四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

柒輯·陸册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

柒輯・陸册目録

續行水金鑑一百五十六卷圖一卷・之一　〔清〕黎世序　潘錫恩撰　一

四庫未收書輯刊

〔清〕黎世序　潘錫恩撰

續行水金鑑一百五十六卷圖一卷·之一

清道光十二年刻本

續行水金鑑者續傅稱君之書竟黎襄勤未竟之業也稱君之書鉅細兼賅體用悉備而於黃淮運載之尤詳蓋昔之治河祛其害今且資為濟運之利而全局樞機則在淮黃交滙誠使河能順軌東趨淮亦會流下注斯漕運無阻滯之慮一治無不治矣自乾隆中潰決頻聞河身益墊於是閼淮不出無以收刷滌之效而河日病淮既不能暢出勢不能不增高堰以

積湖瀦守五壩以防減洩適遇風力猛盛危險異常於是河病而淮亦病河高則易致倒灌淮閼則專藉南趨運河兼受二瀆委輸滿則易溢於是河淮病而運亦因之夫欲治運必先淮欲治淮必先河河以海為歸宿往者海口近而流行速又得清口全淮盪滌不虞停墊故河漲非無倒灌漲消仍復舊觀惟欲避黃以出淮移交滙於彭家馬頭而淮力愈弱河淤愈

墊河身亦日愈高故自改移清口之後而治河之局為之一變於是康熙以前之法遂不可以治乾隆嘉慶年間之河此續書之不可不亟為纂輯也黎襄勤從事河干肫肫懇懇深悉

夫時近則形勢未殊事詳則稽核較易援襲往例排比成文於江工附錄如前於永定更增所闕而亦於黃淮運載之特詳則猶是穉君之志歲月不居未及竣事 錫與芥航先生覆加

增訂始竟斯役既付剞劂爰志大端語有之曰前事之不忘後事之師覽者尚以時近事詳而加之意焉其於行水之機要所補裨豈淺鮮哉時道光十一年歲次辛卯秋七月涇縣潘

錫恩謹序

續行水金鑑一書經始於黎襄勤為之多年不克成道光丙戌吾友潘芸閣宗丞以學士觀察淮揚旋奉副總河之
命始躬督其事汰冗食核程課凡三年而後規模大定及君以憂歸里復為郵致其書多所增刪逾年而後粗完可繕寫校勘數過又逾年付剞劂氏至壬辰十月而後蕆事盖成書之難如此書迄於嘉慶庚辰距今十餘年矣湖河之利害又異曩時則其所當措置經營盖已非此書之所能盡語有之窮則變變則通後之視今或亦難株守成法乎然自康熙乙卯以來八十餘年因革損益之蹟莫不犂然具備於茲編固得失之林司河者必當資以考鏡者也宗丞既為之序而余特紀其成書之歲月俾後有所考云爾

道光壬辰陽月膚施張井譔

續行水金鑑略例

續行水金鑑圖一卷書一百五十六卷前河督宮保襄勤黎公創稿中間查校檔案咨取圖籍道光十一年秋校訂書成其與前書相出入者推排爲略例

前書止於康熙六十年四月今續以後事而各書所載有康熙六十年前事關工程未及備采者依年月補敘於前與前書相輔

前書圖有古今黃河通塞漢水西漢水濟水五水濟運洞庭鄱陽太湖郯城禹王臺諸圖俱無可續今惟續圖河水淮水江水有工程者其前書有清江浦圖今入運河圖六備河圖今入運河圖二而續增者沁水圖一永定河圖一

前書略例謂河爲四瀆之宗故先紀河運河爲採造作而爲之故以此終亦意爲軒輊今則永定河有賜名有官守有歲修爲三河之一必當續增一門其編次先後仍首黃河凡入河之水皆附之河既居淮渠劃次淮凡入淮之水及淮北水利皆附之淮與河共渠又分淮爲運故次運河運河自潞南下先納永定河故永定河次之又凡畿南水利河北水利多在運河西岸仍附運河運河經永定河水黃河水淮水次及江水故以江水殿焉條理如是也

前書博采古籍以證各水原委今續編自康熙六十

年以後原屬無庸遠搜而
聖世稽古核今著述日盛其地理水利切實可據者居多仍廣輯各水原委以與前書相輔次以章牘以嘉慶二十五年爲止殿以工程亦嘉慶二十五年官書也年來有大異同者附入夾注否亦略之圖載工程則以現在者爲審其有校舊工淤閉者以圖校書可以知順軌之盛矣

黃河百年來自沁口至楊莊北岸空隄及舊運口閘壩視前書時隄防加密南岸分泄餘漲亦比前書加多至清河移治河南考城移治河北與以漳水之裁魏縣淮水之併虹爲泗州皆關沿革之大者雲梯關

外大隄棄而復守案牘尤詳焉

洪澤湖東岸工程與前書高家堰多屬不同舊日村鎮今無所見由湖面普高之故黃河守北岸者以微山湖荆山橋河駱馬湖防淤也而洪湖於上游分黃助清前後皆同惟泄湖入江之路多方疏浚章牘工程不能不視前書時加密矣

浚河器具前書已詳而木龍之設百年來著有成效其名見宋史陳堯佐傳又河渠志所言馬頭鋸牙木岸似係排樁而云擗約河流則亦木龍也今自黎襄勤概用碎石拋護埽根近又概於工頭工尾築做柴土石埽木龍遂可不用至水底施工則康熙二十六年設浚船二十九年裁撤雍正六年議以必水勢可乘駛若施之平流則旋起旋沈船戶舞弊水中無可稽察乾隆八年白莊恪奏復浚船鐵掃帚而兵夫懸帚不及地岸上視之無由確見嘉慶九年以混江龍失傳試造揚泥車兵夫飄鐵篦以齒向上而拖之十年遂停止案宋河渠志有鐵龍爪揚泥車浚川杷名目浚川杷木長八尺齒長二尺以石壓之兩旁繫繩以兩大船置滑車絞繩而浚卒乃反齒向上而拽之以古視今竟同一轍矣

往者畚鍤備於民間自立兵夫且須額價又民隄歸官不勞徵發窮黎就食更給饔飧永定河工及黃河

上游諸隄其籌畫視前書時更加詳備斯在曠代爲
殊恩竟成
皇朝之常制至嘉慶十年三月初六日南河奉到二月
硃筆密諭河工員弁毫無所得必另生枝節關係非淺
旣云
密諭自不敢宣布而恭載
仁宗睿皇帝聖訓治水中又經刊入南河成案續編工次皆賸今亦按年恭載益知趨事
盛時無在不蒙
燾覆知感在是卽知惕亦在是矣

前書記載務詳而在工失事多以緣事一語概之今

則有章牘可稽者備列章牘有法有誡所以謂之鑑
也至李敏達陳河工一摺大有詆諆亦備載之自愛
者方可以引以爲鑑正無妨人言之激也
書籍在官纂修原期詳備而淸江浦於乾隆五十一
年七月嘉慶十年十一月水淹官署八九尺及五六
尺文卷不無黴損其咨取外省者胥吏檢寄不無疎
略及覆校前書亦往往有交議而竟無議請復而竟
無復者書缺有閒今昔皆然今就有據者列之或引
端而可知其委或旁攬而確得其證是所期於通達
文書者
前書有官司六卷夫役四卷河道錢糧隄河彙考共

十卷閘壩涵洞漕規共一卷今官司夫役隄工閘壩
涵洞俱分入各廳工程中漕規有則例成書至閘壩
涵洞必宜周知嘉慶十四年八月狀元墩事因下有
廢涵洞不知何年淤入河底何年洞上築隄是記載
不可不詳今案工臚列與前書相輔而行
原書圖須北向觀之乾隆五十一年十一月
廷寄湖廣總督武陵白沙隄工圖樣南北倒置不便閱
看嗣後勿再舛錯今續圖依南向觀之運河分數圖
自北而南書之原委工程例亦如此
案牘之文異於辭章且係編錄案牘之文尤不可改
易至於恭載

諭旨各書所載往往多寡不同蓋用刪句不刪字之例
刪句者止采此案所遵行之語不刪字者不敢改換
句語卽條陳各條亦分門各載其有月日者依次載
有年月無日者編是月末有年無月日者編是年末
仍原書例也
河工諸書如宋人禹元經水利圖經見於志傳而今
所行者明徐氏潞水客談潘氏河防一覽爲言水利
者必覽之書李公之芳作前河督宫保梅麓朱公墓
誌序云欲纂輯河防一書續潘季馴後不果成靳文
襄治河書云康熙二十三年十一月面奉
諭旨該著一部治河書且作速著起今治河書所由命

名也又張文端有河防志張淸恪有居濟一得自行
水金鑑成遂爲明於全局有體有用之鉅製所載行
水之事原難泥古然靳文襄書記
聖祖在紅花埠問輔當日舊黃河在何處從何路入海
同奏前代黃河原從大名府德州海豐利津等縣入
海宋時遷徙往南由徐州淮安會淮入海
上笑顧左右云朕原說是如此爾等還不信可知
聖人日以行水古事訓廸左右也又乾隆四十四年十
一月阿文成在時和驛八堡工次奉
諭以元史河渠志賈魯合龍事節錄一段寄交閱看又
乾隆五十年再窮淮源

高宗記言若信初試後世將笑我君臣不讀書可知行
水一事杖策行工亦可暇親古簡今續輯案牘與前
書相輔經義治事之才覽此可以知今卽吏以前事
爲師亦可爲檢查舊案之助

續行水金鑑纂修職員

總裁

太子少保原任兵部尚書兼都察院右都御史江南河道提督軍務黎世序

原任兵部侍郎兼都察院右副都御史總督江南河道提督軍務張文浩

原任兵部侍郎兼都察院右副都御史總督山東河南河道前江南河道總督嚴烺

兵部侍郎兼都察院右副都御史總督江南河道提督軍務張井

宗人府府丞前江南副總河潘錫恩

提調

江南河庫道李湘茝

分巡淮揚河務兼理漕務鹽法兵備道王貽象

分巡淮海河務兵備道文麟

分巡淮徐河務兵備道李國瑞

分巡常鎮通海兵備道兼管河務王瑞徵

分理

淮安府山清裏河同知王廷彥

淮安府山清外河同知胡晋

纂修

安徽黟縣辛巳科舉人俞正燮

江蘇武進縣癸酉科副貢生董士錫

候選縣丞江蘇吳縣生員孫義鈞

總校

揀選知縣江蘇陽湖縣庚午科舉人湯錫光

分校

大挑南河知縣借補淮安府鹽城縣縣丞陳廷連
大挑南河知縣借補徐州府睢寗縣縣丞孫德坦
大挑南河知縣借補安徽泗州盱眙縣縣丞丁壽彭
大挑南河知縣借補徐州府碭山縣縣丞楊鴻彬
大挑南河知縣署徐州府宿遷縣知縣曹文昭
大挑南河知縣彭光祥
大挑南河知縣鄭世光

監刊

原任淮安府中河通判萬承紫

淮安府阜北河務縣丞徐琮
江南河庫大使李士瑛

續行水金鑑總目

圖一卷

河水圖六 附沁水圖一
淮水圖二
運河圖八 附圖三
永定河圖
江水圖

書一百五十六卷

河水 第一卷至第五十卷
淮水 第五十一卷至第六十四卷
運河水 第六十五卷至第一百三十二卷

永定河水 第一百三十三卷至第一百四十五卷
江水 第一百四十六卷至第一百五十六卷

黃河圖式

續行水金鑑卷首　河圖一

中國科學院圖書館藏



大清會典黃河在河南孟津以上東於羣山中無衝決之虞北岸歷孟縣溫縣至武陟縣境南岸歷偃師縣鞏縣而下至汜水縣滎陽縣境出險入平汗漫善決全藉隄防捍衛自是以東歷滎澤縣鄭州原武縣陽武縣中牟縣封邱縣祥符縣陳留縣蘭陽縣儀封廳睢州商邱縣虞城縣考城縣及山東之曹縣單縣隸東河

謹按黃河上源前書圖已具今自隄工以東具圖六右圖一北爲黃沁衛糧祥河三廳及下北廳之祥陳汛隄四萬九百四十八丈八尺南爲上南中河下南河三廳隄三萬八千五百四十六丈四尺凡圖皆書成後道光十年夏訂據見在爲圖從其審也

黃河圖二



謹按黄河圖二北爲下北廳蘭陽上汛及曹考曹河糧河三廳隄四萬七千七百八十二丈南爲蘭儀儀睢睢寧商虞歸河五廳隄五萬一千二百七十六丈七尺

黃河圖三



大清會典黃河入江南境歷碭山縣豐縣沛縣蕭縣睢寧縣銅山縣邳州宿遷縣桃源縣清河縣淮河出清口會之復歷山陽縣阜寧縣安東縣踰雲梯關二百餘里入海隸南河

謹按黃河圖三北為豐北銅沛邳北三廳隄四萬八千六百四十三丈二尺南為蕭南銅沛睢南三廳隄六萬五千六百四十七丈一尺銅沛邳北均有連山未築隄之處

黃河圖四



謹按黃河圖四北爲宿北桃北外北三廳隄五萬三十五丈二尺南爲宿南桃南外南三廳隄四萬九千五十五丈九尺今圖外北外南至楊莊清口止

續行水金鑑卷首　河圖　九

黃河圖五



謹按黃河圖五北爲外北楊莊以東及山安廳屬隄二萬七千丈一尺五寸南爲外南清口以東及海防廳屬隄二萬一千三百八十八丈七尺

黃河圖六



謹案黃河圖六北爲海安廳隄至龍王廟二萬四千四百八十丈南爲海阜廳隄至大淤尖二萬二千八百二十三丈

沁水圖



廣武山
黃河
沁黃交匯
武陟縣
沁河橋
沁河
太行堤
修武縣
馬安橋
清化鎮
上秦渠
懷慶府
河內縣
沁河橋
天師廟
老武渠
張金渠
丹河
小丹河
九道堰
上清渠
方山口

大淸會典懷慶府沁河自山西澤州府南流入府界折東流一支津東南流爲廣濟河正渠又東經府治西北會大丹河穿府治而東經武陟縣北折東南流注黃河

謹按濟圖前書已具今補具沁圖會典言廣濟河乃會湨會濟入河在沁入河之西圖中小丹乃入衛水者其太行隄起木欒店東北至滑縣經直隸長垣東明至山東曹縣單縣江南豐縣沛縣爲黃沁及衛河運河重門保障

淮圖弌



大清會典淮河在安徽境不屬於河員至盱眙以下匯於洪澤湖以高堰障其東南必高堰鞏固足恃設誌樁蓄水使足常以三分入運河達江以七分暢注清口敵黃

淮圖弍

洪澤湖



謹按淮水上源前書圖已具今續圖安徽及徐州所納之水及納毛城鋪以下分泄之水為圖一又展洪澤湖一圖東有二隄北入河南入江水道具焉

運河圖弌

直隸



大淸會典運河自德州桑園鎮北入直隸吳橋境四百五十里至天津縣三岔口東岸滄州靜海縣泄水有二減水壩西岸滹沱河自青縣南東北流入運河天津縣三岔口北潞河自北來與衛河會是爲北運河水源出赤城縣流經邊牆外入密雲縣西境南流經通州城東南流經故漷縣入武清縣境東岸筐兒港引河泄水有減水閘河西務引河入七里海泄水有青龍灣壩又南流西會淀河經天津城北直沽南會衛河東入於海漕運過津關溯潞河北上二百里至通州城東石土二壩

運河圖二

德州至臨清汶會漳衛

續行水金鑑卷首　河圖二



大淸會典臨淸州城西衞河自西南來與運河會水源出河南輝縣蘇門山東北流會淇水漳水過臨漳分為二北流入滹沱河東流經大名府東又東北流至此與會通河會北流是為南運河由板閘入衞河三百五十里至德州桑園鎮東岸恩縣境四女寺鎮與老黃河通泄水有減水壩又德州城外哨馬營泄水有滾水壩

山東糧船停泊運河有漕州縣糧米陸運至水次上船濟南府武定府臨淸州及東昌府之恩縣館陶縣冠縣漕糧在閘外兌運河南派運糧船在衞輝府衞河水次受兌東北經濬縣境又東北經滑縣湯陰縣內黃縣過臨漳歷直隸大名府境又東入山東館陶縣境至臨淸州南板閘與山東漕船會

運河圖弍

臨清至濟寧



大清會典濟寧州城西天井閘八十里至汶上縣西南柳林閘迤北爲分水口汶水自北來入運河水源一出萊蕪縣原山西南流經泰安縣南故縣鎮一出泰山仙臺嶺東南流經故縣鎮二水合流西南會牟汶嬴汶塹汶小汶衡魚河席橋河諸水至此出口分濟運道四分南流出柳林閘合於泗沂（本係三分）六分北流出十里閘合於漳衛（本係七分）受濟運諸泉凡二百十二會汶水出分水口者五十一泉會小汶入汶者五十九泉會牟汶嬴汶入汶者三十九泉會塹汶入汶者十六泉由衡魚河席橋河入汶者四十七泉一百十六里至東平州戴家廟閘東鄰蜀山馬踏湖放水有利運等閘西鄰南旺湖安山湖泄水有焦鸞寺斗門關家等閘進水有安濟等口二百五十七里至臨清城東南板閘西岸通黃河故道趙王河沙河進水有新建等涵洞龍灣等閘東岸通大清河馬頰河徒駭河減水有一空二空等橋　山東泰安府兖州府曹州府東昌府濟寧州漕糧在閘內兌運

運河圖卯

濟寧至夏鎮



大清會典由夏鎮閘入新河一百十四里至魚臺縣境南陽閘東岸受濟運諸泉凡五十四合流入滕縣出彭口新支河者三泉合薛河出彭口新支河者七泉出修永閘者五泉出鮎魚涎等口者三泉會南梁河出滿家口者九泉會北沙河出王家口者六泉注獨山湖出張家口趙家口者十二泉注新河出棗林閘者九泉由南陽閘入會通河二十四里至師莊閘泗水自東岸入運河水有四源並出泗水縣陪尾山西南流經曲阜縣北又經滋陽縣城西金口壩口分爲二支河西入洸河經流會沂河白馬河出魯橋入運河受濟運諸泉凡一百十八會泗水出魯橋者八十二泉會沂河入泗者二十一泉會白馬河入泗者十四泉出南陽閘者一泉四十九里至濟寧州城西天井閘洸水自東北來入運河水本汶水南出之支流出寧陽縣堽城壩西南流經滋陽縣西會漕水南流合泗水支流經濟寧州城北分爲二北支入馬場湖南流由會通橋入運河受濟運諸泉凡三十二會漕水入洸者十一泉會泗水支流入洸者二十泉出通濟橋入運者一泉

運河圖五

夏鎮至楊莊



大淸會典糧運從楊莊進運口入下中河三十五里經宿遷縣境入上中河一百十三里至中河口南鄰黃河北界駱馬湖湖上承白馬芙蓉諸湖之水南流有竹簍王家溝等閘壩與運河通舊謂十字河四十里經邳州境入泇河水有東西兩源東泇出山東費縣箕山東南流經蘭山縣西西泇出嶧縣抱犢山南流至三合村與東泇合流至邳州西北入運河百里至黃林莊入山東嶧縣境沂水支流自徐塘口入泇河一百六十里至沛縣夏鎮閘兩岸受濟運諸泉凡九會氶水出針溝口者三泉出侯遷萬年等閘者四泉注微山湖出湖口閘者二泉　徐州衞江北幫及長淮三四兩幫漕糧由徐州撥船運至皂河載上糧船邳州沛縣糧船俱出泇河

運河圖之附圖

西岸湖河



大清會典魚臺運河以下及邳宿運河其水上承會通之水西藉微山湖蓄水東受沂泗洸泇之水並藉獨山湖蓄水　徐州府微山湖在府北境順隄河自曹州府東流入境經沛縣南而東注於湖其自湖東出二支津曰伊家河曰荆山橋河俱注運河

東岸湖河

運河圖五附圖三



大淸會典中河上承邳宿運河之水復藉駱馬湖蓄水濟運　徐州府駱馬湖上源曰沂河自山東沂州府南流入府界武河亦自沂州府南流入境一支津西出通燕子河正渠折東流來會又南瀦爲駱馬湖白馬河壘河俱自沂州府南流入境會焉燕子河自沂州府南流入府界一支津西出匯爲青竹湖西通芙蓉河又南經邳州東會武河支津又西南芙蓉河來會又南合偶頭湖北支津入運河六塘河亦自駱馬湖東南出北合縣東湖水東入淮安府界　淮安府淮北鹽河卽六塘河自徐州東流入界砂礓河自海州西南流來會又東新鹽河自運河東出來會分爲二支曰南六塘河曰北六

塘河俱東北流舊鹽河亦自運河東出經安東縣北來會南北六塘河至是合流曰鹽河東北入海州界 海州鹽河西通碩項湖水又北入於海

運河圖六

裏河



大清會典寶應九十五里至淮安府山陽縣北淮關盤糧廳四十五里經清江浦過龍王福興通濟惠濟等閘出清口黃河自邳州東南流淮水自泗州洪澤湖東北流會於清口是爲清黃交匯之處糧運出口　淮北淮南各州縣漕船俱由淮入洪澤湖入運

運河圖七

寶應至江

續行水金鑑卷首　河圖



大淸會典南漕涉大江入運口一由儀徵一由瓜洲並會於江都縣南之三汊河二十五里經揚州府城一百里經高郵州城西岸槐子邵伯高郵等湖東岸蘆芒稻河艾陵湖荇絲湖泄水有車邏昭關金灣等閘壩八十里經寶應縣城西岸寶應界首等湖東岸鄰廣洋湖馬家蕩泄水有雙龍黃浦等閘　江南江安糧道屬漕船由各州縣水次開行出江歷安慶池州太平各府境經西梁山之麓由采石磯順流入江寧府之龍江關北二十里渡江北至瓜步又東北至北新河入儀徵運口　江西糧船自省城南浦驛大江開行經揚子洲歷星子都昌二縣境入鄱陽湖至湖口縣出大江經梅家洲入

彭澤縣境順流與安徽省糧船會　湖北糧船由省城將臺驛大江開行經小靑山大淸山馬家洲趙家磯道士洑營入大冶縣境經漳源塘菖蒲港歷蘄水縣烏江廟廻風磯入黃梅縣廣濟縣境經會甯港余家涯入江西德化縣界與江西糧船會　湖南糧船由岳州府巴陵縣洞庭湖口開行經劉公磯蓮花塘至臨湘縣境經白螺楊林等磯入湖北嘉魚縣沔陽州境平江順流經江安塘王家港入江夏縣境至湖北省城與湖北糧船會

運河圖之[illegible]一

下湖運鹽河以北東至海北至黃河



大清會典江甘運河高寶運河山淸運河東岸爲下河地勢卑下倚隄爲保障於分淮之始設惠濟通濟福興龍王四閘俾受水有節下游設車邏昭關金灣等閘壩遇盛漲分道宣泄入江兼於東岸間段設涵洞以資下河民田灌溉　自淮安府揚州府境東出支津十餘瀦爲馬家蕩九里蕩大蹤湖蜈蚣湖護金蕩支渠交錯皆東入於海

運河圖八

鎮江至杭州



大清會典江南蘇松糧道屬糧船由各州縣水次開行出運河自吳江縣西北塘河西行至蘇州府城閶門松江府太倉州糧船由婁江來會出滸墅關北行會常州鎮江二府糧船至京口閘渡江北入瓜洲運口　浙江糧船杭州府自省城北武林驛開行歷湖州府德清縣境東過北陸橋歷石門桐鄉二縣境經嘉興府城西迤北出杉青閘會嘉興府糧船至王家涇北爲平望驛東過鶯脰湖湖州府糧船入焉又東北會於吳江縣之北塘河

永定河圖

續行水金鑑卷首　河圖



大清會典桑乾河踰石景山以下曰永定經宛平縣良鄉縣涿州固安縣永清縣霸州文安縣東安縣武清縣靜海縣天津縣各境納廣陽河鹽溝河合鳳河匯於清河為三角淀入北運河

江圖



大清會典儀徵瓜洲一帶江防亦以河員領之

謹案江水上源前書圖已具今續圖儀徵閘以東至海口爲圖一而六閘以西諸湖之水或由運河或由芒稻閘入江之原委皆在其中

續行水金鑑卷第一

河水 原委一

黃河源在崑崙山在今回部極[illegible]
噶爾河出喀什噶爾城極西之哈喇庫勒迤北兩水合
流南注東會支河經城東流計千餘里皇朝通志
喀什噶爾河上源曰雅滿雅爾河出喀什噶爾城西
南歧爲二支東經城南復合曰喀什噶爾河又東赫
色爾河哈拉庫爾河出其西北山合南流瀦爲泊折
西流來會又東經英吉沙爾城東北英吉沙爾河出
城西北山西流經城北來會大清會典
一爲葉爾羌河出葉爾羌城西南山內紆折出山分流

經城左右復合亦千餘里會喀什噶爾河皇朝通志
河出葉爾羌西南塔爾塔什嶺三水合東流折西北
復折東北流歧爲二支環葉爾羌城而東復合的雜
布河出城東南境北流來會大清會典
一爲和闐河出南山二源分流名玉隴哈什河哈喇哈
什河夾額里齊城而北合流數百里與喀什噶爾河葉
爾羌河會皇朝通志
河出和闐城南山北流歧爲二支經城東復合又北
玉隴哈什河喀喇哈什河俱出城西合東北流來會
大清會典
東流有阿克蘇河源出北山名托什干河經烏什城北

迤南至阿克蘇城南又南流來會遂名塔里木河皇朝
通志
阿克蘇河出阿克蘇城西北山東南流經城西及南
烏什河出烏什城西山二水合東流歧爲二支經城
北復合又東流來會稍東歧爲二支注塔里木河大
清會典
東流有木素爾河源出北山西南流又東過拜城又東
過賽剌木城合庫車之赫色勒河過沙雅爾城北來會
皇朝通志
拜河二源曰哈布薩朗河曰穆薩爾河俱出拜城西
北山合於城南而東流經城南合北來一水又經賽

哩木城西南東赫色爾河出其北山三水合南流來
會又東南經庫車城南而東庫車河出城東北山二
水合南流經城東來會又東南注塔里木河大清會典
又東流有海都河源出北山之裕勒都斯經哈喇沙爾
城西匯爲博斯騰淖爾自淖爾流出經庫隴勒境來會
又東匯於羅布淖爾而伏卽古所謂鹽澤蒲昌海也
皇朝通志
開都河上源曰珠勒都斯河出布古爾東北山數水
合西南流西納達賴克河折東流歧爲二支復合南
北納十餘水而東北納瑪爾什河經喀喇沙爾城西
及南瀦爲博斯騰泊一渠西南出曰開都河經庫勒

爾北折東南流注塔里木河大清會典河水伏流千餘里東南有孔道斜直青海之西境重發於巴顏喀喇山噶達素齊老之上涌爲天池水色獨黃流爲阿勒坦河三百餘里入於鄂敦淖爾卽元史所謂星宿海也皇朝通志

張騫言曰于闐之西則水皆西流注西海其東水東流注鹽澤索隱鹽水也太康地記云河北得水爲河塞外得水爲海也正義括地志云蒲昌海一名泑澤一名鹽澤一名輔日海亦名穿蘭亦名鹽臨海在沙州西南玉門關在沙州壽昌縣西六里澤潛行地下其南則河源出焉索隱山海經云河出崑崙東北隅郭璞云河出崑崙潛行地下至葱嶺山于寘國復分流歧出合而東注泑澤已而復行積石爲中國河泑澤卽鹽澤也一名蒲昌海廣志云蒲昌海在蒲類海東也多玉石河注中國而樓蘭姑師邑有城郭臨鹽澤鹽澤去長安可五千里史記大宛列傳

西域本三十六國其後稍分至五十餘南北有大山中央有河東西六千餘里南北千餘里西限葱嶺其河有兩原一出葱嶺山一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤者也去玉門陽關三百餘里廣袤三百里其水亭居冬夏不增減皆以爲潛行地下南出於積石爲中國河云漢書西域傳

黃河源出星宿海西巴顏喀喇山之東麓二泉流數里合而東南名阿爾坦河南流折而東有小水自西

南來會當河源南岸有古爾板蒙袞拖羅海山三峯相並又有拉母拖羅海山稍崇峻北岸有巒達蘇七老峯高四丈亭亭獨立石紫赤色俗傳爲落星石西南有阿拉爾巴顏喀喇嶺又東折而北而東而東南流有烏哈峯泉水自西南來會又東有拉母拖羅海山水自南有西拉薩山水自北俱來會又東有七根池水自北來會又東流數十里折東北流百里至鄂敦他拉卽古星宿海元史所謂火敦腦兒也自河源至此已三百里巴顏喀喇山卽古崑崙山其脈西自金沙江源犂石山蜿蜒東來結爲此山以地勢極高爲南北諸山之祖源處西二十度極三十五度也山石黑色蒙古謂富貴爲巴顏黑爲喀喇卽唐劉元鼎所謂紫山者又名枯爾坤卽崑崙轉音也阿爾坦河雖元人尋源但知起星宿海未知其西尚有本源蒙古謂金爲阿爾坦言水色微黃而溜甚急眞河源也自此東北至河州界積石關計二千七百餘里直路邊外一千四百五十五里今按通志以崑崙爲葱嶺此以巴顏喀喇山爲崑崙誤星宿海於羣山圍繞中平地有泉千百泓並湧望若列星阿爾坦河自西南來皆匯自巴顏喀喇山東北連亘爲布呼吉魯肯山阿客塔齊欽山烏藍得山齊山馬尼圖山巴爾布哈山東南盤折爲都爾伯津山哈喇阿答爾罕山巴彥和碩山衆山環繞中間地可三百餘里泉源大小無數蒙古謂星爲鄂敦水灘爲他拉也阿克塔齊欽及巴爾布哈二山高大異常一則峯如馬耳正當其北一則兩崖壁立當其東北蒙古稱爲枯爾坤與源西之巴顏喀喇同名以三山皆崑崙也海在西寧邊外西南一千一百十四里水道提綱

賀卜諾爾者卽世傳黃河之源星宿海也自闢展西至和闐四五千里之南自和闐南至後藏四五千里之東周回萬里皆星宿之海渺無人煙間有道途非戈壁卽泥淖直峯側嶺曠野平川無地非泉或如鏡

懸或如瀑布或萬點湧地而出如珠之走盤或錯落散布而來如星之躔度水色赤黃數其泉不可以萬千計派流莫考沮洳無垠無一非夾淤夾沙洶湧旋流之水加以雪山之陽回疆數千里各河東南長趨俱匯於賀卜諾爾爲黃河極大之湖瀠洄渟滀旋轉而伏其東其北皆峻嶺高峯以障蔽之數百里出山始見黃水一線自山下湧出如溝渠耳東北流入中國即黃河也有村二處俱名賀卜諾爾各四五百家其地設五品伯克一員屬闢展大臣管轄 椿園氏曰古云葱嶺之水東注河源西歸洋海今履其地而驗之信然夫黃水之在賀卜諾爾爲宇內最大之湖洞庭彭蠡合而一之不敵其半羣山擁遏伏流千里而後由積石入中國亦祇一線耳寧夏之人且灌且淤大享其利

至中州則浸淫瀰漫爲南北兩岸之害九河之故道既湮隄防埽壩皆障水之遺法然亦無可如何耳 西域聞見錄

東南流出注於札楞淖爾 皇朝通志

阿爾坦河東北會諸泉水北有巴爾哈布山西南流出之一水南有哈喇答爾罕山北流出之水來會爲一道 土人名此三河曰古爾板索爾馬河 東南流注於查靈海 澤周三百餘里東西長南北狹河亘其中而流土人呼白爲查形長爲靈以其水色白也 水道提綱

又東南注於鄂楞淖爾 皇朝通志

自海東南流出五十里有一水合三河自南來會 一曰色納楚河一曰多河源俱出查克喇哦山北俱東北流合爲一水又東流有小水自南來會又東北流其東南有苦克查池所出之水西北流百五十餘里來會又東北流入於河 查克喇哦山勢甚高大其東南爲雜普通古查哈蘇拖羅海山即齊齊哈納河所出 又東南折而東北與東南來之喀拉河並東北爲鄂靈海 喀拉河出東南大山北流折而西北又北流折西北而北合入鄂靈海行三百餘里鄂靈海在查靈海東五十餘里周三百餘里形如鮑瓜西南廣而東北狹蒙古以青爲鄂言水色青也即元所謂匯二巨澤名阿剌腦兒者 水道提綱

又折東南流始名黃河 皇朝通志

由海東北流轉出東北流五十餘里 方流出海時有一水南自一巨池中北流來會 又折東南流百餘里會諸泉小水 南有三池曰敖博圖嚐順曰多母達嚐順曰查哈嚐順俱東北流入河東北一小水自東來南入河東有敖羅海池水西流入河 至巴顏圖渾嶺下東西有水來會復正南流百五十里河色始變綠而黃 西來水曰呼藍河源出盃吞池西流環折而北而東北有枯得勒古河自東南盤旋來會又北受一小水又東百餘里東南流入河東北一水曰傳只圖河出阿拉

克薩拉山三源南流而合西南流入河東北一水曰哈麻古兒太河合數小水西南流入河西有泉水小大五十餘泒曰厄得靈式得靈鄂模俱向白土河東匯入海又西一小水曰厄魯克河東南流入河又東北一水曰哈爾濟河合一小水西南流入河又西一小水曰薩克河東流折而東南入河自厄得靈及薩克河以西至敖敦他以東四五百里中地皆灘積藪澤水泉分合鉅細不常黃河猶綠色即以泉流奔湊漸變而黃亦未全濁也厄得靈諸泉眼並湧亦若星宿海然但小耳 水道提綱

又東南流經阿木奈瑪勒占木遜山之南亦名大雪山即禹貢導河之積石也其南有三昆都倫河一曰得特昆都倫一名多木達都昆都倫一曰道喇昆都倫三河先後來注之 皇朝通志

又東南流屈曲七百餘里東遶阿木你麻纏母孫大雪山之南受小水數十 北來一水曰多爾吞河西南來一水曰呼呼烏蘇河北來

一水曰噔河西南來一水曰巴爾火河北來一水曰巴罕薩拉河南來三水曰哈拉河曰拜彡河曰巴里馬河西北來一水曰衣克薩勒河西南來三水曰他哈拉馬克河曰烏揑河曰布喀河西北來二水無名西南來三水曰西拉河曰衣克巴爾和河曰巴哈巴爾和河黃河至此東北流繞大雪山支阜曰噶海山曰噶拉吉山之麓受北來二小水大雪山即古積石山元史所謂亦耳麻不莫剌譯言騰乞里塔而誤指為崑崙者黃河依山南麓東流折而東北有三崑都倫河前後自東南來注之水勢益盛至烏藍莽乃山下始折而西北流古言河遶崑崙之三面如玦然實禹貢導河之積石山非崑崙也積石今大雪山自巴顏喀喇山東來當黃河北岸綿亘三百餘里上有九峯甚高中峯獨出冬夏積雪百里外即望見之為西海以南諸山之冠番語門祖為阿木你門險惡為麻禪門冰為母孫猶言大冰山也在西寧邊外西南五百三十餘里在甘州之南二千里星宿海之東千餘

里經度西十五至十六度緯極出地三十四度三分大河一折千里至此始著　三昆都倫河一曰德式昆都倫出賴柞山西北流三百餘里入黃河即元史納鄰哈喇河自白狗嶺北流者一曰多母達土昆多倫源出納克多母精山西北流屈曲三百數十里入黃河當河流自南轉東北處即元史乞里馬出河自威茂州西北岷山之北北流者一曰多洛昆都倫源出岡出山西北流二百餘里折西流又三百數十里折而北流百里會東來池泉水西北入黃河正當大河于烏藍莽乃山麓折而西北流之處即元史鵬揆河自鵬揆山西北流七百里過札塞塔失地與河合者右三水溜急而深相距各百里土人總名為古爾板昆都倫河多母達土及多洛二源所出之納克多母精山岡出山東南百餘里即四川松潘衞界其山東南麓水二道俱入岷江　水道提綱折而轉西北流繞大雪山之北又折東流經庫庫淖爾之南庫庫淖爾即青海也有恰克圖河魁屯西里河碩爾渾河來會皇朝通志

自烏藍莽乃山之北西流前後小水奔注不可勝數經納林通布諸山四百餘里稍西北流遶大雪山之東北又百里餘有齊普河自西南合諸水來注之自多洛河會而大河折向西流又西北流北岸所受小水有十其大者曰巴罕哈留圖河二源西南流百里合又八十里西入河曰衣克哈留圖河出巴罕土魯根山東流百餘里折而南又折而西百餘里合二小水西南屈曲流百數十里西入河形如篆文月字　南岸所受小水有十八皆大雪山支阜遡堅長者百餘里短者數十里惟古爾板烏藍溫多羅山之東北噶海山之西北一河會三水東北流又會南來三水而北入河為最大　齊普河源出滂馬山諸山四水合西北流六十餘里名圖聲圖河其西南有哈爾濟嶺水東流合南北七小水西東北行曰得麻多河又東北百餘里會圖聲圖河北流繞阿木你麻禪母孫山東又合四小水始名齊普河東北流七十餘里入黃河此水受十餘水最為深闊又北有呼呼烏蘇河自西南合諸水來注之呼呼烏蘇河源出索諾木達西嶺北

流繞阿木你麻禪母孫山之西麓折而東北凡一百五十里有密喇河自西南來會繞雪山北又東有西拉哈卜齊海河自西北來合阿爾昂水南流而會東入黃河亦名察普楚河也又折而東北流百三十里有跲克圖河自東南來注之跲克圖河源出衣克圖爾根山東北流折而北會巴漢圖爾根山之水折西北流百餘里有伊西克山之水自東北來會又西北入黃河又正北流百餘里有滚俄羅濟河會魁屯西里克諸泉水自西北來會滚俄羅濟河源出青海西南百餘里之即里山東南流七十里有魁屯西里克地所出諸泉匯城一河自西北東流來會又東南流百餘里入黃河魁屯西里克諸泉十數泓地數十里亦若星宿又東北流有碩爾渾河自東南來注之亦曰蘇勒古兒河源出古爾板土爾哈山西流合南來一小水又折西北流合西南來一小水又西北流入黃河　水道提綱又東北入甘肅河州歸德所邊皇朝通志

又東北六十里東流有小水合二淵自南來注之又東有烏藍河合諸水自東南來注之烏藍河源出他蘇拉海山西流百里其南有大成嶺兩旁二水西北流而合又西北八十餘里來會又西流經敖隆卧拖羅海山北又西北流共二百餘里入黃河又東北經古城址北在南岸南長五十里自此爲河州西境保安堡邊內地河北岸卽青海地也 水道提綱

臣等謹按古言河出崑崙莫詳其地史記漢書言張騫窮河源河出葱嶺一源出于闐伏於鹽澤重出於積石酈道元水經注因之但言之未能詳盡論者疑爲荒邈不經元篤什窮源得之於星宿海反以今大雪山爲崑崙而以河源爲在崑崙之西仍訛踵謬習傳不察乾隆四十七年

皇上命使告祭河神務窮眞源始知河之重源在星宿海西三百餘里噶達素齊老之上天地噴湧水色獨黃流爲阿勒坦河爲黃河重發之明證而崑崙在回部極西在今實爲版圖之內故喀什噶爾葉爾羌之西巨嶺緜亘千有餘里卽古之葱嶺二源交發所謂河出葱嶺也和闐卽于闐所謂一源出于闐也葱嶺及和闐南山岡巒橫接實崑崙之支體卽爾雅所云河出崑崙墟也羅布淖爾之伏阿勒坦河之重見稽圖勘蹟瞭如指掌元人誤以大雪山爲崑崙者以河經其地其三昆都侖河來入因字音之近而妄指之其舛甚矣伏讀

聖製河源詩讀宋史河渠志文河源簡明語切指前古相傳之誤並

命儒臣纂輯河源紀畧

諭旨煌煌原委秩然大河靈蹟至

聖代而始論定謹稟承載述一洗從前各志之舛畧云 皇朝通志

青海黃河源出青海之極西境自西域回部羅布淖爾伏流重發名阿爾坦河流入阿敦他臘拺札楞鄂楞兩淖爾水東南流折西北又轉東北歷二千七百餘里至積石關入陝西河州界漢書地理志金城郡河關積石山在西南羌中河水行塞外東北入塞內

至章武入海過郡十六行九千四百里水經注河水重源發於西塞之外出於積石之山屈而東北流逕於析支之地是爲河曲東北歷敦煌酒泉張掖南又水經河水又自東河曲逕西海郡南又東逕允川而歷大榆小榆谷北又東過隴西河關縣北洮水自東南來流注之唐書吐谷渾傳貞觀九年擊吐谷渾侯君集任城王道宗行空荒二千里閱月次星宿川達栢海上望積石山覽觀河源又吐蕃傳長慶元年大理卿劉元鼎爲會盟使距湟水出蒙谷抵龍泉河之上流由洪濟梁西南行二千里水益狹春可涉秋夏乃勝舟其南三百里三山中高而四下曰紫山直大

羊同國古所謂崑崙者也吐蕃曰悶摩黎山東距長安五千里河源其間流澄緩下稍合衆流色赤行益遠他水並注則濁故世舉謂西戎地曰河湟河源東北直莫賀延磧尾殆五百里隱測其地蓋劒南之西元史地理志河源附錄河源古無所見禹貢導河止自積石漢使張騫持節到西域度玉門見二水交流發葱嶺趨于闐匯鹽澤伏流千里至積石而再出唐劉元鼎使吐蕃訪河源得之於悶摩黎山然皆經歲月涉艱難而其所得不過如是世之論河源者又皆推本二家其說怪迂總其實皆非本眞元至元十七年命篤什爲招討使佩金虎符往求河源篤什既受

命是歲至河州州之東六十里至寧河驛西南六十里有山曰殺馬關林麓穹隘足舉浸高行一日至顚西去愈高四閱月始抵河源是冬還報並圖其城傳位置以聞其後翰林學士潘昂霄從篤什弟庫車楚得其說撰爲河源志按河源在吐蕃朶甘斯西鄙有泉百餘泓沮洳散漫弗可逼視方可七八十里履高山下瞰燦若列星以故名鄂端諾爾譯言星宿海也羣流奔輳五七里匯二巨澤名鄂楞諾爾自西而東連屬吞噬行一日迤邐東鶩成川號齊必勒又二三日水西南來名伊爾齊與齊必勒合又三四日水南來名呼蘭又水東南來名伊拉齊合流入齊必勒其

流浸大始名黃河然水猶淸人可涉又一二日歧爲八九股名伊遜鄂羅木譯言九渡通廣五七里可渡馬又四五日水混濁土人抱革囊騎過之聚落糾木幹象舟傅毛革以濟僅容兩人自是兩山夾束廣可一里二里或半里其深叵測朶甘斯東北有大雪山卽崑崙也自八九股至崑崙行二十日河行崑崙南半日又四五日至地名庫濟及克特提二地相屬又三日地名哈喇伯勒齊爾四達之衝也近北二日河水過之崑崙以西人簡少多處山南山皆不穹峻水亦散漫其東山益高地益漸下岸狹隘行五六日有水西南來名納琳哈喇譯言細黃河也又兩日水東

來名奇爾穆蘇二水合流入河源水北行轉西流過崑崙北一向東北流約行半日至貴德州地名必齊勒始有州治官府州隸吐蕃等處宣慰司司治河州又四五日至積石州卽禹貢積石五日至河州安鄉關一日至打羅坑東北行一日洮河水南來入河又一日至蘭州過北卜渡至鳴沙州過應吉里正東行至寧夏府南東行至東勝州隸大同路自發源至漢地南北澗溪細流旁貫莫知紀極山皆草石至積石方林木暢茂世言河九曲彼地有二折蓋奇爾穆蘇及貴德州必齊勒也朱思本河源說河源在中州西南直四川馬湖蠻部之正西三千餘里雲南麗江宣

撫司之西北一千五百餘里帝師薩斯嘉地之西南二千餘里水從地湧出如井其井百餘東北流百餘里匯爲大澤曰鄂端諾爾又自渾水東北流二百餘里與和羅海圖河合又東北流一百餘里過瑪拉哈地又正北流一百餘里乃折而西北流二百餘里又折而正北流一百餘里又折而東流過崑崙山下隨山足東流過薩斯嘉庫濟克特地與伊實巴薩沁河合又自哈剌河與黃河合正北流二百餘里過鄂勒博站折而西北流經崑崙之北二百餘里與奇爾穆蘇河合又自奇爾穆蘇河與黃河合又西北流與彭贊河合折而西北流三百餘里又折而東北過西寧

州貴德州馬嶺凡八百餘里與邈水合又東北流過土橋站古積石州來羌城廓州搆米站界都城凡五百餘里過河州與野龐河合又東北流一百餘里與洮河合又東北流過達勒達地凡八百餘里過豐州西受降城折而正東流過達勒達地古天德軍中受降城東受降城凡七百餘里折而正南流過大同路雲內州東勝州與黑河合又正南流過保德州葭州及興州境又過靈州凡一千餘里與蔡納河合又南流三百里與延安河合又南流三百里與汾河合又南流二百里過河中府過潼關太華大山緜亘水勢不可復南乃折而東流大概河源東北流所歷皆西

蕃地至蘭州凡四千五百餘里始入中國又東北流過達勒達地凡二千五百餘里始入河東境內又南流至河中凡一千八百餘里共計九千餘里　書經地理今釋按地圖河出今西蕃巴顏喀喇山東名阿爾坦河東北流三百餘里合鄂敦他臘諸泉源匯爲查靈鄂靈二海子折而北經蒙古托羅海山之南轉東南流千餘里南北受數十小水經烏藍莽乃山下有都木達都昆都倫河多拉昆都倫河自東南來入之自此折而西北流三百餘里前後小水奔注不可勝計繞阿木你馬勒產母孫山之東流百五十餘里有齊普河呼呼烏蘇河自西來入之又迤邐東北流三

百餘里會路克圖亥俄爾濟諸水歷歸德堡經積石山至陝西臨洮府河州入中國界　按元篤什窮河源至鄂端諾爾而止今考河源實始於阿爾坦河又在星宿海之西自巴顏喀喇山東麓流出二泉行數里遂合名爲阿爾坦河蒙古呼金爲阿爾坦言水色微黃而溜急也阿爾坦河之南有烏克納峯拉母拖羅海山之泉北有西拉薩拖羅海山泉及七根池諸水俱匯於阿爾坦河東北流三百餘里乃至鄂敦他拉其地在西寧邊外西南一千一百十四里南有都爾伯津哈喇阿答爾罕巴顏和碩諸山北有烏藍得什阿克搭齊欽布呼吉魯肯諸山衆山環繞中間地

可三百餘里有泉千百泓大小錯列登高眺望歷歷如星名曰鄂敦他拉蒙古謂星爲鄂敦水灘曰他拉卽星宿海元史所謂鄂敦諾爾也火敦鄂敦音之轉耳諸泉皆會於阿爾坦河東北流百餘里北有巴爾布哈山南流出之一河南有哈喇答爾罕山北流出之一河合於阿爾坦河土人名此三河曰古爾板索爾馬匯爲一道東南流注於查靈海由查靈東南流五十餘里入鄂靈海卽元史所謂匯二巨澤名鄂楞諾爾也查靈鄂靈二澤之間有三水南來一爲色納楚河一爲多河一爲苦克查池之水合流入黃河其東流又有哈喇河入焉由鄂靈海流出轉東北流五

十餘里又折東南流百餘里至巴顏圖渾嶺下復正南流一百餘里其前水皆綠色至此漸變而黃又東南流遶阿木奈瑪勒占木遜山之南受數十小水歷七百餘里至烏藍芒奈山北又折而西北烏藍芒奈山之南有三水名古爾板昆多侖俱北流數百里入黃河卽元史所謂納琳哈喇奇爾穆蘇二水也自烏藍芒奈山北轉西流前後小水奔注遶大雪山之東北流一百五十里有呼呼烏蘇及齊普二河俱東北流會數水入於河自呼呼烏蘇入河之處仍轉東北流三百餘里受數十小水入歸德堡邊始名黃河其自鄂靈海流至歸德堡蒙古名喀屯河由歸德堡東

流四百餘里經積石關入河州界爲中國黃河自巴顏喀喇山東之阿爾坦河發源流至歸德堡回環屈曲通計二千三百餘里自星宿海至京師共七千六百餘里

本朝威德遠布幅員廣大邊徼荒服皆隸版圖我

聖祖仁皇帝屢遣使臣往窮河源測量地度繪入輿圖凡河源左右一山一水與黃河之形勢曲折道里遠近靡不悉載較之元人所志又加詳焉今依地理今釋參考輿圖及青海山川冊說著其大畧如此 按舊志序述河源以阿勒坦河在鄂敦他臘之上與今日考訂情形頗相脗合惟未著阿勒坦噶達素齊老

及天池上之黃水又未悉回部和闐葉爾羌初發之源伏於蒲昌海重發於阿勒坦河蓋其時回部未定考驗靡由今日西域青海編隸版章大河眞源近在戶闥

皇上命使窮考

御製詩文詳晰指示漢張騫所云二水交流發葱嶺于闐伏鹽澤而重發積石者爲說是而其文太畧元篤什所窮鄂敦他臘以下地位近是而未悉黃河眞源及西域之伏流蓋大河源委至今日而始備其實焉今並存元史及舊志原文而考定其說如此 庫庫楚舊作闊闊出鄂端諾爾舊作火敦腦兒鄂楞諾爾

舊作阿剌腦兒齊必勒舊作赤賓河伊爾齊舊作亦里出呼蘭舊作忽蘭伊拉齊舊作也里赤伊遜鄂羅木舊作也孫斡論哈喇伯勒齊爾舊作哈喇別里赤兒納琳哈喇舊作訥鄰哈喇奇爾穆蘇舊作乞兒烏出必齊勒舊作必赤里和囉海圖舊作懷里火禿瑪拉哈舊作郎麻哈伊實巴薩沁舊作亦西八思今彭贊舊作鵬樛鄂勒博舊作阿力伯達勒達舊作達達察納舊作赤那奈瑪勒占木遜舊作你麻纏母孫今俱改正大清一統志

黃河入河州有青海南境諸水來會皇朝通志

入河州歸德堡邊界四十里有枯枯塞河自南來注之又東五十里有火涿藍河自南來注之又東北有烏藍布拉克河西北自青海南境來注之烏藍布拉克河源在青海東南百里有泉百餘泓遠望亦如星宿海會為一河東南流三十餘里有二小水自北合而來會又東南七十里入黃河又東北有也巧雀匣河自南來注之水出保安堡東南境西北流百五十里入黃河又東北百里至蘇魯古山南折而東南流八十里有姑楚河自南來注之姑楚河出古爾板拖羅海山南麓東南流折而北又折西北而東北流入黃河又東南流五十餘里折東北流百餘里又東南流有小水西南來注之水道提綱

過小積石山經蘭州府西有大夏河卽古灕水來會皇朝通志

又折而東北經積石山南阿木你達拉加山積石關

之北北岸入西寧東南邊外界南岸入河州內西北界此唐宋以來所名之積石也亦曰小積石西十四度極三十六度計西南去大積石五百餘里自入歸德堡邊始名黃河自鄂靈海流至歸德堡蒙古名喀屯河小積石卽古唐述山自巴顏喀喇山發源至歸德堡邊凡三大折流二千三百餘里自歸德堡東流又四百餘里經積石關入河州界黃河東北經積石山南長寧驛北又東北六十餘里有小水自西北山來注之又東北五十餘里至蘭州西境有大夏河會三水西南自河州城來會大夏河卽古灕水又名白石河源出西南邊外打城達巴罕山之南東流二百五十里南合小水一又東五十餘里南合少水一又東北有二水自西北合流來注之又北流有五普威河自東南來會折西北流四十里有小水自西來會又北流六十里北受一小水折而東北流入邊界大夏堡北又東稍北五十里有一水西南自邊外來北注之又東北至河州城南有洪水河西自邊外東流入經城南東注之又折東北流有廣通河自東南來注之又東北百二十里入黃河水道提綱

又東有洮河來會皇朝通志

又東流二十餘里有洮河南自臨洮府來會曰洮口洮河源出洮州衞西南邊外之西傾山東麓泉湧地十餘匯爲一道俗曰巴拉巴河東南流折而東其南北受小水十餘至洮州衞西南入邊界舊洮州南有水西南自邊外來會東流經衞南稍東衞城左右二水合而南注之又東經岷州衞西之野狐橋北有西灣水自北來注之又東經衞城北有纍蕨河西南自邊外東北入邊合諸水繞衞城東而北注之又北流折而東北又東北流至臨洮府南有小水二自西南合而來一自東南來俱會又北經府城西而北有東結河南合烏鼠分水嶺之水自東南來會又北有三岔河西南自邊外入邊合而東北來會始折西北流經沙泥驛中堡南又西北有小水自東南來注之又西北流折而東北至蘭州西境北入黃河曰洮口水道提綱

又東有湟水來會　皇朝通志

稍東有湟水合大通河西北自西寧府來會

湟水卽洛都水今番名波洛克克河源出西寧府西北邊外當青海之東曰噶爾藏嶺三泉一名衣克烏拉古兒台一名土謂根烏拉古兒台一名查哈烏拉古兒台南流二十里匯爲一水其東有布虎圖嶺二泉亦南流曰昆都侖河會毛哈圖河水來會又東南流至蕃郭兒廟南有土爾根察漢河自西南來會水勢始盛折東流入西寧邊鎭海營曰西寧河至府城西有北川河自北來有南川河自南經城西而北來並注水如十宇經城北而東又東南有沙塘水自北來注之經礮伯老鴉二堡南折東北流經氷溝驛南又折東南流至西大通堡之東南山中與西北來之大通河會又東南至蘭州西境入黃河　大通河較湟水尤長源出青海之西北境阿木你厄枯山南有池水東南流曰烏藍母倫河東百五十里有哈爾昏河自北來注之又東北曲曲流南受一水又東北有滿楚容河自西北來會東經甘州府南邊外番大山東南流八百里北受小水六南受小水五至西大通堡入邊經堡西又東南會湟水又東南至苦水堡西南南入黃河卽古浩亹水也　水道提綱

又東有莊浪河來會　皇朝通志

又東有莊浪河北自苦水堡來注之

水北出鎭羌營西北東流循邊城下南流經岔口武勝二堡東稍折經莊浪營南大通堡洪城驛野狐堡西又南經苦水堡西又東南入黃河行三百餘里　水道提綱

又東循長城經金縣境有浩尾河來會　皇朝通志

又東百餘里至州西北有阿干河自南來注之折東北流經州城之北長城之南又稍東循長城下東北流百里經金縣北境有水自南來注之卽浩尾河也

浩尾河亦名閃門河有兩源一出縣東南龕山北流合一水一出西南新營諸山東北流經縣城西又東北三十里與東源水會又東北三十里入黃河　水道提綱

又北有會寧安定二縣水來會　皇朝通志

又北流循長城而北至靖遠衞南之虎豹口西北有十字河自東合會寧安定二縣水及消河西北流注之

十字河出消河堡西山西流有牛稼河及一水自東北來會西流百餘里至會寧縣西北境之乾溝驛西有會寧南王河自東南大山西流合會水及諸水經縣城西而北又合諸水西北流來會又西北流百餘里有安定東西兩河夾縣城而北合北流二百六十餘里來會其北有消河源出海都原東北大山西南流百里北合韓家莊水又西南四十里南合枯木山水又西南六十里經郭城驛北又西南五十里來會又西北八十餘里於靖遠衞南西入黃河在烏藍關北卽古祖厲水也　水道提綱

出長城又東南流入折東北有清水河自固原州來會　皇朝通志

又自長城下經衞城西而北二百餘里至永安堡之西北閻門折而東北流出循長城外其西有大山相接

長城內爲蘆溝堡地

東北二百里有長流水自西北來注之黃河折而北而東數里復東南流入長城

其南爲苦水堡其北爲減井口

又折而東北流經中衞城南

河自蘭州北循長城而東北經城內外地至此計七百里

又東稍北二百餘里至鳴沙堡西折而北流有清水河南自固原州北流合諸水來注之

清水河源出固原州南山張義堡之東東北流合兩澗經開城南又東北至州城東南有一水自南來會經城東而北又有一水自東南來會西北流有州西海子河北合西來之硝河須減都河及小大縣河四水自西南來會又北經開城東又北合東來一水又西北合海喇都水又東北合東來二水俗曰甜水河又折西北流數百里有惠安堡河合三水自東來會又西北至鳴沙堡入黃河此水卽葫蘆河下流南北行六百餘里

又北六十里經廣武營東折東北流七十餘里出

山自鳴沙堡以北河東岸連山相接而不斷西岸亦有山至大壩堡南始出峽　水道提綱
又經靈州北寧夏府境皇朝通志
又東北六十里經靈州所北自洛浦河南流注之　又東北至
寧夏府東南境之橫城堡西當長城斷處其東南即清水營及興武營花馬池邊內地其西北即寧夏府境西北至賀蘭山其東北即河套鄂爾多斯諸部地與寧夏以河東岸為界　有托蘇圖河入邊復出西北流注之又東北
三十餘里分為二派俱東北流百餘里復合西當長
城斷處長城西北自賀蘭山鎮北口至河西岸長六十餘里此寧夏之北境也賀蘭之西即大沙磧水道提綱
西寧府黃河在西寧碾伯二縣南自塞外流入與河
州接界又東入蘭州界水經注河水自積石屈而東

北流逕析支之地桑欽水經河水又東逕西海郡南
又東逕允川而歷大榆小榆谷北又東過河關縣北
又東北入西平郡界左合二川東逕澆河故城北又
東北逕黃川城北又東逕石城南左合北谷水又東
北逕黃河城南又東北逕廣威城北又東逕邯川城
南又東臨津溪水注之又東逕臨津城北白土城南
又東左會白土川水又東北會兩川右合二水又東
歷鳳林北又東與灕水合又逕左南城南又東逕赤
岸北又東洮水注之又東過金城允吾縣北元和志
黃河在鄯州化城縣南八十步又在龍支縣西南六
十里通志黃河在西寧縣南一百六十里碾伯縣東

南三百七十里　蘭州府黃河自西番流入經歸德
所北又東經河州北又東經蘭州北至金縣北轉北
入鞏昌府靖遠縣界漢書地理志河關縣河水行塞
外東北入塞內至章武入海過郡十六行九千四百
里水經注河水自河曲逕西海郡南又東逕允川而
歷大榆小榆谷北又東逕沙州北又東過河關縣北
澆水從東南來注之又東北入西平郡界又東逕澆
河故城北又東北逕黃川城又東逕石城南又東北
逕黃河城南又東北逕廣威城南又東逕邯川城南
又東臨津溪水注之又東逕臨津城北白土城南又
東左會白土川水又東歷鳳林北又東與灕水合又

逕左南城南又東逕赤岸北又東洮水注之又東過
金城允吾縣南湟水注之謂之金城河又東逕石城
南謂之石城津又東南逕金城縣故城北有梁泉注
之又東過榆中縣北又東過天水北界苑川水北入
之又北過武威媼圍縣東北又東北過天水勇士縣
北二十八渡水注之又有赤煜川水北流注之又東
北過安定祖厲縣黃河過崑崙東北流約行半月至貴德州又四五日至積石州又五日至河州安鄉關一日至打羅坑東北行一日洮河水南來入河又一日至蘭州過北卜渡至鳴沙州明統志黃河自蘭州石峻峽流入金縣亂山二百餘里始瀉落巨川如瀑布然土人沿山引水灌田甚多禹貢錐指河自西寧衞西南塞外至河州西七十里入塞又東北逕州北合灘水又東北合洮水又東北逕蘭州西南湟水合浩亹水自西來注之又東北逕州北又東北逕金縣北又東北逕靖遠衞北通志黃河

（在河州北八十里蘭州城北五步金縣北六十里）寧夏府黃河自鞏昌府靖遠縣流入逕中衛縣南又東北逕靈州西北又東北逕寧夏縣東南又東北逕新渠平羅寶豐三縣東入鄂爾多斯界漢書地理志眴卷縣河水別出為河溝東至富平北入河水經注河水自麥田山又東北逕于黑城北又東北高平川水注之又東北逕眴卷縣故城西河水於此有上河之名又北歷峽北注枝分東出又北逕富平縣故城西又北逕薄骨律鎮城又逕典農城東注世謂之胡城又北逕上河城東又東北逕廉縣故城東又北與枝津合又東北逕渾懷鄣西又東北歷石崖山西又北逕朔方臨戎縣西元和志鳴沙縣西枕黃河又黃河自回樂縣流入靈武縣明統志黃河西南自靖虜衛來分流入中衛城正河在城南東北注寧夏又黃河在寧夏衛東南四十里舊志黃河自蘭會北流兩崖皆崇崖峭壁河狹而水勢湍駛商市山木而下者日行可二百里以其流急也經中衛西五十里始落平壤繞城南又東北入峽口釃為漢唐諸渠經鎮東北過新秦中出龍門由延綏南注通志黃河今在中衛縣南十里靈州西北一里府東南三十里新渠縣東十五里平羅縣東二十里至寶豐縣東二十六里皆引渠灌田　西河在平羅縣西一里源出縣西北流三百五十餘里入黃河久淤塞本朝雍正五年重濬受漢唐兩渠之餘水下流合惠農渠以達於河沿河建橋十六以通行旅乾隆五年復濬（大清一統志）皇

又東北出邊經河套鄂爾多斯部地分流復合（朝通志）

又東北出邊（波羅營東北自中衛至此河流又七百數十里）為河套鄂爾多斯兩翼六旗地（自橫城堡以北經右翼中旗西境其西北連山相接不斷外即沙磧俗日阿蘭善山）黃河東北流有大小託蘇圖河合注博木池自東南來注之又北經阿布山色爾網喀喇山西麓至白塔之東東北稍曲折北流歧為二派一東北流經後旗西北境一北流注騰格里鄂模即古窳渾之屠申澤也（騰格里池東西甚長其西北有水名哈爾哈納河南流入焉池自西南迤而東北周百餘里）又從池東北出會北來之阿爾坦河又東北為庫庫鄂模始折而東流其東流之正派亦自南來會（河自寧夏東北至此始折共六百餘里其北即陽山西即高闕又北則大漠也東折處正當阿爾坦山之南）正派東北流六十里又分二支一南支東流一北支北流八十里又分為二一北與庫庫池東北流會一東南流南北地百餘里間三渠並東流二百六十里經後旗北境即古朔方河南地也最北一派中分復合東至噶札爾賀邵山之南大漢得兒山之西南始折東南流又分而合復分而東南共百三十里至吳喇忒旗西之墨爾楚克賀邵山北始折而西南流北

派自西來會又西南至几爾哈朗圖南南派亦自西來會三派復合自古稱南河北河二派今則三支分合如織河北岸山最高大曰岔金朔龍山曰巴爾喀山曰噶札爾賀邵山俗言陰山也曰洪戈爾山言陽山也皆吳喇忒西北境　水道提綱鄂爾多斯黃河自陝西寧夏府寶豐縣界北流出邊經旗西北折而東流經旗北與吳喇忒分界至古東勝州界折而南經旗東與歸化城土默特分界又南流入陝西府谷縣山西河曲縣界鄂爾多斯東西北三面以河為境通典河水自靈武郡西南便北流凡千餘里過九原郡乃東流自靈武以北漢人謂之西河自九原以東謂之北河元和志勝州榆林縣榆林關在縣東三十里東北臨河又河濱縣黃河在縣東

一十五步闊一里不通舟楫榆林志黃河在榆林衛北千里自寧夏橫城堡西折而北逕三受降城南至廢東勝州西折而南入府谷縣黃甫川東九里其中謂之河套迴數千里　大清一統志折東南經烏喇特部境又東南有黑河自歸化城境來會南流入山西平魯縣邊界　皇朝通志東南流五十里折而東流經左翼後旗北吳喇忒旗南古五原郡及三受降城地今惟北岸有巴爾朱罕城址在二几圖嶺之東陰山相接不斷自此蜿蜒而東至歸化城直行五百里南北受小水無數河東南流經左翼後旗西北境有車根木河烏爾巴齊河大小土爾根河陶兌崑兌河布爾哈蘇台河喀賴河西都喇虎河皆自南來注之其北岸大者曰昆都侖河即喀喇木倫也源出毛明安界內南經諸山會額古德水及齊齊爾哈

納水與東北鄂蘭拖羅海山水合南入黃河餘皆小水又南岸有虎蘇台河東北流入河至大土爾根河入河之處轉東南流其東岸為歸化城西南境西岸為左翼後旗古勝州地大土爾根即黑河自東北合諸水來注之黑河即古白渠荒干水亦曰金河源出殺虎口外鑲藍察哈爾東北七十里海拉蘇台坡名喀喇烏蘇西北流有納札海河安達河朱喇馬台河皆自東北山來會又西流受北來之德布色黑河水又西南流合東來之哲爾德河始名伊克土爾根河折正西流至歸化城南有巴哈土爾根河即小黑河也自東北山西南流經城西南會札達海河來會又西流有西喇烏蘇河呼圖克圖河二水源自殺虎口北山西北流合而來會又西流有哈爾几河黑勒庫河多羅岡河察蘇七河諸水俱自北來注之又西南至黃河自西來折向南流之處匯為黛山湖又西入黃河歸化城即古盛樂地在殺虎口北二百里黃河東岸二百六十里黛山河即古沙陵湖黑河水即金河其北為白道過古東勝州境稍折而東而南至湖灘河朔渡口即古君子津在歸化城西南一百五十里又帽帶

渡在城西一百九十里有烏藍木倫河東南自邊內北流西折而西南流注之烏藍木倫上源曰兔毛河出平魯縣西南北流至殺虎口西出邊折而西流有察漢音圖河弩衡格爾河虎虎烏蘇河俱自察哈爾西南流來會循邊城而西舊名神水河在歸化城南一百八十里南受一水又西流至烏藍巴爾哈孫城西入黃河即古中陵樹頹二水也遂南流百里入山西平魯縣邊界自此而南其東岸為山西州縣其西岸為鄂爾多斯左翼前旗界又南流西岸入陝西界至此為出套河套地西自寧夏北托蘇圖河入大河處東至大河帽帶渡口其八百十里南自榆林邊查喀喇山北至母敦鄂博其七百三十里為鄂爾多斯左右翼六旗地地多池澤有烏藍池為西喇木倫河北流所會在黃河分支折向東處之南百餘里古朔方郡地有喀喇莽尼池廣三十里為烏藍托來二水所匯有只兒喀孫池有乃馬代池有者格蘇台池當大河折向東南之處有呼蘇台池套中產鹽池以喀喇莽尼為大即古郡南金連鹽澤及青鹽澤唐時名胡洛鹽池者蒙古以鹽為達布蘇　水道提綱

吳喇忒黃河在旗南五十里其南岸卽鄂爾多斯界
自鄂爾多斯西北境東南流入東流經旗南又東流
折而南又東南流入歸化城土默特界水經河水東
逕高闕南自臨河縣東逕陽山南又南逕馬陰山西
又東南逕朔方縣故城東北自朔方東轉逕渠搜縣
故城北又東逕西安陽縣故城南又東逕成宜縣故
城南又東逕宜梁縣之故城南又東過臨沃縣南又
東枝津出焉又東流石門水南注之又東逕稒陽縣
故城南又東逕塞泉城南而東注又東過雲中楨陵
縣南榆林志黃河自寧夏橫城堡西折而北逕三受
降城南至廢東勝州折而南　外藩蒙古統部黃河

自陝西寧夏界北流出邊經鄂爾多斯西行五百餘
里一支分為二歧東注水經所謂南河也其北河流
至阿爾布坦山南迤西溢為大澤土人名騰格里腦
兒卽古屠申澤自此屈而東流過古高闕南行二百
里許稍東南流又折西南與南河合乃直向東行經
吳喇忒南至大土爾根河入河處轉東南流過歸化
城西界北至河灘河朔渡口遂南流入山西偏頭關
陝西府谷縣界鄂爾多斯駐牧套中西北東三面以
河為境　大清一統志
自此而南出河套東岸為山西境西岸為陝西境經河
曲縣西府谷縣東　皇朝通志

當東岸邊城起處入經老牛灣西又西南經偏頭所
西有關河自東北來注之河出五眼井堡西南流南合二小水經所南又西注
黃河又南折而西五十里北為河套其南東為山西界其西為陝西界循東
岸古邊城下折而南流經西岸陝西邊城起處府谷
縣東北界之娘娘侯家口自此山西陝西以河為界稍南東岸河
曲縣北境有白應泉水自東來經河會營南而西注
之又南西岸有清水河自西北邊外來經黃甫營而
東南注之又南經東岸河曲縣城西古邊城自關河口南二十里起
折而西至樓子營河堡營折而南至縣北十里而止大河正西經其下有六潤河自東
來注之河有六水最遠者出寧武所西之黑莊屯西流百里有八角堡水自北來林溪山水自東南來會又西流六十餘里有小水自南來永興堡水自東北來又西二十里有水北自星古驛來俱會又

西南流經河曲縣城南又西入黃河西岸卽五虎山也東岸稍西南經
平橋西又西南有尖山水自東來注之西岸經府谷
縣城東南有府谷河西北自邊外東南流合數小水
經城西而東南注之水出河套左前旗南東南流入二十三墩口折而東流經鎮羌堡南又東有一河北自邊外南流入西川口東南注之又東經孤山堡南又東七十里有木瓜園水自北來會又東經城西又東南入黃河　水道提綱
寧武府黃河在偏關縣西二十里自塞外南流入又
南流入保德州河曲縣界河之西岸卽蒙古地　大清一統志
又經保德州西岢嵐州西　皇朝通志
東岸卽保德州城也經城西北又西南有水自東來注之

水出州東北强梁山西南流有葫蘆山水自東南來會西流經叢林溝槃南又會龍潭水於北山又西南八十餘里經州南花園堡北入黃河又西南有號風溝自東注之又南至裴家川口有嵐漪河東北自岢嵐州來西南注之漪河源出州東南鹿經嶺之東山北流有黃道川水自東南來會又西北流有走馬嶺水自南來會又西北有三角城水自東來會又北有馬跑泉水自東來會西流經州城南又西有沙河自東北來合東來之岢嵐山水經州城北而西來會又西北流有西豹谷水自東北來會又西經青石山北曰嵐漪水又西南流百五十里入黃河 水道提綱保德州黃河在州城西一里自寧武府偏關縣南流經河曲縣西北六里又南流入州界又南入太原府興縣界對岸爲陝西葭州府府谷縣界邊防考大河流入老牛灣過河曲縣西南經保德州中間有娘娘

灘太子灘俱在河曲縣北九十里皆套中渡河處最爲險要大清一統志又經神木縣東興縣西有蔚汾水自嵐縣經興縣來會皇朝通志西岸卽神木縣東南界宅門塢山也東岸卽興縣西之黑谷口又南蔚汾水東北自興縣合諸水來注之蔚汾水出嵐縣西北之黃尖山西南流會東南來一水之經界河鎭北者西流五十餘里折西南流有黃羊山水自東南經蛇頭鎭南來會又西流經興縣城南又西南流有石樓山水自東北來會又西南有南川河自東南來會又西南入黃河其西岸葭州北境也迤西南爲紅石灘當中流西岸有禿尾河西北自神木邊外來合屈野河東南流注之屈野河源出河套鄂爾多斯左翼中旗曰臺石城東南流與東來之哈楚爾阿布哈

河會南流二百餘里入邊城大川口有小水東北來會折南流經神木縣城西又南折東南流五十里又南流百里有禿尾河西北自鎭川台口流入邊墩經栢林堡北又東南流百三十里東流來會又東南有一水自西來會又南入黃河出黑龍潭水道提綱乃折而南有大會川自西來注之水西

太原府黃河在興縣西五十里自保德州南流入又南入汾州府臨縣界西岸爲陝西界元和志黃河在合河縣西二里　榆林府黃河自塞外流入經府谷縣東又西南經神木縣東南界又南經葭州東又南經吳堡縣東又南入綏德州界水經注河水自君子津南樹穨水注之又南太羅水注之又左得湳水口又左合善無水又南過西河圁陽縣東圁水注之又

東端水入焉又南諸次之水入焉又南湯水注之又南過離石縣西奢延水注之元和志麟州東至嵐州界黃河一百二十里元一統志府谷縣東至保德州界黃河五里神木縣東至保德州界黃河一百里葭州東至太原路界黃河五里吳堡縣東至石州界黃河一里南至孟門縣界黃河五里又日黃河自西豐州馮家會村入府谷縣境流一百五十里至神木縣碾谷村又西南流十里至葭州長壽村又南逕吳堡縣東下流至豐化村出境通志河水自故勝州東北折而南流入塞垣爲府谷縣東境經太子灘唐君匯合黃甫清水二川又西南爲天橋峽兩岸懸崖攢合

河流甚狹隆冬積氷成橋亦謂之氷橋峽又西南經府谷縣東南百步東岸為山西河曲縣保德州孤山川東南流入之又西南至盤塘渡入神木界又西南經縣東南百二十里東岸為山西興縣屈野河入焉又西南至棗峪溝入葭州界又西南禿尾河入焉又稍折而南行經州東一里東岸為山西臨縣至臥龍灣葭蘆川入焉又南合神泉烏龍諸水至蝗蜊谷入吳堡縣界又南經縣東一里東岸為山西永寧州又稍折而西至康家峪入綏德州界大清一統志

又經葭州東臨縣西過孟門鎮又經永寧州西吳堡縣東有白泉河即古離石水自永寧州合寧鄉縣諸水來會皇朝通志

又南經葭州城東南有沙河自州西北來至城南東注之水出邊內雙山堡東南流南北各會一水又東南百餘里抱城南東注黃河又南東岸臨縣西境有紫金山水自東北來注之水出山龍西南流經兎兒坂南又西南入黃河又東南有小水自東北來注之至叢羅谷西有小水自東北來注之至孟門鎮西北有河東北自臨縣城合諸水西南流注之當永寧州西北境西岸吳堡縣北境也臨縣水東出連枝山三源西北流而合又西北經黃龍山北有赤紅山二水自東北合來會又西流有合查山水自東北經白文鎮西南流來會又有窖頭河自西北山來並會折西南流有太平河自西北萬安河自西來並會折南流經縣城東折西南流有二水自東來經黃龍山南合而西流來會又南流西南流有喜港河清堂河自西北來前後並會又西南流有鍾底河東自濡水頭西北流合一水至三交鎮南來會又西南經沙源鎮南又西南至孟門鎮北西入黃河又南稍東經吳堡縣城東東岸為後河底又南經楊家村東綏德州東南境東岸為柳村鎮東岸永寧州白泉河自東北來合寧鄉縣諸水西注之當上平關北白泉河卽北川河卽古離石水源出州北赤堅嶺一名離石山西南流經赤堅堡西方山鎮東又西南至河壯北有龍山南泉水自東北來會又西南經石板山北大武鎮南有馬跑泉水東自鳳凰山來會又西南至州西北有東川河自東南來會東川河東出穀積山之石扂村南流有鐵楸山水自東來會西南流至吳城西有一水自三交鎮東南來至吳城南來會折西北流又西經州城北而西會北川河既合南流有清水河南自寧鄉縣合焦山東泉諸水北流折而西北來會又西至青龍驛西有青龍泉水自北來會又西至上平關北西入黃河水道提綱

汾州府黃河自太原府興縣南流入臨縣西又南流

歷永寧州及寧鄉石樓二縣入隰州永和縣界水經注黃河南逕離石縣西合奢延水又南合陵水又南至離石水口又南過中陽縣西又南過土軍縣西又南合契水又南合大蛇水又南右合辱水又南左合信支水又南左會石羊水又南經高奴縣東元和志黃河在臨泉縣北二十里定胡縣西二百步平夷縣西一百四十五里石樓縣東九十九里寰宇記在石樓縣西一百十里北從石州界下合吐京谷至上平關南流舊志黃河在臨縣西八十里縣西北二十餘里為曲峪村渡又南三十里有郭家塔渡又南四十里有堡子峪渡路皆通陝西葭州又南二十里有索

達安渡路通陝西吳堡縣南流至永寧州西一百二十里有官菜園渡路亦通吳堡縣又南流至寧鄉縣有三交口渡路出陝西綏德州又南流至石樓縣西九十里與陝西清澗縣分界大清一統志

折西南經清澗縣東有榆林水合米脂縣綏德州諸水及奢延州來會皇朝通志

折西南流經河西驛華神堡西又西南榆林水自西北入邊南合米脂綏德奢延諸水東南流注之榆林無定河有二源西源曰額圖渾河古奢延水也出河套右翼前旗賀通圖山東南流有一水自西來一水西南自蘇海阿魯山來俱會東入懷遠堡邊城爲怵惚都河又折東北至波羅營與北來海留圖河會海留圖河即東源古黑水也亦名吃那河出前旗虎喇虎之地東南流與西北來之納林河出托里泉及西喇鳥蘇

河出磨虎喇虎平地者會東南入榆林邊於波羅營北而西源來會又受北來之他拉布拉克水東流曰清河口又東南經榆林南境有榆溪河西北自衛城西東南流來會榆溪西河源曰清浯河源出右翼前旗南平地南流曰西伯爾河合克綱及阿爾塞二水東南入雄石峽口邊城經衛城西南曰三坌河又東南至歸德堡西有一水自東北來會又東南入無定河無定河又東南經漁河鎮川二堡南又東南經米脂縣城西南又東南圖水自東北來會折而南流至綏德州東北有大理河西北自山中合數水東南流經州城北而東注之又南經州東南有懷寧河西自田莊堡東流南合九里山水東注之又東南奢延川自北來會又東南經山麓入黃河 水道提綱

綏德州黃河自葭州吳堡縣流入逕州東又南逕清澗縣東又南入延安府延川縣界水經注河水自合湯水又南逕離石縣西奢延水注之又南陵水注之又南得離石水口又南過中陽縣西又南過土軍縣

西寰宇記綏州延福縣有黃河自撫寧縣流入又綏州東至石州界黃河一百三十里河上有孟門關州東南至隰州石樓縣西北黃河爲界一百五十里通志河水自吳堡縣康寧塔入綏德州界又南逕州東一百二十里東岸爲山西寧鄉縣又南至界首渡入清澗縣界逕白草原無定河入焉又南逕縣東一百二十里東岸爲山西石樓縣又南爲老牛灘至張家山入延川縣界大清一統志

又經石樓縣西延川縣東又經永和縣西延長縣東有延水自延安府來會皇朝通志

即清澗縣東北境也東岸石樓縣有屈產水西北流

注之屈產水即土軍川源出縣東南石樓山西北流經城東北又西北一小水自東北來會又西北經永寧關北又西有土門鎮水自東北圖圖山來會又西北折而西流入黃河又南流經西岸清澗縣東南境老鴉關東折稍西南經延川縣東境延水關東又正南流爲老牛灘當河中又南有青澗河合吐延川自西北來注之東岸即和永縣西境之烈鳳山烏龍山也青澗河出安定縣西北山東南流百里有馬兒河自西南來會又東南流經縣城北而東有一水自北來注之又東百里有水自東北來注之折而南經清澗縣城西南又東南流九十餘里有青川西北自安定東南流來會經延川縣城東北又東南有站川西自縣西山來東注之又東南流入黃河又南經延長縣東北境清水關東河中有洲曰澗灘其東岸有永和仙芝河自東北來注之仙芝河亦曰榆林河源北出石樓縣南之翠金山西南流經坑坨堡西有一水自北來會折南流經馬脊

山東又南至永和縣城北有索坨川自東北來會南經城西北又西南北會然風山水曰仙芝河又西南入黃河

又南西岸有一水自西北來注之延長縣東稍南其水西北出獨戰山者

又南有延水西北自延安府合諸水來東南注之延水北出保安縣北境山內流東南百餘里有消水自西來會又東南經蕭節驛南又西會一小水東南流百里經安塞縣城西南有一水西自摩雲嶺來會又東南經延安府城北又東流有清化水北自鴉鴿山來南注之又東名濯筋河有小水自北來會又東南經延長縣西南又東南至山麓有小水西自雲巖山來會又東南入黃河水道提綱

隰州黃河自汾州府石樓縣南流入永和縣西七十里河西岸屬陝西延安府延川縣又南流至大寧縣西七十五里河西岸屬延安府宜川縣又南流入吉州界水經注河水又南左合信支水又南合石羊水

又南合城谷水又南合溪口水又南合蒲川元和志黃河東去大寧縣六十里東去永和縣六十里州志黃河自石樓縣界六十里流至永和關又六十里至大寧縣界又三十里至馬鬬關又南三十里達孟門壺口接吉州界大清一統志

續行水金鑑卷一終

續行水金鑑卷第二

河水　原委二

又南經大寧縣西有昕川合隰州蒲縣大寧縣諸水來會皇朝通志

又南為東岸大寧縣西之馬鬬關南有昕川自東合隰州蒲縣諸水來西注之昕川二源北源出隰州北之羅兒溝出結北山南流東合一水南經水頭鎮東又南有遂門河及小水俱自西來會折東南流有燕宋河及小水俱自東北來會南流經州城西曰柴川河及西南至自城北有東源水來會東源曰義泉河出姑射山東南之羅雲山西北流有聖水山泉自東北來會折西南流至義泉鎮東南有安鎮村水自東北來注之又西南流有蒲州河東南自蒲子山來注之又西與北源大會於件城北又西南經大寧縣城南南源自東南來會南源水口第一河源出蒲縣東北之七佛山西南流九十里經縣城南有南川河自南來會折西北流至張村

堡北有縣底河南自翠屏山來會又西北經翠微山麓有義亭河自西南來會又北至大寧縣南西會北東二源水曰昕川自城南又西流稍南八十餘里至馬鬬關之南入黃河又南西岸山麓有小水自西北來注之水出延長縣南境紫雲山南麓者水道提綱

又南經宜川縣東吉州西其南為壺口山又南有汾州水合銀川丹陽諸水來會皇朝通志

又南為宜川縣東境東岸吉州西境之孟門山山在宜川東北臨河其東岸即吉州之西北山不斷南為壺口山河中有灘山在吉州西北其西岸山即宜川孟門山南壽峯也又南經西岸老吉堡東又南有汾川水自西北來合銀川丹陽諸水東注之汾川水北出宜川縣西北進士山及北山南流合而東南經縣東南銀川水自縣西南山東北流合一水東經縣城南而東來會又東南流有孟門西山水自北來會又東南丹陽水自西南來東北流經郭家村南又東北合南來一

水又東會諸水於桃渠村之北入黃河水口東岸卽師家灘又南東岸有清水河
自東北來注之清水河源出吉州東境高天山西南流北合一小水折南流有小水自東南來會折西流經州城南又西其北合一小水又西南流至師家灘南入黃河其西岸卽盤古山北池山也水道提綱
延安府黃河自綏德州清澗縣流逕延川縣東又南
逕宜川縣東入同州府韓城縣界水經注河水自土
軍縣又南合契水大蛇水又南右納辱水又南左合
信支水石羊水又南過上郡高奴縣東合域谷水谿
口水又右會區水又南歷蒲子縣故城西又南合黑
水又南逕北屈縣故城西又南爲採桑津又南過皮
氏縣西赤水東入於河又南合蒲水又南丹水注之

又南黑水注之又南至崿谷旁又南洛水自獵山枝
分東派東南注於河又南出龍門口汾水注之元和
志黃河在延水縣東八里又在門山縣東三十五里
又丹州汾川縣黃河在縣東七里河岸頓狹狀似槽
形鄉人呼爲石槽蓋禹治水鑿石導河之處石槽長
一千丈闊三十步懸水奔流黿鼉魚鼈所不能游寰
宇記黃河在汾川縣東北四十五里從門山縣界來
經縣界七十里又南流入鄜城縣又丹州東至慈州
界黃河岸八十里自河岸東至慈州六十五里通志
黃河自清澗縣又南逕延川縣東七十里東岸爲山
西永和縣又南逕延水關秀延水注之又南逕清水

關入宜川縣界濯筋河注之又南歷石遙逕孟門山
汾川水注之又南逕宜川東百里東岸爲山西大寧
縣及吉州鄉寧縣丹陽水注之又南合白小川河清
川入韓城界大清一統志
又東南經鄉寧縣西韓城縣東其東岸爲河津縣之龍
門山西南流有汾水來會皇朝通志
又東南流東岸鄉寧縣西南境有羅洛水自東北來
注之羅洛水出鄉寧縣東北山西南流合東來二水又西南經縣城東南又西經林山北盤古川南西南至船窩鎭北西入黃河又東南西岸有小水自西北來注之水出北池山西麓南流經中池山之西麓折東南至東池山南入黃河東岸有小水自
東北來注之水出鄉寧西南船窩鎭東山西南流經青石峽西又南入黃河南爲西

岸韓城縣東北境東岸河津縣西北境之龍門山兩
山對峙河貫其中南流其下曰禹門渡稍折西南流
至東岸葫蘆灘西南有汾水東北自河津縣城南西
南流注之曰汾口汾水源出靜樂縣北管涔山南流經寧化所西又東南流其左源二澗出管涔之東山者合而西南流來會南流經縣東北折而西南流經城西北又西南有碾河自東北來合兩小水來西北流來注之又西南有羊兒河自西北合二澗來注之又南稍西有社干河自西北來注之折南流經石峽山西有嵐河西北自嵐縣合一水東流注之折東南流有石樓山水自西來合天成泉水東流注之又東南至天門關西有小水自北來注之又東南至向陽店南有直谷水合石橋河自東來注之又東南有小水二各自東北來注之南經太原府治陽曲縣西稍南有韓村水自西合二澗來東注之折西南流經太原縣城東又南有晋水自西來會又南有榆次北水自東北來注之又西南流經清源縣東南徐溝縣北有洞渦水東北來合諸水來會又西南經交城縣南有祁縣本自東南來注之又西南

有文水自西北來注之又西過文水縣南又西經平遙縣西北境汾州府治汾陽縣東境有馬跑泉水西北自白虎山來注之又東南流折而西經孝義縣東有義河西自狐歧山東流經縣城北而東注之又南稍西經介休縣北有中都水東北自平遙合諸水來注之稍西有孝河西自孝義南境來注之又南經冷泉關西有景家溝自西北來注之又南至靈石縣西南有潤河西北自烏雜山來注之又西南有狐歧山南水自西北南合康城鎮水東南流注之又西南有韓侯嶺水自東來注之又西南經汾西縣界折而東南流經霍州城西稍南有水東自礫合山西經城南來注之其西郇汾西之轟澗自縣城來東南注之又南東受一小水又南有羅雲山水自西北來會稍南有燕水東北自霍山西南麓西流注之又南經趙城縣城西南有霍水東北自霍山南麓西經洪洞縣城北而西注之又南經洪洞西南有澗河東自岳陽北之滲水西南經洪洞城南而西注之又西南經平陽府治臨汾縣西北有滴水河合諸水自東南來注之汾水於平陽西北分為二派一南流稍西經襄陵縣城東一西南流支渠如織經城北及城西曲而東南復合經趙城鎮西稍南又分為二南流十餘里復合又西南經太平縣東南曲沃之北曰高縣鎮有小水

自東來注之又西南經絳州城南有澮河東自翼城曲沃來注之又西有馬首山溝濁水自北來注之又西經稷山縣城南又西經河津縣城南又西南流至葫蘆灘南榮河縣北境入黃河在龍門之南五十里曰汾口西岸卽韓城東之周原堡也又西南經縣南境

有盤水河自北來注之河水出韓城西北硃砂嶺南流有柳溝水自西北麻線嶺東南流經柳溝城西而東南來會又有白馬潭水自西南麻林山東流折而東北來會又東南有西池山水及南池野狐川俱自北來會又東南經縣西而南至芝川鎮入黃河又有一小水自西來亦於鎮南入黃河對岸卽榮河縣城也汾水古於縣城北入河明時北徙於河津西南境而故道遂湮水道提綱

絳州黃河在河津縣西十五里自吉州鄉寕縣南流入縣西河之西岸為陝西韓城縣又南入蒲州府永濟縣折而東歷解州芮城縣水經河水又南出龍門口汾水從東來注之元和志黃河一去龍門縣二十五里卽龍門口也大清一統志

又經郃陽縣東臨晉縣西又經朝邑縣東蒲州永濟縣西有涑水自絳縣聞喜縣合安邑解州猗氏臨晉諸水來會皇朝通志

又西南經西岸郃陽縣東境有小水二西北自梁山東南流注之一出梁山南麓東南流四十里入河一出其西麓東南流八十餘里入河此水河口之南有山東臨大河對岸卽臨晉縣西境也又南西岸有洽水西北自郃陽城西來南注之洽水亦曰金河出縣西北壺梯山東南流隨山東麓經縣城西南又東南數十里入黃河又西南經朝邑縣新市鎮東其東岸蒲州城也又西南有涑水自東北來注之涑水

卽絳水也源出絳縣北山西南流經城北又西北會一水至上東鎮北有溫水自東南來會又西至下東鎮又北合一水又西南流經聞喜縣坡南有沙淖水自南來會又西有野狐泉合諸水自城西來南注之又西南流經安邑縣解州北猗氏臨晉南曰涑水河有夏縣水東南合諸水西南流經安邑鹽池解州之北至虞鄉鎮北與涑水會為五姓湖又西南經蒲州南境西入黃河水道提綱

又南經朝邑縣南有洛河來會皇朝通志

又南西岸有洛河西北自同州府至朝邑南來注之洛水卽古漆沮源出慶陽府治安化縣北境三百餘里之白於山兩源一西南流一東南流合而東南經金塘東分為二派有一水自東北來會二派復合折而東流又東南經保安縣西南境曰洛河有黑水河自西來注之又東南有周水河北自縣城西南流注之又東南經安塞縣西南境有摩雲嶺南水自北來注之又東至甘泉縣西北有一水自東北來注之又東南經城西南又東南有清水泉自東來注之又南經雕陰山東又南經鄜州城東有採銅川自東北來注之又南折而西南流經洛川縣西境有街子河自

東北來注之又南流至中部縣東北有華池河自西北合清水河來會又東南自葫蘆河東北自洛川來注之稍南有沮水自西來會又南經宜君縣東北境至武莊鎮西折東南流經白水縣東澄城縣西有一水自東北來注之又南甘泉自東北來注之又有自大西北自大神山來注之又南有大洛河自東北來注之又南稍西經蒲城縣東境同州府之西北境有一水西北自蒲城來注之折而東南流經府城南又東南至朝邑南太白池北於趙渡鎮南東入黃河水道提綱

又經華陰縣東有渭水來會皇朝通志

又南至華陰縣東北有渭水合涇水諸河自西南來東注之曰渭口在西嶽太華山之北五十餘里

渭水源出渭源縣西鳥鼠山一名青雀山南北兩源北源發北莪分水嶺東南流經縣城北又東稍南南源水自城西南東北流會馬又東稍南有五竹山水曰清水河自南來注之又東南經鞏昌府治隴西縣城北又東有亦亭水自東北來注之又東南有小水自東北來注之又東南經寧遠縣西北出山花峽兩岸皆山又

南有漳河南南自漳縣來注之又東南有山丹河自南來注之折而東經縣城北又東流稍折而東北有桃花山水自西北來注之又北折而東有瓜牛山水門南峪河自西南來注之又東經伏羌縣城北有華川水北自通渭縣來注之又東北流折而東南經秦安縣西南境秦州北境有羅玉河北自靜寧州莊浪縣合諸水南流注之又東南經秦州東境有秦州河合諸水自西來注之又折東流有牛頭河自東北來注之經清水縣南境又東有丁華嶺水自北來注之又東折而南有黃交峪水自西南來注之又東流經隴州南境有一水自西北來注之又東稍南有長蛟川自北來注之又東經龍盤山麓至寶雞縣西有塔河自西南來注之又東經縣城南有金陵河西北自吳山來注之其南即大散關路也又東經鳳翔府南境有汧陽河自西北來注之又東南有伐魚河自西南來注之又東經岐山縣南境有石頭河自西南來注之又東經扶風縣西南境有清水自南來注之又東過郿縣城北又東有洪河南自太白山來經槐芽鎮西北注之又東有清湫河南自秦嶺北流經橫渠鎮西北注之又東經武功縣南境青花鎮東有漳渠自南來注之又東經盩厔縣城北而東有黑水自西南來注之其北即武功西受鳳翔岐山扶風諸水北

受豳遊永壽乾州諸水口也稍東有赤水南自終南山北流注之又東北經興平縣南境有一水自南來注之有二水自西北來於馬村鎮東西分注之又東經鄠縣北境咸陽縣城東南又東北有豐水自西來合諸水北流注之又東北經西安府治長安縣北境咸寧縣北境高陵縣南境涇水自西北來會曰涇口稍東有灞滻二水自南來合北流注之又東經臨潼縣北境折東北流有淳化清峪二河自西北來合漆沮二水南流注之又東有一水自南來注之又東稍北經渭南縣城北有水自南來經城西而北注之又東有一水南自龍耳山崇寧鎮來注之又東經華州西北有符㟁水南自少華山來注之又東北經同州府南境又東北經華陰縣北有水南自太華山北流經城西而北注之又東北至蔣頭村南入黃河即古渭汭地曰渭口 涇水源出平涼府西北境犇頭山兩源並發東南流至瓦亭南折而東有小水四俱自西南美高山來注之又東至固安鎮北折東南流至府城西北有橫水自西南來會又東經府城北又東南有二水俱西北自北山來會經華亭縣東北境崇信縣北境有潘雲潤台二水自北來注之又東南至涇州城西北有汭水合諸水西自華亭崇信來北注之又東流稍北有鎮原縣水自西北來注之折東南

流至長武縣東北有盤口河西自崇信涇州之南境來注之稍南有馬蓮河北自慶陽府合環縣合水寧州眞寧諸川來會水勢始盛又南經長武東南至停口堡東有黑水河西南自靈臺縣來會又東南經邠州北又東南有溫涼河東北自三水縣合汎水來會其西岸有大谷鎮水自西南來會泥水自北曰九莊經永壽縣東北境淳化縣西境有姜源河自東北來注之又東南經醴泉縣東北境依九嵕山東麓至南屯鎮之北有水自西北來注之又東南經涇陽縣南又東南至高陵縣西南之上馬渡與渭水會曰涇口水道提綱

蒲州府黃河自絳州河津縣流入榮河縣西南流經臨晉縣西又南經永濟縣西折而東入解州芮城界謂之河曲春秋文公十有二年晉人秦人戰於河曲杜預注在河東蒲坂縣南漢書溝洫志武帝時河東守番係言穿渠引汾溉皮氏汾陰下引河溉汾陰蒲

坂下度可得五千頃穀從之既而河徙渠不利久之
廢水經注河水自汾陰迫郃陽城東又南瀵水入焉
又南逕陶城西又南逕雷首山西又南涑水注之又
東逕河北縣南又東永樂澗水注之元和志黃河在
寶鼎縣北十一里趙簡子沈佞臣欒徼之所也又經
臨晉縣西四十里又自縣界流入河東縣又經永樂
縣南二里榮河縣志河舊在縣西五里明時漸徙而
東正德二年遂至城下去縣僅七十步蒲州志河舊
在州西蒲津門外明萬歷八年河決嚙城甃石障之
漸徙而西去城十里

本朝康熙三十四年復從而東今去城五里　按黃河

由河津入榮河縣河在縣西七十步行縣境六十里
其西岸爲陝之韓城自榮河入臨晉縣河在縣西三
十里行縣境四十里其西岸爲陝之郃陽自臨晉入
永濟縣境五十里至府西郭外其西岸爲陝之朝邑
自府西行縣境六十里轉而東行其南岸少西爲潼
關自潼關又東行縣境六十里其南岸少東爲河南
閿鄉凡河帶府境西北繞府西南過縣三行地二百
七十里東達於芮城　同州府黃河自延安府宜川
縣流入逕韓城縣東十五里與山西河津榮河二縣
分界又南逕郃陽縣東四十里與山西臨晉縣分界
又南逕朝邑縣東七里與山西蒲州分界又南入華

陰縣界水經注河水南出龍門口汾水從東來注之
又南右合暢谷水又南逕梁山原東又南崌谷水注
之昔韓信之襲魏王豹也以木罌自此渡又南右合
陶渠水昔魏文侯與吳起浮河而下美河山之固卽
於此也又南徐水注之又南逕子夏石室又南過汾
陰縣西又逕郃陽城東又南瀵水入焉又南逕陶城
西又南過蒲坂縣西韓城縣志龍門山北有河口略
似龍門而不能通相傳鯀治水時所鑿今名錯開河
同州志黃河舊自郃陽入朝邑東境南至大慶關東
濱蒲州城故曰蒲津禹貢所謂西河也南至金龍渡
爲河與洛渭交匯之處世稱三河口去朝邑縣東南

三十里自明成化中洛水入河河之害十倍於前隆
慶三年浸縣東門萬歷七年越大慶關浸淫四出至
十二年三河口亦在洪流中矣（大清一統志）
折東流至潼關南岸入河南閿鄉縣境又東經芮城縣
南又經靈寶縣北有宏農河來會（皇朝通志）
大河至此始折而東流南岸自華陰東至潼關入河
南閿鄉縣界北岸卽山西蒲州南境中條山麓也（中條卽雷首山蒲州當大河西南及南二面故曰河曲自此以東山西爲北岸河南爲南岸以河爲界）
流經潼關北一里入河南閿鄉縣西界有小水三皆東
自南來注之（曰玉溪河出關東南秦山曰十二河又在其東曰盤豆河二水合流又在其東皆北流入黃河）稍東其北岸有小水二合而南注之（曰嬀水北出歷

山南流會自東來之洞水於永樂營西入河又東南岸有小水二合而北注之曰湖水東北流合自東南來之小河水北流經閿鄉城西境北入河小河南出秦山河稍東北流經北岸芮城縣南二十餘里南岸閿鄉縣城北七里又東北有稠桑河自南來注之又東經靈寶縣西有宏農河自西南來合斷密河北流經城西北注之宏農河西出陝西華陰縣東流經閿鄉南境秦山之南折東北流二百里至石子口有斷密河東南自乾山西麓來會又北流於城西入河其北岸卽芮城縣東南之陌底河也又東經縣城北十里有好陽河自南來經城東北注之河出南境峴山水道提綱又經陝州北平陸縣南又東過底柱山經澠池縣北垣曲縣南有清水出絳縣沇水出王屋山來會皇朝通志

又東北至陝州西有乾頭河自南來青龍河自東南來注之有兩水口乾頭河卽古槖水一曰永定澗出乾山北流經峴山東又北流入河青龍河出州東南明山北流折而西又折西北流經城西北入河東經州城北北岸平陸縣城南陝州與平陸二城隔河相望有水自北合二澗南經城東來注之二水出北山一東南流一西南流合而東南經一縣城東南入河又東爲大陽關之茅津口在茅津鎭東南又東出三門過底柱山山在河中流北岸平陸南岸陝州山有三門中曰神門南曰鬼門北曰人門惟人門修廣稍可行舟鬼門最險又東北經澠池縣北境白石山北北岸爲垣曲縣城有清水及沇水俱自北來夾城西東而南注之清水亦曰亳清河出絳縣南山南流合西北來二水經王第鎭西又南經縣城西南入河沇水東北出王屋山之西麓西南流有歷山水西合諸焉山水自西北來會西南流經縣城東南入河水道提綱

解州黃河自蒲州東流入芮城縣南又東流逕平陸縣南又東流入絳州垣曲縣界水經注河水又東過大陽縣南又東沙澗水注之又東過厎柱間元和志黃河在芮城縣南二十里又在平陸縣南二十步金史地理志平陸芮城有黃河　陝州黃河自陝西華陰縣界潼關折而東流逕閿鄉縣北又東逕靈寶縣北又東逕州城西北三里又東入河南府澠池縣界禹貢導河東至於厎柱水經河水又東北玉澗水注之又東逕閿鄉城南東與全鳩澗水合又東過河北縣南永樂澗水注之自河北城南東逕芮城又會槃澗水又東逕湖縣故城北又東合栢谷水又東右合

門水於此有洹津之名又右合曹水又東合菑水又東合七里澗又東合譙水又東過陝縣北合槖水又西逕陝縣故城南又東過大陽縣南又東逕大陽縣故城南又東沙澗水注之又東過砥柱間右則崤水注之又東千崤之水注焉又東至五戶灘注自砥柱以下五戶以上其間一百二十里河中竦石桀出勢連襄陸蓋亦禹鑿以通河疑此閼流也其山雖闕尚梗湍流激石縈洄環波怒溢合有一十九灘禹貢錐指砥柱之險不減於龍門漢成帝鴻嘉四年使楊焉鐫廣之而爲害甚於故魏晉之世兩經修治功卒不集唐貞觀十一年河溢壞陝州河北縣是時自洛至

陝皆運於陸自陝至京乃運於河開元二十三年從裴耀卿言開三門山北路十八里謂之北運二十九年李齊物鑿砥柱爲門以通漕開山顚爲輓路然棄石入河激水益湍怒舟不能入新門候水漲以人輓舟而上歲漕經砥柱覆者幾半貞元二年李泌益鑿集津倉山西徑爲運道屬於三門倉遂罷南路陸運宋乾德初詔重鑿砥柱三門慶歷中陝西用兵歐陽修請按裴耀卿舊跡以通漕運不果行大抵三門之險不專在砥柱其下兼有鬬流爲之阻蓋自砥柱以東夾河羣山之水並注於河上激六峯下阻十九灘湍波倍加洶湧昔人但欲鑴廣三門不惟無益害且

滋甚則以鑴石落水河身愈淺三門雖廣不能勝百二十里之鬬流故也　絳州黃河又東流入垣曲縣南五里河之東岸爲河南澠池縣又東入河南懷慶府濟源縣界水經河水又東過砥柱間又東至鄧清水從西北來注之又東與教水合寰宇記黃河在垣曲縣南門五步從平陸縣東雍州谷口經王屋山至縣界　大清一統志

又東北岸亦入河南界經新安縣北濟源縣南又經孟津縣北孟縣南又經鞏縣北有濟水自北來會　皇朝通志

又東數十里北岸亦入河南界自此而東全經河南省地南岸爲河南府地北岸爲懷慶府地東經新安縣北北岸爲濟源縣西南境山河南府治洛陽縣北河岸山自澠池西連陝州諸山東至府西北爲穀城山爲北邙山至東北境而北岸濟源諸山北自太行西自王屋連岡臨河百餘里又東南流經孟津縣北北岸卽孟縣西境也孟津縣西有硤石津委粟津高渚馬渚陶渚皆渡河處陶渚在縣北五里卽古孟津亦曰富平津也至孟縣城南折而東北經南岸鞏縣西北北岸有溴河自縣西北東南流注之溴河源曰永利河出濟源縣西北山三源東南流合經縣城而東有一水自西北來會卽濟水南一渠也又東南流至孟縣北又東南入河又東北有濟水西北自濟源縣東支分經栢香鎭東南流注之濟瀆東流經濟源縣城北又東分爲二派一經栢香鎭之南東南流入河南岸爲鞏縣西北境連山水道提綱今按永利乃沁水支渠下分二支入溴非溴源也懷慶府志孟縣志濟源志其源有三一出姑嫂山南一出五指山一出秦嶺山又按濟水南一渠據懷慶府志孟縣志濟水分支入瀧瀧水入溴是也

又經溫縣南鞏縣北又經汜水縣北有洛水來會又東北有豬龍河來會又東南有沁水來會　皇朝通志

又東經溫縣城南其南岸鞏縣北有舊洛口又東至汜水縣西北界有洛水合伊澗瀍諸水西南自河南府東經孟津偃師鞏縣之南而東北流注之洛水卽豫州川源出陝西商州雒南縣西家嶺山有三源合東南流經縣北又東南南北各受小水一至靈峪口之南東入河南界百數十里經盧氏縣城南又曲曲東北經熊耳山北二百七十里至永寧縣城南又東北經宜陽縣城北又東北出重山至河南府城洛陽縣西南境有澗水合穀水西北自澠池新安來會又東經府城南而東有瀍水自北來會又東經孟津縣南境至偃師縣城南有伊水自西南來會洛水既會伊水又東北流經鞏縣西北而東北至汜水縣之西北入河又東經汜水縣北有汜水自西南來注之汜水出縣西南境大戲山東北流經縣城西又東北至滿家溝入黃河其

東曰邙山其西卽古虎牢關南岸之山至汜口東而盡　北岸溫縣東之司馬臺也又東北流經武陟縣南境有豬龍河卽濟水支津西北自濟源東經河內之南溫縣之北而東南流注之濟瀆源出懷慶府濟源縣西北與山西垣曲陽城二縣接界之王屋山頂曰天壇有太乙池源泓不流卽濟源禹貢所謂沇水也東數十里出地東流經濟源縣城北又東分爲二派一經栢香鎮之南東南流入河一東流經鎮北又東曰豬龍河經府城南境又東經溫縣北境又東南至武陟縣南之澗溝村入河又東南流有沁水西北自澤州至懷慶府合大丹河東南經武陟北而東南注之南岸卽滎陽縣北境及河陰縣北境也水道提綱今按提綱注言濟水經栢香鎮南一經鎮北者見後按濟水自縣東南流至栢香鎮分爲二一於鎮之東北流至河內縣穿郡城經龍澗村入沁河一於鎮之

西南流經豬龍河自小營村入黃河大清一統志

按溴水今與沇河並流至溫縣南入河然數年前則尚與沇水俱在沇河鎮南之賈營南入河又縣署有乾隆三年東中潬地圖則溴河在縣城東南數里入河與沇河鎮中間尚隔十許里地勢變遷祇隨河勢難以成蹟論也　河水流入溫縣界二十里溴水與沇水並流至北次第入焉蓋又南當鞏縣之鮪洛矣孟縣志　今按懷慶府志成於乾隆五十四年內列濟水河渠全圖載濟水自濟源縣東北流分一支過亞橋入洸河歸於溴此自洸入溴尚非直入溴河其不能入黃明矣又東南行上過永利西支永利東支豐稔南渠至河內縣之栢香鎮而分爲二支一出栢香鎮東北上過豐稔北渠大豐堰大有堰廣濟河穿府城而出上重過廣濟渠而入沁河一經栢香鎮之西南而東南流曰豬龍河合餘濟北渠豐稔南渠北渠及大豐大有二堰水之分注者而出溫縣南會溴入黃現在濟水所行之道止此而溫孟之間別無分濟入河之道水道提綱不知何據而云豬龍河在栢香鎮北且過溫縣北而至武陟境入河豈當年北支尚未入沁而至武陟入河耶

沁水源出山西沁州沁源縣北之緜山東南流經縣南又南經屯留縣西岳陽縣東又南經沁水縣東有海河來會又東南經澤州府城西北陽城縣東有澤河來會又南入河南界經懷慶府北境有廣濟河支津來會又北有大丹河水自潞安府經高平陵川鳳臺諸縣合諸水來會又東經溫縣北至武陟縣東入黃河皇朝通志

沁水源出山西沁州沁源縣北之緜山車家嶺俗曰

水谷河東南流其東源出琴谷者自東北來會經縣上鎮南又南經陽城村西南官軍鎮東有二小水自東北來會一香果山水一馬圈溝水西南流有五龍川合浩河自西北來會五龍川出土嶺西山東南流有浩河出仁霧山東流經韓洪鎮北郭道鎮南與五龍川會東南流入沁水又南經縣東而南有青龍河自東來會折西南有西川河自西北來會南流經圍寨鎮西有大南川自西北來會又南經屯留縣西境岳陽縣東境之高壁村東有和川自西來會又南經蘇村東衛寨西有邊寨鎮水自東北來注之又西南至端氏鎮南有邢堡水自西北來注之其南卽三峽偃月山也又東流一小水自東北來注之又南經沁水縣東境有

海河合諸水自東北來會海河出沁水縣西之烏嶺關東流北合一水東南流經縣城北又東南流有固鎮水合一水自西南來會又東有碧峯山水自北來會俗曰大峪溝又東有友泉村水自南來注之東入沁水又東流有海子河玉谿河自東北合來注之折而東南經澤州西北境至陽城縣東有小水自東來蘆水自西來並會又南有澤河自西來會澤河出陽城縣西南境析城山西北之岳神山東北流合一小水折東南流經濩澤故城南又東流有小水西北自西山來會又南流有桑村河自西來會又東入沁折而東受東北來之長河水又南流入河南界經懷慶府西北濟源縣北之太行山東南流經窰頭村南又東南至府西北有一水自西南來注之東經府城北而東有廣濟河支津自西南穿城而東北流來會其北受大丹河水水

勢益盛大丹河出潞安府西南山南流至高平縣東北有浮雲河西北來會南經縣城東又南許河自西來注之有耳白水東北自陵川縣東北之聖宮山西南流合蒲水來會又南流東受白羊河水又南經澤州東南境有白河黃沙河西北自州城台而東南會天井關北水東入丹河又折而東南入河南界經懷慶府北境之方山東又東南出山流分為二其東流者曰小丹河東北經修武獲嘉與衛河合者也其南流曰大丹河至懷慶府城之東北入沁水又折而東經溫縣北境至武陟縣城北折而東南流數十里入河曰沁口在澗溝村東二十餘里南岸即河陰縣北境也水道提綱

懷慶府丹水穿太行山而南中間分為溝渠凡十里八道其經流南入沁首尾三十餘里

本朝康熙二十九年河臣王新命以丹河發源太行山至丹口分渠九道大丹河直歸沁河其餘六渠民引溉田惟小丹河上秦河二渠所餘水用以通衛每歲三月初塞八河渠使水歸小丹河入衛濟漕至五月盡則開八河塞小丹河口以防山水漫溢至今民稱便焉　光溝水在河內縣東北水經注光溝水首受丹水東南流界溝水出焉又南入沁水界溝水在河內縣東北二十五里水經注界溝水上承光溝水東南流長明溝水出焉又南逕中都城西而南流注於沁水府志今遺泊尚存淵而不流白馬溝水在河內縣東北水經注白馬溝水首受白馬湖湖一名朱管波波上承長明溝湖水東南流逕金亭西分為二水一水東出為蔡溝一水南流注於沁府志白馬湖在

府東北二十里今湖流入小丹河　按以上諸溝皆丹水支流元和志云丹水分溝灌溉百姓資其利今府城北丹河東岸有上秦渠三郭渠董下渠白沽渠張濟渠老武渠太保渠張金渠陳添渠西岸有郭曾渠流澇渠花園渠上清渠下清渠中泗渠貝澗渠廣濟民渠俱上承丹河尾入沁河蓋即諸溝故瀆大清一統志

丹河在河內縣西北由方山入境出山東南流二十五里為九道堰分二十三渠堰之北東一水東出為小丹河故土人呼南流者為大丹河云河由九道堰下屈而西迤南而折東徑清化鎮西又東至北金村

匯於沁上秦渠在諸渠之上丹河東岸入渠東至上屯村長二十五里東民渠上秦渠至九府墳南分水入渠迤東徑清化鎭南又東至太師莊西入小丹河長十九里西民渠自丹河東岸入渠東流至太師莊西南入小丹河長十九里按此二渠卽舊志所云小丹渠者也董下東渠自九府墳西民渠南分入渠東南至東界溝村入沁長三十里董下西渠自辛莊村董下東渠北分入渠至陳村入沁長三十里案此二渠舊統名曰董下渠三郭渠自九道堰下東岸入渠東流南迤至東南村入張濟渠長一十五里張濟渠自堰下東岸東分入渠至張村匯三郭水入沁長三

十里白沽渠自堰下東岸東分入渠至大李園入張金渠長十五里老武渠自狄家嶺白沽渠南分入渠東南至蔣村入於沁長三十里大太保渠自堰下東岸分入渠至靈官廟入沁長三十里小太保渠自堰下東岸東分入渠至劉村入沁長八里案此二渠舊統名曰太保渠張金渠自狄家嶺小太保渠西分入渠至靈官廟仍入小太保渠長八里陳添渠自陳範村張金渠西分入渠至祭村入大丹河長三十里郭魯渠自堰下東岸東分入渠東南至祭村入大丹河長二十五里流澇河自聖母廟郭魯渠西分入渠至張村入大丹河長十五里花園渠自聖母廟郭魯渠

西分入渠至二仙廟入大丹河長十五里上清渠自丹河西岸入渠西北流折而東至景明村入於康濟渠長二十三里下淸南渠自堰下西岸西分入渠至楊花村入沁長十二里下淸北渠自張坡村下淸南渠分水入渠至楊花村入沁長十里中泗渠自堰下西岸西分入渠至沙灘園入永興渠長二十里永興渠自龍王廟中泗渠西分入渠至北金村入沁長三十里康濟渠自堰下西岸西分入渠由閻家斜至邢臺村入澇河長十里流浚渠自堰下西岸閻家斜分水入渠西折而南至沁陽村入沁長二十里以上長三十五里在東岸者灌地一百餘村在西岸者灌地

四十餘村按舊志有秘潤渠廣濟民渠無永興流浚渠名然考之縣圖則又有永興秘潤而無流浚及廣濟渠大約先後異稱附志於此懷慶府志

沁水至武陟界與黃會合其湍激之勢較黃河益甚而武陟東岸之蓮花池金屹壋最其衝射要害處也

有舊沁河在原武縣西北

本朝乾隆二十六年動帑修築隄防大清一統志

沁河自山西沁源縣發源蜿蜒萬山間乘高瀉浪暴漲不常由山西陽城縣界入濟源境之大坡建瓴而下徑東五十里沙溝村入河內縣界水經注所謂出山過沁水縣北又東過野王縣北也東南流徑龍泉

村堯池水入焉又東徑府城西北貝澗村邘水從之又東逕沁陽村楊花村北金村之西丹河西岸諸堰水自北入焉又東逕城東北北金村之東丹河水自西逦南匯入焉水經注所謂沁水又東朱溝枝津入焉又東與丹水合也又東經靈官關蔣村陳村東界溝村丹河東岸諸堰水自北入焉又東逕古澗村廣濟渠水入焉又東逕龍澗村南尙香鎭西濟河水從之又北東至張計村交武陟縣界經流河內境七十里又東逕武陟縣西南之張計村又東南逕木欒店東至南賈村達於黃河經流武陟境七十里郡境通百九十里懷慶府志

廣濟河在濟源縣北東南流經河內縣南又東經溫縣北又東南入黃河本沁水支流其在濟源縣河內者卽古朱溝水其至溫縣入河者卽古沙溝水水經注朱溝水上承沁水於沁水縣西北自枋口東南流奉溝水右出焉又東南流右洩爲沙溝水其水又東南於野王城西枝渠左出焉東逕野王城南又屈逕其城東而北注沁水朱溝自枝渠東南逕州城南又東逕懷城南又東逕殷城北又東南注於湖沙溝水南派東南逕安昌城西又東逕隰城北又逕殷城西東南流入於陂元史河渠志中統二年於太行山下沁口古蹟置分水渠口開後大河四道歷濟源河內河陽溫武陟五縣入黃河約五百餘里溉民田三千餘頃渠成名曰廣濟府志古枋口秦渠元世祖時始名廣濟明宏治間鄉民張志秦於城西北六十里開五龍口萬歷二十八年河內知縣袁應泰同濟源知縣史記言鑿山穿洞懸閘於兩岸閘啟閘受水引水由濟源河內孟縣溫縣武陟至唐郭入黃河渠長一百五十里分爲二十四堰其在永利堰者曰永利河南入濟源縣界在永福堰者曰利仁河東流經府城西北又東至東關閘口入沁在廣福堰者曰豐稔河至府城西南崇義鎭入溴在永濟堰者曰通濟河東北流至府城東尙香鎭入沁又自通濟河分流曰支

堰河至府城東北石澗村入沁舊志今之廣濟蓋卽朱溝永利卽支渠豐稔卽奉溝也大淸一統志

利豐河在濟源縣東北由利豐洞引沁水入渠自五龍口東南流九里逕王寨至程村溉地七頃有零西南建天平閘分爲利仁豐稔二渠利仁河由程村天平閘分水東逕許村安村梁莊曲溝等村至王韓閘東上輂村西入河內界東逕南尋村南晉村里村至北孔村西北減水入沁正河仍東南逕王莊唐莊丁家墳又南屈逕府城東門外至東郭閘入沁此故道也分五堰頭堰自許村至梁莊二堰自梁莊至王韓閘入河內境上輂村至南尋村西內王韓閘西北分

支渠由覆背村入沁三堰自南尋村至南脅村此堰於脅村郭閘分由蕭家作陰洞進水至任莊順入利仁河堰四堰自南脅村至里村土橋閘五堰自土橋閘至丁家墳案以上五堰長四十里溉濟河地考是河於康熙十六年知府楊廷耀乾隆二十六年知府沈榮昌先後修浚惟古道於東郭穿古陽隄而下二十六年沁水異漲將閘口塡實外灘高甚勢難重濬而內河水無去路故於孔村東横河築壩遏水入減水河下沁餘水由府北門外洩入城濠東西兩水口同歸於雙橋澇河入沁勒石永遵豐稔河由程村東南流至朱家村樊家莊小天平閘分南北兩支北支

河分上下二堰上堰自東許村起至沁史村入河內境東流至栢香官河橋下堰自官河橋東朱家莊金香莊入溫縣境永興堰在溫縣西四十里上接河內金香村起至溫邑于村止長十里以上至雙流村入豬龍河長六十里南支河分上中下三堰上堰自水東渠至河內馮橋中堰自馮橋至王亮村下堰自王亮村至韓奘村以上又東流至李村東南豐樂渠之濟水匯焉又東逾崇義鎭入豬龍河長六十六里並溉濟河溫三縣地案通志載普濟永興利豐餘濟四渠俱在河內縣西接豐利河及永利河之支渠下溉孟縣田永利河在利豐河西由永利洞引沁水入渠

自五龍口南流折西架石橋水逾廣濟河十里入鄭村大閘東折六里至苗店村分水石分東南兩支南支河分三堰入於溴頭堰自分水堰至斗門閘長一里閘下有小閘減水入溴二堰自斗門閘至瑞村衞家閘長三里三堰自衞家閘至西河村馮家閘長二里東支河分八堰頭堰自分水石至范家閘長半里二堰自范家閘至李家閘長半里三堰自李家閘至牛家社閘長四里四堰自牛家社閘至西河村馮家閘長四里五堰自馮家閘至梨趙家閘長二里六堰自趙家閘至衞家莊閘長三里七堰自衞家閘至王家閘長三里八堰自王家閘至官莊牛家閘長二里

以上長二十三里自此東南流入河內境楊家墳名玉帶河逕大小衞村王亮村東至葛萬村長十二里俱引水灌田又東南至孟縣趙改村名餘濟河餘濟河分南北兩支渠南渠自趙改村逕洪道村北至立義村入溴長十五里北渠自趙改村逕羅莊東南至藥師廟入豬龍河長十八里以上統計入溴渠河長三十一里入豬龍河渠長六十五里溉濟河孟三邑地按永利下游久經失修乾隆四十八年知府布顏重爲濬治而利豐河以下支流亦於四十八年重濬舊志康熙二十九年知縣劉凡又自立義村南浚其下流引溉張家莊韓丈村段渠等處田今已廢廣濟

河在永利河西由廣濟洞引沁水入渠自五龍口南逕官莊休昌折而東又徑小許村至程村交河內縣界長十八里先於許村東北浚減水河長一里九十丈洩入沁河正河由程村又東逕新莊南尋村又東至府城西南之七里橋東南逕住村入溫縣界逕衞村至許王村凡五里復交河內界至保奉村東交武陟界統計河內長八十六里又東南經武陟之二仙廟逾溫之平皐鎮又東至南賈口入河在武陟境共四十一里原制二十四堰今存十五堰永益堰自北官莊南閘起至許村南閘長八里天富堰自許村閘口起南逕大許村東許村小許村至河內辛村長六

里太平堰上接天富自河內武家作東至劉家莊長十五里萬盈堰分頭二兩堰自河內七里橋東至彭城村長三十里舊廣阜堰自南屯沙岡至辛旺長十里以順入萬盈頭堰用水故不數又考此水入溫縣界自薛村起至雙流村入利豐之永興堰興復堰自彭城尙香鎭至劉家莊十里大豐堰自南尋村西分廣濟河水迤南而東至賈村東交溫縣王太保村東流入五郡村入於河在河內境四十五里在溫縣境四十五里大有堰自南尋村東分廣濟河水東南流旋折而東二十三里至感任村南交溫縣又七里至雙流村匯於豐稔北河入豬龍河興隆堰自任村起

十二里交溫縣郭村十八里至南張村東併入長濟長濟堰自溫縣衞村東北起至曲河村併入大豐堰入於河長十八里通濟河分永濟上中下三堰自河內七里橋起至溫縣二仙廟仍入廣濟河長三十里自護城至南尙村爲上堰自南尙至祝策爲中堰自祝策至彭城爲下堰彭城下舊有堰今無支堰河分廣有上下二堰自河內高家橋分通濟水至龍凋村東北入沁河長二十五里自周家莊至寨村爲上堰自寨村至龍凋爲下堰以上共十五堰各有陰洞堰頭按時啟閉河通長一百五十里溉濟源河內溫武陟四縣田按是河久多淤塞下游獲利甚微乾隆三

十七八年間河內令積善集夫挑濬以路遠隔境功未得成四十八年知府布顏重加修濬水勢得暢澆河濟孟溫田五千餘頃懷慶府志

河南府黃河自陝州流入經澠池縣北又東經新安孟津鞏縣北入開封府汜水縣界書禹貢導河東至于厎柱又東至于孟津東過洛汭書泰誓惟十有三年春大會于孟津水經注河水自砥柱以下五戶以上其間百二十里河水竦石桀出勢連襄陸蓋亦禹鑿以通河疑此閼流其山雖闢尙梗湍流有一十九灘水流迅急勢同三峽五戶灘名也河水又東淸水注之又東與教水合又與畛水合又東合庸庸之水

又東逕平陰縣北湛水注之又東逕河陽縣故城南
又逕臨平亭北又東逕洛陽縣北又東逕平縣故城
北河水至此有盟津之目又曰富平津晉杜預造橋
於此又謂之陶河又東溴水濟水注焉又東逕鞏縣
北河水於此有五社渡爲五社津又東洛水注之謂
之洛口又東過成皐縣北舊志黄河自陝州又東逕
澠池縣北百里其北岸與山西垣曲縣分界又東逕
新安縣北六十里又東逕洛陽縣北五十里今割屬
孟津又東逕孟津縣北五里其北岸與濟源孟縣分
界又東逕鞏縣北十里其北岸與溫縣分界河自孟
津而上多循山麓行至孟津地平土疏河勢漸張潰

溢之患自孟津始大清一統志
又經滎陽縣北又東經滎澤縣北原武縣南鄭州北又
經陽武縣南中牟縣北皇朝通志
大河自武陟河陰以東兩岸並無山阜亦無小水流
入者又東逕滎澤縣北又東南經原武縣南古道河經原武
北而東北至直沽入渤海鄭州北又東南經陽武縣南中牟縣北
水道提綱
懷慶府黄河自山西絳州垣曲縣流入府界經濟源
縣南又東經孟縣南又東經溫縣南又東經武陟縣
南又東經原武縣南流入開封府陽武縣界水經注
河水西會濝水又東過平陰縣北湛水從北來注之

又東逕河陽縣故城南河水至斯有盟津之目尚書
所謂東至于孟津者也　按河陽有三城北中城後
魏太和中築南城中潬城東魏元象初築中有河橋
杜預所造歷代爲拒守攻戰要津唐貞觀十一年河
溢壞陝州河北縣毁河陽中潬太宗幸白司馬坂觀
之此河決府界之始也永淳二年河溢壞河陽橋如
意元年河溢壞河陽縣大順二年河陽河溢五代晉
開運三年河決原武漢乾祐元年三年河決原武宋
建隆二年孟州河決乾德三年河溢孟州壞中潬城
太平興國二年孟州河溢壞溫縣隄七十餘步七年
河決懷州武陟縣淳化元年孟州河漲大中祥符四

年河溢孟州溫縣嘉祐三年原武河決熙寧十年河
陽河水湍漲壞南倉元豐五年河決原武埽元至元
九年二十年河溢孟州明洪武十四年河溢原武二
十四年河決原武之黑洋山正統二年原武河漲十
三年河決原武先是河流經原武縣北至是改經縣
南天順元年河溢原武宏治二年河復決原武萬歷
十五年原武河溢崇禎四年河決原武湖村鋪
本朝順治初溫縣西北隄塌三十里十年築原武河隄
康熙元年二年九年二十三年屢築原武河隄六十
年河決武陟縣之詹家店馬營口魏家口等處尋建
壩堵築六十一年河水復漲漫總河陳鵬年於廣武

山下王家溝挑引河一道水勢始平雍正元年秦家廠馬營口隄壩工竣河歸故道尋以沁黃交漲由姚其營漫灘而出經原武舊河流七十餘里

命大學士張鵬翮同河臣齊蘇勒等協力修築又各築小隄接合大隄以防秋汛二年以兵部侍郎嵇曾筠疏奏於姚其營秦家廠建雁翅壩一座挑水壩二座倉頭對面開引河六百三十丈而沁黃頂衝之勢始減壩工賴以永固矣乾隆十六年姚其營增築大隄 大清一統志 今按黃沁廳武陟汛纏隄九堡馬營壩於嘉慶二十四年九月漫溢協辦大學士吳璥侍郎那彥寶等督辦於二十五年三月十三日合龍

又經延津縣南祥符縣北封邱縣南陳留縣北又東南

經蘭陽考城縣北 皇朝通志

又東流經延津縣南開封府治祥符縣北 西北有鹽船黑岡柳圍三口東北北岸上有陳橋鎮又北則封邱也 封邱縣南陳留縣北又東南流經蘭陽縣北儀封縣北 東北有黃陵岡 考城縣北 水道提綱

開封府黃河自河南府鞏縣流入經汜水縣北與懷慶府溫縣分界又東經河陰縣北又東經滎澤縣北又東經鄭州北與懷慶府原武縣分界又東南流經中牟縣北陽武縣南又東經祥符縣又東經封邱縣南又東經陳留縣北又東經蘭陽儀封二縣北入歸德府考城縣界自宋以前由河陰滎澤又東北經原武陽武延津胙城之北新鄉汲縣之南去府治遠水

經注河自洛口又東逕懷縣南與成皐分水又逕黃馬坂北又東逕旋門坂北又東逕成皐大伾山下濟水注之河水南對玉門又東合汜水又東逕板城北又東逕五龍塢北又東過滎陽縣蒗蕩渠出焉此河陰以上之故道也又云濟水與河合流自廣武東逕敖山北又東逕滎陽縣北又東南礫石溪水注之又東索水注之又東逕滎澤北濟水自是分為南北濟南濟又東南逕甑城東又合黃水又東入陽武縣此滎澤以上濟水合河之故道亦即鴻溝汴水蒗蕩渠經流之處也又云河水又東北逕卷之扈亭北又東逕八激隄北又東逕卷縣北又東北過武德縣東沁

水從之又東至酸棗縣此原武以下之故道也宋時漸徙而南金明昌五年河決陽武故隄灌封邱而東徙始經蘭陽縣境於是汲胙之流塞河益東南下元至元中河徙陽武南始全經府境奪渦入淮而新鄉之流亦塞泰定元年河從汴渠至徐城東北入泗入淮即今通行之河也至正中以河屢決命賈魯治之自黃陵岡達白茅明洪武二十四年河決原武之黑洋山東經府城北五里南至項城經潁壽入淮永樂九年命尚書宋禮濬祥符魚王口至中欒二十餘里正統十三年河決滎陽東經府城西南又東南經陳留入渦口達淮是時中牟開封遂在河北景泰初始

復故宏治二年河決原武從汴城東北過沁水溢流爲二一自于家店經蘭陽徙縣南三里東至歸德由徐邳入淮一自封邱縣之荆隆口漫祥符潰儀封之黃陵岡東經曹濮入張秋命尚書白昂治之四年河決蘭陽復北徙經城北十里五年復決荆隆口副都御史劉大夏濬祥符四府營淤河及滎陽孫家渡口賈魯舊河以殺其勢正德五年復自儀封北徙衛黃陵岡入賈魯河嘉靖七年開蘭陽北趙皮寨口達寧陵至亳州渦河十三年河決流徙趙皮寨口復塞十九年開蘭陽李景高口支河引河至徐州入淮既而復淤萬歷十五年瀍洛沁水泛張決劉獸醫口銅瓦

廂荆隆口南溢府城隄十七年河決蘭陽李景高口四十四年河決開封由護城隄下經陳留等處入亳州渦河是冬決口淤河復故道天啟元年河決陽武脾沙岡三年開蘭陽曹艮口東至儀封縣界崇禎十五年李自成圍開封城中不能支決城西北十七里朱家寨引水灌賊水溢城壞百萬衆爲魚頫亳以東皆受其患

本朝順治元年河自復故道七年河決封邱築荆隆口隄九年河決封邱大王廟口從長垣趨東昌北入海十一年決口塞十四年河決祥符之槐疙疸岡是年黃河南徙陳留孟家埠口潰決知縣張重潤濬河一道引河北入新河又浚儀封三家莊河以殺北來水勢十五年河復決陽武縣城南築慕家樓河隄康熙元年開封黃練口河決屢加堵築二十三年以後

聖祖南巡指授治河方畧淮徐入海之道通流迅駛開封一帶隄防益固閒有漲溢不甚爲害四十四年築祥符陳留蘭陽大隄六十一年於儀封白家樓北岸挑引河雍正元年總河齊蘇勒奏築滎澤以下陳留以上兩岸子隄隔隄以東分流乾隆元年挑濬鄭州一帶河道自大陵莊至中牟合河口復爲建築隄堰又自懷慶府孟津而下南北兩岸大隄增高培厚並塡實鄭州南土壩夾塘加築祥符蘭陽儀封三縣月

隄尾隄以爲重障四年又以鄭州之黃岡廟當黃河之衝加修大隄又創築月隄建設埽臺五年開蘭陽縣朱家莊引河六年修北岸鄭州中牟交界大隄又加中牟九堡引河七年開南岸來童寨對岸引河又加修儀封縣楊家橋大隄南面增設壩臺八年封邱荆隆口全河水勢自正南趨注西北大溜搜刷挑引河以順河溜九年挑儀封北岸引河分順河勢保護楊家橋埽工又以蘭陽北岸耿家寨河身坐灣大溜中激下埽保護加修月隄十年以祥符南岸十三堡臨河埽壩坐當大溜挑引河分洩東趨十三年修儀封北岸二十三堡大隄北面搶幫南面河身坐灣處

東西各建挑水壩又以祥符十九堡河身北趨大溜
側注南面建築壩臺十四年中牟縣九堡河溜坐灣
挑出河心過溜南趨建設木龍開挑大溜十六年以
蘭陽耿家河道全行北注造六楞障排木障當溜護
埽下柳簰挑溜開行上游下三楞障以防旁溜是年
陽武漫溢
上特命大臣相度堵築不日工成十七年搶護陽武十
三堡隄工十八年滎澤魏家莊河道大溜南趨移中
牟九堡木龍以禦又祥符北岸馬坊村河道上游南
岸坐灣挑溜北注搶築埽工夾壩又祥符平家寨河
溜北趨搶築順隄埽壩十九年祥符陳橋等處河勢

北趨加修隄工建築支河土壩二十六年祥符黑岡
口等處河溢楊橋漫水奪溜
上特遣大臣
指授方畧於楊橋上游對岸開挑引河河唇建設大壩
以洩水勢掣挽大溜堵築口二百七十七丈旋即竣
工又於滎澤陽武祥符二十一堡時和驛二堡三堡
焦橋五堡灣莊九堡蘭陽頭堡二堡等處漫溢俱圈
築月隄四十三年儀封口決議於儀封七堡築順黃
壩又於王家莊展開引河以掣溜勢又接作挑水壩
逼溜北趨黃水始掣入引河復歸故道至四十五年
金門合龍今按豫省黃河南岸儀封汛於乾隆四十三年閏六月十六堡十七堡二十二堡二

十四堡三十六堡漫水六處考城汛三堡五堡漫水三處惟十六堡漫溢尤甚四十四年江督高晉督辦十六堡漫工未竣大學士公阿桂督辦移築十堡未成改建六堡順黃壩至四十五年二月堵合四
十六年因青龍岡口屢築屢圮
特命大臣於上游南岸履勘地勢爲改弦更張之意尋
於青龍岡迤上自蘭陽三堡至商邱七堡一帶南隄
外添築大隄開挑引渠長一百六十餘丈導河水入
渠下注商邱歸入正河故道入海四十八年三月大
功告成大清一統志　今按河渠紀聞引大學士公阿桂乾隆四十六年奏改青龍岡河道稱考成一縣不得不籌遷移衛輝府之考城縣本隸歸德乾隆四十三年縣城遷於河四十八年撥歸衛輝府五十一年於儀封堌陽鎮建城爲今縣治　又按衛揖聽封邱汛衡家樓於嘉慶八年九月漫溢侍郎那彥寶戴均元河督嵇承志等督辦九年二月將合復蟄三月工竣　又按蘭儀聽蘭陽入堡儀封三堡

同於嘉慶二十四年七月漫溢嗣值上游馬營壩漫口蘭陽儀封二處河身斷流旋即先後堵閉二十五年馬營壩合龍後三月儀封三堡以下又復漫溢是年十一月協辦大學士吳璥侍郎那彥寶等督辦工竣

續行水金鑑卷二終

續行水金鑑卷第三

河水 原委三

又東入山東界經曹縣南又東經[illegible]

又東入山東界經曹縣南 其西南黃陵岡與儀封界舊決口也南岸亦曹縣境 又南即商邱境

又東經單縣南 南岸亦單縣地又南即虞城縣地 水道提綱

曹州府黃河自河南開封府儀封縣界流入經曹縣單縣南流入江南徐州府碭山縣界府境河凡三徙自漢至唐宋河從今直隸開州界流入經濮州北觀城縣南東北流經范縣西北與朝城縣接境又東北流入兗州府陽穀縣界水經注河水自濮陽東北逕魏國縣南東爲郭口津又東逕鄄城縣北又東北逕

范縣之秦亭西又東北逕委粟津左會浮水故瀆又東逕陽武縣東范縣西又東北流爲倉亭津元和志黃河在鄆城縣北二十一里臨黃縣南三十一里朝城縣東二十九里宋史河渠志濮州有任村東西南北凡四埽北宋以前河流經府經縣之故道也金元以後河自今儀封縣界流入經曹縣東北流經定陶縣西南府治東南又東北流經鄆城縣西東去濮州六十里又北經范縣西又東北流入兗州府陽穀縣界今定陶縣西三十五里府治東五里鄆城縣西三十五里濮州東六十里皆有黃河故道卽其地明洪武初徐達於今府治東五里之雙河口分支流通運

永樂九年疏河流東北入會通河宏治八年都御史劉大夏築塞曹縣之黃陵岡及荆隆口等七處修建長隄黃河始不復北流入運卽今河流之道經曹單二縣南俱四十里曹至單岸長九十里單至碭山岸長六十里有長隄護之是也宏治十三年河溢曹單被害正德四年河決曹縣之溫家口馮家口遂決陽家口逕曹單二縣城下直趨豐沛工部侍郎李鐩治之八年決曹縣以西天仙廟孫家口從曹縣城北東行十年決曹縣之焦家潭十四年城武單縣二城圮於河改遷嘉靖六年決曹縣之陽家口梁家口衝入雞鳴臺七年決曹縣胡村寺分道入運十四年都御

史劉天和添築縷水隄起曹縣八里灣至單縣侯家林二十五年決曹縣溢入城武金鄉魚臺等縣二十六年河決湮沒曹縣城三十六年城復湮沒河決北大隄由城武金鄉入運三十八年四十四年復大決曹縣萬歷五年決曹縣韋家樓十五年決荆隆口衝潰曹縣白茅村長隄二十一年以後連決單縣之黃堌口三十年決單縣蘇莊三十五年決單縣東南崇禎二年決曹縣十四堡口四年決單縣流河口五年至十年連決曹縣曹家口

本朝順治元年決單縣柳河口二年決曹縣流通口七年決荆隆口朱源口康熙元年決曹縣石香爐口八

年決曹縣牛氏屯及單縣䧟龍寺俱旋決旋塞三十
八年及四十年屢經
聖祖仁皇帝巡視河工指授方畧加築曹縣之太行隄
河流自是順軌雍正四年總河齊蘇勒奏於曹縣芝
麻莊上流築挑水大壩一莊後舊有月隄又接築隔
隄二百八十丈北岸魏家樓月隄後又築隔隄五百
四十丈乾隆四年五月河決趙家集從總河白鍾山
請修築隄岸加增高厚復築月隄一道長七百一十
丈並改舊隄爲二隄以資保障又添設曹儀通判一
員督率修防二十二年復以南岸閻家集折灣北注
因於鍾家窰灣地灣處開挑引河二十六年七月河

水漫溢復於十四堡補築大隄一百九十八丈二十
堡補築月隄三百四十丈南岸樓家莊復開引河使
河身徑直溜勢東注於是洪流益慶安瀾順軌矣
按全河備考河北決必害魚臺濟寧東平臨清以及
鄆濮恩德南決必害豐沛蕭碭徐邳以及亳泗歸潁
其受決之處必由曹單其決則魚臺城武沛縣差多
而亦必連曹單是南北之間三省之會曹單爲之樞
的也新志境內險要諸工曹縣則史家樓戴家樓沈
家房銅奶奶廟後梁家隄熊普廟陳家樓黃奶奶廟
石香爐大王廟高家隄單縣則趙家莊鄧家水口鄭
家隄尤修防所宜加謹焉 大清一統志

山東曹單廳曹下汛二十五堡於嘉慶二年七月漫
溢經河督康基田等督辦當卽興築壩工是年十二
月壩工成旋卽潰蟄三年八月復興工作又值上游
睢工漫口掣溜下游河道乾涸九月挑河築壩十一
月告竣 東河事宜冊 今按曹單廳二十五堡卽今糧河廳之五堡
歸德府黃河自開封府儀封縣界流入東經睢州考
城商邱虞城夏邑縣北又東入江南碭山縣界禹貢
錐指元至元中河徙出陽武南由渦至懷遠入淮及
泰定元年改作汴渠至徐城東北合泗入淮卽今河
所行也自蘭陽儀封又東南逕睢州北河去州七十
里又東南逕考城縣北河去縣三里賈魯河在縣北

四十里又東南逕商邱縣北城舊在河北自金至元
迄明正德屢經河決城或南或北今河在城北三十
里又賈魯河在城北四十里其新集口丁家道口皆
河濱衝要也又東逕虞城縣北河去縣十五里又東
逕夏邑縣河去縣二十二里 按宋開寶四年汴決
宋城此決歸德之始也太平興國四年淳化二年河
兩決宋城縣金大定二十年河決衞州瀰漫至歸德
詔自衞州埽下接歸德南北河岸增築隄以捍湍怒
遂於歸德創設巡河官自是河流逕府城之北正大
元年蒙古攻歸德決河灌城水從西北而下至城西
南入睢水故道城反以水爲固自是河流在府城之

西南元大德三年河決蒲口漫歸德郡縣至大二年河決歸德隨塞隨決歸德常在河北至順以後河決而北歸德仍在河南至正九年賈魯議疏塞並舉挽河北行以復故道歸德自哈只口至徐州路三百餘里修完缺口一百七處水復故道明正統十三年河決而南歸德又在河北宏治三年河決原武支流為三汜溢於考城歸德以至於宿乃浚宿州古睢河以達泗從小河抵歸德飲馬池中經符離橋而南皆浚深廣又築月河十餘以殺其勢自後河復故道歸德仍在河南嘉靖十九年河決睢州野雞岡經渦入淮三十七年河北徙舊河淤而為陸隆慶五年河決雙

溝萬歷二十五年河大決山東單縣之黃堌口溢於河南之夏邑永城界次年劉東星由趙家圈尋賈魯老黃河故道開挑三十一年河決歸德會如春挑北河引水入淮下流淤淺水遂四溢天啟三年河決睢陽崇禎六年北築太行隄西起虞城界東抵沛縣

本朝康熙四年河決虞城永城夏邑三縣十一年虞城河溢二十五年築商邱傅家莊月隄二十四年築虞城黃堌壩隄六十一年於黃堌壩對岸挑引河長一百六十丈河流自是暢通　又按舊黃河在府境者有三一在商邱縣北三十里合賈魯河沁河諸水流入虞城縣北又流入夏邑縣北又流入永城縣北又東入碭山界今淤一在考城縣南三里明宏治正德間縣治四徙屢經衝決又流入寧陵縣界正德四年於寧陵西五里鋪開地四十里接黃河故道尋罷一在睢州北七十里又東南流入柘城縣界分為二其一南經柘城西屈而東經柘城南入甄橋其一名清水河東南流會於甄橋渦水二派亦會焉合流入鹿邑縣界經縣北二十里賈家灘東南至兩河口合渦水入亳州界又睢州更有舊黃河自州西北渾子集北分為二流一東流經野雞岡龍箱集北又東經荊山岡南始東南流一南流經秦家店北又東南經河南集南又東流至雙冢北合東水入柘城界今湮大

清一統志

河南睢寧廳睢州下汛二堡於乾隆四十九年八月漫溢大學士公阿桂河督李奉翰蘭第錫等督辦於是年十一月工竣　睢州下汛十三堡於乾隆五十二年六月漫溢大學士公阿桂河督蘭第錫等督辦於是年十月工竣　睢工上汛五堡於嘉慶三年八月漫溢十一月河督司馬騊等督辦至四年正月工竣

東河事宜冊　今按睢寧廳睢州下汛二堡於嘉慶十八年九月漫溢時值滑縣一帶用兵奏請暫緩堵辦十九年侍郎那彥寶及河撫方受疇河督吳璥等督辦至二十一年二月工竣

陳州府古黃河在淮寧縣西

本朝乾隆十六年十七年於淮寧縣境之五里口至牛

溝口開浚四十里舊志州舊無河金明昌五年河決陽武由太康逕州東南至潁州明洪武二十四年河決原武逕汴城至州城西又東南逕項城入淮三十年河徙入州境永樂九年浚入故道正統九年又決滎陽逕州境由項城入淮宏治中北徙而州境之河遂涸沈邱縣志明洪武初黃河自通許州之西支分陳州商水入南頓混潁水東流逕項城入沈邱新治東過舊沈邱繞西古城折而東北為長灣又折而南為私擺渡繞北城門外依黃壩堆而東入舊黃河宣德五年淤塞 大清一統志

又東南流入江南界經碭山縣北豐縣南沛縣南蕭縣北又東經徐州府城北又經邳州南睢寧縣北 皇朝通志

又東南流入江南界經碭山縣北豐縣南沛縣南蕭縣北 縣西北濱河有大山岡阜相接為太山又東至徐州府西 又東南經徐州府城北 府治在雲龍山大河自陽武縣東南至蕭縣皆唐宋汴河故道自蕭縣東南經府城北遂奪古泗水道東逕百步洪呂梁洪而入邳州界北岸東岸驛臨河左右有小山相連 又東南經邳州南境 河北岸西自魏家集東南至舊邳州尚有小山舊邳州之南岸亦有岡阜自西南來大者曰象山 睢寧縣北境又東南至十字河口 北與騎馬湖運河近祇數里 水道提綱

碭山縣黃河在縣西北五十里東北二十里自河南虞城縣流入又東入蕭縣界方輿紀要云黃河舊在縣南三十里卽元賈魯所開由虞城縣入境經縣南狐父聚達杼秋城凡九十餘里又東出徐州小橋入泗明嘉靖二十八年河由縣北二十里戎家口出徐州茶城入漕萬歷初又自縣西陳孟口分流繞縣之護城隄達毛城鋪周家口龍溝一帶出小浮橋今陳孟口漸淤每歲夏秋有泛溢之虞 今按蕭南廳碭下汛毛城鋪減水壩大石壩一座康熙十九年建壩北石壩一座三十三年建舊壩之西石閘一座康熙二十二年建乾隆二年添築碎石二壩三十七年因毛城鋪宣洩不暢開放溥家壩吸動溜勢已塞復開數月始克堵合五十四年毛城鋪西大河分而為二一行張王莊北一行張王莊南舊河南岸民堰漫開竇家寨五十五年七月唐家灣漫溢毛城鋪鈐口西壩後刷塌二十餘丈五十六年修復嘉慶七年啟放奪溜旋堵八年以後因上分下墊壩下民田歲受其患壩遂停開 又按碭汛頭堡楊家馬路於嘉慶二年七月漫溢經江督蘇凌阿河督蘭第錫督工於是年八月堵合 又按邵家壩於嘉慶四年七月漫溢經河督吳璥督辦於

五年十一月堵合 又按唐家灣於嘉慶七年九月漫溢江督費淳河督吳璥督工於是年十一月工竣 又按李家樓於嘉慶十六年七月漫溢經江督百齡河督陳鳳翔奏稱急難堵合十七年二月堵合工竣

豐縣黃河在縣南五十里自碭山縣流入境明嘉靖四十四年黃河決溢其北股經華山南而東流入沛縣界西南有秦溝在河北岸於是導河入溝濟運萬歷六年築邵家壩以絕秦溝舊路又議於華山斜築大壩東至樓子集斷秦溝濁河二口今黃河去縣益遠水患久息 今按豐北廳豐汛石林口於乾隆七年七月漫溢河督完顏偉集夫塞之 又按豐汛六堡於嘉慶元年六月漫溢經江督蘇凌阿河督蘭第錫等督工於是年十一月堵合復開二年正月合龍

沛縣黃河在縣南自豐縣流入縣界又東南接蕭縣境而入徐州界明正德以後河由山東

曹單二縣境衝決而東縣被災最甚嘉靖四十四年
河決蕭縣西趙家圈東北流平地河高七尺由七山
南二里東南入秦溝入泗河萬歷五年以後漸復故
道去縣五十餘里今南徙益遠不經縣境矣　蕭縣
黃河在縣北舊志以爲汴河故道也自碭山縣入境
流經縣西六十五里之新挑溝又東五里爲趙家圈
又東十里拖繩橋又東十里至東鎭渡又東二十里
至曲里渡又東五里至朱珊渡又東十二里至舊縣
北三里之龔門渡又東五里至兩河口與山西湖之
委流合以達郡境宋紹聖中汴水衝決縣令張淳鑿
汴水新渠以避水患元大德間達魯花赤馬徹里復
開南復道口北鐵窗孔以洩漲水其後大河挾汴而
東縣境遂爲大河經流明嘉靖三十七年河決秦溝
自新挑溝至朱珊渡俱淤惟龔門渡以東尙存舊流
其後潰決不時萬歷三十四年河歸故道自是去縣
十五里　銅山縣黃河在城東北自河南虞城縣流
入郡界經碭山蕭縣入銅山縣界又東入睢寧縣邳
州界按明嘉靖舊志有汴河無黃河云汴河一名沁河一名小黃河又云按漕河志河居中汴居南沁居北河南徙則與汴合北徙則與沁合故此河之名有三今沁水久不達惟河合於汴耳蓋其時河初合汴故人猶呼汴河今人但知有黃河不復知汴矣　今按銅沛廳張家馬路於乾隆十八年秋漫溢署理河督尹繼善大學士劉統勳尙書策楞駐工督辦是年冬工竣　又按銅山縣孫家集於乾隆二十一年五月漫溢二十二年十月尙書劉統勳河督白鍾山等堵合完工　又按銅山縣南岸韓家堂於乾隆

三十一年八月漫溢是年十月江督高晉河督李宏等堵合工竣　又按銅山縣徐城門上十八里屯先經河督靳輔建設東西兩閘久淤廢嘉慶二十年江督百齡河督黎世序奏將十八里屯兩閘中閘尅平山頂作爲天然滾壩又於西南虎山腰因山築作滾壩重門擊托以資分洩異漲　邳州黃
河在舊州城南自彭城歷呂梁由睢寧界至五工頭
迤東入州境流四十里入宿遷縣界今按邳北廳縣拐山於嘉慶十六年七月漫溢是年八月經江督百齡河督陳鳳翔堵合　宿遷縣黃河自縣西
五十里直河入境經皂河磨兒莊駱馬湖過縣西又
東南流經小河口白洋河至凌縣故城入桃源縣界
今按宿遷支河乾隆三十六年七月漫洪旋即堵塞　又按宿南廳周汛三堡並迤上之郭家房於嘉慶十一年七月先後漫溢江督鐵保河督戴均元徐端督工是年十二月堵合工竣　睢寧縣
黃河在縣西北七十里自銅山縣流入北岸與邳州
接界又東入宿遷縣境徐州府志　今按睢寧縣朱家口於雍正三年六月漫溢河督齊蘇勒堵合未竣四年四月復決廣督孔毓珣奉　命協辦是年十二月工竣　又按睢寧魏家莊於乾隆四十六年閏五月漫溢經督臣薩載河臣李奉翰督辦是年八月工竣　又按睢寧周家樓於乾隆五十四年六月漫溢江督書麟河督蘭第錫督辦十月工竣
又東南經宿遷縣南桃源縣北又東南至清河縣南卽
清口淮水洪澤湖來會東北流經山陽縣之淸江浦北
經阜寧縣北安東縣南又東北過雲梯關入於海　皇朝
通志　今按清河縣南今之舊縣南也水道提綱倣此
東至宿遷城西南遂折而南而東南流至白洋鎭東
古城鎭西又折而東而東南經桃源縣城北又東南
至清河縣城南卽古清口亦曰泗口淮瀆洪澤湖水

自西南來會旣會淮水折東北流經淮安府治山陽
縣西北之淸江浦北又東北經阜寧縣北境至安東
縣城南又東北流過北沙鎭北過雲梯關旋折入於
海自入陽山界至此東南流徑七百里又東北二百六十里水道提綱
淮安府黃河自徐州府宿遷縣東流入桃源縣界逕
縣北百十餘步又東入淸河縣界至縣西南淸口與
淮水合東逕縣北又東入山陽縣界逕縣北入安東
縣界逕縣南又東逕阜寧縣北過雲梯關大通口入
海自淸口以上皆古泗水故道自淸口以下皆古淮
水故道也尙書禹貢浮於淮泗達於河漢書地理志
泗水東南至睢陵入淮酈道元水經注泗水東逕陵

柵南又東南逕淮陽城北又東南逕魏陽城北又東
逕角城北而東南流注於淮考諸地說或言泗水於
睢陵入淮亦云於下相入淮皆非實錄也宋史河渠
志神宗熙寧十年河道南徙東匯於梁山泊分爲二
派一合南淸河入於淮一合北淸河入於海胡渭禹
貢錐指金明昌五年河徙自陽武而東至壽張注梁
山泊分爲二派南派由淸河入淮卽泗水之故道也
河分二派入南北淸河自宋熙寧十年始尋經塞治
河淮并爲一瀆自金明昌五年始又元時河逕徐州
與泗水合至宿遷縣南又東逕桃源縣北又東逕淸
河縣南與淮水合入淮處謂之淸口本名泗口自徐

城東北至此皆古泗水爲河所奪者也舊志黃河自
汴梁至徐經邳宿桃源三義鎭入口由毛家溝抵淸
河縣後謂之大淸口會淮流過漁溝達安東縣界下
雲梯關入海謂之老黃河明嘉靖初三義口塞南從
淸河縣前亦與淮合謂之小淸口經淸江浦至草灣
轉西南過淮安新城北達安東萬歷四年開草灣河
成分爲兩道各四十餘里復合過安東總下雲梯關
入海土人謂黃河爲外河漕河爲裏河其漕河東岸
涇澗諸河總謂之下河
本朝康熙十六年大修河道河身兩旁各挑引河築兩
遙隄南岸自白洋河至雲梯關長三百三十里北岸

自舊淸河縣至雲梯關長二百里並塞山陽淸河安
東三縣新舊決口又於淸河安東及宿遷桃源一帶
地方建減水壩十三座二十年桃源縣煙墩上渡口
雞嘴壩各挑引河一道築攔黃土壩二十一年各工
告成二十六年築宿桃淸山安五縣北岸遙隄五萬
四百八十餘丈皆宿淸安三縣護城隄二十七年中
河成運道改由仲莊閘三十五年九里岡張家莊決
旋塞又決童家營逾年塞時家馬頭又決三十九年
大修黃河隄岸拆海口攔黃壩改名大通口河由此
入海而堵時家馬頭凡黃河灣曲處開引河使直行
又開陶家莊引河於對岸陳家莊建立

御壩逼溜北行設減水壩於王家營以洩黃漲俾由安東鹽河入海四十六年開鮑家營引河起王營大壩至北潮河入海東西兩岸建束水隄及草壩相黃水大小與中河閘壩更互啟閉雍正元年於清口兩邊接築大隄各一道中留口門五十丈五年創築桃源縣黃河南岸烟墩月隄又補築清河縣黃河北岸王家營隄工十年建築阜寧縣北岸四套隄山陽縣南岸龔家營徐家莊月隄十二年築安東縣黃河北岸險工又修築桃源阜寧等縣月隄乾隆元年建築阜寧縣蔡家馬頭盧鋪月隄二年修築山陽鄭家馬頭月隄又築安東縣大飛月隄四年改築山陽縣茆家

圩壩裏外越石工又築阜寧縣蔡家馬頭格隄五年創築清河縣王家營格隄並濬陶家莊引河加修黃河南岸添設木龍挑溜北趨又築桃源縣禦河遙隄七年加築阜寧縣馬起營等處越隄又修清河縣北岸隄工創築石馬頭攔黃子堰一道八年九年補築山陽縣新港縷隄各堡遙下隄工十一年十二年加築山陽阜寧安東桃源四縣月隄十四年加築桃源縣烟墩月隄十六年

皇上巡幸淮安

命改建城北土隄為石工十九年二十年修築山陽縣韓莊阜寧縣陳家浦等處月隄清河縣周家莊格隄桃源縣河北鎮撐隄二十一年修築安東縣下河汛嵇家馬頭月隄二十二年

臨幸命修黃河南北兩岸加築清口東西二壩二十四年二十五年修築山清交界隄工阜寧縣陳家浦格隄錢家馬頭月隄又安東縣高家莊月隄二十七年

巡幸駐蹕清口

詔添木龍一架二十八年加築桃源縣古城遙下月隄三十年

巡幸詔於陶莊對岸添設木龍一架使大溜全歸北岸盡刷積土三十一年建築陶莊月隄一道又築安東縣張家莊月隄車家馬頭撐隄三十四年三十六年

屢修清河縣包家閘遙下隄工創築安東縣時家馬頭月隄加築桃源縣北岸隄工（今按桃源南岸陳家道口乾隆三十六年八月漫溢經江督高晉河督薩載堵合是年十月工竣）三十八年修築清河縣周家蕩隄工安東縣十堡月隄（今按清河縣黃河南岸老壩口隄工於乾隆三十九年八月漫溢經江督高晉河督吳嗣爵搶築是年九月堵合）四十年重修桃源縣南岸隄工四十一年

命撫臣薩載開浚陶莊引河俾河流遠避清口以除倒灌之患新河長一千六十丈原挑河頭寬四十丈河身河尾寬三十丈至三十五丈放流後兩厓刷寬河頭至七十餘丈河身河尾至五六十丈河底水深一丈四五尺順軌安流直抵周家莊始會淮水東下去

清口較昔遠五里仍
命於陶莊積土外添築新隄又新壩一道以爲保障四
十五年
臨幸閱河
命大學士阿桂督臣薩載同勘陶莊黃河及海口河防
志桃源縣黃河南岸上自白洋河接宿遷縣界下至
駱家營止計八十二里屬桃源河務同知管轄其汛
四南岸曰煙墩汛龍窩汛北岸曰九里岡汛磯嘴汛
清河縣黃河北岸上自駱家營接桃源縣界下至四
鋪溝入山陽縣界南岸上自吳城接桃源縣界下至
李家淺入山陽縣界山陽縣黃河南岸上自李家淺

下至海口北岸上自四鋪至顏家河入安東縣界安
東縣黃河上自北岸顏家河下至雲梯關又入山陽
縣界下至海口止三縣黃河南岸共二百六十餘里
北岸共二百四十餘里分屬山清外河山安河務兩
同知管轄山清外河同知轄汛四北岸曰清河北岸
汛南岸曰清河南岸汛山陽上河汛山陽下河汛山
安河務同知轄汛五北岸曰安東汛上河汛下河汛
北岸汛南岸曰南岸汛今按桃南廳司馬莊乾隆五十一年七月漫溢經督臣李世傑河臣李奉翰督辦是年十一月堵合工竣 又按山安廳屬黃河北岸之李家莊湯家莊均於乾隆五十一年七月漫溢外河北岸之煙墩頭亦於七月續漫經江督李世傑河督李奉翰等會同大學士公阿桂督辦內煙墩頭一處是年八月合龍李湯二工均於是年十一月先後工竣 又按王營減壩嘉慶十一年六月啟放正河大溜直注張家河由六塘河入響水口從開山歸海者八分時江督鐵保河督戴均元徐端有擬改海口之議後因減壩下游湖河一片難以施工仍由雲梯關海口故道於十二年十二月堵閉減壩工竣 又按海防廳雲梯關外陳家浦嘉慶十二年七月漫溢河督徐端等擬改海口由射陽湖入海嗣以地勢不便仍議堵閉陳家浦挽歸正河於十三年二月堵閉工竣 又按山安廳六套一帶嘉慶十三年六月漫溢黃水旁趨由灌河入海時亦籌改海口經尚書吳璥侍郎托津會同江督鐵保等查勘馬港口張家莊各缺口漫水由灌河入海不能暢達仍議修復舊海口十四年河督吳璥等奏請緩辦十五年尚書馬慧裕會同河督徐端督辦是年十二月工竣 又按王營減壩嘉慶十六年五月土隄坐蟄漫溢經江督百齡河督陳鳳翔督辦是年十一月工竣 又按雲梯關外之近海南北兩岸嘉慶十六年淮揚道黎世序議請接築長隄束黃歸海經江督百齡奏准興築土堰二道以免黃水散漫 又按嘉慶十六年添設海安海阜兩廳原海防之陳家浦工歸於海阜廳山安之六套工歸於海安廳
按黃河舊自原武滎陽分爲三一自亳州鳳陽至清

河口通淮一抵徐州小浮橋明宏治正德間屢北徙
其後諸道皆塞惟沛縣一道東注於淮安府境當黃
淮交會之衝又爲運道咽喉黃强淮弱衝決靡常前
明諸臣之議僅以築隄濬河爲長策甚者至欲委安
東以拯全淮迂謬甚矣我
聖祖仁皇帝神謨廣運六次南巡遍行咨度
特授機宜首闢海口以導黃注海次闢清口閉六壩築
高堰以障淮敵黃改新舊中河以避洪流百八十里
之險挑濬黃河各險工頂溜灣曲處使水直行刷沙
疏陶家莊張福口張家莊引河令永無倒灌之虞又
濬淮揚裏河開人字芒稻涇澗等河增修諸閘壩繕

新舊隄俾黃淮兩河底績
世宗憲皇帝廑念河防重任增設大臣使南北各專其
職
敕發帑金大修高堰又累年修築桃源安東阜寧山陽
等縣黃河南北岸隄工雍正四年十二月河淸獻瑞
歷亘五省我
皇上軫念河防屢遣大臣經畫
翠華五次巡閱
親示方畧凡歸江歸海之路分別緩急俾河臣得所遵
循其中改紆爲直移遠爲近疏淺爲深極因勢利導
之宜淸口爲淮黃交會之區尤令廣爲疏導闢壩啟

閉立定水則備勒
御旨於石以垂永久平成之慶萬古爲昭矣（大淸一統志）
臣等謹按禹貢舊河道自積石以下至今滎澤縣與
今水道並同滎澤以下自原武縣北徑陽武延津二
縣北新鄉汲縣南又東北至濬縣西南大伾山在焉
折北行經內黃湯陰安陽會漳水經臨漳大名成安
肥鄉曲周平鄉廣宗至鉅鹿古大陸澤在焉又北經
南宮新河冀州東鹿深州衡水武邑武強阜城獻縣
交河靑縣靜海大城寶坻至天津直沽口入於渤海
（大淸一統志）
禹貢舊河道自今滎澤縣北（北岸獲嘉縣）東徑原武縣北

陽武延津胙城三縣北（北岸新鄉汲縣）又東北至濬縣西南
古曰宿胥口大伾山在其口東北（南岸滑縣郎古白馬津口）大河
自今濬縣折而北行逕內黃湯陰安陽臨漳魏縣成
安肥鄉曲周平鄉廣宗至鉅鹿古大陸澤在焉自鉅
鹿又北逕南宮新河冀州東鹿深州衡水武邑武強
阜城獻縣交河靑縣靜海大城寶坻至天津直沽口
入渤海（水道提綱）
黃河故道　衞輝府古黃河舊河東經延津縣北又
東經故胙城縣北其北岸則新鄉汲縣又東北至濬
縣西南岸則滑縣北曰黎陽津南曰白馬津書孔傳
河至於大伾而北行黃度尚書說導河南至華陰折

而東行至大伾折而北行所謂千里而一曲也漢賈
讓言決黎陽遮害亭放河使北入海河西薄大山東
薄金隄勢不遠泛水經注河水東至酸棗縣西濮水
東出焉又東北通謂之延津又東逕燕縣故城北有
濟水自北來注之又東淇水入焉又東逕遮害亭南
又東右逕滑臺城又東北過黎陽縣南河水自津東
北逕涼城縣又東北爲長壽津唐元和八年以河溢
侵滑州羊馬城之半滑州薛平魏博田宏正征役萬
人於黎陽界開古黃河道十四里經黎陽山東會於
故瀆名曰新河乾寧三年河圮於滑州朱全忠決其
隄因爲二河散漫千餘里梁龍德三年段凝自酸棗

決河東注於鄆以限唐兵謂之護駕水決口日大慶爲曹濮患宋太平興國八年河大決滑州韓村淳化四年梁睿請於迎陽村鑿渠引水凡四十里至黎陽合大河以防暴漲許之五年新渠成天禧三年滑州河溢城西北天台山旁俄復潰於城西南歷澶濮曹鄆注梁山泊又合清水古汴渠東入於淮遣使治之四年河塞熙甯十年河復溢衞州王供埽及汲縣上下埽滑州韓村北流斷絕河道南徙東匯於梁山張澤濼分爲二派一合南清河入於淮一合北清河入於海元豐三年陳祐甫謂禹故瀆尙存在大伾太行之間地卑而勢固乞自衞州王供埽按視訖於海口

從之金大定二十年河決衞州及延津京東埽舒穆魯和卓言河水失故道勢益南行乃自衞州埽下接歸德府南北兩岸增築隄以捍湍怒二十六年河決衞州隄壞泛溢及於大名由是徙州共城以避之貞祐四年溫察克計言新鄉縣西河水可決使東北流不從禹貢錐指黄河在延津縣北者明成化中河徙從縣南入封邱界其流始絕在故胙城縣北者金明昌五年河徙自陽武灌封邱而東其流始絕在新鄉縣西南者元至元九年廣盈倉南河北岸決其後河徙自原武出陽武南其流始絕在府治汲縣東南者與胙城分水舒穆魯和卓舊作石抹輝者溫察克計舊作溫撒可喜今並改　大名府古黄河有三道一自河南滑縣流入經開州西北又東北經清豐縣南又東北經南樂縣西北又東北經元城縣東又東北入山東館陶縣界此西漢以前黄河經行之故道也漢書武帝紀元光三年春河水徙從頓邱東南流入渤海夏河水決濮陽氾郡十六發卒十萬救決河溝洫志河至大伾禹釃二渠以引其河北載之高地過降水元光中河決瓠子後二十餘歲乃塞之河道北行二渠復禹舊跡孟康曰二渠其一出貝邱西南南折者也其一則漯川河自王莽時遂空惟用漯耳水經注河水自涼城又東北爲長壽津故瀆出焉一則

漯川今河所流一則北瀆王莽時空故俗名是瀆爲王莽河東北逕戚城西又逕繁陽縣故城東又北逕陰安縣故城西又東北逕昌樂縣故城東又東北逕平邑郭西又東北逕元城縣故城西北而至沙邱堰自堰南分屯氏河出焉元和志王莽河西去昌樂縣十六里去貴鄉縣三里寰宇記王莽河在頓邱縣北十里接清豐入南樂縣界又在德清軍城西南五里一自滑縣流入經開州西南又東北經清豐縣南又東北入山東觀城縣界此東漢以後及唐時故道其自開州又東北出逕大名元城之東者宋時北流故道也水經河水東逕鐵邱南東北流逕濮陽縣北爲

濮陽津又東北逕衞國縣南元和志黃河南去臨河縣五里北去濮陽縣十五里又在頓邱縣南三十五里清豐縣南五十里宋史河渠志澶州有濮陽大韓大吳商胡王楚橫隴曹村依仁大北岡孫陳固明公王八凡十三號大名府有孫村侯村二埽景德元年河決橫隴埽慶歷八年決商胡埽皇祐元年合永濟渠注乾寧軍是爲北流嘉祐元年塞商胡北流入六塔河不能容是年復決五年河流派别於魏之第六埽曰二股河自魏恩東至德滄入海是爲東流熙寧二年開修二股河東流閉北流十年大決於曹村澶淵北流斷絕河道南徙東匯於梁山張澤濼分爲二派一合南清河入淮一合北清河入海元豐元年決口塞河復歸北四年小吳埽復大決自澶注入御河八年河流雖北而孫村低下漲水往往東出於是回河東流之議起元祐元年十一月張問請於南樂大名埽開直河並簽河分引水勢入孫村口於是減水河之議復起四年詔罷回河及修減水河元符二年河決內黃口東流遂絕舊志金時河徙而南北流亦絕諸口皆爲平陸今開州境內有商胡埽在州東北三十里六塔河在州東北十七里自商胡東南通橫隴之支渠也孫村埽在州東北三十四里橫隴埽在州東一自河南封邱縣流入經長垣縣南又東經

東明縣南又東入山東曹州界此宋南渡以後黃河改流之故道也明一統志長垣縣南六十里及廢東明縣南五十里皆有黃河故道正統十三年河決陽武循故道至開州南百二十里東抵濮州張秋其流奮激聲聞數十里俗名響子口舊志正統十四年河決長垣朱家口宏治二年又決封邱荆隆口漫入長垣東明嘉靖十五年河南徙杜勝集萬歷十五年又決荆隆口由長垣毛家潭直薄東明

本朝順治七年又決荆隆口循響子口故道入洪湖委折東北凡二十餘里下通張秋今有淘北河一作淘背河在長垣縣南三十里東流抵紙坊集入河又有白家河在縣東南三十里自毛家潭東經盛橋入河又有枯河在東明縣南六十里皆黃河舊流也朱家口在長垣縣東南七十里響子口在東明縣西南二十里　彰德府黃河故道有二一在臨漳縣界漢志云鄴故大河在東北入海是也其時河流已經變遷今不可考一在內黃縣界自直隸開州流入東北入清豐縣界水經注云河水自戚城逕繁陽縣故城東又北經陰安至昌樂是也考宋河渠志元豐八年梁村上下漲水壅潰西決內黃北出闞村元符二年河決內黃口東流遂絕舊志金初河道始南徙不經縣界今有故渠在縣東十里有南北古隄俗謂之黃灘

東昌府古黃河在府境史記河渠書禹廝二渠以引其河注二渠其一出貝邱西南南折者也其一則漯川漢書溝洫志孝武元光中河決瓠子後二十餘載塞瓠子導河北行二渠復禹舊跡其後河復北決於館陶分爲屯氏河宣帝地節中光祿大夫郭昌更穿渠直東經東郡界中不令北曲渠通利百姓安之元帝永光五年河決清河靈鳴犢口而屯氏河遂絕成帝初河決館陶及東郡金隄泛濫兗豫入平原千乘濟南凡灌四郡水經注大河故瀆又東逕艾亭城南又東逕平晉城南又東北逕靈縣故城南別出爲鳴犢河河水故瀆又東逕鄃縣故城又東河水自東

阿縣故城西東北流注鄧里渠又東北過茌平縣西自鄧里渠東北逕昌鄉亭北逕碻磝城西又東北流逕四瀆津元和志大河故瀆俗名王莽河在館陶縣東四里冠氏縣北十八里博州武水縣黃河南去縣二十二里聊城縣黃河南去縣四十三里宋史河渠志皇祐二年河決大名府館陶縣之郭固四年正月塞郭固而河勢猶壅議者謂開六塔以披其勢嘉祐五年河流派別於魏之第六埽曰二股河行一百三十里至魏恩德博之境曰四界首河明一統志黃河故道在館陶縣西南五十里舊志王莽河故道在館陶縣西南六十里遷隄村之南自元城縣黃金隄迤

邐而北入衛河又縣西南有黃河故道廣闊數里與廣平相接居漳衛西又博平縣有新河凡二派一自縣西南東北流入禹城縣界一自縣西南東流入管氏河又有馬家河亦在河西繞城三面東流至二十里鋪河皆古黃河餘流也　按黃河自兩漢以迄唐宋皆經府境金元以後南合於淮去郡始遠自明宏治中築斷黃陵岡而沙灣之流亦絕今以漢書水經注元和志宋史諸書合近志考之證以今之輿地自大名府元城縣入境東北歷冠縣館陶堂邑清平博平高唐諸州縣以入濟南府平原德州界者此西漢黃河之故道水經河水故瀆東北逕發干縣以下是

也其自茌平以入濟南府禹城平原縣界者此東漢以後黃河之故道水經河水自鄧里渠東北過茌平以下是也其在聊城之南以至平陰縣界者此唐及五代之故道也宋初東京故道猶循其舊慶歷中商胡埽決改而北流合永濟渠則自大名之元城縣入境東北歷冠縣之西北館陶臨清之西入廣平府威縣之南北達清河又逕夏津之西北武城之西以至冀州棗強縣界此宋時黃河北流之故道也至金明昌五年河決陽武由南北清河分流入海遂不由府境矣　古漯河黃河支流也故道自濮州朝城縣流入逕莘縣東又東北逕堂邑縣東南又東逕府城北

又東北逕博平縣南又北逕清平縣西又東逕高唐州西又東北至濟南府禹城縣界水經注漯水東北逕陽平縣之岡成城西又北逕莘道城之西北又東北逕樂平縣故城東又北逕聊城縣故城西又東北逕清河縣故城北又東北逕文鄉城東南又東北逕博平縣右與黃溝同注川澤又東北逕援縣故城西又逕高唐縣故城北禹貢錐指漯首受河自黎陽宿胥口始不起東武陽也水經注所敘河水自宿胥口至委粟津皆古漯水也自周定王五年河徙從宿胥口東行漯川至長壽津始與漯別其津以西漯水之故道悉爲河所占而上游較短矣然河之故瀆不經東武陽亦不經高唐迨漢成帝建始末河決館陶由東武陽絕漯水而東北至高唐又絕漯水東北至千乘入海雖嘗塞治而故道猶存王莽始建國三年復決於此莽爲元城冢墓計不隄塞明帝永平中王景修之遂爲大河之經流自是委粟津以西漯水之故道又爲河所占上游益短矣漯水一出於武陽再出於高唐據成帝後之言耳水經注所言漯水此自西漢末以迄後魏漯水之源委也　濟南府古黃河德州及臨邑禹城陵縣皆漢平原郡地爲黃河所經故道自東昌府高唐州流入經平原縣西北流經德州水經注大河故瀆自靈縣又東逕鄃縣故城東又東

逕平原縣故城西而北絕屯氏三瀆北逕繹幕縣故城東北西流逕平原鬲縣故城西又東北逕平原縣枝津北出至安陵縣遂絕此西漢時故道元和志云王莽枯河在將陵縣西去縣十里舊志云黃河崖在州東南二十餘里其遺跡也其一自高唐州流逕平原縣東又東北逕陵縣南又東北逕臨邑縣北與德平分界又東北入武定府樂陵縣界水經注大河自高唐縣故城西又北左逕安德城東而北爲鹿角津東北至般縣樂陵此蓋東漢以後故道元和志臨邑縣黃河在縣北七十里平原縣黃河南去縣五十里長河縣黃河東去縣五里皆其遺跡也又長清縣亦有黃河元和志在縣北去縣五十里蓋唐以前河流所經而寰宇記謂禹城縣之黃河自長清流入又東北入臨邑界與桑欽所述順逆判殊蓋宋時所經非漢故道也　按古黃河上承恩縣四女寺及德州哨馬營兩支河之水東北流至吳橋縣之玉泉莊會鈎盤河下流經直隸寧津南皮及武定府之樂陵海豐諸縣至大沽河口入海山東通志自德州至樂陵縣本鬲津河故道今通謂之老黃河雍正九年後屢加濬治以洩衞河盛漲　武定府古黃河自濟南府德平縣流入經商河樂陵二縣界又東逕惠民縣界又東逕濱州界又東逕蒲臺至利津縣入海水經注河

水自安德城東北逕般縣樂陵枋鄉厭次縣南右逕溼陽縣故城北又東北爲溼沃津又東逕千乘城北又東過黎城縣北又東分爲二水枝水東逕甲下城南又東南注濟河水東北流逕甲下邑北又東北入於海元和志黃河在滳河縣南十八里厭次縣南三里蒲臺縣西南七十三里寰宇記黃河在渤海縣西北六十里景福二年後河水移道今枯舊志舊黃河今日土河亦曰徒駭在武定州南五十里自濟南高橋東北流入州界經聶索鎭又經古城西北棣州南又東經濱州霑化入海其聶索鎭東西河腹高於岸明成化間嘗經疏鑿後漸淤塞乾隆年間河決館陶

於十四年十八年二十三年俱動帑挑濬居民得耕種如故至聶索鎭河亦經隨時疏濬焉　按漢紀成帝建始三年河決館陶遂溢入平原千乘界中河平三年河決平原流入濟南千乘使隄塞之東漢永平中河流合汴泛入兗豫明帝使王景治之自滎陽東至千乘海口千里立一水門令更相回注蓋自此遂爲河之經流歷魏至隋唐時猶然雖或少有遷徙大約不離千乘界中也禹貢錐指自厭次以下有新舊二道舊東北逕蒲臺縣南又東北入海景福以後自厭次縣界決而東北流徑北海縣西北又東北至棣縣東南而東注於海又按陽信海豐亦有黃河水經

注云屯氏別河北瀆又東入陽信縣渤海之屬縣也今無水又東爲咸河東北流逕陽信縣故城北東注於海金志陽信有黃河舊志海豐縣北有黃河西抵樂陵蓋卽屯氏別河北瀆之遺跡也　冀州古黃河在州東南及南宮縣東南棗强縣南水經張甲河左瀆又北逕經城東繚城西又逕南宮縣西北注絳瀆右瀆又東北逕廣宗縣故城南又東北逕界城亭北又東北逕棗强縣故城東又東北逕廣川縣與絳水故道合又東北逕廣川縣故城西又東逕棘津亭南宋史河渠志熙寧元年河決冀州棗强縣北注瀛州元豐四年劉定言王莽河一徑水自大名界下合大

流注冀州又臨清徐曲御河決口恩州趙村壩子決口兩徑水亦注冀州城東元祐二年河決南宮下埽三年決上埽四年決宗城中埽大觀三年冀州河溢壞信都南宮兩縣舊志黃路河一名黃盧河自廣平府清河縣流入經南宮縣東南八十里又北徑棗强縣東三十里又東北出自河間府阜城縣合劉麟河今已湮廢其地斥鹵潦水數集蓋卽古之黃河也河間府古黃河在府境西漢時大河由今山東德州流入歷景州吳橋東光與衞河合又北至滄州入海水經注大河故瀆自鬲縣又北徑修縣故城東又北逕安陵縣西又東北至東光縣故城西而北與漳水

合此西漢以前黃河故道也東漢以後自千乘入海而故道遂爲漳衞所占至宋時復由此宋史河渠志皇祐元年河合永濟渠注乾寧軍入海謂之北流永濟渠卽衞河今故城吳橋景州交河東光諸州縣界中衞河所經皆宋時大河北流之故道也熙寧二年河東徙由二股河北流始閉南渡後益徙而南北流遂絕又河渠志熙寧元年河溢樂壽埽元豐五年河溢阜城下埽樂壽阜城衞河俱不入其界而亦被河決之患蓋其時河流橫決南合於衞又北溢於漳也案今吳橋縣南有老黃河傳卽古之鬲津又有鉤盤河亦在縣之西南蓋皆唐時河決入之道非禹河舊

跡也老黃河導山東恩縣四女寺閘之水北行至吳橋之玉泉莊會鉤盤河入寧津縣又北轉東入南皮縣下游至山東海豐縣大沽河口入海康熙三十六年漳水復出館陶臨淸以北運河驟漲四十四年建四女寺減水閘雍正四年改爲滾水壩九年挑浚引河入九龍口並疏老黃河故道十三年復於哨馬營建滾水壩開浚引河由陳公隄至曹家口入鉤盤達於老黃河乾隆六年十三年二十三年二十九年屢經籌議凡直隸山東境內老黃河所經一律浚治暢流無阻於是衞河泛漲得資分洩運道以安又宣惠河在吳橋縣西北本無源之水乾隆四年開濬受吳

橋東光諸縣瀝水北至流河莊古沙河亦由吳橋南來會之復東北流入於老黃河歸海　天津府大河故道在府南自河間府東光縣流入經南皮滄州靑縣靜海而達於天津此西漢時大河入海之道亦卽宋時河合永濟渠北流之道也漢書地理志河水至章武入海水經注大河故瀆東北至東光故城西而北與漳水會又淇水注云淸河自東光縣又東北右會大河故瀆又東北逕南皮浮陽二縣西漳水注云衡漳水東北過章武縣西又東北過平舒縣南東入海蓋西漢以前河自東光北至章武漳衡皆合之以達海水經注所謂淸漳二瀆河之舊道也王莽時河

東徙千乘其故道爲漳衞所占至宋皇祐元年河自澶州合永濟渠北流入海卽今衞河所行之道也宋史河渠志黃御河帶北行入獨流砦東經乾寧軍滄州等八名邊界直入大海其近海口闊六七百步深八九丈三女砦以西闊三四百步深五六丈獨流砦卽靜海北之獨流口海口今直沽入海之處也其在今南皮鹽山慶雲及山東海豐諸縣界者乃宋嘉祐中二股東流之故道宋史河渠志初商胡決河自魏之北至恩冀乾寧入於海是謂北流嘉祐八年河流派於魏之第六埽遂爲二股自魏恩至德滄入於海是謂東流熙寧初議者專欲導東流閉北流元豐四

年河復注於御河於是北流盛而東流閉元符二年河大決於內黃於是併勢北行而東流遂絕河間府志寧津縣古黃河隄在縣西三十里東北入南皮界或謂卽鬲津河故道慶雲縣志古黃河自南皮由鹽山孟家店至慶雲縣黑牛王店又東徑海豐境達於海卽古無棣河或謂卽宋時二股河故道也　又按又北播爲九河同爲逆河入於海孔安國傳同合爲一大河名逆河而入於渤海漢書地理志渤海郡莽曰迎河南皮縣莽曰迎河亭太平寰宇記迎河在淸池縣西南二十三里從南皮來說者謂迎河卽逆河古時九河至南皮縣界合流今天津之直沽爲衆流所歸潮汐迎之則逆行而上疑卽所謂逆河上至滄州南皮以會九河蓋直沽卽逆河入海之處東光南皮之間乃九河會流之始也　九河故道在府南滄州諸縣界一曰徒駭河在滄州西唐書地理志淸池縣西五十里有徒駭河隄永徽三年築宋史河渠志元符三年張商英請開木門口泄徒駭河東流是也一曰胡蘇河自河間府東光寧津流入經南皮滄州慶雲入山東海豐縣界元和郡縣志胡蘇河在饒安縣西五十五里太平寰宇記一名赤河其水赤渾色在無棣縣西三百步自饒安縣來一百里入海舊志在慶雲縣西南十三里流經分水鎭東北十三里與

鬲津河合是也一曰鬲津河在南皮慶雲鹽山三縣界南皮縣志河在縣東南四十五里又東徑慶雲縣金史地理志無棣縣有鬲津河慶雲縣志自山東樂陵縣流入又東北徑鹽山縣崔家口又東入海豐縣界又縣西南三里有汊河卽鬲津之支流縣西五里有紀家河亦流入鬲津河又滄州志有覆釜河在慶雲縣南二十三里卽鉤盤北派自阜陵縣入又東入海豐縣界又金史地理志南皮縣有潔河明一統志在南皮縣外十餘步又太史河在縣北又慶雲縣志有馬頰河自樂陵縣流入經分水鎭至縣城東南隅入鬲津河又有篤馬河在縣南三十里卽禹貢簡河也　按九河之說諸家不一漢書溝洫志成帝時許商言古說九河之名有徒駭胡蘇鬲津三河今見在成平東光鬲界中漢時近古止得其三唐人遂得其六輿地廣記又得其一故昔人以爲皆似是而非孔穎達尙書疏據許商言謂爾雅九河之次從北而南既知三河之處則餘六者馬頰太史覆釜在東光之下成平之南簡潔鉤盤在東光之南鬲縣之北其河塡塞時有故道今河間弓高以東至平原鬲津往往有其遺處于欽齊乘謂衡漳卽徒駭淸滄二州之間有古河隄數重太史等河當在其地滄州之南有大連澱西踰東光東至海卽胡蘇河澱南之西無棣縣

續行水金鑑卷三　河水　三三

百餘里間有大河卽簡河潔河東無棣北有陷河卽鉤盤河濱州北有士傷河卽鬲津河舊志多採其說然亦未可盡信至今慶雲海豐不過隋無棣一縣之地近志所載遂有六七其附會可知然徒駭胡蘇鬲津自屬有據則其餘六河故蹟相去當不遠

聖祖仁皇帝御製論九河故道折衷羣籍謂指在濟南者過南指在永平者過北當不出今滄景二三百里間而送河入海亦在今天津之直沽昔之聚訟無稽始有定論矣大清一統志

續行水金鑑卷三終

續行水金鑑卷第四

河水 章牘一

聖祖仁皇帝康熙四十八年六月大雨河漲漫溢蘭陽縣北岸雷家集隄工二十六丈儀封縣北岸洪邵灣隄工二十一丈水驛隄斷口四十三丈八尺張家莊隄斷口二十五丈巡撫汪灝督官搶築河南通志

十一月

上諭戶部尚書張鵬翮曰河工雖奏績然不可一日不防儻兩隄稍有疎忽則前功盡棄蓋河源出於崑崙朕曾遣官往視上流水長則陝西河南江南之水俱長知之甚詳爾可宣旨趙世顯令行文川陝總督甘肅巡撫儻遇大水之年黃河水漲卽著星速報知總河預爲修防始得保全也仁皇帝聖訓

是月

命張鵬翮爲戶部尚書趙世顯總理南河河渠紀聞

是月

上諭戶部尚書張鵬翮內閣學士噶敏圖爾等到河工傳旨與總河趙世顯河工關係緊要加謹修防不可稍有忽畧宿遷以下有清水入黃河得以刷沙遄行宿遷以上至河南一帶無清水入黃必須將兩岸隄工小心修防令水不出槽導水由槽中行始無淤沙之患至黃河發水由上源寧夏而來著行文陝西總督轉行寧夏

同知遇黃河水長時將長水情形作速報知總河河南巡撫約二十日卽報到務期預爲修防江南通志

按黃河發水情形由寧夏報水自此始蘭陽儀封諸州縣決口至五六處之多又當北岸就下之勢不逾年而卽塞者時方以巡撫就近專理河務責任既專故迅速奏功亦緣成平日久河槽衝刷底深水落歸槽雖有漫出之水終無奪溜之勢也河渠紀聞

是年趙世顯題請於黃堌挑壩上再建一壩以助其勢覆如議行　按河南治河檔案云趙世顯至官閱視黃堌挑壩言對岸沙灘西墊大溜直衝壩上須於

上水再建一壩兩壩相比上下接應勢大而溜自開行并將埽臺加幫裏戧隄內有舊決河口一道越隄正坐河形內應用柳束塡墊壓土堅實越隄外遙隄及新建挑水壩之隄工均加修培補復由愼守黃堌之意推廣其用建桃源縣黃河南岸蔣溝挑水壩二談家莊磯嘴壩二黃河北岸九里岡磯嘴壩三壩上下皆加築雁翅護崖等埽以固河防河渠紀聞

是年建桃源縣黃河南岸蔣溝挑水壩二座第一座長十丈寬五丈上雁翅十丈上水頭護崖埽三十五丈又幫隄三十四丈壩臺五丈第二座長十丈寬五丈上雁翅十丈　又建㙫墩扇面挑水壩長十丈寬五丈　又加幫內戧埽臺長一百五十丈　又建談家莊磯嘴壩二座各長二十丈寬三丈　又半路劉建壩二座一上水頭磯嘴壩長七丈寬三丈一下水頭扇面挑水壩長八丈寬三丈并摟崖埽長三十六丈寬二丈江南通志

是年因談家壩上迎北岸七里溝磯嘴壩陳家樓溜險工河院趙於是年及五十一二七等年共題建挑水壩五座　又是年及五十一二四六八六十等年河院趙題建九里岡挑水壩共一十三座護崖埽工共一百五丈二尺撐隄十一丈桃源縣志　今按江南通志是年建九里岡扇面磯嘴壩三座各長十丈寬三丈

是年建桃源縣大王廟東挑水壩淮安府志

康熙四十九年三月部覆總河趙世顯疏河南虞城縣黃堌壩新建挑水壩一座甚有裨益因對面沙灘漸次西墊大溜直衝挑水壩之上壩受敵崖土坍卸須於其上再建挑水壩一座挑溜開行其險工迤裏嘗日原有舊決河口雖有越隄爲內障無如隄根正坐河形之內應用柳束塡墊壓土堅實越隄之外又有遙隄一道日久殘壞亦應修補至險工埽臺裏戧宜幫寬厚又新建挑水壩處隄工單薄亦宜加幫又虞城儀封蘭陽祥符卑薄隄工俱應加幫高厚又鄭州至滎澤縣隄工盡處民築小橫隄一道甚爲卑薄恐

黃河水長必至內灌應加幫高厚又武陟木欒店承
沁黃交會處隄工卑薄應幫高厚再接創三百丈又
荆隆口越隄之外又有太黃隄而踐踏之缺口宜補
又蘭陽與長垣交界隄工應加高子隄三尺蘭陽子
隄當年創築虛鬆又兼地勢卑窪應幫築堅實袁家
寨邵洪灣水驛張家莊舊隄止高七八尺杜家樓前
隄止高七尺均應加高三尺又楊家堂韓李寨隄應
行幫寬凡黃河兩岸舊有越隄格隄護城隄殘缺之
處均應幫築以上工程撫臣鹿祐倩願率屬捐俸修
築又河南隄上柳株寥寥儻遇險工憑何取用應飭
州縣河官凡官地廣栽柳株務期成活不許奸民盜

竊等語議得河南隄係巡撫就近料理如遇水長卽
飭管河等官協同地方官合力搶護如有仍前怠玩
貽誤河工者將管河地方官照黃河例議處仍查明
年限著其賠修奉
旨依議河南通志
十二月二十日趙世顯奏御壩西壩工程請修築加
長
上諭大學士等曰御壩西壩關係緊要甲子年朕南巡
時清流不暢黃水倒灌以致洪澤湖上流淤墊朕指修
御壩西壩清水遂暢然流出黃水不致倒灌淮黃交會
之區始得安瀾但其地甚卑濕彼時朕步行閱視十餘
里泥濘沒膝指授方畧總之治水如治天下得其道則
治不可用巧妄行靳輔善於治河惟用人力于成龍心
計太過張鵬翮但遵舊守成法而已張鵬翮係漢人豈
能乘騎在在馳驅料理惟於朕諭遵行不違是以河工
底績耳今御壩西壩加長工程俱如所請令及時興工
修築皇帝聖訓仁
是年趙世顯請於南北兩岸當衝之工添建挑壩以
殺溜勢　按世顯於蕭之徐莊宿遷之三敎堂及北
岸之長樊大壩趙莊羊山古城各建挑水壩一皆各
長十丈上下雁翅長如之安東縣東門迤西南門迤
東各建雞嘴埽壩一均長十二丈以化其險急河渠紀聞

是年建蕭縣黃河南岸徐家莊挑水壩長十丈上下
雁翅各長五丈　修砌徐州北門外洪福寺石工長
六十六丈　又建黃河北岸長樊大壩汛挑水壩長
十丈上下雁翅各長三丈　建邳州黃河北岸趙家
莊挑水壩並上下雁翅共長三十丈　又修建羊山
寺前挑水壩並上下雁翅共長三十丈　建宿遷縣
黃河南岸三教堂迤下灣兒挑水壩雁翅護崖埽工
共長三十丈　又建大古城挑水壩長十丈雁翅護
崖埽工共長四十丈　建黃河北岸安東縣東門迤
西南門迤東雞嘴埽壩二座各長十二丈江南通志
康熙五十年豫撫鹿祐言虞城縣馬家道口新建挑壩

築成已逾一年固限請入歲修以便治防　按鹿祐言新埽當舊埽上流頂衝之勢更加緊要請入歲修祐於滎澤縣隄工盡處民築小橫隄加幫高厚以防內灌接築武陟木欒店迤南沁黃交會處隄工三百丈以資攔禦堅築北岸蘭陽大隄加培袁家寨邵洪灣水驛張家莊杜家樓各隄均捐俸修築（河渠紀聞）

是年建邳州黃河北岸迎水大埽一桃源縣九里岡下埽尾扇面埽二宿遷縣黃河南岸朱家莊扇面挑水埽三各長十丈雁翅護崖如其制　按張鵬翮面奉

聖諭黃河雞嘴埽太短不能逼溜應照永定河修長並

令試做免賠而人始勇於從事於是險工爭立挑埽雁翅護崖諸埽以次如式並進（河渠紀聞）

康熙五十一年春

上諭今年清水小黃水大黃河大溜過西埽直向卞家汪激成回溜以致倒灌清口迨後清水暢出刷通清口船行無阻今欲於天妃埽以上卞家汪以下相度形勢仿照御埽規模建埽一座內蓄清水之勢外禦黃水回溜諭總河趙世顯勘明形勢酌妥即行具奏再將陶莊引河疏濬深通務必導流仍由北岸而行清口自無倒灌之虞（江南通志）

是年建睢寧縣墨家莊下埽挑埽二各長十丈雁翅護崖如前式　按墨家莊今之瓦房工大河自東北轉西南氣脈長大直侵瓦房岸隄形順直提坐不定故建挑水埽以扼之時埽工不過百餘丈溜亦順勢南趨東西大灘二十有餘里昔人於此築埽開河成河者屢矣修守無法不數年仍復故道每當大水洪溜順灘直下不復轉向西南水落歸槽不能久定迨後挑埽皆廢溜向裏臥沿隄退守隄退一步溜進一步遂成大灣提坐無時連年生工同時並建者蕭縣之田家樓碭山之定國寺徐州之張李各莊宿遷之新莊老隄頭卓家莊桃源之九里岡均各長十丈雁翅護崖如式以保河隄今皆已淤閉談家埽僅存拖

溜惟煙墩一工水深溜急不異前時而挑埽不似前之長大得力加以工段綿長防守不易七里溝河溜稍順於煙墩而漫散難收建挑埽以束其勢則不至撞東埽灣今並無挑埽可守歲有新生之工糜費失勢不可不防其流也（河渠紀聞）

是年建蕭縣黃河南岸田家樓挑水埽長十丈上下雁翅各長五丈上下護崖埽共長二十五丈　添建睢寧縣黃河南岸墨家莊下埽挑水埽二座並上下雁翅各長三十丈　建宿遷縣黃河南岸新莊扇面挑水埽二座長二十丈並摟崖埽工長五十丈　建桃源縣黃河南岸談家莊扇面挑水埽長二十一丈

下壩尾摟崖埽工長二十丈　又建黃河北岸九里岡扇面挑水壩長十五丈上雁翅十五丈下雁翅六丈江南通志

康熙五十二年創築安東縣黃河北岸時家馬頭越隄加修山陽縣黃河南岸童家營裏戧築窰灣越隄　按時家馬頭經漫缺後雖已築塞而衝出之溝槽引溜近隄大隄著重修千有餘丈之越隄為重門童家營亦以新築之隄衝激堪虞加築後戧窰灣地本低下為後障以固之河渠紀聞

是年建碭山縣黃河南岸定國寺挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈上下護崖埽各長十丈以備田廬

建徐州黃河南岸段家莊挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈　又建李家莊挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈上下護崖埽各長十丈　又築壩尾縷隄長四十丈　又建張家莊挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈又築壩臺長十丈寬六丈　建宿遷縣黃河南岸老隄頭挑水壩並雁翅長二十丈又建卓家莊挑水壩並雁翅長二十丈　建桃源縣黃河南岸煙墩挑水壩長十五丈寬五丈下護崖埽長四十五丈又築撐隄壩臺長二十九丈　談家莊建壩長十丈寬五丈　建黃河北岸七里溝挑水壩長十丈寬五丈　加築山陽縣黃河南岸童家營裏戧隄長一百五十五丈五十三年工竣又於六十年加幫裏戧隄一百五十五丈　創築安東縣黃河北岸時家馬頭越隄長一千丈　築窰灣越隄長四百丈今按童家營南有窰頭河窰頭支河應即此地　建佃湖迤下大王廟前挑水壩連上水雁翅下水摟崖共長二十二丈江南通志

築桃源縣大王廟談家莊挑水壩各一座淮安府志

康熙五十三年建睢寧縣黃河南岸朱家海挑水壩連築三壩內加戧隄外創築越隄以重修防　按朱家海即今周工其地水深溜曲河底有流沙自明以來時有築塞河溜埽灣曲注必藉挑壩以殺之灣大溜緊一壩不能擋護連築三壩上下接應勢力相比而

濟用三壩各長三十丈上下摟崖埽長數百丈又加後戧築越隄誠重之也河渠紀聞

是年建睢寧縣黃河南岸朱家海挑水壩三座並雁翅每座長三十丈上下摟崖埽工長一百五十丈　建宿遷縣黃河南岸陳家灣挑水壩長十丈建張家道口魚鱗挑水壩並雁翅護崖埽工長四十丈江南通志

康熙五十四年修築睢寧縣王家堂挑水大壩時王家堂以越隄作正隄恐黃流臥進於舊隄頭築挑壩逼溜開行迤裏築戧隄以固其防　按張文端以王家堂大隄決口衝深棄舊隄增培越隄以避衝外口加築挑壩至是更加修築河渠紀聞

是年建碭山縣黃河南岸王家莊挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈並築埽臺戧隄長一百三十丈又建戴家馬路挑水壩長十丈並埽臺戧隄長一百三十丈　築徐州黃河南岸撈隄頭挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈上下護崖埽共長三十丈　又建楊家窪挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈上下護崖埽各長十丈　加幫睢寧縣黃河南岸朱家海戧隄長二百七十丈　建邳州黃河北岸董家堂六七兩壩挑水壩各一座並上下雁翅護崖埽工各長五十丈　建宿遷縣黃河南岸洋河灣兜挑水壩護崖並舊壩魚鱗埽共長四十丈　又建蔡家道口挑

水壩雁翅護崖埽共長四十丈　又建黃河北岸河北鎮挑水壩並雁翅護崖埽工長三十丈　建桃源縣黃河北岸九里岡挑水壩長十八丈又上水頭雁翅長十五丈寬二丈　又築壩臺長十八丈寬三丈

又七里溝建壩二座各長十丈寬五丈第一座上雁翅並護崖埽共長七十三丈　建安東縣黃河北岸齊家馬頭挑水壩二座第一座長十五丈第二座長十二丈又加幫佃湖迤下裏戧隄長一百五十丈

又築嵇家馬頭越隄長一百丈　又建畢家莊挑水壩一座又築越隄長一千三百丈（江南通志）

是年築嵇灣口隄內小越隄（淮安府志）

康熙五十五年六月初十日趙世顯疏管河官員遇有丁憂回籍者請仍留河工効力

上諭大學士等曰河工告成二十餘年善後之方不可不講在工之人必年久諳練方能辦理譬如行軍務須曾經出征者始於營伍熟諳況黃河之水遷徙不常最難疏治如下埽築隄建挑水壩非久於其地之人不能熟悉著照所請行但築隄亦有不同黃水難於修築而易於保固清水易於修築而難於保固此又不可不知清水暢流可以刷沙使河水深通永無倒灌之虞然欲使清水暢流必全閉六壩使盡由清口而出方能敵黃朕昔南巡乘船閱河隄內居民歷歷可見今於隄內望

黃河行舟帆檣皆不可見可知近日河水之深矣（仁皇帝聖訓）

是年建徐州黃河南岸奎山店（徐州府志自七里溝接奎山店至三山頭）挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈上下護崖埽各長十丈　修建睢寧縣黃河南岸朱家海埽工長三十八丈護崖埽工長一百二十五丈　建宿遷縣黃河南岸彭家堡挑水壩上水雁翅護崖埽工長四十丈　建黃河北岸古城迤裏越隄長四百七十一丈

建桃源縣黃河南岸胡家莊挑水壩二座各長十丈寬五丈雁翅各長十丈又第一座護崖埽長三十五丈第二座護崖埽長十六丈　又黃河北岸九里

岡建壩長十丈寬五丈又護崖埽工長二十九丈二尺　建黃河北岸安東縣南門東挑水埽壩長十丈大王廟前挑水埽壩長十一丈又幫築裏戧隄長五百一十二丈　幫築柳園頭裏戧隄長五百七十二丈　建徐家莊磯嘴壩一座江南通志

是年築桃源縣半路劉小越隄　建顏家莊挑水壩築安東縣嵇家馬頭越隄單家莊越隄淮安府志

康熙五十六年增築桃源縣南岸煙墩挑水大壩並築壩臺修遙隄以謹防守　按桃源密邇洪湖一有不戒淤湖更甚擁高堰更急而莫險於煙墩其地負河面湖下瞰桃源城如釜底內塘低河面二丈餘隄根

有漩窩湍溜涸洑埽不能立康熙六年河決煙墩嗣決新莊數年而後治濁流攔入洪湖沙淤成洲幾三十里疏七引河而淮始出其險可畏也前時築壩以障之至是非加築挑壩不足以當其衝長逾十五丈寬五丈上下雁翅加長護崖埽長逾數倍埽後築撐隄內修埽臺外築遙隄防護不為不周矣河渠紀聞

是年建徐州黃河南岸郭家嘴迎水領水壩二嗣又於壩上加挑壩一道以助其勢　按徐州北門外郭家嘴石岸因北岸山根挑溜入灣黃河大溜衝刷深至三四丈不等隄根樁木淘虛石工倒卸至為險急連建二壩各長十丈上下雁翅護崖埽加長以開溜勢嗣又添建挑壩雁翅護崖如式皆以水勢激湍埽灣溜急建壩以禦之又添壩以蓋之趙世顯承張文端治後河流順軌數年無事雖由遭逢之盛抑遵行挑壩所致也同時並建者徐州之黃家莊楊家窪奎山店碭山之王家莊邳州之董家堂六七兩壩宿遷之柳園頭洋河灣蔡家道口彭家堡河北鎮桃源之胡家莊七里溝安東之南門東齊家馬頭單家莊皆築挑壩各長十丈雁翅護崖如式均能開溜護隄今南岸如宿遷桃源之張家口鍾灣胡莊徐州之長樊大壩狠矢溝碭山之王莊北岸如宿遷之河北鎮等工久已淤閉而新生之工隨勢轉移亦有人力可回

者至築齊家馬頭越隄並小店汛九里溝古城迎裏各越隄安東縣大王廟前壩後戧隄亦固防之要道也河渠紀聞

是年建徐州黃河南岸郭家嘴迎水領水壩二座各長十丈上下雁翅各長十六丈上下護崖埽共長二十丈　加幫碭山縣黃河南岸定國寺埽臺長二百九十四丈　又加幫楊家窪埽臺長一百五十丈　又加幫小店埽臺長三百一十丈越隄長七百五十五丈　又加幫黃河北岸長樊大壩迎裏埽臺長三百一十丈　又加幫狠矢溝埽臺長八十丈　又加幫睢寧縣黃河南岸王家堂迎裏戧隄長三百丈

又修建王家堂迤外摟崖埽工長一百九十八丈　又建宿遷縣黃河南岸鍾家灣挑水壩並上水護崖埽工長四十丈　又加幫陳家灣蔡家道口內戧隄長二百丈　又建柳園頭挑水壩上下雁翅護崖埽工長四十丈　又建桃源縣黃河南岸胡家莊挑水壩長十五丈寬五丈壩尾下護崖埽長三十丈　又築撑隄壩臺長十九丈　又創築安東縣黃河南岸齊家馬頭越隄長七百五十一丈江南通志

康熙五十七年加修朱家海埽工建宿遷縣黃河南岸蔡家樓挑水壩　按朱家海沙底之河隨流衝刷土埽不能堅定伏秋搶鑲不已歲修尤費經畫時河自徐州以下惟蔡家樓工長溜險故建長十丈之挑壩雁翅摟崖長倍之復加二百餘丈之戧堤以固其防世顯司河十餘年所專致不釋者惟挑壩一法如宿遷樊莊蘇莊葉莊之挑壩蕭縣順河集桃源胡莊顏莊半路劉之挑壩皆同時並建能盡得其用無衝激潰敗之慮河渠紀聞

是年河溢武陟之詹家店又溢何家營經流原武治北懷慶府志

是年建徐州黃河南岸黃家莊挑水壩上下雁翅護崖埽工各長十丈　修建睢寧縣黃河南岸朱家海

護崖埽工長三十九丈　又建築戴家樓摟崖埽工長八十丈　建宿遷縣黃河南岸蔡家集摟崖埽工長一百丈又幫戧隄長二百一十丈又建挑水壩並雁翅埽工長二十丈　又建樊家莊挑水壩並上水雁翅護崖埽工長四十丈　建桃源縣煙墩挑水壩長十丈寬五丈上雁翅長十丈又護崖埽二段共長四十丈埽後築撑隄長二十二丈　又築壩臺六十丈　又幫遙隄五百六十五丈　建談家莊挑水壩長十丈寬五丈上雁翅長十丈又接雁翅下護隄埽長二十丈　修安東縣黃河南岸李家馬頭下摟崖順埽長二百七十六丈隄內幫築裏戧工長四百丈江南通志

康熙五十八年開清河縣王營鎮東引河分溜趨北以保老壩車路等工淮安府志

是年建蕭縣黃河南岸順河集引水領水壩二座共長五十丈上下雁翅各長十丈上下護崖埽各長十丈　建徐州黃河南岸郭家嘴挑水壩長十丈徐州府志作五十六年建上下雁翅各長五丈上下護崖埽各長十丈　又題准黃河北岸長樊大壩汛建挑水壩並雁翅護崖埽長三十丈　加幫睢寧縣黃河南岸王家堂迤裏越隄長一千六百七十二丈修建迎水壩並上下雁翅共長三十丈壩下修建摟崖埽工長二十一

丈　建宿遷縣黃河南岸蘇家莊挑水壩並雁翅護崖埽工長四十丈　建桃源縣黃河南岸胡家莊挑水壩長十丈寬五丈上雁翅長十五丈上水護灘埽長十五丈　又建顏家莊挑水壩一座第一座長十丈寬五丈上水護崖埽長二十丈第二座長十丈寬五丈上水雁翅長三十丈又建護隄埽工長八十丈　建黃河北岸半路劉魚鱗壩二座第一座長十八丈寬四丈上雁翅長十五丈上水頭護隄埽長二十七丈第二座長十八丈上雁翅長十五丈　又建九里岡挑水壩長十丈寬五丈上雁翅長三丈護崖埽長十丈江南通志

康熙五十九年秋汛水長南下直衝南岸碭山縣定國寺大隄增築埽臺加築挑水大壩雁翅護崖各如式搶修月餘始獲平穩　按是時黃流由西北南下直衝隄根下埽堵禦水沿隄橫埽所在著重溜牽埽根不得開行乃於上流建挑壩以殺其勢搶修彌月不息河渠紀聞

是年建碭山縣王家莊挑壩一徐州熊家窰挑壩一狠矢溝挑壩一桃源縣三岔小壩迤上挑壩一褚桃樹迤上挑壩一各長十丈雁翅護崖各如式挑水得力大溜開行各工以次淤閉　按王家莊狠矢溝三岔褚桃樹皆當年極險之工挑壩立而溜開以次淤閉河渠紀聞

是年建碭山縣黃河南岸定國寺挑水壩長十丈上下雁翅各長八丈上水護崖埽長十丈　又建王家莊領水壩長十丈上下雁翅各長八丈　建徐州黃河南岸熊家窰挑水壩長十丈上下雁翅各長五丈上下護崖各長十丈　又建黃河北岸狠矢溝迎水壩長十丈上下雁翅各長八丈　修建睢寧縣黃河南岸戴家樓越隄頭摟崖埽工長五十八丈　又創築朱家口迤裏越隄長九百五十丈　建宿遷縣黃河南岸墩郎廟摟崖埽工長一百七十丈　建桃源縣黃河北岸三岔小壩迤上挑水壩桃源縣志作三岔上迎南岸誤家溜險工河院趙題建挑水壩二座長十丈寬五丈迤下護隄埽工長七十五丈　又建褚桃樹迤上挑水壩長十丈寬五丈江南通志

康熙六十年四月山東巡撫李樹德請修太行隄命吏部尚書張鵬翮往勘陳鵬年著同前往國史河渠志

六月二十一日河決武陟馬營口直注武原自北岸大隄至原武北岸南北二十餘里皆成巨浸護城隄不沒者數寸河臣親駐決處役夫數萬晝夜搶護至十二月工竣原武縣志

八月河決懷慶府武陟縣之詹家店馬營口魏家口等處並流直注滑縣長垣東明等處入運河將張秋

迤南趙王河口對岸漫溢由五孔橋入鹽河下海巡
撫楊宗義率河官駐工堵築九月將詹家店魏家口
塞之其馬營決口趙世顯率領江南各營弁並椿埽
手與民夫協同巡撫并力在李先鋒莊建壩堵築適
欽差都御史牛鈕翰林侍講齊蘇勒等至傳
聖訓在釘船幫支河口兩岸捲下攔黃埽壩遂於十一
月十二日合龍卽於南壩尾接築子堰一道至秦家
廠止而李先鋒莊亦於十二日合龍馬營口於二十
九日合龍河南通志
是月黃沁並漲河決詹家店馬營口魏家口等處大
溜北瀉直注滑縣長垣東明經開州習城村入山東

境分灌濮州范縣壽張隄岸多潰至范之宋明口并
入清河又合壽張之沙河漫過大壩與趙王河合出
運河潰曹家單薄下大清河入海 按是年趙世顯
方建徐州韓家山山陽縣韓家莊桃源縣顏家莊七
里溝安東縣南門迤西時家馬頭之挑壩磯嘴埽而
於孟津之沙淤流滯詹店之虛鬆引溜曾未加詳所
謂圖近而忘遠也
聖明廑念中州每以下流既治必固上源四十一年張
鵬翮面奉
上諭河南黃河係處上游宋元以來每煩修治責令勘
修堅築趙世顯但以廣築挑壩爲得策不爲遠慮四

十餘年之安瀾至此復發大難因循廢弛於足跡不
經之地豈得謂非人事哉河渠紀聞
九月初六日
上諭大學士等曰黃河遷徙無常每有衝決隄岸淹沒
田廬之患昔黃河會九河從天津入海後漸遷徙而南
約計遷徙之地已千餘里矣漢武帝塞瓠子口嗣後代
有衝決朕留心河務屢行親閱動數千萬帑金指示河
臣修築高家堰石隄及凡應修築之處奏安瀾者幾四
十年於運道民生均有裨益前巡幸至湖灘河朔保德
州橫城潼關孟津徐州宿遷邳州桃源清口等處俱曾
渡河自橫城順黃河下流歷人所未經行之河套凡舟

行二十二日直達數千里所至之處無不詳視惟孟津
渡河時因淤沙不能直渡委折而行彼時朕卽慮沙淤
則流滯隄岸必致衝決今據報黃河衝決流入沁河泛
溢至直隸長垣縣今按山東通志有至山東三字等處若今冬將決口
堵築堅固可保無虞否則自決處以下勢分沙壅河水
陸長隄岸之危非一所矣昨趙宏燮奏河決之處或在
瓠子口以上或在瓠子口之下並河道情形著詳問九
卿及在京河南省官員具奏仁皇帝聖訓
是月二十八日
上諭大學士等曰堵築黃河漫溢工程此第一緊要之
事著副都御史牛鈕侍講齊蘇勒員外郎馬泰前往監

修其堵築時宜先於上流建挑水壩以殺水勢今按山東通志
有其應大應小不可一概九字俟沙淤後再漸次加築則漫溢之勢自
平而堵塞不甚費力矣朕於清口建築挑水壩時曾經
指示此事齊蘇勒馬泰等悉知之至於前項工程毋得
吝惜錢糧河南地方河底不凍今冬宜作速興築其建
挑水壩之時應挑引河黃河有曲折之處即成洲渚務
詳勘酌量取直挑成引河俟黃河決口堵塞報竣之後
再引沁河濟運分水龍王廟之中八閘北八閘春時水
淺船行有阻應將沁河之水於此處引入運河如不能
容納由鹽河瀉其水勢自於運道大有裨益分水龍王
廟南八閘水多不需水濟朕另有旨與張鵬翮令學士

格爾布前往宣諭再徐州下流黃河可以無虞獨徐州
上流黃河多有沙淤不可不預防衝決將此旨宣諭該
管各官宜先防備皇帝聖訓仁
十一月趙世顯為屬員訐罷
詔陳鵬年署河道總督陳鵬年傳稿
是年築釘船幫大壩挑廣武山下黃家溝今按黃家溝河渠紀聞河南通志皆作王引河一道導大溜歸入正河又築秦家廠
壩馬營口逾年工成又築曹單等縣太行隄工時決
河至壽張直趨張秋潰東岸之曹家單薄由大清河
入海山東通志
是年建徐州黃河南岸韓家山迎水領水壩二座共

長七十丈上下雁翅各長五丈　又修築豐沛二縣
太行隄長四百一十四丈九尺　加幫睢寧縣黃河
南岸張寒二堡謝家潭等處縷隄長一千二百三十
一丈　修築邳州黃河北岸鄭家壩摟崖埽工長一
百四十丈　建宿遷縣黃河南岸臧家莊包灘埽工
長一百四十丈加幫戧隄長二百丈　建桃源縣黃
河南岸顏家莊護崖埽工長一百一十丈壩臺長一
百二十五丈　又黃河北岸九里岡建壩三座第一
座長十丈上下雁翅各長十丈塡築埽後卑矮隄工
長一百五十一丈第二座長十丈上雁翅長三十丈
下雁翅長十丈五尺第三座長十丈上雁翅長三十

丈與第二座壩連接　又七里溝建壩長十丈寬五
丈上下雁翅各長三十丈　建山陽縣黃河南岸韓
家莊挑水壩長十丈上雁翅長二十丈下雁翅長十
六丈下首順埽長一百一十丈　建安東縣黃河北
岸時家馬頭磯嘴埽壩長十丈上水雁翅斜長十丈
下水摟崖埽長十丈　又建南門迤西磯嘴埽壩長
十五丈上水雁翅下水護崖埽各長十二丈江南通志
康熙六十一年正月十九日河冰溢水復漫漲釘船幫
南壩尾接至秦家廠子堰決斷二十餘丈又將新築
越隄塌斷水由李先鋒莊壩下直逼馬營口隄工至
十八日決開二十餘丈水深溜急無可堵塞陳鵬年

建議於王家溝挑挖引河一道使水由東南會入滎澤舊縣前入正河又於沁河口東建挑水壩一座水勢始平於十二月相繼堵塞又於馬營口築大越隄一道自決口東滎澤大隄起至詹家店新築隄頭止又築滎澤大隄以爲遙隄四月於儀封縣白家樓北岸挑引河長七百丈虞城縣黄堌壩對岸挑引河長一百六十丈河流通暢六月初四日夜沁水暴溢衝塌秦家廠北壩臺八丈南壩臺九丈五尺邊埽加鑲塌卸六丈又釘船幫大壩蟄陷四十五丈搶築將成至初六日（今按懷慶府志作四日）復陷幸王家溝引河汎水刷寬一百餘丈全河盡注不浸馬營決口陳鵬年楊宗義

於廣武山官莊峪挑引河一百四十餘丈以殺水勢至九月秦家廠南壩甫合龍次日又將北壩尾決開一百餘丈大溜歸馬營口亦漫開八丈然底埽未動至十二月初八塞訖忽冰凌水積壩尾後隄埽面漫水二十餘丈馬營口亦漫開八九丈遂并力搶築至二十一日工竣十二月齊蘇勒奏秦家廠雖合龍斷流現今細水透露正在搶救但地勢卑窪非建壩之區况兩岸無倚孤立於巨浸中勢甚危急宜築背後土隄以斷其流多下護壩邊埽以敵其衝使前後有恃并力捍禦隨會撫臣楊宗義帶同管河道等官議定先將秦家廠攔河大壩加鑲高厚以捍水勢將馬營口衝斷之隄於水中接合西東以絶其流但時值隆冬土凍難修因時迫事急不得已設法挖凍趕辦以防春汎其餘修防俟春和土化次第修理庶保萬全（河南通志）

是月河復決馬營口下灌張秋奔注大清河陳鵬年開王家溝建挑水壩於沁口東相繼堵塞六月沁水暴溢衝塌秦家廠南北壩臺邊埽釘船幫大壩蟄陷搶築將成逾日復陷至九月秦家廠又決北壩尾馬營口漫開至十二月塞訖壩尾後隄漫水復開至雍正元年正月搶築報竣　按陳勤恪於六十年與張文端同閲南北河隄適馬營不守遂以公代理河務

時凌水驟漲漫缺釘船幫至秦廠子堰塌斷新築越隄水直逼馬營口馬營不守公謂地勢低窪雖有引河導流不能暢出惟有分疏上下以殺其悍怒乃請於沁黄交會對岸王家溝開河使水由東南滎澤舊縣前入正河建挑壩於沁口東以扼之水勢始平以次築塞諸決口又於馬營口築大越隄又築滎澤大隄以爲遙隄復挑儀封縣白家樓北岸引河虞城縣挑黄堌壩對岸引河河溜通暢乃因伏汛沁水暴溢又決於秦家廠釘船幫大壩塌陷復以新工未穩暴流洊至屢築屢決此塞彼開乃於王家溝官莊峪開引河工竣啟放大溜直趨引河河流南徙堵塞可俟

未及竣事而公卒沂沭諸水之漫溯奪運而灌邳宿也公預燭於五年之前修禹王臺𡑞捍沭水使之東修宿遷竹絡𡑞洩沂水歸六塘挑徐塘口迤上越河接入彭家河濬宿遷王家溝西湖口正引河及東西支河以利運行添修駱馬湖竹絡閘東西裹頭以遏黃水內注淤運所以爲運計者無不至開定國寺胡家樓引河而平徐州碭山積年之險議疏上流以治下流鑿南岸逼水大灘引溜歸入正河成功之胚胎宜基於此功未立而先逝聞者惜之謚曰勤恪良不誣也張清恪言河南歲有河患由沁黃合流水盛議於交會處建閘更加草𡑞重重關鎖以束其勢使不致泛濫其言大而難行黃河自三門七津奔湧下注至孟津以下水尚湍急加以沁河出山之水洶湧衝蕩非閘𡑞所能收束河南土性沙鬆溜至搜根刷深至二三丈不等閘下樁木必虛不能保固況以黃沁交至之水內外衝激勢難屹立馬營之役亦以圖近忘遠疏其修守惟當疏通去路堅築隄𡑞以固南北之防也河渠紀聞

是月馬營口復決大河全勢歸北而故道可揭至二十七日漫入護城隄城下水深丈餘四門土塞水浸入城中四隅稍窪處皆滿街巷潮濕學宮官署城垣民舍坍塌殆盡十二月初八塞是年加幫隄工底寬

十丈頂寬三丈高一丈二尺飭堡夫栽柳護隄原武縣志

二月陳鵬年疏言河南滎澤縣黃河兩岸隄工止出水面三四尺五六尺不等一遇水長漫隄而過上流散漫則下流河身日漸淤高隄岸卑矮且有殘缺難資捍禦宜於桃汛前增高培厚疏下部議令巡撫楊宗義速行修築是月馬營隄爲冰凌水衝漫鵬年疏言馬營地勢低窪從釘船幫南𡑞尾衝開至此二十餘里已成大溜撫臣楊宗義堵築上口止剩六丈下口四丈餘無如水深溜急難施人力惟有分其上流借沁水逼黃就王家溝開引河使水由東南會入滎澤舊縣前正河用杏葉鐵鈀濬深釘船幫下首新生淤灘建挑水𡑞於沁河口東逼沁水會黃南趨不使東下則大溜往南馬營決口庶可堵築完固疏下部議行會牛鈕齊蘇勒等奏築沁河隄頭至詹家店十八里遙隄楊宗義以武陟百姓僉言此十八里若築隄則田畝易淹且致衝決鄰邑奏寢其役

詔鵬年確勘鵬年奏黃河南北兩岸從滎澤縣始築隄其上並無之蓋以南岸有廣武山爲屏蔽而北岸沁水則從此出口當沁黃交漲時聽其流入水寨及原武縣之黑羊山沙地水勢寬平不致衝溢前人實非無見若一并築隄則暴漲必衝射隄根工險難以防護歲修費亦不貲宜留此無隄之十八里以備宣洩

從之又疏言與撫臣楊宗義商暫停馬營隄決口堵
築以三月初興工開王家溝引河並建挑水壩於沁
河東尋奉
詔回辦南河事務八月疏言蕭縣黃河南岸田家樓險
工須定越隄以資保障邳州運河徐塘口迤下河道
淺滯應於徐塘口迤上挑挖越河接入彭家河是河
亦應挑深山陽縣運河文華寺下引河淤墊應加挑
浚又高家堰山盱二汛一帶河隄風浪衝激應加培
柴土萬四千餘丈山盱汛天然南北兩壩原防湖水
暴漲相時開放今南壩與東水南隄逼近應築實爲
隄改北壩爲南壩另於迤北百丈之外建壩則東水

南隄地寬流緩可免激射之患疏下部卽行是月鵬
年復至武陟開工先是馬營決口因桃汛流急水深
停工牛鈕奏於上流秦家廠堵築甫竣旋決至是鵬
年同楊宗義疏言秦家廠南壩尾刷開一百二十餘
丈入馬營東下應於南壩臺轉東建扇面壩挑溜西
行用長樁大埽建攔河大壩於秦家廠上流又疏言
前因河勢北趨宜分洩上流先開王家溝二十餘里
引河嗣因沁黃並漲河流遷徙引河口門淤沙移上
接口門至劉家溝水已暢流衝刷寬深復因上流沁
河接灘二十餘里隔河溜爲南北兩道南入引河北
仍趨決口今宜從劉家溝上流無灘隔之官莊峪開

引河一千四百餘丈庶全河之水俱洩而秦家廠及
馬營決口易堵疏下九卿等同牛鈕齊蘇勒議官莊
峪淤灘窄而且長上流無進水之勢開引河不若堅
修挑水壩令鵬年同楊宗義酌行十月疏言秦家廠
之北壩尾隄向係漫灘根脚虛鬆自霜降後連日西
北風鼓浪衝刷漫開百餘丈大溜歸入馬營前此南
壩尾水深三丈有餘自北壩尾衝開後漸次平緩十
月初三日堵築合龍其北壩尾及馬營決口可以次
第堵築陳鵬年傳稿
十一月
世宗憲皇帝御極實授陳鵬年河道總督陳鵬年傳稿

是月陳鵬年疏言前議自詹家店起至滎澤縣老隄
止包築大越隄誠爲重門保障若俟決口堵塞後興
工恐土凍不堅今天氣尙在融和卽行鳩築惟中間
約有百餘丈因兩年汕刷寬深應俟春融積水漸消
另取乾土夯硪堅實乃可竣事尋疏言前議自沁河
隄頭至詹家店無隄之十八里留備宣洩今河勢北
趨較前迥異若留此空隙亦屬可慮應如牛鈕齊蘇
勒原奏自沁河隄頭至詹家店連築大隄直接滎澤
縣老隄通計三千四百四十丈俟春融并築竣工下
所司知之又疏言秦家廠北壩尾十二月初八合龍
旋復爲氷凌水衝漫至二十一日堵閉其馬營隄埽

亦可刻期堵塞奏
上諭秦家廠北壩尾漫溢之處雖經堵閉但係冬日所
築明春冰融之時務期預為加謹保固（陳鵬年傳稿）
是年武陟縣大壩南尾衝潰又塌馬營口下首十餘
丈淤塞又裂秦家廠北隄旋塞時決水復至張秋開
葦河頭洩入大清河至十二月馬營口工竣始築葦
河口（山東通志）
是年挑挖碭山縣黃河南岸定國寺險工對岸引河
長九百七丈五尺　創築蕭縣黃河南岸田家樓越
隄長五百八十三丈　挑挖徐州黃河南岸胡家樓
對岸引河長七百丈　又挑挖黃河北岸長樊大壩

對岸引河長七百二十丈（江南通志）
是年於儀封白家樓北岸挑引河　又於黃堌壩對
岸挑引河長一百六十丈（大清一統志）

續行水金鑑卷四終

續行水金鑑卷第五

河水　章牘二

世宗憲皇帝雍正元年正月三日
上諭大學士等前年黃水衝決
皇考特遣牛鈕齊蘇勒等堵築修理隄工一切完竣交
與楊宗義乃楊宗義不能時時加謹防守致修築之處
又復衝決經九卿議將楊宗義革職拿交刑部從重治
罪
皇考從寬恕免將一切河工令其效力贖罪今被衝決
之隄工俱已合龍仍著楊宗義加謹防守不時修築春
日冰融之先務期預為防守堅固斷不可似從前疎忽

又致衝決果能加謹防護卽可贖其前愆如將已定隄
工再致衝決朕必重治其罪（憲皇帝聖訓）
是月河道總督陳鵬年卒
賜諡恪勤（陳鵬年傳稿）以山東按察使齊蘇勒署理河道總
督尋實授（齊蘇勒傳稿）
是月秦家廠馬營口隄壩完竣河復故道（河渠紀聞）
二月齊蘇勒奏前月雖接隄斷流大溜全歸正河尤
宜於馬營口一帶舊隄普律加高培厚於後面添築
撐隄一段格隄一道以為重門保障又將秦家廠前
草壩前面下埽簽樁層層鑲墊以防頂衝再於後面
築靠隄月隄俾有倚恃今已完工其建築十八里之

遥隄并趙莊詹家店等處埽壩現今人夫協力數日卽完但新築各隄埽應設堡夫防守河南向無額設椿手埽手凡遇工程俱係現雇土人做法顛倒徒資糜費臣於南工遴千總二員率領諳練河兵八十名暫駐工所以防伏秋兩汛以便教習土人按法修防庶無貽誤河南通志

三月築祥符等縣南北岸隄　齊蘇勒上言河自滎澤以下陳留以上長二百餘里向因武陟決口大溜趨正河者僅止四分水力微弱不能攻沙以致河底淤墊已經二年今全河下注兩邊河岸有僅露尺許者有與水面平者更有出槽旁溢直至兩岸隄根宛

若湖淀者北岸陽武祥符封邱一帶有岔流三道各寬十五六丈深六七尺逼近隄根繞行五十餘里始歸正河南岸由清佛寺地方刷成支河一道寬一百餘丈深一丈四五尺沿隄下注至四十里始歸正河伏思黃河不宜兩行兩行則勢緩勢緩則沙停沙停則河底淤高河底淤高則出槽旁溢致患侵漫向年馬營隄原由支河衝刷所致深爲可虞臣同撫臣嵇曾筠詳加商定將兩岸應築子隄八段共長九千二百八十八丈頂寬一丈五尺底寬四丈五尺高八丈應築隔隄二段共長七百八十丈頂寬二丈底寬八丈高一丈二尺一面發帑修築一面具題工完聽撫臣將工程錢糧覈實請銷從之祥符縣志

四月齊蘇勒奏臣前於武陟起程查看黃運兩河工程甚屬殘廢更有預防要地而河員置若罔聞必至十分危迫方行搶救殊不思少失機宜則一丈之險頓成百丈千金之費糜至萬金臣嚴加面飭飛發道庫錢糧及時搶修以防大汛一面確估核減陸續題報外再兩岸年久舊工較二十年前大相懸殊臣於康熙三十八年及四十二年跟隨

聖祖仁皇帝閱視之際如清口

御製大壩爲全河咽喉並下中河一帶乃數百萬

天儲經行要地當年長隄大壩何等堅固今隄殘埽腐

僅存舊蹟其餘殘落之處難以悉數可見河工廢弛已非一日歷年奏銷不無虛冒再道庫錢糧收發出入甚不清楚而各員所領銀兩核對所做工程每不抵半臣沿工逐一丈量指示虛冒情弊各員無詞掩飾惟哀懇補足賠修臣思河工廢弛已久若卽執法深究則參不勝參不惟株連者衆而於錢糧工程兩皆無益謹仰體

皇仁暫爲勒限一月令其照數賠補賠修今限已滿乃竟有愍不畏法工程仍然廢弛如淮安府外河同知王德祚署安清中河通判張增者斷難一日姑容除另疏嚴參以儆不職外其餘各員現在彌補趕修臣

不時巡察如有工程不實賠補不清者再究參治罪
硃批諭旨
四月齊蘇勒奏陽武祥符封邱界黃河北岸有支流三道逼隄繞行五十餘里南岸淸佛寺邊有支流一道逼隄繞行四十餘里不急爲截斷恐刷損大隄已築壩堵絕并接築子隄九千二百八十八丈隔隄七百八十丈齊蘇勒傳稿
六月石文焯奏初八日酉刻據把總張朝弼稟報本日河水驟長黃河南岸中牟縣十里店西衝開大隄水向南行臣卽刻委開歸道陳時夏督同開封府知府王熹星夜前往查勘並於司庫動發銀三千兩辦

料去後初十日據開歸道陳時夏馳回面稟十里店西開口二處一在上流者刷寬十一二丈一在下流者刷寬十六七丈臣伏查黃河水勢因北岸秦家廠等處工程完竣後水始復歸正河尚未刷深茲五月二十七日至六月初二三等日大雨連綿沁黃并漲水勢陡長一時不能疏洩遂致衝缺現委該道等相機堵塞臣於武陟事竣卽星馳前往料理奉
上諭河南赤子黃水爲災朕心深爲惻然其應用之項不限多寡爾卽一面動用作速堵築一面題奏並報明該部朕念豫省諸務紛紜特命嵇曾筠率領揀選人員等前往協助爾與齊蘇勒料理河務並察賑災民均宜

盡心籌畫允妥毋得少忽硃批諭旨
是月十一日夜風雨大作水溢中牟縣十里店大隄漫口十七丈婁家莊前大隄漫口八丈水由劉家莊南入賈魯河遣兵部侍郎嵇曾筠會同總河齊蘇勒巡撫石文焯駐工修堵其婁家莊漫口於十月合龍十里店漫口於十一月合龍斷流俱於背後建築月隄靠隄以資鞏固河南通志
是月石文焯奏豫省黃河自秦家廠決口奪流河身淤高一入伏汛在在危險今北岸馬營口等處自六月初一日後沁黃并漲致隄塌多有埽卸蟄陷當卽動料晝夜鑲填搶護無虞又北岸桃園口等處有支

河三道引溜北趨隄根其勢甚險已經動支庫銀責令北河同知等於迎溜處下埽保護再南岸蔣家寨等處水逼大隄工甚危險隨飭南河同知劉永錫等備料搶護以上各處險工俱已搶修防護其南岸中牟縣之十里店婁家莊二處衝開大隄漫溢之水由十里店西南入賈魯河流至朱仙鎭入洪澤湖惟朱仙鎭人煙湊集河身淺窄遂致出槽泛溢鎭上房屋間被水淹晚種禾豆不免少損已飭該府縣確查撫卹臣武陟事竣親赴衝溢處所查勘現因伏汛水勢時長時消俟漸次消落相機堵閉至奉
旨交員外郎祖秉圭等齎到嵇曾筠條奏會商武陟工

程善後事宜臣經咨商河臣齊蘇勒嗣准咨覆以月
隄內不必下攔水埽止應將大月隄靠小尾隄加幫
高厚二鋪營迤西應築格隄一體確估興築臣隨轉
飭河道發銀辦料興築所有各工銀兩統俟工完日
會同河臣齊蘇勒覈減題銷奉
上諭閱奏一一皆中肯綮南北岸隄工捍禦有方保護
無虞殊屬可嘉凡爲臣子者果有爲國効忠之心其後
必昌爾長男石禮哈可謂跨竈之子朕實代爾欣悅之
至批諭旨 硃
是月馬營口又決以底埽未動至七月塞之 按原
邑瀕河自古爲患而辛丑壬寅大溜全經治內城門

土屯人以舟行廢農事三載民間積逋累至五年實
從古所未有癸卯以後雖幸堵塞而水去沙停膏壤
變爲不毛室廬衝沒其僅存者亦皆淤墊只露其半
幸賴
皇朝蠲賑頻施停徵帶徵借籽種給牛具百方拯救然
大創之後人民凋瘵至今元氣猶未全復云（原武縣志）
是月築太行隄又沁黃交漲由懷慶府地方姚其營
漫灘而出水與隄平決梁家營二鋪營土隄及詹家
店馬營月隄接連滎澤之遥隄格隄漫坍八處由原
武舊河身流七十餘里遇高阜而止至二十五日大
溜仍歸正河

欽命大學士張鵬翮前往會同嵇曾筠齊蘇勒石文焯
協力修築於七月塞之又各築小隄接合大隄以防
秋汛（河南通志）
是月石文焯奏中牟南岸十里店隄工衝決臣現在
親督河道張杓等相機堵閉數日內十里店西口可
以先竣至南岸滎澤縣迤西原無隄岸今河身淤高
恐水發泛漲河臣齊蘇勒臨工親勘已彙入加幫案
內估計築隄工尚未竣於六月二十一日夜黃水陡
長將新築隄工汕開十餘丈水勢南趨致朱仙鎮水
勢復長比前更大四尺有餘兩岸牆屋被水淹浸坍
塌甚多臣已委布政使牟欽元親往查勘撫卹再二

十七日據懷慶府通判高士鑰等申報二十二日沁
黃并漲水從姚其營無隄處漫灘而來至馬營詹家
店之西新隄頭漫溢而過汕塌十餘丈又梁家營南
二鋪營南水從隄根漏入漸塌二丈有餘又馬營前
大壩漫溢水勢直浸後大壩等情臣即委管河道張
杓等上緊搶修並動發司庫銀五千兩解交應用臣
俟南岸決口工程就緒即星馳北岸親督修理
批諭旨 硃
七月十七日
上諭工部沿河州縣向有額設河夫自百名至數十名
不等興工則并力濬築工停則分遣巡防損者隨補塌

者隨培修搶擁護俱係熟諳夫役故雖偶有衝決不能
爲患近聞管夫河官侵蝕河夫工食每處僅存夫頭數
名遇有工役臨時雇募鄉民充數塞責以致修築不能
堅固損壞不能隄防冒銷誤工莫此爲甚嗣後著總河
及近河各省巡撫嚴飭河道不時稽查按冊覈實禁絕
虛冒儻有仍前侵蝕貽誤河防者即行指名題參　憲
皇帝
聖訓
是月修幫陽武縣之大濱申家潭朱家潭趙家潭琵
子岡蔙池閻張家莊七處隄工河南通志
是月石文焯奏上月二十二日黃沁水長交會泛溢
汕刷隄埽臣即親往查勘馬營地勢窪下水從姚其

營等處漫溢致將馬營等處隄埽汕刷過水漫及原
武仰賴
聖王至誠昭格河神默佑大溜仍走正河此處並未成
流是以秦家廠等處工程平穩今水已消落數尺決
口悉已斷流涸出口岸臣會同臣嵇曾筠細加相度
務期補築堅固其中牟十里店漫口二處正在施工
俟堵閉合龍奏報至滎澤新築隄工漫開處已據同
知劉永錫搶築堵閉朱仙鎮水已消退所有被水災
民欽遵
上諭會同嵇曾筠徧行查賑姚其營等處被水田禾村
舍一體查明賑卹批諭旨　硃

是月嵇曾筠奏臣欽承
簡命堵築河南中牟縣決口行至彰德府境聞北岸又
復漫溢隨於七月初四日至武陟縣木欒店地方初
五日閱看姚其營至馬營漫口共十一處即於初六
日由沁隄頭閱看秦家廠一帶隄埽工程渡河由滎
澤至中牟十里店西臣查西決口八丈現在鑲築壩
臺漸次下埽東決口二十餘丈亦在鑲築壩臺其勢
湧急俟水溜稍減即便下埽堵塞派委隨員在東西
二口協同印河各官晝夜防護相機堵塞不得再有
汕坍其決口以下祥符尉氏扶溝通許等縣村莊田
禾淹沒甚多又祥符之朱仙鎮素稱繁庶亦被水衝

臣現咨撫臣確查其近處即行酌賑遠處俟查明到
日委員賑濟批諭旨　硃
是月又奏臣欽承
諭旨堵築中牟縣缺口其西口已於本月十四日卯時
合龍現在鑲墊邊埽建築月隄以資保固東口亦在
相機進埽俟水勢稍減即便堵築批諭旨　硃
是月又奏臣查中牟縣屬官隄危險之處尚多臣嚴
飭印河各官加謹巡防凡有險要即便加幫修治以
爲未雨之防再訪查豫省河工廢弛已久兩岸官隄
約長八百餘里河水旁洩則河身漸高河灘淤澱則
河隄卑薄一遇伏秋暴漲在在危險斷非簣土束薪

畧加補葺便可濟事但印河各官因向無額設歲修錢糧未免因陋就簡苟安目前及至衝決則募夫辦料費用浩繁田廬淹没又不可勝計與其補救於後費多工難孰若豫防於先費省工易伏乞我
皇上敕下河撫兩臣確查豫省兩岸官隄估計夫料於秋汛後委員協同辦理普律加幫寬厚堅實其險要處所應如何分别修築工完後應如何防守詳加酌議務期周備完固縱使汛水漲發有備無患（今按河工歲修錢糧始此）奏
（硃批諭旨）
上諭修防各事宜已有旨矣遣張鵬翮來豫正爲此舉

八月嵇曾筠奏二十二日中書牟融交到吏部咨文內開十四日怡親王傳
旨
聖祖指示釘船幫挑水壩既應保固卽當從此壩尾接至遙隄若從秦家廠北壩尾接至遙隄恐其兜水秦家廠月隄與其在外幫築不如從中塡實更覺堅固將幫築月隄與從中塡實工價估計著舅舅隆科多大學士張鵬翮會同派一員前往並圖交與嵇曾筠齊蘇勒石文焯議奏欽此臣查釘船幫挑水壩應加保固但建築格隄若從秦家廠北壩尾起誠如
聖諭必有兜水之虞應卽從釘船幫壩尾接至遙隄庶河水有所捍禦姚其營一帶村莊可保再秦家廠月隄在外幫築工價似屬稍減但每年修理爲費亦多況兩面皆水龍門口埽工幾及百丈沁黃交漲時不無意外之虞若從中塡實隄工大有倚靠人力易施除建築格隄並估計月隄從中塡實處容臣會同河撫兩臣詳加勘議再奏奉
上諭凡如此等建築之舉但應各出己見講求適當之方期收後效切勿涉於迎合阿順非朕所樂聞也知之誌之（硃批諭旨）

九月狂風水湧決鄭州來童寨民隄二處兼有鄭民誤挖陽武故隄放水致大溜頂衝將中牟縣楊橋後

官隄漫開十餘丈於是河撫督官分堵陽武決口於十月合龍斷流楊橋決口於十二月合龍并建築月隄靠隄以資捍禦（河南通志）

是月嵇曾筠石文焯奏二十二日據南河同知劉永錫呈二十日起北風大作水乘風勢漫溢鄭州來童寨民隄直射南岸中牟縣楊橋官隄於二十二日子時漫開又據陽武縣丞謝球報鄭州知州張鉉誤聽來童寨居民於二十一日夜挖陽武民隄放水致漫溢楊橋官隄臣等親詣勘視缺口約寬十餘丈郎委郎中祝兆鵬管河同知劉永錫等率領南工千把總河兵相機堵築詳勘情形來童寨民隄決口之水自

西北順流而下居十之八九陽武民隄挖口之水自
東南倒流而入居十之一二俱注射楊橋官隄以致
漫決楊橋在十里店上流其漫水俱從賈魯河南下
現今秋禾已經收穫不致為患臣等傳訊知州張鉉
據供鄭州來童寨民隄漫溢居民楊四耶義等請挖
陽武民隄洩水入河勸阻不住昏夜開隄放水不料
官隄漫開等語來童寨河水湧決州民楊四等雖被
淹情急不合擅挖陽武民隄該州不能禁止咎亦難
辭 批諭旨 硃
十二月嵇曾筠奏接准工部咨開為飛報漫口合龍
緣由奉

旨先聞中牟縣隄口漫決朕念切民生深為軫念覽奏
中牟縣十里店東口已經堵築合龍斷流知道了但係
隆冬所築工程仍加意防守保固該部知道欽此臣現
在率領隨帶各官住宿隄頭晝夜巡防月隄已經告
成並於十里店上下隄岸加幫高厚鑲墊風埽以資
捍衛但臣見河身自中牟以下淤澱更甚有水處僅
深二三五尺不等間有竟成平陸者惟兩旁支河通流
環繞隄根多被汕刷十里店一帶地形低窪黃水匯
聚楊橋指日合龍勢更加長誠須加意防守臣會商
河撫兩臣必得下流疏通方可遄行無阻隨委員於
黃河正身淤塞處所挑挖水槽計長三里有餘引黃

水正流自然衝刷成河既有去路可免逼注隄根之
患為費無多似屬有益 批諭旨 硃
是年於清口兩邊接築大隄各一道中留口門五十
丈 大清一統志
是年築祥符南岸隄七百丈北岸隄一千四十三丈
築封邱隄七十丈築格隄一道長一百九十三丈其
餘隄工因水估停修　又添設千總二員兵夫二百
名建蓋堡房三十三座令其駐防巡護遇有急均許
調撥應役所食俸餉在河庫支領按月給發 河南通志
是年因黃河北岸陽武祥符封邱一帶有岔流三道
南岸清佛寺渾水刷成支河一道築壩尾子隄格隄

以斷旁流又於沁河隄至滎澤大隄補築十八里遙
隄趙家莊建築挑水壩又堵塞中牟縣十里店大隄
武陟縣梁家營等處隄岸 山東通志
是年加幫碭山縣黃河南岸陳家窪起至蕭縣界卑
矮隄工長三千五十七丈又加幫順河集埽臺長四
百六十一丈　又創築徐州黃河北岸長樊大壩越
隄長四百七十一丈　接築邳州黃河北岸董家堂
迤裏張王廟前越隄長一千一百八十八丈八尺
接築宿遷縣黃河南岸墩耶廟越隄長三百二十四
丈　又創築臧家莊越隄長六百一十丈　又築越
隄內格隄長一百一十丈　又加幫舊越隄接築新

隄共長一百四十丈　又創築五里迤裏越隄長八
百四丈　又築格隄長一百五十四丈　創築桃源
縣黄河南岸胡家莊迤裏越隄長九百五十五丈
又築黄河北岸七里溝越隄長八百七十七丈　建
築淸河縣黄河南岸淸口東水壩二座東壩長二十
六丈七尺西壩長二十四丈　挑挖邳州黄河北岸
董家堂迤南象山前引河長九百一十六丈　挑挖
宿遷縣黄河南岸蔡家樓汛内王家營引河長一千
三百四十丈　桃源縣黄河南岸北對九里岡險工
挑挖引河長二千九百九十七丈江南通志
是年開于家岡引河一道在九里岡對岸康熙初年

決口有積水總河陳鵬年題開引河以洩積水桃源縣志
載長二千一百九十七丈五尺淮安府志
雍正二年正月嵇曾筠奏沁黄交會姚其營秦家廠一
帶皆屬頂衝但此係下流受患其上流必有致患之
由臣由武陟至孟縣所屬皆有沙灘將大溜逼趨南
岸至倉頭對面又横長一灘自北岸伸出使全河之
水直趨廣武山根以致土崖汕刷至官莊峪則大溜
又爲山嘴所挑直注東北於是姚其營秦家廠遂爲
頂衝臣以爲下流固須堵築上流尤貴疏通應於倉
頭對面所長横灘開引河一道直接中泓俾水勢順
流由西北徑達東南不致激射東北再釘船幫大壩

甚屬有益但孤立水濱惜少輔佐須鑲建雁翅以資
幫護更於大壩上下相度地勢添建挑水壩二三座
挑溜開行庶秦廠頂衝之勢可減河南通志
是月嵇曾筠奏上年七月初七日傳
旨河南巡撫石文焯奏黄河沁河之水六月二十二日
長發漫溢姚其營無隄之處衝決詹家店馬營口隄三
十丈著派出大學士張鵬翮前往河南會同總河齊蘇
勒巡撫石文焯侍郎嵇曾筠將乘秋水減退永遠保固
之處詳加議定張鵬翮親身持來具奏欽此臣等齊集
河南馬營工所周覽黄沁交會形勢南岸廣武山高
峙北岸係屬平地沁水自西來會黄於此伏汛時沁

黄二水迭長則循流而逝若遇二水並漲南高北卑
易致洶湧必竭人力以賫隄防其勢然也臣等遵奉
諭旨會議河南黄河馬營等處保固工程事宜謹詳具
條議　一秦家廠係捍禦沁黄交會之關鍵修防保
固最爲緊要大壩兼隄並越隄應再加幫寬厚均至
底寬十丈頂寬四丈高一丈至一丈五尺不等應照
南河例歲修每年聽河南撫臣估計題銷仍派本管
廳員駐工防守協同千總帶領河兵椿埽手人等住
工修防如三年著有勞績撫臣會同河臣具題以應
陞之缺即用如或怠玩不時查參治罪其修工夫役
仍照例著地方官雇募如有遲誤照例參處　一秦

家廠大壩北尾隄應築隄一道接連遙隄底寬十二
丈頂寬五丈高一丈二尺加鑲埽工以護其衝庶溢
出之水不致下注詹家店有頂衝之險但遥隄尚屬
卑薄應再加幫底寬四丈頂寬一丈與舊隄相平再
於頂上加高三尺　一秦家廠南尾隄應築至滎澤
縣所管臨河大隄底寬十丈頂寬四丈高一丈以資
捍禦　一馬營舊有河形且地處窪下一遇泛漲保
固最難應將壩後土隄加幫寬厚均底寬十五丈頂
寬六丈高一丈至一丈七尺不等　一詹家店舊隄
捍禦沁黃交會之水亦關緊要應再加幫寬厚均底
寬十二丈前面卑窪處加添埽工以資防護　一沁

黃交會之處長有沙灘沁水會黃不暢今冬水落後
該督撫帶領管河道廳及地方官往度形勢如係老
灘則挑挖引河俟水長風順開放若係淤泥人力難
施則乘長水半淹之際用南河鐵篦子舟疏刷沙隨
水去如此則沁水暢流姚其營一帶不致泛溢卽秦
家廠馬營等工亦可資保固矣　一北岸太行隄自
武陟縣木欒店起至直隸長垣縣止係奉
聖祖仁皇帝指示修築之工關係黃沁並衞河運道重
門保障應令河南撫臣嚴催承修各官作速修築一
律堅固如有遲延聽其指參　一隄工既經修築堅
固防守必須能員臨河各隄仍令管河廳汛駐劄本

汛近隄之處早晚巡防不許仍前遠駐府縣城內衙
署致水發搶護鞭長莫及自今河南廳汛官員應令
總河巡撫不拘資格揀選熟諳能員題補保固工程
三年限滿該督撫具題准其應陞之缺卽用如有怠
誤不時查察其太行隄應令州縣照所管之地不時
巡防遇風雨水漲時嚴加防護不許奸民盜決隄工
如有盜決者嚴加治罪其失於巡防之地方官並隱
匿不報之道廳等官俱照例嚴議　一河南黃河兩
岸臨河大隄修築年久風雨淋漓致有卑薄應令河
臣於冬間會同撫臣親往查看將卑者加高薄者加
厚如有頂衝修築越隄其應用錢糧估計會題完工

之日該督撫查明核實報銷至河南州縣官員有兼
管河務之責如遇水發搶修應令地方官協同雇夫
辦料如有推諉膜視者照例嚴參懷慶府志

四月

命兵部侍郎嵇曾筠爲副總河駐劄武陟縣地方專管
河南河務今按河渠紀聞言副總河專管北河兼管山東河南河務就近撥河南
撫標守備一員千總一員把總二員馬步兵丁一百
名聽其差遣按季換替河南通志

按此東河分治之始也河南居江南上源功要於下
非設官分治有鞭長莫及之勢地方兼理修守至緊
要機宜或以未能諳悉致誤馬營諸口之決始於秋

水槩至成平日久老隄無工之處防守不到未能燭於幾先水得乘隙以攻其無備是時撥河南撫標守備一千總二馬兵百名南河營調千總二把總四河兵千名聽候差遣分派南北兩岸住隄防守糧餉由河南藩庫支給添設開封府上南河上北河黃沁同知各一員沁河主簿一員分司協理規制畧備矣（河渠紀聞）

是月添設開封府上南河同知一員上北河同知一員懷屬黃河同知一員沁河主簿一員并於江南十河營內抽調千總二員把總四員河兵一千名來豫分派防守一年一換其所撥河兵應給糧餉即於河南藩庫支給將江南河庫兵餉開除（河南通志）

是月奉

旨飭查河工夫料二款　一查河南河工所需草束甚多俱派各縣辦運每草一觔開銷正項一釐在各州縣買價以及運費大約秫稭穀草一觔需費三四釐不等合計每縣一年辦草數次每次不下三十萬觔除正項外每運約賠五六百金統計一年約賠數千金承辦州縣先猶挪動庫銀再圖彌補今則正項隨徵隨解火耗亦解補虧空無項可挪不得不按派里民押令辦運此買草之一累也　一查河工搶險幫隄築壩捲埽在在需人上司按府分派州縣州縣派之里民約計每邑派夫八九百名不等貧民在工力作露宿風餐每夫四名掘土方一塊定價一錢二分除節省外只給九分六釐計每名每日所得不過二分四釐一人赴工除路費鍬筐衣服州縣捐助外家中日食俱本地協助河工需夫日衆里下派累日深此派夫之一累也

上諭有人奏此一二事覽之不勝駭異朕如此推心置腹任用爾等凡有累民之舉概令據實入告而爾等竟若罔聞政令乖方一至於此朕惟仰天淚下無言可諭爾等也石文焯嵇曾筠田文鏡同看（批諭旨）硃

五月十七日河南布政使田文鏡奏十三日撫臣石

文焯傳臣至署捧出

硃批諭旨臣跪讀之下慚悚無地伏查河工所需草束人夫臣於本年三月赴任路由工所留心察訪知每草稭一觔原議開銷正項銀一釐祇因前歲歉收草價昂貴加之運腳每觔實至三四釐之費迨至去秋收成大有每觔止費至二三釐許今歲百姓多有自運至工售賣者每觔草稭仍止二釐運腳均在其內值今二麥豐收秋成可望每觔一釐儘可買備而輓運轉輸自不得不稍借民力再先前草束檄發附近各州縣採買州縣轉發里民辦運已經數載並非因火耗起解始令民辦亦非通省百姓均有派運之事

蓋緣草束秫稭俱產自民間既將銀兩發州縣承辦州縣勢必散之里下豈有舍現在料物而另向他處購求又查河工夫役工價原估乾土每方一錢二分扣存加一節省暨夯硪䉶辦等項共銀二分四釐外每方應領銀九分六釐又原估水工每方一錢六分扣存加一節省暨夯硪䉶辦等項共銀三分二釐外每方應領銀一錢二分八釐至需用人夫分派附近州縣州縣按照百姓地畝或頃半或二頃出夫一名論方做工正與紳衿里民一例當差之例符合臣訪聞南河每土一方工半可以做就每日每名可得工銀五六分竟有謀之而不能遽得者其如豫民向稱

惰安且不諳做法致每方竟有做至四五工者其工之多寡皆由勤惰而分又非州縣派撥之過也況做工者俱係地多之戶不能親自赴工卽雇覓貧民代往除工價之外尚有幫貼是無地貧民正可藉資衣食原非苦累之事且豫省隄工前係里民自行修築連年仰沐

聖祖仁皇帝宏慈復蒙

皇上軫念民生不惜數百萬金錢興工築隄下埽堵塞特設副總河以專其任又設河員弁目分理其事遂使富戶貧民均各保全家室是運送草束之勞亦屬分所當然況古來國家工役差徭動煩民力我

朝百姓除完正項錢糧之外毫無一事較之往古勞逸不啻天淵相隔目下因興大工兼之伏秋在卽難於雇覓如此之多因責州縣領帑給發暫撥一時至隄成工竣而地方百姓卽貽子孫千百年無窮之利是名雖爲

國賦所以爲民豈可遽謂之累今按石文焯稿有覆奏與田文鏡所奏情形畧同奉

上諭所奏甚屬明晰朕懷爲之頓釋但小民蒙昧無知遇有類斯借力之事當預爲申明利害將往昔苛政本

朝恩澤現今不得已暫時派撥各情節逐一分剖示諭皆令曉然知悉則此等怨聲自息矣不然蚩蚩愚氓只

管目前昨歲之事已憒然莫省奚論往古來今勞逸天淵相隔耶就中更有一二不安分之刁頑衿監出而播弄將小作大數白論黑橫議由此而起嗣後凡地方上一切張弛政令興舉差徭總宜預先明白曉示則若輩奸徒縱懷不良之志亦無法可施也硃批諭旨

七月二十五日雲南布政使李衞奏臣家居河濱頗知大概聞黃河入海之口原設有船夫不時疏濬使不致沙淤壅積下流之脈絡宣通則上源之橫決自少此必然之理也後經河臣爲節省裁革以致沙塡海口黃河下流之處聽其散漫沙日壅而水日淺所以連年上流決口前次北岸之衝奪運道猶可諉爲

補救惟去年決開南岸水無所容直趨洪澤湖仍由
清口會合黃水入海但此洪澤湖乃河南五府及江
北一帶諸流總匯卽此一湖之水每年伏秋二汛高
堰已屬危險再加黃河歸并更當何如況黃水渾沙
一見淸水必然澄落湖底墊高再遇水發則湖愈淺
而受水愈少高堰之保固愈難儻有漫溢則淮浦高
寶以東數千萬生靈皆有可慮想
皇上聖明久在洞鑑而未聞河臣言及於此深爲惶惑
臣幼卽聞前三十餘載黃河不爲大患者實賴原任
河臣靳輔之力彼時沿河官地盡種柳蓄草埽埽之
需不累百姓遺愛未泯嗣後治河諸臣莫能改其成

規不過託
皇上洪福循途守轍仍無大患及漸次崇尚節儉之議
遂多用不知河務之腐儒漸至廢弛迨趙世顯匿授
總河婪財納賄賣官鬻爵并不知
國計民生而其所恃者結納
廷臣年送規例故窮奢極欲毫無忌憚至所用之人大
抵門客幫閒光棍蠹吏以寡廉鮮恥之徒而行貪緣
鑽刺之路尚何事不爲甚至道廳與堂官崔三結爲
兄弟微員認爲假子是以賣官惟論經管錢糧之多
寡以定價值之高低且題補多係賒賬止取印領一
紙補缺後勾通開銷照領全楚則爲幹員再有美缺

復又題陞凡有才能而顧品行者概不援引所以數
年之間深悉河務之員蹤跡俱絕將靳輔所遺沿河
兩岸出產柳草之官地盡令成田分肥納租而險工
動用物料復派里民卽所辦工程不過爲河員打算
開銷而後借稱某處宜築壩某處宜挑河然非講明
分頭卽應做之工亦不准行及講妥分潤則彼此掩
飾或報衝塌或報沙塞累萬帑金化爲烏有而別員
旁觀者復援此爲例又將運河八閘等處有各州縣
地畝所出之募夫撈淺夫每年徵比銀錢上下瓜分
致閘河之寬深丈尺不能仍照舊制而蓄水湖之圍
壩俱成平地遲運誤漕職是故耳其南河一帶每恐

衝決處分過重故見水勢旣大則暗令河官黑夜掘
開揀空處放水希圖借報漫溢絕不顧一方百姓之
田墓廬舍盡付漂沒是以黃河上流及高寶一帶鄉
民知有此弊但遇水長皆黑夜防閑恐河兵扒口放
水而私稱河官爲河賊則民情之怨望可知至每年
開銷帑金數十萬多歸私囊爲打點之貲於工程毫
無裨益此皆臣家居時耳聞目見者目今河干諸臣
自必極力改易然恐舊習相沿難以驟除而効力河
員又多爲功名借徑求其確知水勢畧有經濟之人
百無一得卽總理其事者亦難於甄別無遺況黃河
之性與諸水迥別非永定北河可比似宜急爲整頓

伏乞
皇上選擇深知黃河水利實有經濟之臣令其秉公用人以示鼓勵仍令內外大臣各舉所知河員調補辦理疏通海口濬利下流遍閱河工形勢考究水性因時調度豫防衝決丈量運河寬深仍依舊制追出歷年夫食淘挖八閘淤淺速整蓄水湖壩以備春月濟運務使黃淮諸水暢流庶可以免衝決且總河一官節制山東諸省兼以提督軍務統攝遼遠待澤者衆若不令其急振積靡遲則更難調劑矣硃批諭旨

是月二十九日齊蘇勒奏據外河同知呂維炳報七月十九日卯時海風大作海潮泛漲陡高一丈有餘黃河入海之口二水相激近海隄岸工程危險當協同各工員弁嚴督兵夫上緊保護連夜修防至二十日巳時水勢漸落隄埽未動等情臣念近海工程所關甚鉅即星夜親往履勘幸海潮退速黃水遄行安東以下近海工程俱各平穩海口並無沙淤在工次又據鹽城縣報十九日卯刻海中颶風陡作鹹潮驟漲及二十日辰刻潮頭洶湧直撼城腳巳時後水勢稍平除行查各里各場責令城內外地保人等各擇寺廟安插被淹之民并親赴新興場等處安輯撫救臣即飛飭淮揚道前往督率該地方官徧查被淹人民加意撫綏其鹽城一帶人民廬舍漂沒之數現據

該地方官查報應聽督撫臣具題外合先奏
聞奏
上諭此番工程得保無虞皆卿勤勞忠誠有以感格
上天神明護佑之所致據查弼納黃叔琳等奏報此次海嘯光景甚覺洶湧朕為沿海一帶工程正在懸念覽奏深慰亦代爾不勝慶幸也硃批諭旨

是月因武涉決口已修將守護險工一年滿限文武員弁題准議敘河南通志

是月河決儀封南岸之大寨蘭陽北岸之板廠決口各十餘丈

命田文鏡會同嵇曾筠率屬協力堵築逾月決口俱塞

按蘭陽儀封之大寨板廠南北相向決亦同時地下而水漫也田文鏡奏七月十三日夜南岸大寨地方大隄漫口十餘丈至酉刻北岸板廠復漫決一十二丈會同副總河嵇曾筠前往確查大寨決口離黃河十有餘里先因民隄漫水復將大隄漫開內外水平尚未掣動大溜決水沿隄往東二十餘里至儀封石家樓地方而止往南十餘里即儀封城外有護隄以止水東南地勢高於北繞隄至城南半里而水竭水深二三尺不等板廠大隄離黃河十里隄外舊越隄漫決二口大隄漫決十餘丈亦因隄內積有雨水溜勢平緩往東二十餘里至蘭陽之傳家寨而水竭

散漫往北約寬八里至洮濱河而水止初水深二三
尺並未掣動大溜旋即涸出田地口門淤塞當即加
工堵築大寨決口於二十八日先將民隄合龍大隄
隨即堵竣板廠決口以次築塞是時大隄漫決已逾
旬日而口門尚未搜刷寬深因滿水游蕩亦緣下
流坡地本高水未衝出河槽故溜不掣而水不大下
而蘭儀之所以同時並決者由地卑而隄不加高也
築隄必測水平岸高者隄必卑岸卑者隄必高悉從
水面測至隄頂但以水至隄為準不以本隄為準則
我有平水之方水無得乘其隙矣地形數里之內即
有隆窪高下不等而隄之丈尺無異平時不加審察

水至從低灘漫入遂至滅頂非必盡逢異漲人事固
有不齊也蘭陽儀封之同時並決病實坐此昔人言
以土測土不若以水測土土有隆窪不一水隨高下
皆平故修防必用之南北同決逾月即塞者水旁漫
而溜不移也河渠紀聞

八月修築鄭州石家橋迤東埽工一百二十丈復於
埽灣接鑲防風一千一百一十丈並下水頭接築磯
嘴壩一座又於中牟縣拉牌塞鑲墊工長二百五十
丈下護崖埽長一百六十丈並建磯嘴挑水壩二座
又加幫斷隄至大隄長二十五丈以捍大溜頂衝河南通志

是月修築陽武縣黃河北岸隄工及祥符珠水牛趙
二處隄工於釘船幫挖槽下護崖埽加鑲壩以禦沁
黃衝刷　又加幫南岸隄工共長七萬六千四百餘
丈北岸隄工共長四萬八千一百餘丈河南通志

是月會同估修豫省黃河南北兩岸大隄　按豫省
至徐州一帶臨河大隄年久廢弛亟應修築至是嵇
曾筠沿隄周行審視準地形以定崇卑察水勢以分
緩急會計確估量取土之遠近別工程之難易覈實
程功南北兩岸動帑四十餘萬工竣豫省大隄長虹
綿亘屹若金湯語云振裘必挈其領秦廠諸隄之決
於上游而患延於下游之中牟十里蘭儀各隄橫流

數年之久而不息者水旁洩而中泓流緩河心墊高
南北兩岸東衝西突而其性難馴也惟向無額設修
費經理之人車馬之蹂躪風雨之剝蝕波流之汕刷
高者日卑厚者日薄歷年既久工費浩繁難語與舉
嵇文敏親見秦廠諸口之漫淤十里店大寨板廠之
橫決師承遺法修補殘缺誠知淤沙不可留河溜不
可洩而東水以同其本根奠安中州為久安長治之
計也河渠紀聞

是月加修陽武中牟鄭州祥符各險工　按工險必
因時地地本低窪又當溜勢轉曲之時非大壩不足
以禦之至盤旋不去必開河引溜以殺之而險有明

暗明險易制暗險難防如陽武北岸五堡此廂險也
地勢外高內窪平時水不至隄水長乘高倒灌而入
迎溜當衝土性沙鬆每遇大汛危險異常祥符珠水
牛趙隄工埽灣迎溜回回寨對岸沙嘴激溜衝射此
明險也均關緊要各下大埽堅築大挑引河加築挑
壩逼溜開行至鄭州石家橋迤東中牟縣拉牌集一
帶之險皆因來童寨十里店挫失引溜生衝石橋迤
東六溜南趨直射隄根於迎溜處下埽簽樁加鑲高
厚復於埽灣處接鑲防風并築雞嘴壩挑溜開行拉
牌集黃流逼射水勢浩瀚下護崖順埽鑲墊防風仍
建雞嘴壩二以挑之再將斷隄一道加幫高厚接至

大隄以資鞏固而又於穆家樓隄工之全黃奔注坐
當頂衝下埽簽樁堅實以捍大溜衝射以此治事雖
險無警矣河渠紀聞
九月初一日嵇曾筠奏報秋汛安瀾稱入秋黃水疊
長臣於兩岸隄工往來巡視查南岸鄭州之藍家屯
薛家寨中牟之拉牌寨穆家樓司家口祥符之老君
堂瓦子坡一覽臺北岸陽武之大賓雁李祥符之珠
水牛趙封邱之小桃源蘭陽之四門堂耿家寨儀封
之堌陽隄三家莊等處皆因民隄浸溢流至官隄水
勢幾與隄頂相平當飭印河各官竭力搶護惟歸德
府屬之虞城縣於八月初四日因黃家莊民隄漫溢

將待賓寺迤西大隄漫決丈餘幸內有越隄爲重門
保障得以捍禦水勢並無泛溢該縣令錢啟心等捐
辦料物率領人夫奮力搶築隨於十五日堵閉　硃
批諭旨　今按河督齊蘇勒同時奏報江南黃河秋汛安瀾
十月十八日嵇曾筠奏豫省兩岸加幫隄工今天氣
晴明人夫輳集臣往來催儧並委廳汛各官及挑選
効力人員協同州縣分投幫築現在報竣已多下年
所需歲搶修料物趁此年歲豐收民間秫草堆集及
早購辦先事預防已嚴催各廳縣據實估計會題先
行管河道酌量給發銀兩乘時採辦以便歲前挽運
其倉頭口引河業經汕刷深通水勢順流自西東注

而北岸釘船幫秦家廠一帶俱淤成灘地播種麥苗
奉
上諭引河深通秦家廠一帶淤成灘地各情形誠堪欣
幸此奏與在廷王大臣共閱亦莫不羣然稱慶一應善
後之策勉爲之　硃批諭旨
十一月三日嵇曾筠奏管見四款　一查豫省修築
隄工之定例每土一方給銀一錢二分內除加一節
省外實給銀一錢八釐臣恪遵定例批令管河道照
數給發但細加採訪平易工程每方九分六釐可以
敷用似應於扣存加一節省之外再扣加一節省留
存河庫作正項支銷儻有難做之工及取土甚遠並

買土搶險者責管河道親加察覈酌量加增庶務項
不致虛糜而工程亦免誤累矣　一河工錢糧不比
州縣黃流泛漲呼吸變遷有昔險今平今平忽險者
有突遇危急所用銀兩浮於原估者亦有不及題估
而亟需借做者事當倉猝勢若救焚不得不多用料
物金錢移緩就急竭力搶護以保運道民生若執一
不通則該管各官恐有貽累或致臨事畏縮貽誤非
小臣愚以為一切工程或有昔險今平者據實扣除
或有今平忽險及水勢洶湧搶救銀兩浮於原估者
據實題銷如有緊急險工難緩時刻者一面題估一
面通融接應惟在臨時相機修防管河道嚴加察覈

毋許冒濫庶緊急工程不致坐失機宜矣　一柳枝
荻葦為河工第一要料豫省隄園柳株歲久瘦枯更
兼連年險工取用採伐殆盡臣查黃河兩岸濱河處
所多有新淤灘地儘可種植柳枝荻葦可否行令地
方官逐一清查其未經陞科灘地或有種荻一頃或
有種柳千枝實能成活濟工者驗實詳報咨部官則
給予紀錄民則給予頂戴榮身則人皆踴躍二三年
間荻柳蕃盛而歲修購料銀兩可以漸減矣至現今
一切隄佔地畝并取土挖廢坑塘仰請
聖恩賜照江南之例俟隄工告成後行令地方官逐細
查丈蠲除錢糧亦留以栽柳種荻則所產愈廣在
朝廷普寬大之恩小民免虛糧之累而物料所出當不
減於正供所入矣　一豫省原額堡夫因臣上年奏
差往來隄上見蹤跡寥寥有名無實且不諳签樁下
埽是以議請裁去循照江南之例添設河兵駐工防
護蒙
皇上聖明特諭調撥江南河兵來豫修守隨經河臣齊
蘇勒抽調十河營兵一千名千把總六員赴豫當同
臣等擇險要之處分派安插但歸德府屬考成商邱
虞城三縣不敷分撥原未設兵今值冬季裁去堡夫
則兵夫俱缺乏人防守似應再於南工調兵一百名
分令駐防庶工程大有裨益矣奉

上諭九卿速議具奏其中堡夫一節前議原未周詳再
加斟酌妥確奏聞　批諭旨　硃
是月九日署河南巡撫布政使田文鏡奏豫省黃河
南北兩岸隄工設有堡夫九百七十四名住宿沿河
大隄堡房晝夜看守誠不可一日乏人嗣因連年黃
水泛漲隄工在在危險額設人夫不敷驅使復蒙
皇上特調江南河兵一千名協力防護所以今年秋汛
水勢倍常隄工堅固是河兵之設以濟堡夫之不足
未便因設兵而遽可裁夫也臣前因河臣齊蘇勒請
增豫省河員等事原題內有過秋汛裁汰堡夫之語
曾向撫臣石文焯副總河嵇曾筠議及後兵科給事

中管河道陳世倕到任復與言應將堡夫仍留工所
備遴照部議裁汰不免防守乏人或致貽誤令據陳
世倕奏請停裁仰蒙
皇上硃批諭旨著臣查堡夫一項皆係永遠土
著水勢緩急隄岸情形無不深知且搜尋獾洞鼠穴
狠窩蟄陷尤其所長或猝有險要搬運泥土竭力塡
築非堡夫不能勝任至於新設河兵雖鑲塡釘樁捲
埽下埽固所熟諳然風防雨守寒暑無間晝夜巡視
不辭勞苦者總不如堡夫況今加幫大隄工程綿長
千有餘里又係新築之工正須兵夫兼用協力防禦
方有實效所有原設堡夫斷難議裁理合奏

聞奉
上諭覽停裁堡夫情由知道了據稱堡夫如是堪供驅
策裨益河隄從前爲何不一奏聞耶　批諭旨　硃
十二月十五日河南巡撫田文鏡奏豫省南北兩岸
隄工仰蒙
皇上特發帑銀四十九萬八千三百餘兩以資興築今
據管河道陳世倕具奏每土一方除部議加一節省
并支給工價銀九分六釐外尚餘銀一分二釐通省
合算應其該再扣加一銀四萬餘兩另行題請以爲
各工補修補築等項之用轉傳
硃批諭旨命臣酌量或題或行遵卽悉心諮訪原估乾

土一方工價銀一錢二分除扣存加一節省應給銀
一錢八釐今止給銀九分六釐者蓋因河工錢糧貴
與州縣不同水勢變遷事在呼吸有昔平今險者亦
有昔險今平者是無論通省之工程多有難易卽一
人承築之工亦各有平有險在印河各官自不得不
相度水勢大小工程難易截長補短隨時變通若膠
執一定不特錢糧糜費抑且苦樂不均官民畏縮難
免貽誤查平易之工每土一方卽給銀九分六釐或
八分上下一應修邊打硪製辦繩索買土鑲墊拖脚
等項均可在內如遇昔平今險取土甚遠難做工程
卽給至二三分外尚須夯硪縻辦等物銀兩至於水

工一項有照原估一錢六分扣存加一節省再扣加
一節省已敷所用者亦有帶水泥土挑運路遠難做
易塌之工竟有給至一錢七八分至二錢三四分不
等者是前項再扣加一之銀原非盡爲部費而設也
若夫奏銷各項錢糧在部胥不能枵腹辦事歷來各
省皆有發給飯食之陋例臣訪聞南河工程凡遇奏
銷每開銷銀一兩支給部胥飯食銀自五分起至七
分止今豫省此案大隄動用正項錢至四十九萬餘
兩冊籍繁多奏銷覈算需時給發些須飯食亦似不
可少缺兹臣逐細察訪查據兩岸隄工尚可再扣存
銀二萬五千餘兩并令管河道陳世倕再將難易工

程覽別案隄工有無一例節省并節省若干之處確查詳報一并具題所有此案隄工除原議加一節省外又節省銀兩應聽副總河臣嵇曾筠查有應行補修補築之工題請酌量通融支給仍飭管河道祭覈毋許冒濫庶難做工程不致偏累貽誤而帑項絲毫均得實用矣 硃批諭旨

是年加修秦家廠善後事宜 按秦廠諸工自凌汛而復蹈覆轍嵇曾筠以秦廠頂衝其源在上流廣武山根挑溜直注東北湍激生險因於倉頭對面橫灘挑引河一道直接中泓水勢順達東南不復激射秦廠工穩十里決口亦塞此探本之治也工竣堅築秦

廠大壩靠隄又將越隄內填實加築北壩尾接連遙隄南壩尾接滎澤大隄馬營壩後土隄及詹店前面卑窪加培土埽捍禦沁黃交會之水釘船幫大壩孤立水濱添築上下雁翅挖槽下護崖埽加鑲大壩更於大壩東西建挑水壩以開溜勢又加幫遙隄自沁河頭起至滎澤大隄接修馬營口詹家店後格隄二及太行隄並築堅實於是秦廠各工安如磐石矣 河渠紀聞

是年始定河工銷料之例 按此河工例銷三十八束之始也河工銷料例有定數江南銷料數目各廳參差不一如鑲墊一項每寬長一丈高一尺有用葦柴九十束四十五束四十八束三十八束三十束不等多寡懸殊報銷互異難以稽覈至是始定為準則議照桃源廳每寬長一丈高一尺用葦三十八束通工一例報銷 河渠紀聞

是年修築睢寧縣黃河南岸周家樓攓崖埽工長一百八十五丈又加幫內戧隄長一百九十三丈 建宿遷縣黃河南岸五堡魚鱗埽長四百五丈 江南通志

是年築山陽縣張莊東西隄 築高家灣越隄下接小隄一道 又築上張莊工頭西撐隄一道工尾東撐隄一道 淮安府志

是年加高豫省南北兩岸隄工北岸自滎澤縣起至

山東曹縣各築遙隄越隄格隄又堵塞蘭陽北岸板廠漫口 山東通志

續行水金鑑卷五終

續行水金鑑卷第六

河水 章牘三

雍正三年正月田文鏡奏豫省[illegible]
准部覆除武陟縣仍留堡夫一百名以防要工其餘
南北兩岸堡夫盡行裁汰茲據管河道陳世倕詳稱
黃河兩岸隄工綿亘千有餘里向設堡夫九百餘名
令其按堡修防嗣因黃水連年泛漲隄工在在危急
堡夫爲數無多不足修防搶護之用酌撥江南河兵
一千名分別各隄共資防禦是河兵之設原以增堡
夫之不足今南北兩岸新建埽壩歲搶各工不下數
十處若設兵裁夫則防守之人仍不足用難免顧此

失彼且歸德府屬之商邱考城虞城等縣並未派列
河兵若裁去堡夫則數百里頂衝險隄竟無一人防
視查齊蘇勒疏內稱俟過秋汛水落工平盡行裁汰
但每年俱有水漲水落之時非一落後竟不長發堡
夫甫裁而桃汛卽居加幫大隄又係新築之工更須
巡防保護新來河兵雖捲埽下埽鑲墊打樁固所熟
諳然一年一換新舊接替本處地形水勢未必深知
至搜索獾洞鼠穴塡補水溝浪窩及瞻望水勢風防
雨守無分寒暑晝夜河兵又不如土著堡夫之熟悉
必須兵夫兼用協力修防方有實效所有原設堡夫
斷難裁汰再堡夫工食係各州縣於額設各役工食

內撥給並非額外增加更無庸裁惟給發工食時嚴
加確核務令均霑實惠不使稍有虛冒再堡夫中如
有學習樁埽鑲塡等事試驗得實者准其充補河兵
以免淮兵遠涉之勞仍招募土著勤壯預補堡夫勿
致額缺庶幾兵夫協力防守得宜矣奉
旨依議 河南通志

三月初一日嵇曾筠奏祥符縣南岸回回寨北岸官
路李家地方淤長大灘直出河心致河勢盡趨南岸
雍正二年伏秋水漲衝射回回寨老君堂等處沿河
一帶皆成巨浸村莊被淹隄根拖溜甚屬危險且係
單隄並無外護切近省城關係甚重臣細看北岸形

勢并訪之土著士民知北岸官路李家一帶原係黃
河故道歷年淤塞致灘嘴日長河流南射臣詳加勘
視應由北岸舊回回寨起至官路李家舊河身處挑
挖引河一道引溜直走俾成東西之勢不特老君堂
等處居民免遭水患耕鑿可安而隄工亦得保固於
城社民生均有裨益隨飭管河道廳印汛各官公同
丈量計長三百四十丈估計土方工價共需實銀三
千二百兩有零應請於司庫動用題銷奉
上諭覽奏及所繪圖式挑挖引河之見似屬合宜但不
知北岸官路李家一帶與老君堂等處地形高下何如
耳俟齊蘇勒到豫與之商酌或應挑河抑或建築挑水

壩詳籌妥計而行批諭旨　硃
四月初十日齊蘇勒奏豫省祥符縣舊囘囘寨挑挖
引河經嵇曾筠奏奉
硃批諭旨令與臣商酌或應用挑水壩或應挑引河之
處詳定而行欽此又准田文鏡咨稱准工部咨奉
旨嵇曾筠奏稱汛水長發以前及時挑挖引河為有濟
等語但此引河曾經挑挖完否並有無裨益之處現今
齊蘇勒奏聞前往豫省著行文問齊蘇勒令其看明具
奏若齊蘇勒事竣回任卽著田文鏡看明具奏欽此轉
咨到臣看得挑挖引河必須上口正對頂衝而下口
有建瓴之勢方可吸引大溜歸入新河借其水力滌

刷寬深以成河道今囘囘寨引河嵇曾筠已經興工
挑挖將完但上口地勢與現在之水向不相對臣等
因往上首改挖三十餘丈以對頂衝以迎大溜然引
河雖挖非挑水壩不能開溜以入引河臣等欽遵
諭旨於對岸指示建築挑水壩一座挑溜順行以對引
河之口俟水長時相機開放俾大溜全歸新河庶河
勢得以直暢東注而南岸老君堂等處隄根可保無
虞矣奉
上諭朕因慮嵇曾筠或料理不妥所以有前諭今覽此
奏方是可謂得法矣批諭旨　硃
五月初九日嵇曾筠奏豫省兩岸隄工棠

皇上發帑修築臣因慎重錢糧細加採訪知平易工程
每土一方給銀九分六釐可以敷用前經奏明今接
准部文欽奉
諭旨嗣後豫省工程每土一方給銀九分六釐以為定
例其難做險工取土甚遠者於估計時責令管河道
親加查核酌量加增不得浮冒但臣查從前雍正二
年加幫隄工雖據領帑陸續報完內有平易之工亦
應追繳加二節省現飭管河道逐細查勘分別難易
凡有應扣加二節省之處嚴行扣追繳庫以清帑項
批諭旨　硃
是月二十六日田文鏡奏查河工錢糧雖力得通融

支給然一案有一案之工程一案有一案之錢糧若
不及時逐案奏銷一至年深日久用過物料不無霉
爛漂失隄工丈尺難免蟄陷淤高工程無憑查驗因
而錢糧得以指借雜亂紛紜莫可究詰卽欲徹底清
查而經手各官又去留無定難以追求如責令現任
之員淸算又茫然不知遂致經年累月愈積愈多不
特一時奏銷艱難抑且新舊交代不易臣查據未銷
工程自康熙六十一年起至雍正二年閏四月止不
下十有餘案東牽西扯紛如亂絲臣愚以為各案隄
工內除歲搶二修仍令按年奏銷外其餘一切工程
如做完一工卽將此工用過錢糧暨工程丈尺土方

價值椿料數目隨令管河道核算明白立卽造册詳
報河臣無臣勘明工程會合奏銷不得定以次年彙
銷之例稽遲時日庶新築工程新添物料一目了然
而承辦經手之員亦無從指借冒銷矣至遇有意外
險工急需搶救不及估計題請之項須令河臣檄飭
管河道動支錢糧委官搶救一面令管河道報明河
臣咨部存案工完卽造册申報委官勘明銀工相抵
隨卽奏
聞飭部查銷毋得觀望推諉坐失機宜伏乞
皇上飭令河臣不得拘定次年彙銷之例竟致延擱務
令遵照康熙二十八年十月所定計銀限日奏銷例

依限逐案及時奏銷如有逾限卽
賜飭部嚴加議處如此各清各欵不致年久牽混而工
料現可核驗不致捏造冒銷於河帑大有裨益矣奉
上諭內有兩款乃係現行之新例餘俱不可此奏殊欠
斟酌矣（硃批諭旨）
是月挑祥符縣回回寨引河長三百四十丈（河南通志）
六月江南黃河南岸睢寧縣朱家海大隄決口總河
齊蘇勒率兵夫塞之未竣明年四月黃水陡長衝激
東岸埽臺大埽蟄塌九段
命廣督孔毓珣前往協辦至十二月決口塞埽土建挑
水壩大壩後加築越隄對岸開疏引河分傾下注功
於是成　按江南黃河工險莫險於朱家口本名朱
家海地極窪下土鬆底虛水聚不洩河勢自東北逆
轉東南長灣頂溜埽不能立必開引河以順其勢建
挑壩以開其溜然非長椿大埽則不能立壩非開寬
引河則不能進溜非加長壩頭則不能逼溜歸入新
河而正當埽灣急溜洄漩曲注若埽頭挺入河心以
攖其怒水逾暴橫而不馴決不易塞塞亦難守是以
經營二三年後始獲蕆事合龍後溜仍壅注埽根復
於上水建挑水壩挑溜北行大壩前進摟崖埽下水
築護崖以固壩壩後加築越隄對岸挖引河五百餘
丈分傾水勢緩壩前之溜下尾接挖子河四千餘丈

通流匯注工於是成朱家海決後睢寧虹縣泗州桃
源宿遷五州縣近河地方多有淤地奏將泗出沃壤
增輸錢糧然淸口上之七道引河漫淤止餘一道淸
水不得暢出固難免衆口之囂矣（河渠紀聞）今按朱家海河決宿遷
縣志載入雍正八年疑誤
七月
命內閣學士何國宗偕測算官員攜儀閱河（齊蘇勒傳稿）
是月田文鏡奏豫省今歲伏汛勢甚洶湧幸而保固
平穩入秋以來自七月初四日起大雨連綿黃水陡
漲且伊洛沁水一時竝皆長發而江南朱家海漫溢
缺口之水未能暢洩正河又復淤淺水不下流以致

上游有長無消自初六日起至十四日止共長水至四五尺及六七尺不等各處隄岸高出水面僅止一尺至二三尺並有水與隄頂相並者其餘如祥符之程家寨鄭州之薛家寨陽武之金馬張儀封之南北兩岸隄工尤爲危險隨移咨副河臣嵇曾筠相機上緊料理並委員四路巡查督催搶護復嚴飭管河道暨印河各官率領兵夫住宿隄上多備料物設法捍禦協力修防並檄飭管河道前赴南北隄工逐細確查初七日據管河道回稱虞邑待賓寺迤西一帶工程勢亦危險幸皆鑲墊平穩初八日又據鄭州詳報薛家寨工程危險臣即飛飭管河道星夜詣該地方

督同廳汛印河各官竭力修防十三日據南岸同知劉永錫稟報祥邑之程家寨勢甚危急又嚴飭管河道攜帶帑銀前赴工所設法防護不期十四日酉刻據報儀封縣知縣袁珂因北岸隄工危險該縣過河搶救忽於十三日二更時分狂風大雨頃刻水長南岸大寨大隄陡被黃水漫溢缺口一十餘丈又於十五日辰刻據蘭陽縣報稱十三日酉刻狂風驟雨頃刻水長漫溢北岸板廠後大隄缺口一十二丈臣聞報悚惕隨飛飭管河道並廳汛各官防護隄頭多備料物埽箇立即搶救一面飛飭開封府星詣該地方多備船隻接濟災民加意撫卹臣隨於十五日親詣漫溢處所督率搶救並查明缺口丈尺及進水遠近民間田廬臣再另摺具奏並會同河臣嵇疏題參

硃批諭旨

是月奉

上諭河道總督齊蘇勒等今歲立夏以來雨水過多朕念黃淮伏秋兩汛必然水勢浩瀚甚以爲憂所以從前批發嵇曾筠奏摺有無日不神馳淮黃兩岸之語今據田文鏡奏稱儀封縣南岸大寨蘭陽縣北岸板廠後兩處衝開決口各十餘丈朕反躬惕厲夙夜不安其衝決隄工可星速會同副總河嵇曾筠督率各屬河員并力搶築務期永久堅固其一帶危險工程亦當增卑培薄

預爲之防至被災人民著速委能員實心確查應賑卹者即動正項錢糧賑卹衝沒田地詳加估勘應豁免者題請豁免朕從前曾命將河屬官員分別議敘今儀封蘭陽既被衝決其疎防官吏例應參處今止停其議敘不必參處並從寬免其賠修　憲皇帝聖訓

是月田文鏡奏豫省兩岸隄工因原額堡夫不足防禦撥江南十河營兵千名千把總六員分派險要嗣因正副總河議裁堡夫經請題照舊仍留并令堡夫跟隨河兵學習樁埽鑲墊等事但臣伏思堡夫學習樁埽必須責令河兵教導尤須分責河員董率或一月一試或按季一試內有教習勤而成就多者給賞

獎勵或有懶於指示怠於學習者責成儆戒方克有濟查撥到河兵雖有千總把總爲之管轄然官小不足以資彈壓况南北兩岸隄長千里耳目難周約束不及至於印河各官則又文武不相統攝勿論其不能令河兵教習堡夫卽遇有險工亦多不服驅使究難收河兵之效臣愚以爲守巡二道舊有兼帶兵備之銜而撥到河兵又無操演營務之事原與堡夫不相上下請責令管河道統率稽查并分責各河同知董司教習如有怠惰不服者許管河道徑行責治并許各河同知會同千把總究處如此河兵咸知法度不敢抗違而堡夫學習樁埽等事亦易於成功不過二三年內盡皆諳練明白均可拔作河兵毋庸再調南河兵矣如蒙

俞允惟將管河道

敕書內加入此款便可遵循矣奉

旨依議河南通志

是月嵇曾筠奏儀封蘭陽祥符三縣所築隄工因大雨衝刷水溝殘缺甚多各員欽奉

聖恩俞允暫留本任三月俱爲切己工程自當竭力補修臣現在委員嚴催勒限修理再江南邳州所屬南岸朱家海於六月十五日漫溢聞大溜由宿遷虹縣泗州而達洪澤湖其缺口迤下正河淤淺而漫溢處所又未成河形水勢散漫下流未能暢洩誠恐上游或有停蓄現在武陟各處險工俱經下埽加鑲臣卽親查兩岸相機料理秋汛事宜凡隄上雨淋殘缺躬自督催塡補務期一律完固以保安瀾批諭旨硃

八月初五日山東巡撫陳世倌奏臣因太行隄工被黃水衝缺親往查勘自曹縣四十里至太行隄衝斷三十餘丈地名魏家灣水由西南東明而來勢猶不止卽擬堵築因上流蘭陽未經斷塞下流單縣地勢高阜若此口堵築則夾隄之內上承黃流下無宣洩仍必潰隄而出隄之內外村莊勢必盡淹因暫緩興工俾潰隄之水入於舊黃河下歸南陽昭陽諸湖雖年久河淤不能容受因而漫溢村莊然猶有河道可循得所歸宿現在已將衝斷處先行裹鑲備齊樁料俟蘭陽斷流卽便堵築河臣齊蘇勒已至蘭陽親督修築月隄臣勘至河南交界委標員前赴蘭陽據稱決口漸淤月隄四五日內完工臣發銀一千兩委守備協同黃河同知等覘視蘭陽決口一閉積水消落卽便興修批諭旨硃

是月二十八日田文鏡奏初四日接准部咨內開欽奉

上諭儀封蘭陽兩處衝決隄工可星速會同副總河嵇曾筠督率各屬河員并力搶築務期永久堅固欽此臣

伏查儀封缺口已於七月二十八日將民隄合龍今
據南岸管河同知劉永錫稟稱儀邑大隄已於八月
十一日合龍現在加高鑲墊指日全完蘭陽板廠後
缺口副總河嵇曾筠正在下埽興築適河臣齊蘇勒
到工諭令河員搶築鐵心隄費省工速亦於十二日
合龍現在加高鑲厚指日完竣其一帶危險工程業
屢飭廳汛印河各官加意修防今蒙
皇上軫念民生周詳指示臣復謹遵
諭旨會同嵇曾筠商酌有卑薄隄工立即遴員逐細
確實勘估具題 批諭旨 硃
是日又奏臣於十一日接准山東撫臣陳世倌來咨

內稱據黃河同知牟錝元呈報蘭陽北岸板廠決口
黃水橫流由曹縣衝斷太行隄入城武縣境隨卽親
臨查勘自城武沿隄而上至曹縣魏家灣太行隄被
衝處所經歷數十村莊平地水深七八尺及丈餘不
等田禾民舍皆被淹沒同日又准直隸督臣李維鈞
咨據大名府長垣縣知縣梁芑呈稱上月十四日有
黃水一道自西南蘭陽地方蕭家潭口流至黃家集
等處復差探得陶背河一帶黃流自西而來甚是洶
湧自梁家集東北由於李集南水寬一里餘遠流入
長垣黃家集等處是日黃河南岸儀蘭兩縣交界地
方清凌堌決開口門五十餘丈至十七日沖刷百丈

許水流南走黃河北岸板廠等口淤塞斷流等語臣
接閱之下不勝駭異查蘭陽板廠後決口實因天時
久雨隄根內外俱有積水上淋下浸又遇狂風驟雨
遂致漫溢塌陷原非全被黃水衝激漫開決口臣前
聞報往勘並未掣動大溜灘已涸出驗其初漫水痕
實止二三尺不等隨據委員栗發沿隄往東計長二
十餘里至蘭邑之傅家寨而水竭往北約寬八里流
至洮濱河而水止細查田廬雖有被水之處然並未
坍沒今據陳世倌咨稱流入曹縣魏家灣等處水深
七八尺及丈餘不等田禾民舍皆被淹沒等語則是
近隄決口處所非水深丈餘及二丈之水不能流入

曹邑如此之深且豫省近隄民房田禾非先被淹沒
不能流入曹邑如是之甚又必掣動大溜流成河形
然後淹沒曹邑村莊如是之多卽或水勢已退地上
淤泥必有數尺餘深方足憑據今臣聞曹縣芝蔴集
地方亦因久雨河水漲發從隄上漫溢而過其魏家
灣等處俱係清流並非豫省流入之水況中隔洮濱
河一道如果黃水盈溢則直隸長垣東明等縣水勢
必更甚於曹邑何以李維鈞來咨內雖有黃水流入
之事並未有淹沒田廬之語豈直隸接壤之水反小
而東省越境之水獨甚乎再李維鈞稱清凌堌決後
板廠等口淤塞斷流似北岸之水業已斷流曹縣之

水又從何來且淸凌堌離儀封大寨漫口相隔六七里亦未缺口如果衝開口門五十餘丈汕刷一百餘丈則非惟歸德府屬之虞城考城商邱一帶皆成巨浸卽江南徐州等處亦俱爲澤國何以江南撫臣並無移咨虞考等縣亦俱無恙且齊蘇勒往來三省其中有無被水自必目擊不知陳世倌與李維鈞是何意見一任各屬混詳揑詞誑奏致上廑

聖懷除一面委員前赴二省逐一再加確查具奏外據實先爲奏

聞奉

上諭陳世倌李維鈞來咨所稱水勢情形旣大相懸殊

何不分具覆文與之辨析否則卽將摺內陳奏之語竟行具題聲明此事朕甚疑之 批諭旨 硃

九月初十日齊蘇勒奏治河物料葦柳爲先歷年捲埽之葦俱動帑購買每年費不啻千百萬束至柳枝一項產自官園伐以濟用例不動正項錢糧蓋埽以柳爲骨柳多則工堅而帑省若柳不敷用勢必以葦代之不惟工不堅固且多費帑金是柳株之廣爲栽種誠不容緩也康熙十五年立有勸栽議敘之法然舉行不過三五年而止臣到任見沿河兩岸柳株寥寥歷年雖有栽補之名每多春報栽植而秋報枯損雖近有條陳捐栽議敘之例至今未見有具呈捐栽之人若不亟爲整理將來不惟工料大虧而糜費錢糧恐無底止臣於去歲冬與道廳各官細加籌畫劭令各營弁兵於空閒之地額定補栽柳秧一百萬株又勸令文武官員自通判守備以上各出己貲栽種柳秧五千株州同千總以下各出己貲栽種柳秧一千株方爲稱職如果於此額外有能廣行栽種爲數甚多者照例題請議敘今據各官共報捐栽過柳秧三十萬一 十餘株各營兵弁共報補栽過柳秧九十三萬二千餘株臣親歷閱視除枯損外現在成活者共有八十九萬二千餘株再臣往來看工見山東江南蓄水沮洳之地甚多似可布種蘆葦今春諭令廳

員尋買葦根試種一二處物性土脈果否相宜現據徐屬同知等報稱微山湖邊淺水有泥之處布種葦墩共八頃七畝零現今蔓延長發等語今栽柳葦旣試有成效是勸懲之法不得不爲之計今文道廳等官捐栽之柳葦係各盡職分毋庸置議外請於前後所定捐栽柳秧議敘之例多寡之中量爲增減嗣後附近印河文武員弁於山東河南沿河空閒官地內果有各出己貲捐栽柳秧成活八千株者紀錄一次一萬六千株者紀錄二次二萬四千株者紀錄三次三萬二千株者加一級有能於各湖內種葦二頃者紀錄一次四頃者紀錄二次六頃者紀錄三次八頃

者加一級至効力各官有情願捐栽葦柳者亦照此例議敘再民人有栽柳二萬株種葦四頃者照原定議敘例給以頂帶榮身但目前工料匱乏亟宜整理之時若俟三年後酌量議敘恐人心退縮不前請仍照舊例於冬末春初令廣為栽種於次年春末夏初查驗成活數目相符者題明議敘以示鼓勵至各處河營目兵補栽額柳向無議敘之條今請每兵每年栽柳一百株務期培養成活若不能如數將專汛之千把總罰俸一年守備罰俸半年儻或栽補柳秧成活不及一半者專汛之千把總降職一級暫留原任戴罪栽補守備罰俸一年以彰懲戒如此三五年間

柳株成林徧湖蘆葦不惟工料充裕且節省錢糧不啻倍蓰矣硃批諭旨今按十月部議奉旨准行

是月田文鏡奏豫省加幫大隄綿亘千有餘里其間地勢高下不一但從前勘估止論隄面隄根估計丈尺一律加築臣於今歲屢赴河干逐一查勘見地勢高阜者水離隄頂尚有二三尺及四五尺不等其低窪處隄工丈尺雖無減少而形如月牙勢甚危險有水與隄頂相平者並有漫過隄頂臨時加築子堰或下埽搶護者甚有先年舊隄前議加幫大隄時並未估修卑矮單薄兼多殘缺卽如蘭陽板廠缺口亦係未估之加幫大隄此等工程若不急為加築難以防

禦且聞江南朱家海地方自六月十五日漫決後正河逐漸淤高一經堵築決口則水勢不能暢洩而豫省地居上游恐明歲桃伏秋汛黃水加長無可容受凡地勢低窪處更為可慮臣於八月初四日接准部咨內開欽奉

上諭其一帶危險工程亦當增卑培薄預為之防欽此

臣遵於初六日前赴蘭陽工所卽與齊蘇勒公同遴委熟諳河務廉幹能員細勘實估題請至所需銀兩約計十餘萬兩便可一律加幫永久堅固應否動用正項錢糧分發興修抑卽豫省存貯公項內撥用如蒙

皇上鴻慈允臣所請卽咨會正副總河會疏具題再檄令藩司動撥銀兩移解河道於今冬明春乘農務閒暇備料修築庶隄岸鞏固於

國計民生大有裨益矣奉

上諭此乃一勞永逸當為之舉但須詳細勘估籌酌合宜會疏具題候旨遵行硃批諭旨

十月初二日嵇曾筠奏豫省隄工年久廢弛蒙

皇上軫念運道民生大加修治一切明險之工俱已加幫高寬足資捍禦惟外有民隄月隄當時原估之員慎重錢糧既有重門可恃暫緩加幫俱未入估卽間有估修亦不過每丈加土二三方畧補殘缺但民隄

築自民間卑矮虛鬆非若大隄之高寬堅實而月隄
亦多年不修單薄頹圮均難足恃查豫省每因民隄
成患如本年儀封之大寨蘭陽之板廠皆民隄先潰
致漫大隄即前年中牟之陽橋十里店亦俱因民隄
漫開可見暗險之工急應爲綢繆未雨之計又查加
幫大隄原估之時工程綿遠俱未測量地勢之高下
每有間段高低未能一律今秋水漲其地本高者隄
亦高水不能漫至低處水平隄頂危險非常隨於隄
上加築小堰暫爲抵禦亦非長久之道臣仰體
皇上愼重河防至意謹委諳練河員逐細算估臣再覆
看明確與河撫二臣會題興修以期永遠無虞　硃

批諭
旨
十二月二十六日
上諭河道總督齊蘇勒宿遷以下因黃河決口尚未堵
成黃河大溜不能暢直通流至有淤淺一二處水勢急
溜河身復多沙礫該地方官概不實心料理以致回空
漕船至此不無阻滯儻冬底春初決口尚未合龍河溜
不歸故道宿遷運河一二淺處明年重運漕船定多梗
阻干係甚大該總河當嚴飭河員上緊堵築必於桃汛
之前將宿遷決口修築堅固其淤淺處加工挑濬則來
歲糧艘重運方無遲誤之患皇帝聖訓憲
是月

命加副參領靳治豫工部侍郎銜協理江南河務治豫
靳輔之子也河渠志稿
是月齊蘇勒奏河臣薪水舊由各廳供應每年有一
萬三千餘兩臣奏明禁止並裁革四季節禮又河標
四營舊有坐糧四十分每年一千一百餘兩臣到任
後交中軍爲修造墩臺製換盔甲器械之用其鹽商
陋規銀二千兩爲出操驗兵賞功犒勞等費而每年
往來勘估及伏秋兩汛駐劄三省適中之地隨役及
卷案不可減省凡車馬舟楫日用米蔬之需遠者數
百金近者一二百金前此尚可勉強支持今春由徐
州赴武陟拮据實甚現據河庫道張其仁言庫收額

解錢糧向有隨平餘銀四千兩除道衙日用及各項
工食不過千金餘銀三千兩請支銷看工車船等費
臣未敢擅便儻蒙
恩賞給則看工之盤費弗缺益得殫竭心力辦理河務
矣奉
旨此項通融取用甚好卿之淸勤朕所深悉勉爲之齊蘇
勒傳稿
是年嵇曾筠田文鏡加修南北兩岸危險工程增培
兩岸隄工加築土埽預爲之防　按防河急險工而
緩視無埽之隄此恒情也大溜當前隄埽震動不得
不爲思患預防之計人夫料物以時畢集而工安矣

聖主廑念河防不惜金錢大修南北兩岸縷隄次及遥
月格隄並增歲搶二修及秋水泛漲又令預爲之防
補前估所未及並前時之未涉險者至是益加周詳
增築隄壩加鑲防風以期永固增培南岸鄭州祥符
中牟陳留蘭陽儀封考城商邱一萬三千餘丈之隄
及北岸武陟原武陽武封邱祥符蘭陽儀封山東劉
家口曹縣萬有七千餘丈之縷越各隄均加培高厚
又塡實釘船幫大壩後月池南北各隄臨河當衝及
隄內地勢窪下處增修埽壩鄭州之薛家寨來童寨
祥符之陳家寨蘭陽之河渠韓陵儀封之馬家店亓
家莊周家莊鹿家口考城之王家道口十四堡商邱

之楊家營楊家堂虞城之張家譚原武之胡堂莊朱
家莊蘭陽之管李寨耿家寨儀封之雷家寺宋家營
十九堡各隄均擇險下埽加鑲防風以資鞏固蓋所
以大爲之防者如此黃河古稱天河天一所生爲地
之紀然隨人事爲轉移禹貢九澤旣陂陂卽隄也神
聖如禹不能舍隄防河厥後二十餘年豫省漫決罕
聞固由如墉之隄有以防患於未然與河渠紀聞
是年豫東南北兩岸增培隄工報竣議修月格等隄
按豫省月格等隄每不如江省得力江省遇大水
溢湧縷隄著重時開倒溝放水入越隄灌滿隄內回
流漾出頂溜開行塘內漸次塡淤平滿名曰放淤豫

省雖有月格隄多不敢放以土性沙鬆遇水易潰也
然工程緊要之處備防不可不周北岸蘭陽雷家新
莊耿家寨四門堂堌陽等處水湧溜急隄後灘地低
大隄二丈餘空虛無靠應築月隄加幫隄堰高厚以
爲外衞南岸祥符一覽臺等處大隄切近省城幫築
貼隄以爲內戧又姜家莊程家𡏖月隄格隄加築高
厚考城胡家道口石家莊商邱蔚家窪虞城待賓寺
等處各月隄加幫高寬並築子堰以爲重障選土築
實皆能得用銅瓦廂古稱極險加築後月隄每歲增
培積至五六年高厚倍前乾隆乙卯大溜曲注危險
異常開倒溝引入內塘登時灌滿水仍外出頂溜開

行此其驗也未有爲之而無其功者視其實不實耳河渠紀聞
是年曹縣芝蔴莊築挑水壩一座長十八丈每年歲
搶加修山東通志
是年曹縣黃河大溜北徙　按此卽潘宮保築長隄
跨壓之順隄溝槽引溜成河也北岸向有隄根水溝
一道寬深引溜灘高水不至隄一遇漲發漫水乘高
勢下注爲時已久卽能移溜此大溜之所以北徙也
治溜北徙惟用前人跨壓溝槽築壩挑水一法齊蘇
勒言曹縣大隄迎溜著重之處有四皆切近運道關
係緊要曹縣芝蔴莊衞家樓大隄俱迎溜受衝議於

芝麻莊建挑水大壩挑溜開行壩前後加魚鱗護埽後月隄內接築格隄衛家樓臨河舊月隄相隔甚近復於隄後建格隄選撥江南熟諳河兵二百名遴委千總一把總一帶領駐守此地爲黃河上游隄後灘地低窪虛空難恃下鄰諸湖北接張秋衛運淤湖所關甚大故必愼其防也（河渠紀聞）

是年築桃源縣越隄三百九十丈今本工淤平（桃源縣志）

是年築桃源縣煙墩月隄山陽縣尹家莊月隄（淮安府志）

是年安東縣知縣佘光祖憂南門一綫之隄難於持久具詳蒙允幫築自便益門經南門至東門計共長五百九十四丈頂新舊濶八丈底濶十二丈蕩蕩平

平屹若天塹及秋汛暴漲恃此無恐頭堡險工波濤洶湧齊公飭委佘令代辦工料十日完備頭堡亦獲底安（安東縣志）

雍正四年二月初八日工部咨稱會議得河道總督齊蘇勒疏稱山東巡撫陳世倌奏請東省曹單二縣南岸開挖引河並勘明估修北岸工程仍撥河兵駐守巡防奉
旨陳世倌所奏著交與齊蘇勒卽速確勘定議具奏欽此臣往看曹縣芝麻莊對過沙灘地面平行非上高下低難以引溜下趨不宜開挖引河應請於險工上流處所建築挑水大壩一座挑溜開行以減其勢可免衝刷再今歲所修埽工之前復加魚鱗護埽一路以資捍禦又芝麻莊大隄背後原有月隄一道甚屬單薄應於此處接築長二百八十丈隔隄一道以爲重障又曹縣北岸衛家樓大隄離河切近舊有月隄相隔大隄甚遠應於背後建築長五百四十丈格隄一道以資鞏固共約估料值土方銀一萬二千四百六十餘兩除飭兗寧道將應修工程丈尺需用銀兩造册送部查核至撥兵駐防一項查山東河南隄工平時歲修係用堡夫徭夫遇有大工撥用民夫其椿埽搶救事宜茫然不曉猝遇緊要工程率多觀望不前今曹縣黃河大溜北徙處共有四工此地切近運道

關係緊要請照河南例將江南熟諳椿埽河兵選撥二百名遴委千總一員把總二員帶領駐守修防但江南工程亦屬緊要請於濱河傭工慣夫內擇年力强壯能登雲梯知曉捲埽者頂補二百名以供力作其山東堡夫應照河南例令河兵教習椿埽事宜該管廳員時加考驗別其勤惰定爲賞罰如遇兵丁缺出挑選補額至二三年堡夫嫻習卽充作河兵將江南之兵掣回卽將頂補之慣夫再行裁退其山東撥夫之官兵應食俸餉亦照河南例在山東藩庫就近支給奉
旨依議速行（東河事宜册）

先是奉
旨飭查河工條奏一款　一河工險要之處宜先期備
料以濟急用也凡河務同知通判承辦料物歷年於
秋汛後在道庫領銀採辦轉瞬寒冬勢難搬運俱俟
來年正二月間始往各處採買但物料產非一處蘆
葦出在海套縈麻出在河南椿木又在江寧搬運維
艱一時難以畢集以臣愚見應於先一年開印後承
領次年辦料銀兩令分頭採買陸續運工仍著河營
守備將到工料物一月一報定限霜降後運齊工所
總河委員協同地方印官查核出結呈報儻察出徇
隱均治以罪則料物緩急足恃而冒銷虧空之弊亦

可除矣奉
上諭有人條奏此一事或與河務有益否觀其所論亦
屬有理但恐不得其人錢糧似覺可虞爾其盡心籌畫
酌妥具奏
是月初九日齊蘇勒奏正月十一日恭接
皇上發下條奏一摺奉有
硃批諭旨到臣看得河工備料每年霜降後按工程險
易量丈尺多寡陸續酌發銀兩分頭採辦於來年春
二月各料辦齊或總河親歷驗看或委員盤查必令
足數堆貯工所以備修防之用若遇新報險工再量
給添買此成例也查先年庫道馮佑等虧帑各案河

員領去帑銀而物料工程並無實據者甚多及至參
出所空已至數十萬兩歷經前任各河臣催追二十
餘年多屬人亡產盡至今毫無完解臣細察其由無
非指稱辦料名色將領去帑銀營私肥已兼以請銀
時轉詳之道員批發之總河各扣十分之一二致領
銀入手已耗十分之五六欲其辦料足數修工有據
不可得矣及事已敗露上司礙難參追不得不任其
開銷互相掩飾遂使正項錢糧咸飽無饜貪壑臣目
擊河政廢弛將屬員內有辦料無實做工無據者屢
經嚴參治罪勒限追賠近覺領帑之員稍知儆戒臣
每遇廳官領銀辦料時或另差妥役押催採辦或另

委別員眼同購買三年以來始覺前弊漸除夫以廳
官領銀數月之間臣尚恐不能防範今欲於前一年
開印後給發錢糧令承辦次年之料則時日太寬難
於稽察必才守兼優之員方可委任誠如
聖明所照臣實難得其人若照條奏所云杜虧空之弊
適足開虧空之端況邳州以上攙用秫稭宿遷以下
採買海葦瓜洲一帶純用蘆柴上下相去俱不過三
百餘里與夫椿麻等項多係水運自霜降至清明五
月之限綽可辦齊亦不至遲延干咎奉
上諭所奏是當之至朕原甚不然其說但既有此論其
中或不無些少裨益所以詢汝者此意耳今覽爾奏朕

洞徹矣此諭旨　硃
三月浙江巡撫李衞奏竊臣蒙
皇上面諭令臣便道由清江浦與河臣齊蘇勒將河工
情形議論大概看伊如何回覆著到任後奏明欽此臣
於本年正月初八日至淮安府屬之皂河適河臣齊
蘇勒在朱家海堵塞決口因帶領淮徐道張其仁來
請
皇上聖安臣隨同至廟中問及河工近日情形據稱朱
家海決口前已合龍雖復開少許不日可以告竣等
語臣復問此番決口黃河全勢俱由朱家海歸洪澤
湖當慮沙淤墊高湖底以爲後患據稱勤於撈沙不

能遠去其洪澤湖上流仍有三處小湖相連沙淤俱
就近處窪地墊高竟可以添設州縣增益錢糧等語
臣又問此三處小湖既與洪澤相連又在上流乃大
湖支派受水分洩之淵藪也若已墊高將來洪澤蓄
水漸少且由近及遠再遇水發勢必盈科而進仍塡
洪澤湖高堰更險爲之奈何如果沙淤可以添設州
縣廣益財賦恐前人久已放水墊平無俟於今也尚
該留蓄水之處爲是伊答云別無善法總之時加防
範以期不至開決臣又問各處險工埽壩料物必須
蘆葦今葦蕩營裁汰已三四年却被鹽商假借民墾
名色暗中分肥蘆葦漸次缺少一遇險工難保無虞

況目下各工俱用秫稭豆秧麥穰等類入水數月即
朽爛不堅何以禦汛不惟虛費錢糧且搬運馱載勞
民妨農苦不堪言將何以處之據稱此係前任趙世
顯因葦蕩營有弊故爾裁去如今料物果難辦理如
今要復葦蕩營雖是目下買用秫稭等物發價亦甚
公道等語臣又問治河之法還是借河水急湍之勢
以滌浚下流疏通海口爲要抑或專顧衝決以堅牢
工程爲主據稱海口亦是要緊的我曾親看過從前
甚淺我去年將清口打壩攔住留的口子甚窄令其
敵住黃水並借清黃二水之勢將清江迤東河底衝
深目今海口亦深無底因打此壩曾蒙

皇上賞我劄子等語據此一段若果如所言實與治河
之法相符臣又問每逢夏秋二汛防河如同迎敵不
知各汛文武官中何員可以爲將才善知水利者曾
得幾人伊云實未多得難以指出等語臣又問先言
朱家海決口不日合龍之說定於何日可以告成伊
云十五日前後臣說目下止宜保住兩邊壩頭爲主
立春後再過一九地凌方開其色青下面帶有黃泥
較水面之凌更甚此凌一出隨帶有積凌水同下三
五日後方得水平凌盡皆可以施人力早則河無故
道水不東行陸地豈能走凌壩埽恐難支持必至正
月二十日間合龍未遲伊云甚是遂向淮徐道張其

仁云我自到河工惟憑已見並無人講究及此再臣
探得河臣齊蘇勒操守學問甚優辦事不避勤苦居
心極欲求好但治理黃河之處未得其要更無好官
相輔又兼自負過高不能納言爲慮耳所有臣與河
臣議論河工大概緣由據實奏
聞 批諭旨 硃
是月嵇曾筠奏報桃汛平穩奏
上諭凡事每成於難而敗於易人情多愼於危而忽於
安毋因桃汛平穩遂爾稍涉疎慢須保固數年河底日
漸刷深永無出槽之虞方可釋懷也 批諭旨 硃
是月修築鄭州等處隄工三千五百二十三丈祥符

等處南岸隄工二萬二千四百六十七丈考城等處
隄工五千九十四丈武陟隄工二千四百五十三丈
原武等處隄工五千八十一丈又修祥符北岸隄工
一萬三千三百二十六丈河南通志
是月齊蘇勒題請復採葦官兵葦柴一項產自河濱
宿遷以下埽壩工程皆賴此項葦柴以濟修防之用
先年河臣于成龍題准於海口附近設立葦蕩二營
安駐戰守兵目一千二百三十名統以遊擊一員守
備二員千總二員把總四員專管採割海山等處葦
柴每年額定交柴一百二十萬束以佐工用後於康
熙五十八年三月河臣趙世顯以蕩地淤墊不產葦

柴虛糜糧餉將此葦兵具題裁汰每年節省俸餉銀
一萬八千兩淤出之地卽令裁兵墾種輸租每年可
得銀四千兩以抵購買額柴之費於是採葦官蕩被
民侵墾而工需葦柴皆費帑購買致商販頓興料價
日貴矣查海口地方一派沮洳淤泥潤澤蘆葦叢生
似此河工有用之物無兵採伐深爲可惜况海口關
係緊要其間地勢遼濶蒙茸稠密易於藏奸雖東有
登萊南有正紅各設重兵防守俱相隔千里不能越
境巡查廟灣雖有遊擊一員亦相距二百餘里勢難
兼顧今海口止有煙墩木樓戍兵數人甚非愼重海
疆之道臣細加籌畫請於海山二州縣海口地方仍

照舊制復設採葦戰守兵目除照向年額採葦柴外
再加三十萬束共成一百五十萬以佐工用此項柴
束以官價計之共值銀三萬三千兩每年除給官兵
俸餉銀一萬八千兩外可節省銀一萬五千兩其各
兵居住窩鋪需用器具並挑浚運葦河渠等費統於
此項節省銀兩酌量給發年終查核報銷二年後如
蘆葦更加生發再查明增額以充工料所有守備千
總等弁均照舊制題復聽淮揚淮徐二道兼轄查催
舊有遊擊一員恐不足以資彈壓恭請
皇上欽點改放參將一員以專董任再兵目內挑選馬
兵一百名給與馬乾以便於扼要處往來巡視其各

兵每年採割之餘務令勤加操練熟習軍械似此營
伍一成將見河工料物無虧帑項可省抑且海疆防
範有賴奸宄難容庶河防與海防皆有裨益奉
硃批朕覽此奏甚屬得理九卿再加詳議速奏欽此兵
部會議核准設立參將一員統轄兩營左營守備一
員千總一員把總二員馬戰兵十五名步戰兵五十
名守兵五百五十名歲採額柴七十五萬束內營運
柴四十五萬束係調撥各河營浚船二百五幫運至
王營大壩官廠交廳轉運又廳運柴三十萬束係各
廳雇船往蕩運工右營守備一員千總一員把總二
員馬戰兵十五名步戰兵五十名守兵五百五十名

歲採額柴七十五萬束內營運柴四十五萬束係調
撥各河營浚船二百五幫運至洪福莊廠交廳轉運
又廳運柴三十萬束係各廳雇船往蕩運工以上左
右二營營運廳運共額柴一百五十萬束南河成案
按今之葦蕩營即靳文襄屯田之遺也屯政以疑謗
廢棄而官荒所在叢生蘆葦大適工用于成龍因之
於附近海口奏設葦蕩營嗣經趙世顯議裁至是齊
蘇勒題請復設採葦照向額加增三十萬束以濟工
需河渠紀聞

四月二十日奉
上諭昨據總河齊蘇勒奏報四月初九日朱家海漫口
水勢陡長致將東壩臺大埽蟄陷九箇目下正在防守
修築等語黃河水性無定將來或有漫溢河水旁引恐
有奪河之患關係甚為緊要齊蘇勒在工年久歷練老
成清慎勤三字均屬無愧朕所深知但年已望七恐精
力稍減河務勤勞思慮有不及處兩廣總督孔毓珣素
諳河工事務伊從前屢請陛見今准其來京著先至河
工詳勘水勢協同齊蘇勒將河工一切修理事宜細加
商酌妥議後請來京江南通志

五月二十八日嵇曾筠奏新估增卑培薄等工其至
險至要處如蘭陽之板廠儀封之大寨陽家橋堌陽
隄祥符之青谷堆瓦子坡程家寨商邱之蔚家窪楊

家堂虞城之劉家口凡臨河外越隄工臣俱親督晝
夜催儹完固已有重門保障其餘亦不時查勘嚴飭
修築至考城支河六道親往外灘相度形勢率領通
判葉光會知縣高鑅等駐工督催盡行堵塞大隄又
用埽鑲護足資保固所有歲搶工程業已分投儹修
仍多積料物以備低禦硃批諭旨

七月二十六日田文鏡奏臣於四月內飭令管河同
知將節年河泓刷深若干尺寸據實確查分晰稟覆
今據開封府上南河同知稟所屬鄭州滎澤中牟三
州縣河泓自雍正二年起至本年六月止刷深二三
尺及四尺不等又下南河同知稟所屬祥符陳留蘭

陽儀封四縣河泓自二年起至本年六月止刷深二
三尺及八九尺不等又署上北河同知稟所屬原武
陽武封邱三縣河泓自二年起至本年六月止刷深
四五尺及八九尺一丈不等又懷慶黃河同知稟所
屬武陟縣趙莊壩下至滎澤縣交界河泓自二年起
至本年六月止共刷深五六尺不等又歸德府河務
通判稟所屬考城商邱虞城三縣河泓自二年起至
本年六月止刷深二三尺及六七尺不等查現在河
身漸次刷深則河面漸次收窄將來由窄刷深則崖
岸日高水行地中自可永保安瀾矣 批諭旨 硃

八月十六日嵇曾筠奏十二日臣接撫臣田文鏡自
閩中所發之書內云九日跪接
皇上硃批奏摺奉
旨覽奏早晚禾稼豐茂工程平穩各情形深爲慰悅但
朕心意之間只覺今歲秋汛似有可虞目下正當水勢
長落不定之際汝與嵇曾筠其協力同心謹防毋忽欽
此擬卽覆奏因在棘闈不敢用墨祈代爲入告恭慰
聖懷臣查七月內工程水勢平穩已於八月初一日恭
奏月來秋陽晴皎雖初五六等日水長四尺有餘旋
卽消落不似上年壅滯卽此可徵河底深通之驗今
白露已過水勢日漸歸槽卽至霜降可幸無虞臣細
閱水勢查北岸武陟釘船幫一帶自棠

聖恩俞允發帑挑挖倉頭中灘引河吸引大溜自西而
東今趙莊壩迤下悉淤成灘地釘船幫秦家厰等處
工極平穩迤下原武陽武封邱支河堵塞非有大水
不到隄根其祥符陳留蘭陽北岸水勢埽灣拖溜皆
有重隄護埽惟儀封北岸之三家莊與東省芝麻莊
接壤大溜瀠洄河形尚有南北頂衝之勢已經積料
調夫晝夜防守現在增築越隄務期有備無患其南
岸自滎澤鄭州中牟皆係從前險工連年修守土埽
工程堅固迤下祥符陳留蘭陽儀封考城商邱虞城
等處內外大隄越隄業已增培高厚埽工時時鑲墊
兼之今秋豐收料物雲集工程修整足資捍禦撫臣

田文鏡坐鎮省城遣官查察臣奔馳兩岸晝夜催儹
隄埽等工凡明險暗險俱相機盡力修防荷蒙
聖諭詳切臣惟有愈加勉勵盡心協力加謹防護仰副
睿慮憂勤不敢片時稍懈 批諭旨 硃

續行水金鑑卷六終

續行水金鑑卷第七

河水 章牘四

雍正四年十一月十五日嵇曾筠奏臣前恭進黃沁安瀾圖奏事張文彬傳臣齎摺家人展圖指示口宣
皇上聖旨令於所指之處或應開挑引河一道若別處有形勢類此者俱應相機開河傳
諭到臣伏查黃河形勢東西暢流則勢順而安恬南北斜衝則勢橫而激湯今河身上自廣武山而下引河深通行於兩岸之中祥符以下河勢多曲每遇掃灣轉溜即成南北斜衝兩岸險工均坐此病如南岸考城之司家道口等處北岸儀封之三家莊其最著者

也細閱河身自儀封北岸之趙家寨迤西灣環起勢直走正南至考城之縷水隄迤北環向正東掃逼勾家寨淘作兜灣每至水長下行不暢則橫流旁注汕成支河分道南侵此司家道口一帶受病之源也又自勾家寨斜趨西北折行東北經豫省三家莊東省芝麻莊等處繞道而南至王家樓迤下方斜流東注此北岸兩省險工受病之源也今若將南北兩灣從中挑斷引水直流則改南北之形成東西之勢兩岸工程誠有禪益但從來開挑引河必須河頭有吸川之形河尾有建瓴之勢庶可期其必成至於上下接挑尤必上段河尾與下段河頭吐納相應呼吸相通方能一氣貫注今儀考兩邑河灘皆係平沙漫衍並非西高東下而兩層首尾亦不能直接順通且河頭接溜處去北岸較遠南隄較近恐北岸險去南岸險增似難必其萬全臣兩年來因儀考隄工告險往來救護舟楫頻經再三相度緣未獲機宜不敢冒昧陳請今惟有督率各員加緊保守以防明歲汛水儻河形遷改機遇可乘即當隨時具奏開挑斷不敢因循貽誤奉
上諭覽奏朕甚嘉悅如此方是若不論當否一味逢迎阿順我君臣將無貽天下後世笑柄乎百凡行為當以斯事之居心為準乃朕所朝夕期望於諸卿者勉之朕

昨閱圖不過偶爾之見聊就紙上商較形勢耳果有深知確見處則何不明白批諭而猶為此泛泛一詢耶 硃批諭旨

十二月奉
上諭齊蘇勒自簡任河道總督以來謹慎勤勞操守廉介實心供職潔己奉公上年朱家口河水潰決齊蘇勒遵朕諭旨督率河員加意堵築今據奏報於十二月十三日決口合龍朕心甚為慰悅具見悉心任事經理有方使泛溢河流有安瀾之慶甚屬可嘉齊蘇勒著加太子太傅以獎勞績 江南通志

是月齊蘇勒題請以河工八員調補沿河州縣疏黃

運兩河攸關緊要沿河州縣同心共濟呼應靈而成功速江南徐邳豐沛蕭碭靈璧睢寧宿遷虹縣桃源清河安東山陽寶應高郵江都等沿河十七州縣爲黃運兩河必經之地百川總匯之區嗣後遇此等沿河州縣缺出仰請

皇上敕令江南督撫准照東豫兩省例於所屬現任州縣內揀選會同保題引

見調補如州縣內難得其人即在佐貳內揀選保題補授再查豫省奉

旨定例沿河府州縣有才嫺河務者准令河臣會同撫臣保題陞調河工之道廳其河工之廳汛有才守兼

優者准令保題陞調沿河之府州縣通融調補更於河防有裨奉

旨允行淮安府志

是年建徐州黃河南岸楊横莊埽工長三百六丈又圈築越隄二道共長二百九十九丈江南通志

是年築下大王廟挑水壩原武縣志

是年築高令望莊順水壩嵇曾筠上增修埽壩防風疏豫省土脈虛鬆一切隄工必須相機修守保護萬全仰賴我

皇上洞悉河防特頒

諭旨將危險工程增卑培薄預爲之防現在另册估報但連年黃水泛漲兩岸隄根沙停淤墊隄身多有卑矮兼以隄內地勢甚窪一遇汛水長發大溜頂衝甚屬危險亟應擇險要處所增修埽壩鑲做防風保護隄工今據管河道副使佟鎮詳上南河廳屬鄭州汛內薛家寨一帶險工長七百六十丈應鑲防風來童寨險工長一百四十丈應下埽裹隄加鑲防風下南河廳屬祥符南岸程家寨險工長二百三十丈應下埽加鑲蘭陽南岸河渠險工長一百二十丈應鑲防風又韓陵寺險工長一百丈應鑲防風儀封南岸馬家店險工長六十丈應鑲防風又亓家莊險工長一百丈應下埽加鑲又周家莊險工長八十丈應下埽

加鑲又鹿家口月隄東壩險工長六十丈應下埽加鑲又鹿家口月隄北壩險工長一百丈應下埽加鑲歸河廳屬考城縣汛內自司家道口起至王家道口止險工長六百二十一丈內應建磯嘴壩二道工長共二十一丈接鑲防風六百丈又十四堡險工長二十六丈內應建磯嘴壩一座順長六丈接鑲防風二十丈商邱縣汛內自考商交界起至楊家堂止工長七百七十丈內擇選處做防風二百丈又楊家堂小月隄險工長七十二丈應下埽加鑲接鑲防風虞城縣汛內張家潭險工長二十七丈五尺應下埽加鑲接鑲防風上北河廳屬原武北岸胡唐莊險工長六

十丈應鑲防風朱家莊後大隄兜灣險工長六十五丈應鑲防風又柳園村前險工長七十丈應鑲防風又劉務村後險工長二百丈應鑲防風下北河廳屬蘭陽北岸管李寨撐隄橫隄共長四百八十四丈應下埽加鑲接鑲防風又管李寨圈隄內險工長六百八十丈應鑲防風又耿家寨險工長一百六十丈應下埽加鑲儀封北岸雷家寺迤西險工長一百二十丈應鑲防風並下裹頭埽又宋家營一帶險工長六十六丈應下埽加鑲又十九堡月隄險工長五百二十二丈應鑲防風通共估用工料實銀四萬三千一百兩五錢三分零請會核題估發帑興修統俟本年

十月內將用過工料彙冊題報次年四月題銷又上

增修南岸險工疏三年八月初五日准工部咨開奉

上諭今歲入夏以來雨水過多朕心念黃淮伏秋兩汛必然水勢浩瀚甚以為憂所以從前批嵇曾筠奏摺有無日不神馳黃淮兩岸之語今據田文鏡奏稱儀封南岸大寨蘭陽北岸板廠後兩處衝開決口五十餘丈此皆朕躬不德或用人行政有缺失之所致返躬惕厲夙夜不安其衝決隄工可星速會同副總河嵇曾筠率各屬河員并力搶築務期永久堅固其一帶危險工程亦當增卑培薄預為之防至被災人民著速委能員實心確查應賑卹者卽動正項錢糧衝沒田地詳細勘估應豁免者題請豁免朕從前曾命將河屬官員分別議敘今儀封蘭陽兩處旣被衝決例應參處但朕自念不德其疎防各官吏止停其議敘不必參處賠修亦著寬免特諭欽此臣等會看得豫省黃河兩岸土埽工程荷蒙

聖恩估計加幫并增歲搶二修業已綢繆未雨隨經令管河道廳細勘核估暫築臣等親勘兩岸隄工原有暫緩加幫之大隄並有未經估計加修之遙月等隄又有雖經加幫或因地本窪下未能與兩頭一律平高者更有兩岸隄根被沙淤墊隄身卑矮亟應加高培厚者今據該道詳開封府上南河廳屬鄭州應增高培厚大隄共工長一千四百六十二丈估加新土

四萬六千二百七十七方二分來童寨舊斷隄工長二百四十丈估加新土一萬二千八百三十五方五分中牟縣應增高培厚大隄共工長一千四百五十五丈五尺估加新土七萬七十九方四分月隄共工長三百六十五丈五尺估加新土一萬七千一百六十八方六分開封府下南河廳屬祥符南岸應增高培厚大隄共工長七千七百九十八丈五尺估加新土三十一萬四千六十方九分又攔土埽工長十三丈月隄共工長五千二百六十三丈二尺估加新土十八萬六千三百五十方七分陳留南岸應增高培厚大隄共工長一千八百八十八丈估加新土三萬

五千四百六十一方六分蘭陽南岸增高培厚大隄共工長七百五十丈估加新土一萬九千二百八十二方儀封南岸應增高培厚大隄共工長四千一百六丈估加新土十二萬一千四十九方三分月隄工長二千六百四十九丈估加新土十五萬六百四方六分歸河廳屬考城縣應增高培厚大隄共工長二百三十丈估加新土一千九百一十方商邱縣應增高培厚大隄共工長二千三百四十四丈估加新土八萬七千八十三方五分虞城縣應增高培厚大隄共工長二千五百二十丈三尺估加新土一十二萬三千七百四十六方四分懷慶府黃河廳屬武陟縣

應增高培厚大隄工長二千三百九丈又填實釘船幫大壩後月牙池周圍長一百四十四丈共估新土十一萬四千二百二十方七分開封府上北河廳屬原武縣應增高培厚大隄共工長一千二百六丈估加新土二萬三千三百四十四方陽武縣應增高培厚大隄共工長三千七十五丈估加新土八萬八千八十九方九分月隄工長三百四十丈估加新土一萬二千六百方封邱縣應增高培厚大隄工長四百六十丈估加新土二萬四百七十方開封府下北河廳屬祥符北岸應增高培厚大隄工長四十五丈估加新土二千三百八十二方七分子隄工長一千四十三丈估加新土四萬三千一百二十六方蘭陽北岸應增高培厚大隄共工長四千一十四丈五尺估加新土一十六萬八千六百九十九方六分月隄工長一千九百四十三丈估加新土一十二萬七百八十四方一分儀封北岸應增高培厚大隄共工長一千七百五十一丈估加新土十萬四千五百三十八方七分格隄工長四千五百三十丈估加新土二十八萬八千二百七十方一分又山東黃河廳屬劉家口曹縣外月隄工長七百五十七丈五尺估加新土四萬六千五百九十九方七分以上各廳所屬豫省大隄通共估用土方銀一十四萬五千五十八兩五

錢四分零月格隄工通共估用土方銀八萬七百九十四兩四分零二項共銀二十二萬五千八百五十二兩五錢九分零俱據實估報臣等復加親核因係緊要工程照例行令布政司撥銀擇險完修業經委員分段儹築以禦汛水一面移咨山東撫臣飭令黃河廳將劉家口曹縣隄工一例發帑興築原武縣志

是月河道總督齊蘇勒副總河嵇曾筠漕運總督張大有河南巡撫田文鏡山東巡撫塞楞額陝西巡撫法敏等先後奏報黃河自陝西府谷縣歷山西河南山東至江南之桃源縣河水澄清上下三千一百餘里綿歷三旬有餘陝西山西始自本年十二月八日

至下年正月十三日凡三十有六日河南山東自十
二月九日至下年正月十日凡三十有一日山東單
縣自十二月九日至二十二日凡十四日江南自十
二月十六日至二十三日凡七日俱以漸復舊其淸
自上而下諸王大臣合詞奏稱爲從來未有之瑞懇
請
陞殿受賀
上不允所請專遣祭告
景陵並遣大臣致祭
河神內外大小官員各加一級羣臣恭請
宣付史館

御製碑文勒石得
旨允行皇朝通典
雍正五年正月三日工部咨開奉
旨近年豫省河務險工下移隄岸完固平穩山東河務
甚屬緊要向係山東巡撫管理但巡撫有地方責任恐
不能專理河務山東與河南接壤作何令副總河稽會
筠兼管之處著九卿會議具奏欽此該臣等會議得山
東與河南接壤皆黃河所經兩省隄工最稱險要查
河工事宜本係總河專責今河南既設有副總河現
駐武陟等處與山東接壤理應欽遵
諭旨將山東與河南接壤之曹縣定陶曹州單縣城武
等處附近黃河地方凡一切修築隄岸等工應交副
總河稽會筠就近管轄奉
旨依議硃批諭旨
是月齊蘇勒奏修黃運兩河甎石土埽等工一百十
四處江南通志
二月諸王大學士九卿會議得副總河稽會筠奏豫
省大工以及搶修埽料秫稭俱係臨時濟急購運艱
難每百觔實銷銀九分並穀草稭麻萬難議減俱無
庸議外其歲修所用秫稭應如所請行令副總河於
本年承辦六年歲修其所用秫稭酌定足用數目務
於八月內動支道庫銀兩給發各廳勒限十月內照

額辦足責令管河道查驗如有限內不完將承辦之
員參處工完之日將用過數目核實每百觔卽照七
分報銷至柳束係埽料必需之物豫省向有柳園若
干現已坍塌若干應行巡撫責令沿河州縣等官將
現存柳園并從前坍塌及新淤地畝逐一查丈立界
嚴督河員廣爲種植二三年間不惟秫稭可省抑且
埽料足用又沿河州縣官有嫻熟河務者准保題陞
調河工道廳其河工廳汛官有才守兼優者准保陞
調沿河府州縣儻徇情陞調貽誤地方河工者除將
該員照例治罪外仍將保題不實之上司照濫舉匪
人例議處又豫省隄工向會調撥江南河兵一千名

分派防守嗣請將兩岸堡夫仍留學習稭埽如果熟
諳拔充河兵將南兵發回原汛今應於堡夫內逐漸
拔補足額卽將南兵逐漸扣除發回其撥來之千把
總六員亦應發回本汛不便久留豫省應請專設千
總二員把總四員分隸開封府南岸河廳管轄至歸
德府通判汛內應將原設武陟千總二員內調往一
員分撥河兵一百名移駐歸德各工交與該弁管領
應如所請仍飭各廳嚴加約束又豫省大隄舊制每
二里設立堡房一座以便堡夫棲身修守因年久塌
毁十無一二前次兵到竟無地容身仍照舊制令地
方官設立一座約銀三兩卽於節省項內動支報銷
又臨河月隄居其大半堡房未設防守無人應如所
請亦如前制建造堡房其堡夫既不必另設卽於河
兵一千名內酌量調撥防守月隄仍將造過堡房報
部題銷又開封府祥符縣隄長八十餘里止有縣丞
一員近日險汛下移祥符一帶工程更爲險要應將
開封府南岸添設主簿一員於開封府下北河地方
添設巡檢二員一駐祥符陳留適中之地一駐蘭陽
儀封適中之地如遇險工協同廳汛募夫辦料搶護
一切逃盜事宜令其稽察其祥符等處北岸太黃隄
一道并令管理修墊應如所請酌量題補其俸工等
項令巡撫酌議題奏又江南黃運兩河凡遇歲搶工

程俱有柳船載料撥運今豫省上自武陟下至虞城
歲搶二工剝運無船不能濟急應如所請照江南沒
船寬長丈尺式樣每汛造船五隻給發各汛河兵運
駕看守如河兵不勤照管致有損失該管廳汛賠修
奉
旨依議河南通志
是月部覆議得河南巡撫田文鏡疏稱河性變遷不
常當汛水長發素稱平易者忽成險要宜暫用民力
每歲夏至後凡有田地村莊相離大隄一二里者傳
集公所各照佃戶多少認夫幾名偶有急工隄上鳴
鑼爲號各照所認民數無分雨夜赴工搶護工完立
散若非計日可竣之工按名給與工食在搶修項下
核實開銷詢據紳士僉稱出一時之人力享萬載之
安瀾並無不便之處輿情允協儻非汛水長發亦非
忽成險工河印汛弁各員藉此冒銷工帑擾累里民
并令紳士富室佃戶用錢買脫派及一二里外無力
窮民者查出題參革職究擬庶幾行之無弊於隄工
不無裨益均應如所奏遵行河南通志
閏三月田文鏡請於河北彰衛懷三府復設守道一
員統轄三府稽察吏治并責巡防仍照管河道之例
加兵備職銜河北一帶隄工埽壩廳汛各員河兵堡
夫并一應錢糧令就近督率修防巡查小冊河等水

利疏通零星小泉彙流入衞以濟漕運并稽查民間
截流盜水之弊部議應如所請河南通志

七月十九日

御製黃河澄清碑記

朕聞

上天孚佑生民日監在下垂示休徵警覺有位凡欲使之懋德勤政無怠無荒而修省加虔用答嘉貺天人感應之理至不爽也我

皇考聖祖仁皇帝功德隆盛臨御久長厚澤深仁洋溢於薄海內外朕寅紹鴻圖仰承盛烈蒙被福蔭民物阜安數年以來嘉祥疊見乃雍正四年十有二月河道總

督齊蘇勒副總河稽曾筠漕運總督張大有河南巡撫田文鏡山東巡撫塞楞額陝西巡撫法敏先後馳奏黃河自陝西府谷縣歷山西河南山東以至江南之桃源冰開水清湛然澄澈其在陝西山西始見於雍正四年十有二月八日乙丑迄於雍正五年正月十三日庚子凡三十有六日其在河南山東始見於十有二月九日丙寅迄於次年正月十日丁酉凡三十有二日山東之單縣亦清於丙寅至癸酉甲戌清澈見底而是月之二十二日已卯漸復其舊凡十有四日其在江南則始於十有二月十六日癸酉迄於是月二十三日庚辰凡八日蓋其清也自上而下及其復舊則自下而上故時日先後遠近漸次如此維時中外臣民僉以河清爲千年罕見之盛事稽諸史冊咸稱上瑞況横亘三千一百餘里緜歷三旬有餘尤亘古所未覩合辭懇請御殿受賀至再至三朕惟上天之錫福降災猶人君之用賞行罰感召之機分於敬肆一念甫動休咎頓殊朕祇若

上天敬恭

皇考翼翼小心夙夜罔敢懈怠因得仰邀

皇考昭察默籲

蒼穹賜茲福慶朕惟慮前此之受貺無因且恐將來之承休不易朝乾夕惕益深謹凜特命虔告

景陵以申忱悃專遣大臣致祭

河神以彰靈應至陞殿受賀沿襲頌美之虛文朕所不取是以堅却不允而廣推

皇考錫嘏宏仁施恩中外羣臣有專職者咸晉一階諄諭周詳共加敬勉爰允廷臣所請勒石以紀夫天一生水實爲天地之氣所流通而河稱四瀆之宗上應雲漢澄潔安流用昭嘉瑞天和協應必有自來詩曰文王陟降在帝左右蓋言文王與天同德而子孫蒙其福澤也我

皇考配天之靈於昭在上眷顧啟迪至深且厚朕祇承瑞應恐懼悚惶嘉與羣臣增修實政書曰昭受上帝天其申命用休又曰先王奉若天道君臣上下之間無忘

戒儆朕亦惟是嚴恭寅畏不敢康寧庶幾求無負於
上天
皇考錫予嘉祥之至意濡毫紀實鐫勒貞珉用抒朕祇
敬之誠示自儆勗云爾（南河成案）
九月二十五日田文鏡奏欽奉
硃批諭旨歲功河防兩俱告慶朕心不勝欣慰之至自
春徂秋三汛既暢流無阻河泓又復刷深幾許耶隨便
查奏以聞欽此伏查豫省黃河綿亘千里自當查驗確
實今據上南河同知上北河同知所屬鄭州滎澤陽
武中牟四州縣河泓現今刷深自五六尺至一丈四
五尺不等較上年加深二三尺至一丈一二尺不等

下南河同知下北河同知所屬祥符陳留蘭陽儀封
四縣河泓現今刷深自八九尺至一丈三四尺不等
較上年加深三四尺至五六尺不等歸河通判所屬
考城商邱虞城三縣河泓現今刷深自一丈四五尺
至二丈不等較上年加深六七尺至一丈三四尺不
等其最深處所竟有刷深至二三丈七八尺及四丈
二三尺不等者九月二十日據管河道嵇兆鵬稟報
前來與臣查勘無異從此泓河日深河岸日高將見
水由地中自可永慶安瀾此皆我
皇上至誠上格之所致理合據實覆奏（硃批諭旨）
十月二十九日嵇曾筠奏黃河湍悍變遷其性多曲
每遇埽灣轉溜非斜趨而北即直注而南致兩岸隄
工或當大河之頂衝或被支河之汕刷此南北兩岸
各工致險之源也上年十月臣恭進黃沁安瀾圖仰
蒙
聖慈就圖指示將灣處挑直隄工即可化險為平
諭臣查看具奏臣遵即來往河濱詳細審視今查得儀
封北岸雷家寺工向因大河自南岸青龍港迤下由
西南埽灣起勢直注西北致將雷家寺上首之灘刷
開支河一道沿隄走溜經宋家營徐家堂曲家樓等
處直至三家莊出口五十餘里騰波湧浪勢同奔馬
每遇汛水泛漲上下搶護救應不遑曾將支河堵築

土壩攔截以保大隄而水力甚大殊難抵禦現今青
龍岡迤下水勢縈洄紆折將上灣淘作深兜與下灣
相對止隔四百一十丈臣率領道廳汛員細加看驗
上水河頭已有吸川之形下水河尾亦有建瓴之勢
亟宜乘機因勢開挖引河導水東行則河身順直水
不紆回大河流暢自支河勢緩隨築壩攔截可以經
久捍禦矣引河既成支河之壩既築俾黃流全歸正
河自當愈刷愈深將來河灘漸次淤高不特雷家寺
迤東五十餘里之埽工可漸次減省而涸出之灘地
亦得廣為耕種實與運道民生大有裨益今據道廳
詳估前來臣復勘核該挑引河四百一十丈及堵築

支河土埽等工共銀七千餘兩謹繪圖先行奏
聞 硃批諭旨
十一月工部議得河南副總河嵇曾筠等疏請議給額設傜夫工食一摺查東省傜夫之設原爲重運經臨遇有淺阻立即挑濬深通以濟漕運今曹州等六州縣傜夫一千三百零八名副總河既稱令各州縣於每年正月內解送黃河廳點驗派工力作照價派夫分築如有險要卽行調集搶救應如所題令各州縣將傜夫花名清册如期造送點驗派工力作遇有險要立卽搶救毋誤運行至曹州等各州縣應解幫貼銀七千二百一十七兩八錢一分務於每年三月

內解交曹單二縣查收貯庫再曹縣原設堡夫一百六名每名歲得銀四兩一錢四分城武縣原設額夫二名每名歲得銀七兩工食有多寡之別又曹縣額夫較多單縣過少今照豫省堡夫每名歲給銀六兩之例計額夫二百三十七名共該銀一千四百二十二兩內除舊額給發外尚應添給銀三百七十二兩一錢六分應如所請在幫貼銀內找給仍將曹縣堡夫派撥二十名赴單縣工所巡防至曹單二縣臨河各工遇有搶修在餘剩幫貼銀內動用工完照例題銷如有餘剩仍解運河廳庫以爲挖淺疏濬之需年終將收完給發各數目一併報部查核奉
旨依議 運河道册
十二月二十二日奉
上諭副總河嵇曾筠衙門無養廉之項令河南山東二省各於公用銀兩內以三千兩給與嵇曾筠爲伊用度 硃批諭旨
是年齊蘇勒題定每年撥解河工鹽課銀三十萬爲辦料修防之用兩淮撥解河銀始此 按此撥解兩淮河銀以補額解之不足也河工頃刻異變需用無時額解之數不敷應用移調猶恐後期奏定撥解鹽課爲有備無患之道向例額解之數多寡不一兩淮兩廣兩浙長蘆福建各運司江寧江蘇安徽三藩司

及淮揚二關額解定數并江寧藩司撥解各州縣撥補豫東等省河銀統計爲數三十四萬四千有奇浙江省仁錢吳吉海各州縣江安糧道揚糧廳阜清鹽三縣泰東泰三州縣淮揚徐海各州縣額解銀二萬三百有奇通計南河歲修錢糧爲數六十六萬五千有奇此河庫經收之定額儲備工用者也 河渠紀聞
是年築蘭陽南岸管梁蔡耿四水口隄壩下長椿大埽上下接做護崖順埽加高大隄創築魚鱗月隄四道以作重門 按是時河勢南趨管蔡梁耿四水口灣曲生險大溜壅注隄根非長椿大埽不足以捍其衝突逼使開行又恐大埽孤立加幫戧隄鑲墊堅固

再於梁蔡耿三水口迎溜處接築護崖埽以固其勢大隄之低者高之增月隄爲後障防守益密四水口古稱大險河勢大而禦之亦力不爲大患時祥陳二縣歐潭蓋莊等處民堰水長漫缺全河之勢湧進不可遏搶護缺口鑲塡實固水卽消退民田涸出以至蘭陽之二三堡陳留之八九堡地本低窪溜湧隄前俱能扼其湍悍使之安流河南爲黃河上游治河南之河難於江南江南土性膠結河深水聚名曰槽河河底堅實深至三丈以外卽得老土凝結不浮下流湖河水頂平緩順流偶有漫溢亦易築塞爲其底堅水平而槽深也故塞決不須挑引河但斷決口之流

水自循槽而下浮於隨之俱去河南土性浮鬆河涸水散名曰坡河河底沙漬常時中泓水深不過一丈以外遇溜淘刷則無底下流建瓴水勢湧激遇有漫溢正河卽淤故稱難治仰惟

睿慮周詳愼重河南河務專設河東總河昇以重任添設道廳分任其責以至營汛員弁兵夫隨宜增設不惜鉅萬帑金大加修築建挑埽以殺其流開引河以疏其氣固正隄以大其防修格越以善其後蘭陽陳留祥符之加隄固埽歲無停息及河勢南徙治之裕如而不覺其難者慮於幾先也如前時中牟祥符蘭陽諸隄雖屢告警不逾時決塞如故旋決旋塞而不覺其難者未及於難之時也中牟諸工之易塞蘭陽諸險之易平固由人力之齊抑治河於河工大治之後其所乘之勢異也河渠紀聞

是年創築桃源縣黃河南岸煙墩月隄又補築清河縣黃河北岸王家營隄工　大清一統志

是年修砌徐州北門外黃河南岸胡家巷口石工長一百四十八丈東門外小關口石工長十四丈下洪石磯嘴石工長十丈又創接韓家山南山窪隄工長四十五丈　又建潘家馬頭埽工長二百丈創築越隄長三百一十丈　又創築牛市口裏隄長一千九百四十丈　又創築黃河北岸土山市街隄長二十

四丈創接常山頭隄工長二十四丈　創築睢寧縣黃河南岸清水潭越隄長六百丈又創撐隄長四十丈　又建戴家樓挑水大壩埽工長一百五十丈　又建朱家口上水頭挑水大壩埽工長四十九丈又於合龍大壩前面捲下摟崖埽工長九十七丈又於下水頭下護崖埽工長四十四丈又加鑲下水頭埽工長二百一十九丈又創築合龍大壩背後月隄長三百六十二丈今按徐州府志作三丈　又於對岸挑挖捷河長五百八十丈又於下尾搶挖子河長四千六百六十八丈　創築靈壁縣黃河南岸壘家莊裏隄長二千一百八十八丈　創建邳州黃河北岸朱家灣摟崖

埽工長三百十丈　創築宿遷縣黃河南岸墩耶廟大越隄內格隄長一百丈　又創築蔡家樓越隄內撐隄長六十丈　又創築彭家堡越隄長三百一十丈　又增築陳家道口迤裏月隄長五百丈又於越隄內創築撐隄長九十五丈　又建臧家莊上水頭挑水壩長二十丈　又接下邁埽長一百六十丈　又創築五堡月隄內撐隄長一百四十四丈　又加築黃河北岸楊家莊越隄長一百三十丈又補築缺口長十丈　又加築河北鎮越隄長六百六十丈接築越隄長二十五丈又越隄中創築撐隄長九十丈（今按徐州府志作五十丈）　又添築大古城越隄內撐隄長一百

二十丈　又創築桃源縣黃河南岸煙墩越隄長三百九十丈　又築胡家莊越隄內小越隄長四百一十丈　又築顏家莊越隄長三百七十丈撐隄長一百四十五丈（今按桃源縣志云撐隄三道共二百三十一丈）　又築談家莊撐隄二道一長九十六丈一長九十丈　又築高家灣撐隄長一百四丈越隄內撐隄長一百二十丈　又接築黃河北岸九里岡格隄二道（今按淮安府志作月隄一道東格隄一道）一長一百二十丈一長九十三丈　又築三岔撐隄長九十丈半路劉撐隄長八十七丈（今按桃源縣志作題築撐隄三百七十丈）　又築徐昇壩越隄長三百二十丈撐隄長五十丈　又築七里溝埽臺長十四丈撐隄長三

十五丈　補築淸河縣黃河北岸王家營隄工長六百三丈　又補築黃河南岸淸口西壩邊隄長四百六十二丈　加幫山陽縣黃河南岸王公隄工長二千三十丈又補縷隄頂工長一千六百二十六丈　又加高老壩口外坡隄長一百三丈大車路口隄長一百九十丈　又加幫尹韓二莊越隄等工共長二千七百五十一丈　又加幫沈家園越隄格隄等工長八千五百九十八丈八尺（江南通志）

是年又築單家莊大越隄一道越隄內撐隄一道　築高家灣尖城縷隄上張莊至三岔縷隄柴市至沈家莊縷隄　築大王廟後格隄壩尾撐隄　築湯董

莊撐隄一道北接越隄西頭穿二隄南至汰黃隄　築孫金莊撐隄一道自埽工起穿二隄至汰黃隄　加幫童家營越隄一道築越隄內格隄一道　築羅家莊越隄一道　築陳家莊舊埽工西磡舊埽工堂家港舊埽工　築黃家莊越隄　築陳家社南北越隄二道　築佃湖大越隄（淮安府志）

雍正六年正月二日

上諭內閣從前將江南河兵一千名撥往河南教習椿埽原議回日裁汰但此兵丁既熟悉椿埽尚可留用今詢河道總督齊蘇勒南河仍有需用之處此一千兵丁不必裁汰著仍留營差用河工差遣武弁之處甚多每

營止有守備一員管轄亦屬不敷且缺少武職大員著添設參將一員遊擊二員守備十員令參將統轄遊擊分管名爲河營皇帝聖訓憲

是月

命侍讀學士西柱協理江南河務今按八旗通志總督題名河渠志稿均以西柱是年正月任江南副總河是時南北未分嵇文敏爲副總河餘皆協理查七年四月尹文瑞奏內西柱自閩回于十一年九月嵇文敏奏內西柱請修築范隄十一年十一月高文定奏內西柱操守尚好不能裨益河工是西柱在工數年隨同學習不曾銜奏事今河臣題名碑亦載雍正十年西柱爲副總河均屬未核

二月齊蘇勒奏河南雷家寺一帶堵截支河開挖引河臣欽遵

聖諭於上月三十日前至工次會同副總河臣嵇曾筠沿隄詳勘黃河大溜於北岸雷家寺上首刷成支河三道沿隄走溜直至三家莊埽壩頂衝之處抵其大溜始歸正河我

皇上明燭萬里於河圖之上

硃批諭旨此支河雖在在險工尚有敵三家莊頂衝之力此支河斷流則此三家莊埽工當著實留心欽此仰見我

皇上洞悉河防恐致顧此失彼之虞深合以水敵水之道臣等細度河勢情形今引河一開支河一堵則三家莊頂衝之勢自必增重必須先於三家莊埽壩受衝處添築迎水大壩一座以抵全黃直衝方爲至當再山東曹縣芝麻莊埽工地居三家莊下游正當黃流埽灣水勢甚屬猛悍應於舊埽上首添築挑水大壩一座挑溜開行以順其勢除開挖引河堵截支河已會題動帑興工外其添築之迎水壩現在指明壩基令各該員動銀備料剋期儹竣以資鞏固硃批諭旨

按雷家寺順隄支河河勢自青龍岡迤下埽灣直趨北岸刷成支河沿隄走溜經宋家營刁家樓徐家堂曲家樓楊家橋至三家莊出口五十餘里激流汕刷上下搶救不遑乃於雷家寺上首加幫高寬接築土

壩一道跨斷河形內外下埽鑲墊以固其勢其埽灣之處上灣洶作深兜與下灣順直相對上有吸川之形下有建瓴之勢開挖引河水長溜摧河頭開壩放水大溜掣入陡刷深通舊河淤平如鏡又耿寨河溜坐灣對岸長出灘嘴逼溜北趨直注隄根刷深三四丈不等洶湧倍常先於上水裏頭外邁沈水大埽簽釘長樁堅築高寬逼溜開行隄內有積水深潭釘樁下埽塡實底土加築內戧仍增培大隄用埽摟崖以禦回溜刷汕並修越隄以資重障河工搶險惟開引河築挑壩爲善法而河長至五十里漲水坐灣逼注隄根順隄行溜流長則勢盛而力益大衝刷迅利搜

削隄根河刷深一尺水力大一尺日久不治引溜入垣推之不去治之無術不但爲一時之害且爲方來無窮之隱憂惟挑引河得勢吸川建瓴引溜分殺爲效速而且大也河水遇灣更曲不得遂其就下之性愈曲而愈急非必與隄爲難也灘嘴既當其前溜勢復蹙其後勢必攻隄引之使直以順其性而力反爲我用矣第非有挑壩以激之則不能聚全力於新河而支河猶得少分其勢勢分則河不能速成雷家寺引河之成成於河頭之得勢實成於跨斷河形之大壩逼溜入河也河渠紀聞

三月嵇曾筠奏蘭陽北岸耿家寨臨河險要必得重

門保障方資鞏固因議將大隄及臨河縷水隄並中間土壩一道亦幫作越隄共有三重均酌量估計於雍正二年三年陸續題請加幫近因河勢下移南岸長出淤灘黃流北注漸成頂衝本年二月間該廳汛具報埽工蟄陷歷經鑲墊搶護嗣於三月二十八日據下北河同知張近光報稱二十七日未時河勢陡湧大溜衝刷隄根走埽一箇連夜捲埽搶護至二十八日卯時塌卸隄頂一丈餘臣隨赴工查勘見水勢已緩即住宿工次相機修守如式下埽簽樁堅實買土鑲填業經搶築平穩伏念挑汛水勢易長易消尚然報險急應未雨綢繆以防伏秋二汛因查第三道大隄久已加幫高厚其第二道越隄雖經加幫頂寬二丈底寬八丈高一丈二尺尚嫌卑薄其臨河第一道縷水隄近因大溜直射隄根深至二丈有餘臣現於隄南迎溜頂衝處下摟崖埽一路沈水埽一路又預備料物相機下魚鱗埽一路再查縷隄北面有積水深潭因晝夜趕築夾截壩臺密釘攔土排樁一路又於險工左右隄頂盡行酌量加高則頭門已屬穩固次將第二道越隄隨地勢加幫高至一丈五六七尺頂寬三丈底寬十二丈并估下等埽一路則二門亦有捍衛再於第三道大隄上添貯料物以備不時需用多撥員弁兵夫防守則三門亦有准備再估從

縷水隄北直接大隄東西建築格隄二道預爲收束水勢地步則四面層層有備雖至伏秋可保萬全矣

今按是月田文鏡奏報桃汛工程平穩與嵇曾筠摺略同

奉
上諭覽奏抵禦機宜朕懷似可不爲伏秋慮矣雖然天下事往往功成於險變起於平智或有時不及施力亦有時不足恃心一放則必至懈弛故書垂無逸之訓而詩載戰兢之誡也要當敬慎日增斯須不可去念期共勉之硃批諭旨

四月

命內閣學士尹繼善協理江南河務尹繼善傳稿

五月挑蘭陽縣雷家寺引河長四百二十丈河南通志

是月
命左僉都御史徐湛恩協理河南河務批諭旨　硃
七月二十八日齊蘇勒奏臣前奉
命會同廣東督臣孔毓珣將兩河古隄舊岸卑薄殘廢
之處勘明通盤修理仰荷
聖恩以此項工程浩大恐臣難以親歷周到
欽命工部侍郎臣靳治豫奉天府丞臣黎致遠專司稽
察之責俾臣得以并力巡視不致周章所有應行修
理石土閘壩等工次第修舉今於本年七月二十七
日通行完竣計幫修過土隄共長十一萬七千餘丈
修砌過甎石等隄共長一千三百餘丈修築過埽壩

防風排樁等工共長一萬四千一百餘丈創築過月
格等隄共長二萬八百餘丈疏濬過河道共長五千
四百餘丈修砌過石閘六座石磡一座查黃河自碭
山縣以下至海口運河自邳州以下至江口縱橫綿
亘三千餘里兩岸隄防增新補舊一例高寬平整全
河永慶安瀾矣批諭旨　硃
是年議近海諸河設犁船混江龍以疏積沙　按此
宗靳文襄設濬船用鐵掃帚之法也初郎中鄂禮議
設犁船混江龍以隨流滌沙不用人力一切疏濬之
功皆可節省文襄前經議行治河書云浚河之法非
船不行先造船二百九十餘隻試用每船一隻外鐵
掃帚二枚用之有效再添造三百餘隻置鐵掃帚二
千箇以廣淘滌又云鐵掃帚揭沙乘流浚深河底之
法較挑河之費所省實多與其雇船煩瑣不如多造
官船兼可爲守隄官兵平時運料之需靳文襄治河
於大壞之秋疏歸故道不能驟刷寬深下流無可施
治故設濬船滌蕩之乘東下之急流刷未盡之浮沙
需以歲月假之便宜以程功然其事費繁而功不易
得必得治事之人水之勢有可乘駛船之夫役齊力
管駕之弁兵用命則易見功也河渠紀聞
是年齊蘇勒奏黃運兩河蒙
皇上不惜數十萬帑金

特命通盤修理徧將兩岸隄防一舉全成但大工縱橫
綿亘數千餘里其保守之道尤不可不預爲籌策從
前隄頂之上愚民私蓋房屋櫛比而居其在險工者
不惟搶護之候有礙捲埽之地且久住房內或鼠穴
叢生或人畜踐踏其中不無孔隙穿漏更爲可慮臣
於上年修理卑矮各工俱以增高一丈爲度而淮安
府寶應縣城門外居民佔住之隄頂更屬卑窪若不
急令拆房讓地取平加高是因隄上之草房數楹而
故留一大缺口矣彼時按照房數給以重價令星速
拆讓隨卽買土儹築一律加高工甫竣而大水至所
長之水較舊日隄頂高四尺有餘此時遷移之衆方

知前居隄上必無生理而臨湖居民見此利害漸有自行避險遷移者今沿河隄工凡險要處所已拆讓加幫惟遙越等隄與運河縴道道里綿長鄉民佔住日久一旦盡令遠遷恐致失所臣之愚見嗣後隄頂民房如遇傾圮一概禁止重修令移蓋於隄傍高阜之處逐漸遷移數年內即可除傷隄之患而河工搶護亦不致於礙手民社河防兩皆有裨矣再佔住隄上房屋內有輸納房租者自徐邳以至江口每歲徵銀不過百有餘兩其有益於國課者甚少而有害於河防者甚大此項錢糧應請

聖恩豁免庶可杜私佔之由而緊要官隄均得永保鞏

固矣（清奏議呈）

是年單縣諸望壩建埽工八十丈每年歲搶加修（山東通志）

是年題准添設河營曹縣千總一員駐芝麻莊河兵一百二十名單縣把總一員駐諸望壩河兵八十名兩弁分防險工統歸黃河同知管轄（山東通志）

是年建徐州黃河南岸曹家壩（今按徐州府志作曹家莊）埽工長一百十丈　加幫睢寧縣黃河南岸王家堂縷隄長四百六十丈　建宿遷縣黃河南岸皁河集前縷崖埽工長一百六十丈　建桃源縣北門外黃河南岸護崖埽工長一百四十七丈　又建黃河北岸單家莊護崖埽工長一百五十丈（江南通志）

是年築高家莊舊埽工（淮安府志）

續行水金鑑卷七

續行水金鑑卷第八

河水 章牘五

雍正七年正月以齊蘇勒患病 硃批諭旨
命蘇州巡撫尹繼善署理河道總督 尹繼善傳稿

二月初五日
上諭內閣齊蘇勒練達老成深悉河工事務是以授嵇曾筠爲副總河專管北河而令齊蘇勒兼理南北兩河之事今尹繼善新管河務朕意欲令其與嵇曾筠分任南北兩河又思治河之道必合全河形勢通行籌畫方可疏導安瀾若分令兩員管理恐有推諉掣肘之處著怡親王大學士等會同署蘇州巡撫王璣及九卿內本

籍江南河南山東之人通曉河務者詳悉速議具奏 憲皇帝聖訓

是月河道總督齊蘇勒卒
賜謚勤恪 齊蘇勒傳稿

三月改河道總督爲江南河道總督調廣東總督孔毓珣補授改副總河爲河南山東河道總督以嵇曾筠補授 河渠志稿

是月以副總河嵇曾筠爲河東河道總督將山東境內運河一并管轄分河道爲三南河總督駐淸江浦東河總督駐濟寧又設直隸河道總督駐天津 按此三河分治之始也明時以界連四省不相統攝令

格不行選風力大臣出鎭仍復紛如至此畫疆分治仍咨詢商搉無畛域之分所以並治也北河事簡於東南二河直督兼理其事統於一矣 河渠紀聞 今按此條未確時稱北河卽指河南山東對江南言之也八年十一月始設直隸河道水利總督後人別於東河南河稱直隸爲北河始有三河之目

五月河東總督田文鏡奏報二麥收成分數奉
諭旨今歲直隸各省雖不爲旱大都雨水欠足從來物極必反春末夏初旣苦亢暘夏末秋初或恐霖潦不免也一切河工隄岸之防護俱當綢繆於早加倍愼重將此諭轉傳河臣嵇曾筠暨大小河員悉令知之 硃批諭旨

是月擢徐湛恩內閣學士仍協理河務凡估修事宜一切題奏准列名連銜 硃批諭旨 今按此齊蘇勒所謂河東副總河始此田文鏡奏內卽稱副總河可爲依據

七月初八日
上諭內閣黃河隄岸乃運道民生所關最爲緊要年來殫心經理增卑培薄幸隄工堅固共慶安瀾獨是工程報竣例應歸汛修防而額設河兵堡夫只能修補水浪衝激之區防備臨險搶護之用至於隄身一年之內風雨淋漓車馬踐踏漸致侵蝕者亦勢所必有而隄遠工多不能責諸寥寥兵役也朕留心訪察已久又復詢問通曉河工之人知故明總河潘季馴每歲派夫加高五

寸載在河防一覽卽從前河臣靳輔亦有每兵一名招
募幫丁四名給以隄內空地耕種免糧歲令加土五寸
之議與朕計慮之處實相符合朕思隄工雖千有餘里
若按丈每年加修五寸計費不過三四萬兩儻置之不
議一年剝削四五寸合十年而計之其所費之多恐有
不止於加修之數者況河流漲漫不時難以預料何若
逐年增修保固爲未雨綢繆之計也著南北兩河總督
尹繼善嵇曾筠悉心商酌具奏至於州縣派夫錮弊久
經嚴革而募丁給田之說亦不可行其每年歲修之費
或動用藩庫帑金或於臨河州縣應解公用銀兩內就
近支給若有不敷仍於藩庫撥補亦著河臣一并定議

具奏憲皇帝聖訓
按此河工定例歲加五寸之始也河隄工段綿長風
雨剝蝕兵夫之力勢有所不及子之歲加五寸以紓
其力良法美意圖慮深遠河督孔毓珣議隄身去河
遠近高卑不一分別緩急將統加五寸錢糧以次增
修部議以輪流加增恐承修各官移舊作新希圖冒
銷仍令照例估銷具題歲用銀二萬八千八百有奇
潘宮保歲加五寸之請至是始行其法緩急不分歲
以爲常河渠紀聞
是月初十日尹繼善奏竊查前河臣齊蘇勒因黃運
兩河隄工緊要嗣後隄頂民房如遇傾圮一概禁止

重修令移居高隙之處以免作踐隄工經部議准轉
行及署撫臣王璣到清江浦又傳
諭旨命臣於隄上民房一事妥協辦理仰見我
皇上愛民如子惟恐一夫不得其所以安土重遷不忍
催迫直待房屋傾圮方令移居復恐奉行不善或至
擾累令悉心籌畫此誠
恩周蔀屋澤遍茅簷矣臣見黃運兩岸隄上居民不下
數萬餘家稠密之處比屋相連長至數里實不無踐
踏但細查隄上之民並非擇地而居因卑下之地積
水恒多高阜之田有主管業不得已而向長隄托處
子孫相傳安居樂業已非一日若少有損缺卽不准

修葺勢必擾累窮黎殊非仰體我
皇上愛養元元之至意若待其房屋傾圮然後禁止重
修小民樂於便安明知傾圮後便需遷移勢必隨時
粘補百計支撐是民房常見完整而官隄無人愛惜
雖歲費無數金錢終不足供無窮作踐也臣愚以爲
嗣後隄工或大有衝刷仍動帑興修外其餘民房左
右或稍有殘缺於農事已畢卽勸率居民各行墊補
畧爲培植不過一舉手之勞而隄日增高民仍安堵
雖平素少有作踐而年年漸次增培在窮民得地而
居卽微勞亦非苦累如蒙
恩俞允當徧示曉諭似於河道民生均爲兩便奉

上諭此非輕率可定之事據奏小民樂於便安等語俟
朕廣諮博採詳細思維得有主見後降旨示汝方可通
行曉諭永久遵行茲凡密之不宜宣露 硃批諭旨

閏七月添設懷豫兩河管守備二員凡一應修築事
宜令督率千把總培築防護其所添守備員缺令督
臣於河營千總內揀選在工年久熟諳河務者照例
題補 河南通志

八月初三日田文鏡奏查豫省黃河兩岸隄工荷蒙
皇上發帑金指示修築甚屬高堅完固臣時飭管河
各官敬謹料理如車馬往來另有道路不在隄上行
走不致輪蹄踐踏損傷其雨淋殘缺水溝浪窩令兵

夫隨時修補若新修之隄頂面兩旁尚未有草根盤
結風吹雨淋不免侵削則於霜降後兵夫工閒各就
所管之工擡取細土塡墊豐厚夯硪堅實日積月累
由少成多帑不費而工自固也況豫省所築隄工有
逾四五年者二三年者在工人員各就土性所宜種
草固隄現今草蔓叢生盤結堅固若加幫新土須剷
去隄面草根方與舊土膠粘草根一去新土虛鬆又
不如舊土草根盤結之為堅實臣與嵇曾筠面商深
以為然隨令河北道等各將南北隄工親加查丈據
稱現在丈尺較原估相符是豫省隄工一律高堅並
無卑矮處所似毋庸歲加五寸概議增修也惟豫省

額設河兵一千名上年添設浚柳船隻即經挑選三
百四十名現在河兵止有六百六十名不敷力作且
河兵於春下埽往來調遣未能專守隄岸今豫省現
在堡夫一千五十八名專以守堡修隄為事臣擬添
設堡夫三百四十名分派兩岸力作修防以補河兵
之數臣亦與嵇曾筠商議所見相同伏思黃河兩岸
隄工緊要我
皇上不惜帑金為未雨綢繆之計
命河臣酌議歲加五寸原恐風雨淋漓車馬踐踏漸致
損壞額設兵役不能修補之故今豫省隄工一律高
堅擬請停加修隄工止酌議添設堡夫則力作多人

即偶有雨淋殘缺修補更易而隄工日益鞏固
國帑不致虛糜矣 硃批諭旨

是月二十四日吏部尚書總督河南山東河道嵇曾
筠內閣學士協理河工事務徐湛恩奏豫東二省黃
河入伏以來臣等稟遵
諭旨所有南北兩岸應行修守處時飭道廳汛弁將土
埽工程增加寬厚茲於八月初旬因大雨積水黃沁
加長初七八等日接連異漲埽灣迎溜處長至七八
尺不等緣從前汛水尚未全消而大雨連日山陝兩
省伊洛瀍澗丹沁諸水匯入黃河並漲遂致平漫出
槽直至隄根全賴兩岸隄工堅固埽壩防風俱各鑲

築高寬足資捍禦間有臨河越隄逼近黃流水勢沿
灘而上曉夜搶護並無貽誤再豫省三家莊原爲首
險黃流自南而北久成頂衝之勢上年曾蒙
聖諭於對岸沙灘相機開挖引河導水東流因係曠衍
平灘未敢輕舉後南北兩岸沿隄掣溜之河身俱爲
淤斷而對岸大灘內倏汕深渠中流直瀉成河大溜
離三家莊埽臺竟有數百丈之遠伏思開挖引河非
千萬人夫不能趨事亦非盈萬帑金不能興作今自
汕河泓奔騰浩瀚百日之工成於一旦三家莊埽場
俱見淤灘化險爲平藉非
神力何能至此皆由我
皇上愛育黎元奠安河岳上格於
天所以水土治平下孚於地臣等驚喜之至愈生寅畏
服膺
聖訓更加敬慎奉
上諭所奏欣悅覽焉此乃卿等忠誠敬慎默有以感格
神明之驗朕嘉與慶幸筆不能宣覽愈生寅畏一語來
歲安瀾又可預卜矣我君臣期共加勉以竢 硃批諭旨
按大溜刷灘成河必待盛漲走灘勢猛溜急取直逕
下非兩岸隄堅束水不洩則不能逼使順軌三家莊
黃河自南而北直衝埽前歲用長樁大埽晝夜防修
長水後南北兩岸沿隄掣溜之河俱爲淤斷對岸大

灘內倏汕深渠中流直瀉南趨亦緣蘭陽耿家水口
挑埽得力自銅瓦廂以下朱家寨之北河勢取直東
西坍透天然自汕引河一道河流隨灣而行南岸蘭
陽四水口兜灣之河勢橫亘數十餘里水大自爲開
闢上流溜勢先變下流北岸之三家莊隨之俱變勢
使然也然以蘭儀極險之工灘亘數千丈之長無舉
手投足之勞而工成不日固由防守之功密也 河渠紀聞
九月初六日尹繼善奏河道工程關係甚重河工錢
糧難容虧缺查有各項虧空年久未參者甚多一面
勒限嚴催經臣奏明俟逾限不完即行參追隨又逐
案細核通計未參虧空銀八萬兩有奇或係核減或
係節省或係認還借欠或係蕩柴價值因從前未經
參追承追者視非部案不肯上緊虧空人員遂任意
延捱致數十年積案不能清結查此等銀兩雖與實
在侵蝕者不同但總係庫帑虛懸豈容怠玩且多係
有著之項因協力查催自二月至今已陸續完過銀
四萬餘兩尚有四萬餘兩未經完補各員視爲未破
之案有觀望因循者有本人已陞遷他往者且有家
口已回籍者若不定限行催終必無著臣現在題參
請勒限一年追完如再不完即革職離任究追查產
抵補再從前已參各案虧空臣到任後追補過銀一
萬二千餘兩查出田房等項約值銀一萬數千兩咨

查各處原籍家產尚未覆齊現在逐案辦理亦照江省虧空一體淸查至各廳歷年庫貯除桃源廳張充國署山盱廳鈕天麟虧空銀兩已特疏題參究追其餘委員徹底盤查已漸次淸楚又責令淮徐淮揚二道逐一淸盤不使徇隱理合奏明 批諭旨 硃

是月內閣進呈

聖祖仁皇帝治河方畧奉

上諭著內閣敬謹收貯朕惟

聖祖仁皇帝軫念民生而於黃運兩河尤廑

聖懷自甲子以迄丁亥六次

親歷河干指授方畧一切修築堵塞事宜無不出自

宸衷規畫數十年來

聖謨睿訓備載此書凡有河防水利之任者皆應悉心詳閱奉為法則著繕寫三部發給孔毓珣嵇曾筠尹繼善令其敬謹閱看必於河務大有裨益但河性遷移或今日情形與昔年有不同之處著孔毓珣等三人會同商酌具奏又當年或有奉

旨案件此書未經載入而該衙門有檔可稽者亦著查明具奏 江南通志

是月田文鏡奏九月二十五日據下南河同知劉永錫報稱黃河自蘭陽北岸銅瓦廂流至朱家莊又自朱家莊流至南岸文家寨東流至四水口從四水口流至朱家寨周圍環繞長四十五里中隔乾灘二里有餘河勢兜灣不能暢行致上流停壅屢生新險蓋因大河形勢自蔡家水口對面至耿家水口河勢兜灣迎溜衝射鄰近大隄甚為險要連年將耿家水口支河堵斷不致掣溜向南今歲伏秋水大逐漸坍塌河崖塌去百餘丈切近耿家水口支河壩工九月十九日仍復坍塌正欲於支河壩頭下埽裹護修建挑水壩以防侵汕今耿家水口支河壩北頭大溜是日仍走南崖於二十日酉時河流勢緩自銅瓦廂以下朱家寨之北河流直趨刷透舊乾灘竟成新河一道順勢東流從前灣繞之大河淤斷不流新河面寬百

十餘丈深一丈六七尺不等大溜東下往來船隻行於其中舊日之河繞行四十餘里今新開之河取直止有數里舊河淤墊將成陸地可供耕種蘭陽之工化險為平莫不感頌

聖德歡呼載道等情復據管河河北兩道具報無異臣查銅瓦廂至朱家寨河勢兜灣繞行四十餘里河流壅滯易於生險今不勞人力不費帑金天然新開引河一道一旦成功實出

神助在工官民兵夫傳為罕見此皆仰賴我

皇上廑念河防至誠至敬感格

天

祖是以
神靈默佑化險爲平河流循軌萬年底定並舊河淤墊
成地將來可供耕種則樂利攸資安瀾永慶矣 硃
批諭旨
十月孔毓珣涖任尹繼善仍以蘇州巡撫協理河務 硃
批諭旨
是月孔毓珣奏清河南岸
御壩工程臣
陛見時面奉
上諭康熙三十八年
聖祖仁皇帝南巡閱視河工時指授修建挑水壩一座

挑溜向北引河得以暢流兼於清口有益聞得近日此
壩比從前短窄爾到任時可細加查勘仍照從前原修
加築寬長爲是欽此臣於十月初八日舟抵清口查此
壩康熙三十八年建築工長三十丈寬七丈五尺嗣
後遞年加修現在壩身共長四十一丈寬十二丈又
陸續添建雁翅三道重重包護較原建丈尺已增頗
爲堅固相其形勢壩已逼近中泓欲再加長即越過
河心椿埽難以穩立欲再加寬而上水雁翅埽工已
斜至隄根土堰下水雁翅埽尾又溜逼沙淤現成平
緩此壩寬長丈尺均可無庸加築臣謹繪圖貼說恭
呈

聖覽奉
上諭據奏壩工情形乃朕所聞者誤也既如此惟當遵
守
皇考舊時指授保固勿失不必另議加築矣圖留覽 硃批
諭旨
十二月初二日孔毓珣奏查江南河庫錢糧原有河
庫道專管經前河臣張鵬翮題請以淮徐道兼管河
庫道事務歷今二十餘年茲蒙
皇上發戶部帑銀一百萬兩加修高堰工程錢糧繁多
出納匪輕淮徐道管轄徐屬邳睢宿虹桃源黃河工
程者四廳運河宿桃中河一廳而徐邳宿桃一帶黃

河更屬險要該道勘估工程稽查料物督催修防俱
須親身往來且又分巡地方不能兼顧庫務仰懇
聖恩將江南河工錢糧照舊復設管理河庫道一員以
司收支出納俾淮徐道得以專心經理地方河務如
蒙
恩允請將庫道一缺即以現在兼理庫道事淮徐道康
弘勳補授奉
上諭此奏甚是已有旨諭部照所奏行矣 硃批諭旨
是年尹繼善奏裁專收睢虹泗桃宿五州縣之衛守
備並減租賦 按齊蘇勒初以五州縣各有淤出腴
田請增輸錢糧並設立淮安衛守備專收五州縣增

輸之賦當時議者以睢虹等處增賦爲泗洪湖之證
射陽湖涸出田地爲塞海口之證朱家海塞以三年
訟言紛起有由然也沿湖近海涸出田地坍漲無時
水退則麥秋可穫水長則一望瀰漫原難據以爲常
至是尹文端奏裁得事理之正齊勤恪就現在情形
因時起事而牽及河工甚矣河工之好訟也射陽有
淤田而海口未嘗不可通睢虹有沃壤而清口引河
未嘗不可開語云築室道旁三年弗成治河難治訟
尤不易非識力堅定未足當大事而不搖也（河渠紀聞）
是年大修單縣諸望墩臨河大隄　按是時豫東慎
重北岸運道設懷豫兩河營守備曹縣千總駐芝麻

莊單縣把總駐諸望墩分防額設徭夫一千三百名
分發各汛派工力作曹縣沿河大隄二百三十餘里
密邇運道水長沿隄走溜近隄低窪之處水落積水
停蓄經年不乾風波衝刷隄身所在堪虞諸望隄當
河勢兜灣南岸淤出大灘嘴逼溜北趨全黃大溜直
注迴沈水大埽上加套埽鑲墊高寬簽樁堅實逼溜
開行再下護崖埽以固大墩並將埽下舊有支河建
土壩二道使水不致注入再於墩後圈築小月隄一
道以資重障沿隄擇要增培黃奶奶廟工加鑲防風
防守北岸之道亦加密矣東志言曹單密邇運道爲
治黃之要宋元以來河患非曹則單正嘉之間視他

州縣幾十之八至萬歷之決黃堌徙蒙牆崇禎之決
曹十四堡單流河口連決曹家口幾於無歲不決至
本朝順治元年決曹流通口康熙元年決石香爐又決
牛市屯及單之譙龍寺復決黑龍潭黃岡等處運道
民生大受其害其故緣順隄河沿隄走溜積水停蓄
河岸高於隄根丈餘內塘矮隄三丈是以漲水大至
溜擁隄根上下二百餘里猝難搶護內塘視如井底
隄根不固風浪撞擊易至坐蟄治法惟塞斷順隄溝
槽築墩挑溜爲古今不易之道潘宮保稱碭山隄根
水埽順隄成河另築月隄以爲保障碭單接界之所
築順水斜墩長一千餘丈以截流護隄捍外衛內伏

水止漫至隄根即順墩歸河不復浸及縷隄今閱二
百餘年墩址尚存靳文襄亦嘗亟亟於此嵇文敏協
理馬營秦廠諸決築墩挑河孜孜數年首事曹單建
諸望大墩用大埽以逼溜開行隄前支河建土壩二
道使水不致注入不知者反謂留順隄河爲分洩之
路初不計水旁洩則中泓必淤全河不能下注南衝
北撞非此即彼順隄河衝刷寬深隄不能守又或以
挑墩遮礙水路不知挑之使不攻隄而歸中泓水與
隄遠與河近隄可保而河易成數百年來治河均因
此法況曹單大隄南北寬二十餘里豈百餘丈之墩
能遏數十里之河流覲文敏治曹單制順隄河之法

亦可瞭然矣河渠紀聞

是年河道北趨議開荆隆口對岸引河　按荆隆口緊接古黃池內臨舊時決口下有深潭形同釜底南岸河勢從黑堽口直注而北自南至北三十餘里大溜頂衝注射衝塌河崖密邇運道尤須先事預防黃流由古黃池繞灣南向至柳園口迤東曲折紆回激流洶湧黑堽迤下大灘埽灣之處刷成兜灣天然自成河頭有吸川之勢下游柳園口自高而卑刷成陡崖得建瓴噴瀉之勢乘勢開挖引河長三千餘丈取直順下大溜直注中泓不特荆隆可保無虞卽古黃池一帶均得穩固時又以陳家寨月隄地勢窪下大

溜逼注水勢上提下坐奔騰埽下節次加鑲仍進逼埽以資抵禦險雖次於荆隆而逼近省城尤加防護蓋慮患於未然也河渠紀聞

是年建宿遷縣黃河南岸蔡家馬頭攔崖埽工長一百七十丈江南通志

是年建桃源縣沈家莊埽工加清河縣石人溝縷隄楊家莊王家營隄淮安府志

是年桃源縣北門工河勢由單家莊南下大溜直衝離城僅數十武建護崖埽工長一百四十七丈桃源縣志

雍正八年三月二十日嵇曾筠徐湛恩奏豫省黃河全勢既復故道則舊時險要之處必須先事隄防茲有封邱荆隆口因南岸淤灘日漸增長全黃大溜逼注北岸坐當數十里頂衝埽灣汕刷塌卸河崖去隄僅五六十丈查該工乃舊時決口順治九年河決封邱大王廟口由直隸長垣越東省運河北注於海與工堵塞夫役錢糧累歲不下數十萬計今荆隆口與大王廟古黃池首尾交接咫尺相連內臨積水深潭形如釜底北面雖有汰黃隄舊隄卑矮殘缺難資捍禦外灘全屬浮沙隄根之下又係朽楷腐埽一遇黃水漫灘未免氣脈相通若至伏秋汛長水勢撞擊縱有楷埽衛護難支經久且埽工必須歲歲加修需帑繁多而大溜緊逼上提下挫呼吸變遷終非萬全之策

必須於上游對岸開挖引河分洩水勢則荆隆口一帶險工便可放淤成陸洵爲一勞永逸之舉隨率道廳等官細加審度現今上游黑堽口刷成兜灣天然自立河頭有吸川之形至柳園口自高而卑河尾噴瀉亦得建瓴之勢形勢既成急應迎溜開挑俾水由中泓暢流東注南北隄工俱堪保護從前武陟之倉頭口儀封之雷家寺等處引河至今通暢舊日河身已爲沃壤今若於荆隆口上游開挑引河使得化險爲平則運道民生皆沐我

皇上胞與生全之德矣臣等查勘詳確會商督臣田文鏡當飭道廳確估工長三千三百五十丈需用土方

銀二萬七千九百二十兩零一面先動河銀選委幹
員劃地分工檄委河北道催儹乘時挑挖復嚴催速
竣俟汛水長發相機開放以保荊隆口古黃池一帶
要工敬會疏具題照例請撥藩庫銀兩還項奏
上諭所見甚是詳覽圖式審度地形允宜開挖引河以
分洩水勢務於伏汛前竣工方為有益也諭旨　硃批　今按荊隆口引河於是年五月十五日工竣即日開放
四月江南河道總督孔毓珣卒
賜謚溫僖孔毓珣奏傳稿
上諭南河總督印務關係緊要著尚書嵇曾筠前往署
理北河總督印務著田文鏡暫行兼管批諭旨　硃

六月十四日至十六日大雨河水陡漲大溜頂衝祥
符南岸程家寨月隄漂走四埽隄工坍塌過半督臣
田文鏡率領各員役夫萬人晝夜加幫裏戧一百四
丈七月二十八日工竣河南通志
是月二十二日田文鏡奏祥符南岸程家寨月隄地
勢窪下大河水趨南岸原屬險要經前河臣嵇曾筠
題估邁埽加鑲在案時屆伏汛又值大雨時行於六
月十四日驟長水三尺八寸全河大溜盡注埽外水
深三丈一二尺不等隄埽蟄陷臣飛飭署開封府知
府劉永錫上南河同知陳儀下埽搶救並調河營備
弁及別汛兵夫埽手齊集保護并差臣標把總及在

省試用効力人員咸赴工所以備委用緣十五六七
等日河水日長共計五尺五寸勢湧溜急新舊埽箇
漸次漂走隄外水深四五丈不等巨浪洪濤難以下
埽惟有急加裏戧以為後衛隨於十七日面委署布
政使陳世倕多帶錢文赴工分發買土適河北道朱
藻至省臣因其平日熟諳工程委令協辦臣於二十
日赴工督率自十八日起至二十日辰刻水已消落
三尺查險工八十餘丈內舊隄全刷者止十餘丈汕
去十分之六者六十餘丈其新築裏戧現今寬有六
七丈不等高與舊隄相等人夫共有七千餘名晝夜
趕築加幫高厚而隄外之水止深一丈六七尺護崖

埽箇俱已下齊現在疾儹簽加大樁粗纜工程可保
平穩其善後事宜并搶修工料另疏具題理合奏
聞硃批諭旨　今按程家寨工程是年七月田文鏡奏大溜北趨埽外淤出嫩灘再遲數日即可淤平
八月初四日田文鏡奏竊臣猥以菲材荷蒙
聖恩掌管北河河道總督印務奉
命以來敬謹從事茲查豫省南北兩岸險工臣已嚴飭
道廳等官加意修防現在隄埽各工俱保護平穩惟
舊口大隄尚有卑薄前雍正三年奉
旨增卑培薄彼時因尚非險要暫緩加幫今連年伏秋
汛漲隄外漸次淤高隄身漸覺卑矮必須急為增修

與前此增培之工一律高寬臣現飭管河河北兩道擇其應修者親勘確估臣具題動帑興修務於來歲桃汛前完工以資捍禦批諭旨 硃

九月田文鏡奏請以河北道朱藻協理河務奉

旨朱藻加僉都御史銜協理河務批諭旨 硃

是月嵇曾筠題請預備各工搶修料物　按河工先籌料物備料首重購稭在登場之時所在皆有價廉用省稭本粗重之物購易運難秋末冬初農工已畢車牛空閒取用便宜若遲至春初存稭已少又當農事方興車牛不暇購運價倍於前恐備不如數至遇伏汛搶險用缺近地稭料搜括已盡往往採辦在一

二百里外運值不啻十倍又不能及時濟用嵇曾筠題稱江南河道自碭山至山安海口綿長一千六百餘里險汛鱗集兼邳宿桃中高堰淮揚一帶湖河工程歲費帑數十萬兩用料億千萬束除額運葦蕩營柴一百五十萬外俱於河庫道發辦購料不過十分之二三工多料少分貯難周臨期陸續購辦緩不濟急且自海口轉運蕩柴守候風信更延時日請照豫省例每年九十月內核定各廳用數發銀預備十分之七分貯各工定限十一月運工一半正月全數到工再於歲搶料物外酌發銀三萬兩每年辦料堆貯上游遇有新險即協運濟用如不需用入於次年歲搶工程動用均如議行如是緩急有備歲搶無虞矣河渠紀聞　今按南河辦歲防料始此

十月擢雲南巡撫沈廷正爲河南山東河道總督

諭旨 硃批

是年秋汛異漲東省山水暴發匯歸駱馬湖浮黃溢運南注洪湖河決山陽沈家圩安東陳家社又決中河劉家灣等子隄九處時宰臣嵇文敏公親歷要害探行潦來源策異漲去路先啟山盱天然南北諸壩分洩洪湖逆流以殺水勢繼塞外河安東決口使黃水歸槽徐定善後之策請築禹王臺竹絡壩工則蒙沂諸山水不復侵沭河矣闢六塘河故道則駱湖異

漲不致旁溢矣修建高堰石工估築山盱隄埽引淮水暢流移天妃閘接清口壩使漕運利涉歲加隄工以捍異漲挑浚引河以資宣洩接築四套月隄以防漫溢而大河奠定矣改淮徐道駐劄之所調廳員管轄之工責任專統轄嚴矣設立堡房兵夫定積土章程預備歲搶上游料物立稽查條例而緩急不虞無備矣河工自張文端經理而後至此又爲一治淮安府志

是年秋宿遷縣黃河南岸孟城庵大隄漫水旋即築塞加築越隄固其外藩　按孟城庵築塞未久而即開築未實也已開即塞者大溜未掣水落勢緩而易塞也大隄不可恃加築越隄其要總在得土潘宫保

用固隄束水之法必遠取眞土車輦駝載於一二十
里外勞費弗惜隄後加越牽因大工善後而設向來
漫口築塞之地大溜經行浮沙塡淤近隄取土盡是
飛沙用沙築隄適足誤事孟城新工後所築之隄此
明驗也時徐州楊家窪睢寗劉家樓皆築越隄固防
若貪取近土牽用飛沙卒不能善其後如朱家海大
隄衝決水至越隄夜半忽由地中潰沙伏流越出隄
南平地如泉湧須臾隄亦坐蟄不可救可援爲戒矣河渠紀聞

是年嵇曾筠奏修黃運兩河善後隄工以工代賑

按是時邳宿河湖異漲自徐以下濱河州縣頻被水

淹

皇仁如天蠲賑兼施又於麥未成熟以工代賑嵇曾筠
奏江南黃運兩河隄工與豫省不同地勢本卑衆流
畢集水高而隄愈險黃河上自虞城迄安東海口兩
岸工程二十四萬一千七百餘丈運河自臺莊至瓜
洲江口兩岸工程一十九萬二千一百餘丈從前修
理不過十分之三遽逢秋漲水勢盈溢徐邳以下瀕
河居民被水淹浸雖加賑卹而當麥未成熟覓食維
艱黃河隄岸所關甚鉅運隄經山水漲漫後亦當急
爲修築乘此青黃不接興舉黃運諸工俾沿河數十
萬無食之民得以力作資生亦補助賑濟之一法當

經部覆准行尅日募夫起工先修黃河隄工緊要處
幷將運河殘缺處所次第修築濱河印官會同河員
分段管理以專責成因水衝必需之帑爲拯恤災黎
之用工費僅及二十萬金活億萬戶待斃之民自八
年十一月始至九年四月迄工濱河災民爭先趨事
積至半歲兩岸隄防屹若金墉而二麥已盈疇矣河渠紀聞

是年築靈璧縣張家瓦房挑溜大壩幷摟崖護埽以
保固隄工　按此因坐灣迎溜築大埽以逼溜當衝
也瓦房一工坐當埽壩氣脈尤大水勢由茅家山二
十里長河埽灣而來大溜直射南岸力大勢猛埽壩

迎溜當衝初生工時亦止百餘丈迨後愈灣愈曲埽
隨灣跟鑲生工至千餘丈歲費帑數萬輾轉相度對
岸沙灘長十餘里寬三四里中有行水故道若於灘
上開寬深引河一道直至下灣再於上流視河勢轉
灣處有吸川之勢按定河頭順勢建挑水大壩一道
逼溜歸入引河用長壩由大隄生根隨灘向東堅築
土隄至水涯始用料築至深水土隄近水處皆鑲防
風待漲發引滿開壩放水吸溜成河則千有餘丈之
工皆可閉歇此以費爲省之道時蕭縣徐莊埽工當
衝對岸漲出沙嘴大溜直射南岸搜刷埽根加築摟
崖護埽以資抵禦近時溜移向南直衝埽根沿河東

下皆無埽之隄若上壩不守水臥入下壩則沿隄生工不止大溜逼進工長費重一時搶鑲不及難免疎虞今於下壩建挑水大壩長十餘丈挑溜向北衝去對岸沙嘴壩下一帶所生之工盡皆淤閉無庸鑲修此近事之可徵驗者也河渠紀聞

是年創建邳州黃河北岸宋家灣摟崖埽工長三百一十丈　建宿遷黃河南岸鈔關前摟崖埽工長一百五十丈　建桃源縣黃河南岸沈家莊護崖埽工長一百五十丈　又加高黃河南岸清口東甘羅城隄長一百四十六丈　卞家汪隄長八十四丈　天妃壩隄長三百二十丈江南通志

是年建伍家營縷隄一道　加高清河縣黃河北岸石人溝縷隄長五百二十丈　楊家莊隄長一百一十五丈　王家營減壩迤東起隄長二百一十六丈　築徐家莊越隄一道自東莊至陳家浦後生大車路埽工淮安府志

是年祥符閘西決口一段水直趨馬牙湖與上游合衝倒居民廬舍殆盡知縣畦文煥協同在河員弁募夫築閉　築半邊店縷隄一道自高工頭起至本工頭止加幫計長一千四百二十七丈　又分築善後大工自三壩起至越隄頭止加幫隄工計長二百六丈又迤上自王家塘起至邵家道口止計長三百四十五丈桃源縣志

續行水金鑑卷八終

續行水金鑑卷第九

河水章牘六

雍正九年六月兵部議得江南河道總督嵇曾筠等疏

徐州宿遷二營改隸河標一案臣查清江至清河縣三十餘里汛地歸宿遷營管轄所有汛兵原防係漕標城守營不在徐宿二營之內今營制既分漕標遂將城守營兵撤回其一切汛防於宿遷營分撥安塘不敷調遣至隨標一項復於徐州宿遷兩營弁兵通融酌撥而徐州地方遼濶汛廣兵單若抽調更換亦非經久之計經漕臣請將原防清江裏汛把總一員兵丁七十二名並清江閘上原防兵三十四名歸宿遷營管轄至隨標操演防守道庫亦關緊要查葦蕩營內馬步兵一千二百三十名祇供巡防催儧葦船原無專汛尚堪分撥今酌量抽調馬兵二十名守兵二十七名歸弁宿遷營管轄加以漕臣咨回城守營兵丁一百六名合之原留濟標馬兵四十七名以足二百名之數除派防外可供隨標操演防守道庫之用但清江止有新歸漕標把總一員不足以資彈壓請設立守備一員令其兼轄駐劄清江隨標操演等因均應如所請辦理南河成案

是月田文鏡奏祥符南岸程家寨隄工逼近省城因北岸淤長大灘直出河心致全河之勢逼射甚爲危險必得於北岸兜灣處挑挖引河引溜直行則該工不致頂衝經臣題估奉

旨俞允發帑興挑茲於六月初八日汛水驟長大溜直注河頭隨於初九日巳刻乘機開放風利溜急全河歸注頃刻成河連日大溜奔注兩岸塌崖河頭現寬五十餘丈河身寬二十餘丈河尾寬四十餘丈俱深一丈六七尺至二丈餘不等重船遄行所有舊河淤出新灘伏秋汛後卽可淤平此皆仰賴

皇上至誠至敬崇祀

河神是以引河開闢默相成功 按是年七月河督沈廷正奏開放程家寨引河通暢工程平穩與田文鏡摺畧同 硃批諭旨 今

七月初七日沈廷正奏豫省黃河兩岸考城縣顏家支河歷年遇汛水長發漫灘進水致田畝屢淹臣特委濬縣縣丞並効力人員該管廳汛分別搶修建埽以塞支河築月隄以資重障其顏家莊迤上陳家莊等處隄工幫築寬厚復擇緊加鑲保護周密本年四月十四五六等日河水長至五尺支河並不進水口門漸次受淤不但大隄得免浸汕而向日淹漫之區盡成沃產二麥豐收現在秋禾茂盛顏家莊迤東約長八十餘里地三千餘頃約計收麥數十萬石沿河數十村民人僉稱從此可以辦課養家莫不感戴

皇恩而考城一邑亦皆比戶安輯敬奏

聞
批諭旨　硃
九月沈廷正調任以副總河朱藻爲河南山東河道
總督以河南布政使高斌爲副總河河渠志稿
十二月十九日嵇曾筠奏臣接准戶部遞到大學士
張廷玉等字寄十一月十五日奉
上諭爾等所奏登鎮河標漕標添兵之處行文各處時
再寫信與總漕兩處總河登州總兵官文到日著卽行
召募挑選務擇技勇漢仗可觀之人充補毋得延玩怠
忽虛應故事一應添設員弁營房事宜亦作速會同督
撫定議具奏其兵丁召募完日先行咨會爾等欽此又
准戶部咨內開遵

旨酌議請將漕標及兩河標兵各添設一千名與添設
登鎮陸路兵共四千名精選技勇壯健一應馬匹盔
甲軍器務製備齊全一有調撥卽可起程其應加守
千等員及應建營房會同該督撫詳議具題奉
旨依議欽此移咨到臣當卽飛檄司道標營籌議一面
召募挑選年力強壯熟嫻技勇之人方准入伍其營
馬一項最關緊要應星速購買若俟議定始於司庫
領價赴買誠恐往返稽延臣遴員暫借河庫帑銀令
速往直隸等處採買但路途遙遠隆冬草枯卽剋期
辦到餧養需時復諄諭通工文武官弁卽在附近地
方領價協辦一百餘匹一俟兵丁招齊卽爲分發如

有調撥先有協辦肥馬並添選兩營舊馬儘可足用
其一切軍裝甲械行營礮位在所必需臣飛檄司道
標營隨議隨辦解送呈驗至加添守千等員及營房
糧餉事宜現在督撫各臣俱集清江會審臣面爲商
酌妥協會題
批諭旨　硃
是年嵇曾筠題請准照豫省例每河隄二里蓋堡房
一座設堡夫二名住宿堡內常川巡守搜巡獾洞鼠
穴修補水溝浪窩每月挑積土牛以資工用淮安府志
按黃運兩岸大隄二千餘里多無工之處人跡罕到
遇有洞穴報至已後時失機設堡夫巡守上下相應
遠近互爲聲援法至善也其法每二里設一堡房每

堡設夫二名歸汛員管轄住隄巡守無事搜尋獾洞
鼠穴修補水溝浪窩堆積土牛有警鳴鑼集衆搶護
計造堡房千有一百五十餘間堡夫三千三百有奇
按名月給工食以資防守黃河堡夫除寒暑兩月外
月積土十五方運河堡夫除糧船往返修補犂溝檄
眼外月積土十二方責成汛官查報河兵在埽壩力
作霜降後工務稍閒兩月照堡夫每二名月積土十
五方黃運兩河除椿夫埽手撐駕濬船幷各該將弁
養廉外力作河兵五千餘名所積之土入於該備冊
報立法詳密然爲堡夫計守堡憂室家之累離堡罹
曠役之譴或官查而始來應名或謀生而時不到汛

皆事勢所必有有堡夫之名而無其實與無堡同一
夫數口日食不敷勢難迫之安役惟籌其養贍使得
安心出力而後堡不圮而夫可用也近隄淤出官地
按名量給以資耕作黃河日漸淤高隄前臨河高者
出土六七尺隄後黃水不至舊制猶存高者止二
三尺低者不及二尺歲修祇加培是前因隄後工倍
費重例不估修今照隄前較量六七尺以下之隄皆
爲空虛無用之地每堡二里得隄坡三千餘丈令堡
夫自種棃棗果實數年成活落實歲可得數十金堡
夫自顧生計挈眷看守棗結實時正當伏秋公私兩
得其益不待驅迫而自赴功也隄內外十丈皆屬官

地督令勤種柳枝照六柳之例多方培植空地間種
蔬菜禾豆纍食有資誰不樂赴然其責任則在員弁
鼓舞善導不侵其所有不責其所無而人皆用命矣
河渠紀聞

是年嵇曾筠奏改漕標弁兵抽撥葦營兵丁增設守
備歸入河營操防　按河道未分南北以前河督駐
濟寗州設立中營副將左右兩營及城守營統兵防
護自雍正七年分任南北濟寗原設官員悉歸河東
管轄江南河道總督駐清江向未設有標營是以議
調議撥初署河督尹繼善奏將漕標之徐州營副將
改爲河標中軍副將宿遷營遊擊蕭營守備俱改歸
河標統制而中營駐徐州右營駐宿遷路遠兵單營
制未備迨後清江浦添設河標中軍副將徐州營改
爲左營中左右三營分汛鎭守江南標營從此整飭
至是以清江原防汛兵撤回暫於宿遷營分撥不敷
調遣移商各督撫議將漕標原防清江裏汛把總及
兵丁并清江閘上原防兵歸宿遷營管轄照舊駐劄
再於葦蕩營抽調馬兵守兵亦歸宿遷營管轄加以
原防清江汛兵並原留濟標馬兵共二百名以供操
防添設守備一員將新歸漕標之把總令其兼轄仍
聽宿遷營遊擊管轄員缺歸總河題補所有徐州宿
遷二營內抽調千把兵丁防守道庫槪行停止嗣奉

諭旨增設標兵一千名以六百名留於清江浦隨營操
演四百名分撥徐州宿遷左右二營添設副將一員
以爲河標中軍副將原設守備改爲都司添設千總
二員把總四員左右營各添設千總一員把總一員
營制始備嗣因御史蔣炳條奏請裁額外添募之兵
議及河標新兵中左右三營各裁新兵一百名中營
新舊共留六百九十八名左營新舊共留八百四十
九名右營新舊共留七百九十一名以備差操巡防
清江當南北通衢水陸津要徐州爲江南全省門戶
白洋河介黃運湖河催漕巡緝均關緊要與河營止
管黃運兩河工程者逈別也　河渠紀聞

是年嵇曾筠議定河隄修築土方漕規分別遠近難易釐爲八則　按此河工土方定價之始也河工築隄選土爲上近地沙土難用不妨涉遠論遠近亦論土色又以食用米糧之平減貴費定役値之高下此須斟酌於臨時者也若論其常則必予以定規俾有遵守分爲八則一日近取乾土二日遠取乾土三四日滻地取土分遠近五日遶越坑塘取乾土六日遶越坑塘取滻土七日隔隄隔河乾地取土八日隔隄隔河滻地取土方價一錢至二錢不等至二錢五分而止計方以高一尺方一丈曰方按方論價造報嗣以徐屬邳睢宿虹三廳壤地寬廣取土便宜方價再減十分之二桃源外河海防山安運河桃清六廳貼臨河湖一面取土方價亦可再減十分之一奉

硃批朕思所減錢糧不必定爲成例應於奏銷時仍照例造報聲明所減數目存貯河庫以備各項工程之用

仰惟

訓諭周詳不定成例愼重工程惟恐價値節減或致草率誠鞏固河防永慶奠安之大計河渠紀聞

是年移淮徐道改駐宿遷未幾仍還駐徐州　按此因山水奪運淤河而移駐也初淮徐道管理黃運湖河隄岸工程分巡徐邳二州兼轄桃源縣及徐州潼安二衛地方事務兼轄河庫錢糧駐劄清江雍正七

年河督孔毓珣以該道有工程地方事務不能兼轄河庫仍循舊例分任職掌河庫道駐清江淮徐道駐徐州至是復請改駐蓋新經蒙沂山水漲發匯駱馬湖之水衝入邳宿奪運淤河宿遷界黃運兩河適當衝要故移駐於此然徐州爲江南上游門戶豐碭銅沛邳睢之工均關運道尤爲緊要故不逾時仍復舊制也河渠紀聞

是年大修黃運兩岸工程　按江南黃河兩岸大隄自虞單起迄安東海口運河兩岸縷隄自臺莊起至瓜洲江口歷年修理不過十分之四至是通盤修補仍擇要築治黃運隄經水漫衝損及刷蝕殘缺之處一并修補餘工以次並治潁河被水災黎令其就食資生兩得利益需土方銀二十萬三千五百餘兩動支鹽課銀二十萬不敷之數於河庫存銀支給又加修各閘移建天妃石閘於二草壩北岸大隄之內上下挑通引河兩岸築以束水與越河閘互相表裏重修清江龍王閘及芒稻石閘儀徵縣響水攔水二閘以資啟閉河東自嵇文敏建官[illegible]設兵夫製濬船以及挑築之工用出納之冊查核之宜犂然具舉規制加備及調任江南如葦蕩之柴兵夫之土住夫之堡隄河兩岸之柳皆詳審切究俾有實用總制江豫河務十有餘年未嘗有赫赫可喜之功其所爲亦無異

人之事而所至成治遇險皆安惟不矜才馳異也公立法隨宜行法以寳馬營之役露坐小船沿流審視自三門七津歷温孟以東尋其致患之由挑官莊山嘴而泰厰安於盤石順水性也其所經畫如挑水順水等壩視溜之大小緩急深淺以定壩之長短濶狹築磯嘴厚壩以禦大溜埽下更築挑埽以助之埽灣勢猛挑水過急溜勢盤旋潆洄汕刷隄根築扇面壩以緩之又宣洩漲水兼用減水壩悉依平準法察土性堅疑度壩基長短審水勢淺深酌口門廣狹以量出納之多寡如壩不能挑溜遠行水不能盡洩則開對岸引河以疏其氣而吸川建瓴首尾必得其地又

塞支河以避衝築壩於河岸高阜絶其來源沿隄串溜之水多置東壩於隄下壓其溝槽又於溝水歸河之所築壩以斷去路則流行不疾而淤可停至築隄以求土石融結塞漏以防頃刻異變細及簽樁壓土盤壩進埽具有章程而探埽聽樁之法更得其微妙埽繩皆繫於樁下有坑窪過水之處深者樁必顫聲必大淺者樁雖不動亦必聞水聲傾耳細聽得之加土重壓務至毫無聲息方已或壓至格格作哽咽聲亦不致汕跌成患此皆切用之實功深思之而得其理自無鹵莽之患矣（河渠紀聞）

是年創築蕭縣黃河南岸徐家莊摟崖埽工長一百九十八丈　創築徐州黃河南岸楊家窪越隄長三百丈　創築睢寧縣黃河南岸劉家樓迤裏越隄長五百五十五丈朱家壩迤裏越隄長五百一十六丈五尺　建築靈璧縣黃河南岸張家瓦房壩臺并摟崖埽工長一百五十丈　創築宿遷縣黃河南岸孟城庵越隄長二百五十丈　又建築黃河北岸王家灘挑水壩二座各長十丈並上下雁翅護崖埽長一百一十丈　建築桃源縣黃河南岸蔡家莊壩臺長十丈並上下雁翅護崖埽長八十丈　加幫山陽縣黃河南岸韓家莊縷隄長三百九十丈（江南通志）

是年築石馬頭一座（淮安府志）

雍正十年正月二十一日嵇曾筠奏新募兵丁已足一千名之數內以六百名留駐清江四百名分發徐宿兩營收伍即於兩營舊兵頭目內考拔技勇優長弓馬嫻熟者數人授以外委千把令教習新兵勤加訓練　硃批諭旨

三月調高斌兩淮鹽政以大理寺少卿孫國璽爲河東副總河　硃批諭旨

十一月孫國璽署河南巡撫以阿蘭泰爲河東副總河（河渠志稿）

是年建築阜寧縣北岸四套越隄長一千八百丈

又建築龔家營越隄長一千一百五十五丈徐家莊

越隄長二千九百八十丈　按嵇曾筠疏畧阜寧縣黃河北岸四套五套一帶當黃河尾閭諸水滙歸入海之區地形最窪雍正八年秋汛水勢驟長將四套埽工衝塌今南岸長出沙灘溜勢日漸北徙四套上下甚屬危險若再搶築埽工則臨河地勢虛鬆既難保護且錢糧浩繁臣赴工確勘必須寬築隄防以禦汛水於三套以下高阜處建築越隄庶上下包護兜灣俾水勢循軌東注不致出槽旁洩　又疏稱山陽縣黃河南岸龔家營當黃水入海門戶因舊有縷隄臨河太近大溜汕刷河崖坍塌入裏致成埽灣險工若下埽修防工段綿長料物浩大且仝黃建瓴而下

衝刷埽根更難保護急應在縷隄南圈築越隄遮其激湍之勢又阜寧縣南岸徐家莊去海更近雍正八年大溜日漸南徙經前河臣孔毓珣題建越隄自徐家莊至陳家浦止計長二千九百八十丈原估止高八尺頂寬二丈底寬六丈續經臣等題修迄今復歷三載北岸沙灘日長頂衝大溜直射南岸該處地形窪下前次所築之隄殊屬卑薄恐汛水長發黃水下注海潮上湧難資捍禦亟應加幫高厚以固隄防請於山陽縣黃河南岸龔家營上自邵家莊後起下至吉家莊後止創築越隄一道長一千一百五十五丈自阜寧縣黃河南岸徐家莊起至陳家浦止加幫越隄長二千九百八十丈江南通志

按靳文襄築雲梯關至海一萬八千餘丈之隄引河為逆河之說謂河性合則急而沙行緩則漫而沙積作隄以束其氣而急之使攻沙也張文端既拆攔黃壩而修歪支套辛家蕩之隄不如是則河水漫流海潮挾鹵以入歸墟向若之塗閉矣四套三套一帶當黃河尾閭為入海門戶雍正八年秋水暴漲將四套埽工衝塌南岸長灘溜勢北徙四套危險若搶築埽工臨河地勢虛鬆不特埽難保護且需費浩繁莫如寬築隄防因於三套下建築越隄一道上下包護兜灣水勢東注無出槽旁洩之患又龔家營舊有縷隄

近河大溜刷塌河岸致成埽灣急溜卽在縷隄南圈築越隄一道遮其激湍徐家莊去海更近大溜南徙原築越隄卑薄加幫高厚以固其防蓋當黃河尾閭諸水入海之區隄防不固一有旁洩淤沙立至每見清水盛大之年海口深通倍於往時刷沙之力大也故海無可濬之理而沙有自刷之勢蓄清水而沙自去束河隄而刷沙之水自急此以水治水百世不能易也河渠紀聞　今按築山陽縣龔家營越隄阜寧縣徐家莊越隄江南通志淮安府志誤作十一年按大清一統志河渠紀聞均作十年

是年築桃源縣李九莊險工　築　御壩迤東頭二三壩埽工並龍亭護崖埽龍亭前護崖埽工　築小

東路口埽工　接築王家莊埽工　接修張家莊埽工　修孫金莊埽工　接築沈家莊埽工　築尹家莊埽工　築韓家莊埽工　築卞家汪護石埽工　築天妃壩石工外護石埽工　加長惠濟祠前挑水壩工築祠前臺基下埽工祠旁護石埽工加祠西拐角挑水壩埽工上下雁翅　築山陽縣新港埽工　築五墩埽工　築高家莊裏頭埽工　築周家渡埽工　築唐家堡埽工　築外縷隄埽工越隄一道格隄二道　築小茭陵埽工　築何家莊埽工　築大茭陵埽工　築童家營東西裏頭埽工　築左家莊埽工范家莊埽工楊家莊埽工羅家莊埽工　築安

東劉家莊舊埽工　築時家馬頭舊埽工　築周家莊舊埽工　築單家莊埽工越隄一道自三套以下起至五套淮安府志

雍正十二年二月十二日大學士張廷玉奉
上諭年來嵇曾筠辦理河工甚爲妥協但黃河工程關係緊要除嵇曾筠外欲更覓一明曉河道情形者不得其人朕思高斌現在江南管理鹽政若從此講論河工事務將來可望熟練著就近在嵇曾筠處學習並非以嵇曾筠不能專理更須人協助也爾可寄信與嵇曾筠令其留心教導並寄字與高斌令其加意學習凡有題本奏摺之處高斌俱不可列名硃批諭旨

四月授嵇曾筠文華殿大學士兼吏部尚書
命仍總督江南河道嵇曾筠傳稿

七月二十日大風雨河水漫決陳留縣七堡九堡督臣王士俊河臣朱藻阿蘭泰率領各員募夫堵築數日內河崖掛淤大灘畢露得以取土施功因晝夜搶築於八月初八及十三日合龍斷流築七堡越隄一百二十丈大隄五十五丈九堡越隄二百一十丈大隄一百六十五丈十月初一工竣河南通志

按是時陳留七九堡漫溢上下並決不數旬即能築塞至加築大隄通修越隄旬時告竣者由河平日久河槽衝刷已深大溜不移水落挂灘而施功易也大

河通流不息水日加深水深則岸高逢異漲始能出岸汛水長落無時暴長暴消決口雖跌深槽灘土未經跌透一至水落灘水仍舊歸槽決口之流遂絕以柴土塞之自定此在南岸尤易南岸內塘地高未能即時掣溜故隨水消歸槽若北岸河高內塘二三丈不等建瓴直下如落井底浪翻溜急濤聲遠聞消落稍遲即掣動大溜不可救治故北岸之搶修尤急也治河惟在固隄深河隄愈固河愈深而險可爲平如江南邳睢南岸王家堂對岸沙灘挑溜向稱險工是年八月水長溜急忽將灘嘴刷去中泓衝開引河一道大溜北趨通工淤閉蓋由上下河道深透長水力

大走灘湧入深塘頭刻跌透灘土舍灣就直自然之
勢若河道未深雖逢長水亦止平漫無塘可跌跌亦
不透故固隄爲上修防不可不愼也河渠紀聞今按陳留十九堡漫溢南河通志載係雍正十一年河渠紀聞作十二年疑誤
八月邳睢黃河南岸王家堂對岸沙灘天開引河一
道險工永停修防江南通志
十月二十二日嵇曾筠奏江南黃運兩河隄岸祇有
河兵看守埽壩一遇汛水長發各處調撥至長隄之
上防護無人臣於雍正九年八月內題請循照豫省
例添設堡房召募堡夫每名按月給工食銀五錢即
令常川防守挑積土牛以資修補隄工之用荷蒙

皇上恩准添設欽遵今臣統計堡夫積土每年有十五
萬餘方以收費少工多之效惟堡夫有勤惰不齊該
管汛官亦賢否各别設不嚴立章程則日久法弛臣
請核定成規以雍正甲寅正月爲始責令該管汛官
將所屬汛內堡夫從前積過土牛逐堡挨查確實作
爲舊土報明備案即於正月起照依前定數目每名
按月如數挑積仍將挑過之土每月造於新土冊內
彙報算入交代以專責成若不能如數挑積將專汛
文員罰俸一年該管廳員罰俸半年儻或挑積不及
一半即將專汛文員降職一級暫留原任戴罪儹挑
該管廳員罰俸一年如此則廳汛各員畏干處分之

例自必上緊督率挑積矣再河兵舊例每年霜降後
計算兩月日期照堡夫積土例計河兵五千名共應
積土七萬五千方亦應將所積土牛查明造冊入於
該備交代項下以專責成若該管備弁不勤加督率
亦照前定例分别查參議處則兵夫自無閒曠錢糧
不致虛糜奉
上諭兵夫積土著爲定例既可節帑又以護工足見奉
公體國之誠斯議嘉是覽之如應題達具疏題奏以聞
硃批諭旨
十一月二十二日
上諭內閣年來江南河工因總河諸臣經畫有方調度

得宜是以湖河奠定民慶安瀾但河防關係重大將來
河務必得通曉熟練之人遵循分理斯克繼前功而全
河形勢非平日講求親身閱歷必不能胸有成算洞曉
機宜即修防堵築以及估工查料等事如非經練熟諳
備悉利弊必不能隨時損益有裨工程是通曉河務之
員不可不預爲儲備也著每年在各部院揀選賢能勤
愼司官二員帶領引見派往南河學習河務酌量委辦
估工查料等事以二年爲期出具考語咨回本任如有
操守才具實堪任用者即行保奏留工酌量題補其不
堪學習者不必拘定二年於試用數月後即咨回原任
另行派員前往學習如此數年後通曉熟練者自不乏

員於河工諸務大有裨益矣 憲皇帝聖訓
十二月嵇曾筠丁母憂
命高斌署理江南河道總督 嵇曾筠傳稿
是月大學士仍管理江南總河事務在任守制嵇曾筠署理江南河道總督印務高斌奏海防廳屬南岸辛家蕩縷隄當全黃尾閭年來北岸長灘逼溜南趨埽灣汕刷河崖塌卸致成迎溜險工將來汛水長發衝射隄根危險堪虞臣等相度情形縷隄南首板荒地內應圈築越隄一道遏其激湍之勢順其就下之性庶幾有備無患奉
旨允行 硃批諭旨

是年因房村西北牛市口內有越隄外有子堰中間約長二十里寬五六里雨潦無從宣洩地淹民困知州石杰議請於越隄設立涵洞每年九月間開放以便栽麥二月堵閉以防異漲總河嵇曾筠批允令南岸主簿專司啟閉數年以來始無水患 徐州府志
是年河溢陽武大隄以南 懷慶府志
是年復生朱家溝埽工 修洪福莊埽工 淮安府志
是年改宿北同知一員歸徐州府舊宿虹同知屬淮安府康熙九年設至是始改歸徐屬 宿遷縣志
雍正十二年四月嵇曾筠高斌奏增築海口辛家蕩越隄及閘座 嵇曾筠傳稿

七月高斌回鹽政任 高斌傳稿
命江蘇布政使白鍾山為南河副總河專司河務 硃批諭旨 今按江南設副河始此
八月築安東縣黃河北岸王家馬頭險工長一百五十丈 江南通志
十月二十八日嵇曾筠白鍾山奏河防全在土埽工程既當修築堅固帑項又須因地制宜隨時酌減臣等見所屬工料俱比從前豐足堅實土埽二工有尚可節省之處敬為我
皇上陳之 一土工方價宜分別酌減也查土方則例業經酌減分出水旱遠近乾淨擬定成規部覆准行

在案但土頭有厚薄人夫有強弱向例各廳土工漕規畫一未曾因地分晰今臣等詳細分別各廳除山盱裏河陽河江防五廳或緊臨漕運或即比河湖人江且居民稠密取土不易土方價直無庸再減外查徐屬邳睢宿虹三廳壤地寬廣取土便宜方價尚可減十分之二至桃源外河海防山安運河桃清六廳貼臨河湖一面取土方價尚可減十分之一如此則每年土工方價酌減報銷工程不致草率仍可照估價修 一防風埽工用料宜酌減也查黃運河湖水深處所下沉水埽個與加鑲埽料水勢湍激工多墊陷料物自應照依向定漕規不能改減其水淺處恐

有風浪汕刷於隄根鑲做防風保護崖岸舊例每單長一丈用柴三十八束或用草一千一百四十觔但前項工程雖亦有蟄陷不比頂衝首險料物尚可減省今酌定柴鑲防風每單長一丈減去柴八束用草加鑲者減去草二百四十觔以省工料再前項防風工程向因所用料物與鑲墊之工相同是以開報防風者亦有開報鑲墊今既酌減工料則嗣後估銷冊內應將水勢深淺並防風字樣逐一聲明查核報銷儻不據實聲明臣等查出參處以上酌減土埽二工錢糧請於雍正乙卯年為始照例核冊估銷於𦂳項可以節省而工程仍復鞏固奉

上諭因時因地酌減土埽漕規具見忠誠任事自屬節用良籌然朕以為不必定作成例奏銷時仍照舊報冊惟於題本內聲明情由將所減銀兩存貯河庫以備別項工程之用殊覺妥協卿意何如硃批諭旨今按東河防風工程雍正十三年經河東河道總督白鍾山奏明循照南河之例每防風一丈節省八束見河南開歸道事宜冊

十一月修築宿遷桃源安東阜寧等縣夏家馬路陳家樓王家馬頭辛家蕩等處越隄又下埽加鑲埽臺江南通志

十二月朱藻調任

命白鍾山為河東河道總督白鍾山傳稿阿蘭泰罷以劉勷為河東副總河河渠志稿高斌仍署江南河道總督高斌傳稿

是年嵇曾筠奏江南葦蕩營原係出產工用葦柴之所康熙五十九年蕩地淤墊將葦營裁汰雍正四年經河臣齊蘇勒奏請復設葦營加增額柴并於額柴外搜採盈餘中柴折為正柴每年供採額餘正柴統計一百五十萬餘束俱分派各廳運貯要工照各廳漕規柴價解繳河庫以為發給葦營兵餉之需立法誠善但前於各河營濬船內調撥赴蕩令河兵撐駕儹運因柴束繁多止裝運九十萬束堆貯淸江王營洪福二廠聽候各廳運回本工其餘額柴六十萬束并盈餘柴束俱令各廳雇船自運遂有不肖之員各

惜運腳延挨推諉遇有要工臨期購料緩不濟急而營柴採完堆貯水口日久不運又有黴爛缺少并海潮漂淌并兵盜賣之弊及各廳雇船到蕩則又無柴裝運互相推諉是以應繳柴價經年拖欠臣到任後將從前未清柴價逐一查出題參勒限追繳今年海灘一帶雨水調和蕩地葦柴豐茂隨飭令葦營參將黃正元督兵搜採在每年額餘柴束外又多採出盈餘中柴四十餘萬折算正柴二十餘萬束俱令濬船裝至二廠同自運額柴一并勒限令各廳全數儹運是以本年柴束不但修防及期無誤且多採正柴二十餘萬束於工料不無小補今葦營額餘柴束若不

嚴立章程恐日久又滋弊混臣請葦營額柴自雍正十二年起應加增正柴二十萬束連舊額每年統計一百七十餘萬束永爲定例各廳照舊雇船自運六十萬束其餘一百一十萬束仍令濬船及期僱運二廠分撥各工濟用繳價務令按年清楚如有採不足額并兵盜賣并不速運到工等弊廳員令淮徐淮揚二道查察揭報營員令葦蕩營參將揭報分別嚴參議處勒令賠補至此後再有盈餘按年查實報部設遇風潮損壞及雨澤稀少額柴虧缺之年亦查明報部免其追賠如此則葦營柴束得以年清年額而應繳柴價亦不致拖欠日久矣計派左營加增柴十二萬束右營加增柴八萬束以上葦蕩左右二營共加增出正柴二十萬束南河成案

按清釐蕩地靳文襄以此召募稽文敏以此濟工所爲之時同而得用異也蕩地產葦豐茂除原額正柴外又搜採出盈餘二十萬束遵照原題以產柴地歸營不產柴地歸民丈明二營蕩地計萬有二千九百八十頃零除產葦稠密八千頃零剔出民糧蘆地一千九百三十六頃外餘出蕩地三千四十二頃零內有產葦茂密海淤灘地一千八百一十一頃交左右二營分汛樵採自雍正十三年爲始增採正柴并原額通計一百七十五萬束按年交工永爲定例增葦

蕩營戰守兵額原設戰守兵一千一百三名馬兵八十名裁減馬兵二十名改募戰兵九名守兵四十七名添募戰兵二十名守兵一百八十名分隸各汛千把總稽率採運稽文敏清釐蕩務遞增柴額可謂殫心經營不遺餘力矣然運遲則霉爛惰催則盜賣或飾言餘柴反虧正額或侵蝕柴價虛報漂流到工既無實用柴項經年不繳有增額之名無足額之實是尤在當事實力奉行也河渠紀聞

是年山東黃河廳蔣祈年議將曹縣汛內河形用土填平築實高出灘面以斷其流　按此即河工歲築之土格以禦漫水而大汛水發即滅頂而過不足爲

恃爲其四面無倚水從壩尾汕刷而易去也每歲兵夫應名築填汛後蹤跡不存多難濟用蔣祈年因本汛內有支河數道估做埽壩橫攔河身三面環水無收頭接尾之處焉能穩固填平加高於平灘之上難資防禦曹縣一帶舊有順隄河形靠隄生根築壩挑溜南行則外灘北上之支河自淤此爲治事之本若祈年所稱沿灘築塞名存實亡之道也時修築桃源宿遷安東阜寧等縣夏家馬路陳家樓王家馬頭辛家蕩等處越隄并下埽加鑲築安東縣黃河北岸王家馬頭險工此修防之實功與徒以土格浮衍者異矣河渠紀聞

是年河溢大隄以南水深數丈（武陽縣志）

是年築安東縣黃河北岸王家馬頭險工長一百五十丈　生玉皇廟埽工　生楊家馬頭埽工（淮安府志）

雍正十三年二月初十日

上諭內閣朕聞河工官員每於裝運工料差役封捉船隻而所差胥役即藉端生事騷擾及至三汛搶工則稱裝運緊急物料百般需索甚至將重載客船勒令中途起貨致商船聞風藏匿裹足不前查河工裝運物料原有額設濟船即使搶築之時濟船或不敷用祇應雇募本地民船協濟運送原不必封捉客船阻遏商旅著河道總督飭行所屬河員嚴行查禁（皇帝聖訓　憲）

四月嵇曾筠高斌奏陸路墩鋪與水路巡船均爲防汛戢匪要務必須布置周密聲勢聯絡方資捍衛查江南河標所轄水陸營汛爲南北通衢差使殷繁撥護絡繹空重糧艘及民船客貨往來如織汛防均宜慎重今查南自王家營起北至山東交界紅花埠止計二百六十餘里係進京大路其原設墩鋪遠近不一除相隔十里以內道路均停者不議外其相隔十二三里至十七八里者未免瞭望不及防禦難周又南自清江浦起北至山東交界臺兒莊止計三百七十餘里係漕運要道其沿河原設墩鋪內有相距十七里至二十里及二十一里不等路途較遠策應維艱臣等詳加籌畫應將窎遠之墩鋪各於適中處酌添一座共計添設墩鋪一十六座每座撥兵四名共需兵六十四名各於本營存汛兵丁內輪流抽撥令住宿堡房勤慎防守又黃河自江南清口淮黃交滙處起至河南虞城縣交界止計五百三十餘里沿河地方遼曠奸匪易於出沒巡防尤宜嚴密但近岸雖建墩鋪必得安設巡船撥兵常川查緝至運河雖設有墩鋪但汛兵僅能防範陸路其巡哨河面非船不可今運河內惟夏鎮汛舊有巡船一隻黃河內惟銅山睢寧蕭碭等縣舊有巡船八隻其下游桃源宿遷白洋隅頭泇口清河清江等汛均係緊要向未設立

巡船應於桃宿等緊要河汛添設以資巡緝計黃運兩河共添巡船十一隻每船兵五名共需兵五十五名亦在本營存汛兵丁內抽撥查照所管河汛往來巡緝勤加稽察務使宵小屏絶河路肅清則商船客貨均得防護安全矣（硃批諭旨）

是月高斌回鹽政任（高斌傳稿）

命劉永澄爲江南副總河（硃批諭旨）

六月築程家寨隄　時河溜復如八年頂衝程家寨埽箇漂沒隄工悉壞總督王士俊總河白鍾山率領員役晝夜搶築尋平穩（祥符縣志）

十一月兵部會議得大學士仍管理江南河督事務

稽會筠等疏稱蕩地濱臨河海一派汎洳緣淤墊之漲坍無定兼營制之裁復相仍致官民地畝問雜界址混淆不特爭訟抑且曠廢經臣詳察情形移咨前副河臣白鍾山具題委員徹底清查欽奉

諭旨敕部議覆准行今據署淮揚道朱定元等詳葦蕩四望平蕪向無魚鱗圖冊可查亦無墩堡烽堆可據兵民爭執均不足憑惟有先行統丈遵照原題以產柴之地歸營不產柴之地歸民將原額剔還則所餘之多寡自然畢露隨遴委歷任海防同知高越等查丈左右二營蕩地共計一萬二千九百八十頃三十七畝六分零除將產葦稠密地方丈明八千頃九十

三畝二分零之數以符葦營原額又剔出現在行糧民竈地一千九百三十六頃五十二畝四分零查明正身業戶給還耕種輸糧相度四至地形畫清官民界址築立烽墩以結塵案實計官民界外丈出多餘蕩地三千四十二頃九十一畝九分零臣等查現在丈多蕩地內有產葦茂密海淤灘地一千八百一十一頃九十五畝零請一并給令左右營分汛樵蘇自本年為始增採正柴五十五萬束連上年加增柴二十萬束較比原額通計增柴七十五萬束按年交工永為定例至新增之柴需船裝運請將各廳現在高堰歸工石船抽撥二十隻雇募水手運柴交卸王營

洪福二廠分派各廳轉運濟用其成造濬船暨駕船兵丁均可毋庸添設以節帑項惟查葦營舊額新增幾及萬頃未免汛廣兵單應添募戰守兵二百五十六名以供樵採查葦營額設巡防馬兵八十名因蘆葦茂密馬兵難於馳走可以裁減二十名卽將應支乾餉并買補馬匹銀兩改募戰兵九名守兵四十七名祇須添募戰兵二十名守兵一百八十名分隸各汛千把總稽率採運計新舊加增柴七十五萬束値銀一萬五千餘兩除添募戰守兵丁應給餉折等並雇募駕船水手工食共需銀三千六百餘兩外實計每年接濟工柴可節省河帑銀一萬一千四百餘兩

又查丈多蕩地內有不產葦柴淤墊灘地一千二百三十頃九十六畝八分零除河灘新淤地一百七十六頃九十九畝九分零係初凝浮淤難用牛犂請寬限二年俟地土堅實再行招墾其餘高阜曠衍地一千五十三頃九十六畝八分零請飭令地方官招民領墾照中則每頃輸銀五錢按數徵解河庫以充公用統入河銀考成造冊報部查核嗣後遵照原題統以二年為期查丈一徧新淤者照例陞科坍塌者查明豁免再海灘地畝本屬漸次淤成其間距海遠近不同土脈肥磽各異現今左營界外海州境內罘山地方沿海長有嫩灘約二千餘頃蘆苗尚未茂盛斥

鹵新淤不能遽議開墾未曾彙案查丈俟下居清丈時再行查報其領墾地畝數目花戶姓名俟該州縣招民領完造冊咨部外相應具題前來查先經大學士管理江南河督事務嵇曾筠奏稱葦蕩營每年共採額柴一百五十餘萬束今蕩地葦柴豐茂每年額採之外又多採出盈餘中柴四十餘萬折算正柴二十餘萬束交工濟用請自雍正十二年起遞舊額每年統計一百七十餘萬束永爲定例續據副總河今陞河南山東河督白鍾山以葦蕩一片平蕪向來疆界未定段落不分官民竈地錯綜間雜沿海居民每稱設營之時圖有納糧民地希圖侵佔霸墾訐訟不

休請於本年冬底額葦採完後遴委大員率領地方官暨葦蕩備弁徹底清查如內有不產葦柴之地卽招民開墾照例陞科將附近產葦稠密地方丈明入千頃九十三畝之數以符葦營原額卽令營兵樵採其營地之外海灘地畝甚多通盤清丈若干頃盡數報墾陞科營地內如果圈有民田查明正身業戶各年納糧印票核對四至段落確有憑據者卽令給還耕種輸糧嗣後每以二年爲期查丈一徧如再有淤墊不產葦柴地畝卽照例招墾仍將附近產葦之地如數抵補等因經工部俱各議覆准行今該督等將前項蕩地查丈數目幷添設兵丁增廣額柴及招墾

灘地濟工節絮等項事宜具題查葦蕩左右二營丈出蕩地一萬二千九百八十頃三十七畝六分零內將產葦稠密地方丈明以符葦營原額之處既經該督詳悉聲明毋庸議外其現在行糧民竈地畝既經查丈明確應卽給還業戶耕種輸糧幷將給還地畝數目造冊報明戶部查核仍令該地方官將丈過處所相度四至地形築立墩堡烽堆以清界址至丈出多餘蕩地內有產葦茂密淤地應以本年爲始責令左右營增採正柴五十五萬束幷同原額加增各處按年清額永爲定例至所採新增柴束應需船隻准抽撥該廳歸丁石船裝運交廠儻有堆貯水口久不

運工霉爛缺少海潮漂失及弁兵侵隱盜賣等弊卽將該管員弁嚴參交部議處仍將缺少柴束勒追賠補儻定額之外再有盈餘卽令據實報部其河灘新淤地亦應准其二年後招民開墾無致荒蕪至現在高阜曠衍地應將所墾地畝陞科年分按照中則輸納糧銀令地方官照數催徵解庫所徵錢糧照例造入河銀考成冊內題報查核仍將前項地畝領地花戶姓名幷領墾地畝數目先行造冊送部存查嗣後凡遇新淤之地農民情願領墾者卽報該管官丈明頃畝數目照例陞科如有坍塌之地亦卽呈明地方官查明確實具結題請豁免不必拘定二年查丈致

滋繁擬至眾山地方新長灘地二千餘頃應俟地土堅實可否開墾之處再行查勘據實報部查核再疏稱請添募戰守兵裁減馬兵及雇募駕船水手等語查左右二營額設採葦戰守兵一千一百三名巡防馬兵八十名今葦營蕩地既舊額新增幾及萬頃汛廣兵單應准其添募戰守兵丁以供樵採於額設巡防馬兵八十名內裁減二十名卽將應支乾餉幷買補馬匹銀兩改募戰兵九名守兵四十七名添募戰兵二十名守兵一百八十名分隸各汛千把總稽率採運仍將裁減馬兵幷添募戰守兵花名造冊送部查核再從前該督等題請加增正柴俱令營兵濬船

裝運二廠今加增正柴自應照例責令營兵僱運何得雇募水手撈駕請給工食與例不符應將該督請給雇募水手工食銀兩之處毋庸議其添募戰守兵丁餉折銀兩俟招募齊全之日起支入於該年兵馬奏銷冊內具題查核可也奉

旨依議欽此當卽招募　戰兵二十九名守兵二百二十七名內派　左營步戰兵十五名守兵一百一十三名　實在馬戰兵三十名步戰兵三十名守兵六百四十七名兵戰馬三十匹　右營步戰兵十四名守兵一百一十四名　實在馬戰兵三十名步戰兵二十九名守兵六百五十三名兵戰馬三十匹　以上左右二營實在馬戰兵六十名步戰兵五十九名守兵一千三百名兵戰馬六十匹　奉添新增柴五十五萬束內派　左營採柴三十三萬束　右營採柴二十二萬束　以上葦蕩左右二營每歲舊額新舊加增共計柴二百二十五萬束內派　左營三汛共採交正柴一百二十萬束　右營二汛共採交正柴一百五萬束　南河成案

十二月

命大學士嵇曾筠總理浙江海塘工程　嵇曾筠傳稿　以高斌爲江南河道總督　高斌傳稿

是年議定東河弁目兵夫照南河例按月積土搜治

獾鼠洞穴　按河工有事極微細而竟成大事者莫如老隄之獾鼠洞穴獾洞尤大出水尤猛鼠穴雖小初出甚微及至潰大往往赴救不及此汛兵堡夫專任搜捕者也莊敏初蒞官河東首重防汛課兵夫積土又飭令廳營召募獾戶督率兵夫搜捕獾鼠其洞穴屈曲穿透之處務令刨挖到底塡築堅實所獲獾隻持耳尾呈驗給賞獎勸誠知其重也東省黃河同知所屬設千總一員把總一員嗣因汛長照應不及照標營外委千把之例添委効用目兵協防仍照例派定隄河汛地報部查核兵夫住宿隄上挑積土牛以備不時之需照南河堡夫河兵積土牛入備幷交

代頂下查驗不足數將該管廳營汛參處愼重隄防工無遺事人無遺力久安長治之道也 河渠紀聞

是年秋汛水盛長山東單縣劉家莊前衝開引河大溜全歸新河舊河淤墊單汛諸望大壩化險爲平按黃河頂衝坐灣之處埽前必衝深潭對岸雜嘴隨灣加長此定勢也開挑引河以順其勢此常法也然必河頭有吸川之形河尾有建瓴之勢始可從容奏功若不煩疏鑿天然自成引河罕有之盛事也河督白鍾山疏稱單汛諸望大壩挺立河心迎溜頂衝對岸大灘寬濶長五六百丈大河圍繞東西不能直達曲折兜灣形勢如環極爲險要伏秋汛水盛長忽開

引河一道自灘西南劉家莊前至東劉家莊五百八十餘丈初流尚淺深不一至八月初旬水勢奔流自西至東條貫直注河頭寬一百餘丈河尾寬五十餘丈大溜全歸新河舊河口門淤墊漸平不煩疏鑿天然自闢中泓水流順軌壩工鞏固翕河效順
國家之休徵也 河渠紀聞

是年築楊家馬頭越隄一道 淮安府志

續行水金鑑卷九終

續行水金鑑卷第十

河水 章廣七

高宗純皇帝乾隆元年正月奉
上諭河南孟縣地方有小金隄一道捍禦黃河向係民築民修朕思民力不齊工料欠缺則修築多不堅固即能堅固而每歲攤派銀錢亦未免竭蹶著河東總河將此項隄工確實勘估委員承修其需用銀兩統於歲搶項下動支報銷毋得絲毫派累 續河南通志 今按前項隄工臨經估修防風長五十丈歷年備料鑲修至乾隆十九年河滙下移情形平穩總河白鍾山奏明停止動帑仍歸百姓自行修防

是月工部覆河東總河白鍾山咨稱河工埽壩舊例

每單長一丈准用柴三十八束惟黃運湖河水深處所下沈水大埽與埽上加鑲湍激蟄陷料物自應照數其有水淺之處恐風浪汕刷隄根用柴鑲護以擋風浪名爲防風雖亦有蟄陷不比頂衝首險其物料尚有節省上年在南河副總河任內會同大學士嵇曾筠請將此等水淺防風工程每丈節省柴八束止用柴三十束誠恐河東形勢不同未敢輕率議減每於勘工之時詢之廳營僉云每丈三十束實已足用復在工親看鑲做實止需用柴三十束南北修做防風用料既係相同自應畫一每丈節省八束去浮多之料以資別工之用除將節省銀數存貯河庫如有

別項工程動用之處報部查核外所有節省緣由相
應咨明等因查先於雍正二年二月內據前任總河
齊蘇勒奏稱江南各廳奏銷案內用料數目多有參
差如鑲埽一項每寬長一丈高一尺有用葦柴九十
束有用四十五束四十八束三十八束三十束不等
多寡懸殊開銷互異請自今以後均照桃源廳鑲埽
每寬長一丈高一尺用葦三十八束之例定為準則
經本部議覆准行今據該督咨稱河東所做防風止
需用柴三十束南北相同自應畫一所有雍正十三
年河東歲修案內鑲做防風循照南河奏准之例每
丈改用三十束於銷算冊內據實聲明並知照江南

總河直隸總河畫一辦理（南河成案）

二月奉
上諭朕聞河南武陟縣木欒店沁河隄工關係居民廬
舍每年派民夫修築以防水患里民按畝派錢約計二
千四百餘兩頗為地方之累若設立長夫三十名歲支
工食銀三百六十兩即可省民間二千餘金之幫貼著
該部傳諭河南總河白鍾山照此辦理其設立長夫應
領工食即動豫省存公銀兩（續河南通志）

五月
上諭總理事務王大臣朕聞河南永城縣地方於本年
四月內黃水忽發從江南碭邑之毛城鋪閘口洶湧南

下將中公隄祝家水口衝坍並東首古隄亦坍二缺潘
家道口等集一帶平地水深三五尺不等雖未損傷人
口而二麥被淹房屋亦有傾圮者朕已切諭豫省巡撫
等將被水人民加意賑卹毋令失所查潘家道口一帶
地方年來屢遭水患自應亟為疏通為乂安百姓之計
但此水下流多在江南蕭宿靈虹睢寧五河等州縣今
若止議挑濬上源而無疏通下流之策則水無歸宿仍
於河渠無所裨益著河南巡撫富德會同江南總督總
河各委賢員會勘明確妥議速辦務令水害永除閭閻
安堵以副朕為民防患之至意（純皇帝聖訓）

是月

上諭總理事務王大臣治河之道在因其勢而利導之
司河務者必將全河形勢熟悉胸中隄防疏濬在在得
宜始可以行所無事黃河自河南武陟至江南安東入
海長隄綿亘二千餘里舊設總河一員駐劄淮安清江
浦雍正七年復添設河東總河誠慮鞭長不及故俾南
北分隸各有責成惟是河流日久變遷舊險既去新險
復生其間防濬之宜有病在上流而應於下流治之者
有病在下流而應於上流治之者必須通局合算同心
辦理庶無顧此失彼之憂若河臣於南北形勢未能洞
悉遇有開河築隄等事或至各懷意見彼此參商則上
游下游必有受弊之處所關匪細徐州府當南北之衝

爲兩河關鍵最爲緊要現設南河副總河應著移駐徐
州以專督率如兩河有應會商事宜就近可與南北河
臣公同踏勘應開濬者卽行開濬應堵築者卽行堵築
毋得推諉亦毋得掣肘於河務似有裨益著江南總河
河東總河會同確議具奏皇帝聖訓純
六月高斌疏言葦蕩左右二營額採蕩柴分爲廠運
自運二項其需運脚萬餘兩請將蕩柴內給各廳領
運若干照依漕規繳價若干其應給運脚卽於應繳
價銀內扣除餘充兵餉至自運易滋弊竇應歸廠運
高斌傳稿
是月嵇曾筠奏臣於六月十二日准江南河臣高斌
密札內開欽奉
諭旨令商毛城鋪迤下河道事宜令臣悉心妥議欽此
伏查毛城鋪減水口門係前河臣靳輔興建與天然
石閘峯山四閘俱屬減洩黃漲保工衞民之要務歷
年既久水道淺澀更兼從前朱家海黃河決口迤下
河道淤平易致散漫上年曾准兩江督臣趙宏恩會
商臣親率河員勘估疏濬下游廣通去路嗣河臣高
斌親往查勘毛城鋪迤下洪溝河中多廢橋石塊塌
卸河心阻遏水勢應揀撈清理以疏壅滯並將河頭
挑挖寬闊順勢遄行又恐洪溝一河不能容納再於
上首蔣溝河疏通分勢既有二河通疏足資宣洩水

勢東注其永邑祝家水口一帶低窪地畝自無漫浸
之虞又天然石閘迤下引河亦有淤塞并請開通雎
徐溪口下注查徐溪口以下係濉河故道今按濉或省作睢詳淮水原委現在寬深惟灰谷堆燕子口等處間有淤淺窄
隘應行疏濬下至靈虹境內之五湖係積水巨浸上
游之水湧急而來正賴五湖瀦蓄又下至宿邑小河
乃諸水經由要津誠恐淺窄難容亟應開挑深廣但
內有烏鴉嶺全係砂礓河心較高難於刨挖且慮諸
河之水全注小河不能容受應於烏鴉嶺以上舊淤
之謝家溝一併估挑引河入汴河以分其勢再利仁
閘而下至安河一帶間有淤高仰面處亦應疏濬俾
水由陡門及种家溝紀家衝等處歸湖利順再峯山
四閘引河淤墊今毛城鋪以下河形既經通利則四
閘所出之水亦有歸路並應疏濬以備減洩黃漲一
切仍復舊制如此則上自毛城鋪經徐宿蕭碭靈虹
睢泗宿桃等州縣而下以至安河陡門周圍曲折約
有六百餘里中間節節深通處處利導容納有地分
洩有路自不致泛漲旁溢淹浸民田仰請
天恩准於冬令水涸詳勘確估舉行再上游之水全歸
洪澤必須暢出清口會黃入海但洪湖舊有七道引
河係出水門戶應委員時加察看遇有淺澀隨卽撈
濬庶湖流暢出并力刷黃有裨運道更非淺鮮如遇

湖水過大則滾水壩既任其宣洩而天然壩又必須
開放應并將湖水徑由之高寶及下河興化鹽城一
帶水道豫行籌畫勿令淺阻導引朝宗至毛城鋪祇
可減黃河有餘漫灘之水其大溜仍歸北岸又恐下
游宣洩太甚掣溜南趨大爲可慮應於伏秋大汛審
視對岸形勢如有淤灘阻溜即於秋汛後挑切疏濬
使大溜總歸北岸正河防微杜漸亦不得不鰓鰓過
慮也南河成案
六月工部議得江南河道總督高斌奏江南河工每
年歲修搶修共銷帑銀三十餘萬兩至四十萬兩不
等自應遵守大學士嵇曾筠已驗之章程實力辦理

但現在辦理互異不敢不據實奏明懇請議定成規
載入江南漕規之內所有事宜三條　一各廳夫土
銀兩宜核定給發據實報銷也查各廳加鑲柴草工
程每單長一丈例應歷土半方從前雖於報銷冊內
開係河兵挑運不計錢糧其實在於領辦料物銀內
通融不肖廳員藉稱買土墊用辦料恒多不足請嗣
後歲搶修鑲塡工段需用土方責令河兵挑運十分
之四用夫土十分之六約計銀二萬數千餘兩與往
年酌給之數相符並無多費卽於歲搶修估銷冊內
據實造報不必入於埽料內通融銷算等語應如該
總河所奏據實開報如有不肖廳員藉稱買土名色

苟簡物料察出卽行指名查參　一領運葦營蕩柴
應給水腳宜核實分款請銷也查葦蕩左右二營每
年額採蕩柴一百五十萬束內以九十萬束調撥各
營浚柳船隻運交王家營洪福莊二廠仍令各廳雇
船赴廠轉運交工其餘六十萬束分撥各廳自備船
隻裝運交工將柴價解繳河庫以充葦營俸餉之需
前經大學士嵇曾筠於料價之外每年酌給水腳令
各廳雇船裝運交工每年需銀六千九百餘兩又雍
正十三年新增額柴七十五萬束亦係廠運約需水
腳銀三千餘兩現在遵循辦理但查漕規內向無運
腳一款各年仍須通融報銷應將前項運腳銀一萬

餘兩在於每年新舊應採蕩柴內分給某某等廳領
運若干照依漕規應繳價若干其給發過運腳卽於
應繳價銀之內照數扣除歸款其餘充作葦營弁兵
糧餉之需仍按年造冊具題送部查核再查廠運柴
束在廠有查料官給票發運到工有委員按票查收
惟自運柴由各廳雇船徑赴葦蕩裝運不肖之員混
將蕩柴揑作自購易滋弊竇請將自運柴六十萬束
亦歸廠運調撥辦石歸公案內船隻並於應給各廳
自運水腳之內酌量分給葦蕩營令其雇募水手運
貯廠內再令各廳轉運交工等語應如該總河所奏
將各廳應繳柴價及扣給過運價細數造具清冊報

部查核毋得仍前入於歲搶案內通融報銷南河成案
七月高斌奏遵
旨酌議勘濬毛城鋪迤下河道事宜
上諭曰大學士嵇曾筠亦已奏到殊爲詳備朕已批令
照議矣至於先後緩急之序則汝等現在河工大學士
已離一載河務呼吸變遷大學士安能遠定則又在汝
等酌量隨時而不可泥者也應具題者仍具題可也
純皇帝聖訓
十一月劉永澄遷去以德爾敏爲江南副總河劉勷
調任罷河東副總河不設河渠志稿
是月白鍾山奏河標兵駐濟寧每青黃不接無存儲

可資不得不稱貸貴糴迨領餉償還約糧一斗費二
升之價現有河標生息銀三千七百餘兩請買穀四
千石設倉存貯令城守營守備經管河標副將稽察
春間糧貴借給兵丁秋收還補免加息白鍾山傳稿
十二月高斌疏江南河工向因未設河庫道凡各省
州縣外解書夫等項河銀並關稅計十八萬五千餘
兩係各廳自行支領致多弊混請將此項河銀自乾
隆二年始悉歸道庫一切收支解放兵餉修船之費
俱由河庫道經管隨時報明查核高斌傳稿
是月白鍾山奏豫東河防事宜　一東省管河千把
總共八員河兵六百名應增河營守備一員駐要地

巡防聽河道管轄　一河灘土本虛鬆漲發漫灘刷
成支河黃水勢分則溜緩沙停正河日致淤高應責
成該管官於水落時堵塞支河堅實違者參處如式
者議叙　一伏秋水發搶護險工購募夫料刻不容
緩請撥河南司庫存公銀五千貯南岸鄭州及歸德
府庫五千貯武陟封邱縣庫撥山東司庫銀三千貯
曹縣單縣庫動用仍按數歸款永遠儲備均下部議
行白鍾山傳稿
是年高斌奏定各廳夫工運料報銷之例　按河工
核實報銷爲杜弊之法夫工運腳碎石等項融入庫
貯報銷則影射假冒之弊生轉難分晰釐剔流弊至

不可言司河者所宜覈實也疏稱江南河工每年歲
搶修銷三十餘萬兩至四十萬兩不等定有章程而
現在辦理與報銷互異如各廳加鑲柴草工程向係
河兵挑運於領辦料內通融請銷今擬定河兵挑十
之四夫工十之六核實報銷又葦蕩營轉運柴漕規
內向無運腳款目均入歲搶案內報銷葦蕩營額採
新增蕩柴二百二十五萬束需運腳一萬餘兩應照
漕規於各廳柴價內扣除各廳自運柴六十萬束亦
歸廠運以杜弊竇又江工瓜洲花園港查子港等工
需用石料每年約需銀一萬數千至二萬餘兩不等
而報銷冊內無辦石一款統作椿埽請銷應照京口

坍岸江工定例塡石護堤壹一報銷均如議行河工以實銷杜弊立法固善而欲節流弊宜先淸弊源源未淸而立法以杜之弊常出於所杜之外弊在法中者以少報多侵冒在錢糧患猶可言也弊在法外者畏難懼累諉避在工程害乃不可問矣（河渠紀聞）

是年麥黃水漲蕭縣近湖田及永城祝家水口一帶窪地散漫爲患奉

諭查詢毛城鋪迤下河道減洩事宜　按蕭永爲毛城鋪下游麥黃水散漫窪田通連湖水泛溢爲患也嵇曾筠參酌高斌原議疏稱毛城鋪迤下洪溝河疏導壅滯以通水道又恐洪溝河不能容納并疏蔣河以

洩蕭永窪地之水而天然閘河峯山閘河皆由徐溪口入宿州之灰谷堆燕子口下注沿路疏導至靈虹境內之楊疃林子土山孟山崔家等五湖瀦蓄上游之水使寬緩散蕩不致奔騰而毛城鋪迤下之河道通矣至宿邑小河口爲諸水出口尾閭開挑寬廣并估挑烏鴉嶺上之謝家溝引河入汴以分其勢再疏利仁閘至安河一帶俾水由陡門迤下歸湖湖口裴家場張福口等七道引河以時疏濬如遇湖水過大滾水壩任其宣洩天然壩必須開放應將高寶下河一帶水道豫行疏導毛城鋪減洩黃漲伏汛後查視對岸如有淤灘卽時挑濬使大溜仍歸正河以保萬全當經覆覈議准施行毛城鋪迤下河道洩黃河有餘之水助淸刷黃爲全河關鍵靳文襄建毛城滾壩減洩黃漲仍以壩節蓄使下游不致過漫正河不致過洩又於王家山建天然三閘及睢寧之峯山四閘以洩有餘皆由徐溪南下匯入五湖法至善也惟黃水挾沙易淤自朱家海決口墊淤後南岸間有漫溢水道漸淤此疏濬之功所不能已者然疏淤以洩水尤必愼洩以保河閘壩於異漲時上可保兩岸之隄埽下足以助淮敵黃逼使歸海而又以建瓴之水衝刷溝槽不致平漫若洩不以時黃河中泓流緩河心墊高水不能下分流旁洩不獨徐宿以下之生靈受

患且洩久則下淤勢必至於不能洩凡用古法必準今時不得時而法反爲害非法之咎也定例徐城立水誌爲準水逾誌九尺始啟毛城壩峯山四閘俟毛城壩啟後察看水勢酌啟一二至天然閘非異漲不啟斟酌盡善節宣有道斯經國之大計也（河渠紀聞）

是年白鍾山奏請添辦上游料物預撥防險銀兩以備緩急　按防河搶護險工呼吸之間異變百出非料物人夫應手鮮不敗事每當險急大埽迭墊搶鑲不已料物用盡束手無策惟上游料物順流而下足以濟急銀錢備貯足用破格加價人夫踴躍土料及時到工化險爲平搶險樞要莫切於此若拘牽常法

每至失機莊恪親嘗甘苦從容敷陳疏言豫省向有上游料物一項於酌辦歲料搶修外備貯上游如遇新生要工即行撥運順流而下可濟急用豫省黃河兩岸計長一千餘里備貯上游料物萬有餘金東省綿長二百四十餘里並無備貯上游之料請照豫省例撥存公銀一千兩豫省再撥銀二千兩辦料備貯上游以待撥運又黃河水性遷變靡常歲搶向有定額新生工段例應另行估報當伏秋漲發星夜搶護刻不容緩跑筐買土壓土搬柴尤須按筐計束隨時給發始能濟急若待咨行撥解到工緩不濟急豫省南岸與東省黃河均屬汛遠工多宜撥貯備用請於

河南司庫撥存公銀一萬兩以五千兩貯南岸鄭州並歸德府庫五千兩貯武陟封邱縣庫並於山東司庫存公銀撥三千兩貯曹縣庫非有搶護工程不得擅動設有要工動用按數歸還仍照例另行題估實於河防有裨此備河工緩急之需常例所不及惟實力治事始能悉其艱難用戒不虞至今遵守前法河渠紀聞

是年白鍾山請堵塞豫東黃河兩岸支河　按豫東土性沙鬆兼河岸寬闊坡水平漫向稱坡河不能束歸槽內最易漫灘漲水一發即由窪地漫入刷成溝槽日刷日深正河日淤日高支河既不能容中泓流亦不暢運高漲水横衝南北隄工漫決多由於此至是議堵疏稱自古河不兩行最忌旁流分洩豫東黃河沙灘土鬆一遇汛水漲發漫灘而上刷成支河引溜注射大隄且河溜既分正河必淤尤爲隱患應於水落歸槽灘地乾涸時及早堵築堅實不惟隄工穩固新生埽工亦少宜分勤惰議敘議處以示勸懲此先事預防之實功也黃水之性專則急分則緩急則通緩則淤北岸形勢尤關運道前明潘宮保近時靳文襄皆急急於此單碭之交築壩至千有餘丈斷壓溝槽以防順隄之河蓋知河不可分北岸重於南岸觀余毅中全河之說可得其義矣河渠紀聞

是年奏定豫省南北兩道分管地方河道工程　按此南北兩道分管分辦之始也初豫省河道工程錢糧係管河道經管雍正五年添設河北道之初章程未定工程需用錢糧一切案件仍赴管河道衙門支領彙冊會轉至是以管河道駐劄南岸省城河北道駐劄北岸武陟相去三百餘里中隔黃河一切文案支領發辦輾轉稽誤河北道所管工程管河道亦無從稽核議令河北道所屬應解堡夫工食並生息銀兩就近起解河北道衙門收支一切歲搶工程官兵俸餉藩司經發河北道收支其估修報銷照南河淮揚淮徐之例各自查造不由管河道彙轉而事歸畫

一矣河渠紀聞

先是

上以河南永城江南蕭縣等處黃河爲患

命高斌會同江督趙宏恩豫撫富德等籌辦疏通之策至是年高斌等奏黃河南岸徐州府碭山縣毛城鋪舊有減水石壩一蕭縣王家山有天然減水石閘一邳州睢寧縣峯山有減水閘四俱建自康熙年間誠分黃導淮以水治水之善策因年久淤淺水發爲患杳毛城鋪原有洪溝河巴河爲減黃故道因閘下地勢東北高於西南是以水向南行漫入祝家口請於水涸後將二河濬令深通並挑寬河頭百餘丈再於

二河上首逼近毛城鋪口門處將舊有之蔣溝河疏通祝家口潘家口等築夾土大壩攔截南流務使減下之水盡入蔣溝洪溝巴河分疏下注則永城碭山一帶無淹漫之虞至天然閘減下之水亦會入徐溪口閘下舊有引河中自齊村橋至石堌集間被淤墊宿州境內灰谷堆燕子口等處亦有淤淺應一律疏濬又峯山減水四閘歷年既久自閘塘以迄孟山湖六十餘里引河多淤應一并估挑高斌傳稿

是年直督李衛奏築毛城鋪減水滾壩停止開濬引河　按是時議開洪溝蔣河疏毛城鋪以下歸湖之路分黃由毛城鋪下瀉因李衛居近毛城鋪并使入

議衛言今大開毛城以下河道引使直注水勢建瓴必奪溜徑趨洪湖而高堰以危穿入天然等壩橫衝運道而兩岸以塞齊蘇勒恐朱家海決久淤湖病堰落低天然等壩洪湖洩出之水歸湖湖不能容入運運不能受開高郵三壩而下河淹湖水洩多力微不能敵黃倒灌清口利害較然可見如慮蕭碭永城民田受水衹須將毛城鋪出水之口圈一減水大石壩酌其分量高低修築堅固水小毋容宣洩水大則由上滾出以減暴漲使黃不分溜仍在故道現據高斌奏明勘議建築如設置得宜可期經久停止開濬引河於河道民生兩有裨益此欲建滾壩以節宣黃流

宗文襄之說也毛城鋪分洩之水由滾壩出者足以助淮刷黃若開河直瀉則能淤湖益漲水由壩上滾出皆散漫有餘之水中泓溜勢不移漫流至湖漸已澄清反足爲用若開深引河外無擎束建瓴之水奔騰而來順勢必奪大溜橫衝散於江豫近河州縣受其淹浸至洩水之道亦有不可偏廢者黃河至徐州地勢緊東南岸若不分洩北岸必至受險毛城鋪進水支河原有十餘道俱屬寬深以致洩水過多停止開濬後支河漸次淤平僅留倒鉤引河三道紆回曲折進水無幾南岸日漸淤高北岸日漸刷低黃河大溜側注北岸不數年即有石林漫溢之事又須疏通

倒鉤使洩水適得其中不致分洩過甚定例徐城水
誌長至九尺開放唐灣引河霜降後卽閉歷無差訛
近年河底墊高水誌長至丈餘始從容議開誠分洩
太過正河溜緩停淤徐州北岸危急不獨爲洪湖節
束也治河必權首尾隨時變通方隅之見不可治萬
里之河也河渠紀聞
是年奉
上諭江南夏秋天雨連綿淮揚一帶各州縣低田被淹
朕已諭督撫加意賑卹祇桃清安高寶六州縣均有應
濬河道卽令雇募民夫及時挑濬寓賑於工兩有裨益
遵舉淮揚應疏應築之工以代賑　按工以衛民賑

以濟困二者皆保護民生之重務以工代賑一舉兩
得欽惟
睿聖軫念民艱多方撫卹疏安東舊鹽河及六塘河之
舊淺新淤一并加濬移河內瓶木長橋於車路口造
九孔瓶石橋清口三汊引河加濬寬深使湖水暢出
高寶湖內之華家灘王家港邵伯湖內之湯家絆尤
家窪及金灣滚壩下導水入江之各引河開疏深通
董家溝壩底落低四尺俾湖水迅直下行俱由人字
芒稻董溝等河歸江一舉而水有歸江之路民無艱
食之虞矣河渠紀聞
乾隆二年正月德爾敏奏請於清口出水處加以闢鏟

啟閉由人又逼近海口三十里外舊隄兩岸應接築
新隄束水又雲梯關下馬家港水口應築隄堵閉其
高堰大壩至小黃莊舊砌石工亦應修補奉
上諭河工非經數年虛心平氣明體達用而且不用聰
明不能知其源委也汝甫到任卽爲此奏具見汝留心
河務而以爲必可行則朕不敢保也當與高斌悉心妥
議緩緩行之皇帝聖訓純
二月大學士鄂爾泰張廷玉等奏查毛城鋪開河一
事上煩
睿慮不厭詳愼今據督臣李衛稱據河臣等奏毛城鋪
減下之水勢雖散漫仍歸洪澤等語夫萬里奔騰之

水支河小湖豈能容受勢必直趨洪澤既別無去路
而洪澤之水歸於何處自然會合清流泛溢盈溢勢
大力猛圩堰危險卽或可保亦必穿入天然等壩橫
衝運道豈肯尙如河臣等所奏紆回曲折盈科後進
不但淮揚高寶等屬盡爲澤國而濁流一見清水淤
沙澄沉由近及遠先塡洪澤等湖次及通泰各處與
揚州大江下稍并流漸至淤塞入海之口其害更不
可言在河督諸臣蓋以蕭碭永城等處連歲受淹疏
通水道可得補救不過分其暴發過大之勢亦止爲
保守徐州以下工程耳殊不知連年毛城鋪分洩過
多將黃河東去本身之路河底亦被沙淤高業經淺

塞瀉曲難行河臣等奏內稱洪湖洩出之水全歸高寶諸湖湖不能容又從西隄放入運河運不能受又開東隄三大壩洩入下河而高寶興鹽一帶受淹其不得已而東開西放目前可見一斑再將黃河全流歸并更難支矣推其受病之源自齊蘇勒因朱家海衝決沙淤洪澤湖底誠恐高堰難保苟且遷就將天然等壩落下尺寸致湖水力微不能敵黃連年倒灌清口分溜直趨運道兩岸沙淤水發盈溢四出水涸僅存河身而黃流既分入運因而不能激湍現在清口以東下流數百里如遇汛長尚見大溜一當水落惟有河心一脈豈但海口不能深通而已洪湖在昔

止瀦淮水尚不能容今又合全黃而注之其利害不較然可見哉若慮蕭碭永城民田水淹莫如將毛城鋪出水之口圈一大石減水壩酌其分量高低修築堅固水小則無容宣洩水大則從上滾出以去暴漲之勢使黃不分溜仍在故道現據高斌奏稱勘明酌議建築如果相度得宜辦理妥協則工少費省民田可保等語查毛城鋪開濬引河前經臣等議覆晏斯盛條奏令總河高斌等再加酌量復經高斌奏明停止興工蓋毛城鋪洩水若另有入海之路則於洪澤無礙若別無入海之路仍歸洪湖則爲害甚大今總督李衛與臣等意見相同請

敕下高斌等一并確議務期於運道民生實有裨益謹

奏奉

旨依議南河成案

四月六日

上諭總理事務王大臣朕前因蕭永等處屢遭水患應作何辦理爲乂安百姓之計令該督撫總河等勘明妥議嗣據該督撫等奏請疏濬毛城鋪迤下一帶河道經徐蕭睢宿靈虹等州縣下至泗州之安河陡門紆回曲折六百餘里達於洪澤湖復出清口仍與黃合已經該部議行臨據淮揚京員夏之芳等連名陳奏以爲未便朕以爲該員等生長淮揚所奏毛城鋪引河不便開通

果有所見是以復降諭旨令總河會同該督撫悉心籌畫不可固執己見亦不可曲徇人言務期於運道民生萬全無弊今高斌趙宏恩來京進呈河圖面奏情事乃知夏之芳等所奏俱非現在情形據夏之芳等稱毛城鋪減水壩原因徐州一帶兩岸山勢夾束河水屢屢爲患是以前河臣靳輔於康熙十七年題明建設減下之水使歸洪湖以助清刷黃六十年來上下河道民生均受其益等語是現今毛城鋪濬河乃因毛城鋪壩以下舊有之河身淤阻量加挑濬使水有所歸並非開鑿毛城鋪之壩也乃夏之芳等妄行添入開毛城鋪一語使朕亦不能無疑曾已屢次批示高斌不可固執己見而

王大臣遂亦不能定此案朕披閱河圖毛城鋪口門外
近年以來刷深支河十餘道前經高斌奏明現將毛城
鋪上游洩黃近溜支河全行堵閉惟留旁流之郭家口
支河一道與下游倒鈎水之定國寺支河一道相機分
洩不令過多則將來毛城鋪所洩之水較之從前尚為
減去大半豈從前多洩之水不為淮揚之害而此後少
洩之水轉為淮揚之患乎况今高斌等議於毛城鋪口
門中間築亂石滾壩俾無衝深奪溜之虞則引河之水
勢自不至奔湍迅疾從來洪湖之水蓄以濟運刷黃水
少則淮弱黃强水多則高堰可慮數年以來湖水微弱
黃水每致倒灌入運今清口現議疏濬寬深則清水暢

流無阻正慮清水暢洩有傷全湖元氣今益以毛城鋪
洩下之水則足以助清刷黃而清水不患其弱且高家
堰一隄
聖祖
世宗屢發帑金修築堅固足為淮揚保障而天然一壩
又經總理事務王大臣會同九卿定議非遇異漲不得
輕開則淮揚州縣之水患自由此可免朕令高斌趙宏
恩公同總理事務王大臣與夏之芳等悉心講論而夏
之芳等身未親歷其地徒以惑於浮言復固執偏見及
王大臣等畧為辯論卽多遁詞其原無定見可知矣毛
城鋪斷自朕見事屬應行著照九卿原議令總督慶復
會同高斌確估定議具奏並將現在辦理情形有利無
害之處曉諭淮揚士民知之皇帝聖訓紀
是月罷江南副總河不設河渠志稿
十月初八日奉
上諭聞河營兵丁內有樁手一項下埽簽樁履危蹈險
較之力作兵丁更為辛苦前江南二十河營兵丁改為
戰二守八俾樁手均食戰餉以賞勤勞而河南山東兩
省河兵尚循舊例所當照江南之例一體加恩者著將
河東兩省河兵亦改為戰二守八使用力較多之樁手
得食戰餉以示朕愼重河防優卹戎行之至意河南開歸道冊
十二月二十八日奉

上諭豫東二道河工所用歲修搶修之柴薪每觔給價
六毫令州縣採買交工應用朕因六毫之價不敷採辦
已降旨加至九毫以紓民力茲聞江南徐州所屬州縣
濱臨黃河與山東河南壤地相接雖有蕩葦難以挽運
藉用秫稭處甚多採辦之價亦覺不足當照豫東之例
一體加恩著總河高斌詳確查明將應加價值之處照
豫東之例加至九毫一觔報部著為定例以示朕體恤
民隱之至意河南開歸道冊
是年高斌奏移運口於舊運口迤上與三汊河相接
以避黃納淸增建運河閘壩以資節宣　按是時濁
流倒灌移上運口七十餘丈其時淸黃交匯猶在惠

濟祠後也河乘高過淮運口適與相對灌運淤淮爲
患甚鉅移近三汊河以避黃之暴使淸水外出全河
要領握樞於此而議者引宋時南北淸水分流前明
開黃壩分黃以濬海口東湖水築滾壩爲言而不知
河之不可分海之不可濬也又或言禹厮二渠疏九
河漢唐屯氏馬頰並行宋有北流東流金元有南派
北派皆分流入海議疏封邱北岸金龍口下由張秋
入大淸河歸海故道仍復宋之東流金元之北派而
不計由張秋鎭入大淸河之穿運淤運也高文定籌
議大挑運河先移運口以避黃而於運口建壩建閘
以次收束更互啟閉仿平江伯之制上下皆有節度

俾水平溜緩兩利並存至今遵守其法河渠紀聞
乾隆三年四月兩江總督那蘇圖奏毛城鋪河道情形
上諭曰毛城鋪工程漸次就緒但此地至洪澤湖河湖
水道六百餘里經歷數十州縣土壤相錯若無專員統
轄則各邑丞簿微員呼應不靈所有一切隄岸壩座工
程未必經久堅固況現在修防疏濬尙須逐年料理則
歲修之費亦當豫爲籌及著河道總督高斌會同江南
總督那蘇圖悉心妥議於就近廳員內歸并何員管轄
並酌定歲修之費若干於每年冬末春初河水未發時
相度修治俾地方永受其益純皇帝聖訓
五月白鍾山奏豫東兩省歲搶修工程需用料物撫

臣尹繼善請於每年九月發銀恐致有誤仍請照定
例每年八月發銀採辦限於十一十二兩月運送辦
足經工部議准河南河北道冊
九月初四日部議白鍾山奏河防以辦料爲先務埽
工以椿木爲要料凡歲搶大工捲下大埽非密釘長
椿深入老土無以關束而資穩固江南河工歷來杉
橛楊椿並用豫東兩省全用楊椿每年約千百餘株
江南每次委員採買亦不下一二千株沿河地方楊
樹殊少豫省各廳向在洛陽偃師鞏縣孟津濟源孟
縣溫縣等處購買東省則在城武定陶等處購買經
部按照產地距工里數核定腳價然道遠運難到工

每遲且洛陽濟源二縣已據詳稱民間楊樹歷經南
北兩河採買及民間伐用餘存無幾請另定產地購
辦第思南北兩河不能一歲不用椿木今二縣已稱
稀少若再年年採辦必至偃師鞏孟等縣相繼告乏
不可不爲早計是以屢檄廳營購買小楊令河兵在
沿河高阜地內栽植復採訪培種之法幸木性土脈
相宜茲據各道委員驗明冊報已栽成五千二百餘
株長成椿木即可供二三年之用若由此年年栽植
繁茂用可不竭但河兵已有應栽額柳及積土做工
等項經年力作並無餘力栽楊查官民捐栽柳株康
熙十五年定例議敘雍正二三年又更定遵行楊椿

較柳株更爲緊要似應照例亦令官民捐栽議敘以示鼓勸惟柳株所在皆有價省易栽所以捐栽之數最多至栽楊必須購求小楊每株圍圓二三寸高七八尺約價銀四五六分至一錢不等連根移栽澆灌培護方能長養栽楊之難十倍於栽柳而楊椿之貴亦百倍於柳束如照栽柳株議敘不免畏難今約計工本細加酌量請嗣後河南山東沿河附近印河文武官弁於官地內有能自出己資捐栽小楊栽成五百株者紀錄一次一千株者紀錄二次一千五百株者紀錄三次二千株者加一級其瀕河民人有情願在官地或在己地栽成一千株給九品頂戴榮身印

河各官不得勒派此官民捐栽楊樹俱於每年春栽種次年秋查驗栽成數目取具該道廳冊結送部題明議敘楊樹交汛官收管如栽成楊樹不及議敘之數准次年補栽積算議敘交汛後如有偷盜及不用心培養即將汛官參處其民人在己地捐栽者地爲樹佔不能耕種即令地方官從公估價給買歸工豁糧如官員希圖議敘指民田爲官田强佔栽種察出嚴參至沿河官地無多如將來地內栽徧或原無官地之處即動河庫銀兩酌買近河不宜禾稼堪以栽楊之地設爲楊園與柳園一例留於河工永遠栽楊如此則各圖議敘自必踴躍爭先數年後椿木不可

勝用不但每年省數千兩椿價而椿木可就近濟用不致臨時拮据於河防大有裨益查康熙十五年十月吏工二部議覆御史魏雙鳳條奏捐栽柳秧分別議敘令管河分司道官同知通判州縣等官於各該管沿河地方栽柳成活一萬以上者紀錄一次二萬以上者紀錄二次三萬以上者紀錄三次四萬以上者加一級再增者照數加級紀錄雍正三年十月經齊蘇勒奏沿河物料全憑葦柳爲先嗣後附近印河文武員弁於山東江南河南沿河官地內有能各出己資捐栽柳秧成活八千株者紀錄一次一萬六千株者紀錄二次二萬四千株者紀錄三次三萬二千

株者加一級有能於各湖內種葦二頃者紀錄一次種至四頃者紀錄二次種至六頃者紀錄三次種至十六頃者加一級至效力各官情願捐栽柳葦者亦照此議敘再民人栽種柳葦近亦定議敘之例如殷實之民情願栽柳二萬株種葦四頃者仍照原例給以頂戴榮身儻有不肖官員希圖議敘佔種民地者查明題參治罪至各處河營目兵補栽額柳向無議敘條例今請每兵每年栽柳一百株若不能如式栽種者將專汛之千把總罰俸一年守備罰俸半年儻或補栽柳秧不及一半者專汛之千把總降一級暫留原任戴罪補栽守備罰俸一年自雍正四年始著

為定例經九卿等議覆所請為數甚多恐捐栽人員觀望不前酌減栽柳成活五千株者紀錄一次一萬株者紀錄二次一萬五千株者紀錄三次二萬株者加一級種葦一頃者紀錄一次二頃者紀錄二次三頃者紀錄三次四頃者加一級其殷實之民栽柳二萬株種葦四頃者頂戴榮身儻印河文武員弁指民地為官地栽植柳園累民者該督撫題參交部治罪再各處河營每兵每年栽柳一百株儻不能如數栽植及補栽柳秧成活不及半其專汛之千把總守備等分別查參交部議處奉
旨依議今據該督咨稱云云應如所奏奉

旨依議運河道冊
十一月白鍾山疏河岸查出灘地葦地三十餘頃栽蘆葦備用造冊報部至運河南陽南旺蜀山安山湖隄兩旁俱長雜草秋深可刈作埽心因管河文武汛官向無養廉變價資用未經歸公請嗣後武汛備弁照標營給領定隨糧支汛州同等官給養廉採草備公白鍾山傳稿
十二月白鍾山疏管河州同等官在黃河則防守隄埽在運河則挑濬河道護重償空請照江南例每員歲給銀六十兩為養廉按季支領白鍾山傳稿
乾隆四年二月
命大學士公鄂爾泰閱視江南河工鄂爾泰傳稿
四月鄂爾泰奏陶莊引河長而稍曲旋開旋淤按引河法宜徑直乃能迅駛刷沙並須頭迎溜尾順溜放水及時臣擬定河頭於舊河頭之東迎溜處東北直下四百六十餘丈尾對惠濟閘仍係順溜俟大溜盛時開放再於對岸上流二壩三壩間接築挑水大壩令黃水全勢趨北倒灌之虞可免得
旨如所請行鄂爾泰傳稿
七月高斌疏淮徐所屬黃運河湖隄工額設堡夫堆積土牛原以備增卑培薄之用但土牛虛鬆雨淋每多坍卸莫如改築子堰為善部議如所請高斌傳稿

是年清口始設木龍挑溜水勢北趨　按是時初議開引河築挑壩使黃水全勢北趨清水暢出嗣得木龍挑溜法試造安設溜即北趨因於壩上下連建木龍五架大溜盡趨北岸清水暢流木龍用後存料仍可起拆抵用不計數便用而費省木龍之設始於陳堯佐禦滑州河水繫橫木下垂木數條置水旁以護岸後世遵用其法木龍護隄岸視埽靈便埽下則引溜曲注而河易刷深河深則溜愈大引溜生工古人所戒若木龍則禦水而不與水爭分溜旁出隄不受傷當河水驟漲汕及隄根工料猝不及備亟設木龍以禦之溜勢坐灣下木龍以緩之然其入水僅六七

尺能挑順溜而不能當急溜溜急淘底從木龍下翻出細紮之簰木必分散決裂或漂没中流或墜入深潭沈埋泥中不可收拾司事者往往以龍木不能拆貯致有虧缺不肯輕用然亦必審定水勢地形而後用之或不得其用糜費亦與埽等用得其宜隨時拆置惟便所適修守之常法也河渠紀聞

是年鄂爾泰奏黃河事宜二條　一毛城鋪河壩之宜酌復也查黃水渾漲患多湖水清流患少乘其漲滿導以歸宿俾洩渾漲有餘濟清流不足此實酌盈劑虛補偏救弊之良法前河臣靳輔審量地勢知河溜南趨漫水為患見毛城鋪去黃河不遠因石砌裹頭大壩口門寬一百二十丈令漫灘之水順流而下經灰谷堆過五湖周遭數百里澄清而入洪澤又開天然壩口門寬三丈二尺分洩徐州以上黃漲之水又開峯山閘河皆所以導入洪湖助清刷黃然峯山王家山地勢本高毛城鋪地勢窪下年深日久黃水衝齧漫口支河太多而下游河道淤塞水無去路致南北遙隄三十里皆成巨浸民鮮粒食而鄰境亦因被患是以河臣高斌將官莊楊家樓褚家馬頭等處迎溜逼隄之各支河盡行堵塞僅留旁流之郭家口河倒鉤水之定國寺河同入毛城鋪於舊壩口門內另作草壩口門寬三十六丈堆填亂石二尺許稍作

關攔其下游舊淤河道如洪溝徐溪口燕子口謝家溝各處俱挑濬以防阻滯又築三汊河壩使水趨洪溝而永城等處不憂漫溢此亦因時就事不得不變通也今臣相度參酌現在河身北徙河涯去毛城鋪不下三十里較前形勢又有不同若祇有引河二道用減黃漲恐南注水少助清力微且或値盛漲無地為容轉成散漫則一隅墊溺之患竊恐復見隨與河臣熟商除已經堵塞之官莊等引河俱係迎溜逼隄不宜復開擬於郭家口西增挑引河一道長二千八十三丈河頭北接黃河灘岸南穿子堰再於郭家口東增挑引河一道長七百六十丈河頭起清水套內河尾皆會入郭家口河就子堰作壩門每歲麥收後開放至黃水既已出槽惟宜導之速往壩口三十六丈似覺太窄亂石壩二尺許終不如無應將草壩亂石悉行平撤仍復靳輔舊規其天然閘減水無多引河現在深通峯山四閘地甚高亢非異漲不能減且由引河下六十里卽入孟山湖路近易淤得失相半此二處閘祇可備用惟毛城鋪以下之引河匯流五湖始達洪澤周折淤緩最易停沙燕子口謝家溝雖已疏濬安河近湖尤關切要似應挑濬深通以資灌注今按毛城鋪請復舊制一條嗣經　廷議將倒鉤引河開通撤去壩門亂石悉如原議

一治黃之法莫善於挑引放淤也查江南黃河自碭山

至海口千有餘里臣詳晰查勘凡河身通直之處皆無大溜灣曲之所必成頂衝蓋勢不順則溜自激防益峻則溜愈高歷來河官於頂衝迎溜惟以隄埽為急務殊不思凡搶埽時水必頓長數尺凡加隄後溜必更逼隄根一經灣處取直則大溜自平窪處放淤則頂衝立退今河臣高斌辦理已有成效如邳睢廳張家瓦房於十家灣開引河一百七十丈舊河二十餘里淤為平灘省最險埽工三百餘丈睢寧房家莊開引河二百九十丈舊河十餘里皆成淤灘迤下北岸趙家莊省險工埽壩二百餘丈蕭碭廳沿河集新挑引河四百餘丈近岸河身卽淤閉十餘里埽壩永

可不用其餘銅沛楊家窪河身最曲擬開引河計六百餘丈邳睢賈家莊河流南轉向西復折而東北兩灣甚大其灣河相對處僅百餘丈應開引河亦現在估計至近海大通口迤上二十里地名佃湖與南岸北沙村相對河流東行過北沙復北折而西始東下為一兜灣勢甚紆折此係歸海之路尤宜取直當同河臣至北沙村灘嘴相度應於迎溜處斜對南岸佃湖埽尾挑引河一道約長七百丈使水勢直下於海口更屬有益此外挺出之沙尖逼過之旁溜凡應截應引可以取直者聽河臣次第辦理至審度地勢引河無所用則放淤培岸利與引河等其法於縷隄後

將越隄幫戧堅固擇背溜處開劍鉤槽二一放入黃水令其停淤一放出清水仍令歸河及至淤成則堅實如地凡大溜頂衝自行退避蓋水能衝隄不能衝地既不與水爭地水由地中行所謂棄縷守越可保萬全者亦以水治水以不治治之之良法臣與河臣沿河閱看銅沛廳南岸之七里溝北岸之茅家山外河廳南岸之楊家馬頭皆放淤已成桃源南岸之顏家莊外河廳南岸之眞武廟海防廳南岸之大菱陵龔家營童家營山安廳北岸之大飛浦皆現在放水尚未淤成而南北兩岸應行放淤處尚多凡一處放淤皆可省埽工銀數千兩萬餘兩不等如力開引河

復力行放淤則黃河兩岸所省生工舊工搶修歲修埽壩需費何止數十萬兩此二事因勢利導不勞而成實治黃之善舉果能期在必行行之務盡則利益又不止黃河已也河南開歸道冊

續行水金鑑卷十終

續行水金鑑卷第十一

河水 章牘八

乾隆五年八月十七日內閣奉

上諭河南被水歉收朕已降旨多方軫卹因念該省河工埽料秫秸一項皆採買於沿河州縣今歲既罹水災價值必致昂貴查舊例每草十觔為一束官價九釐儻此價不敷採辦勢將派累里民著每束增銀五釐共成一分四釐之數河官照價購買不許絲毫扣剋累及閭閻此因歲歉加恩後不為例 東河事宜冊

九月工部題臣等議得江南總河高斌疏稱清口北岸陶莊舊漲沙灘黃溜南趨上年五月大學士伯鄂

爾泰議奏復開引河並於南岸再築挑水大壩現在遵照辦理不意大水驟至引河趕挑無及築壩亦難施工俟秋汛水落相機辦理經臣奏明至秋汛後水落灘現察看情形較前低下五六尺恐水長易漫開挑引河難望成功有効力州同李昞稟稱能造木龍挑溜請於南岸設木龍數架則大溜自可挑開多趨北岸功效甚速臣隨將現存各廳備用椿木運集置辦簀纜工料雇募簰師令李昞試造木龍一架卽在清口迤上

御壩下細紮木龍長三十六丈又於頭上紮龍盤十七丈自安設以後黃河大溜竟趨北岸臣見已有功效

審察情形一龍之力尚不足以遠挑黃溜盡使避南趨北應再設木龍以相關應又於前次所做木龍迤上加造二架又於王家莊建造二架共建造木龍五架龍盤一架自建設以來歷經三汛黃河大溜盡趨北岸陶莊沙灘舊寬一百九十餘丈者止存九十餘丈已漸次刷去一百餘丈其南岸頭二三壩舊稱險工今俱淤閉埽外漲成沙灘寬三四十丈至一百七八十丈不等黃河中泓現行陶莊引河之舊址清水出口較前甚暢會黃東注入海脅北岸沙灘刷去黃流業經北徙陶莊舊引河已可毋庸開挑南岸亦不須更建挑水大壩且頭二三壩險工每年歲修銀五

六千兩一遇工險搶護所費更屬不貲今皆可以節省但北岸沙灘尚餘九十餘丈須盡行刷去南岸沙灘再漲寬長使清黃交會之處遠移於清口之下雖遇清水稍弱黃流亦難以倒灌木龍工程始稱告竣其採辦木料按照漕規動用銀二萬一千七百七十兩二錢五分二釐九毫將來木龍工竣仍可拆卸以作另項工程之用所有簀纜雜料夫工銀六千一百四兩九錢六分三釐三毫應照例題估至以後相度情形將來有再需添設木龍工程仍隨宜酌量辦理其現在木龍更換簀纜備辦雜料以及雇募人夫防護工食等項統於此案續估核實題銷等語應令該

總河相度機宜妥協辦理奏
旨依議（南河成案）
是年白鍾山奏山東直隷兩省民鮮蓋藏每於麥穀
收成後家有餘糧卽赴市糶賣糧價頓減，至青黃
不接之時市上糧少價昂常年如是數載更甚從前
河標四營操防兵丁因無貯積食糧稱貸貴糴加利
償還約費賤時二斗之價僅得一斗之糧甚爲艱苦
自乾隆元年蒙
皇上恩允建設營倉比年以來兵丁咸賴以接濟感沐
皇恩人人頂戴今黃河南北兩岸河兵堡夫終年力作
晝夜在工較之標營兵丁尤爲勞苦向來河營亦未

設有倉儲當糧少價昂之時不免稱貸貴糴上年地
方偶歉實覺拮据臣伏思我
皇上愛養黎元山陬海澨已無一夫不被
聖澤此等兵夫皆瀕河貧民就充力役河干所得餉銀
工食銀兩藉以養贍家口糧價省得一分卽沾一分
之實惠臣仰體
聖主愛民盛心再四熟籌必得如標營一例設倉積貯
庶可通融接濟而春借秋還年年出易亦可垂之永
遠臣查河營生息銀兩原爲
恩賞兵夫之用今所收息銀除年例給賞外現存餘銀
六千餘兩每年所用賞銀無多尚有應收息銀可以

敷用此項餘存息銀與其零星分貯州縣庫內存爲
閒款易啟挪移之端似不若採買倉糧以濟兵夫緩
急移彼易此可毋庸另動司庫錢糧至應設倉廒臣
又查有副河臣舊署原係置買民房空閒已經數載
坐落蘭陽城內正南北兩岸上下適中之所止須擇
其高燥者數間略加修理卽可以作爲倉廒亦毋庸
另行建蓋致費錢糧至山東曹單二縣兵夫無多且
與蘭陽對岸相近撥借易便不必另設倉儲查現在
二麥豐收市價甚平如蒙
皇上恩允臣請卽將前項息銀飭行河南管河河北兩
道乘此麥多易買之時動支四千兩遴委賢員在附

近沿河地方照依時價公平糴買麥石收貯爲數無
多採買自易設或市價稍昂卽行停買將餘剩銀兩
俟秋收後再行買穀此項倉儲應交蘭陽縣知縣經
管出入管河河北兩道公同按季盤查稽察該道等
於每年春閒查明糧價昂貴之時具詳借給兵夫秋
收催令照數歸還免其加息如原借麥石繳穀還倉
卽核計穀麥價值抵交如此循環出納以陳易新不
致有浥爛耗折之慮而黃河兩岸兵夫得有倉糧接
濟可無貴糴艱食之虞永沐
皇恩於億萬斯年矣（皇清奏議）
是年改兗沂曹道爲分巡兗沂曹三府專管黃河事

宜議定兩河効力文員南河一百五十員東河六十員停止武職投効河渠紀聞

是年豫省裁改濬柳船隻兵夫積土改築子堰酌改獾兵捕獾固隄　按河工濬船糜費無實效豫省坡河尤難見功汰濬增柳南北分管以爲運料救民之需得其用矣兵夫積土往往堆貯於無用之地零星不能應急改築子堰隄日高而土可計數每見大水之年水與隄平一二尺子堰當之不致滅頂事小而所關極大至酌改獾兵捕獾尤爲防險之大要疏稱獾鼠潛藏大爲隄患地鼠爲物尙小行亦不遠兵夫張弓伏弩應手而獲至野獾性狡善走宵行晝伏一

窟藏身一窟貯食彎環深邃莫知其處惟伺其遊行尾追先驅獰犬逐鬬隨用鐵叉擒獲非慣於察捕者不能有本汛河兵不能捕獾附近居民能捕者名爲獾戶應於額設河兵內每汛酌改捕獾步兵二名令專司捕獾俟有步糧名缺卽令頂補該汛員弁令在本汛常川實力察捕民人有察知蹤跡或新舊獾洞報知廳汛另行優賞務絕根株不使孳生繁育延及河隄永慶磐石之安矣鼠穴在隄頂二三尺內穴淺易捕且必至漲水平隄始顯其患卽患既生而其穴尙小猶易爲力至獾洞伏於隄根寬大難治不待水長平隄卽足爲患及患成而後塞之水已衝刷成渠往往補救不及歷來黃河口岸大半由此防河貽大隄爲屏障如雨淋水溝及支河注汕風浪衝擊顯露於外者猶知防護惟獾鼠洞穴隱藏於內草深地僻人跡罕到之處尤易潛伏一遇水到隄根卽成大患所謂千金之隄潰於蟻穴也河渠紀聞

乾隆六年二月

命完顏偉爲江南副總河完顏偉傳稿

八月高斌疏言黃河自宿遷歷桃源至清河二百餘里河流湍急險工林立北岸止有縷隄一道並無遙隄重障又內逼運河脣齒相依運河南岸縷隄通築高厚作爲黃河北岸之遙隄更於縷隄內酌定格隄

九道高斌傳稿

是月調高斌直隸總督以完顏偉爲江南河道總督河渠志稿

先是

上以黃河大溜逼近清口每倒漾爲患

命循康熙年間舊迹開陶莊引河導黃使北大學士鄂爾泰往會河臣高斌勘奏議甫定以汛水驟集停止高斌尋去任至是復

命完顏偉相度施工完顏偉因奏自清口迤西黃河南岸設木龍挑溜漸向北趨木龍之議倡自高斌完顏偉踵而行之蓋慮引河工不易就圖補偏救弊之爲

然自是陶莊引河之議遂寢（完顏偉傳稿）

乾隆七年三月

命刑部侍郎周學健查辦江南水利工程隨據奏明應行與修各工下大學士九卿議令將工段確估造報（南河成案）

五月白鍾山覆奏所屬廳汛各缺無論舊設新增逐一清查詳議有可以裁減者如河南彰德府管河同知懷慶府沁河通判陽武縣縣丞滑縣縣丞皆係舊設但事減工少當據實請裁至新設各缺如河南河北道係題請復設原非新添今彰衛懷三府俱在黃河北岸與直隷山東山西接壤地方遼闊又當南北

孔道必得大員巡守稽查官員勤惰倉庫錢糧盈虧數百里河道防護催辦夫料查工核帑止有該道一員地方河道吏治民生皆其專責未便議裁懷慶府黃河同知經管武陟榮澤二縣黃河二處工程實關緊要況現將武陟沁河埽工歸該同知兼管更為黃沁兩河最要之缺斷難議裁開封府添設同知二缺係在南北兩岸與舊設之同知二員上下分管各有一百數十里至二百餘里不等其中險工林立在南岸則關省城在北岸則關運道實屬緊要未敢裁并新設儀考通判曹儀通判因舊設之曹州府黃河同知歸德府管河通判所管隄工俱黃河下游各管工程二百七八十里相隔遥遠水漲工險之際倉卒奔馳不及是以添設畫地分防責守始專今如裁汰仍歸舊設之員實難周顧添設祥符主簿一缺查祥符南岸隄工八十六里汛長工險舊設縣丞一員不能照管是以添設今縣丞現有要工如裁并一員勢必顧此失彼祥陳巡檢蘭儀巡檢雖分管隄工無多但此二缺原因地方印捕各官俱在南岸北岸地方毗連直隷山東民俗刁頑自添設以來地方河工俱屬便宜未便裁汰武陟縣沁河主簿一缺查沁河水性猛烈與黃河相等該縣舊設縣丞係專管黃沁兩河工長八十餘里皆係險要勢難再管沁河且現將沁

河通判裁汰則沁河工程專責該主簿一人仍裁并縣丞勢難兼顧實在不可裁汰（續河南通志）

七月黃水大漲衝坍石林口土壩漫堰潰成大河奪溜東趨衝決沛縣縷隄河督完顏偉集夫塞之　按是時河溜雖奪正河尚有餘溜東下及時堵閉築壩開河幫築裹戧加築越隄逼溜歸故道大修沛縣縷隄以畢工乘其勢也靳文襄以河至徐州城垣山根逼束不能暢流南岸於毛城鋪建石壩石閘北岸留石林黃村二口減洩漲水時下流初治上流石林黃村灘地平曠內外高低不甚相懸故為急則治標之法流行三十餘年黃水淤高近河之岸內地窪下漲

水北出建瓴直下衝成深大溝槽勢必奪溜歸東乃築壩以節之然築壩以為節宣之道而壩仍不可恃伏秋漲水勢猛力大河岸高於內地一洩則排山而入下跌深潭潭深而跌愈甚循舊有河溝衝激下注是以即有石林之潰決不數年又有孫集之變至接築大隄而後已河渠紀聞

是月

命直隸總督高斌刑部侍郎周學健會同江南總督德沛等辦理水利事宜高斌傳稿

九月十四日

上諭內閣據白鍾山晏斯盛會奏江南銅山境內黃河

北岸之石林黃村二口減水濟運原係舊制今歲黃水甚大減洩過多由石林等處瀰漫而下淹及東省滕嶧等州縣查石黃二口遠在江南隔越東省地界一百七八十里至二百餘里非會同南河總督協力堵禦莫能奏效伏乞敕諭完顏偉速至漫口會同相度下埽使得尅期斷流等語朕覽此奏白鍾山頗有推諉之意今年江南異漲衝決隄工甚多今命高斌周學健前往查勘在在須完顏偉經理若因此一處工程又令其親赴會商則顧此失彼能無貽誤他處乎且隔越東省不過一二百里何難往彼料理若云隔屬呼應不靈朕思公正大臣以國事為己事下吏斷無不聽從者況同屬河官乎若如此拘泥甚非當日分設河臣之意矣此相度漫口之事著白鍾山親身前往詳加確勘速行堵禦有應行商之完顏偉者令其行文咨商庶免歧視延緩之弊皇帝聖訓純

諭高斌完顏偉白鍾山會同勘議石林黃村開築事宜

按自靳文襄分洩徐邳水勢北岸留石林黃村二口以減異漲減下之水歸微山湖一出湖口閘濟運一出荼城張谷山由荊山橋至貓兒窩濟運乾隆五年黃水盛漲石林黃村二口內各刷深溝二道洩水過多為日又久致微山湖內拍岸盈隄湖河交漲沿河土石危險堪虞至冬深水尚未消東省運河未能

築壩興挑因將溝槽內加築土壩鑲做防風以禦水勢至是御史胡定條奏石林口起至婁子黃村兩集向有三道支河近年堵築專由王家山閘歸入雙橋湖吞納不及請仍開通支河俾水分流旋經勘議以開通河溝不但微湖不能容納奔潰四出有誤漕運江南瀕河之銅山沛縣與東省近湖之滕嶧魚臺等縣皆有淹浸之患仍請堅築土壩於水未加長之前以為節制河工事宜及其時而後知親其事而後見前時之法不行於後時局中之事難謀諸局外如石林黃村二口始以分洩徐邳過盛之水兼濟邳宿運河之漕而不及見後時之衝運於黃今昔異宜也郎

當時職河文武員弁親見黃水之衝蕩溝槽愈刷愈大無不切切以爲隱憂而局外者但見分水足以減黃而不及知黃運之變而爲患也（河渠紀聞）

十二月二十六日

上諭江南河道總督職任最爲重大必得熟悉情形經練幹濟之人方有裨益今年河湖異漲原非尋常可比而議者皆以不能先事預防及時捍禦歸罪於河臣甚非情理之平即條奏之人並非身歷其地輒以臆度之論紛紛陳說及加考查皆必不可行之事其爲害於河工甚大若因議論紛起即將河臣加以處分則後之膺此任者愈難辦理矣完顏偉由按察使陞任河道總督

素未諳練河務且到任未久驟遇如此水災未免措置倉皇此實有之朕思河東河務較之江南尚易料理完顏偉著調補河東河道總督白鍾山歷任南河頗稱練習著調補江南河道總督（今按此據江南河道總督白鍾山到任謝摺所載）

諭旨

是年白鍾山詳陳河東兩省河工情形　按時刑部侍郎周學健奏請裁撤河東總河並添設之廳汛各官劾力人員量留數員餘盡裁汰悉歸南河總理一切修防事宜撫臣會同河臣定議辦料撥夫責成地方官專司其事廳道監督工程裁減歲搶修各費山東以上運道專責地方官辦理奉

硃批交大學士九卿議奏白鍾山奏稱臣委任總河八年於茲河工情形無不身經目覩熟慮深思竊以爲總河可裁也添設之廳汛官効力人員不可盡裁也辦料撥夫責成地方官可也裁減歲搶修各費不可也請以今昔情形言之即如康熙六十年水決武陟之詹家店馬營口魏家口等處合流直注山東壽張縣沙灣入運河泛濫四出漕運幾梗黃水經過直隸山東皆受其患費帑不下百萬僅能塞之六十一年又決於釘船幫由李先鋒莊逼馬營口隄裂二十餘丈又決秦家廠釘船幫大壩陷四十五丈乃於王家溝官莊峪挑引河二道水勢稍平始得相繼築塞至

雍正元年正月報竣而是年武陟縣姚其營梁家營二鋪營及詹家店馬營口又漫塌八處中牟縣十里店婁家莊漫坍二處鄭州亦決來童寨民隄二處鄭民惶恐遽挖官隄洩水衝漫中牟楊橋一帶二年又決蘭陽板廠儀封大寨旋塞旋決再決再塞綿延至於四載爲費已百萬不止是時尚未分設河臣未添建廳汛也至分設添建以後迄今十餘年未嘗有連決數處淹注數省綿延數載之事而周學健乃謂衝決未少於前險要已倍於昔殊弗察也從來河決則水分水分則流緩沙停爲患無已故前河臣齊蘇勒疏云武陟決口河底淤墊已經二年全河下注兩岸

有出水僅尺許者有與水平者更有直至兩岸隄根宛若湖淀者據此情形爲患不知何所底止而十餘年來安然無恙向之褰裳可涉者今則深不可測矣向之大隄卑薄殘缺者今數百里一律高厚屹若堅城矣向之兩岸灘地普漫若湖淀者今則非甚盛漲不出槽漫灘矣二瀆安瀾歷年順軌而周學健乃謂河愈治而患未除是於今昔之情形全未稔悉也黃河自三門七津而下地平土疏億萬生靈托命於一綫沙隄非隄何以禦水非埽何以衞隄河既偏趨趨南則北淤趨北則南淤非相形勢挑掘引河何以挽溜中行治河惟有補偏救弊之法昔人嘗明言之周

學健乃謂築隄挑引爲私智穿鑿是未知治河之成法也至屬員蒙蔽上司河員喜事紛更事誠或有然如周學健所言工尚未險流尚未改豫爲張大其詞聳動河臣不得不爲上請言亦太過如果工非險要何忍以有用之國帑費於無用之地況詳題則有該管河道會題則有兩省撫臣豈皆漫無稽察周學健未嘗身履河干乃以數十年前之情事論今日之河工亦已過矣修防必須料物料中秫稭需用最多歷係地方官承辦不論遠近概行派撥亦不發給現價料戶送於數百里外比至工所人困牛斃猶且露處守候交收無期自設立河帑一莖一束皆先給價而

後交料價銀委員賫交各知府轉發州縣領辦以杜牽混影射等弊而周學健猶以爲擾民視從前不先給值爲何如至人夫幫築隄工挑挖引河皆係按方給價瀕河貧民情願赴工力作賴以餬口並非州縣派撥搶險皆跑篚買土不論時日一夫到工即按篚給錢視從前不給價值爲何如至東省運河從前大小挑時俱係遠近州縣派撥民夫赴工協挑今大小挑俱照從前額定募夫於正項內分別動給雇募寬其時日酌其淤沙厚薄令長夫盡行挑濬不煩民力不增募夫運道自南至北一律深通視從前出夫貼錢爲何如今擾民諸弊悉已革除乃反以爲擾皆言

之未得其實也若謂擾官殊不知河防民社原屬一體地方官辦料募夫非有櫛風沐雨之勞履危蹈險之難周學健既請將辦料責成地方官專司亦未必不擾也瀕河州縣本有河道民生之責河隄衝決堵築用項銷六賠四定例府縣與道廳管汛分賠深原例意蓋以瀕河州縣遇搶險運料集夫呼應較靈若令優游事外袖手旁觀勢必貽誤至新收工程例應承修之員保固地方河員各有承修各任保固從未有河員承修地方官分任追賠之事此必一二膜視河工之有司妄生浮議故其所言皆與實在情形相左河工最忌浮言惑衆今以動帑募夫創爲擾累官

民之言地方官民勢必借爲口實浮議繁與自此觀
望遲延不至於因循廢弛不已此周學健所言之失
當也河渠紀聞
是年冬
命大學士陳世倌同高斌周學健會同江南總督巡撫
總河覆勘上年兩江河工水利通盤籌畫次第興修
南河成案
是年築中牟十二堡越隄續河南通志
乾隆八年正月大學士陳世倌奏黃河北岸應於石林
口新築壩內加築月隄以資重護大修沛縣縷水隄
堵塞缺口加培高厚以遏黃河內注又於石林迤下

對順河集北岸河形灣曲迎溜之處開挑引河一道
引溜歸中以避危險至宣洩之宜亦應防範查分洩
黃水南岸則毛城鋪壩天然閘峯山四閘北岸則中
河之劉老澗壩外河之王營減壩山安之馬家港口
毛城鋪壩河下達五湖幾四百里天然閘河亦下達
五湖幾三百餘里路遠勢緩於沙漸停至湖則澄流
一泓藉以助清實屬有益無損臣等議於天然閘對
河北岸挑引河一道使大溜中趨并將迎溜河頭改
爲倒鉤河頭以避直衝閘底用亂石填高數尺稍減
引水之勢引河兩傍民堰加寬培厚河內淤淺處所
挑挖寬深其毛城鋪壩口門水底亦用亂石量爲填
高以防將來進水漸多之病至峯山四閘距五湖不
及百里路近勢直湍流奔注恐致淤入湖內劉老澗
壩下接六塘河而六塘河上承駱馬湖之尾來水既
多復益以劉老壩減下之水勢不能受遂至漫淹民
田王營減壩則去鹽河甚近黃水洩入每至受淤有
礙行運況清口以下黃淮二瀆合流其勢甚大一經
減壩所洩有限馬家港舊留口門二十丈以分盛漲
其後漸次衝寬現在水落歸槽口門挂淤而大通口
正河尚寬二百四十餘丈下流入海深通遄行無藉
旁分應將此四閘壩口門必俟非常之漲始令開放
尋常不必分洩以愼節宣又桃源縣近城一帶介在

黃河洪湖之間東西綿亘百有餘里未築遙隄僅賴
平岡高地環繞爲護而陸家壩毛家集二處各長七
八里岡阜中斷地勢窪下且湖河相近中無攔格尤
爲可虞臣等議於陸家壩岡地接築土壩東抵高家
灣越隄又於毛家集岡地接築土壩西抵歸仁大隄
與岡地相屬勢如一帶遙隄以爲河湖保障再於隄
內各建涵洞一座以洩積水核計善後工程約需八
十五萬餘兩內急工約需銀六十萬餘兩南河成案
二月
命尹繼善署理兩江總督協理河務尹繼善傳稿
五月尹繼善奏江南河工情形毛城鋪宜仍舊制蓋

黃河至徐州北係山嶺南逼郡城以千流萬派之水納之數十丈之中下流不暢則上游必壅前河臣靳輔於上游南岸毛城鋪五減水壩下流引河以洩盛漲北岸自李道華家樓至蘇家山不設隄工聽其漫入微山湖由荆山口入運少殺其洶湧之勢近因毛城鋪進水過多岡隄築壩層層堵閉致南岸淤高大溜側注北岸石林一帶處處受險

欽差大臣議於壩口水底用亂石填高臣按此處洩水之路止有倒鉤三河其餘支港俱已淤平若再填高壩口是有隨時啟閉之名實與緊閉無異不惟北岸無隄處受全黃水勢堪虞而上游山東之滕嶧等縣

下游徐沛一帶城社更為可慮請仍舊制相機啟閉通倒鉤河使不奪溜壩堰有礙宣洩者量為撤平南岸分流減洩勢緩水平北岸之險工可保其減下之水歸入洪澤湖濁沙停淤黃澄為清更可助清敵黃轉害為利尹繼善傳稿

是年白鍾山奏覆胡定條奏河防事宜 按昔人言平河不難平議河之衆口為難自來談河者皆以河高於地請分河勢請疏海口勦襲舊說如出一口至是御史胡定奏河防事宜十條奉

旨交高斌完顏偉白鍾山令其各出所見詳議具奏覆稱黃河濁沙善淤惟有束水攻沙以水治水之法有

明潘季馴我

朝靳輔會禹貢九澤既陂四海會同之義師陂障之法而為隄師以溝為壑之法而不令旁洩非創論也至下埽之法始於漢武帝塞瓠子命從臣將軍以下皆負薪薪少乃下淇園之竹以為楗此即捲埽之肇始也至宋時凡黃河有土之處即以埽名如天臺埽原武埽廣武埽陽武上埽等是也元至正河防記始有鋪捲菙罣之法迄今行之黃河沙水相半水落沙停不能禁其不淤但河之兩岸有隄隄下為灘灘下為中泓沙止能淤灘而不能淤水深溜急之中泓水行中泓即所謂由地中行也水循其道則治反其道則

壞今惟有使溜走中泓伏秋水漲漫灘及隄相機修守勿令旁溢其有大溜偏趨埽灣頂衝嚙隄侵崖者則下埽抵禦或建壩挑溜或挑挖引河挽溜中行如夫料應手搶護及時不致歧趨奪河則無大患除慎守河隄之外別無他策潘季馴有言治河無一勞永逸之道惟有補偏救弊之策不可有喜新炫奇之智惟當守安常處順之休遵守遺規便是行所無事今胡定以黃河沙漸湧高海口亦漸就淤恐為運道民生之患具奏十條謹將見聞所及逐條詳議如稱黃河之沙多出自三門以上及山西中條山一帶破澗中請令地方官於澗口築壩堰水發沙滯澗中漸為

平壤可種秋麥等語河流本自渾濁自出九渡河水
卽渾濁河南土性疎散經行六七百里潘季馴云流
日久土日鬆土愈鬆水愈濁豈能築壩築堰而遏之
使其汰沙澄源古未有行之者如奏稱武陟地方向
有十八里空餘之地足容黃河汗漫之水自挑沁𦤺
黃以致河身逼窄水勢洶湧自此防其衝決請亟改
正以復舊制險工可平查雍正元年前河臣以黃沁
交會處至詹家店十八里皆無隄工康熙六十一年
水漲北趨淹及數村請接築遙隄河流不致旁溢部
議准行其詹店馬營秦廠諸決皆在未補築以前決
後灌注直隸山東州縣穿運潰隄築塞恐後何敢改

拆隄壩貽運道民生之患如奏稱自雍正元年虞城
界至碭蕭等界疊築小縷水隄二道北自豐縣境疊
築小縷水隄二道層攔重束使上流艱於宣洩逆激
水勢屢成橫決宜亟去四隄俾宣洩順利查攔河橫
截遮小阻流自宜亟去但云縷水小隄縷水者順河
爲隄以束水者也水不束則勢緩停沙而河墊束之
卽所以導之未可驟改如奏稱石林口至婁子黃村
兩集地方向有支河三道分黃河之勢趨入微山諸
湖近年堵塞下游到處生險請仍開通俾河水分流
查乾隆五年黃水盛漲黃村石林二口內各刷深溝
二道洩水過多爲日又久以致微山湖內拍岸盈隄

湖河交漲沿湖土石隄工危險堪虞河臣高斌將溝
槽內加築土壩鑲做防風以禦水勢如將水溝開通
不特微湖不能容納奔潰四出有誤漕運江南瀕臨
黃河之銅山沛縣與東省近湖之滕嶧魚臺等縣皆
有淹漫之患如奏稱近日河工防其衝突下埽加料
苟安旦夕糜費不能省以河身多灣宜漸改直內設
圈隄防其漫溢將所省埽料之費以開引河宣洩益
易查黃河水性靡常形如穿梭南坍北漲卽成灣曲
非千里一曲也河工形勢非處處可圈越隄處處可
挑引河亦不必於圈隄著效之後又挑引河更不能
竟棄年久之大隄專事新築之圈隄靳輔言治河守

險之方一曰埽二曰逼水壩三曰引河三者之用各
有所宜又云護隄之用莫善於埽萬恭治水筌蹄云
隄防稍緩者一年一備可也若險要之區椿草等料
宜以一年所備足兩年之用今乃謂埽可不用亦未
深考應請仍循成規如奏稱河道不宜兼理巡道黃
河險要河道任大責重原無餘暇巡道案牘紛煩顧
此失彼應專其任查河道民生本屬一體毋庸歧視
河道所管黃河卽其守巡地方原可就便查辦河道
不兼守巡州縣視爲不關緊要之上司呼應不靈設
遇工程險急大聲疾呼而夫料不至貽誤河防爲患
更大惟遇入闈署印等事免其派委伏秋汛內必令

仕宿河干冬春盤查一切不必再添守巡道致滋糜費如奏稱黃河同知通判應於河員內遴補州縣初任河務諸事茫然豈能奏績果有熟習河務能勝任者豫行保舉遇有缺出方許題補查河員專任修防州縣協辦夫料如果同心協力何險不平無如州縣中賢愚不一往往膜視河工是以歷任河臣皆以責成州縣爲請潘季馴疏云州縣正官職專親民故民易驅而事易集奈相沿之弊視河忠如秦越視管河官如贅疣妨工僨事實因於此靳輔疏亦云管河同知通判佐雜等官與民絕不相親於街坊里下毫無關涉如撥夫運料等事安能設施府州縣正印官每

膜不相關無同舟共濟之情掣肘誤工不一而足前副河臣嵇曾筠以印官河員循資陞調分爲兩途郎辦事同城亦不無歧視請將沿河府州縣陞調河工道廳河工廳汛陞調沿河府州縣俾印河各官協力同心爲地方保障部議准行此東豫兩省題補河官之始江南州縣調補亦照此例如此激勸鼓舞而州縣中有志向上者固踴躍奮勉其好逸苟安者望陞之心猶不勝惡勞畏難之念彼蓋以離衙舍而宿河畔辭家室而伍卒徒舍乘輿張蓋之榮而奔走於炎風暑雨之中猶且身蹈危隄心駭巨浪稍有疎虞郎罹參處以視州縣之安榮不肯以彼易此議者猶謂

河員獨膺議敘州縣徒受參處分賠若并此而去之則遷轉無望其歧視推避又不知若何至請預行保舉定例河工缺出先行題署試用一年經歷三汛果能勝任方出考題授如不勝任立郎撤回與預保無異應請仍照舊例行如奏稱河工効力請照鹽大使之例不必殷實印結凡候補候選及因公罣誤之員科甲貢監人等如有熟悉河務願往効力者或本地方官或同鄉官出具印結河臣考核差委驗其果堪任使咨部註明俟三年著有成效分別補用查黃河自西至東運河自南至北各綿長千有餘里凡挑河築隄疏泉防險查工催料等事需員差遣是以歷來

願投効者河臣俱酌量收錄惟因公罣誤之員例不准收蓋恐廢員得以藉工混濫也至効力之員必須殷實者則以到工租房攜僕畜馬以候差遣日用薪米草料在所必需奉差則船馬丁僕盤費更繁非殷實之家力不能繼州縣出具効力河員殷實印結如不確實照例議處請嗣後各省願往河工効力人員照旗員由本旗都統咨送之例領取本籍州縣家道殷實印結徑赴吏部衙門投遞由部咨發河臣收工差委到工後著有勞績酌量人地相宜分發錄用亦無庸概定以三年紛紛咨送如奏稱黃河營汛立定處分請嗣後除全河驟漲一時人力難施設隄搶護

動用多金仍照定例外儻河水原不十分洶湧備弁平日懈弛失於檢點以致漂淌糜費查照漫溢例酌量分賠查黃河同知通判承修工程出入錢糧皆其專責捲埽簽樁壓土以及濬築搶護一切履危蹈險備弁出力佐理已修埽工自應廳員不時檢點豈得委之備弁設有疎忽漂淌糜費惟廳員是問是以定例止有陡遇衝決人力難施者廳員按股分賠其平常漂淌料物著落承修廳員賠補不便令備弁分賠啟廳員推諉廢弛之漸如奏稱南河每年霜降後廳官領銀辦料河臣於効力人員內遣十員分發各廳名曰常川查辦廳官一切供應每月另有餽儀差員

安坐寓所料物到工衹令工書開送蓋用鈐記轉報至料物多寡工程利弊概置不問請令道員親身查察停止差委查河工料物定例州縣承辦每年六月發銀料物到工派委不管河工之同知通判協同監收收足之日責成道員親往秤收河臣於閱工時就便抽查並無分遣効力人員常川查料之事至原奏內有云洪澤湖較昔年十墊其三又云運口黃流漸灌漕艘出口艱難海口亦漸淤墊尾閭之病不可不急爲調理查洪澤湖內雖有毛城鋪分洩下注之水然所經之地甚遠泥沙隨處停淤及至湖邊已成淸水斷無渾水直注入湖淤墊之理運口乃淮黃交匯

之所淮常弱濁每強惟有助淸以敵黃則黃水再無倒灌之虞濁流既不能倒灌運口卽不憂淤淺漕艘出口亦無艱難之患至海口在雲梯關外尙有百餘里潘季馴以爲海不可濬惟黃淮並驅入海則沙隨水刷海口自深前河臣靳輔亦師其意於關外接築縷隄八十里其近海二十里因潮大土濕未經築隄卽所謂築八十里之縷隄高亦止六尺隄底止寬五丈頂寬三丈原未高厚不過約攔黃淮之水不使漫散并力奔趨入海而已今求治之之方亦惟是以隄束水以水攻沙則沙隨水去海口卽不至淤墊前人已試有成效舍此別無良法此疏陳河運淮海之大

勢旁及用人治事之程法河工機宜已無餘蘊白莊敏盡心河事故其所言皆有根據潘宮保靳文襄治河力排衆議各有因時運用之妙而大指不出以水治水一語所謂不鑿也（河渠紀聞）

是年調回葦蕩營濬船疏濬河道　按石林漫口水北決入微山湖正河一線東流水緩沙停卽塞缺回流至伏秋盛漲時河底不能驟刷寬深勢必盈隄拍岸爲患無已白鍾山思復濬船刷沙之舊疏稱黃水挾沙而行必隨時疏濬淤沙前河臣靳輔議置濬船按里設兵專令濬沙使船行沙活沙隨水去以水治水之法也迨後蕩柴需船撥運柴額加增又請添撥

先後撥濬船五百餘隻存汛無幾所存之船終年泊於河干雨淋日曬日久朽廢或遣發葦蕩私運柴束官弁不知督責之任河兵不習疏濬之事幾令良法美意泯然無存去年石林漫水南流勢緩河道紆回曲折流沙淤澱須用船疏濬雇用民船梁底深大淺灘沙嘴不能隨時往來今酌派濬船八十二隻除原存在汛船八十二隻外請從葦蕩營調回一百八隻計每營船十隻照舊制每船撥兵八名給以篷纜鐵掃帚等器具一船責成頭目一人一汛責成該汛千把董率常川疏濬其葦蕩所少運船雇民船補用所需水腳無多於節省項下動用毋庸另籌亦不必拘

定汛地總以有淤沙處酌量調撥當即照議施行又襄濬船之設亦為連年疊決河淤已滿引河不能即致寬深為濬船以刷之需以歲月久而自通迨後奉行不善當事知其虛糜而去之初不計及後之有事而需此也然必嚴其督率考察精密昔王荆公得濬川鈀謂回河可以力致又疑鈀輕力少加重鐵齒至不能拽柁手黠者反齒於上而拽之卒售其欺濬船鐵帚至水淺沙沈之處須用力抽拽兵夫惰於執事船隨水走懸帚不及於地自岸視之無由知見終日往來徘徊河干迄無實用坐糜廩給終至廢壞而後已非法不善也督率無人不能程效也河渠紀聞

是年補築北岸禦水大堰自李道華樓至黃村壩接築堰工三千五百餘丈以禦橫流　按自石林口漫溢後外灘衝出溝槽黃村石林旁洩之勢形勢更大不得不接築衛護然黃水之性散則普漫聚則淘刷築堰以抵禦漫水而水即與堰為敵水大至而土堰不能守不得不用柴埽以護之而埽下則水愈激埽蟄則水愈深往往引溜至隄生工故接築大堰後不二三年石林口即生工數百丈水湧溜急防守不易是工形勢屢變自乾隆六年壩下接築挑壩逼溜南趨工閉徐州以上北岸百餘里無險急之工閉後十餘年復出未幾復閉至四十八年復出歲事搶修直

至嘉慶五年壩下築挑水壩二百餘丈逼溜南歸引河石林工始閉黃流遷變無常黃村之接築固不可已也河渠紀聞

是年始定徐屬豐銅二廳全辦秫稭發州縣承辦依限交工　按豐銅二廳地不產葦而遠運葦蕩之柴勢必虛應故事葦價原貴於稭而用稭抵葦假運葦之名得銷稭之實此弊之相因而至者也自鍾山奏稱南河鑲修工程多用葦柴惟徐屬豐碭銅沛二廳界連豫東二省地產秫稭向來購料稭多葦少葦柴產自海蕩距徐郡幾千里由黃河上水轉運甚難所辦蕩柴往往不能儹運到工其修防工程歷年原不

專藉葦柴與其遠運無多之葦急切不能應手何如就地全辦秫稭俾得速交濟用應照河東例令該管河道確核歲用料若干於七月酌定銀數詳明發給該府分發各州縣承辦定限十月完半年內全完到工交廳秤收照式堆垛盤驗備用經部覆准照豫省交地方官承辦初豐銅二廳以稭爲正而兼用葦部議葦稭兼用報銷易於朦混令詳加察勘至是始定二廳專用秫稭地方辦料之例尹繼善據徐州糧捕通判李紳璽條陳辦料章程有當堂驗封滾單行催聯票交收花戸扶秤之條而胥吏陽奉陰違擾累不免甚至民有倍收之累工無半到之稭工用民瘼俱

不可問當事者亟剔其弊易民辦爲官辦民困稍紓而工程用大庫貯增長數倍於前蓋緣近歲料價昂貴漕規不敷淤閉之工少新生之工多輾轉支絀補苴罅漏廳員稍有弊混即至不可救藥勢使然也其始民以有餘之料入官工用不虧而官民俱受其益其繼官以朘民之甚民不能安反無交工之實而工不得用兩無依據不得已而變法求如向日之民以有餘之料交官帑不糜而用充裕何不得也河渠紀聞

乾隆九年四月

命吏部尚書公訥親往查江南河務會同署總督尹繼善總河白鍾山徧歷河湖通籌全局南河成案

五月訥親奏淸口對岸有灘即向來開挑陶莊引河處長六百丈有奇寬一二十丈至四十餘丈有差臣與督河兩臣商將灘嘴挑切助溜刷去積土則黃河循岸東趨允合機宜臣由淸江浦沿河南岸至老隄頭由葦蕩各營抵海口地名七道黃河自三百丈漸寬至五六里大溜直趨朝宗暢順黃水與湖水相接並無所謂橫沙尖沙阻截之勢傳言海口祇寬八十三丈又言淤塞亟須疏濬皆妄也河渠志稿

六月白鍾山奏江南河標四營請照東河建營倉動支閒款銀六千兩採糧遇價貴時出借兵丁白鍾山傳稿

是年河勢南徙築滎澤縣越隄東自胡家屯西至李

西莊長三里續河南通志

是年淸理葦營積弊以益工需　按葦營自齊蘇勒嵇曾筠先後加增額柴輪流運交年淸年款河工得濟積久弊生左右二營延欠滋多習以爲常至是白鍾山勒限嚴追陸續補還鑒前懲後明定章程議以蕩地一望平蕪官蕩民地縱橫夾雜無界限專管兵民任意混採應將各汛地畝查明立界派兵分管蕩柴自霜降後採起年內採取者質性堅疑工用經久爲上正二月次之至三四月即有靑葦夾雜柔嫩不適工用爲最下不肖弁兵將堅柴先採貴價盜賣割靑葦充數以致拖欠應責成該管將備督採定限年

內採十分之六來年清明以前採完運交逾限卽將將備參究蕩地距黃河水次遼遠先由溝渠載柴出筏葦營備弁歲領挑溝銀兩挑不如式水淺不能速運出筏船到無柴守候遲誤應委員督挑取結驗報向例各船裝運額柴外艙內有餘地夾帶私柴沿路販賣甚將正柴指稱餘柴隱混盜賣又利裝少不能全運留存售賣虛報漂淌霉爛恣其弊混應每幫加裝二百餘束濬柳石三船附帶餘柴以二十三十五十束爲度委員給銀收買資其餘費各船赴廠掛號派兵催儹皆有陋規改捆盜賣嚴行禁革照糧船例編號銜尾而行弁兵侵隱盜賣將該管員弁分別參

處并請定採割未完處分該汛千總守備參將按未完分數分別參賠備弁等官餘柴至五萬束十萬束以上者分別記功報部請紀以示勸懲此立法意也葦營採運積弊多端弊在盜賣如不分地界任意混採此以盜採資其盜賣者也逾限夾雜青葦此以延限肆其盜賣者也挑溝不力蝕價之弊小侵柴之弊大此以滯運成其盜賣者也柴不多裝預留有餘空地此以夾帶隱行盜賣者也不編幫次任意停泊此賄營汛通同盜賣者也然弊在顯者易防在隱者難知弊在兵民者易治在委官者難剔混採稽運誤限裝少脫幫此弊在顯者猶可治也若假餘柴之名影射盜賣此弊在隱者不易治也影射在兵民猶可治也委員收賣分廳抵料歸帑此以察弊之故反爲積弊之源不易治也河渠紀聞

是年清查徐揚二府柳園官地　按自嵇文敏淸查柳園成熟地三千三百餘頃責令河兵栽柳板荒地八百六十餘頃給堡夫墾種並招民領墾成熟歸營栽柳於雍正十年八月題定至乾隆八年南北新淤涸出地畝歲有增益於原報外陸續報涸白鍾山會同尹繼善檄委候補道府禮部郎中謝升率同印河各官履畝清丈並令自首免罪丈出徐揚二屬侵隱地一千五百餘頃照官民捐栽柳株例令願捐之戶

報明存案聽其栽柳統俟成活驗明照例請敘餘地召民墾種照例交納籽粒蘇草等項以充工用此清查之實效也今文案有謝部郎底冊民間每援爲據而執冊較對多係民業或自領墾後輾轉價售近隄居民日逐侵佔不肖兵弁通同侵隱奸民報墾虛糧隱射借影侵佔年深日久官弁陞遷事故兵民輾轉更易奸民久已物故現業之戶皆有買契糧單驟難究詰淸釐昔靳文襄以兩河復故淤灘盡出議幫丁給田每丁授田十五畝應田四千三百餘頃亦約畧灘地大數思查隱佔歸公也然積弊已久非一人一家之事非一時可理之緒持之過急反苦向隅之民

民甚至積嫌搆釁事端百出雖以文襄之深心大力而不能行之有成也今惟守近隄十丈之議淸挪圍應有之地隨時查理得尺得寸總期無害於公爲之以漸毋輕擾民動衆斯集事蠲奸之大要也河渠紀聞

是年豐碭廳梁家莊天開引河刷寬二百餘丈石林埽前停淤又邳睢廳王家堂汛張工對岸淤灘橫亘東西河流旋繞忽自柏家灣直衝成河刷寬一百餘丈大溜全歸新河對岸三百餘丈埽工淤閉化險爲平　按自石林堵築後大河坐灣側注北岸先於袁家莊挑引河引水中泓而袁家莊引河迤下老灘橫亘大河向北圍繞刷開梁家莊河溜始歸中泓張工

對岸淤灘橫亘東西奔騰曲注忽於柏灣塌透成河寬百餘丈舊河漸淤斷流黃水盛漲則力大不能轉灣直走灘面水消力緩仍循舊槽走灣石林漫口初閉下流河淤未刷深透水壅高直出走灘梁莊柏灣之天開引河卽由於此然新開之河究不如舊河之寬深水大隨溜刷開水小仍分溜歸灣舊河嫩淤漸次滌去而溜復歸原矣惟在乘勢加工於新河上流再建挑壩逼水直進新河漸刷寬深溜不能移始可常恃梁家莊新河初成石林工卽漸淤閉不數年復開溜走如故聽其自去自來而無人力爲之防護也不然如柏家灣塌開新河閉張工三百餘丈之埽何

以旋卽歸原不數年有張工決口之大變使先時乘勢保守加工挑護止須修防之力至勢變而爲之防已無及矣河渠紀聞

乾隆十年八月尹繼善奏黃河南岸陳家浦以下向無隄工本年黃水過大以致漫隄過水約有百十餘丈若仍在此堵閉是與水爭地費多益少臣與河臣白鍾山相度情形應於上首遠築遙隄直接老灘高處以束水勢力半功倍

命訥親高斌酌議尋奏陳家浦乃數百年黃淮入海之路自應仍照舊堵築合龍不失老隄故迹方爲鞏固河渠志稿

十月初二日

上諭軍機大臣等有人奏稱本年黃河水勢伏秋二汛異常盛漲較上年長至二尺有餘徐邳沿河一帶工程竭力搶護幸保無虞而南岸一帶無隄之處多皆泛溢淹浸至阜寧縣陳家浦地方因隄內多係蘆蕩竈地歷來未曾下埽聞於前歲卽已溜逼隄根河員僅於老隄內築越隄一道以資保護上年汛水長發老隄又已坍卸止存越隄外餘地十餘丈本年六月間雖於上游築挑水埽壩一道而老隄未經修築至七月上游埽壩衝去大溜直射越隄河臣臨工始趕集人夫料物晝夜儹築幫戧然已水深溜急樁埽不能到底致七月間河溜

下注海潮上湧漫決二十餘丈黃河直由射陽湖雙陽子八灘三路歸海迨至八月連日大雨東北風作潮汐倒灌不能下洩入海漲漫橫溢淹浸甚廣陳家浦潰決之口門竟至二百餘丈再聞陳家浦未決之前工員四次稟請河臣發帑河臣只給銀數百兩以致緩不濟急蓋河臣係河員出身工程熟諳一切弊竇皆所深悉綜覈太甚事務不肯擔承於錢糧上尤覺過緊工員含怨俱有幸災樂禍之意此朕得之訪聞者其言實中白鍾山之病夫錢糧固宜節省但河工關係重大與別項工程不同現在南河需費多金即刻意節省亦屬有限若衝決一口不但小民流離可憫而賑濟之費用帑不貲

較之前事豫防臨時搶護其所費孰多孰少耶白鍾山祇知慎重錢糧而不能權其事之輕重朕所不取至於河員雖例用家道殷實之人然孰是挾貲投効者若過於綜覈恐皆觀望退縮不能與上官一心於事無益將此並諭白鍾山知之　皇帝聖訓　純

是月尹繼善奏陳家浦漫口合龍並擬圈築重隄

上諭曰總河雖係白鍾山但彼一謹慎而不識大體之人只可司錢糧出入耳如陳家浦一事若早發數千金之帑以堵築於未然亦未必致遭衝決百姓受災且反費數十萬帑之賑卹也故河工一事一以委卿不可推諉白鍾山朕亦知卿不推諉於彼但不為之隱飾斯可矣　皇帝聖訓　純

續行水金鑑卷十一終

續行水金鑑卷第十二

河水章牘九

乾隆十一年二月初六日工部會[illegible]河南巡撫今升刑部侍郎雅爾圖奏稱豫省錢糧項下額徵河工堡夫等銀九萬九百餘兩在昔河南與江南河工統歸河道總督管轄河督設在江南是以河銀均解江南交納雍正七年後添設河東總督豫省工程專屬河東所有歲搶各修錢糧卽於本省動支報銷惟額設河銀仍解江南未經更正是豫省原有額設河銀因運解江省致工需無出另動別項而江南提解之時起解未克如期銀數亦難照額且兩省相

隔千里轉運勞苦往返資費請嗣後豫省河銀免解江南應需歲搶修錢糧亦毋庸另撥經工部查議以向來河南山東工程動用錢糧較江南甚少所有各省徵解河銀仍解江南以濟要工今該撫奏請以豫省錢糧留爲豫省經費似屬可行但直隸山東二省各有河道工程其額徵河銀應否扣留免解亦應畫一辦理至江南河道工程經費浩繁應於何項撥抵亦當定議應令江南總河會同該督撫將不敷河銀作何撥補並應否將三省河銀扣留免解會議具題再議並令直隸總督河東總河議覆嗣據江南總河白鍾山題覆以山東直隸河南三省每年共應協濟銀九萬九千八百二十八兩七錢三分三釐九毫今河南省協濟河銀既請留充本省工用則山東直隸俱有河道工程自應畫一將應撥江南河銀亦留爲本省工用所有該三省扣留河銀應請在下江司庫屬解地丁正項銀兩按數撥解河庫以濟工需復經工部行文直隸河東總河將每年額徵河銀實數並應留應解據實查明聲覆以便核議先後咨據直隸總督高斌覆稱直屬每年額徵河銀二千七百一十一兩五錢一分一釐七毫內磁州清河起解山東曹東道庫銀八百六十一兩四錢六分五釐九毫清河起解司庫淺夫工食銀七十二兩河間天津大名三

府屬之故城等州縣實起解江南河庫銀一千七百七十八兩四分五釐七毫今豫省河銀既留爲本省應用則直隸事同一律請將每年額徵河銀令各州縣徵解司庫留爲本省歲需工用以昭畫一又據河東總河完顏偉覆稱豫省額徵河銀四萬一千餘兩每年支解本省夫役工食修補橋梁等項共銀四千七百餘兩下剩銀三萬六千餘兩酌解江省又司庫內撥補荒缺河銀四萬九千餘兩亦撥解江省而豫省本地河工歲搶二修每年於司庫地丁內題撥銀七萬兩於新料登場乘時購辦如有餘剩留作次年之用儻有不敷卽於額增河銀項下通融動支而次

年大工銀兩亦在河銀項下通融支給統俟該年歲搶二修准銷之日將不敷銀兩仍在司庫地丁銀內動撥還項是以歷年起解江南河銀並無將三萬六千餘兩盡數撥解之案總俟本省用存有餘然後酌解至新生險工或應築壩幫隄或應挑引分溜俱於所存河銀項下通融給發俟工完另題撥還並不在額撥司庫七萬兩之內今若將豫省額徵河銀並撥補荒缺河銀免解江南扣解道庫以抵豫省每年歲搶二修實不敷用請嗣後新生險要大工需費繁多向係先行通融河銀給發者今仍於河銀內通融動支興工俟工完題請動撥司庫地丁銀兩還項至每

年歲搶二修辦料等銀應將司庫撥補荒缺河銀四萬九千餘兩移解道庫再於司庫地丁銀內撥解銀二萬一千兩以足題撥七萬兩之數儻遇歲搶二修不敷應用仍循例在道庫河銀內通融支給統俟工完在地丁銀內題撥歸款又山東河銀例解江南河庫一萬八千九百餘兩查東省黃運二河均有歲搶工程且東省離江南窵遠批解未便請解貯本省河庫留充工用其東省搶修工程每年題撥司庫銀一萬二千兩停其撥解查直隸山東河南三省協濟江南河工銀兩統自下年爲始各留爲本省歲需之用其東省每年題撥搶修司庫銀一萬二千兩亦應停止動撥至豫省每年歲搶修額撥銀七萬兩今該總河雖稱免解撥補荒缺河銀僅止四萬九千餘兩請再於司庫撥解銀二萬一千兩以足七萬兩之數但查豫省額解江南除撥補荒缺河銀四萬九千餘兩外尚有額徵河銀內應解銀三萬六千餘兩統計八萬五千餘兩雖向遇新生險工或有築壩幫隄挑引分溜等事及歲搶二修需用繁多即於前項河銀內通融動支俟工完仍在地丁銀內撥給還項用無不敷應將該省請於司庫地丁項下撥解銀二萬一千兩之處毋庸議所有每年額撥銀七萬兩應令統行停止又江南總河疏稱江南河道工程經費浩繁所

有該三省扣留河銀共九萬九千八百二十八兩七錢三分三釐九毫請在下江司庫地丁銀內按數撥解河庫以濟工需等語應如所請在附近各州縣額徵地丁銀內撥給仍於地丁奏銷案內附疏聲明冊報戶部查核再浙江杭嘉湖三府每年額徵河銀一萬五百二十五兩二錢四分八釐二毫原係協濟江南工用應仍解江南以濟工需（運河道冊）

三月以御史楊開鼎疏劾河督白鍾山駁減工費需索河員漫口衝刷匿災不報

命協辦大學士高斌往江南會同總督尹繼善查辦尋

奏駁減需索等款皆虛惟陳家浦衝刷淹沒事實白

鍾山坐革職高斌傳稿
閏三月
命漕運總督顧琮署理江南河道總督顧琮傳稿
四月高斌奏淮黃二瀆每年伏秋水漲其大小總以
老壩口水誌爲準則應酌定以乾隆七年最大水誌
連底水一丈四尺七寸爲準每年水勢較比尚差若
干令河臣明白奏報以便驗度水之大小至各處閘
壩開閉則應以就近各工一定不易水長之尺寸爲
度如黃河則有徐州城外石隄可驗清水則有洪湖
山盱石滚壩可驗於此立準定則驗度啟閉在工人
員皆得遵循無誤黃河南岸洩水門戶有碭山毛城

鋪壩王家山天然閘睢寧峯山四閘毛城鋪壩應以
徐城石隄連底水長至七尺爲度卽行開放秋汛過
後至九月朔卽行堵閉再壩外引水支河現有四道
而蔣家營一河河頭直順迎溜洩水尤多今應止留
三道其上流之汪家莊引河應行堵閉蔣家營河頭
應改爲倒鉤從前太順之口門堅築草壩堵塞以防
引溜過多之患天然閘應以徐城石隄連底水長至
八尺爲度卽行開放水落壩閉不拘定日期峯山四
閘在徐城下非遇異漲毋許輕開至黃河北岸洩水
門戶有徧遷之竹絡壩淸河之王營減壩安東之馬
家港竹絡壩口門應改窄二丈止留四丈其內外之

臨黃東黃二壩亦應一律收小酌定每年十月內東
省煞壩後始行開放以濟來歲重運過完卽行堵閉
王營減壩馬家港應照八年原議必俟非常之漲始
行開放高斌傳稿
是月高斌奏徐州府城河道緊窄易於生險皆因上
游河流直瀉而徐州以下七里溝等處接連數折屈
曲太甚以致來流迅速去路紆迴應於七里溝青田
等處開引河六道庶上下一律通順河渠志稿
五月高斌奏黃河自入江南兩隄夾束溜勢逼緊一
經兜折最易生險全賴隄埽防護固不可玩工惜費
亦不可無故生工糜帑乃近有無故生工名曰包灘

下埽水未近隄於河灘接築撐隄近水作壩臺下埽
引溜甚至挺入河心其撐隄有接長四五十丈者下
順埽有拖長二三百丈者此端一開兩隄在在生工
迄無底止嗣後止應詳愼妥辦不得任意生工下大
學士議行河渠志稿
八月顧琮奏山安廳屬安東縣之西門因黃河溜勢
埽灣直射隄根逼近城垣甚爲緊要經大學士議於
縷隄之後城垣之外緊靠縷隄就地勢圈築小越隄
一道以爲重障奉
硃批依議速行欽此查西門舊有小越隄一道自工頭
至小西門長一百二十丈今就舊越隄頂底均幫寬

一丈五尺以坡還坡加高三尺小西門迄南隄根逼近城垣二三丈至七八丈及十丈不等計長二百二十五丈且有民房數百間無處可以遷徙即棄縷隄之身加幫頂底均寬一丈現在上緊辦理臣思所築越隄既限於地勢不能寬厚必得一外衞之策方保無虞因憶前在韓莊向高斌諮詢河工機宜議及安東西門工程主事何日熙曾有當做木龍之語嗣因別求無策即將清口木龍用存舊有木植運至安東西門紮成木筏挑溜試看及紮筏旬日溜勢漸覺外趨埽壩下亦漸覺停淤彼時汛水未發工頭壩外水深三丈五尺今汛水增長一丈有餘而壩外水深止

有二丈五尺是紮筏後挑溜停淤效驗已見雖大壩之外水深如前但大壩埽工從前每每蟄陷今自紮筏以來埽工並未蟄陷此亦木筏之力也臣現發帑購辦木植擬於來春在工頭建設木龍一架以挑大壩之水可冀化險爲平一勞永逸南河成案

是月高斌奏總河顧琮奏辦安東西門要工一摺奉硃批與高斌看據稱安東西門紮成木筏挑溜試看旬日溜勢外趨埽壩之下亦漸停淤現發帑購辦木植擬於來春在工頭建設木龍一架以挑大壩之水可化險爲平等語查安東西門一工溜勢湍急週伏秋汛漲埽壩易於蟄陷今顧琮倣照清口木龍紮筏攩溜自安設木筏溜勢漸覺南趨壩下亦稍停淤自於險工有益但現在所紮木筏在埽工上首離埽稍遠埽工尚不能掛淤應於安東西門大壩之下埽工中段再添設木龍一架以資攩護俾大溜南行西門一帶自可逐漸淤灘臣同顧琮指交該廳弁等照式辦理南河成案

按木龍之設始於高文定試紮於清口南岸挑溜北趨並將頭二三壩險工淤閉著有成效自後踵行安東西門溜急埽易蟄陷是以照例復請安設嗣宿虹之煙墩外河之王家營及孟城庵等處歲有設置定例安設木龍箇纜夫工分年核銷木料工竣棄核惟

木龍功效全在停淤其業經淤起沙灘著有成效木已沈陷沙中深埋入土一經刨挖勢必引溜刷灘前功盡廢是以題定章程分別銷存曾收核實造報然河工下埽糜費實多埽一入水即引溜生工至大汛搶護費更不支尙不能無意外之虞木龍設置得宜淤舊停新安如磐石較築壩幫戗節省不可數計在審度形勢用所當用而節其所不必用則效成而費省否則借端開銷虛糜工費或於所不可用者而竟用之亦能逼水引溜反增無事之擾不知其已也河渠紀聞

是月高斌奏今年黃運湖河諸水並漲較之乾隆七

年最大之日水加長八寸各處工程在在危險極力搶護幸獲平穩善後事宜正須加意籌畫查黃河自清口清黃交會以下衆水滙聚湖運合流外河山安海防三廳隄工尤屬險要今年漲水湧灘侵隄有僅低一二尺者有與隄頂相平者並有水高隄頂僅賴子堰擋護者並就各卑矮處所加高一二三四尺不等以備捍禦其豐碭桃源二廳亦有間段卑薄之處俱應酌量增築併桃源廳之新莊口貼近運河應添築月隄一道海防南岸戴家馬頭一工危險至極亦應加幫寬厚又外河廳之清口以上黃河南岸吳城一處外河內湖止恃一線縷隄以爲保障應將適當

湖衝之一千丈修做軏工其土工卑矮者酌量加高山安廳之黃河北岸雲梯關下大通口旁之馬家港近因河身淤阻隄堰殘缺應挑濬深通修補完固仍留口門二十丈俾盛漲得資分洩 南河成案

九月白鍾山奏今歲汛水盛漲各工應辦料備用

上諭曰所奏俱悉昔禹之治水未聞備料建隄也然古今時勢不同只得行其下策耳此而不勉責有攸歸矣

純皇帝聖訓

是月

命周學健爲江南河道總督 河渠志稿

是年築鄭州頭堡越隄 續河南通志

乾隆十二年三月十二日

上諭協辦大學士高斌據周學健奏稱七巨以下海口中泓水勢最深處僅一丈二三尺淺者止七八尺皆因海口每日兩次潮湧水緩沙停所以海口中泓轉淺於內地等語海口淤淺之說自來即有不過相沿浮議無足深信蓋係彼處之人欲聳動衆聽藉與大工之意黃河會淮入海以來自宋迄今已數百年若果淤淺有礙何以安流至今蓋海潮沙汛不常旋湧旋消原無定勢如黃河水勢稍緩適當海潮湧盛則停沙較多一遇汛水長發仍然汕刷如舊即伊奏清河等處中泓初止四五尺之深未及半月已深至六七尺一丈不等皆因清

口乃黃淮交會處所是以水勢深淺靡定未必眞由疏挖之力觀此則海口深淺不足憑信可以類推且海防一帶從前大學士鄂爾泰曾與爾會勘乾隆九年大學士訥親亦經親往俱云海口深通並無淺澀今周學健復有此奏未免又爲俗論所搖大凡河工之事當以鎭靜爲要固不可玩工貽患亦不可喜事輕舉目下汛水未發各處工程俱屬平穩即有應行舉動之處亦俟爾至彼再行商酌妥辦並寄諭周學健知之 純皇帝聖訓

四月

命高斌往江南同河道總督周學健辦理防汛事宜 高斌傳稿

五月高斌周學健奏於安東工尾再設木龍一架俾溜行南岸本工可以淤閉而迤下南門亦可免再生新工南河成案

乾隆十三年二月周學健奏徐州府黃河南岸七里溝迤下因青田地方沙嘴挺出致黃流又折而北直趨狠矢溝甚爲險要上年秋汛時於青田兜灣處開引河現在衝刷寬深舊河斷流又山安廳屬黃河北岸二套地方引河日刷寬深舊河日淤南岸辛家蕩險工無虞河渠志稿

三月完顏偉內遷完顏偉傳稿

命顧琮爲河東河道總督顧琮傳稿

六月高斌奏江南河隄不如豫東高厚節省椿埽加培隄工於歲加五寸之外隨宜增築　按歲加五寸節省椿埽增培隄工隨事所宜使帑不糜而隄自固惟是爲之不以實則修埽削隄隄不加而費益鉅歲加之功緩削隄之弊大節埽之用輕引溜之害重加以歲加之土勻加壩臺使埽有厚靠水不得內潰而埽自穩隄亦倚埽爲護而土不傷河工歲修埽段每以收進爲節省留發爲杜弊初聽似覺有理及事後驗之鑲做一次留發一尺數年之間埽面收進丈餘埽後壩臺必須鏟坡順勢卽藉此靠埽之土鏟鑲埽工既可就近應手又可省取遠土之費不數年間向之隄頂寬五六丈者裏鏟外縮去其大半不得不加幫壩臺向後退收漸加漸退昔時舊埽根基竟有露出河心者黃河南坍北長埽收進一丈則對岸必長沙灘一丈灘長挑溜引水入袖埽灣迎溜變成頂衝非水性不常抑由人所自致也埽工之弊非留發可除河工之費非縮埽可省而鏟削老隄引溜生險敗壞於要害之地病反入於膏肓惟將壩臺頂寬丈尺量定註冊隨工驗收不得絲毫鏟傷埽毋留發遇蟄加鑲以歲加五寸之土幫隄則隄日高厚埽益寬大溜至不能衝動此河工之實用實效也河渠紀聞

閏七月周學健革任

命大學士高斌兼管江南河道總督事河渠志稿

八月

命倉場侍郎張師載往江南學習河務張師載傳稿

九月九日

上諭軍機大臣等據高斌所奏黃河南岸工程加高培厚夫工椿埽等項據實報銷總不出年例歲搶二修錢糧四十餘萬兩之數等語此摺現交部議南河工程隄岸遼遠三汛水勢盈縮不齊是以歲搶二修工費寬裕定數而在工人員因定有成額恣意浮冒以無爲有以少報多不應修而修不應搶而搶從事於加高培厚而河身日漸淤墊究非長策總河職司稽覈以其不出此

數例得開銷受其蒙蔽是四十萬之數乃叢弊之根株
不思國家帑項事事當歸實用河工雖定有歲修搶修
之名目果能實心經理豈竟無可節省之處卽如永定
河今年那蘇圖並未興工而河流順軌安然無事可見
河流平穩儘有不待修防之歲此亦平水土者所當留
心也著傳諭高斌知之純皇帝聖訓
十二月以高斌查辦周學健家產徇私瞻顧革去大
學士仍留河道總督高斌傳稿
是年工部議覆河南巡撫碩色疏稱江南桃伏秋淩
四汛要工不絕且險要處甚近河干無業之民千百
成羣以做工爲生一呼而集豫民散處務農工程稀

少一年徵調不過二三處卽地方官按里徵發猶慮
遲誤而廳汛專司抵禦豈能分營調遣但工有緩急
夫有多寡今議凡遇冬春農隙緩工及零星添補鑲
修照江南令工員自雇傭遇緊要險工在四汛內及
創隄開河搶護緊急用夫浩繁者俱飭州縣飛撥赴
工其一縣力不能任者於鄰邑協濟調夫之中向又
有里夫牌夫之分里夫派之地畝牌夫按煙戶僉撥
因猝遇險工僉撥里夫一時不能雲集先撥沿河煙
戶應役俟里夫撥到更替以免偏枯至到工計方發
銀須工員按名核給不得委之雇頭里總剋扣侵蝕
不致要工有誤亦不慮小民受累應如所題奉

旨依議河南通志
乾隆十四年十月高斌奏竊南省輿情久望
聖主巡幸臣等會同督撫諸臣奏請荷蒙
皇上諭旨俯允於辛未年春恭遇
皇太后六旬萬壽之年舉行
盛典闔省紳耆士庶莫不額手歡呼衢歌巷舞而南河
通工之官弁軍民更切歡忻踴躍尤覺什倍輿情伏
念河工爲
國家重務歷來談河務者人各異說紛如聚訟莫能折
衷從前仰荷
聖祖仁皇帝六次巡幸

翠華所至勘閱情形指授方畧數十年間歷任河臣得
有遵守卽今一切修防之法悉皆稟奉成規循照辦
理我
皇上繼統御極十四年來繼
聖祖愛民之至意體
世宗經國之遠圖親總萬幾不遑宵旰而河防諸務更
皆煩
睿慮周詳是以綱舉目張已屬盡善無遺惟是水勢歷
久不無變遷而修守機宜難於膠執如徐州之毛城
鋪宿遷之駱馬湖十字河之竹絡壩朱家閘之引河
清口之木龍運口之收束洪澤湖之山盱天然二壩

高郵州之東隄南關車邏各壩以及黃河之雲梯關
海口等處皆爲運道所關民生所繫臣等仰荷
聖主委任雖竭盡駑駘不敢稍懈而知識淺陋多有未
周其中形勢或昔平而今險或昔是而今非修防蓄
洩之方情形委宛實有非敷陳章奏所得詳明繪圖
貼說所能曲盡者茲欣逢我
皇上聖駕南巡於
御道之所經由近者順邀
睿覽仰邀
指示規模卽遠者亦可就便
敕委重臣前往勘度奏請

聖訓上繼
聖祖仁皇帝之鴻休偉烈於
宸遊之順路抒底定之嘉謨則南工可以永慶安瀾此
兩河文武官弁與軍民人等所以倍切歡欣鼓舞萬
口同聲者也凡河工緊要工程應恭請
聖駕親臨閱視處所臣等卽敬謹籌辦其應行
遣令大臣閱勘者亦卽預行分晰奏明臨期候
旨酌派謹先恭摺具奏 南河成案
是年顧琮奏中牟縣汛九堡大隄對岸灘嘴挺出河
心逼河南趨應建木龍挑溜並土埽各工議行 河渠志稿
乾隆十五年六月淸河縣豆班集北岸大隄漫溢塌寬
三十二丈河溜未奪卽由三岔進堵二十日堵竣補
還大隄　按是時東省蒙沂山水暴漲水高滅頂漫
缺豆班集大隄至三十餘丈之寬而不掣溜者內塘
不深外灘高寬長大驟不能跌透大溜仍走中泓三
岔一帶平漫順溜易於施工也漫水陡長必有陡落
及時施工力少易舉待其加長而後治人力緩於水
力缺口衝刷漸寬有吸川之勢外灘必抽深溝引溜
直入暴流湍急兩岸不能裹頭雖欲進埽不得有望
洋而歎者耳豆班工得機得勢築不待時不旬日告
竣溜不變而歸中河不移而復故惟有定識有定力
始能破常格而成大事也 河渠紀聞

八月工部核定南河修建工程開工完竣題估題銷
期限奉
旨依議 南河成案
是年
命張師載協辦江南河務 張師載傳稿
是年高斌等進呈河工圖說共二十條內隸黃河者
計七條　一朱家閘引河　宿遷縣迤東黃河北隄
舊有朱家閘前河臣靳輔挑濬運河緣與黃河逼近
遂廢其閘不用至今仍循其名乾隆五年秋汛異漲
黃河坐灣頂衝直刷隄根隨水塌卸隄外運河相隔
咫尺臣高斌率領工員下埽幫隄上緊搶護仰賴

皇上洪庥得以保護無虞當將情形奏
聞鑲做埽工二百一十丈又經加築越隄格隄重重保
障迨後水勢下徙工段漸生於十一年秋汛河臣顧
琮引水放淤地勢淤高十二年河臣周學健於兜灣
處疏挑引河長二百七十丈河頭下脣築壩逼溜以
趨引河順性下注正河漸臻平緩現在引河雖未告
成而三年以來溜勢通行已分正河十分之六卽冬
令水緩並不停淤將來大溜全歸引河朱家閘隄埽
工程卽資穩固而對岸陳家道口並迤下五堡舊有
埽工之上游俱可漸次淤閉化險爲平　一九里岡
埽工　黃河自豫省虞城縣入江南境奔騰千里至

清口會淮以達於海桃源地方居徐邳之下游在清
口之上首水勢盈聚險工較多北岸九里岡工程又
爲桃源之首工掃灣頂衝切近中河運道尤爲險要
歷今題建埽工以資抵禦屢搶屢險迄無成效康熙
四十二年恭逢
聖祖仁皇帝南巡指授方畧於大王廟東水頭建挑水
埽壩又於四十四年
親臨指示舊龍門處建埽壩二段以挑溜保護安全現
在埽工長七百餘丈歲加鑲修以禦三汛查江南地
窄民稠兩岸縷隄相去甚近與水爭尺寸之地黃河
數里一曲掃灣頂衝恐刷塌隄岸淹浸地方勢不容

已而下埽以資捍禦有一埽工則塌卸者自應鑲補
蟄陷者自應加修又勢不容已而有歲搶二修之工
程黃河一灣生一險工南省黃河容易掃灣所以埽
工亦多九里岡爲黃河最險之工自蒙
聖祖仁皇帝兩次臨工指示建築埽壩歷年河臣遵守
修防漸臻平穩近年惟工壩頭三百餘丈尚屬頂衝
其餘溜勢稍緩較前化險爲平一
御壩木龍　清口爲淮黃交會貫河防第一緊要之關
鍵康熙四十八年恭逢
聖祖仁皇帝南巡
特授方畧

親臨指釘一樁建設
御壩挑令黃溜北趨陶莊俾黃淮順行而交會誠千古
不易之章程也嗣因陶莊引河未成
御壩迤下之頭二三壩俱有險工清口每有黃流倒灌
之虞乾隆五年臣高斌奏請添設木龍數架以挑黃
溜欽奉
硃批且試行之俟再有效則甚美事也欽此查自設木
龍後挑溜北趨將頭二三壩險工盡行淤閉其陶莊
積土漸次刷去歷有成效十四年復細察情形清水
出口回溜北趨木龍迤下黃流間有沙淤旋被刷去
不能停留必須將清水回溜攔隔不令由南岸上行

其木龍下再添挑溜木龍使黃河大溜直逼陶莊積
土方爲有益隨經奏明添築順黃攔清埽各一道俱
加幫雁翅又於木龍下尾接築攔截回溜草埽一道
今清水回溜已遠而黃水回溜漸漫淤新灘長六百
餘丈寬六七十丈不等又二層新灘長五百餘丈寬
八九十丈不等其陶莊積土漸次衝刷此現在之情
形也按黃水自清河縣而下必須大溜北趨將陶莊
積土衝刷淨盡始能順軌其西埽外灘迤上木龍須
與埽工並進方能淤灘日益寬長挺出沙嘴使黃水
遠趨清水暢出清黃劃然分界直至惠濟祠後交會
並行合流則黃水永無倒灌之患與

聖祖仁皇帝建設
御壩挑溜順行之本意始相符合　一毛城鋪減水壩
　毛城鋪減水壩康熙十七年前河臣靳輔所建蓋
因江南兩隄窄狹非若河東之寬廣水勢湍急難免
衝突是以於碭山縣南岸之毛城鋪創建減水石壩
宣洩異漲以護徐城一帶隄工所減之水由洪溝河
至濉溪口歷楊疃土山孟山陵子霍家等五湖澄清
而至洪澤湖滙出清口以助清刷黃紓患而兼收其
利法誠善也迨後黃流衝刷多成支河減水過盛下
游永蕭諸邑屢被偏災上廑
宸衷

命臣等議奏臣高斌奏請將壩外迎溜支河七道俱經
築壩堵塞挽流歸正復於毛城鋪口門內塡築碎石
以防衝深又於壩外圈築土壩依時啟閉使黃水不
致減洩過多其壩下洪溝河及濉河之灰谷堆燕子
口等處向患淺阻者俱疏治通暢下達五湖藉以容
蓄由安河入洪澤湖又將安河上游分流之謝家溝
河挑通下達汴河亦歸洪湖其紆徐曲折六百餘里
均無阻滯之虞又於乾隆十一年奏明以徐城水誌
長至七尺爲度始行啟放毛城鋪口門至九月朔即
先爲堵閉蓋毛城鋪爲南河第一蓄洩關鍵今得節
宣有制蓄洩適宜而近河諸邑田稼屢豐民登袵席

旨我
皇上洞悉機宜指示方畧俾臣等得以遵循辦理惟黃
河大溜挾沙而行其上提下坐之勢變遷不定所有
分洩引河必相度情形於漫灘無溜倒鉤處所方許
引放若引河口門稍有迎溜之形即應堵閉另挑倒
鉤引河以資宣洩惟在因時度勢酌量查辦以期悉
協機宜　一王家山天然閘　銅山縣王家山四山
爲閘故名天然閘康熙二十三年前河臣靳輔建此
減水以衛徐城由蕭縣永堌湖入濉溪口會毛城鋪
減下之水達於五湖同歸洪澤臣高斌於乾隆十一
年敬陳河湖蓄洩機宜奏明以徐城水誌長至六尺

爲度始行啟放漲水一落卽爲堵閉近年相度情形伏秋盛漲時徐城迤上南岸旣有毛城鋪及時啟放北岸石林迤東又有無堤窪之處得藉漫灘以減其勢徐州迤下又於是年請挑青田引河順其就下之性上減來水下通去路徐州城郭得獲奠安無須再藉天然閘以減黃水況金門窄狹所洩無多查下游蕭宿諸邑地勢卑下山水滙瀦之區再加黃水漫淤淹浸民田臣等於十三四兩年內將天然閘口門堅堵未放附近田禾得免淤漫之患臣等仰體
皇上軫恤民瘼至意應請將天然石閘永行堵閉方於民生有裨　一峯山四閘　黃河至睢寧縣南岸有峯山龍虎山北岸有鯉魚山河從中行兩岸夾束恐致驟漲爲患康熙二十三年前河臣靳輔因山鑿建石閘四座以減洩黃水由焦管營入孟山等湖達於洪澤臣於乾隆三年循四閘故蹟量加修整近年上游毛城鋪等處節宣有制水非異漲不致旁洩所以黃河日漸深通暢流下注河深則閘高現在二閘三閘俱仰於河面其頭四兩閘雖地勢稍下然亦過水無多是以臣於十一年奏明該閘洩水無多不過盛漲之年無庸啟放河道民生兩資裨益　一黃河海口　黃河入海之口在安東縣東雲梯關下百有餘里禹貢導淮入海故道自宋時黃河南徙與淮合流

東注先是因黃河上游宿遷之徐家灣蕭家渡安東之時家馬頭山陽之童家營潰決黃旣分流水緩沙停屢有淤墊康熙三十五年前河臣董安國建築攔黃壩另挑馬家港引河導黃由小河口入海下流旣窒上流愈壅頻年衝潰淸口淤爲平陸三十九年河臣張鵬翮堵塞決口遵奉
聖祖仁皇帝諭旨將攔黃壩盡行拆去
賜名大通口又
命廣闢淸口淮水悉出會黃二瀆合流東注積沙盡滌河面寬一百八九十丈至二百餘丈深三丈五六尺至四丈五六尺自大通口至惠家港八灘入海之處俱深三四丈不等海口深通迄今安瀾永慶臣等按雲梯關迤下海口爲淮黃會流入海之路歷數百餘年黃水沙居其六合流則沙隨水去衝刷深通分流則水緩沙停漸至淤淺此以水攻沙之法宜以順水之性必不可易者荷蒙
聖祖洞悉機宜闢大通口臣等仰遵
聖謨惟完固隄防使黃水合流其上游減水諸壩節宣有制勿使旁洩則趨海之勢自專攻沙之力益勁現今黃河萬里滔滔迅溜並無稍停實海口深通之明驗謹備陳原委將各情形繪圖貼說伏乞
皇上訓示南河成案

乾隆十六年二月

聖駕南巡

親臨閱視朱家閘引河九里崗埽工

御壩木龍南河成案

是月黃廷桂高斌奏准工部奏稱木龍立法未嘗不善今業經十有餘載添設不止清口一處估用木料值銀二十餘萬兩雖該督聲明俟木龍通工告竣之日報部查核但告竣未有定期恐木植愈久愈多新舊牽混且試行已久有無成效較之築壩幫戧等工有無節省臣部無憑查核請將各處木龍工程現在情形及何如即可告竣並所用錢糧木植作何清理

核銷詳查妥議臣等查江南河工木龍清口於乾隆五年設立迄今十有一年其王營安東煙墩孟城庵於十一二年設立歷今亦四五年所有簀纜夫工雜料分年核銷至所用木料原擬工竣仍可拆卸另用嗣因功效全在停淤其已經淤起沙灘著有成效業已木陷沙中深埋入土一經刨挖勢必引溜刷灘前功盡廢應分別估銷並請俟通工告竣之日報部查核俱經先後奏明並具題部覆准行在案臣等會同確核如清口為黃淮交滙第一緊要之區從前南岸自

御壩以下頭二三壩俱屬險工北岸陶莊引河屢挑未就乾隆四年原任大學士鄂爾泰奏請再建大壩並挑引河續因水險不能施工臣高斌請試紮木龍南岸停淤將新建大壩停止並舊有各壩埽工概行節省今南岸舊壩之外沙灘淤成數百丈北岸陶莊引河已成河身毋庸開挑黃水不致倒灌此則功效之已著者惟北岸積土未經刷盡木龍停止則南岸漲灘難免刷動是以尚未告竣又安東一工逼近城垣內無餘地溜勢北趨西門埽工頂衝迎溜實屬至險經前河臣奏建木龍數年以來安設處所業已停淤埽工平穩安東城社民生藉以保障著有成效但必須溜勢南趨方能工竣現在黃溜未移尚難停建又

王營煙墩孟城庵等工亦經前河臣奏准大溜奔激均有陡生新工之勢下埽用料為數甚大俱請建設木龍數年來均得保護無虞並未另生新工而大溜尚未遠移亦仍須相機辦理此各處木龍業有成效未能工竣之情形也查黃河埽工每工動需一二萬兩歲修一工每年亦數千兩所有清口、

御壩並頭二三壩等舊有各工並安東王營煙墩孟城庵等工如築壩下埽歷年約計為費數十萬兩加以大汛經臨竭力搶護一切工料費更不貲而尚不能必其無意外之虞今改設木龍舊埽淤閉新工停建雖遇黃水非常異漲工程安如磐石其間節勞省費

不知凡幾較之築壩幫戧節省實多惟此項木龍工程所用木料詳查歷年案卷淸口王營安東十四年以前木龍並煙墩孟城庵十二年木龍已經題銷及題估者共用木料銀十三萬餘兩其已經沙淤及淤沉水底不能拆卸之木有已經題明准銷者亦有於題估冊內將舊木聲明開除者俱奏於通工告竣日造冊送部查核今工竣之期尙難預定歷年愈久木料愈多誠如部議新舊易滋牽混至煙墩孟城庵十三四等年並各工十五年木料篔纜等項現在履行核實確查尙未題估所用木料約五萬餘兩較前益增臣等詳加酌議江南河工木龍工程除篔纜雜料

夫工原係按年核銷年淸年款毋庸另行置議其一應木料請自五年起至十五年止將新舊木植並淤沉折損者詳悉分別按年確核以上年存工存廠之木爲舊管以本年添購及別工撥用之木爲新收以折損沙淤及移撥別工者爲開除以現在存工木龍並存廠者爲實在將已銷已估並未題估者詳悉聲明一并分年造具四柱淸冊先行送部查核其已估未銷及尙未題估者統定限半年內按照年分核實分案題估題銷仍造具四柱冊候部臣查核庶積年塵案得淸而錢糧不致牽混至十五年以前既立法淸查將來如有添建改築之處亦應悉照此例河臣

確加查核將實需工料若干並新舊木植分別管收除在造具淸冊統限於本年核實題估俟部覆到日即行題銷如此則木龍工程已辦者既得徹底淸釐即未辦者亦可按年稽核不致稍有糜費河防既資鞏固而錢糧益加愼重矣南河成案

三月

命高斌仍以大學士銜管江南河道總督事高斌傳稿以張師載爲安徽巡撫

命於伏秋大汛仍赴南河協同防護張師載傳稿

六月河決陽武祥符朱地名水自十三堡口門經太平鎭分爲二道自口門沿隄東流分入延津封邱二縣

之渠復合於封邱之居廂渠至鐵爐莊分爲二股一股從太行隄之王家隄口入直隸界一股由太行隄之大柵口入直隸界由此口入東明縣之魏河經山東濮州范縣壽張出張秋鎭穿運河入海是年七月興工先築越石隄民堰以遏其衝次築玉皇廟大壩以塞其倒流凡五閱月費帑金數十萬十一月合龍斷流水歸正河續河南通志

八月

命高斌赴河南陽武漫工相度堵築高斌傳稿

十一月二十八日

上諭內閣豫省黃河兩岸大隄之外舊有古隄此善制

也歷年久遠未免殘缺今秋陽武漫口黃流灌入致直隸之長垣東明皆被波及亟宜補築所有武陟獲嘉新鄉延津等縣隄工著該撫卽動項修理被災貧民亦可藉工作以資餬口其直隸長垣等處隄工有無殘缺並命總督方觀承查明具奏 純皇帝聖訓

是月河南陽武漫口合龍 河渠志稿

是年秋大水河南陽武五堡漫口水經延津漫曹濮入張秋歸海別由金鄉魚臺濟寧至南陽東流注大清河入海運道大阻完顏偉赴工堵築至冬合龍工竣河歸故道 按陽武大隄自明正統三年決後屢有漫溢隄內外純係飛沙深丈餘皆前時決口隨溜

噴出之沙工竣補還大隄就近取用夾入沙土遇水則陷河唇高與隄等隄內窪下一丈有餘平時水不至隄根大水漫過河唇一二尺隄前之水已深及二丈遇水長風急往往失事河工明險易治暗險難防明險則近溜頂衝之埽壩是也暗險則外高內低之沙隄是也陽武五堡之隄飛沙徧地險之尤者汛水大漲漫過河唇卽奔湧而下勢如建瓴直衝隄根順隄河淘刷隄坡當水大工多顧此失彼夫料遠不濟急以致成事五堡漫溢皆由於此是在平時遠取膠土包淤使水不能刷隄頂隄坡之沙草根盤結堅實順隄多加挑水土壩壓斷溝槽溝內加鑲防風積料備用大水一至先搶護挑壩使不得順隄行溜衝刷隄根水落歸槽自得無事惟明者能識微見遠力持於未事之先若皇皇於迎溜之埽終日購料集夫就工鑲壓而忘暗險之工每至猝不及防所謂不躓於高山而躓於平地也 河渠紀聞

是年高斌議閉王家山天然石閘 按銅山縣王家山天然石閘靳輔築此以衛徐城奏定徐城水誌長至六尺爲度始行啟放漲落卽爲堵閉至是以水淹民田請永行封閉 河渠紀聞

乾隆十七年六月二十八日

上諭軍機大臣等前因蔣炳查看黃河隄工情形奏稱

河底受淤向無疏濬之法惟有將兩岸隄壩加修高厚等語朕批示此雖無法然兩岸盆高束水牆上之策未有不僨事者仍應悉心講求取直去灣俾自行汕刷之法爲庶幾耳究之蔣炳所奏原非目下亟應辦理之河工不過因親勘河工爲此常談之論而朕之所批亦不過統論治河之道加高培厚不若取直去灣庶後此遇有應作工處俾知所遵守非令其於此時別開取直去灣之引河也今顧琮蔣炳乃會奏於祥符汛十九堡對岸看得引河一千七百餘丈蘭陽汛耿家寨對岸看得引河一千三百餘丈均應開挖請於霜降後遴員分段僨挑等語則是因朕批而生新工矣黃河水勢無常所

謂取直去灣不過因勢利導耳若欲於河底開挖引河以待來年汛水開放夫引河有幾許寬深遂能容受全河盛汛乎汛過即淤工費徒為虛擲此理甚明人所易曉從來河員樂於工作可圖領帑開銷不講則已講則非濬即築必有當興之工有如醫者有疾無疾診必有方幸而不為大害否則削正引邪往往竟成痼疾河工似此無益之費不知凡幾高斌近年經朕指示南河稍知裁制然如前此奏請改運口謂可永無黃水倒漾之患而今歲伏汛仍不免淮弱黃強黃流入運則所改運口其受益安在顧琮等所奏霜降後興工開挖引河之處竟不必行著大學士高斌於秋汛過後河務稍暇赴豫查勘是否應行開濬或不必挑挖詳悉審度具摺奏聞蔣炳等摺一并鈔寄高斌閱看凡經管河務之該督撫將此旨一并諭令知之純皇帝聖訓

是月高斌奏二月內山東撫臣鄂容安咨稱准廷寄

正月二十四日奉

上諭豫省黃河兩岸大隄之外舊有太行隄一道由直隸連接山東歷年久遠未免殘缺其直隸境內已令方觀承查明動項補築至東省界內所有太行隄有無汕刷殘缺之處必須及時修築以期鞏固著傳諭該撫鄂容安即行詳悉查明動項修理完整俾民生足資捍衛貧黎借工餬口於上年被災之地亦有裨益欽此查太行隄工上自河南下接江南其坐落山東曹單二縣者計二百三十里隄南舊有河道沿隄逶迤直達微山湖與江南連界此河歲久淤墊必須挑濬庶隄根不致浸泡曹屬各處之水有所容納現已查勘疏濬但河道寬狹不等可否大挑寬深以防異漲不致為害下游相應咨詢迅飭下游各縣一體查勘議詳咨覆以便東省辦理等因臣查太行隄上自河南由直隸山東下至江南豐沛二縣綿亘千里實數省之隄防為民生之保障我

皇上軫念民依特頒

諭旨令直隸山東動項修理其江南境內太行隄工與東省界址聯接東省既已興修則江省自應同時並舉且隄南舊有河一道由東省直趨豐沛今東省現在挑濬若不將豐沛境內之沿隄舊河一律疏濬上流滙注之水不能容納必有泛溢之虞再黃河北岸遙隄一道亦關緊要均應修理完整以資捍衛臣等隨飛委淮徐道德倫參將蔡長帶同諳練工員查勘確估今據該道等詳稱江南境內太行隄工自山東單縣交界起至沛縣護城隄止長一萬八千八百三十四丈五尺年久未修隄身甚多殘缺今確估補修一律與舊隄相等共估銀一萬五千六百餘兩隄南舊有洩水河一道直達微山湖長二萬一千四百五

丈五尺現在口面尚寬毋庸加寬惟深僅二三四尺
且中多淤塞淺阻應於河底一律抽挑共估銀一萬
五千兩零再江南境內黃河北岸縷隄役之遥隄一
道上自單縣交界起下至銅山縣隄尾止長二萬四
千八百五十二丈計一百三十餘里在太行隄之南
今太行隄臣議修整隄內之河亦復流通豫東兩省
之水滙歸下注則此隄殘缺處亦應修補完固共約
估土方銀一萬一千九百餘兩以上共估銀三萬七
千六百餘兩詳請撥項儹辦臣等悉心商酌皆係緊
要應修之工必須於大汛前一律報竣方爲有備無
患時屆四月未便遲緩現在檄蘇州藩司撥銀解工

一面派委工員並地方官分段修築仍委淮徐道德
倫淮揚道王德階督催監辦江南通志
是年高斌估修吳城甎工一千二百餘丈以禦風浪
工三年不竣　按是時羅綸承辦吳城甎工三年未
竣經桃源同知張樹玉接辦畢工濵湖禦水工程未
有屢經伏秋迄不竣事之理吳城當內湖外黃險要
倍於他工加砌甎工原以備防大汛愼重修守若屆
汛不完漲水內外衝激保無疎虞新坍應修之舊工
已至九百餘丈汛水衝激危險可知而千有餘丈之
工三年未竣無以備不虞而冒大險改委追賠猶法
外之仁也河渠紀聞

卷十二終

續行水金鑑卷第十三

河水章牘十

乾隆十八年七月學習河務布政使富勒赫劾奏南河
虧帑事
命署尚書策楞尚書劉統勳往江南查辦得實　八月
奉
上諭富勒赫初奏時朕意高斌等爲屬員朦蔽咎在失
察今策楞等查出浮冒朦混種種滋弊如外河同知陳
克濟海防同知王德宣虧缺皆至二三萬兩高斌等豈
竟毫無覺察乃置之不問竟視虧帑爲應然彌補爲故
智二人之罪其可逭乎高斌張師載俱著革職留工効

力贖罪高斌傳稿
命策楞署江南河道總督河渠紀聞
尹繼善以徇縱劣員侵帑悞工部議革任
命寛免仍註冊尹繼善傳稿
是月河南原武一帶漫灘之水下注陽武漫過越石
隄三壩縷隄將十三堡大隄漫決河渠志稿
九月江南銅山縣張家馬路河水衝決內隄七八十
丈外隄四五十丈縷越隄一百四十餘丈大溜全行
掣過漫水南注靈虹諸邑歸洪澤湖由五壩滙入高
寶諸湖過運河東注下河
命尚書舒赫德帶同白鍾山前往辦理河渠志稿奉

上諭秋汛已過何致衝決河隄其中顯有情弊該管同
知李焞著革職拏問高斌張師載身任南河日久不能
留心查察致該處隄身卑薄疎鬆一時潰決浸延數邑
其罪實無可逭著卽赴銅山勒限堵塞如不能剋期告
竣嚴奏治罪尋策楞等奏李焞及革職守備張賓侵帑
悞工狀奉
上諭李焞張賓著卽於該工正法使在工人員知所懲
戒高斌張師載負恩徇縱實無可貸朕念高斌尙係舊
人不忍卽置重典張師載因并寬宥然國有常刑雖法
外矜全不可不使知儆惕著將高斌等縛赴行刑處所
令其目覩行刑訖再行釋放 高斌傳稿

是月
上諭軍機大臣等劉統勳等奏籌酌堵閉漫口事宜一
摺內稱黃水入湖挾清水東入河道淸江以下河底可
冀刷深此亦無聊之極思耳黃水下注洪湖其流漸緩
湖身必且停淤日積下游河底豈能借以刷深治河之
道究以多方設法導歸正溜爲是固不可使湖河并勢
又不可急於堵塞漫口蓋當此波濤猛急苟非正溜順
流卽築壩進埽亦祇虛糜工料終屬無益且工料未集
何能徒手以禦洪流此時自應廣爲辦料待水勢稍落
相度機宜隨方疏瀹使正流仍歸故道則堵築之處奏
功亦易著於圖中硃筆晝處開挖引河則離南岸頂衝

旣遠去灣取直乘勢而東趨下暢波使復故道較之從
張家馬路河身迂曲灣繞者似爲便捷可傳諭劉統勳
策楞鄂容安令其悉心籌畫妥協辦理至所奏毛城鋪
石林口兩處果能分減大溜亦權宜補救之一法伊等
若詳加斟酌能減大溜無礙正流不妨隨宜疏導 純
皇帝
聖訓
是月顧琮奏陽武五堡民堰並十三堡大隄前因大
雨沁黃並漲以致漫溢現在搶築斷流上游進水地
方亦趕築攔河小土壩又五堡外地勢極窪瀦水匯
聚急應疏通去路現於壩東開挖引河一千餘丈以
分水勢 顧琮傳稿

是月
授尹繼善江南河道總督 河渠紀聞
是月策楞富勒赫奏從前堵築口門興舉大工一切
辦料收料做工查工以及物料價值並辦工雜費陋
例甚多如在工文武効力員弁兵丁有薪水飯食之
需有棚廠燈燭之費辦料收料有暗中折扣虛出之
弊種種消耗總入於工料之中事竣後暗照所費虛
揑造冊以符漕規工員恃此得以任意浮冒積弊相
沿由來已久竊思錢糧攸關
國帑難容絲毫冒混奏銷期於核實何得遷就滋弊現
在公同約估工料大數酌定章程專委道協大員總

理錢糧工料親爲查驗收支以杜虛收虛發其日發搬柴運土夫價錢文亦遴員經手按日報查不准假手胥役並按東西兩壩分派文武各員督催執事俾其各有考成層層稽核其雜費應給者定有限制工竣另款報銷不應給者概行裁革料物內惟䊶觔與時價不符亦令照依實在時價報銷總以今日之支用即係將來之奏銷毋庸絲毫假借致滋朦混庶錢糧慎重而積弊可以滌除矣如議准行南河成案

十月初二日

上諭軍機大臣等銅山縣黃河泛溢掣入洪湖雖前據策楞等奏稱半出清口入河半由范公隄東注但湖河相匯勢必漸緩豈能疾趨暢洩將見湖身停淤日增漲漫更易其爲下游淮揚一帶患者奚可勝言朕日夜焦勞按圖籌畫爲今之計惟有從斷流處所去灣取直開挖引河使正溜由故道而東庶奪溜之勢稍減堵閉決口亦易施工不然則專勤堵禦恐徒妄糜工料未必能當巨浪之衝擊也純皇帝聖訓

是月十四日

上諭軍機大臣等策楞富勒赫查勘估南河歲搶各工給發銀兩採辦物料一摺歲搶工程分別勘估此常年照例辦理之事前經降旨令舒赫德劉統勳會同尹繼善或富勒赫徧歷查勘但此時銅山漫決水勢未平高

堰隄工在在危險所有工程孰急於此目前光景當並心積力專以堵築漫口保護高堰爲第一要務至所需物料稱於附近州縣及時採辦現在淮揚一帶積水汪洋蘆葦柳栽淪胥巨浸何從購覓地方官辦理不善或竟將民間薪芻强索充數更多滋累但物料不敷則緩急何恃應於無災處所廣爲購備庶料易集而閭閻亦不至滋擾務須實領實辦方爲妥協非可規規成例依樣行文也純皇帝聖訓

是月戶部右侍郎嵇璜奏陳河工事宜一銅山以下清口以上之河身及早挑挖深通多開河溝可以引口門之溜而減堵築之勞又可以待汛水之來而廣容納之地一黃水既漫隄入湖則歸仁隄臨湖石工亦必塌卸此隄隔斷睢湖諸水設有三閘相機啟閉應及時修補一河流自山東入江南境由廣而狹無以減之則隄工所在皆險靳輔之用閘壩減水蓋即古人疏分之義今或日久頹廢宜酌其可復者復之一治水之法疏之以分其勢尤必浚之以暢其流明臣劉天和之浚沙用平底方船橫排河中置三百觔重五齒之鐵耙於船杪沿流掩浚則沙不停積而河底日深今清口以上之河身舊日本淺宜仿其法以浚之則水由地中行而無虞泛濫矣一江南黃河之險要全在上游五廳大溜所至非埽無以禦之一有

墊陷即須鑲墊稭料物預備於先時斯緩急足資於
一旦應於冬間辦運分儲各工至來年汛水長發或
有昔險今平昔平今險之處俱可隨時接濟但須於
辦運之後河臣實力稽查則河員不敢虛冒而料歸
實用矣一河工向設堡夫原令其每日積土以備雨
霖塌卸之用今或日久廢弛遇搶險之時無從覓土
應責令廳汛等官時加督率務於遠處取土不得近
挖隄根致多積水則歲計有餘於增卑培薄之道不
無裨益 河渠志稿

是月

命加白鍾山按察使銜協辦南河事務 白鍾山傳稿

十一月初九日

上諭軍機大臣等今年淮徐等處疊次被水河隄潰決
實乃非常之災欽差大臣及該督撫總河等悉心協力
上緊籌辦將物料湊集迅速施工則銅山漫口自可剋
期告竣其下游各處積水汪洋田廬尚在淹浸朕心深
為懸注看來明年春收已屬失望目今水落之際正當
乘時設法疏消若及早涸出俾得播種早禾以待秋成
則災黎猶可接濟此實目前第一要務宜豫為之計者
至濱湖旁港之地向來居民墾種殆盡以致水無所容
非昔人不與水爭地之意其中或本係湖身或水所匯
集應乘此時相度查勘或當開除豁免竟為棄地猶可
收蓄洩之益但恐愚民無知狃目前所得仍復潛行占
墾及吏胥舞弊終於有名無實此非懸揣所能知舒赫
德等身履其地可隨處留心乘機酌辦著傳諭伊等令
其通盤籌畫從容辦理務於地方實有裨益庶足慰朕
懸切之意 皇帝聖訓續

是月二十日

上諭軍機大臣等舒赫德等奏稱銅山漫口輭鑲堅固
日進二埽月餘可以合龍先開引河二道試加引放日
來分溜暢流差人探視百餘里俱源源接續等語看來
挑河引溜漸可奏功但此時北岸大引河尚未穿成即
行試放得無過早所有已成之引河寬僅數丈深僅數

尺水勢微弱不能冀其遄迅衝刷使大溜全歸中泓不
如於將近合龍時再行開放俾并力東注庶可望掣溜
歸舊河耳但此乃懸揣之詞舒赫德等親在工次目覩
情形自必籌之已熟可傳諭伊等令其悉心妥酌據實
奏聞再兩壩輭鑲各埽雖皆堅固平穩但至合龍時全
河奔注勢甚湍激徑直鑲埽驟加防遏恐難奏功不如
迂回之以殺其勢朕意若於合龍時將東西埽工左右
交互令口門溜勢稍緩然後南北斜對進埽合龍如此
辦理不過多下數埽多遲數日而堵禦回溜較之遏截
奔流實為省力可將朕硃筆一並寄發舒赫德等令將
是否可行及現在是否即係如此辦理抑或別有成算

可刻期堵閉即行奏覆純皇帝聖訓 今按河工漫口用樓鐵始見於此

是月二十七日

上諭軍機大臣等前據舒赫德等奏銅山漫口進埽情形朕意當合龍之時堵禦回溜與遏截奔流難易較殊因硃筆畫出並傳諭舒赫德等迄今未見覆奏茲遣額爾登額前往賞賚什物令其順便詢問現在如何辦理並將三和回京所進圖幅畫出指示亦不過約畧情形初無成見今思合龍之時兩埽對面鑲入則溜走中泓雖一切受衝猶易爲力若交互進埽則回溜迫束水勢旋激左右均有衝動轉恐不能搶築穩固伊等現在工次自必籌之已熟不必拘泥前旨稍有遷就總期悉心

相度務合機宜俾成功迅速若稍存附會之見於要工無益轉非委任之意皇帝聖訓純

十二月初六日

上諭軍機大臣等向來治河有用混江龍之法臣工中屢有以此爲言且謂靳輔亦曾用之朕意前人雖有此法恐亦紙上空談未必實能奏效株守陳編者或見爲新奇可喜耳尚書蔣溥又稱明人亦云混江龍殊不可行前河臣靳輔疏濬河淤之鐵埽帚似較便捷其法於二里半一墩每墩一船船尾各繫鐵埽帚二令河兵往來疏刷等語是二里半之長以河面兩岸相距之廣僅船二隻而一月又僅有三日之期彼弁兵之用力與否

向難勘必豈能望其一律深通看來亦未必大有裨益即如今日普福摺內以泰州之斗龍王家二港現在淤淺委員攜帶混江龍前往分頭疏導漸獲通流此以施之於支河小港或易見功非所論於挾沙奔注之黃河也但亦不妨姑一試之試之而效固爲有益即行之無效亦非有大損不若開濬黃河北流故道諸說之迂遠難行也且嵇璜亦主此議著傳諭舒赫德等於合龍後諸事告竣會同奉命諸人查勘混江龍鐵埽帚之法均不妨試一行之其適用與否不過一二日即可立見如不可行亦可釋羣疑而息異論矣皇帝聖訓純

是月奉

上諭高斌久任南河總督惟事姑容受工員欺蔽虧帑悞工情狀顯著經朕特派劉統勳策楞前往清查而工員等不思侵冒之當整轉因畏疑而解體適二閘疎虞欽差同總河到工督率堵禦將銅山兵役撤往併力搶修張家馬路隄工竟委之衰老無能之同知守備溜勢南徙坐視不報以致潰敗不救河徙雖屬天災而人事實相湊合朕之重治高斌之罪者在此語云耕當問奴織當問婢高斌在河工二十年專以工務爲事習見熟聞孰得孰失究與按圖懸揣者迥異大學士等雖按形勢定議但未身歷其境其於現在情形是否允協尙宜與尹繼善高斌等逐條細閱其是否悉合機宜及此外

有無未盡一一指陳高斌身獲重罪凡從前經理不善之處寧無追悔即應就此改圖豈容固執己見如自謂已經悞工不過含糊認罪不能細心參酌冀贖前愆則伊從前居心眞不可問且益滋罪戾無可復逭矣尹繼善夙任南河胸中自有所見且即伊本任之責務各屏去成見安協詳酌使黃流淮瀆從此順軌安瀾以慰朕懷又如浮言咸以開毛城鋪爲高斌之罪不知毛城鋪乃自高斌而閉昨劉統勳奏謂此高斌數年來不白之寃益可見浮言之不足信惟身歷者能知之也今又稱黃河減水諸閘應修是遵開毛城鋪之說耳不知溜勢既分恐無以刷沙又有議其後者從來爲政不在多言

朕因河患宵旰憂勤日召在廷諸臣詳悉講求其欲復黃河故道使北流者既迂遠難行至謂蓄洩宜勤閘壩宜固隄堰宜增海口宜濬則河員足任徒事摭拾空言無難編成巨帙昔人云議禮如聚訟議河者亦如聚訟嘵嘵不已甚無取焉河渠志稿

是月銅山縣張家馬路漫工合龍河復故道用銀三十萬三千六百八十八兩五錢零河渠志稿

是年秋大水銅沛廳屬張家馬路漫口水由靈睢宿下注出小河口歸洪湖　按是時先以南河工員虧帑誤工

命劉統勳策楞前往南河淸查河庫先後參奏適邵伯二閘疎虞同往救護將銅山兵役撤調二閘協力搶修不虞張家馬路溜壅漫口疎防之同知李焞守備張賓并置於法尹繼善署理江南河道總督劉統勳策楞駐工督辦是冬合龍隨接做工戧圈築越隄加築撐隄幫寬裏戧鑲築防風次第告竣河流無歷久不變之勢因其變而安之如常變又出於意外甲寅秋張家馬路對岸橫生大灘河流西來向南旋繞至東東西間隔之灘祇餘一綫秋汛大溜掃灣由栢家灣塌開刷寬一百二十餘丈大溜全歸新河舊河淤墊斷流張家馬路三百餘丈埽工淤閉時皆以爲天幸而忘其新灘嫩淤河流易變也使預備挑溜土壩

稍有塌動立即裏護功固不勞即於其方至而加壩集料先築迎水之埽河雖南徙相距數百丈之遙亦不能一蹴即至非趕辦不及也今張家馬路之河已北徙數百丈舊工久閉迤上二里餘即今之孟工初黃流緊貼王家山東行去孟工五百餘丈辛亥夏忽轉向南兩日塌至隄根埽灣湍溜衝刷隄坡急於下流灘嘴開引河以舒其勢正當料物新舊不接之時重價收買分道採柳民負重價星夜儹運一晝夜堆積如山於是柴柳並用先做迎水大埽挑定溜勢以次鑲修五日內搶成埽段二百餘丈獲保平穩張工誤於兵夫調往二閘猝不能備夫料缺少搶護不及

而成事實誤於前時河徙工閉未能乘時為徹土之
計也河渠紀聞
是年築鄭州花園越隄續河南通志
是年吏部尚書協辦大學士孫嘉淦奏目前黃河事
宜仰蒙
聖訓令臣等詳悉籌畫此事所關甚大頭緒紛繁臣拙
於口說不能達意故詳書所見以奏竊大清河者繞
泰山之東北起東阿而迄利津乃濟水之正道伊古
以來與河別流自宋熙寧十年河決澶州分而為二
一由南清河入淮即今之河道也一由北清河入海
即大清河也金人塞北流以病宋元初河屢北決輒

復堵塞至正初用賈魯充河防使大開黃河故道水
遂安流乃導之北行未嘗令南徙也明洪武時河決
陽武東過開封南入淮而河之故道遂淤正統十三
年河決張秋河灣東流入海景泰時又決張秋宏治
時又決金龍口漫長垣趨張秋衝會通河入海按張
秋並非河岸而史屢言決張秋者以黃河北決必經
張秋以潰運河史以運道為重故書之也張秋之東
不及百里即東阿之山山下即大清河黃河決水不
能踰山東走自必順河北行故凡言決張秋者皆由
大清河入海史有詳畧故有書有不書也金龍口決
後命侍郎白昂治之塞決口三十六處而河乃入淮

又以河徙入淮終非正道乃自東平至興濟鑿小河
十二道引水入大清河及古黃河以入海是開減河
以入清河自白昂治後河復決金龍口潰張秋隄入
海命都御史劉大夏治之乃濬賈魯舊河以殺水勢
開新河七十餘里導使南行築太行長隄三百餘里
用夫十二萬有奇鐵木薪芻不可勝計而張秋之決
塞蓋逼河使南行若斯之難也河用全力以爭之必
欲北入海人用全力以堵之必使南入淮及於我
朝運道河流皆沿舊制順治康熙年間河之決塞有案
可稽大約決北岸者十之九決南岸者十之一北岸
決後潰運道半不潰者半凡潰運道者則皆由大清

河入海者也蓋以大清河之東南皆泰山之基腳故
其道亘古不壞亦不遷移從前南北分流之時已受
黃河之半嗣後張秋潰決之日間受黃河之全然史
但言由此入海而已並未聞有衝城郭淹人民之事
則此河之有利無害亦百試而足徵矣今銅山決口
不能收功上下兩江二三十州縣之積水不能消涸
故臣言開減河也上游水減則下游水微決口易塞
積水早消但河流急設漫減河而奪溜以出不可不
防故臣言減入大清河也大清河能受黃河之半兼
能受黃河之全從前屢試之矣況今三冬水涸即大
溜全出尚不敵秋汛之半則大清河之必能容受可

以理揆也自黃河以至張秋皆平原曠野恐有漫溢然今年陽武決出之水現在張秋境內所經不過長垣東明一兩縣未聞成災也今於陽武下開減河其道更近則爲患更小亦可以理揆也今漕舟未上張秋之運道空閒開隄使河東流初無礙也至於運道尤易爲力漕舟北上卽從張秋入河順河北流五六日可至利津夫天津之海道不過四五百里且在登萊之上並無險阻臣於乾隆三年由海道運登萊之穀三十萬擔於天津刻期可至顆粒無損此親辦之事非空言也卽并此不敢又有策焉大清河經流在山東之北運河之南岸現開減河數處皆與大清河

不遠又滄州以下之宣惠河臣所疏濬計其下游與大清河甚近通之以達漕舟亦非難行之事也計大清河所經不過東阿濟陽濱州利津等四五州縣卽有漫溢不過偏災忍四五州縣之偏災而可減兩江二三十州縣之積水并減淮揚兩府之急難此其利害之輕重不待智者而後知也減河開後其至張秋不過二三州縣之境計其漫溢之處築土埂以禦之一入大清河則河身深廣石岸堵築之處甚少約計所費多不過一二十萬而所省下游決口之工費賑濟之錢米不下一二百萬此其得失之多寡亦不待智者而後知也是則減河一開所費甚少爲害甚輕

而決口可塞積水可消漕舟不誤其利甚大臣熟思之計無便於此者惟
皇上採擇焉　皇清奏議

是年
欽差劉統勳等議准嵇璜奏堆積土牛一條查南河額設堡夫有每月於隄上積土之例河營兵丁有霜降後兩月積土之例又前任總河白鍾山於冬春之時酌發銀兩令各廳募夫積土堆貯要工以備搶險之用近年奉行不力未免有名無實嗣後應責成文武工員實力辦理如兵夫積土務照例足數募夫積土務先期多備將某某工段積土若干於正月內造冊

聲明總河委道員參遊查驗不足者卽行參處　又議准江蘇按察使許松佶奏廳員交代宜出結咨部一條查廳員交代均係工程料物向因查核需時往往任意延遲應照直隸州之例由該管道員核實加結詳請咨部如工程核減例應承辦官名下著追承修大工當於另案歸結其餘一切已完未完工程購買各項料物均應上緊查辦嗣後廳員遇有陞調事俱限三個月內將一切經手錢糧並歲搶修工程統行交代清楚出具切結賫報如有應需展限者照州縣例咨部請展儻有虧缺逾限卽行揭參道員督催不力一併參處　又原奏添設庫大使一條查河庫

錢糧向係淮徐道兼管雍正八年始分設庫道凡一切收放俱臨時詳委佐雜官收兌究非專管之員書役人等難免滋弊應如所奏庫道衙門添設庫大使一員即於淮安府首領官五員內將照磨裁改並俸廉役食等項毋庸另爲加增均如議行南河成案

是年勘工侍郎德爾敏同富勒赫奏今年逢異漲之水新做埽工居多非年例修防可比酌議明年搶修料物應准給銀十萬兩照數備料臨時應用南河成案

乾隆十九年正月二十一日

上諭軍機大臣等白鍾山奏稱銅山新工應修越隄內有九十餘丈尚有積水必須外做防風攔水方可施工

等語銅山漫工合龍後現今淩汛已過工程雖屬平穩但越隄原以防護正隄而越隄內積水尚深自七八尺至一丈八九尺不等未免浸潤隄根至夏秋盛漲仍爲可慮務宜設法疏洩導其出路使積水消退方無後患不可但保目前而不爲久遠計也至黃河大溜灣曲南趨新隄受其頂衝水勢甚爲迅急應於引河兜水壩以南自西至東再開引河一道分溜直流庶新工不受衝激之險儻由此河身北徙化險爲平豈不更爲妥善現在淮徐災黎待賑尚多俾就引河工作得謀口食更兩有裨益恐傳寄諭旨未能一一詳悉已命軍機處行走郎中阿思哈帶圖馳驛前往可傳諭尹繼善即至銅山俟其到日按圖詳議妥協商酌一面辦理一面即速奏聞並諭白鍾山知之皇帝聖訓純

二月尹繼善富勒赫白鍾山奏黃河善後之策莫要於疏濬中泓蓋河水裹沙而行非極湍急即致停滯有停滯則漸淤成灘灘在南則水射北而北岸受險

聖祖仁皇帝面諭河臣張鵬翮云黃河曲處挑挖使直水流暢快則流沙不淤

聖謨垂訓誠萬世治河之良法前歲永定河欽奉

皇上指授方畧令挑濬中泓河防鞏固已著成效在河工無事之日猶宜疏濬況值豫省陽武並江南張工漫溢之後間段沙淤未免淺阻臣等查勘銅沛邳睢

宿虹各廳所管河道內多有曲折大灘或近南岸或近北岸或橫阻中間沙灘日淤日積河道日淺一遇大汛盈隄拍岸爲患匪細亟宜乘水落灘現時通行查勘應切灘嘴者切去以順其勢應開引河者即遵照

皇上指示張工引河之法抽挑引渠導溜歸中俟水長開放則借水刷沙愈寬愈深大溜直走中泓可省兩岸埽壩之費並免逼溜偏趨奔突衝激之患至兩岸土隄歷經大水衝刷單薄殘缺處甚多前經奏請修補加高培厚者原指歲修而言其最關險要之處尚須籌計善後酌量加培但黃河兩岸工段緜長若不

分緩急同時并舉則所需錢糧過多臣等偏履各工悉心相度丈勘確估內有不甚險要尚足捍禦者概行從緩統於每年加高五寸案內酌量辦理其有縷隄越隄實關險要現在隄身卑薄甚不足恃者必須及時修理以保無虞以上各工臣等約畧計算所需錢糧不出十餘萬兩俟勘明核估造冊具題於大工餘剩銀內動撥興工如有應開引河繪圖貼說另行

請

旨庶河防穩固而青黃不接之時可以寓賑於工淮徐

災黎沾沐

皇恩永無旣極矣 南河成案

三月顧琮因南河任內浮費工銀革職 顧琮傳稿

命白鍾山爲河東河道總督 河渠紀聞

是月河南祥符縣北岸平家寨新闢引渠天然成河大溜直走中泓化險爲平迤下南岸附近各工俱平

按平家寨一帶埽壩工程因河溜偏趨衝激生險秋汛水勢陡長河心逼溜之灘忽闢引河溜歸中泓越十餘日水復加長大溜全歸衝刷兩日舊河普面露灘埽前已長大灘河面寬二三百丈及四五百丈不等舊河淤爲平陸黃河水小走灣水大走灘趁其奔湧之勢直走灘面衝刷成河平家寨之改河是也其以人力補救者如銅山張工河勢上流坐灣西下直出王家山之南中間由北轉東再由東轉南生一大灘徑直不過數百丈中挑引渠水長開放成河埽工淤閉至今不移得引河之力也平家寨河轉大灣流行本不舒暢中間逼溜之灘東西相距不遠大汛水長乘勢穿灘直行水落後因衝出之形切灘撈淤功未及半河形已具秋汛水更加長直出灘面順河形衝刷寬深引溜全歸而河成矣中州以上土鬆易於淘刷屢有天成之河雷家寺等工皆類此也挑引河之法於河頭對岸上首作挑水壩逼溜入口河頭下唇築接水壩約攔水勢入裏河頭河尾得吸川建瓴之勢然必天時湊合適當盛漲漲水消落稍緩待

其衝刷成河全溜皆歸然後一成不變否則消落過速水小仍復走灣故暴衝之河不如舊河寬深雖有挑水接水等壩而溜去河淤不得其用故引河成於人事必濟以天時也 河渠紀聞

六月十三日

上諭軍機大臣等尹繼善奏沿河隄壩工程大局似有效驗但原估寬深丈尺不容稍有短少不特未竣者尚應補挑即已完之工亦須秋汛後通行量驗等語該督等以爲汛後量驗可免偷減弊端不知滋弊之處正在於此蓋工程一經汛後非刷汕較深即漸多淤墊所有土石各工必全失其本來形迹若於此時查勘工程或

以汕刷為挑深或藏偷減於淤墊弊竇不可枚舉否則以淤墊為未經挑深以致工員屈抑在不知工程者或可以以此言朦混其實至易明曉耳著傳諭尹繼善等令其另行籌辦不得稍有弊混將來徒貽自悔純皇帝聖訓

十月工部議准江南挑河土方分為八則旱土每方銀八分水土九分五釐淤土一錢三分五釐稀淤小砂礓瓦礫等土一錢五分大砂礓二錢罱撈土一錢七分五釐刊入成規永遠遵循南河成案

十二月部覆總河白鍾山條奏廣栽柳樹如有勸捐無術培養失時致有枯損缺少一千株以上者將廳

官一并查參議處庶幾廳官汛員均有考成又監生捐栽楊樹在官地內栽成四千株及自已地內栽成二千株者免其考試給與主簿職銜應如所請奉旨依議河南通志

是年劉統勳策楞清查葦蕩營額柴積欠議定章程

按葦蕩營經嵇曾筠兩次增額二百二十五萬束分濟各工歷年積欠滋多至是清查議以葦營前因採柴稀少題請裁汰雍正年間齊蘇勒題請復設嗣嵇曾筠加增柴額正柴積欠甚多後採有餘柴漸次彌補積至十五年尚有三十餘萬未經交清自本年為始每年辦出餘柴抵補舊欠於正柴報部時附報存案隨時查察以次清理河渠紀聞

是年尹繼善議停官民捐栽楊柳　按河工料物柴柳為上稭次之柴柳入水耐漚而經久柳質尤重壓埽沉著有力入水經一二十年不腐稭至一二年後即朽壞無存栽柳儲備工用本善政也雍正三年齊蘇勒奏准沿河官地內員弁捐栽柳株分別議敘農民捐栽至二萬株給與頂戴河兵堡夫每名歲栽一百株嗣經完顏偉議以兵夫額栽柳內改楊樹十株抵柳二十株節年報部冊內止有種數並無開除中多缺額至是查實請停官民捐栽議以黃河灘地遷變無常額內坍塌少報捐之人出貲交弁丁代辦往

往以細小嫩枝充數倖邀議敘查驗後無人照管漸次枯息甚將官樹伐種成株之木反致損傷捐栽徒滋弊竇況額柳為數已多數千名兵按年額栽儘可足用無藉官民捐栽應請停止再豐銅地濕不宜植楊亦應停栽仍舊栽柳以收實用河工用料柴亦不如柳猶勝於稭惟柴船由黃河轉入內河淮揚各廳隨處皆通水路依期可到邳睢桃宿皆泝流而上挽運維艱營弁利其省運中途售賣廳員利其價重易柴為稭至以柴價抵稭價而弊滋大惟使正柴歲足定額餘柴交官變價邳睢桃宿不得以稭抵柴而弊自除至栽柳捐濟工用緣報捐之人多不諳栽種假

手弁兵為數既多涓戶希倖議敘純以細枝充數事過無人看守牛羊踐踏十不存五反將成株大樹斧斤傷殘小枝未萌大樹已枯得一亡十何如營兵自種額柳依期驗收徵實而利用也（河渠紀聞）

乾隆二十年

命富勒赫署理江南河道總督（河渠紀聞）

是年伏秋水勢異漲兼風浪衝擊形勢險急幸黃水長於清水落後下游不致壅阻水退大修兩岸殘缺隄工擇要增培以重河防　按是年淮黃異漲較之八年水大二尺不等處處出槽漫灘兩岸隄工有祇出水數寸及與水相平者隄工坍塌甚多搶護平穩

修防之力也水漲至平隄時浮面之水平靜無波一二尺子堰即足抵禦緣水大則力在下不在上也要在住工有人不致後時失機獾洞鼠穴填塞如式沙土坐墊儹幫後戧水漫埽面動料加鑲至水落工平而再長之水有基可守水長至與隄平大隄經水浸泡益加堅實隄之高低堅瑕隨地勢高下平時察看不能確細水落後視水痕所至形勢瞭然在目用以增培修補事半功倍矣（河渠紀聞）

是年秋汛水大漲曹縣三堡對岸衝開大河一道溜勢歸中化險為平三堡迤下十二堡之崔家壩河勢坐灣大溜順灘直下衝刷成河險工悉閉　按是時豫東黃沁並漲白露後復長水一丈四尺有餘較前更盛兩岸地勢南高北凹北岸水勢與隄頂相平三堡尤為險要先期對岸挑挖引渠導溜開行漲水順灘直下溜勢全趨引河衝刷寬深正河淤長新灘化險為平迤下十二堡之崔家壩連年溜逼隄根嚙隄侵崖極為險要就向南牛灣之形借勢開挑引渠黃綫北趨甫經挑竣河水加長風順溜急頃刻衝刷寬深大溜全往南徙崔壩二百餘丈埽工四截未平之險一日得免衝刷三堡十二堡引河大成得漲水之力為多也（河渠紀聞）

是年築中牟九堡越隄（河南通志）

是年富勒赫奏修補黃河殘缺隄工（南河成案）

乾隆二十一年秋大水銅山縣黃河北岸孫家集漫口黃水掣溜東趨灌入微山湖湖河相連下及荊山橋河銅邳宿桃海沭諸州縣被淹荊山河身淤為平地運河縴道淹漫糧船回空設法南下

遣刑部尚書劉統勳查參不能預防之咎會同富勒赫駐工督築復調白鍾山來工會辦自閏九月初六進埽至十月二十九日堵合劉統勳署南河籌辦善後

按孫家集向無隄工留以減洩黃流保護徐州城社伏汛大漲漫灘過水經歷夏秋接續增長刷成溝槽遂致奪溜時料物不能濟急白鍾山以豫東代賠

秫稭綫不及事將曹單曹儀預備歲搶料八百萬觔
先行撥借并將儀考商虞歲料亦儘數借撥并南河
新舊各料源源到工料足夫齊施工未及兩月竣事
孫家集漫溢卽毗石林之故轍石林漫後築隄至黃
村而黃村以下七十里之地仍留以爲宣洩餘水之
道保護下游前因出水過多刷成溝槽尹文端飭令
截築防護連年夏秋過水冬季挂淤習爲常事而不
加修治殊不知遞刷之溝槽歷久寬深必致掣引大
溜如引繩而絕之其絕必有處非一朝夕之故孫集
之疎防泄視溝槽而不虞失事之踵相接也然自石
林工竣遲至十五年之久而始有孫集之變者石林

當上游灘水首衝溜勢坐灣卽至掣溜更速孫集距
河尙遠灘高土膠驟難變勢灘水隨汛往來至爲日
既久刷出深大溝槽漲水大至始乘勢引溜漫入積
漸使然形勢固殊也漫後不逾兩月卽能築塞者由
劉文正駐工督辦法令嚴明物力人工并到亦由毛
城鋪宣洩有路蔣家營二十六丈之支河分其勢也
塞決後塡北岸花莊溝槽築作碎石壩復將各處攔
截溝槽土壩改塡碎石並接築土堰又以黃水灌入
微湖沛縣首當其衝魚臺地尤窪下串入金鄉自沛
以南汪洋巨浸急不能消夏鎭至韓莊一帶水高隄
岸三四尺不等濬江南下游茅村河荆山橋下之彭

家河及貓兒窩墊高處所以洩積水又疏茶城三引
河小梁山爲中股茶城爲西股花山爲東股皆自北
而南匯流荆山橋河入運以資分洩開伊家河使旁
流入運又慮沂水之由盧口入運者過多阻運河宣
洩收窄口門壩底塡碎石以資節制並先築草壩攔
截然後開寬湖口壩使微湖之水得以暢出復定地
分管銅沛境內之小梁山茅村迄泉河集歸銅沛同
知邳睢境內之王母山一帶歸邳睢同知俾勤濬治
以專責成餘存積水由湖達河分道旁洩縴道以次
涸出新漕銜尾北上灑澹平成河漕共安樂利危而
後安也河渠紀聞

閏九月初五日

上諭軍機大臣等白鍾山等奏因金鄉等處被水請將
黃河無隄之處設法堵截一摺看來事屬難行黃河至
江南徐郡銅山境內河身窄狹之處向來北岸原未設
有隄防今秋因河水盛漲下游宣洩不及溢出過多致
金鄉等處被水當亦勢所不免然亦祇應於積水處所
講求疏濬使可卽行消涸若遽議堵截則勢須興築隄
岸恐河溜束緊南岸又不免衝激之虞徐邳一帶城池
廬舍關係匪細是東省一時未見其益而江南地面轉
恐受患殊非通長計算之道此時但當設法宣洩未便
於從未有隄埽之處遽議興築此奏想愛必達爲東省

一時被災起見於河工全局未細加籌畫白鍾山曾任
南河諒應熟悉現在尹繼善遵旨來京亦不及與伊等
會勘俟尹繼善到京時朕面詢情形或須順道往勘另
降諭旨著將此傳諭白鍾山愛必達並尹繼善知之
純皇帝聖訓　今按是年命江蘇巡撫愛必達署理江南河道總督
是月二十八日劉統勳奏江蘇銅山縣孫家集漫溢
臣到工詳加體察此地原係無隄處所宣洩有餘之
水以保護下游徐城與石林口事同一例前因出水
過多刷成溝槽十九年春督臣尹繼善會飭該廳修
築防護連年以夏秋過水冬季挂淤習為常事未加
修墊今黃水盛漲遂致漫溢奪溜既已淹浸民田糜

費工料管河官員即應參處淮徐道錢度於八月盡
間到任勘有漫溢情形回赴清江隨河臣富勒赫於
九月二十八日到工發帑購料興工堵閉其不能先
事預防之廳營各員應令河臣查參河臣富勒赫不
能周察防護致成漫溢請
旨交部議處督臣尹繼善不即參奏亦應交部察議十
月初八奉到
硃批富勒赫著嚴加議處尹繼善著察議具奏 南河成案
十一月石林大隄開溝放淤水停淤澄旋因水大隨
即閉塞　按放淤率因埽深水急內塘低窪積水浸
泡不得已開溝引水冀水平淤滿以化其險其法先
用淤土堅築越隄加防風裹護開倒鉤河於下流倒
引而入進黃出清石林內塘氣勢過大不敢並開二
溝止於東首開一小溝引黃清水過大黃不能大進
是以止淤東首一段中間深水如故放淤之法既能
平險亦可取土益工古人往往行之然履危蹈險老
成所戒或內塘太寬水不能及時灌滿以致跌通中
泓大溜壅進勢不能當或浸泡日久暴風蟻穴皆能
穿潰成事往年蔡家樓放淤當灌滿內塘之時忽起
東北大風壅水并注西南越隄激刷隄身搶救不及
危在頃刻副將李永吉急將存壩稭草千夫齊搬拋
入塘內隨風飄至西南隄旁壅護隄根不能衝刷始

保平穩若稍緩須臾則無救矣即如石林放淤冒大
險而終歸罔濟反不如知險預防早夜勤修暇時積
土待用堅築越隄以防不虞為有備無患之道治河
疎於修防盛言放淤之利倖功輕試見險不知止豈
可為常法乎哉 河渠紀聞
十二月初三日
上諭內閣黃河兩岸當夏秋水勢盛漲之時往往刷成
支河若不於水落時即行堵築一遇水發則就下之勢
必衝突奪溜於河防農田均有關係向時之陽武近日
之孫家集皆其明鑑也嗣後該總河等應督率廳汛逐
一查勘實力堵築於次年桃汛前完竣其有承辦不力

者將該管之員弁查參交部議處其作何分別勸懲著
河道總督會同該督撫詳議具奏皇帝聖訓純
是年大學士陳世倌奏本年閏九月原任蘇州巡撫
莊有恭題報被水州縣十三如銅山邳州宿遷睢寧
蕭縣安東沭陽連被水六年清和桃源碭山沛縣海
州連被水五年大河徐州二衛連被水四年安徽巡
撫高晉題報被水州縣十除壽州不成災外如臨淮
鳳陽泗州盱眙連被水六年宿州懷遠虹縣靈璧鳳
臺五河連被水五年此特就乾隆十五年以來被水
情形如是其十五年以前及本年未報水災者皆不
在內夫本年上下江同樂歲也而此二十餘州縣之
民連年獨受其困我
皇上愛民如子一聞災祲立即發帑蠲租賑糶現今此
等被水之區又蒙
聖慈發帑一百六十萬兩留貯下江以備賑濟但國家
賦有常經若年年被水歲歲報災賑之之典將何時
已而淪胥之患何時息乎欣逢我
皇上軫念民依再舉
南巡大典訪求民隱此與
聖祖仁皇帝聖諭所云務將被淹州縣之水災盡除方
不負朕南巡救民之意先後同揆誠兩江億萬蒸黎出
昏墊而登衽席之時也臣不揣愚昧敬求其故而備

陳之查此二十餘州縣之年年被水者由黃河南北
兩岸創建減水閘壩分洩河流致水緩沙停河底日
高河身益飽不能容納伏秋汛至南岸減下則碭山
懷遠宿州靈璧虹縣五河睢寧等州縣田畝被淹而
均未有已也夫河不兩行治河不易之法也康熙十
六年七月河臣靳輔疏稱黃河南岸一決必由邱家
白鹿等湖以入洪澤湖助其滔天之勢撼擊高家堰
隄工各隄即堅固如鐵亦必從頂漫過下淹高寶等
七州縣田畝淮流旁洩仍不能助淮刷沙清口以下
仍必淤墊北岸一決必由駱馬湖後橫衝邳宿運河
將河底湖底積漸淤高一遇伏秋異漲則濟寧魚臺
嘉祥鉅野滕嶧之田畝必致淹沒運道隄亦必潰此
南北岸不治必壞運道之情形也黃河兩岸之不可
開放以分黃河之勢者固已言之鑿鑿無何而二十
一年於南岸則開毛城鋪減水壩一百二十丈又建
減水石壩一座又建王家山減水石閘三座建峯山
減水石閘四座北岸則建大谷山減水石閘一座建
蘇家山減水石閘一座其意以為減下之水由小神
湖出濉溪口入洪澤湖使沙澄湖底其清水仍出清
口以助淮刷黃不思黃河斗水沙居其七所過無不
淤墊現今小神侍邱白鹿以及林子孟山等湖早已
淤平其灌入洪澤湖者沙澄湖內先已淤墊湖底湖

不能容方且奔潰四出正靳輔所云淮流仍舊旁洩
不能助淮刷沙者又何從收出清口刷黃之效乎靳
輔當日豈不計及此特以徐家灣蕭家渡之決議以
革職賠補故於兩岸分建閘壩以分水而保隄耳夫
自毛城鋪一閘而減下之水奔注入湖撼擊高堰勢
不能禦於是開唐埂六壩貫入高寶諸湖下淹高寶
興鹽等七州縣民田盡成澤國而湖水既分清口刷
沙無力海口漸淤乃效潘季馴以隄束水之法於雲
梯關外海口之內築隄二萬二千八百丈其意又將
使水不旁溢專力攻沙以通海口不思以隄束水之
法止可施於內地之黃河而不可施之於海口蓋黃

河挾沙而來一往莫禦故堅築隄岸使水循隄直下
則勢猛而沙隨水去海口則每日二潮若以隄束水
潮至則沙隨水進潮退則沙留隄根日積一寸積數
十年計之其沙日引日長愈久愈堅是以靳輔所言
往時關外即海自宋神宗十年黃河南徙至今幾七
百年關外淤灘遠至百二十里此言俱在可考今自
關外至二木樓海口且二百八十餘里夫以七百餘
年之久淤灘不過百二十里靳輔至今僅七十餘年
而淤灘乃至二百八十餘里且此二百八十餘里中
昔年止有六套者今增至十套與南岸之十洵上下
回抱形若交牙兜東河流至十曲而後出海然則今

日之海口固不至斷潢截港之為淤而亦豈可謂之
寬暢乎此皆由靳輔始則開南北兩岸以分黃之勢
後則築海口兩隄以停黃之淤節節相因弊所必至
也若夫李家樓七十餘里無隄之處在靳輔當時原
係九十里齊蘇勒加築二十里今存七十里相傳靳
輔留以分洩黃水保護徐州城者及查二十四年九
月靳輔疏稱北岸李家樓起至大谷山止應接築大
隄約長一萬六千丈束黃河異漲之水不使北侵以
救碭豐徐沛四州縣田畝共在原估築隄三十萬丈
之內因奉
聖祖仁皇帝諭旨令再確議乃將最緊要之宿桃清山

安五縣河隄十四萬五千丈先為修舉而此九十里
無隄之處特緩而未築耳不然黃河正身寬不過一
二百丈即海口亦寬不過四五百丈計之不及三里
何至洩水之支河乃留一萬六千丈且既留此豈猶
慮不足宣洩又於蘇家山大谷山各建減水閘一座
此必無之事也特時至今日黃底淤墊日高水不能
下即欲加培而礙於下游之徐城勢有不可適有此
無隄之處可以分洩水勢遂附會其說相沿至今耳
查乾隆六年巡漕御史都隆額奏黃河自石林黃村
二口北趨衝刷深闊竟與黃河平接流入微山湖湖
西向已經淤高設全湖淤墊始則為患於民田久必

有妨於漕運今自都隆額陳奏又十五六年矣河水
無歲不由此灌入微山湖本年孫家集潰決大溜奔
騰而下魚臺縣竟成水底蒙
皇上特遣劉統勳會同白鍾山星夜修築已報合龍又
現議將魚臺縣另建城垣民生固可無虞失所但臣
於八年曾帶領郎中明安圖用儀器測量徐州城外
黃河面闊一百二十五丈今聞現在河面僅寬四十
八丈則知數年來河身更爲淤墊夫以數千里奔騰
之黃水而束於四十八丈之河面勢必盡赴此無隄
之處灌注微山湖而湖身現在淤平即疏濬通流斷
不能復前此之寬廣則湖水已無所容又加以黃水

年年減下與運河僅隔一綫之隄勢必又漫入運河
而運道壞黃河絕運而過山東河湖之水不能順流
而下必致倒流而魚臺金鄉濟寧曹單滕嶧諸州縣
民田盡被淹浸則山東之民生亦因受病誠今日所
當熟籌而急爲之計者伏查康熙二十三年
聖祖仁皇帝巡歷黃河諄諭靳輔云減水各壩洩出之
水作何善法歸海毋或淹民田是黃河分洩之水尤宜
設法歸海方免淹浸民田之患也臣愚以爲欲救此
二十餘州縣年年被水之災當先治黃河之淤墊當
先通海口之紆曲查海口十套之中惟二套四套六
套其長尤甚靳輔曾於雲梯關外海口挑挖引河又

於南北兩岸築隄二萬餘丈皆於此處取土則知海
口未嘗不可施工況今關外至海口皆成漲灘板土
尙非嫩沙不能駐足者可比應請照靳輔挑挖海口
引河之法於汛水未發時照河身寬深丈尺各套直
開挖引河兩面各留數丈俟汛水張發將兩面開通
使二瀆直注出海則衝刷有力關外河身不致紆曲
海口日見寬深矣但套雖深通而兩隄尙在能保沙
之不再停隄根乎今兩隄內城郭營壘民田廬墓壤
地相接又設有葦蕩營每年割取葦草以資隄埽之
用未便遽議撤毀請先曉示民間以此兩隄遇有衝
決不便繕治如畏水患各自遷徙則不數年而兩隄

自潰十套十洞將復爲海口二瀆自可暢出矣至清
口以上至徐州黃河大有裨益應請免其賠補則人
自踴躍趨事而河流既闊刷沙有力矣其濬之之法
若何治河之具本有杏葉扒鐵埽帚混江龍等器查
杏葉扒齒短而銳挽以竹篙輕而無用混江龍排列
鐵齒長至尺許墜以大石始達河底白鍾山會令廳
汛各員施用頗有明效但劉統勳試之以爲無益臣
因採其意而損益之請鑄鐵軸一具約長六尺上鑄
鐵齒長三寸而銳其角凡三齒其列五周兩端貫以
鐵鎖務使直沈至底用船一隻夫四名首橫木樑將
鐵鎖分繫木樑之上用夫牽挽而行沿路滾翻每十

船爲一排每十里置船一排（今按此翻泥車之始）先委實心辦事之員沿途備細測量兩岸釘立木樁書明河底高低尺寸按月核其濬深若干尺寸以爲賞罰如果深至一尺給以紀錄至五尺予以加級多者按此計算怠玩者分別參處其已濬深者將船撥協鄰近淺窄處所除雨雪日期外一排之船每日往回三次十日可深一寸積一月計之可深二三寸一年計之可深二三尺矣此臣所謂疏闢海口濬治河身爲今日捍災之急務也（皇清奏議）

續行水金鑑卷十三終

續行水金鑑卷第十四

河水章牘十一

乾隆二十二年正月

命白鍾山調任江南河道總督以嵇璜爲江南副總河（白鍾山傳稿）調總漕張師載爲河東河道總督（張師載傳稿）

二月白鍾山疏言近年有石林口漫溢張家馬路衝奪沙停河淤下流不暢漸成南高北窪之勢迫孫家集潰決河底益高

皇上軫念積水未消

敕將荊山橋上下洩水河道挑深俾水涸民得播種查黃河受病總由水勢側注北岸衝刷溝槽惟有南北分籌南宜疏而北宜築築則支河不致奪溜疏則使有餘之水勢稍分庶徐郡可期奠安河東河臣張師載由荊山橋一路查勘於二月初至徐謹與商陳管見　一南岸長灘則北岸更險必將長灘逼溜生灣處挑成順勢其大灘橫亘則挑引河導溜歸中兩岸隄工加高　一北岸無隄漫水有梁家馬路徐家莊等處間段支河數十道又黃家莊郭家堂等處間段有溝槽漫坡矮灘宜築土壩但水勢平槽時收束以刷正河盛漲時平漫不消不致衝槽奪溜並將孫家集隄工加築寬厚於河身增土壩二三道以資重障（白鍾山傳稿）

是月白鍾山會同江督尹繼善安撫高晉堵築毛城
鋪進水之蔣家營支河不及一月工竣三月水長堵
後復開移基僨辦迎月堵合復蟄陷過水至四月下
旬築竣溜歸正河　按毛城鋪支河洩黃河有餘之
水由滾壩下注日久衝刷寬深掣動河溜驟難遏塞
支河原寬二十六丈水深九尺一丈不等兩崖鑲做
至十餘丈時河底刷深至二丈餘勢甚湍急已塞復
決原基塘深沙活難以施工復於兩崖高聳河面稍
窄之處定基僨辦撥附近徐家莊存料並借撥豫東
商虞曹單兩廳新舊料物運工督催進埽層層追壓
於四月九日堵合斷流復因水勢湍急大埽蟄陷過

水仍并力搶築並於埽外僨做鉗口壩埽後築夾土
鐵心壩以防汕刷蟄陷至四月下旬始竣蓋自洪河
以上地勢低窪決水建瓴直下掣攻更甚尤難立壩
非前用鉗口壩後加夾土鐵心壩不能僥倖萬一然
已旋堵旋開延及長夏水旺之時而能始終襄成其
事亦由外灘尚未跌透龍門止深二丈餘故得竣功
河渠紀聞

三月二十日

上諭軍機大臣等據白鍾山奏自三月初旬以來雨水
畧多黃河水勢自初十日至十七日計其陸長三尺八
寸連桃汛共長水六尺七寸徐城一帶河北卑窪之處
間或普面漫灘等語三月中雨水連綿以致黃河水勢
陡長爲今之計別無他法儲料自屬第一要務揚屬四
廳及葦蕩營協辦運之葦柴如或尚有不敷即於山東
河南沿河各廳再行咨撥亦無不可總以多多益善至
該督此時惟當堅定其志勿爲一時水勢偶有長發遂
多疑慮因生畏葸之見則諸事掣肘於工程要務反致
不能盡心辦理且今年之水並非該督辦理不善所致
朕亦自能諒及著傳諭白鍾山令其惟於應辦各工悉
心速爲部署俟朕回鑾渡淮時面奏可也　純皇帝聖訓

是月白鍾山會同江督尹繼善蘇撫愛必達議覆黃
河兩岸灘地刷成支河立限堵築分別議敘議處河

東一體定議永著爲例　按此因孫家集灘地溝槽
掣溜漫工而爲亡羊補牢之計黃河兩岸灘地經伏
秋盛漲時刷出支河引溜汕隄爲患甚鉅不及時築
實延至次年大汛黃水趁勢衝刷寬深遂有奪溜移
河之患先於二十一年奉
上諭已恭載上年十二月三日嗣後總河等應督率廳汛逐一查勘
實力堵築於桃汛前完竣仰惟
聖主廑念河防洞中機要江南督撫總河會同查議覆
稱河工廳營員弁專司河務地方州縣亦有協防之
責每歲水落後廳營各官將汛內衝出支河長寬深
淺丈尺及應築土壩高矮丈尺勘估移會地方官覆

勘核計土方數目先儘兵夫額積土方分派堵築如額土不敷地方官撥民夫堵築統於霜降後一月造冊定限桃汛前完竣俟經過伏秋驗無坍卸者照例議敘如廳營不即勘估地方官不即查堵完竣及堵築不堅致有坍塌引溜者照例分別議處會疏具題東河張師載亦照議具題并稱黃河兩岸內外民田無論隔省本省知照地方官一體調撥會同河南山東巡撫具題部覆如議蓋以慎重隄防如此河工保隄衞民河員地方無容歧視明潘宮保塞崔鎭决後首築豐碭北岸千有餘丈跨壓溝槽之壩彼時黃村以上尚未築隄灘面衝出順隄溝槽東西直走形如

川字非築長壩斷截逼溜歸中壩頭之溝水仍可串歸隄根靳文襄亦於補築李家樓大隄後急治北岸之順隄河築壩堵塞今壩子頭村鄉老猶能言其處蓋北岸尤關運道民生漫在下則灌微湖而及豐沛邳宿以下之州縣漫在上則踰曹濮歸沙灣衝運道另由南陽入大淸河東省胥受其溺故灘上之溝槽積微成鉅沿隄順下刷成順隄河爲患尤烈防患以築壩堵截爲上顧有謂壩不宜長懼與水爭地又謂壩不宜高懼壅溜致急是未悉情形之大變今昔之異宜如隄距大河十餘里灘寬溝必多築此遺彼通一線而全局皆動溝多則力亦大匯流歸一而勢愈急必用長壩以抑其勢使行溜之溝不能通氣灘上游緩散漫之水用以塡淤曩時河深灘底高於內塘不過二三尺黃水平漫而入壩高灘面四五尺卽可堵禦今河心日高河岸倍加淤高水盛則漫壩而過漸至掣溜必須加築高寬大溝掣溜更蓮壩外再加防風愼重保護猶不能必其萬全連年南北有事皆受此病棄壩不守及水至搶救灘岸內低外高一吸卽成湍溜人力難施始漸知去壩不守之爲非然已無及棄舊章弗由無異開門揖盜而忘前人立法之苦心故述往事以告來者河渠紀聞

是年春查辦孫家集善後籌議疏南築北之宜　按

黃河自石林漫溢張家馬路衝奪沙停河飽下注不暢河勢偏趨竟成南高北窪又兼孫家集漫溢河底淤墊益高白鍾山調任查辦善後疏稱黃河至徐北束山嘴南逼郡城中夾河道僅寬六十餘丈有明二百年間徐城屢有潰溢自我

朝創爲南北分洩之法南有毛城鋪天然閘峯山四閘洩水由洪溝河入洪湖北有數十里無隄之處洩水入微山湖一出湖口閘濟入閘之運一出荆山橋歸彭家河至三岔口入運洩黃濟運近因黃河屢有漫口河心墊高成南高北窪之勢惟有築北疏南築則使支流不致奪溜爲害疏則使有餘之水稍分其勢

其黃河淤淺之處應切灘挑渠增築隄工以防泛溢北岸支河溝槽應堵築堅實添建土壩以資重障駱馬湖隄工亦應修補完整而黃河南岸應加隄工北岸應堵支河先行發帑儹辦完竣再將駱馬隄工次第辦理以爲補偏救弊之道黃河大決後下游大溜旁趨正河已進之水同流停沙舊河隄不即築壩餘波漾入舊河灌淤更厚漫水上灘隄身受淤高者亦矮淤平隄底收分厚者亦薄兼以河身淤淺合龍後水流不暢必至撞高隄之矮者必漫南岸各隄所在受敵支河引水入垣尤須急堵蟻孔不塞至於沈竈矧可引之入室此皆迫不及待之事而應於汛前築

竣者也駱馬湖蓄水濟運正當新運北上隄工收拾完固以防旁洩下游州縣界内六塘河隄堰亦應早修以備汛時宣洩其餘切灘抽溝皆隨時查辦之事而惟增隄堵支河爲禦水之先務治水之法有以不治治之者留數十里無隄之灘以資宣洩是也而自黃流屢漫河未復舊必當籌其去路峻其隄防爲束水攻沙之計治之惟恐不速未可以不治治之此陳文恭所以切切於接築七十里之長隄而因時識治也河渠紀聞

四月

聖駕南巡

親閱孫家集隄工御製詩集

命大臣分辦南河土石工程河渠志稿

是月

上諭治水非他政務可比必卓識遠慮明於全局又不執已見廣咨博採而能應機決策其委用河汛員弁則一本大公好惡毫無偏徇備此數者庶或可濟顧安得斯人而授之重任耶且所興建埽壩各工率以意增益一經准建歲歲加修其以險已化平停止者百不一二此或由河臣沿襲因循漫不省視更或故留爲河員養贍計所謂帑歸實用者固如是乎河渠志稿

五月夢麟德爾敏尹繼善白鍾山嵇璜奏江南黃河

至徐州漸窄逼近城垣北岸蘇家山一帶又復緊束大溜形勢甚險仰蒙

皇上親臨閱視指授方畧以近城石壩最爲緊要將從前已有者加幫以培其勢前所無者接築以重其防不惜帑項興舉鉅工臣等率同該道等稟遵

皇上指示機宜逐一查勘東門一帶原無石工之處自四大王廟迤東拐角樓石磯嘴至人家頭止應接修石工三段長一千三十丈五尺又西門外奶奶廟迤西至韓家山埽工後止應接修石工長五百三十四丈五尺共增建石工一千五百六十五丈所需石料十一萬餘丈於就近蘇家山王家山等處採取濟用

核計各項工料共約需銀二十三萬餘兩但此處河身窄狹溜勢湧急必修建堅固始垂永久應請照十八年堰盱石工例加添汁米石灰鐵鋦並䟽後築打灰上又約估增添銀二萬餘兩通共約銀二十六萬餘兩已遴員分頭採辦剋期儹運俟霜降水落時開槽興工一舉集事其舊石工內有應收拾粘補者亦即查明一併估辦以仰副我

皇上奠重河防至意南河成案

六月二十日

上諭軍機大臣等據白鍾山奏天然閘添建閘板一摺尤屬遷就錯誤黃河盛漲豈木板所能堵拒從古治河

未聞有以建閘爲善策者就令中造石磯分爲二門石磯能爲砥柱乎白鍾山老於河工何乃作此童稚之見此工竟不當作著將此傳諭知之皇帝聖訓純

七月初五日

上諭內閣豫省河工埽料皆於沿河州縣採買舊例每草十觔爲一束官價九釐乾隆四年因歲歉昂貴每束增銀五釐今豫屬當積歉之餘採辦恐有不敷著仍照乾隆四年之例增銀五釐俾官民不致墊累皇帝聖訓純

八月十二日

上諭內閣裘日修高晉等奏會勘宿靈虹積水情形籌辦疏濬事宜於該處水勢之來源去路頗爲明晰所言歷年受病之由及目前利導之法已具得其要領前曾

降旨令在事諸臣將勘明工程及時辦理現奏宿靈虹等處疏濬各工應興舉者卽時興舉不必會商往返致稽時日朕爲百姓生計並不惜費惟期用之於實永遠消患而已總之侍郎裘日修夢麟河臣白鍾山嵇璜張師載并各該督撫受命同事祇如一人原無分此疆彼界所見旣確卽應一力擔承務期歲前竣事始於河工有裨而不誤明春耕種爲要至毛城鋪爲睢水上游欲睢河之無淤墊計惟有堅閉毛城鋪苟非盛漲不得開放萬不得已如今歲之自行漫溢卽當於斷流之後將黃水淤沙盡力挑濬若少因循則今年淤一尺明年卽

淤二尺河身墊高節節阻礙年復一年其淤更甚故逐年挑濬深通是爲要務河臣當永久奉行其睢河下游皆達於洪澤湖而洪澤湖以清口爲出路前經指授河臣於汛前將草壩拆卸俾得暢流已有成效嗣後卽以此爲成法不待盛漲一遇水勢長發臨時酌量拆卸草壩豫爲洩水之地從前惟恐運河水少故須蓄以濟運今則惟患其多情形迥異此所當因時審度不可執一而論者也向來大員習氣欲保隄工則以開毛城鋪爲長策至於下游之清口則又墨守舊規憚於拆卸草壩以致出水不暢啟閉兩失河工日就廢壞而沿河州縣歲受其災河臣能於此等肯綮處恪遵所示機宜以時

畜洩當無後艱所有現議應開支河趕辦竣工去累年淤阻泛溢之積患不特荷靈虹等州縣漸有起色上游豫東諸積水皆有所歸民生利賴所關甚鉅諸臣其共勉之皇帝聖訓 純

十二月二十六日

上諭軍機大臣等據張師載阿爾泰奏籌辦河湖善後事宜所見頗中肯綮孫家集一帶業經堵築隄工承資防衛但今年伏秋大汛黃水尚未盛漲仍有過水倒洩灌入微湖者此皆該處向無隄岸所致該河督等請照徐郡花莊堆石之法一律砌築亂石滾壩辦理甚善此舉在江南諸臣爲洩黃保隄起見或有所不願但現今徐州已添築石工足資捍禦自可無衝潰之虞所有孫家集溝槽各處一體砌築亂石滾壩以爲節制則黃溜直趨中泓束水攻沙轉可資其汕刷之力於河道實有裨益著傳諭裘日修夢麟會同該督等悉心查勘妥協辦理皇帝聖訓 純

是年白鍾山奏徐州境內黃河自孫家集漫溢之後河底復墊必須挑淤切灘引溜歸中使無偏趨側注之患至河身既高兩岸隄工更覺卑薄亟須加幫高厚再北岸無隄洩水之處有支河數十餘道一經汛長即衝刷奪溜更宜及早堵築寬厚土壩不使衝成溝槽又孫家集壩工後敍尚屬單薄必得加築寬厚

土戧並於河身兩腮添建土壩以資重障奉
諭旨特派張師載高晉往工督催陸續趕辦豐碭廳屬幫隄築壩挑河並准砌碎石鑲做防風等工共銀四萬七千三百九十二兩二錢四分六釐銅沛廳屬加築土工共銀五萬六千七百二十一兩六錢八分二釐九毫南河成案

是年築中牟十堡越隄續河南通志

是年白鍾山議堵支河請定勸懲之法　按黃河伏秋漲水出槽漫灘衝出支河引溜傷隄日久遂成大患向例於水落歸槽後查明補築土壩攔截溝水督令兵夫灘民齊力築實驗明結報歲以爲常至是定勸懲之法疏稱秋後堵築支河爲河防第一要務如十六十八兩年陽武漫溢本年江南孫家集之工皆因灘地支河而起其明鑑也水落後即行堵築河兵堡夫既可抵銷額土灘地有田農民亦可自衛田疇自應樂爲但不示以勸懲河官以灘地種麥居民獲利視爲無關輕重督修不力諉延貽誤所關匪細應請督率農民兵夫幫築如堵築堅實每年於九月後河道驗明支河所築土壩經歷伏秋大汛如果堅實完整者具結詳題議敘如有承辦不力以致衝突塌卸奪溜者即詳題請參會同江督尹繼善蘇撫愛必達合詞恭疏具題奉

上諭嗣後該總河等應督率廳汛逐一查勘實力堵築
於次年桃汛前完竣其有承辦不力者將該管員弁查
參交部議處欽遵施行江豫兩河一體照辦是時
聖主廑念河防臣下遵奉謹守自二十五年後安流幾
二十年至四十三年時和驛告警亦因支河引溜成
患支河之爲害大而且烈尋常視爲無事久練河務
者必隱憂於是本爲切近最要之工而承辦之實力
與否成敗所由分也堵溝槽不難斷絶溝槽爲難灘
平地濶溝中築壩水至由壩兩頭漫過土壩立時衝
去必相地形使壩尾有可交收之處或在高灘或依
莊基水不能越始可爲用溝形深濶者尤必培厚加

高兩面皆鑲防風灘水平漫至此不能掣曳水緩沙
停不逾時淤爲平陸弭患於未形無上之良法也若
祇於溝中填土塞責糜費無益反致誤事要在目擊
情形如法估辦始有實效不能安坐而遙治也（河渠紀聞）
是年定濬柳石船修造分賠遲延處分之例　按蕩
柴需船裝運葦營柴多船少運不足數延欠至四五
年陳積纍纍習慣如常每以遭風壞船爲支飾至船
不足數又未能如期修賠輒以柴多船少不敷儹運
安心玦額此弊之相因而至者也葦蕩左右二營原
派濬船五百一十柳船二十石船四十四有三年小
修五年大修八年拆造之例修造有四月三月兩月

之限遲延照例議處未屆修期損壞承修督修官及
勘驗之道員分賠苫蓋駕駛不慎損壞管船弁目該
管守備分賠而弊非一端必清其源如右營柴束由
黃河轉運左營柴束由鹽河轉運而鹽河於四五月
漕船過後始行開放濬柳石船先赴右營運料運完
始赴左營裝運左營柴束存蕩半年保無偷漏卽勒
限四月運清右營以正月起限左營以五月起限逾
期不准裝運而託故遲延轉相委卸葦營柴束不能
及早出筏船到水口無柴藉口延挨及開船沿途停
泊或到廠不卽交卸希圖盜賣卽限以日時嚴其稽
察而在途藉稱風水之阻過汛每多通同之弊雖增

催護設簿稽查填註程途遠近裝交數目時刻覈實
比對皆爲具文乾隆壬午奏定葦蕩左右船務採運
修船事宜改歸河庫道兼管會同該管參將核對稽
考徹底清釐積弊以杜備弁通同隱混嗣又將石船
四十四隻於應行排造時酌改中濬船一百四十隻
雇夫改募船兵以便儹運（河渠紀聞）
乾隆二十三年二月十八日
上諭軍機大臣等夢麟奏河工積弊現在極力整頓以
清工帑一摺內稱估計時諸臣咸以糜費是懼約畧搯
節而銅山之房亭奎河各處於工竣後復議酌加寬深
等語是開工估計之初所見已不合事理蓋此次濬築

各工所以不惜帑金通盤籌辦者原爲一勞永逸之計若先期有意故爲撙節無論工程不固日後轉滋糜費即其草率短估於前而臨時又欲加寬加深一聽工員藉口從事豈非爲浮冒侵蝕之徒豫留地步耶且工竣後復議酌加所費勢無底止若非添費帑金又將動支何項豈所以明示節制實力辦工耶房亭奎河等處即其明驗也至所稱各河盡到各工盡量無使尺寸假借等語必如此始爲實心任事釐剔積弊之道在該侍郎固當周歷詳勘而一切整飭稽查之責若非地方大員協同悉心督辦必至呼應不靈不得因現有欽差遂致稍有弛懈之見著將此一并傳諭夢麟白鍾山尹繼善

等知之皇帝聖訓純

二月白鍾山奏定運葦章程一定期限以便趲運一速裝卸以免停泊一增催護以完工料一嚴稽查以杜盜賣奉

硃批具見留心行之以實可也南河成案

三月白鍾山奏徐城黃河刷深尺寸河底通暢情形

奉

上諭覽奏欣慰既有明效則益當堅守束水刷沙之策不可爲保隄放水之庸計以顧目前而貽遠憂也若能漸次刷深則其功亦我君臣二人居之勉之莫爲屬員所動毛城鋪更要也皇帝聖訓純

是月

命安徽巡撫高晉協理江南河務高晉傳稿

是月嵇璜裘曰修夢麟尹繼善白鍾山議覆陳宏謀

奏稱黃河北岸自李家莊起至徐城蘇家山計九十里向無隄岸迨後接築二十里尚有七十里未曾築隄乾隆二十年孫家集漫口其渾水直趨微山等湖及荆山橋河淤城平地年來湖水不能宣洩銅山沛縣俱受淹漫其患皆由於此上年

特命夢麟等竭力開浚湖口之茶城小梁山荆山橋等河湖水得以暢流田地涸出此後黃水決不可再令東漫則黃河北岸再不可任其無隄利害已明此隄

欽奉

上諭另行辦理今各河均已疏濬又徐城南岸已築石隄石隄對岸有子房獅子等山爲岸徐城可以無虞此七十里之河岸亟宜築隄以結通河全局查黃河自河南滎澤以下河道俱寬至四五百丈迨至徐州河道止七十餘丈即徐州以下河身亦俱窄狹城郭田廬在在受險是以向來留此無隄之處聽其漫灘俾平槽之水悉走中泓則河底日漸刷深可以順流歸海但北岸漫水易於衝刷溝槽若不歲治恐致奪溜成河爲患匪細上年會奉

諭旨另行籌辦臣等前後至徐詳看上年花莊所築之

亂石壩已間有被淤應請照前奏量爲加築所有溝
槽俱補築亂石壩以資捍衞其餘地面槩行築壩與
舊有民堰土壩一律相聯至地勢窪下段落加築裹
壩一道如格隄之式務期堅固使尋常漫灘之水至
此卽可停淤設遇水大亦止壩上些微過水不得北
趨成溜而下游各工俱不致受險似此年年查勘料
理漫灘之淤沙停積河岸日高而上下湖河均有裨
益矣奉
硃批黃河北岸築隄一事俟遲數年再看南河成案
四月二十二日
上諭內閣河東總河張師載奏豫東兩省黃河灘地內

有民堰一項民間租種灘地惟恐水漫被淹築壩攔阻
日漸增高恐不卽禁止又復增高於河防甚有關係等
語豫東黃河大隄相隔二三十里河寬隄遠不與水爭
乃民間租種灘地惟恐水漫被淹止圖一時之利增築
私堰以致河身漸逼一遇汛水長發易於衝潰匯注隄
根卽成險工不知隄內之地非隄外之田可比原應讓
之於水者地方官因循積習不知查禁名曰愛民所謂
因噎而廢食者也著交與河南山東巡撫嚴飭該地方
官曉以利害嚴行查禁俾小民知所顧忌不許再行培
築地方官不實力辦理及廳汛員弁明知徇隱卽行參
處嗣後如有仍沿積習爲害河防者惟該撫等是問

皇帝聖訓純
是月張師載奏准兩省河臣每年或九十月或二三
月先期咨會乘查勘工程之便會於交界地方將應
修應濬工程凡有交涉者詳加商酌如應會勘卽行
會議具奏儻猝遇險工本汛料物不敷就近於接壤
廳汛內撥用工平後撥銀買補通融辦理續南河通志
五月十五日
上諭軍機大臣等據嵇璜奏請定河員辦工經費所見
亦是河員承辦工程一切雇船堆料犒賞等費勢所必
需向來因未定有章程輒於領帑辦料銀內通融費用
而河臣等亦因其經費無出不得不於覈銷時爲伊等

稍留餘地均非慎重帑項之道夫工員因公費而糜帑
項從旁挾制者必多河臣覈工料而恤私情高下其手
者亦所不免則何如明定章程於公私皆有裨益但不
肖之員雖設有公費安保其不圖弊混以肥私橐是在
董河大臣嚴加察覈有犯卽重治其罪伊等亦不得更
爲藉口矣其如何悉心酌量按廳分之大小工段之多
寡覈其應用實數定爲章程著尹繼善白鍾山高晉會
同妥議具奏皇帝聖訓純
按河工丞倅向因不敷辦公一切經費入於歲修案
內通融開銷原非政體河工同知通判分管黃運湖
河汛險工長需費較多自不能與地方丞倅一律支

給養廉明定公費章程以爲杜弊核實之道經尹繼
善等會議南河各廳分爲三等大廳酌經費二千中
廳千有五百小廳千有二百均入歲修册內報銷又
經白鍾山定議霜後銓㪺工程并入本年歲搶內年
淸年款奏部核減銀兩立限追繳以淸錢糧廳員領
帑辦料通融籌費預留有餘之地將成難滿之壑惟
定有經費使辦公不致竭蹶無可藉口皆歸實用伏
讀
聖訓洞燭幽微周知情僞於覈實辦公之中寓釐奸剔
弊之用誠足以服其心而策其力凡在工員弁自當
激發天良一洗故習而勇於趨事也至每歲搶修有

一定成例違例請銷致有核減分所應得其已經題
銷而經部駁減者尙有可援之例幾經核計而礙難
入銷者實無可倖之條權其輕重分别追繳不獨愼
重帑項亦以杜弊警頑也河渠紀聞
是月劉統勳裘曰修尹繼善白鍾山奏籌辦築隄情
形四月三十日奏
上諭據巡漕給事中海明奏東省水患由微山湖之漲
溢而微山湖之漲溢由黃河北岸之內灌請於微山湖
之南圈築攔黃隄工卽以取土方塘挑成順隄河形導
入荆山橋出貓兒窩入運並於內華山西建築通湖閘
座以備宣洩等語具見悉心籌畫黃河由豫入徐兩岸

夾束河身甚狹不潰決爲銅山諸邑害則漫衍而入於
金鄉魚臺今徐城已增築石工足資捍禦而山東之濱
湖州縣民舍田廬不免仍成巨浸孰非吾赤子而忍坐
視果使民生永獲安全卽多費帑金朕所不惜且年年
蠲賑所費不更無已耶但是否實有裨於東省而於徐
郡兩岸亦不致另生險工或究不如於北岸無隄處所
接築隄工之爲得計著尙書劉統勳馳驛前往會同尹
繼善白鍾山逐加閱勘詳籌妥議請旨辦理夢麟裘曰
修如尙在河干著一并會同查辦欽此臣等查黃河北
岸上年因漫水過多將花莊溝槽築作碎石壩工本
年春又將各處土壩改塡碎石並接築土堰無非欲

使黃水有所節制而又恐束之太驟致生他險也今
海明請於微山湖之南圈築攔黃隄工並挑挖順隄
引河導由荆山橋入運是原爲攔黃起見但攔之於
微山湖邊不若攔之於黃河北岸恭讀
諭旨於北岸無隄處所接築隄工之爲得計
聖謨廣遠洞悉機宜所當欽遵辦理者也今勘得黃村
壩起至大谷山止計六十里應築土隄長一萬五百
餘丈高以六尺底寬八丈爲率估需土方銀六萬餘
兩所築之隄相度地勢之高下與河形之紆直總以
離河十里內外爲度庶地面寬濶得以平行容納不
致衝擊隄工自大谷山至蘇家山計二里許逼近河

身恐生他險且兩山夾峙地勢高亢無庸築隄查舊有石壩基址應行修整俾平常之水不致上灘縱遇異漲漫壩而過亦止由荊山橋迤下歸運該處距微山湖四十餘里且在下游可涓滴不入微山湖內在東省既收保障之益而江省亦可無另生險工之虞矣得

旨允行南河成案

是月

命德爾敏督辦蘭州黃河南徙石岸衝塌建挑水板壩七并開挑對岸引河河渠志稿

七月十一日

上諭軍機大臣等高晉所奏查明毛城鋪過水情形并辦理緣由據摺內有新築土堰過高阻遏水勢以致壅潰不便仍築土壩之語似尚未免有藉毛城鋪以減洩黃流而爲保護隄工之計此與上年堵築毛城鋪增建徐城石隄使河流得以挾沙直走之本意殊未合矣竇家寨民堰過水當於蔣家營傅家窪等處就其倒鉤之勢開濬引河仍導入黃而毛城鋪之土壩則必宜高築堅閉圖內硃筆所指甚明慎勿惑於浮議而苟且將就祇顧目前且毛城鋪一處爲河湖緊要關鍵白鍾山亦應親身前往公同相度妥協籌辦不可但諉之高晉一人也至現在毛城鋪之過水既多則下游各河應如何上緊挑濬以達去路不致漫溢爲患亦宜確按情形速爲經理再夾片所奏徐城水誌本年伏汛共淨長水一丈七尺七寸消長相抵之處此通計底水而言之乎抑專就所長之水而言之乎黃河隄岸朕所目睹若除底水而新長之水至一丈七尺有餘豈不漫隄而過乎想該撫亦未自往閱看不過就汛員之牽混具報此乃河工陋習前曾降旨訓飭者何以尚不明晰如此嗣後務將平日底水幾許新長之水幾許共計幾許據實入告其現在長水情形即查明速奏以慰軫念純皇帝聖訓

是月二十日

上諭軍機大臣等前據張師載奏請將河工舊料酌定

售賣出借一摺內稱河工堆積料物或有昔險今平所貯舊料歷久不用漸就耗折請酌量減價出售再沿河居民每年例有派辦新料并請於青黃不接時將舊料借給俟新料登場後令按數繳還免其再派新料所奏雖云去弊恐因此而益滋弊也河工辦料自當實用實銷而料有新陳本當通融籌畫但貯料備險之例不自今日始而河勢變遷不常其向稱險工一旦化險爲平者亦不自今日始張師載未奏以前此等料物究竟作何辦理將聽其日就消耗而得准奏銷耶抑貯而不用減損日多而奏銷時承辦官員自行賠補耶若准其奏銷則國家如許帑項豈當任其耗費若河員賠補則各

道廳等豈能有如許力量歸還官價現既昔險今平何
不將所貯舊料移用他所卽謂移用多費腳價又何不
於年內變價而必遲之四五年耶至令沿河居民領舊
料新稭秫葦草日久易腐而欲使之易以新料此尤不
免病民看來借給舊料之說亦適以滋弊張師載非能
去弊之人但恐誤聽屬員去弊之言轉啟其滋弊之路
耳白鍾山久在河工此事諒所熟悉伊曾任河東向來
遇有化險爲平工次所貯料物作何籌畫亦必經辦過
再河東與南河事同一體若張師載所奏果足以除弊
則南河自當畫一辦理著傳諭白鍾山令其將河東舊
日貯存作何籌辦并現在應否准其所奏及南河應否

一體辦理之處詳悉具奏皇帝聖訓純
八月初一日
上諭軍機大臣等據張師載奏請將河工舊料酌定售
賣出借一摺降旨詢問白鍾山今據奏到伊在河東任
內每年秋汛後卽逐工盤查本年用存舊料確數酌辦
次年新料之多寡至用料時必先將舊料儘數用完再
用新料其有化險爲平之工卽將所貯舊料就近撥赴
別工應用不令久貯折耗現在南河亦如此辦理是與
其籌畫於年久折耗之後種種生弊何如按年實力辦
理不令折耗之爲善乎張師載原奏現在另行議駁著
將白鍾山摺抄寄張師載令其循照舊例悉心妥辦毋
爲屬員浮議所動徒啟弊端但河員廠習在在不免使
稽覈不能妥協卽沿白鍾山成法而有名無實恐其中
挪移虧蝕之弊仍難保其必無此又在該督之實心釐
剔毋徒墨守成規遂謂祛弊之良法也皇帝聖訓純
十月白鍾山奏外河廳屬王營減水石壩內引河一
道年久淤塞請卽挑濬以運柴鹽運竣堵閉
上諭曰此祇可偶一調劑而已非可常爲之事總之黃
河不宜分洩此語當謹守之不然其利少而弊多不可
不慎皇帝聖訓純
乾隆二十四年二月兵部議准白鍾山奏裁葦蕩營馬
兵六十名改募戰兵二十名守兵一百二十名南河成案

五月白鍾山奏因湖水微弱黃水畧有倒灌屢蒙
皇上廑念臣赴該處勘明將淮水暢流清口運口以內
水色俱無渾濁情形並將遵
旨築做之攔黃壩工復又加幫寬長使之挑清敵黃於
清口之東西束水二壩再行接築收窄束清敵黃不
使少有漾入於初六日具奏後卽日由清口前至高
堰山盱查看洪湖水勢情形現今黃强清弱運道樞
機攸關臣復至清口率同道參廳營將兩岸上下形
勢與大溜趨向詳加審察查清口對岸陶莊向有淤
灘近復淤長更寬挺阻中流以致溜愈南趨擬於陶
莊地方挑切灘嘴以順其勢一面在兜灣處所挖引

渠一道導引溜勢少分其南趨之勢現飭廳營督率人夫晝夜相機辦理并將南岸清口以上舊有之木龍再加接紮寬長庶挑溜開行湖流得以暢出助其抵黃之力（南河成案）

七月部覆張師載條奏　一黃河越格等隄內外宜廣為栽種也黃河兩岸越格隄內外以及沮洳坑塘一體飭令各地方官勸諭民人廣種蘆葦以資工料有願報捐者確查成活數目造册咨部議敘或不願報捐令自行栽種給價交工至力不能栽願捐為官地者聽汛地方各官或另勸他戶或自行捐栽其捐出地畝額徵丁地錢糧令地方官查明詳請具題准其豁除再民間納糧地畝或不願種葦亦不願捐為官地者俱聽從民便該督等飭令各地方官不得勒派栽捐　一南岸灘地支河宜勸民栽種也壩內支河廣種蘆葦務期實力奉行俾蔓延暢茂盤結隄根既可充裕工料並可藉以攩禦汛水於工程錢糧均有裨益　一河工歲辦料物宜葦稭兼收也民間如有應交料物令其葦稭並交各照成規給價仍嚴禁胥役人等勊扣侵肥藉端滋擾儻有短價累民等弊嚴參議處　一年遠廢隄宜勸栽楊株也黃河兩岸既有大隄越隄重門捍衛尚有年久廢隄離河甚遠無資障禦均可栽柳以裕工料除兵夫每年栽植額

柳外勸諭官民捐栽成活之日驗明咨部議敘　一民人捐栽楊葦宜酌示優異以為鼓勵也民人栽種楊葦如不及議敘之數者准次年補栽地方官先行查驗收管申報河督存案俟三年內統計在官地內栽成小楊二千株已地栽成一千株及種葦四頃者咨部議敘給與九品頂帶榮身間有沮洳不能栽滿額數民人在官地栽楊五百株栽足葦二頃在已地栽楊二百五十株栽足葦一頃果能成活者該督飭道府廳州縣等官酌量分別給匾獎勵其印河各官捐栽楊葦仍照舊例辦理其栽楊種葦各戶免派差徭按照多寡酌定年限分別辦理部議應如所請奉

旨依議（續河南通志）

十一月陝甘總督吳達善奏寧夏府屬橫城堡濱臨黃河漲塌城垣請於東岸築草壩以禦之城下堆砕石六十四丈草防風二十丈有奇切西岸淤嘴俾大溜北行（河渠志稿）

是年估築大谷山至蘇家山碎石滾壩　按蘇家山碎石滾壩宣洩盛漲之水由水綫河入荆山橋河下達潘家口入運法至善也白鍾山議以黃河北岸新築大隄六十餘里中間空檔自大谷山至蘇家山長五百二十丈地平土鬆遇漲漫灘過水易刷寬深舊有滾壩淤沈土內應仍舊修築碎石滾水壩一道黃

水盛長徐城水誌至一丈一尺四寸與蘇家山老崖
相平卽作爲準則平地開槽築高四尺做成壩脊與
地面相平較比舊有滚壩裏頭海漫口高四尺五寸
水漲至一丈一尺四寸始由壩面漫過水小不能漫
壩藉以束流攻沙則灘面不致刷有溝槽此以加高
壩脊爲節宣之道惟壩上淤高則壩下落低可知增
高而不增寬溜水漫入勢必跌成深塘碎石皆落潭
內轉有掣溜之虞且於漲水淤高之地再加四尺五
寸亦恐異漲之年宣洩不暢是以三十八年水長上
游受險將壩底落低加寬十二丈分洩黃漲邳宿運
河春夏水淺引以濟運年來遵行無誤惟碎石刨槽

入地不深盛漲力猛跌塘甚利經夏歷秋塘愈跌深
石仍陷入地內大溜擁進雖下有天齊廟山根石䃮
足以鉗束不至奪河而溜急水大旣恐運隄著重亦
慮分水過多下游正河受淤時有改建整石滚壩之
議長鋪石底準定尺寸如運河制度疏通水綫河使
去路寬暢今水綫河已刷寬毋庸再濬而整石壩工
費較大未易興舉用碎石塡砌遇有衝損隨時補修
加寬壩下坦坡接長坡下之舌亦可以無患矣河渠紀聞
乾隆二十五年六月雨水頻仍黃淮並漲徐州西門外
對岸長灘逼溜南趨外灘塌去坍卸石工二十一丈
河渠志稿

八月江蘇巡撫陳宏謀奏移淮安府淸河縣於對岸
之淸江浦以避黃河
九月部覆張師載奏稱豫東黃河大隄堡房責令州
縣官修理因循日久難免坍漏不堪居住雖屢嚴飭
究因向無額定歲修銀兩延挨觀望請照東省運河
堡房例每座給歲修銀五錢應如所奏豫東黃河堡
房准其自明年爲始照例每座給歲修銀五錢以資
修葺所需銀兩在藩庫存公耗羨銀內支給該撫將
每年動給銀兩數目於歲底造入存公册內報明戶
部查核仍令管河道不時查看飭州縣官修葺堅固
入册交代儻有坍漏傾圮不堪棲止者責令賠修完

固仍照例參處并於年底將修過堡房座數支過銀
兩報明戶工二部查核如有節省留爲下年之用奉
旨依議續河南通志
乾隆二十六年三月白鍾山卒
賜諡莊恪白鍾山傳稿
命高晉署江南河道總督尋實授河渠紀聞
七月河南武陟汜水等縣山水長發沁黃並漲黑堤
口隄工漫溢蘭陽各堡多有缺口田廬被淹
命倉場侍郎裘曰修會同巡撫常鈞查勘賑卹山東曹
縣十四堡二十堡隄工漫溢水衝城武縣並淹范縣
濮州河南中牟縣楊橋大壩接連大隄決口數百丈

黃流奪出直趨尉氏縣賈魯河
命大學士劉統勳協辦大學士公兆惠督辦堵築河渠志稿
是月十七日至十九日大風雨河水陡漲漫溢中牟
縣楊橋大隄奪溜成河
欽差大學士劉統勳協辦大學士公兆惠同河督張師
載巡撫胡寶瑔率領各員募夫堵築江南河督高晉
亦奉
命到工並率領南工將弁一體備辦於十一月初一日
合龍河流順軌築大隄二百七十七丈續河南通志
秋沁黃並漲北岸武陟滎澤陽武祥符四汛漫缺內
外隄十五處因南岸楊橋奪溜大河乾涸隨經次第

補修完固續河南通志
秋黃沁並漲河南中牟縣楊橋大隄漫口奪溜入賈
魯河由渦河南入於淮河南之開封陳州歸德安徽
之潁泗等州縣俱被淹發帑賑濟
命劉統勳前往堵築未及兩月築竣　按黃河南岸外
灘高於北岸決水下注散漫四出流平後口門溜不
甚急無推掣之勢楊橋地土膠結金門收至三四丈
水深不及四丈土堅溜緩易於施工故即堵合當陽
橋初漫東西衝寬三百餘丈瀰漫無涯見者色沮及
聞劉文正臨工執事人員怵惕不安益公之威望足
以懾其氣淸聲足以服其心矣及公至法令嚴明人

不敢逾其期料物源源畢集將弁戰兢從事而公於
疑難時必以身先每下一埽親立埽頭旁觀莫不震
動而公處之夷然是以萬夫勤力兵將用命趨事如
將不及進埽慄慄畏懼惟恐或失自開工至竣事未
走一埽費省而工鞏不數月功成在工弁兵始終無
一褫責治河如治軍河之害尤烈於軍任勞任怨蒞
以嚴明猶恐不及況敢博寬大之名爲地方貽害聞
文正之風其可以興矣河渠紀聞
八月十一日
上諭軍機大臣等常鈞奏籌畫各處決口事宜於河道
源流辨理緊要之處全無定見已於摺內批示河流奪

溜直歸賈魯河勢將漸趨東南爲害匪細則此時急堵
楊橋漫口爲第一吃緊要務乃該撫摺內先請將南岸
各漫口逐段補築方可撤溜合龍此語尤爲大謬曾不
思各漫口盡行補築則大溜勢益湍急全趨缺口工程
更難措手此尋常情理所易曉而常鈞於河道情形既
未諳悉張師載亦臨事茫無端緒幸朕於初報時即命
裘曰修劉統勳兆惠等先後赴豫董辦伊等可乘時會
同相度或不致因循貽誤耳朕適檢看河圖賈魯河由
尉氏等縣經江南潁壽各屬與淮流通儻上游不塞勢
必直趨洪澤湖將淤留水壅其害更可勝言耶是河南
決口早塞一日即杜一日之患尤其確然無疑者常鈞

等在黃溜初奪時全局端委或未及體究今爲時將及
一月而於河流之起徑歸宿及現今決口緩急若何大
溜現抵何處各情形摺內並未一語剖晰此等大工其
將何以集事著傳諭裘日修劉統勳兆惠督同該撫等
加緊速籌妥辦總以堵築歸槽爲全河利害關鍵仍一
面將河溜各情形詳悉繪圖貼說迅速奏聞 皇帝聖訓純

是月十二日

上諭軍機大臣等張師載奏籌辦堵築漫工總未達治
河緊要關鍵南北兩岸各漫口固應隨時修築然楊橋
奪溜之處所關尤重如必待各漫工告竣始議引溜歸
槽其在決口下游者尚可若勢處上游而一例急塞不

且愈助大溜之衝自致棘手乎看來現在惟以楊橋大
工爲喫緊要務至於堵築引導二者爲治水必需之法
然分疏引河先殺水勢以便乘機搶築其奏功尤爲便
利已於圖內河身曲處用硃筆指畫如該處可以設法
挑挖引河令決口上游先分急溜令其徑注舊日原河
則大工既已合龍而河身逢灣取直又可免兩岸數處
險工豈不一舉兩得但不知該處道里遠近地形高下
若何難以遽爲懸定著傳諭劉統勳等及該督撫速行
相度情形商確籌辦具摺奏聞圖并發至張師載單內
數條并交劉統勳等酌量辦理此內雇覓人夫一事現
在工程重大勢不得不資用民力令倣以工代賑之例

令附近被水各州縣傳集人夫計工給值災民既得餬
口工務亦可速竣於公私皆有裨益但不得令吏胥人
等從中滋弊致閭閻被水之餘復以苛派貽累此事專
交與常鈞妥辦將來如有未協惟該撫是問 皇帝聖訓純

是月十四日

上諭軍機大臣等尹繼善高晉等覆奏高郵甘泉二汛
漫工堵閉將竣一摺江南現在黃河水勢因豫省楊橋
奪溜是以徐城一帶水落甚速但經此番上游漫溢一
路停淤必多將來南河桃伏大汛一切隄岸工程亟應
豫爲籌畫是江南應行先事綢繆之計不在今年而在
明年尤當加意周防也

九月初二日

上諭軍機大臣等據尹繼善奏豫省黃河漫水現入潁
郡渦淝等河一摺江南潁壽等屬毗連豫省今漫水既
入渦淝等河自將由淮河匯入洪澤湖朕前批閱河圖
早慮及此惟奏內稱湖水加長必由山盱五滾壩減洩
入高寶諸湖則下河各屬及淮揚運河勢必均受其害
此大不可者閱高晉所奏亦大畧相同朕意洪湖水勢
既盛惟有大開清口東西二壩俾湖水暢流庶爲急則
治標之要策況清口兩壩之設原以蓄清敵黃今上游
黃已入清正當就清口擴其去路而黃河斷流之處容
納尤有餘地看來必應如此辦理若聽其由五滾壩宣

洩則不獨洪澤湖已受黃淤而高寶諸湖及下河一帶豈不慮在在淤墊耶著傳諭尹繼善高晉令其會同商榷速行妥辦純皇帝聖訓　今按命展清口始於是年

是月二十四日

上諭軍機大臣等昨高晉奏南河善後工程估需銀四十餘萬一摺已有旨詳諭尹繼善令其確覈具奏今細思高晉此奏於事理全無體會乃係專爲屬員所慫不獨應行撙節竟可無容置議也豫省賈魯河既經奪溜則上游斷流下游之勢自減南河工程方當藉以節省前旨所云先事防範者不過就本河所有額兵正項豫爲整理如獾洞鼠穴如意補苴以備不虞足矣儻因此

而概議增卑培薄需用浩繁若此則自楊橋而下邐迤河東兩省直至雲梯關入海凡一路隄岸必須大興工作勢將無所底止有是理乎卽以江省而論前此若張家馬路等處決口豈全河隄工皆緣此一例增修乎向來河員陋習惟利於有事可以冒銷肥橐而水土之工亦難於稽覈邇歲安瀾日久伊等無所施其伎倆今因此故智復萌而高晉又初任總河誤認前旨爲應行大修之意劣員遂乘間慫慂脅制乃墮其術中而不自覺耳著再傳諭尹繼善令其將高晉所奏各工究係如何查勘如何估計以致工多用費並聽何人慫慂緣由逐一確查據實覆奏河工原有歲修定項應力持定例屏斥浮言毋得爲其所動聊作覈減調停之策並不得以原奏曾經會銜稍有游移回護純皇帝聖訓

是月裘曰修奏黃水至頭亳已無甚泥濁自此達泗州入洪澤湖愈遠愈清洪澤湖可無受淤之患

上諭曰此論目前耳若久之必受害故朕督催必令速築決口者以此純皇帝聖訓

是月江南河道總督高晉覆奏現在下游黃水無阻上游淮水極清五壩已有兩壩斷流洪澤湖水勢暢利清口東西二壩似可暫緩開展霜降後當次第收束

上諭曰總以五壩俱斷流然後可言束清口若束清口

令從五壩出水甚非計此最易曉者爾等不可固執前說也純皇帝聖訓

十月二十日

上諭軍機大臣等據劉統勳等奏楊橋漫工因東風倒吹衝刷無力漫口溜漸湍急勢需多費工力等語口門愈小則水勢愈急若兩頭相對直接合龍則正溜湍急下埽自屬更難或量避急衝用參差襟抱之勢俾水流曲折稍緩既易於挂淤而中間夾空隨勢堵斷將來亦不過添埽塡鑲庶爲妥便著傳諭劉統勳等如此時原可計日竣事則已否則竟用通變之法行之可將朕所指硃筆片一并寄看純皇帝聖訓

是月奉
上諭據裘曰修奏沁水隄堰民工天師廟尋村二處及各段大小缺口皆爲急不可緩之務現據該府縣估需銀四萬兩士民籲請借領庫項亟爲動工分作十年清還等語此等隄堰雖係民修現今被水之後秋成未免歉薄若借給庫項乘時修築事屬可行著傳諭胡寶瑔卽照所奏速爲辦理但工程用至四萬兩雖由士民借領亦必須專派一地方大員董率稽查庶隄堰可期穩固而銀兩亦歸實用裘曰修僅稱知府沈榮昌估計其將來興工時應作何派委大員總司經理之處摺內未經聲明著交與胡寶瑔一面揀員督辦一面卽行奏聞

隨經添築天師廟斜隄一道長二百三十七丈挑水壩長十八丈河南通志

續行水金鑑卷第十四終

續行水金鑑卷第十五

河水章牘十二

乾隆二十七年二月

聖駕南巡

親閱徐州黃河河渠志稿

四月十三日

上諭行在內閣徐州迤西之毛城鋪石壩向遇黃流盛漲隨時啟放宣洩第司事者經理或未協宜既恐分洩水勢難以并力刷沙且過水太多有妨民田廬舍前南巡時籌度指示令河臣等愼重封閉毋得擅啟比年以來中泓刷深現至九尺三寸成效已著銅沛各屬生計

亦均攸觀第念水東流深自屬經常不易之法其一時偶值暴漲不無漫灘出槽積久遂成淤墊議者欲於北岸新隄改建石壩以資減洩不知有洩則必有淤其爲微湖荆橋等處之患尤不可不爲深慮今回鑾取道再行規畫與督撫總河悉心講求自蔣家營傳家窪等形勢不宜節宣當如常堅閉外惟毛城鋪迤東之唐家灣向有倒鉤引河可以酌量分洩然不詳定水誌工員無所遵守應遵洪澤湖開放淸口現定之規於唐家灣引河亦視徐城水誌長水一丈一尺無庸開放若長至一丈一尺五寸以上再將引河開放俟漫灘水落卽行堵閉仍令該督撫河臣於按誌應放時一面奏聞一面辦

理清口並照此例行其睢河為唐家灣下游如遇減水
稍淤隨宜相機挑濬俾引河減出之水無致壅滯 純皇帝聖訓
閏五月張師載奏上北河廳陽武一帶隄工多係飛
沙流土遇水易汕晴久遇風亦易飛動灘面甚高非
盛漲不漫鑲修旱地防風稭料無水浸養最易腐斷
若顧惜工料不為豫辦河水驟至尺寸皆屬險工去
歲黃流汛漲灘面停有淤泥其性膠粘非沙土可比
因揀擇紅色淤土於大隄臨河處普面包裹嗣後遇
有土工依此增培 河渠志稿 今按此隄工包淤之始
八月高晉奏攺州縣額解河銀歸布政司彙解下部

議行 南河成案
九月高晉奏請將葦蕩營改歸河庫道兼轄以專責
成 南河成案
十一月二十四日高晉奏清口淮黃交會為河工最
要關鍵前因陶莊漲出沙灘逼溜南行直趨清口每
至倒灌為患康熙三十八年
聖祖仁皇帝南巡
親臨指授方畧建設
御壩挑溜北趨并於陶莊開挑引河以順水勢誠千古
不易之良模乾隆五年臣叔高斌推廣
聖意奏請

皇上訓示建設木龍自此南岸各壩埽工外俱長沙灘
數十丈至數百丈不等北岸陶莊積土日漸刷去已
著明效本年春恭逢
聖駕南巡臨工閱視
指示機宜於現存三架木龍迤下一百二十丈處添建
木龍一架挑溜直趨陶莊以期積土盡刷遂即委署外
河同知克爾圖購辦木料候補通判馮焜驗收於九
月十一日開工臣與淮揚河道吳嗣爵往來稽核查
催茲該員稟報十二月十一日攢辦完竣隨率同道
廳赴工確勘查舊設木龍三架保護淤灘雖甚有益
但三架迤下距清口之西壩尚有四百六十餘丈距

陶莊積土亦有二百九十餘丈未免木龍力弱挑溜
不能及遠黃河全勢尚未北趨今新添木龍長五十
丈寬六丈地勢較前移近一百二十丈陞關挺入河
身挑溜正與陶莊積土斜對其積土外灘現已刷去
三十六丈寬一丈至一丈二尺不等木龍之下新生
淤灘長九十丈寬二丈至三丈有餘西壩以外亦已
新生淤灘十一二丈此時水落歸槽溜勢平緩新添
木龍已得力如此若明春汛水長發溜勢湍急更必
大有成效 南河成案
是月黃沁上北下北三廳因二十六年隄工漫溢水
勢過大高於隄堰擇其形勢最要出水極矮之處於

善後事宜案內增築縷隄一百一十二段（續河南通志）
是年挑楊橋上游引河八百一十二丈　築祥符縣
時和驛二堡三堡焦橋五堡瀙莊九堡埽頭十九堡
隄蘭陽縣頭堡二堡隄（續河南通志）
乾隆二十八年三月高晉奏河工以修防為要修防以
物料為先向來南河辦料有秫稭葦柴二項先期動
帑交各廳採辦以備次年修防之用而秫料有交州
縣分辦者五月發辦之料名為鹽河上游七八月發
辦名為頭關九十月發辦名為二關至交工有限十
月完半歲內全完者有限十一月完半次年正月全
完者更有限正月完半三月全完者款項名目既參

差不一到工亦遲速不齊舊料未清復領新帑料未
到齊卽以誤工致貽工料物挪新掩舊牽混滋弊伏
思河防緊要大工需用物料必俟臨時酌量購辦難
以預為計定若各廳歲修工程所需料物同一購柴
並無區別與其分立名目多定限期致滋牽混何若
隨時發銀早為採辦統限月底到工概稱購料不但
事歸簡易便於稽查而各廳冬收料物春做工程亦
可杜其弊混臣於上年各廳州縣領辦物料時卽嚴
定章程按限查催統限十二月底全數運工報查並
於霜降後水落歸槽兩岸工程底裏畢露之時專諭
各道參遊將各廳應修之處逐細核查分別先後緩

急多寡豫為估計冊造核定臣於各廳料物到齊後
復親歷稽查原未妥之冊立卽更正并一切舊存新
辦正雜各料照數檢點抽堆盤丈不使短少牽混令
工歸實估料物齊全將來大汛屆臨亦得專心防守
惟河工積習相沿已久若不奏請著為定例仍恐因
循覬望請嗣後每歲搶修辦料統於夏秋核明各廳
工程之險易須料多寡酌定銀數葦柴於四五月間
發辦秫稭於七八月間發辦俱名為購料所有相沿
鹽河等名色悉行刪除均限十二月底全數貯工概
不准展限如逾限不完卽將承辦之廳州縣照降三
級調用例嚴行參處該管道府罰俸一年仍將未完

料物查明如實欠在民在蕩接任之員押令參員催
追完報儻有侵挪虧空卽照虧空錢糧例嚴參治罪
如此督催之道府辦料之各員咸知遵守而各員盡
依限到工一切挪掩等弊皆各盡除矣（皇清奏議）
按葦柴經各廳採辦稭料交州縣分薪日久弊生至
是更定章程為剔弊起見而弊有不出於此者民間
領銀運料交廳遂有浮收折乾之弊大為民累嗣後
改民辦為官辦地方州縣無預料事陋弊悉除責成
各廳領銀採辦如期儹運到工逾限照例議處民困
克蘇而漕規有定則不能額外加增承辦各員自不
能如曩時民辦之寬裕每以例價不敷堆不足敷用

費日繁庫貯日鉅患不在民而轉在官稭料粗重之
物運值倍於料值惟值新料登場料多車開價辦到
工費省而事治若遲至青黃不及之候價值必昂轉
運於春初農興之時脚力更重先時後時之難易輕
重不可以道里計嗣復以邳宿運南之孟山泗山等
湖產有大蘆體質尚堅勝於秫稭銅沛邳睢宿虹桃
源運河各廳兼辦大蘆計束按道里給價然所產無
多不能接濟工用仍須辦稭而人每覬望遲延不思
採運後時先受重價之累矣河渠紀聞
五月高晉奏定徐屬銅沛邳睢宿虹運河各兼辦料
酌給價值以濟工需南河成案

十一月工部議河工廳營互相稽查例南河成案
是月張師載卒
賜諡慤敬張師載傳稿　擢河南巡撫葉存仁爲河東河道總
督河渠紀聞
乾隆二十九年四月十三日高晉奏清口以上宿桃等
廳專管黃水自清口東壩以下淮黃合流計二百餘
里至雲梯關迤東歸海比年仰遵
聖訓將清口東西壩豫爲啟拆大加展寬俾湖水暢流
東注不由五壩旁洩已著成效惟下游山海二廳二
瀆之水合爲一河兼以伏秋盛漲或遇海潮相抵每
至平隄拍岸工程險要前據山安海防廳營稟北岸

之五套南岸之陳家浦溜勢趨逼漸次坐灣將成頂
衝入袖之勢舊有土隄卑矮單薄請估幫高厚添築
魚鱗越隄方能抵禦估工料銀二萬餘兩臣周歷察
看如雲梯關之內南岸阜寧縣馬起營北岸安東縣
佃湖等工均逼近城垣更多民舍村莊凡近溜頂衝
之處尺地必爭自應將埽壩工程加謹防護修築堅
實以資鞏固至關外南岸至竈工尾北岸至六套俱
蘆葦蕩地離海甚近間有樵採漁戶散處其間亦遷
徙無定舊制本無隄岸因一望平灘水易散漫曾設
卑矮土隄約攔水勢與關內緊要隄工形勢迥别每
年汛水長發海潮倒漾出槽漫灘內外皆水無關緊

要自不應與水爭地無事生工查乾隆十年南岸陳
家浦漫溢因海灘土性浮沙橋埽旋築旋塌至水落
挂淤填土補築其北岸五套於十八年及二十五年
兩次漫灘過水旋即挂淤並無妨礙今若因溜勢坐
灣乃復添築越隄勢必又將卑矮土隄加幫高厚修
做埽工昔年陳家浦前車可鑑不特虛糜錢糧而海
灘地面埽工難期穩固實屬無益臣與淮揚道吳嗣
爵率同各廳營詳加相度陳家浦五套二處與其築
隄束水致生新土不若讓地與水以順其性現在黃
水距隄尚有八九十丈至一百二十丈不等此時可
以緩辦將來伏秋汛內再看刷崖情形如溜勢仍然

兜灣向裏則舊有卑薄土隄不必加幫亦不必添築魚鱗越隄第豫於舊隄上首另做斜長子堰一道俾地勢展寬約攔漫灘之水使匯歸正河暢達入海如此則山海二廳雲梯下游不致生工而清口東西壩每年大加拆展湖水匯黃歸海尾閭寬闊就下之勢益資暢達矣（南河成案）

是月十五日

上諭內閣高晉奏籌辦雲梯關黃河下游情形一摺所見甚是雲梯關一帶爲黃河入海尾閭平沙漫衍原不應設立隄岸與水爭地而無識者好徇浮言或以上流清口洩水分數較多遇海潮盛時或不免意存顧慮因

有子堰隄防之議殊不知清口暢洩其收利在下河州縣者不可數計至雲梯關附近不過阜寧安東二邑所轄地面以此衡彼其輕重大小不待智者而知即令一時偶值盛漲所侵溢者不敵百分之一二耳高晉當守其定見既知下游之制防一切毋庸置議並可信清口之展放無難永遠力持於水利民生實爲交有裨益（純皇帝聖訓）

六月葉存仁卒（河渠志稿）

命李宏爲河東河道總督（李宏傳稿）

九月十九日高晉奏徊虹廳屬夏家馬路放淤工程伏汛內新淤尺寸經臣奏蒙

聖鑑交秋以來黃水節經加長又兩次飭該廳營等如法開放旋據廳營稟該工中段業已淤平應否接續辦理隨親至該處履勘查該工長四百四十餘丈從前自兩頭進水上段一百餘丈下段九十餘丈兩年來已澄淤八九尺不等中段二百餘丈澄淤二三四尺本年伏汛內改由中段進淤雖又增淤二三尺然較兩頭澄淤尚少一二尺今秋汛內又兩次進淤二三尺已一律淤平測量現在淤高水面三尺是當日埽後深塘已成平地從此頂衝要工得有後靠化險爲平然淤益高則工益固自應接續辦理以期一勞永逸臣隨面交該管廳營督率兵夫在新淤中間挨

挑溝槽以寬一丈深三尺爲率挖起之土分鋪淤面並將上中下三道倒鉤引渠如式修整今秋汛未過若遇水漲仍可進淤即水不再漲亦可爲明歲伏汛放淤之計臣并在工看定安設馬頭地方明春

翠華南幸恭請

聖駕臨工閱視若得仰蒙

指示臣更知有所遵守矣（南河成案）

按河工放淤工險而效大河溜頂衝之地鑲埽不已或內塘低窪大隄根脚落空塘後窪地積水取土遼遠放淤以保隄塡塘淤出之土就地取用費省而功多此其效也南河土性膠結以放淤爲修守良法惟

淤工既成上下裹頭仍不可廢每見埽工淤閉即停
修守大水驟至刷新淤如湯潑雪溜臨灘直進有入
袖之勢反致淘刷不已欲省反費易平爲險溜灣曲
注生工至千有餘丈列在一時害流無底如銅山之
瓦房等工是也故放淤不棄工始可防守籌備周至
於未放淤之前始可議放否則引溜入內目前之險
患在不虞潰淤坐灣淤後之險推之不去不可不慎
也（河渠紀聞）
十一月奉
上諭李宏等奏豫省耿家寨引渠告成一摺該處埽工
舊稱險要今開挖引渠全河大溜悉行歸注衝刷寬深

險工淤閉甚屬可嘉李宏阿思哈著加恩交部議敘其
在工承辦各員亦著查明咨部分別議敘（河南通志）
是年河督高晉奏准嗣後有隄岸保固限外陡然衝
決該管各官實係防守謹慎並無疎虞者錢糧照例
銷十分之六外其餘仍賠四分錢糧向分四股者改
作五股道員賠一股知府參遊賠二股廳營州縣賠
股半文武汛員賠半股（南河成案）
乾隆三十年二月高晉奏十二日恭逢
聖駕親臨閱視淸口木龍工程荷蒙
聖明指示應於四架木龍迤下與陶莊積土相對之處
再添木龍一架庶挑溜更爲有益大溜全歸北岸則陶

莊積土自可衝刷淨盡以收淸黃並流之效臣遵即測
量地勢在四龍迤下相隔一百九十丈正與北岸陶
莊積土緊對應遵
旨添建木龍一架擬長五十丈挑溜全趨北岸實屬有
益（南河成案）
三月高晉奏毛城鋪峰石滾壩爲宣洩黃河盛漲之
水啓閉機宜最關緊要乾隆二十七年恭逢
聖駕南巡臨徐閱視北門外誌椿水勢仰蒙
睿謨廣運因時制宜欽奉
諭旨毛城鋪迤東之唐家灣引河視徐城水誌長至一
丈一尺五寸以上開放宣洩俟漫灘水落即行堵閉仍

令督撫河臣於按誌應放時奏聞一面辦理欽此臣敬
謹遵守二十七八兩年伏秋汛內徐城水誌加長逾
誌將唐家灣草壩依時啓閉二十九年未經漫灘唐
家灣亦未開放數年來留心察勘從前漫灘係在唐
家灣迤下二十七年漫灘正當唐家灣引河二十八
年漫灘又在唐家灣迤上察其上下無定之故蓋漫
灘一次河脣必高仰數寸至尺餘不等水性就下乘
低而漫理勢固然惟唐家灣漫灘形勢既已自下而
上河崖袤延二三十里地方廣闊若聽其自然漸徙
漸上正與蔣家營傅家窪等處逼近恐過水較多致
有掣溜之虞查毛城鋪下游灘河每年秋汛後如有

淤墊俱經勘估挑濬今唐家灣引河外灘既因沙淤
高仰自應比較
欽定徐城水誌尺寸將該處河灘新淤浮沙剷去一遇
水長逾誌即開放唐家灣引河以資宣洩方合機宜
臣於上年冬親勘督飭道廳將河灘新淤測量剷平
地勢高下悉仍其舊總以徐城水誌爲準似於節宣
下游減洩盛漲均有裨益（南河成案）

是月調高晉兩江總督
命仍總理河務（高晉傳稿）
命李宏調任南河李清時由淮徐道擢授河東總河（河東紀聞）

四月十三日高晉奏臣在常家地方恭迓
聖駕後回至韓莊取道茶城前赴豐碭廳查工從蟠龍
集乘舟由黃河順流而下各廳要工俱於年內修竣
可緩之工亦於桃汛前一律鑲修完整惟各工中間
有可省之工而廳營不能留心循例修做者尚不能
免分別指示停修如豐碭廳屬孫家集一工當日原
係漫灘奪溜合龍時將工做於灘上者在北岸無隄
之時自應每歲修防以資捍禦迨乾隆二十三年奉
旨北岸接築新隄此工在於隄外灘上又當因時制宜
以節糜費是以近年只就舊有之埽量爲收拾不使
廳營多用料物臣率同道廳參遊悉心相度該工埽

後本屬坑塘深有數尺以至丈許若遽行棄置則水
勢趺塘恐其仍由故道應照夏家馬路先開倒鉤引
河以備水長進淤俟淤成便可停修埽工設河勢北
徙而地面寬廣下游何家莊引渠緊葉蘇家山斷不
致有北趨奪溜之患現督率道廳參遊妥辦俟辦定
另行奏
聞又邳睢廳屬王家堂迤上黃河坐灣形如葫蘆歷年
西崖每遇水長即行坍卸現在徑直之處河崖只存
三四十丈即可塌透以成直河若聽其自塌未嘗不
可但塌在上段則溜勢下行塌在下段則溜勢上行
臣查勘王家堂向有埽工近年淤閉若聽其由下段

塌透溜勢必直射王家堂舊埽甚恐致生工若於上
段順勢開挖引渠將來水長自必由引渠塌透則水
由下行不獨與王家堂舊工無礙且逢灣取直所費
無多而二十餘里之兜灣河形淤涸之後可得良田
百餘頃招民開墾亦甚有益已測量形勢面交道廳
照辦俟塌透後查明情形具奏（南河成案）

是月十五日
上諭內閣江南淮揚淮徐二道向係兼理河工地方之
缺嗣據原任兩江總督德沛奏請將海防道裁汰改設
爲淮徐海道專管三府州事務並將揚州一府歸常鎮
道管理而令原設之淮揚淮徐二道專管河工久經部

議允行今思河防分巡均屬地方要務原不應過分畛
域現在淮揚淮徐二道專管河務而分巡之事不令兼
司於地方官呼應不靈遇辦理一切工程未免掣肘且
山東之兗沂曹河南之開歸河北各道俱不難於兼顧
江南又何獨不然著將淮徐二府地方分巡事務仍歸
淮徐河道兼管其揚州府地方分巡事務仍歸淮揚河
道兼管俾事權歸一以資實效其添設之淮徐海道一
缺即行裁汰所有一切裁并應行事宜及現任淮徐海
道應如何酌留另補著該督撫詳細妥議具奏純皇帝
聖訓

是月奉

上諭河南按察使員缺著何煟補授何煟久任河工於
一切修防事宜熟悉所有豫省南北兩岸河道工程仍
著何煟兼管續河南通志

六月二十八日高晉奏山安海防二廳屬雲梯關外
南岸之陳家浦北岸之五套上年伏秋汛內黃水不
大溜走中泓兩處舊有土堰俱未漫灘今歲入伏後
黃水未甚大長洪澤湖因上游淮水驟漲逾誌湖水
接續加增臣遵
旨將清口東西壩大加寬展淮水暢出會黃東注山安
海防當其下游水勢盛漲該處誌樁連底水長至二
丈四尺四寸比上年水大八尺比二十五年盛漲水
大二尺六寸在在平隄拍岸一切埽壩俱已平水漫
水其迎溜頂衝工段時時墊陷臣督飭廳營擇要搶
護鑲修各工均獲平穩其雲梯關外五套土堰較陳
家浦尤屬卑薄臣於水勢尚未大長之前即令廳營
調集兵堡各夫普例加築子堰多採柳草摟護後因
河水愈長愈大水高堰頂據山安廳營稟於本月初
九日五套土堰平漫過水臣正在河口督率外河廳
營加創壩底并有楊家莊料理運口各壩隨委淮揚
道巴靈阿馳往察看旋據覆稱該處因連日東南大
風晝夜不息海潮倒漾加以淮黃二瀆之水合流奔
注內外浪湧五套土堰始則漫水繼則坐卸堰外悉

皆產草蕩地並無民田間有樵採漁戶先因水勢盛
大遷移高阜並未被淹又據阜寧縣知縣孟謀所稟
亦同臣恐尚有應行辦理之處隨親赴該處查勘正
河溜勢湍急安瀾順軌其漫灘之水深一二三尺不
等由五套流入潮河歸海其勢甚緩查十八年並二
十五年俱由此漫水未幾黃河水落即經挂淤今所
過之水由舊河形流入潮河歸海去路通順兩邊俱
係海灘葦地無關緊要目下河水日消一尺四寸自
應照前聽其水落挂淤毋庸另生工作致糜錢糧俟
水落挂淤再勘形勢將原有土堰照舊補築尋常小
水資其抵禦并將迤下會歸潮河水道量為疏濬以

防水大漫恨俾水歸河流免致泛溢南河成案

七月南河總督現管東河總河事李宏奏竊臣歷經河南陝州復由孟津渡河而北至濟源懷慶輝縣各府州縣審察河勢源流並歷年水漲大小查黃河自積石以至陝州之龍門底柱兩岸崇山高岸河不爲患底柱以東岈壁橫河水從石出名曰三門總計寬不過七八十丈關鎖洪流勢甚湍急至孟縣兩岸漸無山岡河面寬闊約數里北岸之武陟縣南岸之滎澤縣始有隄工防衛北有丹沁兩河由武陟縣木欒店入河南有伊洛瀍澗四河由鞏縣洛口入河源遠流長河面亦寬每遇雨多水挾沙行勢甚湍急是以

南河廳屬之胡家屯楊橋等處溜勢忽來忽去最爲緊要迤下各廳河道順軌東流惟因土性虛鬆遂灘掃刷究之臨河工段有限易於修防若黃河與沁洛之水同時並漲則大河漫灘兩岸工程均須防護上年七月沁洛等河長水一二丈水頭甫至寧夏又三次報長水丈餘同時並下勢若建瓴兩岸處處受險職此之故若沁洛之水與大河先後長發儘可容納工程易於修防本年夏伊洛等河並未長發六月初十日寧夏長水至五尺二寸已在沁河發水之後時三門以上陝州城外臨河之萬錦灘亦長水三尺五寸而下游各廳僅報長水數寸至尺餘不等道遠流微又有三門關鎖是以水勢遞減工程堅固又其明證此豫省黃河之情形也伏思黃河來源兩岸山溝汊港匯歸之處衆多俱在三門以下沁洛二支伏秋水發實增水勢之二三是上游長落大小攸關工程平險不可不一體留心以資防衛今查三門係黃河出入之區鞏縣城北洛口爲伊洛瀍澗入河總匯已咨明撫臣飭陝州鞏縣各立水誌每年桃汛至霜降止水勢長落尺寸逐日查記據實具報其沁河水勢雖由黃沁同知查報但水誌不得其地長落尺寸恐難定準並令在木欒店龍王廟前另立水誌按日查報如伏秋汛內各處水勢陡長至二三尺以外該廳

州縣即迅速具報並查寧夏之例一並飛報江南總河今按此沁河報水之始如此上下關會司河之員咸知長水尺寸日期相機修防於工程有益皇清奏議

八月十五日高晉奏孫家集外灘埽工前經奏明放淤本年伏秋汛內如法開放進淤四次埽內坑塘業已澄淤平滿南北約長九十餘丈東西寬二百二三十丈淤灘高出水面二三尺不等埽工上首裹頭仍應暫留二十丈以資挑溜其餘埽工從此可以停修每年約節省銀二三千兩其進黃出清溝槽仍交廳營收拾深通再看水勢長落若將來溜勢開行則上首裹頭亦可一并停修矣又王家堂迤上黃河坐灣

經臣奏明飭廳營先將引河開挖工竣於伏汛內水勢初長即已相機開放始而通流日漸衝刷寬深自伏徂秋正溜全由引河直達正河形勢頗順與王家堂舊工毫無妨礙舊河淤業經斷流丈量河內已間斷涸出灘地四十四頃二十餘畝積水未涸地九十七頃三十餘畝已行知道府廳縣再加確勘將現涸之地應歸河營者本年冬即令廣栽柳株以濟工需應歸地方者同未涸之地交地方官俟涸出一并招民領墾照例詳報陞科南河成案

是月高晉奏定總督總河會辦章程一文武官題補題署咨補咨署並由河臣主稿知會督臣商定然後

續行水金鑑卷十五　河水　八

題咨一工程所用錢糧三道一體詳報督臣衙門查考一各廳工程用存料物各工水勢責成道廳營汛一體通報督臣南河成案　自此兩江總督兼河務遂為例

十月高晉李宏奏竊臣奉

上諭據高晉奏本年大展清口湖水宣洩甚暢由五套漫堰過水流入湖河歸海兩邊海灘蕩地今已斷流挂淤其從前兩次漫水新淤地內小民圖利間有種植雜糧等語海灘淤地想即前此大學士陳宏謀所指黃河入海停淤漸高以致河流阻塞此雖地勢使然非人力所能施效即以現在情形而論亦不虞其遽窒歸墟但聽其淤漲不為經理恐年復一年久之或不能保無梗阻不可不為先事綢繆之計人言固非無稽也至今年清水宣洩既暢足資刷沙之力何以轉致挂淤或下游消納稍遲沙水遂成停淤該督等應悉心相度就峽內溝渠所在或酌開支河以導其流似亦因勢利導之一法至民間耕種淤地止圖目前微利而不顧妨礙河渠若不亟行禁止則淤地墾藝日廣必致侵佔河身岸愈高而流愈窄於清黃下注形勢所關非小即如浙江之西湖葑田直隸之淀河麥地皆因有妨水利嚴禁小民佔種況海口為南條歸宿顧可任其侵礙委輸要地而不力為防禁耶著傳諭高晉李宏詳悉熟籌妥協辦理仍行具摺奏聞欽此遵

續行水金鑑卷十五　河水　九

旨寄信到臣等伏查黃河入海之處潮汐往來海口數百丈之外本有橫沙然從不阻礙水勢臣等平時體察每當潮長時入海之水不無頂阻迨潮退而黃水隨潮下注海口仍屬通暢大學士陳宏謀所指黃河入海停淤漸高河流阻塞蓋指海口以外之橫沙而言五套相距海口尚百餘里漫水挂淤之處在黃河北岸因本年伏汛內水漲漫堰旋經斷流挂淤黃河海口通暢如舊正河之內上下並未停淤無虞阻塞其北岸五套挂淤處所補修舊堰土格正在趲辦日內即可完工至舊堰內皆係蕩地現在溝渠二道一由殷家溝入湖河歸海一由蔣家溝一由辣樹溝匯

入太平河以達潮河歸海河路通流亦無阻礙我
皇上洞悉全河機宜每年大展清口湖水助黃刷沙河身日益深通已著成效海口並未停淤其前奏挂淤之處實係五套之外灘茲臣等詳加籌畫嗣後如遇盛漲漫灘五套地方自應聽其宣洩水落後將子堰仍即補還堰內產草海灘間有種植者原照蕩地科則徵收錢糧水過並無妨礙惟三道洩水溝渠水退乾涸小民圖利難免耕佔當力爲防禁現在委員將該洩水溝渠寬長丈尺逐一清丈嚴行該管地方官并出示曉諭倣照西湖葑田直隸淀河麥地禁民不得仍前佔種有礙洩水之路如敢故違嚴拿究治地

方官奉行不力一併參處如將來洩水溝渠或有淤塞梗阻查明挑濬俾遇異漲之年漫灘過水得資宣洩不致壅遏南河成案

按海口淤沙究其通塞之原視上源來水之緩急以定勢上通則下達清水暢則淤去疏治上源而海自治海無可濬之理古有定論蓋衝刷海口惟藉清淮每見上游南岸有事決水平漫湖蕩行數百里始匯入洪澤湖路遙水緩隨地停淤比至洪澤已成清水合淮黃之力并成清水迅流東注山安以下河身平時水深二三丈者深至四五丈海口大通可知此屢試不爽者故海口之淤非自淤也上流淤而刷沙無力也海口之通清水盛而沙不能停也知治上源則知治海口矣河渠紀聞

十一月高晉李宏奏外河清口今春
翠華臨幸仰蒙
聖明指示於第四架木龍迤下再添木龍一架以資挑護臣高晉遵即估定委員攢辦長五十丈寬六丈壓關與陶莊相對工竣時正當大汛挑溜甚爲得力黃流逼近陶莊清黃循軌東注著有成效今查南岸新建木龍迤下陡續淤出灘長一百九十七丈北岸陶莊積土經伏秋大汛刷去十餘丈若將新建木龍再加接長十丈保護南岸新灘挑刷北岸未盡之積土

更爲有益臣等面爲商定目下水落歸槽臣李宏率同道參廳營察看新淤刷灘情形應行估辦隨查核該廳現有存工餘木並將舊龍內可以拆用木植選擇濟用所添料物無多除飭道廳確估核實辦理外謹繪圖貼說恭摺會奏南河成案

是年高晉奏臣由山安一帶查工直抵五套并到湖河上下察看查六套迤下即無隄堰每遇水大黃水倒漾漫灘六套崖岸漸已淤高五套地勢未免窪下本年大展清口湖水暢洩會黃東注水勢盛漲致五套漫堰過水由舊河形流入潮河歸海臣悉心相度該處子堰以內本係蕩地緣乾隆十九年二十二年

兩次漫水新淤地內小民圖利間種雜糧然所完錢糧仍照蕩地科則雖被水浸例不成災且均有溝渠以達潮河平衍通流亦可毋庸疏濬惟將衝缺舊堰一百六十六丈五尺照舊補還鑲做防風足資捍禦其外灘溝槽修築土格四道俾將來漫灘之水不致由溝槽行溜以免刷衝堰土以上工程估銀七百餘兩卽交該廳營歸入庫貯領銀如式攢辦工完報候驗收又回至清口查勘東西壩工已接築五十丈現留口門十七丈核之高堰誌樁存水三尺四寸較上年此時計小五寸隨飭道廳將已做壩工鑲壓堅實毋使外游墊陷并屬河臣李宏再看湖水情形如果

從此平定則已儻或水再消耗仍應相機酌收三四尺以慎節宣南河成案

乾隆三十一年五月十六日

上諭內閣前以儀封夏邑考城三處積水久未消退諭令該撫相度情形迅爲宣洩若實在難以疏導或酌量遷建城垣所降諭旨甚明茲該撫尚未親往查辦據稱現飭司道督同地方官另籌擇地重建等語未能得此事要領儀封等縣雖積久沮洳必非全城盡容水占竟無居民之理且據稱城隄堅厚客水亦不能入則是該處卽遇夏秋河汛可無外來浸漫之虞止將城內積潦設法疏消便可免於淤墊或視積水最低地面挑挖成湖俾資瀦蓄或就城外窪下處所開引深溝使水有歸宿皆爲正辦若遽議遷徙匪但工程浩大一切衙署倉庫改建爲難而居民日久相安一旦驅之他徙亦未免跡涉張皇安土重遷尤非恒情所願向來江南邳州臨淮等處另建新城該地民人至今仍聚居舊地不聞以遷居新土爲樂此固其明驗也若以另建城垣之費爲該地宣洩疏濬之用通盤籌畫自爲事半功倍而舉從前積水之區以次化爲膏壤於民間尤爲至便何必輕事紛更耶著傳諭阿思哈切按實在情形悉心籌度另行妥議具奏純皇帝聖訓

八月二十三日奉

旨據工部議覆御史鄭廷楫條奏扣留工程銀兩十分之一二以備核減追賠一摺所議未爲妥協各省修建工程既經核實確估自應照數支給以便辦料興工承修之員如果潔已奉公帑歸實用自不致有駁減追賠之事儻不肖官員浮冒侵帑貽誤工程卽當照律治罪著落追賠若慮日後賠繳無著於估工時豫爲核減起見酌留以備扣抵殊非政體且實估實銷者既不應責其先期墊用而侵冒之員轉得因此藉口至以不堪物料搪塞或短發價值累民種種流弊皆所不免所有該御史原奏毋庸議南河成案

是月二十四日高晉李宏等奏八月中旬江省黃河

水勢驟長徐城誌樁長至一丈三尺二寸實爲異常
盛漲銅沛廳屬南岸黃工迤下無工之韓家堂溜勢
汕刷大隄蘆搶隨塌於十八日亥時漫溢六十餘丈
過水業經臣李宏將漫溢情形奏
聞臣高晉臣明德均於二十三日到工會同查勘漫溢
之處數日來復刷寬三十餘丈連前約寬九十餘丈
大溜趨入漫口者約有十之六七現今西岸溜勢稍
緩東岸仍在汕刷未定漫溢之水下注陵子孟山等
湖匯入洪澤湖出清口歸海臣等先已飭淮揚河庫
二道督率外河廳營將清口大爲展寬以資宣洩漫
口迤下經由江省之銅山睢寧安省之宿州靈璧虹

縣各境內均不免被淹然附近居民於初十日以後
見河水盛漲已將家口糧食搬移高阜處所及隄頂
居住其草束不無狼藉房屋亦有漫坍而人口並未
傷損遠處地方水頭到去更緩已多委幹員分投往
勘多雇船隻濟渡令遷移高處搭棚棲止善爲撫卹
安頓並查明被淹戶口先行撫卹臣明德現仍親往
查勘俟查明另行具奏至漫口必須早堵而堵築全
藉料物已將所需樁木光纜等項分委幹員並飛飭
地方官上緊購辦務期迅速運工濟用惟秫稭檾觔
兩項需用最多下游州縣辦運溯流而上緩不濟急
必須上游地方採辦方可剋期到工現在漫工上游

有銅山豐沛蕭碭五縣臣等已盡力派令趕辦但地
方出產有限不敷應用查向來徐州漫工需用物料
俱蒙
皇上恩准在山東河南兩省分辦協濟今工程需料緊
急已飛咨山東省協濟秫稭一百五十萬束河南協
濟秫稭三百五十萬束檾一百六十萬觔剋期由水
路運工以濟急需價值照數撥還歸款臣等現已調
集熟練椿埽官兵俟料物到工即上緊捲埽堵築務
期漫口及早合龍仰慰
聖懷南河成案
是月二十九日高晉李宏明德等奏韓家莊漫口臣

等駐宿工所將河庫提到銀兩發徐州府各縣上緊
辦料並將調到官弁分派執事先將附近工所之料
分派多員催儹撥運而銅山料物現已運集工所臣
等於兩壩各設料廠遴員驗收經管一切稽查之法
嚴立章程錢糧務歸實用不使稍滋弊竇近日漫口
東岸又刷寬四十餘丈連口門共寬一百四十餘丈
黃水連日已漸消落徐城北門外誌樁現存長水六
尺七寸漫口迤下正河水勢尚有十之二三大溜並
未全奪漫口下流之水衝刷溝槽尚不過深現在黃
水止有七八分歸入漫口溜勢亦不甚湧臣等每日
往來查勘水勢漸消口門形勢已定正宜裹頭應將

東西兩岸先行幫築壩臺以備進埽已擇八月二十
八日開工趕辦仰賴
皇上洪福連旬晴爽不獨易於運料辦工而被水災民
安插撫卹均易辦理俟壩臺辦完料物到有成數卽
使捲埽接築以期要工速竣（南河成案）
九月初六日高晉李宏奏臣等前將韓家堂漫口開
工日期具奏在案嗣督率工員將兩壩壩臺晝夜加
工儹築寬厚臨水三面鑲埽裹頭壩基修做堅實進
埽方資穩固九月初三日已將兩壩壩臺修築完工
徐州府屬並委員就近所辦正雜名料現在陸續到
工運交鄰省撥協之料尚未運到然旋到旋築工程

亦可迅速卽嚴督兩壩副參遊守於初四初五東壩
已進二埽西壩亦進一埽各埽俱長十丈高一丈四
五尺不等均使追壓到底鑲修穩固總期正雜各料
運足一埽之用卽捲進一埽迨各料充足更可晝夜
進埽查口門之水散漫下注其勢甚緩由陵子等五
湖匯歸洪澤湖先已飭下游道廳確查探報令加謹
防範茲據淮揚道巴靈阿稟稱洪湖水勢八月十五
日前因淮河水發報長一尺一寸自黃水漫溢匯注
入湖又加長九寸緣淸口東西壩已陸續拆展一十
六丈連舊有口門現寬五十三丈宣洩甚暢九月初
二日高堰誌樁已落水二寸連伏秋汛長水現存八

尺二寸五滾壩高出水面三寸及八寸不等查漫水
入湖水勢並未大長數日後卽見消落此實我
皇上指授機宜平時大展淸口騰空湖面之明效現飭
該道住守淸口察看水勢水消則停水長則展隨時
妥辦不誤宣洩目下徐城北門外黃河誌樁存水五
尺三寸較八月中旬盛漲已消七尺九寸蘇家山毛
城鋪各滾壩俱已斷流唐家灣草壩亦經堵閉合并
聲明（南河成案）
是月初十日高晉李宏奏圖內漫口對岸奉
硃批此段引河可開否欽此並於應開引河處奉
硃筆指出仰見我

皇上廑念要工訓示周詳至意伏查黃河漫口對岸開
挑引河分溜掣勢誠爲堵築漫工第一要務如近年
江省之張家馬路孫家集豫省之陽武楊橋各漫口
均荷
聖明指示在對岸開挑引河事半功倍著有成效當韓
家堂漫溢籌辦堵築事宜卽經公同議及祇緣該處
對岸老灘上首溜走中泓開挑引河河頭不能得勢
難望吸川之效迤下雖有嫩灘陣水之時仍普面漫
水難以施工臣等悉心講求此次漫口大溜並未全
奪正河之中現有二三分水勢船隻尚可行走此卽
天然引河將來兩壩之埽日進則正河之水可望日

多至合龍時卽以正河作爲引河較新開引河似更
得濟原擬再看旬日如形勢已定卽行奏
聞今蒙
皇上睿謨遠照智炳幾先欽服莫能言喻隨又率領道
廳并諳練工員同赴東西兩岸往來相度查漫口兩
壩已進埽十四個長二十一丈三尺而正河分流形
勢仍然如舊可望不再改移惟迤下嫩灘忽長忽刷
尚在未定臣等復又商酌此次漫口旣未全河奪溜
正河現在通流似可毋庸另開引河俟兩壩各進二
十埽之後確看口門分流水勢再將對岸迤下嫩灘
或爲挑切順勢或在嫩灘上多開引渠通流俾歸入

正河之水不使稍阻則正河之流益暢而漫口之勢
益分是正河卽可作爲合龍之引河矣南河成案
十月李宏奏韓家堂漫工於十一日堵閉合龍竣事
會摺奏蒙
聖鑒合龍後撫臣明德卽由南岸起身回蘇督臣高晉
由毛城鋪前往上江查災順勘濉河一帶臣住宿韓
工督率道參廳營將邊埽土戗各事宜料理穩固堅
實黃河溜勢現在暢流東注查八月中旬黃水驟漲
徐城誌樁長至一丈三尺二寸當韓家堂漫溢之先
各廳埽壩隄工被水汕刷蟄塌殘缺之處甚多經臣
豫飭下游邳睢宿虹桃源等廳將塌卸工段先爲擇

緊估辦並令淮徐遊擊往來督催以備合龍後水歸
正河足資抵禦今於十八日由韓家堂起身上自豐
碭下至桃源沿途查勘此番盛漲後河形溜勢有無
更易埽壩工程上提下坐之處何者應行停修何者
應行添辦酌分緩急確切估定歸來歲春工次第辦
理再本年黃水處處上灘兩岸隄工有與水面相平
并有水高隄頂臨時搶築子堰之處現在水勢雖消
而水痕正可查驗必須確勘酌量加培俾資捍禦現
在履工籌辦以期實有濟益南河成案
按是時韓家堂漫口卽估工購料上游銅沛蕭碭豐
五縣派令趕辦順流卽至并分咨豫東協濟河撫阿

思哈將存工料物由黃河運送到工東撫崔映堦咨
覆東省收買五十萬束聲明曹屬料物由黃河直達
工所各屬之料運至韓莊交卸口門形勢已定將兩
岸築做壩臺裹護穩固正河尚有二三分水勢卽天
然引河較新開之渠更爲得濟以次進埽兩壩埽日
進正河水日增仍將對岸灘嘴逐日挑切以順其勢
所下之埽俱平穩得地每一晝夜兩壩儧進四埽未
及五旬堵築竣事南岸土性膠結內塘不甚低窪漫
水平流衝刷未深大溜不致全掣以正河爲引河計
日程功亦由漫口後急起治事不踰十日開工儧辦
裹護兩頭穩固次第就理得先事之益故能減省豫

東協濟料物其時之人力更齊也河渠紀聞

是月

命侍郎裘日修高恒查勘淮徐支河各河隄尋奏隄工完固裘日修傳稿

是月李宏奏豐碭銅沛邳睢宿虹桃源等廳一切隄埽工程上月黃水盛漲溜勢上提下坐汕刷蟄塌之處或應補修或應停辦必須分別預籌臣上下履勘內銅沛廳李家樓埽工於乾隆十九年因張家馬路長有淤灘大溜下移隨時下埽搶護工長一百六十丈每歲修防現在形勢更易該埽挺入河心阻遏大溜當因時制宜以節工料且埽後原有越隄二道今

歲伏汛前幫築寬厚甚為堅實重門保障足資捍禦此段埽工儘可停修又銅沛廳小店埽工長四百一十三丈宿虹廳蔡家樓埽工長一百七十丈每年間段修做該二工下首俱屬已經放淤目下河溜下趨形勢俱改若仍前歲修徒費無益應一并放淤為便已令該管廳營將兩工首尾鑲做裹頭俾挑溜開行以順水勢其餘俱飭停辦至各廳埽塌卸工段勘估鑲修未免用料較多而以此三工停修節省料物移辦各廳蟄塌緊要工程通盤核算仍不致過於多費再各廳兩岸隄工查驗水痕本年盛漲時卑矮之處有高出水面一尺餘寸及六七八寸不等者并有水與隄面相平臨時搶築子堰搪護者急應增高培厚除些小殘缺處所飭各廳本汛兵夫力作修補其餘加培工段添用土方銀兩無多來歲各廳歲搶修額銷數內亦可通融籌辦毋庸另案辦理臣現在督率道參遊等按段估計釘立誌樁估定造冊核準俟來歲春融上緊趕辦桃汛前一律辦竣南河成案

是月高晉奏勘挑唐家灣老灘之外淤出新灘一百八九十丈測量老灘較高新灘二尺應將老灘挑深與新灘相平挑口寬八十丈逐漸收分以達唐家灣草壩南河成案

續行水金鑑卷十五終

[seal]

續行水金鑑卷第十六

河水　章牘十三

乾隆三十二年四月二十七日李宏奏豫省兩岸土埽各工上年秋汛盛漲後卽分別緩急確估於桃汛前趕修完竣臣於四月十三日前往徐屬各廳上至豫東虞城單縣交界履工查勘各廳春修埽壩及加幫土工均照估定段落修做丈量簽試尚無草率苟簡之處動用料物按工核算亦無影射浮冒情弊用存料物盤驗相符隨飭各該廳營將椿橛繩纜等項雜料分貯各緊要工所並酌發防汛夫工銀兩以備大汛防禦再查徐城水誌桃汛後復長水一次長至七

尺旋卽消退現存長水五尺五寸黃河上下形勢如常無大更易惟豐碭北岸石林工於上年六月內溜勢上提竭力搶護不隱迨後漸次下移至八九月間大溜全注石林迤下之梁家馬路形勢兜灣甚關緊要細加相度南岸灘嘴挺入河心河灘相對之處量長二百三十丈應挑引河以分溜勢札商督臣高晉意見相同隨飭豐碭通判邊方泰守備楊國棨巡檢孫鼎祥督率兵夫挑挖引河一道工竣令水勢長至七尺時開放續據道廳等稟報引河於三月初十日挑竣四月初六日河水長至七尺遵卽開放溜漸南趨茲臣親往查勘南岸灘嘴已塌去七百餘丈大溜歸并引河河勢順直其北岸石林并梁家馬路俱長有淤灘埽工可全行節省業經化險爲平南河成案

按豐碭石林一工密邇微湖關係重要河勢由西北下注至此一曲轉灣向北埽工正當其衝湍流洄漩歲費搶修至是開河引溜北岸石林梁家馬路俱長有淤灘埽工淤閉化險爲平此緣上有吸川之勢下有歸流之河故得一舉成事迨後人事漸疎不數年間溜勢刷灘漸趨於北石林埽工復出如故嘉慶辛酉因堵邵壩東西大開引河卽於石林工上下築土埽大壩二道各長二百餘丈比應相承挑溜南趨接入引河大溜直向東出石林壩前水緩沉沙旋卽淤

閉至今六七年河泓愈刷愈深水由地中岸高河下徐州一帶歲慶安瀾豈非得勢使然哉河渠紀聞

五月李清時奏豫省黃河北岸陽武一帶土性鬆浮查武陟汛之丁家菴河岸經河水漫灘刷成窪形四道僅高水面七八寸及一尺三四寸有差河水稍長卽由此漫入今將各道窪地離河三四十丈修築土格各一道較寬者多築一二道均與灘面相平兩面密釘柳椿並用柳枝編紮成笆以攔土格共築土格八道將來漸次淤平隄岸益臻穩固河渠志稿

七月李清時卒河渠志稿

命嵇璜爲河東河道總督河渠紀聞

閏七月高晉奏查勘得毛城鋪滾壩自閏七月初六日過水起至十九日止業已斷流黃河兩岸低窪之處雖經漫灘旋即消落歸槽北岸之蘇家山滾壩亦經斷流其由毛城鋪過壩之水僅止二尺八寸由洪溝下達灘河據下游之鳳陽府并宿州州同等稟報自毛城鋪過水後遵照章程將兩岸閘座下板使黃水獨走灘河暢流無阻並未出槽兩岸秋禾均無妨礙毛城鋪斷流後現將灘河兩岸各閘啟放俾清水匯注刷沙灘河內可期不致停淤其唐家灣一帶外灘並引河內全有嫩灘新淤經臣上下測量二壩迤外至河唇淤高二三尺不等二壩迤內至蔣家營倒勾引河會總處新淤亦有一二尺不等又毛城鋪碎石滾壩二道水過後頭壩如故二壩坍陷長十二丈深一尺三四寸附近子堰亦間有坍損殘缺此毛城鋪過水後之情形也臣查臨河外灘以及倒勾引河既已淤墊若不挑挖如式將來再遇黃水逾誌開放唐家灣草壩則毛城壩即不能過水惟目下黃水甫經斷流新淤尚難施工臣已檄飭道廳先將唐家灣草壩堵築并將應挑淤土應修石壩逐一分別確估一俟霜降後動工辦理所用錢糧有限即歸該廳庫貯核銷仍咨明河臣一體查催工完後就近驗收其毛城鋪外灘子堰向係民修亦經飭令道府廳縣董

率妥辦而黃河兩岸凡有漫水溝槽均令廳營查明堵閉隄根並灘地積水開溝宣洩使其早為涸出不致有誤種麥臣回至徐州查勘北門外誌樁旬日以來共消水六尺四寸現存長水五尺二寸上下各廳工程據報一律穩固南河成案

八月初三日高晉李宏奏本年閏七月二十二日奉
上諭李宏奏黃河運河水勢長落情形自毛城鋪及北岸蘇家山水勢俱經消退即日可以斷流等語覽奏殊慰朕懷但毛城鋪蘇家山二壩過水經由之處不無淤沙存積若不乘時疏濬恐將來水勢再大即難容納李宏等可督飭工員及時相度形勢實力挑濬務俾一律通利以資宣導著將此一并傳諭高晉知之欽此伏念本年秋汛黃水加長蘇家山滾壩初以漫灘之水從上游管溜集一帶迤邐流至壩根過壩時水已澄清過水無多隨即斷流迨閏七月初五日初六日黃水長至一丈一尺六寸甫有濁水過壩初七日至初九日即消落二尺五寸滾壩亦即斷流是以壩下水勢經由之處尚無淤沙存積毋庸挑濬毛城鋪滾壩閏七月初六日開放唐家灣草壩後滾壩之上止過水二尺八寸初七日後漸次消減至十九日即行斷流閉壩經臣高晉將查勘唐家灣引河二壩內外應行挑挖奏蒙

聖鑒其毛城鋪迤下濉河內自滚壩斷流之後將兩岸
倒閘啟放俾清水匯注刷沙以期不致停淤今欽奉
諭旨訓示臣等又專委幹員前往毛城鋪壩下過水經
由之處逐細查勘如有淤沙存積卽行確估挑濬（南河成案）
九月嵇璜等奏查楊橋大壩爲豫省第一要工自乾
隆二十六年合龍之後雖未建築越隄然從前河分
兩股一由北岸順直遄行一由壩外埽灣東注是以
數年俱屬穩固迨本年春夏以來兩河大溜匯爲一
河併力全注南岸直趨楊橋埽前水深三四丈不等
閏七月初旬黃河盛漲水高埽面五六尺埽多蟄裂

該工向係稭料堵閉外當大溜內有深潭時虞滲漏
北岸河灘順直既不能開挑引河以分溜勢而大壩
迤裏又係偏地飛沙亦不能建築越隄以爲重障又
有龍門深潭繞越千有餘丈不特建隄需費浩繁抑
且繞築遥遠更不能爲楊橋內護應請將壩身裏戧
再爲加培寬厚以爲保障查從前堵築楊橋漫口時
係就鄭中越隄頭盤築壩臺進埽合龍遂改越隄爲
臨河大隄該工土性純沙難資鞏固閏七月初二日
黃河湧注衝刷隄身坐蟄三處幸保無虞但以沙性
之隄禦黃河之水實難恃以無恐應請擇選淤土幫
築裏戧庶幾可資捍禦又奏上北河廳屬之陽武七

堡八堡係乾隆二十六年堵築漫工現在外灘日見
淤高隄根已成窪形每遇漫灘水至存貯日寬沙隄
難以抵禦查本年漫灘水大該處停有膠淤應將隄
身臨河一面刮淤土幫培窪形築順水土壩以期漫
灘半溝之水漸次受淤則隄工自固又下南河廳屬
之蘭陽汛越隄亦係二十六年堵築漫工該隄一千
七百餘丈形勢過於寬長挺占河身阻遏水勢必須
展拓以順河流該處大隄漫口三處雖於二十九年
奏明補築而毗連漫口之大隄卑薄並未加幫隄根
以外多有支河積水現飭多築土壩俾支河之水逐
漸停淤其隄根無柳處并令補栽柳株以禦漫灘風

浪（河渠志稿）
乾隆三十三年五月二十六日李宏奏初八日奉
上諭朕乙酉春親臨清口相視復令於陶莊積土相對
處添建木龍一具俾益收挑溜之用迄今已閱四載未
據該督等奏及不知所建木龍果否有益著傳諭高晉
李宏等將現在情形查明覆奏欽此伏查清口木龍乾
隆三十年春恭逢
聖駕南巡
親臨閱視以各木龍挑溜護灘著有成效
聖明指示於陶莊積土相對處添設第五架木龍臣高
晉遵卽估定價辦長五十丈於是年六月趕紮完工

值伏秋大汛黃水加長挑溜甚力迨伏汛後臣李宏
到任南河與臣高晉會同查勘新建木龍逼下淤出
灘長一百九十七丈陶莊積土尾段刷去長十餘丈
復加相度新建木龍應再接長十丈隨於三十年十
一月將挑溜有益情形及應行接長緣由奏蒙
俞允旋於三十一年三月接築十丈共長六十丈挑溜
護灘更爲得力又將完工日期奏
聞自案數載以來不但保護南岸新灘挑刷北岸積土
而黃流逼近陶莊清黃循軌並行東注清口無倒灌
之虞皆出我
皇上臨幸指示知所遵守實力奉行未敢稍懈本年春

因頭二三四各架木龍經歷年久質纜鬆朽復飭該
管道廳加纜細紮收拾完整并將新建第五架木龍
加添質纜以備伏秋水長俾資挑護茲蒙
諭旨垂詢臣李宏至清口查丈三十一二兩年南岸外
灘新淤長二百一十丈上寬十六丈下寬四十丈北
岸陶莊積土上段又刷去長十丈形勢甚順實爲有
益謹繪圖貼說會摺覆奏南河成案
七月二十一日高晉李宏奏豐碭廳南岸徐家莊工
前經放淤東西兩壩均有裹頭接做防風以資保護
上年對岸生灘河溜南徙上提下坐迄無一定臣等
商定將下段越隄加高培厚以爲放淤之計本年六

月以來黃水屢次加長北岸忽又陡長新灘挺入河
心逼溜直趨南岸徐工東壩即飭淮徐河道吳嗣爵
遊擊李永吉督同廳營加意保護相機辦理嗣據稟
該工溜既湍急勢甚危險多用料物搶護尚可抵禦
但溜勢變遷上下莫定既處處顧此失彼且恐多糜錢
糧隨相度形勢挑挖倒鉤引河於七月初五日開放
水截中段塌透以水抵水溜勢開行現已鑲做裹頭
保護無虞仍在接做防風以資穩固茲臣高晉親詣
察看該處本屬險工自放水截後內塘漸已淤平新
做裹頭埽工亦俱堅實大溜開行水勢平定至既放
水截越隄已成縷隄必得加築外越土隄一道以爲

重門保障現飭該道委員確估詳報核定俟霜降後
與修所需土方銀兩約計五千兩上下即歸該廳庫
貯辦理南河成案
九月高晉李宏奏定河臣於每年四月赴河庫盤查
一次督臣於防汛時順便稽查以昭慎重南河成案
是月稽璜內遷
命吳嗣爵爲河東河道總督河渠志稿
十二月十七日
上諭軍機大臣等據阿思哈奏請將豫省河工每年歲
修節省銀兩儘數加築隄岸所見殊於事理未協河工
每年所定歲修之額不過約畧成數而言其實遇有大

工年分所費何啻十餘萬若照常工程減少時卽數萬
亦可敷用至該督所稱約用十一二萬之數已屬膠柱
鼓瑟今阿思哈旣以每年約銷十一二萬兩爲劃定數
目又以一二萬兩請儘數加築隄工按其情形竟與估
計包工無異卽以埽工而論所動之十一二萬豈必盡
皆緊要寕不可覈實撙節以辦土工且河兵在汛每當
防守餘閒又何難令其隨時畚土保護若必以所餘之
數盡爲每歲加高培厚之用曾不思隄身綿亘甚長計
每十里加築數寸費已不貲此一二萬金所培有幾又
豈按年易竟之功縱使果有增高而此數寸浮土畧遇
風大卽吹捲無存亦何足以資鞏衛是欲盡動歲修銀

兩徒滋河員弊混冒銷而於隄工仍屬有名無實阿思
哈本未諳習河務此奏蓋爲何爲所愚於事殊無裨益
著傳諭吳嗣爵將阿思哈所奏情節悉心籌覈是否應
行酌辦逐一確查據實覆奏毋得稍有瞻顧 皇帝聖訓 純
乾隆三十四年二月十二日李宏奏宿虹廳屬南岸之
小三堡向無埽工之處外灘原寬二三十丈去秋溜
勢南趨外灘漸次塌去將至隄根甚爲險要經飭令
趕做挑水壩工搶護平穩今查溜勢已行南岸該處
僅有縷隄一道並無越隄實不足恃應預籌辦須添
築越隄一道庶資重門保障估計越隄長六百六十
五丈需銀七千七百餘兩歸入來年加高案內彙銷

無庸另動錢糧隨卽遴員與工儹辦定限大汛前完
竣以資鞏固 南河成案
乾隆三十六年五月二十日
上諭軍機大臣等據高晉奏清口東岸平成臺地方因
四月內清黃並弱致生淤灘糧艘至此必須起剝一面
於水淺處所築兜水小壩以通水勢並將惠濟等三閘
遞相啟閉使湖水多由清口暢出以資衝刷並督率地
方官多雇剝船令重運之船起剝貨物俾得遄行等語
已於摺內批示令從長詳議設法疏濬矣及閱所繪圖
樣則淤淺處所適當清黃交匯之衝若聽其淤積日久
必致清水不能暢出刷黃難免無倒漾之病於運務河

防所關甚屬緊要高晉等自當上緊熟籌極力濬治以
期安協至該處現築兜水小壩逼水不過一時補偏救
弊之計因思木龍一項於挑溜較爲得力今陶莊對岸
舊設木龍節年來已資其利現在似可毋庸多設或於
清口外淤沙之處相度形勢將舊有木龍移建一具以
資挑溜之用自爲有益且以舊料改作或擇其材之堅
實者以二三具改造一具祇需畧用匠工亦不至於多
費高晉等務卽悉心妥酌是否可行一面辦理一面奏
聞並將作何設法濬治情形一并具奏 皇帝聖訓 純
六月高晉李宏覆奏清口東西壩外爲清水匯黃之
要路自蒙

聖明指授機宜視洪湖水勢之消長以定清口壩工之
蓄洩如清水長發逾誌則將東西壩以次展擴使湖水
匯黃東注以達於海清水一消則次第收築蓄清以備
抵黃查東西壩迤下平成臺一帶河道每年清水盛時
深有一二丈原無淺阻之事即黃水過盛倒漾溜急
亦有五六尺之深可通舟楫惟每至春夏之交偶值
清水微弱而黃水適與相平則交匯之處平抵蕩漾
溜緩沙停致有淺澀然皆浮淤黃水一退清水加長
暢出抵黃則淤隨水去仍復深通如舊不致淤積年
來屢經體驗悉俱如此本年四五月間江西重運喫
水較深適逢清黃相平沙停淤積築做兜水小壩暫

閉三閘以資衝刷誠如
聖訓不過一時補偏救弊之計彼時查量平成臺處水
面寬一百七十一丈其淤淺之處或上或下或東或
西本無一定而長則不過數丈至十餘丈不等臣等
即擬於兩岸各紮小木龍一架以資挑溜自可刷深
因一時趕辦不及而數日內重運尾幫亦即全渡是
以中止今蒙我
皇上閱視圖中指出清黃交匯處所應建木龍臣等實
不勝欽仰
聖明如見查目下黃水盛長倒漾溜急該處業已刷深
非前此情形可比臣等悉心籌酌現在雖可無需挑

刷而停淤事所常有應將木植簟纜備貯兩岸如遇
清黃相平之時察看淺處即於兩岸攢紮小木龍各
一具俾逼溜刷深以濟漕運遇水勢長發仍行拆起
存貯兩岸所需木植即遵
旨於陶莊對岸舊木龍內拆選應用簟纜所費無多統
歸外河廳庫貯銷算如此辦理較之兜水小壩實爲
得力至濬治之方惟有以水治水而黃水善淤必使
清水常勝於黃則諸病悉除本年因清水力不抵黃
致平成臺一帶生有淤灘前已節次奏明將通湖引
河大加疏治因勢利導以資暢洩近因黃水倒灌經
過之處不無停淤又經欽遵

聖訓將西壩收東四丈自可收以水治水之效而時當
伏汛所停之沙本屬輕浮現在湖水日漸加長黃水
一退清水暢出力足攻沙亦可滌刷殆盡南河成案
是月高晉奏竊臣接奉
上諭李宏奏黃水驟長已開放毛城鋪仍未消退現赴
上游一帶查勘籌辦等語已於摺內批示矣今年黃河
水長甚驟唐家灣毛城鋪既已節次開放水仍加長所
關甚爲緊要該處險急各工有應設法豫防者務速加
意籌辦毋稍疎緩至清口築壩防護自屬要鍵看來今
歲清水稍弱李宏現已將清口收東五丈極爲合宜現
在黃水若仍未消落恐清水勢不能敵防有倒漾之虞

而不成臺地方所長沙淤亦恐不無阻礙自當相度情
形酌量妥辦務協機宜今李宏現赴上游查勘祇留道
員松齡參將尚義在清口料理於事未能有益計此時
大學士高晉應已赴清江防汛著將該處應辦事宜悉
心妥速辦理以期妥協並將現在水勢情形若何迅速
由驛奏聞以慰廑念欽此並抄錄李宏原奏遵
旨寄信到臣查此次河水驟長徐城誌樁於上月二十
三日長至一丈一尺五寸已稟遵
欽定限制將唐家灣草壩開放毛城鋪石壩過水二尺
七寸河水於二十五日雖又加長八寸此後日漸消
退據淮徐道巴靈阿報截至六月初八日徐城水誌

除長落相抵外淨存水七尺七寸較盛長時已落水
四尺八寸毛城鋪石壩所過之水流入睢河臣行據
下游地方官稟報陸續長水二尺五寸水流迅速並
無停淤是日毛城鋪石壩僅過水六寸日內自已斷
流北岸之蘇家山滾壩外灘業已乾涸黃河各工俱
經修護平穩洪澤湖水誠如
聖訓較往年稍弱而平成臺地方所長沙淤前因黃水
長時業已衝刷寬深並無阻礙業經奏蒙
聖慈嗣經河臣將西壩收束五丈攔禦黃水並可束清
敵黃實合機宜今湖水日漸增長高堰誌樁現存水
八尺一寸黃水仍作倒漾若再消尺許清水便可暢

出清口抵黃（南河成案）
七月高晉李宏奏六月下旬以後黃河水勢疊次加
長徐城誌樁長至一丈二尺四寸為數年來所未有
上下各工在在險要當將毛城鋪峯山閘先後開放
蘇家山滾壩亦經過水臣等於七月初二日將各工
搶護平穩情形具奏乃次日接據銅沛廳管稟報徐
城誌樁已長至一丈三尺二寸下游老壩口水誌長
至二丈一尺四寸宿遷縣迤上支河口因漫灘之水
浸至隄根蟄塌十餘丈現在搶護接准河南撫臣咨
會豫省武陟縣之沁河陝州之萬錦灘水勢同時漲
發上游來水較大驟難消落上下河道普面漫灘埽

工間有出水數寸者或用料加鑲或搶築子堰處處
報險臣等再四籌畫權其輕重一面將王營減壩開
放以洩黃河異漲一面將劉老澗開放以洩運中河
之水自開放之後黃水漸見消落老壩口誌樁已落
水一尺二寸中河並落水一尺二寸上下各工均可
保其平穩支河口漫工亦可望其掛淤（南河成案）
是月黃河水勢疊長宿遷支河口無工之處大隄坐
蟄三十餘丈旋即堵塞兼籌清口宣洩事宜　按是
時徐城水誌長至一丈三尺餘桃源南岸之煙墩二
堡北岸之三岔丁家莊陶莊古城等處隄頂漫水隄
坡坐蟄滲水段落不一而足分段搶修啟放毛城鋪

峯山閘蘇家山滾壩宣洩而支河口遂致過水由運
中河下注幸未掣動大溜當即啟放劉老澗王營減
壩分流暢洩奔騰下注下游河道均出槽漫灘黃水
陡落二尺餘十字減下之水由鹽河入海運中河之
水出楊莊歸大河決口漸次斷流掛淤補築完固黃
水自伏汛異漲加以秋汛疊長兩州上下南北兩岸
各隄皆迎溜頂衝極險之工至漫頂坐蟄滲水危險
已極俱能搶築平穩支河無工之處距河尚遠而反
致成事者人所不經意之處疎於防守鼠穴一隙水
至穿引透氣趁勢衝刷成渠比至聞救已無及矣支
河口大隄外灘距黃河五百餘丈隄身坐蟄處與運

河相連運河水勢本大內外河面高下相等決水漫
入水勢相頂平緩不致引溜又兼開放劉老澗王營
減壩分流暢洩是以易於奏功是時黃高於清開王
營減壩以分黃水之勢而湖水仍未暢出勢甚浩瀚
仍將山盱五壩加高培築使湖水不致涓滴旁洩清
口已收至六丈黃水倒漾之勢未減再收二丈留口
門四丈以節水勢清水蓄高力足禦黃並將淤墊各
引河疏挑旬餘引河水深四五尺太平河頭水深九
尺至一丈二尺不等分流暢出裏河兩岸隄工平水
隨將運口頭壩收窄一丈留口門三丈束水歸東湖
水奔騰下注匯黃歸海湖心尚在飽滿以次拆展東

西二壩暫開禮字壩以資分洩黃淮均得安流皆合
自然之機宜是以遇險而能平也河渠紀聞
八月李宏卒
命吳嗣爵調補江南河道總督以姚立德補授河東河
道總督河渠紀聞
是月二十六日高晉吳嗣爵奏黃河水勢上月下旬
漸次消落徐城誌樁止存水六尺一寸經臣高晉於
八月十二日奏
聞奏報後又消水四寸迨十六日起至二十一日忽陡
長七尺三寸徐城誌樁連前長至一丈三尺蘇家山
滾壩過水深一尺五六寸毛城鋪滾壩於十九日開

放唐家灣草壩後過水深一丈一尺六寸峯山閘亦
次第開放以資分洩此番水長甚驟銅沛廳屬韓家
山小店汛邳睢廳屬戴家樓宿虹廳屬小三堡桃源
廳屬金家莊九里岡等處紛紛具報迎溜頂衝各工
均有蟄陷埽壩臣高晉隨分委道將參遊等往各工
督同廳營分投搶護一面往來策應旋據桃源廳營
稟報桃源南岸陳家道口無工處所漫灘之水高於
隄頂又值連日東北大風竭力搶護隨搶隨塌於二
十二日縷隄坐蟄兩段各長二十餘丈臣高晉即馳
赴查勘臣吳嗣爵於是日接印後亦即前往會勘該
處係黃河南岸自烟墩至白洋河計六十里並無埽

工灘寬七八里至十一二里不等每年雖有漫灘之水僅抵隄根深亦不過一二尺正河水落灘水亦即歸河本年伏秋汛內三次盛漲水與隄平均經搶築子堰保護此次因水湧風狂人力難施坐蟄隄工兩段現在一片汪洋大溜仍走北岸缺口所過均係漫灘之水二十四日黃水漸已消動外灘亦漸挂淤查漫口距正河有七八里及十餘里之遠如正河之水再消二三尺即不致有奪溜之患現在籌備料物一面督率道將廳營查勘外灘如露出之灘刷有溝槽立即相機堵築以截來源俟挂淤斷流後便可補還原隄南河成案

九月初二日高晉吳嗣爵奏桃源南岸陳家道口無工處所坐蟄隄工連日黃水已消落二尺四五寸前之一片汪洋漸次露灘臣等上下履勘其在祥符閘以上坐蟄隄工一段外灘全露刷有串溝五道當即督率道將廳營趕築土壩攔截水勢業於上月二十九日斷流現在委員多募人夫跑牌買土將原隄補還夯硪堅實以期鞏固數日即可工竣惟祥符閘以下陳家道口坐蟄隄工一段外灘水勢仍在瀰漫灤洄河灘衝刷溝形甚多橫衝直達有順勢下趨者又有回溜上行者每道溝寬數丈至十數丈深三四尺至丈餘不等黃河正溜總無一定形勢缺口以外露出之灘均係嫩淤不能立足人力難施臣等相度情形漫決口門下隄頭著重應先用料裹護以免刷寬俟黃水再落一二尺形勢有定或堵截外灘串溝或攢築裹身口門現在催運料物調集兵夫一面分投上緊趕辦不致稽誤南河成案

是月二十八日高晉吳嗣爵奏陳家道口前因坐蟄隄工下段外灘水勢瀰漫先將缺口下隄頭裹護俟水勢情形有定或堵截外灘串溝或攢築裹身口門再行趕辦緣由經臣等由驛奏
聞嗣黃水日見消落陳家道口外灘亦漸顯露灘上衝刷溝槽凡人力可以施工之處俱分投築壩攔截惟

中間大溝形一道正河大溜於九月初四日忽掣入溝內湍激直注缺口溝形衝寬七八十丈至一百餘丈深七八尺至一二丈不等急應動工堵築俾水歸正河臣等上下履勘縷隄漫缺口門先後共展寬九十一丈水深一丈五六尺及二丈七八尺不等內灘係屬嫩淤外灘現爲水佔兩頭一綫單隄不獨料物人夫無處容留做工亦難施展且距正河八百餘丈水已入裹堵築口門難期穩固惟缺口外灘離隄五百九十七丈之仲家莊有老灘一處形勢稍高溝形亦窄土性堅實灘高水面七尺溝內水深七八九尺至一丈不等水勢既比口門較淺而相距正河僅二

百一十丈若於該處下埽堵築較之口門施工事半功倍撥運料物即可舟抵兩壩甚爲便易但旣在外灘堵築誠恐進埽後水勢擡高復行串漫必須開挑引河使水有去路以免泛溢查黃河內現有蔣溝銜成舊河形一道今擬於築壩之外開挑引河以達蔣溝由蔣溝束趨以歸正河形勢甚順現在督率道將廳營開挑引河一面在仲家莊老灘塡築壩臺即日開工儧堵所有應需柴稭檾纜橛木等項除酌撥就近各廳現存料物應用其餘即在淮安徐州二府屬沿河州縣分投購辦儘足敷用無須鄰省協濟第陳家道口迤下至高家灣一帶黃河水淺船隻難行凡

淮屬購辦柴料或由陸路運送或由中河運至對岸之古城過壩轉運到工徐屬所辦稭料則可由黃河順流而下直抵工所但徐州黃河內本地船隻甚少且上游來船聞下游現有漫工未免觀望不前已飛咨河南撫臣何裕城轉飭沿河附近徐州之州縣代雇船二三百隻押至徐州照時給價運料不致遲誤今漫工形勢旣定臣等惟有督屬上緊儧堵以期工程早竣水歸故道仰慰

聖懷南河成案

是月河東總河姚立德奏報疏消積水及儀封八堡十三堡一帶河分三股情形加築草壩挑護事宜

按此河道變更之始也豫東自大修河隄以後儀封三堡一帶大溜北趨水不至隄根安瀾數十年汛後漫出溝槽不即堵塞地勢北高南窪一綫涓洩足囘全河之勢防守疎忽之咎不能辭也姚河督初至官留意查訪疏稱北岸之曹縣儀封蘭陽陽武南岸之祥符考城等汛大隄以外皆有積水若不設法疏消隄工浸泡日久風浪撞刷易致損傷或有好事喜工之員希冀修做稭草防風藉資擡護轉資糜費責令河道督率各員弁撥集有業民夫挑溝導引俾徑趨大河水涸後溝形內多築土壩漫灘水至流滯沙停逐漸淤成平陸以資防守豫東黃河土性與江南不

同江南河道窄狹緊束河流每逢一灣必有一工豫東河面寬濶土性虛鬆平時水不上灘祇須修護有埽段落至汛水漫灘一望汪洋兩岸隄身尺寸皆須防護南北沁洛諸水匯入黃河洛水大則黃流趨北北岸受險沁水大則黃溜趨南南岸受險溜勢變遷無常前時節省可緩之埽工加幫緊要土隄是以歷經異漲足資抵禦其臨河埽工如楊橋黑堈等處統計不過十數段雖溜勢無常而工程已定可以相機修防惟儀封八堡至十三堡一帶河分三股吳嗣爵曾在近隄一股築壩攔截未經閉氣受淤茲當水落之時宜加築草土夾壩俾大溜全歸正河合流東注

庶近隄一股河身可期受淤此仍就病爲醫而未測
全河之大勢因循至於逾年河勢日見偏趨側注祇
事抽溝切嘴爲得尺則尺得寸則寸之計殊不知黃
河大勢已移枝枝節節爲之無益於事非如堵根積
水可就地宣洩也河溜既洩之後非一壩所能抵禦
河分三段橫流之勢已成中泓之河必淤淤甚而壅
潰四出不歸南岸低窪之隄根而焉歸也異時儀考
汛內之隄半日漫缺九道於此實開其端當事粉飾
遷就不留餘地遲至數年而大變豈得謂天行之偶
然哉河渠紀聞
十月初八日高晉吳嗣爵奏陳家道口坐墊隄工大

溜直注缺口臣等看定形勢趕緊集夫運料興工儹
辦並開放引河已先後奏
聞嗣撥運蕩柴購辦蘆稭雜料源源到工文武員弁晝
夜進埽跟鑲接築不敢片刻稽延每日所下埽個俱
屬平穩開放引河後口門日窄溜勢日分施工更易
茲於十月初七日午刻合龍鑲柴壓土立見斷流大
溜暢達東注至烟墩汛全歸故道伏查此次漫口全
河奪溜自九月初九日開工至十月初七日合龍計
期二十八日南河成案
按是時漫口以黃河內現有蔣溝衝成河形一道開
挑引河歸入蔣溝由蔣溝趨入正河外灘大小溝槽

五道分股堵截斷流引河以次疏浚九月二十六日
開放引溜暢順水由引河分注歸入正河漫口水勢
稍緩是時壩台已做過五十六丈口門現寬四十二
丈水勢漸深兩壩一齊進埽追壓倒底至十月初七
日合龍凡堵築漫工若得大溜未掣事半功倍陳家
壩向無隄工土性純膠正河尚有餘溜又得引河歸
入舊有河形壩進一丈水增一分順流歸道故不勞
而自理然其得手總在施工迅速水不得逞勢故未
閱月而蕆事也河渠紀聞今按陳家道口漫工共用正雜料工銀十萬七千八百四十三兩二錢九分五釐按例銷六臨四見南河成案
是年堵築桃源廳屬陳家道口工竣皇清文獻通考

乾隆三十七年七月姚立德奏豫東上北河廳屬陽武
汛之十七堡等處土性鬆浮爲豫省隄工第一險要
積年包培淤土頗著成效臣復於該處築半截一道
堅實足資抵禦至十一堡隄間有近河之所已飭河
道於溜勢汕及隄根者止許酌鑲防護毋許輕進大
埽招溜生工致糜帑料及豫省河面寬濶兩岸長
隄皆屬險要向來節省可緩之埽工加幫緊要之土
隄以資抵禦現親驗水痕高下隄身崇卑逐段量明
密記以杜不肖之員估報與修時暗藏偷減浮冒之
弊姚立德傳稿
八月二十一日高晉奏洪溝河上承毛城鋪之滾壩

下接徐溪口之濉河計一百六十餘里至落碭山蕭縣宿遷三州縣境內必得一體派員經管查蕭碭各有主簿一員及宿州州同原係河員應將淤溝河責成該州同主簿二員各按地界分管南河成案

是月高晉奏開唐家灣倒鉤引河以緩溜勢 按唐家灣引河爲減洩黃河異漲之緊要關鍵因伏汛內黃河水漲迺諭奏開草壩由毛城鋪宣洩不暢復將傳家窪草壩開放傳家窪逼近大河形勢陡直開放後吸動溜勢已塞復開堵閉數月始獲竣事至是高晉籌議另開引渠疏稱唐家灣引河外灘寬廣河唇業已高仰再遇水漲開放草壩不能過水傳家窪雖

可開放河頭形勢太直恐有吸溜之虞擬於傳家窪迤下開倒鉤引渠引入傳家窪二壩匯歸唐家灣引河中段由毛城鋪減洩並於引河頭築做草壩因時啟閉爲引水避衝之一法倒鉤引河者由下流引水逆流入河迴環灣曲以避直衝鑒於傳家窪陡直引溜爲倒鉤以紓其勢也引河得倒鉤之勢水行稍緩滾壩足以約束不致旁衝爲患然下流衝出寬深大渠灘水一入渠內卽能引溜防守不易河勢漸次順勢南來不能由人操縱卽如傳家窪吸動溜勢閉而復開者數次自秋至冬末春初黃水枯涸始得堵合彼時已難爲力往事可鑒至今更歷四十餘年河唇愈高居建瓴之勢唐灣引河愈衝愈大有吸川之形河頭一啟乘高下注卽至不可收拾引河不易而引今日唐家灣之黃河更不可輕舉以古準今猶未盡事之變也河渠紀聞

十一月十七日吳嗣爵奏黃河自淸口以至山海雲梯關外十套新淤尖地方逐段測量中泓水深一丈六七尺至二丈三四五尺不等海口一律深通流行迅速並無停滯其河灘積水前經大學士督臣高晉同臣先後檄飭廳營分別開放宣洩今查海防廳屬侍家塢向有積水長十餘里寬二百餘丈每遇風浪汕刷易於生險該廳縣已刨挖深溝由穿里河疏消

淨盡業經乾涸又山安廳屬羅僧廟積水亦大今黃水漸消測量低於內水隨諭令廳營督率兵夫乘時將外灘高仰之處刨溝設法疏消免致浸泡隄根仍令沿隄多栽卧柳護崖以資穩固南河成案

乾隆三十八年四月初八日高晉吳嗣爵奏外河山安海防一帶爲黃淮入海尾閭地處下游入夏後黃河普面漫灘隄工亦多滲水據山安廳營稟報黃河北岸安東迤下之上河汛十堡地方四月初三日風狂浪湧隄工坐蟄臣等馳往查勘該處本無埽工一綫縷隄外灘寬二百餘丈灘上水深二三尺不等因漫灘之水高與隄平浸泡隄根滲水處所坐蟄而上游

來水勢猛下游海潮頂阻驟難消落致坐蟄過水陞
續刷寬二十餘丈刷成溝槽大小十餘道現在大溜
仍走中泓缺口所過均係漫水若得正河水勢消落
一二尺將溝槽堵築則口門可以斷流挂淤隨將上
游王營減壩開放以分其勢一面督率道將廳營將
外灘溝槽分投搶堵兩日內上下各口溝槽均已堵
築穩固惟稍大者一二處尚未堵竣自減壩開放後
河水已消落六寸幸連日天氣晴朗上緊搶堵計日
卽可全行堵築外灘不致串水則口門亦可斷流於
乾灘補還原隄事半功倍俟斷流補築工竣再行奏
報南河成案

十三日奉
上諭據高晉等奏四月初三等日黃河北岸安東縣十
堡汛地方隄工坐蟄漫水當將王營減壩開放業經搶
築斷流其口槽稍大一二處亦已將次堵住請查參疎
防各員弁并自請先行交部議處一摺現已降旨令將
該管員弁查參照例議處並將高晉等加恩免議矣淸
水盛漲會黃下注以致蟄隄漫水該督等隨飭開放上
游王營減壩俾得宣洩分勢辦理甚合機宜但漫下之
水經由附近村莊雖據稱廬舍無多且因雨水淹浸早
已搬移高處而瀕河田畝過水淹浸者春收恐不免減
損著傳諭該督等董率各屬實力確查如果有成災之

處卽照例妥辦毋致稍有失所不得畧存諱飾將漫口
曾否堵築完全及被水之處大田能否趕種各情形迅
速覆奏南河成案
是月十五日高晉吳嗣爵奏山安廳屬上河汛十堡
隄工臣等將外灘溝槽派委多員廣集人夫分投搶
築當將辦理情形由驛奏
聞並繪圖貼說恭呈
御覽動工以來人夫雲集在工文武員弁晝夜搶辦外
灘上下三十餘里大小溝槽一十八道分投搶堵或
專用草土或細鑲柴埽次第攔截於初十日一律堵
竣斷流外灘不致串水口門旋卽乾涸卽於乾土之

上照原隄高寬丈尺照舊補還層土層硪償築堅實
該處地勢低窪並於隄外圈築子堰一道長二百四
十丈俾積水不致浸泡隄根以資鞏固茲於十五日
全行辦竣伏查此案堵築溝槽並補還原隄一切料
土夫工臣等詳查確核約計用銀九千六百餘兩卽
在河庫積年餘存公項款內動支毋庸另請公項錢
糧仍照例分別應賠應銷另行造冊具題聽候工部
核議南河成案　按山安海防地居下游灘水壅集防守
不易至是湖水盛漲會黃下注又遇海潮湧阻漫灘
之水與隄相平風浪衝激漫隄過水高晉等馳往搶
護漫口大工自四月初三日至十五日告竣未及半

月迅速成功固緣河溜未奪全河大勢仍走中泓易於施功亦由立時搶堵溝槽分道截斷漫流使不致串水衝刷口門漸至淺涸一舉而得若稍稽時日汛水再長循新衝之槽漫入淘刷寬深勢必奪溜雖倍加工料無可下手安危成敗之分止爭遲速搶修先塞溝槽以防再至之水不可後時之機宜也是時上河汛二塘埽工四百八十餘丈亦因水盛搜刷鑲護平穩至伏秋大汛衝刷險急隨鑲隨墊該處工段綿長埽後原有越隄一道先幫築裏戧審定回溜處所挑挖倒溝進黃出清相機開放進淤不逾時水平漸次淤滿一律穩固此與搶修十堡事異功同一得先

事截水之益一得以水抵水之用非熟於修防者不能急趨奏功也河渠紀聞

六月初五日

上諭軍機大臣等據護陝西巡撫畢沅奏稱五月二十一日朝邑縣黃河水勢暴漲至二丈五尺沿河隄岸村莊盡被淹浸等語黃河在陝西地方似此漲溢之事甚少向來河南江南等處每遠探甘陝黃河水誌以爲修防之候今上游驟漲如此恐入龍門以後水勢更大或上游已經漫溢其漲稍減但河防要務寧可過爲周備何悄卽當會同姚立德查探來水情形酌量妥協經理以資鞏固至南河於今年四月初因洪湖盛漲下注黃

河隄岸有漫水之處雖經繕葺堅完且近日奏報節次長水亦在一丈以內工防自可冀穩固但今陝西陡漲至二丈有餘其入江南境後水勢恐亦未能減小而徐城一帶河形較窄容納尤爲非易均不可不設法豫防著高晉吳嗣爵卽一面親往籌度一面探明上游來水多少綢繆先事期慶安瀾仍各將奉旨查辦情形卽速覆奏純皇帝聖訓

是月姚立德奏報各工水勢情形修守事宜　按河工防守隄岸至溜勢逼近之時不得已而用埽攩禦若用非其時埽下則水激溜湧反增險急進埽機宜惟以溜勢爲權早則招溜糜料遲則失事誤工司河

者所宜審也時議以曹縣十六堡溜勢北趨塌崖灘土已被刷去下層卽屬膠泥老灘暫緩下埽迨上百餘丈現在著溜均係膠淤頗耐淘激灘外亦有二層土臺可資抵禦前此工尾兜溜之柳園俱已塌卸河形順直水勢拖溜隨時相機而行又儀考廳儀封汛七堡前年河分三段水逼隄根先後築做埽工六道將順隄河堵截靠北之鹿莊河亦已淤斷止由柴坡一河下注河形逼窄七八九十等堡埽工甚爲喫重伏汛水長河心灘地衝刷一百餘丈河形開展溜走中泓頗爲平穩此就現在之情形定議也而地勢有不可概論者曹汛六堡有定勢之舊工也儀封汛七堡

無定勢之新衝也六堡地形本屬膠結溜勢順行不甚著重雖有汕刷尚可徐待其變若七堡以下大河旁洩南趨直走隄根有建瓴之勢雖有土埽防護仍由埽頭衝激推之不去且分洩日久大河下流漸淤水無去路全溜湧進非新柴新土所能堵截固不可恃以為安所以不過數年即有時和驛八堡十六堡之變至於此塞彼決患流數載而不息也河渠紀聞

七月吳嗣爵奏黃河水勢交秋以後又復加長徐城誌椿連前長至一丈二尺四寸下游山安上河汛二堡埽工計長四百八十餘丈隨鑲隨蟄該處工段緜長修防未免多費埽後原有越隄一道應即幫築裏

戧埽機放淤以節工料南河成案

是月姚立德奏報山東曹縣汛崔家莊引河天成水歸新河河道大成　按曹汛崔家莊乾隆十八九年間險工久經淤閉因對岸祥符營長有淤灘逼溜北趨旬日間塌崖幾及百丈全河溜勢已到該工舊埽之前坐灣入袖情形險急東西兜灣灘面相距五百餘丈上無吸川之勢下無建瓴之形無可開挑引河亦不敢輕易進埽招溜生工忽於入秋後大河水長兜灣灘面日夜坍塌祥符營以東灘面俱行塌透掣動溜勢自西而東奔騰直注衝出引河一道一日夜塌寬二百餘丈深一丈七八尺及二丈三四尺不等

重載船隻揚帆徑過全黃大溜俱歸新河隄根舊河已經淤墊斷流不煩畚鍤不費金錢而五百餘丈之曲直兜灣一旦順直化險為平出於意料所不及推原其故舊河灣形過曲漲水力大勢猛不能隨灣轉折直衝而出刷成大河天然遷徙非人力所能為也河渠紀聞

是月吳嗣爵奏清口舊有木龍五架臣奏將第一架移於第五架迤下七十丈建立新長淤灘一百三十五丈查第二架溜勢稍緩今按南河成案現存之二三五各架木龍均屬得力惟四架溜勢稍緩第二架二字訛四架木龍原止裁去二十丈二架木龍則一并移置各不相涉也長五十丈應改造減去二十丈足資捍禦即將減去

之木於新移木龍四十丈之下緊對陶莊再移建一架新淤更資保護溜勢更可北趨

較將舊立第二架木龍一并移置挑溜審度妥辦吳嗣爵奏稿

八月姚立德議疏豫東隄根積水以除隱患　按河防修守惟隄根積水為隱患黃水出槽漫灘先淤河唇水落歸槽隄根積水不能涸出汛時灘水內灌反成建瓴之勢引溜生險姚河督疏稱豫東黃河本年自伏徂秋水勢疊漲漫灘由窪處直至隄根一望汪洋隄工所在險要河水消落後灘而外高內窪隄外積水不能仍歸大河北岸自武陟滎澤原武陽武封

邱祥符等汛南岸自蘭陽儀封考城商邱等汛隄根以外窪處刷成溝槽均有積水不特浸泡日久易於損傷即水占灘地亦未能乘時播種當經飭各道督率廳汛查明挑溝導引設法疏消並調兵夫將應築土壩分段層層儹築汛前一律完竣汛後查驗分別賞罰以示勸懲此先事豫防之善法也伏秋出槽之水非遇溝槽亦止於泛漫不能引溜成患河唇高仰灘水乘高勢灌入深槽順隄湧下猝時不及備防任其衝蕩分注之力大勢必引動大溜溝槽愈刷愈深單隄汕刷難支河不兩行久則有奪河之懼河工所稱暗險者此類是也故為先事之防疏洩有法而後

不至束手於臨幾也河渠紀聞

十月吳嗣爵奏外河廳王營減水石壩係減洩清河異漲之水保護外河山安海防各廳工程乾隆二年七年十年十一十八二十等年屢經開放三十三年秋汛後黃强清弱楊莊清口二處倒灌停淤於十月開放減洩兩處運口清水即行暢出立著成效今歲四月因洪湖水漲大展清口暢達東注外山海一帶盈隄拍岸勢難容受安東縣十堡隄工坐蟄當將該壩開放減洩十堡隄工始得掛淤斷流搶築穩固是王營減壩實為外山海一帶洩水之緊要關鍵惟是該壩建自康熙四十五年歷年久遠節次開放壩口跌成深塘壩底樁石俱已衝壞今年堵閉甚艱將來再開恐有吸溜之虞大學士督臣高晉在工防汛時會同查勘酌定應於該壩下首另建石滾壩一座以備開放南河成案

續行水金鑑卷十六終

續行水金鑑卷第十七

河水 章牘十四

乾隆三十九年八月二十二日高晉吳嗣爵奏臣等於十八九日先後到徐二十日辰刻據淮揚道松齡河庫道朱履忠副將徐建功并外河廳營等稟報黃河南岸老壩口迤下隄工緣連日黃水陡長老壩口誌樁連前長至二丈六尺水勢過大與埽面隄頂相平更兼連日大雨風狂浪湧陣水直漫隄頂竭力搶護隨搶隨塌人力難施於十九日子時漫溢過水臣等聞信連夜馳赴老壩口漫溢處所查勘漫缺之處約寬七十餘丈現今西隄頭溜勢稍緩東隄頭仍在汕

刷未定大溜全注缺口漫溢之水由山子湖流入馬家蕩下達射陽湖歸海附近之板閘淮安一帶俱被水淹居民房屋間有坍塌人口亦有損傷現飭淮安府並山陽清河二縣查明被水戸口先行加意撫卹不使稍有流離并札會撫臣薩載於監臨文闈事竣來淮一體督辦至漫口必須早為堵閉臣等現在調集諳練樁埽官兵將兩隄頭先為裹護並將需用柴料及紮纜檾木等項分委幹員並飭地方官協同迅速購運俟料物到工即上緊搶埽堵築不致延緩 南河成案

是月奉

上諭江南黃河老壩口隄工漫溢現在高晉等集料剋期堵築并有旨令何煟於查勘潘家屯引黃入湖事畢順赴老壩口協同堵築以期迅速集事但此次漫缺隄工淹及板閘淮安一帶水勢較大運道民生甚有關係大學士舒赫德河工向為諳習著即前往會同高晉等妥籌速辦以副朕懷 皇朝文獻通考

九月初三日高晉吳嗣爵奏外河老壩口漫口情形已定口門計寬七十八丈當漫溢之初大溜全注口門正河已經斷流因上月二十一日至二十五日河水又復加長一尺四寸漫口對岸之毛家嘴淤灘被大溜汕刷塌去三十丈餘分溜北趨仍歸正河下注

者已有三分漫口溜勢稍緩辦理較易現在料物源源到工人夫陸續雲集兩壩用船軟鑲已做成十五丈逐日儧鑲俟料物充足應手即行搶埽接築 南河成案

是月高晉吳嗣爵薩載奏竊臣等接奉

上諭據高晉等奏黃河南岸老壩口於十九日子時漫缺七十餘丈附近之板閘淮安一帶俱有被淹等語業降旨將疎防文武工員交部議處並將高晉吳嗣爵加恩寬免矣老壩口隄工漫缺淹及板閘淮安一帶傷損民房人口關係非輕高晉等應即速確查被災情形據實覆奏仍一面妥為經理撫卹毋致稍有失所其缺口至七十餘丈水勢不小高晉身係總督現在工次督辦

於調集工料派董人員自更爲得力但堵築缺口所需
秫稭𦮼麻各項料物甚多從前堵塞漫工令豫東二省
幫辦料物而豫東循河而下尤爲迅速高晉雖稱分委
幹員迅速購料但恐江南所産之料不敷應用著傳諭
高晉等籌酌現在情形如須河東兩省協濟備用卽酌
定某省須辦某項料物若干星飛咨該督撫上緊辦運
並諭何煟徐績預爲酌辦船隻料物留心探訪俟高晉
等咨到卽速辦齊運往仍各一面辦理一面奏聞勿致
稍有遲誤至缺口情形若何並著高晉等據實覆奏伏
查老壩口漫工日來形勢已定兩壩用船軟鑲已做
一十五丈漫口以下被淹處所水已消落二尺餘寸

被水災民督飭府縣搭棚捿止設廠煑粥平糶散錢
撫卹民情俱各安堵以及淸口淤墊之處疏濬通暢
各情形臣等於初三日由驛奏
聞撫臣薩載現已趕到一切蠲賑事宜會商辦理務期
災黎得所以副
皇仁至於漫工需用料物仰蒙
聖明遠照令籌酌情形如需河東兩省協濟卽將應用
之料分咨兩省辦運濟用臣等恭讀
聖旨更深感幸竊臣等當漫工之始已酌定數目撥運
濟用仍恐或有不足查本年徐州各州縣秋收豐稔
又在徐屬添辦秫稭八九十萬束以備接濟其大工

需用𦮼斤更爲緊要亦經飛飭徐州府知府在所屬
各州縣分投購買由黃運兩河陸續運工可期無誤
今稭料𦮼斤可毋庸撥運若得河東兩省將黃河船
隻撥濟數百隻就近交徐州府運送一切料物並賑
濟米麥必更有濟現已飛咨河南撫臣何煟在沿河
附近徐屬之州縣地方代雇船二百隻山東撫臣徐
績代雇船一百隻押至徐州交該府照時給價分給
各州縣裝運料物米麥源源接濟實爲大有裨益再
漫口兩壩旬日來築做俱各鑲修幫護得丈進丈就
現已到工并裝運在途料物計之初八日卽可捲埽
接築探量口門雖現存六十餘丈但河底係屬沙土

水深三丈以外下埽後恐水勢日深一日每日兩壩
止能捲進兩埽每一埽長十丈高一丈七八尺不等
入水後鑲壓到底計寬一丈二三尺不等一日進埽
兩壩共寬二丈六七尺以六十餘丈口門約計十月
望卽可合龍臣等與在工文武官弁自當共圖奮勉
以期早一日合龍卽早一日上慰
聖懷斷不敢稍存懈忽益滋罪愆（南河成案）
十月二十七日奉
上諭前因吳嗣爵奏老壩口漫工合龍用過正雜銀十
一萬兩有奇俱責令道府以下文武汛員分賠而於河
臣無一語提及竟欲置身事外殊堪鄙笑是以降旨令

吳嗣爵著賠二萬兩兼管河務之高晉分賠一萬兩其餘令文武各員按股攤賠以昭平允原係就伊等所奏之數而言今據高晉奏漫工所用錢糧仍照往例賠銷實屬錯謬等語未免隱躍其詞既有賠銷之例自應查明辦理隨命軍機大臣查詢工部河工成例係准銷六分應賠四分是此項工程用過十一萬餘兩除應銷六分外實應賠銀四萬四千餘兩前已有旨令吳嗣爵賠銀二萬兩高晉賠銀一萬兩祇餘銀一萬四千餘兩即著落文武各員照例按股分賠此等應賠之項在道府等廉俸較厚完繳尚易爲力至文員廳佐以下及武職各員均屬俸薄力微若賠數過多完繳未免拮据今照

例減定伊等完項自更易爲力著高晉等按例查明妥辦該部即遵諭行 南河成案

按是時霪雨連朝黃水陡長二丈與隄平風狂浪湧陣水直漫隄頂漫缺老壩口隄工由山子湖流入馬家蕩下達射陽湖歸海復由北水關灌入城內官署民舍倉庫均没水中板閘一帶地勢尤窪淹没田廬關署內水長至八九尺不等搶護印信晝夜防守庫貯督河奏稱老壩口隄工漫溢漫水湧急南下板閘地當首衝長水八九尺不等下注之水漾至城邊衝開水關浸入城內東西北三門地勢高窪不等水深三四尺至六七尺不等惟南門較高大街一帶水深僅四五寸居民皆由南關上城或暫住城頭或借寓舟中或避水運河隄上倉穀淹浸水中搶撈未淹者不及一半監犯押解清河寄監河下湖嘴居民行走不及者陸續用船渡出淹斃者官爲盛殮照例撫卹迨水勢平定將被水災民購給蓆片搭棚棲止并設廠煮粥資其口食先將山陽清河二縣倉糧分廠平糶復於附近州縣撥運以資接濟照例先行撫卹淮北監掣事務暫移於黃河北岸鹽閘上下擇地綑掣裝運以濟岸食淮城與關內外水勢相平趕築越壩一道多備水車戽城內積水數日內一律乾涸城內民居安集惟城外湖嘴及板閘一帶須俟漫口合龍

始能涸出剋日堵築九月初進埽儹辦兩壩日下三埽船料濟用并將葦蕩營運料之船就便搬運附近各廳存工料物更爲迅速晝夜更番力作五日內連進十八埽悉得穩固埽後層土層柴趕緊追壓到底至二十八日合龍閉氣堅實不漏以奪溜之大工未及一月蕆事成功之速無踰此者蓋由漫口對岸毛家嘴淤灘溜水刷去三十餘丈分溜三分北趨下注漫口溜勢稍緩辦理較易亦由夫料應手東豫之船徐州之料由黃運兩河源源而來羣力共奮故能成於不日也 河渠紀聞

是年工部議定漫工分賠例奏嗣後遇有隄岸保固

限外陡被衝決查明實係防守謹慎並無疎懈者將
用過錢糧除照例准銷十分之六外其餘應賠四分
銀兩總作十成計算河臣總理河務一切董率機宜
是其專責應著賠二成督撫兼管河防責成綦重應
著賠一成河道係專司河務大員修防乃其職守應
著賠二成廳員駐劄河干工程錢糧皆所經手應著
賠一成知府州縣均係地方正印官員例有協守之
責應分賠二成參遊專司估計督率防護守備協辦
工程應分賠銀一成半文武汛員駐工防守責亦難
辭應分賠銀半成如無兼管督撫及參遊等官省分
即將應賠銀兩在於總河以下文武各官名下按照

應賠成數分別攤賠（南河成案）
乾隆四十年十月十一日高晉吳嗣爵奏竊臣奉
上諭高晉奏稱黃水勢盛倒灌現在收束清口壩分別
挑濬引河淤淺等語今歲自六七月以來據吳嗣爵奏
報黃水時長時落并稱清水暢出直抵惠濟祠初不聞
有倒灌之事今高晉所奏在清口時水勢情形則黃水
倒灌引河淤淺似非一日何以吳嗣爵並未奏及著高
晉吳嗣爵即速查明據實覆奏至清口引河淤淺湖水
宣洩不能通暢所關非細自當亟為籌畫分別挑濬著
高晉等即速確勘妥議具奏再從前黃河安設木龍挑
溜最為得力後將西邊者移撤向東年來著有成效現
在東邊應否再為添設木龍俾大溜不致逼近清口并
著高晉悉心酌量妥議具奏欽此臣等查洪湖水勢續
長業已暢出清口會黃東注歸海通湖引河日漸刷
深仍在督飭道廳等設法撈濬因勢利導則黃河安
設木龍挑溜最為得力本年六架木龍迤下長有新
嫩灘一百餘丈儘可添設木龍惟因新生嫩灘勢尚
未定隨附摺奏明俟霜降水落歸槽後相度酌擬具
摺請
旨遵行今時逾霜降新淤嫩灘形勢已定臣等督率道
將廳營履勘查丈自六龍尾起至清水邊新嫩灘止
長一百五十丈又自新淤灘嘴起至清口西壩止長

二百九十丈審度淤灘形勢應於第六架木龍迤下
相距五十丈地方再添建木龍一架長三十五丈頭
寬二丈五尺尾寬三丈五尺牽寬三丈該處挺入河
心挑溜北趨與北岸陶莊積土緊對更可得衝刷之
益估需木植銀二千四百四十二兩現在發銀飭廳
趕辦并將需用篔纜一并預為購辦料物到齊驗明
即可興工儹紮務於來年春汛水勢未長之前辦竣
報驗俾黃溜全趨北岸距清口益遠益資利賴矣（南河成案）
是月二十八日高晉奏本年秋運黃河水勢屢長遄
照

欽定限制將唐家灣引河草壩啟放由毛城鋪宣洩因
河水盛漲引河分洩不及迤上之丁家集一帶普面
漫灘刷開民堰匯注引河毛城鋪石壩過水深一丈
三寸下游洪澤二河因減下之水較大兩岸民堰均
有漫缺之處適臣在徐防汛即親至毛城鋪并洪澤
二河上下查勘當將勘辦情形於八月二十四日奏
蒙
聖鑒嗣白露後水勢消落即交淮徐道韓鑅參將李永
吉帶同廳營駐工防護一面遵
旨前赴濟寧會勘獨山湖等議覆奏事畢於九月十五
日仍回丁家集查勘維時黃水復又加長兼且屢值

西北大風逼溜南趨灘水日益寬廣毛城鋪壩上之
水長至一丈三尺丁家集下灘形勢兜灣對岸日生
新灘恐有吸溜之虞復率同道將上下籌度於臨河
水灘堵閉而水勢瀰漫過水灘寬八百餘丈無可施
工欲就毛城鋪鉗口壩堵塞則漫灘之水勢必擁逼
順隄東注與附近之梁家馬路一帶大隄必致生工
是搶堵既難措手觀望又慮疎虞再四商酌隨將漫
堰之迤下東首攔門灘開挑引渠八道引溜歸河凡
有阻礙之灘嘴分投挑切以順其就下之性或用民
力或調撥兵夫並於漫堰迤上之西首灘內紮排椰
杭排船挑溜歸入正河以節灘水南趨之勢日來水

勢漸消灘勢日窄溜歸正河者已有九分大勢平緩
轉瞬小雪大局可無妨礙其下游洪澤二河因水勢
復長前堵民堰復有漫開之處而水有去路不致散
漫被淹地畝仍係從前勘報成災之區水落歸槽堵
閉尚易惟毛城鋪過水年甚一年本年尤爲異漲丁
家集形勢日漸南趨北岸漸次生灘挺入河心致漫
灘之水驟難歸槽幸河面寬濶并未掣動大溜此番
若不豫爲勘定次第安辦來年汛水長發難免全河
旁注一致奪溜所關非細擬俟水落歸槽先將所衝
民堰收進里許如式補還應就民堰凡有曾經過水
溝槽外鑲防風內加土戧并多築土格以資停淤仍

於對岸挑引河一道將來再遇水長放開引溜北趨
俾全河改由北岸東下庶南岸不致受險其毛城鋪
宣洩機宜惟唐家灣引河在丁家集迤下形勢倒鉤
甚爲合宜祇因連年過水臨黃一帶河唇高仰引河
上截淤墊每遇異漲洩水不暢致上游漫灘之水衝
刷民堰亦應大加挑濬深通以備來年分洩但刻下
河水尚未大落丁家集灘地仍屬一片汪洋溝槽未
露北岸灘勢亦在未定勘辦需時臣現赴清口勘辦
下游湖河情形往返不過十餘日彼時黃水自日消
一日形勢畢露再馳回丁家集勘定分別緩急交道
將督率廳營辦理另行繪圖貼說具奏南河成案

閏十月二十四日高晉奏臣等接到大學士舒赫德
于敏中寄字內開初六日奉
上諭據高晉奏現在丁家集防護籌辦情形一摺此事甚有關係毛城舖原以宣洩黃河盛漲而減下之水藉有倒鉤河以殺其勢故下游不致為害今既稱唐家灣引河連年河唇高仰不能暢洩而丁家集迤下日生新灘恐有吸溜之虞此實不可不早為籌辦現據高晉於丁家集對岸開挑引河俾溜勢北趨全河改由北岸東下並挑倒鉤河以資分洩所辦甚是高晉等務即將應行籌辦工程確切勘估實力妥速為之並將該處河形及現辦各工詳悉繪圖貼說具奏欽此伏查丁家集一

帶黃河襲走北岸因年久河勢兜灣溜向南趨北岸河形漸成平陸長出新灘挺入河心致本年南岸外灘民堰被衝漫水寬廣毛城舖過水較大下游不能容納臣高晉前因水勢瀰漫未能施工當將勘籌情形具奏茲臣吳嗣爵會同查勘近日水勢漸次歸槽南岸漫塌民堰長五百餘丈若從兩堰頭起用埽接築未免工費浩繁今就臨河灘面所衝溝槽四道共寬二百四十餘丈分投堵築事半功倍仍於裏越補還民堰一道長一千三百六十六丈以資攔禦此係民修之工應照例責成民辦一俟堵閉斷流則毛城舖迤下河灘二河之水可立見消涸凡有缺口均可

挂淤堵築甚易為力至來源毛城舖過水總須唐家灣分洩該處係屬倒鉤且在丁家集迤下不致掣溜有礙下游祇以河頭形勢欠順河唇高仰不能收分洩之益今擬將河頭改正測量河唇一帶引渠淤墊者長一千八百二十二丈應一律挑深六七八尺不等寬以八丈至十丈為度臨黃築草壩以資收束卽遇盛漲亦不致刷寬口門其北岸外係嫩灘挑挖引河難以施工且形勢仍屬兜灣應於彙裏舊日黃河故道取直開挑引河可成吸川之勢計長一千一百六十丈挑深七八九尺不等挑成後冬底水弱開放不能掣溜應於來年汛水長發時相機開放俾全河

改由北岸東下則丁家集一帶更可保無旁注之虞而毛城舖啟閉機宜亦可操縱由人節宜有制矣南河成案

乾隆四十一年三月吳嗣爵內遷吳嗣爵傳稿
命薩載署理江南河道總督　薩載查勘黃河海口沙淤實在情形籌議奏覆　按海口沙淤百餘年來傳說已久而江河會歸滔滔如故勢力本大隨流吞吐未可以人意測亦從無濬海之理至是河督薩載奏
命往山安海防一帶查勘直抵海口察勘測量疏稱黃河自安東縣雲梯關以下計長三百餘里紆回曲折中泓水深九尺至一丈四五尺及二丈不等自二泓

起至南北海口約三十餘里水中淤有暗灘與兩岸
灘坡相連係屬硬沙潮退水平時自西向東至海水
黃水相接處漸次高昂灘勢綿亘即相傳之攔門沙
自南岸新淤尖至北岸四泓灘邊橫量寬二百六十
丈水深四五尺又於南尖頭至北尖頭橫量寬一千
六百餘丈水深三四尺詢之土人漁戶云從前海口
原在王家港地方自雍正年間至今兩岸又接生淤
灘長四十餘里南岸遂有新淤尖尖頭洋之名北岸
有二泓三泓四泓之名四泓業經淤墊二泓現寬二
十餘丈潮退時口門水深二三丈三泓現寬四十餘
丈潮退時口門水深二三四尺就目下海口形勢而

論河底既已高仰河唇又復漸遠即沙淤之明證當
與道將等講求體察俱稱該處流沙匯注潮汐往來
淤積日久人力難施臣思此時未屆大汛黃水尚小
而潮退之時一千數百丈之口門出水四五尺不等
勢尚湍急將來黃水加長出水亦必加多雖不能建
瓴暢流歸海似亦不致阻滞奉
硃批此海口自然之勢似難以人力勝再詳酌可也查
海實無可濬之理海口情形了然在目攔門灘之淤
本無定形也河渠紀聞
五月高晉薩載會勘黃運河湖及海口淤墊事宜
按是時吳嗣爵奏黃河兩腮淤高中間溝槽窄狹洪

湖運河亦因連年黃水倒灌淤墊欽奉
諭旨令薩載到任後察看情形會同高晉悉心籌畫如
何使黃水暢流不致倒灌分晰覆奏覆稱考之書誌康
熙八九年間黃河海口積沙成灘橫亘二十餘里相
傳為攔門沙時黃河即從東北衎同入海董安國創
築攔黃大壩另闢馬港口改易舊制轉致去路不暢
上游易潰三十八年拆毀攔黃堵塞各港口仍由故
道入海今大通口是也八十年來黃水滔滔東注並
無阻遏惟該處潮汐往來黃水交接之處淤沙勢所
不免日積月累兩岸接生淤灘南岸遂有新淤尖尖
頭洋之名北岸有二泓三泓四泓之名今海口距從

前王家莊海口已有四十里之遙灘勢逾長海口逾
遠水勢散漫計有二三百丈至一千數百丈之寬若
水湧湍急原可由淺淘深祇以近年黃水時有倒灌
致通湖引河淤墊清水不能暢出清江淮安一帶運
道俱有停沙並清口以外黃河兩腮亦有淤高上年
秋豐碭南岸丁家集外灘民堰刷坍溜往南趨黃水
從毛城鋪滾壩旁流幾至奪溜徐州以下銅沛邳睢
宿虹桃源黃河未免水緩沙停此海口與黃河運河
洪澤引河先後淤墊之實在情形也臣高晉在工二
十餘年歷經黃流倒灌河道停沙由通而淤由淤而
通或淤在上而下流淺阻或淤在下而上游壅阻一

年之內通塞靡常數載之中變遷莫定不但海口茫茫萬頃無可施工卽黃河內東坍西長東長西坍欲加疏治亦無良策惟有凛遵

聖訓將清口以內之通湖引河設法挑挖使清水暢出與黃水匯流東注并力刷沙則黃水不潛自通海口不疏自治此卽補偏救弊之法前因湖水較大難以煞壩挑挖與吳嗣爵商定凡水深五尺以上者無庸辦理水深四尺以下者接續挑挖現查洪湖誌樁存水一丈八寸五道引河普面漫灘無可施工測探引河淺者五六尺深者丈一二尺不等就目下情形而論清水力足抵黃自可無虞倒灌惟向年通湖引河

俱深至二三丈不等奔騰暢注抵禦黃流是以鮮有倒灌之事湖水亦旋長旋消高堰誌樁每到冬令存底水無多騰空湖面以爲伏秋容納之地今年終誌樁存水九尺有餘此卽湖水未能暢出之明驗湖水出既不暢及遇黃水盛漲力不相抵一經倒灌引河復淤非特不能攻刷淤沙卽黃運兩河淤墊亦所不免惟有於冬春湖水消落引河灘現時大加挑挖並將清口東西壩基移下一百六十丈在平成臺前建築使清水源遠流長出口之勢可期得力再清口之西所建木龍挑溜刷陶莊積土歷年雖已刷去大半但根基凝結驟難刷盡擬於陶莊迤上積土之北開

挖引河一道使黃水繞北下注清水暢行至周家莊會黃東注不獨可免倒灌之虞而二瀆並流合力攻刷則黃河兩腮浮淤及海口積沙均可漸次刷深下游深通暢達上游流行迅疾不致停淤洪湖無壅遏之病堰盱甎石工程亦得常資穩固惠濟埽工更可化險爲平一舉而數善皆備所謂治淮卽以治黃此通論河淮海湖之大勢明暢透快脫胎於潘宮保奏議而指陳時下情形尤爲清切河渠志稿

六月二十八日高晉薩載奏臣等接奉

上諭據薩載奏稱丁家集北岸灘上經高晉審度酌籌估定引河一道春間亦經挑挖完竣等語已於摺內批

示將此處繪圖貼說呈覽矣至高晉等前奏擬於陶莊引河之北開挑引河一道使清水亦得暢行至周家莊會黃東注可免倒灌之虞是亦治淮黃之一大關鍵經朕硃筆圈出令將圈處放一大樣貼說來以便觀覽何以至今尚未奏到此時高晉辦理秋審已畢自應前赴清江防汛與薩載籌辦防河事宜著卽遵前諭迅速繪圖貼說呈進臣等遵查前奏擬於陶莊迤上開挑引河並移建清口東西壩工奉到

硃批當卽欽遵繪圖貼說繕摺於六月十八日覆奏恭呈

御覽恭候

聖訓屆時遵辦至徐州豐碭廳屬丁家集北岸灘上開
挑引河臣高晉與前河臣吳嗣爵於上年閏十月繪
圖具奏隨即督率道將廳營估辦今春臣高晉赴工
查勘彼時已有四五分工程又經詳加指示如法挑
挖嗣報完工臣薩載親往查驗均與原估相符惟引
河尾段新生淤灘應挑水綫以資暢達旋即估辦並
委河工効用原任松太道李奉翰淮徐河營遊擊高
聖奇駐工看守俟伏汛水勢盛長時即率同廳營相
機開放又飭淮徐道韓鑅隨時往來督辦於六月初
二日黃水盛長徐城誌樁長至一丈一尺三寸溜勢
頗順即行開放初時過水甚爲湍激引河上下水深

九尺至丈許全河大溜雖未能掣入引河而分掣得
勢溜行中泓南岸沙澄河滘挂淤上下民堰俱各保
護平穩與上年情形迥異迨正河水落引河水亦漸
緩河頭生有嫩灘臣等現飭委廳員將新生灘嘴上
緊挑切並用鐵篦在河內上下拉撈毋使停淤以期
秋汛水長分流若能掣動大溜全河改由北岸東下
則南岸一帶民堰可保不致生工矣南河成案
八月初三日高晉薩載奏臣等接奉
上諭高晉等奏覆開挑黃河周家莊引河一摺並展畫
大圖貼說進呈朕披覽圖內所繪引河形勢尚覺太窄
已於圖內批示從來河不兩行既經開挑引河則黃水

大溜即應由引河行走必須開挑寬深方能引溜全注
細閱貼說但稱計長一千五十丈而於寬深丈數均未
奏及恐高晉等因省費起見是以不肯開寬朕念切愛
民凡有關民利病及捍衛保障之事從不稍爲靳費況
此項引河爲黃淮緊要關鍵若果能開放深通使黃流
不致停淤清水得以暢出實爲最善之舉即多用帑金
亦所不惜但須覈實經理耳國家經辦要務若行之有
益縱數逾鉅億亦不爲多若爲而無成雖費僅千餘金
亦屬虛擲著高晉等悉心籌度將擬開之引河一律挑
挖寬深其引溜處尤宜寬展使正溜易於趨注高晉等
即將河身擬挑寬若干丈較現在河身幾分之幾底深

若干於圖內詳悉貼說覆奏再圖說內稱俟引河開就
應於對岸另築挑水壩挑溜引注新河等語朕意似可
將第四木龍畧移向上在硃筆圈記之處安置便可借
以挑溜但未知能得力否又就圖內河流形勢而論新
開引河似可再移向上於第二木龍對岸徑直開下似
更便捷該督等或因彼處大溜趨勢尚未甚急恐不能
引溜直注如建瓴之勢是以欲於稍下施工抑或可照
朕所指畫爲移上否並著高晉詳加勘度據實覆奏至
據摺內稱東西壩因每年頻拆頻築歷歲已久壩底不
能刨挖淨盡或爲柴土壅塞或爲倒灌淤積以致清口
不能暢出請將舊壩基址刨盡以期清水出口得力等

語此係向來辦理不善所致已於摺內批示展收清口
實爲緊要機宜自應將壩根刨盡使無壅滯停淤方爲
妥善何竟草率從事若此歷任承辦之人均難辭咎朕
此時亦不將伊等治罪所有現擬刨挖舊壩基址之費
即著落乾隆二十七年以後原辦之歷任總河及該管
河道按年分賠以示懲儆欽此臣等查清口黃河北岸
陶莊迤上擬開引河使黃水繞北下注相距清口較
遠清水益得暢出行至周家莊而後會黃東注以期
二瀆並行合力攻沙海口刷深通順前此會勘時因
黃水方在加長陶莊溜勢情形不定引河頭尾未能
遽爲定準雖經聲明俟霜降水落後再行察看相機

酌定奏辦而前摺及貼說均未能以寬深丈尺圖內
所繪引河形勢又過於窄狹實屬疏漏以致上煩
睿慮將來開挑引河誠如
聖諭必須一律挑挖寬深其引溜處尤宜寬展使正溜
易於趨注臣等督同淮揚道松齡副將徐建功參將
李永吉遊擊劉德等上下相度測量現在河身寬一
百四丈就目下情形擬挑寬引河頭四十丈河身三
十五丈河尾三十丈較現在河身三分之一其引河
底擬挑深一丈至一丈五尺不等使河頭有吸川之
形河尾有建瓴之勢以期引溜全趨至新開河頭欽
奉

諭旨再移向上於第二木龍對岸徑直開下不但河口
上迎亦且溜行便捷較前擬河頭更爲順利其新河
以外正河之內向來溜勢順行一時欲舍舊趨新必
當籌畫盡善茲仰承
垂諭將對岸第四木龍畧移向上在
硃筆圈記之處安置查歷來木龍沿灘斜紮原可挑溜
開行惟河面寬濶今於移建木龍之外仍須於對岸
築挑水壩則兩重挑逼自更得力容霜降水落時覆
勘核實確估奏請辦理至清口壩基歷年未能刨挖
淨盡本係向來辦理不善所致歷任承辦之人實難
辭咎乃蒙

皇上不加嚴譴僅將刨挖之費著落原辦之歷任總河
及該管河道按年分賠更屬格外
鴻慈查現擬刨挖舊壩基址核算所費不過二千餘兩
歷任各院道按年分賠爲數無多尙不足以示懲自
應將乾隆二十七年起至四十一年止節年拆撈壩
工共銀一萬三千六百餘兩一并著落歷任各院道
按年分賠以爲添補將來築壩應用庶咸知辦理不
善之戒矣南河成案
是月十五日高晉薩載奏黃河埽壩工程如係迎溜
頂衝必應相機修護以資抵禦若係拖溜順溜之工
後面越隄高厚足恃可卽酌量放淤以期化險爲平

旣不與水相爭亦可節省錢糧近年查勘各廳類此
工程均督令隨時放淤已著成效兹銅沛廳屬南岸
周韓二工地處徐城上游內係石岸外係埽工周家
莊埽壩緊靠石岸韓家山埽壩離石壩二十餘丈至
四十丈不等長一百五十二丈中係深塘從前恭逢
聖駕南巡
親臨閱視
命將深塘塡平以爲後靠彼時勘估需用挑土工本浩
繁至今尚未辦理今秋韓工溜勢或上或下埽壩屢
鑲屢蟄頗費搶護臣等先後察看該工內係石岸石
岸內尚有越隄足爲重門保障與其用料鑲修莫若

放淤可期一勞永逸臣高晉督令淮徐道韓鑅參將
李永吉遊擊高聖奇並該管廳營在埽工第三段處
開挑進黃溝槽工尾挑挖出清溝槽八月初八日開
放進黃出清甚爲安順內塘已澄淤三尺許一俟內
塘淤平得有後靠埽工卽可毋庸再修矣南河成案
九月初六日高晉薩載奏臣等接奉
上諭高晉等奏勘辦丁家集引河情形一摺高晉等旣
欲掣溜北趨自當就其溜勢引之方爲得力今閱圖內
所繪引河形勢逼近老灘在黃河曲處溜已趨南自難
挽之東注故止可分洩河流未能掣動大溜且過水旣
緩日久漸至停淤亦勢所必至高晉前此或因省費起

見恐向北施工較長是以如此辦理朕意與其少費而
無裨不如多費而有濟因於圖內迤北處用硃圈標記
若於其地挑挖引河正當河溜平來掣溜較爲直捷而
下注亦甚得勢但得溜勢暢流刷去泥沙引河自不致
更有停淤庶爲一勞永逸之計且黃流不逼南岸丁家
集一帶可保無虞卽或此時改挖引河用帑稍多若辦
成後可省每年修築隄堰及被水賑卹之費而瀕近田
廬亦皆安堵通盤核計其得失利病更屬顯然著將硃
圈原圖發去令高晉等詳勘籌辦卽行據實覆奏欽此
伏查
硃圈標記圖內處所臣高晉初勘時原擬自彼施工因

計長一千八百餘丈路遠工長需費旣多又淤灘稍
高河頭不能得勢是以在迤下開挑今蒙
諭旨訓示詳加勘度近日水勢漸消溜走中泓外面復
生嫩灘該處更不得河頭之勢卽現在之引河雖經
疏濬因秋汛水勢並未大長至今亦未開放就目下
形勢而論丁家集民堰以外現已生有淤灘嗣後水
勢漸消不致衝刷民堰似可保護無虞只須於淤灘
之上舊民堰處紮木筏一架以資挑溜北趨較木龍
短窄所費無多不但保護南岸新生淤灘並可日漸
淤廣而溜走中泓霜降後北岸河勢自有一定情形
當再督飭道將等悉心察看總於欽奉

硃圈起處得有吸溜河頭卽行改挑通至舊挑引河之
尾以成吸川之勢俾溜勢暢流刷去泥沙務期引河
內不致更有停淤以爲一勞永逸之計南河成案
十二月十八日高晉薩載奏外河清口北岸陶莊迤
上前經奏請開挑引河查引河估長一千六十丈河
頭估寬四十丈深一丈河身估寬三十五丈深一丈
二尺五寸河尾估寬三十丈深一丈五尺分委裏河
外河二廳山陽清河二縣四股承挑隨督飭領銀雇
夫上緊挑挖於十二月十二日儹挑完工僅留兩頭
土壩其河身界埂間有不平復令起除淨盡並於引
河中心抽挖溝槽數處以備開放時跌塘掣溜一律

完竣茲臣等於十七日逐細查丈面底寬深均照原
估如式並無偷減情弊至引河原定挑濬後將兩頭
土壩卽行開放近因連次得雪天氣寒冷黃河內間
段凍結冰凌層疊凝積較往年爲甚河面既經凍阻
新挑引河若遽行開放恐冰底水溜微弱難資衝刷
卽日內天氣和暖凍冰甫解河南又值洵凌亦恐擁
塞且時屆五九天寒雨雪無定設或旋融旋凍一經
阻滯更有淤墊之虞再四思維未便輕開本年節氣
較早應俟交春後天暖冰融相度機宜乘勢放水妥
協料理另行奏
聞務期全河大溜盡歸引河趨北暢注仰副

聖懷南河成案
是年高晉等奏議開放唐家灣引河更定水誌事宜
按唐家灣倒鉤引河減洩黃水盛漲由毛城鋪石
壩下注歷洪河達睢河經孟山等五湖匯歸洪澤湖
每年伏秋汛期以徐城水誌長至一丈一尺五寸開
放減洩而下游洪睢二河南岸民修土堰單薄易致
浸蝕漫及蕭縣宿州靈璧虹縣臨河窪地歲有衝損
至是議定以唐家灣距徐州二百餘里待徐城水誌
長至一丈一尺五寸輾轉知會水已加長迨誌下游
不能容受與其酌減於既長之後莫若豫定於未長
之先溯考歷年水勢如唐家灣長至九尺徐城誌樁

已至一丈外酌定唐家灣長至九尺五寸開放倒鉤
引河初放時過水不過二三尺迨後逐漸增長民堰
過水亦祇深四五尺不等循軌安流下注洪睢二河
尙未出槽漫灘兩岸隄工穩固行有成效請嗣後水
誌尺寸以唐家灣爲準符誌卽啟放引河草壩俾由
毛城鋪卽時分洩不獨循序下注洪睢二河可免驟
漲漫灘坍堰之患而黃水亦可隨長隨消霜降水落
照例堵閉此因時更定章程宣洩得宜然唐家灣形
勢屢變久而生患又當相機設法不能株
河渠紀聞

續行水金鑑卷十七終

續行水金鑑卷第十八

河水 章牘十五

乾隆四十二年二月二十三日高晉薩載奏[illegible]

接奉

上諭陶莊引河前據薩載奏於十五日開放已傳旨令其於開放後十餘日查看情形據實速奏今高晉在彼一同開放伊於河務最熟其水勢情形大約如何著傳諭高晉卽速由驛先行馳奏欽此伏查陶莊引河前經臣於十三日到工會同河臣督員起除壩基卽於十五日開放溜勢奔騰暢掣直至周家莊匯清東注歸海臣在工察看三日引河形勢已定當經會同河臣

薩載將開放成功情形於十八日繕摺專差賫進至新開引河爲全河關鍵臣與河臣熟商河無兩行恐舊河分流日久難免復歸故道該處河面計寬一百四丈兩岸原擬估做挑水兜水壩共計長七十七丈其餘河面僅有二十七丈若留此河面任其分流不若一律估築堵閉核計增費無多而舊河攔截斷流以爲清黃界壩則全河盡歸新河一勞永逸更爲有裨引河未開之前乘水勢未長卽陸續接築昨開放引河時舊河僅存口門上口七丈下口五丈河臣現在駐工督辦旬日內亦可完竣 南河成案

是月二十六日

上諭內閣朕從前屢次南巡閱視清黃交匯處悉其倒漾之患因思若能引向陶莊以北而流則清口通暢庶免黃流倒灌因未躬臨陶莊一帶閱視是以躊躇及詢之歷任河臣亦未有能任此事者昨歲薩載赴山東行在召見時諭令赴黃河海口上下察看伊卽奏請若於陶莊開挖引河一道使黃水繞北下注相距清口較遠清水益得暢行與朕意適相符合因與再三籌酌伊果能遵照指示開挑完竣今據奏報於二月十五日將引河開放過水新河內大溜暢注衝刷寬深形勢甚順黃河大溜旣由陶莊北行離清口甚遠可免黃水倒灌之虞並收清水刷沙之益卽就近險工亦可化爲平穩薩

載辦理此事實心實力其所辦引河實爲全河一大關鍵非尋常築隄打壩開河者可比薩載著交部查照嵇蘇勒之例從優議敘以示獎勵其在工出力各員交高晉薩載查明交部議敘 純皇帝聖訓

三月初一日高晉薩載奏臣於二月三十日奉

上諭據高晉等奏報陶莊引河開放成功大溜暢注情形覽奏深爲欣慰陶莊開挑引河爲治黃一大關鍵今開放之後新河內大溜暢注衝刷寬深形勢極順從此清黃分流直至周家莊匯歸東注清口可免倒灌之虞實爲一勞永逸非河神默佑不能成此鉅功自應於該處立廟以酬神貺又另摺內所稱通湖引河勘辦情形

此皆其餘事惟當謹防舊河口最爲關繫重大又老黃
壩工程尤關緊要更宜詳慎防護以期永遠鞏固至摺
內稱原估挑水壩工計長七十七丈其餘河面僅有二
十七丈與其留此河汊旁洩不若一律估築使水無分
注則全河溜勢自必盡歸新河雖所用工料加增銀八
千餘兩於要工更爲有裨等語所奏甚合機宜自應如
此辦理其舊河內未築壩工據稱旬日內可儹堵告竣
現在會否已經堵築畢工並著上緊妥辦至現在河身
挑寬若干及河流暢注之處自應繪畫全圖貼說詳明
以便省覽何以伊等見未及此著傳諭高晉薩載速即
詳晰繪圖貼說並將工所立廟及老黃壩工程如何防

護迅速據實覆奏欽此伏查舊河口壩工堵築斷流之
後臣恐水長搜刷又經添做邊埽以爲外護甚爲穩
固其老黃壩誠如
訓諭尤關緊要臣前此查勘新河北岸舊有縷越隄工
應分別加培高厚陶莊積土之外亦應添築新隄以
防外灘漫水其南岸木龍後
御椿亭一帶老隄直至清口舊西壩止均屬高厚外灘
甚寬現在高出水面四五尺不等并有木龍挑護東
首河灘今春舊河口築做時臣相度形勢即於灘上
斜築攔水隄一道長一百四十丈接連舊河口壩頭
俾資攔禦今按此攔水隄即今之順黃壩下隄也 以上善後各工先經

臣與督臣高晉商定派員分投儹辦隨於二月二十
八日繪圖貼說同新河刷塌寬深情形由驛奏
聞茲奉
諭旨訓示臣現又劄飭道將廳營將隄壩工程加意防
護並將現辦隄工上緊儹築完竣務期一律鞏固仰
副
聖懷至建廟地基擬在新河頭舊河口適中地方該處
現在接築新隄應俟築竣再加相度遵
旨建立南河成案
是月十二日高晉奏臣接奉
上諭據高晉由驛覆奏陶莊引河開放後情形一摺此

次開放新河并堵築舊河爲全局一大關鍵自應繪圖
貼說方能瞭如指掌何以高晉等總不具圖呈覽實屬
疏忽至摺內所稱河無兩行原擬估築挑水兜水壩與
其留此河面任其分流不若一律估築堵閉所奏甚是
正與朕前降諭旨相合但所稱僅存上口七丈下口五
丈薩載現在駐工督辦旬日內亦可完竣等語此時曾
否竣工向來河工習氣如上口七丈雖經堵築下口五
丈內必尚留罅隙使餘水仍得走洩以爲日後做工冒
銷地步著傳諭高晉薩載等於堵閉時務須悉心講求
設法籌築厚實堅固務使點滴不漏方保無虞不可輕
信河員飾詞完局仍一面詳晰繪圖貼說具奏俟薩載

辦竣後來京時再爲按圖指示善後保固各事宜伏查
臣與河臣前此會奏工程情形未即繪圖貼說恭呈
御覽實屬疎忽至舊河壩工所存上口七丈下口五丈
續經堵築完竣斷流停淤全河溜勢盡歸新河業經
河臣繪圖貼說奏
聞並經臣將善後各工會同河臣分別辦理情形及遵
旨現在度地建廟以酬
神貺亦經分晰覆奏均邀
聖鑒其已築壩工現又嚴飭道將廳營旁澆厚戧上壓
重土務期通體堅固永資攔禦新河兩岸應行接築
並幫培隄工亦經委員分投攢辦臣俟現王之案辦

竣即赴工督辦不容工員草率復爲日後做工冒銷
地步一應善後保固事宜河臣薩載進京
陛見自必面奏
聖訓按圖指示機宜俟薩載回日臣當會同實力辦理
南河成案
五月二十三日高晉等奏臣前月會奏陶莊新河迤
上添築壩工將從前兩次挑挖陶莊引河原委詳查
案卷另行具奏奉
御批並當查古有在陶莊迤北河流之事否或自宋明
以來即流陶莊以南之處詳悉查明以便作記也查康
熙三十八年以來挑挖陶莊引河原委業經奏明臣
復委員檢查書籍三代時河未南行自漢以後屢見
入淮旋經塞治仍由北行入海至宋紹熙五年即金
章宗明昌五年是歲河徙陽武而東分爲二派一由
北清河入海一由南清河入淮爲黃河南行入淮之
始明宏治六年築斷黃陵岡河全南行北派流絕正
德四年河決曹縣楊家口直抵豐沛自沐城而下徐
州經邳宿至桃源白桃源三義鎮入口由毛家嘴繞
清河縣舊治後大河口會淮流謂之老黃河接入三
義口出清河縣舊治後會淮係在陶莊迤北嘉靖初
三義口淤塞河流南徙出清河縣舊治前與淮水交
會於小清口按小清口即今淮水所出之清口係在

陶莊以南敬繪晰摘叙繕摺恭呈
御覽　南河成案
六月二十七日高晉等奏外河南岸節年以來舊存
木龍共有七架上年冬挑挖陶莊新河後在第四架
木龍處築做清黃界壩一道各架木龍上下間隔當
於本年二月二十八日會奏五六七三架在新壩之
下淤入土中應將各架木植刨挖拆起以爲將來改
紮木龍之用頭二三架正對新河第四架已在新河
口下應移在二龍迤上紮做迨臣薩載進京
陛見面奏
諭旨於頭架木龍之上添紮木龍一架回任後即欽遵

御筆圈處將第三架拆起舊木如式添建長五十丈於
埽竣後奏
聞茲查新添木龍之下尚有頭架木龍現尚堅整無須
移動其龍尾起至二木龍頭空檔長一百餘丈相距
較遠挑溜恐難得力是以二月內奏請中間再添一
架仰蒙
允准自埽成新木龍以來大溜均已挑入中泓舊有頭
架木龍又屬得力臣等相度形勢舊二木龍原長二
十丈正屆拆埽之年只須將該架移上二十丈再於
龍尾加長二十丈共長五十丈俾關住河心稍挺卽
資挑溜護灘商定後卽令趕緊埽做業有五分工程

順黃埽南首一帶已長新淤著有成效所奏二龍迤
上添埽一架無庸再辦其陶莊新河內南岸河崖自
時家莊對岸起至河尾共長三百四十一丈因灘土
逼近新隄春間用木筏擋護現均平穩溜往北趨北
岸日見塌坂灘崖陡立惟該處河面寬七八十丈及
九十丈不等前埽木筏窄小恐挑溜不甚得力若於
時家莊對岸將拆存舊木添埽三十丈長木龍二架
分段安設以資挑溜直刷北岸則南岸河崖亦可永
資保護實有裨益南河成案
七月九日高晉薩載奏臣等接奉
上諭前據薩載奏陶莊新河溜勢湍急河頭河身河尾
現加寬闊形勢較前更為暢順等語其摺於六月十二
日奏到距今二十餘日未據續奏現在伏汛甫過已當
秋汛之期黃水自較前加長不知近日新河溜勢若何
能否暢流無滯以及清口出水是否暢出有力足資禦
黃朕心深為廑念著傳諭薩載卽將該處水勢情形速
由驛覆奏以慰懸注欽此伏查陶莊新河臣薩載於六
月十二日將溜勢暢順情形具奏嗣並將
欽定添建木龍挑溜得力及各工平穩緣由於二十七
日繕摺繪圖恭呈
御覽臣高晉於二十六日自省來工防汛由淮揚一路
查勘工程於七月初三日抵清口復會同臣薩載親

赴陶莊新河查勘該河溜勢直趨北岸暢流無滯時
家莊對岸擬埽之木龍現已興工察看形勢較木筏
更屬得力現在北岸灘崖日見刷塌測量河面寬七
十餘丈至八九十丈不等深二丈三尺至二丈七尺
伏秋之交黃水雖較前加長而新河暢順情形與臣
等前奏無異原築之清黃界壩及添築之順黃壩工
均甚穩固清口口門現寬四十五丈溜勢奔騰暢出
有力抵黃直至彭家馬頭迤上會歸東注入海上游
徐城誌樁存長水一丈一尺六寸有蘇家山毛城鋪
各壩分洩不致成漲黃河循軌下注上下運河水勢
有長有消黃運湖河各工仰賴

聖主洪福伏汛已慶安瀾此後秋汛爲日正長惟有督率道將廳營上下巡防策應如黃河水勢再長尚有峯山祥符二閘均係分洩異漲之路可備開放如洪湖水勢加長清口東西壩尚可酌量拆展總期察看情形因時籌酌相機辦理以仰副

聖主慎重河防之至意 南河成案

是月查勘儀封汛黃河南岸七堡九堡十堡十一堡溜勢南趨情形以備修防　按儀汛黃河大溜向走南岸自儀封七堡河分三段後水逼隄根汕刷險急儀封之七堡九堡十堡十一堡各埽埽工每年修防需費不貲至是永長普面漫灘深及五六尺河溜由

北岸蘭陽汛之牛家場汕刷溝槽漫灘下注儀汛大隄一帶隄根俱有匯注之水雖河溜去隄尚遠而隄根有水卽爲緊要工程分段防守險要之處或幫築裏戧或加築子堰或用柳枝轉草紮把攩禦嚴密防範秋汛河勢由南趨北儀封之七九十等堡土埽及北岸三家莊埽工漸次塡淤至十一月覆勘儀封汛內北至新走之河水勢歸槽溜不逼隄南灘舊有之河前此雖經受淤未曾斷流所分之數不及十之一原欲留爲來歲分洩汛漲茲値水冷沙輕淘刷河底十月初長水尺餘舊河內新淤易刷現在寛數十丈至百餘丈深自數尺至丈餘溜勢歸舊河者已及十之六此河勢歴次南趨之情形也黃河自高而下水長則漫流出灘至滾盡水清淘汕溝槽尤爲峻利數年不治聽其搜刷寛深猶欲留爲分洩之地所以踰年卽成大患至不可治也 河渠紀聞

八月高晉薩載奏豐碭廳屬唐家灣倒鈎引河洩黃河盛漲之水由毛城鋪石壩下注每年以徐城水誌長至一丈一尺五寸開放減洩查唐家灣引河居徐城上游相距二百餘里待徐城水誌至一丈一尺五寸而上游已逾誌再爲知會開放水勢更長是以開放後奔騰下注洪濉二河難以容納臣等再四熟商與其減於既漲之後莫若洩於未漲之先本年以唐

家灣水誌長至九尺五寸卽令將該處倒鈎引河開放毛城鋪過水初不過二三尺下注洪濉並未出槽漫灘堰工穩固已有成效應請嗣後水誌尺寸當以唐家灣爲準不獨循序下注可免漫灘塌堰之患而黃河水勢亦可隨長隨減矣 南河成案

十月十二日

上諭軍機大臣等據薩載奏黃運湖河情形一摺閱進到新舊兩圖舊圖順黃壩外已有停淤故大溜趨北及閱新繪之圖則河流直抵壩根嫩灘所存無幾自係河勢向南略逼刷去停淤前此朕命添築順黃壩薩載在京時意尚以爲可以不辦朕爲詳悉指示始遵照辦理

就現在情形而論若非此壩爲重門保障河流之南逼者不且直到攔黃壩根乎又閱新圖河北岸長有嫩淤一帶北淤則流必南趨乃一定之理因於其處用硃筆標記急宜將此一帶嫩灘切去使其不復停淤則南岸新添之木龍挑溜自更得力河流必日漸北趨不復搜剮壩根新河正溜亦當益暢順實爲目下緊要機宜著傳諭高晉薩載及此時卽速實力遵辦以期妥善仍將辦後情形若何迅速覆奏 皇帝聖訓 純

乾隆四十三年三月姚立德奏黃河南岸近隄處向有順隄河形自儀封至考城縣長百里河頭舊有土壩攔截上年漫塌入水致河流分入今須改築草土夾壩方可經久無虞 河渠志稿

四月二十三日薩載奏二十二日接奉

上諭據薩載覆奏彭家馬頭一帶嫩淤與陶莊新河及清口並無妨礙情形一摺覽奏稍爲慰懷已於摺內批示閱進到河圖順黃壩內現在盡已填土但所填止就河形寬窄而止尚餘壩身一段未經填實仍恐不免單薄因用硃筆畫記一道自界壩斜抵順黃壩尾若於此內一律填平庶更爲穩固著高晉薩載卽悉心妥辦覆奏至彭家馬頭一帶嫩淤雖與新河清口無礙但清黃交匯之處河身兩旁俱有新淤舟行實多阻滯而目下清水勢又不壯不能卽資其衝刷且所挑新泓尚未寬深現在正當重運北上渡河最關緊要因於兩邊嫩淤用硃筆點誌四處薩載務須董率廳營各員上緊撈挖將硃點處所有嫩淤速行挖淨俾河流照前疏通方爲妥協其挖出之土卽可用小船裝載就近於河內運抵界壩以爲順黃壩內應添填土之用薩載務須迅速商酌妥辦以慰注念薩載卽將作何籌辦之處及現在河淤曾否刷動糧艘能否無阻各情形速由驛覆奏並諭高晉知之欽此臣查順黃壩南岸老灘現高水面六七尺上年黃水盛長灘高水面二尺五寸並溯查黃水最大之年灘高水面一尺餘寸均未漫水是以本年春估填順黃壩內空塘臣與督臣高晉細加商酌卽

以老灘爲準一律填平奏明在案茲奉

諭旨以尚餘壩身一段令一律填土仰見

聖主愼重隄防至意查壩身一段老灘地勢本高與空塘內估填之土本屬相平已可無虞惟臣前奏進圖未曾詳細貼說致煩

睿慮實切悚惶至老灘上所築土隄原恐設遇異漲以防漫灘水勢但隄面僅寬三丈誠不免單薄臣等履勘熟籌欽遵

硃筆畫記處所自界壩斜抵順黃壩尾擬添築撐隄一道卽異漲上灘有此重門保障更可放心至彭家馬頭一帶兩旁長淤臣等札商籌辦業將蘇家山水線

河及祥符閘等處先後開放減黃助清並將清口東
壩接築束水攻沙旋値風轉西南乘勢疏治刷出河
泓亘運糧船自四月十一日至十七日共渡黃三百
八十一隻茲查該處河泓寬十七八丈至二十餘丈
深三尺二三寸至四五尺不等漕船暈爲起剝即可
挽渡自十八日至二十二日共渡黃二百六十五隻
陸續遄行可無阻滯現在淸水仍抵至柳園頭一帶
如東北風起淸水兜回水勢稍耗兩旁嫩淤亦即顯
露若風轉西南淸水直抵高家馬頭河泓水勢加長
嫩淤即晉面指水但撈挖灘面四五尺以下均屬稀
淤與老灘乾土不同兩何來兵夫儘力爬撈隨撈隨

淤只可疏治通行不能將嫩淤挑去此臣目擊實在
情形不敢不據實陳奏第目下糧船北上攸關緊要
惟有督率道將廳營多集兵夫實力撈挖以冀逐漸
刷動俾河流仍前疏通南河成案
六月河南祥符南岸時和驛隄工平漫三十餘丈總
河姚立德豫撫鄭大進督同官弁晝夜搶堵進水溝
槽漫口斷流築竣旬日報竣　按此即河分三股開
隙之見端也大河勢已南趨待長水始大洩其氣時
和之漫缺不獨起於萬錦灘丈有餘之長水而起於
大河之分洩洩之不已而衝隄先由外灘刷出溝槽
進水至堤刷日久大溜隨勢奔湧所在破壁矣據報

漫口後灘水散漫並未掣動大溜水由朱仙鎭歸賈
魯河下達亳州之渦河入淮水勢漸落淤灘日大阻
遏來水不至順流直注因就淤灘上夯實底盤圈築
外越一道分堵進水溝槽捆埽鑲墻追壓到底未及
十日外越二百餘丈築竣漫口斷流加培高厚以資
穩實越數日河水加長復漫前工過水十餘丈搶築
之新工不能抵建瓴之長溜此未塞而彼已開爲患
正未已也河渠紀聞
閏六月二十八日豫省黃河南岸儀封汛十六堡十
七堡二十二堡二十四堡三十六堡漫水六處考城
汛三堡五堡漫水三處每處約寬三十餘丈至六七

十丈不等惟十堡地居諸口之上逼近大河掣溜湍
急漫缺七十餘丈陸續刷寬至一百五十餘丈漫水
由賈魯河故道自豫省考城睢州寧陵永城達亳州
之渦河入於淮疏上奏
旨令高晉帶領熟諳下埽之道將等官數員赴豫協辦
撥兩淮鹽課銀一百萬兩解工濟用即留漕米三十
五萬石備賑派尚書袁守侗前往會同查辦　按河
分三股之患至是始大展其勢也河分則中泓之流
必緩緩則淤停而下流不暢上游必旁洩下注隄根
順隄衝刷成河者勢也此爲極險極要之時治之不
力至將外灘之溝槽盡刷寬深湍溜奔湧而下所在

莫禦此儀考二汛半日內漫溢九處所由來也江督高晉尚書裘守倜先後到豫會同勘議以原挖築做壩臺處所均係嫩灘一經進埽恐致挖後仍在漫水口門分東西兩壩堵築因順隄河舊形自十八堡外灘至翟家莊開引河一道長千有餘丈達入舊河並將榮華寺以上舊河內淤沙間段疏濬以暢水勢水落後自儀封二十二堡至考城五堡七工俱挂淤斷流儀封十七堡初時稍分河溜別亦漸淤先將隄之兩頭圈築並將順隄河築壩攔截加鑲防風俾水歸新開引河惟十六堡漫工大溜直注汕刷寬深對岸生出灘嘴切去一百丈以順其勢復因河沁並漲溜

水衝刷口門寬至二百二十七丈水深二丈及三丈五尺不等相機下埽外鑲邊埽內澆土戗兩壩築成壩臺西長一十六丈東長十二丈口門尚寬水勢平緩先用船捆纜輭鑲隨後跟鑲邊埽俟進深水再捲埽前進晝夜不停及至埽進水深輒復走失已走復進屢進屢衝自秋徂冬堵築至五次之多悉遭衝潰未能合龍新莊八堡繼開亦復興築時和驛前工猶未竣事雖以高制軍之久練河事直至智窮力索計無復之盡瘁以歿河分三股之貽患可勝言哉河渠紀聞

七月初三日高晉奏黃水伏汛內徐城誌椿長至一丈三尺三寸旋已消落尺許正望續消而入秋後上游河南沁河並萬錦灘之水又復陡長接據道將廳營稟報徐城誌椿又長至一丈四尺以上臣查毛城鋪蘇家山峯山二三兩閘祥符閘早經開放減黃今黃水既又加長自應再行廣籌去路以洩異漲查上游豐碭廳屬北岸潘家屯壩工原以分濟微湖之不足本年微山湖存水未小而潘家屯壩外因河南漫灘之水澄清由順隄河南下過潘家屯匯注於蘇家山水線河既經蘇家山減黃之路而北岸一帶純係清水致黃流偏趨南岸若將潘家屯開放將順隄清水洩入微湖既不致淤墊河身而蘇家山水線河減黃可暢黃河正溜亦可不致南趨洵為兩有裨益再

峯山原有閘四座除二三兩閘開放外尚有頭閘四閘若一并開放更可增其分洩之路臣等已飛飭道廳分投開放宣洩並咨明河東河臣姚立德知照從此正河水勢自可望消臣於初四日起程遄赴河工與河臣薩載分投查勘督率道將廳營實力防護務保無虞南河成案

先是陝州萬錦灘黃水長六尺沁河亦長水七尺洛河亦長風雨大作祥符下汛時和驛南岸大隄兜灣風勢擁激子堰隨築隨塌六月隄工平漫三十丈間六月儀封汛內漫水六處考城汛內漫水三處寬三十丈至六七十丈不等儀封十六堡逼近大溜掣溜

湍急遽刷寬七十丈塌猶未已漫水由賈魯河故道自考城睢州寧陵永城入亳州達淮
命高晉帶領熟諳下埽之副將等官赴豫迅速堵築七月十六堡漫口刷寬至一百五十丈由考城匯入商邱之北沙河下游宣洩不及漫溢兩岸隄堰隨處塌陷低窪村莊水深丈餘廬舍田禾被淹高晉到工相度地勢高下擬定東西兩壩施工堵築開挑引河一千一百餘丈八月連雨上游萬錦灘黃水兩次長一丈沁河亦長丈餘漫口東壩復蟄塌寬二百二十丈水深二丈至三丈五尺高晉請改挑引河並將攔河壩移上又請築東西兩壩臺因西壩水勢較緩先輭

鑲十九丈副東壩無大溜亦輭鑲四丈九月時和驛漫口刷深全河大溜直注搶護不及將已做埽工全行塌去口門約寬一百丈有奇溜勢入漫口者已六七分祇三四分由正河下注掣溜之水一股由時和驛旁洩一股由八堡直下高晉等奏請在八堡地方迤上斜築東西兩壩一百五十丈有奇就水勢稍緩處先用輭鑲數十丈再行進埽一經堵閉則八堡時和驛均包裹在內其東壩迤下本有衝刷寬深溝槽二百餘丈再挑引河一千三百餘丈卽達入正河挑成後兩壩接築則水勢逼入溝槽掣溜東趨漫口自易堵閉共儀封兩壩鑲做至口門五丈卽行停工以

通其氣俟時和驛八堡堵築完竣再將下游籌辦河渠志稿
十一月二十九日
上諭軍機大臣等近日盼望合龍晝夜懸切昨據高晉等奏時和驛八堡進埽情形並繪圖呈進已於圖內用硃筆標識批示矣今思口門愈窄河底愈深溜勢愈急若僅照常式進埽顯與水爭自不免費時勞力何不將西壩之埽酌收向北東壩之埽酌展向南使爲兜袖之勢則急溜至此或成囘溜合龍自應較易因於倣存圖樣內用硃筆標記圈出卽可合龍之處著發交高晉等閱看如此旨到時已經合龍固佳否則照朕標記之圖

悉心妥酌爲之又今年八月間偶憶裘日修曾言下埽漸近中泓頗難著力遂毎埽繫以大鐵錨八隻便可直墜到底其說似爲近理曾傳詢高晉等是否可行旋據高晉等覆奏從前下埽原有用錨之說非特多費抑且躭延時日近來堵築總不用錨且河工諺語云下埽無法全憑土壓故每埽惟用繩纜夠絆埽既下水卽用層土層柴追壓自然到底等語朕以高晉於河工堵築機宜最爲熟練所言自屬可信遂聽其辦理乃時和驛八堡工程於將屆合龍時屢有蟄塌之事自係所下之埽根脚不堅致合龍期日屢展躭延不爲不久且昨日奏到之摺云金門水深七丈以上一埽落水隨卽加鑲一

晝夜尙未到底可見層土層柴追壓亦不能實在得力
今口門不及十丈需埽無多而溜緊底深急切不能到
底或可做每埽用大鐵錨八隻墜下之法鐵性沈重著
底較易且蛟龍畏鐵古人治水多用之而所存口門不
寬爲費亦甚有限姑試爲之似亦有益無損朕辦事從
無成見高晉等自亦不回護前說惟佇盼合龍喜信以
慰廑念皇帝聖訓純

十二月二十九日

上諭軍機大臣等高晉等奏堵築儀封漫口情形一摺
亦祗可如此辦理今擬將引河挑深宜卽妥速爲之此
次引河不能得力究係原挑過淺所致伊等本圖省費

而所費愈多不可不引以爲前車之鑒據稱現在口門
上水十丈下水九丈擬將口門收至二三丈時儘力多
壓厚土俟引河挑深開放掣溜再將壩工堵閉等語自
屬正理但口門收窄後河底愈深溜勢愈急施工自難
期速效昨晤和驛將合龍時曾經指示兜袖之法若易
合龍固佳若復有變局或照前說將此處金門東壩之
埽酌展向南西壩之埽酌展向北使爲兜袖之勢則急
湍至此或成回溜合龍自應較易而速因於圖內用硃
筆標識高晉等宜急熟籌妥協辦理不必拘於遵旨也
再閱圖內現挑引河之處距漫口太近且不得勢亦係
伊等原辦時止顧惜費未將河形大勢通盤籌核所致
今就圖觀之引河未當向北施工因於圖內用硃筆標
示若伊等初時卽就其處挑挖引河雖工大費多而事
或可早蕆乃專就地近工小起見所費雖覺少省今復
經淤墊重挑且屢閉屢塞前工盡成虛擲恐其費更不
止於硃筆所指處與工之多矣今已辦定所謂成事不
說然其間孰得孰失顯而易曉伊等深思之能無愧乎
朕因豫省漫工晝夜懸念今爲日愈久盼望愈殷高晉
等務善體朕意悉心籌度率屬實力速辦以期及早合
龍必須於驚蟄節前辦竣方爲妥善皇帝聖訓純

續行水金鑑卷十八終

續行水金鑑卷第十九

河水章牘十六

乾隆四十四年正月二十日

上諭軍機大臣等日來盼望合龍之信甚切茲據袁守侗等奏近日斜壩下埽兜溜及引河引溜開放情形閱圖內形勢西壩頭尚嫌其短斜挑恐未能得勢據奏擬於日內往前進埽一兩個雖較前稍長究不若於西壩頭再添一埽使袖勢益兜加之東壩復下一埽必成回溜之勢卽於兜袖中相機合龍自可期一舉集事務須妥速爲之又圖內十七堡下攔黃壩一道甚不合理河身既北高南窪漫口又在南岸正當挽令北趨卽不能

亦當令隨隄內舊河且東注爲是乃於舊河橫築壩攔截致大溜益趨漫口是不能得回瀾之益轉增激溜之害也設使河溜或順隄北東注則南岸漫口之勢必殺早可施工堵築而隄北之水徐圖引疏順軌所謂急則治標較之與漫口急溜爭功自屬省便且正河在北若溜循隄北而行卽引河亦近而易就何故舍易而取難乎此壩若係舊有則辦堵口工程時亦應拆去或係新築則辦理之初殊爲失算使朕親臨閱視必不令其爲此高晉彼時何亦竟未計及耶因於圖內壩身用硃筆標記發往此旨到時如已經合龍甚善儻臨期別有變更卽當速議改絃不可仍前株守朕以爲急則治標之法莫如就硃筆標記處將壩拆開一口以減南岸激溜之勢俟漫口合龍堅實再將開壩放出之水引歸正河斷不致於費力計彼時阿桂亦應至工所按圖籌度必以朕言爲然可與袁守侗姚立德等會商妥辦 純皇帝聖訓

是月高晉卒於儀封工次

賜諡文端 高晉傳

命薩載爲江南總督李奉翰以河庫道署理江南河道總督 河渠紀聞

命大學士公阿桂往河南儀封工查勘堵築並善後事宜 阿桂傳稿

二月初三日

上諭軍機大臣等袁守侗等奏二十八日寅刻東壩門埽忽又蟄塌直衝西首正壩水勢愈猛至黎明時逐段鬆動共塌開口門四十八丈此亦無可如何並據阿桂奏二十八日午刻已抵工次一二日內卽公同商酌一可望有成之策再行迅速奏聞阿桂此行竟似朕有先見者大工屢辦未就多一人心思於事自屬有益看來此次所辦工程旣用兜袖之法理應穩固何以復有蟄塌之處或兩壩雖如法兜做而所下之埽本不甚寬壩身不能厚實雖層層壓土而不能逐個掯鑲在急溜中勢仍單薄易於搖動故不能得力或當於下埽時設法

幫厚不知其事可行否試詢之南河諸工將備悉心講
求之至該處屢次施工未就總由口門之水太深下埽
猝難到底且聞壩根沙性浮活水每從根摟汕翻花不
可不思變計乃於急溜洶湧之中屢爲茭揵與水爭勢
徒費工作而不能收功實爲失算蓋漫口下業經大溜
跌落刷深勢不能冀其復淺而水過沙浮日久愈甚亦
不能使之堅實是在彼處施工終屬無益朕意或於口
門外距隄稍遠擇水勢平緩處所另行接隄築壩較在
漫口下埽難易若何可熟酌爲之若可行當於口門收
小時或用兜䄂之法必應兩壩較今壩加寬培厚雖所
費不免過多但多費而工可速成較之徒費而事無把

握者其得失利害曉然可見現在又諭戶部撥庫帑一
百萬兩解往豫省備用無虞工費不足阿桂可卽與袁
守侗等確勘熟籌若應如此辦理卽一面興工一面奏
聞至阿桂所奏漫口之下水已先由漫口旁溢引河卽
不能掣溜自不如在上游另籌減水之法其言甚屬有
理朕於上年十二月間閱高晉等進到圖樣覘現挑引
河處距漫口太近且不得勢必係伊等止顧惜費未能
將河形大勢通盤籌畫因於圖內用硃筆標示傳諭伊
等第因引河既已辦定成事不說今阿桂此奏與朕前
此指示處似覺相合著卽將硃批原圖仍行發往令阿
桂與袁守侗等詳細體勘講究將應作何施工可望有

成之處切實具奏如果必應更張似不當仍爲守株之
見阿桂辦事必不孟浪袁守侗等現在皆茫無主意亦
不慮其回護也皇帝聖訓純
是月阿桂袁守侗姚立德陳輝祖奏於漫口上游十
堡郭家莊另挑引河二千六百餘丈大河內築攔黃
壩兩面進埽共需銀二十七萬餘兩阿文成公年譜初六日
上諭軍機大臣等昨阿桂等奏另籌引河壩工一摺自
應如此迅速辦理但既已擇地另挑非寬深不能得力
必須開挑極寬庶可掣動大溜其河底尤須挑挖深通
使成建瓴之勢至所築之攔黃壩更當倍築寬厚由西
南向東北令挑溜逼向引河不可復似從前之單薄致

有閃挫卽所費浮於原估之數亦不靳惜阿桂等自不
復存省費之見總之此次施工果能一舉集事所費歸
於實濟雖多亦不爲過若如高晉等原辦之引河屢引
不就徒成虛擲豈非因欲省費而轉成妄費乎當善體
朕意妥速籌辦皇帝聖訓純
是月初七日
上諭現在新挑引河實全河關鍵必須挑極寬深方能
得溜閱進到圖樣所辦之攔黃壩名爲築壩卽係移堵
口之工於此仍須進埽合龍工程最爲著重必俟引河
挑成先放掣動大溜然後將壩工合龍方爲萬全之策
阿文成公年譜

是月十三日

上諭軍機大臣等阿桂等覆奏開挑引河寛深丈尺及大壩寛厚計共二十丈並擬於東岸添築子堰一道以防旁溢及引河脣鑲築草壩逼溜直趨各事宜所辦俱合機宜惟當董率實力妥辦以期迅速集事又閱原圖內有草壩一道係因舊引河至其處歸入正河築以攔禦倒漾之水今既改從上游另挑引河則河身內不宜復有草壩攔阻自應即速拆去俾得引溜暢達至壩外正河身現在寛深若何較新開之引河尾深淺尺寸若何能否得建瓴之勢抑或正河身亦須挑挖以期暢順並宜詳悉測量豫為妥辦使臨時得以應手方為萬全所有硃筆批示原圖及此旨並著發往仍著將指示查辦情形由驛覆奏 皇帝聖訓 純

是月二十一日

上諭軍機大臣等昨袁守侗在京面詢河務事宜據奏南岸隄工有應行修補者業已具奏核辦其北岸隄工亦多有殘缺之處高晉在時以其尚屬可緩未經議及朕意北岸隄工就現在而論雖似不關緊要但黃河溜勢無常設溜或趨北則北岸又為著重若不豫行培補堅實何以禦盛漲而保安瀾是北岸隄工亦不宜視為末務即或所費較多而先事豫防較之事後堵築其費帑多寡奚啻霄壤又不可不就全局核計也但北岸之隄甚長其應補情形非大臣親行履勘不能覈實曾面諭袁守侗到工後即同阿桂姚立德前往逐段細勘據實覈估具奏上緊興工第袁守侗甫於今日起程其到豫計須旬日目下正當桃汛而今年伏汛亦較往年為早既為未雨綢繆之計則愈早愈佳現在挑挖引河已有藩司榮柱承辦而開放引河之事尚早此時毋庸阿桂在工坐督阿桂接奉此旨可即會同姚立德親赴北岸將應修補隄工通行詳悉查勘據實確估一面奏聞一面擇日興工儻現發之帑尚不敷用即按應用之數再請續發亦無不可 皇帝聖訓 純

是月二十四日薩載李奉翰奏外河攔黃壩外舊黃河於上年閏六月二十五日欽奉

諭旨清水至此不免散漫減力用硃筆標記

命於此處築隄一道逼令清水直注刷經黃水蕩漾停淤冬間水消灘露直接下首老灘經臣薩載挖探淤土乾老當於十二月二十八日會奏即於灘面估築東水隄工一道一面派員領銀趕辦本年正月十九日奉到

上諭據薩載奏攔黃壩外添築東水隄工一道為陶莊新河重門保障所辦甚好自應如此添築欽此時隄工已辦有三四分臣等欽奉

諭旨後又督催工員上緊儹築層土層硪實力辦理並

委幹員住工監催臣李奉翰隨時赴工稽察不使草率偷減茲於二月上旬趕緊築成自新西隄起至新河南岸縷隄止長六百九十餘丈間有隄面高矮不平及坡土虛鬆簽試未能保錐復令加工加土收拾堅整照估驗收一律如式全竣察看情形不但清水由東西壩出口不致散漫得有收束暢流直注並擱黃壩工新河縷隄俱有後靠益資鞏固（南河成案）

四月十二日阿桂奏前月二十九日開放引河水勢甚暢水頭已於初五日過河南山東境而總不能掣動大溜兩壩口門仍復刷深初七日酉刻以後暴風大作波浪洶湧北岸壩工竟衝塌至二十丈殊出意

計之外現在另商趕辦（阿文成公年譜）

是月十三日

上諭軍機大臣等前因阿桂等原奏四月初可望合龍是以諭詢阿桂或於合龍後將善後事宜擇其要者辦定章程即先行回京令袁守侗在彼做照妥辦乃就前此垂成之局而言今北壩復衝塌二十丈有餘現在另籌挑挖引溜溝及設法進埽此時應辦之事關係重大阿桂自當在彼督辦冀速蕆工俟合龍堅固後再行起程爲是至新挑引河務須極寬極深方可期掣動大溜不得存惜費之見當以從前之淺窄後致不能得力爲戒其現擬另挑之引河通計不過三百丈易於儹辦阿桂等務須董飭承辦各員弁趲集人夫上緊趕辦以期速竣其壩工進埽必須較前寬厚逐步培壓堅實方可得濟總之此次辦理堵築事宜引河必比舊寬深進埽必加意堅固以期速收實效現今河流平緩上緊儹辦自可速期蕆事此時惟當以剋期趕辦爲言使在工人員共知奮勉斷不可爲萬一不能剋完之說致衆心懈弛各懷觀望或致因循遲緩不可不慎亦猶軍營進兵務爲必勝之說使將士咸皆用命不論地之險易並得成功所謂事在人爲阿桂尤所深知也至於本年節候雖早然初伏亦在六月初八日伏汛距今尚有兩月此時上緊儹辦斷無至伏汛時尚未能蕆工之理著阿桂

等詳悉覈計若果如法施工諸事應手約計何時可以合龍先行覆奏（純皇帝聖訓）

是月十五日

上諭軍機大臣等阿桂等覆奏現在南北兩壩又復各進一埽加緊填壓尚未到底等語此處河溜已刷深五丈餘下埽自必費力但南北並進仍係尋常合龍做法日漸逼緊則口門跌刷愈深似非善策朕意莫若專就北壩臺進埽斜指西南使成挑溜之勢可期大溜逼注東北使引河掣溜順利方爲妥善且事就一邊進埽可不致逼緊口門自不復慮其有跌深之患若向西南進埽漸進漸長或可接至南岸計南岸水勢必淺借挑溜

以築壩工不與急溜相爭竟於無意中得以合龍亦未
可定不知可如此行否若阿桂等悉心妥酌據實速奏
皇帝聖訓 純
是月頒
御製祭文一道白璧一件
命阿桂於河干告祭 阿文成公年譜
是月尚書嵇璜江督薩載奉
旨會勘徐城石工估辦添建加高事宜 河渠紀聞
是月姚立德革任
命袁守侗爲河東河道總督 河渠志稿
五月十一日

上諭連日盼望開放引河及壩工合龍之信甚切茲據
阿桂等奏五月初七日西北風竟日不止河水驟長三
尺有餘溜勢洶湧將北壩頭及上下邊埽衝塌十五丈
正引河頭之土堰亦被衝開仍未能掣動口門之溜等
語覽之深爲煩悶此次儀封之工屢隳於垂成實亦無
可如何之事據稱新開引河之西王家莊地方有大兜
灣一處大河溜勢於上游南岸埽灣而來頂至此處若
於此開挖引河一道歸入正河所謂順水之性因勢利
導現已勘估開引河一道長九百餘丈接入原開正引
河之第五段較現在引河引溝更加寬深一俟盛漲即
行啟放此時自當以此爲正務阿桂等應即董率承辦

各員上緊挑挖迅速辦成以便相機啟放 阿文成公年譜
六月二十二日李奉翰奏山安廳屬雲梯關外三四
五六套堰工月初水大平漫情形業經會奏嗣因河
水消動三套舊堰有漫塌坐卸之處委據淮揚道荆
如棠勘明稟覆現在內外通流水深三四五尺至一
丈一二尺不等水歸二套舊河形至南潮河入海該
處一帶民田蘆地四五月間大雨時行河水海潮從
六套無隄處頂阻上漾普面浸漫今三套所漫之水
又有增益須過大汛方能消退其零星散處之樵採
漁戶前見水勢盛長已搬移高阜臣查該處本係海
灘地勢低窪乾隆二十八年欽奉

諭旨雲梯關一帶爲黃河入海尾閭平沙漫衍原不應
設立隄岸與水爭地
命河臣守其定見制防一切無庸置議是以節年來雲
梯關外舊堰水小則藉以約攔漫灘水勢水大則聽
其自行過水並無制防查二套五套等處從前屢經
漫塌並刷有溝槽俱係水消後挂淤斷流照舊塡補
今三套舊堰坐卸處所與前形勢相同應俟秋汛水
消後再將殘缺堰工撥令兵夫塡補完整以免虛糜
工料 南河成案
八月初四日
上諭軍機大臣等昨阿桂等奏開放王家莊引河初甚

暢順半日後河水頓落引河口門一帶仍復停淤等因深爲可惜阿桂等現在一面挑濬引河之淤一面趕築壩工逼溜舍此更無良法已諭阿桂等悉心熟籌迅速妥辦矣黃河漫口之事所經已多速或一兩月遲亦不過三四月無不堵築合龍從無似此次之經年未成者朕因此煩懣異常懸念無時或釋今開放引河又成虛望覽奏徊徨竟夕不能成寐因思汛水未經加長大溜自必稍平既不能助勢暢達引河則十六堡漫口之水應亦不似從前之洶湧今引河既不足恃自應以堵築漫口爲急但十六堡口門跌有深坎難以施工自應卽就現做壩工之處速爲堵築前阿桂等奏挑水壩已做

成二百丈北岸之順黃壩亦做有四十丈卽係恐河水不能甚長設法豫辦以期有成等語所籌甚當莫若卽將順黃壩迅速接築加長步步鑲培厚實俟與南岸挑水壩相離不遠卽可相機設法合龍目今新料已收足供應用計無有出於此者未識阿桂主見與朕意相合否著傳諭詢問令速妥酌奏覆豫省黃河漫已經年滔滔不止長此安窮總之漫口一日不堵民患卽一日不息朕心亦一日不寧今年漫水下游各州縣幸河流不甚泛濫田廬未致大受災傷實賴
上天嘉佑然豈能保其長久如是思之深爲可慮且黃河未能卽歸故道則由江南入海之路已失其常殊屬

不成事體而渾流旁溢變黃爲淮以達洪澤今歲南河宣洩清水已大不易幸値來水尚小猶可以人事經營若日久黃河沙性淤及洪湖再遇水大之年湖必不能容納雖人力亦無所施清水溢流其傷並不止下河一帶思之益復可懼是儀封漫口不獨爲豫省急圖實爲全河關鍵阿桂等不可不善體朕意熟思妥計速使河循舊軌弭患衛民以副廑念純皇帝聖訓

是月十六日薩載奏臣至徐州查勘黃河於七月二十八日後長水一尺二寸旋卽平定據聞豫省開放王家莊引河尚未掣動大溜而順黃大壩日起有功計日合龍臣查江南黃河內凡有高低不平及桃源

臨河集陳家樓李家莊祥符閘等處岡土淺灘於去冬今春先確估挑挖俾河底一律相平今往來查勘兩岸尚有露出灘嘴皆由水大時溜勢坐灣所致溜既坐灣則灘嘴對岸埽壩每多迎溜受險平日或爲水佔或係稀淤不能施工今河底畢露灘嘴漸次乾涸臣隨率同道廳上下查勘若一概挑切不惟需費浩繁且河面寬廣施工匪易惟有於逢灣灘嘴之上視其平日溜勢趨向迎溜抽挑溝槽寬以三丈爲度俟水長時引溜直注中泓可期順軌循流俾兜灣埽壩不致著重似有裨益查各汛兵夫現值空閒令分段挑挖毋庸雇募民夫以免多費其挑起之土卽令

幫培隄岸不許拋放河邊臣與河臣李奉翰面商意見相同即責成淮徐道韓鑅會同河營參遊分段履勘調撥兵夫剋期儹辦勒限完工報驗此外埽壩工程塌卸蟄陷者春間鑲修堅整自伏徂秋停止搶修間有積水浸泡雨淋殘缺段落俱令次第收拾以備水到抵禦南河成案

是月二十六日

上諭軍機大臣等昨據阿桂等奏現在趕做順黃南北兩壩口門祇剩七十餘丈將來進埽漸多口門漸窄約計九月初旬不過餘存二三十丈水勢自可蓄高引河挑淤之事彼時亦當一律完竣總可以相機啟放掣動

大溜其時正屆霜降施工較易堵築二三十丈之口門須搶做十餘日約九月二十日後可望合龍伊等現在實力速辦無俟朕再為敦促惟冀如期蔵事以慰廑念至閱上次進到之圖順黃南壩尚距大隄不遠將來補接自易其北壩則竟齊河身做起並無隄岸倚靠即兩壩中間堵合而北壩頭似未靠實地未為妥善因復閱圖內十堡北岸尚有圈堰一道由十八堡上舊攔黃壩起至十堡對岸而止前所築北壩頭即接圈堰做就較為合法今亦應將此堰接長使現做壩工得有所接不致落空方妥因用硃筆標識起止阿桂等可即速籌妥辦其堰壩等工務須鑲築堅實以期鞏固至順黃壩合

龍後並須將十六堡漫口仍行補築完好俾資重門保障尤堪經久無患著將硃筆標識之圖發去令阿桂等迅速妥籌辦理仍詳晰繪圖即行具奏皇帝聖訓純

九月二十四日

上諭據阿桂等奏於十五日開放王家莊引河勢甚暢順子時開放卯刻過六十里外之三家莊午刻又過山東連界之和好地方是黃流趨瀉甚駛毫無阻滯大溜業經掣動按日而計河頭應早抵江南境若已過徐州地面則是黃河已歸故道全局大定可無他慮惟當將順黃壩上緊接築及早合龍阿桂即可起程回京其十六堡漫口補還隄工及一切善後事宜交與袁守侗陳

輝祖辦理亦自能妥協也阿文成公年譜

是月二十六日

上諭軍機大臣等前據高晉奏豫省黃河漫口下注之水均歸賈魯河東注洪澤湖等語賈魯河係元時所開其時黃水即由此河經行歸入江南必非徑穿洪澤湖下注其後賈魯河於何時梗塞改用今河豫省必有可考著傳諭袁守侗於儀工合龍後將賈魯河經由故道及興廢原委詳細查明奏聞至昨歲豫省漫下之水賴有賈魯河容納黃流不致旁溢是賈魯河未嘗不可匯以有備但未知其河現在是否全行淤阻或尚可通流受何處來水消歸何處及元季開河時由何處歸入江

南是否於洪湖無礙均須逐一査明或可酌量疏濬即
據實勘估繪圖貼說具奏覈實興舉以備不虞亦未嘗
非善後之一策 純皇帝聖訓
十一月二十三日
上諭軍機大臣等前據阿桂等奏順黃壩工口門未施
工者止有七丈餘現在上緊趕鑲計日可相機堵合連
日盼望甚切茲據阿桂等奏自下大埽後口門止餘四
丈有零正在督令趁勢搶廂冀可合龍乃十一日早水
勢猛洶異常陡將南壩蟄塌二十餘丈愧慚無地詢之
徐建功等再上又無可移辦之處惟有上緊接築軟鑲
雖有埽底仍屬無礙計工段亦不致過遲等語覽之深

為焦急因思向來衝蟄俱係北壩此次則係南壩其壩
身尚非頂溜不致與水急爭今補鑲補築似較北壩施
工稍易或可期迅速蕆事亦惟有全力赴之一切皆臻
妥善以待
天佑
神助耳至阿桂等另摺懇請議罪議罰之處俱可不必
伊等在工俱實心任事百計經營似此次之功虧一簣
信非人力所能施意計所能及並非怠玩誤功不但阿
桂不必引為已咎即袁守侗陳輝祖有河工地方之責
者亦不必各請歸罪若如所見朕先當引過自訟然朕
自昨秋豫省河工漫口以來軫念民艱日夕縈望前後

發帑數百萬以為工賑之需復截漕糧十萬以為賑濟
之用而且蠲緩頻施凡有關於民瘼者無不籌辦實政
止不過如此朕心不可謂不盡豈有因此而即飾為虛
詞下責躬之詔乎近因史館進書偶閱元史河渠志見
賈魯於合龍時所設之法甚多行之果有速效或史冊
過於溢美或今昔情形異宜其各法或有現已做用者
或有難以施行者亦不可知但史志既有此言著將此
志節錄一段寄交阿桂等閱看詳詢徐建功李承吉等
或其中有可節取之處不妨做而行之如皆不可行亦
不必因此過於拘泥 純皇帝聖訓
是月二十五日

上諭軍機大臣等據阿桂等覆奏現在南壩已軟鑲得
七丈餘北壩亦軟鑲得二丈餘金門又祇剩十丈餘日
內將已做之工加培填壓務令益得穩實俟兩壩再進
兩埽即可為相機堵合之計惟在阿桂等實力董辦以
冀速竣日夕盼合龍喜音矣至所稱南壩日逐鑲壓取
用物料甚多而壩身終覺鬆軟不知其初因何受病自
係填壓未能堅實之故向來下埽惟憑土壓所用之土
似不過浮加未能令其到底著實朕意以為如壓土加
以夯硪自應堅固得力不知河工下埽曾如此辦過否
若從未辦及不妨以此法試行之著傳諭阿桂等即以
朕此旨與徐建功等諳練之人詳悉妥商而行 純皇帝

聖訓

是月

命侍郎德成赴河南漫工閱視旋令回京阿文成公年譜袁守侗調直隸總督

命陳輝祖爲河東河道總督河渠志稿

十二月十一日李奉翰奏江南河工月初以來各處水勢續消洪湖高堰誌樁現存水七尺六寸外河老壩口誌樁現存水六尺五寸清口東西壩前經次第接築留口門寬三十丈本月初旬已儹辦完竣就目下湖水情形而論盈縮合宜往後如湖水漸消再爲相機接築以資收束其王營減壩本年水大時開放

減洩水由鹽河入北潮河歸海甚有濟益秋汛過後本應早堵因鹽柴船隻向藉鹽河閘壩放水濟運每年一啟一閉需費浩繁今歲減壩開放後鹽河水勢充裕一切船隻即由減壩往來出入利便鹽河閘壩並未啟放前曾奏明先將減壩口門收窄緩至冬間堵閉今淮北引鹽左營蕩柴十一月下旬俱已儹運全完臣等即督飭道將廳營將減壩上緊堵閉於十二月初四日趕辦完竣計用工料銀五千八百餘兩又夏間開放時盤做裹頭鑲做護埽動用銀三千九百餘兩均屬專員撙節辦理南河成案

是年李奉翰奏海口刷滌寬深山安佃湖加築挑壩事宜　按此即南岸漫口水入洪湖刷深海口之明驗也時豫工十六堡未堵水歸洪湖已及二年變黃爲清合並淘刷清江以下直至海口一律深通河督李奉翰奏稱探量黃河上自清口下至海口久經清水刷滌一律寬深中泓深有三丈二三尺及二丈五六尺不等較往年冬間刷深八九尺及一丈不等兩腮浮淤消除盡淨兩岸埽工根底亦被清水搜刷多有平蟄山安佃湖埽壩前此蟄塌工段雖經搶護完整而當迎溜頂衝須添做挑水大壩挑開溜勢以資保護此因清水搜出埽根而爲挑護之計也清水投根無堅不入若并黃淮之大勢合而成清其勢更不

可禦不獨佃湖會經蟄塌之舊埽也每當南岸失守全河俱入洪湖合流東注清江以下埽段蟄塌加鑲殆無虛日推原其故黃水由南岸入五湖歸洪澤平漫五六百里而後至地平則水流平緩而淤澄矣及至湖邊爲大水頂阻不能直入湖心所以化黃爲清秉萬里之高勢疏就下之尾閭如湯泡雪此屢試屢驗者當冬令水清尤易徵驗佃湖築壩有自來矣河渠紀聞

是年薩載奏查江南黃河內凡有高低不平及桃源臨河集陳家樓李家莊祥符閘等處崗土淺灘於去冬今春先經確估挑挖俾河底一律相平今臣往來

查勘兩岸尚有露出灘嘴之處對岸埽壩每多迎溜
受險平日或爲水佔或係稀淤不能施工今河底畢
露相度情形於逢灣灘嘴之上抽挑溝槽寬以三丈
爲度俟水長時引溜直注中泓可期順軌循流俾兜
灣埽壩不致著重似有裨益（南河成案）

乾隆四十五年二月

聖駕南巡
親閱陶莊引河（河渠志稿）

是月二十三日
上諭行在內閣據大學士公阿桂等奏報自本月初六
日開放引河後日見暢達又連值順風全河溜勢掣動

八分因於十一日趁機堵合未逾數刻金門立見斷流
大溜全入新河其有腰漏掛簾之處率同帶往司員禹
應楷舒濂並司道知府等分頭督催竭數晝夜之力金
門一帶俱已閉氣從前水深至十一丈者均已停淤止
剩四丈餘所有腰漏等處亦已塡壓堅實從此黃流順
軌永慶安瀾等語昨據薩載奏徐城誌樁長水一丈一
尺餘雲梯關長水四尺九寸溜勢湍急全黃已復故道
直達歸海此次儀封決口辦理幾閱兩載特命重臣前
往經理發帑五百餘萬兩近復將引河大展寬深接倣
挑水壩逼溜北趨始將溜歸正道荷蒙
天佑

神貺幸得成功朕感謝之餘益深虔敬向來河工漫口
合龍例得邀恩議敘但亦應計時日久暫如三十九年
老壩口隄工漫溢二十日之內卽報合龍在事大臣自
應加恩議敘至此次則幾閱二年之久方克蕆事朕惟
感謝
天恩
神佑而於朕心方深愧歉卽在事大臣如阿桂等休戚
相關誼均一體亦不肯仰叨
天功更邀議敘至分頭督催之司員禹應楷舒濂司道
江蘭王啟緒朱岐張有年沈啟震康基田等晝夜催儹
分力宣勞非大臣可比著仍交部照例議敘至前此遣

德成前往豫工閱看原以其畧知工程而其回京覆奏
乃欲仍於十六堡漫口築壩逼溜歸入舊引河彼時以
德成甫經到工數日卽議更張乃欲於屢經決口處施
工鑲壩執謬不通因阿桂等素輕其人不加禮貌遂爾
意存偏執甚至奏對朕前尚復嘵嘵瀆辯思用小聰明
故翻成案且用袁守侗爲證而袁守侗至京與彼而議
原不以彼爲是也朕豈肯因德成一人偏見遽爾輕聽
致阿桂等掣肘難辦因令軍機大臣存記俟阿桂引河
挑成再降諭旨今阿桂等引河放溜金門合龍已成若
爾時輕信德成遽議更張豈不貽誤大事德成著交部
嚴加議處至此次漫工若照向例糜費工銀應著落在

事大小官員賠補但此番辦理情形實非從前漫決可比阿桂等悉心經理亦不遺餘力所有用過工料銀兩俱准其奏銷毋庸議賠惟決口究因平時防護不慎所致前河臣姚立德撫臣徐績實難辭咎鄭大進到任不久不必議著阿桂查明伊二人任內所辦隄工歲修等項分別著落賠補以示懲儆朕辦理庶務一秉大公今日因阿桂報到特令隨營之大學士督撫等與軍機大臣一同召見明降諭旨並宣示中外知之（純皇帝聖訓）

按是時堵閉時和驛八堡漫工以塞治上游而下游儀封漫工始可治也然十六堡決裂已久潭深難以施工至移築十堡又以北壩屢被衝塌形勢不順不得已商移於上游六堡之順黃壩施工相度形勢於王家莊一帶挑挖引河接入舊河又建挑水壩斜向東北緊對引河上唇長幾百丈甚爲得力南北兩岸正壩之外接做邊埽土戧鑲與正壩相齊以次進埽追壓堅實至口門僅寬八丈北壩更進一門埽蓄高水勢於二月六日開放引河正值順風大溜奔騰引河暢達兩岸塌崖不止溜勢掣入已在八分以上卽於十一日堵合未逾數刻金門斷流大溜全入新河加工并力鑲壓直追到底竭數晝夜之力金門俱已閉氣塡壓堅實無滲漏挂簾之病並將壩身加高外加邊埽防風又於貼近戧壩後加夾戧一道增高挑

水壩自南壩接至圈隄十堡十六堡一并補築十堡口門寬五十六丈用土塡實加鑲防風十六堡口門寬二百六十五丈層土層硪堅築仍加防風並補還隄工復於順黃壩之東百餘丈外加築二壩南接老隄北接圈隄以爲重門長四百丈底寬十六丈頂寬四丈以資保固是役也阿文成公主其事避順隄河二百里之險成於不日仰慰

聖懷自祥符儀封漫口堵築以來時和已堵復決繼以新莊八堡之衝潰十六堡屢築屢塌決裂至五次之多閱日至十餘月之久官窮於智計民困於轉輸高文端亦以驚怖憂鬱歿於王事嗣改築十堡猶未奏績復移建順黃壩加挑寬深引河接長挑水壩使全河順軌東下數年未竟之功阿文成公臨工蕆事自是河分三股之貽患以除黃流復匯歸故道功亦偉矣（河渠紀聞）

是日

上諭軍機大臣等據阿桂等奏報引河放溜金門合龍已於摺內批示並另行頒發諭旨阿桂等俱卽遵照辦理此次漫口屢成復毀至今始得蕆功河歸故道朕心旣以爲慰亦以爲慙今工已合龍漫口老隄最爲緊要阿桂務將老壩口督催堵築堅實以資鞏固方可起身再漫口雖經堵閉其壩內所存餘水務令設法除去使

涸現河底再塡築實土方足以資保護此時朕已駐蹕
蘇州不日卽可回鑾將來阿桂卽於江南途次迎謁或
竟至山東亦不爲遲總以河工善後堵築老壩隄工堅
實及壩內積水盡涸爲要不必急急前來也純皇帝聖訓

是月

命陳輝祖爲江南河道總督調李奉翰河東河道總督河渠志稿

三月

命大學士公阿桂兩江總督薩載會勘展寬陶莊引河
履勘雲梯關外黃河尾閭入海情形河渠志稿

四月十五日嵇璜薩載奏臣等奉

命查勘徐州城外應行添建並加高石工於十二日抵
徐州閲履查勘緣徐州居江南黃河上游北岸居民
稠密南岸緊靠府城黃河至此一束河面寬八十餘
丈大汛時甚關緊要城外舊有石工三段長九百七
十三丈五尺自乾隆二十二年仰蒙
聖駕親臨閲視指示增建石工四段長一千五百六十
八丈與舊工相連徐城一帶深資保障惟石工頭迤
上至韓家山尚有空檔四百五十丈向因外灘尙寬
未曾接做石工只有隄堰攔禦亦甚卑矮近年河勢
漸向上隄大汛漫灘之水直至隄根該處在徐城上
首外高內窪汛水長時既已漫至該處此一段並無

石工與徐城全局實有關繫臣等悉心籌度若一律
接築石工則自韓家山至奎山一帶全資衛護再舊
石工較之乾隆二十二年新建石工原矮二三層不
等前年黃水盛漲舊石工僅出水數寸間有與水相
平者應分别加高二三層與新工相平更可無虞再
石工尾段自梓橦關爲溜勢掃灣之處石工外本有
柳草壩數座挑溜並有石磯嘴一段長五十九丈五
尺每年拋塡碎石以資擁護甚爲有益今碎石漸向
外游亦應加添鞏固臣等隨檢查二十二年添建石
工估冊用石十七層下簽樁木上砌條石此次添建
石工應照從前辦法亦以十七層爲度惟緊接韓家

山山根一段長二十丈地勢稍高祇須砌石十二層
卽可與十七層相平所有現擬添建加高石工及拋
塡碎石加築尾土臣等逐一勘明酌定卽督令參將
李永吉等詳加估計共約需銀九萬二千餘兩理合
繪圖貼說繕摺具奏南河成案

七月初九日薩載陳輝祖奏臣等奉
上諭據薩載等奏睢寧縣郭家渡漫口現已塌定測量
口門寬九十七丈水深一丈八九尺至二丈一二尺掣
動大溜十之七八其漫水三股分流下注統歸洪澤湖
伊來工時經過淮揚查看運河及高寶諸湖水勢俱小
洪澤湖底水亦小高堰誌樁存水八尺餘均可容納已

飭淮揚河庫二道督率廳員將清口東西壩大加折展
如湖水再長即將山盱五壩酌開一兩壩騰空湖面容
納漫水其高寶迤下歸江之金灣等閘亦先後開放使
運河之水暢洩歸江高寶之水次第入運不使縣長為
患等語所奏籌辦情形尚屬妥協但奏到過於遲緩朕
日夜盼望此信薩載等豈不知之至此次漫溢實非意
料所及或因今年春間朕親謁陶莊
神祠籲禱祈佑儀封漫口即於次日合龍因此朕心稍
慰而督臣河臣及文武道將以下均以儀封甫經合龍
下游自可無恙不復慮及伏秋汛漲仍有意外之虞因
此稍存自滿此即我君臣之過自後惟當益加敬慎並

明降諭旨將該督等交部議處並於摺內批示矣至所
稱開放金灣等閘壩使運河水暢洩歸江並大加折展
清口東西兩壩若湖水再長即將山盱五壩酌開一兩
壩騰空湖面亦不得不如此辦理但下河關繫民田設
遇盛漲亦當慎之又慎不得已始歸放下河總之少放
一分則下游少受一分之累薩載等當慎重妥辦再閱
漫工圖內有峰山四閘可以洩水歸盂山湖若將次合
龍以前可否開放此閘或將毛城鋪酌量開放以期金
門水勢稍緩易於合龍並著交薩載等臨期詳慎妥酌
辦理具奏近日工次情形若何仍著由驛速奏欽此伏
查今歲黃河伏汛水勢疊長濡勢上提下移變遷莫

定郭家渡漫口後上游之水仍在加長徐城誌椿於
七月初四日長至一丈四尺四寸各工均在報險臣
等因上游毛城鋪蘇家山及峯山頭二三四各閘均
已啟放並無可以分洩之處僅有天然閘未開當即
一并飛飭開放並將下游去路廣籌分洩業於初六
日由驛奏
聞連日據銅沛廳營稟報徐城誌椿於初五日後復長
水五寸連前長至一丈四尺九寸與四十三年最大
時相等今開放天然閘過水五尺其毛城鋪過水一
丈一尺六寸蘇家山滾壩過水二三尺不等峯山四
閘過水三四五尺不等是分洩之路不為不多而大

河來源旺盛水勢未見消落豐碭廳屬兩岸隄工每
多卑矮在在險要銅沛廳屬周韓小店張家馬路等
處埽工多有蟄塌段落業令淮徐道韓鑅馳往各工
率同廳營星夜搶護漸次平定又邳睢廳北岸之宋
家灣七壩埽工於初七日夜忽報蟄塌該處即舊邳
州地方在郭家渡漫工上游對岸相距二十餘里臣
等連夜到工查勘大溜直射埽工下尾計長一百餘
丈隨鑲隨蟄塌及隄坡存工料物因節次搶護業已
用完臣等率同將備及府州各員搜買舊料採割青
稭配用晝夜搶護並幫築後戧該工現已搶住可期
不致再有潰塌此上游各工現在搶辦情形其下游

洪湖水勢初七日已長至一丈二尺二寸山盱五壩內之信義二壩過水三尺二寸及三尺七寸臣等仰體

聖心不敢多開過水致礙下河民田除拆展清口之外有洪湖東岸之祥符五瑞二閘並高家灣迤下三堡及雲梯關迤下二三套分洩之路專委參將高聖奇前往辦理業於前奏聲明今思來源既旺下游仍恐宣洩不及現飭淮揚道荊如棠督率外河廳營將清口東西壩拆展八十丈後仍將兩壩儘數拆展以資暢洩俟朱家灣等工搶護穩固即分投查勘督辦慎重料理以期通工別無他虞南河成案

是月十八日河沁並漲考城汛五堡隄工漫缺四十餘丈曹縣安陵汛六七兩堡蔡家莊一帶隄工漫溢二處各二十餘丈溜尚未掣總河李奉翰督率員弁分投堵築 按自儀封汛大壩告竣未及數月南北兩岸又復漫溢者河未刷深也儀封堵築數年閉而復開者屢矣下流湧出之水仍復同流淤停於河槽合龍未久不能驟刷如故積而漫流南北橫潰不止

奏

上諭李奉翰奏報曹縣安陵汛地方因連日晝夜大雨蔡家莊一帶隄工漫缺二口各二十餘丈同時考城汛五堡亦平漫四十餘丈均離大河尚遠未致掣動大溜等語黃河上游發水以致平漫過隄亦屬無可如何幸不掣動大溜堵築自屬較易傳諭李奉翰楊魁購集料物董率員弁上緊堵合具奏當查安陵汛漫水由曹縣清水白花二河經城武金鄉單縣各坡河下注南陽湖東撫國泰駐工督辦先將灘上進水溝槽次第堵築堅實口門斷流補還原隄化險為平至考城五堡漫工據總河李奉翰稱五堡西首溝槽一道水勢稍深業經堵閉穩實撫臣楊魁催州縣趕辦料物裹住大隄兩頭東首與大河接連之溝口地名芝蔴莊大河東注之水倒漾入溝自北而南十堡東西北注東一股由商邱歸大河西一股由倒溝出五堡漫口芝

蔴莊溝口寬六十餘丈並未掣動大溜先從溝口築挑水壩趕進二十丈東西盤起壩臺加緊進埽堵築俾河水不能入溝五堡漫口之處水無來源補還舊隄易於蕆事連日施工口門漸次收窄水深至四丈以下不能軟鑲捲下埽個每埽高一丈五尺入水後鑲至十六七坯始得穩實口門收至十四丈兩壩更番進埽水深至五丈每下一埽追壓兩晝夜始得到底口門至三丈五尺始於二十九日辰時合龍堵閉穩實更添築二壩俾資鞏固此工一舉漫流之水仍循窪地竄進張家油房新刷之溝槽又為衆流所歸矣河渠紀聞

九月初一初二日漲水不消兩晝夜西北大風溜隨風湧考城張家油房新刷溝槽二道河分兩股進口塌隄一百四十餘丈掣大溜七分未幾全河俱奪東河李奉翰河撫楊魁東撫國泰會同盤築壩頭集料進埽堵築　按五堡各缺之過水由溝槽引溜溝槽之吸溜由順隄河迴氣其病尙自河分二股來也芝蔴莊壩工合龍時汛水盛漲張家油房灘形最窪刷出溝槽二道吸溜已有三分西首一道分兩股進口溝外有嫩灘四十餘丈先做挑水壩挑禦關河由西北坐灣斜向東南刷去嫩灘回溜兜入溝內水歸順隄河仍由考城五堡下注不能築壩挑水新刷河槽寬闊掣動大溜水勢大半歸入新河於是兩崖盤頭集料興工相度形勢於溝口迤裏土性堅實之處儧築壩臺對岸灘嘴逼溜趨向東南建設挑水壩數十丈使溜勢未到口門即挑禦開行趨往東北歸入正河復估引河一道由西南斜向東北長二百七十丈派州縣分段承辦西岸新築柴土壩一道接築壩臺軟鑲前進至深水下埽趕緊鑲墊至九月十八日壩門存寬十六丈兩壩水勢湍急大河水勢蓄高二丈餘水面高於引河底六尺開放後湍湧下注由引河直達正河掣下大溜五分晝夜儧進大埽口門止剩四丈壩上水勢蓄高七尺五寸溜勢從東壩上角射

注西壩下角異常湧激跌成深塘西壩下首旋即遊墊隨鑲隨墊壩頭陡墊入水塌去大埽長十四丈探量西壩外水深僅三丈二尺埽底未經全走恐埽底不平趕緊出占軟鑲底平後再進埽追壓是時壩上冰凌擁結口門溜勢稍緩兩壩軟鑲進埽晝夜儧辦至十一月二十日口門剩寬三丈六尺兩壩鑲壓堅實即於次日合龍追壓兩晝夜堵閉堅穩水勢漸次著高八尺引河湍湧下注匯入正河循軌順流直達江境數經挫折而後底於成當嚴冬寒沍水勢乾涸之時人力可施故得乘便蕆事然下流淤沙未去河底墊高遇漲不能容納未幾即有青龍岡之變南岸之患又移於北岸矣河渠紀聞

十月二十七日陳煇祖奏睢寗南岸郭家渡壩工合龍應幫裏戧添越隄等工業經奏
聞至通工上下河隄情形平險淤漫均須勘辦以期穩固查徐屬豐碭銅沛邳睢黃河兩岸大隄本年黃水節次盛長徐城誌樁長至一丈四尺八寸水勢平隄拍岸並有水高隄頂搶加子堰藉資攔禦之處在在危險臣前與督臣薩載往來督率搶護目擊兩岸灘水漸高隄工俱形卑薄玆臣督同淮徐道韓鑅上下察勘照依盛長水痕逐細分別丈量汛漲時水多出槽漫灘迫水落淤停灘形顯露將來汛期水長漫灘

甚易隄工倍爲喫緊大約徐城上下豐碭廳爲甚銅
沛次之邳睢又次之核其土工衝撞單薄及漫灘平
堰之處本年仰仗
聖主福庇工皆保護平穩現在汛期已過乘此擇要加
培高厚方資抵禦今估豐碭廳屬約需土方銀二萬
九千餘兩銅沛廳屬約需土方銀一萬八千餘兩邳
睢廳屬約需土方銀一萬九千餘兩應分派各廳營
汛及沿河附近州縣等官興修務築堅固不使稍有
虛糜草率再徐州城外奶奶廟一帶舊有石工七月
內大溜撞擊掣卸其時趕運碎石擁護得保平穩本
年動帑加高爲久安之計今舊工塌卸並帶動段落

估銀六千餘兩所費無多應歸入四月內大學士嵇
璜督臣薩載會估案內題銷再天然閘本年啟放分
洩保護徐城大爲有益是閘上下引河查明如有淤
墊應行疏濬北岸大谷山以上舊有順隄河形汛水
漫灘下注甚爲洶湧應築壩挑護又徐城石工之外
向年修做護石埽工原甚有益今歲塌卸石工之外
所塡碎石臣悉心體察已有明驗較埽工實有節省
徐城一帶本年大汛周韓工溜勢下移往後城外石
工未做護石埽工之處如溜勢趨逼應即拋塡碎石
另行核銷不必加添柴埽既可久資擁護又可節省
錢糧南河成案

十一月二十六日
上諭軍機大臣等據李奉翰等奏稱擬於五堡九堡四
進處築越隄一道長一千五百五十餘丈築高八尺與
兩頭隄工一律相平兼得重門保障又擬於十八堡至
三十四堡築圈隄一道長五千一百二十餘丈共估銀
五萬餘兩自屬應行辦理之事李奉翰等卽派明練州
縣分段承築委本管道府來往督催廳營駐工監辦依
限早竣務使工歸實用俱著照所奏辦理至張家油房
從前所奏挑水壩六十丈在彼時挑溜北趨自爲得力
今已經合龍大溜直下覺留此壩根轉於全河暢注之
勢有礙朕觀所進河圖自儀封三十四堡起至考城四

堡隄外灘寬無容築隄處所恐明春桃汛水發時挑水
壩根逼緊或轉致溜勢南趨正當李奉翰等所築東西
兩隄之間無重隄之處或近刷隄根尤不可不豫爲籌
及今將此處並挑水壩處所俱用硃筆圈出或將挑水
壩量行拆短並將自西至東硃筆橫畫出處展寬河身
俾全河足資暢注且免汛水長發時漫灘之患如何李
奉翰等卽悉心妥酌辦理皇帝聖訓純
十二月李奉翰仍任江南河道總督以韓鑅署理河
東河道總督河渠志稿
是年大學士公阿桂等會奏雲梯關外馬港河復修
閘壩奏

諭旨所奏修復馬港河西隄殘缺之處及接築無隄處所聯至北潮河西岸民堰以禦倒漾自應如此辦理其二套以下由北潮河入海之處既係路捷勢順適遇漫溢正可分洩盛漲俾尾閭益得暢達轉可不必添建閘壩雲梯關以外原不必與水爭地今二套以下既爲分洩盛漲之區則馬港河隄東灘地即不能保無漫溢其應徵減則地畝錢糧著交薩載等查明奏請加恩豁免皇朝文獻通考

續行水金鑑卷十九終

續行水金鑑卷第二十

河水　章牘十七

乾隆四十六年二月初一日薩載臣接奉

上諭據薩載奏稱徐州城外舊石工建自明季上年七月內撞塌一段業經奏明歸於加高石工案內一律補砌此項舊工並未簽樁因將接連之上下工段逐細查驗將上年原塌及兩旁歪斜之工全行起拆簽樁修砌其現在堅實者不便因無底樁槪行拆修致滋糜費自應如此辦理至所云並未簽樁之處是否實係建自明季如果前代工作或難稽考若係本朝所作工程必有案卷可稽查係何年月何人任內所辦因何不行簽樁之處著傳諭薩載即行詳悉確查據實覆奏欽此臣查徐州城外奶奶廟前舊石工上年七月撞掣一段連兩旁石塊帶動歪斜共長八丈據銅沛同知師彦公稟霜降水落勘估清出根脚下有破碎石塊淤泥甚深未見底樁此段舊工四十餘丈諒亦俱無底樁臣親加查勘屬實詢之道將廳營咸稱該工建自明季初猶未信抵浦後與前河臣陳輝祖檢查檔案奶奶廟前舊石工

本朝並無修過案據隨飭令道廳將現塌應行補修者簽樁補砌其餘舊工現在穩固毋庸拆辦惟於工外拋填碎石以資保護茲奉

諭旨垂詢臣復劄飭道廳確查督令河署書吏細檢徐
城石工檔案逐一核對查得銅沛廳屬徐州城外新
舊石工於乾隆三十五年曾准工部咨查編號繪圖
送部該處舊工三段一自奶奶廟至四大王廟止長
六百五十六丈二尺一自東門外
關帝廟至舊拐角樓止長二百五十五丈五尺一自梓
潼閣至石磯嘴止長六十一丈八尺共長九百七十
三丈五尺編列郭字六號冊內聲明係明季修砌內
乾隆十三年東門外舊工曾鼓裂坍卸一段長一百
一十五丈前河臣高晉題修又於十八年稅關門外
鼓裂坍卸一段長六丈五尺前河臣富勒赫題修俱

於本內亦聲明係明季舊工是前項舊工建自明季
無疑復查二十二年恭逢
聖駕臨幸徐州
指示添建石工四段一自韓家山舊埽工至奶奶廟舊
石工止長五百三十四丈五尺一自四大王廟舊石
工尾至東門外舊石工止長二百四十四丈一自拐
角樓舊石工尾至石磯嘴舊石工止長五百九十四
丈二尺一自石磯嘴舊石工尾至人家頭土隄止長
一百九十五丈五尺共長一千五百六十八丈二尺
係前河臣白鍾山副河臣嵇會筠會同
欽差侍郎夢麟遵

旨勘估興修續於四十三年准辦軍機處咨取河上新
舊工程情形纂辦一統志又經造冊咨送今以二十
二年所修新工段落核之第一段修至奶奶廟舊工
止則奶奶廟前實係明季舊工
本朝未曾修過據淮徐道何裕城銅沛同知師彥公查
明稟覆相同今河臣李奉翰到任復會同詳悉確查
無異據實覆奏南河成案
三月
命大學士公阿桂往江南查勘河工尋奏沈家窰引河
南岸再展寬三十丈長一百五十丈深二丈又於桃
源北岸李家莊至臨河集開挑引河長一千一百四
十丈阿文成公年譜

四月李奉翰奏清河北岸王營減水石壩移下八十
五丈另建石滾壩金門仍寬三十丈較舊壩落低四
尺需銀五萬四千餘兩河渠志稿
閏五月二十八日薩載李奉翰奏桃源廳屬臨河集
地方舊有剛淺黃水至此未免梗阻前經大學士公
阿桂會同勘明在北岸灘上開挑引河一道長一千
一百四十丈底寬二十八丈挑深二丈以暢溜勢奉
硃批宜速爲之但不可欲速而工不實欽此臣等當即
遴員趲辦於閏五月初六日一律挑竣因坡底埂界
尙應起除奏明俟黃水再長相機啟放茲因河挑完

後各工員加意收拾口底高寬丈尺較原估有增無減河中埂界挑除淨盡簽試新挑河底凡土性堅凝之處又詡犁虛鬆俾易衝刷日來黃水接長臣李奉翰馳赴查探壩外黃水高於壩內河底一丈七尺全河大溜直趨河頭亟應乘時開放因勢利導隨率道將等督飭工員將工頭工尾土壩及臨水防風上緊挑挖起除於二十七日開放黃水建瓴直注奔騰湍激形勢暢順測量新河內已水深一丈六尺大溜由西南直注東北兩岸隄坡漸次刷塌並查新河未放以前上游誌樁存水一丈三尺三寸下游誌樁存水一丈一尺四寸放後上游消水一尺五寸下游長水

一尺一寸此卽河身通暢銷除梗阻之明驗也從此長河水勢得以隨長隨消不致壅遏爲患實與河工大有裨益 南河成案

六月初一日南河邳睢廳南岸魏家莊大隄漫溢寬一百十六丈越隄亦被衝塌大溜奔注歸入洪澤湖 河渠志稿

十九日

上諭軍機大臣等據薩載等覆奏河工連年漫決之故總由漫溢一次則下游正河淤墊一次致河底日漸淤高大溜趨向無定實非陶莊引河紆回格礙所致等語前以陶莊引河開後轉致連年有河決之事是以降旨諮詢今旣據奏稱陶莊新河尙屬寬深足以容納且大溜業已經行此時亦不能復議改歸故道只可仍存其舊至大河漫溢一次下游河身卽不免淤高自係情理如此但河工設有隄防原所以杜其旁溢若有隄而仍復衝決則長此安窮何時可期安軌況豫省黃河寬衍沙土又復鬆浮或尙可諉之地勢水性非人力所能抵禦至江南則河身收束土情堅實迥非河南可比何至連茂有此其爲隄工之不能鞏固可知大約該省河員因連年盛漲漫溢處分俱邀寬免分賠又止照例以致伊等心存疎懈此皆薩載李奉翰管束不嚴並不實力稽查所致伊二人卽不能辭咎著傳諭該督等嗣後務

須嚴行督率文武員弁加意整頓防護毋稍懈忽至現在魏家莊漫口應卽上緊催集料物先行包鑲裹頭其餘以次堵築迅速合龍 純皇帝聖訓

是月南河邳睢汛魏家莊大隄漫水薩載李奉翰參革疎防之遊擊廳營留工堵築 按魏家莊隄工溜勢往來不常隄南有大灘嘴向北坐灣溜掃隄根上灣亦有南北大灣若上灣坐進漲水漫灘直走隄前卽生大灘遇上灣順轉至魏家莊坐灣漲水直搶至隄根隄前嫩灘隨水自化防守不及然魏工隄埽卽在郭工之上外有越隄郭魏同工連次漫口難言人力之齊疏稱魏家莊漫溢隄工處所前時隄外尙有

灘寬六七丈至十餘丈不等灘邊俱係拖溜時黃河
大溜直趨郭工正壩形勢如常數日間黃水加長溜
勢上提隄外灘塌去順長七十餘丈直逼縷隄漫灘
過水後越隄隨亦塌去殊出意想之外前此陳家莊
溜勢下移塌隄即係該廳管遊擊搶護平穩魏家莊
何以不能保守雖詢之該處民人咸稱河溜洶湧非
常隨搶隨塌勢甚危急措手不及但魏家莊緊接要
工之上並在越隄之內竟致失手非尋常疎防可比
應將淮徐遊擊韓勝邳睢同知葉雯署睢靈管守備
包宗堯革職留工堵築漫口以觀後效六月二十二
日奉

上諭魏家莊漫口塌至一百一十六丈越隄亦被衝坍
該督等現在工所當督率趕運料物以期集事再陶莊
引河自開放以來每年俱有漫溢之事朕心實不能無
疑曾降旨詢問該督等務將實在情形據實覆奏遵將
籌辦情形會奏疏稱河工修防料物俱於新料登場
後發辦運工至五六月間民間已無存料即該廳存
工舊料亦祇敷伏秋搶險之需此時甫交秋汛黃水
疊長在在險要新生之工存料不敷搶辦必得新料
登場方能應手上年七月臣薩載在工搶護朱家灣
埽工目覩情形舊料用完採割青料應急雖按畝給
銀五錢在民以穗未結實不願刈穫在官以料尚青

嫩不適工用事屬無可如何隄工逼近大河堵築較
易口門寬一百一十六丈兩壩頭業裹護鑲塡追壓
趕緊加築壩臺七月望後新料成熟即可晝夜儹辦
早爲蕆事至陶莊引河情形實在順暢無礙通河業
經據實覆奏斷不敢稍存回護以貽河患至七月二
十八日奉

上諭青龍岡全河奪溜南河魏家莊漫工自易堵築令
李奉翰來豫幫辦魏工交薩載辦理兼署南河是時江
南黃水日消連日鑲做已成一百餘丈口門僅寬二
十丈以次進埽一面將漫口對岸並下首正河內新
長淤灘抽挑引渠以備豫省合龍水歸故道後大溜

自此循軌下注以免兜溜搜刷新工至八月十一日
兩壩相距只二丈口門水勢平定正河內所挑引渠
已竣兩壩各進一埽堵築合龍鑲柴塡土立見斷流
漫工告竣魏工之西不數武即郭工郭工以張家油
房奪溜而易堵魏工以青龍岡掣溜而易堵適出一
時亦天幸也河渠紀聞

七月初五日萬錦灘長水一丈八尺沁河長水四尺
五寸黃沁並漲既驟且大南岸祥符汛八堡迤東焦
橋隄頂漫水二十餘丈刷寬三十餘丈是夜北岸曲
家樓漫塌隄工二十餘丈關家莊朱家厰牛家場青
龍岡大李家灘俱漫塌三四十丈不等孔家莊塌寬

一百餘丈至二十一日夜西風大作浪隨風湧青龍岡正當迎溜衝寬七十餘丈全溜歸注水勢并入孔家莊以下溝槽悉皆斷流焦橋漫口挂淤總河韓鑅河撫富勒渾集料堵築　按是時西水異漲幾及懷山陝豫山麓居民房舍材木盡行衝散漂浮水面壅汪而下塞斷三門水半日不流迨水高過三門始衝開堆積柴木浩瀚東奔大隄所在漫溢南岸焦橋漫水大隄螢照三處圈隄漫塌五處各寬十餘丈至六十丈不等新莊大壩亦有漫塌均以全溜并歸青龍岡次第挂淤用土築塞北岸初漫曲家樓過水口門四處寬三四十丈及七十餘丈刷出溝槽七道榮華

寺閻家莊朱家場牛家場均順隄下注青龍岡大李家灘漸刷寬深惟孔家莊倒鉤成河方議盤壩堵築忽以風湧水急大溜側注全歸青龍岡諸缺先後挂淤陸續補築漫水奔流下注急籌分洩河督韓鑅疏稱漫口下注之水分流入運入湖先將伊家河蔺家山疏通宣洩飛咨江南起除邳州河清三閘閘板並開宿遷劉老澗以便分洩漫水東西分流東流入南陽昭陽湖者由西岸各單閘入運由昭陽遞達微山湖經蔺家山伊家河入江南運河并由劉老澗入六塘河分道洩瀉西流由趙王河沙河入運者穿運出東岸五空橋滾水壩平水三閘入大清河并挖通戴

村民堰截入運之汶水同由大清河歸海其分洩不及者由運河下至東昌之魏灣龍灣各閘壩減入徒駭馬頰河歸海其餘下達臨清入衞河歸海此黃水入運南北分洩大概歸注之情形也至戴村壩挖開民堰使汶水全入大清河恐南陽至張秋三百餘里清水既已騰空黃流爭趨入運清不敵黃分水口南至南陽北至張秋一帶勢必倒漾易致淤墊更應籌畫查分水口南北各湖存水較定誌尚多數尺汶水既不使入運應將分水口之蜀山馬踏馬場南旺各湖閘座斗門酌量盈虛宣放入運以頂南北黃流俾免倒漾停淤俟湖水消減勢不敵黃仍堵合戴村民

堰使汶水下達以抵黃水此又酌放湖水敵黃流倒漾之一法也湖水抵敵黃流不但可減各省有餘之水並免黃流倒漾停淤爲無上要著黃水乘虛而入數百里之河填淤反壞挑工既難速成新漕不能久待機要莫急於此於所急者治之先事備防得節宣之宜自是水勢一定而後工可舉也河渠紀聞

是月李奉翰遵

旨赴豫會同韓鑅富勒渾勘辦青龍岡堵築大壩開挖引河各工　按是時黃河北岸孔家莊漫口挂淤大溜全歸青龍岡李奉翰赴工協辦奏稱儀封北岸十堡河灘漫缺各溝槽周歷勘視王家莊榮華寺孔家

莊等處溝槽俱斷流挂口分段堵築其青龍岡溝槽
全河趨注溜勢洶湧該處係屬沙土臨黃外口寬二
百四十餘丈現擬建壩之處距大河五六十丈並於
壩上建挑水壩一道使歸正河形勢頗順俱已盤築
壩臺惟土性沙鬆宜慎重料理將大壩後加築二壩
同時並舉庶彼此相依內外相制所有應挑引河自
孔家莊至榮華寺三千六百餘丈已寬五十丈及十
八丈不等深一丈五六尺自青龍岡至孔家莊止二
千八百丈河身尚未淤墊止須挑深五六尺下游榮
華寺至楊家堂止一千五百三十丈口寬十八丈深
一丈六尺統計估土一百六十八萬六千餘方分四

段委官僨挑壩分東西挑槽築實大壩二壩各長二
三十丈不等一律堅築以次進占上首加築挑水壩
逼溜東趨其青龍岡孔家莊引河兩頭遵
旨一律展寬青龍岡口門寬二百四十餘丈軟鑲前進
深處始下埽箇兩壩日進一埽趕挑引河使水有去
路并俟大壩二壩口門築存三四十丈引河挑至八
九分至啟放時并力趕辦挑水壩接築加長逼溜南
趨直注正河暢行通達俾大壩二壩口門成同溜之
勢不致著重合龍亦易是時大壩二壩一時并進共
築成九十餘丈江南邳宿運河長水已消楊莊鹽閘
去路甚暢湖口閘伊家河荊山橋河下注之水流行

順利回空漕船引導前行水勢大定惟有堵截黃水
來源為捍禦之大計矣河渠紀聞
八月十一日薩載奏邳睢廳屬南岸魏家莊漫工所
辦秸料及一切雜料經調委河庫道劉錫嘏江寧巡
道伍拉納分駐兩壩督率委員秉公秤收淮徐道何
裕城總理稽查自豫省漫口掣溜後下游河水雖漸
消落而長河底水悉由魏家莊口門下注漫口之初
水深在三丈以外嗣存水一丈七八尺較行溜時已
澄淤丈許幸係稀淤易於辦理惟慮壩下淤沙鑲做
若不到底一經溜至難免塌卸臣與河臣李奉翰督
率道廳將弁逐占細埽上加層土層柴追壓務到老

底更為堅實仍按段簽釘長樁並將外首邊埽跟鑲
接築至一百丈後口門中間水勢湧高因正河下游
現在挑淺不便使之東注致礙挑工隨將兩壩緩為
進埽聽由口門分洩並於正河下首暫做子堰攔禦
今日兩壩相距只有二丈口門水勢平定正河內所
挑引河已竣即督率在工文武帶領兵夫各進一埽
堵築合龍鑲柴填土立見斷流該壩連邊埽共長十
二丈高與舊隄相平仍督令加高夯築務期一律鞏
固以備歸復故道足資抵禦南河成案
九月大學士公阿桂奉
旨來豫駐工督辦青龍岡堵築事宜　按是時晝夜加

鑲至百餘丈兩壩前水不甚深此卽埽未生根不能
穩固之由阿文成到工已開工四十餘日嚴督儹築
晝夜不停疏稱此次堵築漫工至十月初十東西兩
壩共做長二百二十餘丈口門存寬四十餘丈西壩
水深不及二丈東壩深止丈餘河底並未刷深口門
漸窄溜勢湍急捆鑲船隻不能存住難以進占增長
壩臺一律穩固卽於是日進埽每下一埽層土層柴
追壓到底然後再進一埽挑水壩接做長七八十丈
大溜漸掃至引河頭口門寬五十餘丈水勢漸急將
二壩下全河刷成陡坎初距口門尚遠數日來愈近
愈猛初一日跌過二壩十一日卯刻跌至大壩口門

轉向口門兩旁沿壩跌深三丈湧激異常壩根立見
行蟄西壩上水埽壩刷深懸空晝夜趕緊鑲壓隨鑲
隨蟄至十二日巳刻西壩頭上水陡蟄長三十丈口
門仍寬七十餘丈下水深至三丈四五尺趕緊裹護
並於上首衝去邊埽之處搶下護埽又遵一埽以抵
溜勢至埽經蟄塌壩底高低不平下埽難以穩貼仍
軟鑲進占爲無可如何之計凡堵築下埽必先得深
水工力雖多而有基足恃回溜不能衝刷步步穩實
若水未衝深埽浮寄沙上水大卽衝去不足恃也西
壩蟄陷後補築邊埽壩底收拾淨盡仍於原處軟鑲
前進東壩又進數占長一百三十餘丈壩前上水止

深一丈下水深至三丈四五尺後於壩外幫做戗壩
一層以資保護挑水壩連前做長八十餘丈挑溜甚
爲得力自十月十九日進占起至十一月初五日口
門止存九丈五尺兩壩各進一埽追壓到底又各進
一埽口門寬止四丈追壓到底增長壩臺初八日丑
時河水陡長三尺餘大溜直撞口門湧激異常壩工
立見行蟄趕緊鑲壓隨鑲隨蟄搶至卯刻東壩頭陡
蟄丈餘揭去埽上坯鑲十餘丈入水壩根尚存水底
西壩亦隨平蟄丈餘口門存寬十四丈趕緊搶鑲平
穩仍裹護壩身收束壩底加長壩臺以圖再進此次
挫失仍由壩前水深一丈溜水搜刷到根沙隨水去

以致工傾又未先放引河以疏其氣事後之智難語
先幾之哲矣河渠紀聞
秋薩載奏報豫省漫水汕刷沛縣護城隄水決入城
被淹情形及查辦事宜　按豫省漫水下注濱臨微
山湖之豐沛銅山三縣被淹惟沛縣尤逼近微湖護
城隄外四面皆水時爲風浪汕刷隨時修護加鑲至
九月初五日風暴浪高隄頂城北一帶護城隄坐蟄
五十餘丈城垣四門久已填閉因水勢甚大更加撞
擊傾卸一處進水該縣進城查取印信及錢糧卷籍
等項城內水深丈餘在城居民俱已遷至城上其遷
避不及間有淹斃者陳令亦没於水疏稱沛縣被水

圍繞日久城內居民先已遷移湖西一帶高阜處所搭棚棲止未經搬移者備船二百隻往來濟渡該縣印信委員貯徐州府庫監犯七名寄收豐監多備乾糧帶往散給俾資存活東豫水患連年至此更爲酷烈矣河渠紀聞

十一月阿桂等修埽進堵開放引河青龍岡已閉復開 按青龍岡壩工屢次挫失河底未淨勢難彌縫罅漏以閉其氣惟有開放引河使壩前不致著重爲因勢利導之法時口門僅寬十四丈加壓鑲塡兩壩連進二埽至十六日口門存寬九丈隨時奏聞疏稱堵築漫工必先開放引河使水有去路方易堵合此

次所挑引河形勢本屬就下無如數次跌坎之後河底刷成溝槽大河水面轉低於引河數尺灘面縱橫東流西折距引河已遠雖接長挑水壩無能爲力萬有餘丈之引河不能再行加挑惟冀口門收窄蓄高水勢至初六日後口門止存四丈水仍未長不能開放致上游水至復有衝失連日察勘水勢長多消少溜勢直到引河頭堰外原無水處亦皆有水現將兩埽追壓到底水勢蓄高測量可進水三四尺先相機開放掣溜再進埽儹堵惟引河掣溜俟河水蓄高有奔放之勢方可暢達若上游客水驟長一經開放陡落難繼則引河必致受淤一時斷難加挑仍於壩工

無益然必待至水勢蓄高又恐壩工著重其功用固屬相需而事機又若相反大要全在機宜湊合間不容髮漫工最難籌辦者卽在於此前次口門雖僅存四丈而溝槽太深未能蓄起水勢未敢卽時開放數日來河頭蓄水總有二尺挑水壩又接築十餘丈大溜逼近至十九日引河頭已有水三尺隨於午時開放初開奔騰下注流行尤覺暢順於二十二日東壩下門埽一箇次日復下西壩門埽口門愈窄壩前水勢頓高數尺湍激異常兩壩門埽追壓到底卽於二十六日辰刻挂纜合龍層土層柴晝夜追壓二十七日午刻追壓到底金門下業已斷流大溜全歸引河

塌岸淘底衝刷寬深測量中泓已一丈四五尺流行迅駛直達江境是日亥刻金門一帶陡蟄數十丈搶至寅時不能保護塌去五十餘丈水勢奔騰湍湧引河遂卽倒流大溜仍從漫口下注推原其故總因數層跌坎之後河底刷成深塘自跌坎以上水深不過六七尺至一丈不等迤下至壩前水深八丈水性就下至此已成入袖之勢引河流行雖暢究因太長全河之水一時宣洩不及金門以上長至二丈餘致壩工臌裂復有蟄塌至堵築漫工原藉引河吸溜兩壩口門收窄河底流沙日刷日深開放引河必俟水勢蓄高而蓄水過高又恐壩工著重不能久待且萬餘

丈之引河深者挑至一丈六尺較壩前河底總高五六尺未合龍以前實難望其全掣大溜既合龍以後雖能暢達而全河之水業已趨瀉深塘宣洩不及終至衝塌壩埽此歷次辦理先後奏明之情形雖無可如何之事然不敢謂人力既盡猶圖後舉矣（河渠紀聞）

十二月初二日

上諭軍機大臣等據阿桂等奏二十七日合龍後至亥刻東壩頭及金門一帶陡蟄塌寬五十餘丈大溜全掣仍從漫口下注等語閱之甚爲駭異然此亦無可如何之事阿桂等轉不必驚惶惟當盡心籌畫再行設法堵閉合龍無他計也至阿桂另摺奏請於在外大臣中諳習河工者派令來豫熟籌妥辦此可不必近年諸臣中經理河務較有把握者舍阿桂豈復有人即如嵇璜早有令河流仍歸山東故道之奏此語豈復可行無論黃河南徙自北宋以來至今已數百年即以現在情形而論其向北泛溢之水由趙王河歸大清河入海者僅有二分其餘由昭陽南陽等湖南下者仍有八分甚至江南沛縣城垣被衝則南下之水勢較北更大此時豈能力挽全河之勢使之盡由北流且於山東直隸運道往來甚有關礙豈容妄議更張爲今之計惟有就事論事救弊補偏此外別無辦法阿桂等惟當安心靜鎮另籌妥辦以期

天佑
神助早得蕆功現在工次情形究竟若何著阿桂等詳晰繪具圖說據實一并速行覆奏（純皇帝聖訓）

是月奉
上諭昨據阿桂等奏壩工合龍後仍復蟄陷一摺業經
降旨令阿桂等不必驚惶設法另籌妥辦矣此時阿桂等想仍督率在工員弁糾集人夫重起工作諸凡尤須加意慎重不可稍存怨尤之心朕閱阿桂等奏報未嘗不爲焦急是夜未能安枕然此中凜凜惟有齋心祈禱敬愼益虔以期上契
天心默爲垂佑俾要工得以早蕆災黎不致蕩析阿桂爲朕股肱自當仰體朕意早期集事此次之蟄塌或由前此築做壩工未能堅實及所開之引河吸溜未能得勢我君臣當以此返而自省惟有益加敬凜竭盡人事而已至現在蟄塌口門或因壩工原占地勢尚未合宜應另行相度量爲移置以期妥協再所開引河既不甚得力或當設法再籌另爲續挑引溜即如前次儀封堵築漫口亦有衝塌重復堵合之事其如何辦法與此番情形是否相同著阿桂等悉心籌畫集思廣益妥議具奏至嵇璜所奏令河流仍歸山東故道之語阿桂與李奉翰韓鑅等目擊全河形勢想亦未必以爲然仍令阿桂等各就所見據實覆奏（河北道冊）

是月阿桂等會奏籌辦展寬引河加築壩工事宜
按青龍岡大壩已合復開孔家莊以下河勢過束不能暢流仍衆壩前力重推跌成患自此逐段察視議展寬引河疏濬青龍岡壩工復開惟有疏通引河爲保壩之根源連日細察引河情形自青龍岡至孔家莊十餘里水已漫灘河而刷寬有二百餘丈至孔家莊田家寨七八里黃流所行止在新挑數十丈河內兩未塌崖河形僅寬二十餘丈水勢至此一束過此至榮華寺楊家堂十餘里沙土鬆浮易刷而阻於上段滯流不能十分迅駛致水積壩前衝塌埽工受病之源實在於此伏思此次開挑引河正河淤與灘平即在河身挑挖必須開至舊有河形處方可接溜是以長至七千餘丈查治河書內引河最忌太長長則水爲過束不能迅疾宜暢治長之病惟有加寬一法將七千餘丈引河按灘之高下土性之鬆堅加寬自三十丈至六七十丈不等其應挑深者亦并加深估土一百二十餘萬方分段派員僱挑計至四十七年正月初十日前即可竣事兩壩塌去埽工東壩頭一帶俱有埽底已將蟄陷處補鑲進做兩占西壩亦進一占口門存寬三十餘丈俟引河挑成以次進占并力追壓滿做過金門水深處至四十七年正月初二日口門寬存十九丈引河於初十日前陸續報竣十

三日至十六日兩壩又各進一占存口門七丈水勢漸次蓄高挑水壩復接做數丈大河正溜逼近引河頭衝刷崖岸勢不可遏隨於十九日開放引河水頭高四尺奔騰下注勢甚迅駛河頭一帶即時衝深趨瀉暢達掣溜已及三分兩壩各進一門埽追壓到底加鑲土坯增長壩臺擬於二十二日掛纜合龍忽於二十一日丑刻東壩中間裂縫立即陡蟄救搶不及塌去三十餘丈敗於垂成變生意外查視金門一帶水深三四丈者已深至六丈餘推原其故壩前刷深搜空壩根以致陡蟄而塌去之壩工三十餘丈乾草膠泥聯成一片跌在下水深塘之內往復籌商不得不稍爲變計此次壩臺屢經挫失不無搖動若但於原處生纜恐不能得力因思上水南首有膠泥灘一處甚爲結實即於此外作邊埽內用膠泥夯硪堅實自南釘樁生纜向北進占每占寬十丈長二丈進至七八占與西壩下水相對仍向西進兩占以爲捲下門埽之地其各占於舊壩身仍自東釘樁生纜多一層牽繫加一倍備防如此丁順做去較爲穩固時河撫富勒渾派員乘時僱辦曲家樓一帶隄工是處地勢窪下若仍於舊隄修築隄頂視隄北地面高二丈餘尺形勢兜灣逼近順隄河身難於防範移就外灘地勢高處建築外越一道將舊隄漫口圈護在內既

可攔截順隄河形又可跨壓灘內溝槽尚與大隄相平先從兩頭圈築俟青龍岡漫口堵合將過水處趕緊補接即可一律完竣南河薩載籌辦潘家屯分洩之道大隄及鉗口壩口門各展寬十丈外灘引渠加展口寬十丈底寬五丈以備開放宣洩俟豫工合龍即行儹堵東撫國泰督辦運河緯道青龍岡壩工仍用乾草膠泥鑲墊口門漸窄水勢尚未刷深歷過桃汛至四月十一日復塌三十餘丈時已入夏料物稀少大汛將臨屢次蟄塌之深坎土性鬆浮不宜合龍只可另覓善地此歷次奏辦之情形也自辛丑八月開工迄壬寅四月九閱月而功弗成議者謂壩裂於

合龍三日之後疑鑲壓疏懈不終所事不知仍受河分三股之病也自河分三股以來中泓大河已淤噎不能下由時和驛而八堡十七堡二十堡二十四堡三十六堡所在漫缺橫流至十六堡而全河俱奪又移於十堡改做六堡功成而考城安陵南北告警至張家油房掣溜南去築塞於冬盡水窮之日及汛水大至南岸焦橋漫頂北岸曲家樓關家莊朱家廠牛家場李家灘漫水分道四出孔家莊漫缺百餘丈至青龍岡奪溜而已漫之水噴淤反壤於數十百里之內下游氷碎瓦裂橫漫直衝水不得遂其就下之性壅聚於壩前力大推壩前去淌至中流埽仍整齊副

將李永吉向立埽上流至十里而後解散非埽壩不堅可知下流無去路水壅而潰人功之鑲壓不能勝水力之擁擠無如何也引河過長河工所忌至數十里外下游均已淤成高岡無建瓴之勢固有不能不擇善地者矣河渠紀聞

是年大學士嵇璜奏令黃河仍歸山東故道　按山東故道即東漢王景所治引河入千乘之道時青龍岡漫水滔滔東下不得已為因勢利導之策阿桂李奉翰韓鑅覆奏稱治水之道原貴順勢利導難以激使逆行查青龍岡始漫之時勢甚洶湧是以倒漾北行分入沙趙二河其穿運歸海者不過二分北行不

久旋即斷流全行南注南北地勢高下懸殊已屬顯然若南行極窪之處欲建隄堵截回狂瀾於北注必不能行且黃河大勢河底雖漸淤高而自豫省達江南入海終屬就下未便輕議更張具奏奉

上諭本日據阿桂李奉翰韓鑅覆奏嵇璜前奏令黃河北流仍歸山東故道其事必不可行各摺已批交該部知道矣此事前據嵇璜在熱河面奏朕揣形勢以為其事勢難行是以遲回久之更繙治河諸書及博訪衆論皆稱黃河南徙自北宋以來至今已閱數百年未可輕舉更張即以現在青龍岡漫口情形而論其泛溢之水由趙王河歸大清河入海者止有二分其由南陽昭陽

等湖匯流南下歸入正河者仍有八分豈能力挽全河之水使之北注此事勢之顯而易見者從前孫嘉淦亦曾有此議究以形勢隔礙難行其說遂寢今因漫口復決是以降旨詢問阿桂等令各就所見據實覆奏茲據阿桂等覆奏俱稱揣時度勢斷不能行其詞若合一轍且稱始而南流八分今則全歸南注地形北高南低水性就下惟應補偏救弊以復其安流順軌之常山東地高於江南若導河北注揆之地形之高下水性之順逆斷無是理等語或阿桂等揣合朕意故爲此奏而嵇璜向爲素悉河務之人其前奏使河流仍歸山東故道之語亦必中有所見即使其事難行而其言爲要工起見

究屬因公且治河之策本應集思廣益正不妨博採周諮以期詢謀僉同折衷至當著大學士九卿科道等再行悉心妥協會議具奏欽遵覆議如前

聖明照徹無遺永遠遵守宋人回河之誤挽河東流歸橫隴及京東故道皆由大清河入海即今所議由山東歸海之故道竭天下之力以事河而卒不能行者勢有不順也王景河汴分流引河出千乘而行之甚久者其時運道不歸於北河運自分也黃河不能遽行生地今欲返故道於冰碎瓦裂之餘穿運淤河不獨格於事勢抑尚有進於是者濁河東流入海必資清水助黃刷沙北則藉漳衞滹沱桑乾湖淀之水奔流同歸南則賴七十二山河歸淮之水匯流滌沙若歸大清河由利津入海如帶之河豈能掣隨潮之沙春冬水弱力難衝蕩夏秋漲發壅泥灌入水退自停宋時之通而復塞者大端亦由於此況以久未經行之故道而輕議開闢尤有窒礙難行者未可勉强從事矣河渠紀聞

續行水金鑑卷二十終

續行水金鑑卷第二十一

河水 章牘十八

乾隆四十七年正月二十五日

上諭內閣前據胡季堂奏黃水涸出地畝多居民村落並皆耕種麥苗一遇水發勢必築閣打壩壩塞自多且河身多一村莊即水勢少一分容納請勅下河南山東江南各督撫確查令其遷居隄外等語河灘地畝居民開墾日久必致塡塞河身於河道甚有關係且居民廬舍佔據灘地猝遇水漲之時勢必淹浸於民居亦多未便因特降諭旨令薩載等確加履勘其隄外地居高阜者仍聽照常居住耕種若佔居隄內於水道有礙即行

明切曉諭俾陸續遷徙並令該督撫等妥爲經理毋致貧民失業昨已據韓鑅等覆奏遵照籌辦自應如所奏即令遷徙但此事當爲之以漸持之以久因思灘地居民墾地結廬已非一日小民自謀生計亦必非當衝刷之灘聚居墾種若偶然河徙衝刷是伊自取即水退亦不可復令居住若其目前無事安居已久不免安土重遷且河隄以外均屬民田亦無隙地可以遷徙所有售居隄內灘地無礙河身者民人已經築室墾種仍加恩准其各守舊業毋庸押令移居以副朕廑念窮黎之意至此後河南山東江南直隸等省凡屬瀕河隄內灘地該督撫河臣等必當嚴切查禁毋許再行住居佔種如有仍前侵佔灘地阻遏水道者惟該督撫河臣等是問

皇帝聖訓 純

是月二十六日

上諭軍機大臣等據阿桂等奏本月二十二日正擬挂纜合龍二十一日東壩中間裂開一綫旋即陡蟄搶救不及至東壩頭塌去三十餘丈請交部嚴加議處此意外之變實屬無可如何至東壩中間裂綫致壩頭塌失則工程究未穩固其非波浪衝激可知是否係冬間用凍土堵築其在工員弁又未免稍存欲速之意遂致復有此變此人事未盡不得盡諉之於事勢之無如何阿桂等不可不知然勢無中止此時祇須鎮靜妥辦倍加

小心以期必成況事不過三已經兩次塌失此後天氣融和施工較易再無不成之理但現在開放之引河是否得力其水頭究至何處前據阿桂等奏蓄高水勢開放時頗爲暢注其河身現在是否衝刷寬深掣溜究有幾分若引河暢順得力則溜勢歸入正河壩工自然不致著重前次儀封南岸堵築漫口會將壩工改築始得成功此次是否可以改築移上十餘里再行挑挖譬如琴瑟不調甚者解而更張如此改辦俾歸入現放之引河吸溜歸槽或可得建瓴之勢阿桂等務期通盤籌酌悉心妥議一面辦理一面奏聞現距春汛之期已近必得於汛前趕辦完竣方妥再阿桂等在工督辦現有李

奉勒富勒渾等彼此商酌佽助有人現聞黃河以南運
道俱各深通而北河運道未免淤墊目下正屆重運陸
續北上不可無大員往來經理若令韓鑅前往微山湖
北運河一帶查勘相機往來妥辦較爲有益著阿桂酌
定後一面奏聞一面卽令韓鑅前往運河辦理至阿桂
等所奏落水淹斃弁兵殊可憫惜業經明降諭旨照例
賞卹其所請交部議處之處正可不必無論降革處分
朕不忍以此加於阿桂等若不過照例降調亦屬無謂
且此事之屢經反覆朕方引以爲愧現在惟當盡人力
以聽
天佑不可稍涉張皇以致中無把握卽如前令阿桂督

師金川其未經蕆事之先誰謂功可必成而竟得告功
振旅燕喜凱旋惟我君臣一德一心勉力慎重以期有
濟耳　純皇帝聖訓
二月十九日
上諭軍機大臣等據阿桂等奏本月十一日戌刻壩工
加鑲土坯之際東壩陡向前行蟄直抵西壩上水邊埽
湊合堵住金門立見斷流大溜全入引河奔騰下注水
頭已過七十里自戌刻至十二日丑刻奮力搶鑲及寅
刻忽又塌陷四十餘丈引河隨卽倒流大溜全掣惟有
公同酌議另思設法變通之計等語此實亦無可如何
然斷無坐視之理已於摺內批諭矣又據奏籌辦壩工

一摺內稱現在傳集道廳將備熟商妥議惟挑水壩一
帶河水尚平地勢亦高又東岸前築兜水壩一座以爲
兜溜入引河之計擬卽於此處建築壩基向西進做將
挑水壩鑲寬加厚向東進做計工一百餘丈上緊趕辦
約須五六十日尚可於大汛以前完竣並於東壩後身
加築土隄一道長二百丈接至舊東壩根以防長水搜
後之虞朕詳加披閱圖內引河頭舊有兜水壩處所似
可向東北加鑲寬厚接至東壩臺則保護更爲得力因
用硃筆畫出發交阿桂等閱看如可照此接鑲做壩卽
一面辦理一面奏聞至此次東壩塌失三次閱阿桂等
摺內情詞不免惶遽然從前儀封十堡亦屢有變動辦

至一年有餘始得蕆事今北岸雖較南岸關係東省運
道尤爲緊要然亦惟倍加鎮定董率員弁竭力辦理以
期仰邀
天佑
神助不可露恩惶之意俾在工員役人人較前加倍奮
勉出力以期於事有濟方爲妥善至從前歷次漫決均
係南岸且由賈魯河渦河洪澤湖等處經過水勢尚可
消納歸海亦屬便利此次北岸決口山東運道河湖一
片漕船北上輓運維艱民田廬舍多被淹浸所關更爲
緊要若照阿桂等所奏改做之法剋期有成固爲甚善
萬一事勢難料豫爲必不得已之計則與其決在北岸

受害大而辦理較難毋寧漫在南岸受害小而施工較
易言念及此朕實爲之慚愧然此實無聊之極思著傳
諭阿桂等務須慎密熟商即在事道將等官如李永吉
輩亦不可稍爲洩露致衆情疑慮反覺不成事體設或
阿桂等詢謀僉同一面奏聞一面密行咨會薩載等豫
將南岸宣洩處所妥爲籌畫隄防使下游百姓得早遷
移不致失所爲要然此次乃避重就輕無可如何不得
已之變計阿桂等不可稍存遷就必須審度機宜實有
把握再據實陳奏純皇帝聖訓

四月十五日奉

上諭據阿桂等奏青龍岡壩工於初十日丑刻挂纜堵
合至十一日早金門業已斷流大溜全入引河水頭已
入江南境至未刻西壩復陡蟄塌去三十餘丈大溜仍
從漫口下注等語昨十三四日晝夜盼望好音不至十
五日申刻始得五百里報即知又有變動及閱阿桂等
奏此情形實爲焦急目下料物漸短大汛將臨當此萬
難措手之際正須盡心推求良法斷無束手坐視之理
看來此處土性鬆浮似不宜合龍只可另覓善地據奏
片內稱自青龍岡一帶形勢無可籌辦惟就上游相度
擇其可以避重就輕之處帶同諳習河員親履查勘熟
商辦法朕意亦正如此應就上游相度善地改而更張
想阿桂等現在自己商有成局其如何籌辦之處即速

繪圖貼說奏來以慰懸注至此次所開引河屢次放溜
不能得手或應順南岸相近處所另行籌度地面別開
引河使大溜得以直趨暢達南下庶於事勢有濟至從
前曾經降旨爲萬不得已之計目下情形至此又不得
不復申前說與其漫在北岸受害大而辦理較難毋寧
漫在南岸受患小而施工較易蓋因南岸尚有賈魯河
渦河洪澤湖等處逐漸消納歸海此實無聊之極思阿
桂等再行通盤熟籌如果可行一面奏聞一面飛咨薩
載譚尚忠等預爲籌備庶北岸不致著重合龍較易爲
力至現在水勢仍由漫口下注三湖運河連爲一片亟
須多籌去路如潘家屯內外引河及劉老澗六塘河等
處凡可以宣洩歸海暢利之處均須逐節籌畫加挑寬
展俾資暢注至阿桂所請治罪并參奏河員之處情詞
激切然何必爲此奏朕不忍觀也又壩工走失時李奉
翰跌入金門被纜格傷朕心實爲憐憫今已全愈否此
時朕實不忍治伊等之罪且亦無顏治伊等之罪況此
亦非治罪即可了之事阿桂等惟有與在工員弁竭盡
心力集思廣益詳籌妥辦以祈
天佑耳其現在如何查勘上游地勢改辦情形并作何
籌辦料物遵旨妥議緣由逐一詳悉迅速具奏南河成案

是月二十三日

上諭軍機大臣等據阿桂等奏會議自蘭陽三堡一帶

大壩外另添築南隄開挑引渠長一百七十餘里約四五月竣工可以導水由引渠下注正河勢必掣溜全歸故道入海已批交大學士九卿詳議具奏矣目前籌辦無過於此大學士九卿等材識見地俱不及阿桂之明練亦未必另有善策此事自即可照議辦理至所奏現在儀考地形敗壞無可籌辦應於蘭陽三堡改築大隄開挑引渠既經履勘確實衆議僉同即可直陳無隱乃摺內語氣似以未能遵朕向南隄另求去路之前旨故為委曲宛轉多為詞說不知朕前旨原止通論大勢宜就迤南一帶相度辦理非如阿桂等身親履勘目覩情形也今披覽所奏圖說籌畫得宜其所奏蘭陽三堡改

隄即係朕前旨所指迤南一帶也朕於辦理庶務從無回護每以此諄誡內外大臣阿桂侍從年久竟尚不深知耶現在改築南隄開挖引渠自須數月之久方能辦竣阿桂等惟有督率在工員弁將所築隄根夯硪堅實俾資鞏固毋任草率至日前既不能合龍則水勢仍由北岸下注惟恃下游廣為宣洩如潘家屯六塘河等處凡可以暢達歸海之路著傳諭薩載李奉翰前往悉心相度應展寬者展寬應開放者開放至李奉翰籌辦事畢仍即回豫同辦此事再上年大河水漲時有分溜一支由沙河趙王河穿運入大清河歸海後經斷流今漕船正當北上之期此處尤宜留意茲據阿桂等奏不使漫水倒漾北行由沙趙二河穿運則糧艘北上無虞所慮亦是自應如此辦理著交韓鑅隨時籌酌務使糧運遄行無阻設或夏秋漲盛水勢南下宣洩不及仍前分股由大清河入海此亦不得已減洩之一法然必須保護糧艘行走平穩為要至北運河事務據奏令道員沈啟震幫同毓奇辦理一切以專責成自當如此阿桂等即行傳旨遵照辦理（純皇帝聖訓）

是月二十四日大學士三寶等奏竊照大學士阿桂等奏籌辦添築南隄導河歸入故道二十三日奉硃批大學士九卿詳議具奏欽此據稱豫省自乾隆四十三年以來祥符八堡十六堡張家油房曲家樓等

處屢次漫溢將灘面淤高較之隄頂僅低數尺舊河身內挑挖引河深至一丈五六尺尚不能與河面相平此次口門收窄至七八丈時蓄水三四尺引河始可進水總由漫口日益刷深而河底日漸淤高萬餘丈之引河挑至一丈數尺斷不能再加挑深現在灘地既一律淤高實無別開引河之處且曲家樓一帶經上年異漲衝成溝槽坑坎縱橫無數縱此次工竣竭力補救終不能保一二年無虞為先事豫防設法變通之計惟南隄外尚可更改遷移於青龍岡迤上南岸隄內履勘測量自蘭陽三堡至商邱七堡地勢就下較隄外大河水面低三四尺不等若比河唇灘

面則低一丈五六尺至二丈不等自此至考城商邱等汛一百七十餘里大率相同即間有高處亦不甚懸殊現擬相距南隄千丈外建築大隄一道又前次南岸漫水所過本有沿隄舊河形再開段挑深數尺引渠一道實有就下之勢此兩隄工程計長一百六十餘里工大費繁非四五月不能竣事俟渠已挑成隄築數尺後即於蘭陽三堡老隄刨挖寬深缺口導水進內由引渠下注從商邱七堡出隄歸入正河大溜勢必全掣東向下歸故道入海其曲家樓漫口自可堵閉此事一成可望數年無患至隄內民田廬舍及考城一縣均須遷移避水先期示曉妥為籌辦使安全小民自必樂從等語臣等悉心酌議并詳閱阿桂等奏到原圖自應照所奏辦理至考城一縣離河本近向來漫水經過淹漫城郭今議開引渠令河水穿入老壩由城南經過尤無蔽障不得不籌議遷移境內一切民田廬舍俱須酌量妥為籌辦毋致失所

南河成案

是月青龍岡壩工停築疏黃水去路以保河運 按是時青龍岡之水入大清河者甚微全黃畢注於南陽昭陽微山諸湖由運河直下不能容納急籌宜洩之法分疏殺勢四月十七日奉

上諭據阿桂等奏青龍岡壩工於十一日復塌三十餘

丈目下料物漸短大汛將臨看來此處土性鬆浮似不宜合龍只可另覓善地與其漫在北岸受害大而辦理較難毋寧漫在南岸受害小而施工較易現在水勢仍由漫口下注湖河連為一片急須多籌去路如潘家屯外內引河及劉老澗六塘河等處凡有可以宣洩歸海暢利之處均須逐加籌畫加挑寬廣俾資暢注傳諭薩載韓鑅悉心經理各諭知之欽遵查奏稱青龍岡壩工屢敗垂成毫無把握誠如

聖諭土性鬆浮不宜合龍只可另覓善地仰蒙

睿謨廣運指示詳明權南北之輕重衡被害之大小酌施工之難易實因時權宜至當之舉現在東省湖河水勢無可復加江省運河非淺即溜糧船經由均費周章時近伏汛東省諸河每與黃河同時並漲青龍岡漫下之水急應別籌去路前因豫工復蟄即防下游水勢加增知會督臣薩載速開潘家屯以資分洩並將劉老澗六塘河駱馬湖尾閭五壩展寬疏濬至東省分洩之處濟寧以北如五空橋徒駭馬頰各支河及何家壩戴村等工分別修治濟寧以南伊家河洩水入運加工挑濬後再行展寬俾資暢注黃水入微山湖有遠近遲速之分青龍岡距微山數百里之遙地勢平衍迤邐入南陽昭陽至微山湖去路迂緩水漸澄清湖水由藺家山壩下達江境湖內黃水不

能直注浮沙自少入運之水由楊莊鹽閘等處暢洩
流行迅疾湖口閘伊家河荆山橋下注之水足資容
納無虞盈滿凡此籌消注下之水已無不至黃水分
洩有路然後可以堵截來源籌萬全無弊之策也河渠
紀聞

五月初三日奉

上諭據阿桂等覆奏稱青龍岡漫口屢經變動形勢敗
壞已極是以遵旨於迤南一帶另籌去路自應及時辦
理若於白露後開工恐水落歸槽不能掣溜且既有決
口漫水下注卽遇伏秋盛漲不能復有移改所奏自屬
實情河工關係民生最爲重大前此嵇璜所奏亦屬陳

其所見期有益於事朕亦以趕辦不及爲慮是以傳旨
詢問阿桂等令其斟酌該處事勢果否可行再行詳議
據實覆奏今據阿桂等奏於五六七三月內興工卽遇
雨水躭延亦可先得兩月工程又據稱漫工塌決處所
現止飭令工員妥爲保護不必如堵築時多費物料並
稱現在應用民夫踴躍卽東省災黎亦聞風雲集並可
以工代賑各等語所籌皆是均應如所議辦理總之議
河如聚訟朕於諸臣並不豫設成見惟揣度理勢執兩
用中期於民生實有裨益阿桂等身親其事見聞確切
自爲籌酌得宜現今降旨令阿桂回京俟工竣開放引
河時再行前往查勘阿桂此時卽可將籌辦事宜詳晰

交韓鑅富勒渾妥爲經理如議速行也開歸道冊
是月阿桂李世傑韓鑅富勒渾會同議奏改河築隄

奏

上諭今日召見大學士尚書與軍機大臣等面降諭旨
詢問現辦河工除築隄改渠之外是否別有長策僉稱
青龍岡隄工屢築未就自應於南岸改辦卽目前形勢
而論不得不如阿桂等所奏辦理又據嵇璜奏稱南岸
蘭陽三堡建隄開渠經阿桂等相機度地通盤籌畫實
於事勢恰當惟是大汛將屆將來伏秋盛漲上游險工
頗多設其時大溜南趨情形又必變更則青龍岡漫口
堵築未易爲力况時值大雨時行之際築隄挑工均未

能迅速或俟白露過後秋汛水退時再行施工亦無趕
辦不及之處等語河工乃國家大事關係民生不獨朕
日夜焦勞凡在廷大臣均應盡心籌慮以期有裨國家
嵇璜此奏亦有所見其是否可以待至八月後施工不
致趕辦不及之處著傳諭阿桂等再行通盤熟籌據實
具奏至青龍岡壩工現在既不能堵合其所存口門三
十餘丈務須保護完固不得續有塌失方爲妥善總之
此事朕毫無成見惟期於民生實有裨益阿桂等昨所
奏蘭陽三堡建隄改河卽係朕前旨所指之迤南一帶
另籌去路惟前旨係通論大勢未嘗身親履勘目擊情
形今覽所奏圖說阿桂等既經親勘籌酌得宜飭下廷

議衆謀僉同自應照所奏辦理至嵇璜所奏緩至秋間
間工之處亦為斟酌查辦慎重要工起見阿桂等身親
其事見聞眞確果否可行俟阿桂等奏到再降諭旨欽
此查蘭陽迤南舊有沈隄一道係明神宗時商邱大
學士沈鯉建築以衞鄉里者由蘭陽起斜向東南接
至商邱長二百餘里自儀封以西距大隄五六里至
十餘里不等雖已殘缺基址猶存自儀封以東則距
大隄遙遠且經數次漫水舊基衝失無存今擬自蘭
陽三堡起至儀封數十里就沈隄加築自儀封至商
邱十一堡另行盤築根基計估築大隄一道底寬十
七丈頂寬五丈平地以高二丈為準長二萬六千八

百餘丈分工三百二段估土五百七十餘萬方派定
各員分股承辦取土在隄南三十丈外每坯一尺五
寸築實一尺一寸如式夯硪坯土不得過厚用硪夯
築堅實錐試不漏至蘭陽引水入隄之李六口大隄
高於隄外灘面八尺灘高水面一丈七尺五寸大隄
高隄內二丈七尺五寸水面較高隄內地面二尺估
挑引渠於李六口隄內挑深五尺迤下地勢高低不
一挑深七八九尺及丈餘不等寬三十丈至四十五
丈其河頭尾灘地內挑深二丈餘尺寬五六十丈俾
進水外灘成吸川之形出水外灘有建瓴之勢自蘭
陽汛李六口起商邱七堡東老河崖止共長二萬四

千五百餘丈分工一百五十六段估土六百六十餘
萬方工長路遙高下不能確準令工員於應挖渠身
內靠北先挖子溝一道以水為平因其就下之勢可
以一律平順時行雨水亦有所歸插定灰印出土以
三十丈為定界築隄挑渠工程將竣即於蘭陽汛李
六口進水處相度地勢築壩一道為迴瀾南趨之計
隄內挑深五尺較大河水面已低七尺若八九月汛
水未甚消落水面自高四五尺較隄面必高至丈餘
開放後不患不建瓴就下大溜自必全掣但河面既
寬尚有餘溜未能全掣北岸建築壩基逐漸收進挑
溜南趨以期開放後截溜全歸新河計慮更為周密

適協機宜隄內築隄開放段落丈量標記其有礙民
田廬舍查明應遷廬舍酌給貲費應用民田若干將
舊河身灘地撥給更換其願在新隄外居住者即照
河灘減則務期籌畫安全不使稍有擾累失所如此
通變咸宜北岸漕運湖河要地得免衝墊而儀考一
帶受病之所概可避去河渠紀聞
是月薩載奏覆豫省蘭陽三堡築隄開河不經由賈
魯河安省亳蒙境內無庸籌辦　按自時和驛十六
等堡屢經挫失分流入賈魯河歸渦河入淮安省受
患已久尚不知蘭陽三堡在儀汛下流也奉
上諭譚尚忠奏親查賈魯河渦河情形預籌妥辦一摺

此事現據阿桂等奏明於蘭陽三堡隄內開渠築長隄引河由商邱七堡歸正河曲家樓漫口不堵自合已降
旨依議妥辦賈魯河渦河一帶黃水並不經由自可無庸辦理傳諭譚尚忠使閭閻安堵無事方爲妥善將此並諭令李奉翰韓鑅富勒渾等一體留心慎重毋得稍涉張皇並諭阿桂薩載等知之欽遵覆稱豫工改由蘭陽三堡開渠築隄引溜由商邱七堡歸正河入海賈魯河渦河在蘭陽迤南百有餘里黃水不經之地安省蒙亳境內自無庸備辦密札所屬不使張皇民情照常安堵並當欽遵
諭旨一體留心慎重以安民集事河渠紀聞

六月十三日李奉翰奏江南黃河地處下游河形窄狹今歲黃流歸復故道盛漲水長溜勢或有改移臣見豐碭北岸石林地方河勢坐灣溜往北趨止存灘寬三十餘丈即慮生工當飭廳員貯料爲有備無患之計奏
聞在案茲查前月以來黃水漸次加長該處大溜趨逼刷灘迅速情形喫緊隨令道將廳營儹築壩臺加幫裹戧一面趕緊開槽預備下埽旋即溜勢刷至隄根半月內已接續做成新埽七十餘丈趕緊追壓到底一律鑲做堅實埽外水深二丈五六尺至三四丈不等臣上下相度大勢已定事委總兵銜副將李永吉在工督辦隨時保護新埽足資抵禦又邳睢廳屬南岸瓦房工從前大溜既行上中下三段舊埽共長二百餘丈多年淤閉前歲溜向南趨下段先已生工今黃水加長溜復上提臣與道將等勘籌若上段中段同時鑲做不但緩不濟急並用料較多徒滋糜費隨於上段趕做挑水大壩一道挑開溜勢中段即經平穩可以無用搶辦動用料物錢糧現令淮徐道核實請銷不使稍有浮冒再外河老壩口至洪福莊一帶隄長四百七十餘丈外係埽工內係深塘情形既屬單薄溜勢又當頂衝不得不早爲籌計若將後塘一律填平需費浩繁惟有將隄工加幫寬厚以資捍衛就臨溜之緩急定幫寬之丈尺共需土方銀一萬一千餘兩錢糧不至多糜而隄工實資鞏固南河成案

是月
上諭軍機大臣等開挑引河從前雖經奏定在白露以前蔵工但爲期尚緊今思若寬限至霜降節邊完竣則該省人夫亦可以從容集事辦理更易而開放引河亦不爲遲若此何如再前閱明興奏到圖內南陽昭陽微山等湖其水清澈該處係承受漫口下注之水自然水泛黃色斷無澄清之理若其水既清則泥沙必致淤墊湖身將來猝遇盛漲不能容納於運道甚爲可慮從前薩載韓鑅等奏稱豫省漫下之水俱係串湖遶下注距

南陽正西八里之玉皇廟下達穀亭河是以清濁不能混淆等語其所奏情形未經目擊不能遽信爲確實若果如韓鑅等所奏則下游散漫之水並不入三湖自有一路循流順軌仍滙入舊河歸海何必又紛紛籌備分洩三湖如潘家屯六塘河等處廣爲設法疏濬開挑卽漫口亦無須堵築矣朕於此處甚疑之下游及湖身運道現在情形實爲廑念不置總之此事現雖有李奉翰韓鑅等在工經理而阿桂係一手督辦之人其識見自較勝於李奉翰等此時在京不過照常事件非必須阿桂辦理若能卽赴該處籌辦一切朕可放心著傳諭阿桂令其自行酌量起程或由山東運河一路查看赴工

俟定有日期卽行奏聞以慰朕廑注要工之意著將此一并傳諭薩載李奉翰韓鑅富勒渾明興鄭大進知之仍各將該處河湖運道切實情形逐一繪圖貼說詳悉速奏純皇帝聖訓

七月初八日

上諭軍機大臣等據阿桂覆奏接奉諭旨赴工遵辦及奏報起程日期一摺內稱霜降以後若未能一律完竣卽奏請展限據臣愚見亦斷不至桃汛以前卽可告蕆等語在阿桂之意以要工早得竣事可以仰慰朕懷但朕前降旨內所有明年桃汛前開放引河之說非專爲阿桂等辦理此事寬其期限向聞開放引河必當借水長時刷沙奔騰方爲有力若開挑完竣在冬月水斂之時放水恐不能得力未必如凌汛桃汛時酌量開放之穩而凌汛水勢尚帶冰凌又不如桃汛時之開放順暢更爲得力況從前聞阿桂等開放引河摺內尚稱稍遲數日蓄高水頭則開放時有一瀉千里之勢可以掣動大溜等語此一定不易之理豈可於冬月水落之候輕易從事乎阿桂到工後當與李奉翰等悉心體訪酌量情形再行據實具奏純皇帝聖訓

是月韓鑅以憂去

命何裕城爲河東河道總督河渠志稿

是月阿桂籌辦商虞曹單一帶河道疏浚事宜　按

是時改河由南岸下行尤當廣籌去路大學士公阿桂奏稱豫省南岸新工導河由蘭陽汛進舊隄入引渠下達從商邱汛出舊隄歸入正河此事一成所有儀考受病地方概可避去至江南清口迤東歸海之路連歲清水下注久已衝刷深通徐州以下近又開潘家屯張家莊各引渠流行暢順亦藉資清水刷沙之力惟河南商邱以東江南徐州以西河身間有淤高臣李奉翰回江省時業經沿途察看量估復公同籌酌現距桃汛尚早自當乘大河見底之時一律疏濬深通俾黃水歸入故道得以流行迅暢因派委道將往勘據稱商虞曹單一帶大河俱存有清水三四

五尺不等其淤高之處間段露出灘面須加抽挑又有數處土性膠結河形兜灣應開寬取順估土二十餘萬方應即辦理在商虞境內者令商邱虞城承辦在曹單境內者令曹單承挑均令於未凍以前挑竣至江南徐州以西銅山蕭碭大河札知新任河臣何裕城來工時順道履勘如有應加挑切者估定交督臣薩載派員照辦庶將來啟放引河不特新河可一瀉奔騰即大河亦可一律暢順此權通河並治籌慮在數百里外益加詳慎至所稱清口迤東歸海之路連歲清水下注衝刷深通即南岸漫水入湖變濁為清刷深海口之明驗也河渠紀聞

十月李奉翰等奏子溝積有清水自商邱河尾至蘭陽河頭逐段開放清水較準水平極為條順實有建瓴就下之勢明春桃汛放河可期一舉集事又稱尚有展寬加深應挑土方甚多並有需俟明歲放河以前再行挑挖之處奉

上諭可見此項工程斷非可匆遽集事從前李奉翰等請令鄰省助夫之說實為無益徒滋煩擾也河渠志稿

乾隆四十八年三月初一日開放蘭陽十二堡新河大溜暢行下注乘時堵築　按是時改河由南岸出商邱五堡歸大河路遙功鉅初開工時秋汛甫逾半月距桃汛尚遠乘霜降水落大河見底之時加功儹辦先抽子溝開放清水較準水平分段以次開寬加深長百有七十里其自商邱七堡河尾淤高露灘及土性膠結應行加挑開寬取順之處隨地施治至是年二月挑工告竣因桃汛未發相機進築壩工十餘丈水勢漸見湍激三月初一日啟放新河寅刻大河水誌陡長八寸辰刻鑿開土壩立見塌寬建瓴下注水頭高至八尺有餘一瀉奔騰淘底刷崖勢莫能禦自辰刻開放後至晚河頭一帶深一丈八尺壩前水立消尺許復轉東北風入夜風力益猛逼溜南趨初二日寅刻水頭即出商邱七堡河尾未及一晝夜行一百七十餘里歸入正河河面更寬溜行倍暢初三日

入江南碭山縣境河溜既已分掣壩工不致著重乘機鋪鑲兩壩並進口門存寬不滿三十丈溜勢掣動十之六七土埽從容就理視水勢之緩急定進占之遲速步步穩實期於必成有操之在我者矣河渠紀聞

是月二十六日

上諭軍機大臣等昨據阿桂等奏壩工日益穩固並建築二壩一摺覽奏欣慰該處善後事宜朕中夜思維此次於舊南隄外另築新隄疏挑引渠導河南行歸入正道得以一舉蕆工但地勢北高南下南隄之外地勢自當更低蘭陽十二堡放水歸入新河之處形本坐灣尤屬頂衝所築新隄最為著重必須加培高厚堅實庶將

來伏秋大汛足資抵禦而一經抵禦其向南之勢更恐新隄喫重因用硃筆將河身隄形畫出並將河灣喫緊處圖記發交阿桂等閱看令其熟籌妥辦務使新築南隄籌辦鞏固其如何設法防護永保無虞著詳晰繪圖貼說具奏純皇帝聖訓

是月何裕城調河南巡撫以永定河道蘭第錫為河南山東河道總督未到任以前李奉翰暫為署理

是月大學士公阿桂署河東總河李奉翰河撫何裕城奏報十三日挂纜合龍酉刻金門斷流追壓一晝夜閉氣穩固大工告成　按是時經青龍岡屢次挫折之後益加慎重相機辦理初以蘭陽十二堡放水

之處形本坐灣頂衝著重展寬十一堡河頭向東斜挑二十餘丈新隄頂上加築四尺子堰灘水漾入隄根之處捆埽鑲護凡有溝槽河形與隄根相近處添築埽壩加鑲防風隄後幫築裏戧至河尾出水之處挑開舊隄一百二十丈並於南面挑川字溝二道以備伏秋分道宣洩使尾閭益加通暢大學士公阿桂
臨工欽遵
諭旨加尾舊南隄於原估一百二十丈外展河再展寬二十丈又以河面高寬一百餘丈放河後始行築壩恐不能應手剋期若趕緊收窄口門必至刷深河身於放河無益議於北岸水淺處先行進做俾溜勢益向南趨俟近水深處停止增長壩臺追壓賢實再行前進至口門約寬四五十丈底未刷深時開放引河溜歸新河壩工不致著重然後兩壩並進口門存寬不滿三十丈仍恐水湧溜急小心鑲墊逐步進做口門收至四丈追壓堅實增長高厚於三月十三日辰刻挂纜兩壩并力追填到底至酉刻金門斷流尚有挂簾透氣之處用厚土加壓上水邊埽趕鑲湊合至十四日辰刻閉氣穩固壩前旋即澄淤壩下行人往來徒步可涉十九日戌時水頭已到清黃交滙處所從此黃流歸故壩工益加鞏固而北岸二百餘里瀕湖臨運之險工盡得避去所謂移險就平雖有改制

之名仍得利用之實非有大力者堅任不疑未易輕舉而集事矣河渠紀聞

四月十六日

上諭軍機大臣等豫省新工善後事宜最關緊要前經阿桂等會商妥議於河頭東西兩岸斜挑展寬二十餘丈並於河尾出水之處挑開舊隄一百丈又於南岸挑川字溝二道以備伏秋大汛自應如此辦理但閱圖內所繪舊南隄入新河之處東面稍覺窄狹尚恐逼溜向南應再於東面下唇將舊隄破寬向東取勢則大汛水長河形直下更為暢順不致向南坐灣新隄可免著重至河尾所挑下唇川字溝迤南亦應一律將舊隄酌量

破寬宣洩下注使尾閭益加通暢似更有益著傳諭何
裕城李世傑遵照妥辦並著隨時酌量情形相機防守
以期新隄鞏固河流順軌安瀾皇帝聖訓純
是月蘭第錫奏請酌定黃河大隄種柳地界嚴禁近
隄取土以重河防　按河防恃大隄為保障旁留餘
地種柳護隄近隄不得取土以防損隄引溜此定例
也日久漸至廢弛河督蘭第錫疏稱豫東兩岸隄旁
柳地有離隄十丈許者有僅止二三丈者緣未劃定
界限民人藉口糧地每於空隙處侵耕以致參差稀
疎柳株為河工要料栽植宜廣隄根翻犂虛鬆衝刷
更易檢查沿河州縣志乘百餘年來豁免隄河壓挖

地糧減除沙地鹽磏等項額賦每處均有數十百頃
及千餘頃不等乾隆元年查免河南鄭州武陟等十
四州縣山東曹單二縣隄壓柳佔地糧卽本年新隄
告成豁免睢州寧陵等六州縣壓佔地五百七十二
頃除糧銀三千餘兩並將河灘地照灘糧例分別減
額銀八千六百餘兩是新舊壓佔地畝俱先後除糧
何得在柳地內侵種但積習已久須立定丈尺界限
明白曉諭使官民各知遵守臣前在永定河時隄旁
十丈內皆係種柳官地黃河要工自應尤加慎重請
兩岸大隄脚下均留出十丈餘地其月格魚鱗等隄
係重門保障亦各留出五丈為界界內令兵夫徧栽

長柳臥柳俾柳根草叢盤結堅實此外除糧柳地或
有不止十丈五丈之處並額設楊柳官園地畝并清
查普律歸工種柳至河工隱患莫如順隄窪形豫東
黃河灘面甚寬南北岸遠者三四十里近亦十餘里
自河崖至隄根均有數里及一二十里不等每伏秋
大汛挾泥帶沙之水一經出槽隨處停淤迨至隄根
漸已澄清是以灘面積淤常厚隄根受淤恒薄溝槽
窪形多由此起漫水至此掣跌生險更有近隄取土
之弊始則間段坑塘久則大成河形其害滋甚查築
隄取土定例去隄數十丈近因隄旁數丈以外卽係
民人耕種熟地每逢取土多方撓阻工員庸懦畏事

就近挖取且圖省費黃河內外除糧之灘地日久踞
佔自應申明定例嗣後加培隄工在臨河一面內灘
取土者務在十丈以外如此酌定界限既不致順隄
成河亦不致藉遠增價似易遵守河渠紀聞
是月李奉翰奏江南黃河地處下游兩年來凡河身
淤淺之處及露出灘嘴節經督臣薩載隨時勘估挑
切以期寬深順勢今黃水復歸故道必須上下相度
溜勢之趨向預為防範臣自豫省蘭陽新河查勘回
南督同總兵銜左營副將李永吉上由虞單交界至
清口一帶沿河探量河水面寬九十餘丈至一百三
四十丈不等水深一丈一二尺至一丈四五尺不等

一律深通流行迅疾無阻大溜仍循軌東注惟豐碭石林地方從前溜走中泓二十年來舊工淤閉今黃流下達溜勢稍向北趨現尚存灘面三十餘丈恐將來或致生工已飭廳營運貯料物爲有備無患之計至外河順黃壩南岸一帶乾隆四十六年六月大學士公阿桂覆奏河工圖內於

御椿亭之西仰蒙

皇上硃筆點記今詳加籌畫當經臣與督臣薩載會勘奏請築做磨盤大壩以資挑護今黃水下注溜勢仍向西南坐灣臣到彼察看現在塌崖自應用柴土鑲做磨盤壩工使河勢不致臥進有礙木龍既可保護

南岸灘崖又可挑溜東趨實屬兩有裨益現已督飭道廳確切估計核實興工（南河成案）

六月初四日

上諭軍機大臣等李奉翰奏稱黃河內因上游長水會歸下注徐城誌樁陸續長水三尺四寸連前長至八尺六寸溜勢湧急一切埽壩工程春間豫修堅整足資抵禦等語向來徐城誌樁遇上游水長時往往長至丈餘何以此次僅長至八尺六寸若非水不甚大即係河底淤墊之故向來量水惟從河底至水面爲準今思應另從隄頂量至水面爲一量法方爲得實著傳諭李奉翰即親身前往探量由隄頂至水面詳悉測丈如河底至水面向爲一丈隄岸出水有四尺今河底至水面八尺則隄應露六尺較之從前水誌爲刷深矣乃極好機會若自隄頂至水面四尺而河底至水面祇八尺則是河底因上年漫口斷流淤沙墊高二尺矣此則甚爲可慮徐城河面本窄爲入海咽喉必須河底刷深使水勢暢行方爲妥善李奉翰親往探量之後如何設法籌辦著即行具奏（純皇帝聖訓　今按是年七月二十九日李奉翰奏交秋後徐城誌樁長至一丈三尺七寸至七月二十七日共消水二尺二寸徐城誌樁現存水一丈一尺四寸隄頂高出水面七尺三寸是依聖諭另一量法從隄頂至河底一丈八尺七寸較前河底刷深四尺七寸水勢暢行也）

八月十一日薩載等奏竊臣等接奉

上諭據薩載等奏黃河水勢盛漲搶護各工及張家馬

路相機酌放水戧平穩情形一摺已於摺內批示矣此時伏汛黃水連前共長至一丈三四尺大溜奔騰浩瀚實爲盛漲上下各廳工程如夏家馬路張家馬路等處在在險要該督等督率在工員弁或趕緊鑲護或酌放水戧仰賴

上蒼嘉佑

河神默助得以化險爲平各工保護平穩以手加額欣慰覽之朕感荷之餘益深虔敬現在秋汛即至黃河下游在在喫緊薩載等尤宜倍加謹慎督飭工員晝夜防守保護各工俟秋汛奏報安瀾後再降諭旨將該督並河東江南兩總河及在事出力員弁交部議敘以示獎

勵再閱圖內張家馬路隄後塘內清水深八九尺至一丈一二尺不等恐傷及隄根亦爲可慮此時如能放淤使水去泥澄擁護隄根固爲盡善否則亦須設法疏消另令清水積存隄外致貽後患上屆南巡時閱視河工亦見數處隄後尚有積水彼時曾諭設法疏消放淤該督等並宜逐一留心查勘一律妥辦或放淤隄外以爲鞏固隄工之計至薩載等另摺所奏李家莊口門外黃水漸次增高恐致漾入淤墊新河已於六月二十八日堵閉等語楊家莊口門出水既暢自無須李家莊新河分溜該督等相時堵閉所辦甚合機宜但何以未經奏及計彼時薩載已赴東省會勘運河工程李奉翰何以

亦未具奏直至降旨詢問始行奏覆伊等豈未知朕廑念河防昕夕懸注耶著傳諭該督等此後凡有關河務事宜俱卽隨時具奏以慰廑念欽此臣等查張家馬路新淤工塘內清水較深誠如

聖諭恐致傷及隄根

聖慮周詳至明至當查該工下埽內塘自清水灌滿後由五道水溝而出仍歸正河進黃出清遞行灌注內塘清水原深八九尺至一丈一二尺者今測量止水深一二尺至四五尺不等計已澄淤六七尺至丈許進黃口門水勢平緩出清溝水深四五尺至八九尺不等塘內仍在澄淤今秋可望淤平大隄內幫裏戧外護埽工均甚穩固上埽埽外溜勢日漸開行是工可保無虞至舊隄後有數處積水或空塘之處上屆

恭逢

聖駕南巡

親臨閱視指示設法辦理如順黃壩并夏家馬路等處已用土塡平其外河老壩口一工因從前漫水衝成深塘寬闊積水過深放淤既不放心若將積水放出隄外而周圍俱屬民田並無可通引渠且車水塡土不惟需費浩繁附近亦無處取土惟有將隄工加幫寬厚以資捍衛估需土方銀一萬一千餘兩當於本年六月十三日具奏並繪圖貼說恭呈

御覽該處加幫隄工飭加增土層硪修築堅實現將工竣足資穩固南河成案

十月初六日蘭第錫奏黃水自月初以來雖未大消徐城誌樁尚存長水八尺八寸而各處現已歸槽溜勢仍前湍急臣督飭淮徐道及副將等將河身河底逐細測量本年六月臣遵

旨查探時誌樁存長水九尺一寸隄頂高出水面九尺六寸中泓河底水深二丈七尺九寸上下高深三丈七尺五寸今誌樁存水八尺八寸從石岸隄頂量至水面高九尺九寸又從水面探至中泓河底現深二丈九尺七寸上下合計高深三丈九尺六寸較六月

內刷深二尺一寸上自豐碭下至海口迅流暢注毫無阻遏外河淸口爲全河關鍵今歲淮水隨長隨消高堰誌樁秋汛存長水五尺一寸東西壩工經臣令廳營鑲高培厚未經大展口門止寬三十餘丈淸水出口有力直抵彭家馬頭迤下會黃歸海南河成案

十一月蘭第錫勘明史村鋪應挑引河並裁北灘兜灣事宜　按是時大河自蘭陽十二堡出口後漸向東南生灣至蘭陽十五堡岡頭莊基橫亘逼溜東注自儀封三堡至八堡新隄離舊隄僅寬五六里河灘逼窄水力湍悍毛家寨埽工當衝是以於隄南圈築月隄將毛家寨包絡在內以固河防自是而下睢州

下汛九堡至十堡灘土純沙議於隄後加築後戧欽奉

上諭據蘭第錫等奏酌議新河圈築月隄並加幫子堰情形自應如此辦理至睢州汛九堡至十堡土性純沙隄前拖溜該督等擬於隄後加築後戧三百五十丈以備大汛經臨迎溜受險固爲思患預防但閱圖內河形南趨直逼隄根頗爲著重朕意於史村鋪地方挑開引河一道引溜歸北暢順東注或相度形勢放淤俾隄根不致衝刷圖內硃筆標記發交蘭第錫閱看是否如此辦理於新河更有裨益之處熟商妥議據實覆奏欽遵勘議覆稱史村鋪迤北灘面最爲寬濶河水自村之西北胡家樓迤西分爲二股北股漸行漸遠南股分注七堡埽前對面有村基橫亘現雖河溜平緩大汛恐致喫重自應於村北設法籌辦以冀化險爲平詢之老兵土民咸以向北抽挑引河於工有益查挑挖引河必得上口有吸川之勢下口有就下之形方可開放成河胡家樓西河流分岔之路溜勢向東生灣由此安設河頭至睢州下汛十堡對面量長一千五百五十丈其下即挨舊河形順流下達現在灘面高水面一尺五六寸水深七八尺不等若挑深引河七八尺即可引溜東注七堡至九堡埽前可冀倒漾停淤不致著溜受險惟胡家樓一帶全係新淤嫩灘人

夫尚難站立必須土凍後再加細估明春興挑再胡家樓迤北李家樓村南河勢向南坐灣應將對灣挑切取直自李家樓迤西至段家衚衕長千餘丈順勢抽挑俾大汛長水得以順直北趨南行一股自可日就淤墊河渠紀聞

是年考城縣舊城湮於河另於河北創建新城新城距舊城六十餘里在張村集迤東堌陽舊儀封地新撥考城四十九年署知縣雷遜創建衛輝府志　今按四十七年四月始定蘭陽三堡南岸移河將考城一縣遷移避水先期示曉四十八年河成城湮四十九年始興新城工河渠紀聞云五十一年堌陽建城蓋城工畢也今依河成之年記於此

續行水金鑑卷二十一終

續行水金鑑卷第二十二

河水 章牘十九

乾隆四十九年正月蘭第錫奏河工防護機宜固在大
汎而未雨綢繆全在平時隄工之深淺水勢之變遷
車馬之踐踏獾鼠之洞穴必朝夕在隄者始能目覩
親切況冬末有凌汎春融有桃花汎尤應晝夜巡邏
豫河南岸緜延千里文武官弁霜降後輒散居村落
其伏秋汎駐工時率多晨至暮歸非慎重河隄之道
請將駐工各員移住隄頂禁勿私自下隄如有曠悞
文武員弁得互舉如此各以隄爲家庶免疏防之患
又請將下北河同知所轄之祥符十二堡歸上北河

同知蘭陽李六口歸曹考通判上北河同知之原武
汎大隄歸黃沁同知以期繁簡相濟蘭第錫傳稿
五月十八日薩載李奉翰奏今春恭逢
聖駕南巡
閱視河工經臣等將南河豫籌修防蓄洩機宜辦理工
程三處繪圖貼說恭摺陳奏仰蒙
皇上臨工指示并
特頒諭旨命將天然閘下舊有引河年久淤墊一律疏
濬深通以備盛漲之年開放分洩自當首先辦理其外
河順黃壩隄後深塘用土填平迤下估築新隄一道應
次第辦理所需錢糧著於兩淮運庫撥用欽此臣等隨

將徐州南岸天然閘下引河上自蕭縣下至宿州靈
璧二州縣直抵洪澤湖陡門計長六百餘里首先趕
辦引河間段挑挖原估銀一十八萬七千餘兩委令
道將等覆加確核勘估刪減銀一萬二千餘兩連添
築攔水堰工實需銀一十七萬五千餘兩派定工段
酌分緩急遴委幹員分段承挑一面咨撥兩淮運庫
銀兩乘時發辦并專委總兵銜左營副將李永吉淮
徐道劉錫嘏往來實力查催臣李奉翰前赴上游查
勘黃河各工卽親往稽查督辦務期照估一律深通
以備盛漲時開放分洩茲據各工員呈報均於十七
日興工限一月內如式完竣南河成案

七月初六日李奉翰奏天然閘下引河於五月十七
日興工僨挑該處工程經蕭縣宿州靈璧一帶間段
應挑新河六十九處長二萬一千七百餘丈兩岸應
添子堰并填補舊堰共長一萬二千六百九十餘丈
派委副將參游廳縣營汎分段承辦共計一十六分
自興工以來各工員尚知奮勉趨事因六月初時遇
陰雨不能依限速竣臣委員住工查催并責成劉錫
嘏李永吉往來嚴催凡原估未經妥協并挑辦有應
添應減尺寸俱隨時改正趕辦如式於二十七日各
工全行報竣因挑河築堰最易草率偷減滋弊又令
道將等率同原估人員先行逐段查丈驗收分晰開

摺呈送臣於黃河工程搶護平穩後卽親赴新挑引
河照衣原估寬深丈尺按段查驗尚無挑少報多墊
崖肥腮揑飾諸弊間有河底嫩淤游沙不平處所堰
工土性虛鬆簽試未能保錐段落將工員申飭令加
添人夫一律挑平翻築堅實覆勘驗收均已如式蕆
事南河成案
是日李奉翰奏竊准河南撫臣何裕城咨會陝州萬
錦灘黃河內六月二十二日辰時二十三日戌時陡
長水六尺又沁河內陡長水二尺五寸滙歸下注應
行防範臣隨飛行淮徐淮揚兩道及參遊廳營等分
任要工往來巡查實力防守一面前赴豐碭上游察

看長水情形上下策應查伏汛內黃水已消存六尺
五寸今交秋後六月二十五日起至二十八日止黃
水亦陡長五尺八寸徐城誌樁連前長至一丈二尺
三寸溜勢湧驟甚爲湍急臣先於二十六日飭將豐
碭廳屬唐家灣引河卽行啟放毛城鋪滾壩過水深
四尺三寸洩入洪河以達濉河循序暢注二十七日
飭將邳睢廳屬南岸峯山四閘一併啟放各閘過水
深八九尺至一丈一尺不等下注五湖以達洪澤湖
其銅沛蕭家山滾壩水綫河久經過水現深七尺五
寸由荆山橋逦邐出潘家河入運得此三路分洩消
減壅盛之勢旋卽平定查自二十九日至七月初三

日已陸續消水二尺五寸徐城誌樁尚存水九尺八
寸兩岸兜水迎溜埽壩各工春夏以來豫修堅實此
番長水足資抵禦惟邳睢北岸七宋工溜勢上提下
移去來無定搶鑲保護甚費周章該處內塘低窪深
二丈四五尺工後越隄長七百六十三丈卑矮單薄
急應加高培厚當卽確估計需土方銀一萬四千餘
兩已令上緊趕辦以爲重門保障銅沛徐州城外磯
嘴壩一帶溜勢趨逼甚爲著重應加塡碎石三千餘
方以資擁護又豐碭南岸徐家舊工上壩久經淤閉
其中壩下壩因北岸長有淤灘挺入河心挑溜南趨
本年五月經劉錫嘏察勘北岸淤灘中間可以挑挖

引河挑溜北趨當卽飭發銀兩趕緊挑竣今黃水盛
長徐家壩埽工喫緊之時乘勢開放建瓴直注引河
立見刷寬淤灘漸行塌去溜勢已有七分北趨徐家
莊中壩埽前水色澄清可冀淤閉止存下壩修防省
費較多下游郭家堂上年所放新河今年更加刷寬
與上下河形一律寬深南岸田家樓一帶舊河灣長
十餘里俱經淤墊銅沛張家馬路上年放淤處所不
但停淤深厚高出水面二三四尺灘外又長新灘寬
三四十丈至六七十丈長五六里大溜北趨將近山
根形勢攺觀其邳睢廳屬魏家莊對岸河灘春間擬
挑引河之處因大溜趨中此時仍不得河頭未經估

辦再銅沛邳睢宿虹桃源外河等廳上年險要各工今歲溜勢循軌順注易於搶護均屬穩固（南河成案）

是月二十八日

上諭軍機大臣等據蘭第錫等奏稱睢州頭堡至三堡新隄七百九十餘丈著溜頗緊經在工各員鑲護堅實現在水落工平安瀾有象覽奏實深欣慰但閱圖內高家寨沿南隄一帶已刷成河身其迤北舊河現在淤平溜勢緊逼南隄根行走雖經鑲埽防護仍恐不免喫重閱圖內舊河淤平處所相距不遠段落亦不甚長自應仍行開挑再比舊更加寬深引溜北注庶新隄不至喫緊更可穩固無虞據奏史村鋪引河開放後淘刷寬深

大溜暢順七堡至九堡一帶埽前已有停淤可期化險爲平等語若將高家寨現淤舊河開挖寬深則下游一帶自更得力況蘭陽以至商邱全河尚且成功想此次淤平之河重加開挑展寬所費自必不多更可無庸靳惜已於圖內用硃筆批示著傳諭蘭第錫何裕城會同酌量妥辦並將如何辦理之處據實覆奏（純皇帝聖訓）

是月李奉翰奏外河清口黃河南岸積年以來舊存木龍四架又陶莊新河內新建木龍三架共存木龍七架四十六年因青龍岡漫溢奪溜無水下注各架木龍俱乾擱河灘篾纜鬆朽經督臣薩載令分別排起木植俟黃水下注再爲相機紮辦上年黃水復歸故道上下相度溜勢稍有改移即勘酌添改共紮成大小木龍四架以資挑護其餘三架奏明停辦今歲夏秋以來黃水節次陡長清口溜勢較前又有不同因北岸清河舊縣溜勢搜刷坐灣大溜下移直射南岸幸該處上首有磨盤大壩抵禦大溜其下首空檔處溜往裏臥灘厓刷塌形勢喫緊急應添紮木龍一架藉以護灘挑溜當即指示道廳乘時趕辦數日來已紮成三十餘丈溜已挑開順黃壩對岸灘嘴日逐塌動河面愈寬頗爲得力現在趕緊接紮共長五十丈不但南岸灘崖可保北岸灘土可冀盡行塌去形勢更順（南河成案）

八月初六日

上諭軍機大臣等睢州下汛二堡新隄因大河長水塌寬七八十丈雖據蘭第錫等奏正河溜勢尚未全掣現趕緊裹護不令塌寬以冀易於堵築但水性就下隄工旣塌寬七八十丈漫口水深四丈餘尺又恐日跌日深以致掣動全溜不可不及早籌辦恐蘭第錫何裕城於堵築事宜未能諳練已有旨令李奉翰帶同南河將備前往幫辦昨因秋讞在邇諭令阿桂趕赴熱河以便辦理勾到事宜但河工關係重大所有勾到之事刑部堂官內儘可另派一人前來豫備著傳諭阿桂接奉此旨即速赴睢州督辦堵築事豫工連年漫溢自設法在南

岸改辦之後上年始獲安瀾乃甫閱一載茲睢州又有漫口之事下游民田廬舍屢被淹浸實堪憫惻朕反覆思維治河之道隄防與疏宣並重南河如蕭家山毛城鋪峯山閘暨河等處皆有豫備盛漲時啟放宣洩之地豫省隄防而外並無可以分洩之路上游水勢暴漲河自不能容納遂往往有潰決之患況賈魯河渦河濉河皆係從前黃河所經故路若仍照南河於此次堵築工竣時或在該處就勢建設減水壩如何當務令堅實使大汛時有所分洩以殺其橫決之勢則隄防或可鞏固無虞此事關係民生者甚鉅不可不詳細講求以期萬安薩載熟悉河務著即會同李奉翰帶領李永吉及諳練河工之文武員弁亦即速赴豫省與阿桂蘭第錫何裕城五人會同詳悉履勘虛心商酌將添設減水壩是否有益抑或另有善策之處據實具奏皇帝聖訓純

是月十五日

上諭軍機大臣等據蘭第錫等覆奏稱正河去路並未淤塞堵築似易為力等語正河幸未淤塞但仍宜慎重辦理以期妥速集事不可為滿足之言至朕前因豫省隄防而外無可分洩之路隄工往往易致潰決是以降旨令於賈魯河渦河濉河等處詳細履勘是否可以於倒鉤引河處所酌建減水壩以分水勢今蘭第錫等摺內未據覆奏及此想此事關係重大伊二人未敢遽定

阿桂接奉前旨自已迅速赴豫李奉翰俟南河分洩事宜籌辦停妥亦必即起程前往阿桂等一到自當會同相度熟商但思河南土性浮鬆若建立壩座不能堅固是欲減水而轉致掣溜所關匪細著傳諭阿桂等務宜詳細履勘選擇土性堅實並非頂衝處所酌量修建如賈魯河一帶並無膠泥或擇其土性稍堅之處酌建石工一段即於石工之中建壩數座以便相機啟放自更足資鞏固朕臨御之初部庫帑銀只有三千萬兩現已積至七千餘萬兩前因浙省海塘為民生捍衛是以特發帑項將柴土各塘一律改建石工今河工關係民生者甚鉅苟有裨益雖費帑金一二千萬亦非所靳況修建石工數百丈所費亦不至一二百萬又何所靳而不為耶但此事竟出於朕不得已之創見實不肯自以為是著再傳諭阿桂等公同悉心妥商如建立石工有益即當奏明辦理但須十分堅固為要如該省地勢實有難於建築石工減水壩之處亦當據實具奏不可稍存遷就也皇帝聖訓純

是月十九日李奉翰奏江南黃河水勢交秋後四次陡長陡消一切埽壩工程易於搶護惟溜勢上提下坐趨向靡常致從前淤閉舊工場灘迅速均須防範如邳睢廳屬南岸瓦房工迤上張家莊桃源廳屬南岸王家莊北岸徐昇壩等處從前舊埽久已停修埽

外長有淤灘去年以來灘崖漸次刷塌前月黃水盛長時大溜趨逼數日內即塌近隄根應行搶鑲保護臣因徐昇壩舊埽雖已刷出而形勢拖順尚可從緩王家莊雖坐灣迎溜而離隄尚有十數丈亦無須即為搶辦致生新工惟邳雎張家莊隄根隄坡已經塌動當即趕做新埽以資抵禦半月間已做工九段長八十餘丈因水消停工惟該工形勢實為緊要仍須豫為籌備令該廳運集料物防守其黃河上下河身察看一律寬深江南隄內並無停淤即豫省境內虞城商邱寧陵一帶河內存水亦多較上屆漫溢時下游淤淺情形迥不相同將來雎州二堡堵閉後黃水歸正即可暢達下注不致阻滯（南河成案）

是月蘭第錫何裕城奏報雎州下汛二堡隄工漫水前後刷塌二百五十餘丈開河堵築至十一月合龍功竣　按南岸雎州下汛二堡在儀封十六堡張家油房之東連年漫口下游久墊河底未刷寬深水長壅而為患也時河沁並漲伊洛瀍澗同時報長兼東北風大作上游之楊橋大壩中牟九堡十堡下南之黑罡下北之銅瓦廂雎州之下汛四堡均報蟄塌尚未過水惟下汛二堡河形坐灣溜逼隄根新淤嫩灘水到即成深坎加以昏夜大風船隻捆摟不定橛拔船漂平漫過水自亥至寅塌寬八十餘丈疏上

命大學士公阿桂前往豫省督辦堵築疏稱抵工後與陸敦李奉翰蘭第錫何裕城等籌辦機宜據蘭第錫等擬於大隄頭堡四堡兜灣處接築土壩創槽鑲埽東西共長九百餘丈復於東壩加長五百餘丈西壩加長一百餘丈斜對引河頭藉以挑溜東趨原估開挑引河一千七百餘丈復增估開挑加深加長直接河形深處又陸續增估共長六千餘丈以原估工段俱在河身之內該處河形地勢北高南窪引河距南隄尚近恐水長引溜直逼隄根是以加估自中段迤下改移向北增估取直接至舊河深水既可免向南偏趨之患河尾亦為得勢並史村鋪舊有埽工亦可避過再查前南隄自二堡漫口東壩起至二十堡止長三十餘里因漫水出灘緊靠隄南東注以致刷塌隄身若修復舊隄內係河槽外係順隄河形難以防守酌於外灘順隄河形之北地勢高阜另築新隄一道長五千二百六十餘丈新隄距引河二三里至四五里不等河形內添築戧壩並於戧壩加鑲防風俾大汛長水易於防守至堵築壩工審度形勢應從西壩進占層土層破追壓到底前占穩實接進後占並跟鑲邊埽趕澆戧土以期鞏固東壩係迎溜頂衝盤鑲壩臺穩實以次進占做至數十丈即暫緩前進以涵勢俱走東崖若東壩進占太長不惟壩身著重引

河亦易受淤是以先從西壩進占將近合龍始兩壩並進是月二十五日興工至十月底東壩築成三十八丈西壩築成二百五十三丈口門尚寬三十餘丈引河子溝已竣試放清水通順十一月初引河工竣兩壩加築口門上剩十餘丈啟壩開放引河水頭高至九尺建瓴直瀉自辰至酉金門消水一尺八寸引河頭水深一丈三尺大溜流行迅駛是時已出河尾入商邱正河暢達下注連夜趕進大埽並內外邊埽跟鑲接築并力儹辦至十四日口門剩寬三丈五尺方擬合龍東壩向西遊蟄直抵西壩底埽對門湊合察視甚屬堅實上口過水尚急兩壩後身俱有蟄裂因即挂纜儹堵分投塡墊並於金門上首加鑲邊埽下首趕澆土戧搶護三晝夜至十七日閉氣穩固壩前原水深五丈五尺合龍後已停淤一丈五尺引河暢行凡堵築必謀萬全開河築隄至數千丈使隄與河相去在四五里之遙不惟遠避衝刷亦可善後無虞老成慮事深遠不獨爲咫尺計安全也合龍難在收口至四五丈後水勢湍急刷底日深數尺兩壩不加壓堅實則恐合龍難穩若埽面塡壓稽時口底刷深埽不能待兩牆必傾安危在呼吸之間至遊蟄而復能搶堵如式羣力共奮人心順而天心亦順矣河渠紀聞

是月阿桂薩載李奉翰薩筠錫何裕城會議豫省河道形勢漫工受病所由據實覆奏　按此因改河後屢有漫溢議善後之策也是月奉
上諭豫工全河形勢究在何處受病詳細講求據實覆奏大學士公阿桂會同河撫臣議覆疏稱江豫兩省河底較康熙年間淤高每大汛水長南北兩岸漫灘刷成順隄河形水勢分流下注以致生險加以四十三年祥符八堡儀封十六堡張家油房曲家樓等處疊次漫溢蘭陽以下正河淤墊更高兩岸衝刷溝槽如冰碎瓦裂河形幾不復辨受病已深前歲因青龍岡不能堵合設法變通於蘭陽三堡迤下開挑引河南隄改作北隄距引河千餘丈外建築南隄大溜經行後漸刷寬深儘可容納上年伏秋兩汛水長溜勢又向南趨將儀封護城土隄衝開城中地形窪下大溜灌入空城由城東張家林折向高家寨一帶隄工著重秋初水長風猛致有睢州漫溢之事溜勢變遷無常上提下坐迎溜頂衝處所遇異常風暴不能保其無事前歲所挑引河間段雖有停淤至河尾達入舊河之處河內仍存清水是引河至此出水甚暢迤下商邱虞城境內河道亦復深通江南黃河如桃源之臨河集陶莊新河迤上之沈家窰高仰之處已加挑寬深迨青龍岡漫溢後水由微山湖入運下達江南

邳宿運河凡徐屬與豫省黃河內有兜灣生灘之處又經挑切並於江南下游廣籌疏洩之路豐碭之潘家屯張家莊銅沛之蘇家山宿虹之十字河臨黃臨運各壩並桃源之顧家莊等處均開挑引河分洩入黃悉皆清水陶莊迤下又有洪澤湖之清口楊家莊之運口兩處清水滙歸東注其時黃水為清水汕刷者幾及兩年上下倍加深通今年大汛時歷次陡長陡消上下呼吸相應昨豫工漫溢後南河各廳水勢同時消落此即上下河道深通之明驗是豫省受病之由並非下壅上潰總緣來水驟湧蘭陽一帶河勢復有變遷土性純沙淵水所到頃刻刷深滐洄搜掣復致潰決此大河通塞實在情形也河工東水攻沙清水之力尤大連年下流皆清水貫注無不刷深之河每見南岸有事水入洪澤湖清口下至海口淘深數丈歷有明徵豫工之屢決病在上而不在下處者實之壅者疏之邪病之善法無有踰此者矣河渠紀聞

九月阿桂薩載李奉翰蘭第錫何裕城會勘豫省黃河加挑高家寨官亭一帶正河事宜　按豫省黃河上自滎澤下至虞城計五百餘里向無分洩之路土性沙鬆不堪立閘開渠引河轉易掣溜惟有疏通正河為善後之策疏稱臣阿桂自陝赴豫即從滎澤鄭州開封一帶順道查勘臣薩載復自睢州漫口循隄而上勘至滎澤與河撫臣公同審度建立閘壩如南河之毛城鋪蘇家山天然峯山等處或藉山根為址或倚土性堅凝外灘寬廣臨黃用倒鉤引渠距隄甚遠可以分洩王營減壩距河雖近內有鹽河横亘其中過壩之水洩入鹽河以水禦水無虞掣溜豫省隄工滎澤鄭州境內土性高堅距廣武山甚近隄頭至山腳千四百餘丈無隄處所遇河水長至一丈以外即由山腳漫灘漫水歸賈魯河下注無庸再設減壩自鄭州以下中牟祥符蘭陽境內沙土夾雜蘭儀以下儀封考城睢州寧陵商邱等處歷次漫口沙多土少並有純沙之處建壩不能保固至隄南洩水各河

滙州久經淤塞惟賈魯河一道係洩水要路是河發源於滎澤縣大周山由鄭州中牟祥符尉氏扶溝西華等州縣至周家口入沙河自沙河經商水入江南太和縣境至正陽關淮河歸洪澤湖又惠濟河一道即賈魯河分支是河歷中牟祥符陳留杞縣睢州柘城鹿邑入江南亳州之渦河下達淮河亦歸洪澤湖此二河離黃河自數十里數百里至千里不等現俱窄狹間有淤墊如須減黃必應大加挑浚兩岸築堰攔禦一經築堰坡水無路分洩又須於河之兩旁酌建閘座增挑汊港以資啟閉而洩坡水需費浩繁非一時所能集事臨黃隄工土性浮鬆不能建壩就外

灘稍堅處添建恐引水不暢若於大汛分洩得力處
建設又恐壩基不固易致傾圮誠如
聖諭欲減水而轉致掣溜斷不可行再四熟商蘭儀汛
高家寨一工河勢生灣由儀封舊城折轉東出河道
莊基樹根頗多一時難以衝刷寬深溜勢至此奔騰
湍激壅注高家寨甚爲險要本年伏秋汛內經臣蘭
第錫於正河淤平處繪圖具奏奉
硃批指示仍開此河爲是現在加挑寬深若再將上游
儀封境內高家寨官亭一帶正河重加挑濬取直引
溜北注則上下河道可以暢行新隄不致著重此通
計豫省全河形勢而知其無可分洩也宋陳敏議云

長淮二千餘里河道通北方者五清汴渦潁蔡是也
賈魯河入沙歸蔡合潁分支挾汴入渦皆達於淮明
初大河南入於淮數十年未經堵塞所在噴淤散漫
四出至填淤日久直至不能南趨漫溢於開歸境內
數十年不治河工分洩過多正河必淤尤不宜於中
州沙土虛鬆之地也河渠紀聞
是年修太行隄起河南武陟經直隸山東至江南沛
縣長八百餘里河渠志稿
乾隆五十年二月初六日奉
上諭工部奏分賠漫工銀兩逾限未交各員請嚴行催
追一摺河道工程該管官員疎於防範以致漫溢衝決
若不責令賠補誠恐工員等心生疎懈甚或草率偷減
工料以致生事故定例不得不嚴以示懲儆但定例河
工賠項銷六賠四是以該管官員竟有應賠銀至十餘
萬之多卽微末員弁亦有應賠銀一萬數千兩不等此
等賠項應與侵蝕者有閒若因逾限不清遂爾監追治
罪朕心實有不忍其應如何分別議賠及其中有實在
無力完繳者查明微治其罪竟予豁免之處著軍機大
臣會同該部秉公詳悉妥議具奏候朕另降諭旨三月
初一日議上奉
上諭此案韓鑅應賠銀兩較多著加恩免其十分之七
其餘銀兩著照所請以廉俸徐徐完繳康基田歸朝煦

未完銀兩亦著加恩免其一半餘著分限完繳忠德業
經身故所有未完銀兩著免其一半其餘銀兩令伊弟
忠泰伊子扎拉豐阿坐扣廉俸徐徐完繳葛其英業經
勒休其未完銀兩亦著免其一半仍交直隸總督確查
原籍取具保結據實奏聞又另單請旨之唐廣善武士
鋐張際望汪元英孫自祥王可立等六員均係微末員
弁所有未完賠項俱在一萬兩以上亦著各該督詳細
確查各該員是否力能完繳取具保結據實具奏候朕
酌量再降諭旨其千總吳士祥把總杜克賢因搶築埽
工落水淹斃其未完銀兩著照所請全行豁免毋庸咨
查原籍以示體卹至朱岐應賠銀兩前據劉峩奏委員

查明該家屬名下貲產不敷賠項十分之一並請將伊
子朱玉衙待詔銜斥革銀兩於原賠各官名下攤賠朱
岐現已病故除將現在查出貲產抑抵外其餘未完銀
兩竟著加恩寬免毋庸攤賠家屬照例免其究辦至榮
桂王兆棠穆克登俱係現任且銀數無多張德履已經
捐復非無力者可比所有未完銀兩均應令卽行完繳
無任遲延餘依議（南河成案）
三月蘭第錫奏挑蘭儀廳陳福莊引河（河渠志稿）
是月工部議准江南河督李奉翰題葦蕩右營新淤
蕩地二千六十二頃七畝九分六釐增額柴十七萬
束以裕工需（南河成案）

八月以黃水倒漾淸口淤平（詳淮水）
命大學士公阿桂查勘降李奉翰三品頂戴（南河成案）
十月大學士公阿桂奏
旨查勘豫省新河隄壩情形定議覆奏、按黃河水大
走灘水小走灣勢之常也新河抽溝引溜歸北走灘
之水也高家寨之不能免於分溜歸灣之水也走灘
之時暫歸灣之日長愼守其常而河勢自定阿公相
奉
命查勘疏稱臣前奉
諭旨令至睢州工次將高家寨北灘抽溝引溜之處及
從前修做挑水攔水各壩與蘭第錫畢沅悉心講求
設法辦理務使大溜日漸北趨新壩益加鞏固又接
奉
上諭蘭第錫覆奏高家寨抽溝情形稱八月初旬後該
處溜分兩股一股仍北趨一股由儀封十六堡至睢州
頭堡將新淤嫩灘刷去高家寨十埽上下現有掩溜等
語大河溜勢經行固無一定但現在水落後該處既有
分溜逼近隄根自不若豫爲防護令其歸幷一股較爲
妥善朕意於該處築一挑水壩逼令歸入正溜似於埽
工更資保固是否可行俟阿桂到工時酌籌議覆臣於
十月十七日抵商邱連日自七堡河尾直至蘭陽李
六口詳細察核緣新河經本年伏秋異漲普律漫灘

高家寨以下河勢多向北趨河面寬至二三百丈流
行極爲順暢形勢已屬大定中泓溜勢湍駛向後冬
水淘底河槽可更刷深再經一兩次大汛灘崖逐漸
淤高新隄益增鞏固河尾川字溝積土一幷除去灘
上凡有溝槽悉行堵斷使河無旁洩漸次停淤其高
家寨一帶上年冬河面寬不過六七十丈維時對岸
迤北河形漸有兜灣隨與蘭第錫等商酌於離隄四
百餘丈順勢抽溝一道備用今歲汛水長發衝刷成
河與大河連成一片河面已寬至四百餘丈高家寨
埽工停淤四百餘丈迨八月初大河水落走灣溜勢
由睢州頭堡分而南趨新淤嫩灘仍復刷去致高家

寨十埽上下復有挖淤經行因思黃流性必坐灣新
河絲長一百七十餘里勢不能竟無坐灣之處若高
家寨險工全閉或於該工上下又復兜灣生險反猝
不及防臣連歲在工留心詢問知大河溜勢經行固
無一定而行走既熟亦易防範高家寨爲大溜所經
業已兩年河面現寬至四百餘丈又係水落險工較
大汛時新生之工轉覺易於防守惟該處埽工現有
八百餘丈段落太長既有分溜逼近自不若豫爲防
護令歸幷一段較爲安善對岸北灘另挑引河斷不
能如現在河形之寬深仍難望掣動大溜今年所開
陳禧莊引河卽其明驗

聖明指示添建挑河壩逼溜北趨此時防護之法無出
於此惟有遵
硃筆標識於埽工之上斜向東北建築最爲得勢築長
一百八十餘丈迤西埽前可冀澄沙儻慮埽工太長
溜勢不能盡向北挑彼時察看情形或於迤下再建
挑水壩一二道以漸進逼使埽前拖溜悉向北趨大
溜幷一東注於埽工更資保固奉
硃批如所議行此一定不易章程也河工定法搶新不
如守舊新河初成任其分流別出修守反無把握
睿謀宏遠燭照千里之外
硃標建壩處所確當不易當時在工臣民無不傾心誠

服額手稱慶矣河渠紀聞
乾隆五十一年四月十五日李奉翰奏臣接奉
上諭前據李奉翰奏桃汎長發黃水高於清水四尺餘
寸又復倒漾入口將攔清壩仍舊堵築此事甚廑憂慮
已遣阿桂前往會同熟籌辦理茲復詢據阿桂奏稱現
在黃水倒漾恐浮沙漾入引河是以復將攔清壩堵住
俟黃水消落清水長發再行啟放等語今藉黃水濟運
出於無柰之下策淮揚一帶運河日久必致淤墊實屬
不成事體但目前權宜之計不得不藉以浮送重運朕
思毛城鋪王營減壩俱爲伏秋大汛宣洩黃河盛漲之
用此時若將該二處閘壩啟放則黃水自見消落清水

卽可暢出於漕運或較爲有益是否可行若此時黃水
已落清水暢出固可不必也著傳諭李奉翰先行詳悉
履勘具奏並著阿桂酌量情形據實奏聞欽此伏查清
口一帶前因黃水盛長倒漾誠恐浮沙漾入通湖引
河之內是以將攔清壩復堵暫藉黃水濟運誠如
聖諭淮揚運河難免淤墊之患嗣於月初見黃水陸續
消退兼之數日西南大風洪湖清水暢注引河測量
水深又高於黃水一尺三寸復將大平引河壩工開
放俾清水暢出濟運抵黃於初十日奏
聞日來黃水長消無定清水仍由太平引河暢出分爲
兩股一股出清口力雖未足抵黃一股流入淮揚運

河泓刷淤沙尚屬有力臣察看情形如遇西南風大
則清强於黄若遇東北風大則黄强於清易於倒漾
職是之故今蒙
皇上指授機宜酌開毛城鋪王營減壩二處斯於黄水
消落清水暢出以利漕運洵爲有益查毛城鋪減水
壩每遇伏秋大汛宣洩盛漲由洪濉二河達五湖滙
歸洪澤而出清口歸海旣可減黄又可助清此外如
天然閘峯山四閘祥符五瑞二閘并高家灣之三堡
均在黄河南岸與洪湖毗連各閘壩以下引河遠近
不一若減洩黄水迴運入湖水已澄清不致淤及湖
身皆可爲助清之路其王營減壩在黄河北岸楊家

莊口門以下僅能減黄不能助清此時清水力弱未
能會黄東注下游山安海防一帶河底恐不能刷深
若再分洩其勢不能助清之益又恐下游水緩沙停
尾閭高仰是以前於桃汎盛漲時再三籌及上下各
壩未敢輕放臣現在詳悉履勘并察看嗣後清黄長
落之大小將應行商辦之處候
欽差大學士公阿桂到時會同熟籌妥酌辦理南河成案
是月阿桂具奏察勘河湖水勢情形酌籌清口二套
事宜　按是時黄水歷次倒灌或疑海口紆曲出水
不暢所致河督李奉翰蘇撫閔鶚元咸以雲梯關下
二套隄外爲北潮河歸海之路議開二套引河阿文

成至工博採履勘疏稱察視高堰誌樁存長水五尺
一寸清水由太平引河放出分流入運頗爲迅疾糧
艘陸續渡黄五月內可全數過竣惟今年三月高堰
誌樁陸續加長其存水五尺一寸何以桃汎黄水甫
長卽行漾入此時黄水已消而清水仍不足資禦推
求其故緣上年七月黄水異漲倒灌入湖維時慮湖
心淤墊兼山海各工在在報險啓放王營及各處減
壩救護隄工無如去年夏秋湖水竟未長發是以黄
水陡落而清水不能外出老壩工適處王營減壩之
下開放抽掣溜勢未免稍緩流行不能迅駛致河底
積墊河水卽高清水益低水爭高下遂致易於倒漾

但欲治清水之病必先去老壩工以下河身之淤墊
欲去河身之淤墊必先掣低黄水使清水暢出以水
攻沙不勞人力而自治現在清水尚未旺足不足以
資衝刷太平引河儧敷浮送重運所有迤西之張福
口等處四道引河暫行堵閉以蓄高清水再將通湖
引河加挑寬深俟高堰誌樁淮水長至七尺以上再
開王營減壩使河水暢洩掣低隨將通湖引河盡行
啓放清水全力出口逼黄全注老壩工河身可以大
資滌刷前三十九年黄水倒灌卽如此辦理惟是閉
王營壩減老壩工以上之黄水而老壩工以下河底
墊高亦屬黄河之病必使順流歸海溜行迅駛自可

刷沙淘底無慮頂阻查從前雲梯關外即係海口百十年來關外漲成沙地海口距雲梯關已有三百餘里黃水至此再無關束勢不能如前迅速消納此數百里浮沙亦難築隄束水枉費工力臣李奉翰臣閔鶚元向知雲梯關下二套地方爲北潮河歸海之路四十一年二套隄工衝開兩年中曾由北潮河尾歸海與現在海口並行彼時上游各工頗屬穩順現在海口亦並未稍淤因馬港隄工未築恐淹及安東民田至四十三年仍行堵閉臣阿桂於四十五年奉
命查勘海口時曾親履其地亦知該處入海形勢徑捷現在馬港已建隄工無慮民田淹没此時浚治下游

莫若疏通二套迤下引河大汛時開放使多一分洩之路上游自更暢達下注若慮河不兩行新河或至奪溜舊口恐致淤墊但奪溜必在河形衝刷寬深之後若果黃水全掣由茲東注該處較現在海口近二百餘里且並無淤沙改作海口更可得久遠之利是欲疏清口之淤而由源及委權其去路如此海口潮水一日兩至隨來水之大小以爲轉移海沙可刷而不可浚萬夫之齊力不敵一潮之驟壅開渠引水水大則順渠直達水落力弱仍循故道餘流平緩停淤必至之勢古人云海無可濬之理正謂是也二套工竣後開放未能得勢不能與海爭也然調劑之苦心已曲至矣河渠紀聞

五月初六日阿桂李奉翰奏初二日接奉
上諭據阿桂等奏現在清水未旺所有張福口等處引河遵旨暫行堵閉其王營減壩今歲必須開放但應在湖水大長之後方可不煩再舉並擬將雲梯關下二套地方開挑引河於大汛時開放改作海口更可得久遠之利等語已於摺內詳晰批示雲梯關外即已漲成沙地海口距關甚遠以致下游壅阻黃水倒漾勢不能不爲改圖今關外二套地方爲北潮河歸海之路形勢較爲徑捷若開挑引河於大汛時開放或能衝刷寬深黃水竟行全掣由茲東注則相距海口較近自屬最便亦

祇可如此辦理至現在二套地方開挑引河黃水多一分洩之路自可暢達下注但將來衝刷寬深後若無隄防關束恐大汛盛漲時河流散漫水緩沙停仍不免有舊時淤墊之處阿桂等不可拘泥惜費之見應詳晰察看該處情形相機妥辦以爲久遠萬全之計欽此伏查新擬開挑之二套引河臣等本因現在海口距雲梯關較遠且關外現無隄工收束致淤出沙地水勢散漫不能如前迅速歸海是以又於二套分籌去路蓄黃河以東水攻沙爲上策善後隄防最關緊要惟新河必歷伏秋大汛衝刷過後其寬深丈尺方可作準今擬開挑二套引河原備大汛時黃水多一分洩之

路刷深老坍工以下河底及上游工程有益若竟衝刷寬深黃水全掣由兹入海更爲便捷據道將等稟稱該處俱係沙淤易於衝刷是以原估挑寬係在十五丈以內臣等尚恐衝刷未能得力又加估寬二十丈至十餘丈深七八尺至丈餘不等然即刷寬至數十丈而大溜未能全掣亦尚未成河難以豫定隄防應俟挑工完竣開放過水如果衝刷寬深掣溜成河形勢漸定則善後之策自應講求查此河向在東北趨海灘地勢較昂無虞散漫即將來需建隄工止須足資攔禦不必過高其西首一帶地勢較窪從前未築馬港隄工安東境內民田難免倒漾漫淹自修建

以後不致漫淹然爲築隄束水之計則尚嫌其稍遠今先將挑起河土於西岸堆築子堰約攔水勢大汛經過一兩次察看情形儻漸見衝刷寬深大溜有全歸新河之形再行奏請建築隄防庶不致虛糜帑項南河成案

續行水金鑑卷二十二終

續行水金鑑卷第二十三

河水 章牘二十

乾隆五十一年七月十六日李世傑李奉翰毓奇書麟

奏臣等初六日會奏裏河黃河漫工情形十五日奉

硃批朕於春間即慮及此矣此盈虛消長之理實在意中爾等莫驚惶無措盡力撫卹被災之民及善後事宜可也餘有旨諭同日奉

上諭據李世傑等奏淸口一帶初三四等日大雨滂沱異常傾注黃河北岸李家莊工尾及湯家莊二處先後漫塌隄工五十餘丈及八十餘丈此事本在朕意料之中已明降諭旨將該督等所請治罪之處加恩寬免矣

該督等此時不必過於驚惶惟應上緊購備料物堵築各漫口並實力撫卹被水災民至河水消耗糧艘淺擱尤關緊要朕心深爲廑念該督尤應會同毓奇設法辦理俾尾幫剋期儹渡北上以期依限抵通再上年山東河南安徽等省被旱成災朕軫念窮黎加恩賑卹所費不下千百萬帑金今湯家莊李家莊等處漫口與工堵築以及撫卹被災處所其費用較之上年不過二十分之一著傳諭李世傑等將此次堵築漫口約費若干通盤核算據實覆奏所有本日所降諭旨及李世傑等原摺著抄寄阿桂閱看於審辦富勒渾一案完結回至淸口彼時漫口自已合龍就緒阿桂當親至該處與李世

傑等熟商會勘於善後事宜更爲有益仍著李世傑等將現在漫口曾否裹住不致塌寬及被水災民作何撫䘏江西尾幫已經遄行無阻之處迅速覆奏以慰廑注欽此伏查七月以來湖河水勢異常湧盛山盱五壩旣全行開放過水并湯家莊李家莊漫溢之後河湖仍有長無消桃源南岸之司家莊外河北岸之煙墩頭又有續漫之事急溜奔騰勢莫可遏現在黃河各漫口俱寬有一百一二十丈及一百八九十丈不等掣減分消之路已多而瀰漫汪洋之勢未減堰盱大隄出水僅二尺餘寸實爲可慮已派委文武三十餘員分段防護務保無虞其黃河南岸上自惠濟祠下至

海防等處隄工仍多平水段落處處搶加子堰保護不遺餘力查山安二套現挑引河原以備水大時掣溜減黃迅速歸海各工員於雨後加夫價挑并經淮揚道師彥公淮安府伊轍布任工督催七月初十日前後已陸續具報完工亟應乘勢卽爲啟放臣等因在上游分投搶護未能親往驗收卽責成該道府等逐細驗明於十三日啟放掣溜三日來河水已消一尺三寸洪澤湖水亦消九寸現在引河內掣動大溜暢流歸海上游湧漲之勢可望漸次消減此皆仰賴
聖主指授機宜之所賜至裏河漫口三處內周家莊首先價堵已有七八分工程數日內卽可竣事所費尚屬無多惟黃河內司家莊煙墩頭李家莊湯家莊四處漫口旣寬需料亦多約畧估計共需正雜料物夫土銀五十餘萬兩現在確加核估飛飭產地分投購辦與築臣等仰沐
皇上格外殊恩惟有事事撙節愼重料理用所當用不使稍有虛糜（南河成案）

按是時山盱五壩全開南關車邏等壩并啟湯李莊漫溢後河湖仍在加長司莊煙墩又復續漫奉
上諭李世傑等奏河湖水勢續長初八九兩日桃源廳屬南岸之司家莊及外河廳屬北岸之煙墩兩處又復漫溢煙墩隄內逼近鹽河漫水爲鹽河頂阻分流無多

桃源之司家莊與洪湖僅隔一隄隄內湖水已漲滿隄工雖漫開測量黃水尚高尺許溜勢平穩仍走中泓迅行東注等語問圖內司家莊漫口雖止四十餘丈而河湖連成一片勢甚浩瀚應速行堵閉該處接連張福口引河今春甫經疏濬深通經黃水平漫又不免淤墊漫工閉後卽將浮沙疏濬方不至前功盡棄淮關對岸之周家莊分溜阻運尤關緊要應首先堵閉俾河水充裕江西各幫得以次遄行方爲妥善至黃河北岸李家莊湯家莊王營減壩迤下之煙墩漫口數處距海不遠且有鹽河頂阻分溜無多口門水勢平緩自易堵閉不妨次第辦理再萬錦灘於六月底又長水五尺昨據蘭第

錫等奏報豫省新隄各工在在危險竭力搶護而下游
老壩工誌樁長至二丈三尺洪湖誌樁亦長至一丈六
尺三寸河湖同時異漲實爲數十年所未有今李家莊
數處漫溢以殺其勢上游不致潰決爲患尚小高堰隄
工得以保護無虞未始非不幸中之幸該督等惟當益
矢虔恭協力共治以副朕意欽遵分別堵築安撫書麟
會同駐工督理大學士公阿桂奉
命來工相視疏稱江省黃河漫口四處內煙墩口門雖
寬二百二十餘丈而水勢極緩需料無多數日內卽
可堵合斷流李家莊口門雖寬三百六十餘丈水勢
亦緩逐漸挂淤口門下深處不過七八尺較湯司二

莊易辦止須於有水處用料堵合無水處與煙墩漫
口均於補還原隄之外再鑲邊埽並築挑壩足資保
護其湯家莊漫口寬二百五十餘丈水深二三尺不
等斷無虞奪溜至司家莊漫口寬二百七十餘丈水
深二丈五六尺該處溜勢流入口門者較多大河水
勢距口門相近處稍淺以下正河水深仍有六七尺
至一丈不等先於對岸顧家灘上抽挑引河引溜北
趨並於西壩先行進占挑溜歸入正河水勢自見增
長壩工亦不著重湖水現仍盛旺彼此相抵黃流祇
能循張福口引河與湖水相並挾沙而行亦不致淤
湖所有湯家莊李家莊司家莊口門均已盤鑲裹住

亦無虞塌寬惟司家莊與洪湖毗連恐湖水漸消去
難免濁流漾入自應首先儹堵現在碧霞宮周家莊
已經堵合五孔橋二井等處亦卽分別堵閉補還原
隄司家莊料已陸續運工可資接濟先將司家莊漫
口開工興築俟料物稍充分築李家莊至料物敷用
再趕堵湯家莊水深處先用船捆紮軟鑲至口門以
漸收窄水勢湍急再相機下埽各漫口堵合後於補
還大隄外並添築月隄以爲重門此查辦之大畧也
司家莊開工後晝夜儹辦至九月二十八日口門存
寬四十二丈卽相機開放引河水頭高五尺六寸引
溜入河湍激直趨漫口水勢已緩兩壩並進每進一

埽跟鑲邊埽晝夜加緊堵築口門收至四丈外挂纜
合龍柴土追壓到底逾日閉氣其湯家莊在黃河下
游安撫書麟專駐工督辦司家莊合龍後料物寬裕
連夜儹辦亦於十月十六日合龍煙墩李家莊先已
次第堵合南河旬日之內漫工有七未及三月以次
堵竣迄功雖由人事齊力亦由豫省協濟之船葦蕩
營浚船往回轉運助成其事得襄贊之力爲多也河渠紀聞

閏七月二十一日李世傑李奉翰書麟奏臣等接奉
上諭據李世傑等奏司家莊漫口與洪湖相連亟應首
先堵合現駐該工督催料物一俟採運交工集有成數

卽行興工進占以期剋日竣事等語採青旣於民食有礙料物自不能卽時辦有成數該督等何不將各工積存料物先儘撥用興工進占以俟新料陸續運工乃坐待採青購料殊不可解看來南河各工豫備料物恐屬有名無實儻有虛揑情弊如浙省之虧空致派公正大臣往查恐該督等不能當此重戾該督等一俟料物備齊卽督率工員上緊堵築剋期竣事無致曠日持久至下河一帶被災州縣其情形較重者撫卹一月口糧其餘恐不無向隅前閔鶚元奏到業經降旨該督等務須仰體朕懷實力妥辦毋使一夫失所此旨亦著阿桂同看仍著迅速覆奏欽此復奉

上諭據李世傑等奏節逾處暑黃河下游水勢比前盛長時雖已消落二尺餘寸而上游仍在旺盛上下工程猶在險要所有存工舊料均應留爲搶護防備之用實未能轉撥惟銅沛廳工少料多前已酌撥三十堆運赴司家莊其外河汎內料物亦就近撥赴王家營煙墩漫工以爲裹頭邊埽之需均已隨時酌撥接濟今堵築漫口每處用料需六七百堆及千餘堆非另行添辦不足濟用等語河湖水勢浩瀚處處旣須用料楷枕摟鑲而漫口旣多存工料物止可爲鑲護裹頭所用且黃河依然旺盛上游各工存料尙應留爲搶護未能撥轉此亦無可奈何之事不得不暫爲等候但該督等屢次所奏摺內何不詳悉聲明必俟朕降旨垂詢始行分晰具奏耶此時新料自漸已登場該督等一俟購辦齊全卽督率工員將緊要處所首先堵築其餘亦以次辦理剋期集事至此次黃運兩隄漫口較多李世傑病體尙未全愈不能赴工督辦若非朕於春間豫先降旨令書麟赴淸口幫辦河務則止有李奉翰一人斷不能彼此兼顧也現在該督等務須同心協力上緊督辦書麟亦不必心存畏怯當事事留心學習方爲妥善又據袁鑒奏查勘淮揚二府屬受水情形摺內稱此時山盱來源未斷下河興化泰州等處被淹之寬窄淺深難以懸擬統俟水勢大定後按照災賑章程届期確勘成災輕重分別

給賑等語已於摺內批示矣淮揚所屬各州縣上年被旱成災今二麥甫收田禾又復被水淹浸朕南望災民實堪憫惻著傳諭李世傑督同袁鑒務須確勘成災輕重分別給賑實力妥辦並嚴禁吏胥中飽侵漁俾災民均霑實惠毋致一夫失所再阿桂於初三日自浙起程杭州至淸口計一千餘里七八日可到何以李世傑等於初十日發摺時阿桂尙未到彼或係伊瘧疾發動不能遄行或係渡江守風躭擱甚爲廑念著傳諭阿桂遇便據實覆奏欽此我

皇上廑念要工料物

軫卹被水災黎

睿昕勤求無時或釋臣等奉職多疎自有漫工以後驚
惶悚懼而各河水勢仍然旺盛工程尚須鑲修一應
存工料物雖經分撥接濟酌量留爲備防均未能詳
細陳明致上塵
宸衷屢棠
垂詢指示感悚莫可名狀現在黃運河湖水勢接續報
消江西重運尾船於十六日全過周家莊之後即將
前留口門堵合其餘各漫工自大學士公阿桂於十
一日到工後即會同臣等從淸口前往司家莊煙墩
頭李家莊等處周歷查勘相度水勢情形分別緩急
一面催運料物一面定期以次堵築並將黃河洪湖

以及淸口等處各閘壩接築收蓄公同籌商善後事
宜現已會摺奏
聞今煙墩一工因過水平緩連日乘勢堵閉溝槽將次
挂淤只須補還原隄外鑲埽壩即可鞏固其各處秫
稭柴蘆數日內即可辦運到工俟集有成數亦即次
第儹堵至淮揚各屬被災地方先經臣李奉翰遴員
分投確切查辦撫卹迨撫臣閔鶚元藩司袁鑒到時
復往各處履勘親督辦理災民先已共沐
皇仁今各處漫水設法疏消大局已定現飭藩司道府
等確按成災分數分別給賑自當嚴禁吏胥舞弊中
飽侵漁務使災黎均霑實惠不致一夫失所　南河成案

十月阿桂等奏請淸河縣玉皇閣以下開挑引河以
順溜勢按陶莊新河旣開黃流北趨更建順黃壩以
遏其南出之勢而桃莊迤上順黃壩西北生淤灘一
道逼溜向南阿文成公擬挑引河以順其勢疏稱江
省桃源境內河形前由高家灣折至玉皇閣隄工前
即向東南直至惠濟祠會淸東注近年順黃壩北生
有淤灘河溜至玉皇閣隄前即逼向南岸抵順黃壩
向北折至桃莊新河始自西而東會淸歸海水勢紆
折不能暢利大河至玉皇閣下有向東坐灣之處擬
於是處迎溜挑引河一道俾黃流從此直注歸入陶
莊新河較爲徑捷上年伏秋黃水長發惟桃源境內

存水較高今年亦復如此未必不因此河形勢紆回
所致該處估挑引河俟大汛時開放河溜全掣東注
順黃壩埽工盡可淤閉即一時未能全掣而伏秋盛
漲有此分洩之路桃源以上可免壅高之病估河長
七百六十餘丈口寬六十丈河身河尾寬四十丈分
段委辦爲有備無患之計是時玉皇閣迤上水積日
高引河開成暢流東下不獨平順黃壩之險並舒陶
莊引河之氣行之年餘引河頭純係年遠膠泥衝刷
不開漸至渟沙五十四年查勘河湖工程復經聲明
玉皇閣引河上年大汛時開放分洩溜勢順黃壩迤
上險工均獲平穩查引河頭微有淤墊形勢不順量

爲疏治汛時開放自必暢順得力剋期興工於汛前完竣黃流進口更順不數年間數十丈寬之河身向北刷寬數百餘丈滔滔東下更無逼束桃源上下水無存蓄老成圖慮深遠不動聲色漸消無窮之患固非矜言機宜者所能踵武矣河渠紀聞

十一月初三日李世傑李奉翰書麟奏臣等接奉

上諭據李世傑等奏報湯家莊漫工於十六日堵築合龍一摺覽奏欣慰前據阿桂到京時曾面奏二套引河於夏間挑挖完竣適值上游河湖並漲隄工業經漫溢水由湯家莊等處旁洩後二套引河始行開放分減異漲不能大資衝刷寬深專力東注應於各漫口合龍後

將二套口暫行堵住再加收拾豫備明年大汛時開放若能黃河大溜并一歸注則更有益等語從來河不兩行且二套較雲梯關入海之路更爲近捷若大溜能從此直注歸海自屬極好機會但現屆冬令水力綿弱恐易停淤以致明年大汛時流行不能暢達不可不慮該督等正在辦理善後事宜務須悉心籌酌將二套引河築壩堵住詳悉履勘應大加展挑寬深以資暢達即行勘估興工妥協辦理務俾明年大溜得以全行掣動由此東注歸海方爲妥善仍將作何籌辦之處先定議覆

奏欽此伏查黃河尾閭從前即在雲梯關外百餘年來關外漲沙漸遠現今海口距雲梯關已三百餘里黃河至此無所收束勢不能如前迅速消納本年四月

欽差大學士公阿桂會同臣李世傑及撫臣閔鶚元通盤勘籌奏請在二套地方開挑引河一道於大汛時啟放入北潮河歸海俾多一分洩之路暢達下注并望日久衝刷寬深將黃水竟行全掣由茲東注則歸海之路較爲便捷當即勘估興挑工完開放適值上游河湖並漲湯家莊等處漫溢黃水先已旁注北潮河其二套引河洩下之水爲北潮河漫水頂阻不能專力東注大資衝刷今蒙

聖明訓諭現屆冬令水力綿弱二套引河恐易停淤

命臣等悉心籌酌築壩展挑寬深以資暢達誠屬亟應

籌辦之工臣等親往查勘二套引河原估口寬二十丈及十五丈十丈不等今測量河頭已刷寬至四十餘丈水深一丈二三尺不等流行迅速迤下各段亦漸刷寬蓋自上游司家莊李家莊湯家莊等處堵閉後黃河歸一下游水勢尚大雲梯關外正河較前衝刷寬深測量現在河面自二百數十丈至三百餘丈不等滔滔東注甚屬迅利二套引河流行亦暢但河面寬止四十餘丈究不及正河十分之二此時黃水南經會合東注力尚不覺綿弱雖時已冬令不能望其再爲衝刷然舟楫往來通行亦可不致停淤若於河頭築壩展挑則河尾通連北潮河之處亦應接築

捌潮大壩方可施工兩壩需料既多且展挑亦不過
照原估加倍終不抵正河之寬臣等愚昧之見現屆
冬令引河尚能如此暢行若來年大汛掣動大溜則
河面河底不難衝刷寬深今引河水既暢注似可暫
緩繫壩惟引河頭由西斜向東北將老灘嫩灘全行
挑切與引河通連俾引河頭迎向正河以成吸川之
勢則分洩更為得力確估應挑土方計需銀三千餘
兩見卽委員如式挑挖大汛過水後再看情形如全
河掣動由東注歸海卽可無須大辦總之雲梯關以
外原卽歸海四十一二兩年中黃水由二套入北潮
河歸海與現在海口並行彼時上游各工頗為穩順

祇因馬港隄工未築恐淹及安東民田遂仍堵閉今
馬港隄工已建二套開有引河卽不能掣動正溜而
於分洩異漲亦甚有益惟慮停淤有廢前功實為可
惜此後惟有稟遵
聖訓隨時察看如果水緩力綿卽相機築壩大為展挑
據實奏
聞 南河成案
十二月李世傑李奉翰請改邳睢同知為睢南同知
裁六塘水利同知添設邳北同知下部議行 南河成案
是年堵築黃運各漫工正雜料物夫土錢文確核其
用銀四十九萬七千八百餘兩按照定例銷六賠四

計應銷銀二十九萬八千六百餘兩賠銀十九萬九
千一百餘兩 南河成案
乾隆五十二年六月沁洛並漲黃河南北岸各工俱有
塌卸開天然閘王營減壩啟放新挑玉皇閣引河溜
勢暢達河南睢州南岸十三堡無工之處決口兩處
漫水二十餘丈分溜二三分漸次塌寬值風雨水長
大溜全注口門正河溜不及一分水由睢州寧陵商
邱一帶從渦淝諸河下注亳州蒙城懷遠鳳陽泗州
盱眙入淮
命阿桂前往籌辦 河渠志稿
是月二十六日

上諭內閣據蘭第錫等奏稱睢州漫口漸次塌寬已掣
溜六七分十八十九二十等日大雨傾注北風大作河
水復又增長大溜全注口門正河存水僅止一分現在
催儹承辦之員竭力上緊堵築等語是睢州下汛十三
堡已成決口大溜全掣不可無重臣前往督辦阿桂於
堵築事宜屢經任使素為諳練呼應較靈著卽馳驛前
往睢州工次熟籌妥辦至睢州漫口現築圈隄挑水壩
固為挑溜進占而設但亦須察勘情形現在大溜全掣
口門必寬不妨次第進占若口門漸收溜勢湍激還行
進埽不能堅實到底徒滋糜費則不可不相機妥辦目
下已過立秋節屆處暑但庚伏未過又值大雨時行之

際水勢有增無減恐一時未能堵合然計阿桂書麟抵工正屆秋汛末期伊等商辦一切雖未免有需時日不久卽過白露俟水潦漸退自易爲力彼時料物充足兵夫踴躍合龍可期穩固至蘭第錫等奏現需稭料等項幸今歲秋田豐稔購辦尚易等語本年秋成尚早摺內所稱秋田豐稔自指去歲而言乃誤寫今歲字樣已於摺內改正至採青一事斷不可行新料既不堅實體又重脆於壩工既不能得益且未經成熟卽行刈割以致小民不能收穫甚爲可惜及至將來築壩急需料物時轉致短絀殊屬兩有妨礙此時自應先儘去歲舊料買用斷不可存欲速之見用青苗也純皇帝聖訓

是月蘭第錫畢沅奏報黃河南岸睢州下汛十三堡隄工漫水籌辦堵築事宜 按豫省自改河後新河淘刷未深溜勢南北坐灣去來不定兼新築大隄尚未經伏秋壓實老隄土性沙鬆木漬輒潰是以復有睢州十三堡之漫決河督蘭第錫奏稱豫省黃河自六月初三日後逐日增長萬錦灘陡長水七尺五寸洛河陡長水三尺三寸沁河節次長水八尺下游各工據報自初三日至初九日積長水九尺至一丈一二尺李六口以下新隄兩岸一望汪洋拍岸盈隄南岸睢寧廳屬睢州下汛十三堡原無埽工至初八日夜漫灘水勢復加增長直平隄頂該廳營竭力搶護柰土性沙鬆水勢浩大適值月暗之時竟夜疾風猛雨至初九日寅時水頭湧高大隄平漫過水人力難施漫開兩處塌寬各二十餘丈漫水仍由乾隆四十五年及四十九年黃水經行故道下注安省之渦河入淮經由歸德府境內睢州寧陵商邱鹿邑四縣鹿邑從棗子河利民溝兩處分流出境岸高河洞並未出槽睢州只經東北鄉一路寧陵商邱黃水入境縣城俱有護隄水未入城所過村莊早晚秋禾及民居田舍多有漫淹幸未傷損人口照例賑撫續奏連日督率搶築將灘內進水溝槽逐一圈築堵截兩處隄口盤壩進占西首已搶護斷流東首水勢甚大大河

分流之處跌蕩湍猛直注隄頭洄旋洶湧隨裹隨蟄又將東壩退讓數丈刨槽下埽並於分溜之處在上水一邊酌做雞嘴挑壩以期逼溜歸河無如地勢北高南下土沙水急汛水正當盛旺爲日尚長現在分水河溝已塌寬八九十丈深一丈一二尺漫口分溜已有四五分勢同入袖不便徑就隄頭進占辦理議於東西灘面圈築斜隄以爲壩基卽於隄頭盤壩進埽堵合測量地勢高於隄南尚在一丈以內正河身水勢尚深一丈餘尺差查下游直至商邱河南去路亦屬通暢已派員於十三日興工趕築圈隄集辦夫料務期迅速集事 河渠紀聞

七月十五日阿桂遵
旨赴睢州下汛十三堡督辦堵築事宜　按是時睢工盤築圈隄於新淤嫩灘之上刨槽慎辦鑲築挑壩及盤頭裏護等工及時搶修至疏挑引河去路一切堵築事宜尚待商辦阿公相到工會勘定議疏稱臣奉
命赴豫督辦堵築睢州十三堡漫口事宜七月十五日行抵工次會同蘭第錫畢沅逐加履勘西首已挂淤斷流現在大溜全由東首漫口下注口門刷寬二百餘丈勢成入袖不便仍就隄頭進占自應往外就崖岸築隄進占堵合蘭第錫等所定壩基形勢尚順且漫口以內即係四十九年二堡漫水時黃流故道堵閉以後曾經受淤隄外地勢高於隄內不過數尺此次漫水仍從故道而出流行不甚湧急形勢既定辦理尙易蔵功其東西圈隄已分段委辦兩岸壩基盤定東首最爲著重現在溜勢側重東岸應先於東壩進占不使灘面再有塌寬西壩亦酌進數占至水深處再行察看情形以次進築至引河係在河身順勢抽挑雖不至如四十九年估工之多但該處究係新河恐一時未能衝刷寬深必須正河去路暢順隄工始不著重估挑引河除河頭長二十餘丈俟水勢稍落續行估辦計自河頭新築土壩以來直至商邱河尾長九千七百六十丈估土一百八十餘萬方覆加

確核面詢據稱開放時可過水七尺實屬應辦酌委州縣分段承挑先令挑出十丈子溝一道掣放水平地勢以次就下俾啟放可掣大溜大河溜勢緊靠引河頭生灣仰蒙
皇上指示於西壩進占斜向東北接築挑水壩挑溜逼歸正河引河必更得力撫臣書麟於七月二十九日抵工會同籌商此次睢州下汛十三堡迤東在大河內估挑引河形勢總屬向東北歸入商邱舊河再將挑水壩接長不惟堪資保障下游寧陵商邱一帶南隄均不著重連日兩壩分移進占層土層柴步步追壓堅實並於上下鑲做邊埽大河溜勢仍由引河頭坐灣下注河崖日見刷塌測量內外已有就下之勢東壩著溜較重須追壓到底西壩過溜亦大並須盤壓堅實不使稍留罅隙連日兩壩又進三十餘丈口門存寬六十餘丈仍相機進築俟霜降後水力稍綿引河將成即分投進埽晝夜加工不使口門收窄時衝刷過深於饋辦之中倍持慎重以期一舉集事
河渠紀聞

是月十九日
上諭軍機大臣等現在睢州下汛十三堡黃水漫溢已
命阿桂前往河南會同蘭第錫等商辦堵築事宜因思蘭第錫等前奏漫口漸次塌寬大溜全注口門正河存

水僅止一分等語是大溜全掣正河此時早已斷流固
厯相度機宜趕緊堵築但近年大河溜勢日趨於南以
致南岸隄工倍形著重今該處李六口引渠前經蘭第
錫等開放時據稱刷去舊土山六十七丈則所開引渠
較為得勢或從此可引溜北趨未必非極好機會現在
正河既經斷流何不趁此時將李六口引渠再行挑挖
倍加寬深將來睢州十三堡堵合後俾大溜順勢遄入
李六口引渠形勢既為徑直且可引溜北趨南岸隄工
不致著重豈不甚善其舊土山既經衝刷六七十丈土
性自鬆亦應趁此斷流之時將未經衝刷者全行刻去
使將來合龍之後溜勢直趨去南岸益遠更當暢順得

力再南河雲梯關外海口淤高曾經阿桂李世傑等酌
量情形將二套地方開挖引河嗣經開放未能得力現
據李世傑等奏洪澤湖自睢州十三堡漫溢之後由淮
入湖日漸加長現將東清禦黃兩壩全行啟拆俾由清
口暢出歸海並將山盱五壩全行開放此時黃河全係
清水等語洪湖水勢既經盛漲自應即令由二套引河
歸海但前次所開二套引河較窄若能挑挖深通並照
原擬堆築子堰之處一律展寬俾資容納而引河頭亦
可展向西首於就下之勢較屬順當使河內清水順注
由二套引河入海既可宣洩湖水或能將二套引河漸
加衝刷走成熟路則將來豫省合龍大溜仍歸正河之

後清黃滙合竟可從二套引河下注歸海更為便捷儻
溜勢未能全行遄入或再於三套舊走地方酌量建築
攔黃壩一道約攔水勢使大溜全趨二套引河自更得
力已於二圖內皆用硃筆標誌此亦先事豫籌之一法
朕偶因想及隨時指示是否可以如此辦理著傳諭阿
桂等於抵工後會同蘭第錫等熟籌妥辦並著李世傑
李奉翰趁此閒空親往二套查勘引河酌量辦理一併
據實覆奏 皇帝聖訓 純

八月初四日李世傑李奉翰奏臣等勘查二套引河
上年原估挑河頭口寬二十丈及十二丈不等挑深
七八尺至一丈二尺不等本年盛長時河頭過水寬

七十餘丈已至堆築土堰之處河尾過水寬三十餘
丈今水落歸槽引河照舊深通由北潮河歸海今蒙
聖明指示於原擬堆築子堰處一律展寬俾資容納或
於正河築做攔黃壩殷殷
垂詢仰見我
皇上廑念河工先事豫籌以期一勞永逸之至意查引
河前於伏秋盛漲時普浸皆水今雖逐漸歸槽周圍
尚屬稀淤現在測量係派員乘坐小船循序挨次篙
丈兩岸不能立足須俟霜降水落岸上乾涸方能確
估施工至正河內建築攔黃壩一事檢查河防志內
載有康熙年間前河臣董安國等創築攔黃壩走馬

港河旋值黃水倒灌清口淤塞下流不通上游潰決
淮揚常受水患勞費罔效二十九年前河臣張鵬翮
陳奏堵閉馬港河攔黃壩盡行拆去正河下游開浚
深通刷寬百餘丈滔滔入海沛然莫禦荷蒙
聖祖仁皇帝賜名大通口卽今之歸海尾閭今測量是
處正河寬二百一十二丈至三百四十五丈不等較
康熙年間寬至三倍中泓水深一丈五六尺至二丈
二三尺及二丈六七尺不等詢之該管廳營汛弁盛
漲時直至南北兩岸隄根之下復測量南北岸露出
灘面有一千餘丈合之中泓水面共寬一千三四百
丈臣等察看正河實屬寬深本年四月因查勘葦蕩
右營新淤灘地曾至海邊見河流暢達其爲入海無
阻已無疑義伏思黃河原不兩行特是清黃交滙以
下河道本寬不比上游逼窄河窄則溜勢湧激易於
掣動全河築做攔黃壩亦尙不致多費今二套在雲
梯關外與海相近正河旣屬寬濶又係清黃合流之
水溜勢瀰漫難期全行掣入引河如上年山安廳屬
湯家莊李家莊同時漫口各寬二三百丈亦由北潮
河歸海掣溜未嘗不爲湧激而正河仍照常行溜直
出海口此卽正河寬深旁注未能全掣之明驗此時
卽將二套引河大加展寬亦不過挑至百丈口面終
不抵正河中泓三分之一似難望其全由引河歸海

况二套河長止五十里每日海潮兩次上漾難免頂
阻正河自二套至入海處計二百七八十里源遠流
長歸海之路較二套引河行走實爲舒暢卽爲海潮
上漾河路寬長亦無阻礙上年
欽差大學士公阿桂在南會同臣李世傑等開挑二套
引河原爲五十年夏秋乾旱湖水未曾長發清口以
下河道全係黃水並無清水合流致河底墊高易於
倒漾欲去河身之淤墊必先掣低黃水使清水暢出
以水攻沙是以展挑通湖五道引河暢洩清水并籌
及歸海尾閭疏治二套引河使大汛時多一分洩之
路上游得以暢達下游河底自可淘刷漸深兩年來
添此二套引河不惟分洩異漲有益正河實已掣刷
寬深無頂阻倒灌之慮今上下相度若正河築做攔
黃壩必須從南北兩岸隄根築起計長一千三四百
丈如果可以經久無弊卽用帑較多亦不敢稍存惜
費畏難之見第恐攔黃壩一築歸海之路不暢上游
必致壅遏攔黃壩旣不可築則二套引河亦可無容
再行展挑惟有每年霜降水落卽將引河查勘如有
淤墊隨時疏治不使前功廢棄以備伏秋大汛常由
分洩實於宣防有裨儻引河走成熟路日久漸次掣
動全河由此歸海自成天然尾閭當必暢行無礙臣
等察看現在正河歸海之路已屬寬深暢達二套內

外似可無需大新謹據實覆奏南河成案
九月初五日李奉翰奏徐屬豐碭銅沛邳北睢南宿
虹桃源各廳埽壩工程本年伏汛黃水盛漲歷久不
消屢經大溜衝刷迨七月中旬水勢陡消埽多蟄陷
敧斜不整若俟黃流復歸故道臨時搶辦既恐趕修
不及并於水中補拆鋪鑲更恐不能穩實不若乘埽
底顯露之時豫為鑲修實屬料省工堅臣查豫省睢
州十三堡漫工霜降前後即可堵築完竣徐屬應修
殘缺工段專委淮徐道師彥公督催料理務於九月
內修竣堅實穩固俾黃水復歸故道時足資抵禦并
來歲經臨桃汛又免拆鑲補鑲致多修費再徐城一

帶石工近年溜勢趨逼外灘漸次刷去石工樁腳易
於搜掣向用碎石拋填保護試有成效節經奏蒙
聖鑒前於伏汛水大時碎石間有蟄陷并有外灘刷塌
已近石岸者仍須一律補填碎石以資捍衛確切核
估共需碎石一萬六千餘方令先於隄上將石塊堆
成方數逐方驗收應行鑲護之處挨次專員填鑲護
砌不使少有短少弊混以收實效南河成案
是月十六日阿桂蘭第錫書麟畢沅奏報睢州十三
堡開放引河水勢暢順進埽堵築至十月初十日合
龍竣事河歸故道　按開放引河必使壩上蓄水高
出下流水面數尺有吸川之勢方可一瀉直達水不

壅壩前是時口門收窄挑水壩逼溜北趨日漸加緊
阿公相會同河撫商定啟放暢流下注疏稱睢州十
三堡引河於九月初十日前一律挑竣連日東西兩
壩進四十餘丈口門逼近止寬二十丈溜勢日漸加
緊挑水壩挑溜北趨甚資捍衛之力惟全河大溜側
注東壩未免著重公同商酌從前壩工合龍多在冬
末春初水力綿弱是以引河必待口門收窄至十丈
水勢蓄高始行開放目下霜降甫過水力尚未大綿
現在口門二十餘丈溜勢已覺湍悍若不為變計恐
口門衝刷過深此次所挖引河勢既就下開放自宜
畧早俾分掣溜勢庶引河既得藉以塌寬口門亦不

致掣有變故隨於十五日啟放引河水頭約高四尺
餘流行甚為暢順翼日已出豫境引河岸亦俱塌卸
分溜約有五分壩前水勢較前平緩口門水深三丈
餘尺每進一埽一晝夜追壓到底督率趕進仍鑲盤
堅實金門已在十丈以內形勢甚屬順遂至二十七
日口門僅寬三丈餘尺加高壩臺即日掛纜合龍詎
金門收窄兼連日北風水力猛悍至二十八日壩前
水深即至五丈西壩下首回溜尤大隨鑲隨蟄至二
十八日寅刻西壩壩臺陡蟄搶鑲不及衝失兩埽並
往後掣去坯鑲數層口門衝寬十餘丈引河溜勢東
注尚無淤墊即將壩頭裹住鑲做完整探量埽前水

勢尙無高下懸殊及河底不淸之處是日塌埽時引河溜勢緊掣未免平緩二十九日金門水勢稍定引河卽暢順東注三十日引河下游除底水九尺外復長水二尺流行迅駛掣溜約有五分十月初二三兩日兩壩進埽多進一埽卽添一分之溜初四日兩壩復各進一埽金門收窄水勢湍急異常兩壩上首邊埽先後陡蟄幾與水平西壩壩身亦屢經蟄陷立時搶鑲初六日亥刻復平蟄十餘丈壩頭出水原高一丈八尺蟄後出水僅有四尺連夜搶鑲至初九日始定金門存寬三丈餘尺自初六日後引河連日長水又値南風吹送大溜全行掣入流行如駛隨於初十

日挂纜合龍漸次閉氣十一日金門業經停淤此次堵築漫口荷蒙

聖明指示於西壩迤上建築挑壩長一百六十餘丈挑溜北趨極爲得力是以西壩走埽後引河並未淤墊嗣金門收窄大溜仍行掣入雖兩壩連次陡蟄金門水深七丈以外幾經危險而竭力搶鑲卒保無虞得以合龍竣事慶幸之餘倍深欽佩至籌善後止須壩後堤澆土戧壩內跌塘以下由東西灘圈築二壩以爲重門此治事之大畧也蓋幾經挫折卒成大功奏績不踰三月信人事之足恃也河渠紀聞

十一月十五日

上諭軍機大臣等本日據蘭第錫將睢州下汛十三堡壩工及圈築二壩各情形繪圖貼說具奏朕詳加披閱該處大壩跌塘以下圈築二壩一道東西兩頭接連大壩內有停積淸水所辦尙未妥協該處壩工甫經堵合其大壩之下復圈築二壩一道原爲保固隄工起見但現在金門壩合後雖已閉氣而二壩之中仍有停積之水水氣本屬相通自此積水日久並無去路則裏外俱受濕浸此時冬令水涸尙屬無妨設遇春夏汛期恐壩工內外水勢浸潤氣脈潛通壩工或致滲漏不能鞏固著傳諭蘭第錫畢沅察看情形卽將二壩往南開一小口俾圈內停積之水全行放涸再於圈內積水處所用

土培壓穩固純皇帝聖訓

乾隆五十三年四月十二日青麟李奉翰奏查立夏以來黃河徐城誌樁現存水五尺六寸外河老壩口誌樁現存水五尺三寸桃源南岸王家莊工頭外河順黃壩上首二處據道廳等稟報現在溜勢直趨刷及隄坡臣親往察勘王家莊地方從前原係舊工年久淤閉因河性遷徙靡常遇水大走灘水小走灣近日黃水不大是以溜勢埽灣上提現雖刷近崖岸而將來大汛水長溜勢可望開行不致多生工段督令相機摟護撙節辦理不得以目前形勢喫緊稍事張皇致多糜費順黃壩河勢本屬兜灣前歲冬大學士公

河桂會同督臣薩載及臣察看上自高家灣下至順黃壩河形紆折奏請在北岸玉皇閣之下迎溜處所抽挑引河一道隨於上年春挑挖完竣迨伏汛水勢盛長乘時啟放分掣溜勢建瓴直注頗為暢達後因睢州十三堡隄工漫溢黃水陡消數尺引河水落稍有浮淤臣復將河頭河尾築壩攔截令原挑工員照舊補挑如式以備今歲大汛時水長啟放所有順黃壩上首此時雖大溜撞擊止須量為摟護飭該廳將迤上各架木龍趕緊移紮以期挑溜得力俟將來伏秋水長即啟放引河可以立見平緩此時亦不必多為搶築靡費錢糧（南河成案）

八月初九日書麟李奉翰奏江南黃運河湖七月內水勢同時並漲旬日以來天氣晴爽黃河水勢隨長隨消徐城誌樁現存水一丈臣書麟復赴上游率同藩司康基田及道將等查勘兩岸工程及搶修各段逐一指示料理南岸閘壩分洩之路俱令運集料物以備乘時堵閉目下徐屬豐銅睢邳宿桃等廳工程俱屬穩固邳北之趙家馬路向無工程近年溜勢坐灣外灘原存十餘丈及二十丈不等久經豫為防備近因黃水消落溜往上提計長三十餘丈塌至隄根傷及隄坡臣等飛飭道將等趕緊鑲護業已做成二十餘丈足資抵禦外河廳屬陳家莊新搶埽工長一百三十一丈加鑲追壓亦已堅實穩固（南河成案）

續行水金鑑卷二十三終

續行水金鑑卷第二十四

河水章牘二十一

乾隆五十四年三月李奉翰調河東河道總督

命蘭第錫爲江南河道總督河渠志稿江寧布政使康基田先行署理康基田傳稿

是月康基田奏玉皇閣引河陳家莊老壩工馬起營各埽壩事宜　按是時承李河督後三月初八日接印視事查勘河湖工程水勢情形疏稱河工機宜清口爲最要關鍵察看高堰誌樁存湖水四尺二寸與上年此時水勢相等清口東清壩口門已收存十二丈禦黃壩口門已收存十八丈東清抵黃甚爲合宜

此時黃水微有加長會清東注形勢甚順測量外河山海一帶河道中泓水深一丈七八尺至二丈四五尺不等暢達歸海上年外河廳屬南岸陳家莊新生工段並舊有之老壩工逼近淮城關係緊要又海防廳屬馬起營埽工迎溜頂衝大汛時形勢著重各處窄狹撐越隄身卑矮單薄或應加培高厚或應幫築裏戧經督臣書麟與前河臣李奉翰於今春商定確估令山陽阜寧二縣承辦汛前可期一律完竣足資捍禦又玉皇閣引河上年大汛開放分洩溜勢順黃壩迤上險工均獲平穩今歲伏秋水長仍須開放惟引河頭微有淤墊現在量爲疏治將來開放更必暢順得力以上各工均屬險要已督令迅速儹辦以備汛防臣勘過黃河下游各廳事畢現赴淮徐查勘督辦至重運漕船截至三月十四日已渡黃一千三百二十五隻頭幫船於初八日已出黃林莊入山東境上下運河水勢深通各幫糧船均銜尾前進遄行無阻河渠紀聞

是月奏請挑濬唐家灣引河並茅家隄甃鑿臥石駱家營儹辦月隄事宜　按是時勘過淮揚下流黃河工程前赴淮徐查驗各廳春工將勘過情形具奏疏稱臣查驗淮徐春工嚴飭廳營照估鑲築堅實凡迎溜頂衝之大壩簽釘長樁務令到底大壩穩固堪資

抵禦則迤下各段自可無虞搜刷其隄工內有必不可緩者如桃源廳北岸駱家營河勢坐灣形同入袖正溜直射下壩伏秋大汛單隄著重今督臣書麟調任河臣李奉翰估築以爲重障委員承辦臣督令照估上緊儹築堅實務於伏汛前辦完至徐屬黃河緊接豫省汛水長發來勢甚驟向例徐城誌樁長水逾誌先放唐家灣引河由毛城鋪分洩如分洩不及再以次開放天然峯山等閘以減其勢查唐家灣倒鉤引河上年過水後不無淤墊應量爲疏濬深通以期暢洩又北岸茅家隄石磡前年臣任淮徐道相度形勢鑿深六尺就石底築成石閘並下游挑挖引渠引

水濟運得力且運河勢本建瓴清水源長溜急隨溜洶刷並無停淤今是閘上下臥石尚有高凹處再行鑿去二三尺引水通暢重運更資接濟而伏秋汛時出槽漫灘之水分流下注石幫石底無虞衝刷掣溜徐城迤上南北兩岸有此兩處分洩可減伏秋暴長之勢其天然閘非遇十分異漲無需開放似於河工漕務地方均資利賴現在督令各員分投趕辦河渠紀聞

是月蘭第錫接任南河河渠紀聞

四月十四日蘭第錫奏奉

上諭前因清口屢有倒漾之患經朕特命薩載與督臣高晉親履陶莊測量高下繪圖具奏朕復詳酌形勢以

硃筆點記指示開挖引河去清口較舊時已遠五里河道從此安流順軌會清東下五十一年黃水盛漲設非有陶莊引河幾難免黃流倒灌之虞可見該處引河甚爲得力現在已屆春汛何裕城同任後諒書麟自已起程至清江料理防汛事宜蘭第錫亦早經到任所有陶莊引河現在水勢情形若何及如何留心宣洩防範可以永遠得力之處著卽熟看情形據實覆奏查督臣書麟於四月初四五日內甫從江西起身到浦尚需時日臣當卽傳調副將鄭永泰參將韓勝暨該道司馬騶成汝舟等同赴陶莊引河上下熟看逐細測量河面現寬八九十丈至百餘丈不等此時伏汛未屆水勢已深一丈七八尺至二丈一二尺不等據道將等僉稱較之從前衝刷甚爲寬深會清東注與五十八年黃水盛漲並無倒灌情形相同臣復查順黃壩前形勢雖覺埽灣然上游木龍三架挑護得力對岸玉皇閣引河足資分洩下游壩尾又有臨黃埽工逼溜東趨實爲暢順臣甫經蒞任欣逢順軌安流實深欽仰容俟同商督臣書麟如有應行宣洩防範之處再行核實具奏臣卽由該處乘舟將外河山安海防各廳土埽工程挨次查察自清口以下各河匯注河面寬衍中溜水深一丈四五尺至二丈四五尺不等其近隄之處間段俱有埽工惟外河廳屬之老壩工及

迤下陳家莊海防廳屬之馬起營山安廳屬之佃湖工形勢兜灣埽段綿長臣細驗上年秋汛盛漲水痕實爲險要該廳營春修埽工經督臣書麟前河臣李奉翰嚴飭安辦臣按段丈量並測探入水尺寸尚無偷減草率所有應修土工亦俱動項飭派廳縣分投趕辦江境土色比豫省較好用鐵錐簽試硪夯尚屬堅實臣率同參將韓勝覆加相度如老壩工之撐越隄陳家莊之大壩馬起營之裏戧按照現在形勢增減丈尺並照取土遠近核定方價不使稍有虛浮糜費以期工歸實濟南河成案

五月蘭第錫請於黃運各隄每夫堡兩座間添設兵

堡一座計四里派兵二名以聯聲息而密巡防南河成案
六月黃河上游寧夏萬錦灘沁河並漲徐城誌樁存
水一丈五尺三寸初九日夜狂風驟雨睢寧南岸周
家樓水漫過隄刷開隄身寬一百餘丈南河成案
是月十三日書麟蘭第錫會奏睢南魏家莊各段埽
壩蟄塌搶護挑溜大埽危而得安　按是時周家樓
業已漫口睢寧魏家莊隄工在漫口上游十五六里
若魏工不守睢寧縣城正當頂衝康基田奉
命協理河務駐工專守危而得安江督書麟河督蘭第
錫奏稱周家樓漫口後上游魏家莊各段埽壩蟄塌
現在搶護其第十七段係挑溜大埽尤爲通埽關鍵

必須加慎防護十一日晚溜勢湧激蟄陷藩司康基
田帶同睢南營守備卓釆及兵役人等上埽鑲壓搶
護忽大溜直射將埽衝翻倒塌時該司與守備卓釆
及兵役人等俱站立埽邊隨埽翻入水底康基田爲
埽所壓因大溜回旋埽復衝起該司亦隨埽上浮旋
經多人撈救得生現在照舊辦事惟守備卓釆兵丁
胡錦及該司家丁李全任瑞隨埽浮蕩當將李全任
瑞撈起並於數里外將胡錦救護守備卓釆趕救不
獲打撈無踪奉
旨守備卓釆因塌埽落水淹斃殊可憐憫著該督等咨
部照陣亡例議䘏康基田翻入水底爲埽所壓幸復衝

起撈救得生著賞給大荷包一對小荷包二對以示奬
勵書麟蘭第錫康基田奶餅共一匣隨報發往其落水
救護兵丁家人等著加奬賞臣等仰賴
皇上洪福仍將魏工搶修完固危而得安亦天幸也河渠紀聞
是月十八日蘭第錫奏周家樓隄工漫溢自六月十
三日起漫口水勢漸消兩頭勢漸平緩臣等督飭將
備先將兩隄頭趕緊盤護不令再塌口門計寬二百
三十餘丈內外水勢高下不甚懸殊大河正溜仍有
五分臣等履勘商酌漫口不致奪河自應仍就兩隄
頭盤壩進占惟河形埽灣溜勢側趨須於上游對岸

酌挑引渠計長六百五十餘丈並於西壩上首修築
挑水埽壩挑溜多歸引渠不惟堵築易於爲力即明
年大汛藉資挑水壩之力亦易防守現將引渠確估
土方即調派人夫興工挑挖其挑水壩並正壩需料
甚多時已立秋民間高粱漸次成熟約需二十餘日
即可刈穫登場現在豫行發價派委地方河工各員
分投採買轉運俟料物集有成數即行堵築其口門
溢出之水由睢寧東南鄉宿遷南鄉會歸桃源縣歸
仁隄各閘遞達入湖自口門至湖邊百五十餘里時
湖水盛漲黃水爲洪湖頂托沙泥隨水澄清不致穿
入湖中淤及湖身漫水循湖之東北隅張福口引河

而出清口流行迅速惟是清黃交會以下為諸水滙
歸之所下游外河山安海防各廳水勢現仍盈隄拍
岸外河尹韓莊工年久淤閉近又刷出二百餘丈山
安二堡無工處溜走隄頂不時刷塌該道將等分投
搶修埽壩均已鑲護平穩此時秋汛方長各工仍關
緊要惟有嚴督道將廳營倍加防守（南河成案）
是月二十四日書麟蘭第錫奏臣等奉
上諭據書麟等奏黃河自六月初旬以後水勢叠長大
溜洶湧異常初九日夜間狂風驟雨陣水擁溜高起數
尺睢寧縣南岸周家樓無工處水漫過隄搶護不及致
將隄身刷開口門已寬一百餘丈水深四丈以外大河

溜勢已有一半分趨入口現搶護裹頭再會商集料籌
堵及疏濬事宜書麟蘭第錫自請治罪該管睢南同知
徐光第請旨革職等語本年黃河伏汛水勢叠長實為
異漲又值初九日夜間風雨交作溜勢湧高以致周家
樓無工處所隄身漫塌尚非在工員弁疎於防範所致
此時該督等惟當竭力籌堵並將堰盱石工加意防範
所請治罪及徐光第革職之處均可不必事定後自有
成例維時再行核辦至江南土性堅實不比豫省沙土
鬆活難於堵築且據該督等奏溜勢分趨入口止有一
半是大河溜勢並未全掣施工或易為力著傳諭書麟
蘭第錫自行酌量如該督等可以堵辦完竣毋須特派

大臣則已如因工程重大伊二人未能肩此鉅任必須
請簡大臣前往阿桂屢經督辦堵築事宜於河務尚為
諳悉已有旨諭令阿桂在京等候書麟等即一面奏聞
一面札知阿桂以便阿桂即由京起程速赴工次督辦
以期妥速蕆事再大河溜勢既尚存一半何不於漫口
迤西斜往東北酌建挑水壩一座逼溜歸入正河口門
豈不易於堵合已於圖內用硃筆標識著傳諭書麟蘭
第錫將是否可以如此辦理之處就近會籌據實具奏
亦著阿桂商酌先行奏聞俱不必遷就仍將近日口門
分溜幾分及如何籌堵之處隨時具奏以慰廑注欽此
伏查周家樓漫口茲蒙

聖諭以漫口迤西酌建挑水壩逼溜歸入正河口門易
於堵合并於圖內
硃筆標識發看仰見
聖明洞燭形勢先事
指訓周詳查臣等前次圖內所繪擬做挑水壩處距西
壩上首稍遠緣對岸擬挑引渠藉以挑溜歸入引渠
下達正河以期口門易於堵合今復率同道將詳細
審度大溜坐灣南趨應遵
聖諭在漫口迤西斜往東北再築雞嘴壩挑溜多入正
河更為有益至堵築漫口
命臣等酌量如須請

簡大臣即令札知阿桂前來督辦伏查近日漫口兩頭
裹護已定察勘大河溜勢仍有五分與從前堵築各
漫口情形相似既非豫省向年一經漫口即全行奪
溜者可比且江南土性較豫省誠爲堅實而南河將
備弁兵悉皆椿埽出身堵築素稱熟諳現在情形工
程尚易堵築似可無須阿桂前來臣等業已馳札寄
知至所需正雜料物已派員分投購辦稽秫漸已成
熟計日可以刈穫俟集有成數即督率在工文武竭
力敬慎儹辦以期妥速蕆事上慰
慈懷南河成案

是月三十日

上諭軍機大臣等書麟等奏睢寧南岸周家樓此次漫
水下注緣周家樓迤上郭魏二工曾經漫溢此一帶隄
內地勢淤高是以周家樓漫溢之初溜勢頗覺洶湧刷
漸平緩皆由內地不甚窪下所以不致多掣等語前因
該督等奏漫水爲湖水頂托緊靠湖邊張福引河而出
清口不致淤及湖身因思周家樓距張福口尚有一百
五十餘里恐沿途不免淤高曾諭令該督等設法籌辦
黃流挾沙而行漫水歸入洪湖即湖中亦未必全無淤
墊據該督等奏不致淤及湖身若果如此固屬甚好但
水性就下必使之宣洩有路方免壅遏爲害今水勢既
出歸仁隄而入安河下注若漸次澄淤日高一日設將
來又遇盛漲南隄以下淤高不能南行改爲北徙以致
北隄著重稍有疎虞關係豈不更重著傳諭該督等於
漫口堵合後務詳悉履勘將此次沿途所積之淤多方
撈挖𨮁出河形其起出淤沙或即以培就近民田於耕
種既可得肥腴而水勢亦有所疏洩豈不一舉兩得至
湖身儻有受淤之處亦當設法疏濬不可回護以致將
來不能多爲容納其五壩以下高寶諸湖之水若能使
漸次入江不致下河受患則更妥善該督等當熟商會
籌次第妥辦不可畏勞惜費也皇帝聖訓純

是月蘭第錫奏報睢寧南岸周家樓隄於初九日夜
漫水陸續塌寬二百三十餘丈水歸洪澤湖開放智

壩宣洩江督書麟駐工會同堵築至十月堵合竣事
按是時黃水異漲毛城鋪以下洩水各閘次第開
放復將下游陶莊新河玉皇閣引河及王營減壩並
曾經開放得力之李家莊陸續啟壩宣洩而水勢加
長不消周家樓具報漫溢疏稱六月初九日夜狂風
驟雨陣水擁溜高起數尺漫過隄頂搶護不及隄身
刷開塌寬一百餘丈大河溜勢半趨入口該處在睢
寧東南漫水下注由舊河形入沈家湖從歸仁隄出
安河之陡門歸洪澤湖先將五壩內智壩開放宣洩
趕緊裹護缺口兩頭議於上游對岸酌挑引渠並於
西壩上首修築挑水埽壩逼溜歸河口門溢出之水

由雎寗宿遷會歸桃源歸仁隄各閘入湖高堰誌桩長至一丈三尺三寸清口東清禦黃兩壩全行拆展運中河內水勢盛長開放駱馬湖尾閘並將雙金閘草壩及頭二三壩全行啟除使由六塘河楊莊口門分洩漫口兩頭裹護已定遵奉

聖諭在漫口迤西往東北再築雞嘴壩挑溜多入正河自郭家渡魏家莊漫溢後水勢由歸仁隄出洪澤湖隄內地勢早已淤高此次漫水即由其道平緩無力未能掣動全河漫水入湖日久並開智信二壩過水二尺八寸下游高寶諸湖尚足容納南闗車邏等壩愼守勿開白露已過灘面漸次涸出即開挑引河兩

壩相機進占層土層柴追壓倒底自八月十六日開占至二十七日兩壩做成三十七丈至九月初口門存八十餘丈溜漸湍急每進一埽加鑲追壓必一晝夜方能到底邊埽屢蟄屢鑲土戧爲回溜汕刷鑲壓堅實口門水勢擡高分歸正河東注日益加增兩壩連夜並進口門日近一日開放引河引水東行適河水加長二尺餘寸挑壩得力挑溜全歸正河至十月初口門水深四丈者止深丈餘挂纜合龍鑲壓一晝夜閉氣蓋以溜歸正河回溜噴淤墊口故易蕆事如此周家樓漫出之水由陡門至洪湖相距僅百餘里當湖水盛長之時以水頂水平其怒湧之勢而水自

平流內地業已淤高下行不疾可知如平江之水湖海爲之頂托也水平則埽下不復動搖大溜由引河歸入正河到口之水變成回溜填淤反壞立見功成故行水惟在得勢不專藉乎人力也河渠紀聞

七月十四日蘭第錫奏周家樓漫口對岸應挑引河前因灘水甫落泥濘難以施工豫將派委承挑人員檄調來工圈定段落飭俟灘面漸涸即督令興工現已有三分工程仍在加夫價挑務期照估如式速竣不使稍有草率各處料已登場現由水陸兩路價運來工緣河水正在盛長兩壩裹頭不時行蟄臣等督令將備隨時加鑲並一面將兩岸挑水壩先行築做

以資挑溜俟河水稍退料物集有成數即於東西壩頭相機進占層柴層土追壓堅實以期穩固至正河水勢連日加長接到豫省咨會七月初三日巳時萬錦灘陡長水四尺申時復長水六尺沁河亦復增長是以徐城水誌連底水又長至一丈三尺七寸豐碭銅沛邳北睢南四廳在漫水之處臣等分派人員馳往會同各廳營實力搶護現俱一律平穩其周家樓漫口分溜雖止五分而水勢甚大湍急異常臣等意謂下注洪湖自必同爲盛漲乃連日接據道廳營汛禀報湖水平定高堰誌樁連底水現存一丈一尺八寸所開放智信兩壩每壩僅過水二尺八寸下游高

寶諸湖長水無多儘可容納南河成案

八月二十八日蘭第錫康基田奏睢南廳屬漫工前

奉

硃批垂詢幾月中可合龍當經臣等約計合龍日期幷河水復長慎重趕辦緣由於八月十六日覆奏旋准河南撫臣咨會萬錦灘河水於十五日陡長三尺隨據豐銅各廳禀報河水復又盛漲徐州北門外誌樁於二十日連底水長至一丈四尺一寸毛城鋪滚壩及天然峯山等閘過水亦大兼之陰雨連緜各廳兩岸埽壩工程復多蟄塌而魏家莊工本屬迎溜頂衝大汛蟄塌埽段經臣康基田督搶已經鑲護平穩因此次長水溜勢上提該工迤西之楊家莊隄岸復有潰塌必須趕緊籌辦臣等隨卽委員分投用料搶護

仰賴

聖主洪福各處均已補修平穩至漫工東西兩壩正埽邊埽不時行蟄督同將備加鑲追壓一面次第進占雖水深溜急追壓柴土層數稍多然亦不敢稍爲靳惜惟有多用繩纜騎馬愼重辦理必期步步堅實自十六日起至二十七日兩壩又做成三十七丈連前共百二十丈外面邊埽裏邊土戧及西壩上首荷蒙

皇上指示之挑水壩均卽跟鑲澆築現在兩壩一律穩固對岸開挑引河已有八分工程計日可竣二十六

七兩日河水已消落八寸時距霜降不遠此後自應有消無長臣等惟有晝夜趕辦以期早爲蕆事南河成案

十月二十二日書麟蘭第錫奏本年伏秋大汛河水疊漲上游毛城鋪西首外灘河勢分爲兩股一由張王莊之北新闢河道一由張王莊之南舊河行走因漫灘水大將南岸外灘民堰漫缺三處水勢滙注毛城鋪滚壩塌損西裏頭過水較寬其時壩上水深至一丈七尺餘寸下游減水洪河西岸民堰亦有漫缺二處以致碭山永城等縣間被淹漫當查外灘民堰三處內周家莊汪家集兩處旋卽斷流挂灘惟存竇家寨一處過水滙歸下注於八月內奏明茲臣等於堵築睢南周工後卽赴毛城鋪上下幷外灘一帶周歷查勘張王莊以北新闢之河現寬一百八十餘丈水深二丈二三尺已成大河較舊河直捷暢順自應聽其行走至張王莊以南舊河轉覺灣曲現在面寬七十餘丈深四五尺至丈餘不等稍分溜勢驟難歸併新河而毛城鋪滚壩現仍過水四尺餘寸今外灘漫缺之竇家寨民堰一股業已刷成溝槽更恐一時未能斷流若不卽爲堵截則來年大汛水發必又普漫衝刷於毛城鋪宣洩機宜漫無節制當於舊河頭分流處用料堵截俾滙歸新河卽竇家寨溝槽亦可斷流挂淤補還民堰較易爲力毛城鋪所塌西裏頭

係甎石工程應行補砌唐家灣倒鉤引渠稍有淤墊亦應疏濬均俟斷流後於明春勘估奏辦其毛城鋪外灘以及洪河各民堰應於春融農隙時責令民修以復其舊惟堵築張王莊以西之舊河頭所需料物夫工等項民力不繼必須官爲辦理請照乾隆四十年堵築丁家集民堰之例歸豐碭廳來年廂貯核銷毋庸另動錢糧南河成案

是月周家樓漫口合龍共用銀二十九萬五千餘兩河渠志稿

乾隆五十五年四月初三日書麟蘭第錫奏臣等自東省跪送

聖駕後兼程回南先後行抵徐州會同查勘黃河各廳工程凡溜勢趨向工程平險悉心相度查徐城北門外誌樁上冬存底水六尺三寸桃汛長水六尺九寸連底水長至一丈三尺二寸隨卽消落較往年爲大該管道將等分駐各要工修防無誤現在誌樁消存水七尺八寸較各廳春修隄埽經桃汛汕墊段落俱經隨時搶鑲平穩間有卑矮之處尚須一律加鑲高寬防禦伏汛其上年睢南廳屬周家樓大工最關緊要經歷數月雖已蟄實現在高水面六尺餘寸但伏汛經臨水勢大小不定不可不爲未雨綢繆之計應於埽頂普行加高五尺并將後身裏戧再行幫培高厚庶資捍禦此外各廳工程溜勢趨向如常惟豐碭廳屬南岸徐家莊迤下之嚴家莊地方外灘水寬年來日見刷塌今春河溜南趨將外灘全行刷去逼近隄根又邳北廳屬之七壩埽工迤上并趙家馬路迤上及劉家馬路三處灘面原寬十餘丈二十丈不等今溜勢上提亦俱將外灘刷去各處河勢業已坐灣大汛時難免生工已飭道將廳營柴枕搶護不使刷近隄身一面趕築壩臺儲備料物堆貯附近處所派員加緊防守俟伏汛水長再看情形如溜漸開行不致喫緊則毋庸遽生工段儻溜勢緊逼卽趕下埽個以資抵禦南河成案

五月初二日蘭第錫奏臣於上月勘籌黃運隄埽工程聲明徐家莊迤下嚴家莊地方溜勢南趨又七壩埽工迤上并趙家馬路迤上劉家馬路等處溜勢上提趕築壩臺儲料防守嗣臣回至清江復據道將廳營稟報各處溜勢趨逼日近壩根而嚴家莊一工情形較重卽馳往查勘督同署淮徐道永齡遊擊莊剛等察看隄形灣曲全河趨注已於新築壩臺之外修築埽工十四段計長一百八丈溜勢仍在上提臣正在該工督辦前奏摺內趕築壩臺儲備料物句上奉

硃批於上游作一挑壩如何欽此查嚴家莊一工做成各段埽壩之上相距二百丈處原經趕築挑水土壩

一道僅長八十五丈相距河泓尚遠今奉
硃批於上游添築挑水壩應即欽遵將此壩料向東北
接築共長一百四十五丈并於壩上儲備料物俟塌
近壩頭即下埽裹護挑開溜勢自必得力下游空檔
似不致接生工段臣復加細看該工著重皆由對岸
河勢坐灣以致逼溜南趨尙應於坐灣之處作爲河
頭順勢挑挖引渠一道量長七百餘丈俟大汛水發
相機啓放俾掣溜東趨南岸各段埽壩可冀輕緩受
淤至邳北廳屬之七壩舊工連年修做大埽二百丈
今年春汛溜勢上提兼之回溜汕刷舊埽之上接做
埽工五段現在形勢已定無庸築做挑壩其趙家馬

路迤上劉家馬路自紫杭搪護並未再塌但水勢趨
向靡定應於上游添築土壩一道長五十丈如大汛
水長溜逼亦可鑲埽挑溜以免接生工段常即札商
督臣派委廳營及沿河州縣分投挑築勒限完竣以
期有備無患南河成案
六月
命侍郎韓鑅赴南河幫辦河務南河成案
七月韓鑅蘭第錫奏南河各工於七月初六七等日
長水四五尺至七八尺不等徐州北門外誌樁連舊
存長水共一丈四尺五寸南北兩岸水勢浩瀚初七
日豐碭廳屬唐家灣引河出槽漫灘湧注毛城鋪滾

壩又兼迤上外灘近黃民堰漫缺兩處同時滙注該
壩過水深一丈九尺裹頭漫入水中致將西裹頭後
鉗口土壩尾刷寬二十餘丈過水仍由壩下歸洪溝
河下注臣等馳赴查勘幸不致引動正溜毛城鋪誌
樁現已消落二尺八寸外灘民堰漫缺之毛家莊一
處業已挂淤尙有王平莊一處未經斷流現在趕緊
補築以資節制不日即可完竣南河成案
八月初二日韓鑅蘭第錫奏臣等於初二日在碭山
工次接奉
上諭據周樽奏安徽宿州地方因雨水過多各處之水
會歸下注上游黃水亦不循河路泛溢而下以致該處

西北兩鄉各村集秋禾間被淹浸隄堰亦皆漫溢等語
此語甚不明白所謂上游黃水係隄內之水乎抑係漫
隄而出之水乎著韓鑅蘭第錫速行回奏韓鑅蘭第錫
之事尤爲緊要仍即迅速覆奏欽此同日又奉
上諭韓鑅等奏毛城鋪裹頭壩尾現已補築完竣王平
莊民堰漫缺進水之處亦漸淤窄並於碭山縣一帶大
隄酌做挑水壩草壩俱一律穩固無虞昨據周樽奏安
徽宿州地方因上游黃水不循河路泛溢而下以致該
處西北兩鄉各村集秋禾間被漫浸隄堰亦皆漫溢當
經降旨令朱珪迅速馳往查勘本日又傳諭福崧令其
親赴該處實力察看妥辦朕心正切廑注茲又批閱韓

鑅等奏到之摺知大河水落工平毛城鋪裹頭刷寬之處已於二十二日補築完固大河水勢業經歸槽則下游宿州被淹之處自可漸次消涸覽奏稍慰朕懷著再傳諭福崧馳抵宿州後務須遵照前旨督同安辦勿使一夫失所迅速覆奏並著韓鑅蘭第錫所有補築埽壩必須堅實完固其碭山縣大隄及睢南廳屬瓦房工段汕刷處所亦一律搶鑲結實倍加敬慎以期秋汛平穩不可稍涉疎懈欽此伏查立秋後雨水較多六月二十七八等日河水盛漲徐城北門誌樁長至一丈三尺四寸徐楊各工在在喫緊當將天然閘峯山頭閘二閘次第開放嗣於七月初六七兩日河水續長豐碭

一帶漫灘拍岸溜勢坐灣致將碭山縣近黃民堰漫缺兩處滙歸毛城鋪滾壩下注水勢浩瀚壩尾刷寬過水較大下游洪睢兩河民堰多有漫缺附近民田不無淹浸當將過水情形奏

聞一面將壩尾刷寬之處設法補築並咨會各撫臣確查辦理所有安徽護撫臣周樽具奏上游黃水泛溢而下實係毛城鋪滾壩及天然閘等處分洩下注並非大隄漫溢之水自二十二日補築後水勢歸槽仍循滾壩下注照常分洩其碭山縣被水田畝即見消涸下游宿州一帶自可漸次消退惟碭山縣外灘王平莊民堰進水之處河唇甫露嫩灘正在設法籌辦

於二十七八兩日又長水三尺餘寸嫩灘復經普漫幸連日已漸消落現在嚴催料物趕緊妥辦並將天然峯山等閘依次收束以資節制至毛城鋪補築埽壩業已堅實完固碭山縣大隄及睢南廳屬瓦房工段汕刷處所已搶鑲堅實現在督臣孫士毅撫臣福崧先後前赴蕭縣宿州一帶查勘撫卹南河成案

是月初五日韓鑅蘭第錫奏臣等於初四日接奉

上諭前據韓鑅等奏毛城鋪西裹頭壩尾被水刷寬二十餘丈近黃民堰漫缺該壩過水下注由洪溝河直下以致蕭碭兩縣地方被水並據周樽奏安徽宿州地方因上游黃水泛溢而下以致該處西北兩鄉村集田畝

俱被淹浸隄塍亦多衝缺又據景安奏現因江南碭山縣王平莊臨黃民堰漫溢由毛城鋪閘口流入以致永城夏邑二縣之東北鄉猝被水淹各等語昨又披閱韓鑅等奏到之摺知大河水落工平毛城鋪西裹頭刷寬之處已補築完固大河水勢業經歸槽則下游宿州被淹等處自可漸次消涸覽奏稍慰朕懷但細閱圖內毛城鋪過水以後由洪河下注該處南北民堰皆有缺口河南永城縣界地居缺口之西南其安徽宿州自必在缺口之東北宿州既係毛城鋪之下游則永城夏邑地居西南自必勢居上游何以漫溢之水又漾至該處令人殊不可解是否南北之水左右分析而下以致宿州

永城夏邑等處同時被淹著韓鑅蘭第錫李奉翰均各詳晰查明繪圖貼說呈覽至河南永城夏邑東北一帶既被水淹所有歸睢以下各隄工現在正當防汛之時在在著重均關緊要著傳諭李奉翰將現在豫省河工是否穩固情形據實覆奏以慰廑注伏查毛城鋪壩下洪河經由碭山蕭縣永城三縣境內下接宿州靈壁境內之濉河本年七月初河水盛漲漫灘拍岸毛城鋪滾壩尾刷寬過水較大洪河東西兩岸民堰多有漫缺各縣地界犬牙相錯附近田畝致有淹浸其宿州一帶係洪河下游兼有天然閘分洩之水一併滙注洪濉等河民堰漫缺該州東西北各鄉致有被淹

至永城在宿州之西而夏邑又在永城之上永城境內向有減水溝河宣洩上游坡水歸入洪河下注合碭山縣三岔河紀家窪民堰缺口之水倒灌而西減水溝不能容納暢洩是以淹及夏邑之東北鄉此夏邑永城宿州同時被水之緣由也目下黃河水勢隨長隨消衹在尺寸之間上下各工一律穩固其王平莊民堰進水溝槽現在趕辦並將天然峯山各閘收束各州縣被水之處自日見消退（南河成案）

九月初七日

上諭軍機大臣等步軍統領衙門奏據江南民人湯乾學呈稱南北兩河自四十三年以來漫缺口岸八九次上費國帑總由不遵古法所致而河員疎防性成反以黃河有事為利開列江南河工十病河南河工三病赴京呈明等語南北兩河工程近年以來黃流順軌頻慶安瀾上年毛城鋪缺口亦立時堵閉而本年天然峯山等閘因減洩黃水下注低窪田畝間被淹浸尚非河水衝決但自四十三年以後黃河屢次漫口其中或有辦理不善之處而所稱細埽種柳等款非盡無因即遇有汛員缺出並不秉正拔補工次稭料不足河廳包攬草率各條如果屬實於河工殊有關係自應詳查究辦以杜弊端而重河務著將步軍統領衙門原摺及該犯原呈內所陳十三款內所指情形逐一分晰查明如有可

以採取之處務須詳悉妥議據實具奏不可稍存回護如此時韓鑅因節近霜降該處工程平穩業經起程回京於途次接奉此旨亦即轉回江南會同孫士毅等悉心詳核俟將各款妥議後再行來京復命亦不為遲（純皇帝訓）

十月十七日

上諭內閣黃河南北兩岸築隄捍禦原以防河水盛漲時泛溢為患專藉大隄為之保障以河流正身而論則瀕河兩岸灘地在大隄以內者即當謂之隄內在大隄以外者正當謂之隄外此一定不易之理也乃向來河臣等所奏河務情形摺內轉以附近河身兩岸灘地指

在隄外而大隄外之民田廬舍轉稱為隄內殊為內外倒置茲偶思及必係從前河臣等意圖影射以隄內之民田廬舍為隄外儻遇黃水衝缺口岸卽可指稱在隄外浸溢以為掩蓋其災輕朦混之地不可不卽行更正以杜隱飾弊端嗣後總以黃河正身為主附近兩岸灘地在大隄之內者謂之隄內若在大隄以外者謂之隄外毋得再有牽混以致陳奏失實藉資影射也 純皇帝聖訓

是月二十四日韓鑅蘭第錫奏臣等赴毛城鋪一帶勘籌善後事宜查外灘連年河勢南趨灘面淤高減水石滾壩稍覺卑矮恐有吸溜之虞應行酌量加高

前經附摺奏明今與道將等履勘石壩原寬一百三十五丈前督臣高晉因中間五十丈衝成坑塘填築碎石修砌片石壩脊兩壩砌築裹頭本年秋汛過水稍大壩脊及裹頭多有殘缺應將壩脊酌量加高修整裹頭以資飾制至唐家灣倒鉤引河距毛城鋪二十五里河頭以外新長淤灘挺入河心形勢較背應於西首酌移河頭八十餘丈仍係倒鉤之勢其河身一律照舊挑挖通暢以備宣洩再碭山民堰六千餘丈臣蘭第錫督率印河各官上緊補還務期夯硪堅實現在外灘溝槽土埽各工俱一律堵截完竣 南河成案

是月王平莊民堰缺口合龍 南河成案

十一月二十五日韓鑅蘭第錫奏臣等接奉
上諭本年夏間黃水盛漲將王平莊民堰漫缺衝刷溝槽由毛城鋪滾水壩下注洪河以致永城宿州靈壁等處田廬間被淹浸而韓鑅等奏報時祇稱唐家灣引河減水出槽漫灘下注毛城鋪其外灘王平莊民堰亦被漫缺鉗口土壩尾刷寬二十餘丈並未將王平莊在毛城鋪大隄之內及衝塌二百八十餘丈之處詳悉奏明且稱此次長水賴有各閘壩分洩各工一律平穩彼時朕以為王平莊在毛城鋪大隄之外不過因毛城鋪減下之水間有泛溢實不知王平莊竟在毛城鋪大隄之內黃水漫溢衝決民堰淹及下游並非毛城鋪減下之

水也嗣經周樽具奏宿州靈壁地方被災摺內稱黃水漫溢下注朕方謂周樽指為黃水措詞不明降旨申飭而韓鑅等因朕有此旨節次奏摺總遷就其辭含混聲敘並未言明王平莊在毛城鋪大隄之內而內外大臣率多回護亦未明言及此及至令韓鑅等繪圖呈覽朕始知王平莊在毛城鋪大隄之內衝塌民堰並非毛城鋪減下之水也況閱圖內新築王平莊大壩長至二百八十餘丈缺口若此之寬自係黃流漫溢為患從前因韓鑅等所奏不明誤會其意伊等復從而掩飾朕既未親臨其地亦何由洞悉情形今披覽河圖始覺前次之誤此固由韓鑅等奏報牽混然朕未經看出卽當引以

爲揭斷不肯始終回護欲實前言朕臨御五十餘年辦理庶務一秉虛公從不飾非遂過知而能改何待伊等代爲回護即非因南河秋汎安瀾特降旨將韓鑅等交部議叙乃伊等於王平莊漫口一事始終含混本當治以應得之罪姑念辦理堵築工程剋期竣事免其治罪已屬格外加恩豈可復邀甄叙所有韓鑅等交部議叙之處著撤回至大隄之內河灘逼近黄河每遇盛漲時留爲河流蕩漾地步原應禁民居住今江南王平莊一帶村莊多在隄內其豫省瀕河之外及直隸永定河兩岸地方在隄內河灘居住者想亦不少從前巡視永定河經朕屢降諭旨飭禁而地方官奉行不力小民等又

罔知後患祇圖目前之利以致村莊戶口日聚日多若不申明禁例轉非愛護黎元之意但民人等安居已久未便令其遷移轉致失所著各督撫等轉飭地方官將各該處隄內河灘現在村莊實有若干戶房屋若干間查明確數造具清冊嗣後毋許民人等私自增添其有遷去人戶即於冊內刪除以杜影射佔居之弊並著各督撫於年終彙奏一次務須認眞查禁毋得視爲具文以副朕慎重河防保衛民生至意欽此臣等伏念本年王平莊民堰漫缺無刻不上廑

宸衷臣等在工督辦堵築事宜自應將一切情形詳悉具奏乃因相沿謬見將王平莊稱爲隄外今荷

聖慈指出隄內隄外總以河身爲主方悔前此所稱內外實屬牽混倒置致奏報不得明晰咎實難辭嗣後惟有隨時隨事核實辦理再不敢稍有牽混上負

鴻慈至隄內河灘不許民間再有侵佔其現有村莊戶口先經臣等遵奉

諭旨嚴飭道府廳縣等官逐一淸查履勘造冊通詳茲恪遵

聖訓復催令各地方官將勘過隄內河灘村莊房屋速即造具細冊由臣等核明咨部查核嗣後有遷去人戶即於冊內刪除以杜影射臣等仍不時嚴加稽察隨處抽查不令再有侵佔南河成案

續行水金鑑卷二十四終

續行水金鑑卷第二十五

河水 章牘二十二

乾隆五十六年二月陝甘總督勒保奏蘭州府城北近黃河石岸脫落應修並修舊板壩十三座石駁岸迤西添築駁岸再建板壩二座共用銀三萬九千餘兩河渠志稿

三月蘭第錫奏外河廳屬清口順黃壩共有木龍五架於五十三年三月經前河臣李奉翰奏明改移置又老壩工迤下陳家莊於是年六月新生埽工五十四年正月李奉翰奏請於工頭估紮木龍一架以資挑護俱經妥爲照辦嗣於上年五月臣因順黃壩

頭四兩架木龍淤灘漸長奏明移置改紮並於陳家莊埽工迤上察看形勢加築挑水土壩一道用料攙護挑溜開行現在俱甚得力惟順黃壩迤上之二三兩架木龍及第五架木龍自五十三年拆紮後龍身之外漸挂淤灘木龍沙墊不能挑溜必須起拆另行移紮其陳家莊工頭自築做挑水大壩挑護得力木龍漸已被淤而河勢下坐工尾陡坡日漸汕潰應將工頭木龍拆移工尾改紮長四十丈以資挑溜護隄據淮揚道谷廷珍會同參將韓勝稟請移改臣現飭道廳盡力起拆酌添木料購備萱纜另爲安紮位置得宜務於四月內一律完整親赴驗收以備大汛挑禦之用南河成案

五月十二日蘭第錫奏臣同署道康基田參將韓勝遊擊莊剛均抵蕭碭一帶查碭山境內王平莊一帶民堰自榮家壩至三岔河止工長六千餘丈應行改築補修經臣會同前督臣孫士毅奏明借帑培築據署道康基田勘酌形勢添築攔截溝槽土堰等工於正月內分派廳營縣汛等官分投辦理報完逐一丈量錐試俱屬如式又毛城鋪滾壩共寬一百三十五丈中間片石壩脊寬五十丈應行加高東西裏頭衝塌殘損應分別修整暨唐家灣倒鉤引河河頭不順河身淤墊應酌移河頭挑濬河身王平莊對岸河勢

坐灣應挑引河一道均節次會奏辦理當經飭署淮徐道康基田逐細確估督率廳營趕緊全竣茲臣驗得毛城鋪滾壩中間片石壩脊加高二尺西裏頭全行衝塌之處用整石修建高二丈四尺東西片石舊裏頭原高一丈二尺六寸加高七尺八寸與西裏頭相平其西裏頭之西因衝成深塘二十丈四尺用三合土一律填平以及舊壩兩頭大石裏頭並壩下第二道片石壩脊四十丈間有殘損亦俱照舊修整臣按照工程則例做法拆刨丈驗尚無偷減情弊其唐家灣倒鉤引河並王平莊對岸引河照原估寬深丈尺量驗並無草率弊混至黃河水勢截至五月初六

日徐州北門誌椿存長水七尺八寸初七日至初九日驟長水五尺六寸共存新舊長水一丈三尺四寸水勢甚大臣在碭汛率同道將廳營縣汛分駐各工搶護埽壩凡有卑矮行墊卽加鑲高厚查蕭碭南北兩岸河灘之內普律串溝漫水匯注隄根碭汛新民堰之下均有水深二三尺不等幸風色平定一例安穩仍飭弁兵人夫往來巡防不敢稍懈其竇家寨及王平莊以南新堰之內舊有溝槽應築稭壩防風先經臣會奏豫爲備料督員辦理今距伏汛尚有月餘猝逢驟長幸先事豫備督同該道將等晝夜搶辦竇家寨修成稭壩一百一丈王平莊以南圈堰接鑲防

風二百四十六丈得以鞏固無虞復委守備前赴王平莊對岸將新挑引河河頭河尾攔水土壩拆除於初九日寅時過水深一丈二尺餘寸甚爲迅暢王平莊大河卽消水一尺有餘引河分洩實爲得力其上下各工水勢於初十日亦見消動至十一日戌時已消二尺餘寸至下游邳睢宿虹桃源各工先經派委候補同知師彥公並商同督撫二臣調派候補同知趙載元分駐南北兩岸往來策應據報各廳工程間有墊鑲搶護俱臻穩固南河成案

六月初二日蘭第錫奏奉

上諭蘭第錫奏查驗徐屬工程情形並黃河水勢驟長各工搶護平穩一摺所辦俱好毛城鋪滾水壩工及王平莊對岸河勢坐灣應挑引河各工均關緊要前經孫士毅會同蘭第錫親往該處查驗並無草率混弊足見該督等董率有方深可嘉獎現在距伏汛尚有月餘徐城北門誌椿新舊已長水至一丈三尺餘甚爲浩瀚蘭第錫與孫士毅先事預備料物齊全俾鑲防工段得以應手而蘭第錫督同道將等分投搶辦各工保固無虞覽奏深爲欣慰但未經入伏以前水勢已如此增長將來入伏後尤應加倍慎重不可稍涉大意此時書麟甫由京起程到彼尚需時日着傳諭蘭第錫務當督飭在工文武各員一律留心防護以期各工穩固欽此伏查

五月初七八九等日黃河驟長之水旋卽消落上下各工一律平穩臣於具奏後卽住適中之宿遷地方自徐州以西有署道康基田及參將韓勝遊擊莊剛分投籌辦其徐州以東及淮揚所屬有該道谷廷珍及候補同知師彥公趙載元及遊擊汪德分駐策應臣復添派河營出身之中營副將鄭永泰往來各工協同防範查黃河水勢於六月初一二日增長尺餘旋見消落據甘肅寧夏府馳報寧夏地方於五月十七八日長水七尺二寸詢之將弁人等俱稱向來寧夏長水一尺流至江境不過二三寸新任督臣書麟不日到工臣惟有矢勤矢慎會商妥辦以仰副我

皇上諄復誠勉之至意南河成案
是月二十日書麟蘭第錫奏徐屬蕭碭一帶工程及銅沛廳屬小店汛孟家莊新生埽工搶護平穩情形業經會奏茲臣書麟由邳睢宿虹桃源外河至山安海防南北兩岸逐一查勘黃水於六月中旬長水二尺餘寸開放唐家灣引河後水勢未見消動復飭將峯山四閘酌啟兩閘水勢漸消徐城誌樁截至十八日共存新舊長水一丈三尺二寸睢南廳屬南岸戴汛二堡久經放淤以越作縷前因溜勢南趨刷逼隄根先經臣蘭第錫合趕築埽工百餘丈溜勢漸已開行宿虹廳屬北岸古城汛十堡與運河僅隔一隄因

上游朱家閘埽壩淤閉溜勢下坐刷灘甚急趕築挑水土壩一百二十餘丈鑲做裹頭雁翅等埽六十餘丈又於迤上安紮木龍挑溜護埽現俱穩固外河廳玉皇閣舊有引河一道臣蘭第錫豫行挑浚寬深以備分洩前因黃水加長拍岸盈槽卽飭啟放過水現在水深一丈餘尺分洩甚爲得力其餘各工及山安海防各廳工程有游蟄平蟄段落均經分別加鑲閘鑲紮枕擋護隨時搶護平穩南河成案
是月蘭第錫奏定申明河工舊例八條一文武汛員移住隄頂一堡夫堡房均勻修葺責令堡夫攜眷常住一兵丁堡房均勻建改住堡之兵造冊咨部一大隄兩旁兵地夫地儘種柳葦以裨工用一兵丁堡夫應積額土應交秫楷兵草必須核實查辦一兵丁堡夫應備器具責成廳營隨時查驗一文武官員凡有欠解不准辦料抵交一築隄取土必在十丈以外挑挖南河成案
是月挑徐州北岸越河加深五尺河尾向東加挑越過徐城長一百五十五丈寬二十丈深一丈八尺用銀九千餘兩河渠志稿
七月二十日書麟蘭第錫奏自七月初九日立秋後黃河於十三四日長水一尺三寸旋見消退嗣接河南陝州馳報二十日午時萬錦灘長水三尺五寸南

河各工於二十二三四等日續長水二尺一二寸徐城北門誌樁共存新舊長水一丈四尺一寸北門一帶石工情形著重臣等前於徐城北岸估挑越河一道早經挑浚茲水勢加長當飭署道康基田於二十四日將河頭河尾壩基起拆旋卽開放過水溜勢暢注測量新河內水深一丈二三尺至一丈五六尺不等分洩甚利北門正河水勢消落一尺二寸民情歡悅至上下各工埽壩因水勢湍激間有平蟄豐碭北岸石林迤上蕭碭南岸岳家馬路迤下均經搶築新埽銅沛廳屬南岸孟家莊新生埽工時見游蟄小店工舊埽刷塌之處前經搶鑲穩固溜勢今復下移該

道將等督率趕辦現俱一律平穩宿虹廳屬夏家馬
路前上年因溜勢上提奏明安紮木龍兩架今木龍
之上溜勢又復上提桃南廳屬王家莊埽工迤下溜
勢下坐臣等察看二處形勢與道將商酌添紮木龍
長二三十丈藉資挑護甚爲得力現在水勢漸消各
工平穩南河成案
是月二十五日書麟蘭第錫奏臣等前於六月二十
五日具奏入伏後河湖水勢情形摺內玉皇閣舊有
引河一道豫行挑浚寬深以備分洩句上奉
硃批具一圖貼說來看欽此伏查外河廳順黃壩迤上
玉皇閣地方五十一年經大學士公阿桂會同前督

臣薩載開挑引渠一道每遇盛漲開放分洩俾順黃
壩埽工不致著重甚爲得力臣蘭第錫今春查勘該
引渠自五十四五兩年開放分洩水落後不無停淤
是以督飭道廳豫爲勘估疏治寬深前因黃河加長
即啟放分洩現在過水頗暢謹繪圖貼說恭呈
御覽南河成案
十月初六日蘭第錫奏江南黃運湖河閘壩蓄洩機
宜凡遇啟放收束均應隨時奏明今霜降已過水勢
日消一切閘壩應分別堵築茲臣於九月二十六日
赴徐屬各工逐一查勘所有毛城鋪唐家灣引河河
頭寬二十丈現尚過水四尺五寸嚴飭廳營仰行堵

閉又銅山縣蘇家山水線河草壩及睢寧縣峯山二
閘三閘四閘各草壩先經奏明啟放迨寒露後即令
次第收束今已一律堵築堅整至河性善於坐灣如
睢南廳蕭汛六堡鄒家莊埽灣塌灘距隄止二十餘
丈應於迤上坐灣處所紮木龍三架各長三十丈又
宿虹廳蔡汛七堡王家馬路坐灣刷隄已做成新埽
八十餘丈仍應於上游紮木龍一架長三十丈以資
挑護均應乘此冬令水小之時分投安紮已飭廳營
購買木植篙纜迅速辦理此外兩岸隄工尚有應須
加培寬厚並圈築越隄之處臣先經會商督臣飭委
同知師彥公趙載元分赴各工確估應俟勘估全竣

另行會奏請
旨遵行南河成案
是年孫士毅蘭第錫奏准加培豐碭銅沛睢南宿虹
桃源五廳黃河大隄及創築越隄共估土四十九萬
餘方需銀七萬一千餘兩南河成案
乾隆五十七年二月十九日
上諭內閣李奉翰奏查勘儀封上汛三堡大隄之後有
月隄一道工段綿長中間夾塘過於寬廣應加築撐隄
一道又七堡河勢近隄應估築挑壩一道以資挑護朕
閱所繪圖樣儀封七堡河流逼近大隄惟恐大汛時溜
勢汕刷自應添築挑壩以資保護至三堡月隄原爲大

隄重障今擬加築撐隄試思此項月隄工段縣長中間
岁埂俱係一律寬廣添此一線之隄又安能處處撐護
自係工員等思欲藉此開銷以爲沾潤謀食地步殊屬
多費無益此等陋習不獨東河爲然卽江南亦所不免
且撐隄字樣殊不成話撐隄寬不過五丈頂隄其餘長
隄何能撐之竟是冒銷之別名嗣後河務工程均不得
仍列此等名目其李奉翰所請加築撐隄之處甫經核
估自尚未經開工竟可毋庸辦理以杜浮冒而歸覈實
至該督等總理河工惟當實力實心先事籌辦以期安
流順軌隄埽鞏固無虞其河員中如果有不辭勞瘁在
工出力者不妨據實奏明酌予陞遷獎賞斷不可任其

藉端開銷興作無益工程冀沾餘潤甚或希圖肥己將
險要各工並不實力搶護以致貽誤地方則責有攸歸
惟該總河是問恐不能當其咎也純皇帝聖訓
是年奏准移建淮揚道衙署於清江浦南河成案
乾隆五十八年六月二十一日書麟蘭第錫奏查六月
十一日起至十九日止黃河各廳具報每日長水數
寸及尺餘不等據淮徐道康基田稟報唐家灣誌樁
長至九尺五寸以上已符啟放毛城鋪滾壩定誌當
於六月十三日開放分洩毛城鋪石滾壩過水深一
丈一尺下游洪澁二河民堰先經飭令州縣修築完
整過水甚爲暢順第自十三日以後水勢仍在疊長

不消臣等察看情形自係上游發水較大誠恐各工
喫重復命將睢南廳屬之峯山二三兩閘一併開放
藉資分洩隨據豫省武陟縣具報六月初九日沁河
陡長水六尺又於十一日長水一尺八寸十二日長
水三尺九寸十三日長水一尺六寸又據陝州具報
黃河萬錦灘六月初十日陡長水五尺又據甘肅寧
夏府具報黃河內於六月初九日戌時起至初十日
巳時止長水六尺零沁黃二河同時並漲會流東注
是以江省黃河數日之內長水六尺七八寸不等處
處出槽漫灘溜勢甚爲湧激各廳埽壩工程多有搜
蟄平水之處臣等督令上緊搶鑲均得保護平穩洪

澤湖內自五月下旬起水勢陸續加長高堰誌樁現
存水九尺五寸清口禦黃東清兩壩已全行拆展拉
撈到底清水出口流行甚暢至邳宿桃清運河因東
省山水下注自十一日至十八日共長水一丈零九
寸中河之雙金閘草壩及楊莊頭二三壩俱令全行
拆展俾暢流下注黃河自楊莊運口以下清黃並長
外河山安海防各工未免著重臣等已飭將外河北
岸之王營減壩拆啟分洩今二十日以後天色晴霽
黃運兩河水勢已漸消動臣等仍分投往來督率所
屬敬愼防護務冀汛水安瀾以仰副
聖主愼重河防至意七月初四日奉

上諭本年春夏江南一帶雨水稍多而豫省沁黃二河亦同時並漲水勢自必旺盛前據李奉翰奏各工防護平穩今又據書麟等奏平埶各工業經搶鑲穩固清口楊莊各壩復令全行拆展俾暢流下注自當如此辦理現在天色幸已晴霽水勢漸見消動覽奏稍慰但伏汛雖過秋汛方長著傳諭該督等務宜倍加敬慎督率所屬小心防範不可稍存大意俟秋汛安瀾報到再當降旨將該督等及在工出力文武員弁交部議敘也南河成案續編

八月十二日

上諭軍機大臣等李奉翰等奏稱萬錦灘於七月二十

二日長水三尺二十四日長水三尺二十六日長水四尺二十八日長水四尺五寸沁河於二十七日長水一尺三寸下注之勢較爲旺盛隨飭令河員一體防護八月初二日以後漸見消落隄埽各工俱臻穩固等語所奏未免張大其詞伏秋大汛黃沁等河疊次長水其勢固爲旺盛但驟來之水旋長旋消迨第二次長水其初次所長之水自已早經下注斷無積而久待之理是統計長水尺寸雖有丈餘其實隨長隨消所存底水不過數尺若如該河督等所奏竟似河水有長無消積高至一丈四五尺一齊下注有是理乎且似此建瓴高漲則下游何以消納李奉翰等不過欲以水勢甚漲見其搶護出力各工得以保固遂不覺張大其詞但該河督等在工督率搶辦水勢安瀾朕早經降旨甄敘又何必爲此夸詞自敘勤勞以駭觀聽耶嗣後該河督等奏報水勢增長情形務當分晰聲敘將長水若干消落若干二次又長水若干除初長之水業經消落外現存底水若干尺寸據實奏聞毋得仍前重疊牽算過事張皇致駭聽聞也皇帝聖訓純

是月二十五日書麟蘭第錫奏奉

上諭前據李奉翰等奏黃河水勢情形內稱萬錦灘於七月二十二日至二十八日計七日之內共報長水一丈四尺五寸等語所奏未免張大其詞伏秋大汛黃河

疊次長水固屬旺盛但旋長旋消斷無積而久待之理是統計長水雖有丈餘而隨時下注所存底水不過數尺當經降旨諭令李奉翰等嗣後奏報水勢情形務將長水若干消水若干之處分晰聲敘毋得仍前重疊牽算以致過涉張皇因思江南爲豫省下游上游所長之水漸見消落則下游之水自必加長今萬錦灘於七月二十二日至二十八日節次長水至一丈數尺何以並未據書麟等奏報江南長水情形可見前此李奉翰等所奏不過欲自敘勤勞遂爾詞形夸大不出朕之所料李奉翰等奏報之後迄今已逾數日未據書麟等奏到是江南黃河水勢情形自必仰賴

河神默佑安流順軌茲特發藏香三百枝交書麟等於
天后宮清黃交匯處
龍神廟陶莊引河
龍神廟三處分供百枝敬謹收貯隨時拈香叩謝用答
神庥至江南水勢工程情形自爲穩固但上游河水既
經李奉翰等奏報於七月底節經長水江南黃河究竟
曾否長水及修防情形著書麟等查明詳晰據實覆奏
以慰廑注臣等跪讀之下仰見我
皇上廑念河防時縈
宵旰禮崇報祀無處不周臣等恭賚藏香分赴
天后宮清黃交匯處

龍神廟陶莊引河
龍神廟各敬謹供奉隨時拈香叩謝以仰副
聖主虔答神庥之至意伏查本年七月下旬以後疊據
河南陝州馳報萬錦灘於七月十九日至二十八日
間日長水三尺及四尺五寸不等江南黃河於七月
二十三日以後次第加長間日長水尺餘至二尺餘
寸每遇長定之後卽消水數寸及尺餘不等前經臣
等於八月初十日恭摺具奏後續據陝州馳報於八
月初四初七兩日又各長水三尺五寸下游水勢仍
復加長豐北蕭南一帶出槽漫灘匯注隄根經淮徐
道康基田搶加子堰埽鑲防風得資攔禦八月十四
日以後水已消落三尺餘寸亦經臣等會摺奏明在
案查伏秋大汛黃河水勢雖疊次盛長所幸南岸毛
城鋪北岸王營減壩等處分洩之路甚暢且河身較
前刷深歸海暢注是以上游一經停長下游立見消
退不致壅積現在各工已落水四尺一二寸順軌安
流工程普律穩固南河成案續編
十二月十六日書麟蘭第錫奏本年伏秋大汛黃水
疊次盛長豐碭兩岸處處漫灘水至隄根當經臣等
督率道將廳營搶加子堰埽鑲防風藉資抵禦及水
落後灘面停淤較厚先後奏蒙
聖鑒嗣據淮徐道康基田稟稱豐碭南北兩岸界連東

豫土性沙鬆本年盛長時隄頂多有平水並有水高
隄頂之處幸分投搶做子堰防風得以保護現在水
落後灘面停淤甚厚隄工並形單薄恐來年大汛上
游漫灘之水下注必須豫爲籌議請大加幫培臣等
查豐碭一帶承豫東下注之水每年一逢汛漲卽有
漫灘之水趨注隄根大隄最關緊要今灘面多有淤
高隄工頗形單薄而豐北地方距微山湖不遠於運
道民生尤有關係自當將隄工培厚加高以防大汛
當卽親赴豐碭兩岸率同該道逐細覆勘按盛漲水
痕之高下酌加培之尺寸分取土之遠近定方價之
多寡凡稍可節省者皆已力減就必不可緩之工悉

心確估共估土六十三萬餘方應需方價銀七萬八
千餘兩仰懇
聖恩俯念隄工緊要准其辦理如蒙
俞允其所需方價銀兩查河庫現有屢年扣存平餘銀
兩可以動撥應用毋庸另請錢糧臣等即分委豐碭
沛蕭及銅山等五縣印官領辦春融照估募夫興築
不任工員稍有侵冒臣蘭第錫仍親督淮徐道康基
田分駐南北兩岸嚴密監查令選挑好土夯築臣書
麟俟工竣親往驗收儻有偷減夯硪築做不能如式
者立即嚴參治罪務令工歸實在帑不虛糜南河成案續編
乾隆五十九年正月十一日蘭第錫奏臣接奉

上諭前因海島居民日衆令各督撫編查戶口入於年
底彙奏本日據福寧奏查明原無居民海島六十一處
並無新建房屋居住之人其長山島三十三處共有居
民三千二百餘戶男女大小二萬三千餘名口等語海
中島嶼易爲匪類潛蹤是以前降諭旨嗣後毋許民人
私自建房居住以防其勾結滋事至沿河灘地居民日
多築隄圈堰亦於河流有礙是以一併禁止今閱福寧
所奏山東一省海島居民即有二萬餘名各省海島住
者想亦不少此等民人相沿居住爲日既久人數又多
勢難概令遷徙惟當遵照前旨不准添建房屋以致日
聚日衆所有現住民人仍應留心防察嚴密稽查勿任

勾結匪徒滋生事端其沿河地方並宜一體飭屬隨時
查察弗令多佔河灘有礙水道該督撫等總宜實力奉
行不得以彙奏塞責欽此伏查沿河灘地若聽居民增
添村舍多築圈堰必致佔礙河流實與河道民生均
有關係疊蒙
諭旨飭禁復荷
聖慈俯念民人相沿居住日久免其遷徙僅不准再有
增添於
籌備宣防之中仍復
體卹民依
厚澤深仁至優極渥前於五十五年欽奉

上諭後即敬謹謄黃遍行飭禁並於往來查工之時隨
處稽察近年黃河兩岸河灘尚無新添房屋以及私
築隄堰每年年底經督臣書麟會同臣及上下兩江
撫臣彙摺具奏茲欽承
諭旨益當時刻查察會同督臣等一體實力奉行不敢
日久稍懈亦不敢稍有滋擾總期居民不敢藏奸河
道毫無佔礙以仰副
聖主諄諄告誡之至意南河成案續編
七月初七日書麟蘭第錫奏接據河南武陟縣驛報
沁河於六月十一日長水七尺五寸江境黃河於十
六七等日各工長水二尺三四寸至三尺一二寸不

等臣等查六月中旬淮揚一帶大雨時行清水亦復旺盛徐揚黃河各工水勢消落稍遲隨飭外河廳將王營減壩啟放宣洩二十一二兩日黃水甫見消落續接河南陝州馳報萬錦灘於二十一日巳刻河水陡長三尺五寸又據武陟縣馳報沁河於二十一日陡長水二尺三寸二十二日又長水三尺一寸二十三日又長水二尺四寸並據河南鞏縣馳報洛河亦於二十三日陡長水三尺等情黃沁洛三河同時長水下注隨飭將毛城鋪減壩峯山二三四各閘一併次第啟放過水並分赴南北兩岸督率道將廳營加謹防護自二十三日至二十九日徐屬黃河各工每

日長水一尺餘寸至二三尺不等雖各處減洩之路次第啟放而水勢仍在續長不消處處出槽漫灘平隄拍岸據豐北廳營稟報豐汛四堡曲家莊地方因漫灘之水湧注隄根二十六日夜間水勢愈大風雨甚猛人力難施於二十七日寅刻大隄坐蟄過水臣等聞報卽連夜馳赴詳加察看該處本無埽工大隄離河約五百餘丈隄根灘面低窪河脣比隄根高仰緣此次長水較上年盛漲尚大五寸灘水湧注隄根勢尤浩瀚以致滲隄坐蟄隄口刷寬三十七丈並未吸動大溜時淮徐道康基田在蕭汛督搶埽工馳赴勘辦先行裹護自二十九日後大河消水三尺灘面

漸次顯露河灘其刷有大小溝槽十餘道連夜集夫在灘面圈築越堰繞過缺口以東臣等到工時僅存七堡灘內進水溝槽兩道溝形稍寬河脣多係活沙與道將細商若在灘脣築壩恐致淘刷愈深籌於六堡灘內土性膠黏處就舊有民築土壩盤築草壩正對該道所築圈堰漏夜集夫辦料督催攢辦於七月初六日堵截完竣一律斷流臣等現仍駐工令將大隄卽日補還並加鑲防風務臻鞏固以防秋汛至該處缺口所過之水由豐縣清水河歸入沛縣食城河瀠紆停行而下逐漸澄清下注微山湖不致有壅遏淤墊之患缺口現已斷流不日卽可消涸其附近民

田間有淹漫臣書麟已飭徐州府督同碭山豐沛等縣確查撫卹不使稍有失所連日據報下游各廳工程一律搶護平穩此時伏汛將過秋汛方長臣等經此挫失愧懼惴慄惟有倍加敬畏激發精神竭力防護務冀工固安瀾仰副

聖慈於萬一再豐汛灘水漫隄雖經搶堵斷流但該管道府參遊廳營縣汛各官疎防之咎難以姑寬現在查明照例會疏題參臣書麟職兼河務咎實難辭臣蘭第錫專任河防不能先事豫籌保護罪無可逭相應一並請

旨將臣等先行交部嚴加議處南河成案續編

是月李奉翰奏查豫省黃河南北兩岸十廳額設河兵共一千九百有四名每廳自一百五六十名至三百一十名不等惟蘭儀廳僅存八十二名每當大汛暫於別廳調撥緩不濟急今請於各廳兵丁較多工務稍減之處添撥河兵六十八名歸蘭儀廳力作俾敷各工修防之用李奉翰傳稿

八月初一日奉

上諭福寧奏據單縣知縣稟稱該處河水長至八尺八寸自十四堡至二十三堡黃水普律漫灘不能暢消沿隄察看緣江南豐北廳於界首築做南北土壩一道長三百六十丈直接灘內劉家莊止又於莊基南面接長土壩數十丈以致水無去路從壩根折向西南繞出壩頭始經東注曲折紆囘停蓄無際現經福寧飛咨蘭第錫等查核辦理等語山東單縣地方黃河勢居江南上游遇出槽漫灘之水必使順勢東趨暢達下注方不致壅遏爲患今閱福寧所繪圖樣江省黃河兩岸所築土壩各有三十餘壩之多又於界首築做南北土壩一道挺峙河灘而西南復加築子堰一道幾無隙地如此層層攔束無怪上游水勢竟無去路試思水性就下其溝槽之水既於河隄之間舊有經行故道自可聽其流注下達況黃河已有隄堰層層保護此外尚有遥隄節次關攔儘足以資抵禦又何必多築壩堰橫截去路轉致

壅遏任其漫溢停蓄耶且以地勢而論江南省素稱澤國江海湖河均足以資容納即遇上游河水盛漲無難分導疏消至山東河南宣洩之處較少無可孜瀉今乃於江省築壩堵住去路則水無歸宿停積上游是以丹沁漳衛等河紛紛漫溢淹浸田廬設曹單等處致有𢦤虞運河受害更復成何事體是江省所築隄堰不過藉此爲秖救目前之計又爲工員開銷地步於事無益而轉爲有損在蘭第錫等辦理南河不過以築做壩堰魚鱗櫛比一遇東省河水泛漲即可在上游處所散溢漫灘分消水勢江省河工不致著重殊不知上游之水一經攔截水無去路既有漫溢之患且黃河溜勢水急則沙活水緩則沙停若上游漫水紆囘蕩漾則江省黃河溜勢漸緩勢必泥沙停積河底淤高不能暢注歸海於南河更爲有礙又況治河必順水性今用壩堰橫行攔截其六壩七壩等處竟成入袖形勢又何以使之歸入大河是蘭第錫等所辦不但損人適以自害是不僅以鄰國爲壑豈非失算東南兩河該河督等雖各有分管界限而以公事而論則同係一河豈可稍存偏私之見各分畛域已於圖內用硃筆標抹所有江省南北新舊隄堰除被水衝缺處所暫且不必補築外其餘礙水去路應行拆去者竟當拆去使東省漫灘溝槽之水順勢東趨歸入大河曹單等處方可不致有壅遏喫重之患

此事著交蘇淩阿會同蘭第錫福寧親赴該處確加查勘蘇淩阿係暫署總督自可不存成見蘭第錫福寧於黃運兩河本其專管務須察看情形熟商妥辦總當以公務爲重於上下游水勢一律疏通暢注兩無妨礙方爲實心任事之道現已降旨令李奉翰酌量豫省防汛事宜如可以分身卽迅赴江南會同勘辦但該河督能否前往尙在未定卽蘇淩阿到彼亦不無稍需時日設使曹單地方漫水壅遏河流溢急該處隄工著重殊有關係福寧若俟會齊再行酌辦未免緩不濟事爲今之計所謂急則治其標著福寧接奉此旨卽先行馳往江境豐北廳地方將所築壩堰有礙曹單漫水去路應拆

動者速行拆去以便上游漫水順勢下注可免他處其餘壩堰應如何酌量拆展以資經久仍俟蘭第錫等到齊會商籌辦方爲妥善至福寧所繪圖樣內黃河及隄工自應分爲兩色庶可一目了然乃隄河俱一色繪畫初經披閱竟似河流分爲二道殊屬眉目不清且不吉祥是欲求細緻而轉涉糢糊殊屬非是嗣後於繪進圖樣務宜展寬尺寸分別顏色去冗從簡以便覩覽不得仍前疎忽 南河成案續編

是月二十日福寧蘇淩阿李奉翰蘭第錫奏臣等欽

奉

上諭以江省豐碭南北兩岸所築土壩層層攔束上游水勢竟無去路特降

諭旨前已恭載欽此臣等先後奉到

諭旨卽星馳赴身臣李奉翰臣福寧於八月十一日來至江境先將南北岸頭一道壩工啟拆具奏茲臣蘇淩阿臣蘭第錫亦卽於十三日到工復會同臣李奉翰臣福寧將南北兩岸各壩逐細察勘並檢查冊檔虛衷講求緣江境豐碭兩汛界連東豫河面較寬南北兩隄之中寬十餘里至二十餘里不等其情形與東省大略相同每逢大汛河水長發出槽漫灘恐致串刷溝槽是以築做土壩今查豐北汛有新舊土壩三十六道內第一道在交界處爲馬艮壩建自雍正

十年原長一百五十丈以護隄根現量該壩長三百六十丈未免有礙河流前已查照舊制拆去二百一十丈足資宣洩其二三壩已經灘水汕刷殘缺酌看形勢應行廢去無庸再行補修第四壩舊制三十丈今量有三十八丈應拆去八丈至第五壩以下係本年曲家莊漫蟄過水處所臣等相度形勢應先行拆去二百五十一丈以免壅遏其該處所築圈堰卽係曲家莊就灘堵合之處但所佔灘地寬廣儻將來水大漫進轉致險要應請退後收進三百餘丈另築月堰一道讓地與水並將大隄擇要加幫寬厚俟月堰築成將圈堰五壩斜開倒鉤聽其灘水蕩漾既不致

阻過上游灘水而於要工亦易防守其六壩以下除本年汛漲時相機拆去並衝刷共計二十道現存十一道最長者不過八九十丈無礙河流酌議留以護隄亦毋庸再行接長此北岸壩工應去應留之情形也臣等復會同過河逐細履勘查南岸各壩共三十九道內經臣李奉翰福寧酌留第一道楊家壩長二百丈及第七道蔣家壩前經被水間段衝塌存長一百四十丈今又刷去四十八丈河勢流行更暢現在卽就塌存之九十二丈盤做裹頭已足護隄無須補築其餘各壩內除民堰草壩外尚有土壩二十二道長十餘丈至七八十丈不等察勘形勢與上游灘水俱無阻礙應照舊留存兩岸各壩似此酌定去留則豫東水勢得以暢流下注不致著重而下游黃河亦不致溜緩停淤庶可以資經久以後遵守毋庸再有更張卽將來河勢或有遷移必須添築壩工亦應移知豫東河臣會商籌酌相機辦理隨時奏

聞臣等仰蒙

聖恩畀任河防雖各有分管界限而同治一河斷不敢稍存偏私之見以仰副

聖主諄切告誡之至意南河成案續編

是月二十四日奉

上諭前據福寧等奏江省豐北汛所築土壩層層攔束有礙東省曹單漫水去路彼時朕卽以江省所築壩堰過多致上游水勢不能暢速自係蘭第錫等辦理未善卽命福寧馳赴江境將應拆動者先行拆去並令蘇凌阿蘭第錫李奉翰會同籌辦茲據蘇凌阿等將會勘江境各土壩分別應去應留公同籌議具奏所有南北兩岸各壩酌定去留俾豫東水勢得以暢流下注而下游黃河亦不致溜緩停淤以資經久所奏甚爲明晰卽可照此辦理嗣後毋得再爲更張至江省修築土壩原爲保護隄根但逐漸接長以致有礙河流蘭第錫自不能辭咎昨於伊奏摺內早已批示令蘭第錫請交部議處

自所應得此等接築土壩皆由工員等意圖侵肎以修築壩工爲名稟報開銷可資沾潤此係向來河員通弊而該河督不加詳察遂致添築壩堰無所底止殊非慎重河防通盤籌畫之道蘭第錫著交部議處南河成案續編

續行水金鑑卷二十五終

續行水金鑑卷第二十六

河水 章牘二十三

仁宗睿皇帝嘉慶元年六月二[illegible]
一日酉刻接據豐北廳營稟報豐汛黃河於十八日
陡長水五尺餘寸普面漫灘汪洋一片十九日夜間
狂風驟雨河溜擁高數尺漫灘之水由五十九年奏
明開挖倒鉤之六堡舊圈堰普漫過水湧注順隄河
形內大隄登時坐蟄於二十日寅刻漫溢過水臣隨
飛飭道將等將漫口盤頭裹護不使塌寬一面連夜
兼程至該處查勘此次漫灘水大由廢堰普漫而入
刷成溝槽三道水勢湧注大隄漫塌口門寬五十丈

時淮徐道逮德在南岸蕭汛搶險聞信渡河即會同
遊擊莊剛分投搶辦臣到工察看上兩道溝槽業經
該道等先行趕堵斷流惟高家莊前溝槽一處約寬
六十餘丈形勢雖不徑直但距大河稍近溝槽較深
掣動大溜又接據馳報豐汛大河上下於二十六七
兩日長水三尺灘面復被普漫未能即時堵合此時
距立秋不過數日新稭即可登場臣同該道熟商趕
緊購料俟水勢平定即於臨河灘邊盤壩進占堵閉
至漫口所過之水由豐縣清水河沛縣食城河散漫
而下附近窪地居民因雨水較多已移住高阜是以
並未傷及人口惟地畝不無被淹已飛咨撫臣並檄
徐州府勘明被災輕重分別撫卹以仰副
聖主不使一夫失所之至意臣叨沐
殊恩至優極渥河務是其專責乃不能實力防範實屬
辜負
恩慈惟有將臣嚴加治罪所有專管之豐北通判田治
豐北營守備劉兆隆應請
旨即行革職仍令隨同晝夜堵辦俟工竣後再令回籍
其餘道將汛員及地方各官疏防職名容另疏題參
請
旨交部分別議處奉
上諭近年黃河工程經該河督等率屬保護尚為穩固

今豐汛工段因六月十八日陡經長水普面漫灘復於
十九日夜間風狂雨驟河溜擁高致六堡舊圈堰普漫
過水大隄坐蟄該河督及道將廳弁等固有應得之咎
但究因水勢陡長兼以風雨交加人力不能施展以致
搶護不及且俟工竣後核其功過再降諭旨至閱圖內
該工段上兩道過水溝槽業經堵閉斷流惟六堡及高
家莊口門各寬五六十丈經該河督等盤頭築壩進占
現在已過立秋天氣晴霽水勢自己漸消該河督惟當
督率所屬購備稭料趕緊鑲做以期及早堵閉斷流轉
不必心存畏懼致誤要工至下游被淹處所費淳現已
到工務飭屬勘明被災情形妥為撫卹毋令一夫失所

蘇淩阿駐劄潁州速即回至工所督辦一切至此次漫
工不過因水勢較大以致大隄坐蟄口門尚不甚寬趕
緊鑲築進占自易堵合該署督等務率屬實力認眞核
實妥辦以期功歸實效費不虛糜儻有工員藉詞侵漁
乾沒情事即當據實參奏嚴辦示懲如該督等不能隨
時查察致滋弊端則惟該督等是問（南河成案續編）
七月初三日蘭第錫奏豐汛六堡隄工漫溢前經臣
奏報後即督率道將等在進水溝槽口門盤住壩基
以爲進占地步一面分投趕緊集料緣時未立秋稭
料尚未登場當即先運各工舊料並不惜重價搜買
民間陳稭以期應手乃嫩灘新淤車道不通又兼連

日霪雨大風車船轉運維艱雖經多委員弁設法趲
道晝夜轉運而到工料物究未能十分充裕大隄口
門因水勢疊長大溜湧激裹頭時有蟄陷臣漏夜親
督搶護今日甫見平穩察看口門內外水勢高下不
甚懸殊正河溜勢仍有四五分連日同淮徐道逝德
河營參將韓勝及遊守各員逐細履勘臨黃口門所
定壩基尚爲得宜惟察看河勢埽灣而下側趨湧注
未免著重須添築挑水壩一道庶易於堵閉細按形
勢在西岸上首距壩基一百四十五丈築做挑水壩
挑溜多歸正河即督令該將備儹現運到工舊料先
將挑水壩進占鑲築一面嚴催地方河工各員分投

採購稭料趕緊運送俟有成數即就口門壩基進占
堵築務期步步穩實及早堵合蕆事查自口門至微
山湖邊相距一百六十餘里臣一面咨會河東河臣
並委員探查漫水下注情形一面飛飭銅沛廳將藺
家山壩下引河疏通俾水由荆山橋水線河串入宿
遷之隅頭駱馬諸湖由南北六塘河歸海奏
上諭昨因該河督奏到圖樣未能明晰以爲大溜尚未
掣動今據奏正河溜勢仍有四五分是大溜已掣動五
六分自應察看地勢於下游開挖引河使壩基不致著
重方可進占堵築前旨擬令於高家莊坐灣處所開挖
引河一道地勢西高東下自應引水東注歸入正河以

便於圈堰處所將漫口進占鑲築堵閉斷流今該河督
祗於右首築做挑水壩而河水不能分洩大溜注入金
門壩工著重恐不易於堵合著該督等將上次硃筆標
出開挖引河之處是否應行如此辦理若溜勢湍急建
瓴而下引河逼近口門難於吸溜或將壩基稍移向北
使其在引河之外藉勢堵合更可得力將該河督奏到
圖內貼說指示以便遵照籌辦計此旨到時蘇淩阿諒
已抵工著會同蘭第錫妥酌不必拘泥遵旨也又據玉
德奏豐北廳漫水下注淹及東省單縣村莊率同康基
田設法疏消所見甚是漫口水勢北注單縣金鄉魚臺
一帶地方歸入微山湖而湖水今年本大恐一時不能

容納勢必漫入運河尤關緊要現據蘭第錫奏已將藺家山壩下引河疏通俾水由荊山橋水線河串入宿遷之隅頭駱馬諸湖由南北六塘河歸海可冀不致穿運但單縣金鄉等處業被淹浸亟須設法疏消宣洩玉德竟當駐劄該處與康基田督率籌辦妥爲疏消撫卹不必急於赴浙前因康基田熟悉河務曾令自行酌量如東省並無應辦之事速赴豐汛工所幫同蘇淩阿蘭第錫等商辦要工今看此情形東省湖河諸務轉爲著重康基田竟當在東省與玉德實力妥辦疏消漫水撫卹災民務使湖身不致淤墊運道不致有礙方爲妥善康基田已加恩陞授藩司尤當倍加奮勉悉心經理以副

委任至蘇淩阿昨已有旨令將防堵事宜交與定柱速卽回至工所與蘭第錫熟商妥辦及早堵合此爲最要所有阿桂等覆奏摺並著發蘇淩阿等閱看南河成案續編

是月初九日蘭第錫奏豐汛六堡於初三四兩日長水三尺餘寸溜勢湧急全歸漫口臣查漫水下注惟豐沛兩縣地勢最低據該二縣先後稟報水已入城深三四五尺不等並據徐州府知府田自福稟稱已帶同睢寧縣知縣銅山縣訓導等官多備船隻攜帶饝餅乾糧分投救護妥爲安頓俟撫臣費淳到工確勘分別賑卹惟漫口一日不堵下注之水一日不能輕減臣心急如焚查初五日立秋高粱遍地成熟已嚴催委員分投購運月內定可積有成數臣嚴督道將等晝夜進占總期慎重妥速早爲蕆事前次差委幹弁乘坐小舟循流查探漫水下注情形今於初八日回稟大隄以北碭豐沛三縣境內有遙隄一道豐沛兩縣均在遙隄之北因年久卑矮水至遙隄溜分兩股一由隄北豐縣趙河下注一由隄南豐縣清水河沛縣食城河下注至微山湖邊已漸澄清其藺家山茶城一帶湖水漸見增長已飭將藺家山壩工開放宣洩回空漕船頭幫於六月二十九日入江南黃林莊境行走迅速不日可以渡黃臣查乾隆四十六年豫省青龍岡漫水下注邳宿運河係將王柳二閘

先行堵閉不使駱馬湖水入運窰灣以上運河東岸本無隄堰上游洩下之水儘可串運入隅頭駱馬諸湖並查有乾車頭盧口壩劉老澗各處分洩之路已循照成例一律拆啟俾運河多餘之水入駱馬湖由南北六塘河歸海臣現專委幹員前往幫同運河廳營分投趲辦宣洩務使不誤漕船行走奉

上諭黃沁二水同時並漲溜勢湧急全歸漫口以致衝開遙隄溜分兩股下注豐沛二縣城內水深三四五尺不等此時蘭第錫不必心存驚懼轉致中無主見卽所請治罪之處亦俟事竣後再行核辦計此時蘇淩阿自已前抵工所該督等務須督飭工員速行堵築以期及

早合龍不必存惜費之見但前據蘭第錫奏到圖內溜
勢係往西北今閱此次所繪之圖溜勢又係直往北趨
殊未明晰現在漫口已掣動大溜自應速行開挖引河
引水東注歸入正河已於前進圖內用硃筆標誌今又
於該處標出引河形勢是否應行如此著該督等酌籌
妥辦再所繪挑水壩順流築做恐不能得力自應直向
東南插入河心方可得力亦用硃筆標示又隄外漫水
與其任聽注入豐沛兩縣及昭陽微山二湖何若引向
東流使該二縣不致久被淹浸兩湖不受淤墊並著該
督等察看情形會商辦理南河成案續編
是月十一日蘭第錫奏臣接奉

上諭蘭第錫奏豐汛隄工漫溢一摺已降旨令該督等
督率工員趕緊堵築矣今又閱所繪圖內現在漫口處
所係屬東南而漫水蓋係數餘回溜轉向西北衝開大
隄下注看來大溜並未掣動朕意何不於高家莊坐灣
向東處所開挑引河一道引水東注歸入正河其西北
圈堰該河督現已盤頭裹護之處仍一面趕緊進占堵
閉斷流已於圖內用硃筆標誌著發交蘇凌阿蘭第錫
閱看將是否應行如此辦理之處詳悉覆奏欽此伏查
豐汛六堡漫水下注各情形於初三初九日先後具
奏茲蒙
聖慈訓示周詳並於圖內

硃筆標識發看
恩諭諄諄令臣詳慎斟酌不可拘於遵旨臣查前次所
繪圖內進水口門坐灣處所原有高家莊本係灘地
草房不過十餘間自初三日河水長發猛驟異常溜
勢直射已全行塌去漫口亦覺徑直趨注大隄之外
至初五六日間長水漸消形勢稍定臣等復加細勘
口門迤上大河形勢從西南坐灣而下直赴漫口竟
係由南向北之勢現在正河水勢甚緩誠如
聖訓必須向東開挑引渠一道引水東注歸入正河方
可築壩堵合連日同道將等遍加履勘查離漫口西
南三百五十丈河溜轉灣處有舊河形一道長六百

一十六丈形勢逕直東注仍入正河詢之老年兵民
僉稱昔年黃河本由此行走近來河勢北趨是以尚
存河形低於灘面三四尺止須再行挑深六七尺即
可引溜逕直東趨而壩工亦不致著重實爲事半功
倍臣已咨會督撫二臣酌派沿河州縣印官先分段
承挑勒限速竣俟壩工收窄時相機啟放吸溜東趨
以期易於蕆事其高家莊迤東似可無庸再行挑挖
至舊圈堰盤頭之處恐刷塌過寬是以用料盤護收
束無如大隄以北地勢低窪掣動大溜河底已跌成
深塘臣同參將韓勝等逐細測探水勢較進水口門
高下懸殊不便再就圈堰堵築惟有在漫口老灘處

所築壩施工較易（門河成案續編）

是月十二日李奉翰奏查初五日以前河水長消尺寸前經具奏初六日陜州萬錦灘報長水一尺五寸各工水勢亦長旋於初九初十等日疊報消落現存長水三尺八九寸兩岸工程修護平穩李六口大壩每當水落溜勢上提於去年九月相度形勢在上首接做埽工三十二丈並添築土壩一道先將壩頭裹護奏明在案嗣因水落走灣復將壩身陸續鑲修護埽二十八丈此次水落察看是壩挑溜得力對岸灘崖刷塌而壩下埽段溜勢亦漸拖順又虞城十七堡埽尾至十八堡挑壩空檔河溜趨注刷及隄根當令

趕鑲埽工四段以資捍衛至各處漫灘之水先經督飭疏消今灘面半已涸露間有窪處尚存積水六七寸至一尺八九寸不等日來風雨連縣臣督同司道廳營巡防守護（運河道冊）

是月十九日蘭第錫奏豐汛六堡漫口前於初一日正河溜勢尚有四五分下注並未斷流是以相度形勢在漫口西岸趕築挑水壩以期挑溜多歸正河卽就灘邊築壩趕堵無如初三四兩日陡長水三尺餘寸形勢頓改大溜全注口門情形著重必須挑挖引河引溜東注當在漫口迤上對岸就舊有河形一道估挑引河以期吸溜東趨壩工易堵臣連日率同道將廳營員弁等再四履勘原定壩基處所離引河頭三百五十餘丈尚覺地遠氣寬此時正河業已斷流自不便仍在口門處所堵截應將壩基移上二百丈並於河勢轉灣處現挑引河頭對過築做挑水壩一道將引河挑浚寬深庶口門收窄時逼溜全歸引河壩工易於搶合現在河水仍不時增長俟數日後水勢平定料物亦已厚集卽日開工晝夜鑲築總期步步穩實迅速蕆事至大隄口門現在水勢既低而下跌成深塘必俟壩工合龍斷流後同舊圈堰一併補還用土夯築堅實以爲善後之計奉

上諭蘭第錫等奏稱此次漫水下注溜分兩股豐沛二

縣地勢本低是以被淹較重東省金鄉魚臺相距較遠田禾並無妨礙惟太行隄外各村莊間被淹浸現將伊家河藺家山各壩全行開放湖水足資宣洩亦祇可如此辦理至閱所進圖樣於正河下游既已斷流仍用黃色繪畫仍欠明晰又據奏原定壩基離引河頭較遠今移上二百丈所辦尚是惟閱圖內所繪挑水壩形勢徑直恐未能挑溜東注似應斜向東南築做較爲得力現挑引河河尾亦覺稍窄應行酌量展寬庶可引溜暢注歸入正河俱於圖內用硃筆標出但辦理究屬遲緩是誰之過看來蘭第錫未免心緒驚慌遇事不能精細此時蘇淩阿康基田早已先後抵工該督等務須會同商

辦斟酌盡善亦不必拘泥遷就惟當督飭工員實力妥辦能於霜降前後以成功合龍方爲妥善南河成案續編

是月二十五日蘇淩阿蘭第錫康基田奏臣等接奉

上諭黃水漫溢自應開挑引河引水東注使壩工不致著重前因蘭第錫呈進圖樣所繪黃河形勢徑直並無坐灣是以令於漫口之下高家莊地方開挖引河今閱此次所進之圖則黃河南岸原有河溜本身坐灣向北並有舊河形一道且北灘面低三四尺自應於該處挑挖引河引溜徑直東趨以合正流若初進圖內卽行繪出自必早經點出指示乃前次於南岸河溜轉灣處所並未按照形勢詳悉繪出且前旨令於高家莊挑挖引河曾用硃筆標識今雖不在該處挑挖仍應於圖內聲明又並未將原奉硃筆繪出再所築挑水壩曾令偏向東南築做亦尚未據覆奏看來蘭第錫竟因心緒驚慌遇事昏憒諸不留心著傳旨申飭此時亦不深加責備俟事竣核其功過再降諭旨蘭第錫務須勉力妥辦以贖前愆不可再有遲誤至堵築事宜全賴蘇淩阿與康基田幫同辦理伊二人此時想已早抵工所務須督率工員趕緊辦理以期及早合龍方爲妥善再閱此次圖內所繪引河若依舊河形開挖恐未能得勢何不取直向南而東展寬挑挖俾河溜直注正河豈不更爲得力已用硃筆標出是否應行如此辦理著蘇淩阿等會同

籌酌亦不必拘泥遵旨其蘭第錫前此圖內所繪圖形如何前後錯誤並著蘇淩阿等一併查奏至漫水下注豐沛地方現在如何設法疏消其被水居民亟宜妥爲安撫並著費淳逐加查勘分別賑卹俾得口食有資不使一夫失所此爲最要欽此又奉

上諭前次曲家樓漫口水分二支一由金鄉魚臺下注微山昭陽南陽三湖入運仍經邳宿一帶出楊莊口門歸海一由趙王河至張秋穿運入大清河歸海曾慮及黃河上游斷流則楊莊口門以外河道乾涸有礙往來船隻嗣據該河督奏楊莊口門以外黃河雖無來源而運河來水甚清得由黃河故道暢注歸海不致淺阻此次漫水情形與前次約畧相同楊莊口門以外是否有運河清水可以接濟回空糧艘及商旅船隻若果如此尚無妨礙甚屬關心著蘇淩阿等卽查明速奏並將引河及壩工趕緊辦理及早合龍以免下游被水處所日久淹浸方爲妥善仍卽迅速覆奏欽此臣等連日在漫口東西兩岸上下相度履勘並詢訪附近居民人等緣豐汛地方與東豫兩省接壤土性沙鬆黃水易於刷灘坐灣自六月二十日漫溢後隄外地勢低窪溜若建瓴湧注加以二十六七日及七月初三四等日河水驟發河灘併刷塌甚急徑直下注大溜全掣正河斷流停淤欽奉

諭旨指示應察看地勢於下游開挖引河使溜不致
著重臣蘭第錫欽遵逼加查勘離漫口西南河溜轉
灣處舊有河形堪以挑挖引河一面具奏一面派員
興挑玆臣蘇淩阿等細加查看所挑引河係在南首
河灣處向東挑挖徑接正河頗為順勢且開挖舊有
河形亦屬事半功倍惟河尾未能取直原估丈尺亦
覺太窄仰蒙
硃批標示向東南取直展寬挑挖俾河溜直注正河益
欽
聖明洞燭於數千里之外形勢瞭如指掌現卽欽遵將
引河尾向南展寬二十丈並加長三十丈一律加深

五尺務令寬深通暢以瀉來源盛漲之水並公同酌
議臣蘭第錫舊定壩基應仍就老灘築做再將正河
淤墊處少為疏通以分壩前湍激之溜壩工更易合
龍並於引河對岸築做挑水壩一道遵
旨直向東南築做插入河心以期挑溜全歸引河俾正
壩不致著重臣等核計堵築壩工稭料縻斤所需甚
多查向來大工需料較多例得鄰境協濟本年曹單
商虞各屬秋收豐稔購稭較易現已咨會山東撫臣
並行知河南藩司在曹州歸德兩府屬先行墊項發
價各購稭料三百堆縻五十萬斤由黃河順流裝運
而下送至漫口東西兩岸交收以濟急需現距白露

尚有十餘日正秋汛長水之時察看溜勢尚在提移
不定向來堵閉漫口總須秋汛後水力縣弱方可施
工臣等同歷練工程之河營參將守備等官虛衷商
酌惟有俟白露後汛水畧定再為慎重進占鑲築以
期一舉蕆事漫口既不能卽堵誠如
聖訓亟宜疏消漫水使豐沛二縣不致久被淹浸昭陽
微山二湖不受淤墊為目前第一要務臣蘭第錫接
奉
諭旨後卽先欽遵
硃筆標示原圖處所分委人員循漫口隄北迤東一帶
逐一查勘水勢之深淺地勢之高下惟有就清水食

城兩河多為抽溝引水東注徑由茶城繞至荊山橋
河暢洩並將豐沛兩縣舊遙隄漫缺處所次第堵截
收束使漫水少往北注以免昭陽微山兩湖淤墊南河
成案續編
八月二十九日蘇淩阿蘭第錫康基田奏臣等接奉
上諭伊江阿奏勘明濟寧魚臺成武金鄉等五
縣積經被水分別辦理各情形已於摺內詳悉批示至
江南漫口需用稭縻不得不幫辦運送以資要工據該
撫奏稱濟寧所屬各縣均被漾水現於未經被水收成
豐稔之泰安東昌二府屬上緊採購自應如此辦理該
撫務當飭屬認眞給價採買不得任聽胥役藉端抑勒

方爲妥善剋日運至工所資堵築之用欽此又奉
上諭昨據伊江阿奏採購稭䕒運送江南備用本日又
據吳璥奏於歸德開封衞輝陳州等府屬出產稭䕒之
處上緊採購接續運送豐汛工次各等語豐汛漫口前
據該督等奏籌辦堵築展寬引河迄今又隔多日於引
河挑挖幾成進占約計多少之處未據續奏目下早過
白露將屆秋分水勢日漸消落且豫東二省均已幫助
稭料剋日運至工所料物已爲寬裕著再傳諭蘇淩阿
蘭第錫嚴督廳將各員將引河勒限挑挖上緊進占務
於霜降以前合龍爲要欽此伏查豐汛漫工東西正壩
壩臺前已做成十五丈挑水壩做成二十丈引河挑

有四成自八月二十一日以來天氣晴爽人夫踴躍
督率進占鑲築臣等察看情形東壩溜勢平緩進占
較易西壩水深溜急進占稍難現與道將等熟籌審
度東壩進占後即在北面築做夾土壩外鑲邊埽中
填土心以防滲漏西壩後身刨槽接做雁翅邊埽以
防搜後今截至二十八日東壩已做長二十五丈西
壩做長二十二丈邊埽夾土壩亦即隨占進築均屬
穩固引河對岸挑水壩又做長二十丈連前共長四
十丈引河已挑挖五成有餘現在嚴催勒限挑挖總
期通身寬順俾開放時吸溜暢注壩工不致著重易
於合龍至本省之料已源源到工豫東協濟料委員

陸續運送已到者催令堆垛驗明動用未到者咨催
趕運來工以期應手臣等惟有凜遵
聖訓倍加奮勉督催道將等官將壩工晝夜進占加鑲
察看溜勢緩急慎重贊辦務期剋日妥竣以慰
聖心廑注奉
上諭蘇淩阿等奏漫工進占做成丈尺情形一摺自應
如此辦理該署督等惟當督率工員慎重堅固以期步
步穩實此爲最要至引河工程現已挑挖五成有餘尤
當一律寬通俾開放時吸溜暢注庶壩工堵合尤易爲
力蘇淩阿等當嚴督道將實力妥爲不可任聽工員稍
有偷減草率務當慎重贊辦於霜降前合龍俾下游地

畝早爲涸出居民得以及早安堵以慰廑注（南河成案續編）
九月十八日蘇淩阿蘭第錫康基田奏臣等接奉
上諭蘇淩阿等奏豐汛漫工挑水壩做成四十五丈引
河挑有六成兩壩趕緊進占據稱東壩做成三十丈西
壩做成二十七丈而中間口門尚存若干未據奏明又
霜降以前可否合龍亦未奏及著傳諭蘇淩阿等據實
詳晰覆奏毋稍延緩再閱圖內挑水壩係由西北斜向
東南進做此時河面尚寬自不得不因勢利導逼溜南
趨朕意將次合龍時似可將壩向東北接直以順溜導
入引河則溜勢下趨壩工不致著重似更爲得力已於
圖內用硃筆畫出並著蘇淩阿等一併據實覆奏勿稍

還就又圖內所給河形地名太多轉致口門與引河未能一目了然著該督等專將現築東西兩壩及挑水壩並新挑引河各形勢分數展寬另繪一大圖詳細貼說進呈以便易於披覽硃筆原圖著發交閱看欽此伏查豐汛堵築壩工於初次進占具奏時臣等逐細測量除盤築壩基各十五丈外口門原寬一百六十七丈截至九月十四日東西兩壩已做成九十二丈茲自十五日至十七日東西兩壩上緊進埽共做成十丈連前共築成一百二丈實在現存口門六十五丈按日計工約十月初五日前可以堵閉合龍現在引河展寬加深土方較多臣等嚴督各工員漏夜儹辦已有八成限九月二十六七日間一律挑竣其引河以東舊河內凡高仰之處俱令抽溝疏浚約計挑竣時壩工口門亦已收窄即可相機開放引河吸溜東趨俾免壅滯至漫工口門本在北岸是以前築挑水壩係由西北斜向東南進做逼溜南趨頗有成效將來口門漸窄將次合龍時挑水壩似可無須向北應即向東接直順溜導入引河徑行東注壩工不至著重尤為得力臣等身任堵築亟思早一日竣事早一日

上慰

慈懷祗因霜降以前水勢尚未消落現今口門漸窄溜勢愈急壩前水深三丈六七尺至四丈不等必須步

步慎重現在晝夜進埽追壓穩實務令一舉成功以

仰副

聖主諄切訓勉之至意（南河成案續編）

是月二十五日蘇凌阿蘭第錫康基田奏臣等接奉

上諭李奉翰摺內所稱增培大隄段落一節治河之道本以疏濬為上策不得已乃用增高培厚之計今漲水未消固難以輕言疏濬但不善久遠惟恃增培為堵禦隄面日加進築恐河身亦日漸淤高今若於隄內近河高灘處所取土以為增築隄工之用則於培高之中即寓挑深之道庶為一舉兩得著傳諭李奉翰留心酌辦勿任河員等舍近取便任意於隄外取土總宜疏浚刷深為主不當僅恃加高培厚方為妥善並傳諭蘇凌阿蘭第錫康基田一體遵照伏查豐汛漫工前自九月十八日至二十四日東西兩壩又共做成二十五丈連前共長一百二十七丈口門止寬四十丈工程步步穩實一律堅固因口門愈收水勢愈急埽前水深四丈四五尺臣等與在工官弁俱各惕慮警心倍加慎重今豫東協濟料柴俱趕辦齊全陸續儹運到工本省購辦各料亦已到齊足資應用約計十月初五日前總可堵閉合龍所開引河晝夜儹辦現已九成有餘兩三日內可以全竣即當相機開放吸溜東行（河南成案續編）

十月初六日蘇凌阿蘭第錫康基田奏引河於九月
二十八日業經如式挑竣臣等率同道將察看河頭
已有吸川形勢隨一面將挑水壩遵
旨向東接直加長順勢利導一面將引河頭相機開放
頃刻奔騰東注掣溜三分有餘於壩工甚爲得力差
探引河以下水勢流行暢利已過徐州北門源源下
注現在東西兩壩趕緊進埽口門僅寬十一丈一俟
堵閉後大溜自必全入引河仍循故道臣等前於口
門收至四十丈時原擬一晝夜兩壩各進埽一個按
日計工約於十月初五日以前可以合龍祗緣口門
愈窄溜勢擡高十分湍激埽前刷深至六丈有餘正

壩及邊埽處處着重現在每下一埽須一日兩夜方
能追壓到底以致稍稽數日總在初十日以內定可
合龍仍刻深凜畏倍加慎重步步鑲壓堅實不使稍
有疎虞南河成案續編
是月十六日蘇凌阿蘭第錫康基田奏豐汛六堡堵
築漫工連日督率道將等漏夜進埽鑲壓至十四日
口門止寬五丈五尺將兩壩臺鑲高二丈有餘正擬
再進兩埽卽挂纜合龍詎金門淘刷愈深埽前水勢
深至七丈有餘兩壩下首回溜亦甚淘湧十五日卯
刻風大浪急東壩陡然蟄裂臣等親督官弁兵丁竭
力追鑲幸將壩身蟄裂處所搶護平穩而壩頭溜勢

尤爲湍激搶鑲不及登時陡蟄入水四丈餘尺有兵
丁劉松齡沈元成二名隨埽落水當經船戶楊光德
等撈救上岸並未致斃伏念此次漫工自開放引河
大溜已經分掣暢行東注兩壩節節平穩人夫踴躍
共冀一舉蕆功乃事屆垂成陡見挫失不能趕早合
龍上煩
睿慮不勝戰慄惶懼之至此時口門蟄陷埽段連原寬
不過十丈餘尺察看引河溜勢仍屬分流東注尚未
至於淤墊現督道將等將東壩頭盤住仍於兩壩漏
夜進埽一面將東壩上水邊埽幫寬作爲蓋壩以爲
外護計算口門丈尺無多趕辦十餘日卽可合龍竣

事現將落水兵丁賞給銀牌頂戴以示鼓勵臣等惟
有殫竭人力漏夜儹辦務期壩工層層追壓到底穩
實前進剋日合龍奏
上諭據蘇凌阿等奏豐汛漫口收至五丈五尺水深溜
急十五日大風鼓浪東壩蟄裂四丈餘尺現在竭力搶
護等語漫工口門漸至收小自益水深溜急加以猝遇
大風鼓浪人力難施以致壩頭蟄裂四丈有餘此亦無
可如何蘇凌阿等轉不必心存畏懼以致中無把握惟
當督率員弁奮勉詳慎趕緊進搶堵築現據奏所開引
河並未淤墊分掣大溜十餘日後自卽可合龍竣事計
該督所奏蕆功應在月杪佇盼喜音之速至屆期再當

敬發藏香祀謝
神庥並著該督等於漫工告竣後在合龍處所建蓋
河神廟俾資鎮佑至因搶險落水之兵丁劉松齡沈元
成二名並著從優獎賞拔補以示鼓勵仍將於何日堵
築合龍喜信加緊馳奏以慰廑注（南河成案續編）
十一月初十日蘇淩阿蘭第錫康基田奏豐汛地鄰
豫境口門又在北岸土性鬆浮易致刷深開工時正
河業已斷流形勢甚為險要臣等將南首引河及壩
前舊河一律挑挖寬深以通去路並欽遵
聖明指示將原築挑水壩向東接直俾順勢導入引河
掣溜四分有餘甚為得力水勢既分東西兩壩始得

趕緊進埽雖屢經危險俱保無虞嗣因口門愈窄水
勢愈深隨鑲隨蟄又於舊河對岸近壩處所添築挑
水壩一座使溜勢分入舊河金門更免著重一面嚴
督道將及在工員弁人等相機進埽慎重追壓晝夜
不遺餘力至十一月初九日正壩口門收至二丈餘
尺乘此機會即於是日丑刻上緊兜纜合龍仰賴
聖主洪福
天神佑護正值連日晴和兵夫踴躍層柴層土一氣并
力鑲墳旋即堵合斷流全河水勢均由引河及舊河
分流匯注循軌安瀾暢達歸海該工築成後臣等逐
一丈量共長一百九十七丈壩身寬十二丈一律堅

實加以蓋壩邊埽足資捍禦查本年水勢最大漫口
較寬築壩之初實深惴悚幸蒙
聖主洞燭機宜多方
訓示俾一切工程獲有遵循更荷
至誠感格日久晴明得以施工集事合龍之日四野歡
呼鼓舞同聲頂頌
皇仁臣等目擊情形尤深欣忭理合由驛馳奏仰慰
聖懷奉
上諭蘇淩阿等奏豐汛漫工堵閉合龍覽奏欣悅漫工
口門收窄水勢逾深幸值連日晴和兵夫等始能併力
鑲填合龍斷流水勢均由引河及舊河下注循軌安瀾

暢達歸海此皆仰賴
河神佑護著發藏香二十枝謹祀謝
神庥前已降旨令該督等於工竣後在合龍處所建蓋
河神廟即將扁對尺寸進呈候朕親書發往懸挂用昭
靈貺蘇淩阿蘭第錫各賞給黃辮大荷包一對小荷包
四個康基田著賞給大荷包一對小荷包四個以示獎
勵至蘭第錫專司河務當河水盛漲之時不能搶護穩
固以致漫溢本有應得之咎今因伊辦理漫工以來督
率員弁堵築合龍免其治罪已屬格外施恩毋庸再予
甄敘蘭第錫當益加感激愧勵將隄工加築穩固漫水
趕緊疏消以贖前愆如果始終勤奮或將來伊名下漫

口分賠銀兩再行酌量施恩亦未可定蘇凌阿兼管河務亦難辭疎防之咎姑念伊已年老且係署事之員著交部照例議敘康基田係鄰省藩司幫辦河工尚屬奮勉著加恩交部從優議敘現在漫工已竣康基田在彼並無應辦事件著即回山東本任至蘭第錫前奏將專管豐北通判田治豐北營守備劉兆陞革職其餘道將汛員及地方各官即著交部查取職名分別嚴加議處以示朕勸懲功罪權衡公當至意 南河成案續編

是月十六日蘇凌阿蘭第錫康基田奏豐汛漫工於十一月初九日合龍追壓一晝夜業已堵閉斷流至初十日午後壩前水已澄清溜勢全入正河當經臣

等馳奏 祗稱上月下旬豫東均得大雪上流河身凍合嗣於初九初十等日天氣和煖河冰頓開上游凌水下注勢甚湧驟十一日壩前陡漲長水至一丈二尺壩前水面高於壩後一丈七尺臣康基田見水勢頓高不敢起身回任仍同臣蘇凌阿臣蘭第錫督率員弁晝夜竭力搶護詎是日晚東風大作溜勢奔注壩前至十二日卯刻水勢又長三尺乘風鼓浪壩身陡蟄二處登時過水人力難施頃刻衝失二十餘丈臣等與在工官弁急將兩壩各用盤頭裹住隨督同將備等探量察看現在口門雖止寬二十餘丈但土性本鬆自兩經挫失口門汕刷極深河底又不平淨

若仍在原處築做難以施工復在上下各處細加履勘查引河進下貼近處所地勢較高可以盤立壩基上有挑水壩遮護下有大壩兜束水勢稍緩重門攔護實屬事半功倍且距引河甚近易於逼溜東注形勢較便可冀穩固合龍至水勢驟舉後引河幸未斷流但溜已緩弱不無淤墊暫將河頭攔截挑挖加深俟壩工收窄後再行開放又引河南首尚有張王莊舊河形一道本係沙土稍加疏濬亦可並資分洩現在集夫挑挖一面盤築壩基惟工次正雜料物所存無幾須趕爲添購並飛咨山東撫臣再協濟稭料三百堆發五十萬斤以應急需原撥工料銀兩不敷應

用擬即於江蘇藩司糧道庫內酌提銀六十萬兩解工接濟統俟工完日核實銷算著賠臣蘇凌阿臣康基田係奉
旨派同辦理之人咎無可逭臣蘭第錫專司河務獲罪滋深惟有仰懇
天恩將臣等交部從重治罪並查開應參文武各官職名一併送部議處以示懲儆 南河成案續編

是月二十四日蘇凌阿蘭第錫康基田奏臣等接奉
上諭前據蘇凌阿等奏報合龍朕心方深欣慰乃本日據伊等奏到漫工合龍後因凌水陡長東風大作溜勢奔注壩前壩身陡蟄二處頃刻衝失二十餘丈懇請交

部從重治罪此次壩工既合復開自因堵合後鑲壓不能堅實埽底未經閉氣所致但適值上游凌水下注乘風衝擊以致人力難施事出不期何忍治伊等之罪現在舊築壩基口門刷深河底不平自當另行移築蘇凌阿等於引河迄下地勢較高之處盤立壩基從此築做上有挑水壩遮蓋下有大壩兜束俾緩水勢而資攔護所想亦是惟閱圖內所築挑水壩丈尺尚短不能遏溜直入引河朕意何不趁此向東接築挑溜既爲得力而新壩口門亦可免著重又現挑引河雖係舊有河形究覺稍窄何不再往北展寬若於硃筆所圈處所斜向東北歸入前挑引河以資暢達如此辦理則形勢較爲徑捷而新挑引河亦可省工段縣長之費又前挑引河頭現築土壩轉恐有礙溜勢或可不必攔截俾大溜順由挑水壩東趨下注亦可藉分口門溜勢已於圖內俱用硃筆標識著發交閱看著蘇凌阿等酌量情形妥協辦理康基田現留工次該督等惟當與之熟籌趕辦轉不必心存畏懼以致漫無把握該處壩工復開下游曾經被淹各處積水是否加長於春耕有無妨礙前此給賑是否足資接濟已另降諭旨令伊江阿費淳查明覆奏矣明春新漕北上蘇淩阿等務須上緊將漫口堵合俾湖河水勢消退於運道無阻方爲妥善該督等當倍加奮勉剋期堵合以利漕運尚可將功抵過也至所請協

濟東省稭料三百堆檾五十萬斤已傳諭伊江阿即速購辦運往應用其所請於江蘇藩司糧道庫內酌提銀六十萬兩亦著照所奏辦理欽此並奉到硃筆標識圖幅臣等查原築挑水壩以下業已漸長沙淤實爲得力現復向東接築加長洵於新壩口門不致著重至張王莊一帶雖舊有河形究屬稍窄若再往北展寬於

硃筆圈示處所斜向東北開通歸入前挑引河實可吸溜暢行謹當遵照辦理其舊河下段地勢本窪業已開挖溝槽足資分洩自可不必加寬以節工力又前因引河已經停淤是以暫將河頭攔築土壩以便挑挖深通俟數日內挑竣即行開放以掣大溜臣等嚴督道將等趁此天氣晴和漏夜儹辦今西首土壩業經築作兩壩盤頭進占已共成四十二丈河面存寬七十三丈現在料物源源到工無分晝夜趕緊鑲築按工計日歲內定可合龍穩固新漕北上斷不致誤

奏

上諭此次豐汛壩工於合龍後復有走失深爲慚愧惟當妥實勉爲現在江西省有應行審辦陳淮之案關係緊要蘇凌阿自當遵旨迅速起程馳往李奉翰前經諭令由濟寧迅赴豐汛著即會同蘭第錫康基田將堵築挑挖各事宜督率在工官弁上緊妥辦並須倍加慎重

不可稍涉大意以期歲內合龍穩固不致有誤新漕方爲無貽委任南河成案續編

十二月初八日李奉翰蘭第錫康基田奏臣等接奉

上諭豐汛壩工昨據蘇凌阿等奏挑水壩下業已停淤引河數日後可以挑竣此時自已一律挑挖深通即可開放掣動大溜李奉翰到工後務須會同蘭第錫康基田督率在工官弁上緊趕辦加意慎重以期堵閉堅實務於歲內合龍毋再遲緩將此傳諭李奉翰等並諭范三綱知之欽此伏查臣李奉翰於十一月二十九日馳抵豐汛工次連日會同督率在壩道將文武各員漏夜慎重儹辦步步穩實前進自十二月初至初七日

東西兩壩又共做長十二丈連前所進之埽已共長八十一丈現存口門寬三十四丈口門漸窄水勢漸深臣等嚴督將弁層層追壓務令穩實到底再行出占以所存口門丈尺核算每一晝夜進埽一個二十日外計可合龍所有引河頭展寬及挑挖加深之處現已挑有八分餘工計日即可一律完竣查向來堵築漫工必俟壩工口門收至八九丈時開放引河則水勢擡高易於掣溜其引河下游尤須一律深通以順其暢達之性臣等遴員分投前往碭蕭銅沛邳睢一帶正河內逐細查勘凡有灘嘴兜灣停淤高仰皆挑切深通以期毫無阻遏俟兩壩口門收窄溜勢湧激之際先行相機開放引河俾大溜全掣東趨壩工易於堵合務期一舉蔵功歲內妥竣以仰慰

聖廑南河成案續編

是月二十六日李奉翰蘭第錫康基田奏豐工東西兩壩晝夜分投儹築至二十日口門存寬九丈是日引河一律挑竣隨於二十一日開放溜勢暢行頗爲通順隨將兩壩趕緊出占前進二十三日口門存寬四丈餘尺壩身層層追壓計已鑲入水深五丈八尺已經到底並因西壩壩基係在灘上築起恐口門收窄擡高水面不足抵禦先於西壩上水一面並下水一面刨挖深槽均鑲邊埽以護壩身其東壩雖於深

水中進埽亦一律鑲護邊埽臣與道將等上下較量察看似屬穩實周備二十四日正在合龍乃西壩忽然游蟄直抵東壩口門天然堵合與四十九年河南睢州壩工合龍情形相似而西壩後身陡然蟄裂登時過水十餘丈所幸引河行溜照前暢順壩工口門進水無多此時稭䕸料物尚有存貯臣等督率道將等將西壩基趕緊加築穩固即往前進東首亦即出占一齊并力妥慎趕辦計旬日內即可竣事惟前定合龍之期此時又須暫緩惟有慎之又慎督率趕緊儹辦務冀於正月初旬合龍穩固以贖愆咎南河成案續編

續行水金鑑卷二十六終

續行水金鑑卷第二十七
河水章牘二十四
嘉慶二年正月初七日李奉翰蘭第錫康基田奏初六
日接奉
上諭豐汛壩工節經降旨令該河督等趕緊鑲築滿擬
合龍在即乃西壩後身又忽蟄裂此亦無可如何之事
據稱壩基係於灘上起築口門收窄水長陡蟄但向來
漫工多係灘上起築此次究係該河督等鑲築未能堅
固所致幸而引河行溜照前暢順壩工口門進水無多
現在存貯料物足敷鑲用兵夫雲集該河督等不可稍
存怨尤之念惟當督率員弁趕緊儹辦倍加虔誠慎之

又慎叩祝
上蒼
河神垂佑於初十內合龍穩固尚可將功抵過此時亦
不即將伊等治罪也仍將趕辦堵築情形及何日合龍
迅速加緊覆奏伏查豐汛壩工自西壩後身陡蟄後臣
等分投督率道將等立即於西壩趕緊盤頭一面將
西壩游蟄與東壩交接之處漏夜用軟草鑲塡加壓
重土跟追穩實並於上下水邊埽之外又加邊埽節
節收拾嚴密堅固隨於口門次第捲埽前進多用騎
馬繩橛層層追壓現在金門存寬七丈餘尺初十日
定可合龍其西壩後身土隄已加築高厚並於臨河

一面刨槽豫鑲護埽以防合龍後水長漫灘藉資抵
禦再口門日漸收窄引河行溜較前益暢臣等疊經
挫失倍加慎重儹辦以期處處周密堅實（南河成案續編）
是月十一日李奉翰蘭第錫康基田奏臣等於初七
日謹將豐汛六堡漫工金門存寬計期合龍緣由具
奏後臣等趕將兩壩進埽加鑲追壓高出水面二丈
餘尺正欲挂纜合龍緣連日天氣和暖大河上游氷
凌消化壩前陡長水五尺六寸該處本係土性沙鬆
金門溜勢建瓴而下湧激淘刷埽前水深本止五丈
八尺立見刷深七丈有餘又值狂風鼓盪溜勢更緊
至初九日戌刻東西兩壩同時並蟄臣等分投督率

各員倍加土料竭力趕緊搶辦東壩甫得搶護平穩
西壩因回溜淘刷更甚隨鑲隨蟄搶至亥刻業經鑲
高出水五尺而壩頭陡然蟄塌黎明後風勢少緩水
亦漸平立即兜纜盤護其舊大壩口門先經進占收
窄僅存口寬八丈攀托得力過水無多而引河水勢
仍屬暢順查量塌埽之處口門共寬十四丈餘尺現
在連夜盤頭進埽務期剋日竣事臣等疊蒙
訓示倍加慎重辦理迺功届垂成西壩仍有挫失憂慚
悚懼無地自容仰懇
聖主天恩將臣等交部嚴加議處以示懲儆（南河成案續編）
是月二十一日李奉翰蘭第錫康基田奏臣等接奉

上諭李奉翰等奏豐汛壩工於本月初九日東西兩壩
同時並蟄口門共寬十四丈餘尺懇請交部嚴加議處
等語究係該河督等鑲築壩工未能堅實所致卽據稱
該處土性沙鬆易於蟄挫但向來豫省最稱土性鬆浮
遇有漫口時亦卽堵合況南河多係膠泥非豫省可比
何致屢鑲屢蟄若委諸土性沙鬆何時始能堵閉看來
該河督等所稱未免藉口之詞必有辦理未妥處所或
壩工進占未能追壓到底或引河高仰不能吸溜下注
卽使引河通順其歸入正河之處久經淤墊未必一律
深通莘口門止塌寬十四丈餘尺鑲築尙易爲力該河
督等不可稍存怨尤之念尤不可諉咎土性沙鬆藉詞

展緩惟當倍加愧勵督率在工員弁趕緊儹辦愼之又
愼壩工進占向係層土層柴此時或將用土處酌減多
用柴石並於壩後再行加鑲追壓以期十分堅實是否
應行如此辦理著該河督等酌量妥辦使壩工一律穩
固亦不必拘泥遷就其引河下游有無高仰及歸入正
河處所有無淤墊阻滯並著李奉翰等親加履勘悉心
籌辦毋得僅諉之工員並稍存回護將就之見現在凌
汛雖過卽日便屆桃汛方盛之時而重運俱已北上在
途若再不速行堵合以致運河不能疏消縴路未涸所
關非細該河督等務須加緊儹辦尅日合龍毋得再有
遲延踈懈貽誤要工自干重咎此處發藏香二十枝著
該河督等於
河神廟敬謹虔祈叩祝
上蒼垂佑早得合龍成功尙可將功抵過此時亦不卽
將伊等治罪也仍著將趕辦堵築及引河掣溜情形並
何日可以合龍加緊迅速覆奏以慰廑注欽此臣等連
日與該管道將等悉心講求先將兩壩後身層土層
柴盤築十分穩實並於邊埽接縫之處添鑲護埽務
使嚴密然後出占步步愼重前進至引河內因壩工
口門已窄且有挑水壩逼溜東趨流行甚暢其引河
下游自張王莊以下至徐州邳宿桃源一帶凡有兜
灣灘嘴挺入河心之處先於上年節次委員實力抽

溝疏浚一律通暢自開放引河分流下注據報徐城
以下正河內長水四五六尺不等據外河廳呈報黃
水已直達河口會合清水東注歸海並詢往來船隻
僉稱並無高仰阻滯之處復自引河頭至尾段逓上
張王莊一帶逐細測量自七八尺遞深至一丈餘尺
掣溜實有六分並無停淤阻滯臣等細按情形悉心
推求蓋緣引河係就灘地挑挖過水雖有丈餘而大
壩金門收窄後刷深至五丈七八尺水性就下究未
免著重一面將兩壩儘力加鑲追壓一面將舊大壩
一併進占收束擡平水勢俾掣溜不致過激現在大
壩金門存寬六丈八尺其舊壩亦收存口門七丈詢

之在工文武將備等僉稱處處籌辦周密數日內可以合龍臣等凜遵
恩訓不敢稍存欲速之見亦不敢稍任遲延自干重咎南河成案續編
是月二十八日李奉翰蘭第錫康基田奏豐汛六堡壩工儹辦情形臣等節次奏蒙
睿鑒至二十四日大壩金門僅存寬三丈六尺復將兩壩後身再加鑲壓處處周密隨敬愼挂纜合龍倍加料土上緊趕辦因口門已合壩上水勢頓長高於壩下九尺壩身更加著重隨鑲隨墊目睹情形益切敬畏搶辦三晝夜不敢稍遺餘力並於龍門之外又加

邊埽至二十七日始斷流閉氣臣等率同在工文武細加察看壩前水已澄清黃流全行東注極爲穩固其舊壩金門先經收窄頗得擎托之力今新大壩合龍後亦即堵合以爲重門保障仍於壩根趕澆土戧以期毫無滲漏現在引河大溜奔騰而下全黃暢注此實仰賴
聖主誠敬感孚
天佑
神助告厥成功感幸之餘彌深凜懼附近濱臨湖河民人目睹河歸故道得以安業感戴
皇仁同聲歡頌現將善後防守事宜會商妥酌臣蘭第錫次第料理並即會同撫臣費淳遴委明幹之員分赴豐沛一帶籌消漫水務俾地畝早爲涸復奉
上諭李奉翰等奏豐汛漫工合龍穩固一摺覽奏欣慰豐汛大壩堵合後搶築堅實業已穩固合龍黃流順軌安瀾全行東注此皆仰賴
河神垂佑得以合龍竣事實深欽感著發頭號藏香二十枝敬謹祀謝
神庥並即於該處相地建蓋祠宇恭奉
神牌應照陶莊
河神廟內
神牌字樣尺寸查明具奏並將匾對尺寸一併進呈候

朕親書發往用昭
靈貺所有在工督辦各員蘭第錫係專司該處河務不能先事豫防以致漫溢且壩工屢有走失本有應得之咎今念業已合龍穩固姑免治罪亦毋庸再予甄敘李奉翰康基田係隔省派往辦理要工之人籌辦一切均屬奮勉妥協李奉翰著加太子太保銜康基田著賞戴花翎仍著交部議敘並賞給李奉翰康基田蘭第錫奶餅一匣用昭恩獎現在要工已竣李奉翰康基田俱應各回本任籌辦運河綫道及地方事務至此次漫工應分別著賠之處即著蘭第錫核實題報照例辦理南河成案續編

二月初八日蘭第錫奏豐汛大工合龍後臣復同河東河臣李奉翰藩司康基田上下察看壩身邊埽均以出水一丈八尺爲度稍有不足者一律加鑲高厚共西壩後身土隄亦普律加高以防桃汛水長並將六堡廢圈堰照舊補還以爲重障漏夜儹辦均已如式完竣二壩亦鑲壓高厚足資捍衞現飭將大隄缺口用土層層夯硪補築完固務令堅實不任稍有苟簡連日察看壩前水勢由引河奔騰東注行溜甚爲暢順埽外已落水一尺五寸壩工極爲穩固仍諄飭該道將等晝夜住宿壩頭小心防守至豐碭南北兩岸因上年異漲處處漫灘兼逢伏秋雨水過多大隄

淋刷剝蝕應普律加培而北岸灘唇停淤高仰順隄河形益覺低窪據該道將等勘估應自六堡圈堰迤東至朱家樓以上圈築越隄將順隄河形跨壓在內以免大汛漫灘分溜之虞現在修培大隄圈堰殘缺各工分委地方印官河工廳汛分投領銀集夫儹辦限汛前一律完竣夯硪堅實不任絲毫苟簡虛冒所有應辦善後各工酌定章程交明淮徐道述德署副將田宏謨等在工敬慎防範儹催臣即暫赴邳宿運河勘查緯道工程疏消積水並查催堰盱等廳補修臨湖甎石各工俟查辦就緒仍回豐汛親駐督辦不敢稍任草率遲延南河成案續編

三月十六日李奉翰蘭第錫康基田奏臣等欽奉
上諭蘭第錫覆奏豐汛漫工金門前停淤一摺內稱金門邊埽前現在水深四丈一尺東西兩壩邊埽水深二丈二三尺計已澄淤一丈四五尺至一丈八九尺不等等語金門合龍後黃流由引河暢行東注埽前須長出嫩灘壩工方可穩固今雖據蘭第錫奏稱漸已澄淤但現在埽前之水尚深四丈一尺至二丈二三尺不等未即消落嫩灘不能高出水面將來伏秋大汛設遇水勢盛漲恐新築壩工尚不足以資保護此事甚有關係朕實繫念因思黃水之性水緩則沙自停淤或於埽前另築挑水壩引積水下流全入正河或使水勢瀠洄蕩漾

漸長嫩灘或另開一小引河疏消積水仍引入正溜俾金門前水退沙停逐漸淤積則嫩灘自可日長壩工益資鞏固但恐金門前另挑小引河又於正河有礙不可不慎重辦理該處壩工本係李奉翰康基田會同堵築現在蘇淩阿已由江西回任而東省運道一切已辦有章程別無要務著傳諭蘇淩阿李奉翰康基田即同赴該處會同蘭第錫察看情形集思廣益將添築挑水壩並另開小引河是否可行熟商妥辦亦不必拘泥遷就儻伊等另有可設法辦理之處亦即詳悉具奏並繪圖貼說呈覽總期埽前積水日消嫩灘日長壩工益資保護方爲妥善欽此臣李奉翰當將起身前赴豐工緣由

具奏茲同藩司康基田到工見河臣蘭第錫知接到
督臣蘇淩阿來咨已前往潁州公幹臣等隨會同履
勘豐工大壩一律堅整穩固逐細測量臣蘭第錫所
奏水深四丈一尺之處於三月初五六等日河水加
長續又澄淤二丈一尺現存水一丈五尺連前共淤
起四丈五尺存淤漸厚其壩工西首已有嫩灘露出
水面將來汛水長發挾沙較重一經蕩漾灘形即可
全行顯露且大壩後已有二壩二壩後又有三壩三
壩後大隄補築完整重門保障足資捍衛而大壩之
前更有挑水壩遮護挑溜歸入引河甚為得力詳加
商酌應將挑壩量為接長並加幫高厚以資挑護無

須另築挑壩臣等乘舟察看引河頭刷深至三丈餘
尺寬至七十八丈兩岸現仍塌崖大溜遄行順注將
來大汛水勢湧猛自更刷塌寬深益資暢達壩前積
水日消亦可毋庸另開引河臣等固不敢少有拘泥
亦不敢稍存遷就之見與在工文武等詳加籌議據
云大河流行暢順壩工處處穩固似此層層保護實
可普慶安瀾臣等諄屬道將應營仍須小心敬慎防
護以仰副
聖主安愈求安之至意再臣等正在拜摺間接奉
上諭李奉翰覆奏據稱查看探量壩前澄淤俱係清水
黃河溜勢全歸引河大壩外尚有挑水壩遮護將來汛
水增長挾沙較重該處水勢蕩漾澄淤更速自必長露
嫩灘前因蘭第錫奏到金門埽前之水尚深四丈餘至
二丈餘不等未即消落嫩灘不能高出水面伏秋大汛
恐不足以資保護是以諭令蘇淩阿李奉翰等察看情
形熟商妥辦今據李奉翰所奏情形壩前澄淤俱係清
水且壩工層層遮護即使汛水增長挾沙而行一到該
處停淤更速若果如此將來伏秋大汛非惟新築壩工
可以無虞且金門嫩灘益資停淤增長豈不深慰願望
著傳諭蘇淩阿等會同查看情形是否相同如何熟商
妥辦並將壩前清水疏消全令淤泥以資鞏固迅速馳
奏並將來伏秋兩汛現在嫩灘一有停淤增長之信飛

速奏聞以慰廑注朕意究以急疏消現在清水為是爾
等籌之欽此仰見
聖主垂廑河防無時或釋遵於壩前澄淤之處復加查
勘嫩灘護衛壩根洵屬鞏固該處積水經黃流往來
蕩漾可以一律淤平誠如
聖明洞鑒將來伏秋大汛非但壩工可以無虞金門嫩
灘益可淤成除現今情形覆奏外此後嫩灘再有增
長立即飛速奏
聞 南河成案續編
五月二十九日蘇淩阿蘭第錫奏臣蘇淩阿承准
廷寄欽奉

上諭蘇淩阿奏豐工自挑水壩以下前經露出嫩灘寬
一百餘丈長一百七十餘丈於四月初三日金門外清
水尚深四尺餘寸又澄淤一尺有餘邊埽前灘面愈見
呈露等語看此情形尚好金門埽前之水漸次消落嫩
灘停淤增長於壩工自可益資鞏固但金門外積水雖
覺漸涸究尚未盡消嫩灘未能高出水面將來伏秋大
汛設遇水勢盛漲恐新築壩工尚不足以資保護著傳
諭蘇淩阿等將所有金門外清水尚深四尺餘寸之處
迅卽設法疏消盡令淤長嫩灘庶伏秋大汛之時壩工
益可無虞該督等務須妥辦爲要至另摺奏江北水利
河道工程內稱宿州靈璧縣境內之濉股河鳳臺縣之

裔溝河間有淤淺又豐沛二縣順隄河食城河沙淤淺
塞應行疏浚宿州等處河道淤淺處所自應卽爲疏浚
深通並著蘇淩阿等督飭所屬詳悉勘估妥爲辦理務
使工歸實用毋任不肖官吏等浮冒開銷滋弊欽此伏
查臣蘇淩阿前奏豐工金門外清水尚深四尺邊埽
前灘面呈露係四月初情形臣等以壩工最關緊要
令該道等將逐日水勢灘形隨時稟報五月初據淮
徐道述德等稟稱金門邊埽外全行涸露成灘壩前
已無積水臣蘭第錫於十五日馳抵該處見黃河大
溜由挑水壩徑直東趨引河益深下注甚爲通暢挑
水壩至大壩露出大灘金門前積水已俱消涸當經

具奏查豐工壩前前次衝刷極深防護最宜慎重今
幸挑水壩逼溜得力壩前邊埽等工亦甚堅實現在
大溜全向中泓引河日見刷寬大壩邊埽前一帶已
全露淤灘較前又加寬二十餘丈並高出水面八九
寸至尺餘不等足資擁護卽大汛長水亦斷不致著
重現又諄屬道將等時刻留心防範不可因溜勢開
行稍存疎懈務冀伏秋大汛咸慶平穩以副
聖主宵旰垂廑之至意 南河成案續編
七月二十九日李奉翰奏七月十七日後河水盛漲
星夜馳抵虞城工次督率開歸道馬慧裕並廳營等
晝夜搶護幸得保護臣擬前往北岸照料並查勘上

游各工接據山東兗沂曹道孫星衍稟稱曹縣第二
十五堡無工處所因河水積長高於隄頂加築子堰
之後水復增長更兼狂風驟雨隨搶隨漫於二十四
日隄工漫溢長三十餘丈其隄北居民俱已搬至大
隄並撥船濟渡飭查被水村莊妥爲料理等情臣聞
信卽令該道趕集料物相機堵築一面飛咨山東撫
臣伊江阿歷任江蘇撫臣康基田督飭上緊儹辦臣
將虞城搶辦各工交道府廳營等實力修守務保穩
固奏
上諭李奉翰奏河水情形一摺初加披閱係虞城與江
南交界之碭山一帶漫灘水勢經趕緊搶護築戧得保

無虞深以爲幸及閱至後幅則稱道員孫星衍稟報曹縣二十五堡無工處所因河水積長高於隄頂更兼風狂雨驟隨搶隨漫於七月二十四日隄工漫溢二十餘丈等語前因江南碭山楊家壩一帶有漫溢之事曾降旨令蘇淩阿等馳往查辦楊家壩係屬南岸且在曹縣下游該處既有漫溢之事則上游水勢自應輕減何以曹縣復有漫口黃河性不兩行其故殊不可解但既有漫工卽應趕緊勘築因思楊家壩漫水係屬南岸且下注之水有洪澤湖爲歸宿而曹縣漫水則係北岸且在上年豐汎漫口上游關係運道尤爲緊要若兩處同時進占南岸堵築則北岸尤爲著重未免施工費力今權

其輕重當先將北岸曹縣漫工趕緊堵築其碭山楊家壩工程止須派令道將等將兩壩頭裹住勿令再有衝塌暫緩進占其中流漫水且任其下注歸入洪澤湖如此酌辦則南岸下游既有宣洩去路北岸上游施工自易爲力此時惟當將曹縣漫工剋期鑲築勿令妨礙運道俟此處工程辦竣再將楊家壩工程并力堵合庶於運道全河兩有裨益現在李奉翰接奉節次所降諭旨竟當馳赴南陽帶兵住守不必分身兼顧河務此時曹縣一帶僅有伊江阿一人在彼兼有查勘災區之事不能並資照料碭山漫工既可緩辦康基田仍應回至曹縣幫同堵築新任藩司司馬騊會任河員當知河務於

工程應素所諳習著傳諭康基田司馬騊接奉此旨卽各馳赴曹縣工次同伊江阿趕緊鳩工集料迅速蕆事以利運道而衛民居曹河廳冊　今按山東巡撫伊江阿於八月初四日奏報曹汛漫工與河督李奉翰奏報情形畧同

八月初三日蘇淩阿蘭第錫奏上月中旬黃水盛漲下游各工處處著重臣等前在宿桃一帶搶辦要工接據蕭南豐北兩廳稟報水長工險卽星夜馳往搶辦前經奏

聞續於途次復據蕭南廳稟稱碭汛頭堡之楊家馬頭及三堡之閻家馬路地方因上月十九二十等日水勢異漲不消較五十九年盛漲更大二尺餘寸南北

兩岸汪洋一片兼值東北大風晝夜不息先在大隄上搶加子堰子堰旋亦平水復搶築加高無如自虞城交界下至趙家隄口計長二十餘里於二十一日丑刻普面漫水高於子堰尺餘官弁兵夫無從駐足有効用張碩彥兵丁田義二人被水衝淌十餘里遇救得生臣等聞報隨帶同淮揚道和腾額等星夜馳赴適淮徐道涑德副將田宏謨遊擊莊剛等各在北岸豐汎頭二三堡及南岸陳家馬路搶辦埽工甫經穩固聞報先赴至察看漫口二處一寬七十餘丈一寬四十餘丈過水深一丈八九尺不等灘面刷有進水溝槽數道幸距河心尚遠卽在隄內灘面先圈土

堰跨壓溝形其水深之處卽儹辦料物調集弁兵進占者截搶辦五晝夜正將合龍忽見大河來水平緩心甚驚疑差探上游知山東曹汛二十五堡已漫溢過水三十餘丈該處地居北岸運道攸關尤爲緊要查歷次豫省大工均需南河熟諳椿埽之將弁前往幫辦此次曹汛漫工雖江境交界僅止百里臣等現將碭汛漫口於八月初三日堵閉斷流止須趕澆後戧補還大隄江境已無重要工程卽令河營參將韓勝帶領熟練備弁兵丁馳赴東省隨同進埽搶辦以期及時堵閉此次碭汛隄工漫溢雖經尅日儹堵斷流而該管之署蕭南通判孫同現守備賀清元並專派防守之遊擊莊剛疎於防範咎實難辭應請

旨交部嚴加議處並懇

天恩將臣等一併議處其該管道將及地方各官另開職名送部查議奉

上諭蘇淩阿奏碭山汛漫口於八月初三日堵閉斷流惟差探上游知北岸山東曹汛二十五堡漫溢過水三十餘丈等語曹縣漫口業經李奉翰先行奏到該處漫口祇三十餘丈非上年豐汛漫工初塌時卽寬有一百餘丈者可比且據奏微山湖現存水一丈三尺餘寸漫水漾紆下注尚不致淤墊或於運道民田尚可不致大礙是否如此較比上年豐汛情形著卽查明據實具奏

李奉翰飭經降旨令其馳赴南陽一帶防守漢江北岸此次伊江阿所奏有飛咨李奉翰督飭工員趕緊堵築之語李奉翰自因未奉到前旨尚在工次現在曹縣漫工已令康基田與伊江阿會同督辦並飭令司馬騊迅速前往辦理有人李奉翰仍當遵奉前旨速往南陽防堵不必在工會辦康基田係江蘇巡撫業已派往東省江南事務殷繁河工亦屬緊要蘇淩阿蘭第錫俱著毋庸前往但黃河水性向不兩行南岸碭汛旣漫溢於前則上游各工當不致著重何以北岸曹縣又有漫溢之事自係曹單以下豐沛蕭碭各工段內有河底高仰之處此事著蘇淩阿蘭第錫詳悉查勘如有淤高處所趁此抽溝順勢以便曹汛漫口合龍後大河下注深通無阻不得稍有回護此次碭汛漫口適値上游曹汛漫溢溜勢北趨是以南岸斷流得以卽行堵合本非伊等之功若該督等於應行抽挑各工不實力督辦致黃水稍有阻礙則惟伊等是問至上年豐汛漫口水勢卽注微山湖運道不致梗阻本年漕船北上行走轉爲迅速此次漫口較小而微山湖底水尚高淸足敵黃想不致墊及湖心其微山湖下游荆山橋伊家河等處爲疏洩微山湖尾閭之路昨已有旨令該督撫等先爲豫籌必須使漫下之水沿湖邊下注尾閭不致淤墊運河有礙修築縴道及大挑工程此爲最要再下游各州縣猝被水

淹田廬恐有妨礙亦卽分委大員詳細查勘如應行撫䘏卽行一面奏聞一面辦理不可稍有諱飾致貽黎稍有失所至碭山漫口既已堵合蘇淩阿蘭第錫係統轄之員著加恩免其交部其該管之道將廳汛各員踈於防範咎無可辭仍著該督查明咨部議處使工員知所儆戒至被衝淌遇救得生之効用張碩彥兵丁田義二人著該督等加倍賞賚仍將如何堵築何時合龍及查辦情形速行覆奏以慰廑注（南河成案續編）

是月初五日李奉翰伊江阿康基田會奏臣李奉翰前將據報曹縣漫工赴東勘辦具奏臣康基田至工會同勘得漫口水勢尚大口門寬九十餘丈現將兩

頭裎緊裹護其露出隄面水痕之處稀淤浮於新加堰頂之上詢之土著老民咸稱今年異漲實爲從來罕有至今灘上水尚未消其刷出溝槽共十餘道臣等復乘舟往來相度若於口門堵築相去大河六七里已成入袖之勢必當於隄南就高灘建築跨壓各溝槽包裹在內庶爲得宜已酌擬圈堰基址俟灘水消涸卽集夫趕築埽基所需稭糧等料臣等會商應於豫東兩省分投採辦其採自河南並山東上游者多雇船運順流而下較爲迅速不能船運之處酌撥車輛由陸路僱運現將酌購料數分別咨行照辦予限交工集有成數卽興工儹堵復查上月二十日江南碭境漫溢河溜業已旁趨二十四日山東曹汛亦有漫溢先後兩處分流其正河下游均已淤墊應自曹汛二十五堡至江南石林工以下一律挑深以資暢達不惟現今堵築壩工不致著重得早蕆功卽來年大汛經臨更得暢行無虞壅滯實與豫東江南三省河工大有裨益臣等遴員前往並咨會江南督臣蘇淩阿河臣蘭第錫委員會同確估俟核定土方數目卽行興挑曹工在東境者臣伊江阿派委山東各州縣分段承挑在江南境內者臣康基田與督臣蘇淩阿會商分派江南州縣等官承辦總期上下普律通順庶開放後建瓴下注去路通暢將來河頭如須

築挑水壩工再行相機酌辦奉

上諭此次曹縣漫口前據李奉翰伊江阿先後奏到節經降旨令該撫等相機堵辦並詢問該處情形比較上年豐汛工程若何令其據實覆奏茲閱奏到圖說大河溜勢向北直趨已成入袖之勢該督等擬於隄南就高灘處所建築圈隄跨壓各溝槽包裹在內以期相機堵合就現在情形而論固應如此辦理但大溜已轉向西北又折而從上年豐汛漫水下路遞達南陽等湖恐非圈隄所能築禦兼恐壩工著重必須相度地勢情形開挑引河建築挑水壩逼引溜勢向東南趨注正河庶於堵合漫口較易爲辦今閱河圖形勢迤南一帶灘面有

向北坐灣之處以致兜溜北趨莫若於南灘迎溜處所
開挖引河而於西壩基之上斜築挑水壩一道逼溜趨
向東南將來於開放引河尤可期於暢注已於圖內用
硃筆畫出但係大概懸揣情形南面河灘是否低窪不
致高仰能否開挑引河伊江阿康基田等尤當相度形
勢斟酌辦理亦不必拘於遵旨也至該督等自請交部
治罪之處前因時逾白露河流順軌是以將該督等交
部議敘今既有漫工該督等亦何顏更邀甄敘著將前
旨撤回俟此次工竣後核其功過另降諭旨其疎防專
管各員仍按例具疏題參示儆又據蘇凌阿等奏碭汛
漫工堵閉斷流並將豫東交界之豐碭一帶河心淤墊

之處趕緊抽挑疏浚一摺早應如此辦理前已降旨詳
晰指示今該署督等始行奏到所見已遲著再傳諭蘇
凌阿蘭第錫務須趕緊疏挑俾曹汛合龍後大河下注
深通無阻方為妥善儻應行抽挑各工再不實力督工
員妥為經理致下注復有阻礙則惟伊等是問仍著伊
江阿康基田將現辦工程比較上年豐汛情形究竟若
何何時可以堵合迅即據實覆奏曹河廳冊

是月初八日蘇凌阿蘭第錫康基田奏查東省漫口
迤下數十里即係江南地界河身在在停淤臣等同
赴沿隄一帶逐加察看自徐州北門以下河道均屬
深通毋庸挑辦其自山東曹縣符岡集至江境石林

工迤下因異漲之後上游溜勢驟掣高仰淤墊之處
甚多現擬測量地形高下一律抽挖深溝庶錢糧不
致糜費將來水歸故道自必刷滌寬深已派委兩省
明練道將各員公同確估俟核定土方即派員立限
興挑至碭汛漫口連日會同察看上游有順隄河形
長九十餘里頗為寬深向來虞碭交界地方築有土
壩一道此次漲水從順隄河直下衝塌土壩致大隄
漫溢現在隄內業已堵合穩固應將土壩照舊補還
攔截河形以備來年大汛奉
上諭前自山東曹縣漫口在江南碭汛漫工之後即料
及豐沛蕭碭一帶必有河底高仰之處是以下游未堵

上游復開節經降旨飭諭該督等勘明妥辦今據該督
等奏曹縣符岡集至江境石林工迤下淤墊甚多實不
出朕之所料現在惟當實力妥辦抽挑溝槽務俾一律
深通來年大汛暢流無阻至曹縣漫口昨據李奉翰等
奏到即經降旨令該撫等相度情形於迤南一帶開挑
引河而於西壩基之上建築挑水壩並於圖內貼說詳
晰指示該撫等接奉後自應斟酌妥辦計此時購辦料
物已皆湊集司馬騆於月內可抵工次想已興工進占
現在工程比上年豐汛工程是否較易為力下游被災
之處比上年輕重若何其合龍之遲速需費之繁簡均
比較上年若何工程有無增減朕心深為廑念著再傳

諭該撫等卽行據實詳奏仍督率工員趕緊鑲築實力妥速經理以奠民居而利運道南河成案續編

九月初九日蘇淩阿蘭第錫康基田奏臣等先後承准

廷寄八月二十六日奉

上諭曹汛漫口下游正河淤高若不趁此一律挑深不特漫口難以堵合卽來年大汛經臨亦難以循流東注著傳諭蘇淩阿等卽派委妥員趕緊挑挖務於曹汛壩工合龍以前如式挑竣不可稍任草率欽此於本月初二日奉

上諭該督等務當遵照節次所降諭旨實力督率在工員弁妥速挑挖俾正河一律暢順仍將何時可以堵口合龍之處先行迅速馳奏以慰廑注欽此伏查曹汛漫口現在趕緊挑河築壩情形並約計十一月初旬壩工可以堵合業經會奏此次曹汛漫口迤下應挑工程業於上月下旬一律插鍬開挑工長一百二十餘里需費實繁應用土方夫價已提運庫銀三十萬兩星夜攢挑設有不敷再於藩運各庫借撥湊用臣等親督嚴查按工撙節給發不任稍滋弊混惟濬河務求深通而撈淤戽水倍費工力例價實有不敷臣等公同各屬捐廉津貼分年歸款斷不敢任意開銷現率藩司孫曰秉等嚴催攢辦計十月內東省啟放引河前當一律妥竣深通暢順俾漫口早得合龍奉

上諭現在曹汛壩工業已趕緊堵築蘇淩阿等惟當董率在工員弁實力妥爲將下游淤墊處所星夜攢挑如式深通暢順務於東省未放引河以前普行挑濬完竣俾漫口早得合龍方爲妥善其曹汛漫口現已堵築幾成務須依限合龍不可稍有疎虞以副委任南河成案續編

是月

授李奉翰兩江總督仍兼管南河事務李奉翰傳稿以康基田爲河東河道總督康基田傳稿

十一月奉

上諭前據康基田等奏山東曹縣漫口工程十一月內可以合龍今已屆十一月底尙未奏到朕心深爲盼望著傳諭康基田等督率趕緊堵築竣事不得藉詞延宕並將日內曾否合龍之處迅速馳奏以慰廑注尋奏口門僅二十九丈正擬開放引河因嚴冬氷凍滿河淌凌恐一經啟放氷凌推擠槽內黃水不能暢流壩身反致著重應暫緩啟放引河康基田傳稿

十二月二十三日伊江阿康基田會奏東河曹汛壩工合龍旋卽潰蟄曹河廳册

是月蘭第錫卒蘭第錫傳稿調康基田爲江南河道總督以司馬騊爲東河河道總督康基田傳稿

續行水金鑑卷二十七終

續行水金鑑卷第二十八

河水 章牘二十五

嘉慶三年正月二十八日東河曹汛漫工堵閉後西壩後身陡蟄十一丈迨後水湧溜急竟深至十一二丈

孫東事宜冊

二月初十日李奉翰康基田伊江阿會奏曹汛壩工堵合斷流後西壩續有壓蟄臣等搶護鑲辦業經據實奏

聞臣等親督官弁兵夫儘力追壓并將通壩一律加高出水二丈有餘已極穩實祇緣西壩根當築做之初水勢本淺土性較鬆前於壩工收窄之時溜勢向西

側注壩前淘刷極深合龍後即經加鑲邊埽追壓重土并趕澆裏外各戧以期鞏固及壩前水深處所尚未淤積新沙正月二十七日東南風大水勢直注金門西首搜刷底土致壩身側卸急督工員日夜搶護二十八日風勢愈狂淚高溜激西壩後段陡蟄入水即時過水十一丈時風沙迷目在壩官弁兵丁間有隨埽落水淹斃兵丁田倫等四名實係人力難施臣等見引河暢順前次堵合金門毫無滲漏原冀數日內趕緊堵閉詎衝失處已成跌塘深至九丈餘尺隨鑲隨陷河底高窪不平難以施工若另行改築不特需費浩繁且上下相度並無形勢穩妥之處臣等悉心籌議查壩工除過水十一丈現存壩長一百八十六丈均極堅固實可不必另做現擬將西壩邊埽幫寬十餘丈向東接築越過深塘東壩亦幫寬十餘丈順勢堵合不但河底平坦根基穩實且可逼溜東行洵爲事半功倍已先將二壩口門收窄僅止六丈過水已有節制是以大壩不致塌寬運道亦無妨礙將來同時并合重門保護定可穩固蕆工引河過水本暢不致淤墊現在委員查勘量爲撈濬仍可一律深通所需添備料物錢糧仍於藩庫通融支用工竣分別賠銷仰懇

天恩將臣等交部嚴加議處以示懲儆奉

上諭曹汛漫工於上年臘月合龍後未及兩月復有蟄失自係下游江境高仰所致惟在相度形勢抽挖溝槽俾河底一律深通方能順軌暢達此時已近大汛若不趕緊妥辦剋期堵合則當盛汛經臨不特運道妨礙且於微山等湖均有關係著傳諭該督等務於汛前堵合竣事不可再有遲延李奉翰本係河東河道總督康基田司馬騊俱係河員出身今河工屢堵屢蟄皆伊江阿等辦理不善之咎若欽派大員前往督辦不但京中現乏諳習河務之人且恐轉致掣肘著責成李奉翰康基田將江境下游高仰處所實力趕辦況正河已經斷流所有抽溝挑挖之處自易辦理李奉翰等務須實力設

法疏通以期曹汛漫工得以迅速堵合不可仍前玩誤僥此次合龍後伏秋汛再有蟄失則是下游不能疏通暢達之故必將李奉翰等從重治罪恐伊江阿等不能當此重咎也曹河檔冊

欽奉

三月十三日李奉翰康基田司馬騊伊江阿奏臣等

上諭治河之法全在因勢利導若下游河底一律深通卽遇盛漲時河流順軌下達水勢自不致增高務將河底淤墊之處設法疏通以爲一勞永逸之計所稱將大隄用土鑲厚一層此則可行如果兩岸隄工一律堅厚卽遇水勢盛漲足資保護庶不致有衝刷之虞至曹汛漫工復蟄已及一月有餘何以未見奏報合龍殊爲遲緩李奉翰康基田司馬騊伊江阿著傳旨嚴行申飭所有埽工復蟄後一應費用俱著伊四人全行賠出不准開銷並將何時可以堵築合龍之處先行覆奏臣等跪讀之下感悚惶愧無地自容查曹汛埽工堵而復蟄前已將辦理情形務期於三月內完竣緣由於初九日繕摺會奏連日各埽又復進鑲祇以水深溜急每進一占層柴層土加鑲至二十四坯始得追壓到底現在進丈得丈尚屬穩實計期本月內準可告成東境引河業已疏治深通一俟埽工將竣卽行開放可期建瓴下注至江境引河先經前督臣蘇淩阿等派委多員大加挑竣上年開放引河水勢流行甚速堵工堵閉後暢注無阻臣等誠恐續有淤墊隨復周歷勘查測量河底一律通順並無高仰之處現又委員分段疏浚俾開放時倍資暢達定可妥速蕆工南河成案續編

四月十二日李奉翰康基田司馬騊伊江阿奏曹汛大工儧辦情形節經會奏並督率兩埽將備各員晝夜進鑲籌辦原期三月合龍仰慰

聖懷緣三月中下兩旬連得透雨上游黃沁二河水勢漲發匯流下注曹工大埽金門已跌成深塘近復水湧溜急淘刷撞擊探量口門水深至十一二丈不等形如鍋底兩埽隨鑲隨蟄十分喫緊前經開放引河勢若建瓴數日內黃河直達清口流行不爲不暢但向來長河水勢不過深至二三丈今口門深至十丈以外水性就下勢所必然現在溜勢湍激異常埽頭時見蟄裂若株守舊埽徒費工料勢難穩固蕆工臣等帶同諸練道將在上下周歷勘查移前則距南岸甚近河面過於逼窄如退近北岸又恐水勢入袖惟二埽前一帶河勢坐灣向東側注距新挑引河不遠就其灣形開挑直入引河甚爲得勢且止長二百四十餘丈工費無多該處水而不深河底平淨若另築埽工一道易於措手且前有大埽遮護後有二埽擎

托尤爲事半功倍將來即以舊西壩作爲挑水壩亦甚得力惟挑挖河頭添築壩工至速亦需兩月今當夏令不特舊料已盡無從購買且轉瞬大汛萬難於灘上施工查本年節氣較早如緩至七月後水勢漸落新料登場時相機堵築可期一氣呵成伏思從前青龍岡北岸漫口因趕緊備辦欲速轉遲久無成效仰蒙
聖明洞燭全河機要
諭以另籌辦法酌展限期遂得底定安瀾今臣等再四思維與其僥倖而無濟不若遲久而有成仰懇
聖主逾格鴻慈展限數月俾得於秋間興築一舉告成

現在上游豫省各廳伏汛將臨工程緊要擬將原調在壩之將備弁兵撤回本汛防守以免他虞奉
上諭李奉翰等奏壩工水深溜急另籌堵築一摺此次曹汛漫工總由該督等築埽進埽未能堅實致上年甫築旋開及復經鑲築後又不能督率在工人員趕緊施工曠日持久水性就下致口門日刷日深昨有旨令劉墉慶桂前往查勘即以口門跌成深塘轉瞬大汛經臨辦理費手爲慮今據所奏情形果不出朕所料是李奉翰等疎玩遲延之咎實無可辭伊江阿係屬巡撫有本任應辦事務非專辦河工之員姑從寬免李奉翰康基田原係河東總河司馬騆現任總河厥罪均屬甚重本應革職治罪姑念伊等向於河工尚爲熟習姑先革去翎頂圖功自贖以示薄懲仍俟秋後工竣核其功過再降諭旨至漫口處所現已深至十丈外斷難再爲施工閱該督等所繪圖說二壩迤前一帶河勢坐灣之處向東側注且距新挑引河尚不甚遠若於此處開挑河頭導入引河似尚得力其所稱另築壩工一道及留舊西壩以爲挑水壩之處亦止可如此辦理但黃河之性遷徙靡常亦非可拘執成見已於原圖改挑引河頭處所用硃筆標出該督等務須察看情形如此時尚可施工或酌量所費無多不妨先行試挖加放寬深俾大汛經臨水勢盛漲時或向東坐灣之處漸成吸溜之勢若汛

水直注引河歸入正河豈不事半功倍河道關係民生自昨秋漫溢後曹單下游一帶多被淹浸迄今已逾半載該督等辦理堵築事宜爲時已久早應熟籌情形迅速妥辦乃既未實力堵築於前又復行興工時又未查勘此等情形早爲籌及直至此時束手無策始議另辦則該督從前所辦何事若此時劉墉等審案已經完竣即仍遵前旨馳赴工所詳悉履勘現在該督等所籌辦法是否情形實係如此將來堵築時是否可期完善竣工及李奉翰等因何因循於前並不早爲籌辦據實覆奏毋得稍有遷就瞻徇惟將屆大汛經臨漫口既須緩至秋汛後方始興工則下游一帶多係民田廬舍必須

廣籌去路俾水有歸墟方足以保衛民生摺內所稱微山湖伊家河蔺家山壩等處凡可以遞達六塘河歸海及分洩入黃之路務須一律展拓俾暢達下注不致壅遏為患該督等亟宜派委妥員分投查辦毋得僅以紙上空談塞責致干重咎其附近漫口及下游各屬如有被災之處該撫尤應加意撫綏妥為辦理使災黎口食有資毋令一夫失所至現在糧船正當北上漫工既不能依時堵合運河連成一片糧船行走挽運稍艱亦應照前旨於河內插立標識導用縴船俾糧運得以銜尾前進如再有遲次脫空致違逾限之事必當一并從重治罪仍著劉墉等將查辦漫工情形迅速據實先行覆

奏南河成案續編

五月初四日

欽差大學士劉墉尚書慶桂查勘曹工情形覆奏屆臨大汛料物購運維艱應請暫緩堵築奏

上諭據劉墉等奏查勘曹汛漫工情形一摺覽奏俱悉該處漫口跌成深塘斷難在此施工其改挑之引河頭既據劉墉等查明開放引河與堵築口門相資並濟若先行挑挖恐大汛時普漫停淤請一并緩至七月後興工其李奉翰等所奏情形相同亦祇可如此辦理惟是漫口既須至秋汛後堵築而下游江南境內河道務須趁此時挑挖寬深將來合龍後大溜歸入正河方能順就下之勢儻稍有高仰不能暢達下注仍恐壅遏為患所關甚鉅劉墉慶桂現在已赴下游履勘著即詳細逐段查明是否一律挑挖深通如從前實有淤墊高仰以致口門合而復開即行據實嚴參俾知警懼毋得稍有徇隱至漫水下注廣籌宣洩去路該督等務須親赴各處相機開放俾去路寬廣大汛時水有所容毋得徒以空言塞責致干咎戾將此傳諭劉墉慶桂並諭李奉翰等知之曹河謄冊

是月李奉翰康基田司馬騊奏臣等先後堵築曹工不能妥速蕆事獲咎滋深欽奉

諭旨已恭載上月十二日欽此又奉

上諭細思漫水下注口門以後大河溜勢是否全行北趨其正河水過沙停現在是否業經停淤斷流抑或尚有水流積水接續下注而自清口以上至曹工一帶舊河曾否淤墊作何辦理即詳悉覆奏欽此伏查前此開放引河數日內黃水直達清口竭力儹堵原期穩固蕆功無如上游疊經長水口門跌成深塘溜勢湍激異常埽身不能抵禦以致陡蟄塌寬難以措手臣等因大溜仍由金門北趨引河分溜漸弱河頭漸見停淤當即暫築土壩攔截隨赴下游逐細探量查自曹汛至江境石林一帶因溜勢驟掣後稍有停淤自應量加挑濬不誤臨期開放其自徐州直至清口河長

五百餘里照舊寬廣深通並無淤墊所有改挑引河
頭處所仰蒙
硃筆標記開寬俾河流向東坐灣之處順勢直達臣等
會同恭閱並細勘現在地形河頭一經展寬吸溜更
爲得力自當遵照辦理並候
欽差大學士劉墉等勘明具奏惟大汛水長形勢恐有
更易當隨時相機妥辦（南河成案續編）
七月初八日李奉翰康基田奏自六月初旬以後連
接豫省文報萬錦灘黃河並武陟縣沁河汛水疊次
漲發源流下注並據報東省蒙沂山水陡發同歸江
境邳宿運河內汪洋浩瀚拍岸盈隄臣等一面督飭

將縴道隄工加緊防護一面覆加遍勘查邳州以下
洩入黃河之水一由宿遷之十字河一由古城之劉
家莊兩處奔流下注大河已衝刷如舊深一丈五六
尺至二丈不等流行迅駛其徐城上下一帶查北岸
之水線河離微山湖較近亦可分洩入黃隨將灘面
高仰處所漏夜挑挖深溝俾水由蘇家山分注黃河
並將子房山等處洩水口門引渠大加展拓分流極
暢荆山橋一帶即落水二尺餘寸自徐城直至清口
五百餘里大河皆刷滌通順現在商民船隻連檣上
下毫無阻滯所有黃河南北兩岸上年盛漲時啟放
分洩之天然峯山等閘並唐家灣引河王營減壩先

經堵截如式此次洩水入黃得收專力攻沙之益現
復自徐城以上直至東省交界於河底抽挖深溝先
將雨後積水宣放淨盡即依水平較量估挑加深務
期曹汛大工引河啟放時建瓴直下一舉告成至洪
澤湖自六月上旬以來正陽關淮水頗大每日長水
一二三四寸不等高堰誌樁現存水七尺六寸全湖
之水由清口暢出自河口以下湖水既旺加以上游
黃河分洩各口門並楊莊運口下注之水皆滙歸外
河山安海防三廳境內入海是以工程仍不免著重
外河廳屬之上河汛王家莊山安廳屬之周家渡口
海防廳下河汛之十四堡等處地方向日無工之所

皆因清水搜刷溜激塌灘大溜直注隄根臣等督飭
淮揚道和騰額等分投搶鑲埽段抵禦無虞（南河成案續編）
是日李奉翰康基田奏曹工尚未堵合仰蒙
聖恩不即重治臣等之罪復欽奉
諭旨七月尚在秋汛期內止可於刈穫時趕緊購料總
俟霜降後施工築壩進占一舉集事欽此臣等體荷
鴻慈曲加體恤均各感激思奮現已派撥員弁將江境
引河先行抽溝放淨清水再行確估土方分段挑撈
擬於八月初一日興工趕辦至江省應行派赴曹汛
堵築之將備弁兵豫爲遴選派定俟料物購運到工
即令赴工所聽候分派興辦霜降後趕緊儧築奏

上諭前因上年堵築漫工江南山東兩省督撫總河俱在工次江南境內挑工無人經理致屢有蹉過之事是以昨經降旨令伊等分投督辦各司其事以專責成並令梁肯堂費淳輪流查勘李奉翰等接奉前旨各自遵照辦理今據奏江境引河先行抽溝放水卽分段撈挖於八月初一日興工自應如此辦理該督等惟當督率工員認眞挑濬並於上游測量水平務令下游寬深通暢俾成建瓴之勢以期依期合龍至所稱遴選江省將弁前赴曹工前以隔省之員人地生疎轉多掣肘莫若仍聽河東帶領明練工作之員在工辦理較爲穩便至曹汛工程前經責令司馬駒伊江阿專司其事伊江阿係本省巡撫旣有文武兩闈之事立應親往辦理但堵築工程購辦料物及經手錢糧等事均關緊要如伊江阿回省時卽可令藩司先期赴工接辦俟省城應辦事竣伊江阿仍卽回工會同司馬駒經理一切不爲遲也

南河成案續編

八月初八日李奉翰康基田奏臣等奉

上諭曹汛漫工自上年秋間堵築以來迄未竣事該督等辦理不善之罪實無可辭從前江南山東兩省督撫

總河俱在曹工而下游疏挑事宜無人經理致引河不能通暢且江南工員前赴曹工人地生疎諸多掣肘此次莫若各司其事較爲兩便所有東省曹汛工程築壩進占及挑挖東境內引河等事俱專交司馬駒伊江阿督辦其山東交界以下江南境內下游河道挑挖事宜專交李奉翰康基田督辦仍應測量水平務令下游一律寬深暢順俾成建瓴之勢如此次曹汛工程壩臺未能堅實東境引河不能通暢則惟司馬駒伊江阿是問若下游江境內有梗阻高仰之處則惟李奉翰康基田等是問如此分別責成庶可依期蕆事至工程屢築屢蟄總緣江南一帶河底淤高堨堰攔阻以致引河未能下注所有江南境內挑浚各工並著梁肯堂費淳輪流赴工履勘測量如有高仰之處卽令加工挑挖儻工員有偷減浮冒等弊及李奉翰等意存諱飾卽據實參奏如梁肯堂等稍涉瞻徇致要工或有逾期則梁肯堂費淳二人亦有應得之咎該督等務須各矢天良認眞經理將來進埽堵合口門時或另派大臣前往察看儻有工程草率辦理不善一經參奏則伊等身家所關不可不倍加凜愼也欽此伏查東省曹工至江南石林一帶應挑工段綿長河底高下不一卽如東省挑工六十段四十分以上積淤最厚四十分以下至江境工頭河形窪下雨後積水頗深業將江境舊河抽挖深溝俾上游積水全洩下注驗明河底之高下以定應挑土方之多寡卽加展寬深不任稍滋弊混此次積水掣消後不特江境以水爲平實有建瓴之勢卽東境

淤沙涸露挑挖亦易施工臣等仰蒙
聖主矜全令專辦江境挑工感激懋奮惟有殫力儹辦
現在督率道將廳營廣募人夫按工計日依次興挑
務使一律寬廣深通此有水平可驗丈尺可量萬不
敢稍涉顢頇自取重譴至豐碭南北兩岸因舊有順
隄河形汛水漫灘恐溜注隄根向築壩堰跨壓溝槽
以衞要工其間有壩身亙直過長者恐妨水道已於
乾隆五十九年經臣李奉翰蘇凌阿福寧等會勘具
奏酌量拆除現存豐碭河灘南北寬廣三十餘丈大
汛黃水下注儘資容納不致阻礙奉
上諭現在豫省河工既俱穩固司馬騊已前赴曹汛趕

緊挑挖引河事宜務當挑濬深通開放時成建瓴下注
之勢使溜勢全趨引河口門易於堵築現距霜降不及
一月購料自已齊集下埽進占時更宜慎重追壓到底
步步堅實屆期朕當特派大臣前往查勘該處漫工關
係地方民生甚重該督等既經疎失於前日久未能堵
合此次若再不認眞妥辦或有草率偷減之處一經查
出必治以應得之罪不能再爲寬宥至江境下游引河
已責成李奉翰康基田督辦亦當遵照前旨將高仰處
所一律挑挖深通將來掣溜東注若下游稍有梗阻則
惟李奉翰等是問仍著將引河挑挖現有幾成及何時
擇吉築壩進占隨時具奏南河成案續編

九月初二日河南巡撫倭什布奏臣於二十九日未
刻行抵祥符縣朱仙鎭據河道彭如幹轉據署儀睢
通判蔡鑾坡稟報睢州上汛大河水勢於八月二十
七日陡長五尺三寸出槽漫灘數日來大雨如注二
十八日河水復陡長三尺六寸連前共長水八十九
寸時值黑夜雨勢甚緊北風愈猛河溜全擁五堡以
上高於隄頂該處本無埽工竭力搶護趕辦不及致
二十九日丑時漫溢十餘丈接閱之下甚爲駭異現
已節交寒露乃復有漫溢之事時河臣司馬騊已赴
曹工籌辦料物距彼稍遠臣由朱仙鎭進省僅五十
里由省至睢州上汛一百四十里可以剋期而至於

九月初一日申刻行抵睢州上汛親往查勘其過水
之處已漥寬一百五六十丈探量水深四五丈不等
大溜分注漫工者十之八入正河者僅十之二其漫
水出隄向南分流一入睢州城東之十八里河舊河
槽向東南過睢州之東寧陵之西南至鹿邑歸亳州
入洪澤湖一出隄向西南流自儀封廳地方入杞縣
睢州交界之惠濟河繞至睢州城南仍歸十八里河
入柘城交界南至鹿邑亳州統會一處細加察訪該
隄土性沙鬆並無埽工加以連日疾風猛雨竟夜滂
沱水勢洶湧高於隄頂平漫過水人力不能展施隨
督率該道廳帶領弁兵趕緊盤頭俾免續漥一面調

撥船隻救護生民搭棚安置並捐廉多辦饅餅米麪
委員分投散給難民以資口食復分委丞倅等官周
歷被水村莊確查房屋人口照例分別撫䘏其秋禾
業已收穫料物易於購辦現在嚴飭文武員弁廣辦
料物河臣司馬騊不日可到臣即協同上緊籌辦設
法堵築務期迅速蕆事早抒
聖主慈廑奉
上諭睢州上汛因連日疾風猛雨黃河盛漲水勢洶湧
高於隄頂平漫過水一百五十六丈該處本係無工處
所與頂衝迎溜者不同且曹汛漫工尚未堵合何以復
有漫溢之事現據奏稱大溜分注漫工者已有八分入

正河者僅止二分則下游自必即日斷流曹汛漫口可
以堵築不大費力而睢州五堡漫水有洪澤湖爲之歸
宿較之曹汛工程轉易辦理向來北岸漫溢漫水下注
勢如建瓴施工較爲費手南岸地勢較高且多平衍分
洩湖河較寬易於堵築是以從前辦理北岸漫工會行
飭令於南岸或酌行開放缺口分洩水勢今北岸曹工
未堵而睢州南岸漫溢奪流未必非
天神佑助轉爲不幸中之幸特發去大藏香四十枝著
交倭什布二十枝於睢汛一帶
河神廟敬謹祀謝其餘二十枝著交伊江阿於曹汛一
帶
河神廟敬謹祀謝此時司馬騊自已得信馳抵睢工即
會同倭什布督率工員先將漫口趕緊盤頭勿令塌寬
該省本無工程且連歲豐收現當秋禾收割之時料物
更易購辦現在漫口一帶本有舊河溝槽將來開挖引
河亦易得力該河督等惟當相度形勢悉心籌辦設法
迅速堵築俟工程辦有就緒將次堵閉時即豫行奏聞
彼時當欽派大臣前往閱視其睢州一帶及下游蒙亳
等處被水村莊著倭什布朱珪督飭所屬妥爲撫䘏毋
使一夫失所所有曹汛漫口著專交伊江阿趁此時速
行堵閉堅實此時河流已斷該處被淹地畝及縴路隄
工自已漸次涸出伊江阿亦當趕緊查勘辦理俾民生

運道俱臻寧謐至江境下游現據李奉翰等奏已分段
挑挖仍當實力督辦普律深通以便漫水歸入正河暢
行無阻儻稍有草率致有梗阻則惟伊江阿等是問仍
著司馬騊等將如何籌辦及曹汛是否斷流即日堵合
據實覆奏開歸道冊
是月初四日司馬騊奏臣於八月初十日自豫赴曹
工勘辦引河壩工下旬以來數晝夜風雨不止據河
南鞏縣呈報洛河於二十六日陡長水三尺又據陝
州呈報萬錦灘黃河長水二尺五寸加以雨水滙流
下注據各廳稟報數日內長水八尺餘寸及九尺七
八寸不等處處漫灘楊橋儀封銅瓦廂李六口等工

埽壩多有漫水平水之處分投搶辦臣於二十九日正在曹單一帶查勘忽見河水陡落不勝驚駭恐上游豫工有事隨將曹工一切事宜交山東藩司陳文緯署兗沂曹道徐端妥爲趕辦臣即馳赴上游查勘途次接據開歸道彭如幹轉據署儀睢通判蔡鑾坡稟報睢州上汛五堡大溜洶湧直掣隄身竭力搶護隨搶隨漫人力難施於二十九日漫溢臣趕到漫口東壩勘明聞上游李六口等處仍在緊要即渡河飛往查勘渡至南岸於九月初三日到睢汛漫口西壩會晤撫臣倭什布已將查勘情形先行具奏查該處係乾隆四十三五等年儀封十六堡等處漫水經行

故道土性純沙易於刷塌口門續又刷寬約二百餘丈東首雖已堵定溜勢甚激西首仍在搜刷現惟趕緊盤頭裹護其兩壩進占堵築所需正雜各料查豫省現辦協濟東省曹工稭麻今上游既有漫工曹汛大壩只須用土堵閉迎面鑲以護埽防禦不須多用料物所有協濟曹工稭麻毋庸運往此外所需料物錢糧現據司道約估容與撫臣倭什布核明商籌另行具奏兩壩需用將備弁兵豫省各營本屬無多向來均須調用江南官弁幫同辦理查南河參將韓勝及備弁數人從前原調赴曹工襄事本已無需現在開單咨調來豫仰懇

聖恩敕下江南督臣李奉翰河臣康基田調赴睢工幫辦以冀人手齊全迅速堵合所有漫水下注洪湖亦經飛咨江南督河諸臣豫爲防範再睢工正河距曹工二百餘里現在委員查勘有無停淤高仰應行挑濬俟勘明相機酌辦其山東江南境內引河仍須照估儹辦務令一律深通俾將來全黃下注直入引河以歸故道惟臣疊蒙

聖主殊恩乃辦理曹工尚未竣事睢汛復有疎失上負

鴻慈下貽民患悚惶戰慄實屬無地自容惟有仰懇

聖恩將臣治罪其專管兼管之道府廳營文武汛員疎防各職名另行題參奏

上諭此次睢工雖有漫溢而南岸工程較易爲力且上游既經漫口則曹汛下游自可即日堵閉誠爲不幸中之幸現在曹汛一帶正河自已斷流漫口是否即日堵合運河緯道曾否漸次涸出何以未據奏及此處已專交伊江阿務須趁此時速行堵閉現在司馬騊已到睢工惟當會同倭什布速行籌辦此時新料登場易於購辦且豫省本有豫備協濟曹工稭麻留用尤屬甚便務須督飭工員迅速堵築以期及早合龍司馬騊所請治罪之處姑俟工竣後再降諭旨若睢工能速行堵築尚可從寬儻再辦理遲延必按例重治其罪也其需用江南官弁著李奉翰等即調赴睢工以資得力所有睢汛

漫水現俱下注洪澤湖並著李奉翰等妥爲設法疏消
不致淹沒爲要至向來河不兩行今曹汛下游漫口未
經堵築何以上游睢汛復有漫溢之事河流下壅則上
決恐迤下海口處所別有受病根由並著該督等詳悉
查明據實具奏毋得稍存回護仍著司馬騊等將如何
籌辦及曹汛何日堵合之處迅速覆奏以慰廑注[開歸道冊]
是月初五日李奉翰康基田奏臣等欽遵
諭旨專辦江境挑河正在豐碭上下儹催據署兗沂道
稟報上游豫東境內於上月二十九日儀睢廳屬睢
州上汛四堡漫溢過水北岸曹工口門水勢陡落溜
已漸微伏查北岸地低土鬆歷來漫口堵合較難南

岸地勢較高易於施工茲河溜陡向南趨俾曹工易
於辦理自應乘此機會先將曹汛口門漏夜趕緊堵
合現在河臣司馬騊已赴儀睢南岸查辦撫臣伊江
阿辦理文闈已竣不日到工惟東河弁兵恐不能兼
顧臣等已酌派諳練將備隨同幫辦所有江境舊河
總應實力儹挑以備南岸堵合時河歸故道奉
上諭現據李奉翰等奏已派諳練將備前往幫辦該撫
務須卽赴工次趕築速行堵閉堅固毋得稍有延緩現
在司馬騊已到睢工該處地勢較高分洩湖河去路較
寬易於堵築司馬騊惟當會同倭什布先將漫口趕緊
盤頭勿令塌寬此時新料登場易於購辦且現據伊江

阿等奏已將協濟曹工稭糧儘數留豫備用而江省藩
庫原撥銀兩亦已酌量改撥解豫該河督等務須督飭
工員迅速堵築以期及早合龍至江境下游仍著李奉
翰等分段挑挖實力督辦督律深通以便漫水歸入正
河暢行無阻毋得稍有草率致干咎戾仍著司馬騊等
將如何籌辦及曹汛河口堵合之處加緊迅速覆奏以
慰廑注[南河成案續編]
是月十五日司馬騊奏伏查睢工南岸漫水由洪澤
湖出淸口歸海其北岸運河據道廳稟報水勢日見
消落縴道漸次涸出當飭運河道策丹查勘修理以
利運行曹汛口門業已斷流堵築較易臣已節次札

致撫臣伊江阿并藩司陳文緯兗沂曹道徐端等務
將引河照舊挑挖深通壩工堅築穩實外鑲護埽以
備睢工堵合時全黃下注引河暢達東趨已據其報
興工儹辦向來河不兩行上游漫溢下游海口難免
受病幸前此曹工漫水一路停淤由微山湖入運從
楊莊口門歸入黃河已屬淸水今睢工漫水由各處
舊河形始達洪湖亦漸澄淸兩湖均不致受淤統全
河之扼要而論誠在尾閭而曹工堵合之艱難皆由
連年豐汛碭汛漫水旁流正河淤沙停積屢奉
諭旨將高仰之處責成李奉翰等分段督挑並令漕撫
二臣輪勘查催定能實力辦理如式通暢將來黃河

歸復故道當不致再有壅遏之虞至睢汛漫口以下正河漸已涸露其應挑挖引渠並堵築壩工事宜現與撫臣督同司道等勘籌確估一面積料俟大河水勢落定將備兵夫到齊即分派兩壩興工進占隨時具奏奉

上諭據司馬駒奏睢汛北岸口門現在業已斷流自可即日堵合但該督等惟當督率工員慎重迅速辦理不可以施工較易稍存大意致有草率貽誤自干重咎至將來睢工堵合後曹汛新工尤恐喫重司馬駒伊江阿尤當飭令工員鑲築堅固為先事綢繆之計其睢汛漫口以下正河漸已涸露務須及早抽挑引渠俾一律寬

深通暢堵合時期於暢流下注至江境下游屢經責成李奉翰等詳細測量分段挑挖惟當實力妥辦以贖前愆其蒙城亳州一帶間被淹浸朱珪現已回皖務須實力撫卹毋令小民失所仍著將睢工現在是否興工辦理及曹汛工程曾否鑲築完竣之處各據實覆奏（開歸道冊）

是日司馬駒傒什布奏查睢州漫口兩壩連日督率工員趕緊盤頭裹護不致再為塌寬正河水勢雖全注口門而時屆霜降此後有消無長臣等相度情形若就東西兩壩進占接築則無須另開引河止將正河下游開挑引渠以冀合龍時水勢暢入大河復歸故道惟現在大溜逼近南岸西壩上首須築挑水壩將溜挑開進埽可免著重適藩司吳敬來工臣等率同司道將所需料物錢糧通盤籌計撙節辦理約估用稭料二千垜檾八百萬斤穀草四百垜向來堵築口岸俱由鄰封協濟以期易於集事除前撥協濟曹工稭檾留用外曹工原擬自備稭二千垜檾三百萬斤又江南協濟稭三百垜今曹工斷流堵築較易無須多用稭檾請酌撥稭一千五百垜檾二百萬斤來豫其餘正雜料物俱設廠委員購買所用錢糧將來工竣核實應將例價分別賠銷其幫價銀兩按照歷次辦理大工奏定章程分年攤徵歸款但司庫所存銀兩除支發本省額款外無多餘銀兩先行墊用此

時遠處借撥未能即到以應急需查有兩淮現今解交戶部銀五十六萬五千兩已經在途行文山東撥護尚未入境仰懇

聖恩將此項銀兩由東解豫先為濟用又曹工所撥銀兩除挑挖引河外壩工無須多費請分撥銀三十萬兩幷於附近之浙江山西二省各撥銀三十萬兩蘇州藩庫撥銀二十萬兩陸續解到以資接濟此外如有不敷再在本省藩庫通融動支統於工竣核實分別賠銷攤徵還款奉

上諭司馬駒等奏籌辦睢工情形一摺現在已屆霜降水勢漸綿且南岸地勢較高與北岸曹工情形迥異易

於堵築況豫省料物充裕足資鑲築該河督等務當相度形勢督率工員悉心籌辦迅速堵合毋稍遲緩所需銀兩准其撥解應用但該處漫工非曹汛可比經費大可減省務當撙節辦理不可稍任工員稽延浮冒至睢州被水地方並著倭什布實力撫卹又奏睢工南岸漫口比曹工堵合較易一節自係實在情形此時大溜全注睢工漫口曹汛已經斷流前已責成伊江阿趁此機會速行堵閉堅固其涸出縴道隄工及被淹地畝該撫當趕緊勘辦俾民生運道俱臻寧謐又據李奉翰奏亳州蒙城一帶渦河水勢深通尚未出槽淹及民居覽奏稍慰但該處低窪地畝或恐有被淹者不可不留心查

勘朱珪自應將武闈事宜交陳奉茲代辦該撫務須親往查勘情形妥為經理毋得一夫失所至江境下游著李奉翰等分投挑挖實力妥辦一律深通以便漫水歸入正河暢行無阻開歸道冊

是月二十七日司馬騊倭什布奏睢工漫溢擇吉十月初一日興工一面挑挖引渠一面趕築圈堰奉

上諭伊江阿趕辦曹工大壩一摺上游睢工業已掣溜南行曹汛早經斷流祇須築做大壩外鑲護埽將來睢汛合龍後溜勢下注足資抵禦此係易辦之事又何必大張其詞耶又據司馬騊奏堵築睢汛漫口已於初一日興工現交冬令水勢日綿料物又復充裕南河將弁俱抵工所惟當督率妥辦迅速合龍該處地勢本高較曹工堵合雖易但總須鑲壓堅實不可稍存大意開歸道冊

是月二十八日李奉翰康基田費淳奏臣等接奉

上諭已恭載月之十五日欽此伏查東省曹工業已斷流易於竣事至豫省睢工堵築機宜司馬騊等償辦自能妥速蕆功所有江境引河自插鍬興工以來臣李奉翰臣康基田親督償辦臣費淳周流查察工員認眞辦理合計通工已有四分工程臣等時刻較量口底號橛誌樁不任絲毫弊混查引河內山東江南交界處所原有土堰一道以分界址七月中因上游東境河內雨水存積挖通放水計東境洩去水七尺五寸下注

江南由徐州正河直達清口歸海茲於九月十五六日間大雨連綿東境引河又存積水難以施工復將界壩啟放洩水下注兩日內洩水二尺八寸暢注江境下達海口並無停阻此實地勢西高東下河底建瓴之明驗現在天氣晴霽漏夜施工臣等惟有嚴督各工員實力挑挖加深務收吸川之益俾睢工堵合時河歸故道湍流下注告厥成功南河成案續編

十二月十一日司馬騊奏睢工大壩東西兩岸共已做成二百一十五丈現存口門一十八丈原擬早晚冰凌融化開放引河擇吉合龍乃連日凝寒初三日至初六日又復瑞雪疊沛所積較厚大河冰凌益甚

引河頭積凌漸高竊思堵築壩工全恃引河掣溜並
藉其衝刷淘深庶流行迅駛得以復歸故道壩工合
龍亦可穩固亦既爲冰凌所阻引河未便遽開適接
山東撫臣伊江阿來文稱時當三九天氣沍寒曹工
一帶河底通身堅凍恐放河後冰凌擠塞不能暢流
致有漫溢於曹工大壩頗有關係屬俟冰凌解化地
脈宣通再行放水是兩省情形相似凡在壩文武各
員亦以暫緩放河爲便第當此垂成之際尚須暫緩
彌深惶悚惟有督率兩壩官員將大壩加壓堅實愼
防冰凌其引河頭攔壩委員加緊守護俟天氣和暖
冰凌融化立卽相機開放引河掣溜一面儹堵壩工
合龍奉
上諭堵合壩工全仗引河掣溜藉其衝刷復歸故道合
龍方可穩固今既爲冰凌所阻且曹工一帶河底堅凍
恐致冰凌壅積壩工著重不便遽行開放引河不妨少
緩時日以期一舉成功至東省尾段接連江境處所積
有清水未經掣盡必係河底尚有高仰著傳諭李奉翰
等務當趁此雎工未放引河之際將下游一律趕緊疏
濬俾將來黃水下注時暢達無阻方爲妥善開歸道冊

是年東河曹汛漫工於八月復興工作值上游雎工
漫口掣溜下游河道乾涸九月趕緊疏挑引河幷築
挑水壩及堵築頭二兩大壩於十一月二十五日工

竣共用例幫價銀七百一十九萬七千二百五十兩
零內銷例價銀二百五十六萬五千三十五兩零攤
徵幫價銀四百六十三萬二千二百餘兩豫東事宜冊

嘉慶四年正月二十二日司馬騶倭什布奏豫省堵築
雎工臣等一面儹集正雜料物一面切實勘估督飭
調到文武各員撙節趕辦臣等逐日在工嚴密稽察
於上年十一月底將雎工引河幷下游抽溝工程直
至東境一律挑浚大壩已築成二百十五丈存口門
十八丈時値大河冰凌凝結未敢冒昧堵築當卽具
奏荷蒙
聖恩俯准緩俟春融辦理凡應築兜水壩接長挑水壩
並東西圈堰護埽展寬引河頭及下游抽溝加深挑
切灘嘴各工復於大壩之內加築二壩以爲重門保
障俱趁未放引河以前一律辦竣山東曹工先經堵
築堅實與接壤江境引河亦經督河撫臣遵
旨收拾妥當處處完備時交春令氣候和暖冰凌日漸
融化臣當卽將雎工引河頭攔壩趕緊起除幷飛札
移行下游一帶加緊防備至正月初七日大河冰凌
全解消凌之水陡長五尺餘寸大壩金門收窄溜勢
湍激淘底搜刷水深七丈餘尺壩工頗爲著重卽日
相機開放引河大溜奔騰下注甚得吸川之勢流行
迅駛旋接山東撫臣伊江阿江南督臣李奉翰河臣

康基田咨會水頭於初八日已過曹汛陸續長水丈許壩工穩固初九日入江南境長水八尺四寸十一日過徐州城外長水七尺餘寸仍在源源加長滿流東注暢達歸海睢工大壩自開放引河分溜後兩壩稍輕適臣倭什布星夜趕抵工次會同臣司馬騊督率將備連夜攢築步步慎重進鑲至十六日口門收至四丈隨即挂纜合龍料物應手官兵齊集一晝夜即將龍門拴堵到底其上下水邊埽亦分投鑲護壩工間有滲水之處復於上水邊埽挂簾添埽晝夜搶鑲加壓厚土不任稍有罅隙至二十日大壩周身結實穩固全黃暢入引河復歸故道壩前之水現已漸次澄清下游北岸曹工南岸商虞一帶溜勢暢行水長至二丈二尺是皆仰賴我
皇上精誠感格
神佑昭垂理合馳奏仰慰
聖懷奉
上諭司馬騊等奏啟放睢工引河全黃復歸故道於十六日大壩合龍穩固江境下游一律通暢此皆
上蒼錫福
皇考默佑覽奏曷勝感謝著發去藏香二十枝交司馬騊敬謹祀謝
河神以答靈貺此次堵築漫工司馬騊辦理慎重諸事

周妥殊屬可嘉著加恩賞還頂戴仍交部議敘所有該河督名下攤賠蘭第錫官項六千六百餘兩免其完繳至倭什布趕抵工次會同督辦亦著交部議敘李奉翰康基田疏濬下游俾大溜暢行無阻辦理亦尚妥協均著賞還翎頂現在將屆桃汛該河督等仍當加意慎重保護以期各工悉臻穩固永慶安瀾毋得稍有疎懈開歸道冊

二月二十七日康基田奏奉
上諭有人條奏黃河淤塞過半河底日高隄岸日低應疏治海口或修復舊制加涅江龍等類或裁減攔水壩等語近來江南豫東各省黃河屢有漫溢之事現在睢工業經合龍穩固此時善後章程均關緊要自應妥為經理但此條奏內所敘河務受病情形是否如此亦難以懸度遙為指示是否可行悉心妥議據實覆奏伏查治河之法首在束水攻沙蓋緣河性渾濁每年大汛時斗水沙居其六是以溜急則沙隨水去勢分則流緩沙停連年黃水漫行東下所在停沙比至清江會淮已成清水得力攻沙是以海口刷滌極為寬暢迥非前數年之比現在外河山安海防等廳境內河身原深一二丈者已刷深至三四丈不等海口計寬三百數十丈實係寬暢條奏所請疏治之語應無庸議自曹睢等工連年漫溢大河初歸故道河底餘沙不

無衝刷未盡照舊制用混江龍調集淺船往來疏刷
以助水力俟河道衝深即行停止以節糜費綠混江
龍助水之力甚微若水行不急則旋渾旋停究不若
東水攻沙以水治水之力大而功倍使曹單豐碭一
帶不致由順隄河分流散漫自收併力攻沙之益南河成案續編
三月司馬騶卒
命吳璥爲河東河道總督
四月初十日吳璥奏臣欽奉
上諭御史馬履泰奏黃河全局設法籌辦一摺所奏自
不無所見著將原摺發交吳璥令其察看全黃水勢情

形秉公籌議得將就迎合亦不可輕率更張據實覆奏
以重河務伏念黃河浩瀚奔騰古稱難治以臣自揣才
庸識淺何能諳悉機宜而要之河深則勢暢勢暢則
河安此一定之理臣週歷豫東兩岸查驗隄工丈尺
已較前數年加增復測量高出水面丈尺仍與前數
年相仿淤墊顯然計自三四尺至五六尺不等但河
泓跌深必自下而上及至淺阻亦必下墊上淤豫東
如此江境更不待言所有受淤之故其病安在黃河
宜合不宜分合則溜急而沙隨水去分則溜緩而水
過沙停河患自昔不免一年有事須數年之力治之
而去病始盡豐工曹工睢工疊經漫溢勢必淤墊益

甚迨睢工合龍以後雖已循軌安流然抽挑引渠豈
能如舊河之寬暢春汛水尚縣弱伏秋時溜急力猛
自可大加衝刷而遽云積年之患一旦豁除又臣所
未敢輕議也至於治河之策不外疏濬隄防兩事疏
濬以暢其流隄防以束其力二者本不偏廢然凡遇
淺阻處所一律興挑不特需費浩繁亦斷無水中施
工之理且黃河斗水沙居其六溜一平緩即深處亦
頃刻澄淤大溜逼行即淺處亦立見蕩滌凡挑濬祇
以引溜其刷寬刷深仍賴水力非盡人工也束水攻
沙爲千古不易之論以水攻沙則必以隄束水固知
日漸培隄計非盡善而舍此更無束水之方自豫東

以迄江南雖隄長一千數百里亦非處處必須加培
惟應察其平險情形分別緩急節省可緩之埽壩辦
理緊要之土工不必責效於一時自可收功於次第
隄皆鞏固河槽不患其不深去路不患其不暢既深
既暢之後自無須再議增隄此即所謂以水治水以
下策爲上策也抑淤墊之故固由於節次漫口而猶
不盡然漫口之處其害立見故顯而易知旁洩之途
其患漸成每伏於不覺豫東河寬向無洩水閘壩江
南河窄至徐城而一束勢難容納是以建有毛城鋪
石壩並天然峯山四閘及王營減壩等處以備宣洩
異漲之水賴以保全者實多但啟閉之緩急當日本

定有章程乾隆二十七年毛城鋪改於唐家灣築壩定以徐城水誌長至一丈一尺五寸始准開放四十二年又以唐家灣水誌長至九尺五寸始行啟壩他如峯山天然等閘俱有限制非盛漲不開亦非同時並啟故有減水之功仍免停淤之虞立法至善防患至周迨後偶因搶護險工不能堅守定誌啟放較早者有之始而受淤尚少繼則漸墊漸高近年豐碭曹單商虞一帶往往未屆盛漲水已到處漫隄其勢更不得不急於宣洩甚且各閘壩並啟恣其分減以免他虞在一時濟急權宜固屬出於不得已而河身之受病日深徐城河窄遂成中埂上游奔赴之水至此

一振求其不壅積爲患也得乎河臣康基田培築隄工極爲認眞諒亦思患預防欲使抵禦有資始能力爲固守也應請

勅下該河臣設法妥籌酌看隄埽情形如果足以敵水各閘壩守得一尺即有一尺之益漸能循照舊章以次相機啟放庶宣洩有度正河不復受淤自可日見深通建瓴東注上游之病不治自除矣奉

硃批所議甚屬通暢有須調劑之處汝同康基田札商妥協辦理可也伏讀

皇考聖製文河工關繫民命未深知而謬定之庸碌者惟遵旨而謬行之其害可勝言哉此誠千古不易之論

我君臣宜敬守之南河成案續編

又議覆御史馬履泰淤灘宜挑引渠一條臣查險工對岸必有淤灘挺出如能挑成引河掣溜去得一處灘嘴即省卻一處險工但灘有老嫩老灘可以挑挖新灘不能施工且必須看得河頭有吸川之勢方能建瓴暢注若不得地勢水到即淤徒費無益又須察看兩岸去路遠近河勢趨向所在方可與挑否則此處取直彼又坐灣甫閉一工又生一工則創新工不如守舊工之爲得也此非處處可辦亦非處處不可辦可辦者不得惜費坐誤不可辦者亦不得擅修多糜總在隨時隨地細察情形相機籌酌務臻妥善以

裨河防南河成案續編

四月費淳康基田奏臣等奉

上諭費淳奏素未諳習河務懇請免其兼管所奏尚係實情兩江總督統轄三省事務殷繁若復兼管河務勢必難以兼顧多致廢弛總河係河務專員一切隄防蓄洩事宜自應責成康基田一手經理但遇有應辦工程事宜鳩夫集料籌款撥項等事必須費淳董率辦理方期呼應較靈著傳諭費淳康基田即將河務工程應行分別事宜何項應歸總河管理何項應由總督會同查辦俾緊要工程不致掣肘遲誤可以永遠奉行之處詳晰妥議具奏臣等查江境黃運湖河土埽各工一切蓄

洩機宜董率河員駐工修守此係河臣專責自應由
臣康基田一手經理惟遇大工大役動用錢糧必須
督臣會商籌辦方期呼應較靈易於集事其估銷錢
糧亦應會列銜名以昭慎重如此分別責成既無兼
管虛名更收辦公實效於地方河工均有裨益所有
妥議應行專辦兼辦各事宜另繕清單敬呈
御覽
計開應歸總河專管各事宜　一稽查各廳用存正
雜料物　一查勘籌辦黃運兩河土埽工程　一巡
閱河營官兵　一暫行委員署印及題參咨參官員
一題參武職疏防　一年終甄別河員　一奏報

三汛安瀾及漕運空重船隻出入江境　一據道詳
批發各廳工料錢糧修造船隻　一河標四營官兵
俸餉朋馬奏銷軍裝甲械河銀考成　一河營官兵
俸餉　一黃運湖河水勢
應與總督會辦各事宜　一奏撥河工錢糧歲搶另
案工程由河臣衙門主政會同核題以昭慎重　一
遇堵築大工應行會奏督飭州縣集夫採辦料物
一大計及河營軍政應行會辦　一河員題請實授
及陞轉沿河州縣　一河員文職通判以上武職守
備以上俱照舊會商題補文汛州同以下武汛千總
以下咨補咨署由總河衙門主稿咨會辦理以歸統
攝南河成案續編
五月二十九日康基田奏十九日節交夏至後徐屬
沿河地方陰雨連綿二十六七等日得雨尤大並接
據甘肅寧夏府馳報該處黃河自四月初五至五月
二十二日長水五尺又於二十二日子時至酉時長
水二尺三寸又據河南陝州馳報萬錦灘於二十六
日陡長水二尺五寸是以江境大河水勢日見加長
豐碭銅沛邳睢各廳據報每日長水七八寸至一尺
三四寸不等旬日內有長無消處處出槽漫灘甚為
湧急臣親率道將各官往來南北兩岸晝夜巡防凡
水至隄根處所或趕加子堰或鑲做防風分投竭力

搶護溯查從前盛漲之年徐城誌樁水勢至一丈五
尺五六寸而止今二十七八九等日誌樁計存水一
丈七尺五寸實從來所未有本年春間臣察看徐州
城外大石工自洪福寺至東門一帶尚覺卑矮當經
委員一律加砌石工二層此次長水幸得藉資捍禦
惟北門一帶河面本窄水長易於湧驟向藉上游分
洩以平溜勢當飭先將蘇家山石閘天然閘兩處次
第啟放得此分洩石工不致著重其餘唐家灣引河
及峯山各閘王營減壩仍慎守未開不致分洩過甚
自徐城以下睢南廳屬王家堂汛之周家莊宿虹廳
屬南岸蔡汛之盛家莊北岸古城汛之韓家房及宿

遷西關地方向日無工之所因溜勢側注刷塌隄埽形勢險急均飛飭道將廳營等分投趕爲下埽抵禦獲保無虞現仍督飭幫培埽臺集科備防茲二十九日天氣幸已晴霽大河水勢消動工程一律穩固河南成案續編

七月初七日康基田奏臣接據淮徐道田自福稟報豐碭南北兩岸自上月下旬河水即有長無消加以大雨傾注二十九日至八月初一日又陡長三尺餘寸漫灘之水普面奔滙下注致毛城鋪石壩宣洩不及將壩尾土隄刷缺臣即星夜馳抵查勘毛城鋪滾壩係宣洩盛漲要區六月初照例奏明啟放水由唐

家灣倒鉤引河循軌分洩漲水頓減尺餘月來大雨連旬更加黃水驟漲河灘普面漫水奔流泛軌致宣洩不及將東壩尾土隄刷缺二十餘丈所過之水仍由洪溝河南注而正河大溜並未掣動連日灘面之水已漸見消下游隄埽各工得此一路分洩亦較輕減刻下汛水長發靡常不便遽行堵閉惟恐洩水過多即於毛城鋪迤上灘面進水溝槽總滙處所趕築鉗口草壩一道收束水勢中留口門寬十餘丈仍令通流亦不致過洩而壩下之水得此節制可冀漸消俟過白露水定相機照例堵閉現在漏夜趕辦如式毛城鋪滾壩下洪溝河內已消水尺餘此次洪溝河洩水較大恐附近民田不無淹及已飛咨督撫諸臣查勘辦理至毛城鋪雖係常年宣洩盛漲之路水大漫缺土隄非人力所能施展但究未能先事防範應將該管廳營道將等官照例題參疏防並請

旨將臣交部議處奏

上諭黃河因大雨連旬上游水勢驟長毛城鋪滾壩口門宣洩不及將壩尾土隄刷缺現在所過之水仍由向來洩水之洪溝河下注正河大溜並未掣動而沿河隄埽各工得此一路分洩轉可保護平穩實爲厚幸惟洪溝河洩水較大恐附近民田及下游鳳泗一帶有被水淹浸之處著傳諭費淳陳大文飭屬查明如有成災地

方即行奏明撫卹不可稍有諱飾至附參疏防之廳營道將等官已將原摺發交部議處矣河南成案續編

八月初四日康基田奏毛城鋪東壩後土隄漫缺過水經臣勘明奏報一面於迤上之魏家寨溝槽滙總處所趕築鉗口草壩鉗束水勢俾減洩之水得有節制臣督同道將等漏夜鑲壓堅實小心防守正擬俟過白露相機堵閉自七月十六日後豐碭銅蕭一帶每日雷雨大風時作河水日見加長並據報蕭錫灘黃水復長發下注是以豐碭南北岸水勢有長無消而二十三日至二十六日大雨如注兼值晝夜東北狂風溜趁風力湧注南岸陡長水五尺餘寸自丁工

民堰至邵家壩一帶普漫民堰而過所有鉗口草壩原就灘面築做兩灘普律瀰漫溜勢猛驟人力難施緣此次水長漫灘高於民堰二尺餘寸從丁工民堰迤東之張家莊邵家壩一帶普漫跌塘而入刷成溝槽五道寬二十餘丈至七八十丈不等以致溜歸南岸臣同道將等細勘形勢亟須就灘面溝槽口門處攔截當即調集兵夫料物趁水勢稍落分投趕堵連日已將丁家集高家莊傅家窪張家寨四處溝槽口門趕堵斷流仍即補還土堰以資跨壓惟餘邵家壩溝槽一處過水較為寬深大溜分注與乾隆五十五年王平莊民堰漫缺情形相仿所幸形勢倒鉤趕緊

盤頭收束尚易竣事忽於二十八日至八月初一日河水陡落八尺餘寸毛城鋪洪溝河之水亦落七尺有餘正河水緩露灘現在設法疏浚一面於邵家壩趕緊進埽逼水歸河務期剋日堵閉以慰
聖廑至此次漫下之水仍歸洪溝河下注間有出槽現在藩司孫曰秉親勘分別撫卹民情甚為安謐奉
上諭該省自六月後黃水盛漲毛城鋪石壩及豐碭銅蕭一帶屢因雨大風狂河水日見加長溜勢猛驟節經
降旨諭令該河督專駐碭汛加意防範茲據奏業將丁家集高家莊傅家窪張家寨四處溝槽口門趕堵斷流覽奏幸慰此次漫水刷成溝槽幸河水即時陡落得以趕緊斷流皆仰蒙
皇考在天之靈
默垂鑒佑曷勝哀感而
河神錫福保庇要工益深欽敬茲發去藏香二十枝交
該河督敬謹於工次
河神各廟分炷致謝以答庥貺高堰誌樁雖據稱現存水一丈二尺餘寸摟護各工亦俱穩固該處關係運道此時節候距霜降尚遠仍應慎重小心防護將邵家壩一處趕緊裹頭進埽以期剋日堵閉至另片奏葦蕩風潮情形與昨費淳所奏相同其淹斃樵兵船兵多名並該兵丁家口殊堪憫惻康基田現駐碭汛亦當派委大

員趕赴災所實心撫卹毋致一夫失所南河成案續編

是月十七日費淳康基田奏七月下旬毛城鋪灘面民堰普漫刷成溝槽溜歸南岸臣康基田分別堵閉收束節經具奏臣費淳於十五日到工會同查看查毛城鋪滾壩之北河灘內舊有民堰一道斜袤長二千餘丈以為毛城鋪外護使大汛分洩時水由唐家灣引河倒鉤而入節宜有制本年六月內壩後土隄漫缺經臣康基田在魏家寨地方築鉗口草壩一道鉗束水勢頗為得力壩下洪溝河水勢即漸消減而河溜仍由正河滔滔東注迨七月下旬丁工至邵家壩一帶民堰普律漫水跌塘而下掣動大溜刷成溝

槽五道水勢俱歸壩尾缺口下注臣康基田將丁家集高家莊傳家窪張家寨等處所刷溝槽趕先搶堵惟餘邵家壩口門一處茲臣費淳到工適十二三兩日復陡長水七尺四寸大溜湧激異常所有四道溝槽壩工甫經堵閉尤為危急幸賴道將等滿夜搶護得保平穩惟邵家壩口門未免漫刷加寬察看正河內溜勢已微誠恐水緩停淤必須將正河疏浚方能吸溜東注與其水中撈浚不若將河頭攔截大加挑挖現於正河河頭暫築土壩攔截掣乾餘水確估土方派員分段興挑一面趕購正雜各料即於兩壩相機進占趕堵南河成案續編

九月十三日康基田奏奉

上諭據光祿寺少卿戴均元條奏河營將備迴避本省以杜弊竇所奏不無所見著康基田吳璥秉公據實具奏欽此伏查河營將備等官專管防守隄壩鑲做椿埽工程例不經手錢糧亦無地方巡防之責實與綠營水師將備等官不同是以例不迴避本籍江南地居黃淮湖海滙歸之區素稱澤國險工林立一切閘壩啟閉宣洩收束工程情形與他省不同尤為緊要非生手所能辦理是以設立參將遊擊守備千把等官皆由河兵次第拔補蓋自幼土著河干投營食糧効力耳濡目染既已熟悉情形再擇其人材出色辦工勤奮者遞拔千把等官造就較易是以江南河營將備辦理工程亦較他省為優往往鄰省遇大工皆奉

旨調派前往勤助歷有明效遇有將備等官缺出勢不能舍熟諳工程著有勞績之員而選生手擢用致誤要工現在河營中本郡居官亦復不少至勘辦工程一切料物錢糧皆係廳員經理間有委令參遊勘估工段俱由道員覆核具詳臣親加勘明酌定方准發辦並非營員所能擅權滋弊若論遇有添雇幫夫購取土方兵丁等從中把持包攬營弁為之袒護以及瞻顧情面互相包庇此等不肖之員不特居官鄉里者為然即人非土著亦能滋弊所謂有治人無治法

惟有督辦之大員勤加訪察嚴予創懲營制自歸整肅臣自到任以來即嚴密訪查時刻教誡現在實無前項情事若不問人地之是否相宜槩將土著熟諳之員更調而易以生手恐於南河水勢情形未經練習遷地弗能為良貽誤要工臣再四思維適督臣費淳在工公同商酌意見相同應請仍循其舊十月初一日奏

硃批只論有無弊端能董率否不在迴避不迴避況向來成例何必更張所奏是欽此南河成案續編

十一月十六日費淳康基田奏臣等接奉

上諭朕聞本年夏間毛城鋪漫口至今尚未堵合湖河

運成一片何以該督等並未奏及該處漫口究有若干
丈於漕運是否妨礙現在如何籌辦有無棘手情形殊
爲廑念目下正當冬令水涸之時如有亟須堵築之處
自應乘時上緊興工免致交春以後水勢增長辦理更
爲費力著傳諭費淳將毛城鋪漫工實在情形速行具
奏毋得稍有回護隱飾致干咎戾將此諭令費淳並康
基田知之欽此仰蒙
垂詢毛城鋪漫工情形卽係碭汛邵家壩民堰漫口滙
歸下注之水並非另有要工所以漫下之水係由洪
溝灘股等河遞注洪湖並未連成一片且在黃河南
岸與漕運實無妨礙自興工儹堵以來截至十一月

初四日兩壩已築成九十九丈僅存口門寬二十九
丈引河亦已挑挖如式臣康基田於初五日具奏連
日兩壩又已捲進六埽長十二丈金門僅寬十七丈
現同道將等悉心商酌俟金門收至十二丈卽啟放
引河連夜進埽堵合務期剋日早竣（南河成案續編）
是月二十七日康基田奏邵家壩漫工堵築儹辦情
形節次奏蒙
睿鑒自本月上旬以來天氣晴暖河內並無冰凌在壩
將弁人夫踴躍晝夜儹辦兩壩進埽極爲穩固截至
二十日金門僅止存寬十二丈壩上水勢擡高甚爲
湧激察看溜勢直注引河頭隨將引河頭土壩挖除
開放過水極爲湍暢連日愈流愈急大溜掣歸引河
計三晝夜水頭已直抵清江河口滙淮歸海臣漏夜
督飭將兩壩捲埽前進現在口門僅止寬五丈四尺
雖測量壩頭水深八丈有餘而河溜歸入引河者已
有七分惟三分尚注口門俟再進一埽卽可挂纜合
龍（南河成案續編）
十二月初二日康基田奏邵家壩漫工堵築情形并
開放引河河歸故道俱經臣奏報伏查大壩金門收
至十餘丈時溜勢愈急淘刷愈深兩壩頭時見平墊
殊形危險幸挑水壩挑溜直注引河而大壩下又得
二壩擎托之力趕下埽個晝夜加鑲追壓得保平穩

至上月二十九日金門僅寬四丈隨卽挂纜合龍幸
天氣晴朗在壩官弁兵夫踴躍爭先趕緊追壓到底
並將二壩同時堵合十二月初一日午刻卽斷流閉
氣兩壩均無滲漏大河溜勢已全歸引河暢行東注
大壩金門上下水卽澄清此皆仰蒙我
皇上洞燭機宜勉以敬慎戒以欲速俾得遵循辦理一
舉告成上紓
宵旰懸廑奉
上諭康基田奏邵家壩工程合龍穩固一摺覽奏甚慰
已明降諭旨發交御書匾額並藏香二十枝令其致祭
河神虔誠答謝矣至所請將南河總督印篆移交蔣兆

奎於歲內來京陛見新正隨謁
裕陵一摺該處漫工甫經堵築完竣一切善後事宜正
在需人康基田此時惟當將緊要工程加意防護妥協
經理俟明歲秋汛後再行奏請來京陛見南河成案續編
是月初八日費淳康基田奏邵家壩堵築漫工於十
一月二十九日挂纜合龍當經奏報臣等因正値凌
汛之期仍駐工督同道將等官晝夜加鑲防範並趕
籌善後事宜迨合龍已逾七日察看大壩通身滴水
不漏忽於初七日亥刻西北風大作狂捲竟夜正逢
凌汛水長水勢溜急將西壩尾淺工之處前水深二
丈餘者刷深至五丈有餘大埽蟄塌十餘丈壩下滲

漏過水幸二壩東水擎托引河大溜東注兼之埽已
蟄入深水根基穩實不能大潰現在人夫雲集連夜
重土鑲壓數日可以完固務保無虞奏
上諭前據該督等奏報壩工堵合朕卽念時當冬令土
性凝凍工程恐不能十分穩固是以康基田前此奏請
陛見卽諭令毋庸來京惟當在工督率防護辦理善後
一切今該處壩工復有平蟄滲水之事果不出朕所料
幸而康基田未令來京否則何人在工督辦而工員又
須稟知康基田由途次轉回豈不徒費跋涉至壩工堵
後復蟄自由伊等前次所辦係屬凍土未能堵築完固
此時該壩大埽雖已蟄塌而壩基尚未大潰尤當實力
搶辦務期一律鞏固轉瞬卽交春令冰凌消化汛水漲
發壩工更爲喫重儻仍草率從事或再有疎虞則需費
甚大不可不慎重妥辦現在費淳有交審趙由坤及查
辦漕運津貼等事自當前赴淮安與鐵保會同籌議毋
庸兼顧其堵築漫工著專交康基田一人督辦務須慎
之又慎實心經理轉不必過於欲速定於年內辦竣惟
當鑲壓萬穩以期一勞永逸卽工竣稍遲亦屬無妨至
康基田前請陛見節非要事竟應在工督辦完竣俟明
歲秋汛安瀾後再行來京亦不爲遲南河成案續編

續行水金鑑卷二十八終

續行水金鑑卷第二十九

河水 章牘二十六

嘉慶五年二月初二日康基田奏邵家壩漫工合龍後因凍土滲漏過水臣在壩督同道將弁兵連夜儹修功屆垂成忽於正月二十七日夜半西北狂風大作至丑刻勢更猛烈瞥見大壩上游運料船上失火乘風隨溜漂淌而下直撞大壩隨率令將弁兵夫飛速搶救多用長篙將船竭力抵開無如壩頭料物山積悉皆引火之物登時延燒二十餘丈引溜過水而被燬之船隨溜漂淌壩下陡入回溜遶旋衝至西壩根火乘風勢撲上壩頂到處延燒臣思壩身皆係稭𥟅

築成烟煤串入壩心無從撲救督飭兵夫將壩身趕爲挖斷以期截住火勢不意將土刨開挖見稭𥟅火燄即從壩心透出在壩官弁兵夫數千人無不效死爭先撲救倉猝之際有銅沛營協辦陳本立蕭碭營目兵張朴等冒火赴救爲烟所逼落水淹斃計撲救兩晝夜之久至東壩挖開深大溝槽直至水面始截斷火勢臣同道將各官於喘息稍定後率同廳營各員上下逐細查勘應於大壩後再築新壩即以舊壩作爲後靠緣壩身雖燬水面迤下埽根深固臨時再加柴土築實雖有大水不能推動新壩亦加穩實辦理較易爲力惟現在餘燼甫熄未敢用料加鑲且近地料物已搜買淨盡轉瞬桃汛水發更難施工臣等屢籌商酌漫水所注毛城鋪滾壩下之洪溝等河面係淺水之區時啟時閉皆有河軌可循即此時堵閉斷流大汛時仍須啟放分洩自上冬至今洪澤湖水勢日漸消滅高堰誌樁僅存水四尺二寸湖面空闊儘堪容納將來大汛盛漲亦有歸江各路可以分洩臣再四思維與其補苴於前勞費無益不如俟新稭登場再行興辦庶帑不虛糜工歸實用不敢不據實

上陳仰祈

聖慈訓示遵行至此次壩工垂成猝被火燬出於意料所不及而臣及在壩之道將文武各員弁搶救不力

之咎實屬難辭惟有仰懇

天恩將臣交部嚴加議處並請將兩壩掌壩之淮徐道田自福河庫道葉雯副將田宏謨參將韓勝及守壩辦工之備弁等官一併開列職名送部議處至壩工合龍後堵閉滲漏所用錢糧欽遵

諭旨在臣名下全行賠出外此次焚燬之壩自應臣率同守壩之文武各官不拘常例一體分別全賠以示懲儆以昭公允奉

上諭康基田上年辦理邵家壩漫工於合龍後又因凍土不能堅實以致滲漏過水已屬玩誤節經降旨諭令加倍小心妥爲鑲壓以期壩工鞏固茲據康基田奏購

料堵築口門祇寬三丈復因正月二十七日運料船隻
失火乘風隨溜直撞大壩將堆積壩頭料物悉行延燒
被燬之船衝至西壩復將該處壩身焚燬近地料物業
已收買淨盡難以購用須俟新稭登場再行興辦是康
基田種種疎防玩誤辦理不善實難勝河督之任康基
田卽著革職留工効力贖罪所有此次焚燬稭料等項
並著落康基田賠償十分之五餘著在工該管官員分
股攤賠統俟該處河工全行辦竣康基田應賠銀兩全
數交清再行加恩錄用其江南河道總督員缺著吳璥
調補所遺河東河道總督員缺著王秉韜補授南河成案續編
三月初一日吳璥奏臣於二月二十五日接奉

廷寄
上諭江南河務敝壞已非一日總因徐城一帶正河日
漸淤墊勢成高仰黃水不能暢流下注頻年屢遭潰溢
吳璥現在已抵工次惟當實心籌辦務於大汛前將漫
口堵築完固斷不可因循遲誤欽此又於本日接奉
諭旨工程應需費用不待吳璥奏請現已諭令費淳書
魯等於江南省存款及商捐各項內酌量動撥最多不
得過百萬之數少亦以四十萬為度務須撙節支用勿
任承辦工員稍有浮冒以期實用實銷方為妥善欽此
仰見我
皇上痌瘝在抱籌畫周詳自應亟籌儹辦上慰
聖慈以蘇民困惟現在情形種種棘手其萬難趕辦者
有五不得不據實上陳於
聖主之前伏查邵家壩漫工臣等逐細查驗口門已跌
成深塘測量水深九丈有餘而被燬之壩殘缺傾欹
半成灰燼若就舊壩加鑲斷難穩實必須於西壩迤
上另立壩基越過舊壩口門形勢方順始能堵合核
計壩工約長二百餘丈非月餘所能完竣此壩工之
萬難趕辦者一也堵合漫口首在料物應手不致停
工以待始能一氣呵成全保雖已奏撥豫東稭料一
千垜蔴三十萬觔但料數較多運送非易臣接全保
來咨已及半月尚未到境卽使此項撥料無誤而所

缺尚多臣奉到初次
諭旨時卽飛飭道府廳營等四處訪覓據稟本省蕭碭
等屬及豫東接壤各縣近工百里以內者實已購盡
若遠處搜買距工二三百里不等運脚倍增一垜須
數垜之價兼之來路愈遠則到工愈緩一遇陰雨泥
濘更多遲滯是料物既難多購又難速到且價値過
昂亦斷無辦此糜帑之理此料物之萬難購辦者二
也堵漫口須先挑引河使水有去路方能杜其旁流
現在淤墊既厚且遠急辦則不能寬深而妥辦必多
需時日臣等沿河逐段丈量除徐城三山頭迤東至
桃源縣境幾及四百里俱有河形毋庸估挑外自三

山頭至邵家壩止共一百七十餘里河身淤成平陸並無河槽較量舊河身竟高出水面丈許水性就下豈能激之上行若欲速抽溝丈尺淺窄不但現今漫口難以合龍卽勉强堵閉而正河未暢梗阻依然畧一長水卽壅與隄平處處危險恐此堵彼潰又蹈從前覆轍是挑河乃第一要務有斷不可不認眞疏導之勢但工長一百七十餘里卽倍集人夫長遇晴明亦須兩月餘告竣設遇大雨便須停俟晴霽後戽去積水再挑則又遲多日兩月餘尚難蕆事查三月十二日節屆清明卽係桃汛轉瞬夏令大雨時行正於挑河有礙是以向來大工從無四月後興工之事此

引河之萬難趕辦者三也至興舉大工錢糧尤爲先務現蒙

皇上天恩不待奏請已

諭令費淳書麟就近撥項仰見

睿算精詳先事豫籌無微不至但兩淮江寧距工八九百里江蘇藩庫距二千餘里至速亦須半月兼旬始得解工計期已在三月半後卽趕緊挑築亦總在夏雨正多汛水長發之時貽誤之勢十居八九此錢糧節候之萬難趕辦者四也抑臣更有慮者此時青黃不接料物本貴又須遠處採購勢必價增數倍而挑河限緊工繁夫價亦必昂貴且恐工未得半一經雨淋水漲不得不停則前功盡棄又將虛擲金錢弊項攸關何可孟浪從事此經費之大應愼重籌計者又其五也臣旬日來與道將等虛衷諮求並採訪輿論通盤籌畫晝夜圖維竊思邵工一日不堵災黎一日不安且速竣則早紓

宵旰緩辦則自蹈愆尤苟可勉力又安肯舍功就過况

國用繁多因緩辦而滋賑費臣若竟不籌及豈復具有人心但冒險償工必致半途僨事是已潰之災區仍無裨益而現籌之帑項轉又虛糜其費愈多其害愈大不得不據實瀝陳仰懇

天恩俯准將邵家壩漫工緩至秋汛後再行興築俟費

淳到工先將銀款會同籌辦再將一切工料事宜擇節核實次第經理並下游歸江歸海各路及洪澤湖高堰要工如何設法防守之處悉心妥議另奏南河成案續編

是日吳璥又奏臣奉

上諭邵家壩漫工被火延燒實屬可恨此事情節大有可疑卽如摺內稱瞥見大壩上游料船失火乘風漂淌直撞大壩致壩工料物盡行焚燒料船失火豈無水手舵工在內何至乘風漂淌卽常川在工次照看料物者亦不乏員弁兵夫竟何以不能搶救而被燬之船又何以適撞東西兩壩俱致延燒向來河工員役弊竇甚多

此次料船失火或竟係該處壩工存料多有虧缺工次員役等恐被查出獲罪私行放火焚燒裝點情節以為掩飾諉避之計向聞康基田性情剛愎或待工員苛刻致伊等心懷積怨竟將料物焚燒冀圖傾陷康基田使之獲罪均未可定吳璥現係該處河督若不查明懲治何以儆戒將來務須徹底嚴查如有前項指出情弊究訊明確若係兵夫則一面正法一面奏聞若係員弁則一面鎖拏一面請旨正法以示懲儆至康基田素日操守尚好此次壩工失火諒非伊有心裝點是日伊究在何處儻竟有為屬員彌縫掩飾情事亦即嚴行參奏常川在工照看料物係屬何員亦應查參治罪毋得稍有

徇隱其康基田所請交部議處各員俟吳璥查覆到日再行核辦欽此伏查歷次大工料廠失火事所常有壩身被燬實所罕聞茲奉

諭行指示各情節誠屬大有可疑如果竟有前項情弊實為理所難容法所不貸若非大加懲治何以儆戒將來臣恐河工人員扶同徇隱詢訪未能得實查有未經到工之徐州府知府鼇圖平日聲名正直可靠當經密札該府詳細訪查復密札豫省接壤之商虞廳汛人員互相印証現據稟覆實係料船失火風大延燒並無放火別情稟甚切實並於沿途遇有商販民人自工散歸者即面為詢問亦復相同臣親赴該

壩逐細查看形迹燒燼埽工現俱殘缺焦爛其搶救時挖斷溝槽並燒賸之船底板片亦有撈存在灘者且事已匝月臣在壩上尚親見埽內忽有冒烟者數處實屬可怪隨又摘提常川在工之弁兵居民人等隔別研訊眾供歷歷如繪緣是夜有船一隻上堆稭䅟等物停泊東壩因船上燈籠燒著立時火延料物風勢狂猛火頭即四處飛開官員兵役連忙往救而東壩散堆料物並壩身埽心業已烈焰飛騰東壩距西壩口門僅寬三丈西壩有鋪成大埽高七尺五寸即在臨河壩頭火焰乘風撲上其時失火之船尚未淌至西壩即已延燒隨後此船又打入回溜靠至西

壩因之壩心亦被烟煤串入同時焚燬是晚康基田住在東壩當率兩壩官兵多用桶斗戽水澆撲而風狂火猛竟如杯水車薪且壩身稭䅟難以立足更無從著手此兩壩被燬之實在情形也臣查此事由船上失火延燒兩壩並無虛揑惟此船本在東壩前被火燒斷纜繩隨回溜漂至西壩並非由上游乘風淌來適撞兩壩康基田原奏由上游漂淌而下因倉皇驚擾之際未及詳細查明致起火情形稍有未符誠如

聖諭豈無舵工水手在內何至乘風漂淌又何以適撞東西兩壩此原奏聲敘未能明晰之原委也至工次

員役或因存料虧缺放火掩飾一節最關緊要臣細
加查究若料廠存貯之料與報買之數多寡不符則
須燒燬滅跡使無可查對此次康基田因錢糧短少
不能豫為多備存貯料廠之內陸續購買即堆壩上
隨時應用是以廠內並無存料計兩壩僅有料四十
六堆寥寥可數蘇撫更屬無多是料數既無可掩燬
去亦屬無益其非放火無弊實無疑義至康基田性
雖剛愎不理人口而皆知其並不要錢且在工半年
有餘勞瘁憂憤屬員亦頗道其苦向無積怨似不至
竟有傾陷情事惟料戶因欠銀未償怨者頗衆然臣
查是日壩上官料無幾而未售之民料堆積甚多其
時同被焚燬是料戶又斷無放火自害之理層層根
究徹底推求實無別項情弊且據兵民人等僉稱是
夜風大火驟頃刻間到處焰起有無數火球飛出千
人共見竟有難以撲救之勢但在壩文武官弁既不
能先事巡防又不能即時搶救疎懈之咎實無可辭
所有此次被燬料物應遵
旨著康基田及在工各員全數分賠外其康基田原參
之淮徐道田自福副將田宏謨參將韓勝俱係在壩
督率之員仍應請
旨交部議處至河庫道葉雯係本年正月十八日始奉
調來工即經康基田委赴唐家樓開發料價不但失

火之日並不在壩即以前亦未在工辦事壩工被燬
一節實與該道毫無干涉臣不敢不秉公奏明可否
免其置議出自
皇上天恩其餘派委在壩照看料物各員弁容秉公查
明另開職名送部議處奉
上諭吳璥奏邵家壩漫口已跌成深塘必須另立壩基
錢糧料物未能應手轉瞬夏令雨水時行難以挑挖引
河各情節皆朕所深悉若此時冒險償工必至半途僨
事豈有將帑項虛擲之理邵家壩工祇可緩至秋汛後
再行興築但壩工堵禦尚需時日則全河之水灌入洪
澤一湖豈能容納而河底淤高將來大汛時清黃並漲
高堰石工皆成險要淮揚一帶所關非細已節降諭旨
令吳璥留心慎重此時壩工既須於秋汛後築辦該河
督竟當親赴高家堰查勘該處石工豫為設法防護以
期萬分穩固方為有備無患現在徐城一帶河身高仰
未能及早疏通並所築壩工失火焚燬皆歷任河臣及
康基田之咎與吳璥無涉若高堰壩工稍有疎虞則係
吳璥任內之事吳璥恐不能當此咎也其南河下游歸
江歸海各路及一切工料事宜亦當會同費淳悉心酌
議妥協辦理又另摺查奏邵工大壩被燬一事吳璥先
令知府龍圖到工密訪又親赴該壩逐細查勘實係料
船失火延燒東西壩頭並無別故龍圖人尚正直諒不

致飾詞揑稟而吳璥身任河督經朕密飭嚴查亦斷不敢稍存隱飾代人受過但此事疑竇正多朕早已密爲查訪或於出差經過之人或於該省及鄰境各員奏摺內批令密查卽軍機大臣亦不得與聞想吳璥無從豫訪若果有燒燬滅迹之事斷難始終掩飾吳璥此奏雖查無情弊或此後續經訪得確情不妨據實陳明不可因有此奏稍存回護若無其事亦不必有意周內至康基田身任河督於南河下游高仰之處不思及早設法疏濬任其淤塞及至邵家壩漫口後康基田不能鑲築堅實合而復開玆又疎於防範燒燬壩工且其性剛愎辦事苛細不理人口又不將漫工情形據實奏明致滋

貽誤實屬罪無可辭本應將康基田在工處所枷號示懲姑念伊操守尚好且因現辦軍務糜帑過多不敢懇請發給帑銀各處挪貸應用在工勞瘁憂憤亦覺可憫康基田酌加恩免其枷號著隨同吳璥實心經理工程何處緊要卽令康基田前往承辦如果認眞出力俟壩工合龍後吳璥不妨據實保奏候朕酌量加恩儻仍前貽誤必將伊永遠枷號決不寬貸此一節著吳璥面傳康基田知之至摺內稱辦理漫工晝夜圖維幾至寢食俱廢等語吳璥不過承辦一處河工卽如此焦急若朕籌辦軍務繫念河工且日理萬幾於吏治民生在在均關廑念宵旰憂勞吳璥試思朕之焦急憂愧爲何如該河督總當盡心籌畫期於河工有裨轉不必過事悚切也（南河成案續編）

五月

上諭內閣河工省分各設廳汛員弁專管修防其地方守令無兼河之責者原不應派令辦理河務乃聞近來遇有堵築挑濬大工多藉幫辦爲名調派州縣令其貼解銀兩並將上司應賠工程亦令州縣代賠以致派累百姓挪移倉庫本任地方職守且多曠廢著直隸江南山東河南各督撫及河道總督等通行禁止嗣後辦理河工祇准調派丞倅雜職等官不得再派州縣致滋弊竇（睿皇帝聖訓）

六月二十四日吳璥奏河工保衛民生每年需費甚鉅但用所當用固不可靳費誤工而省所當省亦必應實心慎帑臣自到任後往來河干細察形勢與淮揚道和騰額候補道沈啟震及參遊廳員中之熟練任事者公同商搉凡有可設法撙節而仍於要工有裨之處謹就管見所及愼重酌籌陳請

聖訓查江境黃河自豫東交界至山安海防以下入海緜亘八百餘里河性曲折奔流每多坐灣之處埽工銜刷隄身不得不趕鑲埽壩以資保護但每處埽工少則工長數十丈至數百丈多則動以千丈計江南黃河兩岸埽工共九十一處鱗次櫛比每年三汛各

段蟄塌卑矮在在皆是勢不能不拆修加鑲一遇溜湧勢險晝夜搶築費更不貲工愈多則費愈大此歷年錢糧多用之實在情形也臣思欲力求節費之方必先籌減工之法因查從前頂衝迎溜之埽工後有越隄可靠者卽將越隄再爲加築堅厚於冬春之交挑挖倒溝徐徐挖注進黃出淸使前後兩隄內之空塘灌滿停淤卽可塡實埽工不致喫重名爲放淤其次年搶險工程卽可減少如南河之賈家莊七里溝朱家壩等處經前河臣具奏放淤歷有成效上年山東曹工大壩危險異常臣於五月奏明放淤得保平穩親身經歷明驗現在南河之邳北宿虹睢南外河

等廳屬各工內卽有可倣照而行者自應度勢因時妥爲酌辦此化險省費之一法又黃河險工總在溜勢坐灣側注之處而溜注於此則必灘淤於彼是以凡有險工其對岸必有灘嘴挺出河心若能於對岸灘上挑挖引渠一道使大溜由彼直趨而下則坐灣者無灣受險者卽可免於險矣惟挑挖引渠必河頭實有吸川之勢始能引其溜勢易地而趨原非處處險工對岸皆可取直然其中亦有可酌辦之處現在邳壩尚未堵合自銅沛至桃源各廳四百餘里內河身皆已乾涸正可乘時相機趕辦臣曾履勘兩岸如邳睢桃源等屬卽有可以挑挖河槽使溜勢開行處

所此又遂灣取直可期節費之一法以上所籌辦法如能妥爲經理在此時帮築越隄抽挖河槽需用尙屬無多卽可於各該處本年修工項內動支不使格外多費至此後每年錢糧皆可節減其所省奚啻倍蓰少一處險工卽少一處費用分計之所節有限合計之則所節甚多且屆大汛時險要之工較少卽搶護之力愈專不惟用多撙節亦且化險爲平似於河工大有裨益現在先委道將等逐細確估將應行帮隄挑渠各工切實估計臣仍當親往覆勘並會同督臣費淳詳愼酌定將必應料理之工再行遴員分別先後愼重興辦詳奏至將來合龍後疏導去路順勢

保隄各事宜凡有可利益河防之處正須逐一講求容與督臣費淳及道將等盡心籌畫隨時陳奏次第舉行奉

上諭費淳吳璥奏稱淸口迤東入海之路甚爲迅駛運河亦分洩暢行五壩石脊上僅過水一尺五寸高堰誌椿出水尙有八尺三寸等語此皆仰賴

上蒼垂佑

河神默助欣慰之餘益深欽感俟該督等奏報秋汛安瀾時尙當敬發藏香前往虔答

神貺並將該督等酌加恩敘現屆秋汛爲日方長該督等當倍加敬愼實力宣防毋得稍存自滿之念至吳璥

另摺所奏察勘南河工程有應行放淤化險及逢灣取直之處酌議籌辦一事黃河水性靡常全在隨時相度機宜因勢利導朕斷不爲遙制卽在廷臣工並未身親其境亦難以懸揣情形率行擬議惟在該督等度量地形博採輿論妥協經理毋得師心自用方爲不負委任至黃河漫溢自古爲然我朝

列祖

列宗飭令河臣開挑引渠加築隄堰工程不知凡幾所費金錢不啻幾億萬萬計蓋以河防一事原所以保衛民生偶遇潰溢不獨居民漂溺堪虞卽有遷徙高阜者其室家田畝皆已淹浸仍不免流離失所是以國家不

惜多費帑金鳩工集料並設立河工大小文武官員分防經理無非爲小民籌及萬全期於安堵總司河務者如果平日加意隄防河流自然順軌卽或偶有漫溢之事能趕緊堵築俾帑項不致多費工程克臻穩固實所深願卽或費用較多但能爲小民保護無虞帑金原所不斷若河員等平日揑報險工侵欺入己而於辦理要工時又復偷工減料任意冒銷以致屢築屢蟄如近日參辦河工員弁莊剛劉普等爲河工積蠹旣將該犯等案律治罪其子孫所指官職亦一并斥革是伊等侵冒錢糧貽害百姓旣爲國法之所不貸卽爲天理之所不容嗣後河工大小文武各員務當滌慮洗心力改從前陋習如能各矢天良認眞辦理爲民捍患不但身受國恩子嗣亦必蒙福儻仍前玩工侵帑殃及黎民本身卽倖逃法網其孽報必在子孫民命至重不可不倍加警稟莊剛劉普等卽其前車之鑒也將此通諭知之南河成案續編

七月吳璥岳起奏剔除河工積弊五款 一參遊非奉委不得估工 一營弁不得經手辦料 一歲料價銀早發須驗後方准動用 一大工正雜料例價不敷酌加幫價以免通融報銷 一報銷核減銀不得找領南河成案續編今案四款議准其幫價攤廉議駁詳見下

八月初五日費淳吳璥奏邵家壩漫口因霜降前水

力尚旺未敢遽議興工而料物引河二事必須豫爲籌辦蓋壩工用料繁多非一時所能畢集及早綢繆始克應手查附近邵工之蕭碭等屬多係被水之區稭料不能種植下游各屬河路未通距工又遠挽運腳費更大惟邵壩對岸近工地方尚可採購但爲數無多亦不敷用各料戶大半由附近江境之豫東地方販運而來居奇勢所難免臣等熟籌在本工設廠招集外必得委員於豫東連界處所分設數廠庶料戶有各路牽制尚不至逞其壟斷之計是以七月間卽遴派丞倅等官領銀赴豫東之曹單商虞並江境之豐沛等縣分投設廠講定價值採購運工約計八

月內可以陸續運到總須開工之前積有五六成則興工以後即可源源接濟其檾麻椿木穰草繩纜等項雜料亦係同時需用缺一不可而檾麻一項江境止有邳州一處零星種植所產甚少亦於七月間委員前往東省之曹單豫省之西華扶溝等縣產檾處所分投採買其餘各雜料並經委員四出購辦至壩工堵合之難易尤在引河挑濬之通塞必須寬深無阻勢若建瓴庶舊河易通而新壩不甚著重今自邳壩至徐城三山頭止淤墊一百七十餘里若一律加寬加深工費過大臣等督率道將府廳等撙節確估其引河頭爲掣溜復歸故道之處長二千五百餘丈

自須將口底倍加寬深俾放河時得吸川之勢迤下至石林工四十餘里積淤尚高祇可量爲遞減石林工至三山頭一百二十餘里地勢稍低寬深又可酌減祇令擇要估挑如此分晰勘辦以定淺深寬窄之分錢糧省不至多糜而土方業已不少以土數按日核算趕緊辦理亦須兩月餘方能完竣間遇陰雨尚須停待是必須於築壩前先行趕辦現交仲秋引河已可施工先派令道將大員核算土方劃分段落共計一百二十餘分派委河工廳員佐雜守備千把等一百二十餘員掣籤分段承挑即令各赴工次製辦器具雇募人夫於是月開工庶日期寬展不致草率遲延此外如總局料廠掌管兩壩總查引河一切應辦要務現在悉心籌酌次第經理一俟水勢大定高堰一帶實可放心臣等即赴邳工駐劄親身督辦南河成案續編

是月十二日費淳吳璥岳起荊道乾奏臣費淳臣吳璥欽奉

上諭軍機大臣議覆吳璥等剔除河工積弊各款及攤賠幫價一摺現已依議行矣幫價一摺著落漫口應賠各員認賠四成該工員等平日疎防以致隄工漫溢自應照股攤賠若以六成攤扣江蘇安徽各官養廉則兩省大小官員等或虧缺庫項或派累閭閻轉得有以藉

口前經降旨不令地方官幫辦河工原爲豫防流弊起見今吳璥等以目今料物價值較前昂貴運料愈遠愈費而額定九毫例價連採買運腳在內不敷購辦雖係實在情形然如吳璥等所奏攤扣上下江兩省官員養廉與前降諭旨不符自難據議准行而現在要工需料緊急又難刻緩其應如何設法措辦之處仍著費淳等會同該河督及上下江巡撫公同籌畫速行妥議具奏欽此仰見我

皇上廑念要工於體恤之中仍寓防微之意伏查安省鳳陽泗州宿州盱眙靈壁等屬俱係淮河濉河洪澤湖經由地方亦有河務每年湖河順軌安瀾各工穩

固上下兩江並受其福初無畛域之分今邵家壩漫
口尚未堵合時刻上廑
宸衷而南河自禁革地料後官辦運工額定每斤九毫
之價連採買運脚在內實屬不敷向因工程緊要但
求料物應手不能再計價值往往加至二三倍不等
均係設法補苴非若豫東兩省可以循案奏明加價
三四釐分別攤徵攤捐即雜料蔴麻及杉椿柳橛各
項近今市價幾多至兩倍而南省報銷亦不能額外
稍增此係實在情形是以奏請將幫價一項著漫口
各員認賠四成照股分攤其餘六成請於江安兩省
督撫司道府州縣并河道總督暨河工道員丞倅養

廉內均勻攤扣茲經軍機大臣議覆欽奉
諭旨仍著臣等籌畫妥議具奏臣等悉心籌酌今昔情
形迥不相同現在辦理邵工採辦料物最為緊要不
得不議加幫價以期妥速集事而所幫之價既斷無
報銷正項錢糧之理江省又不可創起攤徵之例惟
有仿照豫東兩省各官捐廉成案事尚可行雖應攤
幫價現在未能豫定確數然約略計算除漫口各員
認賠四成外其捐廉六成分年攤扣計每年各官所
捐不過養廉十分之一在道府以上養廉較厚固屬
分所應然其州縣養廉自六百兩起至一千八百兩
不等每年僅攤捐數十兩至一百數十兩而止亦斷

不致有藉口虧缺庫項及派累閭閻之事設有不肖
之員藉端虧空派累不難隨時訪查嚴參治罪以示
懲儆理合恭懇
聖恩俯念工程緊要衆擎易舉仍准將六成幫價於兩
省督撫以下各官養廉內按照多寡均勻攤扣於工
竣後核計銀數酌分年限扣捐庶報銷均歸實在而
工用亦免虛懸臣等往復劄商意見相同謹合詞具
奏再查挑挖引河必須深通方能暢順撈淤戽水倍
費工力例價實有不敷向來江南挑河工程經奏明
酌加幫價於通省分年捐廉歸款此次邵工挑挖引
河正河俟工竣後核實土方銀數除例價仍照例分

別賠銷其幫價一項應照現議料物幫價之例亦於
漫工應賠各員名下按股認賠四成其餘六成於兩
省各官養廉內分年攤捐還款為數亦屬無多合并
陳明奉
上諭費淳等奏請將河工幫價仍於江蘇安徽及河工
各員養廉攤扣一摺此次堵合漫口例價不敷前該督
等奏請以四成著落漫口各員分賠其六成在於上下
江各員養廉攤扣經軍機大臣議奏未准原恐不肖之
員或借養廉攤扣為名虧缺庫項甚至擾派閭閻皆所
不免是以降旨令該督撫等再行妥議今費淳吳璥會
同上下江巡撫具奏約計攤廉數目每年各官所捐不

過十分之一在道府以上養廉因屬優厚卽州縣以所得之養廉合之應捐分數每年不過數十兩至一百數十兩而止亦屬無多不致有藉端虧缺派累等事請仍准將六成幫價在於江蘇安徽兩省督撫司道府州縣及河道總督暨河工道員丞倅按照養廉攤扣數目既屬無多且要工緊急卽著照該督等所請辦理但仍當嚴察所屬設有不肖劣員因此無多捐項或藉口派累閭閻虧短公項必當隨時指參以示懲儆其另片所奏挑河幫價一項亦著照所奏辦理又據奏現在購辦料物及籌辦興工事宜一摺所辦俱妥工次需用料物既據委員分投購辦不特豫省無庸協濟卽山東原議協

撥之料亦可停止該督等此時惟當將引河趕緊分挑豫爲築壩地步一俟霜降後水勢驟弱擇吉興工務期一氣呵成工堅料實早奏合龍膏音勉之望之將此傳諭費淳吳璥並諭岳起荊道乾知之南河成案續編

是日費淳吳璥奏臣等欽奉

上諭吳熊光奏協撥南河工料未能辦理一摺自屬實在情形河南原有河工歲需其幫價銀兩卽係該省官員攤出現在該省又有軍務豈能接濟他省況向來協撥料物仍將銀兩交至工次並非由豫省運往又何必舍近求遠乎本年江省秋收豐稔目下又值新料登場一切料物自易購辦以期源源接濟無誤要工不必再令豫省協濟也仍將如何購買料物何時興工之處先行具奏並將湖河水勢情形一併迅速奏聞以慰廑注欽此伏查本年正月邵家壩被燬前河臣康基田以料物收買淨盡無可採購情形具奏經前護河東河臣全保議奏撥運豫東稭料共一千垛麻三十萬斤協濟邵工嗣因屆桃汛水勢已盛漫口難以堵築臣吳璥奏奉

諭旨緩至秋汛後興辦所有原議河南山東協濟料物知會停撥本未起運臣等七月間卽豫爲籌議購料查據道府等稟稱江境南岸之蕭碭等縣因被水未能種稭惟北岸尚產稭料亦屬無多其邵工下游轉

運維艱腳價更大是以上年秋間康基田堵築邵工雖在新料登場之候卽係派委丞倅彭應燕徐章等在豫省商虞東省曹單等縣招集買運現在漫口未堵本境料少情形亦與去秋相同且料販習慣居奇刁詐百出雖在本工設廠收買仍須於豫東附近江境地方分投採購始可敷用亦可稍杜料戸壟斷之技是以臣等酌定後卽經遴派丞倅四員攜帶銀兩分往本境及豫東交界處所設法購辦其檾麻一項亦已派委熟諳廳員等前赴出產各路採買業於初五日將籌辦緣由具奏茲奉

諭旨令臣等督飭工員上緊購辦不必再令豫省協濟

臣等欽遵
聖諭後嚴飭前派各員上緊分投購運可期源源應手
不特豫省毋庸協濟卽山東原議協撥之料亦可不
必運送至邵壩開工之期臣等與道將廳營等公同
商酌霜降前水力尙旺消長難定若遽議開工轉非
愼重之道且計算挑河約需兩月餘方能竣事若先
行築壩將口門收窄以待引河挑竣放水則需日較
多口門淘刷愈深壩身喫重必須籌計挑工壩工日
期先後湊合方可一舉成功是以臣等先將引河段
落估定是月望後水勢漸減汛務較少各文武工員
可以分身往辦現已派委廳營汛弁一百數十員飭

令月內卽行分挑一面趕緊購貯料物俟霜降後察
看水力緜弱卽擇吉興築壩工詳愼辦理南河成案續編
九月二十四日費淳吳璥奏查邵家壩下至石林工
一帶係淤厚最要之區南北兩岸河面寬二十餘里
河溜向分兩股其近南岸者係舊黃河至蕭南廳屬
之嚴工坐灣東注其在北岸者爲順隄河緊靠豐北
廳屬之蟠龍集唐家林闞家林石林等工下注每年
大汛兩岸均受危險迨邵家壩漫口後水由旁洩不
但舊河身全行淤平卽舊淤老灘亦普面更加淤墊
臣等悉心籌酌如由南岸之舊黃河開挖未免紆遠
費大如就北岸之順隄河開挖河身偏臥一邊蟠龍

集唐家林闞家林石林等處俱成險工莫若就中間
取直估挑則南北兩岸舊工均可避險就平以收一
舉兩得之益其自石林工下至三山頭淤沙漸減間
有河形自應按淤土之厚薄定挑濬之淺深分別擇
要以歸撙節惟各段挑工道里緜長土性亦甚不一
有膠泥沙土澥淤之別膠泥沙土層層相間尙易施
工其澥淤處所人夫不能站立須用括板推板將稀
淤歸入溝槽方能兜舁上崖辦理較爲費事誠恐各
工員畏難或致草率偷減臣等督同道府等往來嚴
行查察務使處處如式以期一律宣通至需用正雜
各料內蔴草纜橛等項現已陸續運工惟稭料需用

數千堆非多爲設廠收買不能迅速河工武職及微
末汛員既不可經手錢糧而丞倅又僅有十數員除
派委挑河築隄掌壩等緊要差使外僅餘四員分赴
豫東境內採辦而近工亦須收買以濟緩急實無可
委之人臣等於附近大工數縣內遴選一二幹員幫
同就近購買查本年料物奏明另加幫價照民間時
値交易所有價銀俱隨時由總局各道員現發委員
領辦共見共聞既無從影射派累亦可無藉口虧挪
且臣等駐工時刻稽查稍有風聲無難立時究辦斷
不任其滋弊乃如此公平核實而料販刁詐成習其
自豫東境內販來者既以道遠昂價近工民戶又以

產料較少囤積居奇河員本呼應不靈頗形掣肘臣
等因將拯救災黎保護桑梓之義以及現定章程不
但不派民間出料復蒙
聖恩加給幫價公平現買之處明白出示層層曉諭又
經淮徐道田自福候補道沈啟震率同碭山縣知縣
王逢源勸令馴善之戶先辦數垛以為之創遠近民
人目擊價值俱給現銀又無短扣來工堆垛者始得
漸多此後聞風雲集自可無缺乏之虞至壩工首重
壩基既不可使兜水入袖並須溜勢直趨引河頭放
河時始成吸川之勢茲率同道將等相度於舊西壩
之北移上三十丈安設壩基頗為得勢現在引河已

挑有四分工程兩壩料物亦可漸資應用擇於九月
二十四日開工築壩必須一占到底再進一占務期
步步穩實一氣呵成奉
上諭費淳吳璥奏現辦邵工挑河集料情形並擇吉興
築大壩一摺覽奏俱悉現在霜降已過湖河平穩該督
等趁人齊料集之時趕緊挑河築壩所有相度引河地
勢避險就平及建壩進占挑淤購料之處籌辦俱屬妥
協該督等於河工情形自俱熟悉朕亦不為遙制此時
惟在費淳等督率工員實力妥辦務期於冬至日以前
合龍穩固朕必將該督等及在工出力人員一體加恩
至承辦各工員自辦理莊剛劉普後諒各知儆畏不敢
仍前營私舞弊但該督等亦當隨時稽察儻尚有不肖
官吏因帑項較裕復蹈積習偷工減料及浮濫冒銷情
事費淳等即當據實嚴參不可稍有瞻徇　南河成案續編
十月十二日費淳吳璥奏邵工引河正河自興挑以
來各工員皆奮勉儹辦計一百二十五分原估工段
將次完竣惟原估時就地勢之高下定丈尺之寬深
雖已詳細較準而工長一百七十餘里亦不能不稍
有參差現已挑成河形其高矮不平及寬窄未協處
所顯而易見臣等復率同道府等履勘確切將必應
展寬加深之處分別續估又各段內間有膠黏油泥
不能如沙土易於刷動尤須加展挑淨俾放河時得

以建瓴暢注現飭工員添雇人夫上緊趕辦務於原
估長河統限出月初旬一律全竣以備啟放至壩工
已築成九十餘丈本擬一齊進埽因察看情形現今
大溜向北岸掃灣而來向東直趨引河頭形勢極為
順利但引河頭在東壩之東北若東壩過於接長則
正溜挑向西壩恐與引河頭漸遠將來放河不能得
勢必須先儘西壩向前接築俟兩壩相近再行同時
進占則溜勢直奔引河頭一經啟放即成吸川之勢
方合機宜臣等與道將府廳等虛心熟酌眾議僉同
是以先從西壩一面進埽核計將近東壩即行出占
並進趕緊堵合亦可不至濡遲現在天色晴朗尚不

甚冷臣等飭令加做夜工以補晝日所不及並多派
官弁兵夫分作兩班更替庶不致過於疲乏仍親身
督辦以策勵其力復時加捐賞以鼓舞其心各官兵
頗為踴躍奮興爭先趨事所需正雜料物亦俱源源
應手均無缺乏南河成案續編
十一月初三日費淳吳璥奏查挑浚引河正河原估
續估各工現已陸續報竣臣等督同道府等逐段履
勘丈尺均屬敷足寬無偷減草率等弊現令將埂界
啟除先行試放清水察勘河底如尚有不平之處隨
即趕緊收拾初十日內即可普律全竣但大壩口門
尚寬數十丈必須俟收窄時上游來水儘力掣嚮有

不能抑遏之勢然後將引河啟放則建瓴下注方為
得力是以引河仍堅守不令早放待至勢有可乘再
為相機啟壩俾得暢達東行至大壩工程前恐東壩
築長引河形勢不順先儘西壩趕辦近日西壩已較
東壩多築數十丈足以挑溜東趨應令兩壩一同進
占以免遲緩計興工一月有餘兩壩共已築長一百
二十餘丈而口門愈窄逼溜愈緊水勢日見刷深壩
身挺入河心力與水爭實為喫重必須格外并力施
功庶可步步穩實臣等日夕親督文武各員每下一
埽必使層土層柴追壓到底至出水後又將壩臺加
高多壓重土逐日所進各埽均屬屹立堅實在事官

兵人等雖晝夜力作實無刻暇凡有出力者臣等隨
時獎賞以示鼓勵再向來大工於正壩後必須築做
二壩一道兜住壩下積水則正壩藉以擎托更可毫
無滲漏現亦趕緊興築以資重門保障南河成案續編
是月十五日費淳吳璥奏邵工引河正河抽溝各工
段業已一律全完啟除埂界試放清水勢若建瓴可
期通暢無阻至大壩工程計興工四十餘日晝夜攢
辦兩壩共已築成一百七十餘丈僅存口門十餘丈
臣等前月奏報情形一摺欽奉
硃批恐凝凍之工不能經久欽此查十月以來天氣尚
屬晴和間有凝凍日中亦即融化臣等謹遵

指示督令工員於日出後地脈暄和時多壓重土皆得
融潤平勻可資經久並於正壩上水跟鑲邊埽下水
又幫築裏戧實屬步步堅穩毫無閃失原可於望前
合龍惟因上游寒凍較甚本月初二三日即有流澌
由豫東下注漸積漸多至初七日夜陡發西北大風
一晝夜氣候頓寒冰凌愈聚自引河頭之西北至大
壩金門之上壅結一片雖水底仍復行溜而築壩更
宜詳慎臣等督飭多雇船隻派撥弁兵攜帶敲冰器
具將引河頭至金門一帶并力敲打俾得漸次疏通
並於埽前多挂逼凌樁板益加小心鑲築所進各埽
仍極堅穩惟於攢緊之中倍宜慎重連日天氣較寒

俟數日內稍覺暄暖卽乘時相機一面放河一面堵
合俟合龍穩固卽行馳奏仰慰
聖懷南河成案續編
是月二十一日費淳吳璥奏邵壩大工因冰凌天寒
少爲停待業將愼重酌看情形於十五日奏
聞迨十六日午間氣候晴暖臣等察看口門僅存十餘
丈正應乘時攢辦卽督令兩壩官兵同時進埽連夜
趕築至十七日祇存口寬四丈水勢刷深至七丈餘
溜急力猛而業經做成之壩工一百八十餘丈屹立
堅凝隨往引河頭相度情形水高溜緊卽飭將引河
頭土壩啟除乘機開放水勢蓄極而通頃刻奔騰直

入引河立見金門大溜掣向東趨則口門堵合正在
其時臣等卽於十八日督同道將等各工員挂纜趕
築層土層柴追壓到底龍門卽日堵合一面將壩前
邊埽並壩後裏戧攢緊跟鑲以資重重擱禦幸天氣
暄和土脈融潤大小各員亦俱齊心奮勵幷力施工
計三晝夜細察大壩兩面封堵堅厚已無涓滴滲漏
並有二壩重門擎托實屬穩固查引河爲黃水歸路
若稍不順暢則壅滯壩前必致壩身喫重臣等於放
河之前豫派弁兵沿河查探水勢茲據接續馳報所
挑新河一律深通實有建瓴之勢是以水頭迅駛如
箭兩岸旋卽塌寬一二十丈河泓刷深丈餘至一丈

七八尺不等流漸隨溜遄行亦復毫無阻礙十七日
亥時卽行過三山頭以下十九日已達淸口匯淮入
海之路河歸故道順軌安流至此次引河處處深通
壩工步步穩實而約計所用銀料較歷次大工撙節
不少承辦各員實爲認眞奮勉臣等不敢壅於上
聞謹擇其最爲出力者另列淸單呈奏奉
上諭費淳等奏邵工合龍河歸故道一摺覽奏欣慰此
皆仰賴
河神垂佑得以合龍蕆事特頒發藏香二十枝交該督
等敬謹祀謝用答
神庥此次堵築邵壩費淳吳璥督率將弁等晝夜趕築

壩工穩實開挑引河深通得力用能掣溜東趨甚爲奮
勉除前次奏報秋汛安瀾業將伊二人交部優敘此次
毋庸再行議敘外費淳吳璥俱著加恩賞給太子少保
銜仍賞費淳吳璥舒綸馬褂各一件黃辮大荷包各一
對小荷包各四個用昭優獎至該工大壩現在兩面封
堵堅厚已無涓滴滲漏並有二壩擎托自可一律鞏固
而一切防守善後事宜尙須經理盡善費淳吳璥俱著
暫留工次督率查察加意愼重俟實在穩固可靠再行
各回本任南河成案續編
十二月三日費淳吳璥奏邵工合龍後於前月二十
一日察看情形實已堅穩始行具奏復督率文武員

弁將正壩加壓重土高出水面二丈四五尺屹立如山並將二壩築成以資重障查合龍之始全黃驟入新河湧注而東下游水勢日見增長迨二十三日以後測量新挑河內水已消落二尺有餘因全黃已達入海之路下游掣動上游漸消此新河業已通暢之明驗且正壩埽前水深本有四五丈不等因大溜全歸新河壩前逐漸停淤水深僅及丈許俱係淌水蕩漾並不行溜大壩更爲穩固查邵工以下舊河已乾涸年餘各處埽壩工程多有朽腐雖開放引河之前已令各該廳等將迎溜工段確勘鑲修而黃水初復故道形勢有無遷移埽工是否穩妥非親往勘辦難

以憑信是以於大工合龍後料理旬日細察情形實已堅穩卽遴委道員和騰額沈啟震會同該管道將等仍駐工次防守臣費淳從北岸循隄履勘臣吳璥從南岸沿河確查禦水各工俱已鑲修穩實並一路察看溜勢沛然暢注迅駛朝宗沿途官民無不同深欣慶實可上慰

聖懷（南河成案續編）

是月十二日費淳吳璥奏邵工合龍已逾兩旬惟通河大勢敝壞已久此日初復故道來年各工防守事宜尤須豫籌周密伏查黃河受病之處皆在徐屬一帶緣豐曹睢邵等工連年漫溢前淤未刷後淤復增

致徐城上下阻塞幾及二百里河灘日見淤高大隄日形卑矮此次疏濬舊河雖已深通暢注亦止能就河心抽挑勢不能將寬至一二十里之灘面全行啟除必須三汛水長時仍藉水力衝刷始能日加寬深然欲束水以攻沙必先藉隄以束水是幫培南北兩岸大隄最爲要務臣等於合龍後復周歷兩岸細勘已將緊要各隄工估定加培丈尺並豫行遴派幹員俟春和土脈融化卽分段興工趕緊辦理務於汛前完竣俾資捍衛至南岸毛城鋪減水石滾壩係前河臣靳輔所建每年分減盛漲之水由洪灘等河歸入洪澤湖實爲最要關鍵繼因大河河底漸高每一啟

放易致掣溜前河臣高斌復於唐家灣地方開挑倒鉤引河並於榮家壩三壩集一帶陸續加築民堰一道以爲外護俾分減之水由倒鉤河循軌而入規制最爲盡善無如近年河灘愈高內地益形低窪而毛城鋪上下大隄因工費較繁未能修復高厚毎遇民堰過水浸及大隄遂有岌岌可危之勢臣等悉心籌酌明年盛漲時若不照舊制啟放毛城鋪滾壩恐大河難以容納若藉爲減洩異漲之路又恐建瓴而下吸溜堪虞因查三壩集三岔河一帶民堰直接至定國寺地勢比大隄較高距邵家壩已退後七八里勢亦舒展不致逼近大河與水爭地將該處堰工加築

高寬於舊河形內添築碎石滾壩一座並將唐家灣引河照舊挑挖深通如遇汛水盛漲聽其由三壩集滾壩過水歸毛城鋪下注庶可因地制宜節宣有準則舊隄既得新堰以爲外護而新建之石滾壩水漲藉以分減水落自能斷流可收宣洩之益亦無奪溜之虞其毛城鋪上下大隄尙應加築石壩亦須加高數層需費稍多應俟三壩集堰工辦竣再爲培修以資捍障現已委員赴購石料確核土方統俟春融卽行集夫償辦限三月內一律妥竣臣等仍往來督率稽查務期修防鞏固不任稍有浮糜以冀長保安瀾

奉

上諭毛城鋪減水石壩原爲分洩大河水勢而設一遇盛漲之年自應照舊啟放但恐水勢建瓴而下吸動大溜所關非細今費淳等欲將三壩集三岔河一帶民堰加築高寬於舊河形內添築碎石滾壩並將唐家灣引河照舊挑挖深通因地制宜可收宣洩之益自當如此辦理其毛城鋪上下大隄亦當加高數層以束水勢卽需費稍多亦所不靳著責成該督等督飭工員認眞妥辦於明年三月內一律告竣務期工歸實用費不虛糜爲一勞永逸之計　南河成案續編

續行水金鑑卷二十九終

續行水金鑑卷第三十

河水　章牘二十七

嘉慶六年二月二十四日費淳吳璥奏臣等奉

上諭昨據吉慶奏陛見回粵道經徐州時察看府城附近處所河身漸窄北岸積有淤沙必須挑浚寬深上游無阻兩岸隄工方保無虞等語是否實在情形著費淳吳璥詳查妥議具奏欽此伏查兩廣督臣吉慶具奏徐州河身窄狹洵屬實情所稱上游無阻隄工方保無虞亦係一定之理惟河勢應籌全局而緩急須察機宜其所奏北岸淤沙因吉慶上年渡河時黃水初歸故道且值隆冬水小故露有沙灘此等客沙浮淤祇

須挑切順勢水長卽可漸刷而上游隄工保障之計向不盡繫於此蓋豫境黃河灘面寬廣自十數里至二十餘里不等江境徐城以上亦然水大漫灘時足資泛衍迨徐城下至雲梯關海口兩岸大隄相去不過數里而徐州城外河面祇有八十餘丈南則城垣北則山根限於地勢無可展拓自明以前形勢卽已如此大河至此一束上游誠不無壅滯之慮是以前河臣靳輔於徐城迤上設天然閘毛城鋪石滾壩蘇家山石閘徐城迤下設峯山四閘以備盛漲分減之路近年來徐屬一帶倍形險要之故由河灘普面淤高南北兩岸數百里隄工日益卑薄實難抵禦而毛

城鋪三壩集天然閘蘇家山峯山等各閘壩舊制亦
多殘壞昔年內地高於河灘今則河灘高於內地以
致情形危險臣等與在工熟練之道將廳等悉心講
求並詢之年老弁兵採訪輿論不得不就現關緊要
之處撙節勘估以資捍衛業經據實具奏仰蒙
聖主鑒允現在趕緊辦理至正河舊路臣等去冬查明
自邵壩起至三山頭止共淤墊一百七十餘里當經
奏明與挑實已上下通暢黃河始能復歸故道徐城
河身即在估挑之內其無阻滯可知所以尚有此淤
沙者緣河形曲折盤旋總有坐灣之處徐城外溜勢
側注南厓因而北岸漲出淺灘若竭力挑去而溜不

能到則水過仍淤即引而至北而南岸必又生灘所
謂此坍彼漲徒費無益現已挑與水平水長時即可
自刷且現在河身仍寬有六十餘丈水深二丈五六
尺及三丈不等流行並無阻礙自可無須再挑以節
錢糧奉
上諭據費淳吳璥奏徐城北岸毋庸再加挑浚係屬實
在情形自可毋庸挑浚以節糜費至現在徐屬廳辦隄
岸閘壩各工該督等務宜督率在工員弁悉心安辦用
資捍衛南河成案續編
七月十五日費淳吳璥奏江境自六月二十九日立
秋後接據豫省稟報二十日及二十二三等日萬錦

灘黃水陡長三尺沁河長水五尺五寸洛河於七月
初四日陡長水三尺匯流下注是以江境黃河於初
五日至初八九等日王平莊邵工長水八尺三寸及
九尺二寸不等徐城外黃水同時驟長誌椿連底水
共存一丈八尺二寸滔滔東注下游各廳水勢亦陸
續報長幸前次伏汛所長之水已消落殆盡此次長
水尚堪容納但恐此後舊水未消新水復至或有漲
滿之虞臣等因於初七日飭將蘇家山石閘啟放由
水綫河循序洩入中河以資分減徐州北岸之陡山
口子房山南岸之牛市裏隄及豐北廳之潘家屯張
家莊蕭南廳之田家樓郝家集一帶此次漫灘水深

至四五六尺不等幸大隄已培築高寬足資抵禦間
有順隄河形串注隄根或紮枕搶護或酌做防風挑
壩均不致過於汕刷以後水漸消動現在邵工已消
水六尺二寸徐城外消水四尺睢宿迤下等廳河水
亦以次減消工程一律平穩所有天然閘西閘牆於
嘉慶四年啟放時衝塌處所早經補砌完竣今春臣
等相度尚形單薄復於閘牆雁翅之外補砌碎石擋
護堅實並築鉗口土壩用料盤裹俾放閘時水勢更
有鉗束現因察看河水尚可容納仍未啟放儻秋水
續漲更大不得不熟籌分減至毛城鋪減壩上年邵
壩合龍黃水初歸故道臣等較量河底比毛城鋪高

下懸殊恐地勢建瓴易致掣溜是以奏請在三壩集
添做碎石壩爲層層節宣之計迨本年桃汛後測量
河底較前漸次刷深而毛城鋪石壩業經酌爲加高
補砌石底俱用灰漿灌足將來啟放不致衝深吸溜
復於毛城鋪迤東補還舊口門處所將附近大隄王
家屯魏家寨舊有土堰補築寬厚以爲外護並將各
隄堰跨壓河形之處俱鑲做防風以資攔禦其三壩
集地方祇須酌做鉗口草壩已可收束水勢前所擬
添之碎石壩毋庸急辦以歸撙節又豐北廳之楊家
莊石林工地居北岸逼近運道向來最爲險要上年
堵合邵壩時臣等同康基田等相度形勢在吳家樓

包家樓退河集等處豫築挑水土壩三道用埽鑲護
將大溜挑開往南下注不使逼近北岸甚爲得力現
歷伏秋疊次盛漲楊家莊石林工一帶數百丈埽壩
化險爲平已經淤閉毋庸鑲修所省工料實多今交
處暑距白露不遠洪澤湖存水七尺七寸執石隄工
亦俱鞏固奉
上諭費淳等奏立秋後黃河水勢長發現已消滅各工
平穩一摺覽奏稍慰今年伏汛黃水驟長旋經消落此
次水勢復漲又即減消經該督等將各工晝夜搶護一
律穩固此皆仰賴
河神默佑實深欽感該督等接奉此旨已屆白露江南
地處下游爲黃淮諸水匯歸之區仍當督率在工員弁
小心巡防不可稍涉大意一交白露節後再將水勢情
形先行具奏統俟霜降後馳報安瀾再降恩旨 南河成案續編
十二月初四日工部查得各省修建工程向據各督
撫將用過銀兩造冊報銷臣部查與做法例價相符
始准開銷其有與做法未能合式者有情形不符者
有與例價浮多者並有上案經臣部駁減而次案仍
舊浮開者均經臣部駁詰始據查覆更正部中照例
辦理不得不詳加駁查而往返稽遲殊煩案牘伏思
工程做法雖經刊刻頒行而辦工之員未必人人諳
習原難責備求全至各工情形又今昔不同亦難拘

泥一定若料物價值則例自釐定以來各省俱經刊
刻成書部中遇有殘缺尚須行查各省是各州縣一
切物料價值開編了然何難逐款核對致與例價浮
多且經駁減復照舊浮開此非漫不經心卽屬有意
朦混若不嚴立處分使知所懲儆恐滋弊端請
敕下各直省督撫嗣後報銷工程務飭詳晰查明據實
造報如有今昔情形不同必須更易做法卽隨案聲
明至一切料價俱照各州縣物料價值則例開報如
所開之價有與例價浮多者臣部照例核減卽將浮
報不實之員及扶同率轉各上司交部議處如此嚴
定處分庶辦工員弁各顧考成不致任意浮開而錢

糧自歸核實案牘亦免紛繁矣道冊運河

嘉慶七年七月十三日費淳吳璥奏伏汛期內黃河節次長水自六月二十四日江境黃水甫見消動復據甘肅寧夏府馳報二十日二十一日陡長水三尺一寸連前共長水一丈三寸河南萬錦灘於二十二日長水四尺三寸而武陟縣沁河亦於十八日長水四尺七寸臣費淳在高堰外河山海一帶巡防臣吳璥即赴桃宿邳睢銅沛等廳往來策應是月杪豐蕭兩廳境內前水尚未大消又陡長四尺餘寸南北兩岸一望汪洋大溜奔騰處處險要臣吳璥星夜馳抵該境督同淮徐道田自福及府廳等將兩岸隄埽工程

分別緩急調派員弁防範周密俱可無慮其最險者蕭南廳之田家樓舊工以下河流忽分兩股一由正河下注一由姬村溜忽南滚刷成順隄河直注王家店兵九堡十堡魯家馬路丁木集一帶計十五里溜勢湍急掃隄而行刷去隄坡並有隄身潰塌數尺及丈許者勢甚危險臣吳璥即飛集料物一面嚴督搶護當率徐州府知府蘧圖候補知府馮珏參將張永盛遊擊姜煥並該廳營等趕緊搶築竭三晝夜之力拋鑲防風護埽六百餘丈並間段築做挑壩數道挑開溜勢始得護住隄身不復塌動而此次異漲接踵驟至灘水一時消退不及仍復湧注而來情形著重

查該處與毛城鋪迤下之唐家灣倒鈎引河相距不遠藉以減洩灘水較為迅捷臣公同道將府廳等詳加察看該引河臨黃灘唇於前次長水時淤高若不挑挖河唇祇將唐家灣攔水壩啟放則正河不致分流而灘水儘可宣洩因將該處攔水壩酌啟七丈灘面積水即由唐家灣引河歸入毛城鋪減壩暢流分洩王家店至丁木集一帶溜勢立時平緩新鑲埽壩更易跟手加壓十五里危急之隄遂得保守仰賴

聖主洪庥

河神賜佑大河旋亦落水五尺三寸各工更獲平穩臣酌看漲水既消險工已穩毛城鋪仍可堅守當即飭

將唐家灣引河頭攔水壩照舊堵閉毛城鋪亦即斷流查該引河所洩灘水由毛城鋪石壩入洪睢河兩堰之內循序歸湖並未出槽旋即堵閉是以下游農田毫無淹浸至蕭汛之嚴家莊田家樓等處舊工雖已淤閉而舊河形仍在水大時漫灘注入亦恐掣溜本年春臣等飭令於嚴家莊兵六堡胡家樓張家莊田家樓築做挑水壩五道用料盤頭此次普面漫灘頼以節節攔禦溜不分行各該處舊河形皆已淤成陸地化險為平其自銅沛以下邳睢宿桃等廳各工埽段間有汕刷平蟄俱隨時加鑲穩實現在毛城鋪

天然閘兩處仍遵

旨得守且守以待秋汛察看水勢大小再行酌辦奉
上諭此次黃沁兩河發水較大其蕭南廳之田家樓舊
工以下溜勢尤為湍急直注王家店至丁木集一帶刷
去隄坡並有隄身潰塌數尺及丈許者經吳璥督率河
員趕緊搶築竭三晝夜之力始將十五里危急之隄得
以保守無虞所辦尚好刻下正屆秋汛較伏汛溜勢自
稍平緩然亦不可畧涉大意費淳吳璥等仍當督同道
將廳營各員小心防守務期各工均臻鞏固一俟節交
霜降普慶恬瀾奏到時再降恩旨（南河成案續編）
是月王秉韜卒
命嵇承志為河東河道總督

九月十五日費淳吳璥奏本年黃河自交白露後水
勢甫覺平定臣等正擬將減水之唐家灣等處相機
收束緣水未大消不敢遽堵旋據河南陝州馳報萬
錦灘黃河於上月二十六日陡長水三尺五寸二十
八日又長水三尺三寸並據武陟縣呈報沁河亦於
上月下旬長水四尺一寸黃沁同時並漲匯注江境
雖有各閘壩廣為宣洩而來水過大且驟分減不及
九月初二三四等日陡長水六尺二寸查上月初盛
漲之水較乾隆五十九年最大之年復加長三尺餘
寸此次較八月初之水又大二尺奔騰洶湧迥異尋
常數十年從未上水之高灘無不普漫江境兩岸大

隄計長一千餘里處處盈隄拍岸危於呼吸臣等當
飭該道廳分投搶護臣費淳在宿桃外河等屬臣吳
璥在睢南邳銅各廳上下策應晝夜不遑正在奔馳
防範間接據豐北廳營稟報水勢愈漲愈盛高於隄
頂九月初五日丑刻北岸之賈家樓一帶大隄普面
過水臣等兼程馳抵該處查勘緣初二日至初五日
水勢過於漲滿且值昏夜大風波濤驟湧立見普漫
時將備廳汛皆在隄竭力搶護主簿張煨跌折左臂
効用梁燦皂役郭文落水漂失實在人力萬難施展
致賈家樓無工處所大隄過水坐蟄臣等親率道府
參遊等於新灘泥淖之中詳加相度幸漫水後仰叨

神佑兩日內卽陡落水二尺餘寸缺口前忽挂攔門淤
灘將迎面河流隔斷並未掣溜惟缺口之西有由東
省境內順隄河來水一股下注必須堵截立卽派員
前往搶堵又東首灘上刷成大小溝槽二十餘道難
以措手復細看至迤南老灘有大溝槽三道係進水
總路止須將此三道速行堵住則其餘溝槽自皆斷
流當卽酌派文武各官分作三處搶辦該道田自福
該府鶴圖候補知府曹恒參將張永盛遊擊姜煥等
分投率領廳營汛弁兵夫爭先搶堵並於灘上趕築
圈堰攔禦臣等親身督辦嚴催竭八晝夜之力於十
二日將東西進水各路卽已一律堵閉斷流復公同

細勘形勢舊隄土性純沙而灘土盡係膠泥不若就灘面現築圈堰處所加培高厚作為大隄較為堅實並酌鑲防風護埽以為善後防守之計其殘缺舊隄毋庸補還以節無益之費現亦派員攢辦迅竣時逾寒露水勢當不致再漲惟七月以來積存長水過大是以此時雖已消水五尺餘寸而較上年盛漲時丈尺尚屬相等各開壩引河尚資分減未便全閉唐家灣引河分洩處所因民堰漫刷洩水較寬毛城鋪減壩迤下附近之王家屯馬昂封池等里亦被淹及應先收束相機堵閉再豐北漲水漫隄雖旋即堵住並未成事但臣等及該管道府參遊廳營縣汛各官究

未能先事豫防所有搶築進水各路柴土壩並填堵溝槽所用料土等項價值臣等率同該管文武各員全數分賠不敢請銷錢糧奉

上諭據費淳吳璥等奏秋分後黃水異漲豐北隄工漫水旋即搶堵得保平穩一摺黃沁兩河同時並漲北岸之賈家樓一帶大隄普面過水經該督等率領將弁廳汛各員分投竭力搶護河水陡落二尺旋即趕築圈堰將東西進水各路一律堵閉斷流各工均極臻穩固此皆仰賴

河神護佑感慰之餘益深乾惕著發去大小藏香各十枝於就近

河神廟虔誠祀謝以答

靈庥其在工大小官員所辦尚為出力著俟霜降後奏報秋汛安瀾再降恩旨主簿張爆因在工搶護跌折左臂著即以應陞之缺陞用効用梁燦皂役郭文落水漂失均著咨部照例賜卹至賈家樓所過之水經由豐沛等縣彼時秋稼早已收穫地畝亦即涸出雖不致有妨民食而村莊廬舍間被淹浸且恐低窪處所積水一時未能消退著費淳飭屬詳悉查勘如果有成災之區據

實奏聞不可稍存諱飾南河成案續編

十月初八日費淳吳璥奏蕭南廳唐家灣九月初異漲時民堰普漫塌寬進水較大致毛城鋪減水壩下

隄堰內外皆水間有浸泡蟄卸附近之王家屯一帶被淹處所雖係常年洩水之路本有洪灘等河舊軌可循但唐家灣引河頭進水既寬應即儹堵曾經附摺具奏臣等前因賈家樓漫口緊要親往搶辦事竣即回至唐家灣率同道將各員細勘形勢外灘府進水之處原係每年開放舊引河頭因九月初異漲溜大將引河頭刷寬雖有五十餘丈尚不致吸動大溜但河身分洩較多即須堵築始因唐家灣民堰根灘上河槽稍窄先行築壩收束迨至口門漸窄適十月初一日後水又加長埽段刷蟄跌塘較深難以堵合惟有在外灘唇西首添做挑水壩一道挑開溜勢使

多歸正河東注即於臨河口門築壩攔截形勢較順但此時水勢尚大灘面新淤未甚乾老人力驟難施展若急於堵閉轉恐亦加刷深掣動全溜祗可先將壩臺盤築堅實一面趕緊購集料物俟水落力綿再相機進占妥爲堵閉再查唐家灣因民堰漫塌致毛城鋪壩下過水較寬引河頭未能即時收束堵閉其專管之廳營實難辭咎並該管道將文武各員查明照例參處臣等督率無能實深悚愧仰懇
聖恩將臣等一併交部議處以示懲儆奉
上諭前經費淳等奏報霜降後南河水勢安瀾業經降
旨將費淳吳璥交部議敘並著將出力各員查明保奏

茲據費淳等奏霜降後黃水復長唐家灣因民堰漫塌致毛城鋪壩下過水引河頭刷寬五十餘丈尚不致吸動大溜但未能即時收束現在籌辦堵閉等語看此情形唐家灣民堰於九月初間漫塌至此時竟尚未能堵閉費淳吳璥既知本年黃水張盛唐家灣漫堰未經斷流何以前次即奏工程一律鞏固豈節屆霜降該督等竟不問河工實在情形徒以秋汛安瀾循例具奏乎費淳吳璥著傳旨申飭並將前次議敘撤回其自請議處之處著加恩姑予寬免此時已交冬令水落力緜該督等務當上緊購料相機籌辦先築挑水壩挑溜歸河再於口門築壩攔截將唐家灣漫堰堵閉穩固尚可將功抵過儻有遲延必將該督等一併治罪至道將文武於所屬隄堰未能及早籌辦咎實難辭所有前此在工人員毋庸再行保奏並著將該管廳營照例參處嗣後該督於每年秋汛時務須查看全河順軌安流工程悉皆堅穩方可具報恬瀾毋得拘泥霜降率行陳奏再唐家灣既有漫溢其下游一帶自必有被淹處所並著該督等查明是否成災據實具奏不可稍有諱飾南河成案續編

十一月十三日兵部侍郎那彥寶奏十月二十八日自京起程十一月初十日抵江境徐州十一日即率同隨帶司員誠安徐寅亮馳赴蕭南廳唐家灣工次並毛城鋪王家屯一帶十二日渡往北岸豐境賈家

樓等處一一履勘查唐家灣引河在毛城鋪民堰東北向遇黃水盛漲開放倒流引入毛城鋪宣洩以免奪溜本年夏秋疊經盛漲該督等奏請開放原屬照例辦理因水勢猛驟致民堰漫塌引河頭刷寬五十餘丈毛城鋪閘口宣洩不及遂由王家屯分注洪灘河此從前漫溢之由今該督等以民堰根灘難以收束先於外灘河唇添做挑水壩九十一丈已將溜勢挑開於臨河口門築壩攔截辦理亦屬得宜現在水力緜弱天氣融和該督等率道將各員晝夜搶辦東西兩壩對面進占已共築成四十九丈金門尚存寬七丈餘計日即可堵合現在毛城鋪水深二三尺王

家屯水深七八尺至二三尺不等唐家灣引河頭堵
合後自可日就消涸至賈家樓漫口之水已斷流乾
涸惟隄工經漫水過後其隨崖跌塘處所不一而足
若於原處補還大隄不惟地處窪下所費工料繁多
形勢亦屬危險防守維艱今該督等先就隄南高灘
築成土堰以資抵禦即擬於堰上加高培厚改作直
隄自屬事半功倍查勘各處隄面其漫水蕩漾之處
現雖水勢消落而痕跡顯然可據核與該督等歷次
奏報情形均屬相符惟唐家灣引河頭當水大時自
宜相機開放以資宣洩水落後亦應設法鉗束即時
堵閉乃迄今尚未堵合斷流辦理殊未安善該督等
及道將廳汛各官均難辭咎除督臣費淳河臣吳璥
自請議處之處業蒙
皇上格外
天恩姑予寬免其道將廳營各官應聽該督等遵
旨查參交部議處再唐家灣壩工已有八成約計旬日
即可蕆事自當駐工數日俟該處堵閉安固後即行
回京復
命奏
上諭那彥寶奏查看唐家灣漫工情形一摺所奏尚屬
明晰該處壩工金門祇存七丈有餘現在水力縣弱天
氣亦尚融和既可即日堵合那彥寶自當在工多住數

日會同該督等飭將壩工趕緊堵閉務使工臻完固不
可稍有草率俟合龍堅實後那彥寶即遵照前旨前赴
蕭碭一帶被災處所詳悉履勘成災分數是否與費淳
等前奏六七分之處相符據實具奏即行來京復命其
所稱賈家樓漫口之處原隄地處窪下今就隄南高灘
築成土堰現擬加高培厚改作直隄等語著交與費淳
吳璥等按照妥辦以期隄工鞏固為要至費淳等歷次
奏報情形那彥寶奏稱查詢居民察看水痕核之均屬
相符等語前因該督等於唐家灣漫工未經斷流輒行
奏報秋汛安瀾業將前次議敘撤回今既查無隱飾朦
混情弊自可毋庸再議也南河成案續編
是月十九日那彥寶奏十七日接奉
上諭本年費淳吳璥奏唐家灣引河現在趕築挑水壩
挑住溜勢大局已無妨礙東西兩壩共築成三十二丈
金門尚存二十五丈水深三丈餘尺復於大壩之下添
築二壩以資擎托約計本月望間即可蕆工等語那彥
寶自前月二十五日派赴唐家灣工次計此時當已到
彼該處工程現據費淳等奏望前可以蕆工如此旨到
時口門業經堵合那彥寶即當詳細履勘工程是否一
律鞏固溜勢有無妨礙勿任草率完事如尚未堵合那
彥寶即協同費淳等趕緊辦理務期妥速合龍以紓懸
廑至唐家灣下游一帶被淹處所據費淳吳璥奏碭蕭

兩縣境內成災重者僅止六分七分不等餘俱勘不成災現在分別蠲緩給賑並著那彥寶前往查察該處下游被災分數果否與費淳等所奏相符一併據實具奏欽此臣到工後唐家灣引河頭工程該督等已築有八分因天氣漸寒必須乘堅凍之前迅速堵閉斷流王家屯一帶積水方能早就消涸並足以束水刷河即率同隨帶司員協同該督等督率道將文武各員晝夜搶辦今於十七八兩日正壩二壩俱已次第合龍另行會摺具奏現在河流順軌溜勢通暢仍恐新工土料浮鬆易致蟄陷飭令淮徐道徐端隨時查看加鑲務期一律穩固至今歲屢經盛漲各廳隄埽工

程應豫爲籌辦以備明歲修防聽該督等另行詳細查明奏辦惟唐家灣引河頭雖係歷來放水宣洩盛漲歸入毛城鋪舊路但本年開放後既經大水刷深將來盛漲時若仍由該處恐溜勢愈趨愈下一發難收莫若於明年春汛後在左近相度溜勢趨向情形另擇可以啟放之地并擇易於鈐束處所作爲引河豫行奏明以備臨時宣洩盛漲奉

上諭那彥寶奏唐家灣漫工於本月十七十八兩日正壩二壩俱已次第合龍覽奏欣慰此皆仰賴

天

神垂佑已頒發藏香交費淳等祀謝其所稱唐家灣引河頭地方溜勢愈趨愈下將來盛漲時不免一發難收請於該處左近相度情形另擇一地可以啟放之處作爲引河等語所議亦是已有旨諭令費淳等會商妥辦矣南河成案續編　今按唐家灣引河續經江督費淳等奏明於舊河頭迤東唐家土樓改挑距毛城鋪減壩計長六千五百四十八丈

是日那彥寶費淳吳璥奏臣那彥寶奉

命查看唐家灣漫工謹將漫水情形於十三日具奏臣費淳臣吳璥自十月中旬趕將料物購運齊全督率道將文武各員漏夜儹辦所築挑水大壩一道復於壩尾接築護埽四十丈挑注全溜實爲得力正壩每進一占加用繩櫞騎馬層層追壓到底復於上水鑲

做夾土邊埽下水加築戧壩步步慎重前進迨口門愈收愈窄水深至五丈二三尺湧刷甚急十四日午間東壩埽段陡蟄數丈臣等當即親督搶護文武各員奮勇爭先連夜併力趕築至十五日仍即鑲高水面二丈餘尺因所蟄之埽壓入深塘更加著實十七日正壩堵合斷流十八日二壩亦即堵竣重門擎托並無涓滴滲漏水勢全歸正河實已穩固此皆仰賴

聖主洪福

河神賜佑得以儹辦妥竣至下游天然閘水猶河峯山閘王營減壩等處減洩盛漲之路均經督飭堵閉以資束水刷河之益奉

上諭據那彥寶等奏唐家灣引河頭壩工於十七日將
正壩堵合斷流二壩亦卽堵竣水勢全歸正河實已穩
固無虞此皆仰賴
上天垂慈
河神黙佑欣慰之餘尤深欽感茲發去藏香二十枝著
費淳吳璥祀謝各處
河神用答靈貺該督等辦理此次壩工尚爲妥速惟另
片奏借撥河南藩庫銀二十萬兩現餘八萬兩解還外
其已用銀十二萬兩在江省藩庫撥還歸款等語向來
河工漫口堵築工程銀兩該河督等例應分別銷賠此
次唐家灣雖祇係引河頭刷寬漫水下溢究因該督等
開放時未能妥協所致卽不照向例銷六賠四亦應酌
賠三成乃僅稱將動用銀兩由藩庫撥解而於伊等如
何分賠之處並未聲敘殊屬非是著費淳等卽公同酌
核分別賠銷妥議具奏今按唐家灣漫工銀兩續經費淳等奏請仍照向例銷六賠四
據那彥寶奏唐家灣左近另擇一地可以啟放之處作
爲引河所奏甚是費淳等與那彥寶意見相同自當妥
爲辦理以資宣洩但事屬更張不可不倍加慎重仍著
費淳吳璥及熟諳河工之員相度該處形勢熟籌妥酌
應於河地改易引河之處先行繪圖貼說奏明辦理不
可稍有遷就草率南河成案續編
十二月初七日費淳吳璥奏江境黃河自豫東交界

起至海口南北兩岸隄共二千餘里自豐工曹工睢
工邵工壘經旁溢河底淤高迨嘉慶五年邵壩合龍
後擇要加幫兩年來得資捍衞河底亦刷滌漸深不
意本年非常異漲積久不消數十年從未上水之高
灘亦皆普漫當盛漲時處處水與隄平且有水高隄
頂數寸及尺許者雖經晝夜搶築子堰幸保無虞而
千百里長隄倉猝搶護實危在呼吸臣等於漲水消
落後逐細查勘在大溜奔騰處所沙隨水去河身尚
屬深通其溜行稍緩之處河底不無淤墊而兩岸漫
灘之水停縈泛衍流行更緩是以水長一尺卽沙淤
數寸宿桃以東下游各廳灘面停淤較少隄工應培
處所尚不甚多惟豐蕭銅邳睢等汛處處漫灘積淤
較厚本年春隄高灘面六七尺者現在僅高尺餘並
有隄與灘平者隄內之灘愈高則隄外之地愈窪形
如釜底岌岌可危明年大汛一經水長出槽無隄攔
束則雖料物兵夫亦無從著手臣等公同熟籌若挑
挖河身不特所費不貲亦斷無水中施工之理惟有
將大隄量爲加培庶可攔束漲水但淮徐淮揚兩道
所屬各廳隄工綿亘需費浩繁亦祇可先擇緊要辦
理其稍可緩者將來次第酌辦現擬按照本年盛漲
水痕分別高矮除尚可抵禦者卽從緩辦其過於卑
薄者酌加四五六七尺不等並擇隄頂較窄者幫寬

一二丈撙節約估共需土方價值銀五十萬兩上下查河庫存銀皆係歲有定額僅敷各廳歲搶修工料並官兵俸餉役食等項之需別無可以動墊之項當此經費較繁之際工程苟可緩辦何敢稍事多糜而此項培築隄工實勢處於萬不得已惟有據實奏懇

天恩俯准估辦容臣等督同道將等確切勘估按方計土按土核銀於今冬估定一俟春融即遴派誠實幹員分段攢辦奉

上諭費淳等奏本年黃水過大南北兩岸隄工請分別加培以資防守一摺江境黃河本年盛漲非常豐碭蕭銅邳睢等汛處處漫灘積淤較厚兩岸隄工卑薄難資

捍衛該督等奏請酌量加培以爲攔束漲水之計自屬實在情形著即照所請於應行增培處所飭令道將府廳等確切勘估分段攢辦俾隄工均臻鞏固其需用銀兩應於何項動支奏明請旨聽候酌撥該督等務須督率工員撙節辦理勿稍浮冒南河成案續編

是年工部查得各省隄工每年衝損係照原舊丈尺將殘損處所鑲墊完整以資捍禦各省於報銷時理應將原舊通長並高寬丈尺於現修工段丈尺逐一聲明方可核算除去舊存丈尺現做工段所用工料是否相符近年各省報銷冊內僅將現做工段長寬丈尺造報並不將原舊通長高寬丈尺開明本部礙難查核應行文總河嗣後辦理歲搶修工程務須轉飭承辦之員於報銷冊內將某隄某段原舊隄身通長若干頂寬若干底寬若干各丈尺及現在修做工段長高寬各丈尺逐一分晰聲明並將舊有各工先行造冊送部以憑核對運河道冊

續行水金鑑卷三十終

續行水金鑑卷第三十一

河水 章牘二十八

嘉慶八年三月二十六日工部奏准嗣後各省修建工程
銀數在千兩以內咨部辦理如在千兩以上題估題
銷悉照嘉慶五年五月欽奉
諭旨嗣後除刻不可緩之工酌量奏請修理其餘均俟
軍務告竣後再行奏明辦理欽此又戶部具奏各項工
程動用耗羨匣費銀兩除常例外如有一切動用數
在三百兩上下准其咨部核辦如逾五百兩以上奏
明辦理各在案但各省估報工程仍須從實核辦方
足以昭慎重若將尚可從緩之工仍行循照歲修年

例咨部請修於錢糧實不無糜費理合奏明請
旨飭令各省督撫如係些小損壞及無關緊要可以從
緩並循照年例歲修各工即轉飭各地方官不得動
項興修致滋糜費其有年久坍塌必須動項修理者
令各省督撫查照戶部原奏詳細確查核計銀數多
寡分別奏咨撙節辦理不得藉稱大功業已告竣紛
紛請修以節糜費奉
旨依議運河道冊
六月二十六日費淳吳璥奏報伏汛安瀾奉
上諭費淳吳璥奏各工搶辦穩固現在伏汛已過湖河
水勢順軌安瀾工程一律完固覽奏實深欣慰此皆

河神垂佑得保安瀾寅感之餘倍深乾惕著發去大小
藏香二十枝交該督等於各廟敬謹祀謝以答
神庥至此時伏汛雖過秋汛又臨水勢長落不時該督
等不可以暫時水勢平減稍存大意惟當倍矢敬慎加
意巡防守護以期長慶安恬其山安廳屬海灘蕩地過
水之處有無淹及田畝著查明據實辦理至摺內所稱
各工搶險之處現築做挑壩八道鑲做防風並無填塞
滲漏幫戧加堰以及隄身刷缺處所在外灘趕築圈堰
攔截斷流復加築大越隄一道鑲做防風以爲外護各
等語自皆係緊要工程該督等不得不相機籌辦但前
據工部奏請曾經降旨令河臣等於添築埽壩等工其

實在萬難稍緩者一面上緊搶護一面於興工後即將
新工地名段落及長寬高厚丈尺共有若干詳晰奏聞
以備查核該督等搶修之時即不遑詳細核計迨奏報
時聲明各工一律完固則是興工已畢所有地名丈尺
均係確實可查何難開具清單隨摺具奏將來報銷時
始可核實若祇於摺內含糊聲敘恐報銷時不肖工員
有任意浮開冒銷影射情弊不可不防其漸此次搶險
各工即著該督查明地方丈尺先行具奏交部存案以
便題銷時按款查核此後俱著隨摺開單具奏南河成案續編
六月初十日工部查黃運兩河遇有險工各河督將
搶護情形隨時奏報工竣後分案造冊題估由臣部

核准令將做過工程用過銀兩造冊題銷此向來章
程也惟查臣部於該督題銷到日應否准駁惟以該
督原奏情形爲憑而各該督奏報摺內遇有搶險多
係約舉地名或稱某處至某處一帶或稱某廳迤上
迤下一帶或稱某某等處或稱某某等十數處並不
確指起止地名及長寬高厚丈尺若干迨分案題估
時始將丈尺銀數造冊送部臣部合對原奏則一次
奏報內自數案至十數案不等而一案內動用銀兩
自數萬至十數萬不等臣部查係奏明之工不能不
准辦理但各處險工該督俱稱親勘督率道將等搶
險平穩得保無虞是奏報情形已在平穩以後所稱

某處添築埽壩某處酌鑲防風布置具有成局其搶
護工段自有畫定丈尺需用錢糧亦可約畧估計無
難於摺內聲明卽間有豫籌防守各工奏明丈尺後
臨時相度機宜續有更易抑或水勢起伏無定奏報
時未及勘定丈尺者亦應於興工時將丈尺銀數另
摺專奏蓋具奏時確查丈尺猶得自該督之親勘迨
詳估時開造丈尺則第憑廳員之冊報設中有影射
浮開事後增添情弊無憑稽查應請
旨敕下各河臣於奏報汛水情形及查勘河道摺內凡
有搶護工程確指應修處所起止地名不得用一帶
等處字樣並將搶護各工長寬高厚丈尺若干約需

銀數若干確實聲敘卽有豫籌防守各工臨時更易
及奏報時未及勘定丈尺者亦令於興工時將丈尺
銀數另摺專奏不得仍前虛報率將未經奏明丈尺
銀數之工遽行估報致啟廳汛各員影射浮開事後
增添等弊並請令該督等統計一年內奏過各汛搶
險工程無論已估未估共用過錢糧數目於年終彙
奏一次以憑考核並於年終造具河道起止地名里
數總冊繪畫全圖將一年內歲修搶修及奏明搶護
新工段落丈尺統於圖冊逐一分晰粘簽註明送部
查核庶於工程國帑均歸核實本日奉
上諭工部堂官等奏河道搶險工程請敕河臣於奏報

情形摺內確計丈尺約估銀數以昭覈實一摺係爲慎
重錢糧起見但黃運兩河遇有險要工程臨時急須搶
護多係刻不容緩是以向來各河臣奏報情形均卽一
面興修迨各處工竣分案造冊題估今若令其於估計
後始行搶修轉致於河工有誤惟是各河督奏報摺內
凡遇搶險處所往往用一帶等處字樣並不確指起止
地名恐啟廳汛各員影射浮開及事後增添情弊嗣後
凡有添築埽壩等工如勘明實係緊要處所萬難從緩
者仍著各河臣上緊搶護一面於興工後卽將新工地
名段落切實聲明並各工長寬高厚丈尺若干約需銀
數若干逐一分明詳晰具奏以憑交部查核不得仍稱

一帶等處語涉含混其尋常各工仍俟估報後再行與
修庶於國帑工程均歸核實而杜浮冒（運河道冊）
七月十六日費淳吳璥奏查各廳搶辦新埽經工部
奏請令將段落長寬高厚丈尺若干隨摺敘明等因
伏查大汛時遇有溜勢遷移刷及隄根搶鑲新埽抵
禦皆係事在呼吸刻不可緩之工斷難拘泥貽誤仰
蒙
聖明洞鑒早邀
睿照無遺臣等實深欽服至所用料物錢糧向來工完
後先由該管道員查驗高深寬長丈尺核其實用料
物數目開報臣等復親往量驗駁飭核減逐款減定

始造冊題估本不容工員浮混影射惟當搶險甫定
之際察看大局無虞即先將情形隨時具奏上慰
聖懷而大汛期內河水長落靡常溜勢提坐未定往往
埽段搶護平穩後溜勢或又上提或又下坐不得不
相機接築與初辦時長丈若干即有不符其寬窄一
項埽工鱗次接比與隄工一律相平者不同緣臨河
鑲埽總視溜勢之緩急不能拘定做寬若干如迎溜
頂衝之埽有寬至六七丈及十丈內外者迤下溜勢
稍緩即漸次收窄埽面寬不過丈餘或二三丈不等
迨數段下溜復湧激緊逼埽根搜刷則又須做寬一
兩段以挑溜勢且有初鑲時尚窄汕激漸深勢不能

不跟鑲漸寬其力始足相敵是以一工之內寬窄不
同又入水高深更難豫定葢大溜初到深祗二三丈
者迨日逐淘刷深至四五六丈亦所常有新做之埽
不得不追壓到底儻一俄延則埽底刷空院墊即潰
及隄身患生頃刻及至溜一開行則水勢原深四五
六丈之處又復淤存一二丈亦俱不定是以埽工之
長寬高深丈尺大汛搶辦時朝夕變遷不一非俟霜
降水落歸槽後斷難截數作準故未敢於隨時奏報
新工情形摺內約計聲敘至所動錢糧當搶辦時勢
關呼吸斷不能拘泥靳惜而所用各色料物零星瑣
碎亦必須工完後將稭柴繩纜草橛正雜各料夫土

等項按工計料按料計銀實非立時所能逐細確核
向來每工由廳造冊詳報到後臣等與該管道員必
加駁查核刪迨減無可減始為核實具題若於搶辦
甫定即約畧大數入奏恐轉啟草率浮混之弊亦不
可不防其漸其築壩加堰或幫土戧等工長寬高厚
丈尺非如水中埽工深淺寬窄鑲壓未定者可比俱
係估定與辦無難即得準確丈尺今經工部議請將
新工地名段落及長寬高厚丈尺若干豫為開單隨
摺具奏自為杜漸防微起見臣等謹遵
諭旨將伏汛摺內欽奉
硃筆點出各工並七月初九日摺內臣等奏敘新工就

現已辦成實在丈尺謹開具清單恭呈
御覽發部存案此後遇有搶辦新工均當遵
旨隨時開單先行附摺具奏至奏過各工以後有無淄勢提坐淘深加築丈尺不符之處容臣吳璥仍照例俟霜降後覆勘確實分案詳晰聲明造冊具題臣等惟當嚴飭稽查確實勘核斷不轉任工員稍有牽混影射以仰副我
皇上慎重工程務期核實之至意南河成案續編

九月十五日稽承志奏查豫省黃河水勢八月下旬計存長水三四尺不等停頓各工九月初三四兩日據各廳稟報復長水三尺六七寸至四尺四五寸勢

甚湧激仍復出槽漫灘兼以初九日大雨晝夜水益加增倍深稟懼是以霜降雖過不敢遽報安瀾仍即挨廳巡查防護初十日下南工次據河北道稟報衛糧廳屬封邱汛衡家樓向無埽工之處外灘原寬五六十丈至一百一二十丈內係積水深塘今因河勢忽移南岸生灘挺峙河心逼溜北趨河身擠窄更值初八九日西南風暴塌灘甚疾兩日內將外灘全行塌盡浸及隄根趕鑲埽段等情臣因該處隄身沙土浮鬆北面塘水浸泡南面全恃外灘保護今灘崖忽塌甚屬緊要除飭令開歸道馳赴蘭儀睢甯二廳督搶埽壩臣即渡河馳至該工履勘緣南岸忽生灘嘴挺入河心上下十餘里全河大溜圈注北岸淘刷不移時水深至五丈五六尺風湧溜激塌灘刷隄片段甚長危在呼吸十二日夜風雨交作溜勢更緊隄工土性純沙上淋下泡愈覺酥鬆正在上緊搶護之際於十三日未時隄身忽然蟄陷埽上繩纜俱斷外跨細鑲大船隨埽翻壓其勢猛烈人力難施遂過水三十餘丈河溜分入尚在塌卸臣現督令趕備料物盤頭裹護不任塌寬並即專委員弁隨水查看經由之處繪具圖說恭呈
御覽此次漫溢時在白晝搶險數日遠近聞知居民先已遷避高阜處所附近村莊未見損傷人口其被水

乏食貧民臣督同河北道及府縣等先行捐備餻餅散給至堵築事宜臣與撫臣馬慧裕會同察看情形悉心妥籌另摺恭請
訓示伏念臣河防專責未能豫籌妥善致有疏虞惟有
仰懇
聖恩將臣交部治罪并將該管道府廳縣營汛各員疏防職名另行照例恭疏題參奉
上諭稽承志奏豫省衛糧廳屬衡家樓無工處所南岸忽生灘嘴挺入河心將全河大溜圈注北岸淘刷於十二日夜間又復風雨交作溜勢更緊十三日未刻隄身忽然蟄陷登時過水三十餘丈尚在塌卸趕緊盤頭裹

護等語日下已過霜降水落歸槽方期各工鞏固茲豫
省封邱汛之衡家樓無工處所因風雨交作南岸灘嘴
逼溜北趨以致隄根刷陷過水三十餘丈此雖由溜勢
湍激人力難施但嵇承志有河務專責平日未能豫籌
妥協致有疎虞咎無可辭嵇承志著交部嚴加議處巡
撫馬慧裕兼管河務並著交部議處所有該管文武各
員著查明參奏其落水弁兵有淹斃者並著查明賞卹
該處漫口三十餘丈但現在塌卸恐丈尺尙不止此馬
慧裕於得信後諒已馳抵工次自當與嵇承志等悉心
籌酌趕備料物督率各員於冬初氣候尙暖之時上緊
堵築完竣尙可將功抵過若稍有遲延則咎難寬貸矣

至此次漫溢時雖居民先已遷避高阜未曾損傷人口
但下游地方民舍田廬自必被淹著馬慧裕迅派妥員
前往履勘卽行撫卹其漫口經由何州縣地方於運道
有無妨礙並現在如何堵築之處著詳悉繪圖速奏河北道冊

是月二十三日奉
上諭嵇承志等奏籌辦衡家樓漫工並查看水勢情形
據稱該處漫溢之後因地勢建瓴旋掣大溜東西兩岸
汕刷塌卸逐漸寬至一百八十餘丈現已稍定盤頭裹
護可以施工等語覽奏稍爲幸慰著發去大小藏香共
十枝交嵇承志等先將一枝卽於漫工處所虔心默禱
河神並達朕宵旰悚惕之誠以冀仰邀
靈佑及早合龍奠安黎庶其餘藏香可留存隨時祈祀
至現在採辦料物最爲急需昨已有旨交顏檢飭屬多
爲儲備卽速解赴豫工今又降旨諭令吳璥酌量購辦
以資協濟本年豫省秋收稍減但大河以南年成尙好
自可就近購辦及時應用較之鄰省採辦究爲便捷卽
將該省約可辦料若干需用他省接濟若干先行具奏
向來堵築口門必須開挖引河俾河流得歸故道朕詳
閱此次所繪圖內十五堡地方似可挑挖引河但必須
相度情形不拘道里之遠近而在地勢之高卑得宜該
堡與正河身高下若何朕亦不能懸揣著嵇承志等妥

爲籌議酌定引河處所並測量引河地勢較之正河高
下丈尺若干速行具奏詳細繪圖貼說進呈至所請撥
調南河將備張永盛等員自係該河督等素知各該員
熟諳椿埽做法業已有旨准行其請撥銀二百萬兩除
先經撥給豫省存貯銀五十五萬餘兩外著於山西藩
庫撥銀五十萬兩安徽藩庫撥銀二十萬兩兩淮運庫
撥銀六十萬兩連前共湊有一百八十萬兩該督等卽
可先儘支用如通盤核計在二百萬以內自可不必另
爲籌畫儻尙有不敷卽照向年河工投効之例速行奏
請以便及早行知各省仍一面將要工速籌堵築其投
効銀款亦須數月後方能湊集歸款難以遲待也再據

稱懇派大臣來工督辦一節初次奏報漫口時朕即派
令那彥寶馳往會同堵築但黃河要工刻不能緩嵇承
志等不必專俟欽差到豫始行興工致有遲誤務宜趁
此初冬氣候尚暖之時趕緊堵築所有購備正雜料物
及挑挖引河等事宜著即迅速妥辦至埽工進占數十
丈即由驛奏報一次以慰廑注再披閱圖內衛家樓正
當頂衝封邱縣城四面皆水該處田廬自必衝損城垣
亦恐有坍卸之處其下游被水各處災黎應亟爲撫卹
著該撫派委妥員確切查勘一面上緊辦理一面據實
具奏河北道冊
是月二十九日嵇承志馬慧裕奏臣等查對岸西南
孟家莊灘面就其兜灣之處開挑引河直對漫口迤
東十五堡甚爲得勢其埽基應即於引河頭迤下相
距八十丈處安設庶氣脈通連呼應順捷將來堵築
擠進可期吸溜成河一舉蕆事臣等公同籌定諏吉
十月初三日興工儹辦奉
上諭前因堵築口門必須開挖引河朕閱該河督等前
次所進圖內十五堡地方似可挑挖引河是以降旨諭
令嵇承志等相度高卑妥籌酌辦今據奏於孟家莊開
挖引河直對十五堡與朕指示之處適合該河督等自
必察看情形悉心籌定不可稍存迎合惟當得地勢之
宜水性之順趁此天氣和暖趕緊施工及早合龍俾萬

民早安衽席爲要至埽基安設引河頭迤下之處所辦
甚是決口已深數丈焉能施工自應移近引河頭以通
氣脈閱圖內自引河頭至舊黃河共有若干丈引河河
身寬若干丈其東西埽基相去若干丈深若干丈均未
聲敘仍屬疎畧且據稱現於初三日興工儹辦雖堵築
工程未可豫必約計何時可望合龍並著劉權之那彥
寶會同嵇承志等查明速奏總之漫口一經合龍則疏
通運道撫卹難民諸事皆宜辦理該河督等務當督率
工員實力奮勉早日蕆工此後堵築若干丈著即將工
程水勢情形馳奏一次並繪圖呈覽以慰廑注那彥寶
駐彼與嵇承志會同督辦工程劉權之即可回京也河北
道冊
是日吳璥奏臣於九月初五日會同督臣陳大文具
奏海口攔門淤沙橫亘情形一摺奉到
硃批海口淤沙實爲大病然籌辦之法甚難須集思廣
益妥協辦理欽此又於摺內如有可另爲籌辦之法再
爲慎重詳查句上奉
硃批須計出萬全不可徒費工力欽此
聖訓周詳莫名欽服又於九月二十七日臣在外河工
次承准
廷寄奉
上諭據嵇承志馬慧裕等奏到北岸封邱衛家樓隄工

於本月十三日蟄陷掣動大溜寬一百餘丈上游既經漫溢下游水勢乾淺轉恐有停沙之患該督等切勿稍存大意尤當董飭各屬加意巡查隨時疏濬俾在回空漕船是否全數渡黃行走有無妨礙並著據實具奏欽此臣伏查豫省北岸封邱汛係在河南省城迤上距江省交界約五百餘里臣在下游外河山海一帶督率防護是以相離愈遠得信較遲迨九月二十一二等日接據蕭南銅沛等廳稟報陡落水五六尺中泓溜已微緩卽慮上游必有旁溢旋據徐州道府稟稱豫省封邱汛有漫口之事伏念江豫同此一河誠如
聖諭上游既經漫溢下游水勢乾淺轉恐停淤臣查此

次封邱漫口處所離江境較遠自不至如從前曹工漫口下游全成平陸者可比自江境河長一千餘里亦斷無一律與挑多費金錢之理惟河勢兜灣及向來岡淺或膠泥難刷之處未免停淤稍厚乘此河心乾涸自應擇要疏挑庶黃流歸故時得免壅阻之患已飛飭各道將選帶誠幹員弁確按水平測量河身之高下停淤之厚薄擇其必應挑挖者撙節估計並將隄工卑薄處所擇要酌估臣親往覆勘明確另行
奏請
訓示辦理南河成案續編

十月初七日嵇承志奏銜家樓大工勘定壩基引河擇初三日興堵經臣會同撫臣馬慧裕具奏茲於初二日忽見黃水洶湧下注西壩一帶普面漫灘旋據河北道羅正墀稟稱北岸黃沁廳屬大河於二十九日陡長水四尺五寸正值西南風暴將所屬秦家廠低灘上尾隄民堰刷塌水入內塘搜至隄根現卽趕緊搶護各處隄工等情黃沁在衡工上游相距一百八十里臣隨卽星馳前往查勘大隄以南一望無際隄根水深一二三四尺至六七八尺不等間段或係平水或係花溜亦有掃灣迎溜吃緊之處沿途督飭文武員弁調撥兵夫於隄根紮枕編柳搪護並將迎溜處搶埽分派官兵晝夜防守臣於初三日馳至秦

家廠察看來源緣南岸廣武山挺峙河勢北卧二十九日河水陡長兼之南風擁溜北趨致秦家廠東首低灘普面上水串溝隄根查量大河內現深一丈一二尺幸正溜尚由中泓但上下百數十里灘面汪洋無從攔截現惟於迤南擇河唇露灘之處設法挑溝引灘水仍歸正河減其嚙隄之勢初四日後灘水已漸消動若從此水落灘露卽可於上游進水灘面相機攔堰趕築挑壩並分投堵截串水溝槽衡工西壩灘水自易消涸伏念大工緊要上廑
宸衷甚切初不料時已冬令復有此驟漲致堵築暫稽臣倍深稟懼焦急惟有一面保守隄工一面疏導灘

水以期趕辦鉅工早紓
宵旰奉
上諭前日劉權之那彥寶奏到黃沁廳所屬水長四尺
條寸沿河各工及滎澤六堡兜險之處業經嵇承志馳
往搶護等語連日正深廑念茲據嵇承志奏到保護籌
辦情形之摺據稱秦家廠低灘上尾隄民堰刷塌水入
內塘抵至隄根水深一二三四尺至六七八尺不等此
時大河正溜雖尚經由中泓而秦家廠一帶業已普面
漫灘水抵大隄深至數尺甚關緊要現在溜勢北趨自
因該河督等平素不能相度挑濬以致南岸河身淤墊
高仰迺向北趨兒此次衡家樓漫口該河督不能先事

豫籌已有應得之咎若再不趕緊將秦家廠一帶水勢
設法搶護平穩則獲咎更重嵇承志惟當督率員弁妥
速辦理勉贖前愆仍將保護平穩情形隨時具奏以慰
廑注至該處水勢稍定後嵇承志仍當速赴衡家樓工
次籌辦堵築事宜現在天氣漸寒河溜一日不循故道
生民一日不能奠安且來年運道關係綦重該河督等
務須趁此小春和暖之時及早施工剋期堵合毋稍遲
逾爲要河北道冊
十一月十四日那彥寶馬慧裕奏臣等奉
上諭那彥寶等奏稱旬日以來氣候暄和兵夫等俱得
儘力鑲築秦家廠工程已竣漫口東壩進占十一丈西
壩進占四十二丈引河工程計得七分有餘看來那彥
寶等辦理要工已有把握諸事亦皆順利覽奏稍慰惟
摺內僅開明東西兩壩現在已經進占丈數並未將未
經進占丈數詳細聲敘殊覺疎漏嗣後每次奏報著將
已進占及未進占丈尺逐一註明朕披閱之下即可以
日計工少紓懸廑至東壩係屬迎溜不宜多進壩工那
彥寶等現以溜勢尚不致甚緊再往前試進一俟溜勢
回急即行盤做裹頭擬由西壩進占總應相度機宜隨
時妥辦朕亦不爲遙制其引河頭現在形勢雖屬順利
亦必須下游挑挖深通庶臨期開放水勢得以暢行無
滯儻未能一律深挑間有高仰處所必致下游壅遏倒

灌堪虞那彥寶等須認眞督挑於迅速之中勿致稍有
草率爲要現據稱約計桃汛以前定可蕆此鉅工來年
二三月內方屆桃汛彼時糧船重運已到始能辦竣未
免稍遲能於臘底春初堵築完善尤爲妥速再工次所
需料物經馬慧裕等朝夕嚴催並將遲誤之員酌加儆
戒刻下辦理要工正當喫緊之時該員等運送稭料若
遲誤過多即當指名參奏以儆其餘其東西二壩料廠
現已派員巡查並令多貯水桶刨挖深塚以資防備自
應如此辦理又黃沁廳屬秦家廠於初十日堵合派委
之捐升知府張裕慶等能剋期竣事尚爲奮勉統俟全
工告竣與出力各員弁著那彥寶等據實查明一併具

奏尙當加以恩奬現在氣候嚴寒那彥寶馬慧裕俱在
工次晝夜督辦不辭勞瘁甚爲𢇁念著賞給那彥寶貂
皮馬褂一件馬慧裕烏雲貂馬褂一件以示眷注那彥
寶更當倍加感奮趕緊辦工及早蕆事用副委任至另
片奏吝覆吳璥無須派員前赴豫省幫辦抽溝一節河
身淤墊處所那彥寶等現經派委熟諳工員前往查勘
俟將來引河辦竣即令原辦引河之員馳赴下游一帶
分段抽挑委員郎係熟手人夫亦毋庸另集能如此辦
理誠爲簡便第恐河身應須挑挖之處段落較多該員
等不克分身或有顧此失彼之處那彥寶等總當相機
籌辦期於要工有裨不必心存畛域也欽此伏查前奏

東西兩壩進占丈尺本應郎將未經進占丈尺分晰
敘明緣大壩已做之工原有確數可計惟兩壩間隔
河面工段過長郎在船上用繩曳量雖有約畧之數
而張弛緊緩之間恐致前後不符是以未敢遽爲敘
入茲蒙
聖慈垂問臣等謹仍用船牽繩周圍量算由東壩臺根
至西壩臺根約共長四百七十餘丈今計自十一月
十五日起東壩又進占三丈溜勢漸覺迅急若再行
試進或致㜸重堪虞莫若竟做裹頭盤護結實不再
往前進占揆諸大局一經接合通身勢順並無東短
西長之病其西壩自十五日至二十五日又進占四
十一丈每進一占郎加高幫寬悉符原定之數每稍
一層均令去束平鋪所有加壓之土亦俱硪其輕重
俾層層追壓一律堅凝計連前次共已進占九十七
丈尙未進占約三百七十餘丈其夾土壩及外鑲防
風均隨正壩一律辦理至二壩圈堰現已趕築東壩
圈堰已築成二百五十餘丈西壩圈堰已築成二百
二十餘丈有窪形溝槽處俱隨時塡築結實以期堰
工堅穩至東西壩工自十一月初四日進占起扣今
兩旬共已得九十七丈是二十日可得一百丈算至
二月中旬四百七十餘丈之壩工自可完竣第西壩
再做六十餘丈郎係中泓大溜較之淺水施工情形

匪易必須寓愼重於迅速之中並應留出土柬時日
此臣等約計工期不得不期諸桃汛茲蒙
垂詢再當設法催儹奬勵兵夫務期早爲妥竣敬慰
宸衷河北道冊
十一月二十九日陳大文吳璥奏江境黃河淤墊臣
吳璥前赴徐州上下勘明大槪情形業經具奏迨籌
催回空漕船全竣郎赴桃南桃北外河山安等廳以
次測量水誌逐細比較查徐城以上停淤尙少徐城
以下積淤較厚凡埽工急溜所衝之處積水尙屬寬
深均可無須估挑而長河無埽處所則有存水僅止
尺許或數寸並露乾灘者自應抽溝疏浚以免梗阻

又險工對面多有淤灘挺入河心橫梗為患尤宜趁此乾涸相機挑切順勢臣等查江境黃河自豫東交界至雲梯關以下止其長一千二百餘里雖其中深淺不一而河心兩邊淤灘或寬數十丈及數百丈千餘丈不等若普律挑挖寬深即數百萬帑金亦屬不敷是以博考載籍惟有束水攻沙一策現當
國用繁多之際何敢率滋糜費彼此札商悉心籌計淤灘雖不能全除而河槽則必須疏導其灘嘴挺入河心之處亦必應酌量挑切以期順利臣吳璥率同淮揚徐州兩道並熟諳工程之員逐細勘估除大河現有積水深通及浮淤易刷者毋庸估挑祇將河槽高

梗並膠淤岡淺及挺出灘嘴撙節確估徐揚兩屬黃河應挑處所計五十八段共長二萬四千九百五十九丈一尺內抽溝各段估挑深三四五六尺至一丈一二尺不等口寬七八九丈至十丈不等底寬三丈八尺至七丈四尺不等其切灘各段深三四尺至七尺不等寬十丈至二十八九丈不等總以形勢通順為度按工計土按土核銀共估需方價銀十九萬一千九百餘兩此項工程急須歲底春初於豫省衡工將放引河以前趕為妥竣不容稍遲現已多派誠幹之員分段承辦所需方價銀兩即將前奉
諭旨留存河庫之投効捐貲項下餘存銀七萬五百兩並就近於淮安關庫咨撥銀八萬兩先為動用其不敷銀兩即於河庫道通融動墊毋庸另請錢糧謹將應挑段落地名工長丈尺銀數開具清單恭呈
御覽至海口去路不暢實為全河大病臣吳璥現即帶同諳練道將各員前往查勘實在情形通籌全局如確有妥善之策另行奏請
聖訓遵行如實非人力能施亦斷不敢輕舉妄動致糜工帑奉
上諭豫省漫口據那彥寶等奏稱約於來年二月中旬可以完工朕已節經降旨催令上緊趕辦於正月務須合龍江境下游淤淺處所挑工斷不可緩所有徐城以

下河槽高埂並膠淤岡淺及挺出灘嘴既經該河督確切勘估即當剋日興工於年內一律疏濬庶豫省引河於正月開放之時得以順軌遄行其需用價銀准將留存河庫之投効捐項銀七萬五百兩並咨撥淮安關庫銀八萬兩先行動支俾得迅速辦理至海口去路不暢尾閭壅滯即使上游節節挑挖仍屬無益前曾諭令吳璥妥為查辦茲據該河督奏稱擬即前往自應迅赴該處悉心履勘通盤籌畫如實非人力能施固不可輕舉妄動虛糜帑項但自前明以來及國初治河諸臣成法具在於海口導引事宜豈無一二良策即河工員弁兵丁與地方紳耆俱有輿論可採自宜廣搜博訪合之目

下情形折衷至當以收集益之效近日有人陳奏海口改由安東行走此事殊非易辦是否可行據實具奏並著該督查勘現在海口於將來正河歸海是否順暢無阻此次籌辦後即未能預計數十年後經久無弊亦須可保十數年不致壅塞爲忠方爲妥善其如何籌辦之處著詳晰繪圖具奏不可一字稍涉虛僞南河成案續編

十二月初八日那彥寶等奏臣等本

上諭那彥寶等奏稱該處東壩此九僅止進占三丈因溜勢回急未便再行試進現已盤護裹頭由西壩進占旬日做工四十餘丈按日以計至來年二月內可以完竣等語但思西壩再進占至中泓大溜施工非易彼時

按旬核計諒不能及四十丈之數豈不遲至二月杪三月初方能蕆事耶現在施工尚係淺水處所莫若趁此天氣晴和上緊辦理於日內多進若干丈庶可截長補短依限竣工且東壩現未做工所募人夫俱可全赴西壩并力趕做自更易於集事那彥寶等惟當於持重之中勉加迅速方爲不負委任至馬慧裕奏工次現在錢價並酌定料物土方價值一摺馬慧裕知要工需錢較多恐市價昂貴先撥銀二十五萬兩發交附近府州縣照依月報時值公平兌易運工備用所辦尚是至在工人夫多係被災窮黎所得土方價值既因錢價稍增易換較少未免難資餬口著照所請於定價三錢之外增

給幫價一錢俾民夫踴躍從事更可辦理妥速欽此伏查東西兩壩工前將十一月初四日進占後兩旬內已做得九十七丈業經分晰奏報茲自十一月二十六日起至十二月初七日止又閱旬餘昨因東壩距引河頭甚近工段不宜過長以備合龍時啟放易於掣溜又以溜勢回急未便再進當即盤護裹頭連日加高及澆築土戧鑲護防風俱隨正壩如式鑲做該壩係下水工程必須爲一勞永逸之計至西壩現又續進五十九丈連前共一百五十六丈以工次奏報旬餘日之數核算計多十餘丈緣天晴水淺得以竭力趕做其未進占之三百二十餘丈逐日督催趕辦

即做至水深處仍不遺餘力設法儹緊辦理隨時恭奏前日臣等會議以東壩現在工作無多應將備弁人夫酌量移赴西壩並資力作俾得更代畧爲休息以夜繼日可無倦乏草率之虞其進占鋪底最關切要之工均在日間築做至加壓旁護等工即可夜間接辦甫經酌定面諭工員旋即奉到

諭旨敕將東壩人夫撤赴西壩并力趕做

聖明指示炳在幾先無微不到在工文武各員更不敢一念稍弛臣等檢查從前漫工成案其大壩至長不過二百餘丈今衡工地居北岸上游沙土易刷河面過寬兩壩工長至四百七十餘丈之多雖現做壩身

寬厚不致有蜿蜒一綫之形而工段綿長更應步步
穩固且必須一舉蕆工方爲萬妥其二壩東圈堰已
築成二百八十餘丈西圈堰已築成二百五十餘丈
至挑水大壩現亦往前邁做逼溜東趨如稍有變遷
隨時酌量籌備使來源勢順得以導溜歸入引河查
引河身原定十二月望前竣工嗣奉
諭旨敕令策丹景安等分段督催該司等竭力催查已
於初五日普律挑挖完竣臣等率領隨帶司員巴哈
布趙麟等次第詳細丈量所有丈尺數目均屬如式
查從前漫工挑挖引河長止一千數百丈寬止二三
十丈深止二丈此次引河工程計長五千數百丈寬

三四十丈至五六十丈深二丈五六七尺不等翁受
有餘屆啟放時似可暢然順下原恐時屆深冬澌淤
凝凍而定限本緊難以剋期茲能先於旬日蕆工丈
尺有盈無絀已將承辦首先完工丈尺有餘之員登
記俟通工全竣再繕清單具奏此時引河二十餘里
一望寬深以引河待壩工則從容不迫可期一氣呵
成至豫境下游挑淤抽溝工程已據委員等逐段勘
估現即委令各廳酌帶引河撤出員弁等遵式妥辦
俾各自顧考成不致草率從事臣等已知會吳璥豫
期一體趕辦（河北道冊）
是月十一日陳大文吳璥奏江省黃河本年伏秋盛

漲日久消落較遲灘面停淤甚厚南北兩岸大隄應
分別加培情形前經臣吳璥具奏欽奉
諭旨若不疏通海口尾閭河身仍多淤墊水勢日見其
高僅於各工增卑培薄年復一年伊於何底欽此仰見
聖主權衡扼要探本窮源實爲治河之上策臣吳璥欽
遵
睿訓現赴海口一帶悉心勘查處衷籌議俟通籌全局
另行具奏臣等伏查本年伏秋大汛黃水接續加長
久漲不消致江省各廳境內黃河向有淤灘本年停
積更多計寬數十丈至數百丈千餘丈不等現在勘
估疏挑只能就河心抽挑使之通順斷不能將兩灘

之淤全行起除且亦萬無如許金錢如許人夫普律
大辦之理惟有循照古人成法以隄束水以水攻沙
總使海口通暢無阻但水必盈科後進黃河源遠流
長其一千數百里奔騰遞注而來仍藉兩隄節節攔
東方能專力直趨海口使河底漸刷漸深是培隄即
所以刷河挑築相資而不能偏廢查徐城以上大隄
前於嘉慶六八兩年仰蒙
聖慈發帑培築現俱一律高厚兼之河底停淤無多將
來水歸故道容納有地可資捍禦其銅邳睢三廳前
經加培十分之二三其餘皆未估辦宿南宿北桃南
桃北外河山安海防等廳兩岸大隄近年止擇其車

馬踩蹯剝削殘缺者畧爲修整久未一律增培現在淤灘甚厚隄之高者亦祇高於灘面二三四尺其卑矮者按照盛漲水痕皆與隄平甚至有水高隄頂數寸及尺許之處今年大汛時南北兩岸數百里長隄僅賴所搶子堰攔禦掛簾摟護臣等皆所目擊危險萬分至今心悸並據瀕河士庶紛紛懇請加培情詞迫切蓋指日大河歸故汛水長發一至上灘無隄攔禦則在在堪虞並有迎溜掃灣工段形勢著重處所亦必須加築越隄以爲重門保障此隄工不得不辦之實在情形也然兩岸道里綿長若大爲加培所費不貲亦祇可擇萬不可緩之工撙節估辦臣吳璥督

同徐州淮揚兩道並遴派誠實之員悉心勘估除大隄較灘面尚高者概不准估外惟將實在卑薄隄身統以高出本年盛漲水痕四尺爲度其隄頂狹窄處所一律幫寬再行加高其隄頂較寬之處若通身貫頂加幫需費較大亦祇於臨河一面加築寬厚子堰俾資抵禦其舊有越隄情形稍輕者亦俱從緩惟工段實爲喫重之處始行酌辦計實在應培南北兩岸大隄共長十一萬三千二百九十餘丈估需土方銀四十六萬八千九百六十二兩零又創築圈越隄八道加培舊越隄四道並添築攔水土壩十道圈堰二道共長九千一百四十餘丈估需土方銀十一萬九千五百五十四兩零謹開具清單恭呈

御覽奉

上諭陳大文吳璥奏江境黃河隄工亟須加培請撥項辦理一摺覽奏俱悉該督等以河工挑築相資束隄即所以刷河擬將宿南等廳隄堰狹窄卑薄處所幫寬加厚共估需銀五十八萬餘兩擇要興工固應如此辦理但全河受病總在尾閭去路不暢即如今年秋汛後江境水勢尚盈隄拍岸不能驟消在在危險自由海口壅滯所致若非上游漫口大溜北趨該處工程恐難保無虞且該督等估勘疏挑只就河心淤高之處間段抽挑即加築隄堰亦祇將萬不可緩之工酌辦俱不過目前

補苴之計設使來春衡工堵築完善河歸故道經行無阻即多費帑金又何足惜儻疏濬加培不過敷衍一時而大溜經由仍不能暢注入海必致又生他患糜耗錢糧其事尚小而民生關係綦重豈可不豫爲籌及吳璥現已前赴海口著悉心履勘通盤籌畫是否海口高仰之處尚可施工如人力實在難施來年豫工堵合江境經此次挑淤培隄之後海口一帶是否尚能滔滔無阻此時即未能豫計數十年經久無弊亦不當爲因循旦夕之策統俟該河督將海口實在情形具奏後酌量辦理不可稍涉含混至該督等請撥銀兩加厚幫寬各隄工之處據稱於春融始行辦理且俟吳璥查勘海口覆

奏到日如果於全局有益再行培築未為遲也（南河成案續編）
是月十七日吳璥奏竊臣於十二月初九日在海防
工次接奉
諭旨令將海口淤沙及早妥籌設法辦理不得畏難觀
望臣當將親往細勘緣由覆奏伏查黃河海口淤沙
考之載籍前明臣潘季馴即有橫沙停塞之議我
朝康熙八九年因海口積沙橫亙相傳為攔門沙前河
臣董安國乃創築攔黃大壩另於雲梯關外北岸之
馬家港開闢新河而去路愈形壅遏三十八年前河
臣張鵬翮奏明復將馬港口堵閉拆去攔黃大壩仍
由故道入海

聖祖仁皇帝賜名大通口即今之歸海尾閭此後七八
十年橫沙仍在河患亦未能免乾隆四十一年前河
臣薩載會奏
高宗純皇帝諭旨查勘海口奏海口水中淤有暗灘與
兩岸灘坡相連潮退時水深八九尺至四五尺不等
河底既有高仰河脣又復漸遠即淤沙之明證欽奉
硃批此係海口自然之勢似難以人力勝之爾等再詳
酌可也欽此復經前大學士督臣高晉會同薩載覆奏
該處潮汐往來淤沙勢所不免歷經黃流倒灌河道
停淤由通而淤由淤而通或淤在上而下游淺阻或
淤在下而上游壅盛一年之內通塞靡常數載之中

變遷莫定不但海口茫茫萬頃無可施工即黃河東
坍西長欲加疏治亦無良策惟有使清水暢出與黃
水并力刷沙則黃水不濬自深海口不疏自治欽奉
硃批此奏皆合機宜形勢是治淮黃一大關鍵屆時妥
為之欽此迨五十一年前大學士公阿桂會同前河臣
李奉翰曾於北岸開挖二套引河冀其衝刷寬深由
南北潮河入海因地高土硬旋亦淤閉仍由原路歸
海此歷來海口淤沙屢經籌辦之原委也臣現在率
同淮揚道曹恒署參將王福遊擊包宗堯同知張鼎
王坦緒沈朝宗及備弁等由雲梯關循河逶迤而行
測量水勢自雲梯關至新淤尖以上河寬一百數十

丈至二三百丈不等深八九尺至一丈二三尺不等
至新淤尖以下即係海口汪洋無際臣於十三四等
日即在荒灘覓草屋棲止候看潮上時白氣瀰漫津
涯莫辨潮退後兩岸沙灘始能辨別口門南首有灘
約寬四五百丈名為南尖北首有灘約寬七八百丈
名為北尖自南尖至北尖約寬一千五六百丈即黃
水出海口門水底有暗灘與南北兩灘相連即所稱
攔門沙也潮長時南北尖亦漫入水中潮退後始露
出水面其中間千餘丈之橫灘仍係河水由此滔滔
外注水深四五六尺不等測探橫灘之外遞深入海
漸不可測橫灘之內水勢自八九尺遞深至一丈二

三四尺此灘形如魚背與石淺𤖹相似以灘內一丈二三四尺之水僅能於灘脊上過水四五六尺計有七八九尺水為灘所攔阻是積沙攔門海口高仰之說誠非虛語但灘下之水雖攔住數尺而灘上究行四五六尺水可過將來黃水加長出水亦必隨之加多且寬至一千餘丈以寬抵深過水亦不為少此臣親督道將等乘舟測量得其備細並詢土人漁戶所言皆同口門高仰洵屬可據而水仍浩瀚東流亦顯然可見尚非竟至阻遏如傳聞之過臣與文武各員虛衷講論欲使海口深通惟有疏挑橫沙及另籌去路兩策今細察情形如能將橫沙挑除自屬大暢但

潮汐往來每日兩次人夫固不能立足船隻亦不能停留若用混江龍鐵篦子繫於大船尾拋入水中潮長則湧之而上潮落則掣之而下險不可測力無所施自海口非人力所能挑濬斷然無疑至改道一說北岸土性膠結從前所挑之馬港河二套河俱未能成舊蹟具在臣復從南岸查勘盡係平灘亦無建瓴之勢且附近無通海港口又屬難行因思或挑現在之口門或籌另闢之去路如果有良法即多費鉅帑

聖慈亦所不惜臣何敢畏難因循無如細察形勢實無善策豈容虛擲金錢臣思海沙固不能以人力起除而水力如果湧急亦未嘗不可刷動即如薩誠查奏

時已稱口門僅水深八九尺至四五尺今仍相倣且康熙初即以橫沙為慮百數十年來通塞靡定若竟存而不去不知積高若干是前人束水攻沙之說究屬不易之論今查舊海口本即在雲梯關下迨後淤出一百五十餘里至王家港入海後又接生淤灘四十餘里至新淤尖以下始為海口淤灘愈長海口愈遠且河身節節灣曲未免兜水以致出海無力此乃壅滯不暢之一病而南岸之黃泥嘴為尤甚蓋黃泥嘴紆曲兜灣形如荷包周圍長五十三里而上下口對直灘面僅四里零計紆緩十倍有餘溜行無力沙即易停是以黃泥嘴之上水勢較淺其下水勢較深

是處兜溜緩滯可以概見臣等悉心籌議應將黃泥嘴兩灣相對處挑挖引河使之取直自必湍流迅注又吉家浦于家港倪家灘宋家尖等處挺出灘嘴溜行紆緩亦應挑切順勢庶可迅流舒展如此因勢利導俾無兜阻則出海奔騰有力海口漸掣漸深雖非一勞永逸之圖尚屬補偏救弊之法至雲梯關以上直至徐屬各境河身已飭各該廳將乾灘岡淺一律挑疏即可趕辦完竣其清口之東清禦黃兩壩及運口頭二三草壩尤為蓄清敵黃關鍵業飭將各壩口門分別收束既可蓄水濟運而運口草壩竭力收窄則河水入運者少使由河口多一分東注即多收一

分刷沙之益昔人所謂治淮即以治黃與其於海口汪洋之地徒費工力似不若守此束水攻沙之成法較爲便益謹就管窺所及將細勘籌辦情形據實上
陳仰祈
聖主訓示遵行所有雲梯關外挑渠切灘各工段臣督同道將廳營等撙節估計需銀十四萬七千五百八十一兩零如蒙
俞允臣即會同督臣陳大文歸黃河各廳挑淤案內統在運關各庫就近酌撥趕緊興辦奏
上諭前因陳大文吳璥奏到江境黃河隄工亟須加培請撥項辦理一摺已諭令俟吳璥查勘海口覆奏到日

再行降旨今據奏稱該河督帶同道將員弁等親往雲梯關一帶測量口門南北兩灘之間約寬一千五六百丈底有暗灘橫攔兩灘之內水勢遞深計有七八九尺爲所攔阻而灘脊上過水仍有四五六尺滔滔東注等語是海口情形固屬高仰而攔門沙灘脊尚可過水數尺並非竟至阻遏此外亦更無去路經該河督逐一勘詢自係實在情形現據奏請將黃泥嘴兩灣相對處挑挖引河使之取直而行導流迅注又吉家浦于家灣倪家灘宋家尖等處挺出灘嘴一并挑切各工程均著照所請辦理計此次估需銀十四萬七千五百餘兩合之前次奏請培隄築壩等工需銀五十八萬餘兩現已飭令戶部速行如數籌撥統計前後撥帑不及八十萬兩若果經理妥協所費亦不爲多但既發帑興工該河督等務當慎重妥籌計出萬全儻來春豫工合龍河歸故道後下游不能暢注或致別有他患則惟吳璥是問至混江龍鐵篦子等項原非施於海口潮汐往來之地或雲梯關上下河水經行有挾沙停淤處所亦未始不可用資爬剔此係前人留遺成法自屬可用吳璥仍當留心講求如有可施用之處如法製辦究於攻沙不無裨益其黃泥嘴挑直引河地方是否有礙民田廬舍該河督亦當詳細查明毋使稍致擾累南河成案續編

續行水金鑑卷三十一終

續行水金鑑卷第三十二

河水 章牘二十九

嘉慶九年正月初九日吳璥奏臣接奉
上諭前據吳璥等奏徐城以下河槽高埂及一切淤淺處所均已確切勘估擬於年內一律疏濬當經降旨撥項令即日興工矣本日召見莫瞻菉據稱徐城以下高埂較多推原其故因二十年前徐州府知府王兆棠遇搶險時不及趕辦埽工遂多運山石在南岸堵禦保衛城池田廬甚為得力嗣後河員等因有成效每遇搶險時即如此辦理歷屆督臣河臣亦深以為便而石塊愈積愈多不免層層下壓沈至河心隨流激蕩其質沈重

易於堆垛其勢參差更易挂淤現今高埂情形未必不由於此此時動帑挑淤其舊積石塊自必撈挖淨盡但恐日後搶險時仍不能不如此辦理若待十數年後再行挑濬則淤墊較深且於帑項糜費應請敕下河臣等歸入歲修項下辦理等語徐城以下高埂之處總由海口阻塞黃河下游不能宣暢致積淤成埂莫瞻菉所稱河心積石堆垛致有挂淤恐受病之原未必盡係於此且河工搶險亦未有專用石塊梁塞者歷屆南河奏報搶險情形從未及此但既言之鑿鑿自必有所見聞著傳諭吳璥將莫瞻菉所奏情形詳加體察該處向來搶險是否如此辦理河身是否因此受病若果如莫瞻菉之言此次疏濬後將來應否歸入歲修項下隨時辦理俱即詳查據實具奏欽此伏查徐州城外黃河逼近城垣是以建有大石工以為捍衛石工外即係大溜經行其頂衝著重之處仍用料鑲築埽段以護石隄每年歸於歲搶修辦理而石工甚長不能一律鑲埽致多糜費是以將碎石拋填俾護根腳頗資鞏固臣前在河東即傳聞徐州城外所拋碎石銜入河心致有埂阻之語嘉慶五年春調任南河時邵壩尚未堵合徐州城外河身淤成平陸臣見石工根腳拋有碎石不過護住隄根而止並未挺入河心恐或有隨水衝激滾至中泓填塞之處當用二丈四五尺長之大鐵

篙在河心逐段錐試俱深插入土並無石塊頂住是年冬邵工疏挑引河亦未見起出石塊始知人言多以意料每難憑信迨邵壩合龍河歸故道後嘉慶六年臣察看徐城石工尚有卑矮之處而東門迤下石磯嘴一帶溜勢湧注石隄著重同前督臣費淳會商具奏將石工卑矮者加高一二三層並於溜急之處酌做碎石挑壩六道其壩順勢斜長不過十餘丈寬五六丈至十餘丈不等不特石隄藉保穩固兼可資挑溜之力蓋以寬數百丈之河僅於靠崖處所護此十餘丈之石壩本無佔礙且石質沈重豈能隨流激蕩淌至河心現在各石壩皆完整可驗而徐城河身

仍水深一丈數尺其無石塊坍卸阻塞確無可疑至
河工搶險事在呼吸立時下埽搶築尚恐趕辦不及
若待開採山石搬運到工卽近山之處亦難朝發夕
至其遲誤必矣是以歷來搶辦險工誠如
聖諭從未有專以石塊堵塞之事惟本有埽工之處若
以石塊包壓實能抵禦大溜屹立不動又如溜勢將
欲趨注而尚未緊逼隄根卽趕運碎石砌築較埽工
更可堅固經久上年大汛時銅沛廳茅家隄及郭汛
兵七堡臣督同徐州道徐端察看形勢會酌用碎石
偎護保守實爲得力亦並不致阻礙河流均經陳奏
然亦祇能於近山一帶平時採運陸續辦理其堅鞏

遠勝埽工且可歷久不壞不似埽工時有蟄塌朽腐
致多每年拆修之費惟採運工價倍於埽工以久遠
而計其所需轉省以一時而論則所費較繁是以未
能多辦至黃河源遠流長自河南滎澤縣廣武山以
下始有隄埽工程奔騰二千餘里乃至江境海口道
里綿長通塞勢難定準有時淤在上而下仍通暢亦
有上游通順而下游忽形淤淺歷考書誌所載情形
時有遷移非可執一而論卽如嘉慶七年秋汛異漲
徐城以上豐碭一帶黃河節節停淤僅深四五六尺
幾無河槽而徐城以下各廳境內水勢皆深至一丈
七八尺至二三丈不等流行甚暢迨八年伏汛後上

游豐碭等境河身刷深至二丈以外徐城上下水亦
旋長旋消而下游宿桃外河山海等廳忽形淤淺此
又兩年來臣與官弁兵民目所共覩者不但石塊埂
阻之說沓無其事卽挖淤挑淺之工亦難久恃推原
其故緣黃河挾沙而行趨向莫測東坍則西長此淺
則彼深水性使然變遷靡定卽能將淤處挖去不能
禁其水過復淤卽能將淺處挑深不能禁其他處又
淺是以向來談河聚訟紛紜迄無一勞永逸之計臣
數年來參考載籍虛心講求黃河宜合不宜分以水
治水似究屬至當不易之論蓋正河一經旁洩勢必
溜緩沙停如果隄埽工程加緊防護能保數年或十

數年無事不使旁溢則全溜總在河內衝刷往來卽
有淺處稍阻仍有深處暢流且淺處亦可刷透深處
更可加深以理揆之束水攻沙自勝於人力遠甚而
修守之功節宣之道要在隨時設法因地制宜他如
混江龍鐵篦子等項量爲使用究可助益現今製造
試行亦疏導通利之一法奉
上諭徐城以下高埂總由海口阻塞黃河下游不能宣
暢以致積淤成埂莫瞻菉所稱河心積石堆垛或有挂
淤等弊既據吳璥查明徐城河身水深一丈數尺實無
石塊坍卸阻塞確切無疑自係莫瞻菉誤聽人言妄行
陳奏竟可毋庸置議該河督參考載籍虛心訪求惟束

水攻沙一策較勝於人力遠甚應即督同文武各員刻刻留心籌度因地制宜妥為經理現在豫省堵築工程已得十之七八約計二月中旬定可合龍河歸故道彼時下游一帶必須暢注入海方不致別生他患務宜將淤墊處所早為疏濬不可稍存畛域之見儻衡工合龍後全河下注稍有壅滯則惟吳敬是問至混江龍鐵篦子等項遇有挾沙停淤處所用資爬剔此實前人遺法該河督現已飭令製造試行於疏導自不無裨益也河南成案續編

是日吳璥奏豫省衡工以下斷流江境黃河不無淤墊臣璥奏

訓示令擇要疏濬俾得順軌遄行當將應行疏挑各工段勘估具奏一面飛飭該道廳等募夫興挑並令將挑出之土遠送不許堆積河心仍致妨礙臣臘月間勘查海口事竣即由下游各廳沿途查至徐屬逐段履勘分別勸懲復細案形勢於原估外尚有應量為疏濬之處即派令各汛兵堡人夫協力儹挑總以上下積水一氣流通為度茲已陸續據報工竣自豫省衡工引河尾以下直至江境交界應行挑挖處所前經派委副將汪德署參將王福等前往幫辦旋據該省咨會業委多員足敷趕辦副將汪德等即已同江而兩省同此一河通塞相因臣與那彥寶嵇承志馬

慧裕等仍時相關會籌商以期同歸順暢此時豫省挑工聞亦竣事現今彼此知會正月望間先試放清水以驗河底是否通順臣已飭各工員先將所挑工段內埂界餘土起除淨盡以備上游清水下注不使稍有阻礙南河成案續編

三月二十四日那彥寶戴均元嵇承志奏豫省衡家樓漫口臣那彥寶於上年九月抵工值上游秦家廠堰工頻頻出險瀰漫一百數十里幾成巨浸當經首將秦家廠險工趕緊搶築以截沿隄下注之橫流一面相度壩基展往迤南並酌挑引河俾得吸川之勢飭經繪圖分晰具奏嗣奉

諭旨命將引河儹先辦竣庶免冰凝凍結之虞查臣等所擬引河丈尺加倍寬深藉資容納即使受淤亦尚可措手實由竣工後時日較寬得以疊次收拾一律通深臣等每次奏報丈尺雖奉

諭旨飭催總令詳慎經理二月以後屢展旬期悉荷

寬涵至北岸上游一壩竣事本屬至難在工文且人異其辭即臣等亦實難預料今五百餘丈之大壩加以上下水邊埽寬厚凝重蟄而愈堅二十五里之引河自三月二十二日啟放後日加通暢當功屆將成之際大溜由西南全注引河不惟不趨近壩身並由金門之外委順而行乃向來口岸工程所罕覩者嗣於

挂纜後臣等督率文武員弁齊集土料儘力搶堵其
上下水邊埽亦分投鑲護卽於是日亥刻一氣追壓
到底金門立見斷流探量壩前已淤五尺大壩周身
並無滲水之處隨復加壓重土於金門外趕做攔門
大埽全河溜勢由引河暢然下注仍循故道所有下
游各廳已預飭備辦並飛咨江南山東直隸等省一
體知照從此循流順軌而糧船銜尾遄行速達
天庥皆
皇上恩福所賜臣等幸得觀成倍殷歡忭所有應建
河神廟並補還原隄各工一切規制繪圖另行具奏奉
上諭本日據那彥寶等馳奏衡工大壩合龍穩固河歸

故道覽奏實深感慰豫省衡家樓地方自上年九月間
因黃水漫溢北趨特命那彥寶馳往工次偕嵇承志馬
慧裕督率員弁儹辦堵合半年以來宵旰紫懷無時稍
釋節經指示機宜挑挖引河相度鳩築朕日惟齋心默
禱虔籲安瀾速蘇民困幸三冬天氣暄和得以及時施
工迤至本年二月間壩工進占將次合龍適因風力陡
急東壩間有蟄塌事機小挫朕益深敬畏不敢稍有怨
尤惟堅持定見諭令那彥寶等竭力堵築盡人事以迓
天庥茲據奏稱引河口加通暢大溜由西南全注委順
而行那彥寶等於二十二日挂纜之後儘力搶堵卽於
是日亥刻追壓到底金門立見斷流隨於金門外趕築

攔門大埽全河暢然下注仍循故道此實仰賴
昊蒼眷佑
祖
考垂慈始能一舉竣工萬姓蒙福朕與中外臣庶同茲
叩感曷能言喻特發去藏香二十枝著那彥寶等虔赴
工次各
河神廟並於口門地方代朕敬謹申謝以答
靈貺至那彥寶等在工經理不遺餘力勉蔵鉅工自宜
特沛恩施以示獎勵（河北道冊）
四月十三日吳璥奏臣接奉
上諭此次衡工合龍仰賴

天恩
祖
考默佑事機順利一舉竣工朕銘感之中倍深兢惕敬
念
天道盈虛消息之理非思議所能窺測此時豫境得慶
安瀾江境下游一帶隄防在在均關緊要朕不敢稍存
滿足之見吳璥暨在工各員尤當倍加敬畏時時懷有
備無患之心江境一切工岸隄埽實力修培小心防守
俾河流循軌暢達永慶平寧此爲至要再雲梯關入海
口門爲全河下注尾閭吳璥卽派委妥實大員馳往測
探是否溜勢通暢駛行無阻據實覆奏欽此又承准軍

機大臣字寄初三日奉
上諭吳璥奏衡工合龍全河已歸故道江境水勢暢順
各工平穩情形一摺覽奏俱悉此時全河已歸故道又
將屆夏令水長之期所有江境一帶隄工均當察看情
形加壓鑲高預爲防守該河督務須嚴飭所屬擇要妥
籌斷不可因全河均各安瀾致任防護各員稍形鬆懈
總宜加倍敬慎俾伏秋大汛經臨永臻鞏固方爲不負
委任欽此仰見我
皇上廑念河防敬體
天道之盈虛期於有備無患
訓誡至爲深切查黃水下注後江境溜行順暢並臣歷

各工勘辦籌催重運各情形已於四月初四日具奏
伏念黃水初歸故道溜勢趨向未定兼值夏令長水
之期均宜愼重防範而海口爲全河尾閭尤關緊要
臣前在徐屬上游督飭徐州道相機防禦一面卽飭
淮揚道確查下游水勢情形據稟山安海防兩廳境
內黃河於三月二十五六等日同時陡長水四尺七
八寸至五五尺大溜奔騰並無壅滯其雲梯關以下黃
泥嘴地方因河勢盤曲兜灣上年十二月奏明取直
開挑已於三月趕辦完竣此次黃水到後卽由新挑
引河內徑直東趨形勢頗爲暢順臣按上下游各廳
水誌長落尺寸細爲比較當黃水初至各工驟長水

五六尺至九尺餘寸不等旬日內各工已消水二尺
四五寸至三尺一二寸按此情形消落尙速卽去路
通暢之明驗第河性變遷不定通塞靡常且水甚渾
濁倍於平時自係上下游兩肥所停淤沙一路隨水
衝刷而下須俟淤漸刷盡河底亦日漸寬深斷不敢
因河復安瀾稍任工員鬆懈已派委淮揚道曹恒親
赴海口並先帶妥幹員弁確切測探攔門灘上現在
過水深若干尺寸比較上年十二月查看時有無加
深溜行是否迅駛通暢俟該道勘明稟到另行覆奏
至徐州淮揚各屬應培隄堰應鑲埽壩現俱趕緊修
築並察勘溜勢之趨向漸近隄根處所飭令預購料

物多積土牛以資備防復添派効力候補人員節節
分段巡查周密防守其形勢稍緩之處亦不任輕易
鑲埽致多縻費南河成案續編
是月二十五日吳璥奏臣欽奉
諭旨派委妥實大員馳往雲梯關外黃河入海口門測
探是否溜勢通暢駛行無阻據實覆奏欽此臣遵卽委
令淮揚道曹恒親往測探茲據該道帶同海防廳營
並妥幹員弁卽自外河廳境之老壩工坐船由黃河
中泓以次測量順流而下查外河山安海防等廳境
內長河水深七八九尺至一丈其坐灣靠埽處所水
深一丈二三尺至二三丈不等大溜東趨迅駛所有

上年十二月奏明取直開挑之黃泥嘴新河河頭河尾已漸塌寬深吉家浦等處挺出之灘俱挑切如式水勢流行甚順該道於四月十五六日在新淤尖海口地方候潮水落枯時駕船逐段測探新淤尖一帶水深一丈六七八尺不等較上年黃水斷流時加深三四五尺河面亦加寬一百餘丈其攔門沙之上現在水深六七八尺不等亦較去冬黃水未到時水面加增二尺有餘滔滔外注甚爲湍激等情開具圖說呈送臣悉心覆按上年十二月臣親至海口查勘時黃水斷流僅係清水外出是以水勢較爲淺窄今全黃下注匯淮入海自應較前寬深以現在新淤尖一

帶水深尺寸核算比較河身均屬通暢即以攔門沙上過水尺寸計算雖水底之沙未能刷動加深而以寬闊丈尺抵算水方去路宣通溜行迅駛亦尚不致阻遏所慮秋汛海潮旺大則難免頂托漲滿之虞臣凜遵

睿訓督率各員堅築隄堰勤修埽壩在在周密防守以期漸收束水刷沙之實效奉

上諭吳璥奏查明黃河海口通暢情形一摺據稱雲梯關外黃河入海口門此次派員測探新淤尖一帶水深一丈六七八尺較上年加深三四五尺不等河面加寬百餘丈其攔門沙之上亦較去冬水面加增二尺有餘現在水勢滔滔外注等語海口一帶水勢既已較前增長去路通暢目前並無阻遏之虞但吳璥摺內有慮及秋汛海潮旺大難免頂托漲滿之語此則甚有關係不可忽視全黃之水惟恃海門消納始得順軌無虞若一經海潮頂托尾閭不能暢注則河身漲滿各工在在可慮不可不先事籌備該督惟當督率工員等將各工隄堰埽壩加倍小心防範即日大汛經臨海潮頂托之時所有上游工段務期一律鞏固束水刷沙俾得順軌安瀾不可稍涉大意又據另片奏江蘭請暫留工次守汛等語刻下伏汛將臨自應酌留熟諳之員幫同防守江蘭著准其留工協防俟南河防汛事畢再令來京 南河成案

續編 是月嵇承志内遷

命徐端爲河東河道總督

六月初四日吳璥奏臣於初三日接奉

上諭朕因聞本年豫省合龍後黃流由雲梯關入海不甚暢利竟有分溜直入洪澤湖及淮揚一帶運河倒灌較往年爲甚此事殊有關係海口一帶舊有阻遏上年豫工未經合龍時朕早爲慮及節經降旨吳璥令其親赴海口一帶詳悉察看隨機酌辦務爲一勞永逸之舉不可惜費畏難申諭甚爲明切該督每次奏到皆言雲梯關一帶出水通暢惟請再將黃泥嘴新河等處取直

開挑以收束水刷沙之益本月初旬復據奏稱各工業
經挑切如式河水滔滔外注並無阻遏等語今黃流分
溜直入洪澤湖運河是海口之不能通暢已可概見現
在未交大汛以前已形倒灌將來伏秋大汛清黃並漲
洪澤湖不能容受各處工程豈不大形危險海口阻滯
本非一日亦並非吳璥一人任內之事但上年有旨特
交吳璥查辦何以吳璥並不通盤籌畫意涉因循以致
本年黃水倒灌甚於往年該督前此辦理畏難自不免
存惜費之見殊不知顧惜小費於前即不免多糜帑金
於後試思海口消納不暢洪澤湖又遭淤淺則河身漲
滿濱河州縣在在可危彼時設有漫溢工鉅費繁又將

如何辦理吳璥即不惜身家更於國事何益著傳諭吳
璥即查明現在河水倒漾情形究竟有無妨礙務即設
法籌備以期汛水順軌無虞工程一律鞏固不可遲緩
貽悞仍一面將現在黃河水勢及何如籌辦之處即據
實由驛覆奏欽此伏查南河清黃交匯之區乃全河關
鍵最要機宜
高宗純皇帝臨御六十餘年無時不以清口情形上煩
睿慮
指示河臣籌畫總以蓄清敵黃暢出刷沙爲淮黃並治
之要策臣服膺恪守未敢稍忘但黃強淮弱由來已
久每當春令淮水未長輒致倒漾湖查歷年皆常有

之事其最甚者乾隆五十年因久旱水枯洪澤湖僅
存水二尺二寸是年秋冬及五十一年春自河口以
達淮揚運河悉係借黃濟運清口淤成平陸直至夏
秋淮水長發始得暢出敵黃而河勢亦即復舊此向
來河口倒灌時塞時通之實在情形也上年九月豫
省衡家樓旁溢黃水斷流河工一帶導使湖水灌注
浮送漕船自冬及春竭力收蓄截至三月底高堰誌
樁尚存水六尺時衡工合龍全黃驟至清水力不能
敵遂即倒漾與往年情形相彷經臣及漕臣吉綸節
次奏明查江境黃河長一千數百里河面寬數百丈
惟徐城及外河順黃壩至窄之處亦將及百丈去秋

黃水陡落普律受淤臣欽遵
諭旨勘估挑濬祇可將河心行溜之處擇要疏挑俾不
致阻遏爲慮其兩灘之淤萬無如許金錢如許夫役
全用人力起除之理亦經陳奏原期黃流復故後自
能刷深加寬但向來大工合龍總在冬底春初於汛
水未長之前刷滌數月則河皆復舊長水時即可容
納有地今衡工於本年三月下旬合龍河未刷寬已
交夏令水在中泓行溜之地雖無阻遏而兩灘淤沙
勢不能一時刷去容水之地較少是以水面擡高致
形浩大黃水初到時較量河口誌樁黃水高於清水
三尺致驟然倒漾倍形湧激漕運商民各船逆流出

口絳挽較艱遂疑分溜過半其實正河之水仍係滔
滔東注歸海蓋緣洪澤湖上游淮水來源於三月下
旬水即長發以後清水日長湖水充滿黃水至太平
引河即兩相頂阻清水雖力難外出而黃水亦不能
入湖其運口各草壩經臣督飭道廳竭力收窄止留
口門四丈以寬至二三百丈之黃河所分入運僅寬
四丈按水方計算何能分溜過多此本年黃水倒灌
之實在情形也自五月下旬以來清水益旺高堰誌
樁共存水一丈二尺八寸已由清口暢出敵黃東注
現在河口一帶及淮揚運河悉係清水流行迥非五
月上旬情形可比此後黃運兩河正可洵刷加深至

海口橫沙高仰誠如
睿訓本非一日亦並非臣一人任內之事何敢稍為回
循同護臣上年冬親往確切查看黃河入海之處水
底橫沙形如魚脊橫沙之內水深一丈二三四尺沙
脊之上僅過水四五六尺與乾隆四十一年前督臣
高晉河臣薩載所奏情形相同其沙脊高仰洵顯然
可見而沙脊所過之水寬至一千數百丈滔滔外出
以寬抵深過水亦不為少實不至如傳聞之過甚本
年黃流歸故後又專委淮揚道曹恒查勘比較上冬
臣查勘時水面加增二尺有餘出口甚為湍激是海
口橫沙如舊其高仰固屬不免而不致阻遏亦係實

情均經臣先後陳奏即如本年四月以來計已長水
四次共長水一丈五尺九寸共落水一丈二三尺目
下除底水外僅存長水三尺上下如果海口去路不
通則節次長水從何消去此即海口尚不致阻遏之
明驗至疏治海口前明河臣潘季馴時即紛紛聚訟
橫沙乃海口自然之勢歷年久遠非人力所能施濬
季馴辯之甚明若欲另闢海口恐更不能如舊路之
寬暢前河臣董安國李奉翰等另挑馬港河二套引
河旋即廢棄舊蹟具在未有成效臣確案形勢守舊
則尚可安平更張則徒費無益又豈容輕舉妄動虛
擲金錢是以上年冬率同道將各員虛衷籌商惟有

培築大隄並將黃泥嘴一帶兜灣盤曲之處取直開
挑以期束水刷沙漸臻暢順復將洪澤湖山盱五壩
封土培築高厚嚴密堅閉竭力蓄清其運口之頭二
三壩口門亦儘力收窄務令湖水少入運河多出清
口俾全力敵黃東注以刷淤沙昔人所謂治淮即所
以治黃臣自揣識淺才庸萬萬不及前人何能外此
而更圖良策此臣所以遵守成法未敢師心自用也
至南河現在形勢臣將上下游河水長落尺寸逐細
比較徐城以上豐蕭兩廳上年大汛時河底即已刷
深丈餘迥非前數年可比邳宿等廳漸覺淤墊桃源
以下至外河山安海防等廳河底較上兩年淤高四

五六尺不等而雲梯關以下直至海口水深一丈五六尺至二丈以外並無淤阻是上下游悉皆深暢惟桃源至外河山海一帶實有河身墊高之病由去秋黃水陡落停淤最厚淸水竟至阻斷河身乾涸經臣會同漕臣吉綸挑挖引渠築壩遏溜淸水始能外出運送回空漕船而冬春湖水力弱不能刷滌入夏以來中泓行溜之處雖見刷深而兩腮溜緩處所未能全刷計算容水之地較少致水面擡高四五月間河口黃水倒灌職此之故非由海口阻遏爲患所幸雲梯關以下勢仍建瓴溜甚湍激是以節次長水消落尙速其河口以下至雲梯關一帶臣時委妥實員弁

上下測探悉心比較三月間黃水未到以前中泓原深六七八九尺之處現深一丈二三四尺計河底已刷深二三四尺不等惟兩腮尙多積淤目下淸水業經外注倒灌之患已除河口以下正河自可漸次刷滌以現今水勢長落情形而論尙無妨礙其籌備大汛之計惟有將各處減水閘壩堅守非十分異漲不令輕啓分洩使淸黃汛水得以并力刷沙再將黃河兩岸隄埽各工及高堰石工節節添派人員晝夜防範並多籌料土務令處處有備臣等倍矢敬愼實力修防以盡心固守之誠收束水攻沙之益自可河底寬深朝宗順軌奉

上諭本年三月衡工合龍黃流全勢南注其時河口淸水力弱不能敵黃以致倒漾其情形亦尙與往年相仿自三月下旬淸水長發五月以後湖水益旺河口一帶淸水暢出敵黃已無倒灌之虞其雲梯關入海口門經吳璥屢次派員測探亦尙不致阻遏刻下收蓄湖水令少入運河多出淸口全力敵黃以收束水攻沙之效吳璥所奏自係實在情形現在伏汛將臨江境黃河縣亘千餘里所有兩岸隄埽各工及高堰石工務須督率道將廳汛各員多備人夫晝夜防範且近日江南一帶雨水稍多恐河湖同時盛漲宣洩匪易該河督尤應加倍小心愼重籌畫以期有備無患不可以現在河流暢順稍存大意此爲至要南河成案續編

八月二十一日刑部議兩江總督陳大文等奏安東民李元禮等盜決河防審明治罪一摺八月初七日奉

上諭陳大文等奏審擬私挖官隄人犯一案訊出李元禮因黃水漫灘淹沒田廬糾衆盜決大隄進水以圖自便郭林高教令決隄僧人木堂極力慫恿糾人助決經該督等審明將李元禮郭林高二犯問擬發近邊充軍僧人木堂量減一等問擬滿徒係照本例辦理但大隄以內均係民田廬舍該犯等以河灘自有之田畝被淹輒敢決隄進水設或堵閉稍遲水勢一經流入則地內

田廬豈不盡被淹毀以鄰爲壑損人利己其居心實屬
忮忍況現當大汛經臨隄工喫緊之時非尋常盜決可
比陳大文等所擬罪名尚輕李元禮郭林高僧木堂三
犯著刑部另行核議具奏其爲從僧道學等七犯卽著
照所議完結摺并發欽此議得據兩江總督陳大文等
奏稱緣李元禮與郭林高等至十三堡迤下大隄將
隄面挖掘約寬四五尺深二三尺掘口進水流破大
隄聽聞人聲一齊歇手維時該汛主簿李師綱聞信
馳勘立卽堵築並未衝開臣等詰訊各供無異並究
明此外並無同夥之犯將李元禮郭林高擬軍僧木
堂擬徒道學等擬以枷杖等因具奏查律載盜決河

防者杖一百故決者杖一百徒三年因而殺傷人者
以故殺論又例載故盜決河濱一帶各隄岸軍民俱
發近邊充軍盜決格月等隄發附近充軍因而殺傷
人者照律定擬各等語查濱河隄岸一經盜決不惟
有害田廬亦且攸關民命誠如
聖諭損人利己以鄰爲壑設或堵閉稍遲其爲害甚鉅
若不嚴立科條俾愚民咸知凜畏不但法輕易犯亦
於民命河防均不足以昭愼重請嗣後凡遇故盜決
隄防之案權衡輕重辦理如但經故盜決尚未過水
者首犯先於工次枷號一個月發邊遠充軍其已經
過水尚未浸損漂没他人田廬財物者首犯枷號二

個月發極邊煙瘴充軍既經過水又復浸損漂没他
人田廬財物者首犯枷號三個月發黑龍江等處給
披甲人爲奴因而殺傷人者照例問擬從犯均於工
次枷號一個月各減首犯罪一等此案李元禮郭林
高僧木堂均照故盜決隄防但經過水尚未浸損漂
没他人田廬財物枷號二個月發極邊煙瘴充軍並
請纂入例冊通行各省一體遵照仍行文管河各督
撫各於工次將新定條欵出示曉諭二十二日奉
旨李元禮郭林高二犯著照該部所擬新例次條枷號
兩個月發極邊煙瘴充軍其僧人木堂一犯雖聽從慫
恿究非起意盜決尚可末減著仍照原擬問以滿徒所

有酌改盜決隄防罪名各條卽著纂入則例餘依議河運道冊
十月初三日吳璥奏初二日接奉
上諭據陳大文吳璥奏河口一帶湖水消落力不敵黃
漸覺淤淺漕船不能挽行已於順黃壩迤下擇乾灘人
力可施之處挑成引河一道以期通順等語當卽派令
姜晟馳驛前往會同辦理矣本日吉綸奏到河口水勢
如舊漕船阻滯尚多等語朕思河口淤淺不能挽運則
糧艘同空淶源踵至均須停泊守候船隻日聚日多不
特火燭可慮而水手人衆難保無偷盜滋事之弊卽旗
丁坐食需時亦必致有多費況空船不能陸續進口誠

恐歸次稍遲有悞冬兌冬開所關匪細朕心甚爲廑念
現在陳大文等所辦引河是否挑挖深通其淤沙處所
曾否爬疏暢順漕船曾否進口陳大文等即由驛具奏
欽此伏查河口之通塞以黃河之高下爲憑凡挑渠
撈淺固屬應辦之事然黃水一灌即淤仍須清高於
黃始能流行刷滌是疏通之法惟有掣減黃水或擡
高清水斯爲正辦前所挑引河一道已於上月半前
告成因比較黃高於清不便啟放又致停淤而漕船
勢難久待是以先於順黃壩埽工迤下挑通溝槽爲
借黃濟運之計無如過船將及二百又復淤塞九月
二十五六七等日黃河落水七寸正望再消七八寸

湖水即可外出乃水定兩日至十月初一日後又長
二寸臣與漕臣吉綸目擊情形焦灼莫能名狀雖時
逾霜降黃水萬無不消之理而同空爲日已遲豈容
束手坐待因同道將廳營虛衷集議減黃蓄清之法
惟酌啟李工口門可期掣消黃水尺餘收窄運口各
壩可期擡起清水尺許而啟放李工口門二層究宜
慎重雖已堅實盤做裹頭祇可存爲備著其收束運
口一節有益無損實爲正策現督道將等查看運口
各草壩金門早經收束如制惟頭壩二壩口門迤上
稍寬應再進占收窄更可攀蓄得力暫有挑清壩亦
須再爲接長蓋護則湖水少一分入運即可多一分

敵黃並於惠濟越閘之上築做鉗口壩一道先行堵
合惠濟正閘之上亦有鉗口壩一道再加培築收窄
祇留口門三四丈層層關束清水自可擡高外注如
初十日前黃水大消清水暢出則不特李工毋庸啟
放運口各閘壩亦俱可照常放船儻至初十日前後
黃水仍未大落清水擡蓄無多則勢處萬無可待不
得不爲權宜通變之計擬仿照明臣潘季馴及前河
臣張鵬翮等閉壩蓄水之法竟將二壩或惠濟正閘
上鉗口壩相機堵合使湖水涓滴不能入運自必全
力東注河口必通即將各幫船銜尾渡黃挽進清口
暫於太平河一帶停泊俟清水暢行例運形勢既定

即仍拆通草壩口門放船此亦萬不得已之一策而
漕船必可通行不致阻悞指日
欽差侍郎姜晟到工會同籌辦如水已通順無須權宜
辦理即當奏慰
宸衷萬一必須啟放李工或竟用堵合草壩之一法俟
屆期公同酌定亦即妥辦一面據實呈奏奉
上諭清口淤淺由湖水力弱不能衝刷而湖水之力弱
實因夏間吳璥等辦理不善清水宣洩過多所致現據
吳璥奏稱擬將二壩或惠濟正閘上鉗口壩相機堵合
使湖水涓滴不能入運自必全力東注河口必通即將
各幫船挽渡進口暫於太平河一帶停泊一俟清水暢

行卽仍拆通草壩口門放船等語亦祇係一時權宜之
計卽使今年回空船隻可以設法挽行明年重運北上
設仍有淺阻又將如何辦理除現在淸口淤墊處所該
督等務當上緊籌辦俾回空漕船銜尾歸次外吳璥不
可僅顧目前仍應會同姜晟陳大文等通籌全局詳察
河身受病之處如何設法商辦使湖水暢出淸口黃流
不致淤淺方爲經久善策不必預存惜費之見日事因
循致全河受病日深所費益多更難經理卽著將如何
籌辦需費若干據實速奏至日內黃水如已消落淸水
擡高外注漕船通行無阻毋庸啟放李工口門堵合草
壩著由四百里具奏以慰廑注南河成案續編

是月初七日姜晟吳璥吉綸奏河口回空漕船淺阻
臣吳璥於十月初三日將籌擬啟放李工口門以減
黃水及堵閉運口草壩以擡淸水繕摺覆奏初四日
臣姜晟馳抵工次會同臣吳璥臣吉綸在河口上下
逐細履勘自淸黃交匯處以上至禦黃壩惠濟祠一
帶淤灘甚寬水深僅數寸至尺餘業經於惠濟祠西
岸直至河尾挑成引河一道長五百六十四丈深五
尺餘寸已有路可通惟因黃水尙高恐內灌澄淤是
以未便啟放自初一二日長水三寸嗣後定而不消
較量黃水仍高淸水一尺一寸似此情形若靜待黃
水大落竟難定期臣姜晟因將啟放李工及堵築草

壩兩說復與臣吳璥臣吉綸切詢道將等官悉心講
求並採訪輿論俱云事已急迫除此別無良策其堵
閉運口一說係仿前人成法而稍爲變通固屬穩妥
無弊之計但草壩口門水深五丈有餘須愼重堵閉
非旬日半月不可且空船進口尙須挽至太平河停
待啟壩始能放船稽遲時日似啟放李工掣減黃水
一說較爲迅速臣等因卽由黃河坐船至下游山安
廳李工細看該處舊有口門可以洩水由鹽河入北
潮河歸海從前屢經啟放上年亦曾放過詢之道將
廳營並年老弁兵僉稱必無他虞臣吳璥前次奏明
未經遽辦者因究係旁洩之路恐李工口門以下正

河稍有停淤日盼黃水自行消落自更妥善是以未
敢輕議啟放臣等公同籌酌歷年啟放李工正河尙
不致過淤刻下急需減黃通船實有萬不得已之勢
該處口門業經道將督率廳營等盤做裹頭並鑲邊
埽簽釘長樁甚爲穩實祗留口門六丈過水亦不至
太多現擬於初八日啟放仍令多儲料物以備加鑲
小心防守俟黃水消減淸水暢注船行通順仍卽趕
堵不任久洩以免下游河身淤墊計日內船隻通行
上緊催儹則十一月內可全數渡竣尙可不悞歸次
奏
上諭姜晟等會籌掣減黃水以期河口通順情形覽奏

俱悉此時已屆十月中旬同空漕船關係至要前經疊次諭令姜晟等速行設法籌辦今據稱公同講求履勘舍啟放李工口門而外別無良策業於初八日啟放自係萬不得已辦法數日以來黃水自已消減漕船會否通順姜晟等當已馳奏在途如漕船果暢行無阻著姜晟等嗣後每閱四五日將水勢情形及挽渡船數由驛三百里具奏一次以慰廑注此時即上緊催儹能於十一月內全數渡竣歸次已不爲早矣至李工口門務當隨時察看一俟清水暢注即當趕緊堵閉毋任下游淤墊爲要又姜晟奏稱河流入海惟在海口通暢所見甚是其湖水存蓄情形據姜晟奏稱俟糧船通行即往勘

洪澤湖高堰等處悉心體驗再行具奏等語姜晟係特派前往自應詳悉履勘據實入告此次啟放李工實爲一時權宜之策河口爲運道必經之路轉瞬開春重運北來尤不可稍有稽阻究竟因何淤淺必有受病之原姜晟當與吳璥等詳晰體察籌商據實奏聞及早辦理以期濟運遄行經久無弊切不可存惜費之見以致因循貽悞也南河成案續編

是月十六日姜晟吳璥吉綸奏臣等初八日督飭道將等將李工口門啟放寬六丈有餘至初十日口門刷深至二丈四五尺兩壩裹頭穩實過水亦暢而河口順黃壩一帶黃水未見消減查上年五月初六日啟放李工至初十日河口即落水二尺七寸曾著明效是以定計啟放乃此次消水較少而大河又屢有增長推求其故大率夏間水旺力猛驟長亦能驟落此時水力已然消退亦緩或係天氣晴暖海口尚未收水頂托黃流是以現在大河上游水轉見增臣等目覩情形萬分焦急今李工既未奏效只可仍就運口蓄水一層籌辦復與淮揚道曹恒副將參游各員籌酌將向北新做之蓋壩再爲接長蓋過口門十餘丈使清水少入運口自當多向外注並於惠濟祠西岸原挑引河之上直至東清壩以下再爲煞壩厓水接挑引河一道加寬加深使放水時跌刷得勢助其

迅注之力如能刷滌日深不但目前得濟即明春重運遄行亦甚有益已專委徐州道龔圖督催工員旬日挑成其時蓋壩計已築長清水萬無不出之理而黃水亦必減落但此時究非汛期何以黃水尚旺頂阻清水臣等詳細講論水勢固未大落而河底實亦擡高檢查舊案黃河變遷靡常通塞向無一定河口積漸淤墊由來已久即以近兩年而論河口順黃壩誌椿嘉慶八年存底水一丈八尺九年三月秒黃水歸故之日存底水二丈三尺是本年底水高於上年五尺可見河底已墊高五尺其故由上年豫省衡工漫溢黃水陡落九尺有餘下游河身停淤寬厚而河

口一帶淤灘尤甚竟成平陸其時漕船挑挖引渠始
能挽渡當經臣吳璥會同臣吉綸具奏欽奉
旨籌勘疏濬因江境河長千餘里竟二三百丈祇可擇
要抽溝切灘勢不能將無限淤沙全行挖除迨本年
衡工堵合正夏令長水之時全河驟至河口又復倒
漾舊淤未去新淤復增節經臣吳璥於上年十一月
本年四月六月間先後據實奏明是以前數年湖水
長至八九尺即能外注現在湖水誌樁實存水一丈
二尺三寸較往年尚大三四尺而不能外注其為河
底擡高以致頂阻清水鑿然無疑此時所幸者湖水
自九月至今並未消退但得黃水大落即可通順而

所慮者一則黃水消落遲速難定二則河湖並落清
水仍難暢出臣等虛衷細商須在河口上游再籌分
洩之路較為得力據淮揚道將曾恒汪德張永盛包
宗堯及廳員等僉稱銅山縣境天然閘乃每年洩黃
之處秋汛後原不應啟放但現今司空緊要不得不
權宜暫啟以減黃水又桃源縣境祥符五瑞兩閘亦
係減黃助清之所乾隆五十年因司空阻滯會奏明
啟放該道將皆在工四十餘年經歷已多一力擔承
亦屬急公心切況司空阻滯已久迫不能待勢不得
不多方設法以期有濟現已飭令前往趕緊盤做裹
頭並做鉗口壩慎重啟放一面仍收束運口各壩加

挑引河如能黃水多落則事機即可順利臣等於初
七日較量黃水高清水一尺一寸十二日落水二寸
十五六日又長水六寸計算現高清水一尺五寸總
須落盡此數方有把握再查乾隆五十二年司空於
十月二十六日渡黃一千餘隻十二月中旬始行渡
竣新漕仍未致悮臣等惟有趕緊籌辦以冀月內通
行雖遲尚可不悮合并附呈奉
上諭本日未刻據姜晟等奏李工啟放後河口漕船仍
未通行現在趕辦收束運口並加挑引河啟閘減黃一
摺姜晟等於初八日啟放李工即使河口未能通暢亦
當念朕宵旰焦勞於一二日後將該處情形據實具奏

以慰廑念乃遲逾八日始行奏報仍未能剋期奏效惟
以焦急等虛詞敷衍搪塞於事何益其孰籌啟放天然
祥符五瑞等閘是否有濟亦尚係懸度之詞並未能確
有把握伊等尚可謂之實心任事乎江南河工本係吳
璥專責上年衡工漫溢下游河身斷流停淤彼時即當
預為籌備早行疏濬乃吳璥一味因循其意總以衡工
未必能即日堵合下游各工儘可從緩甚至預存一黃
河北徙之見觀望遲延置要工於不辦現在姜晟查勘
河口風神廟西至新開引河頭一帶節節淺阻此即明
驗該督等辦理河工不能未雨綢繆動以惜費藉口不
知此時糧艘不克歸次來年重運一切起剝及疏通淤

墊所費更屬不貲是吳璥種種辦理不善咎實難辭陳大文兼管河防不能及早妥辦亦有不合陳大文吳璥均著先行交部議處用觀後效姜晟特派前往會同籌辦吉綸駐劄河口亦已旬餘乃隨同吳璥等遲延不奏均屬非是姜晟吉綸均著再傳旨嚴行申飭姜晟等所擬啟放天然等閘應否如此辦理朕亦不爲遙制惟期於事有裨姜晟等於開放後仍著將是否通順情形由四百里速行馳奏嗣後每隔四五日即奏報一次不可再似此次啟放李工遷延不奏全不念朕焦切殷懷也至吉綸身任漕督全漕轉運是其專責伊現同姜晟等駐劄河干目擊該處淺阻情形一籌莫展且於漕運如

何預爲籌辦之處亦無一字提及惟以焦急萬狀之語支吾塞責無論其焦急未必出於眞誠即使果係實情亦復於事何益吉綸本不諳河務所有該處挑淺事宜竟毋庸在彼兼管伊惟當專心商辦漕運通盤籌畫現在幫船淺阻在彼旗丁水手守候需時一切費用如何設法籌措並明年重運北上一切起剝如何預爲料理俾得遄行無滯均係目前緊要機宜前日朕早經籌度令江西兩湖巡撫多備剝船以便迎前交兌本日又降旨令汪志伊王汝璧阮元等一體早爲籌備若一一待伊等籌辦豈不因循悞事耶此時吉綸竟不必作河道通順之想惟當及早熟籌明年重運如何北上多方設法於恤丁濟運計出萬全若天庾正供稍有貽悞惟吉綸是問仍將如何籌辦情形迅速具奏南河成案續編

是月二十一日姜晟吉綸吳璥奏臣等十七日承准

軍機大臣字寄奉

上諭已恭載初七日欽此臣等跪誦之下欽感悚懼莫可言狀竊查臣等所築運口蓋壩及加挑引河雖係籌濟回空即爲預備明春重運之計其酌啟各閘亦係偏加訪詢均可藉以減黃助清始敢權宜辦理各工月內俱可辦竣如其時黃水大落清水外注尚可儹渡回空不悞歸次但接據徐屬各廳稟報十五六七等日河水又長八九寸至一丈五六寸不等河口順黃壩

於十八日長水四寸二十日甫消三寸二十一日又長水二寸臣等前奏較量黃水原高清水一尺五寸今計算轉高一尺八寸檢查歷年黃水長落檔案嘉慶六七年俱在十月二十二三日後始有消無長六年截至年底共消水七尺八寸七年截至年底共消水五尺三寸是霜降後長水雖亦向來所有而本年消退較緩實所罕見茲已節近小雪自再無不消之理而消水之多寡與時日之遲早究難預定且寒沍冰凌更難逆料現雖趕辦各工務期減黃助清而就水勢長落而論實不能確有把握不敢不據實上陳

於

聖主之前伏念提籌同空正爲恐悞新運此時同空業
已遲阻豈可重運再有愆期仰蒙
皇上諭令通籌全局不可僅顧目前臣等凜遵會商無
論同空能否全渡必得預籌新運不致貽誤方可上
紓
宵旰如同空幫船於歲內全數渡竣固可無悞儻仍通
順需時亦必當竭力設法萬一不能全歸水次臣吉
綸已將仿照從前辦過舊章飛咨有漕各省督撫預
行雇船受兌迎幫轉運各緣由具奏臣等現仍會籌
並將河口竭力疏治俾新運到工時俱無阻悞則無
論此時同空之多少時日之遲速而明歲新漕總期

百計籌畫務令全數受兌北上及早抵通奉
上諭姜晟等奏稱所築運口蓋壩及加挑引河各工月
內俱可辦竣而河口順黃壩先後長水三四寸等語前
據姜晟等奏明啟放李工口門後黃水仍不能掣減復
籌商啟放天然等閘以期分洩減黃已據飭令道將等
馳往趕緊盤做裹頭並鉗口壩慎重辦理本日奏到摺
內祇係敘述河口情形是數日來姜晟等竟亦一籌莫
展茫無把握不過株守河干坐待水落究竟天然等閘
會否啟放黃水會否大減如果有效清水一經暢注糧
船行走通順即馳奏以慰廑注並著姜晟等一俟河道
通暢即嚴飭河標弁兵幫同漕弁等將同空糧船趕緊
催挽無分晝夜儹程行走總以勿悞新漕爲要茲發去
頭號藏香二號藏香各五枝著姜晟吳璥分赴河口各
處
河神廟敬謹拈香籲祈
垂佑以期通流濟運（南河成案續編）
十一月初八日奉
上諭姜晟等奏日內黃水消落暫緩啟放引河據稱清
口黃水自將祥符五瑞兩閘啟放後至本月初一日已
共消落一尺二寸現在黃水將與清水相平因冬令北
風較大黃水若不低於清水仍恐漾入停淤擬遲一二
日俟黃水再消數寸即開放引河以期清水暢行無滯

所見尚是看來事機已順一兩日開放後清水即可暢
流幫船自能儹渡但減黃助清亦祇係一時權宜之計
今年同空船隻較輕尚屬易於辦理明年重運北來若
不熟籌萬全之策仍恐臨事周章現在徐端已馳抵海
口相度形勢姜晟等應會同熟商如何方可經久暢順
無阻之處悉心妥議具奏（南河成案續編）
十二月初二日姜晟陳大文徐端吳璥奏臣等欽奉
諭旨現在河口一帶因黃水較高清水不能暢注致形
頂阻幫船礙難行走推原其故自係海口高仰河水不
能滔滔下注是以當此霜落水枯之候水勢猶形浩瀚
因思雲梯關海口歷年既久積漸停淤此時若議疏濬

未免費鉅工艱猝難辦理上年衡工漫口時卽有人條
奏請將江境黃河改道由安東一帶歸海可期下游迅
利會降旨諭令吳璥等將是否可以另籌改道之處商
議具奏旋據該河督奏稱改道一說在北岸則土性膠
結從前所挑之馬港等河俱未有成南岸則盡係平灘
附近無通海港口又屬難行惟有守東水攻沙之成效
將兜灣灘嘴一律挑切以期海口漸掣漸深嗣因衡工
卽已合龍河歸故道不復再行議及今姜晟等此次籌
辦掣滅黃水業將李工口門啟放該處亦與安東相近
其流經鹽河一帶前佶山在京時會經面詢據稱運鹽
河道本欲與河臣商酌改由別處可無妨礙現在李工

口門河水下注情形姜晟等自已周悉或竟將黃水改
由鹽河一帶入海抑或於附近上下游因勢利導由安
東入海暢行之後仍案照成法用鐵篦子混江龍等隨
時疏爬較之雲梯關一路施工較易果能暢達尾閭經
久無患未始非治河之一策將諭令姜晟等著於幫船
全數渡竣後再會同察看全河形勢詳細籌商將安東
入海是否可行之處據實具奏總期於河漕實有裨益
切勿稍存遷就也欽此臣徐端於漕船通行後卽先赴
雲梯關外海口詳細查明復至安東一帶閱看臣吳
璥因黃河尾閭海口上年業經帶同道將等詳細勘
過是以於江浙幫船渡竣卽遵

旨由李工鹽河細看安東上下入海情形茲臣徐端查
自雲梯關外至海口以沿河程途計算有三百六七
十里河面逐漸寬闊至新淤尖係網浜以下黃水出
海口之處河面約寬二三百丈至一千數百丈該處
有橫沙一道攔截水中以篙試探其堅如石卽向來
所稱攔門鐵板沙細詢在彼年久之網船漁戶人等
據稱每日潮長時黃水卽爲頂遏秋汛海潮旺大則
頂遏尤甚是以黃水至此水去沙留兼之海水鹽堿
相凝遂成橫沙亦不知起於何時等語臣徐端細查
橫沙形如壩脊灘內水深一丈數尺至二丈餘灘上
水深僅四尺餘寸至五六尺不等雖水勢滔滔外出

並未阻遏而以過水丈尺計算誠不免於高仰但茫
茫萬頃中潮汐往來人難駐足疏鑿之法斷非人力
所能施臣姜晟初到工時卽令司員蘭德滋帶同游
擊田宏謨赴海口細看與臣徐端所查相同至安東
上下一帶臣吳璥臣徐端先後分投往看自李工鹽
河至莞瀆河響水口計一百七十餘里河面僅寬十
五六丈兩岸居民村落甚多響水口以下爲北潮河
灌河至海口計一百十餘里河面漸寬自八九十丈
至四五百丈卽係開山海口當令熟諳水平員弁自
李工口門逐段較量至灌河海口計高下五丈八尺
地勢誠屬建瓴但若由李工導河而下須開挑寬深

引河二百餘里並築兩岸大隄約計需費五六百萬兩且所損村落田廬不少若由響水口以下導河而行所損村落較少而自黃河匯開挑引河以通潮河再將潮河展寬加深並建築兩岸大隄亦有百數十里之長費亦不小如果行之有益可以經久無弊亦斷不敢存畏難惜費之見惟康熙三十五年前河臣董安國築隄套攔黃壩另開馬家港引河以通潮河由灌河開山入海至三十九年前河臣張鵬翮奏自董安國改海口後黃水倒灌清口淤塞上流潰決淮揚常受水患請盡拆攔黃壩堵閉馬港河仍令黃水由舊路歸海是灌河入海之路曾經改辦不數年間

阻遏更甚復歸舊路迨乾隆五十一年前河臣李奉翰會開二套引河分減異漲亦由灌河入海而引河不久仍淤臣等詳加履勘灌河口外有開山適當海門高不過數丈其東南有船山一座潮枯時水深僅四五尺其北又有小石山三處潮大時即漫入水中小石山之北水勢較深尚無山根橫灘攔阻惟莞瀆河以下直至海口凡灘面河身悉係油泥性甚膠黏水力不能淘刷即易淤墊董安國改道未成大率由此今徧查安東上下一帶無論遠近祇有由莞瀆河出灌河開山一路此外別無海口如仍由安東上下另改黃河亦總不出董安國悞改海口之路覆轍具

在斷無踵行之理臣等復思黃河南岸或可另覓海口因查雲梯關外南岸雖係平灘若開挑引河由裏洋民便河入阜寧縣之射陽湖歸海形勢尚順但淮揚所屬下河各州縣地皆低窪所有支河汊港及坡塘積潦之水皆藉射陽湖宣洩此外亦無通海港口若令黃水由此入海則下河各州縣水無去路必至漫淹為患上年臣吳璥赴海口查勘即會籌及因該府縣具詳前情格礙難行是以未敢置議此安東上下南北兩岸難以另籌改道之實在情形也臣等悉心講求並採訪輿論現在海口固不免高仰而淤沙亦非竟無刷滌之時前明臣潘季馴云海口自宋迄

今墊而疏疏而墊者不知其幾若果年復一年有增無減則以千百年而計橫沙又豈止於此又云海有潮汐茫無著足海口視昔雖壅水力自能衝刷海無可濬之理河又非人力可導惟當繕治隄防俾無旁決則水由地中沙隨水去所謂以水治水固隄即所以導河導河即所以濬海前河臣靳輔亦極稱潘季馴以隄束水以水刷沙為自然之理前臣等奏請將高堰石隄加高多蓄清水並培築黃河兩岸大隄疏通清口使清水之力常強以收刷沙之益即循照成法力保隄防以期有濟此後豫江兩省上下游黃河如果頻年無漫溢之患則水有所束沙自能攻以理

而論海口自應漸暢河底亦必漸深惟現在雲梯關以下臣徐端逐細履勘遇有灣曲處所河流未免紆緩其南岸之黃泥嘴轉折五十餘里灣曲最甚上年奏明取直開挑現在新河已成對直不過四里許流行頗暢而北岸山安廳尚有俞家灘一處轉折三十餘里形勢亦甚灣曲若取直挑挖引河長不過六里使水勢徑直東趨似亦疏通去路之一法約計需銀七萬餘兩如蒙

俞允再飭道將等確切估定由臣吳璥另行開具長丈銀數清單奏辦臣吳璥臣徐端查明同時與臣姜晟臣陳大文案圖指畫反覆講論意見相同再臣吳璥

臣徐端於查勘海口途次與道將等虛心籌商並採訪眾論查康熙年間海口在雲梯關外百餘里前河臣靳輔以關外河身情形與關內無異若不築隄以束之一經漫溢則正河之流必緩流緩則沙停底墊關外之底既墊則關內之河底必淤奏請築隄八十里使河流直注海口載在經理河工疏內今所築舊隄久經殘廢而海口較康熙年間又遠出一百五六十里兩岸無隄盛漲時黃流漫灘未免散漫若照靳輔束水隄之法添築遙隄南岸至大淤尖止北岸至海神廟止兩隄各長三萬餘丈中寬一千五六百丈以為河流盪漾之地隄頂寬二丈底寬七丈高六尺即足以攔水約計需銀三十萬兩設遇汛漲刷塌應照乾隆二十九年高晉原奏雲梯關外俱係蘆葦蕩地與有礙城垣民舍者不同應俟水落掛淤填土補築毋庸用料堵閉每年無須另添修守之費既不至生工多糜而於束水刷沙究屬有益惟現在各廳歲修春工外加以河口高堰及裏外河揚河等廳頭石土隄各要工河員尚在不敷分派且現在甎石等工需費已多亦應次第籌辦請俟明年霜降後再覆勘確估奏辦臣徐端於上月二十九日同抵河口與臣姜晟等復細心體察此工雖非刻不可緩而濱河官民僉稱應辦自屬束水攻沙有裨全河之一策謹

附摺陳奏 南河成案續編

是月吳璥病免調徐端江南河道總督

命李亨特為河東河道總督

續行水金鑑卷三十二終

續行水金鑑卷第三十三

河水 章牘三十

嘉慶十年正月十七日徐端奏[illegible]為衆水
匯歸之區清口乃漕運要道海口乃全河尾閭通塞
皆關全局現在全河之病首在海口不暢河底墊高
蓋自乾隆四十三年迄今歷二十八年其間漫溢頻
仍得保安瀾者僅止八年黃河之性上潰則下淤下
淤則上易潰而下益淤查雲梯關以下兩岸舊有束
水隄工久經廢棄海口淤沙漸積較康熙年間遠出
二百餘里致河溜歸海不能暢利無力刷沙此全河
積久受病之原也疏治之法臣溯稽載籍舍束水攻

沙及用混江龍等疏濬別無良策上年冬查勘海口
時已奏明關外添築隄堰攔束俟今年霜降後再為
覆勘請
旨辦理其混江龍等疏濬之法自裁改濬船後久已失
傳歷任河臣皆因器具船隻人工所費甚鉅而非旦
夕所能奏效是以未敢請辦前河臣吳璥曾就混江
龍之法稍為變通另製揚泥車在河口一帶試行臣
再當竭思盡慮刻意講求俟試行有效再為酌定章
程奏請
訓示惟雲梯關外築隄束水及試行疏濬雖係正本清
源之計而非急切所能見效現在河底墊高汛水長
發靡常必先於上游高固隄防俾無旁溢方可漸施
疏刷之功查嘉慶七年前徐屬河底淤高灘與隄平
與此時下游情形相仿所有兩岸隄工經前河臣吳
璥歷年奏蒙
聖恩大發帑金屢次加培水資攔束八九兩年河底漸
見刷深此培隄束水之明驗現在桃源以下至外河
裏河山安海防等廳隄工均形卑矮必應一律培高
上年冬經臣與前河臣吳璥會同尚書姜晟督臣陳
大文奏請撥銀五十四萬七千餘兩應用除挑河築
壩動用外計加培土工估銀二十二萬餘兩昨臣復
加查勘原估加高二尺不足以資攔束尚須增培高

厚共估需銀三十五萬餘兩計增估銀十三萬餘兩
仰懇
聖恩並准在安徽江蘇藩關各庫撥發應用其工段丈
尺容逐工查估造冊咨部一面先行分別派員趕辦
汛前完工以資保障奉
上諭黃水淤阻總由海口不暢河底墊高以致間有漫
溢且積漸使然亦非旦夕疏濬所能奏效現據徐端稱
查雲梯關下兩岸舊有束水隄工久經沙淤應加疏治
該河督自當隨時察看俟秋間水落時再行酌量妥辦
其疏通之法自以束水攻沙及用混江龍等類為良策
該河督所另製揚泥車在河口試行之處並著徐端悉

心講求妥協辦理至所稱自桃源以下至外河裹河山安海防等廳土隄工段必應一律培高請發銀應用等語河底既已淤高上游桃源一帶隄防自宜培築高固俾汛水長發不致有旁溢之虞徐端現在派員趕辦所有估需銀三十五萬餘兩著准於安徽江蘇藩關各庫撥用此項銀兩該河督須督飭河員實用實銷不得稍任浮濫務期工堅料實隄工足資保障方為妥善其高堰石工土隄應否加高培厚分別緩急辦理仍著徐端會同該督撫等悉心妥議具奏再行降旨（南河成案續編）

是月二十一日奉

上諭徐端奏查勘各廳工料並現辦疏挑清口情形已於摺內詳悉批示河道關係百姓生命必先加意防衛其次方計帑項然慎重帑項之道並非專惜小費一味撙節如遇緊要工程必當及早動項修築俾資鞏固則後來所省實多設目前稍存大意以為暫可從緩萬一受病日深別致為患辦理轉行費手往往有應辦工程其初不過一二萬金即可敷用而一時惜費隨至日後多用至數十百萬是欲節省而適以糜費於事何益至治河之法總先疏滌淤沙使之通順不致阻遏方為上策譬如醫者能使人身血氣流通營衛調和自可百病消除若平素不加瀦治臨時始行設法補救則是受病而始服藥即參苓補助已屬緩不濟急不可不知大本

也該河督特經簡用全河皆其責成當與李亨特同心協力商摧妥辦不可意存畛域稍涉推諉猶人之一身三焦本相聯屬若專治上焦而不顧及中焦下焦有是理乎現在徐端所奏一切事宜務須實力奉行不可徒託空言（南河成案續編）

三月初六日

硃諭徐端河工至要民命攸關須悉心講求務求至當集思廣益不可自恃今河底墊高清水難强尚不能抵禦故議加高蓄清使成建瓴之勢以去淤滯立意甚善然淮揚保障亦須籌算宜擇險處用碎石坦坡以緩水勢柔能制剛亦為上策他如混江龍木龍等項器具皆古人之成法不可不講求也雲梯關以上河身宜窄不宜寬寬則散漫窄則湍急散漫則沙必淤湍急則沙可刷現挑俞家灘引河使水勢直下誠善策也凡此數端皆可試辦總不必存惜費之見況隨時整理永除水患所省實大若因循不辦較量錙銖一朝有患所費倍多再察弊去其太甚不可過於搜求河工員弁毫無所得必另生枝節關係匪淺汝不可不深思熟慮也（南河成案續編）

是月二十二日鐵保奏臣查桃汛期內黃河上游徐屬各工長水二尺餘寸而揚屬外河山安等廳所長之水挨次遞加外河廳之順黃壩現存本年長水四尺三寸其為海口去路不暢已屬顯然疏通海口洵

為正本清源之至計臣同河臣徐端及河工道將等
官反覆辨論再四講求海口茫茫萬頃實非人力所
能施展惟有多蓄清水抵黃並培隄束水以攻沙較
為切實而有把握但雲梯關外添築遙隄必須本年
霜降後方能估辦至如混江龍揚泥車等類梳淤器
具亦不能旦夕成功查外河之順黃壩水誌連底水
已存水二丈六尺八寸較上年盛漲之日僅小二尺
餘寸如果伏汛以前消落數尺則漲水尚堪容納所
有減洩各路除上游徐州之天然閘睢寧之峯山四
閘亦祇能減其來源未能暢其去路惟有將河口迤
下之王營減壩及李工口門啟放庶黃水藉以掣減

清水亦能暢出刷河臣查王營減壩迤下之鹽河下
通莞瀆河至響水口潮河歸海其李工口門分洩之
水亦由此下注歷年黃水經行停淤較厚河臣徐端
先已委員勘估臣查該河本係運鹽要道現飭河工
鹽務等員併力興挑大加寬深使成建瓴之勢以備
減洩黃漲使多一分去路即掣減一分之水此現在
預籌洩黃之要著也南河成案續編
四月二十二日徐端奏黃河尾閭雲梯關外俞家灘
地方河勢過於灣曲兜束水勢流行不暢上年冬臣
查看海口會同前河臣吳璥徧加履勘俞家灘兜灣
之處取直開挑使大溜徑直東趨藉以衝刷奏蒙

俞允興辦當經前河臣吳璥確切勘估應挑河長一千
一百十七丈寬四十丈深一丈八尺至二丈不等遴
派廳營文武汛員並効力人員分投集夫興挑臣到
任後復細看形勢加估一律展寬十丈嚴督各工員
實力挑挖不任偷減尺寸於三四月之交次第報竣
令將埂界餘土啟除淨盡逐段驗明隨於四月十七
日啟放過水目覩河頭勢若吸川大溜奔騰而下全
歸引河東注測量河泓水深二丈六七尺至三丈二
三尺不等其雲梯關迤上山安廳佃湖等工於是日
落水一尺一二寸外河廳煙墩等工於十八日亦落
水八九寸此次落水較速自係下游去路通暢之故

查俞家灘至河口計三百餘里雖相離稍遠未見同
時落水然從此刷跌而上亦當日漸加深現在清黃
交匯處清水仍高黃水一尺八寸禦黃壩外河尾已
刷深至六七八尺不等指日江廣漕船經行足敷浮
送趁此水勢將清口內束水各壩酌量拆展使清水
暢行外注以資刷滌南河成案續編
是月兵部議准鐵保奏改河標左營副將為徐州鎮
總兵官歸總督統轄仍就近聽總河節制南河成案續編
閏六月初四日奉
上諭本日據蔡廷衡由驛馳奏黃河暴漲情形一摺據
稱甘省各屬自五月以來雨澤愆期蘭州省城於六月

十二十五等日雨次得雨深透二十日子丑之間蘭州黃河驟漲至卯刻長至二丈有餘漫溢隄岸衝斷浮橋察看情形似離省不遠山水驟發午刻減落一二尺人心始定等語此摺係前月二十一日拜發迄今已閱旬餘上游河水既有暴漲來勢甚猛則下游河南江南一帶沿河州縣諒已飛報水勢增長日內該河督等如已接到甘省長水情形自必竭力保護各工務臻完固儻尙未得信著於接奉此旨後迅卽通飭沿河州縣營汛各於隄岸緊要處所晝夜實力巡防多積料物以備不虞現當伏汛喫緊河水盛漲之際務期沿河各工足資捍禦獲奏安瀾不可稍有玩忽致干重戾南河成案續編

是日兩江總督鐵保奏河防之病有謂海口不利者有謂洪湖淤墊者有謂河身高仰者茲詳細推求海口淤高前明已有此議潘季馴疏稱雲梯關外沙積成灘中間行水之路不及十分之一然海口故道則廣自二三里以至十餘里若兩河之水全歸故道海口可仍全復是海口視黃流爲通塞黃水藉淸水以刷滌自昔已然現經河臣徐端屢次親勘海口寬千餘丈攔門沙之上過水深四五六尺實無壅遏其形勢尙較勝於潘季馴治河時且本年黃水六月二十日以前並未倒灌入運全河俱東趨入海不見停阻設果壅遏何以仍順軌而東此理至明一言可決況從古無濬海口之法亦無另改海口之處是此說竟可勿論矣洪湖淤墊前河臣靳輔疏載彼時湖中止存小河一道寬十餘丈深五六尺至一二丈不等今則湖面寬數百里深至二三丈不等較靳輔時大不相同又豈得反誣爲淤淺況淸水之敵黃所爭在高下而不在淺深此說又可勿論矣惟河身擡高一說詢之在工員弁兵夫及瀕河紳士僉稱嘉慶七八九等年黃河底淤高八九尺至一丈不等是以淸水不能外出河口之病實由於此但河之通塞靡常歷考載籍有時上壅而下通有時上深而下淺並有時上下皆通而中忽淺澀實黃河自然之勢卽如徐州一

帶素稱極險之工動輒泛漲近年則水不出槽河底刷深豈盡人力所致且大河遼遠巨浸茫茫亦萬無水底挑撈之理是此說亦止可存而勿論矣臣向因有此三說以爲有一於此是以人力與天地爭功難期奏效及參觀潘季馴及靳輔等奏議其治河之法全不治此三病而惟專心致志於淸口誠以淸口暢出則河腹刷深海口亦順而洪湖不致泛溢一舉而三善備因思目下受病之處與昔正同雖在河身淤高亦由歷久之閘壩多傷各處之支河漸塞致淸口日淤下游受害是復淸口舊規疏洪湖歸路爲刻不容緩之急務也前歲衡工合龍後淸口大淤自惠濟

祠至彭家馬頭一片淤成乾地至今仍由引河行船
黃水一長河口卽淺病一惠濟等三閘金門年久損
壞難下嚴板啟閉不靈病二洪湖義壩掣通壩底被
衝洩水太甚現在趕緊購料運工以期堵閉其他四
壩亦須大加修理病三爲今之計惟有大修閘壩全
復舊規去新受之病收蓄洩之利則借湖水刷沙而
黃河治湖水有路入黃不虞壅漲而湖水亦治舍此
別無治法至洪澤湖面數百里水深至數丈一遇西
北風駭浪奔騰在在危險欲藉湖水以刷黃則不能
不多爲收蓄欲多蓄湖水則不能不保護石隄尤不
可不急籌去路若不設法宣洩水長一尺則隄低一

尺加培有何底止臣與徐端通盤籌議湖水固宜收
蓄異漲尤不可不防今年湖水盛於往年全賴義壩
減洩是欲守護高堰先須將仁義禮智信各壩底修
砌堅固以備節宣俾操縱由人下游不至泛漲然後
由高郵大壩疏濬支河以通入海之路將人字河芒
稻河鹽河一律挑通以疏入江之路均復還靳輔原
開河道之舊制則高堰可保而下游州縣亦不致受
淹此又愼重五壩之節宣以衛下河田廬之至計而
非目前苟且補苴之圖也伏念古法可遵而不可泥
人言可參而不可廢一己之見識難恃鄉人之聞見
較眞現與大小臣工悉心籌議並出示淮揚二府紳

衿耆老有洞悉機宜者召令來淮虛心博採折衷定
議先委妥員查看再與河臣親身履勘酌定辦法奏
明於秋汛後同力合作河員不足則兼派地方經費
不足則薄藉民力務求一勞永逸之法以利漕運而
奠民居事關重大不敢不愼之於始以籌全局奉
上諭鐵保奏籌議河務事宜一摺所奏甚爲明晰海口
淤高已非一日從古無濬海之法亦無另改海口之處
至清口之通塞關係漕運往來鐵保於此專心致志洵
屬扼要辦理近年來河水稍有增長卽至頂阻清水不
能暢出河口因之阻滯挽運爲艱卽遇昨冬回空船隻
歸次遲緩幾遭凍阻皆由清水力弱不能刷黃之故本

年春夏湖水漲盛重運始得暢行目今清水消落黃河
水勢漸長已覺倒灌卽須起剝後方能挽渡此其明驗
若不及早籌畫將來河口日見淤淺並此一綫引河旋
挖旋淤成何事體是此時治河卽所以治漕不可稍有
稽緩至洪湖淤墊之說鐵保謂清水之敵黃所爭在高
下而不在淺深等語所論固是但湖底不深則清水焉
能多蓄是必蓄深然後水力裕如足以敵黃鐵保務當
會同徐端通盤籌畫俟大汛過後將高堰五壩及各處
閘壩支河應如何酌量施工之處妥爲經理總之疏清
口以利漕運護石隄以衛淮揚其分洩清水入海入江
之處固不可不熟籌去路然亦不可過於宣洩以期蓄

清敵黃此爲至要（南河成案續編）

七月十四日大學士等議覆鐵保等奏稱外河廳境之方家馬頭及老壩工迤下之三老壩一帶前於閏六月初間漲水漫灘甚爲危險淮安一帶居民夜不安枕竟有移徙奔避者臣等商酌若照律鑲做防風需料過多且每歲鑲修費亦不貲惟有俟霜降後將水掣乾沿隄加高培寬擇險要處所填碎石俾護可資經久不虞汕刷等語臣等查外河屬黃河大隄爲淮揚兩郡保障方家馬頭至三老壩一帶尤爲險要今據奏稱加意修防但工長三十里料多費大且風浪撞刷鑲埽不如填石堅固應如所奏沿隄加高培寬擇險要處所填碎石衞護以資永久（南河成案續編）

十一月十九日奉

上諭南河受病之由已非一日海口疏洩不暢河身淤墊日高甚至淸口阻滯以黃濟運倒灌之病不可勝言漕運往來所關非細朕宵旰廑念無時或釋亟思爲一勞永逸之計節經降旨甚爲殷切徐端專任河防鐵保係本地方官又兼河務伊二人固責無旁貸卽戴均元亦係特旨派往之員委任綦重伊等仰體朕意總當通籌全局設法辦理期於長久完善不可僅爲目前補苴之計伊等或自料識解不及亦當廣咨博採如廳營員弁河營老兵以及本地居民人等皆當詳細考證以期集思廣益如果得有良法辦理可期經久卽多費數百萬帑金亦毫無靳惜譬如醫家治病看其病症旣深不得不投以重劑庶起沉痾若畏難觀望僅時時飲以果餌之藥焉能望有起色卒之受病日深用藥滋費安能濟事今河身受病不淺司其事者總無久遠之計不過爲一時補救而連年所費積算仍屬不少究於河工全局有何裨益且每年重運過後卽預計回空不能南下及回空儹渡又慮重運不能北來終歲皇皇迄無長策卽如清江浦被淹一事現在正屆冬令試思薄冰融化能有幾何而漫水遂至過壩蟄隄加就釜底皆緣河身淤墊過高致長水四尺有餘卽行衝灌將來再交春令上游冰雪全融黃水擁積而下其浩瀚之勢又將如何防禦戴均元鐵保徐端務當悉心籌度廣求良法據實奏聞請旨辦理以副委任（南河成案續編）

十二月初五日

上諭戴均元等奏查議江南稭料無庸改爲民辦一摺據稱向來江南省民辦稭料祇有徐州一屬淮揚地方本無此例近來夫土雜料無不昂貴亦不獨稭料一項爲然卽徐屬改歸民辦亦於南河全局節省無多仍應照舊免派惟要工不能撙節由於市儈之居奇市儈之居奇由於錢糧之支絀等語江南省徐州稭料自改爲官辦後迄今十有六年小民相安已久今若再歸民辦

閭閻必遭苦累易滋流弊自應照舊仍由河員承辦至於市儈居奇一節自係實情但市儈等即係該處百姓惟當剴切曉諭以河工興築事宜原為捍衛百姓田廬保全生命起見即一切隄堰閘壩之費若如前代派令小民出貲興辦亦分所難辭國家惠愛閭閻一切應用夫料悉由官給價值未嘗絲毫派累小民等共見共聞具有天良今當興舉要工正於爾等身家大有利益況爾等所賣物料又皆發價平買毫無虧短若再牟利居奇是直不知天理國法人情必當按法懲治毋貽後悔如此示諭之後伊等如尚有擡價居奇者竟當查拏究辦一二以儆刁風惟工員等藉稱市儈居奇侵漁浮冒

亦事之所有一經查出即當嚴參治罪不可姑息至所稱工員等辦工之時動輒稱貸皆由南河另案工程向於次年報銷請撥緩不濟急等語另案工程須至次年報銷此係定例然酌看料價情形隨時購辦全在該河督等實心經理近年南河歲搶修各工請撥之項較舊額多至數倍且有未經奏明即行提用者何得藉稱錢糧支絀工員等有動輒賒貸之事殊不可信又另片所奏河工例價不敷如堰工石料及淮揚歲料等項無不價昂倍蓰現在用銀一千兩止能開銷三百餘兩是以徐端欲於陛見時面求訓示等語河工開銷原有一定例價部中按款准駁不應稍有假借至近來百物昂貴一切工料於例價自不免加增但聞各工員等因例價不敷往往將工段丈尺及物料數目任意浮開以為報銷地步竟似河工支用必難核實此則有心欺飾最為可惡即如軍需報銷往往有例價不敷經該督撫等續行據實奏明朕特加恩准者河工事同一例豈可朦混奏銷該河督等嗣後惟當詳細核辦除例價准銷各款外其有實在不敷者查明並非工員弊混著據實查明朕隨時核辦或特派大員確勘量予恩施亦無不可但總不得以例價不敷為辭致蹈虛揑也 南河成案續編

續行水金鑑卷三十三終

續行水金鑑卷第三十四

河水 章牘三十一

嘉慶十一年正月二十四日戴均元鐵保徐端奏臣等

欽奉

上諭據御史張問陶條奏黃河倒灌由於海口日高不宜止疏清口不疏海口海口不修清口之工或歸虛擲等語所論不無可採昨歲卽屢諭吳璥等籌辦海口總以不能辦理奏覆但尾閭不能宣暢僅於上游施工究非經久之策著戴均元會同鐵保徐端悉心籌度應如何將海口設法疏濬俾黃水去路通暢再將高堰五壩各工經畫完固庶清水蓄高不致旁溢可以儘力敵黃

永無倒灌之患並此後重運經行毋庸借黃濟運致滋流弊之處詳議具奏欽此伏查海口爲黃河尾閭如果下游通暢則上游自必安恬近年來河底淤高河口動輒倒灌臣等廣諮博訪儻有可以籌疏海口之法安敢不竭盡心力以期去路通暢前年臣徐端親至海口察看黃水雖仍滔滔外出而口外水中實有鐵板沙堅凝如石該處潮汐往來茫茫萬頃人難駐足偏稽前人成法實無疏鑿之方隨會同姜晟陳大文詳細商議與前河臣吳璥分往南北兩岸另籌去路查北岸止有灌河開山一帶可以出海而挑土築隄需費至數百萬兩且康熙年間董安國曾由此處改

設海口臨遏更甚經張鵬翮仍改歸舊路陳迹具在歷歷可考南岸則射陽湖一帶出海稍近但下河各州縣皆藉此湖宣洩若黃水由此奪湖入海各州縣水無去路必致漫淹爲患亦屬格礙難行卽經會同覆奏今臣等蒙

諭悉心籌度竊思黃河南岸關係民田廬舍甚廣自不便輕議更張北岸灌河一路如形勢稍順或可撙節另籌隨於查勘鹽河之便同至雲梯關外二套等處覆加履勘較量查自現走黃河之佃湖北至響水口下注灌河若由此引黃出海似有就下之勢但所費不貲而去路未能寬展外灘又係膠泥未敢輕蹈前

人覆轍至海口遼闊從無濬法臣再四籌思現擬照前人成規在清口以下河身內先設濬船撥兵實力疏導如果行之有效再增船隻兵夫遞至下游疏濬並俟經費稍裕照臣徐端前奏在雲梯關下接築遙隄量爲收窄使河流不致散漫停淤以收束水攻沙之益仍力籌蓄清敵黃以期漸復舊制此後黃水不致倒灌則漕運自臻暢順河流可冀安恬南河成案續編

三月二十八日徐端奏臣接奉

上諭莫瞻菉奏河患多由於停淤現屆防汛轉漕喫緊之期專議挖淤恐未能遽收速效請敕下河臣廣備料物實貯在工既須先事相度補其殘缺尤須臨時趕搶

防其衝潰所奏甚是至所奏洪湖水弱力難敵黃不得
已而借黃濟運必致淤墊河身倒灌爲患所論亦中肯
綮江省疏治河口蓄淸敵黃藉以刷沙濟運最爲要著
恭繹降旨諭令通盤籌畫凡有減黃去路一律預備深
通以便於盛漲時開放至淸口刷滌淤沙尤爲河漕緊
要機宜該督等務當熟籌妥辦俾黃水不致倒灌淸水
得以暢出勿但爲目前遷就之計所有莫瞻菉原奏並
著抄寄閱看欽此伏査向來黃河形勢下壅則上潰上
潰則下必淤江境河底淤高實緣上游曹睢衡家樓
等工連年漫溢所致欲期刷滌淤沙惟在善治隄防
使大溜全力奔騰歸海則沙隨水去河底自漸加深

蓋黃河水底之沙本非人力所能挑挖今侍郎莫瞻
菉所奏誠如
容訓皆中肯綮査治河之策除蓄淸敵黃束水攻沙之
外別無良法是以通盤籌計疏挑上游天然峯山各
閘引河以減其來源復大挑王營減壩下鹽河以分
其去路如此上下籌消則河口一帶黃水自必落低
淸水定能暢出淸水旣暢則河口淤沙自去高堰大
隄亦不致漲滿著重此卽昔人所謂治淮卽以治黃
河口刷滌深通則全黃自皆順軌臣等現在所挑各
工皆係通籌全局分減黃水以期淸水暢出可收刷
黃實效並無於河身專議挖淤之事其黃河內間有

過於灣曲取直開挑之處亦止能就灘面抽挑暢其
去路並非於水底施工徒滋糜費至順守隄埽防其
衝潰乃河工本分應辦之事時刻不容稍懈先經査
明徐揚兩道所屬各廳確按工段之平險酌備料物
之多寡已飭各廳趕緊添購勒限運工務令莖束皆
歸實貯並將南北兩岸大隄細按上年盛漲水痕凡
有灘面淤高隄堰卑矮一律分別培築加高務臻鞏
固以資捍衛至河口情形現在淸水日漸加長比較
尺寸漸能敵黃計算天然峯山各閘引河及王營減
壩下鹽河各減洩之路四月內挑挖妥竣相機次第
開放伏汛時當可不致倒灌臣同督臣鐵保上下勘

籌查河口下游外河下游之毛家嘴一帶所長淤灘
較寬河勢至此過於兜灣擬於灘面抽挑引渠使大
溜徑直東趨則淸水下注時更爲舒暢惟此時該處
灘面水長卽漫尙難施工應俟秋汛後細看形勢再
爲辦理（南河成案續編）
四月李亨特革任
授吳璥河東河道總督
六月初六日戴均元鐵保徐端奏臣等前奏水勢工
程一摺欽奉
上諭摺內所稱河水自啟放王營減壩後漫過鹽河民
堰由六塘河歸海該處本係窪地水鄉是以建瓴而下

等語河水由雲梯關一路歸海近年因海口淤沙高仰不能暢達今既有由六塘河歸海之路藉資分洩著即查明此處歸海之路較去大溜幾分較之雲梯關一路孰為暢順再自王營減壩起由六塘河歸海計有若干里較之由雲梯關入海之路遠近若何經由何處地方其海口係何處州縣均著明白繪圖詳細貼說附摺具

奏續奉

諭旨著將湖河情形另繪圖說分別青黃渲染著色以便披閱了然其自王營減壩起由六塘河歸海及雲梯關歸海之處相距道里若干并遵前旨繪圖貼說進呈欽此查全黃正河自王家營起由雲梯關直至海口

計四百九十八里自王營減壩起由六塘河出開山海口計三百七十里比較正河近百餘里六塘河地勢本低是以減壩口門掣溜甚急愈刷愈寬所裹盤頭隨鑲隨蟄現在實分大河正溜六分有餘去路暢達已屬顯然竊思

國初年間雲梯關即為海口近時海口距雲梯關尚有三百餘里正河愈遠愈平漸失建瓴之勢河底之易淤險工之疊出縻費之日多大率由此今六塘河一路既得就近出海如果形勢已成竟可更定海口即是全河一大轉機雖於場地民田稍有所棄幸無城郭村落亦稀不得不權其輕重因勢利導臣等業委文武員弁乘船履勘節次據稟黃水漫過鹽河民堰由鮑營六塘項沖武鄣等河入響水口從開山歸海勢甚迅駛口漸刷深惟現當大汛方臨鮑營河以上水勢散漫鮑營河以下亦俱出槽漫灘勢尚未定須俟暢行稍久水漸落槽歸并一路始可定改移之議儻形勢欠順徒縻重帑難見成功臣等亦不敢率議更張至漫水下注之處係在清河迤北經過安東即入海州本係水鄉窪地間有被水田廬均飭查明撫恤惟減壩迤東逼近王家營係南北衝塗市集稠密此時溜勢日向東趨恐致妨礙現在多鑲護埽並加培隄堰竭力防守奉

上諭本年清水甚旺高於黃水數尺由清口暢出將積淤刷淨溶滌深通正是南河一大轉機至正河大溜自啟放王營減壩後由六塘等河入響水口從開山歸海者已六分有餘其由舊路雲梯關一路歸海者計祇三分有餘自因六塘河地勢較低是以口門掣溜甚急得居高建瓴之勢因思黃水挾沙而行大溜遷徙靡常伊古已然總當順性利導非可強施人力現在由六塘河歸海溜勢已六分有餘而雲梯關海口是否仍然暢注現經該督等派委員弁順溜測量應俟查奏到日再行酌辦總之此事關係重大應俟伏秋大汛俱過水落歸槽再行相度地形水勢如果彼時黃河大溜竟因王營

減壩暢注由六塘河歸海自當順其就下之性由此一路歸海該處地方並無城郭村落亦稀卽有場地民田或有時稍被淹浸亦尚易爲力惟黃水由雲梯關歸海之路從前設有鐵篦子混江龍等項梭織往來使沙隨水走不致淤停祿數十年來將鐵篦子等項裁撤致使淤泥停積日久成爲鐵板沙難以刷滌海口高仰遂成下壅上潰之勢此時若果將海口改由六塘河一帶地方將來必當仍復舊制用鐵篦子等項不時疏濬免致年久沙淤庶幾河流順軌可以永慶安瀾南河成案續編

是月十四日戴均元鐵保徐端奏外河水勢六月上旬順黃壩續長水尺餘及八九寸不等因王營減壩

分洩得力淸水仍高二尺餘寸由河口滔滔北注臣等間日親赴減壩查勘掣溜約有七分急湍奔騰日甚一日六月初十日溜勢提上直趨前次漫口西首約五百餘丈衝突民堰徑入張家河勢更迅直惟近水村莊又滋漫溢臣鐵保已委妥員確勘安撫現在正河溜勢稍覺平緩附近減壩一帶派員探量深至一丈二三尺淺處僅七八尺微形淤墊此時黃水由六塘河行走已有建瓴之勢惟自六塘河入北潮河歸海中間武障項沖義澤支河甚多泛溢爭漫大溜究在何處非確切探明難以懸定現派淮揚道鼇圖並熟諳河道之寶應縣在籍主事劉台斗投効知縣曹約精於測量之歙縣生員汪萊分坐河船依溜順勢前往按段測量務將地勢高下海口寬深溜歸何處窮源溯委逐一查明再與雲梯關舊路兩相比較另行詳細具奏南河成案續編

是日奉

上諭鐵保奏密陳黃河改道情形請俟查勘明晰另行奏明請旨辦理本年開放王營減壩原爲減洩黃河盛漲而設自啟放以後河流自六塘河一帶歸海分溜至六七分形勢極爲暢達

天心默佑於此可見前降旨諭令將六塘河歸海之路掣溜幾分並入海遠近之處詳細具奏朕意早籌及此

今大溜分掣過半且較雲梯關海口近百餘里該處一帶並無城郭正可行所無事卽合之舊傳謠諺語多吉祥自當因勢利導以期永慶安瀾鐵保現在派員順溜直下察勘河形此事總當俟秋汛後水勢大定河形顯露再行詳細履勘測量從長定議其應辦隄工及應製混江龍鐵篦子等項均當遵照昨旨悉心籌辦不可稍存輕舉至鐵保奏稱徐端才識辦一工則有餘統全河則不足又稱碎石坦坡一事請旨專派大員次第督辦其意自屬在戴均元今已將戴均元補授河道總督徐端爲副總河然此並非因鐵保之奏始降此旨南河事鉅工繁責任綦重朕於三四月間有欲復舊制設立正

副總河之意今正值大汛經臨要工林立之時是以傳
諭宣示用專責成該督惟當與戴均元徐端和衷商確
安協經理不可坐失機宜亦不可急求速效總以通盤
籌畫萬全經久無弊爲要（南河成案續編）
是月十九日戴均元鐵保徐端奏竊臣等欽奉
上諭（己巳初六日恭載）欽此臣等查王營減壩分溜日甚續於六
月十二日奏報茲自初十日衝開四鋪漫口西首民
堰大溜直注張家河會六塘河歸海形勢更順現在
奪溜已八分有餘正河日形淤淺漸露嫩灘新海口
浩瀚奔騰毫無停滯雲梯關雖屬依舊流行溜勢甚
爲平緩臣等查河勢之通塞以落水之緩急爲準初

六日以後蕭南豐北銅沛各廳長水五六尺餘寸不
等處處報險而順黃壩一帶未見長水其爲王營減
壩暢洩無疑察看情形竟有就下之勢若順勢利導
由六塘河入海河口可冀深通堰工不致危險淮揚
兩郡可免水患惟事關重大必須籌度萬全查張家
河鮑營河一帶河形本窄現在平漫無槽尾閭去路
太多未能歸一容將地勢高下海口遠近溜勢緩急
測量回日就臣等愚昧之見詳悉核議奏明請
旨欽遵辦理以昭慎重奉
上諭本日鐵保戴均元等奏王營減壩近日分溜形勢
並湖河平穩情形一摺覽奏具悉黃河改道大局將定
自係
天意轉旋非人力所能勉强若果查勘明確定局改辦
則河口可冀深通堰工不致危險淮揚兩郡永免水患
慶幸何可言喻而正溜經行處所又並無城郭市廛不
致有淹浸之累仰徵
昊慈
神貺惟有欽感但張家河鮑營河一帶河形本窄現在
正溜經行平漫未能歸一尚須築隄攔截此外一切應
辦事宜尚多鐵保戴均元等惟當詳細熟商奏聞妥辦
期於經久無弊再現在六塘河一帶黃河掣溜八分有
餘而正河尚有一分有餘之溜自緣本年清水較旺是

以現在尚未淤塞將來清水一落正河全淤則黃河改
道已定因思改道之後清水自應與黃水匯合由新改
之道一并歸海若黃水業已改道而清水仍由雲梯關
故道而行則清黃應於何處交匯著該督等通盤籌畫
將黃河改道後該處情形若何有無應行酌辦之處悉
心體察詳晰奏聞（南河成案續編）
七月初二日
御製黃河改道記
天人交感之理信而有徵盡人事者必蒙
天佑敬勤不可稍忽也歲丙寅黃河改道入海非人力
也

天也謹敘其源委以紀
天恩之高厚東南黎庶受福無涯寶深慶幸焉河流挾
沙急則通暢緩則淤滯此河之本性也由豫東入江省
至清口則漕運匯歸利於疏通最虞壅滯總宜淮水出
清口敵黃刷沙而勿令黃水入清口淤湖夫清水小不
足敵黃清水大又虞隄工危險然則如之何而後可保
護堰工加高培厚以蓄清刷黃舍是別無良法也蓋朝
宗于海萬古之水性也盈虛消長元會之樞機也有發
源必有歸宿即神禹治水不外導之入海耳然古今之
水同古今之地異而今人之才力又遠不逮古人斯其
所以難治也何則古昔九州地不廣人不繁讓地與水

任其流行雖有九年之水無大災患也今則耕桑日闢
戶口日滋無曠土而多游民通漕運而籌國計稍有潰
決其害可勝言哉予德薄才昧惟竭誠盡力疇咨博訪
參古考今因時順性與諸臣熟慮敬籌以迓
天庥而衞民命是夙願也今歲春夏之交河淮高下相
等四月上旬清水長至一丈三尺餘遂開引河使其宜
洩尚高於黃水數尺刷動淤沙機已順矣後連啟三壩
不見消動仲夏中旬河流亦盛並放王營減壩以掣黃
流清水仍可暢出不致倒漾然誌椿至一丈八尺餘為
從來未有之異漲一綫高堰關係淮揚無限生命思及
此不遑安處兢兢業業敬祈

天眷默注耳幸諸臣上年在隄頂加築子堰六尺藉資
保護高堰無虞清水暢行竟將積年淤成平陸之地蕩
滌寬深由極危險之中而轉得大利益
天恩深厚曷可言喻哉此淮之大畧也黃水舊由雲梯
關入海日引月長海口淤墊皆成鐵板沙水力不能刷
人工不能施故常有下壅上潰之大患議者多有宜引
其改道歸海之舉斯事豈立談之間而能辦理者乎今
夏開放王營減壩不過分洩黃流原無妄想孰意竟由
六塘河一帶入海已掣動舊河正溜八分有餘而新河
經行之處幸無城郭村市俟霜降後竟可定改道入海
之舉矣大工既成則清口深通堰工安固淮揚無水患

全河順軌永免潰決矣予小子受璽以來宵旰念我
考慈恩何由言報惟清心治事敬
天愛民纔六十餘年未竟之
志以期無負叩感
上蒼施非常之鴻禧成非常之鉅績使數萬之生民咸
登袵席實非常之受福也侍郎戴均元細心任事爰命
為正總河同督臣鐵保河臣徐端董理大工築隄引水
導之入海流行通暢為江南黎庶永資利濟之福常沐
安瀾之慶斯事體大予與司事諸臣各殫心熟慮集思
廣益盡人事以迓
天恩寅承

鴻貺益凜敬勤曷敢貪
天之功以爲己力哉茲伏汛已過敬俟秋汛安瀾入告
即可次第興工以期蕆事欣悅感慰不可殫述是爲記
南河成案續編
是月初八日鐵保戴均元徐端奏臣等接奉
上諭已恭載上月十九日欽此伏查六塘河雲梯關歸海各路臣
等節次奏明委員分投測量務求經久之策現據派
往測探之主事劉台斗知縣曹約等稟稱自減壩口
門放舟隨溜而下經張家河三汊口入南北六塘河
水勢匯爲一片大溜直衝海州之大伊山從山之東
穿入埸河平漫東門六里義澤等河合注歸海其尾

閭入海之處有三南爲灌河口中爲五圖河北爲龍
窩蕩現亦合而爲一茫無津涯大溜則在龍窩蕩一
帶爲多但係平坦蕩地向無河槽其灌河則本係海
口較爲寬深此時溜未歸一尚多散漫按以勾股測
量之法計算自減壩至新海口地勢計低七丈二尺
有零復自王家營正河至雲梯關外舊海口測量地
勢計低五丈八尺有零彼此比較新海口地勢較低
舊海口一丈四尺實係建瓴流行頗暢等語臣等悉
心講求就該員等所查形勢並呈出圖說通籌全局
竊查黃河由減壩下注掣溜已有九分舊河日漸淤
淺且徐城上游自伏汛至今節次長水九尺餘寸而

順黃壩長水不過尺餘則歸海機勢較爲順利此其
明證惟從減壩以下辦理種種繁難如張家河河身
本屬窄小兩岸皆民田膠土數十里內一片汪洋尚
未知能否刷出河槽此上段情形也由張家河入南
北六塘河則河身寬大其中尚有碩項湖黃水至此
一爲停注下經東門六里義澤武障等河共有九道
此時大溜究歸何處亦望洋莫辨此中段情形也從
大伊山涉長河入海之路有三惟灌河口最爲寬深
水行較暢現在係清水流注因中路停沙之故其龍
窩蕩五圖河兩處目下雖黃流奔駛口門較小恐日
久沙淤殊不足恃將來能歸入灌河口一路方可經

久此下段情形也南北六塘河上承東省蒙沂各山
泉之水每伏秋山水驟漲陡發丈餘至數丈不等儻
黃河奪其故道淤阻爲患必致泛溢亦須另籌歸海
之路此旁支爭并情形也據先後派出各員查勘形
勢大概相同但水中測探究未十分確切現仍派委
淮揚道鼇圖帶同將弁駕船分往蹤跡行溜之所隨
時稟報伏思改移海口爲河道一大轉機所關非細
前河臣董安國以築攔黃壩獲咎嗣大學士公阿桂
兩次議開二套俱未成功是以臣等有鑒於前去年
親赴海口查勘終不敢另生別議茲河道由減壩直
趨涸涸下注誠如

聖諭
天意轉旋非人力所能勉强自應因勢利導順其自然
如秋汛後張家河一帶刷出河身即有支流土埂或
堵或挖大溜能從六塘河歸并灌河口入海則事機
大順惟河寬則溜緩溜緩則沙停必須築隄攔束方
不致散漫變更查自減壩以下鹽河北隄至六塘河
南北約寬六十餘里東至灌河口計二百餘里添築
兩岸隄工約需帑三百餘萬兩擬分年遞築非一年
數月所能辦理惟有先將張家河及北六塘河舊隄
基址接築遙隄兩道直抵海州之大伊山約攔水勢
逼令東趨俟明歲試行一年後順軌歸槽再就河流

之趨向另築縷隄將河身收窄以束水刷沙此時河
流未定未便率糜工帑至正河雖間段淤淺河形尚
在不可遽廢似應留爲後路儻新河不能刷成或成
河復又形淤淺則將正河大加挑挖雖勞費不貲尚
不致兩有歧悞奉
上諭王營減壩一路原以宣洩盛漲本無欲將全河由
此入海之議今黃河由減壩下注掣溜已有九分舊河
日漸淤淺此實
天意轉旋非人力所能勉强自應因勢利導順其自然
茲鐵保等查明上中下三段及旁支爭并情形辦理種
種繁難頗爲費手因思河流改注一切疏濬修築事宜
經理原非易易但此時新海口與舊海口彼此較量新
海口地勢實低於舊海口一丈四尺勢若建瓴流行通
暢是全河一大轉機亟應盡心籌畫試思黃流歸海之
處不惟本朝百數十年未經更改即前代亦不輕議及
此其事原屬重大此時河性遷移全荷
天佑神助鐵保等惟當盡人事以迓
靈庥不可稍存游移之見摺內稱下段尾閭龍窩蕩五
圖河兩處口門較小恐日久沙淤惟歸入灌河口一路
方可經久等語灌河口門通暢必須將大溜由六塘河
逼歸灌河口入海但恐河寬溜緩致有停淤勢須築隄
攔束該督等請先將張家河及北六塘河舊隄基址接

築遙隄兩道約攔水勢自應於大汛後即行籌辦此外
應辦事宜即需帑三百餘萬亦所不惜但須籌酌萬全
俾改道後不致再有窒礙慎勿虛糜帑項此爲至要至
所稱正河雖間段淤淺似應留爲後路儻新河不能刷
成則挑挖正河尚不致兩有歧悞等語此時正河故道
祇可聽其自然惟水勢已由減壩一路行走此時即欲
引入舊河紆折歸海亦所不能統俟霜降後水落歸槽
顯露河形時鐵保等親往詳細履勘通盤籌畫總須將
新河收束大溜歸并灌河口一處入海俾尾閭通暢安
流順軌爲一勞永逸之計南河成案續編
是月二十六日鐵保戴均元徐端奏臣等於七月二

十二日接據徧南廳通判稟報周汛三堡無工處所土隄漫水當經附摺具奏臣徐端先在上游督率搶護險工聞報即馳抵該處臣鐵保亦即於次日趕到會同上下查勘緣自初七日至十四日上游萬錦灘沁河兩處共陡長水二丈九寸來源異漲非常江境自豐碭以下較歷年盛漲之水尚大三四五尺不等徧南廳周家樓汛二三四堡一帶向日灘面本寬至四百丈此次異漲浸灘汪洋一片河面寬至十餘里十八日至二十二日東北風極大水勢擁注南岸周汛正當頂衝該廳營汛弁等於風雨中奮力搶護無如浪高隄面數尺隄身陡蟄人力難施頃刻過水已

刷寬至六十餘丈幸正河大溜離口門尚遠現未全行掣動原冀在西岸灘面圈築越埽趕爲攔截無如二十二三等日大河又長水數寸單隄內外皆水普律瀰漫無土可取難於措手臣等公同商酌趕緊將兩埽盤頭裹護不使刷塌過寬一面購集料物在西首趕做挑水柴埽一道挑住溜勢使仍全歸正河東注以免口門吸緊俟大河落水數尺露出灘面即可施工細看情形分溜無多尚不難於堵築該處在雎寧南岸與運道並無妨礙漫注之水由周家樓舊河形入沈家湖從歸仁隄出安河之陡門歸洪澤湖逶迤一百五十餘里隨路澄清不致淤及湖身水從洪

湖東北閘由張福口引河而出轉可助清濟運此次漫水所經並無城郭其低窪村莊臣鐵保已飛飭府縣官親查撫䘏現在上下游黃河各廳水勢尚未消落平水漫水各埽壩及新生工段仍在搶鑲臣等分投率屬加緊修防一面將漫溢處所趕籌料物悉心儹辦剋日完竣庶於將來減埽工程不致歧悞伏念臣徐端渥荷

皇上天恩久任河防臣戴均元恭

命來工已逾半載蒙

恩特畀總河責無旁貸乃不能先事防範獲咎同深惟有仰懇

聖主將臣戴均元臣徐端交部治罪臣鐵保兼司河務未能督率周防亦屬咎無可逭並請

旨交部一并治罪其專管之廳營道將及地方文武各員容查取疎防各職名照例題參（南河成案續編今按周汛三堡漫工因上游郭家房續有漫溢漸次停淤奏明築堰鑲埽補還土隄旋即竣事）

是月戴均元奏臣自抵浦以來屢聞督河兩臣商議辦理工程每以物料昂貴例價不敷不能不通融開銷茲臣接篆後據承辦料物各員紛紛稟稱給發料價每觔四釐五毫或五釐五毫不等臣伏查部定例價柴料每觔不過九毫今多至數倍從何開銷且公然詳批加價當經面詢臣徐端據稱料物年貴一年

增至數倍衆所共知是以明白批准加價數目俾可
購辦即如夫土木石等料物非例價所能辦理現在
智禮兩壩委員所積土方隔湖運土每方需價一千
七八百文由壩頭挑運上埽脚費亦屬不少核照例
價每方八分幾多至數十倍至報銷時不能不將所
增價值通融開銷此皆實在情形臣伏讀
諭旨例價實在不敷者奏明量予恩施仰見我
皇上慎重河防準情酌理之至意又向臣徐端面詢現
蒙
恩施逾格何不據實陳請據稱凡工料按例皆屬不敷
焉能逐項加增亦難請加至數倍及數十倍之多無

可如何惟有寬估實收通融冊報上年曾經據實陳
奏等語臣竊查部例自有一定今百物無不增昂自
係實情既於一切工料明稟明批照時價給發有據
可查乃因不能開銷遂虛估工段寬報丈尺以符部
價移彼就此已屬顯然而承辦廳員即此又生弊混
勢所必至伏思臣子事
君惟在以誠今非增價不能辦工非虛捏不能報部則
事事蹈欺罔之咎一經查出不得以曾經奏明稍爲
解免臣現查應發之項酌量支給固不敢心存畏葸
致悞要工若因附會例價核實難行故循虛冒前轍
知而不言則是甘心朦混負罪滋重惟有仰懇

聖恩俯允按照時價實用實銷則所費錢糧仍止此數
而造報不至虛假庶稽核轉得有憑積弊方可釐剔
矣南河成案續編
八月初二日奉
上諭鐵保等奏宿南廳周汛三堡迤上土隄漫溢現籌
償辦情形一摺本年河水來源異漲江境自豐碭以下
長水情形溯查百十年來未有大於此者實爲可畏周
家樓汛二三四堡一帶前據鐵保等奏本係無工處所
因漫灘寬至十餘里又加東北風壅注適當頂衝至刷
開口門六十餘丈委係人力難施現在南河應辦工程
甚多至爲繁重然辦理之法必須權其緩急分別先後

次第施行即如黃河改道入海及高堰添築子堰碎石
坦坡等事雖皆關緊要但既有周家樓漫工之事則又
當以趕築漫口爲先據稱正河大溜現未全行掣動設
或辦理稍緩溜勢全掣則王營減壩以下由六塘河至
灌河口入海之路溜緩沙淤將來改辦海口事宜必致
費手現在鐵保等將兩壩盤頭裹護不使刷塌過寬所
辦尚是目前工程既多伊三人當分投經理所有周家
樓堵築漫口工程著專派戴均元徐端二人在彼督辦
其添築高堰子堰及先築碎石坦坡最要處所著鐵保
在彼督辦前有發往工次之顏檢傅修等各員亦著酌
分兩處派同經理至所稱此次漫水歸洪澤湖有一百

五十餘里隨路澄清不致淤及湖身轉可助清濟運但
惟恐湖水加長等語此則似無足慮本年湖水宣洩本
多現在智禮二壩尚未堵合湖水但慮其不足堰工似
不致因此著重至於漫水所過村莊未免被淹小民恐
致失所鐵保務當飭地方官查明災區迅加撫卹為
要其鐵保等自請交部治罪之處該督等身任河防不
能先事預防自有應得之咎但本年汛水實屬異漲而
漫口又係無工處所尚有可原鐵保戴均元徐端均著
從寬改為交部議處免其治罪其疎防文武廳營各員
著照例分別題參伊等惟當將目前應辦各工分投辦
理持以鎮定加倍敬慎期於迅速妥協勉贖前愆所有

請將商捐項下先提銀五十萬兩辦理要工即著照所
請行南河成案續編
是月初三日鐵保戴均元徐端奏宿南廳屬睢甯南
岸三堡迤上漫溢過水並趕辦盤頭裹護情形經臣
等於七月二十二日及二十六日節次馳奏自七月
中旬黃河上游萬錦灘及沁河兩處接續陡漲自河
南山東以下水勢拍岸盈隄徐州一帶處處危險積
久不消臣等督率道將廳營分投漏夜搶護於二十
五六等日甫漸平定乃於二十九日東北風大作宿
南三堡漫口處所溜忽上提離該處口門迤上六里
之郭家房無工處所全河大溜圈注直刷隄根臣徐

端當即親率道將馳往竭力搶護無如該處離周家
樓工較近土性鬆浮八月初一日子刻值風狂雨驟
大溜所至頃刻淘深數丈土隄登時陡蟄過水所過
之水仍歸三堡漫口河形下注臣等覆勘口門已刷
寬至八十餘丈分溜仍止五分其三堡原塌口門內
外水已相平應先集料將三堡缺口填堵以通東運
一面將郭家房漫口兩頭趕為盤護不使再塌以便
施工現在形勢正河大溜仍未全掣應即就兩壩盤
頭進占堵築趕緊多委員弁分投購運秸縻各料節
交白露已逾數日水勢自必漸消俟料物集有成數
即調集將備兵丁興工儹辦至此處漫口雖較三堡

頂衝但全溜未奪水仍由洪湖出清口自減壩入海
於現在全局及回空糧船似尚無礙臣等惟有妥速
辦理務趕霜降前後堵閉合龍以冀稍贖罪戾上紓
宵旰奉
上諭本年伏汛黃河長水不多自交七月中旬以後上
游處處漲發致前月周家樓甫經漫口之後現復在迤
上之郭家房地方刷開口門既經奪溜五分惟有趕緊
堵閉免致溜勢全移有妨減壩下游由灌河口入海之
路鐵保等擬先集料將三堡缺口填堵一面將郭家房
漫口兩頭趕緊盤護不使再塌以便施工自應如此但
現在兩處工程皆關緊要戴均元徐端二人必當分投

經理戴均元著專辦周家樓堵口事宜其郭家房堵口事宜著專交徐端督辦此時節交白露水力漸緩伊二人惟當督飭工員購齊料物迅速儹辦務趕霜降前一律堵閉合龍不可遲悞其堵築禮壩工程並著飭催工員上緊辦理迅即堵閉不致清水再有減洩為要南河成案續編

九月初四日鐵保戴均元徐端奏臣等前因郭家樓漫口當即督率工員趕緊雇夫集料茲於八月二十九日興工將郭家房漫口實力搶築無分雨夜逐日進占其周汛三堡缺口業經臣戴均元剋期趕緊堵合閉氣層層追壓現即補還大隄以資穩固臣戴均

元暫回清江催辦料物接濟衕南漫工隨即回至郭家房工所會同臣徐端督率趕堵漫口以期早竣再徐州蘇家山外灘漫水衝開碎石滾壩三十餘丈致黃水下注入運王母山一帶河清河定等閘間有淤淺現在水深二尺上下臣等差弁探得指日回空幫船南下挽行淺澀即飛飭廳營各員弁先築草壩逼溜刷深以濟空運並飭徐州道單雲署徐州府吳寬趕集夫料堵築蘇家山外灘漫水俾上游黃水斷流則王母山一帶清水即能暢出運道可期仍復深通合先附摺陳明南河成案續編

是月十七日奉

上諭黃運河一應工程為民生國計所關即需帑較多朕豈肯稍存靳惜惟國家經費本屬有常且度支需用甚多亦不止河防一事果工程盡歸實用則帑項庶不虛糜河防每年辦理各工歲需帑項動逾數十萬兩果能絲毫皆歸實用實銷乎即如戴均元此次所辦各工林立需項已百數十萬兩堵築漫口及辦理海口碎石坦坡各鉅工倘不在內試思此等應辦工程即係歷年動項修作之所如果從前實用在工則諸臻穩固即間遇盛漲何致各處均形損壞此其明驗各省大吏往往於蒞任之初動以徹底清釐不任絲毫幣混等詞繕摺具奏竟成套語而日久因循視為奉行故事或致屬員

胥吏無所畏懼玩法營私百弊叢出戴均元甫任河督現據設局清查正當乘此時發現天良破除情面會同徐端將歷年積存未經銷完懸款逐一清查如查有侵漁揑冒情弊當即據實參辦查明之後截清年月務使眉目瞭然各清各款不准稍有牽搭通融使官吏無從弊混方為妥善總之大吏有統轄糾察之責非徒以潔己奉公遂為盡職設有疎懈承辦之員得滋弊混則蹈法者之身家性命固不必言而國家政務已就廢弛豈公忠體國之道該河督不可不慎之又慎也南河成案續編

是月十六日鐵保戴均元徐端奏銅沛北岸之蘇家山石壩因漫灘水大刷塌三十餘丈洩水下注運河

前經令徐州府督同廳營設法趕堵正在借辦間復
値漲水普面漫灘難以施工已飭徐州道卑淦星夜
前往速集料物俟灘水畧消即加緊堵閉奉
上諭郭家房漫工剮基前據鐵保等奏盤築完竣興工
進占今復因上游黃水陡漲長水三尺八九寸至四尺
不等郭工漫口溜因風急全歸金門下注東壩迤下正
河溜勢微弱而豐北睢南邳北各工埽段均有行蟄坐
蟄其銅沛北岸之蘇家山石壩刷塌三十餘丈驟難堵
合是該督等於郭工漫口既未能堵閉合龍而現在蟄
塌工段又復屢見疊出聞之殊爲焦灼又據另片奏郭
工形勢漸變必須添築邊埽疏挑引渠需項較多請於

兩淮運庫淮安關庫撥發銀五十萬兩解工逝用等語
南河工程近年來請撥帑銀不下千萬比較軍營支用
尤爲緊迫實不可解況軍務有平定之日河工無寧晏
之期水大則恐漫溢水小又虞淤淺用無限之金錢而
河工仍未能一日晏然即以歲修搶修各工而論支銷
之數年增一年並未節省絲毫偶値風雨暴漲即多掣
卸蟄塌之處迨至水勢消落又復有淤淺頂阻之虞看
來歲修搶修有名無實全不足恃此即工員等虛冒之
明驗該督等每奏報一險工必稱他處尚有應辦之工
羅列若干是報險者止一處而預爲將來增工之地者
即不止一處朕固不惜多費帑金以期設法疏治但國

家經費有常應支應用者何止河工一事若以無數帑
銀盡歸虛擲伊等天良安在朕於內外臣工推誠相與
從不逆料其舞弊營私然如直隸省官吏通同勾串侵
冒錢糧一案迴出情理之外以徵解有定之款尚如此
任意侵吞況河工每案支銷動輒數萬朕實不能無疑
即該督等毫無沾染而任聽工員捏報浮開又安用汝
等爲乎本年節次請撥之項較之往歲尤多今復請撥
銀五十萬兩亦即照所請於兩淮運庫淮安關庫撥銀
解工應用該督等摺內既稱具有天良此語
天良驗之若此中稍有浮冒則是全無人心恐身家性
命不能保矣至此時正河溜勢微弱看來海口改道一

事尚無把握該督等當察看情形如果礙難辦理應如
何著手之處即著據實奏聞不可稍存回護致干咎戾
將此諭令知之仍著將郭家房現在堵閉情形及蘇家
山一帶滾壩曾否堵閉隨時速奏南河成案續編
十月初三日鐵保戴均元徐端奏郭家房漫口經臣
徐端在工督率道廳漏夜趕辦前以溜掣五分約計
百十萬兩可以竣工嗣因風急逼溜全歸金門下注
情形較重萬不得已奏請添撥銀兩以資儲備現在
兩壩工程截至二十八日止西壩已進第十七占東
壩進第十二占共築成八十餘丈現存口門一百餘
丈惟正河平緩日漸淤淺兩壩水勢時淺時深誠恐

有妨埽工勢不能不估挑引渠再築二壩以資擎托
俾台龍時不致著重蘇家山滾壩本係舊設隨時減
洩盛漲前因漲水過猛衝斷壩底致瀉入運河王母
山一帶倒漾成淤八月間臣等見水勢稍平會派徐
州道府先從外灘圈堰堵截漫水九月初二三日又
遇異漲復經趺塘串水該壩不堵則運河隨挖隨淤
於回空大有妨礙先經嚴飭道府駐彼趕辦該壩陸
續衝塌三十餘丈現在趕築口門僅留十餘丈據稟
初三四日即可完竣惟運河回空幫數尚多歷時較
長誠恐黃水既斷清水又弱來源不能接續勢必又
形淺阻不可不慮似應暫留滾壩口門一二丈不令

斷流使黃水力弱於清以清之七敵黃之三即可以
助清濟運仍察看清水果旺無藉於黃則將此一二
丈口門剋日堵閉亦屬甚易自當相機妥辦南河成案續編
是月十八日鐵保戴均元徐端奏欽奉
諭旨仰蒙
皇上垂詢海口新河情形令臣等不必拘定
御製記文惟當通盤籌畫擇便而行等因伏念河流遷
徙非人力所能強為改道出海關係尤大其間工費
之繁多民田之佔礙以及支河汊港之跨壓更移皆
所必有臣等深知其難節經陳奏惟驗對誌椿稽查
檔案近年黃河水勢較之乾隆初年已高至一丈餘

尺盛漲水痕比舊日老隄相去懸絕以致處處險工
林立糜帑甚多查水面之擡高必由河底之淤墊而
河底之淤墊總緣海口之不能通暢今既有改徙之
機儻能因勢利導暢注歸海實於河工漕運均有裨
益是以臣等不敢畏難遷就壅於上
聞而事體至重艱鉅倍常臣等亦萬不敢冒昧圖成輕
於嘗試前因河頭刷滌深通以為霜降後水落歸槽
即可得其底裏適值本年水勢極大十月內尚未大
消疊次派員看驗自減壩以下六十里之內已有河
槽大可施工惟下游碩項湖蒙沂各水匯注之處尚
屬湖河一片若此處不能施工於全局大有妨礙臣

等飭令淮揚道鰲圖候補道李奕疇復親赴各該處
詳悉確勘茲據該道等稟稱勘得湖河相聯之處水
勢平鋪至十餘里三四十里不等溜非一處迴漩甚
少何處築隄驟難指定等語是就該道等所稟情形
而論湖河既未劃分兩處誠如
聖諭水中何以築隄又無從别商借徑此處實屬格礙
惟是時屆隆冬儻新河不能即冀成功勢不能不仍
用舊河酌堵減壩臣等又飭該道等親赴雲梯關上
下查勘舊河究竟若何疏濬挑挖可以深通暢注約
需錢糧若干與新河比較需費多寡難易遲速若何
通盤籌畫務得確有把握恭請

聖訓施行南河成案續編

是月二十四日奉

上諭鐵保等覆奏海口改道事宜一摺據稱現在減壩六十里以下碩項湖蒙沂各水匯注之處尚屬湖河一片溜非一處涸灘甚少驟難施工等語目下已當冬令水涸之際而減壩下游河湖尚成一片豈能於水內施工看此情形改道之說甚覺難行不必再為觀望惟新河既不能辦勢不能不仍用故道而雲梯關一帶近益淤阻必當及早疏濬深通將來汛水長發時方免泛溢之虞戴均元徐端現因堵築漫口尚未往勘但辦理不可遲悞此時應如何酌堵減壩挑挖舊河即當趕緊預

籌不可再緩並著將需費錢糧若干比較辦理新河多寡難易之處迅即奏聞至另片稱目下辦工緊要懇請簡派熟習河務大臣一員來工商辦之處此則近於推諉殊非任事之道現在廷臣內諳習河務者本少鐵保係該省總督在彼經理河務有年戴均元本係特派前往因其留心工程辦事認眞是以即授為總河徐端係河員出身於工程更為諳悉此時伊三人經理要工惟當一力肩承責無旁貸又何必另請大員前往督辦豈伊等之意預恐辦理不妥將來派往之人即可分任其過並將任賠款項一體著賠乎又吳璥現亦有本任應辦挑淤蓄水及籌備春汛事宜豈能分身前往所請不准行此外如道府丞倅需員差委或須將王念孫調往隨同辦工之處俟該督等據實奏明再行發往並將來伊等奏報工竣之時朕自當特派親信大員到彼查驗設或工程不能如式以及屬員中有冒銷錢糧諸弊伊等不能舉發一經查出則惟伊三人是問南河成案續編

十一月初二日鐵保戴均元徐端奏臣戴均元會同臣鐵保馳赴減壩以下確切按段履勘上游五六十里內兩岸灘勢顯露間有缺口無甚斷續相度隄基有土可取陳家圍河窄水淺下至鮑營河張家河尾河面仍窄水勢漸深隄形殘缺舊隄外仍係漫水各深數寸及尺餘不等間露嫩灘不成片段下接南六

塘河碩項湖則漫水甚為廣遠周圍十餘里至四五十里不等絕無灘形難覓隄基水勢迅激仍歸武障河由灌河口入海自武障河以下俱有土岸可以築隄與淮揚道甕圖等勘稟相同臣等親到武障河頭查看碩項湖與惠家澗相連湖河一片約寬四五十里茫無涯涘其中雖有深槽隱在水底誠如

聖諭何能水中施工此形勢之極難措手者且兩岸長隄四百餘里必一氣呵成方有收束斷不能間斷辦理工非尅期可成稍不完整一經大汛田廬處處堪虞我

皇上籌辦新河不惜數百萬帑金亦無非為保護民居

俾得永叨樂利儻新河不能計日奏功百姓致滋水
患上塵
宸懷尤非萬全之策再四思維新河可成而不能於水
中施工必得涸出河道方可從容辦理計惟先堵減
壩挑挖舊河以奠民居爲目下權宜之法臣等遂由
新安鎭陸路轉至舊河探量中泓水深二三四五尺不
等水面約寬二三十丈近因郭家房漫口黃水入湖
由清口暢出較前又刷深一二尺再加疏灣取直抽
溝切灘可期通暢一面趕堵減壩借清水刷滌力半
功倍易於奏效竊計新河辦成四百里長隄必二三
年之久約費三四百萬挑濬舊河堵築減壩爲期不

過兩三月所費亦祇二百餘萬兩就現在商捐三百
萬之項足敷辦理仍須收拾鹽河以備減壩李工宣
洩之路照例隨時啟閉臣等斷不敢存畏難惜費之
見亦不敢有因循觀望之心實因新河中段情形一
時無從措手而舊河尚有故道可循謹就現在情形
酌量籌辦將來漫水涸出河道分明於乾地施工較
有把握奏
上諭海口改道一事前經疊降諭旨令該督等趕緊履
勘如果可以施工自當卽行辦理今據稱勘得六塘河
碩項湖一帶漫水甚爲廣遠周圍十餘里至四五十里
不等絕無灘形等語是新河不能辦理已屬顯然並非

因費用較多有所靳惜實因水中施工築隄萬無此理
況需費既多又復全無把握且鹽河一帶被淹於國計
民生均大有關係該督等此時竟不必再涉游移惟應
決意將舊河速行挑濬堵築減壩以資暢注據稱探量
舊河中泓水深二四五尺約寬二三十丈不等抽溝切
灘尚可期其通暢等語是舊河施工較易卽當上緊籌
辦該督等所稱爲期不過兩三月又稱統限明春桃汛
前辦竣之語尚覺稍遲總須在凌汛以前辦竣方爲妥
善且商捐之項亦屬敷餘儘可隨時提用現在徐端督
辦郭家房漫工所有挑濬舊河及堵築減壩工程卽著
戴均元專司督辦俟郭家房壩工合龍後徐端再行前

往幫辦堵築減壩事宜其往來督察催運集料等事著
鐵保專司經理毋稍遲悞現據該督等確核估計章程
著先將減壩口門共有若干丈定於何日分投興工之
處迅速馳奏嗣後減壩每堵築十餘丈及舊河挑挖若
干卽行具奏一次以慰廑注至郭家房壩工現據徐端
奏稱尚存口門五十八丈仍著趁此晴暖督催儹辦嗣
後再進占十數丈亦卽具奏一次計至合龍日分作四
次具奏用告蕆功其現辦工程所用料物均著遵照新
頒諭旨按照例價若干時價應增若干實用實銷據實
奏報不得稍有冒濫又任工員等以少報多致滋弊混
南河成案續編

是月十二日
御製治舊河記黃河由雲梯關入海其來已久無所謂
舊河也水性挾沙海門漸覺淤墊故流不得暢下游既
壅則屢有上潰之變此全河之大患也丙寅夏四月清
黃並漲不得已啟放王營減壩分洩洪流卽掣動正溜
八分有餘而雲梯關故道僅一分有餘之水舊河之名
所由興而予之黃河改道記所由作也爰命戴均元爲
正河臣徐端副之督臣鐵保總司其事鳩工集料籌餉
百度具舉原擬秋深水涸次第經理舍舊圖新一勞永
逸洵利用厚生之善議也夫機若失而反得事涉難而
圖易達權通變智者之所用也膠柱鼓瑟愚夫之所爲

也人事盡則兆民安兆民安則
天心佑無不可成之工無不能辦之事智仁勇三者天
下之達德也所以行之者一也一者誠也理以誠求政
以誠治必能感召
上蒼默眷措斯民於衽席矣新河之不可治者何也蓋
有道焉秋間奏報王營減壩以下河形稍露嫩灘尚可
築隄收束水勢度受刷滌之益自斯下至六塘河接碩
項湖則浩浩蕩蕩茫無涯岸矣智巧無所施隄堰從何
建焉能於洪波巨浪之中興建築修造之工哉河流遷
徙非人力所能勉强新河既不經理舊河亟應疏浚豈
中道而廢兩無所成乎河循故軌免泛溢之患無興築
之煩堵合減壩湢復災區時不可遲工宜速辦矣况數
百里長隄豈能一氣呵成爲時尚須數年之久挑復故
道爲期僅數月又免修築之役事半功倍何憚而不爲
乎此治舊河記所繼作也黃河由塞外入內地至江省
匯衆水朝宗于海經行郡縣億兆生民所繫重大曷敢
不上應
天心下籌國計盡予心力保衛羣黎若固執改道之說
勞民動衆終於無成明歲春汛更加泛溢所患滋甚予
與司事諸臣負咎益重矣諸臣勉一誠對予以一誠告
天必蒙
眷佑永享安瀾之慶常沐平成之福矣經費有常原從

民出施之於民何所靳惜司事者務期工固料實不失
以誠事君之義頗無以身試法之事所費之多寡予不
問民生之利濟實宵旰所勤求庶幾仰報
考恩永承
昊貺期與薄海臣庶受福無涯是予之願斯事不可遲
經特命亟籌辦理以禦春水而循舊道故詳悉記述用
誌歲月南河成案續編
是月二十二日鐵保戴均元徐端奏臣鐵保臣戴均
元日前據道將稟郭家房口門未堵漫水由洪湖下
注轉可衝刷河槽擬疏舊河去路先堵減壩較爲合
宜當經陳奏並俟臣徐端來浦將減壩郭工何者儘

先堵合可期得力之處詳悉面議再行具奏茲臣徐
端遵
旨查勘舊河海口於十一月二十日自工次起程二十
一日順至清江會同籌議並傳集道將熟商查郭家
房地處南岸漫水漸次澄清由洪澤湖繞出河口藉
滌淤沙暫緩合龍轉可免於倒灌於來春重運大有
裨益惟郭家房漫工連日進占僅存口門二十三丈
收束既窄溜勢已緊若停工一兩月金門刷深恐難
措手儻堵合稍遲春汛偶漲淮黃並注洪湖盱堰未
免著重自應乘此工程隱固一氣呵成於旬日內合
龍竣事以便帶同官弁兵夫并力儹辦減壩臣等詳

加商酌借清刷淤原可得力但郭工既不能停工勢
不得不權宜辦理臣戴均元即赴郭工督率儹辦臣
徐端歸自海口仍即馳赴工次剋期堵閉其減壩以
下舊河淤墊處所遴派多員實力加功挑挖務期一
律暢順以免阻滯至河口倒灌之患由來已久查附
近之毛家嘴陸家渡等處挺有灘嘴易遏河流現飭
開挑取直俾水勢正向東注亦補救之一術奉
上諭前據鐵保等奏郭工口門僅存二十餘丈擬緩堵
郭工借清水以刷滌舊河儘先堵築減壩當經降旨以
該督等聲敘未明令通籌全局計算先後次第辦理茲
鐵保等又稱與徐端面商以郭工口門現在收束窄狹

溜勢已緊若停工日久恐金門刷深難以措手兼慮春
汛偶漲淮黃並注洪湖盱堰未免著重所關更鉅等語
該督等三人籌辦黃河全局如果所見真確即當定議
趕緊辦理今往返籌商逾數日具奏一次仍係空言誠
所謂謀夫孔多是用不集現在時令已屆嚴冬轉瞬春
融凌汛桃汛相繼而來若如此躭延時日豈不坐悞要
工現既定議儹堵郭工以便趕辦減壩即當剋期進占
以期早日合龍其堵築減壩及挑挖舊河工鉅事繁尤
應上緊興修派員儹辦徐端於查勘海口回日速趕赴
郭工督辦合龍事宜堵合後即馳往會同戴均元趕築
減壩並辦理舊河抽溝切灘等事宜不可少有遲緩至

鐵保戴均元稱郭工漫口例應分賠計及賠款多少並
稱不敢固執前說致有歧悞等語尤屬無謂此事爲期
已迫該督等惟當統計鉅工丈尺按日興修剋期蕆事
毋得築室道謀徒亂人意仍著遵前旨每處工程得有
二十餘丈即具奏一次以慰廑注南河成案續編
十二月初六日鐵保戴均元徐端奏報郭家房大工
於十一月二十九日啟放引河十二月初二日辰刻
合龍正在將次閉氣西壩壩身陡蟄六十餘丈臣等
督率在壩官弁兵夫奮勉搶辦三晝夜於初五日酉
刻斷流閉氣臣等復逐細察看隄身壩基一律穩固
現即趕鑲關門埽並於裹戧之外加鑲護埽一面漏

夜趕堵二壩以資重門擎托務期倍加慎重奉
上諭鐵保等奏報郭家房大工合龍穩固情形一摺覽
奏欣慰據稱大壩金門於十二月初二日辰刻合龍時
西壩復蟄六十餘丈隨卽督率在壩官弁兵夫奮勉搶
辦三晝夜現已於初五日酉刻斷流一律穩固並隨卽
加鑲護埽趕堵二壩以資擎托等語郭家房大工自八
月下旬開工以來該河督等籌催料物疏挑引河儹築
壩座步步進占茲得合龍穩固實爲幸慰南河事務繁
鉅日下先將郭家房一處工程趕辦完竣其餘各工皆
可以次經理卽在工人員亦可酌量歸并差委鐵保戴
均元徐端統俟堵築減壩完固之後施恩一并甄敘至

此時減壩工程更關緊要郭家房漫口既經堵合則黃
水全注下游必須將減壩堵閉合龍方能挽歸舊河不
致復形散漫除舊河淤塞處所急須趕緊疏治外所有
減壩工程據伊等奏稱約於明年桃汛前可以辦竣但
爲期尙覺稍遲若能於正月底凌汛以前堵築完固方
爲妥協現在戴均元徐端已先後趕回減壩興工其料
物一切想鐵保亦籌辦足用著於進占二十餘丈時卽
奏報一次不必拘定隔數日一報總以丈數核計陸續
馳奏並將舊河挖淤情形隨報奏聞伊三人仍應遵照
前旨分投趕辦爲是至堵築壩工愈速愈妙但必須步
步穩實盤裹堅固築一丈卽得一丈之效於趕緊辦理

之中又當加以慎重既不可意存濡緩尤不可稍涉草
率工員內尤須隨時詳察如有偷工減料情事卽當據
實嚴參勿稍姑息其另片奏請就近撥銀五十五萬兩
之處已交戶部議令改撥迅卽解往應用矣南河成案續編

是月初八日鐵保戴均元徐端奏臣戴均元於郭工
合龍後卽於初七日先行馳回清江會同臣鐵保督
催挑河集料各事查蘇家山口門據徐州道單湮稟
報已於初五日堵合穩固舊河頭應築攔壩已據鑲
築完整由郭工引河下注之黃水均歸減壩入海涓
滴不令瀉入正河以便興挑西壩所築壩基現已做
成盤頭壩基之前另築挑水壩挑開溜勢亦在趕辦

外河之毛家嘴山安之陸家渡兩處挑工已有十之
二三下游裴家窰及雲梯關三套灣港據報已有八
分工程減壩集料已交廠者約二千堆派員領辦在
途未到者尙有四五千堆此現辦之情形也舊河至
雲梯關以外長二百餘里久經淤墊當趁此大加挑
挖臣戴均元臣徐端前後查勘後一面札飭道將核
實估計據淮揚道龍圖遊擊劉重估得自減壩以下
至雲梯關以東四十里共二百數十里統按口寬十
一丈底寬六丈深六尺挑挖臣等熟商擬加展口寬
十五丈底寬八丈深八尺約共需銀八十餘萬兩加
展寬深可期通暢現已分段派定承挑及總催分催

人員刻日興工至海口一帶潮汐往來不能駐足施
工其餘如非鐵板硬沙人力稍有可施必應認真辦
理即再多挑數十里添費土方一二十萬臣等爲疏
通尾閭之計亦不敢惜小費而貽後患當親往查勘
奏明辦理再此次挑河工段雖長土方可撥止須多
分段落多派員弁多募人夫分段合作兩月間總可
竣事再得減壩料物充足一面挑河一面進占三月
內一律完工尚不致於遲悞奉
上諭蘇家山口門於初五日堵合穩固西壩所築壩基
現已做成盤頭毛家嘴陸家渡兩處挑工已有二三分
裴家窰及雲梯關三套灣港工程已有八分該督等自

應趕緊購辦以期迅速竣事惟所稱減壩集料業經交
廠者二千堆派員領辦在途而未到者尚有四五千堆
等語河工築壩進占全賴料物應手方能剋期趕辦今
未經運到之料尚有四五千堆之多必應嚴切督催勿
任延緩前已將領辦料物遲延之守備韓縉宗革職嚴
追枷號示懲該工員等自亦聞知儆懼不致仍前玩悞
其借撥各省銀兩該督等既經接准部咨即應趕緊催
解到工俾得源源接濟無悞要需又據摺內減壩以下
至雲梯關以東挑挖丈尺加展寬深並分段承挑及總
催分催人員剋日興工總可於兩月間竣事再得減壩
料物充足一面挑河一面進占勒限三月內完工等語

堵築壩工疏治舊河總以迅速爲妙前經諭令該督等
於正月底凌汛前將壩工堵築完竣舊河淤墊處所亦
急須上緊挑濬今該督等奏稱勒限三月內一律完固
計自本年十二月興工至來年二月間已屆三月限期
該督等務須依限辦竣不可稍有遲滯南河成案續編
是月二十七日鐵保戴均元徐端奏臣等接奉
上諭據吳璥奏現在江境河工必須於減壩未經堵合
之前先將舊河大加挑挖寬深不特減壩合龍較易且
尾閭通暢清口不致壅遏則重運渡黃暨盱隄工咸歸
順利等語所奏甚是著該督等速行督同幹練之員將
舊河詳細審度大加挑挖不可稍有草率及原估丈尺

或尚有未盡之處亦不必意存回護惟當核實妥籌上
緊興工務使尾閭深暢則減壩合龍較易而河湖漕運
咸歸順利方爲盡善仍著於勘估後將應行挑挖工程
情形由驛覆奏以慰廑注欽此遵
旨並將吳璥原摺抄寄前來仰見我
皇上洞燭事機
訓示至爲諄切伏查海口鐵板橫沙非人力所能施展
前人言之鑿鑿久在
聖明洞鑒之中至雲梯關一帶正河經黃水北趨後淤
墊實多若不能挑挖寬深則大溜難期暢掣當乘此
河底乾涸儘力疏治臣徐端於上月遵

旨往勘當經確按情形奏明應加展寬深昨與臣鐵保
臣戴均元會同覆勘細籌按時度勢正河受淤固重
現在河底雖淤河形尚在並非全成平陸止能在河
心挑挖至兩腮灘面所積斷無如許人夫畚鍤所能
起除淨盡臣等斟酌熟籌原估在河心抽挑口寬十
五丈底寬八丈復一律展寬四丈除舊河形之外挑
深二丈及一丈四五尺不等蓋河底既深則水勢跌
塘而下吸溜必暢溜形既暢則兩腮自能刷塌加寬
此係大河實在情形當飭遴員照現估加挑丈尺集
夫儹辦俟挑成後再分別擇要抽溝去路足資通暢
兩月限內如無雨雪可期趕辦完竣至吳璥所奏黃
河下趨則上潰係爲先事預防起見伏思工程平險
悉視汛漲之大小若汛漲非常則去路雖暢而一時
宣洩不及亦難保無虞惟在沿河廳營刻刻小心處
處預防加培隄岸多儲料物盡人力以迓
神庥東南兩河事關一體無分畛域臣等當虛衷商榷
共籌利導 南河成案續編

續行水金鑑卷三十四終

續行水金鑑卷第三十五

河水 章牘三十二

嘉慶十二年二月十一日鐵保恭[illegible]奏臣鐵保
等於初二日在雲梯關挑河工次接奉
上諭戴均元徐端會奏黃運南北兩岸大隄亟須擇要
加培懇請撥項儹辦河防工程緊要需費孔多但辦理
總須核實如係必不可緩之工朕斷不肯稍存靳惜若
工非喫緊即需費無幾不過飽屬員之欲壑耳總當慎
重酌核似此要工鐵保身任總督尤當先事籌議合詞
奏聞乃此次摺內該督僅於摺尾聲稱意見相同或鐵
保之意竟以戴均元等所辦爲非當務之急當向河督
等商榷阻止否則各抒所見單銜奏聞何以復以意見
相同含混聲敘摺內又未詳敘究竟應培之工坐落何
處亦未繪圖貼說呈覽所奏殊未明晰鐵保戴均元徐
端著傳旨嚴行申飭仍著該督等籌商將加培隄工是
否目前必當儹辦其應培工段在於何汛地面丈尺若
干統計實需銀若干萬兩如何責成勒限之處分晰繪
圖貼說迅速覆奏到日再降諭旨欽此伏查江境黃河
經節年盛漲普行漫水灘面淤高大隄日形卑矮幾
與灘面相平難資防守緣兩岸大隄道里縣長各道
廳估報所需土方繁多錢糧浩大臣戴均元等斟酌
駁減復遴派誠實之員往返覆估迨正月中旬據徐

州淮揚兩道督同委員按廳開冊呈送臣等覆核實
皆必不可緩之工臣鐵保亦深知大隄必應培築爲
大汛時防守根本向來派員查勘估計支發錢糧俱
河臣專責是以仍由河臣主稿會列後銜茲蒙
聖明訓飭曷勝悚懼謹遵
旨將應培應築隄工按各廳汛地開具淸單繪圖貼說
恭呈
御覽伏候
訓示再減壩迤東疏挑舊河情形及壩工做成丈尺節
經具奏茲欽奉
諭旨垂詢海口近益高仰計現在所挑工段核之大溜

現行處所是否能將大溜全掣暢注出海著預爲籌勘
測量詳悉具奏欽此臣等查舊河自雲梯關一帶出海
處所西高東下勢屬建瓴近年河底淤高流行迅駛
未能如前上年屢經查勘自減壩旁溢後正河內仍
有一二分之水下注迨十月間勘估疏挑當經督飭
道廳在河頭築柴壩攔截始經斷流掣乾底水則下
游不致過於高仰此爲明驗現在所挑之工惟毛家
嘴陸家渡裴家窰周門灣港等處係就乾灘取直開
挑其餘皆就舊河心挑挖加深自六七八尺至一丈
六尺不等按其形勢切實疏挑至雲梯關外四十餘
里潮汐上漾亦經築壩攔截然後施工臣等悉心察

看雖兩腮淤土未能全去而中泓行溜處所實已深
通復將毛家嘴陸家渡兩處高灘挑切段落於前估
展寬外又一律再展寬四丈以期行溜舒暢其原築
攔壩之外應挑河頭長二百一十三丈現估挑口寬
五十丈深一丈五尺另派幹員儹辦務令寬深啟放
時跌塘而下以成吸川之勢可期大溜全掣暢注出
海奉
上諭鐵保等覆奏培築黃河南北兩岸大隄實係亟應
趕辦工程一摺並詳晰繪圖貼說進呈朕逐加披閱此
項培築隄工既經戴均元徐端督同各道挨次查勘或
估加大堰或幫寬隄頂擬加子堰皆係擇要興築以防

大汛均屬必不可緩之工應乘春融儹辦其所用土方
丈尺亦據稱係核實確估自應卽照所請辦理戴均元
等前次奏請於附近之兩淮浙江山東河南等省藩庫
運庫內湊撥銀七十七萬兩著戶部速議具奏如數撥
往該督等惟應督飭工員加緊儹辦所需工料銀兩毋
許絲毫偷減侵冒經此次培築後將來大汛經臨河水
盛漲若此項新工並無汕刷蟄塌得資保障卽係承辦
之員認眞培築尚當加以獎勵儻一經汛水驟漲又復
掣卸殘缺致有漫溢則惟該督等是問不可不核實督
辦也又據另片奏舊河挑挖情形現在報竣者已有二
十餘分其餘俱有七八分工程漏夜嚴催務於二十日

以前如式全竣可期大溜全掣暢注出海等語惟顧如
該督等所奏從此宣洩疏通建瓴下注爲一勞永逸之
計其減壩工程現存金門四十丈並應趕緊進占約於
河時合龍仍一面先行具奏南河成案續編
是月二十二日鐵保戴均元徐端奏王營減壩正河
已竣擬於二十七日啟放引河三月上旬將大壩二
壩同時合龍南河成案續編
是月二十九日鐵保戴均元徐端奏二十七日辰刻
減壩啟放引河黃水流行甚暢已出雲梯關歸海現
在壩工趕緊合龍奉
上諭鐵保等奏引河黃水流行甚暢現在壩工趕緊合
龍一摺覽奏欣慰計日內當已挂纜合龍喜報諒已在
途矣惟據另片奏邳宿運河先經派委徐州道單湮督
率挑挖據報竣工業已啟放黃林莊界壩并知照東境
開放韓莊湖口壩鋪水下注何以中河下注之水增長
較遲當派同興裘世璘星夜往勘設法補挑等語此事
前據和靜奏及當經降旨諭令該督等查明籌辦本日
又據吳璥奏稱大泛口挑工因江境馬蹄崖迤北至黃
林莊二十餘里未經估挑處間段淤仰黃林莊界壩起
除後大泛口仍存積水五尺有餘難以施工挑辦等語
與該督等所奏情形相合是則關係緊要現在重運銜
尾北來儹挽遄行邳宿運河一帶前據該督等派委單

湮督率挑挖何以馬蹄崖一帶該道竟未一律估挑仍
行淤仰以致東境大泛口積水不消礙難施工實屬辦
理草率轉瞬漕艘經過亟應設法籌辦計減壩即日合
龍後著戴均元徐端公同商酌於伊二人內分一人前
赴黃林莊一帶詳細履勘趕緊督率挑挖務使重運勿
致稍有稽阻其原辦估挑未能妥協之員應即查明參
奏所有補挑工程亦應一并罰賠吳璥摺著抄寄閱看
將此傳諭鐵保並吳璥知之南河成案續編
三月初三日鐵保戴均元徐端奏王營減壩自上年
河溜旁趨於十二月內涓吉興工復蒙
賞發同興傅修李奕疇等多員來工俾資分投派委所
有挑河築壩各情形均經隨時奏蒙
聖鑒茲於上月啟放引河後大溜既已吸動而壩門收
窄壩下之水陡消兼値桃汛長水金門溜如懸瀑勢
愈湍激衝刷跌塘深至五丈有餘東西兩壩頭立見
行蟄掌壩之道員龍圖葉觀潮知府張鼎等及文武
官弁兵夫皆竭力搶辦趕捲大埽並將兩壩同時進
埽擊托閱三晝夜未敢一刻稍停至三月初一日戌
刻金門僅寬四丈當即挂纜合龍儘力追壓至初二
日酉刻斷流閉氣二壩亦即堵合完固細勘兩壩通
身鎮密堅實並無腰漏滲水一律妥竣此皆仰賴我
皇上至誠感格

天
神協應自興工以至蕆工八十餘日天氣晴和得以漏
夜儹辦一氣呵成黃水仍歸故道災黎共慶安全感
頌
皇仁莫可紀極所有減壩合龍妥竣情形理合由驛奏
報仰慰
聖懷奏
上諭鐵保等奏報減壩大工合龍穩固河流全歸故道一摺覽奏實深感慰王營減壩自上年啟放後河流順趨由六塘河一帶歸海雲梯關故道漸至斷流彼時督臣等曾有請改海口之議朕廣諮博採衆論不一率以

故道難於疏濬不若改道之易於集事旋據鐵保等仍以疏濬故道爲請因思治水之要貴在行所無事雲梯關海口由來已久未可輕易更張常經詳悉訓示諭令鐵保等一意挑濬舊河將減壩上緊堵閉該督等恪遵辦理自上年臘月興工以來雲梯關一帶均經挑挖深通前月開放引河大溜奔騰下注減壩金門水勢頓消經工員等督率搶辦三晝夜於初一日合龍完固從此河流順軌永慶安瀾實仰賴
天恩
神佑默相成功茲發去大小藏香十枝交鐵保等分詣沿河各
神廟代朕敬謹焚香祀謝以答
鴻庥 南河成案續編

是月鐵保戴均元徐端汪志伊奏臣等奉
上諭河工物料土方運腳例價不敷之處著江南河東各河督及江南山東河南各督撫再行公同詳核各就地方情形妥議具奏總之工程物料必應實用實銷方可以杜工員侵冒之弊而價值必有確據可查錢糧方不致虛糜即如豫東兩省歲料有生息津貼幫價其中無幫貼者價值仍屬不敷江省則並此無之其應如何籌畫使工員領購物料不致賠累該河督等得以核實查工俾無冒濫該督撫等又能設法勾稽杜絕浮揑部

中有一定章程可憑考核議上時候朕裁酌欽此伏查南河每年額解河銀六十餘萬兩除動支官兵俸餉外仍餘四十餘萬兩以爲各廳歲搶修工程之用此係遵行常例至大汛內遇有搶護新生工段則視工之大小勘估銀數此爲另案新工而近年南河工用總在三百萬兩以外實因黃運兩河隄埽險工林立需用稭柴麻檾土方甎石各項爲數甚多價值倍昂於前工程緊要例價不敷採辦必須照時價給發而報銷則仍遵例價造送以致實用之數無從開報不能不以另案新工及多用樁木通融抵銷此積習相沿之所由來也查豫東尚有幫價稍資津貼江省先

會派辦地料藉以支持嗣緣累及閭閻革除地料工員不敷承辦遂致流弊日深民間物價既早晚不同黃河工程復變遷不定有工之地未必皆產料之區卽如徐屬多用秫稭其價係上游賤而下游貴揚屬多用海柴江柴其價係下游賤而上游貴例價每觔一釐及七八九毫不等與現在時價大相懸殊前擬責成州縣以月報價值爲憑原冀互相覺察但報價之日與購料之時卽不能畫一定準河工丞倅固未可盡信地方州縣亦未必皆賢立法之初可收近效行之既久難免扶同現據各州縣開報時價有較例價多至五六倍不等者若據以爲準誠恐漫無節制

儻過於折減又屬有名無實不足以杜絕冒混勢必日久仍循故轍至將例價時價隨案聲敘未免煩瑣臣等率同司道各員通查江省各屬實在時價確按物產之盈虛採辦之緩急轉運之遠近以定價值之多寡其募夫挑土工作亦按農力之忙閒以足敷口食爲度比照向日例價酌中分別加增謹逐項擬開清單恭呈

御覽再南河歲搶修工程銀數原額四十餘萬兩從前河深工少物料充裕例價足敷辦理近緣工多料少購運維艱時價數倍於例價每年實用不能實銷致有以歲搶之工報作另案又於另案工內虛開丈尺通融勻銷等弊甚至此廳所用彼廳融銷本年所用次年帶銷並徐揚隔屬亦有彼此代銷之事又查椿木一項原係下埽所用如歲搶修等工內係加鑲款鑲卽不必盡用簽椿遇有水深溜急之工逾例多用繩檝騎馬無可開銷另案尚有不能全銷之工遂藉下埽用椿之例開報將盈補絀上司明知外辦之工與報部之冊迴不相符礙於例價難銷懸款無著僅據詳冊轉申了事此皆爲例價所限不得不虛作收支以致相率爲僞也臣等檢查近年報銷冊檔除土石等工專案辦理外其各廳鑲修埽工如嘉慶八年銷銀二百五十餘萬兩九年銷銀一百九十餘萬兩

十年銷銀二百七十餘萬兩內搶修歲額俱各止四十餘萬兩此外俱於另案中及椿木通融開報是往年辦理工程名雖照例價報銷其實卽係時價辦理於另案工程及椿木等項內通融銷納此其明證惟立定章程事事核實從此實用實銷永爲定例杜牽混之源而稽核亦較有把握矣南河成案續編　今案河東總河吳璥等亦請將東河工料照南河一律覈實報銷尋奉

上諭河工料物例價不敷近年皆以浮用之數虛開融抵該河督等欲杜其弊奏請按照時價實用實銷若以時價比例價增多仍責令如前虛報則廳員融銷朦混其弊將無所底止至部臣以例價有常恐遂增數倍致

涉虛糜駁令復覈實爲愼重錢糧起見但未經目覩情
形憑空揣度駁令另議該河督等仍不過覆申前說章
奏頻仍迄難定議殊非覈實辦公之道著派英和蔣予
蒲揀帶工部精細司員馳驛前往南河將河工應用稭
麻椿木以及土方等項均一一親身查訪時價採試切
勿假手河員將實價詳細開單具奏候朕裁酌英和等
於南河查覈完竣後並著順道前赴東河一併查覈具
奏
睿
皇帝聖訓
五月十二日英和蔣予蒲奏臣等奉
命前赴南河於四月初一日自京起程經過沿河地方
卽將物料價值留心訪問四月二十一日抵淸江浦

隨派員外郎多麟代主事朱淥前往徐屬之豐蕭碭
沛邳睢桃宿各廳主事錦明陳啟文前往揚屬之山
安揚河並常鎭屬之江防揚糧各廳不令其假手河
員分投採訪據該司員等查得各項價值內惟鐵器
煤炭等物價值尚不甚昂甎石灰汁土方等項尚可
量爲節省其稭料柴料麻觔草柳等項均較該督等
請加之價有增無減臣等以現在料價正當新陳不
接之時又甫經新辦各工價值自昂未便援爲比例
復經移取該河督等歷年批准時價原案詳加查覈
所有歷年批准之價與現在請加之價均屬相等臣
等逐一檢查謹案原奏分款酌擬開列淸單恭呈

御覽臣等抵浦以來將河工利弊博加採訪從前之弊
在於辦工之不實現在之病又在備料之不豫每年
額備歲料例於七八月間卽行給價採辦近來籌撥
較多未能及時購辦每遇汛期工險臨時急購料戶
旣得居奇而其中不肖工員又或借急購爲詞虛擡
價值種種弊端由此而起惟於新料登場之際將歲
料全數購辦並將另案所需寬爲籌備分貯要工處
所則遲早祇爭數月而節省不啻倍蓰且遇緊要工
程得以立時搶護其預辦料物查明實貯在工卽以
用去之料覈其所辦之工廳汛各員無從隱匿虛報
應請

旨飭督臣河臣將每年實需歲料若干應行寬備若干
酌需動撥若干內有節省若干並如何預爲籌撥之
處詳細妥籌至河道工程欲其確覈錢糧首在嚴查
工段應責成督臣河臣等於報險之初確勘情形辦
工之際嚴查做法竣事之後確覈工段並於每年水
落歸槽之後派委不兼河務之司道大員將一年辦
過各工通勘結報河臣等仍親身分投覆勘如稍有
浮冒情弊卽將承辦各工員並扶同出結之司道一
併嚴行參辦庶工歸實用弊可漸除南河成案續編
是月二十五日奉
上諭工部奏查明南河需用料物例價並鐵保等奏請

加價數目及此次英和等所擬增減各價值分晰比較開單進呈河工需用料物全在經手得人自無弊混從前即未經加價在謹飭辦公者自不敢多有浮開而見利忘害者全借此虧國肥己此時加價之後設或辦工各員仍前縻帑營私其弊又將何所不至是河工杜弊之法原不專在於定價但近年大工屢興物產昂貴一切工料不能悉照舊價辦理亦係實情既據侍郎英和等到彼訪查明確自當酌量准行亦不能不定以限制所有單內增添價值著將較舊價多半倍一倍倍半以及兩倍者均照所議辦理其有兩倍以外至三倍四倍半有零者著減至加兩倍為止違者工部仍前不准此

次定價之後工員承辦料物自更無掣肘之虞不得再有藉口若仍前虛估寬報復有弊混一經查出必當重治其罪不能少為寬恕矣將來如果辦工較少物價漸平該河督即當據實奏聞酌量議減設或物價仍復昂貴該河督等亦何妨隨時具奏再行請旨辦理總以天良為本覈實為要朕不時特派大員覈查如有弊端惟該河督是問凜之慎之南河成案續編

六月初三日戴均元徐端奏節交夏至上游沁水驟漲江境黃河各工長水並河口倒漾情形臣等於五月二十四日由驛具奏自五月二十三日以後徐屬豐碭等廳水勢漸見平定而下游揚屬各工仍未消退查山安廳吳家莊工尾此次長水溜勢側注隄根二十二三等日將隄坡刷塌六十餘丈非常險急臣戴均元親督該道廳文武各員趕築裏戧幫寬埽臺一面漏夜鑲埽抵禦得保無虞又外河廳北岸汛力家庵地方外臨黃河內接運道兩面皆水被風浪撞擊傷及隄身海防廳下河汛侍家塢迤南向有民堰以為外護本年培築大隄土工暫為從緩二十五日漲水猝至刷塌民堰水漫隄頂臣等督飭淮揚道蒞圖集夫備料搶加子堰攔禦除力家庵一處漫水無多立時搶堵斷流其侍家塢民堰漫水較大溯注隄根刷缺十九丈業經過水該道不分雨夜親督廳營

竭力搶護先將民堰缺口趕堵斷流並將堰內縷隄并力補築加高仰賴

河神賜佑二十六七兩日大河陡落水二尺三寸大溜由中泓暢注得以措手搶辦現在一律完竣悉臻鞏固自二十七日至六月初一日外河順黃壩誌樁共消水三尺二寸工程俱屬平穩惟河口一帶倒漾日久本有停淤兼之春夏以來天氣晴乾清水至今未長是以渡黃漕船皆藉黃水浮送連日黃水消落進口力弱自新禦黃壩至裏河頭二三閘清江一帶間段淤淺所有重運漕船已渡過八十三幫計三千九百二十九隻尚有江西漕船十一幫湖南漕船三幫

未經出口查河口雖時塞時通向無一定一經水勢加長卽可遄行但四日內幫船未能渡黄臣等萬分焦懼現在將邳宿運河之剥船星夜調回儘力起剥一面多集人夫節節撈挖梳爬並於禦黄壩外趕築兜水壩河口內多築束水小壩逼溜刷沙以資浮送

奏

上諭戴均元等奏外河海防等廳隄堰漫水搶堵平穩並河口淤淺情形海防廳屬侍家塢因漫水過大民堰刷塌十九丈業已過水實屬危險適河水陡落得以搶護無虞幸慰之至惟所奏河口情形尚未明晰向來黄流倒灌皆可藉以濟運何以此次據華連布吉綸奏稱

河口倒灌過甚軍船攢渡轉難至五月二十三日僅能挽渡一船已不可解今日戴均元等摺內稱黄水又已陡落而糧船行走較前更形阻滯竟至四日之內幫船全未渡黄似清口停淤係河水消落之故况雲梯關一帶業已挑挖深通因何停淤更甚於前其受病之原究在何處現在江西湖南二省幫船尚有十四幫未經出口似此輾轉阻滯豈不有悞正供伊等現在添調剥船多集人夫節節撈挖又趕緊築壩束水以爲逼溜攻沙之計自應如此辦理此外有無他策可以刷淤濟運尚當熟籌妥議隨宜趕辦仍將辦理情形隨時速奏以慰廑注 南河成案續編

七月初六日鐵保戴均元徐端奏伏查南河需用物料最爲煩賾內如石料河甎石灰汁米鐵器煤炭柳草湖蘆江柴等項價値不一臣等分別定議請照例價增添一倍至二倍半有零不等復經侍郎臣英和等次第酌減覆奏兹蒙

諭旨減至兩倍爲止不得再有浮多臣等欽遵嚴飭各工員於無可節減之中力求撙節不敢再爲瀆請惟徐屬之秫稭揚屬之海柴爲正料之大宗產地有遠近不同轉運亦難易不等價値本難畫一內徐屬豐蕭兩廳每觔二釐二毫較例價加增不及兩倍銅沛睢邳運河等四廳每觔二釐八毫較例價加增兩倍

僅多一毫其下游宿桃南北以及中河外河堰盱等廳每觔請照三釐三毫至四釐則較例價加三倍有零若槪以兩倍爲準則豐蕭銅沛等廳購辦可以從容而桃源以下路遠各廳未免獨形竭蹶惟有遵照

欽定兩倍之價均匀核派損此益彼合計仍不踰兩倍之數請將豐蕭銅沛邳睢運等廳之價再爲遞減卽將宿桃中外河堰盱等廳之價量爲遞增如此增減相抵購辦咸歸平允至揚屬葦柴一項產自海灘從前例價每觔只定七毫自乾隆年間至今產柴灘地漸遠轉運日難現在民間購買燒煙每觔實需制錢六七文不等

欽差侍郎臣英和等在工採訪時實所目睹今照依例
價加增每觔僅准銀二釐一毫萬難敷辦臣等輾轉
籌思若勉强遷就於一時必致仍前通融虛揑流弊
潛滋惟有將揚屬各廳葦柴價值於原請加三倍半
至四倍有零之中酌減十分之二比較例價約加三
倍有零此係實在情形未敢因葦柴一宗牽制全局
仍貽將來通融流弊不得不瀆陳於
聖主之前謹分晰另繕清單恭呈
御覽再南河每年歲搶修錢糧定額不得過五十萬兩
搶修之工每案不得過五百兩今料價既增應即照
實用銀數開報未能仍拘舊額請嗣後搶修每案不

得過一千五百兩如銀數在二千兩以上者即專案
奏明核辦仍於每年年底將各案動用銀數彙開清
單具奏查核如此酌立章程勾稽益歸慎密矣奉
上諭南河料物價值歷年俱有增無減經朕特派大臣
親往查勘後已降旨著照例價祇准加至兩倍茲據鐵
保等查明各項料物內加甎灰煤鐵等項尚可撙節辦
理惟徐屬之秫稭揚屬之葦柴最為正料大宗現在各
廳稭價尚可損此益彼增減相抵不致有逾定價至葦
柴一項原定例價本輕節年灘地漸遠轉運日難照例
價加增兩倍僅准銷銀二釐一毫萬難敷辦再四籌商
於原請加價三倍半至四倍有零之中酌減十分之二
比較例價約加三倍有零庶無掣肘自係實在情形著
加恩將此一項即照所請於原加兩倍外再加一倍有
零俟將來物價漸平即著據實議減若以此嘗試又復
瀆請屢加不已朕惟執法嚴懲耳南河成案續編

八月十三日鐵保戴均元徐端奏臣等接奉
上諭漕船為天庾正供一經逾限濡滯必致年年遲悞
所關匪細鐵保等當悉力籌疏運口務令回空幫船銜
尾揚帆遄行無阻此為至要至現在秋汛方長江境各
工皆關緊要必須加意防護據摺內稱海防廳境雲梯
關外七十里之天妃廟以下隄堰過水刷成缺口三處
等語該處幸距海口甚近於正河大溜無礙但海口一

帶是否有鐵板沙頂阻此次漫水自係尾閭未能通暢
致下壅上潰徐端於禦黃壩堵閉後即馳往親勘務須
詳細確查設法籌辦欽此伏查河口清黃水勢長落乃
全河關鍵本年江廣重運已致阻滯指日回空經臨
尤須熟籌妥辦臣鐵保徐端前於撫州幫重運尾船
過竣後即仍將禦黃壩堵閉將引河內沙淤估挑一
面將東清壩小心加壓防守竭力擎蓄自七月下旬
以來洪湖清水日漸加長截至八月十一日高堰誌
樁存水一丈三尺三寸其力頗旺自交白露節後河
水消落五尺二寸比較清水已低九寸形勢甚順此
時清水雖已蓄高而黃河秋汛長落尚難預定且東

省臨清閘揑口重運未出閘者尚多計同空軍船須九月中旬方能入境此時禦黃壩未便遽開現將束清壩先行拆展使清水暢注運河以刷淤沙所有清江浦以南寶應高郵一帶水深二尺上下之處現深四五六尺不等察看禦黃壩外河溜東趨甚暢如果不再長水俟清水高一二尺卽趁勢將禦黃壩啟放俾清水暢出刷沙計同空經臨定可不致阻滯至海防廳境雲梯關外南岸陳家浦地方漫水處所卽係乾隆年間前督臣大學士高晉所奏陳家浦漫水之處從前離海口本近歷今五十餘年海口灘涯漸遠地勢平衍七月十八九日間上游黃水下注既湧兼

值秋令海潮大汛上漾頂托致陳家浦地方平漫過水由五辛港入射陽湖歸海其北岸六套地方亦有漫刷溝槽一處旋卽挂淤迨二十八九日至八月初一二日上游又報黃沁並漲五尺餘寸下注愈湧南岸五辛港一帶地勢低窪吸溜漸多正河已露淤灘臣徐端坐船閱看現在陳家浦口門約寬二百八九十丈分溜已有七八分復率同署河營參將劉重履勘由正河至新淤尖入海約百五十餘里由陳家浦南岸至海約百餘里以道里計算陳家浦較近查核處本係清水海口並無鐵板沙現在水去甚暢外河一帶數日內已消水五尺餘寸是其明驗但由射陽湖入海係奪鹽城阜寧一帶清〻去路是否可以並行無礙或另籌導引清水之處此時未敢遽爲定議俟霜後水落歸槽臣徐端當親駐該處周履閱看或應堵閉陳家浦仍疏挑正河或卽順水之性令由射陽湖尾閭歸海情形看定臣鐵保戴均元再公同履勘妥商辦理以昭慎重而免糜費奉

上諭陳家浦漫水情形朕詳閱所繪圖說陳家浦南岸至海約百餘里較正河由新淤尖入海稍近且該處缺口寬至二百餘丈亦難剋期堵閉既該督等查明去路通順並無鐵板沙梗阻自應順水之性酌籌引導但必須將泗汾港正河堵閉斷流使大溜全歸陳家浦徑行

入海免致分溜散漫水緩沙停並須查明射陽湖清水去路是否並行無礙抑或設法另籌引導否則尾閭未能通暢或致水勢到彼礙難並行轉非善策著鐵保等於霜降水落後親往勘履悉心籌酌若由陳家浦疏濬入海計可萬全無弊較之挑挖正河辦理自易爲力並可節省帑金儻陳家浦歸海之路礙難辦理卽當堵閉缺口亟籌疏治正河鐵保等惟應體察情形相機安辦總期順水之性而又不致經費虛糜爲要 南河成案續編

十一月初四日奉

上諭南岸陳家浦下游射陽湖一帶清水別無分洩去路不能再容全黃下注勢難就此導黃歸海其北岸佃

湖迤下由灌河歸海一路雖施工較南岸爲易但需銀
至三四百萬兩之多兼之曠日持久一時未能竣事自
不若堵閉陳家浦挽歸正河爲正辦鐵保等擬於陳家
浦河面較窄之處建築壩基進占堵築使黃水仍歸故
道核計需費在一百二三十萬兩上下即著定議疏築
趁此冬令興工務於新正儹辦完竣俾尾閭宣洩深通
方爲妥善 南河成案續編

嘉慶十三年正月二十二日鐵保戴均元徐端奏海防
陳家浦大壩興工進占做成丈尺及疏挑正河分數
情形經臣等具奏伏查雲梯關外海口沙停水行不
暢已非一日此次陳家浦水溢旁趨正河斷流亟宜

乘此機會大加挑挖臣等督率道將文武各員弁認
眞儹辦於原估河長一萬一千九百七十五丈至八
灘之下覆勘可以施工處築壩攔禦海潮接挑三千
八十九丈臣戴均元臣徐端往來細勘形勢尙有灘
嘴坐灣之處不敢拘泥原估復一律展挑寬深務臻
深暢以成建瓴吸川之勢自年前十一月下旬插鍬
開工後仰賴
聖主洪庥天氣晴朗人夫踴躍辦理尙速間有澥沙地
泉稀淤處所多方設法戽刮淨盡不任絲毫草率茲
於正月二十二日一律完竣臣戴均元等自陳家浦
引河頭親赴八灘以下直至二木樓攔潮壩止逐段
量驗寬深丈尺足數現飭將埂界小壩餘土起除淨
盡以備啟放所有陳家浦建築大壩處河面原寬七
十餘丈自年前十二月二十三日興工盤頭築壩進
占臣徐端督率將備各員愼重鑲築前進截至正月
二十二日南北兩壩共做成四十八丈緝量金門現
寬二十四丈查前明雲梯關外即係大海自我
朝百數十年以來海口漸淤漸遠今陳家浦築壩地方
已在雲梯關外五十餘里是以壩工口門收窄刷去
淤泥河底即係澥沙測量原深二丈二三尺處今深
至五丈有餘現在多用繩纜騎馬步步愼重前進不
敢稍存欲速之見並將二壩趕緊進占以資擎托前

奏明添築挑水壩一道亦已做長四十餘丈溜漸北
趨擬再進數占相機開放引河可期得力奉
上諭陳家浦工程經鐵保等督率工員趕緊挑挖於正
月一律完竣大壩金門尙寬二十四丈據鐵保等稱二
月上旬可以蕆事計此旨到時自已堵閉斷流合龍完
善正河故道經此次展挑寬深後下注順暢已成建瓴
之勢尾閭既通則上游自不致壅塞設遇汛期盛漲可
無漫溢之虞而清口亦不致倒灌停淤此後漕船重運
經臨回空歸次均可如期儹渡將來隄河各工祇應循
例歲修即有應行黏補搶鑲之處亦祇應次第舉行斷
無於河流順軌壩工穩固時預防另有緊要工程必須

多發帑金之理乃該督等前次籌畫河工經費何以復
奏請暫開捐例是否於挑浚正河鑲築壩工外尚有別
項工程亟須預爲籌費不妨據實陳明並將需費銀數
約計若干一并具奏候旨施行切勿稍涉含混（南河成案續編）
二月十二日鐵保戴均元徐端奏上年陳家浦黃水
漲溢旁趨正河斷流淤塞臣等遵
旨築壩堵截挽歸正河仰荷
特發帑金將海口八灘二木樓一帶河身加展挑挖所
有挑河築壩各情形均節次奏蒙
聖鑒自二月初二日開放引河後當將大二兩壩金門
同時趕緊進占緣地處雲梯關以外河底悉係淤沙

金門愈窄跌塘愈深自初四日至初六日兩壩間有
裂縫二壩因溜勢湍激屢鑲屢蟄大壩更形著重臣
鐵保亦抵工次會同臣戴均元徐端分督掌壩之淮
揚道蔔圖署河庫道葉觀潮候補道裘世璘暨將備
丞倅各員等竭力攢催料土加鑲搶護並一面趕將
挑水壩再行進占接長挑溜大溜全歸引河而正壩
亦藉資蓋護之力在壩官弁兵夫經四晝夜未敢稍
懈仰賴
聖主洪庥
河神賜佑至初九日壩工鑲壓穩實當於初十日丑刻
挂纜合龍慎重追壓至十一日亥刻斷流閉氣黃水

已全歸正河湍激入海大溜暢順現即趕將二壩一
并堵合以資重障並將原漫缺口及迤下之周金港
鱔魚塘至竈工尾一帶隄堰分別補還次第培築以
爲善後之計俟核明壩工引河及善後工程動用工
料錢糧細數另行具奏所有陳家浦壩工合龍穩固
情形理合由驛奏報仰慰
聖懷（南河成案續編）
是月十六日鐵保戴均元徐端奏陳家浦大工現在
告竣一切善後事宜應次第辦理查河工修防以大
隄爲根本徐道所屬各廳地處上游情形較重是以
首先估築雖未能十分高寬藉以稍資捍衛上年大

汛保護平安現在毋庸籌議惟淮揚道所屬自外河
廳以下山安海防等廳上次因核計錢糧過多且地
近下游僅擇其最要者估辦未能多爲加培茲淮揚
道蔔圖具稟揚屬之桃北桃南外河山安海防等五
廳黃河大隄自宿桃交界起至海防十五堡止亟須
再爲擇要加培細案大汛時隄工出水尺寸分別估
計請辦臣等前於盛漲搶護各工時往來兩岸目覩
舊隄卑矮單薄之處多與外灘相平僅賴臨時搶加
子堰抵禦雖幸獲安全而灘面又復淤高到處有平
水漫水之勢誠恐再經大汛不免顧此失彼惟兩岸
隄長七百餘里當此錢糧支絀勢不能普律培築高

厚以圖萬全臣鐵保復以錢糧浩繁嚴札該道再往
查勘核議先擇其必不可緩者撙節估辦臣戴均元
臣徐端先後親赴各廳確案河勢情形逐段勘量丈
尺凡上年已培之隄內有又經盛漲漫灘受淤現形
卑矮者應於原做子堰貫頂加培餘皆細爲剔除不
任稍有重複牽混至舊隄應培應築處及應添挑壩
加幫越隄撑堰子堰等工亦擇其必應辦理者悉心
估算共需土方價銀五十三萬七千八百九十餘兩
實係情形最險處所萬難停緩之工仰懇
天恩
俯准發辦以資防守（南河成案續編）

是月二十八日戴均元徐端奏陳家浦大壩合龍日
期前經臣等馳奏自二月十一日大壩堵閉斷流當
卽慎重追壓趕做關門大埽一面將二壩漏夜儹堵
緣地近海灘河底悉係澥沙旋鑲旋蟄復於二壩之
下水淺處趕做三壩一道並在關門埽外添做寬大
藨埽以爲蓋護儹辦完竣大壩得臻穩固現在毫無
滲漏龍門邊埽外水深舊有五丈餘尺今測量僅深
三丈七八尺河底業經澄淤足以上紓
慈廑查該壩堵築原係就灘面河身窄狹之處上年冬
底在兩壩尾圈築土堰包過缺口接至舊隄現距桃
汛不遠應趕爲幫寬加高以資擱禦其自海防南岸

汛十五堡至竈工尾止舊有隄堰經陳家浦漫水復
刷有溝槽急需填補培築臣等率同道將等上下察
看自十七堡至二十一堡應取直築創新隄跨壓缺
口溝槽俾臻完固其十五堡至十七堡及二十一堡
至竈工尾等處仍將舊隄加培以歸撙節統計應需
土方銀十五萬二千餘兩皆屬刻不可緩之工現卽
暫於河庫動墊派員分投集夫儹辦務令剋期安竣
仍俟工完錐試驗收另行具奏（南河成案續編）
三月十八日鐵保奏黃河根本首重隄防今河身日
淤日高河隄益形卑矮外灘多與隄平隄身不能束
水水至漫灘卽不免越過隄頂自徐城至海口兩岸

綿亘二千餘里雖屢經請帑培築總不過間段粘補
現在揚屬請加培土工銀五十三萬兩亦僅止擇要
辦理仍不能保其鞏固無虞又雲梯關以下北岸隄
工僅有十二里向不修守南岸隄工至竈工尾亦止
七十餘里此下全無收束逐年黃河流注海水頂托
漸淤漸遠現在雲梯關至海口已有陸路一百七八
十里勢皆平衍無隄束水不能激流歸海必至下壅
上潰嘉慶八年間曾經前河臣吳璥會同徐端議請
接築兩岸長隄未及舉行是以上年有陳家浦漫工
今雖合龍而自該工以下水勢平漫如故蓋黃河挾
沙而行急則刷深緩則淤墊淤墊逾多漫灘愈甚如

果洪湖清水暢出足以敵黃今清水僅高尺許萬不
足恃桃汛伏汛接踵而至勢必倒灌倒灌則河口必
淤重運必滯無論剜淺挑淤耗費不少且恐大溜直
奔運河南下淮揚一帶患在意中又如洪澤湖堰盱
隄工爲淮揚保障且可收蓄湖水以利清口情形最
關緊要而近年湖底淤高盛漲時水大至一丈七八
尺高與隄平一經風浪撞擊動遭掣塌前歲五六月
間幾有不能保守之勢萬一有失則淮揚皆爲澤國
以上情形臣眞知灼見每與河臣等再四熟商作何
補救之法據河臣及在工員弁就近紳士等僉稱欲
使黃流順軌莫如普律培築大隄接築雲梯關下兩

岸長隄至新淤尖而止欲救倒灌以利漕運莫如開
放碭山境內之毛城鋪石滚壩及修復減壩以還舊
制而備節宣欲保淮揚億萬生靈莫如培築高堰山
盱隄後土坡並補修智禮二壩跌損壩底舍是數端
別無艮法約計所需損之又損必需銀五六百萬兩
方可補救南河全局稍除積年病根數端既舉然後
得以人力專注埽工並講求前人束水挑水疏浚之
法方冀漸臻完善當此經費支絀之時何敢輕議興
築臣竊謂河患不止漕運不治而閭閻之累亦無底
止與其將就目前不若通籌全局若能妥爲設法預
固本根使數年之內獲慶安瀾計算錢糧卽以五六

百萬計亦不過將二三年應需之項預提用於一時
而所節省於將來者正復不少但不可不愼重辦理
以收實效而免虛糜用敢據實瀝陳南河成案續編

是月三十日奉

上諭鐵保奏湖河要工皆不可不及時[illegible]修經傳諭徐
端令其妥議昨據奏與鐵保所見悉符南河頻年漫工
疊見河湖受病頗深關係運道民生自當妥籌經久之
計惟工程重大費用浩繁必須特派大員前往相度著
協辦大學士尚書長麟戴衢亨馳驛前赴南河悉心查
勘通盤籌畫據實奏聞南河成案續編

是月戴均元有疾

命徐端爲江南河道總督那彥成爲副總河

四月十三日奉

上諭前因吳璥曾任南河於該處情形自皆熟悉將鐵
保所議各條及徐端覆奏發交閱看如有所見令卽據
實陳明以備採擇茲據奏以毛城鋪可以分洩異漲亟
應先辦惟須預將河灘進水口門堅做裹頭鈐束則水
有節制再將該壩迤東一帶大隄擇其地勢較低處所
酌鑲防風卽或水大出槽可資抵禦至智禮兩壩修補
石底須查明仁義信壩底俱已損壞方行修理若尚屬
堅整已足宣洩則智禮二壩可以緩修雲梯關外長隄
亦以爲可緩之工不必致滋糜費其餘王營減壩高堰

土坡以及普律培築大隄均應次第舉辦是㕘璥所見
與鐵保徐端稍有異同將㕘璥原摺發交長麟戴衢亨
卽與鐵保徐端熟籌妥議朕固不爲遙制而長麟戴衢
亨亦不得預存成見務須悉心講求博加採訪以期經
久無弊爲一勞永逸之計（南河成案續編）

是月二十六日奉
上諭本日據莫瞻菉條奏河工一摺以雲梯關外往來
潮汐難以施工毛城鋪滾壩近卽有人持不可輕放之
議今莫瞻菉亦稱僅可藉以減黃不能專恃助清濟運
前大學士九卿會議徐端陳奏南河應辦事摺內稱五
壩規制相同智禮壩底何以獨請升高今莫瞻菉則以

五壩底現俱低窪恐致洩水過盛須一律加高用收束
水之功是否與該處現在情形相合（南河成案續編　今案原摺交南河）

五月初二日長麟戴衢亨奏臣等奉
命查勘南河馳抵山東境康基田曹恒卽先後趕至臣
等一路先據各帶圖說詳加討論於四月二十三日
入江南境二十四日馳抵毛城鋪適河臣徐端帶領
道廳及各工員等已先抵工次臣查勘得毛城鋪在
徐城上游一百四十餘里原建滾水壩以備宣洩黃
河盛漲嗣因啟放日久河水下趨著重自乾隆四十
年後傅家窪丁家集張王莊王平莊等處屢次漫水
吸溜嘉慶四年七年邵家壩唐家灣復因開放引河
掣動大溜致成漫口經年累月始行堵合今該壩現
存石裹頭二座東西相距五十丈將淤土刨挖數尺
下露碎石壩頂已非前河臣靳輔舊立滾水壩規制
其屢次河水漫口串刷之處溝渠歧出該督等議請
於各處分築埽壩節節攔護使由洪濉河下注該石
壩口門寬廣一經開放黃水建瓴而下恐不能溯軌
前進且水過陳梁馬路王家屯一帶大隄土性疏鬆
設不能抵禦難保無潰決之虞再臣等細加查訪近
年徐城以上河身漸覺深通因八年後停開毛城鋪
滾壩正河得以逼溜刷沙所致竊思河水旁洩過甚
則正流淤墊必多何以該督等又有復修毛城鋪滾

壩之請據河臣等僉稱實因近年黃水倒灌漕運維
艱若不急籌消洩糧船儻有貽悞關係匪輕臣等悉
心體察亦屬實在情形雖徐城上下有天然峯山等
閘但過水無多不足分洩當據康基田告稱天然閘
迤東數里地名十八里屯有前河臣靳輔所建石閘
二座猶存遺蹟一座若能修復此二閘誠足減黃利
運臣等當卽同赴查勘南岸距正河五十餘丈有小
石山一座中峯兩旁有山縫二道每縫寬不過三丈
有餘挖深可得二丈以外東山縫內尚露舊時壩頂
西山縫內積淤已與山平詢之居民均不能指出舊
壩基址適有一百三十餘歲之老民張姓尚能記憶

隨令帶領人夫指認刨挖現經挖出原壩舊基臣等公同商議若卽將二閘修復并開挖引河築打隄岸較修復毛城鋪事半功倍且該二閘每閘過水僅止三丈有餘閘旁又係山勢夾峙可保無奪溜衝決之患適督臣鐵保亦馳至會同熟商均稱修復毛城鋪石壩一節原以宣洩盛漲急救倒灌非不知開放時極爲擔險且不免流弊因別無分洩去路不得已籌辦及此今十八里屯兩閘形勢旣便若添修此兩閘雖寬不過七丈而深已至二丈有餘遇有倒灌及大汛盛漲足敷宣洩且較修復毛城鋪約可節省銀數十萬兩自不如辦理兩閘較爲穩妥請

旨飭交督臣河臣等委員確估興修於本年大汛後首先辦理並請嗣後得守則守非遇倒灌及盛漲危險不得擅開以收正河日刷日深之益其議修毛城鋪石壩應毋庸議至南河自交界起兩岸大隄尙俱堅固間有單薄應修處俟勘履全河完竣再行具奏奉

上諭長麟戴衢亨奏勘明毛城鋪毋庸修復並另籌宣洩之路以利漕運而防盛漲一摺所辦甚好其摺內所敘情形并圖說亦皆明晰前此鐵保等修復毛城鋪原爲減黃利運起見但流弊甚多若竟照所議辦理不但工費浩繁且該處勢若建瓴口門寬廣將來啟放時必致一發莫禦下游潰決之患何所不至長麟戴衢亨於

馳詣江境後因康基田告稱十八里屯地方舊有壩基足資宣洩卽至彼確勘并又訪得一百三十餘歲之張姓老民令其指引人夫立將壩基刨出信而有徵於此修復舊規較之毛城鋪工程實屬事半功倍長麟戴衢亨能不遷就鐵保等原奏留心博訪措置得宜實爲可嘉俟工成後再行優敘至康基田曾任河臣近因年老改用京員此次派令隨往能將十八里屯舊閘基址呈明辦理可見其平日留心河務深中窾要應予嘉獎康基田著加恩陞賞道銜並賞戴花翎其張姓老民尙能記憶壩座舊基帶人指認得濟要工亦屬可嘉伊從前自必得受旌賞並著再交鐵保詳查如無頂戴卽賞給

七品頂戴再酌量賞銀數十兩並加賞大緞二三疋以示獎勵朕披閱奏摺欣慰施恩非因如此籌辦卽可省銀數十萬兩不致糜費帑項實緣黃流盛漲在在可虞下游地方關係尤重似此於減放之中仍寓節制不致漫溢爲患則地方生靈以及漕運均受裨益所係匪輕鐵保徐端二人前將修復毛城鋪一事盲昧陳奏現在據伊等亦自稱開放毛城鋪石壩極爲擔險且不免流弊特因別無分洩去路不得已籌辦及此等語試思十八里屯舊閘規制具在何以伊等不加籌畫若謂舊基湮沒不能勘出則此時現有張姓〻民足資採訪該督等並不周諮博採率爲行險儌倖之舉豈實心任事之

道此事係鐵保先行奏請殊屬不合若傳旨申飭徐端
專司河務於朕交議時並不悉心講求率行復奏請辦
更屬非是著傳旨嚴行申飭所有十八里屯修復舊閘
並開挖引渠築打陡岸等事俱即交該督等確估具奏
於本年大汛後即行辦理務須認眞督辦期收減黃利
運之益不可草率其修復毛城鋪石壩之處毋庸議此
事朕前若輕聽鐵保等所議不派大臣前往查勘遽行
興辦又或長麟戴衢亨於到彼後不能悉心講貫即照
伊等原議則流弊無窮不但鐵保徐端二人將來不能
當此重咎即長麟戴衢亨亦豈能辭責耶可見河工要
務不厭詳求總須揆度情形和衷商搉斷不可稍有成

見此一事已照長麟戴衢亨所奏辦理但此外尚有應
行籌辦各條鐵保等又不可以一經申飭竟爾緘默不
言以爲欽差在彼可以置身局外此後盡存推諉之見
致負重任恐將來獲戾更重矣勉之愼之南河成案續編
是月十四日長麟戴衢亨奏臣等查勘南河業於初
二日將毛城鋪滾壩毋庸修復另籌十八里屯石閘
以資宣洩覆奏在案旋於初三日雎寗途次接奉
諭旨發下莫瞻菉條奏河工一摺交臣等會同籌議臣
等由徐州南岸河隄一路履勘於初五日至淸江浦
勘得淸水暢流高於黃水一尺數寸糧船遄行無阻
初六日會同督臣河臣查勘王營減壩該壩在黃河

北岸距淸口二十餘里康熙四十五年前河臣張鵬
翮因外河淸口一帶南岸之洪澤湖北岸之中河兩
路匯水歸入黃河勢甚浩瀚不特隄工喫重而淸口
亦易倒漾奏請建造此壩以分洩黃河異漲之水由
鹽河入北潮河歸海嗣因舊壩離河隄僅二十餘丈
開放時溜勢湍激易於衝損乾隆四十六年前督臣
薩載等復奏請改建迤下八十五丈淸口得此分減
漲水可以掣消嘉慶十一年五月淸黃異漲將裹頭
壩底全行衝刷跌成深塘堵築後遂無宣洩之路臣
等會勘該壩關係運道機宜實屬應修之工惟舊壩
地勢究覺逼近黃河且堵閉缺口以後深塘積水施

工甚難又舊壩裹頭原止一座是以一經開放竟至
衝刷今擬移置舊壩西首土頭乾老之處查照舊式
作滾壩一座再於壩下三十丈添做石壩一座重門
保障庶免吸溜跌塘之患至沿河南北兩岸大隄前
於嘉慶八十十二等年疊經該督臣陳大文等奏請
培築俱蒙
恩准何以目下又請加培詢之督臣河臣據稱江省南
北隄岸二千餘里本不及山東河南高寬十分之五
且每年盛漲時河水出槽水過沙停漫灘日高隄身
日形卑薄雖節次擇要加培並現辦淮揚道屬土工
估銀五十三萬兩均不過間段修補今請普律加培

要期收束得力水勢趨下庶可冀河泓日深臣等查
河工漫水一次卽正河淤墊一次欲河工日有起色
須先將隄工保護萬全則其餘各工得以次經理今
徐州以上隄岸畧爲整齊而卑薄之處較多一至淮
揚所屬桃南桃北卽多灘高隄矮處所外河山安海
防等廳更有灘與隄平僅賴子堰護持者設遇盛漲
險工立見是以沿河大隄普律加培勢非得已惟隄
長二千餘里估修銀二百餘萬兩一時難以猝辦自
應分別緩急以昭慎重現在淮揚道屬隄工最爲喫
緊雖經擇要加培尚恐未足深恃請
旨於估修銀二百餘萬兩內先行提借兩淮運庫銀四

十萬兩交督臣河臣等派員將揚屬隄工卑薄較甚
各處於本年伏秋前趕緊加培多集料物務保穩固
其餘可以稍緩處分定段落核定銀數再於霜降後
次第興工庶後先有序辦理不致竭蹷至雲梯關外
海口情形先於徐州途次卽派隨帶司員敦良牛坤
會同候補道葉觀潮先往查勘臣等於勘過王營減
壩後會同鐵保徐端由清江一路逐次測量查至雲
梯關外一百五十餘里將至大淤尖止凡河流所經
深處二丈六七尺至三丈不等至淺處亦有八九尺
流行極爲暢駛並詢之濱海漁戸據稱新淤尖以下
水勢浩渺海中舊有橫沙卽俗所謂鐵板沙此沙名

爲龍路凡近海皆有乃海之崖岸現在過水五六尺
不能爲黃河之梗是海口實屬寬深並無阻遏惟雲
梯關迤下舊無隄堰處河水至彼平衍散流現在陳
家浦以下數里至張家莊許家圩地方卽有旁出溝
槽二道一寬三十餘丈一寬一百餘丈雖過水三五
尺不致奪溜但河身散漫旁溢久之中泓必形淤墊
尾閭亦因而不能暢達是以該督等奏請接築長隄
爲束水歸槽之計前河臣靳輔以治河必始自下游
雲梯關外南岸築隄七十里北岸築隄十數里時海
口距關較近今河灘日淤日遠關距海口已一百八
九十里臣等目擊兩岸禾苗芃茂村落散布田廬甚

多較乾隆年間情形又復不同並非如莫瞻菉所奏
雲梯關外專係蘆蕩沙灘潮汐往來之所其北岸爲
安東海州所轄南岸爲阜寧鹽城所轄近年河水旁
溢因災賑卹歲有所費若接築兩隄收束水勢旣可
杜河身散漫停淤之病並可衛護兩岸民田誠爲一
舉兩得先據該河督等擬照內地隄工接築估需銀
一百萬兩伏思近海之隄究與上游不同祇期足以
束水不必過於高厚又續據確估南岸至大淤尖止
北岸至龍王廟止兩岸接築長隄三萬五千三百餘
丈頂寬二丈高一丈足資攔束其近海數十里之八
灘地方爲潮水所及擬自八灘以上五里許卽將南

北二隄畧仿雁翅形勢漸遠漸寬俾海口長潮時河水毫無頂阻暢行入海計關外接築長隄實需銀八十餘萬兩較原估仍可節省銀二十萬兩隄成之後總須官爲修守方足以專責成據鐵保徐端等籌議沿河廳營兵夫內儘有可以歸并移駐者於歲帑亦不致增多應令該督等另行詳議將如何更設抽撥之處分別題奏並將應辦各工由河臣確造做法丈尺細冊咨部查核奉

上諭長麟戴衢亨奏續勘王營減壩及兩岸大隄至海口一路各工實在情形一摺並繪圖貼說進呈朕詳加披閱王營減壩原係掣消漲水現在舊壩地勢旣逼近

黃河且自堵閉決口後深塘積水施工甚難自應量爲改建著照所擬移置舊壩西首如式築做滾壩並添做石壩以爲重門保障之計所需工費應卽令確估與修俾資宣洩至沿河兩岸大隄徐州以上旣間有卑薄處所淮揚所屬各工且多灘高隄矮山安海防等廳更有灘與隄平僅賴子堰護持者勢須普律加培以昭慎重所需估修銀二百餘萬兩著准其先於兩淮運庫內提借銀四十萬兩交鐵保等派員先將揚屬隄工卑薄較甚各處於本年伏秋前趕緊加培務臻鞏固其餘稍緩之處仍分定段落核定銀數於霜降後次第與工據鐵保奏稱伊過揚州時曾據額勒布告知該處總商等情

願公捐銀三百萬兩情形甚爲踴躍俟長麟戴衢亨將全局勘定伊再與額勒布會摺具奏所有此項提借運庫銀兩應俟鐵保等會奏後或卽於商捐項下如數撥還歸款其雲梯關至海口一帶情形旣經查明海口實在寬深並無阻遏形勢惟舊無隄堰處河水平衍散流兩岸村落散布民田廬舍甚多近年河水漫溢賑卹頻加應須接築長隄爲束水歸槽衞護民生之計著照所擬卽自八灘以上將南北二隄畧仿雁翅形勢酌量接築所有估需工費及移駐修守之處俱令鐵保等詳議辦理仍查照長麟戴衢亨所奏各條分別各工先後次第核實妥辦爲要南河成案續編

是月十九日長麟戴衢亨奏南河頻年漫口工程疊出此次議請大加修治救弊補偏其最先急務總須本年伏秋大汛隄工穩固河流無漫溢之虞方能將應辦各工次第興舉是以臣等前奏先請提銀四十萬兩將揚屬隄工卑薄較甚之處於大汛前趕緊加培以固根本其揚屬兩岸大隄再令擇要於本年霜降後撥銀四十萬兩加培土工所有十八里屯閘座及王營減壩爲減黃利運緊要機宜亦應上緊修復又河流順軌必始自下游雲梯關外接築長隄使下游水勢得有收束則上游施工方能得力以上各款均於本年霜降後儘先辦理其堰盱大隄後加幫土

工應擇緊要處先修一半並修復智禮二壩加高壩底又加培揚屬兩岸次要土工均令於十四年霜降後興辦徐屬兩岸加培大隄及堰盱大隄後次要土工應令於十五年霜降後興辦如此區分先後計本年除先提用銀四十萬兩外仍約需銀二百八十萬餘兩十四年應辦各工約需銀一百二十餘萬兩十五年應辦各工約需銀一百四十餘萬兩現祇據該河督開送約估清單計算較原奏節省銀七八十萬兩其中所開丈尺工料應令該河督確估開造細數請冊送部查核南河成案續編

是月二十四日奉

上諭據鐵保徐端額勒布等籌議南河應辦各要工經費擬借商力以治河即資民力以恤商現在南河籌辦各工均關緊要不獨民生漕運賴其利濟即於鹺務亦大有裨益茲總商江廣達等情願公捐銀三百萬兩以資工用該督等據情轉奏朕察看商情踴躍甚屬急公著加恩照數賞收仍准其於舊捐六限全竣之後續分四年帶完歸款先由運庫墊解河工備用所有捐輸各商姓名查明交部議敘以示嘉獎現在淮商成本較重營運維艱誠恐悞運墮銷此時籌款治河勢不得不借用商力但未治河而鹺已累亦非兩全之道自應妥為酌劑著照所請准其加餘息一分五釐之數聽各商暫時售賣俾資充裕一俟河務告竣該督等再行體察情形具奏再捐辦土方一節此次興辦大工各官生俊秀人等紛紛呈請捐認土方自難阻其趨事赴功之念亦著加恩准其捐辦所有捐出銀數即令其在工呈繳其應如何酌定投効章程之處仍著妥議具奏

六月吳璥內遷以馬慧裕為河東河道總督

是月鐵保徐端那彥成奏黃河各工平穩摺內奏稱山安北岸之六套一帶無隄處所往年大汛本皆漫水此次刷有溝槽分流由灌河口歸海應俟漲水消落霜降後再行確勘辦理又於七月二十三日白露後水勢安瀾摺內奏稱臣等前奏雲梯關外山安六

套黃水分流由灌河歸海處所屢經派員往看八灘以下正海口因秋令潮旺頂托漸形淤淺而六套分流之處形勢漸暢惟所經蘆葦蕩地並無河槽臣等公商海灘形勢變遷不常應俟霜降水落歸槽再為確勘辦理南河成案續編　今按六套一帶漫溢嗣經欽差吳璥托津查勘即馬港口張家莊等處漫工

七月十五日奉

上諭此次籌辦培築事宜工鉅費繁約需帑金七八百萬多方籌畫始有此數豈可稍有浮冒如果全歸實用則隄堰各工自必一律堅整何患河務不大有起色乎加恩將康基田賞給太僕寺少卿銜事令其稽核錢糧

事務鐵保等惟應督率工員實用實銷務使帑不虛糜
工臻鞏固（南河成案續編）
十一月二十五日吳璥托津鐵保徐端那彥成奏臣
吳璥托津奉
命前赴江南會同臣鐵保等確勘海口情形月之十二日行抵王家營因黃河漫水缺口俱在北岸即循河北由安東至佃湖先查馬港隄缺口該處漫水停蓄數十里無路可通復由佃湖渡過南岸繞行五十餘里由陳家浦再渡過北岸直至北潮河灌河一帶逐一履勘查馬港口柳園頭張家莊等處共有缺口十二道馬港隄缺口寬三百數十丈張家莊缺口寬一

百數十丈其餘各缺口寬七八丈至二三十丈不等張家莊在馬港口下游漫水向西北行由小黃河口入北潮河分溜無多其馬港口即在雲梯關下十餘里漫水亦係向西北倒流過佃湖約計寬廣六七十里始折而東北分流入莞瀆河及民便河匯歸北潮河東注灌河口入海民便河口門流行較駛而僅寬十餘丈北潮河寬五六十丈灌河海口漸寬至四五百丈深二三四丈不等惟察看北潮河溜勢下注不甚湍急兩崖河底俱係膠泥此北岸漫水溜勢趨向之情形也溯查明臣潘季馴時河決崔鎮我
朝康熙初年河決茆良口皆由灌河入海因不能暢達仍即挽歸舊路迨三十五年前河臣董安國始創改道之議開挖馬港河導引黃水由北潮河出灌河口入海而三十六七八等年河決四次高堰隄圮黃水倒灌淤塞淮不北流者數載載在淮安府志三十九年前河臣張鵬翮奏奉
聖祖仁皇帝諭旨堵閉馬港河盡拆攔黃壩仍歸故道河患始平是灌河入海之路覆轍具在臣等向以事隔百餘年或今昔情形不同復博訪土人據稱灌河海口與海中開山相對開山南為船山迤北有小石山三處潮落始見其下難保無山根橫亘據此而論若黃水改由灌河入海亦難免漸次停淤況現在馬

港口張家莊等處漫水俱西流數十里始折而入北潮河如果地勢建瓴何以轉向西流且向來漫口處所溜倍湍急是以漫口以上正河不能掣深今山安海防正河流行甚緩尙積存長水三四尺不等距缺口愈近溜轉愈緩海口去路之通塞總以黃河水勢之消長為憑今口門溜極平緩上游正河水未大消北潮河已匯流數月而數十里漾水壅積並未大消其為去路不暢尤屬顯見且掘驗灘土悉係膠淤是以水流數月不能刷出河槽臣等反覆辨論以現今壅滯之情形合之昔年悞改之成案是黃河改由灌河口入海之說勢不可行斷無疑義而附近左右地

勢土性亦復相同又別無可以另闢海口之處臣等
查明新河一路無可籌辦隨於十八日渡河而南查
勘舊河自各缺口以下直至舊海口之南尖止因水
盡旁趨河身逐處停淤水深不過六七尺淺處並有
顯露灘心者惟八灘以下潮退時河水仍順流東注
詢之土人漁戶據稱上年陳家浦漫口時口門迤下
河身亦經淤墊本年合龍後全河下注仍即刷深一
二丈不等可見舊河浮沙尚易衝刷即其明證至所
稱攔門沙因潮水西上黃流東下兩水相頂沙積成
灘乃自然之勢伊等乘舟往來其間且數十年高下
總屬相仿是舊海口形勢高仰誠所不免尚非竟至

阻遏現雖因旁溢停淤究係數百年熟路稽之載籍
其中由通而塞由塞而通已非一次而灌河海口屢
經黃河行走有塞無通且舊海口河形寬敞沙性鬆
浮迴非灌河海口可比兩者相較自以修復舊河尚
有把握惟雲梯關以下南北兩岸連年疊有漫溢臣
等博採輿論僉以為受病之故在於溜緩沙停前河
臣靳輔曾言海口之高由雲梯關外水勢散漫無力
無力則沙停因於關外兩岸築隄一萬八千餘丈使
急溜衝沙海口之壅不濬而自闢今海口灘面較前
又遠百餘里尾閭愈覺散漫本年臣鐵保等奏請接
築關外大隄經長麟戴衢亨覆勘奏蒙

允准原議於本年霜降後興修現在未見動工臣等揆
度情勢誠為目前必需辦理之急務若關外兩隄收
束得力歸墟之水必能迅駛上游湖河各工再能節
節防護使無漫溢則清黃暢注以水攻沙河身海口
自必日刷日深當可收順軌安瀾之效至修築之費
無論新河舊河均須挑挖引河堵截缺口添築隄工
徐端等曾先委該管道將等分別查估約計需用之
數俱屬相仿惟新河改由北潮河入海則六塘沂沭
諸水必為黃水所壅不能同路匯流其所經宿遷桃
源海州沭陽贛榆等州縣勢必泛漲受淹必須大挑
海州之五圖河溽河等處入海統計所費更多費多

而為患更甚自不若費少而收效可期查修復正河
除所需挑挖引河堵築北岸各缺口先據臣徐端等
委員估計約共需銀二百萬兩上下現又委徐州道
張鼎會同奏調來江之河北道呂昌會並參將劉重
等詳細確估再行核定外其雲梯關以下接築新隄
原估銀八十四萬餘兩今臣等復行核議關外之隄
取足收束漫水而止原議隄高一丈尚可量減統算
以八尺為度較原估節省銀二十餘萬兩即以補入
挑沙堵口之費其漸近海口灘面較高處如水能容
納即可省築隄段以節糜費臣等已飭張鼎等將新
隄應築至何處為止一并丈量準定統核工程銀數

呈報臣鐵保徐端那彥成另行覆核具奏奉
上諭吳璥托津會同鐵保等奏稱海口改道之說溯查
前明及本朝康熙年間舊案所有灌河入海之路覆轍
具在而現在周歷履勘北潮河匯流馬港口張家莊等
處漫水業已數月尚在壅積可見去路不暢且又不能
刷出河槽而此外又無可以另闢海口之路仍請修復
故道將雲梯關外大隄接築收束水勢使東注得力並
據鐵保等另片奏請共需撥銀二百九十萬兩務於歲
底春初到工等語北潮河漫水去路不暢又無河槽伊
等以現在情形證之昔年誤改成案論據確鑿是由灌
河入海之說斷不可行自應挽歸故道至所稱雲梯關

外水勢散漫必須接築兩岸大隄收束水攻沙之效並
稱較原估丈尺可以稍減其十八里屯及減壩工程均
停止緩辦揆之目前情事亦祇可照伊等所奏辦理惟
是國家帑項實在支絀河工連年請撥之項數已不貲
迄未一勞永逸現在據伊等計算海口挑挖引河堵截
缺口並接築長隄等項又需餉銀二百八十餘萬兩現
當辦理緊要之時亦不能不設法應用惟詢之部臣此
時各省實已無項可撥不能俯從所請況天下經費甚
多豈能以天下全力專理一工乎萬不得已姑照鐵保
等所請降旨阿克當阿令將商捐項下一百五十萬兩
趕緊解往至河南山東江西浙江四省藩庫雖亦降旨

令其籌撥但有無尚不可知伊等祇可就現有餉銀將
目前緊要各工內擇其尤急者先爲趕辦試思撥餉如
此之難而伊等此次請撥之後果能不再請撥否河患
未除帑項日絀勞費無已是誰之咎鐵保等惟當激發
天良督飭在工大小各員實心經理嚴查弊竇若稍有
浮支混用辦理不實則不但王法具在而
天理更屬難容祇得在工所正法示衆決不輕恕伊等
身家性命所關不可不慎之又慎 南河成案續編

續行水金鑑卷三十五終

續行水金鑑卷第三十六

河水　章牘三十三

嘉慶十四年正月以運河荷花塘漫工堵合復經蟄塌

降徐端副總河邪彥成往新疆換班

命吳璥爲江南河道總督

三月十一日鐵保吳璥徐端奏伏查海口高仰歷年已久黃河倒灌之病溯自前明以來皆所不免近年因漫溢頻仍河底淤墊愈高倒灌遂較前更甚欲除倒灌之病非河底刷深不可欲使河底刷深非海口通暢不可即海口復舊之後尚須刷滌二三年方能大暢現在尚未挑復更別無掣刷河身之法此倒灌

不能急治之一也蓄清敵黃尤爲要策但水爭高下黃河河底日淤日高清水勢難外注及至湖水長發之時若過於收蓄必至又如上年甎工之失其害更大勢不得不啓壩保隄而五壩石底尚未修砌過水無所節制何能蓄清敵黃啓閉兩難無從措手此倒灌不能急治之二也江南河面窄狹盛漲難以容納是以前河臣靳輔於上游徐屬地方建設毛城鋪及天然閘峯山蘇家山等閘壩以備宣洩盛漲之路既可減黃又可助清皆爲保護隄工救治倒灌之良法今毛城鋪業已停辦蘇家山天然峯山等閘四處共寬僅十餘丈洩水無多黃漲難期大減黃水愈强則清水力愈不敵此倒灌不能急治之三也下游揚屬之王營減壩距河口不及二十里向來倒灌時啓放卽消其效較靈現在尚未修復河口水長無可掣減此倒灌不能急治之四也臣等日夜焦思何敢不急求實效但工鉅費繁數年來無暇辦及此時斷不能剋期興舉近年所辦要工如郭家房王營減壩陳家浦運口甎工佘家壩千根旗杆百子堂平橋三鋪荷花塘並對岸臨湖缺口俞家營蔡家潭等處以工程而論實已不少然俱係堵築漫口於治河之計無涉是以費用祗見其多而實效仍形其少直至本年二月初九日荷花塘合龍運河各漫工始得全竣而雲

梯關外上年漫缺之馬港口張家莊等處缺口尚未堵閉舊海口不及挑復其餘各閘壩要工更無暇籌辦不得不先就湖河隄埽現在人力所能施時日所能辦各工擇要興修爲目前補苴之計但求今年漕運無誤黃運隄工處處爲虞則以後各要工卽有餘力可辦亦有餘暇可圖惟現在實有不能遽復舊規急求奏效之勢不得不據實瀝陳南河成案續編

六月二十五日鐵保吳璥徐端奏臣等接奉

上諭鐵保等奏稱近年河底日漸淤高無分減異漲之路一經長水隄埽工程處處著重等語河底淤高乃全河受病之源惟有束水攻沙最爲上策若果淸能敵黃

兩岸隄工鞏固水無旁洩不但清水可以刷滌淤沙即
黃水暢行河泓亦必日漸深通此事關係國計民生甚
鉅該督等總當熟籌妥議務得經久無患之策方爲有
益能將病源除去勝於逐處補苴也欽此伏查江南黃
河河底淤高誠如
聖諭乃全河受病之源嘉慶七年前淤墊在徐城以上
至八年而河底刷深八年後淤墊在桃源以下其淤
墊之由總因漫溢旁流所致河底既墊則水面擡高
一經長水隄埽在在著重欲求疏治之方斷非人力
所能挑濬是束水攻沙之外別無良策但黃河底高
湖水何能暢出欲清水暢出必須河底刷深欲河底

漸深必須海口通暢此又治病之本現在舊海口未
經挑復黃水由馬港河缺口入灌河歸海臣等屢經
派員測探雖不致壅遏而流行散漫究屬不暢查洪
湖清水向年長至九尺以上即能外注現長至一丈
三尺六寸而河口黃高於清尚四尺餘寸是湖水斷
難一時暢出清口且運口一路亦爲倒灌所阻儻湖
漲過甚堰盱石隄更屬堪虞臣等再四熟籌祇可將
河口之禦黃壩堵閉不使黃水內灌則湖水尚可由
運口頭壩下注庶湖內不致過漲而淮揚運河亦得
藉以刷滌且黃水專力東趨亦可望其溜行較暢河
泓不致增淤俟回空漕船入境時察看清黃水勢强

弱再爲拆壩行船似屬兩有裨益然値此極敝之時
病源未能救治不得不爲補苴目前之計至經久良
策究以挑復海口舊路爲正辦其北游毛城鋪減壩
前議停辦固爲慎重起見而汛漲究無分減之路下
游之王營減壩山盱五壩又俱未修復目擊河湖漲
盛絕無操縱之方僅恃隄堰埽壩儘力防守誠如
訓示不過逐處補苴何能病源除去上年春臣鐵保博
採衆論分款具奏並經臣徐端同前河臣戴均元平
時籌議緣由遵
旨議復相同無如各漫工堵築不遑已越一年舊制無
暇修復本年正月臣吳璥抵任後復將全局敝壞遽

難補救實情詳晰奏蒙
聖鑒臣等刻思立除河患奈全河受病已深一時無從
措手祇可先其所急秋汛能保安瀾方可次第籌辦
如果數年水無旁溢始能百病漸去冀復舊規但能
秋汛水落庶有轉機即將臣等原議應辦各工再行
分別奏請
聖訓辦理南河成案續編今按伏汛堵閉禦黃壩俟回空船至再啟始此
七月二十四日吳璥徐端奏臣等接奉
上諭鐵保吳璥等奏黃河盛漲搶護平穩一摺覽奏稍
慰河底淤高自以束水攻沙爲第一要務固非人力所
能挑濬但相度河形察看水勢必如何方得以水攻沙

之效則又事在人爲亟須講求良法鐵保等究有何法使數年無旁溢之虞將來伏汛過後鐵保等自以挑復海口爲釜底抽薪之計惟此項工費浩繁且近日不肖官吏惟利是圖但以侵肥私橐爲計即法紀亦所不顧著鐵保等將海口挑工動用銀兩實需若干詳細覈估並設法嚴查經手各員勿令從中冒濫使工歸實用帑不虛糜其如何籌辦之處著先行奏聞欽此伏查南河

病源總在河底淤高倒灌日甚於是漕運淺阻隄埽喫重黃河非人力所能疏挑惟賴束水攻沙臣等聞攻沙莫利於清水蓄清敵黃乃攻沙至善之策但今未能專力蓄清者從前洪澤湖冬間存底水六七尺

即能外注交汛後長水一丈以外例應以次酌啟滾壩分減長至一丈五尺即爲盛漲今則河口河底過高洪湖底水一丈以外尚不敵黃以致冬春間即已倒灌現在湖水長至一丈四尺七寸而河口黃水亦加長增高清水仍不能外注是以不得已將禦黃壩堵閉以免倒灌入運添淤是黃河河底未深總不能見蓄清之效爲今之計不得不先籌以黃刷黃之法刷黃必須束水束水全在固隄固隄又須護埽雖不及以清刷黃之功亦同屬束水攻沙之意自昔談河必以疏導爲上策以隄防爲下策此論誠然前古地廣人稀不與水爭地隨處皆可疏導聽其流行迨後

城村稠密豈能移民以讓地加之漕運往來尤須多方調劑地勢既不能不爭則隄防又安能不重今之從事隄防勢有不得已也至臣等所奏數年水無旁溢始能百病漸除蓋因溯查乾隆四十三年改清口以後至嘉慶四年邵工失事止二十年內漫溢不下十數次固知下壅則上易潰亦必上潰而下始淤受病已非一日從前病在江境上游臣吳璥於嘉慶五年到南河時徐城以上灘與隄平幾無河槽是年冬堵築邵壩後即奏撥帑金將徐城以上兩岸大隄培築高寬始得有防守之地至八年而徐州城外河身深至二丈餘尺此即河無旁溢束水攻沙之明驗而

束水亦祗在固隄別無良策彼時淮揚下游河尚深暢不意八年豫省衡工失事下游復淤而淮揚尤甚致九年冬回空渡黃幾至阻誤十一二三等年又有王營減壩郭家房陳家浦馬港口等工旁溢之事正河益淤海口益仰倒灌亦因之愈甚以三十餘年河勢通塞之故考之其因漫溢爲患鑿鑿可據如果隄能束水水束則沙去沙去則河深清水自必外注而倒灌阻運之病河湖漲滿之慮悉可漸除是隄埽工程治標正所以固本亦非僅目前敷衍計也至河性變遷無定平險靡常斷不能就目前形勢預定日後機宜自古治河無一勞永逸之策臣等才庸識淺更

何敢輕議更張惟有仍守前人良法以期漸有轉機
上年春前督臣鐵保博採衆論僉云非修復毛城鋪
減黃助清不能救倒灌之病非修復王營減壩不能
分下游異漲之勢非修復山盱五壩不能收蓄清敵
黃之效會經分款陳奏臣徐端與前河臣戴均元亦
會籌計及此徐端奉
旨將鐵保原奏交議並
垂詢臣吳璥均經據實覆奏臣吳璥並另有請築碎石
坦坡之議臣等愚昧所及何能悉當而考古證今如
果能補偏救弊亦可冀順軌安流無如上年甎工百
子堂荷花塘等處各漫口堵築不遑前奏各條皆不

及辦本年臣吳璥到任公同熟商以保守大汛爲第
一要務儻秋汛平穩則力有餘暇即事可徐圖上年
奏蒙
恩准各要工似宜分別擇要次第舉行至挑復舊海口
誠爲釜底抽薪之計然去路即能暢達來路仍須嚴
防假如海口及各閘壩舊制一一修復而數千里長
隄或防守不善仍有疎虞病又踵至從前河勢完善
時原不至漫工驟出然亦非竟無潰溢之事可見舊
制固應興修而每年隄埽各工仍未可稍存大意此
臣等先以保無漫溢爲急務而蓄洩機要與修守事
宜未敢偏廢也上年雲梯關外馬港口張家莊漫刷

缺口黃水旁趨由灌河入海去冬會勘時深慮散漫
壅遏本年自交伏汛後屢經委員確查山安海防兩
廳水勢俱較上年盛漲爲小而上游各廳之水則較
上年盛漲大至二尺上下臣等細揣下游水勢之小
自係消落較遠之故則去路未爲壅遏挽歸舊河一
說尚須霜降水落後詳加察看如可從西北而舊堰
加培攔束不使泛漾過寬其東北一路設法疏導俾
水勢暢注灌河入海似較順利則省出錢糧即可先
辦上年奏准各土石要工未始非權宜之一策如必
須挑復故道亦不敢畏難因循工鉅費繁誠如
聖諭恐不肖官吏罔顧法紀惟利是圖斷不可不嚴行

查覈自當督率道將大員細勘確估豫爲具奏請
旨遵行即此外凡有應辦之工均盡力嚴查務令工歸
實用斷不敢稍任工員從中冒濫爲人受過自取重
咎 南河成案續編
是月調馬慧裕漕運總督
命陳鳳翔爲河東河道總督
十一月初一日奉
上諭吳璥等奏查辦海口一事意欲不挑復舊河仍就
北潮河去路展寬挑深將灘面攔束以爲權宜治標之
策所奏殊不可解謬誤之至海口去路不暢以致上游
淤阻河身逐漸擡高非將舊河挑挖深通斷然無益北

潮河一帶溜走兩年至今不能刷成河槽佃湖又經淤
墊明年更無容納之地及今不挑復舊河將來何所措
手此郎向來不諳河務之人亦能明悉大局況吳璥等
久請河工非惜於籌辦者可比吳璥上年差往南河會
主挑復舊河之說郎近日陳奏各摺亦以新改海口不
能通暢此時正當籌辦喫緊之間何容稍有憚難乃本
日摺內奏稱估計挑河有一百餘里之長漫口寬四五
百丈又加接築長隄其費需三百六七十萬未免過繁
兼恐桃汛前趕辦不及因請於現在歸北潮河之路權
宜辦理再行酌看需費五十餘萬兩等語舊海口挑河
築隄兼堵築各處漫口工段誠緊然每年辦工之時總

不過自霜降至桃汛以前止此數月今年既辦不及明
年又將如何趕辦若云錢糧浩繁專爲惜費起見尤屬
見小錢糧用度但論其於國計民生是否有益郎多至
數百萬亦所應用若於事無益郎所費稍省又豈可虛
擲今吳璥但顧錢糧節省而不期於事有益待至明年
北潮河之路仍不通暢而舊海口又未挑深河水拍岸
盈隄下壅上潰不知該河督等有何把握恃以無虞彼
時此五十餘萬兩已成虛耗而估挑舊河之三百數十
萬兩仍不能省徒然坐失事機更增後患下游民田廬
舍以及百萬生靈所關匪細一有貽誤郎將該河督等
正法亦復何益於事而糜帑一節猶其小焉者矣吳璥

等於此最大要務不能堅持定見欲如此遷就辦理大
屬非是著傳旨嚴行申飭前已於十月二十三日降旨
令該河督等郎速親往舊海口履勘籌議辦理章程此
時不得再有遲疑著迅速詳查確實覈估將應行撥帑
興工之處據實奏聞及時興辦至吳璥本主挑復舊海
口之說何日前忽有此奏如果另有爲難窒礙之處亦
著詳悉奏陳不得一味含糊諉卸也南河成案續編
是日阿林保吳璥徐端奏雲梯關外新舊海口河形
前於八月下旬臣阿林保臣徐端先往查勘溜勢平
緩情形附片陳奏欽奉
硃批妥議具奏不可草率回奏事竣再議欽此茲於上

月二十八日承准
廷寄欽奉
上諭近年來黃水下游不暢河底淤墊水面擡高致倒
灌日甚清水不能暢出諸弊叢生是海口關係全局最
爲緊要自應亟爲籌辦昨日托津來京覆命據稱河水
現行海口本無河槽今年盛漲時係下游普律漫灘旁
溢是以上游消水較速且有佃湖容納淤沙現在湖身
業已淤墊漸平恐該處納水之地更狹設有阻遏所關
匪細似應將舊海口挑復等語黃河由新海口經行已
閱一載既未能刷成河槽則來年盛漲時下游不暢必
有壅塞之患該河督等不必再有游移著吳璥於堵築

狀元墩口門後即親往履勘籌議章程及早興工如果
挑濬後河流順軌永慶恬瀾即多費帑金亦所不惜也
欽此伏查治河機宜先論地勢之高下次論土性之堅
鬆以新舊海口兩相比較按地勢而言舊海口高仰
已久灌河海口則地勢較低以土性而言馬港口以
內灘地則係膠淤舊海口正河多係沙土沙土易刷
而膠土難刷舊海口爲數百年流行故道現雖淤塞
疏治自通是以上年冬臣吳璥與侍郎臣托津履勘
海口議請挑復舊河奏蒙
俞允迨本年正月撥項甫到計已趕辦不及兼之黃運
中河大隄在在卑薄俱未培築人手亦不敷分撥而

隄工尤爲至要遵
旨先其所急將海口緩俟今秋試看情形再定當經奏
明至試看海口之通塞總以黃水消落之遲速爲驗
本年五六月至八月二十日前汛水長發八次較上
年大二尺餘寸一經停長旋即消落方幸事機順利
自係灌河去路深暢之故迨八月下旬至九月底河
溜漸緩消落漸遲臣等深切焦慮霜降後
欽差侍郎臣托津光祿寺少卿臣盧蔭溥回京過此正
値黃水積久不消較上年存水尚大三四尺不等與
臣吳璥臣徐端面爲商論實有必須挑復舊海口之
勢惟因其時未屆冬寒水涸消長未定且臣等尚無

假親勘是以未敢遽行入
告至十月初霜重天寒黃水漸消望後消落更多較本
年盛漲時共消七尺五寸比上年此時亦小四寸尚
非去路竟至壅遏是以臣等仍擬先爲疏導之計於
上月二十四日具奏此自夏徂冬水勢消長不定未
敢輕率定議之實在情形也海口形勢自上年至今
臣等先後履勘並屢委年久諳練大員逐細探察不
下十數次灌河海口一路測量北潮河水深四五尺
消沿入海頗屬建瓴惟馬港口至北潮河一帶灘地
多屬膠淤所以水行已逾一載河槽未能刷深自應
仍復故道前已委徐州道張鼎參將劉重等細看舊

河淤墊情形去冬所估引河口寬僅十二丈至二十
餘丈深僅四尺七尺至一丈六七尺須酌加寬深始
能暢順連堵築馬港口張家莊兩處口及接築雲梯
關外長隄共需銀三百六七十萬兩所費雖甚繁鉅
而事關全河大局如果刻不可緩臣等亦何敢畏難
觀望惟查歷來堵築漫口總須先挑引河冬間合龍
者次年必順春間合龍者每致他虞蓋挑挖引河勢
不能如舊河之寬至數百丈深至二三丈必須冬令
堵合則距汛期尚有數月新引河得以刷滌寬深汛
水長發始能容納若春間堵合河流未暢而水已旋
增必有壅漲之患如嘉慶四年豫省睢工堵閉是秋

卽有邵家壩之失上年王營減壩堵閉是秋卽有陳家浦之工上年陳家浦甫竣又有馬港口張家莊漫溢之事此皆春間合龍河水暢行所致其患歷歷可考今計海口經費尚存有兩淮兩浙未解商捐銀三百二十五萬兩如能全數解用則所短無多但此項銀兩上年經各該鹽政奏明分綱八年四年起解今冬明春斷不能全數撥用卽使設法籌措而銀項到遲以工程扣算時日至速亦須桃汛前後辦竣河身未及刷滌漲水接踵而來實不可不預爲籌慮且此時水勢如仍似九月間壅滯不消則勢處刻不可待亦不得不瀝懇

天恩籌項趕辦今賴

聖主洪福河水已見消退較上年此時爲小則現在灌河去路尚非竟至阻遏自未便輕率舉行轉滋後慮臣等虛衷講論莫若於明年八九月間撥銀購料霜降興工計期十一月內蕆事使新挑引河得於汛前刷滌數月庶可迅駛歸墟以期尾閭深暢至大汛之平險固在去路之通塞而豫江兩省統計黃河南北岸工長數千餘里仍須隄埽工程修防堅實方保安瀾亦非僅恃海口深通遂能一勞永逸卽以現今新舊海口而論從前舊海口暢行時未嘗無漫溢之患本年由灌河旁趨亦可竭力保護無事是疏導修防不可偏廢其黃運中河未辦大隄前已將應行加築緣由具奏蒙

恩准撥項興修惟當認眞督辦大汛時倍加敬愼防護臣等深知緩辦舊海口並非經久之計惟經費既須熟籌時日尤應細酌且幸近來消水較速則暫緩復故尚不至於壅遏不敢不權其緩急以歸愼重至馬港口漫水由灌河入海一帶似應酌加疏導明年或可冀其刷滌深通謹擬籌辦情形另片附陳統祈

聖訓再淸水現高於黃三尺九寸暢行外注回空漕船已渡黃三十五幫合並陳明再馬港口漫水現由灌河入海之路臣等先後督同道將廳營等節次履勘

緣馬港口以內本係湖蕩坡塘窪地自上年漫口水行已歷兩年湖蕩窪地逐漸淤墊僅存小缺口數道過水其佃湖之東水面仍寬數百丈中有溝槽兩道分流至大圩歸總後又分兩股一向西北至響水口入民便河尾達於潮河一向正北由金家灣小黃河達於潮河同歸灌河入海二處地勢建瓴流行頗急惟河槽淺窄土性膠黏是以溜走年餘未能刷寬刷深查民便河尾係響水口鎭市居民稠密難以展寬其金家灣小黃河一股在民便河東十二里形勢較順若展挑寬深則漫水可以多入北潮河下注臣等公同商酌擬展寬二三十丈挑深一丈五六尺則由

北潮河歸海之路自可較前舒暢並將馬港隄上年
向西泛漫之各缺口趁今冬水小一律填築外鑲護
埽將漫水堵截使不能統向佃湖西北一帶分趨俱
由小黃河民便河兩路入北潮河下注灌河歸海庶
力專勢猛可冀刷動膠淤漸臻暢順而西北一面民
田亦可免泛淹據該道將廳營等估計挑河約需銀
四十四萬八千餘兩攔堵各壩堰約需銀八萬六千
餘兩仰祈
敕部酌撥銀五十萬兩解工以便遴員分投興辦再臣
等前因採購明年歲料須趁新料登場趕爲購運恐
撥項一時未能接濟當經循例奏請撥款一面咨查

附近各關庫堪撥銀數旋准龍江關撥解銀九萬兩
揚州關撥解銀八萬兩次第解交河庫卽先行給發
辦料茲接准戸部議覆前項歲料銀兩指撥江蘇藩
庫收存土方事例項下存銀九十九萬兩浙江藩庫
撥地丁銀一十一萬兩漕項銀內動撥銀一十萬兩
現在遵奉咨行蘇浙兩藩庫撥解俟解到後卽爲發
辦各廳歲料外所有龍江揚州兩關先經解到銀十
七萬兩戸部既未指撥自應解還但現在擬辦海口
疏導之工尚需動撥錢糧可否卽以此項留存備用
理合附奏奉
上諭雲梯關舊海口爲數百年流行故道自應挑復以
期久遠據稱疏濬舊河必須桃汛前後辦竣現在已屆
冬臘爲時甚促設河身未及刷滌漲水接踵而來新挑
引河未能容納殊有關係姑照所請於來年八九月間
撥銀購料一過霜降趕緊興工其馬港口漫水由金家
灣小黃河一路引至灌河入海著卽展寬疏導以冀暢
行此不過爲一時權宜之計該督等責任河防不可祇
顧目前卽云爲惜費起見來歲尚須挑復舊河此時將
新河畧爲疏濬黏補缺口已需費數十萬金其爲虛糜
顯而易見但既據該督等揣時度勢仍欲試行一年今
悉依議惟責爾等以成效必須於來年三汛內保護萬
全方爲安善所有黃運中河未辦大隄亦著酌量培築

途次接奉
是月十三日吳璥徐端奏臣等於分赴海口蘇家山　南河成案續編
上諭吳璥等奏查辦海口一事意欲不挑復舊河仍就
北潮河去路展寬挑深將灘面攔束以爲權宜治標之
策所奏殊不可解謬誤之至吳璥等於此重大要務不
能堅持定見欲如此遷就大屬非是著傳旨嚴行申飭
前已降旨令該河督等卽速親往舊海口履勘籌議辦
理章程此時不得再有遲疑至吳璥本主挑復舊海口
之說何以目前忽有此奏如果另有爲難窒礙之處亦
著詳悉奏陳欽此臣等正在會商覆奏月之十二日又

奉
上諭已恭載是月初一日欽此仰見我
皇上睿謨廣運
權衡務歸至當臣等感悚莫能言喻伏念新舊海口情
形上年冬臣吳璥與戶部侍郎臣托津查勘馬港口
以內灘土膠黏難期衝刷必應仍復故道定議具奏
時臣徐端會商亦主復故之說迄今並無異議所以
未敢決計速辦者舊海口鐵板沙高仰之病前明潘
季馴即以橫沙爲患其橫亘口門人難駐足舟難停
橈萬無挖除之法百餘年來水行故道即海口通順
時亦未嘗無漫溢之事現在所謂疏通海口者止能

挑海口以上之舊河身而不能挑海口以外之鐵板
沙黃河雖可通行高仰之病仍在非竟能一勞永逸
也即如前年陳家浦漫溢海口正河斷流祇能挑至
二木樓而止距鐵板沙尚有四十餘里當合龍放河
後大溜非不暢達至六月下旬張家莊馬港口即已
旁溢舊河仍淤是新海口固屬勢不可行而舊海口
亦難恃以無患且本年五月至八月黃水消水甚速
愚昧之見竊以北潮河地勢建瓴或者竟可暢行未
免心存希冀迨九月至十月初見黃水積久不消適
侍郎臣托津過淸江面加籌酌即擬請挑舊河惟查
兩淮兩浙商捐一項今冬不能撥用而鹽務加價有

無堪撥之項又未據各省移知勢難措手是以尚在
躊躕適十月初後黃水日消上游徐城及順黃壩俱
較上年此時大小相仿下游山海兩廳北上年此時
小一尺餘寸雖未敢遽謂灌河一路足恃而詳察情
形尚非竟至壅遏因思
國家經費有常亦不敢不詳愼籌畫兼之計日按工又
虞迫促擬緩至明年秋冬興工庶錢糧時日俱得從
容布置遂於上月二十四日先有權宜疏導之請至
二十七日督臣阿林保到浦時初意亦主趕挑舊河
又經再四講求馬港口去路未暢明年防守誠非易
易而舊海口橫沙之病人力斷不能施即舊河挑通

亦非萬全無慮且計時日已迫錢糧未能速集萬不
得已仍議緩辦並請由金家灣小黃河一路權宜疏
導於初一日會奏茲復邀
鴻慈俯念揣時度勢現已冬深恐舊河辦竣後河身未
及刷滌漲水接踵而來未能容納
恩准仍試行一年並
命將黃運中河未辦土隄酌量培築以期來年三汛內
保護周全
睿慮至周極備臣等一一得所遵循此次設法疏導灌
河一路本出於萬不能已誠爲一時權宜之計查馬
港口向西泛漫各缺口趁此冬令水小應即一律堵

築使漫水專注民便河小黃河兩路歸入北湖河其力較專且免西北一面民田受淹估需銀二萬六千餘兩現即先行發辦其馬港口以東張家莊以上舊河內尚有微流亦應築壩攔截以免增淤至前奏大圩以下金家灣小黃河應估展寬挑深之處現飭該道將等先於大圩分岔處築壩攔堵將漕槽涸出再確勘深淺寬窄實在必須挑挖丈尺若干撙節覈估期於足資通達而止斷不任稍有浮糜其黃運中河培築隄工先經飭令徐州淮揚兩道率同廳營等勘估臣吳璥徐端於赴海口及上游蘇家山之便先將黃河各廳土工豫爲查勘存記俟該道將等估到復覈減准俟新歲春融即行儹辦奏

上諭據吳璥等覆奏緩辦海口情形並自陳感悚一摺河務關係國家大計伊等職任總河原應通盤籌畫堅持定見及早綢繆方爲實心任事今吳璥等既知新海口之不可恃即應早爲復舊之計乃心存觀望夏秋間並不豫先計算直至前月按計時日已趕辦不及始爲權宜疏導之奏此等大事伊等豈可茫無定見即此時既已躭延亦只可權宜辦理詎伊等請撥錢糧業已准行吳璥等惟當督率工員覈實趕辦不可因時日從容又滋延誤其黃運中河應行培築隄工最關緊要務先期加培堅實保守來年三汛若明歲獲保安瀾朕仍施恩將伊等甄敘設有別故伊既遲誤於前仍不盡防護之力於後其禍不可救矣凜之慎之總之伊等身爲大臣但當爲國爲民熟計事之是非利害其一切因循觀望趨避推諉之見斷不可存若辦理妥善於國事有裨伊等必身受其福如遷延貽誤豈先於奏摺內預爲地步即能諉過耶朕今惟責汝等以成效其各盡心策畫力圖萬全爲要南河成案續編

續行水金鑑卷三十六終

河水 章牘三十四
嘉慶十五年正月二十四日松筠吳璥徐端奏
年冬欽奉
訓諭已恭載十四年十一月欽此現在回空漕船陸續渡江其運
河狀元墩口門臣吳璥已派員遵
旨趕緊堵築剋日辦竣前雖請銀五十萬兩試挑膠淤
欲使黃水暢入北潮河尚未動工茲臣松筠查勘海
口臣吳璥徐端同赴馬港口及舊海口之大淤尖地
方於正月二十二日敬謹祭海後細看海口形勢並
質諸該處漁戶張漢才董雲鶴僉稱海口橫沙尚非

鐵板如黃水下注自能入海無阻臣等往復勘商自
應修復正河使全黃仍歸海口故道爲是雖爲時稍
遲而前估各工尚可刪繁就簡設法趕辦擬將雲梯
關以下兩岸長隄照原議先行趕築一面將河形應
挑之處酌量挑挖若能於大汛前將馬港口漫口堵
閉合龍可免安東海州等處田廬受水今遵
旨履勘已定即以前請銀五十萬兩先將現在可辦之
處及早興工其餘應行復估工程實需銀數較前有
減無增一切章程容妥籌具奏奉
上諭松筠奏查勘海口情形應行修復正河又與吳璥
等會銜具奏意見相同請即設法趕辦前此吳璥差往
南河時會力主挑復正河迨至上年冬間忽以工重費
繁時日緊迫不能趕辦請先將北潮河入海之路權宜
辦理試看一年伊既籌度情形力主此說因亦降旨准
行今松筠到彼查勘會議又仍請開挑正河並稱前估
各工尚可刪繁就簡將雲梯關以下兩岸長隄設法趕
辦一面將河形應挑之處酌量挑挖期於大汛前將馬
港口漫口堵閉其所需帑項先以前所請五十萬兩將
現在可辦之處及早興工其餘復估工程亦較前有減
無增等語信如伊等所奏則海口大局既歸正辦可收
永遠之效而前此估需三百六七十萬之數今又可大
加刪減於帑項又得無糜豈不甚善但吳璥等於上年

十一月奏到時已稱趕辦不及今又遲兩三月何以又
可趕辦前摺內請銀五十萬兩本欲於北潮河一帶挑
挖膠淤此兩月何以不辦又前摺內稱挑挖正河有一
百餘里之長必須一律深通方能暢注而本日摺內又
稱止需將應挑之處酌量挑挖無須一律大挑何以前
後所奏自相矛盾種種互異似此工用不緊又可迅速
集事伊等既爲此奏自應即照所奏辦理惟是全河大
局出海最關緊要吳璥等久練河工非松筠初到可比
此次既親勘會商奏聞辦理自係吳璥等斟酌再四確
有把握將來總不得以此事係松筠主見爲推諉地步
惟當各發天良認眞督辦詳愼經理用收一勞永逸之

效勉之又據另片奏現辦河工須大員分管請將江寧
巡道王象儀及前任徐州道單渟迅即來工分司堵築
王象儀係本省巡道儘可遴派辦工至單渟前在徐州
道任內會辦挑挖運河等事聞其聲名平常頗有貽誤
從前鐵保任總督時即會誤聽該員之言此時松筠等
既經奏請亦著一并調至工所責令分管堵築等事但
須隨時留意查察爲要南河成案續編
二月初二日松筠吳璥徐端奏伏查雲梯關以下馬
港口張家莊漫缺處所嘉慶十三年冬臣吳璥奉
命同侍郎臣托津來江會勘時原議先挑舊河堵築漫
口再行接築長隄當經具奏上年正月欽奉

諭旨以各工同時並舉自應先其所急將海口工程暫
緩興舉隨將黃運隄工先行擇要趕辦以禦大汛原
擬上年秋冬堵築漫口修復舊河惟因工程繁鉅商
捐錢糧去冬未能撥解核計時日難以應手速竣請
暫緩至本年秋興工仍歸舊河茲臣松筠到江即與
臣吳璥徐端公同復勘悉心籌酌自以挽歸故道爲
正辦而緩急輕重亦必應通盤籌畫詳慎妥商方可
萬全無弊查挑河堵壩築隄等工過於繁重若秋間
各工並舉不特雇募人夫過多即文武工員亦不敷
派委刻下尚在春令工務稍減廳汛員弁可以酌量
抽調應先儘可辦之工預爲興舉擬將雲梯關外南
岸竈工尾以下北岸馬港口以下原估接築長隄之
工先行分段派員興築逐層夯硪堅實俾黃水挽歸
故道時得資攔束即於前請展挑小黃河脥淤銀五
十萬兩內酌撥應用其漫口以下之舊河身尚須復
加確估應挑寬深丈尺俟撥有款項再行派員接手
挑辦至堵閉漫口必須一氣呵成方能完善非可先
築若干丈再行酌看行止查馬港口漫塌口門共量
寬七百九十餘丈此時水落歸槽兩旁共露乾灘五
百九十餘丈現即相機先築土堰外鑲護埽慎重盤
築以爲壩基使大汛水長時不再刷寬其中間過水
處尚寬二百餘丈測量水深自八九尺至一丈四五

尺不等靠東首五十丈之內深二丈四五尺一經用
料進占水必刷深此時雖不能定有確數而按照現
在寬深丈尺並預備進埽時逼刷加深追壓料物約
估正雜各料需用柴稭四千垛以外縈麻五百餘萬
觔該處係濱海地方向不產稭惟有蕩地葦柴一項
除各廳本工例應撥給葦營額柴並購柴之外所餘
本地採購民柴不敷堵築必須循照從前大工例案
在豫東兩省協濟稭料各四百垛並委員赴徐屬購
買秫稭運工方可足用縈麻亦產於豫省須該省就
近酌購協濟並委員分投採運臣等與道將府廳等
公同細酌如二月內錢糧料物即能齊集應手方可

於三月內趕緊堵合尚恐下游引河未暢汛水踵至
或有他虞儻銀料未能及早湊手遽行輕試興工至
收窄時一經水長力旺必致金門跌深壩工喫重所
關匪細斷不敢輕率進築徒致虛糜惟應預購料物
俟秋汛安瀾後即趕緊興工尅期堵竣則馬港口旁
趨漫口之水全由舊河入海自必順軌朝宗以仰副
聖主慎工衞民之至意南河成案續編
是月十九日吳璥徐端奏臣等先於初八日接奉
上諭已恭載上月二十四日欽此正在會商覆奏十四日又奉
上諭松筠等奏將河工事宜和衷商榷並雲梯關外修
復舊河堵閉漫口工程分別次第辦理覽奏俱悉河工
係總河專責松筠兼轄三省經管事務繁多而河工乃
其大者能與吳璥等和衷商榷次第敷施一則不存欲
速之心一則弗萌推諉之見方能有裨國計無誤要工
現在修復舊河據伊等公同奏請以挑河堵壩築隄等
事一時難以並舉分別次第春間先將雲梯關外南北
兩岸接築隄工派員趕辦其漫口以下舊河身俟確估
寬深丈尺撥有款項再行接辦至堵閉漫口則擬預爲
購集料物俟秋汛安瀾後趕緊興工期於一氣呵成尅
期辦竣著即照所奏辦理惟經理大事謀斷兼資此次
奏定後務即照所定章程及奏請期限認眞妥辦若再
觀望遷延則太不成事體矣勉之欽此伏查馬港口張

家莊等處黃水漫缺旁趨是冬臣吳璥徐端屢往覆
勘主復舊之議上年春仰荷
聖明訓示黃運隄工尤爲至急其海口工程暫緩辦理
原擬去冬興舉惟因前撥商捐銀款未能速解計時
較迫恐引河未及刷深轉致壅漲是以奏請暫緩俟
今秋興辦亦實出於萬不得已本年正月十六日督
臣松筠到清江後定計修復舊河正與臣等意見相
同至舊河畧爲抽挑漫口即可堵合一節如果速成
誠屬至善但歷來堵築大工總須正河中引河挑挖
寬深俟口門收窄水勢擡高使水有去路壩工方能
堵合尚恐金門溜緊跌深間有閃失從無引河不暢
遂能成功者蓋水性就下斷無舍卑就高之理臣等
同往馬港口測量口門現在淺處一丈二三尺不等
其行溜處所深至二丈四尺而舊河身一百餘里已
淤成平陸即間有河形亦僅深一二三四尺經道將
等逐細勘估就尚有河形及地勢較窪者挑深八九
尺丈餘其竟無河形及積淤較高者挑深一丈六七
八尺不等計壩工口門收窄時引河可過水一丈以
外較馬港口門現在水深丈尺尚止及半且將來口
門收束愈窄則刷跌愈深恐勢不相敵若再減寬減
深當水勢驟長時未嘗不普漫而下但水不歸泓溜
行必緩引河必致旋淤不但挑工徒成虛擲而壩工

喫重斷難堵合且去路更形壅滯上游别有疏虞所
關尤鉅至馬港口漫口寬七百九十餘丈現今過水
處所寬二百餘丈用料繁多亦不能不寬爲籌備核
計錢糧料物人夫斷非一時所能湊集臣等與督臣
松筠逐次反復講求公同議定前於初二日會奏仍
分次第辦理在督臣松筠急欲求治實出於一片忠
誠臣等亦復再四思維並細詢道將府廳等如何設
法速成則事半功倍豈不深願無如審時度勢斷屬
難行臣等歷經堵築大工深知河性變遷難定不敢
不小心熟計所議雖未能盡合實則彼此皆以公事
爲重何敢遷就推諉自取重咎茲復疊蒙

訓諭臣等得識所遵循倍當共矢和衷之誼現卽將應
築長隄派員興工務令夯築堅實一面咨詢兩淮鹽
政臣阿克當阿查明商捐一項究於何時堪撥若干
以便次第酌辦挑河之用並恭錄
諭旨咨會豫東兩省撫臣恩長吉綸欽遵預爲籌計協
濟稭縻俾應用無誤俟秋汛安瀾後卽將漫口愼重
堵築以期一氣呵成全黃挽歸故道奉
上諭據吳璥等奏堵築大工總須引河挑濬寬深俟口
門收窄水勢擡高使水有去路方能堵合馬港口漫口
其寬七百九十餘丈現今過水處所尚寬二百餘丈用
料繁多核計錢糧料物人夫斷非立時所能湊集自應
先其所急將應築長隄擇要興工趕辦至上游大隄埽
壩等工及洪澤湖高堰隄工在在均關緊要刻下桃汛
屆期而此後伏秋大汛又復接踵而至隄工處處著重
所有應行加高培厚之處必須綢繆未雨計出萬全不
致稍有疏虞一面預爲購集料物俟秋汛安瀾後將漫
口愼重堵築一氣呵成俾全黃挽歸故道不可再有延
緩吳璥等務當相度機宜悉心經理無誤要工庶爲不
負委任 南河成案續編
五月二十九日吳璥徐端奏臣接奉
上諭大學士慶桂等奏會議江南總河吳璥等通籌南
河全局請次第修復舊規一摺朕詳加披閱內如惠濟

正閘應行拆修王營減壩應行修復二款此時實不可
再遲著該河督等卽行趕辦一切照所議辦理此外請
於大汛期內儹堵禦黃壩一款該河督等係爲暫救倒
灌起見此於倒灌之弊誠可暫減而漕船未經過竣又
將如何飛輓且重運回空源源來去卽暫時堵閉於河
務大局又有何益至修復毛城鋪石壩一款毛城鋪壩
基近日寬至五十丈已非靳輔舊制節次啟放屢有漫
口吸溜之事兼恐經由入湖之路日漸停淤非當日情
形可比事關河工救弊之策不厭周詳究竟該督等是
否能必其啟放後不致旋生他患如果確有把握再行
詳細具奏候旨辦理伏念河防漕運皆國計民生所係

至爲重大王營減壩及惠濟正閘兩工現卽飭道將
等逐細估算實需工料細數一面移咨各鹽政於鹽
觔加價項下湊撥錢糧俟解到卽行興辦其暫堵禦
黃壩雖非全河要策但倒灌最爲黃運兩河大患少
灌一日卽可少淤一日似亦稍有裨補至修復毛城
鋪石滾壩臣等查前河臣靳輔建於康熙十七年改
建於三十三年迨乾隆十六年仰蒙
高宗純皇帝指授方畧令前河臣高斌在口門內填築
碎石壩一道長五十丈並令於碎石壩外圍築鉗口
壩用料盤護依時啟閉實屬節宣有制五十五年前
河臣蘭第錫會奏明將石壩加高二尺該壩金門仍

寬五十丈臣等因淮不敵黃河口倒灌之患日深一
日而徐城以下河道較豫東境內寬窄迥殊若非上
游多籌洩宣之路伏秋盛漲隄工喫重可虞屢諮博
採僉以減黃助清非修復毛城鋪石滾壩不能得力
是以據實陳奏但情形今昔不同查自五十五年至
嘉慶七年啟放該壩屢有失事實緣其時豐碭一帶
河底高於壩脊丈許汛漲時建瓴涌注是以漫及該
壩迤下土隄輒致潰塌自八年後豐碭境內河底刷
深若將唐家灣引河挑挖加深所減之水由石壩循
軌下注當不致旋生他患惟該壩附近土隄如王家
屯魏家寨梁陳馬路等處土性純沙須用膠土包築

並鑲護埽始可放心而近處並無膠泥購取非易又
壩下洪灘南股等河年久淤成平陸亦須大加挑挖
並於兩涯築堰攔禦庶免泛淹民田皆應籌畫詳妥
方可定議現飭徐州道張鼎會同參游前往豐碭將
現在黃河水面與毛城鋪石壩脊用水平逐細較量
高下尺寸其王家屯魏家寨附近有無膠淤之土可
以選取包築俾得堅固俟覆到再加核勘詳細具奏
奉
上諭本日松筠吳璥等奏現在河湖水勢工程各情形
三摺覽奏俱悉河口現在渡黃漕船截至五月二十八
日已挽過九十三幫其餘未渡十五幫六月二十以前

必可渡竣以後時日寬裕各項工程正可及時興作松
筠吳璥等惟當振刷精神乘機趕辦現屆大汛經臨除
先將禦黃壩上緊堵合俾免倒灌貽患其惠濟正閘及
王營減壩皆係不可再緩之工又海口工程雖據奏稱
兩岸長隄次第辦竣而堵築漫口挑挖引河工段正多
非可一時集事若不分投並舉及早開工又復輾轉稽
延坐失事機將來愈形棘手該督等應先行購備料物
分派工員事事早爲布置俟糧船渡竣河口一帶更無
他事卽專議辦工愈速愈妙此三事屢經該督等陳奏
詳議再三經朕降旨允辦若再臨時猶豫又待奏報施
行卽摺奏往返已動逾旬日豈不有誤要工爲政之道

不必煩言惟求實事近年以來皆因推諉怠緩是以遲至今日切不可再蹈前轍該督等惟當卽刻將何日興工及辦理工段情形隨時具奏以慰廑注至毛城鋪修復石壩一事現在該督派道員張鼎等前往核勘興工尙早可俟議定辦理非比前三項工程尤爲目前要務也南河成案續編

七月初二日奉

上諭本日松筠吳璥等奏趲辦要工請撥銀兩覽奏均悉應需撥給銀兩已諭令各鹽政趲緊撥往並交戶部議奏矣國家經理大事總要握其要領專心一意方克有濟卽如醫家治病遇有棘手之症若不究其受病之

根率行下藥雖多方療治其病不除從前辦理教匪則以堅壁淸野爲要其初游移不辦領兵將帥惟知一味散漫追捕以致數年不能集事迨後修築堡寨之議行而大功旋卽告蕆又如辦理洋匪則以杜絕接濟爲要閩粤等省水師日久無功一經陸路將米水火藥認眞斷絕賊勢頓形窘廹首夥各犯悉皆殲斃其投誠者亦皆安插海疆寧謐實爲明效大驗因思辦理河工亦然其全河扼要之處全在海口暢流近年河工多事皆由海口淤塞下壅上潰百病俱生若果海口疏通則河湖之水皆有歸宿何至漫決爲患朕數年來屢次降旨飭辦海口而伊等相率泄泄總不認眞疏導其節次挑挖亦皆有名無實徒費帑金致尾閭不通漫溢如故甚至見旁趨漫溢之水輒妄希更改正河因循觀望徒致躭延本年朕已照伊等所請定議舉辦現在糧船已全數渡黃又大汛時河湖一切工程幸臻平穩天時人事極爲應手實不可再有游移伊等若謂帑項不敷則本日已照伊等所請之項全行撥給卽日可期到工無虞支絀更有何棘手之處該督等惟當立心堅定加意奮興勿聽浮言勿萌怠志和衷協力共成大功現在松筠回省審辦案件吳璥在河口堰盱一帶督辦宜防徐端已馳赴海口覆行查勘所有應行挑挖之處及籌辦料物著卽迅速安定章程立時興辦務將引河挑濬深通則

將來漫口堵閉之後全河水勢順軌暢行南河自永慶安瀾矣勉之南河成案續編

八月初一日吳璥徐端奏臣等接奉

上諭海口工程不可遲緩屢降諭旨甚明現在料物將次齊全工員亦均分派惟値大雨時行之際不能施工亦屬實情此時祇可暫緩但一俟秋汛安瀾水勢綿弱則不可再有稽遲此事經朕往復熟思並詳細諮詢衆論如一實屬治河正辦且目下餉銀充裕頒發足數卽日可以到工伊等惟當執持定見振刷精神奮勉一心矢用全力儹辦如果將河身挑挖深通隄工堵築堅固則尾閭通暢全河順軌東趨必能仰沐

天庥功成事定諸臣不可不勉之又勉也至海口工程浩大伊等如酌看人數實在不敷不妨據實奏請但必須賢能素著爲伊等平日深知之人方可預行奏請若徒爲他日乞恩地步瞻顧私情紛紛奏請發往不過令其於到工後安坐待時幸邀甄敘則又於公事奚益經朕查出必重治伊等之罪如伊等酌看情形現在工員足敷辦理不必另行請員亦即據實奏明欽此伏查海口大工疊奉

訓示周詳且撥餉陸續解到臣等何敢稍有因循停待除接築長隄業經辦竣外所有應挑舊河寬深丈尺亦已估定並遴員劃分段落俟秋分前後雨水漸少

可以施工即剋日插鍬價挑此次舊河工段誠如

聖諭必須挑挖深通方可尾閭通暢順軌東趨臣等嚴飭道將等詳細勘估二木樓以下至海口數十里潮汐較大不能施工今自二木樓以上至馬港口門以下共九十九里必須估挑計河長一萬七千八百五十餘丈查舊河已淤成平陸若以灘面較比馬港口門河底高下懸殊勢難挑挖相平且二木樓以下既不能挑如將二木樓以上挑挖過深則形勢轉成高仰徒費無益是以十二年堵築陳家浦時衹能挑至二木樓爲止深淺亦以二木樓以下河底爲準至舊河淤灘甚廣亦不能過於挑寬致多浩費今再四籌計以面寬十八丈八尺至二十二丈四尺底寬十六丈爲率其深淺則就地勢高下自挑深四五尺至一丈六尺不等已與二木樓以下河底相平其應挑土四百一十四萬一千九百八十餘方照此寬深丈尺俟馬港口門收窄時啟放引河可以掣動溜勢然已屬撙節估計亦斷不可再減致難吸溜工垂竣時有應行展寬加深段落須臨時酌看辦理其河頭一段應俟馬港口收窄再看溜勢趨向情形相機價辦以成吸川之勢該舊河工段綿長共需二百三十餘員分段承挑臣等於現任廳汛內酌派四十餘員此外就通工候補及土方事例來工投効各員並前次奏

請留工人員一體秉公遴派已可敷用其正雜各料已咨催豫東兩省協濟稭檾迅速運工並遴員分投採辦務期足用惟馬港口過水寬至二百數十丈兩頭淺水處擬外鑲護埽用土填築至深水處必須捆埽前進撙節核計已約需用料四千餘垛東省協購四百垛外尚須採購三千六百餘垛採購既多則價必增昂嘉慶十二年奏定山安海防兩廳料價每觔銀二釐五毫有零檾麻價每觔銀三分九釐茲大工興舉民間市價增昂各委員具稟例價實不敷採辦有各料戶領票爲憑密飭該道府訪查屬實查前定料價章程內聲明設遇漫口大工事非恒有准臨時

據實陳奏酌辦十一年堵閉徛南郭家房及外河王
營減壩大工均奏明確按時價加增採辦此次馬港
口大工採辦葦柴水陸盤剝轉運方能到工而上游
添購稭料檾麻相離路遠運脚加多臣等體察情形
原定山海兩廳料價實係不敷不得不量爲加給公
同核算酌中定價柴稭兩項每觔須給銀四釐檾麻
每觔須給銀四分五釐方可敷用仰懇
聖恩俯准照辦庶明定章程可免商販裹足觀望亦不
致販戶居奇以歸核實臣等仍嚴密訪查承辦之員
如有絲毫侵扣立卽嚴參究辦斷不任稍有糜冒至
堵閉馬港口掌管壩工及查催挑工皆須幹員現在

南河道廳將備雖不乏人而分遣調派尚屬不敷從
前東南兩河遇有要工皆准遴選調派通力合作臣
等就東河工員內平日深知之人遴選數員擬調赴
工以資派委謹將銜名開列清單恭呈
御覽仰懇
敕下東河臣陳鳳翔將所調候補丞倅卽令來工其將
備兵丁俟豫東秋汛安瀾之日卽飭起程前來幫辦
洵於要工有裨 南河成案續編
是月初八日奉
上諭修復舊河口實爲治河正辦昨已派馬慧裕前往
會同經理矣朕思海口爲全河尾閭前人相度經營皆

屬因地制宜立法至爲周備黃河千里一曲本天地自
然形勢非人力所能强總之下游通暢則上游方無壅
塞之虞後之治河者自應遵守前規勿參私臆現在料
物將次齊全工員亦均分派一俟秋汛後徐端卽會同
馬慧裕虛衷商搉督率在工員弁照所估寬深丈尺將
舊河挑挖深通以成吸川之勢俾正河復歸故道永慶
安瀾爲一勞永逸之計切勿妄議紛更致滋流弊爲要
將此諭令徐端並諭松筠知之欽此又奉
上諭吳璥徐端奏稱馬港口大工採辦葦柴水陸盤剝
轉運到工而上游添購稭料檾麻相離路遠運脚加多
麻每觔給銀四分五釐等語此項所定價值是否應增

著工部卽查明舊案具奏請旨至所請調東河各員內
候補同知呂昌會一員前經直隸總督溫承惠因永定
河漫工奏請來直已降旨駁斥況該員籍隸江蘇南河
工竣仍應回避本省現在又豈乏此一人差委設陳鳳
翔此時又欲奏留成何事體所奏不准行其張協鼎王
仲淮費漣熊奎楊克榮盧貴陳安瀾七員著照所請令
卽赴工聽候委用 南河成案續編
是月十二日徐端奏臣接奉
上諭本日據松筠奏籌辦海口一摺內稱黃河受病之
由總緣嘉慶九年十年間吳璥徐端等將黃泥嘴俞家
灘二處遂灣取直致水性紆緩轉致停淤此時辦理之

法仍須將舊時灣曲處所修復如式此外秖須間段挑挖毋庸大挑引河致需帑過多等語黃河下壅上潰自因尾閭不暢之故今據松筠察看情形以爲大溜不應直趨當聽其隨灣就灣深以當日所辦爲非言之甚力昨已降旨將徐端補授河督並派馬慧裕前往督辦海口除俟馬慧裕來至行在面行詳詢外徐端久任河工現在總理全河責無旁貸松筠所言是否實在情形著即據實奏聞不可稍涉回護如事多窒礙亦不必存附和之見松筠所管事務較多於海口事宜不能兼顧此事全責成馬慧裕徐端二人會同經理務當虛心講求以期蕆工完善爲要所有松筠原摺並硃諭著抄寄閱

看欽此並恭錄

硃諭松筠原摺寄閱前來仰見我

皇上至聖至明於黃河水性情形

洞燭無遺莫名欽服伏查黃河溜勢趨向靡常因之曲直無定曲則紆折而行遲直則迅捷而流急此一定不易之理臣恭讀康熙三十八年三月

聖祖仁皇帝

上諭朕欲將黃河各險工頂溜灣處開直使水直行刷沙欽此是年四月前河臣于成龍奏稱徐州楊橫莊一帶已遵

旨挑挖其各險灣曲之處容臣陸續挑挖奏

旨是凡有灣曲之處俱各挑直欽此是灣處取直使之刷沙

聖諭煌煌久已昭垂勿替今敬誦我

皇上硃諭此論近是北河形勢則不然若河太直處其一瀉無餘若以入海之情形而論河道似宜直直則建瓴而下曲則停淤欽此具仰

睿照如神片言扼要誠與

聖祖仁皇帝同符合揆洵當永遠欽遵

垂萬年之法守臣查黃河自豫東至江境海口千數百里其間曲直相間隨時變遷不知凡幾乃河流自然之勢固不能使曲者皆直亦不能使直者盡曲然此

千數百里中或數里一曲或十數里一曲不過掃灣而行形勢仍屬舒展並不兜裹惟黃泥嘴俞家灘兩處則回環屈曲東流者折而向西乃復南北周轉然後東行此數十里內幾經轉輾兜裹不能迅駛暢行因有米囤之名言其囤積停滯也嘉慶八九兩年吳璥與臣先後奉

命勘籌海口時廣詢博訪皆以黃泥嘴俞家灘灣曲太甚入海紆遠水落較遲因率道將等測量兩灘以上水緩而淺過此即溜急而深其爲兜阻顯然是以奏請取直使徑捷東趨計黃泥嘴周圍長五十三里對直挑通僅長四里於九年二月挑成俞家灘周圍長

三十餘里對直挑通僅長六里於十年四月挑成時引河甫挑並未將舊河築壩攔截而大溜卽全歸引河水深二三丈不等舊河盡淤在工官民皆所共見此水性舍曲取直之明驗若謂改挑徑直旋濬旋淤則初放引河時大溜卽應仍走舊河何待三四年後始壅遏爲患此又不辨自明也至松筠所奏自黃泥嘴俞家灘改挑後始有陳家浦等處漫工其先未聞雲梯關外有漫決之事查乾隆十年海防南岸陳家浦漫溢十八年及二十五年北岸五套兩次漫灘過水二十九年陳家浦五套兩處坐灣頂衝其時該處河身低而內地高不致奪溜水落卽可挂淤前河臣

高斌勘籌議奏讓地與水毋庸急堵又四十一年北岸二套漫水刷缺至四十二年秋後始堵四十四年山安之三四五六等套堰工平漫過水皆在雲梯關以外黃泥嘴俞家灘未經取直之前成案具在並非因兩處河形取直始有陳家浦馬港口之漫溢也本年春督臣松筠查勘海口見舊河有長灣積水卽欲就此疏挑向臣等面商當以該處河形兩頭淤高故水有存積並不甚深若有疏通仍須大加挑挖詳晰告知迨六月下旬催漕事竣預籌興辦海口大工松筠復論及河形有水之處卽可不必挑挖祇就淤墊處所畧爲挑濬汛漲時自能掣溜下注工既易竣而

錢糧又大可節省臣與吳璥因其爲撙節工帑起見當虛衷籌酌復同松筠商委明白估算之參將劉重等復加逐細較量河身之高下酌定應挑之丈尺確切估計旋據開單稟覆黃泥嘴舊河形周長七千六百六十丈窪處僅深一二尺俞家灘舊河周長六千一百四十丈兩頭淤平中間低窪積水處寬二三十丈深二尺至七尺不等較現估所挑河底高至丈餘若不一律挑深則過水實難通暢如照原估取直開挑計算土方共銀一百四十九萬六千三百餘兩若就黃泥嘴俞家灘舊河灣曲處開挑計增估土方銀九十萬四千三百六十二兩零連正河挑工共估銀

二百四十萬六百餘兩如果就舊有河形處間段挑挖卽可放水通暢而錢糧又能節省臣等具有天良何肯固執回護必不欲照依辦理今再四籌維既須增費多金且又兜灣不暢是以令原估之員親赴江寧詳細面稟嗣稟稱松筠仍未見允吳璥與臣復詳細作札請其通盤籌畫此與督臣松筠先後議商之原委也查逢灣取直傳自前人非由今始靳輔治河方畧云開挑引河必酌地形若正河身曲如弓背引河身直如弓絃則河流自必舍弓背而趨絃是靳輔亦以取直爲得勢又河防志所載張鵬翮黃河取直論云千里一大曲百里一小曲故河雖善淤無停滯

之患假令寸寸而爲曲折則水阻沙停河之潰決不
可勝言於是有楊橫莊等處灣曲取直之奏蓋黃河
坐灣處始成險工取直本屬良法雖千數百里奔湧
而來隨溜勢爲曲直亦必不能處處取直盡去險工
若云河宜曲不宜直此語則未之前聞況雲梯關外
地已近海誠如
聖諭以入海之情形而論直則建瓴曲則停淤實爲不
刊之論且黃泥嘴俞家灘盤旋兜裹更非尋常灣曲
可比無論紆折太甚其勢不能建瓴直注亦斷非有
此兩處大灣曲卽能將海口橫沙刷深一勞永逸而
現在挑工轉須增估銀多至九十萬兩有零似未便

率滋虛糜至所稱凡有積水處卽不必大挑自能掣
溜等語從來水性就下縱能使之舍直就灣斷不能
使其舍卑就高舊河高仰之處不挑而欲其吸動漫
口大溜入海斷無是理必致馬港壩工金門著重難
以堵合此臣等反覆籌商博採衆論實未敢隨同附
和也計九月初開工爲期已迫不便再有游移八月
初一日將原定挑河土方丈尺章程及採辦料物情
形會同吳璥具奏所有舊河形勢及淤高丈尺皆目
所共覩現在蒙
恩令尚書馬慧裕前來計期九月初到工自可細加覆
勘臣現將應分段落應雇人夫預爲齊集俟馬慧裕
到工勘明卽飭遵律典工限六十日完竣不致遲誤
奏
上諭徐端覆奏黃河形勢隨灣取直各緣由並繪圖進
呈覽奏俱悉已於圖內俞家灘黃泥嘴舊河灣折相對
之處用硃筆攔截卽照徐端等原議取直挑挖矣隨灣
取直之論自
聖祖仁皇帝時已明頒訓諭卽前任河臣如靳輔張鵬
翮等亦皆敬謹遵辦並非吳璥等創爲此論松筠自係
聽他人慫恿未經熟悉全河形勢亦未詳查舊案率爲
此奏不獨挑復舊河灣曲處所虛糜帑銀九十餘萬之
多且舍直取曲亦斷無此理已諭令松筠不得干涉河

務機宜惟當幫同督催料物如有應行調派之員卽飭
令前往以期迅速集事此事專責成馬慧裕徐端二人
一面催集料物一面上緊挑挖務令引河得勢方可掣
動全溜挽回故道切勿稍有游移仍將何時動工挑挖
何時可以開放引河隨時具奏以慰廑注南河成案續編
是月吳璥有疾
命徐端爲江南河道總督裁副總河缺
欽差尚書馬慧裕督辦修復海口工程南河成案續編
九月初九日馬慧裕奏
命督辦海口工程於上月二十九日馳抵王家營卽同
臣徐端馳赴海口履勘由黃河放船先至馬港口以

北灌河入海處所詳細閱看漫口迤下水仍泛衍馬港隄西首佃湖蕩業已淤平民便河尾亦已停淤水過大圩分爲二股向西一股水面寬闊散漫深僅一二三尺並未歸泓其向東一股自韓家蕩斜向東北新刷河泓一道水深五六尺至七八尺不等寬不過十餘丈窄處僅六七丈因係膠淤之土未能衝刷寬深將來水大漫灘仍致淤墊且檢查各廳報案近年黃河底水及盛漲水比較從前約大數尺是新海口並非通暢已屬顯然臣等履勘之下益仰

聖明定識於千里之外

洞燭如神必應挑復舊海口挽歸故道爲正辦臣等復

由張家莊以東直至二木樓以下將估挑正河逐段履勘所估形勢順直合宜查前河臣吳璥督飭道將等原估以面寬十八丈八尺至二十二丈四尺底寬十六丈爲率其淺深則就河形之高下自挑深四五尺至一丈六尺不等共估挑土四百一十四萬一千九百八十餘方需銀一百四十餘萬兩奏明俟挑挖將竣時尚有應行展寬加深之處臨時酌看辦理其河頭一段則俟壩工口門收窄再看溜勢趨向情形相機籌辦查黃河中泓大溜經行處總約寬四五十丈其力方能衝刷現在估挑正河應欽遵

睿訓加展寬深以期吸溜舒暢惟道里綿長土方過多

臣等再三籌議應即酌量展挑以底寬二十丈計算深冬之水足以暢行爲度其積淤較高處並即擇要加深未敢拘泥原估現飭工員改照加估挑辦即令調派到工之文武員弁及投効留工各員並河營弁目二百三十餘員分段興辦約需人夫二十餘萬地居荒僻須四路招徠現在上游徐州淮安各屬農田秋收刈穫已畢民夫應募漸次雲集限本月十五日一律插鍬並遴派幹員分段稽查臣馬慧裕復派隨帶司員岳山朱淥往來督催因現估加挑剋期六十日全竣不任遲緩其馬港口堵閉壩工先就兩岸築做土壩並盤做壩基俟霜降水勢落定即上緊

進占上游不致壅漲爲患現在緝量水面計寬二百十五丈水深自一丈六尺至三丈二尺統兩頭一經進埽則淺處必即刷深購備料物仍應照深水估算加以添築二壩擎托並相機築做挑水壩挑逼大溜全歸舊河皆屬必不可少之工核計所需正雜各料原估柴稭四千垜檾五百萬觔尚不敷用必須添購儲備應用庶不致臨期停待現即遴員分投購運剋日到工以期應手臣徐端前同吳璥估購工料係按動撥商捐錢三百二十五萬兩之數從至省處計算今同臣馬慧裕細按形勢事機不得不加估添辦原撥錢糧未免不敷不敢再存惜費之見據實陳請仰

恩
皇上天恩敕部查明在鄰省各藩關庫湊撥銀六十萬
兩剋日解工俾資接濟奉
上諭海口挑復舊河必須引河寬深方能吸溜舒暢今
馬慧裕與徐端會同覆勘請照前此吳璥所估再行酌
量展挑其馬港口堵閉壩工亦因進埽後中泓水勢日
深且尚有二壩挑水壩等工恐料物不足現均續行購
備自應如此辦理均著照所請行至原撥錢糧現既核
算不敷並著交戶部在江南鄰近省分各藩關庫內湊
撥銀六十萬兩刻日解工俾資接濟此時帑項充餘員
弁人夫悉皆齊集開工後自必一切順手可以剋期蕆
事著馬慧裕等每隔半月或二十日即將挑河分數並
進占丈尺情形具奏一次以慰廑注馬慧裕雖擢放湖
廣總督此時署印有人不可稍存諉卸之見惟當專心
在彼督辦河工與徐端悉心經理俟壩工合龍後引河
掣溜暢行全河順軌屆時再行奏明前赴新任（南河成案續編）
十月二十六日馬慧裕奏臣承准軍機大臣字寄十
三日奉
上諭海口工程交馬慧裕一人在彼督辦徐端即回至
高堰山盱一帶專辦新場各工又於十八日奉
上諭海口各工馬慧裕專駐督辦務令按照奏定挑工
丈尺疏挖寬深逐處認眞稽查不可令辦工之員稍有

絲毫偷減國家不惜如許帑金若不實用在工挑成後
仍不能通暢恐承辦各員不能當其咎也欽此臣仰荷
鴻慈委任兢惕愈深敢不奮勉督工愼重儧辦前與河
臣徐端會勘明定章程現在河臣駐劄堰盱所有馬
港口工次錢糧料物仍飭原派各員妥爲經理臣即
專率司員岳山朱滌暨道將等分投查催儧辦查引
河綿長百有餘里估挑土方較多易致稽遲尤恐偷
減疊經逐節查催嚴立期限俟完工後逐段按照原
估丈量寬深驗收不任稍不如數並將引河頭加挖
寬深以備啟放時吸溜跌塘暢達歸海近日引河工
段已挑至五分有餘大壩於十月十一日東壩築成
四十丈西壩築成三十五丈今自十二日起截至二
十六日止計東壩連裹頭築成五十丈西壩連裹頭
築成七十丈現存口門寬一百十五丈東二壩連裹
頭築成六十四丈西二壩連裹頭築成四十八丈中
間水面存寬一百二十八丈現在以次進占層層追
壓堅實晝夜儧辦務期妥速蕆事仰慰
宸衷奉
上諭馬慧裕督辦馬港大壩旬日以來晝夜儧辦口門
漸次收窄事機極爲順利惟當督率在工員弁即將口
門挨次進占層層追壓並將引河一律挑挖寬深將來
啟放時吸溜暢達蕆工更易妥速再該處工員經徐端

分調前往堰盱工次現在燕工人數較少務須嚴飭各員弁趁此天氣尚未嚴寒上緊趕辦完工毋有延緩爲要（南河成案續編）

十一月十一日馬慧裕奏自十月二十六日起截至十一月十一日止東壩暫停進占仍止長五十丈西壩連裏頭已築成一百十五丈復又緝量現存口門六十丈東二壩連裏頭築成八十丈西二壩築成七十六丈現存口門七十六丈引河已有九分工程限於二十日以內一律照估挑竣（南河成案續編）

是月十三日奉

上諭徐端不勝河督之任著革職仍留工次督辦義壩及一切緊要工程以觀後效江南河道總督員缺著蔣攸銛補授欽此（南河成案續編）

是月二十日奉

上諭朕雖未博覽治河之書每閱

聖祖

世宗

高宗三朝實錄百餘年內黃河亦屢有事故

列聖垂訓指示機宜大旨總以清水不可旁洩使之盡力刷黃黃水毋令倒灌使其迅流歸海其法以隄束水以水攻沙黃河無旁趨之路則入海自能通暢其河湖交匯清口處所多蓄清水使力足敵黃併勢東注以收刷滌深通之效斷不令黃水涓滴入湖致水過沙停河湖交受其病維時諸河臣遵循辦理河治而湖不爲患河湖並治而漕亦安常就理歷經辦有成效此即我朝治河之

成憲也必應永遠遵循不可更張妄逞臆見近則黃河屢有漫口河水旁溢而河底日高黃水高於清水湖水不能暢出轉受倒灌之累迨漕船至此淺阻不能挽渡又輒以黃濟運借黃一次河口淤墊一次河口愈高清水愈不能暢出是與開門揖盜何異如此年復一年清口恐成梗塞之患雖海口挑挖深通而咽喉阻塞尾閭安能暢達乎松筠蔣攸銛務當通盤籌畫能使清水出

口之處常高於黃水則河底必能漸深至來歲漕艘北來但得不借倒灌之黃水浮送即河湖均受其益縱不能責效旦夕亦當漸除其患河口漸通再將兩河隄岸認眞保固凡有險工卑薄處所擇要培築盡心防護俾河水數年無旁溢之患自可化險爲平轉難爲易河治而漕亦治其所裨於國計民生者甚大松筠蔣攸銛皆受朕深恩其悉心經理勉副朕望（南河成案續編）

是月

命戶部尚書托津順天府尹初彭齡赴南河清查庫帑

是月吳璥奏本月二十三日撫臣蔣攸銛親賫

諭旨宣示

上諭據徐端奏高堰山盱兩廳於本月初二三日風暴大作巨浪激盪致將義壩舊埽掣通過水仁智兩壩封土護埽亦皆掣通共計高堰廳屬掣塌甎石工長一千七百餘丈山盱廳屬掣塌甎石工長三千餘丈等語現在該處潰決情形想吳璥在浙自早已得有信息高堰爲淮揚保障要工今甎石工多至四千餘丈越隄過水固由湖水旺發風暴猛烈實在人力難施而其受病根由諒非一日究竟因何潰決至此吳璥久任河督年來親歷河干定能悉其原委現據徐端奏稱先將下游歸江各閘壩並高郵之車邏大壩悉行開放俾免壅漲一面擬將仁智兩壩先行趕堵其義壩掣通處所擬將兩

壩盤護仍留口門減洩隨後再爲價堵一切隄工俟春融續辦但全河大局吳璥較徐端自爲熟悉應否卽照徐端所奏辦理或吳璥另有所見著蔣攸銛傳旨詳詢吳璥病勢如已就痊卽令緩程於歲內來京以備詢問先將近年河湖受病緣由及目今應如何籌辦之處據實具奏臣受恩深重司河有年未能補救萬一捫心已切慚惶洒猶荷
聖主鴻慈垂詢諄切更何敢稍存隱飾伏查南河河患其病不在洪湖而在黃河黃河之病又在海口蓋從前黃河底深湖水易於外注定制高堰誌樁存水九尺或一丈以上卽可酌啟山盱石滾壩量爲減洩湖內自不致過漲而河口亦尚能敵黃迨後漫溢頻仍河底日淤日高勢不得不堅守五壩竭力蓄淸以敵倒灌而蓄水過大則石隄著重風力因湖漲而倍猛湖漲因河高而難消是以患在湖而病實在河也至於黃河底高又由海口高仰所致溯自前明潘季馴及
國朝靳輔治河時卽屢以橫沙爲慮非人力所能起除潘季馴靳輔大功雖成而海口仍時塞時通亦未能一勞永逸然彼時雲梯關外卽係海口距淸江尚近淸水匯黃之力較强刷沙之效亦較速是以漫口尙稀受淤亦少此後海口漸淤漸遠距雲梯關幾及二

百里河水出海之力不能迅捷尤易停淤前人反復講求惟束水攻沙爲治病握要之論而以水攻沙必先以隄束水如能溜無旁趨自可全力刷滌防守之功卽屬疏導之策迨至乾隆四十二年改建淸口以後河勢一變漫工不可枚舉旁溢一次卽增淤一次河流無刷沙之暇海口安能免壅遏之虞誠如
聖諭受病已非一日積至近年淤墊益甚河病而湖亦病運河淤墊漕運維艱其患皆相因而至此全河受病之實在原委也至於高堰石隄舊工歷年久遠根腳多有鬆朽新工灰漿未老浸泡深水之中力量俱不能堅足况此次風暴過猛且至兩晝夜之久亦向

所罕開舊損新補之石工何能相持抵禦遂至潰決若此臣前請包砌碎石坦坡庶可偎護石隄亦萬不得已之計業蒙
恩旨准行惟因工鉅費繁曠日持久勢難剋期興築爲今之計祇可先其所急徐端所奏先將下游各開壩悉行啟放宣洩係照舊章辦理以救運河兩岸隄工皆屬應辦之急務但二壩過水太大旣恐各支河宣洩不及兼慮洩水過多倒灌愈甚堵閉自不可緩徐端因湖濱購運料工甚艱不得不分先後興工仁智兩壩俱有石底堵合稍易請先儹辦義壩隨後再堵惟義壩於十一年已跌成塘仁智兩壩堵後勢必義

壩水力更湧堵築更難似亦不宜過遲其高堰石隄塌至數千丈需用石料甚多一時尤難趕辦但大隄刷塌已害情形喫緊明年大汛前必須補砌全竣方資捍衛應於冬間卽籌項趕緊採辦石料已須春融興工遲則大汛前恐不能辦竣攸關匪細惟現在海口興舉之時銀料人手未免籌畫稍艱惟盼大工速竣雖舊河祇能挑至二木樓而止未能竟除海口橫沙之病而究係數百年河行熟路如果湍然東注漸次刷滌寬深自可望黃水多消淸水暢出洪湖無暢滿之虞河口少倒灌之患則各工較易措置諸病亦可漸除矣南河成案續編

十二月十七日馬慧裕奏馬港口黃水旁溢北趨舊海口淤塞斷流已經數載臣面奉
指示機宜來工董役業將疏挑堵築事宜節次奏陳查馬港底土本係淤沙壩工收束後日漸淘刷水深二三四丈至四丈五六尺不等臣督率司員道將及文武官弁籌將正二兩壩及隨壩邊埽逐節跟鑲步步穩實前進一面進築挑水壩逼溜東趨口門收至十丈以內水勢擡高亟須開放引河時適冬至冰凌擁積正慮凍土凝結衝刷不開適十二月初五六日連晨大霧天氣轉和冰凌消盡卽於初七日啟放引河值西風大起挾溜東趨奔騰下注至次日辰刻大河

水面已落三尺餘寸僉稱向挑引河從無如此暢利當卽乘機晝夜進占不敢稍懈初十日察看情形兩壩均極堅實十一日寅刻正二兩壩同時掛纜合龍上緊追壓至十二日辰刻堵閉斷流兩壩以下涓滴不漏黃水全入正河滿流入海極爲通暢此皆仰賴
聖主洪庥
河神賜佑事機順利晴霽日多官弁兵夫爭先踴躍興工三月黃水復歸故道從此下游通暢全河順軌永慶安瀾臣與阿克當阿及通工文武遠近人民無不同深叩感查挑工尺寸業會同鹽政臣阿克當阿逐段查量並無弊混臣於合龍後將壩工銜隄丈量正

壩長二百二十四丈五尺二壩長二百四十丈俱一
律穩固所有正二兩壩上下水邊埽及挑水壩並雁
翅護埽各寬深丈尺臣查明移咨河臣蔣攸銛另開
清單察核題奏再原備馬港工用銀三百二十五萬
兩業經康基田按數交工應用其續撥銀六十萬兩
現僅動支銀二十五萬餘兩尚存銀三十五萬兩又
工竣用存稭檾等項約值銀三十餘萬兩移咨河臣
預備善後工需及抵各廳歲料以歸節省謹據實由
驛奏報仰慰
聖懷並繪圖貼說恭呈
御覽奉

上諭馬慧裕奏馬港口大工合龍穩固黃河復舊歸海
湍流順暢一摺覽奏欣慰雲梯關外北岸馬港口於嘉
慶十三年黃水旁溢舊海口淤塞斷流致尾閭不能暢
洩經朕降旨定議修復發帑施工特派馬慧裕前往督
辦自九月十五日開工後將引河認真挑挖口門陸續
進占於本月初七日啟放引河大溜東趨奔騰浩瀚順
利非常隨於十二日將壩工堵閉合龍黃流全由正河
歸海從此恬波順軌暢達尾閭慶普東南民生永奠此
事係馬慧裕一手經理宣力可嘉著加恩交部從優議
敘並賞給御筆親書福字用錫春祺所有在工出力人
員亦應量加鼓勵南河冊稿

是月十九日
命蔣攸銛仍回浙江巡撫任調陳鳳翔江南河道總督
以李亨特為河東河道總督
是年以海口增築長隄馬慧裕松筠蔣攸銛請添設
淮海道員缺南河成案續編

續行水金鑑卷三十七終

續行水金鑑卷第三十八

河水 章牘三十五

嘉慶十六年二月二十四日陳鳳翔奏臣於二月初十日自清江起身前赴海口由王家營濟黃循隄而東河流順軌均未出槽沿路將山安廳所估拆鑲加鑲埽段並加培土工核實刪減嗣至馬港口周歷上年所辦大隄二壩各工段並詢問在工員弁據稱冬間水小西壩臺原在灘上刨槽鑲做東壩臺係在水深處築成臣察看正溜悉歸引河頗爲順暢東壩本係跌塘現在測量水深二丈九尺惟西壩係就淺灘進築一經汛期誠恐大溜刷蟄且察看大壩挺峙河心

雖經築有挑水蓋壩尚不足恃臣與廳營悉心籌畫先將大壩並邊埽挑水各壩加鑲高厚追壓大土以資鞏固並將二壩澆築土戧再於二壩之西補築土隄六百數十丈與雲梯關下老隄接連加培老隄三百二十餘丈以爲重門保障方資抵禦而錢糧亦可撙節已飭廳營迅速估辦限大汛前完工臣復查看二木樓自七套以下皆有漫水上年前河臣接築新隄原可以資攔束緣隄內外悉屬漫灘自係下游尚有窒礙現在河水並未漲發自王家營至二木樓三百數十里測量中泓水勢均有一丈二三尺至一丈五六尺至淺之處亦深一丈此時何至漫灘臣復委

山安同知師兆龍山東通判張協鼎乘舟詳細測探據稟自大淤尖一帶測量約三十餘里水深三四尺至六七八尺不等形勢紆回過此以東即深至三四丈望見海船再東行十餘里即係海口一路俱係深水臣查攔潮壩外原因潮汐往來難以施工上年未能挑挖是以淺深不一現將鐵篦子鐵掃帚混江龍疏淤各器籌款雇船押赴大淤尖一帶往來梭織疏濬趁桃汛水長藉溜勢刷滌已嚴飭上游廳營汛堅守大隄加意保護則伏秋水漲自能衝刷深通暢達歸海又南岸自竈工尾以下北岸自七套以下地勢低窪雖有隄工向不鑲埽自應遵守舊制以杜工員

冒銷之弊 南河成案續編

三月二十五日勒保陳鳳翔奏臣接准

廷寄恭奉

諭旨據原任安徽盱眙縣知縣黃嵋條陳河工事宜飭交臣等詳查議奏並將黃嵋原呈發交閱看仰見

聖主慎重河防邇言必察至意當將原呈詳細查閱內稱海州近海一帶本屬砂磧不毛之地較現在河身低至一二丈不等今若改由宿遷境穿運河過隄經沭陽海口至贛榆一路入海順而導之有建瓴之勢則河流順軌自無停淤之患查黃河自漢唐以來雖入海之路屢改總之日趨於南未有能挽之使北者

近年有改歸鹽河入海之議相距尚不甚遠而黃水不能順軌終屬難行今欲從宿遷所屬之皂河橫穿運河經由沭陽海州贛榆入海是欲棄故道而就新道查皂河相距入海處甚遠其間築堤鑲埽工程浩大非數千萬帑金不能辦理改成後黃水能否由新路入海尚難預料設水不循軌所用盡屬虛糜

國家經費有常豈可以有用金錢姑爲嘗試况今生齒繁庶州縣並無曠土閒田即海州迤東近海一帶或有砂磧不毛之地而由宿遷以至沭陽海州皆在腹地今欲將各邑田廬墳墓悉付洪流百姓必非所願徒別生事端意外之虞亦不可不慮是黃河改由海

州入海之說斷不可行至贛榆在海州北非所經由更無庸議也此外尚有各條皆因黃河改道海口起見今黃河不可改道餘可無庸置議今日治河祇可率由舊章以潘季馴靳輔之深明河務尚不敢多所變更如臣等自問才識萬不能逮前人惟將向來辦過章程實力奉行有補偏救弊處當隨時酌量情形

奏請

聖裁訓示遵行至非常舉動實非臣等所敢議奉

上諭所議甚是黃河改道入海原非可輕議之事不但工程浩大所費帑金動以千萬計若所試不效盡成空擲且經過之地民田廬舍遷徙匪易豈可輕舉妄動現在治河之策惟率由舊章盡心竭力隨時補救自可日起有功若妄議更張正所謂徒亂人意也至其餘糧船裝運土石各條既格礙難行亦均無庸再議前有旨將黃嵋發往江南以沿河知縣補用看來該員係好事之人並不能通曉河務不宜補用沿河知縣著留於江南以距河較遠之缺酌量題補可也南河成案續編

是月三十日陳鳳翔奏臣接奉

上諭陳鳳翔奏運河水勢平穩糧艘行走順利一摺覽奏俱悉至所稱海口淤淺處所現經派員在彼疏濬此非旦夕所能奏效但該處甫經大加挑濬何以即形淤淺著該河督確切查明據實具奏並嗣後將糧艘行走

情形每隔七八日由驛具奏一次以慰廑注欽此伏思兩岸隄工平險無常總以嚴守不潰爲要關外尾閭遷徙無定總以東注入海爲歸伏讀乾隆二十九年

高宗純皇帝諭旨雲梯關外一帶爲黃淮入海尾閭平沙漫衍原不應設立隄岸與水爭地所以舊制修防南岸以龕工尾而止北岸以六套而止臣於二月上旬赴海口查勘同浦即與前河臣等議論上年所築新隄地勢窪下土性沙鬆高寬丈尺又屬卑薄水凌融化時兩面均已漫灘前經奏明海灘上本難築隄且下游束窄不能容納則上游水滿更爲可虞若欲使全河之水由一徑歸海其勢有所不能黃水趨向靡

常固不可導之使分亦不可强之使合因其自然之勢則下不致壅上不致潰所謂行所無事也桃汛河水彂長不消新隄根脚汕刷迨尾閭分溜而行則上游長水立見消落海口大溜一股仍走中泓一股由北岸漫越倪家灘新隄與外灘水面相平歸入俞本套該套原係海汊入海之路一股由南岸七巨港低窪處所繞至大淤尖仍歸正河入海溜勢暢達微分漫水歸射陽湖入海前此測探至淺之處三十餘里係上年未經估挑並非工員偷減昨據淮海道稟一經桃汛已刷深十餘里尚有十餘里淺處仍在疏濬臣與鹽政臣阿克當阿前河臣徐端相商將糧船趕緊催渡能於大汛前完竣即將禦黃壩堵閉使全河黃水并力刷沙則海口自可一律通暢矣奉

上諭勒保等奏頭進幫船全數渡黃一摺本年漕船自開壩以來行走順利比上年開渡之日較遲而所渡幫船轉多七百餘隻辦理尚為妥速該督等當趁此水勢平穩督飭所屬上緊嚴催務期全漕於四月內掃數渡黃若能如期趕渡該督等籌辦迅速朕當加之恩獎設屆期不能全行北渡仍遵前降諭旨將江廣幫船截留剝運該督等惟當盡力催儹以副委任至陳鳳翔所奏現在海口溜勢分股入海一節目下黃水分流雖覺暢達但水性合則溜勢勇猛刷沙有力分則渙漫停淤必致壅滯此時海口中泓大溜之外又分二股恐將來汛水漲盛水勢散渙轉致中泓力弱不能并力攻沙該督等自應詳細熟籌設法妥辦為要從前雲梯關外即係海口黃水尚可任其蕩漾現在入海之路甚遠既經束以隄岸自不應仍令分流致中泓或有淤淺今昔情形不同該督等相機早為籌辦勿致臨時掣肘也南河成案續編

五月十九日勒保陳鳳翔奏本月初二日全漕渡黃完竣隨將鉛船四幫全行催渡即於初四日酉刻動手挂纜捆鑲先堵禦黃大壩其鉗口壩亦接續興工適連日大雨如注黃河水勢初一日起疊次長水查驗外河廳順黃壩誌樁水深三丈三尺八寸與上年

盛漲時相等金門溜勢湍激異常臣等飭在工官弁兵夫無分雨夜加緊鑲築茲於十七日酉刻將兩壩工程堵閉合龍斷流層土層料重重追壓到底甚為堅固臣等正在籌議修防疏濬各事欽奉

諭旨以黃水濟運日久運河不免停淤趁此禦黃壩堵合之時查看挑挖以待回空欽此仰見

皇上睿算先幾周詳指示臣等現俟運河黃水消盡即詳加查看淤墊之處趕緊挑挖以便糧艘回空至海口兩岸新隄創築本不高厚難禦汛水現在南岸已酌量加高培厚鑲做防風以資護衛其北岸盡屬海灘並無人煙桃汛時業已隄裏隄外兩面皆水低窪

處所水高於隄該處工程應俟秋後黃水消落時再
相度形勢熟籌辦理惟有恪遵
聖訓總期工歸實用帑不虛糜所有堵閉鉗口禦黃兩
壩並搶護工程平穩及現在湖河水勢情形理合恭
摺具奏以慰
聖廑奉
上諭勒保等奏稱海口北岸並無人煙之地現在隄裏
隄外面面皆水低窪之處水高於隄所有該處工程應
俟秋間黃水消落時相機辦理等語黃水并力東注方
能刷沙海口始不致阻滯豈可任其漫溢旁趨上年堵
築馬港口工程南北兩岸新隄係一律培築況北岸地

勢較高何以轉有漫溢之水明係北岸隄工疏於防範
又有缺口該督等前此諱匿不奏此時始漸於摺內透
露殊有粉飾黃河形勢全在海口深通方無他病今該
處散漫若此雖上游各處隄工目前尚不妨礙而海口
正河必致日形淤阻去年挑挖工程豈不全歸虛擲乎
究竟該處過隄之水係由何處漫越現由何處經行是
否別有歸海之路抑仍繞歸正河入海其經由所在雖
據稱並無人煙亦當有確實地名著該督等俱即確實
奏聞勿稍含糊聲敘現在黃河入海之路舍正河外別
無他途應如何趕緊堵築將水勢挽歸正河使不致海
口受淤著即妥籌速辦勿再觀望遷延致滋他患南河成案

續編
是月二十七日陳鳳翔奏臣赴上游徐州一帶巡防
伏汛二十五日戌刻在桃南工次接據淮揚道廳稟
報二十四日夜大雨如注河水增長普律上隄外河
廳各險工均經搶護穩固惟王營減壩土隄於二十
五日丑刻陡然坐蟄並漫過遙隄溜勢由鹽河一帶
舊路行走臣漏夜馳回二十六日辰刻趕至減壩工
次帶同道將廳營詳細查看情形測探水勢口門塌
寬八十餘丈水深二丈四五尺不等黃河底高於壩
外一丈數尺水由東北舊河形直下經由清河沭陽
安東海州境內入海查減壩原係分洩盛漲去路誠

恐分溜過多正河又形淤墊臣當即分派員弁將工
次料物趕緊鑲築裹頭一面進占收窄仍照嘉慶十
一年辦理章程口門空三十丈以洩漲水臣查本月
初一日長水起順黃壩誌樁長至三丈四尺一寸各
廳具報皆比上年盛漲較大遲至二十三日之久一
寸未消徐州淮海各道屬亦紛紛具報出險臣嚴飭
各道將廳營務宜加意堅守兩隄爲束水攻沙之計
相持二十餘日水勢有長無消兩岸嵗守堅固禦黃
壩亦經緊閉則全河大溜正可并力刷沙乃上游壘
次增長下游總不消落實由海口未能通暢而下游
馬港口消水之路又爲堵閉此時若將王營減壩堵

塞汛期方長河水必漲海口既不能暢消則兩岸險
工在在可慮或別工先事則運道鹽場均有妨礙自
應先將減壩兩裏頭盤護中空三十丈口門以資分
洩舊路經由傷損田廬亦少而於運道鹽場居民均
可無虞且糧艘即日回空必須開放禦黃壩黃流不
致擡高則運道亦無倒灌之患俟秋汛後再為相機
辦理似於漕運河務均為有益查十一年正河大溜
已掣八九分現在約掣六分兩壩裏頭進占後將大
溜仍可擠入正河尚不致淤墊第秋後必須設法將
海口疏濬通暢方可堵合減壩否則此合彼開徒滋
糜費即如十二年減壩閉而陳家浦開嗣後陳家浦

合而馬港口決此皆由海口之壅遏現在水由減壩
而各工具報水勢消落更足徵海口之未能暢也臣
與道將再四相商惟有於秋後辦理則料物充盈工
程堅固而海口得以認真測探妥辦於全河實為有
濟奉
上諭本日據陳鳳翔奏海口漲水不消王營減壩土隄
坐蟄過水據稱五月二十四日夜大雨如注河水增長
王營減壩土隄於二十五日丑刻陡然坐蟄口門塌開
八十餘丈水由東北舊河形直下經由清河沭陽安東
海州境內入海王營減壩於嘉慶十一年衝決後堵閉
口門接築越隄以為保障即與大隄無異此次蟄塌至

八十餘丈該河督陳鳳翔不能督率廳汛員弁先事防
護其咎甚重且向年河工隄岸遇有缺口該河督於奏
報時即自請處分并將廳汛文武員弁嚴參辦理陳鳳
翔豈不知之仍僅以一奏塞責並不自請處分又不將
廳汛員弁嚴行參辦實屬辜恩溺職本應革職治罪姑
念陳鳳翔到南河未久著先革去翎頂交部嚴加議處
該壩雖係分洩黃水盛漲去路但蟄塌口門八十餘丈
大溜已掣六分於清口固無妨礙惟減洩過多正河必
致又形淤墊自應趕緊設法相機籌辦勒保現已同省
辦理地方事件著即星夜馳回工次查辦一切徐端在
南河較久於河工情形最為熟悉前因迴避陳鳳翔改

赴東河候補此時且暫留南河即著勒保陳鳳翔帶同
該員親赴海口將漲水因何未能暢消現在如何淤墊
其減壩蟄塌口門約計何日可以修復大溜始能仍歸
正河之處逐一履勘明確據實覆奏至前次勒保等具
奏海口北岸並無人煙之地隄裏隄外面面皆水俟秋
間黃水消落相機籌辦一節明係北岸隄工疏於防範
致有漫溢該督等諱匿不奏會有旨令該督等據實查
辦勒保係該省總督陳鳳翔專司河務著一并詳細查
奏不可稍涉回護儻再意存瞻顧別生枝節不惟陳鳳
翔不能當此重咎即勒保亦難置身事外也所有此次
減壩蟄塌之疎防廳汛文武員弁均著革職拏問專交

勒保研審此次決口係何緣由嚴參定議具奏其清河
沭陽安東海州一帶被水處所著勒保遴派明幹大員
前往查勘有應行撫卹加恩之處即行奏明辦理南河成案
續編
六月初八日勒保陳鳳翔奏臣等欽奉
諭旨已恭載上月十九日欽此伏查臣勒保向來不諳河務本年
蒙
恩簡任兩江二月接印任事後即在清江浦留住匝月
與臣陳鳳翔將南河水利反覆講求覽從前南河諸
臣請築海口新隄及堵合馬港口等事皆非長策緣
黃河舊日工程至雲梯關而止關外即瀕海沙灘不

復築隄建壩伏讀乾隆四十五年
純皇帝諭旨有二套以下由北潮河入海之處路捷勢
順設遇漫溢正河分洩盛漲俾尾閭益得暢遂不必添
建閘壩雲梯關外原不必與水爭地欽此煌煌
聖訓實屬思深慮遠可爲萬世之法當時大學士阿桂
會同河臣薩載即將二套以下馬港河東灘地應征
地畝錢糧奏請豁免是雲梯關以外皆置爲閒曠之
地以爲河尾宣洩之路無所用其隄防保護也當時
聖旨所謂北潮河入海之處即係馬家港下注之水是
馬家港支河亦留爲分洩黃流之路無所用其堵閉
也近年籌河諸臣皆執禹貢同爲逆河之說謂海口

之水宜合而不宜分又請將旁洩之路皆行堵閉又
執靳輔束水攻沙之說請築新隄逼溜入海但禹貢
同爲逆河之上尚有播爲九河一語可見黃河入海
處非一路可容而向日王家營減壩馬家港支河皆
合於播爲九河之義非可概行堵閉至上年所築海
口新隄尤未妥善查雲梯關外之地盡屬沙灘土性
不能膠固且築隄時並未將隄之根脚刨土夯硪又
未立椿挂埽止於沙上加沙堆成長隄兩道隄又低
矮高僅七尺海灘地勢窪窿去年馬港口未合大溜
分注正河歸槽之水較小不致漫灘故隄工牽高七
尺不覺其有高矮之異今年水勢全歸正河漫水侵

隄水勢平而隄之高矮遂見高處尚未平隄而矮處
已經漫溢此海口新隄無益之實在情形也又新隄
南岸至宋家尖止北岸至張家社止其下仍無隄防
而大淤尖三十里之積沙正當其衝夫以黃河數千
里下注之水既出雲梯關束在兩隄之間又爲積沙
當其去路其不能宣洩可知矣本年桃汛黃水漲發
即從北隄之倪家灘溢出汛漲隄外蕩蕩而注入俞
本套支河入海查倪家灘即北隄之尾黃流既盛隄
內勢不能容因從隄尾繞出隄外由是隄之兩面皆
水而隄根亦受衝刷嗣伏汛黃水益大於是上十套
下十套二處皆有漫水蓋隄高七尺漫灘之水但深

八尺卽可漫隄是以地勢高處隄尚高出水外低處
卽沒入水中夫他處河隄立椿挂埽加土夯硪尚有
蟄刷之虞今以無樁無埽之一綫單隄兼之沙性粗
鬆而欲其與水力爭必不可恃自新隄既築馬港口
堵合束水攻沙之法可謂極矣而海口之淤如故可
見築隄束水以水攻沙之效實未能操券五月初黃
水增長較去年之水大至五尺一寸積至二十三日
不消遂由王營減壩旁注推原其故由海口逼緊水
無他路可行生此漫溢之患臣等刻刻以此爲慮而
所以不敢早陳於
聖主之前者實因臣勒保初至江南河務素未閱歷臣

陳鳳翔亦甫調南河於宣防利害不敢自信且大工
甫竣未便遽生異議竊冀本年伏秋汛幸保平安萬
一海口漸有疏通之機卽不必又議更張今就減壩
漫水情形而論則海口新隄及馬港口之堵閉實未
盡善臣等受
恩深重豈敢因循瞻顧致誤要工就愚昧所見將來秋
深水落減壩係在雲梯關內且該境有民居鹽埠皆
須保護此處工程不得不加修築然漫口堵合後仍
須修減水石壩以備將來分洩盛漲之路其海口新
隄則請但保護南隄以衛居民田廬其北隄竟毋庸
修築以免逼水之患蓋該境東北均係沙灘湖蕩竟

可任水所向不必拘定更令擇路而走總期下流通
暢而已至馬家港支河仍須啟放俾黃河盛漲時分
溜下注北潮河入海以復乾隆四十五年之舊章臣
等連日籌議意見久同然採訪羣議有以爲然者尚
有不以爲然者惟是河工要務爲民生
國計所關既有所見不敢不據實直陳爲此繪圖貼說
合詞具奏奉
上諭勒保等覆奏王營減壩旁注實由海口逼緊水無
他路可行故有漫溢之患將來秋深水落止須修築王
營減壩其海口新隄請但保護南岸以爲居民田廬之
衛其北岸竟毋庸修築以免逼水之虞詳加披閱摺內

援引乾隆四十五年
皇考高宗純皇帝諭旨雲梯關外不必與水爭地欽此
從前雲梯關外盡係瀕海沙灘並無居民村落此時馬
港口外現有大廣莊小尖集響水口曹家圩張家莊等
各村落已非從前之盡爲沙灘可比至引禹貢同爲逆
河之說尤屬荒遠難稽今昔情形不同不但此時海口
已非禹貢所言故道卽近來數年之內情形屢更豈能
泥古而不知變通若如勒保等所奏將馬港口北岸毋
庸修築任其廢棄是使上年挑濬工程盡歸虛擲北岸
居民盡付波臣且北岸既廢水勢旁洩設南岸又不能
保護豈復任其廢棄置民田廬舍於不問耶況水勢散

漫不惟海口更淤卽全河亦必勢緩沙停爲患更大其
弊有不可勝言者卽如束水攻沙亦前人疏濬之一法
又豈可以盡廢且雲梯關外正海口及灌河海口情形
前於嘉慶十三年十二月內曾派吳璥托津等前往查
勘繪圖貼說呈覽朕復加閱看馬港口以外村落瞭如
指掌此圖原係徐端眼同繪呈豈徐端亦未憶及乃本
日該督等所繪之圖止有小屋數椽又無村落地名其
馬港口至小黃河形勢舊圖甚爲灣曲此則故爲取直
顯係意存朦混希冀掩飾不能先事防護之咎看來陳
鳳翔竟有恃才妄作輕視要務光景如果雲梯關外無
須疏挑築隄陳鳳翔何以前此不行具奏並稱溜勢暢

達上年未經估挑處所刷深至十餘里可見海口並非
高仰勒保於北潮河一帶本未親往查勘惟遷就陳鳳
翔之意扶同入奏卽陳鳳翔亦並未身歷其境實因北
岸業經漫溢致令海口淤墊現在束手無策故反以從
前挑河築隄皆屬非計之言相爲抵塞此時若交廷臣
集議其該處情形均未目擊亦礙難懸擬著交百齡會
同陳鳳翔親赴海口及北潮河等處詳細履勘明確應
如何辦理之處另行繪圖貼說據實奏聞再降諭旨所
有十三年吳璥等進呈舊圖著發交閱看仍附報繳回
以備披覽（南河成案續編）

七月初六日陳鳳翔奏臣接准
廷寄奉
上諭巡視南漕御史朱澄來京復命召見時奏及前在
南河與鹽政阿克當阿會晤時有淮海道黎世序向阿
克當阿敘說上年挑復正河後海口極爲通暢並無高
仰處所其二木樓以下未經挑挖地方因海潮上湧潮
退時黃水隨之消落刷深十餘里之遠可見前此海口
本屬通暢且陳鳳翔於閏三月初曾具奏桃汛期內河
水疊長新隄根脚汕刷迨尾閭分溜而行上游漲水立
消海口溜勢暢達測量至淺之處三十餘里係上年未
經估挑處所據淮海道稟稱一經桃汛已刷深十餘里
現尚有十餘里淺處仍在疏濬是海口之並非高仰卽

陳鳳翔亦已奏及昨因王營減壩漫口溜勢旁洩海口
頓形淤墊情形顯而易見何以陳鳳翔前奏減壩衝塌
摺內轉稱該壩衝塌由於海口未能通暢明係歸咎海
口以飾其不能先事防守之咎先後所奏自相矛盾此
時惟有將減壩口門迅速堵閉以期大溜復歸正河方
爲妥善欽此二十八日又奉
上諭黃河疊次長水現在桃南廳屬之王駱鮑等工又
有出險之處陳鳳翔以該處情形緊要已星馳前往督
率搶護將減壩工程交淮揚道胡克家督辦現在桃南
險工據稱已保護平穩所有埽段應行加鑲高厚追壓
堅實自應一氣趕辦不可濡緩陳鳳翔卽着經理妥協

時而大溜已掣八分臣不敢回護前奏旋於六月初
一日據實陳明請築做攔水壩免致淤墊正河荷蒙
聖明洞鑒臣自桃南搶護險工平穩卽馳回減壩督率
鑲築此時東壩裹頭早已盤築堅實惟大溜側注水
深三丈有餘隨墊隨鑲甚爲喫重現在竭力追壓防
守以期穩固西壩裹頭亦已盤就水淺溜緩可保無
虞縳量口門尚存七十五丈八尺若遽行收窄進占
必致水勢擡高轉礙已成工段且二十六七兩日河
南陜州黃河又陡長水六尺上游豐北廳之六堡二
壩石林南壩銅沛廳之小店下壩睢南廳之鄒家莊
遊下魏工郭工邳北廳之絹拐山宋家房舊七壩宿

北廳之五任工桃南廳之田工劉工外河廳之吳城
七堡孫太東苗各工先後報險搶護不遑此後秋汛
方長正河去路不暢設堵閉後致有他虞則臣之罪
戾益重而辦理愈爲棘手不得不倍加愼重此時惟
有趕集壩工料物俟秋汛後趕緊進占堵合一面先
行隨同督臣前赴海口詳細查勘以期因勢利導奉
上諭陳鳳翔奏請將減壩口門暫緩堵閉先詳勘下游
尾閭情形黃河大溜全勢由減壩缺口下注秋汛方長
若遽將缺口堵閉正河下游水停沙壅溜勢不能復歸
故道則水無去路上游徐州一帶隄岸處處著重其患
亦不可不防但口門尚存七十五丈餘尺不將裹頭盤

俾資穩固至王營減壩缺口亟應堵合陳鳳翔於桃南
險工辦竣後應卽馳回該工上緊辦理該處口門前據
伊奏稱係八十丈伊欲先堵數十丈存留三十丈口門
以爲洩黃之路但閱伊續奏之摺東壩業經盤裹而西
壩裹頭尚未辦理該處奪溜已逾旬日現在口門丈尺
有無加寬工料曾否預備此處壩基石底久已無存全
無把握恐存留三十丈口門而大溜奔趨兩旁仍致汕
刷彼時茫無節制必致又生邪說且正河淤淺尤恐日
甚自應一律堵築合龍斷流方爲正辦著百齡馳抵該
處詳察情形奏聞一面卽會同陳鳳翔速籌堵辦勿任
游移約計何日可以合龍並著先行奏聞以慰廑注以

後每隔十日將所做埽工丈尺具奏一次總期大溜速
歸正河刷通海口使河身不致壅阻爲要此等大事惟
斷乃成朕言不再欽此適督臣百齡馳抵淸江復傳
旨飭令臣速行堵辦勿稍游移仰荷
聖主訓誡矜全逾格優容至於此極寧不思迅速蕆工
稍贖疎失之罪無如察看現在口門水勢合之上下
游壅滯情形通盤籌畫實有不能不畧爲從緩者緣
減壩漫溢時口門塌寬八十餘丈掣溜祗有六分彼
時趕緊盤築裹頭原擬次第進占卽將大溜逼歸正
河暫留三十丈口門以資分洩俾正河不致淤墊而
上游險工亦不致著重詎壩工裹頭正在盤築不遑

護收窄日塌日寬將來堵合時豈不愈形棘手此時應
趕集料物相機進占以期稍有把握至東清壩現已啟
放清水暢出運河水深五六七尺洪湖誌樁存水一丈
一尺有餘回空糧船看來或可無阻惟減壩以下黃河
舊道淤墊情形不知究竟若何是否尚易疏濬將來堵
築壩工時應否先行挑挖方能遥溜入河百齡平日辦
事明決著會同陳鳳翔詳細履勘應如何籌辦先行據
實覆奏以慰廑注南河成案續編

是月二十日陳鳳翔奏本年黃水異漲為近來所未
有邳北廳營稟報綿拐山無工處所水勢漫灘風浪
湧注當飭徐州道張鼎遊擊孔成星夜馳往督率搶

護臣隨同督臣前赴雲梯關外查勘海口適臣於佃
湖途次接據該道將稟稱連日上游河水又復加長
該處隄工搶救不及於七月初九日刷塌二十餘丈
現在趕築圈堰該處係綿拐兩山夾峙不致跌塘刷
深無難剋日堵閉又據蕭南廳營稟報所屬碭山汛
普律漫灘隄高水面數寸初十日夜西北暴風大作
溜勢直撞圈堰深夜昏黑冒險搶護人力難施於子
時由闞莊墹迤西李家樓漫溢過水坐蟄二十餘丈
該處距大河尚遠灘寬八九百丈分溜不及十分之
一現在趕緊籌辦惟該處年久無工各項料物皆須
遠處購運一時不能應手臣接閱之下驚懼愧恨莫

知所措查綿拐山徑毗連趕築圈堰易於堵閉穩固
至李家樓下注之水由毛城鋪宣洩舊路入湖此總
由臣督率防範未能周密該管道將不及時搶護疏
失之罪均屬難辭應請
旨將專管蕭南同知陳熙守備管友仁邳北通判朱楹
守備鄭慶瑶及該管文武汛官摘去頂戴並將兼管
道員張鼎遊擊孔成交部議處飭令督押廳營員弁
星夜堵築戴罪自贖臣仰蒙
委任深恩自恨庸闇無能當河務極敝之時值大汛異
漲之日咎尤重疊上廑
宵旰焦勞負疚辜

恩咎無可逭應請
旨交部嚴加議處臣現由海口馳回清江先赴邳北綿
拐山趕緊督辦以期立時堵閉蕭南廳李家樓漫工
已飭徐州道張鼎馳往料理復與督臣商酌先委徐
端前行查看情形臣俟綿拐山工竣亦即馳赴該處
並將減壩工程相機次第辦理以冀稍贖前愆於萬
一奉
上諭據百齡奏稱查勘海口上年未經挑挖處所尚俱
深通即馬港口以上河身雖經減壩奪流存水亦尚及
丈惟中段挑濬之處轉涸成平陸詢之河兵土人等僉
稱去歲挑河所挖之土即在河灘堆積並未遠移隄外

今春黃水漫灘衝刷土山坍瀉仍淤河內又挑工盡處之攔潮壩一道放水時壩根起除未淨以致阻梗水中黃水泥沙俱爲壩基攔阻停淤特甚本年凌汛淮海道黎世序卽屢將漫水汕開土山必致河身淤墊之故稟明河督陳鳳翔批令俟秋汛後再行籌辦等語上年特派馬慧裕前往南河督辦挑工費帑數百萬乃壩根起除未淨又堆積土山逼近河灘致水過沙停淤塞幾同平陸馬慧裕係駐工專辦之人實難辭咎著交部議處陳鳳翔身任河臣本年三四月閒倪家灘一帶既有漫溢之處卽應親往相機籌辦乃該管道員屢經稟請伊轉覷爲緩圖以致河流不暢上游漫口實係該河督因

徇貽誤且現據奏稱緜揚山李家樓復有兩處漫口陳鳳翔著交部嚴加議處其疏防之蕭南同知陳熙守備管友仁邳北通判朱楹守備鄭慶瑤及該管之文武汛官俱著先摘去頂戴戴罪堵築仍交部議處兼管之徐州道張鼎遊擊孔成一并交部議處南河成案續編

是月二十一日兩江總督百齡奏臣抵任後將王營減壩漫口情形具奏卽於初七日自淸江起程會同河臣陳鳳翔帶同徐端及淮海道黎世序等一路查勘自減壩至雲梯關一百九十里各工河身經減壩奪流後閒段淤墊其存有底水處深者尚有八九尺淺處尚有二三尺至雲梯關外上年所築新隄南岸

自竈工尾至二木樓止長六千八百五十九丈共三十八里北岸自馬港口尾至葉家社止長一萬五千七百六十四丈共八十餘里該處地勢向本南岸低於北岸因陳家浦漫口南岸河灘淤墊是以現在地勢南岸較高再查詢南岸新隄曾被風浪擊撞閒有殘缺業經河臣飭令加幫並鑲做防風桊枕掩護尚屬完全北岸自馬港口至七套止長六千八百七十九丈亦經鑲做防風隄工完整惟自十套至倪家灘止計大小缺口五處現在漫水已涸其餘隄身亦有殘缺並內外俱被沙淤又查看北隄外俱係蕩地蘆灘並無民居其正河上自俞家灘起下至八灘止計

淤墊三千餘丈竟同平陸又自八灘以下查勘河身水深二三四尺及八九尺不等又查至東窰以下七巨港八巨港大淤尖龍王廟絲網浜等處水深均一丈內外及二丈不等又至海口南尖看得河口尾閭寬約三百餘丈向東直出海水瀰漫一望無際南尖灘勢較高形像稍圓其北尖舊時老灘較南尖稍短近來長有新沙東西橫亘十有餘里詢之該處漁戶向來水到海口向東北衝出故北尖老灘上有頭洪二洪新灘上有三洪四洪五洪六洪各名近年新灘接長其三四六洪已經淤閉惟五洪潮長尚可通舟潮落卽涸其南尖沙灘被水漸次刷消故今河流轉

東南趨注臣詳查該處水勢深一丈有餘至二丈不等因即繪圖查對與舊日圖形不符卽徐端久在南河亦從未親至其地履勘故向日相傳海口高仰及攔門鐵板沙之說均非灼見御史朱澄所奏淮海道黎世序自東窪至海口現尚深通之語固屬實情當詰以淤墊之處既不在海口而在倪家灘一帶當時何以不將北岸新隄與南岸一體防守據該道稟本年三月初前赴海口探量水勢攔潮壩外未經挑挖之處水深四五尺至七巨港下抵海口之十餘里深至丈餘二丈不等其大淤尖已刷去十餘里雖漫灘之水由隄尾分流而正溜仍走中泓當將水勢情形

稟明總河附奏嗣於桃汛期內據報倪家灘新隄漫缺隨往履勘見口門已刷寬七十餘丈當時稟蒙總河批示俟秋汛後勘辦四月二十七八等日中十套下十套等處又有漫缺及王營減壩坐蟄過水下游河身水落河底涸出淤墊三千餘丈均經稟報有案臣當卽詢問河臣倪家灘等處既有漫口何以不早修築據稱上年開放引河後凌汛期內卽已報有漫灘及伊到任查勘見新隄尾水勢三股分流南岸由二木樓隄尾流至射陽湖歸海北岸由葉家社隄尾流至俞本套歸海隄外並有倒漾之水上年所築南北新隄地勢高者出水尚有數尺卑者出水無多兼

之該處土性沙鬆不勝風浪衝擊若照前堆築恐徒費錢糧仍難經久是以批飭秋汛後查看情形籌度辦理並非廢棄新隄臣因思去歲已大費帑金將二木樓以上河身挑濬自應一律深暢乃今探量水勢下游海口未挑者反甚深通卽馬港口以上河身雖經減壩奪流亦尚存水近丈獨中段大施工作之處轉涸成平陸此理殊不可解因傳詢該處鄉民及河兵等僉稱去歲挑河出土卽在河灘堆積並未遠移隄外今春黃水漫灘衝刷土山坍瀉仍歸河內停淤又挑工盡處之攔潮壩一道放水時壩根起除未盡致阻梗水中黃水挾泥而來漫壩而過其泥沙俱爲

壩基攔阻所以新挑之河停淤更甚臣察其所言並檢查黎世序五月所稟亦有漫水汕開河中土山致河身淤墊之語此臣目睹正河海口上下之實在情形也臣又從馬港口至佃湖見湖中半爲黃淤塡塞舊有東北下注之小黃河亦經壅阻由西北分流之響水口尚復繞經北潮河出灌河海口但該處積沙高下停滯並無河槽兼有葦蕩蘆灘縱橫縈結詢之土人云下係膠泥前黃水漫注兩年之久不能衝刷深通因地勢寬廠聽其散流入海此馬港口至灌河一帶水路之情形也臣溯查前明潘季馴治河時河決崔鎭我

朝康熙初河決茆良口皆由灌河入海或一二年或三
數年俱因不能暢達旋卽挽歸舊路迨三十五年前
河臣董安國創議改道打築攔黃壩開通馬港河導
黃水由北潮河出灌河入海而三十六七八等年河
決四次致黃水倒灌淤塞逆河淮不北流者數載大
爲下河州縣之患三十九年
聖祖仁皇帝命河臣張鵬翮堵閉馬港盡拆攔黃壩挽
歸故道復將裏河淸水諸工大加修濬數年後河息
如平載在諸書班班可考且灌河一路爲山東蒙沂
諸水下游而海州之五圖河六塘河及沭陽贛榆安
東之水俱從此入海若使黃水串入其中諸道河渠

皆爲淤墊安東迤下水無節宣沿河諸邑勢必匯爲
澤國臣初至淸江聞主馬港口之說者咸稱入海之
路較正河近百餘里因勢利導易於成功且自嘉慶
十三年六月黃河漫開馬港由灌河入海後十四十
五兩年各工平穩因追思馬港未開以前如十一年
之蘇家山郭家房十二年之陳家浦屢有漫工覽康
熙年間河走馬港頻年漫決今則河走馬港而兩年
無事似今昔情形不同且吳璥始奉
欽差查看時以爲應修復舊口嗣奉
命總督南河又有試行馬港口一年之請後復議修灌
河估工入奏並稱該處勢若建瓴是以臣與勒保陳

鳳翔籌商自馬港口開後旣有成效且比正河入海
之路較近更可節省錢糧並詢之徐端亦云近理維
時臣等竊以爲如此辦理未始非救弊補偏之一策
今臣身履其地親見馬港以下積有淤沙凸凹高下
與上年壩工未堵時情形又復不同若重議挑挖其
費更鉅且北潮河入海路窄不及正海口之深通寬
廣可以容納洪流是以數百年來雖正海口通塞不
常而治河之臣必堅持弗改者蓋有所見也乃上年
與工疏築挖河之土輒置河旁致漲水汕衝仍淤河
內又未將攔潮壩基起除淨盡任令水過沙停是在
工各員辦理未免草率又查海口去路之通塞總以

黃河水勢之消長爲憑檢查去年臘月放水後海防
廳摺報逐日長水一二寸不等時甫經放河上游自
應減水何以轉報加增是改歸正河之時去路卽不
通暢其故或係原估丈尺未敷或係挑工偷減滋弊
亦可想而知不能代爲曲諱也臣又尋繹成書規畫
全局竊謂黃河之利病亦不全係於海口夫南河之
勢海口是其尾閭淸口譬諸腸胃必腸胃梗結全消
斯尾閭暢行無阻臣查閱減壩見新築攔黃壩以下
老壩工以上河身淤墊可以褰裳徒涉論者謂淤墊
之由係減壩奪溜然查減壩漫口後數日卽築攔水
壩以免下游之淤何致近壩處遂行淺阻若果溜奪

沙停何以老壩工迤下現在測量猶有丈餘之水可見該處蓄淤日久向皆習而不察該處逼近清口既有壅滯黃水焉能順軌下行似應從此挖求始可得全河關鍵臣因復由禦黃壩惠濟祠查至運河口門歷觀頭二三壩轉至束清壩察看五道引河並瞭望全湖形勢溯查從前治河諸臣總以蓄清敵黃爲要術夫黃必得清水從中刷沙始不停淤淮水必得暢出清口始不虞汎溢爲害蓋淮水自西向東入湖與周橋五壩遥對黃河在洪湖之北淮流入黃其勢不順是以靳輔疏濬五道引河長至一千五六百丈直插湖心欲接其勢順向北行使迤南之周橋五壩高

堰山盱不致喫重又恐湖水力不敵黃復於運河口門外築磨盤埽分溜敵黃濟運又設立束清壩鉗逼清水使之奮迅衝黃以資得力艮以黃水具數千里之源挾沙而走其力甚勁淮水僅百里之流歸湖之後停蓄成淵非有諸引河以領之並加諸壩以激之恐其力紓緩不能敵黃而出也又遇清水過大則將束清壩口門拆寬黃水過大則將王營減壩封土啟除務令黃水減而不決清水漲而不溢由是黃水下行得清流爲之盪滌滔滔入海暢流無阻乃今河工弊壞其誤於前者有三誤於後者有三磨盤埽爲湖河樞紐曩時歲歲加修迨後在事諸臣視爲無用甚

至謂其阻塞清水廢而不修致漸次衝損無存誤於前者一也五道引河導全湖之水順勢北趨乃二十年來止太平引河尚復與挑餘則未能疏濬深通致黃流頻年倒灌幾至淤成平陸誤於前者二也黃河自山陽清河而下直至海口靳輔舊設濬船三百餘隻常川爬梳故無積淤之患後竟廢而不用誤於前者三也豫省衡工漫口幾及一年[此]南河受病未深若及早於清口上下大加挑濬使河底深通暢流便可漸復舊規乃在事者遷延悠忽坐失事機誤於後者一也嘉慶十年五月清黃並漲彼時不即開王營減壩減黃出清轉將下游二十餘里之李工開放黃

水不消清水逼入運河頭壩口門跌深四五丈黃水倒卽躡後倒灌湖河均受其害誤於後者二也黃水倒灌後至十一年清口外淤積成灘河流逼趨北岸是夏復開放減壩黃水猛注刷成漫口是十年可放而不放十一年不可放而放誤於後者三也方今老壩工以上淤灘已經出水係就臣所見者而言恐上游如此類者不少如一段稍有梗阻卽一段之流不能通暢現在減壩奪溜旁洩而上游尚節節報險竊謂全河之勢尚須從上游講求臣悉心籌畫現在減壩以下附近淤沙不趁此時設法疏挑將來放水後更難著力再迤下一帶積淤之處亦須分段確估仿照

靳輔川字河之法於河身兩旁抽深溝二道務期一律深通不容再有弊混至海口去路既無攔門沙及高仰形迹又寬廣可納洪流自應堅守正河故道惟去年挑濬之河內有三千餘丈悉成平陸仍須大加挑挖其竈工尾至二木樓原估挑一丈六尺及估挑八九尺處現在約計俱淤高七八尺不等並應比照去年所估至深之工再加二尺庶河深溜駛可冀刷通又據道員黎世序稟稱二木樓以下河身尚須挑挖應即酌添工段挑至八巨爲止至兩岸新隄應於隄尾接做土堰南岸酌加十里北岸酌加十餘里俱令如法夯硪務臻結實至黃河漲水靡常海口匯總

之區設遇大汛盛漲亦須酌籌分洩之路臣察看地勢應請於北岸七套地方建設減水石壩一座上封浮土每遇盛漲即令開放減洩其減出之水由俞本套入海不致有礙民居至減壩以下老壩工淤沙已經露出者可以竭力深挑其攔黃壩以上淤在水中不能挑挖應俟放壩後多用濬淤之器派委幹員設法爬梳總期隨溜刷深使河底日低淮流得以暢出爲要再王營減壩石工爲全河緊要樞紐須乘此時修復將來大汛節宣始有把握臣擬令於引河工竣時即由西裹頭接圈越壩逐步進占將大溜挑入引河金門溜自緩弱合龍易於爲力迨合龍後將積水戽乾即打樁砌石兩旁添築石牆上封堅土石壩做成後圈壩仍毋庸起除作爲疊鎖重關更資堅固奉

上諭本日百齡具奏查勘海口情形及審度全河局勢各緣由一摺朕詳加披閱所奏甚爲明晰百齡親赴海口查勘現無高仰形迹亦無攔門沙阻窒其受病之處在去歲挑挖河身工段內積淤三千餘丈又親至馬港口以下見該處積有淤沙挑費更鉅且入海路窄從前試行數年總不能通暢兩相比較仍以修濬正河爲便所見甚是並擬將竈工尾以下河身加挑寬深兩岸接築新隄夯硪堅實再於七套地方增減水壩及修復王營減壩復建磨盤埽等工所議均有條理摺內以事關

重大請派親信重臣前往江南公同查勘酌定目下在京各大臣惟托津曾派往南河查勘數次於河工情形稍爲通曉今據伊奏稱閱百齡摺內與伊從前履勘情形大畧相同即派令前往亦不過仍照百齡所奏公同會銜定議百齡係本省總督現經逐處履勘既言之瞭如指掌必辦理確有把握此時即責成百齡盡心籌畫朕亦不再派大員前往至伊摺內請帶素曉河務之員吳璥久任河督於南河情形素爲熟悉已降旨令其前赴南河隨同百齡辦理一切惟百齡陳鳳翔奏應辦各工事繁費重恐一時難以並舉且河員得力者少或於要工不能兼顧著百齡再酌量緩急先後目下以何處

最爲緊要應儘先修舉何者應以次籌辦通盤計算共
需帑項若干何時可將全局辦理完善條分縷晰詳悉
奏聞百齡受恩深重且素能辦事此時責無旁貸務勁
思熟計以副委任又據稱去歲挑河所挖之土卽在河
灘堆積並未遠移隄外以致黃水漫灘衝刷土山坍瀉
仍將河身淤墊等語挑河積土堆積遠處所需土方工
價自不無加增然以重淤再挑計之則所省所費相去
懸殊將來再舉挑工百齡等務相度地勢令堆積遠處
不可再循故轍因惜費而轉致多費也再據另片奏邳
北綿拐山及蕭南李家樓二處隄工漫溢本年王營減
壩漫口河水旁洩現在上游又有二處缺口河流分溢

其受弊必致加甚著該督會同陳鳳翔嚴飭道廳迅速
堵築據稱綿拐山兩山夾峙不致跌塘堵合尚易爲力
一俟綿拐山堵合陳鳳翔卽親赴李家樓工次督同徐
瑞率領各工員等將漫口上緊儹辦刻期堵合毋得稍
有延玩南河成案續編
是月二十四日陳鳳翔奏臣接奉
上諭本日百齡將王營減壩漫口上下游水勢情形繪
圖奏呈朕詳加披覽減壩口門之東有新築攔黃壩一
道黃河大溜由減壩缺口下注若正河尚有分溜將來
堵築漫口自易爲力該河督前於掣溜六分時曾奏稱
擬卽趕緊堵築將大溜逼歸正河暫留三十丈口門以

資分洩今溜勢掣至九分有餘正河內又有此壩攔阻
是減壩以下河身業已斷流下游淤墊將來堵閉缺口
後使全河之水將何所歸陳鳳翔前此摺內雖曾經附
奏有於口門之下築攔水壩一道免致漫水淤墊正河
之語但未將現在該處情形添築此壩於濬水施工有
無妨礙之處詳悉聲敘恐機宜錯誤將來又多窒手著
陳鳳翔卽行明白回奏毋稍回護欽此臣查減壩隄工
甫經坐蟄過水時口門掣溜祗十之六臣督率趕緊
盤築裹頭原擬迅速進占將大溜逼歸正河詎正在
搶辦不逾時而口門溜勢愈刷愈急奔騰北注其歸
入正河者不過涓涓細流勢難將口門收窄逼令全

河湧注之水挽向東趨若一任其紆徐蕩漾則水緩
沙停又徒令淤墊河身轉須大興挑工所費甚鉅因
思從前歷次堵築漫口皆將口門以下正河煞壩攔
截始能濬水施工今若於未經斷流之前早爲築壩
則正河少一分漫水卽省一分挑工將來堵閉缺口
時間段抽溝卽可啟壩放河順流下注不致徒滋糜
費道將廳營等衆議僉同始將籌辦緣由入奏現已
督飭道員胡克家率同廳汛築做完竣實爲節省挑
濬錢糧俾將來易於施工不致辦理窒手起見是以
循照成規早爲攔築惟前摺聲敘未能明晰上煩
聖明垂廑惶懼實深南河成案續編

卷三十八終

續行水金鑑卷第三十九

河水 章牘三十六

嘉慶十六年八月初三日陳鳳翔奏臣前於海口途次接據徐州道將稟稱邳北廳縣拐山土隄刷塌二十餘丈現在搶辦臣參奏後卽馳往經由邳宿運河查看水色微渾詢係縣拐山漫口之水由花山湖歸順隄三岔等河下注入運測探水勢甚屬深通並未淤墊適揚州二幫回空南下詢問頭舵水手據稱入江南黃林莊以來毫無阻滯水深八九尺至一丈不等上月二十四日馳抵縣拐山道將廳營已於灘上鑲築圈堰一百六十餘丈尚有水口五十餘丈該道將

因南岸蕭南廳漫溢均往搶護查縣拐山隄工因上游萬錦灘黃河異漲水過隄頂坐蟄刷塌老灘寬七十餘丈深一丈八九尺至二丈二三尺不等形勢甚為喫重若不迅速堵築與運道大有關礙臣星夜添派委員就近購料多集人夫並札調鄰工弁兵分班徹夜趕辦一面挑挖引河引水下注俾易堵合茲於八月初三日申刻合龍臣晝夜駐工督辦該廳營愧懼交加旬日內搶辦完竣尚為迅速而該管廳營究屬防守不力咎無可辭其堵築工料夫土錢糧應令邳北通判朱楹賠繳十分之八守備鄭慶瑤賠繳十分之二分限繳還道庫歸款不准報銷奉

上諭縣拐山缺口因上游李家樓洩水較多該處溜勢平緩現已堵築合龍所有工料錢糧卽照所請著落防守不力之廳營各員按數分賠陳鳳翔現奏明馳赴蕭南查看情形昨據吳璥等奏稱李家樓漫口不必急於堵合已有旨諭知百齡詳查妥議此時李家樓缺口已塌寬五十餘丈水勢甚盛急切亦難施工陳鳳翔到彼後勘明情形卽回至清江協同百齡先將挑濬王營減壩以下河道並堵築減壩漫口各事宜妥速籌辦可也 南河成案續編

是月十七日百齡陳鳳翔奏臣陳鳳翔將縣拐山口門堵閉合龍之後於八月初七日馳抵李家樓察看

該處缺口在大隄圈堰之旁隄外漫灘寬六七百丈水勢漲盛漫溢過水湧注並將大隄坐蟄刷開口門原寬五十餘丈又於上月二十八九日西北風大作水為風激撞掣更猛復致塌寬臣到彼丈量口門寬一百一丈水深二丈八九尺外灘已刷成河槽亦寬一百餘丈水深一丈八九尺不等察看河流係倒鉤形勢奪溜已至八九分其露出之灘皆係新淤尚難駐足祇能於大隄外繞遠圈做土堰接築東西壩基再用料盤做裹頭以為進占地步惟河身既經奪溜下游淤墊必多前在邳北堵築時查看峯山閘之東河道淤成平陸者三千餘丈而迤上之蕭南銅沛一

帶尚屬深通迤下之宿南北桃南北四廳亦間段淤淺
出乾灘須先爲挑濬抽溝始敢合龍放水正在籌辦
具奏又接臣百齡知會恭奉
諭旨以吳璥馬慧裕先後奏稱李家樓漫口不必急於
堵合其水歸入毛城鋪下游由孟山等湖瀦入洪澤
湖滙出清口轉可以黃助清藉資刷滌惟恐下游州
縣淹浸過多令確切查明更籌兩全之策仰見
皇上軫念河務惠愛黎元臣等尤不勝欽感因徐屬情
形臣百齡不能懸揣而定至全河局勢臣陳鳳翔亦
須會籌以期計出萬全李家樓口門現在不致刷寬
即交徐端將該處裹頭盤做結實並令築攔河壩一

道俾免分注停淤督同在事文武小心防守臣陳鳳
翔遂由宿南宿北桃南桃北一路再查看河身淤墊
之處令各廳員豫估俟挑十五日馳回清江與臣百
齡公同規畫伏查蕭南漫水自李家樓而下首歷碭
山縣之舊城湖紀家窪小神湖再由薛家湖經河南
之永城邊界又由崔家橋之南股河至宿州北境入
靈壁縣之楊疃湖滙入孟山土山崔家等湖歷安河
陡門歸洪澤湖與毛城鋪減水之由洪河灘河歸入
孟山湖之路略有參差而其滙入洪澤湖澄泥助清
則無二致近年黃河底高清水不能暢出屢煩
聖廑目下蕭南漫工既經奪溜藉可將河身騰出幷力

挑疏俟雲梯關內外挑工完竣減壩合龍維時黃水
澄清到湖轉得助清滙注清口盛出刷河自倍見深
通之效再將徐州以下淤墊處所逐段挑濬咸使寬
深庶李家樓堵閉挽溜歸河下則清水久蓄而大關
尾閭上則挑去積淤而深資容納轉失爲得可冀順
軌安瀾吳璥馬慧裕所奏與臣等籌議情形適相符
合惟碭山一帶黃水所經紆回數百餘里恐散漫四
出民田廬舍久在巨浸之中大非我
皇上治河安民之意已派委徐州道張鼎前赴河南安
徽被水各州縣周歷察看計漫水之滙入洪澤湖者
約有幾分旁溢淹及民田者約有幾分並飛札切屬

安徽撫臣錢楷將宿州靈璧泗州等處入湖之汊港
溝渠相機先行疏濬以冀水無汎濫藉收因勢利導
之功奉
上諭百齡等奏李家樓漫口急難堵合並會同商酌辦
理緣由一摺覽奏俱悉李家樓漫口急切難於堵合該
督等擬於大隄外繞遠圈築土壩接築東西壩基盤做
裹頭以爲進占地步並築攔河壩以免停淤目下亦祇
可如此辦理昨已據百齡奏將現辦各工區分次第此
時惟有先將王營減壩以下河身淤墊處所上緊挑挖
以便將減壩漫口及早堵合俾河溜歸入正路則黃水
繞湖出口尚可稍收刷滌尾閭之益隨後再將李家樓

以下河道逐段抽溝挑竣方能將全河挽歸正流復還故道至李家樓以下漫水紆回數百里四散旁溢江蘇安徽兩省被淹各州縣民田廬舍悉在巨浸之中朕宵旰焦急實在於此著百齡章煦錢楷委員逐處查勘加意撫卹毋令災民失所應如何分別蠲緩施恩之處迅速據實馳奏其安徽靈璧泗州附近洪澤湖一帶並著詳勘舊有河渠溝港設法疏濬導令漫水多入洪湖被淹民田亦可早行涸出俾小民及時耕種各安生業南河成案續編

九月十八日百齡陳鳳翔奏王營減壩漫口下游河身逐節淤墊應挑挖深通經臣等將辦理次第章程

先後奏蒙

俞允茲飭委淮揚道胡克家淮海道黎世序帶領文武各員分赴汛屬估計寬深丈尺臣陳鳳翔重加核定內除南岸竈工尾以下北岸馬工以下隄身加增幫戧工程估銀八萬五千餘兩可以緩俟歲底明春再行辦理自減壩以下至八巨止所有抽溝切灘挑河各工共估土二百二十九萬九千九百六十三方九分工有難易方價不一估銀九十五萬八千八百二十三兩九錢三分一釐又南北岸海安海阜二廳屬接堰培隄填補溝槽缺口各工共估土六十萬六千八百八方七分八釐估銀十八萬三千五百五十一兩二錢七分二釐並攔湖壩一道料土銀一千八百一二兩八錢共現需銀一百十四萬四千一百八十八兩零派委文武員弁分段承辦惟出土較遠鋪作縷隄形勢未免更費人工然亦不敢稍存惜費之見俟臨時察看再為酌加茲臣百齡會同臣陳鳳翔並與吳璥悉心商酌照前奏章程上一段自減壩至李工止派淮揚道胡克家總理中一段自李工至馬港止派新任江寧鹽巡道朱爾賡額總理下一段自馬港至八巨止派淮海道黎世序總理並添調候補道府委充總巡總局及幫辦各事又派丞倅州縣等官分段彈壓督催庶以地方人員稽查河務不致再有

瞻徇如有草率偷減等弊稟明參辦務令照原奏工限不使稍有懈忽其老壩工上巨灘一塊挑挖較難尤須儘先辦理現據胡克家已督工員領銀揮鍬起土查此時清水旺盛從禦黃壩順清河並新開之吳城七堡三路刷出滌盪河淤河中向深四五尺者一月以來俱深至一丈數尺及二丈有餘是清水刷河得力已屬明效若通河挑工及早告竣減壩今龍早一日放水即早受一日攻沙之益惟有嚴督各員趕緊妥辦毋使苟簡稽延其上游徐州以下正河除縣碭山下淤成平陸三千餘丈其餘淤墊之處自銅沛以迄桃南尚應擇段抽溝前經派委丞倅詳悉勘估

現據劃段查明造冊稟送臣陳鳳翔覆核俟減壩工
竣再行相機舉辦奉
上諭百齡等奏查明李家樓漫水安豫兩省被災情形
籌議辦理緩急次第又與挑減壩以下河身淤墊各一
摺本年江境兩開漫口現有王營減壩李家樓兩處鉅
工未堵其被災地方亦廣朕宵旰焦勞時時軫念普天
之下未有重於此事者百齡等所奏欲堵減壩必須大
挑雲梯關內外河身欲堵李家樓必須大挑邳北上下
河身減壩不能遽堵李家樓口門亦不能即堵此乃事
理之自然原不待煩言而解惟有設法趕緊辦理成功
愈速則人事盡而災患可弭現在減壩以下挑工業已

分段興挑若如百齡等所議俟減壩工竣再籌辦李家
樓濬河築口之事則實不能待朕已通盤籌畫惟有將
王營減壩以下挑工與李家樓以下挑工同時並舉可
以將時日儹前於全局補救甚大在該督等之意不過
以帑項不足工員不敷二事為詞昨不待奏請已發給
長蘆備辦直隸水利銀五十萬兩茲又降旨令粵海關
撥銀五十萬兩迅速解工應用儻仍有不敷據實奏請
朕不少靳惜其需用工員奏請到日亦即發往想該督
等亦更無掣肘難辦之處至若仍執借黃助清之說遷
延觀望此則太不權利害輕重大小甚屬非宜非大清
之臣僕矣從古治河重在宣防皆以河決為患未聞有

言河決轉受其益者刻下安豫十餘縣災地盡在洪濤
巨浸之中民情急迫其可虞之處昨降諭旨已言之甚
明且該督等此次摺內並言洪湖已日形漲滿開放智
禮二壩後又須啟放仁壩是黃水入湖不但無益且恐
有害現值霜降水落湖內尚不能容若李家樓漫口不
及早堵合明年伏秋大汛漲水日增安豫被災之區益
形泛濫而以全黃之勢直注湖河設堰盱不能保守其
患尚可言乎彼時不但河工無從措手漕運又將如何
籌辦百齡等豈可輕聽曲說而不遠慮及此至該督等
現欲於蕭南工次搭蓋棚廠姑示剋期進堵以安民心
此說亦非長策民不可欺指日汛水方來漫口未築何

忍將數十萬良民盡付洪水不思援救朕承
天
考付託豈肯為此暴虐之事朕銳意速辦以贖已咎著
百齡等即遵照昨降諭旨剋日興挑李家樓以下河身
淤墊其所需人夫不患短絀王營減壩以下挑工所用
者係海沭一帶民夫李家樓以下挑工切近安徽河南
被災各縣一聞興舉大工數十萬之夫可以一呼而至
既可以工代賑使災民藉資餬口並可曉諭該處紳士
使知國家不惜重帑同時儹辦鉅工用以救災卹患恩
意普播民情自必大安其李家樓以下挑工亦著分為
三段吳璥雖不能奔走河干若專駐一處督辦伊力所

優爲著伊承管一段徐端承管一段張鼎承管一段百齡等即酌分派定並每段各撥給委用員弁示期一同興挑愈速愈妙但不可稍有草率挑工一竣王營減壩合龍後即將兩處熟諳工程員弁人夫并力堵築李家樓漫口如此同時興工而次第自在其中可冀明年桃汛前河歸故道以拯災黎以釋朕憂百齡等即勉力籌辦以副委任若再飾詞推諉必將倡議之人正法示衆懲之 南河成案續編

是月二十七日百齡陳鳳翔奏現在興辦挑築各工所有撥調當差之候補試用文武員弁二百餘員既無廉俸可支而濱海地方荒寒僻陋一切薪水日用

賠措維艱壩工所用兵夫尤衆飯食更屬必須給發之項向來辦理大工此項委員薪水及隨壩彈壓巡防築做椿埽兵夫犒賞飯食解銀盤費及添設塘站夫馬棚廠窩舖各廠油燭紙張並造冊繪圖等類雜費較繁不得不於工段內通融津貼或取給於工員以致偷減草率流弊滋多難以稽核此次力除積習嚴爲飭禁各工員等亦俱謹愼奉公惟察看情形實有例不准銷而必須支用之費若不酌定章程示以限制徒有嚴愼之名適啟矇混之弊乾隆五十一年堵築司家莊漫口時經大學士公阿桂奏明例外支用准銷銀二萬二千餘兩此時要工林立經費繁多難於定數未敢援照辦理請於各工員應領項內每兩酌扣二釐作爲例外支銷之用在工員既不受需索擾累辦工無由藉口而工段亦不致虛浮此以公濟公人所共曉可以永杜流弊所扣二釐工竣如有盈餘仍令繳庫充公如尚不敷亦聽各工員自行捐辦理合附陳 南河成案續編

十月初二日奉

上諭百齡等奏接奉諭旨將籌辦堵築緣由趕緊辦理並湖河水勢及被水地方情形各摺覽奏俱悉李家樓漫口前此伊等惑於減黃助清之說欲暫緩堵閉經朕剴切指示百齡等接奉諭旨悉心籌議現已將該處挑

工派員設法集夫以期與減壩以下挑工同時並舉必應如此辦理毫無疑義試思李家樓漫水下注即使實能減黃助清於河工有益而下游災區甚廣尚當權其利害輕重迅即趕堵況李家樓漫水現在滙注洪湖不能容納堰盱諸工亦皆著重是於地方有損而於河工亦覺無益豈可尚存觀望之心百齡等此時銳意速辦以期紓朕廑注著即剋期興工李家樓一帶毗連災區數十萬人夫可以一呼而集務於今冬將挑工料理完善一俟減壩工竣即進占李家樓漫口能於明年正月內合龍桃汛以前黃水不至加增則於災區河工均有裨益若果如期蕆事朕必加以重恩減壩上段挑工現

已辦有四分一經挑竣趕緊將減壩口門堵閉彼時用
清水刷滌河身下游計有兩月之期亦可以盪滌深通
所有上下游兩處挑工著於每一處完竣之時即行具
奏其兩處堵築工程著於進占之後每隔十日具奏一
次將進占若干丈尺尚餘若干丈尺詳細叙明但必需
工堅料實詳慎辦理於迅速之中又不可稍涉草率又
據稱此次工員及兵夫飯食並一切雜項甚多請於應
領項內每兩酌扣二釐爲例外支銷等語該工員等既
無廉俸可支日用無出其餘一切雜費亦均無開銷與
其暗中影射浮濫滋弊自不如核實加以津貼著即照
所請於應領項內每兩扣二釐作爲例外支銷分別酌

給俾伊等無所藉口但既准有此扣項若於此外再稍
有剋扣即係侵蝕一經察出必當重治其罪並著百齡
等隨時訪查認眞稽核（南河成案續編）
是月初三日百齡陳鳳翔奏臣等接奉
上諭昨據長齡奏河南永城夏邑虞城三縣被水情形
當即降旨令百齡等速籌挑挖李家樓以下河身淤墊
以期及早堵合漫工朕復詳加體訪河南三縣係漫水
經過被淹已如此深廣所傷人口亦復不少其江南碭
山地處頂衝安徽宿州以下爲全流滙歸其被災情形
自必更重朕軫念災區宵旰焦勞未嘗暫釋百齡甫任
兩江此次河工貽誤於該督無涉皆由陳鳳翔玩視河

防及各工員平日辦工草率以致漫口壘開本應將伊
等斥革從重治罪但伊等轉得脫身事外置要工於不
問爲今之計惟有將李家樓以下淤墊處所與王營減
壩以下各工同時並舉庶減壩合龍後李家樓漫口亦
即接手堵築早一日合龍則災民早一日安堵朕亦可
早贖一日之咎總須於明年桃汛前將全河挽歸舊路
方可使十數縣災區稍甦重困所有王營減壩以下挑
工堵築事宜及李家樓以下挑工著陳鳳翔徐端二人
分任其事其何人在何處專駐督辦著百齡等公同酌
定奏明以專責成至鉅工難以猝辦不過以帑項不足
及工員不敷差委二事藉口昨不待該督等奏請已於

長蘆運庫存貯直隸水利銀內撥銀五十萬兩解赴南
河應用伊等前次籌撥各款亦可陸續解到設或再有
不敷不妨據實奏請朕必設法撥給不可又因惜費一
誤再誤至於工員不敷差委儘可據實奏請降旨速令
赴工該督等即決意速籌分投價辦不可再存觀望之
見事關重大務須妥速經理將此由四百里傳諭百齡
陳鳳翔並諭吳璥徐端知之欽此臣等正在繕摺覆奏
又奉
諭旨（已恭載上月十八日）欽此並臣奏摺
批回跪讀之下戰慄感懼莫可名言伏念治河本以安
民每遇漫口大工即蒙

賞發數百萬帑金速爲疏築實恐一夫不獲其所上廑
宸衷茲荷
聖慈指示所有上下游挑工亟宜剋期並舉臣等連日
公同籌畫設法抽調員弁人夫分派布置既不敢以
上下兼顧分次第而少有稽遲亦不敢以工作同興
因急促而稍涉草率所有李家樓以下直至桃南北
挑工已飭委徐州道張鼎參將劉重確切勘估臣陳
鳳翔即日馳赴上游覆勘核定即一面派員與挑查
減壩以下引河工員人夫先到者已有四五分工程
後到者亦俱插鍬起土臣百齡察看下游何段挑竣
即撤人手前往上游幫辦查李家樓至河口六百餘

里較減壩以下直至海口雖挑挖之工不比下游增
多而道路更爲遼遠現將李家樓以下築壩開河抽
溝切灘各工遵奉
諭旨分爲三段自李家樓攔河壩以下開挖引河按段
抽挑至徐州止爲上一段令徐州道張鼎總理該道
係本管地界其漫口東西兩壩及料廠總局各事宜
即就近督率委員認眞經理較爲妥便並添候補知
府邱樹棠幫同稽察收發錢糧事件自徐州下至宿
遷止爲中一段令徐端總理此段道路最長中間縣
拐山下淤成平陸者三千餘丈開挖最爲緊要並派
候補道毓岱知府昌懋並同知通判等官幫同催儹

自宿遷至河口爲下一段令吳璥總理中間抽挑淺
阻及酌看祥符五瑞二閘內外開挖深溝引水亦屬
最要機宜計程二百餘里亦添派候補知府周有聲
及丞倅等官隨往差遣惟上游工程既屬縣長而下
游挑河築隄接堰堵壩等務又屆萬緊之時未便掣
現在承辦各員舍此就彼臣百齡已檄調沿河州縣
正佐文武等官隨時上下幫同照應以期無誤又徐
端於堵合漫口工程最爲熟諳計十一月內下游挑
工屆竣其所管上游中段工程亦將辦竣即令徐端
前來減壩會同胡克家料理堵閉合龍臣百齡在工
督辦自可妥速堵竣俟合龍後李家樓漫口即須進

占臣陳鳳翔再帶同徐端馳往李家樓並同該道張
鼎辦理壩工亦可即時集事又現在順清引河已刷
寬九十餘丈吳城七堡亦展寬四十餘丈原爲目下
藉以暢消湖漲起見今既趕堵李家樓一經合龍則
全黃挽歸舊路必須將順清河吳城七堡兩工與李
家樓同時堵合庶使清水收蓄專由禦黃壩口門并
力外注方能衝敵黃流而該二處口門業已刷注寬
深核與堵築漫工並重此項工程亦甚關緊要臣陳
鳳翔及徐端彼時俱在李家樓臣百齡自應仍駐河
口儹催料物調撥人員一面即督同胡克家妥籌與
辦計彼時吳璥所管挑工可竣仍即馳同公同詳察

機勢分投迅速搶閉臣等查南河統轄河道一千餘里此時上下挑築各事宜自交界以至海口中間與辦要工之處十居其八派委官弁五六百員聚集人夫四五十萬工長事鉅臣等初念實恐照應難周是以不得不分別次第先後舉行臣百齡亦久已出示曉諭皖境被水村莊卽日挑河堵口並委員四出購辦料物原定計於明年桃汛前將李家樓漫口築合實未敢因通刷河身妄冀借黃助清存因循不堵之念竟至如長齡所奏安豫民人明年春秋收成均已失望之語特未將堵合時日先期聲明致煩

聖慈厪切今稟承

聖諭兩處挑工上緊並舉總期仰符

諭旨所限桃汛以前一律完工並冀叨賴

聖主洪福垂庇天時晴霽疏濬得力或卽趕於春初竣事亦不敢稍有苟簡南河成案續編

十一月初十日百齡陳鳳翔奏臣等前以李家樓漫口急籌堵合需用料物浩繁請於東豫協濟稭料麻縈臣等飭派江蘇州縣河廳購買勒限交工並准令候選人員領價承辦多方設法購濟以期工用有裨查知東豫兩省本年秋稼登場收成稍歉價值實覺增昂又麻縈一項產自河南本年亦以歉收稀少臣等查料價定例各廳多寡不同而前定章程案內聲明設遇漫口大工事非常有仍准臨時據實陳奏酌辦前於嘉慶十一年堵閉宿南郭家房及外河王營減壩工程均確按時價加增採辦又查上年馬港口堵合大工經前河臣吳璥徐端奏請稭料每觔增爲四釐縈麻每觔給銀四分五釐嗣經

欽差馬慧裕核明正料每觔減去三毫定爲三釐七毫麻縈每觔減去四釐定爲四分一釐奉

旨准行辦運臣等查上年江蘇東豫秋料收成不似今年歉薄其時價亦不至如今歲增昂尚以用料稍多頓增貴值刻下李家樓漫口堵築爲期急迫已防料戶居奇而各省收成又復遜於去歲且黃河斷流數

百餘里設法盤運愈覺艱難辦理拮据係屬實在情形臣等若拘執成案實恐貽誤要工轉令辦工各員得以藉詞諉卸可否仰懇

皇上天恩俯准比較去年馬港工馬慧裕所定料價加增一釐之數酌定爲每觔四釐七毫其縈麻一項本年河南所產甚少現在王營減壩逐日進占採運備用已屬十分費力應請每觔給銀四分五釐以便迅飭各該員速購運工庶正雜料物應時湊手可以迅速集事蕆功南河成案續編今按此奏得旨允行

是月二十九日百齡陳鳳翔奏王營減壩漫口歷經臣等遵奉

聖慈指授機宜督率文武各員實力興辦業將疏挑堵
築各事宜節次奏陳前因風雪嚴寒河中冰凌凍結
新河放水恐致壅礙正流臣等於收驗挑工後未敢
即時開壩飭令工員將引河頭一帶鑿冰展寬一面
將攔河壩身逐層拆卸因冱寒凍結特甚水土堅凝
二十二二十三兩日連起西南風日朗天和河中冰
凌漸化水勢稍增於二十三日酉刻試放引河溜勢
東趨頗覺順暢旋據山安同知婁青稟報戌刻溜過
李工至二十四日天復嚴寒李工以下至湯陳工等
處冰凌凍結河水鋪冰而行不能迅下臣等即同吳
璥並各道員等馳赴下游察看緣中段之河地勢本

低估挑時汪有積水是以取平河底自上而下間段
抽溝今積水普結冰凌放河之水自上游挾碎冰遞
下溜勢由寬入窄以致壅積一時不能暢瀉臣等督
率工員將凡有冰凌處打開用竿探量積水稀淤俱
深七八九尺不等當即集夫打凍挑溝二十五六兩
日天氣回暖冰澌融化河溜迤邐歸槽旋即據報通
行無阻勢若建瓴臣等因思仁壩於二十四日業已
合龍水勢歸入正河其溜自長亟應趁此將減壩堵
閉庶溜歸一處刷滌新河更爲湍急隨於二十七日
未刻正二兩壩同時掛纜合龍臣等與吳璥及胡克
家舒明阿等督率在工文武各員奮力進埽層柴層
土上緊追壓即於是日亥刻堵閉斷流兩壩以下涓
滴皆無滲漏次日察探水勢旋即擡高滔滔直下隨
遣人馳馬沿隄查看自山安海防二廳以達海口兩
晝夜間河底刷深有至四五六七尺者所有冰凌凍
淤悉由中泓帶走毫無阻隔壩工合龍後循隄丈量
大壩連裹頭並拆舊鑲新共埽工長九十九丈三尺
五寸東裹頭寬十一丈其餘壩身寬八丈至八丈三
尺不等上邊埽連拆舊補新共埽工長一百六十七
丈三尺五寸寬四丈至六丈三尺不等壩外水深二
丈五六尺至三丈以外二壩共做埽工長一百三十
三丈五尺五寸寬五丈至五丈四尺不等上邊埽共

做埽工長一百四十丈七尺七寸寬三丈至四丈五
尺不等又東壩頭做土心壩十四丈西壩頭做土心
壩十八丈各寬一丈以防清水串滲二壩外水深自
一丈五六尺至二丈八九尺不等隄壩各工皆甚堅
實現派淮揚道胡克家督率廳營即於壩後澆築工
餞使更臻鞏固以護隄根其原估之挑水壩亦毋庸
築做以歸節省連日順清河亦已收攏暫留口門俾
清水暢出庶益收刷盪長河之力所有減壩堵閉放
水順暢合龍穩固緣由謹由驛奏報仰慰
聖懷並繪圖貼說恭呈
御覽奉

上諭百齡等奏長河放水暢行減壩合龍穩固下游諸工一律完竣一摺覽奏欣慰王營減壩自五月間坐蟄以來下游直至海口一帶逐段淤淺經朕節降諭旨催令挑濬堵築百齡等欽遵辦理厚集人夫工料先將下游河身一律挑通一面將口門趕緊進占開放引河溜勢順暢茲於十一月二十七日挂纜合龍追壓穩固其洪湖仁字壩先於二十四日堵合清水全出河口現在溜歸一處滔滔東注直達海口毫無阻滯而核計工料所需較之歷屆大工復節省孔多辦理實爲安速百齡自補授總督以來經理河工不辭勞瘁前此各工漫口皆非伊任內之事茲督率通工員弁奮迅趨公調度有

方勞績懋著百齡著加恩先行交部議敘現在李家樓工程緊要該督當倍加奮勉務將挑工趕緊督催一面相機進占期於明年正月奏報合龍屆時再膺懋賞陳鳳翔身任河督疎於防範當工程報險之時經道廳等稟請施工該河督一味節省銀兩坐失機宜致漫溢頻仍災及數省惜小費而貽鉅患厥咎甚重前革去翎頂姑念河督職分較大伊現無頂戴無以資統轄而肅觀瞻著加恩賞給四品頂戴以觀後效欽此(南河成案續編)

十二月十六日百齡陳鳳翔奏臣等昨於王營減壩堵合後先後起程前赴李家樓會查李家樓以下挑挖正河自開工以來各工員尚屬勤勉力作踴躍趨公惟十一月十七八日及十二月初四日以後風雪交加長河水土盡皆凝凍始猶督夫兼用椎鑿打冰開挑繼因朔風過猛人夫手足僵凍不能存站臣等先後逐段查驗目擊情形實未便督之過峻致有草率而沿途悉心量計各分工員俱挑有八九分工段及五六分工程不等並有已告竣者通計已在八分之外雖因冰凌凍結風雪嚴寒稍爲停待而逆計二十日前可一律完工復令通判陳式平擕帶水平沿途測量凡工頭工尾始有積水後經涸出未及估挑者俱令加估溝槽務使河底抽平以期放水時建瓴下注臣等於初十日及三十日先後至李家樓壩工

察看漫缺口門距河心尚有八九百丈河流由北岸自西而東至攔河壩灣向西南繞過西壩裏頭復轉正南過二壩口門由大隄缺處下注現在全河皆凍堅冰積厚數寸所灣之地冰凌之下皆係嫩灘人夫料土不能存駐前此張鼎與徐端所定大壩基亦在外灘之上以大河南北隄適中而計已屬挺出河心壩基下刨挖皆係稀淤詢之道將等皆稱稀淤之下係屬鬆沙鬆沙之下仍係淤泥實不能知堅土所在二壩設立壩臺亦在稀淤之上刨挖一丈二尺以外則有堅土臣陳鳳翔前於十月間在此測探水勢大壩下丈竿到底皆屬軟淤二壩前以竿試測底土似

皆堅硬又大壩口門中泓現在水深二丈七尺二壩
口門中泓止深二丈二三尺不等因思河溜折灣流
出缺口跌塘而下隨地界刷成河槽自應上游稍淺
下游稍深今水勢自攔河壩前兜灣處以至大壩長
六百八十餘丈俱深一丈六七尺至二丈六七尺不
等大隄缺口之下更係跌塘極深二壩居大壩大隄
之中水勢何以獨淺自由土底有堅鬆之別故刷溢
亦有深淺之分臣等思辦理堵築壩工下埽盤土逐
層追壓全仗底土堅實始能乘載即如王營減壩山
盱仁壩皆裏高外低極難措手而底土甚堅進占搶
鑲不虞游蟄今所定大壩之下全屬稀淤實恐不能

存站因詢之道將等何以不就二壩之地定設大壩
較爲穩實據覆稱二壩在大壩下二百餘丈恐河流
入袖太長將來進占收攏溜難退出反致著重臣等
查大壩距兜灣之所六百八十餘丈亦有入袖情形
且於淤泥之上重柴重土逐步進占設當收窄口門
溜勢湍急擡高愈形險要若僅走去一二占尚易補
救萬一河溜搜動底淤將已經做成之占全勢游走
則竟束手無策況大壩挺入河心勢如圈堰即使竟
能堵合漲水大至三面汪洋勢亦斷難堅守隨又詢
道將等是否做工時可保無虞據稱進鑲堅固與否
實亦毫無把握即做成後漲水大來亦惟有退守二

壩等語竊思大壩口門現寬一百六十餘丈除盤做
裹頭外計工料錢糧動以數十萬計豈可以毫無把
握之事冒昧輕嘗且黃河水性悍猛難制歷來堵築
漫工每籌畫萬全尚變多意外今道將等官一無堅
定之見何敢以僥倖之舉妄冀成功臣等數日以來
周歷察看實屬萬分焦灼因思現在李家樓全局形
勢無論大壩二壩進占總不能十分得力惟有將引
河頭加寬加深早日放水東注以期掣動大溜歸入
正河若能挽過五六分則二壩進占亦不虞其入袖
難退臣等即赴兜灣處打開冰凌測探水勢尚深一
丈七尺引河頭一段二段因在攔河頭壩二壩之中

一經挑挖即成深塘恐頭壩難以久支向來辦理均
須於放水前搶挖今三段以下河槽業已竣工查核
原估一二段皆除舊河形外挑深一丈上口寬三十
二丈下口寬二十八丈計完工後以挑河之底比較
現在水面業已低至丈餘然尚恐掣溜不能建瓴則
壩工進鑲終難穩固似不可以惜費誤工隨督飭將
備各員將第一段至第六段引河加估挑深一丈五
尺至一丈三尺五寸加寬至四十丈漸收至二十餘
丈共估土方銀五萬餘兩計挑成後連舊河形比較
灣處河底可深數尺維時兩壩收進再於河灣兩首
相機加築挑壩河溜又必擡高數尺庶開放攔河壩

定能吸溜下行挽河歸正而壩工趕鑲進築亦不至
再有疎虞伏查本年漫缺大隄時河溜倒鉤尚不至
如此之甚後因其勢走近北岸直向東趨致將攔河
頭壩塌穿而灣處又接生嫩灘始至如此是河之本
性原欲東注可知今就灣處開深引河亦因勢利導
耳雖刻下滿河堅冰無從察看溜勢諒不致大有懸
殊且道將等既稱大壩做成後亦不能守則二壩尤
爲緊要此時卽先將二壩裏頭盤築追壓堅實卽一
面打冰捆船挂纜進占再於退下一二百丈之外設
立二壩刨槽鑲築以資擎托惟須加倍小心進占時
晝夜竭力摟護以冀迅速蒇工惟灣處嫩灘之中於

十二月初五六日間積水長水又刷成溝槽行溜一
日仍復凍合此時鑿冰探試深自數尺以至丈餘而
現在溜勢有無鋪滿堅冰無從察驗設將來大溜移
從此處注入大壩口門則河溜稍正再於大壩進鑲
更將引河挑工一路接上搶挖亦不虞其濡滯且此
時二壩口門寬止六十六丈易於收窄臨時改築工
料亦不致多糜已委文武員弁將引河頭刻日程挑
統限正月上旬完工以便及時放水掣溜奉
上諭百齡等奏稱李家樓上下挑工已在八分以外統
計二十日以前准可一律完工惟從前所定大壩基址
刨挖皆係稀淤鬆沙不知堅土所在恐不能存站二壩

壩臺亦在稀淤之上刨挖一丈二尺以外則有堅土擬
先將二壩裏頭盤築追壓堅實卽打冰捆船挂纜進占
再於退下一二百丈之外設立二壩刨槽鑲築以資擎
托且恐壩基不能得力先將引河頭加挑寬深能於放
水時掣動大溜挽過五六分則進占不致疎虞等語該
處從前原定壩基之下全屬稀淤鬆土將來進占追壓
時不能擎托設做成之占全勢游走所關匪細該督等
與道將各員詳細熟籌就二壩之地定設大壩再設立
二壩擎托自係相度情形有不能不如此辦理之勢此
事關繫重大寧可慎之於前惟有相機妥辦督率在工
各員一面將續估加挑引河工段認眞挑挖寬深以期

放水掣溜暢行無阻一面將壩工進占鑲築層層堅實
追壓務遵原定限期於正月內堵築合龍以慰廑注至
另片奏海口龍王廟廟工頹圮現飭估計亟修請須給
御書匾額一節此時廟工甫議興修該督亦未將匾額
尺寸奏明著於修工將竣時將匾額丈尺開明具奏彼
時朕御書頒往再鐫刻懸挂以妥
神庥（南河成案續編）
是月二十三日百齡陳鳳翔奏臣等前此沿途查看
挑工其已報完工者業隨路驗收其未畢者俱有七
八分工程出土皆在五十丈外通工並無草率臣等
馳赴李家樓一面知會吳璥徐端督率分催各員勤

為儹辦兹接據稟報完工者已居十之八九不日可一律竣工稟候收驗臣等查李家樓攔河壩以下頭段起至桃南廳屬之尾段止長六百五十餘里臣等分赴下游驗收往返日期約半月以外現在壩工籌堵及催儹料物正值緊要之時實未便遽離工次致各員稍涉疎懈即咨會吳璥於下段挑工完畢後即督率諳悉工程人員按照信樁攜帶丈竿簣繩由下而上將中下二段挑工逐分量測驗收自桃南至徐州為止其徐州以上至李家樓止上段挑工臣陳鳳翔俟引河頭加估工程挑有成數即赴徐州將銅沛豐北蕭南各工親為收驗計往返五日可以竣事不

致顧此失彼惟李家樓堵築口門自初七日以後頻遇風雪氣候嚴寒滿河堅冰凍合凝厚尺餘人畜踐冰往來如織實無從察看溜勢懸定機宜臣等前以該道將回稱大壩以下皆係稀淤夾沙不知底土即使做成後亦止退守二壩則二壩更為緊要是以加深引河並於二壩盤築裹頭以備進占鑲堵奏明在案連日復於兩壩壩臺之下刨挖淤泥計東二壩挖長四十餘丈深至一丈以下尚屬凍土西二壩前亦有淤灘泥土堅凍甚厚先以鐵鋤釘穴再用長木簽椿尚多斷損其為底淤冰結過深可知因思挂纜進占全仗裹頭結實方可逐占接做必纜橛無搖動之

虞斯占埽收穩固之益今盤做裹頭若於凍土中費工釘橛恐雪消凍解橛纜或有游走彼時河溜日增占埽皆難著力與其趕緊為僥倖之舉不若持重為穩實之圖且目下不能捆船進鑲惟有鑿冰下埽設遇凌乂割損纜繩反致閃失現已節交立春不過數日東風解凍冰凌必立見消融維時察看溜勢所趨相機扼要或應於大壩進占趕緊鑲堵或竟可於二壩進築則更料省工速易於辦理現飭大二兩壩工員督夫刨淨凍淤先用軟草填築再用重料重土追壓到底先期裹頭堅實以備刻日進占至正雜料物所有本省各委員購辦者日來雲集其河南協濟秸

料二百垛已全數交工檾麻亦皆運到逐日秤收山東協濟料陸續交廠均可無誤俟天氣略為和暖便可逐步進占奏

上諭王營減壩業經合龍現惟李家樓工程百齡親往督辦其挑工已報完八九分日內籌堵壩工適值連遇風雪氣候嚴寒堅冰凍合厚至尺餘挖深一丈以下尚屬凍土若一味趕緊辦理即於凍土上草率施工恐根腳不堅一經天暖凍融橛纜游走轉非慎重要工之道現在立春已逾數日計此旨到時在正月上旬中若冱寒未解即暫緩施工南方氣候較早上元前後東風解凍自必冰泮泥融彼時察看溜勢趨向穩築壩基鼓勵

人夫趕緊進占定能一氣呵成堵合金門全河順軌也勉之望之其引河續估挑工尚未一律辦竣正可趁此時督率認眞挑挖將來口門收窄放水時掣溜順暢進占得力於合龍更為有益南河成案續編

續行水金鑑卷三十九終

續行水金鑑卷第四十

河水 章續三十七

嘉慶十七年正月初九日百齡陳鳳翔[illegible]

河勢本由西至東復折而南再折而西仍轉向東南衝出口門下注其彎折之狀於河勢則成倒鉤而頭壩距溜勢兜灣處長六百八十餘丈其形又屬入袖太深夫黃流慓悍非他水可比既已倒鉤西向則難挽入引河頭使之順勢東趨既已入袖過長則兩壩收攏時更難擠水使之退出且恐擡高溜勢壩基墊塌可虞歷來堵合口門必大壩與引河頭挑水壩三者緊連呼吸相通辦理方能應手蓋大壩為堵築之

法而引河為疏導之方挑水壩係攔護大壩而佐其堵築又藉以挑逼正溜歸入引河以利其疏導誠能三者功兼則事無不集若使一端偏廢則效有難成今李家樓河勢既已倒鉤入袖是引河與大壩消息迥不相通而滿河嫩灘人夫難以站立無可設立挑壩之處前此目擊情形茫無可恃不得已加深引河頭擬先放引河掣溜東注庶壩工差免喫重又因道將等咸稱大壩下皆屬層淤層沙不知底土所在故就二壩口門水勢稍淺底土稍堅之處擬即改為大壩後因風雪嚴寒河冰厚結又不敢不審機持重業將籌辦情形節次陳奏自上年十二月十六日以後

督率工員將大二兩壩壩基之下挑挖東淤刨深至
一丈五六尺見大壩之下亦漸有底土可以填築前
進卽飭將兩壩裏頭接長以便勾續進占歲前協辦
大學士臣松筠到工與臣等詳加察看亦謂俟冰解
後相度溜勢辦理方有把握本年元旦雪霽天晴東
風乍起鼓盪吹噓滿河水凌全行解泮至晚驟起西
北大風將上游所解河凌全湧注於河形兜灣倒鉤
之處積高丈餘及七八尺不等阻住水路竟將大溜
逼向嫩灘中段河槽內行走一日夜間卽將河槽刷
寬四五十丈深一丈五六尺至二丈餘尺數日來溜
勢全由新刷河槽南注日益衝滌寬深直抵東大壩

之前全無倒鉤入袖情形機勢大順其原趨東北之
河路現已長成灘面臣等連日察看溜勢已成斷不
能再有遷變竊思數日間消東回瀾不假人力而化
逆為順實有神助此蓋由我
皇上至德感孚
天心默佑是以
河神助順
風伯効靈特於元日令辰聿昭瑞應各掌壩工員咸謂
溜勢既如此更改亟宜先從大壩鑲築可以得手復
詢之通工員弁衆論僉同自應卽從大壩施工以圖
扼要未便拘泥前議致失機宜查東大壩裏頭現已

做成二十三丈隨壩邊埽十三丈西大壩做成二十
六丈邊埽二十四丈緝量兩壩臺相距寬一百六十
餘丈從此挨占繼進自可逐日見功惟查現在溜勢
直趨東南則引河頭必須改與相接始能就近吸引
今定於東大壩之下二百丈外重挖河頭準對大溜
使之順勢計長一千三百丈俾放水時可以湍急直
注而屆時口門收窄更易逼溜歸槽乘機堵合現在
按段勘估漏夜攢挑限二十日完竣如臨期須做挑
壩再行酌辦總期機括通靈上下聯貫可以一氣呵
成至原定引河頭業已挑浚留備分洩之用均屬有
益再河灘私築民堰與水爭地遂致阻遏河流伏汛

黃水漲發勢不能容難免漫溢乾隆五十五年欽奉
高宗純皇帝諭旨嚴行飭禁上年秋臣等會勘海口見
山安海防兩廳所屬大隄之內皆有民堰嗣赴蕭南
李家樓督辦大工沿隄察看如桃南桃北宿南宿北
睢南銅沛等廳所屬亦多有私築民堰之處於河道
實有關礙必須嚴行禁止臣等當卽會銜劄飭地方
河工各官詳細查明分別辦理如或阻隔河流卽當
押令村民平毀或歷年久遠於河道尚無妨礙亦不
准培厚加高嗣後如再有私築民堰卽將該管地方
官與管河廳營據實參辦並將私築之民人照湖北
窖金洲蕭姓之案重治其罪此事所關甚鉅特鄉民

罔顧利害重輕祇知爲耕種之私圖而不知爲河道之大患前經疊飭地方官明切曉諭於沿河村莊嚴示查禁昨松筠赴李家樓亦言及此事須認眞查辦現復委候補通判沈鎬自蕭南工頭至海口止査其有民堰若干或阻礙河流亟須拆平以順溜勢或尙無妨礙可從緩起除造具細册核送以憑分別辦理合併奏

聞奉

上諭李家樓河工年前據百齡等奏到形勢倒鉤入袖措手頗難須俟冰解再行籌度本年元旦雪霽天晴東風鼓盪冰凌全行解泮是晚西北大風將冰凌全行湧注於兜灣倒鉤處積高阻住水路將大溜逼向嫩灘中段河槽刷寬四五十丈深一丈五尺至二丈餘尺日益寬深直抵大隄之前全無倒鉤入袖情形覽奏實深欣慰朕廑念河務於本年元旦祇叩

天

神虔誠默禱願李家樓早就合龍河流順軌奠乂民居乃是日該處冰泮風回卽將大溜改移形勢順暢此實

仰賴

天恩

神佑非人力所能致京師歲除渥沛祥霙新正八日及十二日復連得瑞雪豫兆豐登現在河工又膺此

靈貺休徵疊見看來不但李家樓早報合龍今歲全河大局當可普慶安瀾從此平成奏績叩感之餘彌增寅惕玆發去大藏香五枝二號藏香五枝著交百齡等於沿河靈應

河神廟宇先行敬謹祀謝百齡等惟當趁此機會督率通工員弁迅速妥辦一面將改挑引河趕緊挑挖勒限完竣其大壩口門現在尙寬一百六十餘丈從此挨占繼進若能於正月內合龍固屬甚善卽稍緩數日於二月初旬內合龍亦不爲遲總當於迅速之中倍加愼重工程穩固永保無虞是爲至要百齡等著仍遵前旨每隔六七日卽將進占丈尺具奏以慰廑注至另片奏查辦民堰一節各廳屬大隄之內築有民堰阻遏河流遇汛期盛漲易致漫溢自應嚴行禁止但卽委該管之地方河工各官查辦恐該員等辦理不善胥吏得以藉端訛索擾累村民遂其圖索者卽有礙河道之隄並不押令平毀或圖索不遂雖於河道無礙亦必强押拆平是於河道無益適足滋生事端該督當先行出示曉諭沿河各村莊以隄內私築民堰曾欽奉

高宗純皇帝諭旨嚴禁爾等違禁私築已干重咎况祇圖耕佔自利不知河流被遏一有壅潰淹及地方各處田廬尤爲貪小利而貽大害惟當各自猛省急將私堰拆毀則一身旣可免罪而地方亦同受其福儻敢抗延

不拆必當從重治罪如此剴切曉示百姓等自必各自凜遵一面再遴派明幹大員前赴各村莊詳加履勘其實在有礙河道者卽押令拆毁或歷年久遠於河道尚無妨礙暫行存留亦不准加高培厚並嗣後不准再有添築如竟有刁民抗拒不遵卽照湖北窖金洲之案奏請嚴辦庶積患漸除隄防永固再另摺所奏河口各工據稱順清河及吳城七堡均已堵閉其東清禦黃等壩亦以收窄以資蓄清敵黃等語現在該處清水尺寸約有若干糧艘儧運出口是否專資清水足敷浮送高堰一帶工段是否一律堅固將來李家樓合龍後清水全力能否敵黃其河口處所黃水能否不再倒灌著查明一并附便覆奏（南河成案續編）

二月二十六日百齡陳鳳翔奏二月初十日以後天氣晴朗新引河三十一分均已竣工按分丈量皆有數餘尺寸兩壩日漸收窄水勢益見擡高隨與吳璥督同胡克家舒明阿等分駐各壩嚴催刻無停晷金門愈收愈窄溜勢日見湍急測量水深五丈七八尺至六丈八九尺不等情形已覺著重卽於十六日未時開放引河掣溜跌塘沛然下注壩前水勢已落數尺臣等卽督率工員乘機進堵至十九日大壩金門止剩五丈因上游春漲發生水又旋長溜勢倍猛壩工喫重當將門占壩臺用大土追壓高厚於二十日亥時大壩挂纜二十一日寅時合龍層料層土趕緊鑲做至亥刻業經斷流惟是夕陰雲密布旋作風雨至二十二日辰刻北風暴起大雨如注河水陡長數尺巨浪洶湧撞擊壩前西大壩上水邊埽並正壩一時陡蟄長四十餘丈蟄矮至二丈五六尺當卽督率員弁冒雨奮力搶鑲至戌刻始蟄定而東大壩復蟄長六十餘丈蟄矮一二丈餘尺亦卽并力分投鑲築至二十三日晚間甫一律平整而是夜風雨尤為狂猛天氣驟冷無異嚴冬且兩晝夜之久官弁兵夫衣裳濕透寒顫難禁是時北風益勁巨浪直撞大壩水愈洶深埽眼竟有滲水翻花之處甚屬危急臣等與吳

璥並胡克家舒明阿署道王逢源等於風雨黑夜中督率文武各員弁俱在壩前頂衝處所激勵弁兵夫役優加賞賚無不冒雨爭先雲集蜂擁其時急需跑買柴土儧運送稍遲卽不能應手趕搶所有經理錢糧料物稽查發錢籌備並由各廠分路催運柴土赴壩之道將以及廳縣佐雜備弁數百員齊集趨事漏夜奔走泥淖中毫無遲延退縮各盡乃職奮不顧身所以大壩雖屢見陡蟄並未游走一占自二十二日至二十五日計四晝夜之久片刻不停始一律搶護平穩此皆仰賴

聖主誠孚

蒼昊念切烝黎遂得事遇艱而轉順工屢險而化平
訓示機宜剋期告蕆臣等與在事諸臣並億萬民夫無
不同聲歡頌現在壩工甫堵尤宜倍加慎重仍督令
道將廳營等添壓重土培厚加高以期益臻堅鞏查
引河頭已刷深三丈以外並據下游各廳稟報全黃
挽歸正道奮迅東趨從此可期安瀾順軌永慶平成
敬由驛馳奏仰紓
聖廑奉
上諭百齡等奏李家樓大工合龍長河放水暢行一摺
覽奏實深敬慰該處壩工於上月二十一日掛纜合龍
據稱自二十二日至二十五日連日風雨交集河水增

漲邊埽陡蟄經該督等督率員弁兵夫晝夜冒雨搶鑲
始得一律保護平穩此皆仰賴
昊蒼默佑
神祇協應化險為平剋期蕆事欣慰之餘倍深感惕發
去大藏香十枝二號藏香十枝交百齡陳鳳翔及在工
大員分往壩工左近
河神廟敬謹祀謝用答
靈貺百齡督率有方蕆工妥速深堪嘉獎該督歷荷恩
施業經賞戴雙眼花翎給予世職並賞加太子少保銜
至為優渥無可復加著交部從優議敘陳鳳翔身任河
臣屢經獲咎此次與百齡同在工次奮勉出力著加恩

賞給三品頂戴仍交部議敘其在事出力文武各員著
該督等擇其尤為奮勉者據實保奏候朕施恩並著阿
克當阿購備五絲緞一百件就近解交百齡等分賞出
力員弁並發去九錢重銀牌二百面五錢重銀牌二百
面分賞出力兵夫以示鼓勵所有搶鑲二埽落水受傷
之守備王林著加恩以應陞之缺即行陞用現在大工
合龍其一應善後章程及修防各事宜該督等當倍矢
敬誠加意經理以期全河順軌永慶安瀾南河成案續編
三月初五日百齡陳鳳翔奏二月二十六日李家樓
合龍以後天氣晴和督率工員將大壩前此陡蟄之
處層柴層土普律加鑲高厚復於壩頂加壓重土貫

屬鞏固整齊已於三月初四日一律完竣察看壩根
並無涓滴滲漏查大壩之下水底稀淤甚深前於合
龍後驟經疾風猛雨巨浪撞擊東西兩壩先後陡蟄
幸料物充足兵夫踴躍隨蟄隨鑲追壓到底高深自
十七八丈至二十餘丈不等壩愈蟄而愈堅現在屹
然凝立十分穩固高出水面二丈以外即伏秋異漲
儘足以資抵禦至二壩本為擎托大壩之用前因大
壩合龍後內塘積水甚大猝遇北風猛烈蟄塌二壩
門占連日接做穩實亦於初四日堵竣查二壩距大
壩二百餘丈又恐將來夏雨連綿積水過多一遇北
風二壩較為喫重即與各工員商酌於二壩之上加

築土堰一道以為重疊保障既收外托大壩之力又得內護大壩之功均於初四日竣工現在惟有將大二兩壩後戧趕緊澆築已派員分辦勒限報完其補還大隄及舊圈隄缺口亦即飭委署徐州道王逢源督率廳營儹辦 南河成案續編

是月初六日百齡章煦錢楷奏黃河自豫省而來由寬而窄伏秋盛漲必須啟放南岸減水各閘壩以消水勢前經臣百齡將徐州一帶減水各閘壩俱應以次修復詳細條奏茲查各閘壩修復需時所有向年常放之天然峯山等閘斷不可再令廢棄奈該閘下引河及兩岸土堰自嘉慶十三年奏明借帑挑築後

歷年啟放不免受淤上年李家樓漫溢後堤工為水所衝更多殘缺卑矮河身亦間段受淤必得重加挑濬臣等當即會飭江安兩藩司及徐州廬鳳二道委員會同各該州縣逐細勘估由該司道等覆核具詳計銅山縣境內需土方銀二萬一千二百四十七兩八錢二分九釐蕭縣境內需土方銀七萬六千九百八十一兩一錢五分一釐睢寧縣境內需土方銀五千二百四十四兩五錢四分二釐內有邳州境內堰工銀八百一十兩五錢向係歸睢邑承辦者宿州境內需土方銀五萬六千八百一十九兩三錢九分七釐靈璧縣境內需土方銀九千一百五十兩二錢三釐

該縣自靈宿交界至朱家莊止漫水尚未消盡又泗州地居下游積水未消約計旬餘即可全涸現經臣錢楷委員前往等候一俟涸出即行估報補奏一面發銀趕辦總期於大汛前一律完竣驗收以便啟放外查此項工程向係借帑辦理於各該州縣民田內分年按畝攤徵歸款此次挑築兼施應請將江寧屬之銅蕭睢三縣所估銀一十萬三千三百七十三兩五錢二分二釐安徽屬之宿州靈璧二州縣所估銀六萬五千九百二十四兩五錢又睢邑峯山閘下有西堰一道係保衛靈邑田廬估修土方銀一千五百七十三兩七錢三分七釐向例由睢邑赴安省領銀

辦理歸靈邑徵銀歸款核計共銀六萬七千四百九十八兩三錢三分七釐照例在江安兩藩司庫貯地丁正項錢糧內借撥興辦攤徵歸款內邳州境內堰工銀八百一十兩五錢應歸邳州攤徵俱照向例辦理現查江寧藩司庫內因淮揚等郡連年災緩存銀無多未能借撥查得龍江西新關有徵存商稅銀六萬兩江安糧道庫內有本年春撥報存鳳陽倉正銀三萬一千三百三十一兩七錢二分六釐常鎮道所管揚由二關有徵存稅餉銀二萬三千九百二十兩四錢三分八釐俱堪撥用應請即以龍江關與江安糧道庫存銀一萬八千三百三十一兩七錢二分六

釐儘數撥用尚不敷銀二萬二千四十一兩七錢九分六釐於揚由二關存銀內湊撥足數以資撥領興辦如蒙

俞允現將交夏去大汛不遠當分別咨行各關庫迅速解交徐州道庫飭領趕辦並飭徐州廬鳳二道往來督催以期帑不虛糜工歸實用奉

上諭百齡等奏南河自李家樓合龍河歸故道大溜暢順現在黃水日消湖水日長糧艘行走迅速覽奏實深欣慰此後惟有將隄堰卑矮頂衝之處勒加防守自可永慶安瀾茲據該督等委勘天然峯山閘下引河間段淤阻兩岸土堰因上年漫水被衝亦多殘缺亟應重加挑築以洩盛漲而保隄工著照所請將勘估各段落即日興工一律挑築所有估需銀兩宿州靈璧二州縣並睢邑西堰等工估銀六萬七千四百九十八兩零准照向例在於安徽藩庫地丁正項錢糧內借撥其江寧屬之銅蕭睢三縣所估銀十萬三千三百七十三兩零江寧藩庫不敷借撥並著照所請將龍江關徵存商稅銀六萬兩江安糧道庫存鳳陽倉正銀三萬一千三百三十一兩零儘數撥用並於揚由二關徵存稅餉銀內湊撥二萬二千四十一兩零以資興辦統俟工竣造報照例於各該州縣民田內分年按畝攤徵歸款該督等惟當飭令各工員趕緊核實辦理勿任偷減遲延南河成案續編

四月二十七日奉

上諭興辦大工委用人員應明定章程以昭體制嗣後工員非奏請發往者不得擅行委用南河成案續編

五月百齡陳鳳翔議覆黃河治法四條　一黃河挑水壩一條既可挑溜使入中泓而大隄可護又能挑逼水勢使之奮迅急流流急則自能攻沙洵為治河保隄之要術其法行之已久惟徐城以上河灘尚寬以下灘窄隄近恐此岸避險而彼岸又復生工是以築壩不宜過長向來祇於埽工頂衝迎溜處所築做大埽一二段謂之邁埽使之遮蓋迤下各埽免致段段著重即前人挑水壩之意俗所稱當家壩是也現在各廳俱已照此辦理臣等仍隨時相度形勢指示安設方可挑溜護隄務使位置得宜斷不使有益於此岸而貽害於彼岸也　一切灘抽溝以逢灣取直一條原係前人挽險保隄之要法但抽溝取直必須挑挖新河寬深過於舊河方能挽之舍彼而就此江境河長千里險工林立若能處處抽挑固為至善而所增繁費未免過多現在祇可擇兜灣最險之處相機抽切以引其流而殺其勢所費無幾亦可漸收挽險就平之益也　一多備料土嚴查鼠穴獾洞一條實為修守至要之務查束水攻沙為治河第一善策然攻沙必須束水而束水先在保隄大汛搶險之時

料土不能應手往往易致失事均應於有埽險工預籌正雜防料寬爲堆貯並多積大土牛以資防守其無埽長隄不能處處備料而兵夫積土亦必須多備以防漫灘水汕刷滲漏得以立時搶護並須分段派員率領兵夫梭織巡查節節有人聲息相通方可防守周密至使捕獾鼠並應申明舊章實力稽查分別懲勸以除隱患運河湖隄皆應照此一體認眞籌辦

一黃河修復減水各閘壩一條實屬減黃助清之第一善法查前河臣靳輔因江南徐城以下河窄隄危若非於上下游分減漲水勢難容納是以南北兩岸多建各閘壩以弭漲溢之患現在祇有天然閘峯

山二三兩閘每年尚照舊啟放以資分洩而該閘下引河淤墊必須估挑方可暢流靳輔所建徐州上游之毛城鋪石滾壩向寬五十丈減黃助清最爲得力前經

欽差長麟戴衢亨往勘恐閘放時奪溜奏明停辦惟查該壩建設百餘年來每至汛漲即行啟放由引河循序漸進並無漫溢之事迨後王平莊邵家壩唐家灣係因民堰塌開大溜湧入致將毛城鋪迤東之陳梁馬路大隄潰塌遂成漫缺並非石壩衝損成事似不得歸咎於毛城鋪滾壩惟該壩迤東之陳梁馬路大隄沙土虛鬆必須遠取膠土包淤一二尺再鑲防風護埽方可抵禦穩固如詳愼籌備既可無虞閃失而盛漲得此分洩之路下游隄埽工程均可輕減且減黃助清又可漸除倒灌之病實於全河大有裨益如黃水不致過大清水力足敵黃仍堅守不准啟放使黃水全力由正河刷沙則流弊悉除而收效甚廣南河成案續編

七月初二日百齡陳鳳翔奏報江境黃運兩河伏汛安瀾工程平穩奏

上諭本年江境黃河甫經挽歸故道伏汛疊次長水仰

荷

昊天默佑各工平穩現在大溜奔騰東注悉走中泓自

係海口通暢之效惟伏汛已過秋汛正長該督等摺內所稱險工林立雖係習見之詞但大河兩岸工段綿長其迎溜頂衝應行防護之處自必不少該督等務督率道將廳營文武員弁倍矢敬勤小心防範趁此溜勢安穩時將一應隄防埽段認眞培築以期有備無患本年秋汛再得保護平穩則河底刷滌日深從此年復一年瀾安工固即可永慶平成也勉之愼之再治河之道本係順水之性乃天地自然之利如清水之於黃水因勢利導以水攻沙水行地中歷來胥賚其益後因措置失宜人事不盡拂其就下之性始分流旁溢以利人者害人日下黃河尾閭通暢大有轉機惟洪湖爲清水總匯

其節宣橐籥前人妙用全在五壩啟閉得宜今五壩已壞其四應以次修理完整亦不必拘定次序相度形勢何壩扼要先修何壩務斟酌妥善全復前人舊規使湖水啟閉由我可以放心收蓄永資以清刷黃之利則湖治而河並治其理本一貫其效亦相因者也該督等即悉心妥籌速辦為要南河成案續編

是月十四日百齡奏臣於前月二十九日會將馳抵清江查看湖河水勢緣由具奏臣因近日海口情形雖據委查之員禀報較前深通究不敢遽信即由清江浦起身由外河南岸一路履勘至海防海阜三廳帶同淮海道楊蘐沿隄按視工程均屬整齊鞏固隨

登舟親測水勢自雲梯關至八灘而下直到海口南尖俱深二三四丈至五丈餘尺不等循軌暢行毫無停滯瞭望海中見黃流亘起直由南北尖之外衝出甚長捕魚船隻帆檣往來距海口似甚遼遠與去年所見南尖之下即有漁船泊聚情形迥異詢據漁戶等云向年黃河入海自出南北尖而下不過數里與海水不能復辨捕魚之船即在海口施網自本年黃流挽正後氣力猛盛衝注海中約四五十里始與海波合色漁船須避過黃溜至數十里外始可捕魚二十年來未見黃河如此奮迅且其勢猛急海口兩旁積沙淤土跌蹋深寬南岸絲網浜以下舊灘民住草房均被衝塌遷居遠岸北岸龍王廟舊基亦塌入河中等語臣察其所言情景屬實似此尾閭宣通全河東注誠為大好氣象上年仰蒙

聖明指示修濬舊海口

俯允於近海之南北兩岸接築土堰二道夾束黃水一氣入海不使倒漾於舊隄尾之外旁流漫溢而各廳營員弁加埽菸枕并力捍護用能於伏汛大漲時約攔水勢直走中泓是以愈刷愈通沛然莫禦足見前人束水攻沙之語實屬信而有徵臣隨乘潮渡過北岸至新建之

龍神祠虔謝

神庥即由北岸沿隄而上一路測量較春間探試時加深八九尺至一二丈不等其為跌通底淤自下而上已有明徵惟馬港口對岸舊有攔河壩一道係從前馬港決口時所築嗣於合龍後止拆去一半尚留數百丈挺遏河心未免稍攔盛漲溜勢使上游漲滿臣與淮海道及廳營等相勢籌度再行拆去前半祇留後半以護大隄並將河中拆除未盡之民堰全行起除俾灘面展寬庶大漲之水足資消納自交秋後河水漸消比較上月二十日盛漲已落四尺餘寸兩岸隄埽俱出水高五六尺至八九尺不等現雖接據東河臣咨會黃沁兩河於上月二十五日各有縣長之

水日內可到南河臣察看情形並詢之在工年久河
兵皆稱卽使再增長二三尺全河隄埽亦可資捍禦
南河成案續編
是日百齡奏七月初八日臣於查看海口途次接奉
上諭朕恭閱
皇考高宗純皇帝實錄內載乾隆二十三年八月
諭旨據白鍾山奏中河水淺將臨黃臨運二壩開放引
黃濟運恐不免利少而害多引黃入運雖權宜之法但
黃水多挾泥沙一入運河易致淤墊非甚不得已不可
輕爲此遷就之計
聖訓煌煌至明至確實爲治河緊要關鍵允宜久遠遵

循近年清口因河底淤高清水不能暢出運河水小漕
艘經行卽取助於黃久之不但借黃竟係以黃濟運遂
至倒灌並運河亦淤百弊叢生皆由於此本年河流順
軌糧艘遄行來往臣工皆言運河內全係清水並無黃
流浸灌爲數年來罕有實全河轉關極好機會該督等
務當恪遵
聖訓謹守成規趁此清黃分注安瀾循軌之時一應啟
閉防守盡心修治不可復循故轍仍思借黃濟運能自
今年以後總令清水暢出運口黃流迅赴尾閭則河漕
並治從此可永慶平成欽此臣跪讀之下服膺心感莫
可名言伏查黃河自宋元以來與淮水並流歸海二

瀆來源本不相同源既不同則水勢情形卽不免有
此强彼弱此絀彼贏之異必長使清高於黃乃可衝
敵黃流免使挾沙內灌此潘季馴靳輔張鵬翮等俱
以蓄清敵黃爲要務而後之治河者得此則河平失
此則河壞也近年南河失於宣防遂致河底淤高塡
塞清口倒灌運河每値糧艘經行多借黃水浮送始
猶知爲事非得已繼則視爲分所應然以弊承弊遷
就相循幾至以蓄清之言爲迂闊推原其故緣河底
日高湖底日下蓄清原較往日爲難堰盱一綫長隄
所砌甎石各工不能如昔堅固而蓄水倍於昔時一
經風浪則防守爲艱如嘉慶十三年十五年俱以清

水過大致有衝決頭壩臨湖甎工及掣開山盱義壩
之患嗣後遂以蓄清爲畏途以借黃爲長策苟且偷
安殊不知河以倒灌而分流以分流而日淤迨至汛
漲經臨禦黃壩閉後大溜壅遏不下泛溢旁行遂有
上年倪家灘王營減壩縣拐山李家樓之漫決災延
數省工徧全河上煩
宵旰焦勞下致閭閻蕩析撫心追咎能不憤然今幸仰
仗
神謨塞平諸決又秉承
睿指疏濬正海口接堰東水本年尾閭深通叨賴
洪庥瀾安伏汛現屆秋汛大漲自應竭力周防惟河身

因上年各處漫溢受病愈深則禦黃之計既難而蓄清之方尤急是以臣前至清江閘山盱禮壩塌穿暢瀉即往勘驗飭先堵智壩並將禮壩攔護收蓄湖水備禦黃流而在工各員意猶觀望謂湖水過於蓄多隄工著重似不若借黃濟運之安穩蓋不蓄湖水借黃濟運既便於臨運各工免致防險而外河得有分流則臨黃南北山海各工亦不虞漲盛便可稍弛守護似此苟安便已之私心實爲敗壞事機之大弊臣所蒞結憤悶而不能自已者查現在壩外黃水祇高清水三尺餘寸計回空漕船行抵河口之日已在八月中旬秋水漸落之期且海口業已深通自必消納

益速此時即將禮壩堵閉俾開放禦黃壩後清水高出於黃方爲得要即或不能蓄高猶可施夾激挑逼之功使之頂黃外達克收成效臣竊謂不敢必者天時所當盡者人事斷不敢曲從臆說坐聽黃流倒灌復循故轍今荷

聖明剴切指示實足以振聵發矇臣遵即恭錄

綸言徧諭在工之道將廳營等吏觸目警心益勤修守以冀淮黃並治糧運遄行仰副

聖主廑注河防提撕策勉之至意奉

上諭百齡奏查明海口實在通暢各緣由一摺覽奏欣慰之至其另摺覆奏治河機宜尤爲至當不易黃河之性總在去路通暢則其流猛迅大溜直注中泓河身刷滌日深使水勢不致擡高自無旁趨漫溢之患所謂束水攻沙其效莫捷於此現據百齡查奏河水自雲梯關至八灘而下直至海口南尖俱深二三四丈至五丈餘尺不等而瞭望海中黃流亘起直由南北尖之外衝入海中約有四五十里此即黃流迅注尾閭明效大驗百齡現復擬將馬港口對岸之攔黃壩拆去一半並將河中拆除未盡之民堰全行起除使灘面展寬俾資消納所辦俱妥目下秋汛方長臨黃兩岸隄埽尤當嚴督各廳汛加意防護不可稍存大意是爲至要至全淮匯入洪湖以清刷黃尤爲治河良藥惟清水非豫爲豬蓄則

力弱不足以敵黃而蓄清之道全在保護高堰欲保護高堰則必須復修五壩使宣洩得宜操縱在我方能收湖水之益而不使爲害今五壩已壞其四惟餘智字一壩而禮壩跌穿之後洩水過多下游高寶一帶已受其患現在該督擬將禮壩速行堵閉收蓄清水所見甚是昨已有旨諭令該督等修復五壩即使工費浩繁不能同時並舉本年當先擇何壩最要先行修整完固其餘再以次遞修務令全復前人舊規然後治河關鍵得有把握清水治而黃水益治實係全河至要機宜也至引黃濟運無利有害從前

皇考高宗純皇帝聖諭至明所當永遠遵奉近日河工

各員仍以借黃濟運爲詞此等劣員並非關心河務漕
運其意總欲使黃河爲患則大工屢興伊等不但可以
侵帑肥槖並可以爲陞遷捷徑其從前獲咎之員亦藉
以開復而國計民生之貽誤概置不顧卽百齡摺內所
謂以苟安便已之私心爲敗壞事機之大弊嗣後若再
有倡爲此論者卽應拏問治罪方是以息妄言該督現
在籌辦各事宜俱有條理謂當盡人事以俟天時尤爲
確論該督等惟力持定見勿惑浮言竭力盡心敬愼不
怠人事克盡則
天佑必加從此全河順軌永慶安瀾勉之望之 南河成案續編
是月二十九日百齡朱理奏阜寧縣境內東坎鎭舊

有水利河一道名救生河河頭緊靠黃河南隄有戴
家社李家社陳家社至獐溝河入射陽湖歸海計程
三十餘里該縣東北鄉糧田旱則賴以蓄水灌溉潦
則藉以疏消免致淹浸爲憂該處農民大資利益且
近黃河南岸凡隄外積水皆由此河宣洩得免隄根
浸泡汕刷受傷而葦蕩右營蕩柴亦藉此河裝運直
抵隄下再分投盤運各廳更爲捷近自嘉慶十二年
陳家浦漫溢遂爲黃水所淤阻塞不通據阜寧縣詳
據士民呈請挑竣飭據江寧布政使胡克家淮海道
楊護詳委署山陽縣知縣韓慧均會同署阜寧縣知
縣陳玉成署海阜同知周以煇親詣確勘該河舊跡

本自東坎起計長三十餘里自黃水漫溢後已從西
坎衝出河形今改就西坎隄根起至獐溝入射陽湖
照舊河可近數里約長二十餘里間段淤墊阻礙積
水不能分消而南岸隄根亦因久雨連綿不免汪漬
葦蕩右營之柴少此運道又須繞越而行諸多未便
必須一律挑竣逐段估計需土方銀三萬三千九百
十五兩零由淮安府知府岳山覆勘無浮實爲有益
河工地方應辦之舉請動撥司庫正項錢糧興挑等
情此河既利民田復於隄埽工程大資裨益自應及
時挑復惟該境自嘉慶九年以來疊被水災民情困
苦若借帑興挑灘徵歸款民力實有不逮臣等往返

札商該河雖屬利濟在民而洩水保隄添渠運料實
於河工有裨可否請
旨於河庫存款內先撥銀三萬三千九百餘兩委員挑
辦其所撥銀兩臣百齡現在査辦蕩務內有增出餘
柴應行作價之款請卽以此項分年陸續歸還河庫
庶帑項不虛而地方河工均有利益 南河成案續編
八月十三日奉
上諭國家度支自有常經取民亦有定制昨據百齡等
奏籌辦河工善後工需援引靳輔舊議於江南江北按
畝徵銀可得銀三百餘萬兩朕以事近加賦雖靳輔當
日辦有成案然自康熙年間至今百有餘載久未舉行

小民難以家喻戶曉恐辦理諸多未便當即降旨停止
至本日所奏阜寧縣境內挑挖河淤此等河渠水利向
係應用民力之事即使民力一時不逮先行借項興挑
事後攤徵還款已屬國家惠民之舉遽請支用帑項雖
此一處渠工不過需銀三萬餘兩而該省河渠水道似
此應修者甚多若此例一開將來他處士民紛紛援此
呈請又將何辭飭駁若概予准行國家焉有如許帑項
足供支用所謂惠而不知為政矣所有阜寧縣挑河一
款仍應照例借項與修其如何分年攤徵歸款之處著
該督等另行酌議奏請南河成案續編
是月百齡參奏陳鳳翔遲堵禮壩貽誤全河革職枷

示河干
命黎世序署理江南河道總督南河成案續編
九月十七日百齡黎世序奏黃河自秋汛盛漲後兩
月有餘旋長旋消而各廳甫經報消又復報長截至
九月十三日止順黃壩誌樁尚存水三丈三尺四寸
而山盱禮壩自堵合後湖水因宣洩過多一時驟難
蓄復臣等前將運河頭二閘下板並將東清壩收窄
僅存口門三丈餘尺原以時逾寒露可冀黃水大減
湖水蓄高詎自九月以來天氣仍復暄暖時作東風
黃水長落無定而湖水亦未能驟增揆計目下機宜
實不得不多籌減助之法查徐州道屬峯山閘迤下

引河久已挑成入湖之路毫無阻滯且上游各該廳
稟報秋漲尚盛自應亟為減洩隨飭徐州道將峯山
閘先行啟放既可減漲保工並可澄沙歸湖以助清
水至桃南廳屬之祥符五瑞二閘工程臣等親赴查
勘閘外所築鉗口壩三道閘內托壩一道及河旁倒
鉤引渠五百餘丈引渠兩岸土堰格隄俱已辦竣復
慮減水時或致猛疾掣溜又於頭壩外加築鉗壩一
道該處河面雖係外高於內而得此數壩層層鍵束
復將河頭開成倒鉤形勢俾開放時水有節制紆折
入湖又令於隄外紮做木把排列大船俾溜勢迎木
把船隻而行即可挂淤平緩庶啟放之際更為穩當

並撥給備防料物以便臨時跟鑲俟峯山閘啟放後
再行察看徐徐開放以昭慎重臣等又查湖水低窪
灘地李家樓合龍後以夏雨連緜間存積水可以疏
引歸湖亦於助清有益誠如
聖諭清水多蓄一分即多敵黃水一分此時湖水既已
洩多並不得不廣覓來源用資酌劑且窪地積水全
行疏導歸湖則近湖地畝涸復亦可資民人耕牧之
利臣等現已分委員弁前往相機設法辦理查回空
船行入江南境已四十餘幫時屆霜降開壩過船未
便再遲測量黃水現高湖水九尺有餘誠恐閘壩後
高下懸殊倒灌勢猛致生他處現飭該廳營於禦黃

壩外鉗口壩之西接築盖壩一道既可攔護壩門并
可挑逼黄水東注使開壩時大河回溜舒徐入口不
致挾淤全灌運河現擬於十八日啟壩過船彼時湖
水即不能頂黄亦可與黄水串雜同流免致裏河淤
澱況本年裏河一帶經清水衝刷河底較前深通現
在埽高水面一丈數尺而存水尚有八九尺及一丈
二三尺不等足資容納奏

上諭百齡等奏黄河水勢未能消落籌畫減黄助清訂
期啟壩一摺本年李家樓壩工合龍之後河流順軌海
口深通黄河兩岸大隄又俱保護平穩再能清水暢出
刷黄則全河積病漸除實爲極好機會乃陳鳳翔不知
以蓄清爲要於湖水並未旺長之時輕率自用任性妄
爲即開放智禮兩壩迨禮壩土舌樁木俱已衝動又因
循怠玩不上緊堵閉以致湖水旁洩過多下游民田廬
舍均被淹浸河員職任宣防若天時風雨隄埽搶護不
及已有應得之咎此時開放禮壩實因人事之乖失誤
機宜既於河工有礙復災及數郡貽害生民陳鳳翔之
罪甚重實堪切齒痛恨上致君憂下貽民禍即正法亦
不爲枉前經降旨在工次枷號兩個月示衆陳鳳翔著
再枷號兩月俟限滿請枷請旨再辦並傳諭通工大小
員弁陳鳳翔係河道總督貽誤事機尚如此嚴懲若以
下河員再有似此貽誤者更當較陳鳳翔加重治罪俾
各怵目驚心共知悚惕現在節候已交霜降開壩過船
不能再遲而黄水尚高湖水九尺有餘恐倒灌勢猛不
能不多籌減助之法除峯山閘業已啟放外其祥符五
瑞二閘著相機妥爲開放並疏導低窪灘地積水歸湖
稍資挹注該督等務各慎重辦理俾回空糧艘不致遲
滯而河湖亦不致受淤增弊爲要南河成案續編

十月初五日奉

上諭國家修治河防以衛民生一切事宜皆係發帑經
理絲毫不假民力其所需柴薪料束亦用帑銀市購而
奸商囤積高其價值轉利於河工有事以遂其三倍年
利之心揆之情理實爲可恨聞從前河工廳員所領歲
修銀兩係於年前秋冬閒早爲按成給發廳員等乘新
料將登之際預先訂買其價所省甚多而料物充足應
手亦不致別生他工近年則給發較遲至春工將舉之
時料價月益昂貴往往以數勷之價購料一勷層層虧
折積累日多且每年所發歲修銀兩由河庫支撥時先
儘另案工程之用各廳員既不能及時承領而素與料
販交易積有欠項轉不能不受其挾制種種弊端實爲
河工之蠹著百齡黎世序設法籌畫當令復還舊制及
早實發實領俾得乘時購料不致爲奸商抑勒至河防
閒有險工非例備料束所能敷用不能不倉猝購買或
能設法查禁奸民不得從中包攬漁利令不擾而事易

集則更爲妥善也（南河成案續編）

十二月

命協辦大學士松筠戶部侍郎初彭齡往江南查訊陳鳳翔呈訴各款百齡以劾奏不實降二品頂戴革太子少保發陳鳳翔烏魯木齊效力黎世序入

覲初彭齡暫署江南河道總督

續行水金鑑卷四十終

續行水金鑑卷第四十一

河水　章牘三十八

嘉慶十八年五月十一日百齡黎世序奏四月初九日

接准軍機大臣字寄奉

上諭百齡等奏稱徐州府護城石工內東門一帶逼近城牆擬於石工外灘估築越隄一道包砌碎石坦坡共需銀九萬八千餘兩又清江浦汰黃隄係一綫單隄若遇大汛水勢直抵隄根勢甚危險擬於外灘築做越隄一道估需銀三萬六千餘兩又與黃壩至風神廟一帶河身向寬一百餘丈現淤存十餘丈至二十餘丈不等擬另挑引渠以備宣放湖水等語南河水勢情形遷徙

靡常應辦工程亦不一而足朕亦不爲遙制但河工關係國計民生必所辦工程實於河防有益其所建置皆扼要之區則所費帑金或數萬或十餘萬而化險爲平不致患生意外其所省不啻千萬數百萬計此等工程方可興辦若新增工段不能確有把握或尚非刻不可緩之處則目今庫帑支絀其情形皆該督等所深知即十餘萬金該督等勿遂視以爲少以通工積算其所費已屬不貲百齡等皆受恩深重務當加意撙節實心經畫河防必應圖保萬全而國計亦應兼籌並計此二處工程是否亟應興修該督等再詳審酌辦可也欽此臣等仰沐

聖恩祗聆

聖訓竊念工程之緊要首重隄防毎思經費之有常力求撙節是以每遇道廳詳估工程無不嚴加考核非刻不可緩之工不敢輕議估辦徐州護城石工實係郡城保障因近年河底漸高河灘亦漸淤高石工即形卑矮乾隆四十六年嘉慶二年七年節次間段加高一二三層不等自七年至今又淤高數尺現在石工高出灘面僅二三層不等十六年徐州水勢較大高出石工之上當經搶築土堰鑲做護埽一經風浪危險異常不足以資抵禦據該管道府廳縣等議請加高爲保衛郡城起見臣黎世序親往查勘必須辦理計估辦石工長二千五百七十九丈加砌二三四五層一律高聳需銀八萬九千餘兩其東門一帶石工長二百餘丈緊靠城牆今石工加砌高出城上實屬單薄可虞設大河溜走隄根無從展手鑲埽抵禦是以再四察商於石工外添築越隄長二百六十丈包砌碎石以作重門保障隄內得有防守地步方可放心計估需銀九千餘兩亦係護城必不可緩之工連加砌石工共計用銀九萬八千餘兩至淸江浦沐黃隄外築做越隄因隄外灘地高於隄內民居街市幾及二丈每遇盛漲水勢漫灘深五六七尺雖沐黃隄歷年加高以資攔禦而內外高下懸殊伏秋大汛隄外灘水擁注日久隄內處處窨潮滲水情形甚爲著重連年搶護所費錢糧不少且隄外既有灘水瀰漫隄內又係民居叢集每遇搶護時竟無質土可取尤屬艱虞萬狀惟該處外灘尚寬久擬於灘水消落時隄外再作一隄爲保衛淸江之計使新隄之內水不能到庶取土較易防守有資轉瞬將屆伏汛實屬必不可緩此兩工均係保衛城民緊要工程雖所費甚多可以化險爲平是以臣等具奏後即發銀派員興辦以期汛前完竣奉

上諭百齡等奏詳勘徐城等處工程趕辦以資保護一摺該二處臨黃土石各工查明情形扼要不能不趕緊興修該督等務督率工員認眞修築俾工堅料實用資捍衛惟是摺內聲稱徐城東門一帶石工本高出城上沐黃隄外灘面現高於隄內民居街市幾及二丈該二處形勢若此甚屬危險緣河底日高隄防亦隨之增長以目下情形而論加高培厚亦係不得不然之勢但似此逐歲加增將來伊於何底該督等總當探本窮源盡心講求能使河底刷滌日深則水由地中一切隄堰倍增鞏固即修防之費亦所省實多較之隨處補苴不啻事半功倍現在重運已全數渡黃即日將禦黃壩堵閉令黃流全勢東趨兩岸固守隄防正可收束水攻沙之益也南河成案續編

七月初五日奉

上諭朕思目今全河之弊在於河底高仰治河之法惟有將兩岸隄堰修築鞏固並防守料土貯備整齊一遇盛漲官弁兵夫實力保護使水無旁溢之患則溜逼中泓河底逾刷逾深海口逾出逾暢三年後河病悉除即可永底安瀾之績至言治河者議論歧出皆娓娓可聽其實彼一是非此一是非未必皆切於實用如疏通下河水利及減水閘壩亦本之靳輔治河各書不知今昔情形不同斷難墨守舊說即如醫士引用成方本皆古人經驗良劑而施之所治之症寒熱虛實不能合宜非特不能奏效且至有損非古方之不善用之者不當耳

現在經費支絀該督等惟當師古人之意而酌以今之時勢凡河務應辦工程須擇其至當至要者方議修舉不可輕爲浮言所惑亦不可專爲成法所拘治病者期於病除而止治河者期於全河順軌即永慶平成之效也南河成案續編

八月工部奏查葦蕩左右兩營額柴三百十六萬束原以備河工歲料搶險之用總期有濟工需不在虛增柴額即如十六年增採柴束該督奏稱多至三百餘萬束經

欽差協辦大學士松筠侍郎初彭齡查明柴束內蒲草夾雜觔重不符實短三百二十餘萬束殊無實濟現據奏稱十七年報採額餘柴六百餘萬束足見近年蕩地產柴甚旺不止僅如從前額定之數自應據實增採將正柴仍循舊額餘柴俟臨時具報確數應如所奏辦理至奏稱酌定官船津貼民船腳價歸入刀本雜費統於廳收餘柴各按現行漕規作價查船兵疲累每屆長途挽運易啟盜賣改捆之弊自應加以津貼其增採餘柴既多亦不得不添雇民船但船兵每名酌給津貼若干添雇民船亦應各按程途遠近裝運多寡酌定價值應令該督逐一核定銀數其葦柴交廳作價向例俱照各廳舊行例價核算緣以官採之柴濟官工之用必照舊例作價方足以昭節省

今該督等請照現行漕規作價竟與購買民柴無異殊難核准應令該督仍照舊行例價開報又增採餘柴必須將每柴一束須用刀本若干加以運腳及各項費用較之購柴時價實在節省若干通盤籌畫方不致有名無實應令該督逐一奏明辦理查葦蕩營參將一缺前經該督以蕩兵率皆草野粗笨之人祇可供操作斷難責令騎射洵屬有名無實該處既經添設淮海道責令督率備弁管轄營務足資整飭所有葦蕩營參將一缺應准其裁汰其船務營額設守備一員把總二員前經該督以所管淺柳船隻分隸各河營管理將船務營守備等裁除復經松筠等議

奏船兵額設已久官爲約束實勝雇工駕駛未便輕議裁撤應如所奏准其仍循舊制南河成案續編

九月十二日奉

上諭李亨特奏沁黃二河水勢異漲南岸睢州下汛二堡無工處所大隄坐蟄過水現在竭力搶辦自請治罪並請將該管各道廳等分别懲處李亨特本係棄瑕錄用之人上年微山湖蓄水短少以致本年邳宿運河不敷鋪放糧運稽緩皆由伊辦理不善茲又有睢州下汛二堡漫口之事可見其平日漫不經心疏防貽誤怠玩已極不能再爲寛貸李亨特著革職留於工次効力其河東河道總督員缺著戴均元補授即馳驛前赴工次

接印任事戴均元曾任江南總河於南河工員内有素知諳練堵築者一面奏聞一面調撥差委至該工督辦緊要現在廣厚陛見來京並著於途次接奉此旨亦即馳驛赴工會同戴均元督率妥辦迅就合龍俟工竣後廣厚再來京陛見回湖南巡撫之任睿皇帝聖訓

是月十四日奉

上諭昨因豫省睢州二堡有漫溢隄工之事已有旨將戴均元補授河東總河令其馳驛前往會同廣厚督辦矣該處堵築漫口緊要戴均元與廣厚會勘後著先將漫口塌寛丈尺若干現在掣溜幾分下游漫淹何處趕緊繪圖貼說呈覽並著通盤籌畫計需帑項若干先行請撥若干詳悉具奏一面即購辦料物鳩集人夫趕緊修築嗣後再將挑挖引河下埽進占口門每半月具奏一次以慰廑注再微山湖上年存水短少以致重運稽遲諸形掣肘目下正當收水之際亟須儲蓄充裕現在戴均元督辦大工恐不能兼顧若俟大工辦畢之後再行籌辦又此恐緩不及事著戴均元與廣厚相商如李亨特在工効力堵築漫口事宜須伊幫同辦理即留在豫工差委如工次無須伊幫辦即派令前赴山東專辦收蓄湖水之事責令勉力自贖設來年再有貽誤並當治伊之罪此時大工固屬緊要來年湖水濟運亦所繫匪輕戴均元職任河督務兼營並計如李亨特不能前

往亦必遴派熟識情形之員前往會同東省地方廳員及時經理將湖水收蓄寛裕足濟糧運俾來歲不致周章爲要再朕聞微山湖附近居民向有偷放湖水之弊利於湖旁涸出地畝私行墾種並著戴均元知會同興飭知地方官留心查禁南河冊稿

十月廣厚戴均元奏臣等於初五日將睢工購料集夫情形及擬請緩辦緣由繕摺馳奏後接奉

上諭此次漫口工程自應剋期堵合但興舉大工必須鳩集人夫目下河北賊匪滋事地方距工次不遠難保無竄逸零匪溷迹其中現在該處購料維艱工次料垜最關緊要該匪狡計多端設潛往焚燬或乘勢擄掠所

闗匪細著戴均元抵任後與廣厚會同籌酌現在先將漫口裹頭做好從容購料工次人夫無須太多擇附近村莊樸實可信者量爲雇募不可大意務須萬分留意勿墮賊計爲要此時祇可先築壩基俟水落歸槽後彼時河北賊匪如已掃除將淨再多集人夫剋期進占並可將失業難民以工代賑該河督等斟酌緩急機宜妥協辦理可也欽此又於初六日接奉

上諭昨因睢汛工次與河北賊氛甚近事地方相距不遠

諭令將漫口工程停緩辦理不必多集人夫茲朕再四熟思該處與賊氛甚近設所募人夫中潛匿賊匪或有乘間焚掠之事所關匪細看來現在工程竟以停辦爲

是著戴均元督率在工員弁將已做裹頭鑲護穩固毋任復有塌卸其應備料物暫停採辦如已採運到工妥爲安置或派撥兵役嚴加防守勿稍疎虞所撥工需銀兩陸續解到寳貯開封藩庫毋任存留工次該處此時既無應辦之事廣厚卽著來京陛見自回本任現在微山湖蓄水短絀亟應豫爲籌辦戴均元或先回山東將湖水設法瀦蓄糧運亦關緊要不可再有缺誤欽此仰見我

皇上睿慮周詳先機燭照實深欽服伏查睢工漫口兩壩裹頭先已鑲築穩固嗣因兩壩溜激水深時見行蟄又加鑲壓土現已穩實其時需料甚急當委員就近購辦並令各廳將所存歲料先行運工應用至堵築大工所需稭麻各料較多購買維艱先經李亨特派員分投採辦此時皆於四鄉購定尚未到工現飭停待俟將次開工時再爲行運至引河因積水未放亦尚未估挑東西兩壩基甫經興築土方無多集夫尚少并飭暫停卽日匪徒殄滅壩工引河同時並舉不難鳩工集事臣等察看河勢情形自霜降以來口溢消落不致再有變更現飭開歸道陳政文督同廳營員弁駐工看守如裹頭或有蟄動隨時鑲護毋致續塌其備存稭料數垛仍派撥兵夫嚴加防守所有前撥工需銀六十萬兩尚未解到已知會撫臣方受

疇俟解送到豫貯開封藩庫以昭愼重奉

上諭戴均元等奏接奉諭旨暫停漫口工程所辦甚是此時兩壩裹頭均經鑲築穩實所需稭料於四鄉購定者俱暫停運卽日匪徒殄滅再多集人夫壩工引河同時並舉亦可無虞稽緩目前最爲緊要者惟微湖諸水一事現在戴均元同李亨特前赴東省籌辦務當盡心設法瀦蓄寬裕俾來年重運不致阻滯是爲至要南河冊稿

嘉慶十九年正月

命侍郎吳璥馳赴江南閱勘淸口海口江工至河南睢工督籌堵築

是月戴均元內遷

授吳璥河東河道總督

二月吳璥方受疇奏臣等疊奉

諭旨仍令將睢州漫口能否於伏汛前趕堵通盤計畫迅速奏聞欽此茲臣吳璥於二月十八日行抵睢工臣方受疇亦於十七日先期趕到公同籌議堵築漫口固宜豫籌料物尤須計算節候蓋水勢夏強冬弱限於天時此次辦理大工築壩挑河即使趕緊集夫購料總須以三月為期現已二月下旬距桃汛不遠而三月十七日節屆立夏現據在工各道府稟稱壩工用稭料約需七八千垛雖已分投採買因連年歉收料既瘦短價亦過昂綠麻產於陳州距工亦遠車載

船運斷不能於閏二月內全數到工則興工已交立夏水勢日旺水力日勁難以趕辦臣等仰蒙

聖慈委任如果汛期尚遠人力可施斷不敢畏難推諉但刻下為期過促購料愈難若率議輕舉一經汛水長發埽段不能抵禦儻有疎虞所費錢糧盡成虛擲而被水災區仍難涸復事關

國計民生不得不慎之又慎再四熟商現在實難趕辦惟有先將料物籌備俟秋汛後水消溜緩立即興工庶埽壩可期穩固帑項不致虛糜至睢工既暫緩與築災黎口食亦須設法安籌臣吳璥前與兩江督臣百齡會議時即籌及睢工旁溢豫江兩省正河水落停淤大隄愈形卑薄亟須加幫此時壩工未動若將應辦隄工先行培築不惟錢糧人手諸事從容兼可以工代賑而於經費並無增減曾經附片陳奏如蒙

俞允即督飭道廳剋期估辦並咨會百齡黎世序將江境應行培隄處所一體豫行勘估奏辦俾兩省窮黎均得趁工謀食於災區更為有益奉

上諭本日吳璥方受疇奏到會籌睢工漫口因購料維艱時日已遲勢難興舉請先培大隄以工代賑等語堵築漫口全資料物睢工需用稭麻為數甚多現即趕緊採買而節候已遲距汛期不遠實難趕辦看來亦祇可豫為布置待秋汛以後再行堵築惟是全黃奪淮下注

盡歸洪澤轉瞬大汛經臨水勢增長淮揚一帶圩堰運隄在在喫重百齡黎世序必須相度該處情形及早籌備為未雨綢繆之計洪湖受黃淮兩瀆之水惟有疏導口門俾之暢流入海去路甚疾則瀦蓄之處消落自易再能照顧全局使下河宣洩地方不致過受淹浸方為盡善將來汛水長發時百齡等將該處情形隨時由驛馳奏以慰廑注至豫江兩省正河因睢口奪溜後水落停淤大隄愈形卑矮自應趁此時壩工未動先行培築即可以工代賑該督等履勘確切據實估計並飭承辦工員實心經理如有侵冒偷減情弊立即嚴參懲辦河南

稿册

閏二月十七日奉
上諭黎世序奏察訪南河料價稍平除徐屬豐蕭等六廳現在市價未賤毋庸議減其餘各廳柴稭照現行例價酌減一成購辦近日南河柴稭市價稍平自應將原增例價隨時酌減以歸核實惟所奏酌減一成之處殊未明晰著將該處料垛現行例價若干應議酌減若干詳晰查開具奏該省按所減之價發辦部中按數核銷以杜浮冒上年豫省被旱購料昂貴將來堵築睢工需用較多此時南河市價既平料物自屬充裕著百齡等與吳璥酌商如合計運腳可以節省錢糧此時即可多爲購備以爲協濟睢工之用該督等察看情形會同妥辦南河成案續編

是月二十四日百齡黎世序奏黃淮兩瀆並注洪湖誠如
聖諭惟有疏導口門暢流入海以期湖水易消仰蒙
聖明鑒悉
特派吳璥來工會同勘籌於清口一帶加挑引河減壩對岸毛家嘴南岸等處挑切淤灘以暢洪湖出口歸海之路臣黎世序於奉
旨後即親督趕挑已次第報完僅餘數分不日告蕆刻下正當桃汛期內俟湖水略長即當啟放引河以資暢出其山盱仁義兩道引河展寬加深三月上旬亦可完工以備分洩堰盱石工上年塌卸各段現均分投修砌汛前皆可完工以資抵禦至江境黃河上年睢州漫口時河水非常異漲兩岸大隄或僅出水一二尺或水與隄平或水高隄頂一二三尺僅賴搶築子堰攔禦正當水勢浩瀚上游忽然奪溜下游立見溜緩沙停積淤甚厚河心及兩灘全行墊高兩岸隄工更形卑矮計秋汛後睢州漫口堵合斷流復歸故道河底淤沙祇能於河心酌量抽挑切灘使水勢挾沙下注其兩岸隄工亦不得不普律加培庶無不漫旁趨之事但挑河培隄工程豫省自睢工口門以下至江境交界止不過二百餘里籌辦較易江境上自

豐碭下至海口兩岸隄工各長一千餘里實屬工大費繁籌辦匪易臣等飭令各該管道將先將撙節查估以高出上年盛漲水痕四尺爲度除隄頂有險工之處另行估寬外其餘一律估寬以一丈五尺爲度計已需銀一百三十餘萬兩臣等逐一查核所估幫培情形及所定方價均已撙節無可再減再四籌商當此經費未充似應先其所急查培築兩岸大隄以工代賑卽應趕辦擬請
旨飭部於就近江西浙江及江蘇等省藩關各庫先行籌撥銀六十萬兩速解河庫臣等於估辦隄工內先爲擇要興築俾就近各處貧民藉傭工餬口其餘隄

埽應行修培者統俟秋後挑濬長河時一并籌請撥
帑興辦（南河成案續編）
是月吳璥方受疇奏堵築大工先以購料挑河為要
務本年氣候較早九月十二日霜降節後水力漸弱
壩工即可由淺水進占步步跟進必須料物充足該
工應築正壩二壩挑壩需料繁多七八月間即應設
廠採購稭麻等項於興工前一律到齊始能應手趕
辦至引河抽溝自口門下估至江南交界二段甚長
尤須挑濬寬深俾放河時建瓴迅注壩工方易於堵
合應於開工前趁人夫閒暇按段興挑既不致忽忙
草率並免臨期趕緊以致人夫擡價居奇臣等前已

詳勘擬築各壩處所並引河段落情形即將需用正
雜料物及土方夫工等項錢糧與在工各道約估茲
復行據署布政司諸以謙署開歸道唐仁植及原任
開歸道陳啟文原任江南徐州道張鼎原任淮揚道
葉觀潮等照現在情形按款估計稟需銀四百萬兩
以外臣等查該司道等所估各款雖俱切實無浮惟
稭價每垛銀二百兩麻每觔銀四分五釐係照上年
冬前河撫臣奏定價值彼時稭麻歉收各價較昂今
秋新料登場如果豐收自應減少儻收穫未甚豐足
亦須臨時再酌是料價貴賤尚難遽定而所估稭麻
雜草檾木夫工需用數目並挑河抽溝長寬高深丈

尺方價現在形勢未定亦祇大概估算總須興工時
方能增減確切茲復再四撙節核計約共銀三百八
十萬兩似屬必需之數臣等於二月內先請撥過銀
六十萬兩尚需銀三百二十萬兩仰懇
皇上天恩敕下戶部查明附近省分撥發銀三百二十
萬兩請於六七月內先解到工八成以便陸續發辦
購料挑河各項之用其餘二成請於八月內一并解
到俾得應手無誤仍俟興工時察看河勢有無遷移
工料有無增減如所請銀兩尚可節省斷不敢稍任
多糜即將所餘之數扣存司庫核實奏明儻或稍有
不敷亦必復加確核據實奏
聞（南河冊稿）
五月
命李鴻賓為河東副總河（睿皇帝聖訓）

六月吳璥奏臣由曹單商虞查看培隄工竣十三日
行抵睢工適撫臣方受疇正在督辦鑲埽即同赴大
壩履勘查該工上年漫溢之初前河臣奏報口門寬
一百四十餘丈本未量準迨二月間臣同歷任河臣
戴均元撫臣方受疇復加簽量實在口寬一百九十
五丈當經奏明並與道廳等議及河面局勢較窄恐
流行不暢東壩頭正當迎溜汛漲時宜稍為退讓以
順其勢今接續場寬二十丈氣已舒展形勢較前暢

順現已裹護穩定其托壩磨盤壩護崖各埽及西壩
裹頭護埽亦俱鑲壓堅實足資抵禦又去秋漫口時
溜由口門直下是以東壩迤東一片清水稀淤距溜
二百餘丈安設引河頭恐難吸溜本年四月大溜由
北岸坐灣越過口門東趨然後折回金門下注前存
清水處所因溜到沙淤已成乾灘如堵築壩工時溜
無更移則將來開挑引河頭頗為得勢此雎工現在
機勢較順之情形也至上游各工長水雖驟消落亦
速近年伏汛長水無多往往秋汛轉多異漲此次甫
經交伏即已陡長陡消河身藉得刷滌河面仍即騰
空以後水勢續長已可識其趨向豫將喫緊埽壩加

壓備防較有把握均堪上紓
聖廑奏
上諭吳璥奏查勘雎工東壩頭從前正當迎溜今續塌
寬二十丈形勢較前順暢又本年四月間大溜由北岸
坐灣越過口門東趨然後折回金門下注將舊存沙淤
涸成乾灘將來開挑引河頭頗為得勢現在東豫各州
縣新稭暢茂工需價可輕減自易購足等語雎工口門
前據該河督等丈量寬一百九十餘丈今續又塌寬二
十丈計已有二百十餘丈此時東西兩壩裹頭既經鑲
壓堅實必須加謹守護不使再有塌卸將來興工時口
門窄一丈即可省一丈進占之工至豫東兩省本年新

稭豐足購料較易吳璥應就此時會同方受疇飭令工
員等早行購定俟成熟時一經刈穫即可起運約計何
時可以運貯工所一面知會薛大烈帶兵看守九月間
擇定上吉日期即可興工吳璥等籌畫定期先行詳悉
奏聞朕簡派大員並隨帶諳悉工程司員總令於開工
旬日前到工以便協同經理也（南河冊稿）
八月
命侍郎那彥寶赴雎工督辦堵築事宜
是月吳璥奏調南河同知通判遊擊五員咨調守備
千把總及佐雜十五員河兵三百名赴工聽候差委
停協濟稭料（南河成案續編）

嘉慶二十年正月吳璥內遷仍督辦雎工
命李鴻賓署河東河道總督
二月初五日吳璥那彥寶方受疇奏臣等於正月二
十三日將大河冰凌漸解即日趕緊進占緣由奏陳
聖鑒二月初一日初二日兩奉
恩旨指授機宜至周極備不勝欽感伏查自正月二十
五六等日天氣日漸暄和上游冰凌亦將盡解連日
督飭員弁兩壩進占共十七丈二尺惟事屆垂成施
工深水尤須步步追壓穩實不敢存欲速之見是以
所做工段皆俟盤壓到底方敢前進日來口門收窄
溜勢愈緊東西兩壩及上下邊埽間有蟄動及回溜

兜刷之處均隨時加鑲搶護穩固至二月初三日口門僅存十丈八尺測量埽前水深七丈二尺而上游河水已高丈餘所有河心灘面一律普漫緣二百餘丈之河面盡收東於十一丈之口門溜勢奔騰非常湍急壩工對峙屹立不搖察看正河形勢大半向引河頭東注折而南趨惟蓋壩上游分溜處所前摺呈進圖內本有分溜四股經臣等設法排樁編柳將迤西三股截止歸入正河已見挂淤其最寬之一股尚有分溜四分由蓋壩前直趨口門並將蓋壩趕進兩占一并將分溜挑向東趨臣等細加體察壩工業經收窄上游水面蓄高趁此啟放引河可收其效當即

於初三日午刻啟放旋見河水建瓴而下電掣風馳沛然莫禦瞬息間數十里引河全行鋪滿兩岸塌崖初起土埂時全河奮迅下注如飛瀑怒濤實不能詳察分溜之多寡直至初四日黎明河形漸成長川之勢奔駛稍平察看溜勢已入引河六分又有蓋壩前分注金門之溜亦掣動三分由東壩上水邊埽折入引河統計掣動大河溜勢實已六分有餘並據雎寧商虞二廳稟報黃水於初三日亥刻水頭行抵商虞汛九堡未及六時已逾百里暢流東注故道復循現在壩工僅餘五丈二尺尤當晝夜趕緊進占計初八九日可以挂纜合龍俟追壓穩固即當馳奏上慰

宸衷奉

上諭雎工金門前餘二十八丈正月二十五六日後天氣暄和那彥寶督飭工員又進占十七丈二尺正河全方皆向引河頭東注於初三日午刻啟放引河水勢建瓴而下掣動大河已六分有餘事機實為順利據稱壩工僅餘五丈二尺晝夜進占可於初八九日挂纜合龍計此時合龍喜報當已發遞在途此旨到後著那彥寶等將在工尤為出力人員會同秉公據實保奏數員候朕施恩毋得狥私濫舉致干物議那彥寶於工竣後將善後事宜籌辦周妥即來京供職吳璥李鴻賓工次事竣即遵前旨同回山東方受疇亦回省經理地方事務

可也南河冊稿

是月初九日百齡黎世序奏江境豫備雎工合龍挑挖引河於上年十二月完竣業經驗收試放清水一律深通兩岸埽工朽蟄段落應行拆鑲補鑲抵禦黃流下注亦已分別督飭估辦歲工探聞雎工先因河凍暫停正月下旬冰凌融解後業已進埽趕堵臣等彼此相商黃流下注先到徐州次及淮揚淮海上下均關緊要而道路縣長必當分投照料接東河臣知會二月初三日開放引河之信臣百齡即由江寧馳抵清江臣黎世序由清江馳赴徐州分督各道將廳營等小心防備黃流下注茲接據徐州道稟報二月

初七日未時黃流行入江境陸續長水五尺五寸仍
任加長臣等現卽分投往來察看水勢情形督率防
守本年節氣較早二月二十六日已屆清明節為桃
汛長水之期恐黃流挽歸故道後卽值汛水續長且
冬雪甚大春暖融化來水必多尤應豫籌抵禦於正
月內卽飭各道將春汛應行加高埽工確為估計飭
廳鑲做各廳歲料均於年前撥項解到後分別發辦
現在春修加鑲之外各工均有存貯俾黃流下注後
溜勢或有變更埽段或有蟄動得以隨時搶護天然
峯山各閘前年啟放後旋值黃河斷流卽留為控消
積水挑挖引河之用現在黃流挽復業飭令堵閉堅

實以免旁洩南河成案續編

是月十三日那彥寶方受疇奏臣等將啟放引河水
勢通暢情形奏報後隨將東壩趕緊進占追壓堅實
於初五日復將西壩接進一占上游水勢刁見踏高
引河驟長水三尺餘寸流行迅利據歸河廳稟報黃
水於初七日行入江境並據江南蕭南同知稟報入
境後暢流東注至大壩金門自冰融開工以後水深
七丈餘尺收束愈窄溜勢愈猛毋進一占倍形喫重
當此功屆垂成料物錢糧尤須寬為籌備方免臨時
缺誤臣吳璥臣方受疇復經飛劄藩司不拘何項銀
款提撥二十餘萬兩解工添購正雜料物並易換錢

文以備夫工急需一面督率各員弁慎重鑲辦令其
多壓重土跟追堅實方敢再行進築步步穩固並無
一占閃失至初八日口門僅存寬四丈有餘搜刷更
深必須趕緊堵閉卽於初九日卯刻兩壩同時挂纜
層土層柴儘力堵築至初十日寅刻將次鑲壓到底
溜勢益形激怒從埽底淘刷加深金門大埽陡蟄丈
餘帶動西壩門占蟄矮六七尺長十餘丈當卽轉運
土料連夜加鑲至十一日辰刻金門大埽並西壩緊
靠口門之接連四占亦帶動蟄矮丈餘長五十餘丈
情形危險幸壩身寬厚已高出水面三丈六尺雖疊
經陡蟄並未平水亦無走失臣等親駐壩頭督率文

武員弁分投催運料土加鑲追壓片刻不停隨蟄隨
鑲并力搶築並趕做關門大埽竭五晝夜之力至十
三日大壩周身更為高厚結實上下水邊埽亦普律
加築穩固金門斷流閉氣毫無涓滴滲漏十四日壩
前已停淤丈許仍令追壓重土堅益求堅全河悉歸
故道惟因去冬十一月及臘月下旬兩次冰凌東結
人力難施又以上游分溜四道直趨門口大溜距引
河頭漸遠幾至無所措手迨冰泮後將蓋壩接長一
百六十丈挑溜東注一面收窄兩壩連得西南風七
日始見全河大溜仍轉向引河東趨形勢順利迨堵
築時金門刷跌愈深屢次陡蟄竭力搶辦幸免疎虞

至此次大工各料廠堆積稭埽鱗次櫛比火燭等事
防範實非易易屢奉
諭旨諄切訓誡臣等分派文武多員梭織巡查河北鎮
臣薛大烈專司彈壓引河督查料廠各員弁兵役風
雪寒宵往來徹旦半載之久並無疎失且引河兩壩
力作人夫聚至數十萬之多各官弁實力彈壓民情
安貼所有在工文武大小員弁四百餘員臣等量其
才具分派執事斷不敢市恩濫保而目擊各員冒險
衝寒晝夜勞瘁亦不敢壅於
上聞茲擇其始終奮勉尤為出力者繕具清單敬呈
聖鑒可否量予鼓勵出自

皇上天恩其次出力各員另容分別咨部議敘謹將大
工合龍穩固情形遵
旨馳奏仰慰
聖懷並繪圖貼說恭呈
御覽所有大工善後事宜如後戧二壩均關緊要臣等
現在會同確勘另行奏
聞辦理奉
上諭睢工自漫口後全河下注洪湖下游被淹時值邪
匪滋事河北用兵無暇辦理閱一載有餘朕宵旰焦勞
特派那彥寶前往工次會同吳璥方受疇等籌辦自上
年九月興工冬間值冰凌凍結暫停工作本年正月冰

泮後接續進占於二月初三日啟放引河溜勢掣動六
分有餘那彥寶督率各員弁上緊堵築層層進壓至初
八日金門僅寬四丈遂於初九日卯刻兩壩同時挂纜
儹力鑲壓因金門大埽蟄矮帶動兩壩隨蟄隨鑲竭五
晝夜之力至十三日金門斷流大工合龍此皆仰賴
天恩
神佑剋期蕆事朕心實深欽感著發去藏香十枝交那
彥寶恭詣
河神廟敬謹祀謝在工大小官員特沛恩施奬其勞績
南河
冊稿
三月初二日黎世序奏睢工合龍江境黃河初歸故

道兩岸隄防倍宜慎重臣於去冬至今因督辦挑河
培隄工程迎候黃流下注上下往來凡有情形關係
緊要處均飭各道廳勘籌妥辦以期周密查徐州城
外石岸溜勢趨向之處最易搜動底樁向乃碎石抛
護現在泰山廟後一處正當迎溜應估築碎石壩三
道以資挑護各工埽段凡有蟄鑲不已處據該道廳
具稟向用碎石於埽外抛護頗資得力既能頂托溜
勢又無朽蟄之費較鑲埽可以經久臣均隨時確估
准辦以固要工而歸撙節睢南廳薛家樓前年九月
漫水搶堵之處應行澆築裏戧臨黃一面鑲做護埽
以資防守桃北廳丁家莊前年九月漫水各處雖經

搶堵而該處上下一帶隄身地勢過於低窪裏身多係水塘大汛時無土可取應於外灘創築越隄兩道以資重障豐北廳六堡二壩宿南廳邳工二壩均從前堵築處所歷年既久埽工朽腐土性又復沙鬆均應加意修守現在或於外面包築圈堰或就舊隄酌量加培邳北廳縣拐山係嘉慶十六年搶堵之處內地低窪舊隄及圈堵之工均難防守應築新隄一道以資捍衛而保無虞此五處皆舊時險地應豫爲防範該道廳等再三勘稟必應修理現均飭令趕辦其兩岸大隄外凡有順隄河形易於行溜刷隄者均飭酌築土壩以資攔截外河王營減壩係豫備大汛分

洩異漲嘉慶十三年奏明於舊壩西首改建滚壩一座並於壩下三十丈處添築二壩一座以資擎托經前河臣發帑辦理所添二壩原估距正壩三十丈尚嫌太近水勢易於衝掣復增長十丈相距四十丈業經完工據該道及工員勘稟自正壩至二壩石底外必須補築三合土以防衝跌係爲慎重壩工起見應准照辦現在估築壩尾以及束水各隄並於臨黃添築替壩以便盤鑲鉗口壩豫備將來啟放減洩異漲海安廳葉家社上年秋汛內河勢坐灣北趨刷至隄根奏明退後搶築圈堰以資防守嗣將越隄搶成據該道廳等稟稱仍恐河勢裏臥必須於圈隄後復築

大越隄一道以爲重障並將東西舊隄頭鑲埽裏護再於上首酌做挑壩挑溜開行自河口以下山海等廳兩岸隄工比較前年盛漲水痕與上游一律幫培方資抵禦現均估辦臣專司修守總期於緊要工程用所當用省所當省不任工員絲毫偷減以期工歸實際帑不虛糜仰副

皇上重工慎帑之意南河成案續編

是月初九日百齡黎世序奏河防舊制閘壩與隄防並重如應常年修守則賴隄防束水以刷沙如遇汛漲非常則賴閘壩減水以保險二者互用兼資不可偏廢而情形今昔不同尤當因地制宜於河防有濟

錢糧不致多糜方爲妥善黃河來源浩瀚豫省河身皆寬二三十里江境豐碭河身亦尚寬一二十里至徐城一帶南係城郭北盡山岡河身僅寬八十餘丈較上游容水不及十分之一平日歸槽之水尚可流行一遇淫潦不時非常汛漲即有壅遏擡高之患徐州郡城岌岌可危自徐城下至邳宿桃清山海一帶河身亦僅寬二三百丈至五六百丈不等加以清口中河兩路來水匯歸頂托江境防守之難實數倍於上游考之歷代河渠諸書及前明潘季馴經略兩河各疏無不多建減水閘壩爲防險保隄之計康熙年間前河臣靳輔在徐城以上建設毛城鋪滚壩一座

天然閘一座於十八里屯又建設兩閘北岸又建設大谷山滾壩一座蘇家山閘一座徐城以下又建設峯山四閘王營減壩盛漲時相機啟放水落即堵是於束水攻沙之中並用防險保隄之法奈近年河道情形日久更變毛城鋪以下之洪澥河大谷山蘇家山以下之水綫河均已淤成平陸黃河亦漸淤高閘壩口門有建瓴掣溜之虞減洩之水無循序分洩之路十八里屯兩閘久經淤廢王營減壩衝跌無存僅存天然峯山兩處閘座洩水無多致大汛水長壅積不消黃河兩岸節節生險屢屢漫隄上游漫缺一處則下游淤墊一處隄工歲歲加高仍形卑矮甎石埽

壩處處著重未得平謐久煩

宵旰憂勤多耗

國家經費其病皆由有隄防而無減洩不能保守異漲也歷任督河諸臣無不以籌議修復閘壩為事並蒙

欽差長齡戴衢亨臨工查勘因毛城鋪情形難恃經費過大未易辦理議請修復十八里屯舊閘並移建王營減壩嗣要工屢出籌款維艱僅將王營減壩擇地移建十八里屯舊閘至今未修臣等到處勘查悉心籌計大抵黃河閘壩因山創建者終久可憑平地創建者易致衝跌必得另求山勢可借又有現存引河可用之處庶錢糧可歸節省而啟放可以無虞因飭

通工道將廳營府縣會同籌議茲據詳稱黃河北岸舊有閘壩恐運道受淤不敢置議至毛城鋪減壩雖屬得力而原建處本無山勢可憑壩之上下土性沙鬆從前啟放屢有王平莊邵家壩唐家灣掣溜之事近年河底更高辦理益難且挑河培堰及鑲做鉗口各壩需帑百萬工費過鉅十八里屯東西兩閘原借山根建設金門僅寬三丈五尺減水無多不足專恃且閘底太低亦難再放惟該處西南一面叫山環繞中有丁塘湖湖濱有虎山腰地方兩山對峙中間凹處寬二十餘丈山根石腳相連可作天然滾壩不費人工北面臨河即係十八里屯舊有山岡淤入土中

議將該山頂剷平改作臨河滾壩即以虎山腰作為亟門擎托有此兩處因山形勢可期穩固因即將十八里屯山岡上淤土起除查看兩閘中間山岡較高之處長三十餘丈低於灘面三四尺比舊閘底高一丈六七尺比黃河盛漲水面計低七八尺可以就勢鑿平於山岡上另建金剛牆兩座中留口門寬三十丈作為天然閘底滾壩俱較比高低適得其中斷無衝跌加深之患其減下之水由丁塘湖出虎山腰歸天然閘下引河匯流宣洩自十八里屯至虎山腰中隔縷隄一道縷隄外挑挖引渠添築東西束水隄工縷隄內各山環接西面王家山舊堰應幫培高厚俾

護砕石東面黄山一處空檔亦須築做攔壩俱護砕石縷隄刷開之處砌大石裹頭用砕石鋪底以資鉗束且免刷深至天然閘下引河添此滾壩減洩之水不免漫灘該處西岸本有攔壩上自天然閘下至艾山長九十餘里舊堰卑矮土性沙鬆且有離河較近之處必須培築堅厚方資保障應將攔堰距引河遠者就舊堰幫寬加高距引河太近者另估退後接築新堰再將閘河下游淤淺處間段疏挑蕭縣城外再築護城隄一道以爲重障統計各工共需銀四十餘萬兩較從前估修毛城鋪需銀一百二十餘萬兩十八里屯需銀九十餘萬兩用未及半辦成後不但徐

城以上得有寬大滾壩減洩盛漲即下游隄埽亦免生險撙辦計其節省實多現據通工道將廳營並該處府州縣等會勘衆議僉同具詳請辦當此東南兩河各工多用之後經費實不易籌惟迺盤等晝河工大要既須隄防保護於平時必須閘壩救急於臨事近年南河之病實由於專事隄防而不修閘壩現在睢工業已堵合黄流挽歸正河本年大汛瞬臨難保必無異漲若不豫備減洩閘壩竊恐從前之險即在目前與其補苴於事後而費愈多莫如籌備於事前而工實省且辦成後水小之年原可堅守不放以收束水攻沙之益水大時即啟放亦期速堵不致有溜

緩沙停之虞壩成原可以數年不用但不可一日無備反覆思維若將該處壩工辦成每年大汛減水有方工程平穩現在雖費將來所省實多是於前人成法之中師其意而不泥其迹就其地而畧變其制既有可辦之法何敢因循貽誤相應將籌辦情形繪圖貼說據實具奏仰懇

天恩俯准辦理所需銀兩臣黎世序現在另摺奏請撥還河庫平飯銀一百五十萬兩原爲大汛修防各工之用可以通融支應如大汛工程能於減省則此款錢糧即可毋庸另撥如或不敷再隨時奏請臣等恭候

命下即派員趕辦務於五月內完工以備大汛之用再該處堰工向例於民田攤徵還款第思現辦工程爲全河減洩機宜並非爲民田水利起見况徐屬積歉之區從前攤徵各款遞年請緩即攤徵亦恐一時完納不前此次估辦比從前估辦毛城鋪及十八里屯所省費業已過半仰懇

皇上天恩俯准作正開銷以速要工而紓民力至辦成後每年防守仍應照例歸地方經理其退後築堰如有佔廢民地飭令地方官查明照例准其豁免錢糧另行題報奉

上諭百齡等奏請於徐城以上因山改建減水滾壩一

摺治河之法隄防與減洩二者不可偏廢近年南河減
水各閘日漸淤廢遇大汛水長時驟難消減南北隄岸
在在可虞該督等議請將十八里屯兩閘中間劃平山
頂留口門三十餘丈作爲天然滚壩以虎山腰作爲重
門擊托並於引河兩岸加培隄堰以資宣洩異漲尚爲
因地制宜工歸節省著照所請辦理即行按估興工務
於五月內一律完竣其估需銀四十餘萬兩即於此次
請撥銀一百五十萬兩內動用事竣核實造冊報部作
正開銷其改隄作堰有佔廢民地之處查明照例題豁
該部知道 南河成案續編
是月吳璥李鴻賓奏竊臣等於三月十七日准軍機

大臣字寄二月初八日奉
上諭李鴻賓簡放總河尚未陛見著准其來京請訓即
日睢工合龍該河督先與吳璥將河工善後事宜籌備
安協再與吳璥同回山東將新漕事務商酌料理李鴻
賓即將河督印務交吳璥署理先行來京陛見俟李鴻
賓回任接印吳璥再來京供職可也欽此竊念臣李鴻
賓瞻戀情殷仰荷
恩准赴京請
訓俾一切識所遵守實爲欽感倍常臣吳璥奉
命暫署篆務尤當振作精神勉力籌辦伏查睢工合龍
後大壩復加壓重土已極穩固所有善後事宜臣吳

璥復蒙
准令幫辦現在會同
欽差侍郎臣那彥寶撫臣方受疇妥籌確估另行會奏
一面與撫臣飭令開歸道唐仁植候補道葉觀潮候
補知府王世臣婁青等督率廳營汛弁並遴派誠幹
之員分投趕築臣李鴻賓並赴南北兩岸將應辦土
埽工程及各廳歲料查明嚴飭各道廳認眞趕辦至
南漕現已陸續渡黃北上東境三月初卽應啟放汶
河大壩並酌啟湖水鋪灌運河接濟新漕濟寧距睢
工甚近臣等酌量更替往來料理俟善後工程新漕
事宜籌酌妥協臣李鴻賓卽交卸起程趨詣

闕廷跪聆
聖訓臣吳璥接印署理俟臣李鴻賓回任再行交卸赴
京供職 南河冊稿
四月初三日黎世序奏海安葉家社地方上年南岸
生灘溜勢北趨退後築做重隄以資防守惟舊隄日
漸塌寬經督臣百齡臨工查勘恐伏秋大汛難以抵
禦會臣具奏請將從前不知豫籌防守舊隄之道廳
營弁撤任責令在汛協同修防臣卽一面馳赴該工
察看情形妥籌辦理接准督臣百齡咨會欽奉
上諭海口兩岸築隄束水爲全河尾閭要工葉家社北
岸坐灣該管道廳營弁自應於水勢未及隄根之前設

法保護乃意存退守惟知趕築大小越隄致原隄日益塌寬大溜裏卧漸成頂險實屬玩誤該督僅將從前承辦各員撤任不足以示懲創前護淮海道宿北同知孫茂承調任海安同知黃炳海安營守備王統業千總張松年俱著即行革職留於工所協同修守俟過三汛後如果平穩無虞即由該督奏請開復設有疎虞從重治罪所有前此創築大小越隄及埽壩裏頭等項銀兩即照所請著孫茂承賠繳四成黃炳賠繳六成工准開銷現在該工溜勢應如何相機抵禦著該河督迅速妥籌務期修防穩固保守安瀾欽此遵即飭令各該員遵照赴工協同防守臣於前摺具奏後即赴海口北岸葉

家祉督同署淮海道張文浩淮揚游擊盧順並廳營各員詳加查勘該工因對岸上首宋家尖生長新灘河勢坐灣北卧上年前任道廳先搶築小越隄一道退後又築大越隄一道該處離海三十餘里小越隄外臨黃一面尚露存灘寬三十餘丈至二千餘丈不等海潮小時並無水至隄根當大潮時灘面水深僅止尺餘小越隄外鑲有防風搪護惟查舊隄潰塌之處河溜埽灣而行東西舊隄頭均已盤頭鑲埽作爲挑托各壩查東壩既屬迎溜下首復有淤灘不免兜過溜勢雖小越隄外存灘尚寬恐其再爲裏卧臣等再三講求惟有將小越隄外灘面所築土壩三道用

料鑲做挑壩逐節頂托俾灘面不致再塌而下首淤灘可漸刷去河勢即暢其各挑壩上下如有應行接鑲包灘護埽之處再隨時察看酌量辦理現在情形雖河勢坐灣而小越隄外存灘尚寬後面復有重隄均已培築寬厚足資保障伏秋汛內可期防守無虞於全河尾閭東水攻沙之義亦斷不致分流貽患臣與道將等細籌意見相同已撥發料物督飭道廳鑲修責令孫茂承黃炳王統業張松年等協防現任廳營竭力防守以保安瀾臣不時臨工察看情形督率修守以期仰副我
皇上水土平成之至意南河成案續編

五月李鴻賓乞養
命李逢亨爲河東河道總督
八月二十二日黎世序奏白露後黃水復漲豐北廳陳家壩下溜勢直趨第三壩至第四壩空檔之處宿北廳夏家馬路工溜勢下移刷及隄根均搶鑲新埽海阜廳東窪地方河溜南趨塌灘二百餘丈該處係十七年接築新隄距海口僅二十餘里本係新淤一經淘刷頓深四五丈先經淮海道張文浩游擊盧順督率廳營於隄外間段趕築土壩用料盤頭挑護而隨鑲隨蟄頗爲費手臣接稟馳赴督令趕集料物搶鑲大埽以資抵禦查該處河勢向南坐灣而隄勢向

北正當迎溜鑲做埽工與重倍常須於後面添重隄
一道以資保障海灘平衍之地無難趕築而於全河
尾閭束水歸海機宜益爲利便據該道估稟前來臣
現已飭令趕辦挑北廳楊工迤上春汛內溜勢上提
塌灘間段築做土壩十道用料盤頭挑護此次長水
全河大溜北趴各挑壩刷深游蟄跟鑲不已河營參
將劉重先赴該工臣於海阜得信卽星馳到工督率
晝夜搶鑲淮海道張文浩亦自海口趕到乃各壩空
檔趕築護埽得以平穩南河成案續編
十二月二十八日黎世序奏外北廳屬黃河北岸舊
有王營減壩一座每遇淸黃水勢異漲相機開放減

洩水勢由鹽河入北潮河歸海實爲減漲保隄最要
關鍵因嘉慶十一年啟放減水溜勢猛湧致將裹頭
壩底全行衝去跌成深塘堵閉之後遂無宣洩之路
節經前督臣鐵保前河臣徐端奏請修復約需銀五
十萬兩嗣於十三年五月內經
欽差協辦大學士長麟戴衢亨來工會勘該壩關係運
道機宜實屬應修之工惟衝跌之後壩基已成深塘
難以施工又舊壩裹頭原止一重一經開放易致衝
刷應挪置舊壩西首土乾老之處查照舊式作滾壩
一座並於壩下三十丈添做石壩一座以爲重門保
障奏准在案繼因擇要先辦之工甚多未及撥項與

築至十五年四月內經前河臣吳璥徐端條列奏請
欽奉
硃批大學士會同該部議奏准其在於兩淮鹽觔加價
項下動撥應用前河臣吳璥等督飭道將確估請發
銀兩派員購料興工臣莅任後復據道將具稟詳加
查勘所添二壩原估距正壩三十丈尙嫌太近水勢
易於衝掣復增長十丈相距正壩四十丈處建築自
正壩至二壩石底之外補築三合土以防衝跌自臨
黃大隄起至二座石壩兩岸築東西束水隄並正二
兩壩東西石牆後壩尾一併估築均經飭發銀兩趕
辦完竣茲據淮揚道將另建王營減水正二兩壩各

項工程造具工料細冊呈送前來共估用銀四十萬
六千四十六兩零臣按冊逐一覆核正壩雖係挪地
照舊建設其舊壩全被衝失淤沉並無舊料可選與
新創無異二壩及隄工等項均係創建按工計料以
料計銀均屬相符南河成案續編
是月百齡黎世序核定採運蕩柴用款具奏　一核
定採割餘柴刀本銀數　一葦營兵力僅能採割正
柴其餘柴束均應歸於刀本項下辦理　一核定船
兵裝運正柴酌加津貼並雇船裝運餘柴酌給水腳
銀數　一各廳設廠查收船兵運交正柴雇船轉運
各工應一律加給津貼水腳核實銀數以示平允而

期速運　一查明挑挖溝渠實用銀數酌加嗣後辦
理章程　一各水口墊路並修築埽基酌定用銀數
目以示限制　一蕩柴笩運水口埽碼候裝需用工
費核定銀數　一核定浚柳各船補造拆造大修小
修舊例工價不敷加給津貼銀數　一葦營備弁廉
俸不敷辦公酌定津貼銀數　一核定委員盤飯銀
數　一核定紙張銀數　一刀本採辦餘柴運交各
廳工用仍應請照現行漕規作價南河成案續編

續行水金鑑卷四十一終

[seal]

續行水金鑑卷第四十二

河水　章牘三十九

嘉慶二十一年正月十六日奉
上諭朕召見吳璥據云此次河底沖刷漸深可保十年
無事百齡等在彼目擊情形自亦相同但不可因此遂
心存自滿天道戒盈當常存敬畏思全河大局關係國
計民生者甚鉅刻刻加意修防方能有備無患現在河
口海口俱各通暢湖水高於黃水二尺有餘足收敵黃
之效重運首幫早已渡黃事機極為順利此時要務惟
當將兩岸隄堰逐處留心察看如有單薄殘缺之處即
時補築務令一律鞏固雖無工處所亦不可大意防患

未然自能永慶安瀾也南河成案續編
是月二十四日百齡黎世序奏南河河身自徐州以
下漸形窄狹較豫省隄防兩岸相距不及十分之五
每至伏秋大汛盛漲之水奔逸出槽自河南以達徐
州由寬入狹實有不能容納之勢是以康熙年間前
河臣靳輔於黃河兩岸上自豐碭下至清江節節建
設減水閘壩不下十餘處故能保守隄岸相機啟閉
永慶安瀾嗣因北岸挑開中運河後糧船得以對渡
遄行而黃河北岸閘壩恐減落黃水串入運河遂將
北岸減水之區悉行廢閉全賴南岸閘壩宣洩以為
大汛分消數十年來河底日淤高尋考往日閘壩

基址或淤沒已久不可復開或口門過低防其掣溜
牽多不能舉辦惟賴上游天然峯山二閘稍分黃漲
每當汛水猛盛旁消路少隄單河窄深以湧溢爲虞
臣等遞年相度情形亟須多籌宣洩以保隄岸上年
奏請於徐州十八里屯舊基添建滾壩適秋汛異漲
開放減水上游應汛始保無虞彼時下游淮揚一帶
清黃並漲爲十餘年來所未有霜降節後猶復拍岸
盈隄非常危險仰賴
皇上洪福
河神顯佑風浪不起漲水漸消臣等驚怖之餘慶幸出
於意外推原其故實由下游無路分減故徐州一帶

雖報落水而清江以下仍復壅積不消且十八里屯
滾壩及天然閘峯山閘減落之水仍由引渠一路澄
清歸入洪湖黃漲雖分減而少衰湖豬則因增而日
盛清江爲清黃交滙之處淮黃並注浩瀚異常加以
中河承受東省蒙沂之水或值同時並漲則清江一
處吸引三股大川即令海口十分暢通亦虞受納過
多一時宣洩不及數百里隄岸處處皆形著重實堪
惴慄必須於下游籌畫減水之區始足以保隄工上
年霜降後即督同道將廳營悉心講求惟有外河北
岸王營減壩減洩黃流引疏清水最爲得力而洩黃
漲即所以洩湖漲洩湖漲即所以刷河身實係導黃

導淮第一機括減壩於嘉慶十一年衝塌壩底經
欽差前大學士戴衢亨等會勘奏請移建並添設二壩
前河臣吳璥請銀興辦竣工第壩身雖已堅固可放
而盛漲之水由壩減入鹽河勢必猛驟鹽河兩岸隄
工日久未修皆形卑薄必須加高培厚方可攔束水
勢其河勢逢灣迎溜之處亦須鑲做護埽以禦溜勢
撞刷尚有間段淤淺尤應估挑寬深並相地添築格
隄以爲攔約至減壩外臨黃隄埽亦須豫爲砍拆盤
做裹頭庶啟放時得資鉗制臣等詳細商酌此處爲
最要關鍵且從前改建石壩已費銀四十餘萬兩若
久廢不用則前此帑項竟屬虛糜況全河要機斷難

坐失反覆籌酌衆議僉同臣黎世序即飭道將等核
實查估計各項官辦工程需銀六十萬餘兩其鹽河
兩岸官隄以下民堰培築工程係爲護衛民田估需
銀八萬餘兩例歸民修應由藩庫借款攤徵辦理第
恐藩庫輾轉撥解遲延而民辦工程未能堅實亦請
歸幷減壩挑築工程案內發銀派員修辦仍由藩庫
撥還分作十年攤徵歸款以速要工而紓民力以上
總共需銀六十八萬兩仰懇
聖恩俯准於就近藩關各庫撥給解工趁此春融趕爲
挑築購料鑲做於三四月內完竣以備減洩伏秋盛
漲如蒙

俞允則全河上下游挹注機關得以操縱出入卽遇異
漲驟臨宣防亦稍有把握至鹽河亦爲運鹽運柴要
道或恐減黃後稍有停淤亦無難隨時挑挖且漲水
有此分洩不致倒灌運口則清水長可暢出刷黃亦
永無溜緩沙停之弊實爲有利無害敬將籌辦情形
分別繪圖貼說恭呈
皇上訓示遵行再徐州以下峯山四閘歷年減黃甚爲
得力惟頭閘四閘一半因山一半建於平地現在河
身較舊時淤高恐啓放後水勢過陡卽有塌寬掣溜
之虞是以歷年止啓二三兩閘其頭閘四閘未敢輕
放以致洩水無多臣等再三勘籌頭二閘之間有龍

虎二山兩山之間約長二十餘丈係平岡石脊彼此
相連較高黃河灘面三四尺稍加剷削平正卽可作
爲天然滚壩盛漲則聽其漫壩而過水落則自然斷
流可抵頭四兩閘分洩之水而所費僅需數千餘兩
已飭該管道廳妥爲辦理特另行繪圖貼說附呈
御覽南河成案續編
四月十六日黎世序奏蕭南廳李家樓壩工嘉慶十
七年堵築合龍該工係在河灘圈築距大隄八九百
丈挺入河心壩內均係從前掣溜之處塘深數丈大
工甫竣後不得不堅守大壩歷年加鑲費已不貲今
閱數年舊壩柴質漸加朽腐恐有蟄塌空虛之處均

在壩底水中無從察看設有滲漏難以搶辦不可倚
恃現在壩外雖尚有灘而河流無定若忽然坐灣溜
至壩前難以防守不可不思患豫防查大壩內有越
堰二壩三壩正隄重重保障而二壩僅爲堵築時擎
托之用越堰僅爲大工竣後急切搶辦之工均係挺
立河心不可退守惟三壩立於老灘之上正隄係防
守舊基歷年來已次第幫培可以倚恃但大二兩壩
內悉係深塘若河流驟然灌入力猛勢險三壩正隄
亦難抵禦再三籌度惟有放淤之法可逐漸辦理但
化險爲平關係重大非實有把握不敢冒昧從事該
道將等確切勘籌三壩可爲退守之地留正隄爲後

靠重門再爲加高培厚外鑲護埽可期穩固無虞一
面於大二兩壩上首開挑倒鉤進黃引渠下首開挑
順清溝渠剮開各壩尾盤做裹頭以資節制趁大河
水勢尚未盛漲相機開放引黃內灌水無猛驟之力
淤有停積之功將正二兩壩內各處深塘逐漸淤平
兩壩卽可棄而不守似此愼重辦理可無意外之虞
據徐州道嚴烺等具稟請辦適督臣百齡在浦臣詳
細孰商并詢之通工各道將及練習河防之文武員
弁皆以爲必應辦理現卽復加勘估發銀與辦謹將
籌辦情形繪圖貼說恭呈
御覽又銅沛廳天然閘睢南廳峯山閘上年盛漲水高

於閘背急應加砌以資節制現將天然閘估加高三層峯山二三兩閘加高四層以備盛漲啟放堰盱兩廳石工本年正二三月節次風暴又接掣八十餘丈現在逝上年秋冬節次掣倒工段分別新舊督飭賠修估修揚河揚糧二廳兩岸甎石工歷年風浪掣卸段落較多僅止隨時擇要修砌未能全辦去冬今春復有續掣處所現在通行查估共計一千二百七十餘丈亦均分別新舊督令賠修估修均乘此湖水未長勒限趕辦以期一律完固至王營減壩下挑河培隄山盱禮字引河挑辦工程現均督飭趕辦統於汛前勒限完工不致遲誤南河成案續編

是月二十一日戴均元吳璥奏江南河督黎世序奏請將李家樓大壩挑挖引河放淤及天然閘峯山二三閘揚河等廳加高修砌甎石等工一摺奉

旨戴均元吳璥會議具奏欽此臣等將原奏詳細閱看悉心籌議伏查李家樓漫工堵築合龍之後迄今已閱五載大壩之內有越閘二壩三壩最後方爲正隄以資重重保障而每年汛水長發時仍恃臨河大壩加鑲防守但大壩離隄太遠挺立河心究形喫重每歲加鑲倍糜工料現在歷時漸久舊柴難免朽腐近年溜走北岸自無妨礙儻河流南趨逼注大壩恐致蟄陷滲漏亦應防患於未然從前興辦李家樓大工

臣吳璥會奏

命前往幫辦其壩堰情形猶歷歷在目前在彼時圍築大壩原取其逼溜外趨是以距正隄頗遠迨尋常汛防之時自可倚靠老灘舊基之隄壩較爲得力今該河督議以三壩爲退守之地正隄爲後靠重門做照逐漸放淤之法俟壩內深塘淤平後即將大壩二壩棄而不守亦係因時變通先事預防之道惟撤去大二兩壩外護則三壩正隄尤當高厚堅實方足抵禦而大二兩壩內深塘未及淤墊之前亦慮溜勢坐灣致水漫三壩壩根驟形喫重是三壩正隄亟應趕築堅聳今既據該河督奏稱三壩正隄歷年已次第幫

培現在再爲加高培厚外鑲護埽可期穩固其開挑倒鈎進黃引渠及下首順清溝渠刷開各壩尾盤做裹頭俾資節制斷無意外之虞而將來免滋後患且商之百齡詢之通工練習河務文武各員皆以爲應辦臣等再四酌議應如所奏辦理但放淤關係甚大不可不倍加詳慎如所稱幫培三壩正隄必須選用膠土層土層硪其外鑲護埽尤須刨槽加深築做堅固亦可倚靠至大二兩壩上首開挑倒鈎引渠下首開挑順清溝渠及各壩尾盤做裹頭均關緊要進黃引渠務令灣曲不致吸溜順清溝渠應使直順以便出水迅暢各裹頭亦必得盤築結實力能鉗束則進

水始有節制並趁水未甚漲時相機啟放可免猛驟之慮而各深塘漸次淤平以後堅守三壩正隄自可日久穩固如蒙
俞允請令該河督務須督率道將廳營等慎重辦理加意認眞並嚴查料物錢糧撙節妥籌工歸實用是爲最要又所請天然閘應加高二層峯山二三兩閘應加高四層俾啟放時得資攔束亦應如所奏辦理至堰盱兩廳掣卸石工揚河揚糧兩廳掣卸甎石工應令該河督分別新舊責令賠修估修趕辦完固以及王營減壩下挑河培隄山盱挑挖禮字引河等工統於工竣後分案造冊咨送戶工二部查核可也二十

四日奉
旨依議南河成案續編
是月二十四日奉
上諭戴均元等議覆黎世序奏請將李家樓大壩挑挖引河放淤及天然等閘揚河等廳加高修砌甎石各工一摺已降旨依議行矣此時李家樓壩工既以三壩正隄爲重自應亟爲趕築惟所稱逐漸放淤一節最關緊要必須倍加詳愼該河督飭令工員將三壩正隄再爲加高培厚並外鑲護埽務使後戧築做堅固用資抵禦其大二兩壩開挑進黃引河水勢須令紆曲庶不致有吸溜之患至順清溝渠應使直順以便出水迅暢各壩裹頭均令盤築結實俾資鉗束其啟放引河並於水未盛漲時相機辦理俟壩內深塘以次淤平再撤大二兩壩堅守三壩正隄以期日久穩固所有此次應辦各工該河督務督率工員愼重經理並將料物錢糧核實撙節勿任浮糜爲要南河成案續編
五月初九日黎世序奏李家樓工籌辦放淤臣到工查勘時適奉到
上諭李家樓工逐漸放淤最關緊要必須倍加詳愼將三壩正隄再爲加高培厚並外鑲護埽務使後戧築做堅牢開挑進黃引河須令紆曲不致吸溜順清溝應使順直以便出水各裹頭均令盤築結實俾資鉗束啟放

引河於水勢未盛漲時相機辦理欽此臣遵卽督同徐州道嚴烜及游擊廳營等恪遵
諭旨詳加勘估三壩正隄幫培高厚以爲堅守之基進黃引河多估紆曲以束進水之勢其護埽裹頭工程均以堅立爲主固不可稍事虛糜亦斷不敢但求節省致滋他患除現估工程結實鑲辦外恐放水後尚有隨時應行增修跟鑲再當酌添料物貯工以爲備防之計南河成案續編
是月二十七日百齡黎世序奏竊照南河每年歲修工程並大汛搶辦另案新工啟閉閘壩近數年來臣力求撙節每年必需用銀三百數十萬兩始敷支發

蓋緣河湖各工辦理甫就安恬隄防尤應周密海口已暢河底日漸刷深掣溜更急埽底刷去從前浮淤卽坐蟄倍形吃重更須加壓鑲修本年工用錢糧先後奏請撥發歲料銀一百二十萬兩又撥還河庫墊款銀一百五十萬兩連各處額解銀兩除上年預提支用外尚有銀二十餘萬兩共計銀二百九十餘萬兩照每年需用之數本尚不敷臣因錢糧籌撥非易原思可省卽省非至萬不得已不敢煩瀆
聖聰現在時將交伏黃水逐漸見長督臣百齡來至清江與臣將各廳險要工程比照近年水誌情形約估需用錢糧通盤籌計茲據河庫淮揚淮海徐州常鎮

各道聯名稟稱本年河庫撥到銀兩以每年用數核計本尚未敷復因山盱禮字引河仁字滾壩原估續估現共需銀二十九萬餘兩各廳擇要幫培隄工壩臺共用銀二十六萬餘兩又蕭南廳李家樓工放淤高堰山盱揚河揚糧等廳修砌甎石工程皆非常年所有係屬格外增出之工共撥用銀幾及七十萬兩是以庫項更爲不敷現在各廳備防大汛料物尚不寬裕業已具稟尚未給發錢糧約計不下九十餘萬兩前次撥發銀兩雖尚有三十餘萬兩未經到庫卽陸續解到核計不敷尚多而本年閏六月伏秋汛期正長水勢大小無定設遇異漲險工隨時搶辦河庫必需存款備防庶免臨事周章應再請撥銀一百二十萬兩以七十萬兩補還山盱禮字引河等工各專案支用之款以五十萬兩添備本年大汛之用且查上年下游官民蕩地產料稀疎現在下游各廳均遠赴徐屬辦料到工未能迅速尤須及早發銀購運等情臣與督臣百齡查各道所稟均屬實在情形所添撥銀兩實係現在卽需應用不敢但存惜費之見期於步步穩實辦理仰副我
皇上軫念河防之至意南河成案續編

七月初八日黎世序奏蕭南李家樓工大二兩壩逼近河心內塘深窪情形險要臣籌請放淤奏蒙

恩准督飭徐州道嚴烺並派候補道張鼎幫同慎重辦理將退守之三壩培築堅鞏外鑲護埽並進黃順清引渠鉗口各壩工程分別如式妥辦完竣該道等於閏六月十五日乘大河水勢見長相機啟放引黃內灌串注大二兩壩內塘仰叨
皇上福庇卽見澄淤隄埽工程一律堅實平穩內塘最深之處原有八丈餘尺淺處亦有五六丈現查深處已淤三丈餘尺淺處亦淤丈許業已著有成效大河水落時澄清之水暢出俟內外水勢相平仍將引渠堵截俟水長再行如法啟放隨時妥辦以期逐漸淤平該工培隄挑河鑲做埽壩等工共計用銀五萬三

千餘兩此後尚可隨時疏通引渠防守埽壩等工統
俟淤成之後核實造報斷不敢任聽工員稍滋糜費
該工隱患可期自此頓除堪以上慰
慈廑（南河成案續編）
八月初二日奉
上諭百齡等奏黃運兩河水勢消長情形及各工修防
平穩一摺本年江境上游雨水較多秋汛來源旺盛黃
水疊次長發幸旋長旋消不致停留壅滯隄埽間有蟄
動之處亦經該河督等督率趕鑲悉臻穩固此實海口
通暢之效惟現在時過白露距霜降尚有月餘水勢長
落無定不可不加意防護該督等務督飭道將廳營倍

加慎重務保平穩俟節交霜降多過十餘日再行奏報
安瀾彼時將在工員弁擇其尤為出力者保奏數員候
朕加恩不可冒濫（運河道冊）
是月十一日奉
上諭據李逢亨奏查勘曹河五六堡埽工等計添備稭
麻一摺曹河廳魚鱗頭二壩及蓋壩順二三壩埽工搶
險初定工程緊要遇有應行追壓跟鑲及添接埽段之
處皆須趕緊辦理著照所請再添備稭料六百垛麻五
十萬斤其例幫價銀准在山東藩庫內動撥先於道庫
墊撥著即知照陳預迅速撥解前往一面催辦料物務
令刻日齊全隨時應用務保無虞其有餘存稭麻即留

作該廳明年歲料之用勿任浮糜（運河道冊）
是月十八日李逢亨奏查曹河廳工緊要用繁先飭
兗沂道於道庫墊發銀兩飭廳按廠購料除鑲埽動
用外現已積有三百餘垛仍在趕緊購堆一面將刷
深埽段逐層跟壓穩實並擇要添接埽段現在水落
溜順工用之外足資備防仰蒙
恩准添料六百垛麻五十萬觔其例幫價銀臣即知會
撫臣趕緊籌備委員咨解除歸還道庫墊項並飭該
道斌良照數辦理核實動用如有餘存留作明年歲
料不准絲毫浮糜（運河道冊）
十一月

諭以李逢亨未諳河務仍為永定河道以葉觀潮為河
東河道總督
是年
御製徐州新建壩工紀事碑文黃河源遠流長自塞外
而來經甘肅陝西河南江南四省紆折數千里滙合諸
水入於海上游易治愈下愈難古時民戶稀少儘可讓
地於水不修隄堰今則耕桑日闢戶口歲增豈能不保
衛城邑防守隄工乎然固隄工者祗防其潰決耳若不
籌宣洩之良法與水力爭拂水之性為害滋甚宣洩得
宜事半功倍矣是以徐州虎山腰石壩所由建而其緣
起則自前明始考明臣潘季馴有言黃河宜合不宜分

然伏秋暴漲當任其宣洩故於河之北岸肇建崔鎮口陵城諸壩迨我朝則有毛城鋪王家山十八里屯大谷山諸閘壩暨峰山四閘之制先後河臣因時措置往往著效惟是河水挾沙而性又湍急故行之既久壩前則衝刷日深而壩基易蟄壩後則迅流阻遏而淤墊堪虞乃事理之必然者往時河漲恃毛城鋪閘諸處爲宣洩其後多不可用則專以毛城石壩爲關鍵又其後壩亦日損瀕河之民屢被其害嘉慶十三年特令長麟戴衢亨前往相度乃以毛城石壩廢壞已非靳輔之舊制不堪啟放因議修復十八里屯之減水二閘以備節宣昨歲據督臣百齡等言復以十八里屯東西兩閘減水無

多不足專恃其西南衆山中有湖曰丁塘湖之濱有地曰虎山腰兩山對峙中間凹處二十餘丈不費疏鑿不憂衝決其北面臨河即十八里屯舊有山岡淤入土中議即剷平山頂改作臨河滾壩而以虎山腰爲重門擎托其水下注王家山舊閘達於艾山九十餘里則又逐節增培隄堰使其足資保障予亟允所請發帑鳩役凡數月訖工是歲秋漲異常竟以無患予既幸荒度之得宜而又念斯事之興殆亦有默相焉蓋予於往歲特建河神廟於御園之東南隅歲時升香展禮罔敢不虔或者

神實佑予俾此邦之民得永有寧宇歟既感且惕猶願在工諸臣之相與懋勉庶幾德水安流承

天庥於無斁也因勒石以誌顚末焉繫以銘曰大哉河工攸關民命千里黃流質最剛勁衆水滙瀦奚能力競隄堰時修防其漲盛宣洩艮畝順其本性因地制宜收放相應誕告河臣存誠主敬常沐

天慈安瀾永慶 南河成案續編

嘉慶二十二年二月初五日奉

上諭御史謝崧奏河漕員弁議敘太多請核實辦理又地方候補不由河工出身人員請停止改補河工所奏俱是河工設立文武員弁保護安瀾是其專責其沿河各員於漕運過境催儹迅速亦係分內之事近來河漕

保舉出力人員本屬過多並有捐陞降革兩項人員既非現在河工亦一體保列奏留本省及捐復原官實爲冒濫河工人員儘敷差委又何庸於地方人員內紛紛撥用不過爲該員等補缺陞遷地步亦屬取巧嗣後每歲防工催漕人員均不得率行保列或將捐陞降革人員奏留本省及捐復原官者除不准行外仍將該督撫河督漕督等交部議處以杜奔競而肅官方 南河成案續編

是月二十三日黎世序奏河工每年春修工程爲一歲防守根本最關緊要須認眞辦理各廳辦到料物並須嚴查實貯以期有備無虞臣於上年冬發給各廳歲料銀兩督飭趕辦勒限到工並飭令各道將黃

運湖河春修應辦各工先為確細估計臣於本年正月望後卽先赴上游徐州一帶次及下游堰盱等處周歷各工查驗料物覆勘春修應辦各工督臣孫玉庭適自邳州到工查閱各處情形卽會同察看各廳料物均已購辦到工堆梁亦皆認眞不敢虛鬆短少間有未經堆齊者均在趕運趕堆可期無誤春修埽工查照上兩年盛漲水痕估計均在分投鑲辦桃汛內可期一律全完各處隄工間有單薄及現在河勢趨向有關緊要之處均酌估加培足資抵禦高堰山盱兩廳上年秋冬間風浪掣卸石工除新工照例賠修共估修舊工五百二十丈餘尺揚河揚糧兩廳東

西兩岸甎石工上年水大之時間被風浪掣塌殘缺除新工照例賠修揚河廳估修舊工八百七十七丈餘尺又補修腰洞海漫共長七百四丈餘尺揚糧廳估修舊工二百四丈又補修腰洞海漫二百五十五丈餘尺均限於大汛前完工各工料物於春修完竣後均有存貯以備春汛後隨時需用現在節屆清明已交桃汛黃水於二月初十日後陸續見長二尺餘寸旋卽見消湖水仍高黃水二尺九寸暢出刷黃河口一帶水勢深通重運漕船截至二十二日已渡黃十九幫後來之船隨到隨渡邳宿運河撈淺築壩各工均已完竣東境定於十五日啟壩鋪水在前幫船卽可銜尾上行儹挽出境奏

硃批敬愼防守切勿疎懈勉之南河成案續編

是月黎世序奏定南河各廳採用碎石方價南河成案續編

三月初十日孫玉庭黎世序奏邳北廳董家堂汛之夫七堡迤下溜勢又復下移五工頭汛之十一堡溜勢上提逼近隄根均於隄外趕築土壩二道用料盤頭外拋碎石空檔內鑲做護埽以資挑護海安廳海北汛夫十七堡至二十二堡係北岸隄工尾段兩年來因海口漸次衝刷寬深溜勢北趴將近隄身若鑲埽抵禦不特錢糧過大且於入海處遏逆水勢轉非所宜經淮海道張文浩河營參將盧順並廳營等勘

籌惟有將隄尾讓遠因勢退後另築隄堰自夫十七堡起至海口止工長二千二百丈以資防守舊隄尾聽其刷去以暢全河歸海之勢錢糧亦歸節省南河成案續編

是月十四日奉

上諭大挑舉人原以疏通寒畯近來各省分發人員漸覺壅滯朕思南河東河北河三處需員差委若於大挑一等人員內分發試用俾之學習河務旣可策勵人材亦可疏通額缺應如何酌定員數並試用甄別限期及補用缺分章程吏部詳議具奏尋議照地方一時無相當之缺准以原銜借補佐貳之例先以管河直隸州

州同州判府屬州同州判府經歷縣丞等項補用仍
照原銜陞轉擬定南河發往三十員東河二十員北
河十員給發執照令其赴工差委俟一年期滿照例
甄別奏
旨武項大挑一等分發河工人員著定爲試用二年經
歷六汛後甄別該河督秉公察看其能通曉河務者留
工照新定章程分別補用如河務不能練習而才具尚
堪膺民社者改撥地方仍以知縣補用其才識迂拘者
以教職改補南河成案續編
四月十八日孫玉庭黎世序奏蕭南王平莊本係險
工乾隆五十五年漫決堵築嗣後溜勢開行久經淤

閉現在河勢復坐灣裏臥體察情形未便聽其入袖
現於舊大壩外創築外越隄工一道並先築土壩數
道以備河溜刷及搶築埽工挑溜開行不致多生工
段又海阜廳七巨港至八巨港河勢坐灣將及隄根
該處灘勢平衍現於大隄後趕築越隄一道以爲重
障銅沛廳十八里屯石滾壩東首因河勢裏臥將及
東水隄工若鑲埽挑護歲修不免多費該處離山最
近現在估築碎石挑壩數道又自石壩起至苗家山
二壩止兩岸束水隄工每逢河水上灘兩面俱受汕
刷現均於兩坡包砌碎石以期經久錢糧亦歸節省
南河成案續編

六月十八日黎世序奏江境各工自六月初六日至
十三四日接續長水七尺餘寸至五尺餘寸不等徐
州上下比上年盛漲尚大尺餘勢甚浩瀚業已出槽
漫灘臣飛飭徐州道將銅沛廳之天然閘十八里屯
滾壩睢南廳之峰山閘龍虎山腰滾壩趕爲啟放分
洩水勢甫見消動旋又加長幸年來河底刷深迅駛
東趨極爲暢速兩岸埽工早爲鑲修高整足資抵禦
此次大溜淘刷間有蟄動亦即搶鑲穩固上自銅沛
下至山海兩岸緊要埽段用碎石拋護者經大溜衝
刷均穩立無虞惟溜勢間有遷移之處銅沛廳大壩
汛之夫十堡宿北廳古城汛之張家莊外北廳北岸

汛之宋家莊向者均無埽工因河勢坐灣溜刷隄坡
趕爲鑲埽抵禦而夫十堡一處搶鑲護埽後即令趕
拋碎石又山安廳上河汛之吳家莊係淤閉舊工因
溜復至將舊埽全行刷去現在趕鑲新埽睢南廳王
家堂汛之劉家莊溜勢坐灣未便聽其刷近隄身多
生工段飭於隄外趕築土壩六道用料盤頭外拋碎
石各空檔鑲做護埽以期挑溜開行兩岸漫灘行溜
犯風之處鑲做護埽防風其餘各工溜勢均趨向如
常奏
上諭黎世序奏伏汛期內河湖水勢同時並漲啟放閘
壩減洩搶鑲隄埽平穩一摺本年入伏以後黃沁兩河

同時長水滙流下注徐州上下水勢浩瀚業已出槽漫
灘經該河督相機將天然閘十八里屯滾壩峯山閘虎
山腰滾壩趕緊啟放並因湖水盛漲先後將義字河智
字壩芒稻閘人字河啟放減洩年來海口通暢河底刷
深漲水得以應手操縱卽時消落此乃河工極治之時
但不可因此稍存大意以期治益求治安益求安現在
秋汛方長該河督務督率道將廳營等共矢慎勤刻刻
小心處處周歷其隄堰有卑矮處所早為加高培厚以
資抵禦俾修守合宜通工永慶安瀾用副委任 南河成案續編
八月二十四日黎世序奏臣於十一日接據徐州道
及蕭南廳飛稟碭上汛王平莊迤下河勢於月初漲

續行水金鑑卷四十二　河水　三三

水消落後忽然坐灣變成南北頂衝之勢該處隄外
原存灘寬一百七十餘丈兩三日間塌去數十丈現
仍時刻坍塌甚為迅速臣卽提帶錢糧兼程起行沿
途又連接該廳稟報逐日刷塌數丈及十餘丈不等
徐州道嚴烺已就近提帶存貯府庫防汛銀兩赴工
趕集正雜料物豫備搶辦臣於十六日到工查看王
平莊係乾隆五十五年漫口堵築之處土性沙鬆久
經淤閉本年四月內河勢漸形南臥恐復生險工於
舊隄外估築越隄以備鑲埽抵禦前經奏明並酌發
銀兩購料備防自伏汛以來溜勢閒行未經鑲做埽
工今因秋水長落河勢更變忽於該工迤下對岸坐

灣直射南岸旬日內塌灘長三百七十餘丈寬八九
十丈至一百三十四丈不等隄外至窄之處僅存老
灘寬二十餘丈土性較為堅實刷塌稍緩而存灘無
幾正迎大溜徐州道嚴烺已先派員將隄工星夜幫
寬趕集正雜料物參將遊擊亦先後到工臣與該道
將等妥籌抵禦該處上首緊接王平莊係昔險工今
下首亦斷不可任聽河勢裏臥應卽就隄外現存老
灘趕鑲包灘大埽挑溜開行埽後趕築土埝與大隄
脣齒相依後身較為堅實可恃星夜分投搶辦仰叨
皇上福庇天氣晴霽得以放手趕做已鑲成埽工五十
三丈餘尺埽外水深二丈餘尺至三丈餘尺挑溜護

續行水金鑑卷四十二　河水　三四

灘不致再為裏臥惟河勢甫經變遷情形未定時近
霜清此後水勢漸消更恐溜勢上提下移仍當多貯
料物以資備防 南河成案續編
十二月十一日吳璥奏臣於十一月十九日欽奉
諭旨查勘蕭南廳王平莊邵家壩隄堰工程於本月初
七日行抵碭山縣境河臣黎世序亦先期來工臣連
日率同隨帶司員將官堰民堰逐一履勘並提取卷
案核對查蕭南民堰自碭上汛榮家壩下至蕭汛大
王廟止長五十四里前因民堰漫缺潰及大隄若在
大隄堵築勢成入袖是以歷次大工不得不就民堰
堵閉既經堵成卽不能不以民堰為防守之地惟舊

隄久未加培日形卑薄殘缺且毛城鋪上下及陳梁馬路王家屯等處土性全係飛沙屢經漫缺後衝成河形甚為寬深不特修復舊隄需費浩繁即使培築高厚亦不足以資退守現在王平莊邵家壩一帶民堰一律寬高已防守二十餘年獲保穩固並查民堰距北岸大隄尚有十餘里至二十餘里不等汛漲儘足容納並無偪仄之虞此該督等所奏就民堰防守毋庸復修舊隄之實在情形應行照辦也至王平莊新生工段詢之河臣黎世序及徐州道嚴烺緣王平莊自乾隆五十五年民堰漫缺堵閉後至嘉慶五年河勢北趨埽工久經淤閉本年四月河勢忽又南臥

恐大溜驟逼堰根先估築外越隄一道以作蟄臺並築土壩七道購料貯工以備臨時搶辦至八月內王平莊舊工下首溜勢坐灣將及堰根河臣黎世序來工督同道將幫寬堰身趕築埽壩搶鑲新埽八段長五十三丈餘尺業經奏蒙

聖鑒迨霜降後河水消落溜復上提又經道廳接鑲新埽九段長五十一丈餘尺因未經完工截數是以尚未具奏計先後土埽工共用銀三萬八千五百餘兩臣查勘所築土埽各工一切布置均屬安協復率同司員等逐細量驗工段丈尺與所開銀數俱屬相符工程亦甚穩固該工河勢尚在未定將來溜勢或再上提下移接做埽段應隨時酌辦現在存料寬裕足資備防此王平莊搶築新工之實在情形辦理甚為得力也至該督所請民堰改作官隄工用錢糧作正開銷查王平莊邵家壩一帶雖因大隄殘損已就民堰修守二十餘年但究係民間創築未便竟改官隄既非官隄則雖歸官辦工而錢糧仍應照例攤徵江省攤徵款項非僅王平莊一處他如豫東省河工用項例應攤徵者尤不一而足若如該督等所奏以例應攤徵之款作正開銷儻各省紛紛效尤

國家經費有常豈容多糜帑項且應徵各款或遇災歉之年力難輸納或帶緩積欠較多難以同時並徵一

經該督撫查奏無不仰沐

恩施

准予展限遞緩民力即可紓展民心久已相安其工用錢糧向係先借庫款接濟要需亦無慮不能應手是各省濱河地方向定章程本無窒礙未便輕議更張本年王平莊新工所用土埽錢糧已於河庫借動應仍由江寧藩司撥還照例於徐屬六州縣分年攤徵還款此後如溜開工閉即奏明停修儻復有續用之項亦即照此辦理該督等請將王平莊民堰改作官隄錢糧作正開銷之處應毋庸議惟民堰辦工用款舊例相沿已久該河督未能妥籌率行陳奏應請

旨將江南總河黎世序交部議處兩江總督孫玉庭會
同具奏亦有不合並請交部察議奉
上諭蕭南民堰防守多年較之修築官隄防守保護更
爲得力仍就民堰防守其王平莊一帶搶築新工均著
照吳璥所勘辦理至該處民堰工程雖歸官辦理而借
帑興修仍應照例攤徵還款該督等率請將民堰改爲
官隄錢糧作正開銷國家經費有常豈容例外多糜黎
世序未經妥籌冒昧陳奏著交部議處孫玉庭會銜具
奏著交部察議南河成案續編

嘉慶二十三年三月二十四日工部奏檢查河工籲請
加價原奏稱部價自有定例一切工料按照時價給
發不能開銷遂虛估工段寬報丈尺移此就彼而承
辦廳員卽生弊混仰懇
聖恩俯允按照時價實用實銷則所費錢糧仍止此數
而造報不至虛假等語本爲核實辦公起見惟查十
一年未經加價以前南河歲搶修每年額定用銀五
十萬兩加價以後每年用銀幾及一百五十萬兩自
加價至今已越十年費用銀數卽就歲搶修一項核
計已加至千萬兩之多如果實用在工則歷年另案
搶辦埽壩以及隨時堵築挑培各工自宜量爲減少
乃自十一年加價之後當年另案挑培建砌各工用
銀至四百六十萬餘兩十三年用銀至五百九十三

萬餘兩十五年用銀至五百六十六萬餘兩十七年
用銀至五百六十一萬餘兩其餘用銀較少年分亦
俱報銷至三百六七十萬兩不等臣等迴查十一年
加價以前工程自乾隆五十九六十等年起至嘉慶
八九等年止除嘉慶十年另案用銀四百六十七萬
餘兩爲數較多外其餘十數年內用銀最多年分不
過三百十九萬及二百九十一萬兩其最少年分有
八十一萬及七十萬兩不等而加價以後十數年內
另案用銀最多年分有五百九十三萬及五百六十
六萬餘兩其最少年分亦不下三百六十三萬及三
百六十六萬等數臣等通盤核計自乾隆五十九年
起至嘉慶十年止南河除去豐北六堡蕭南二次邵
工等處漫口大工銀三百七十九萬餘兩不計外實
在另案挑培建砌各工用銀二千六百九十九萬餘
兩自嘉慶十一年加價起至二十一年止除去郭家
房王營二次減壩兗家營百子堂千根旗桿平橋陳
家浦大壩馬港口義禮二壩等處漫口大工銀一千
二百四十九萬餘兩不計外實在另案挑培建砌各
工用銀至四千八百九十七萬餘兩其間多寡相殊
爲數竟至懸絕核之加價原奏所稱費用錢糧仍止
此數而造報不致虛假之語實屬大相矛盾是價値
雖已增加而工程仍未核實已可概見十九年欽奉

諭旨近日南河柴稭市價稍平自應將原增例價隨時酌減以歸核實欽此該督等欽遵查辦將淮揚淮海二道屬及宿北柴稭酌減一成合之例加二價計算纔及十分之一即止在加價中計算亦止及七分之一為數甚為微細而其中徐屬六廳常鎮二廳柴稭尚不在議減之例其餘河工需用之縈觔柳束湖蘆雜草杉樁石料河甎土方夫匠等項款目繁多數載以來並未議及查南省連歲料價漸平自係物力稍豐各項物價亦應一律據實查訪有可減省之處即當盡心籌畫以期不致虛糜帑項若任聽報銷年復一年經費有常於何節止臣部職在工官專司考核

不敢因循常例坐視浮糜請
旨勅下河臣會同兩江總督詳悉查核據實裁減列款
奏明伏候
欽定勿任河員浮開捏報虛有查辦之名實無節省之
效奉
上諭工部奏南河自嘉慶十一年加價以後即就歲搶修一項核計已加用銀一千萬兩之多其另案搶辦及隨時堵築挑培各工加增銀數仍屬不少國家經費有常豈容如此浮糜著將工部原摺原單發交孫玉庭會同黎世序將單內所開各款逐一確查據實核減不得率聽工員浮開捏報致滋弊混（南河成案續編）

五月二十六日孫玉庭黎世序奏徐州府城逼近黄河地勢低窪形同釜底對岸又悉係山岡河身僅寛八十餘丈黄流至此一束最為險要保護郡城全恃臨河大隄自明迄今於臨河一面陸續建築石工二千九百七十六丈六尺百餘年來河身日漸淤高石工漸形卑矮乾隆四十六年嘉慶四年七年十八年節次加高以資攔禦現在隄頂已與城垛相平並有高過城垛者石工北面壁立石後土隄緊靠民居鱗次櫛比毫無餘地積年以來不能幫寛而但行加高致隄頂漸收漸窄現在窄處僅寛一丈餘尺且有因不能再為加高較上下隄頂特形低矮者石工歷年

久遠底樁朽壞又復不免損動水大時石後土隄多有窨潮滲水之處每值報險闔郡皆驚並有紛紛遷避者不可不急籌保衞臣孫玉庭上年春赴徐州查勘隄工時即與臣黎世序累次籌商本年三月內臣黎世序赴徐督同道將府廳營縣確勘妥籌除現在隄頂寛有三丈餘尺之處可以毋庸加幫其頂寛僅止一丈餘尺至二丈餘者必須加幫寛厚計長二千三百八丈若一律於後身加幫靠隄民房盡須拆去方可施工未免人衆事難未易辦理查石工外間段尚有存灘可以鋪底幫寛之處逐段較量計有一千三百八十二丈惟將石工包築在內仍屬可惜但石

工歷年久遠底樁朽壞已有損動本不足資捍禦惟有在外用土幇寬照三收築成坦坡外再包砌碎石足以抵禦汛漲并石工損動隄身窨潮滲水之病可以全除其石工外無灘之處長九百二十六丈則必須拆去隄內民房方可加幇寬厚爲保護郡城起見未便畏難苟安兹飭令徐州道府剴切曉諭附隄居民咸知舍危就安俱各樂從隨確加勘估應一律加幇頂寬以四丈爲度現在隄頂較高足資擱禦之處止估幇寬其隄頂較矮者幇寬後復行加高在隄內幇寬者坡照二五收在隄外臨河一面幇寬者坡照三收計需土方銀四萬七千七百餘兩臨黃一面隄

坡用碎石包砌均厚三尺計需碎石銀一萬五千三百餘兩共計需銀六萬三千餘兩其拆除民房查明間數分別瓦房草房計值之多寡公捐銀兩按戶分給俾小民遷移有資而工程卽可興辦所有此項工程銀兩卽請於撥到防汛銀兩動支毋庸另請錢糧臣等因工關險要反覆籌商將詳細情形具奏並繪圖進呈

御覽南河成案續編　今按此摺副經戴均元吳璥會奏議准

六月初二日奉

上諭前據工部奏年來江南河工順軌安瀾料價漸平請降旨令江南總督河督將各廳柴稭未經減價者及檾觔甎石夫工等項核實議減兹據該督等奏除海柴檾麻杉樁甎灰土方夫匠等項實難議減外請將上下各廳稭料未經減價者酌減一成已減者免其再減江柴湖蘆雜草亦酌減一成高堰山盱裏河外河外北五廳採辦淵溪石料俱酌減一成其餘各廳仍循舊例著照所請卽自本年霜降後爲始照所減之價辦理並著工部查核照現減價值通計一年約可撙節錢糧若干自行具奏該督等仍當隨時體察凡遇豐收年分不論何項料物價賤卽據實奏明核減價值以省帑項不必顧慮一減之後卽不能復增如適値料價昂貴減定例價實有不敷據實奏懇朕仍可俯允所請總當實用實

銷嚴查浮冒要工無誤國帑不糜方爲不負委任也南河成案續編

是月二十四日孫玉庭黎世序奏蕭南廳王平莊迤下上年新生埽工一百四丈三尺本年春汛以來水長則溜勢下移水落則溜勢上提塌及隄坡又於工頭接築新埽四十六丈工尾接築新埽二十二丈以資抵禦所用錢糧先於河庫墊發睢南戴家樓汛佘家堂工迤下因溜勢下移外灘塌盡剛及隄坡徐州道嚴烺督率廳營搶辦新埽一百餘丈並因溜勢過急於新埽外間段拋護碎石桃北黃家嘴汛包家房因河勢坐灣溜近隄根淮海道張文浩督率廳

營趕爲搜護長九十餘丈海防下河汛錢家馬頭舊
有埽工久經淤閉現復因溜勢南趴刷去淤灘舊埽
業已朽腐隨水塌去溜近隄根長一百二十餘丈海
阜海南汛兵十三堡河溜南趨刷及隄根長六十餘
丈各廳營分投搶鑲埽工抵禦臣黎世序因徐屬各
工年來拋護碎石甚爲得力是以此處長水情形稍
輕下游山海各廳碎石較少新舊埽工處處喫重卽
由外北廳前赴下游督率搶鑲並至海口查勘兩岸
新接長隄一律鞏固察看河流入海迅速東趨比上
游河道寬深不啻數倍實爲暢達堪以仰慰
聖懷 南河成案續編

是月奉
上諭吳邦慶奏查勘古樊村沁河漫溢之處初時水面
高於隄頂約計口門寬一百餘丈連日長水消落丈餘
兩頭隄頂涸出業已盤頭裹護口門實寬六十二丈水
深一丈四五尺至一丈八九尺不等現在酌籌堵閉等
語前吳璥於召見時奏稱沁河缺口此時汛水長落靡
常未能卽時堵閉此係吳璥未經親勘懸揣之詞現在
口門寬止六十二丈兩頭隄頂盤裹已定自可逐漸進
占堵閉合龍其情形又與吳邦慶初奏時不同若不乘
此漫水消落之時速爲堵合以沁河全勢趨併缺口下
游民田既受淹浸之害且沁河正道現已斷流沁黃交
滙處所無沁水擎托恐黃水盛漲吸入沁口乘勢下注
此亦不可不慮著吳璥馳抵該處確勘情形如水勢可
以施工卽督率工員趕緊堵築約計何時可以合龍一
面先行具奏又據葉觀潮奏黃河南岸虞城九堡隄身
過水之處竭七晝夜之力現已搶築穩固等語吳璥將
沁河工段情形籌畫妥協再前赴九堡地方逐一察看
該處搶築柴土圈堰及加鑲跟築土戧各工是否一律
堅固足備大汛據實具奏 睿皇帝聖訓
七月初九日孫玉庭黎世序奏奉
上諭據工部奏南河現減料價一成計算每歲僅省銀
二三萬兩不等請仍飭該督等將歲搶修款內各項料

物普律大加節減土方夫工大宗項下確切刪除按成
議減等語南河近數年來工固瀾安年穀順成該督等
遵照前旨如各項料物夫工實有可以節減之處務激
發天良隨時奏明不可浮冒但總期將全河工程永保
安瀾用所當用減所當減實能通工鞏固護衛民生而
帑項亦不至虛糜方爲兩有裨益也工部摺著發交閱
看欽此臣等查河工用料之多寡全視工程之險平而
物價之低昂又視年歲之豐歉原非可以稍存拘執
致滋弊混周章在部臣職司綜核共期愼重帑項自
不得不分明指飭而臣等稽核錢糧尤其專責凡可
以稍籌節省之處節一分浮糜卽盡一分職守經部

臣將歷年用項情形並將來有可節減之方備細指
陳俾臣等得以提撕警覺益於全河公事有裨臣等
實深敬服況蒙
皇上諭令臣等遵照前
旨辦理並未飭令再行議減臣等稟遵籌辦本不容再
行剖陳惟查內外臣工共辦一事凡有下情應行上
達之處無不當備陳
聖主之前如工部原摺所稱就十八十九兩年用數比
較現減一成例價每年止節省銀二三萬兩以通工
銀款核計不及百分之一等語臣等查嘉慶十八年
現議減價各廳歲搶修秫稭江柴等料用銀四十五

萬餘兩另案各工秫稭江柴等料用銀二十九萬餘
兩以一成減銀比照共節省銀七萬四千餘兩與工
部摺開僅省銀二萬九千餘兩數目微有不符至嘉
慶十九年江境黃河斷流無從比較臣等照工部比
較之法將嘉慶二十年各該廳歲搶修另案工程用
料計算可省銀六萬五千餘兩復將嘉慶二十一年
各該廳歲搶修另案工程用料計算可省銀六萬四
千餘兩且未減料價以前每年歲搶修用銀一百五
十萬兩自減價以後每年止用銀一百三十餘萬兩
是前次減價就歲搶修一項每年已省銀十餘萬兩
再加另案工程及此次續減每年總可省銀二十餘

萬兩不止百分之一至臣等前奏工用錢糧分為三
項查與工部原奏分別歲搶修另案及大工三項名
目雖殊用項則一即如十九年豫省堵閉睢工江境
挑河培隄並鑲辦禦水埽工與睢工事同一例並非
常年工程可比其餘創建虎山腰滚壩王營減壩山
盱挑辦減水引河及大案土工並修整閘壩皆為久
遠之計悉非常年所有之工是以有常年另案專款
另案之分非敢多立名目藉圖牽混也又如原摺稱
加價以後河工多故七年之內另案各工用銀三千
三百餘萬兩若扣除加價止需銀一千數百萬兩實
因料價增長方至多開加倍等語查未經加價以前

十年之內上游疊次漫決長河下游八年無水尚用
銀至二千六百餘萬之多而十一年至十七年南河
各工疊出最為多故似不能用銀轉少自邀
聖明洞鑒至臣黎世序任內所辦常年另案各工十八
年用銀二百一十餘萬兩加以歲搶修亦不過三百
餘萬十九年僅止用銀八十餘萬兩二十二十一兩
年因黃河甫經挽復長河尚未刷滌深通用項稍多
計請發現銀亦止三百餘萬兩至二十二年現在奏
送清單統計歲搶修另案亦止三百餘萬兩溯查嘉
慶十一年奏請加價之時摺內聲明近年南河工用
總在三百萬兩以外可見未經加價以前與旣經加

價以後南河每年用銀總須三百餘萬惟未經加價以前例價不敷採辦而實用無從開報不免通融虛捏之弊既經加價以後銀數實用實銷而工程毫無虛冒一祛從前朦混之風是因加價而開報核實並未因加價而用項轉多也近年以來仰蒙
皇上如天之福河工漸次平安用項力圖撙節自加價至今歷十餘年之久而歲用銀數總不逾原奏三百餘萬之數固不能因加價而節用錢糧實不至因加價而多開加倍近日各處閘壩業已修理齊全專款另案工程絕少但期全河從此安恬卽常年另案工程亦可逐漸省減臣等惟有欽遵

諭旨隨時體察凡料物土方工匠價值無論已減未減遇有某項可以酌減發辦者卽行據實奏明辦理可省卽省力除浮冒仍不敢拘泥出納貽誤修防轉滋糜費上負
逾格
恩慈自干咎戾也奉
硃批工歸實用帑不虛糜視國事如家事以百姓爲子孫保衞民生永期鞏固
天不可欺財不可貪明有王法暗有鬼神大小臣工戒之在心守之在志將此硃諭通諭知之 南河成案續編

八月十一日孫玉庭黎世序奏銅沛九里溝河勢南臥刷及隄身該處在十八里屯滚壩迤下必須堅守經該道督率廳營趕將隄身幫培寬厚長一百五十丈搶鑲護埽長六十八丈五尺該工距山較近並採辦碎石於埽外拋護免致埽段跟鑲不已工程既資經久而錢糧亦不多糜其長河溜勢間有坐灣上提下移處如徐州道屬銅沛小店汛之兵十四堡宿南蔡家樓汛之朱家莊迤下宿北皂河汛之兵十九堡淮揚道屬桃南龍窩汛之趙家莊淮海道屬山安上河汛之孫家莊海安海北汛之周家社或向無埽工溜抵隄根或淤閉舊工復經刷出經各道將督率廳營動撥備防料物搶鑲新埽抵禦又桃南胡家灣迤

上劉工迤下田工挑壩迤上夫二十一堡迤下外南吳城七堡工尾夫八堡兵四堡工頭及外越隄尾等處俱係溜勢側臥若接鑲埽段未免生工不已轉致多費現俱於隄外酌築土壩數道用碎石拋護挑溜開行以免多生工段至兩岸隄工幫培包淤處均已完竣臣黎世序於督防之便逐處查驗辦理均尚如式此番盛漲深資抵禦 南河成案續編

十一月初九日孫玉庭黎世序奏南河大汛盛漲時必須籌備減洩之路嘉慶二十年蒙
皇上天恩准添建徐州虎山腰減水滚壩二十一年於睢南峯山四閘之外龍虎二山中間鏟作天然滚水

石壩均備大汛應時啓洩皆係就山開鑿石根堅固底高口寬啓放得力宣洩有制查峯山四閘係康熙年間前河臣靳輔所建嗣因頭四兩閘掣水過猛患其奪溜自嘉慶元年以後閉而不啓祇放二三兩閘俾資減洩所有新鑿龍虎山滾壩卽以抵頭四兩閘之用其二三兩閘外向各築鉗口柴壩柴壩外又築臨黃土壩爲重門保障然料土築成非有山根石脚者可比恒恐掣溜過大閘身稍有挫失追溯四閘創建之始河身尚低卽遇盛漲漫灘之水由壩入閘僅過水數尺原與滾壩無異迄今百餘年河底日漸淤高大汛開放時兩閘金門水深至二丈有餘致外壩

內閘過水之處無不十分喫重又從前河勢北灣距閘座有五六百丈之遙由倒鉤形勢分注二三兩閘路迂溜緩尚覺稍有把握近年河身南臥逼近壩門因將閘牆隄埽疊次加高培厚乃本年啓放時水勢湧注閘牆止出水尺許若非前此加築四層勢必漫出閘牆之上設有閃失奪溜堪虞於全河關鍵匪細幸經廳營等竭力搶鑲鉗口壩埽防守閘隄克保平穩總因河身高下今昔懸殊節宣啓閉難合機宜但下游各工皆藉此處減水護隄又未便堵閉不放欲別籌宣洩之路非得天然形勢亦不敢輕議興作臣黎世序與徐州道嚴烺及參游廳營等周回揆度查

得峯泰兩山間山坡石脚相連中間空檔約寬二十餘丈可以就勢劇鑿作爲滾水石壩將臨黃土壩幫寬外鑲護埽卽以鑿山之碎石將臨黃壩兩面包砌堅固永不開放俾水由滾壩下注達於二三兩閘既於前人舊制無所更張而閘外添此一層天然滾壩鉗束進水得有節制水退自然斷流不致抽分大河底水仍可并力刷滌下游河身而閘座亦無閃失之患實屬一舉而數善兼備臣黎世序與道將等籌計萬全無逾於此因飭令詳勘確估計鏟鑿山根土石及幫寬臨黃土壩外鑲護埽兩面包砌碎石又加高閘牆閘後土隄及頭閘堰壩加培高厚包護碎石約

共需銀三萬餘兩查該閘常年啓閉每年需用銀一萬四千餘兩及一萬六千兩不等今就山勢鑿成滾壩以目前而計費用未免增多但滾壩既成每年可無鑲修啓閉之費此後撙節實爲不少於遵守成式之中稍爲變通經久之法統計帑項工程兩有裨益臣孫玉庭日前到浦反覆籌商意見相同仰懇

皇上天恩俯准飭辦臣等卽於歲修項下給發銀兩督

率道將廳營妥速辦理務於來年大汛前完竣俾長河盛漲時得以有備無患（南河成案續編）（今案此摺嗣經戴均元吳璥覆奏）

議准

續行水金鑑卷四十二終

續行水金鑑卷第四十三

河水 章牘四十

嘉慶二十四年二月二十四日奉
上諭朕於嘉慶十七年六月間因大内及御園向未供
奉水府諸神特命兩江總督百齡於祀典内所載
天后
惠濟龍神封號
神像敬謹繕錄摹繪並將清江浦殿宇規制繪圖貼說
進呈於御園仿照建蓋以妥
神靈隨時瞻禮為民祈福迨次年九月黃河南岸睢州
下汛忽有漫口之事朕心方以建祠展祀以迓

神庥豈誠意未孚不能上邀鑒佑當諭在工各員趕緊
堵築旋以滑縣教匪滋事密邇睢州不能不暫停工作
直至十九年大汛後始再議興工此一年内黃河由漫
口經行數百里澄清後灌入洪湖暢出清口直達尾閭
將一路河身海口全行刷滌深通自此以後睢工既合
閱今數載軌順瀾安民生永奠此實轉禍為福
神力斡旋有不可思議者朕仰承福庇歲時瞻禮倍切
誠恭茲特敬述
佑助之靈宣示中外著將此旨發交南河勒之貞珉俾
大小工員同知欽感虔修祀事永荷平成欽此南河成案續編
四月黎世序奏遵部議酌定葦蕩左營每年增採柴
八十萬束連舊額共柴二百三十三萬五千束右營
增採柴一百二十萬束連舊額共柴二百八十三萬
四千八百束作為常年定額不容短少南河成案續編
五月二十二日孫玉庭黎世序奏臣等奉
上諭近年海口通暢湖河順軌朕每次詢之經過南河
來京之員皆稱清水暢出敵黃何以此次黃河一經漲
發即有倒灌停淤之事幸海口消落迅速已形減退該
督等即督率道將廳營於河口淤淺處所設法疏浚並
加意防守兩岸隄埽各工務臻穩固本日吳璥奏東南
兩河各廳有存水較大產料較少之處應分別預籌以
重修防又附片奏南河虎山腰石滾壩以及天然峯山

等閘原為分減黃河盛漲之良法但旁洩過多則正河
溜緩應早為堵閉等語南河啟放閘壩著孫玉庭黎世
序相度機宜慎重節宣其東南兩河各廳存水較大工
多料少處所須寬為籌備料物情形是否如斯著黎世
序葉觀潮詳細察看各自妥議具奏臣等查南河關鍵
首在蓄清刷黃而汛期有早晚之不同天時有旱澇
之互異是以清黃之高下不能操必於人謀遡查前
數年海口未暢河底日高黃水倒灌之日居多經年
引黃濟運是以河病日深近年海口深通清水外出
之日居多雖間有倒灌之時而為期不久尚不至於
為患本年入春以來清水高於黃水三尺餘寸暢出

刷黃桃汛黃河長水始與清水相平旋卽消落清水
仍高黃水一二尺暢達外注至閏四月下旬豫皖一
帶雨水較多湖水尚未加長而黃河累次漲發致形
倒灌臣等督率道將疏築兼施將重漕尾幫趕緊儹
渡後卽飭將禦黃壩堵閉當此大雨時行淮源日盛
俟湖水充足高於黃水卽可啟壩俾清水暢出刷黃
現在之偶然倒灌並無妨礙至蒙
頒示尚書吳璥條陳所言皆未雨綢繆之計臣等伏查
南河惟上游豐蕭銅沛各廳購料較易下游山海安
阜四廳有海柴足恃其餘邳睢宿桃裏外河各廳介
於黃運洪湖之間素不產料購運維艱必須早爲預
備覔爲給發因先於上年霜降後請撥銀兩發給購
貯堆垛堅實報驗足數以供春修動用桃汛後又按
照工程之多寡水勢之平險請發防汛料物每廳於
春修完竣之後配足四五百堆不等近年南河險要
各工間段埽外拋砌碎石工程較前穩固是以籌發
料物漸有章程現在累經盛漲各廳間有加鑲及新
生埽段並無搶辦險工非如從前之一遇汛漲墊鑲
不已用料至數千百堆之多似現在各廳存料已足
敷用現仍酌量添貯以備不時之需是臣等現辦情
形與吳璥所陳胳合又河南啟壩減洩盛漲本有奏
明定誌必水勢長符定誌方准開放歷年開壩總在

長逾定誌以後水落卽行堵閉並無多洩論者每謂
治黃之要惟在束水攻沙閘壩之用意在旁洩似乎
相反惟查靳輔成書每稱河溜歸槽始能逼刷中泓
若大汛盛漲水勢上灘兩岸相距數千百丈一片汪
洋河流散漫中泓轉致停淤故閘壩之設減其散漫
有餘之水旣可保護隄工而河溜歸槽逼刷中泓愈
爲有力是減水與束水不知河者以爲相反而知河
者以爲相成且臣等查滚壩之用尤較勝於閘座蓋
閘座口門不寬而其底甚深當盛漲減水之時過水
無多而水落歸槽又不免抽分底水轉致中泓溜緩
沙停至若滚壩口面稍寬壩底較高當盛漲啟放之
時洩水旣暢可以化險爲平迨水落歸槽自然斷流
不致抽分底水愈得束溜刷沙之用近年南河情形
減水閘壩旣已布置齊全有備無患險要工段又已
拋砌碎石保護埽工而應用錢糧又蒙
聖恩先期飭發應手趕辦揆之人事已屬不遺餘力惟
有敬慎修防以期仰副我
皇上水土平成之至意（南河成案續編）
七月二十日孫玉庭黎世序奏黃河自立秋後陝州
馳報萬錦灘於六月二十二日至七月初八日長水
七次沁河長水一次共長水一丈七尺八寸奔騰下
注江境黃河自六月二十九日至七月初四日各廳

長水五六尺不等初五六兩日上下各工消水三四尺初七日水勢復漲幸前水業已消落騰出河槽續漲之水有所容納各工一律平穩間有搶護之處如銅沛九里溝工尾兵十二堡前築土壩上下溜近隄根各拋護崖碎石長三十丈及六十餘丈夫十堡埽工尾段亦拋護崖碎石長七十餘丈得資抵禦邳北十一堡迤上溜勢刷近隄根搶築柴土壩三道外拋碎石各壩空檔酌鑲護埽七壩工埽段行蟄擇要拋護碎石挑溜開行宿北河北鎮迤下卓家房向無埽工因溜勢北趨刷及隄身搶鑲新埽葉家莊迤上埽段游蟄捍拋碎石二段以資抵禦又外南小新莊工

尾夫九堡無工處所因河溜南趨搶鑲新埽其餘自銅沛以下山安海防以上凡兩岸有迎溜頂衝埽段均酌拋碎石立見平穩湖水自立秋後日見長水高堰誌樁已長至一丈七尺一寸當黃水消落時湖水較高一二尺迨黃水加長又復高於湖水臣與道將等時加體察時當秋汛盛漲若禦黃壩即爲啟放黃水秋汛方長恐有異漲倒灌堪虞而湖水又已長逾定誌若不量爲減洩則西風司令堰盱石工喫重臣等隨時察看將仁禮兩引河並智壩先後啟放其餘壩河仍可守且守交八月後如黃水大消臣等卽將禦黃壩大加拆展俾清水暢出以收刷黃之益奉

上諭本年黃水異漲長河隄埽各工處處著重該督等此次奏報南河水勢情形尚在東河蘭儀漫口之前現在黃河上游既已奪溜旁趨江境隄埽各工自必一律平穩惟蘭儀漫口下注全黃灌入洪澤湖前此湖水已經長逾定誌若再驟添盛漲堰盱臨湖各工在在堪虞著孫玉庭黎世序先事豫籌其湖口東清禦黃兩壩急應大加拆展俾清水暢出減洩盛漲既已保護高堰兼可刷滌河身暢達尾閭至清口以上黃河必有斷流停淤之病俟應行抽溝之時該河督相機先期辦理以便黃河歸復故道順軌東流南河成案續編

是月二十九日琦善奏臣前因下南祥符上汛六堡

漫水塌隄地當險要當將趕緊搶築及委員查勘下游各廳漲水緣由馳奏本日接據蘭儀同知張壇等稟報蘭陽汛大河盛漲拍岸盈隄甚爲危險正在分投搶護間二十三日子刻西北風大作水勢騰高致十堡西小土壩無工處所水溢堰頂夾塘灌滿水復暴長兼之驟雨傾盆八堡大隄立見過水勢若建瓴隄身坐蟄數十丈二十四日申刻奪溜成河臣接閱之下心膽俱驚此次河水積長各廳紛紛報險而蘭陽汛漫口竟至奪溜不勝惶懼臣現因祥符上汛六堡地處上游逼近省城若不先行堵築有關全省大局連日督率員弁晝夜搶辦幸值長水見消陰雨稍

止趁此趕購稭料跑買筐土圈築越堰並委員測查
上流進水溝槽分頭攔截俟大局粗定即專交護理
開歸道王仲進督率廳營堵築務臻穩固保障省垣
臣即趕赴蘭陽會同河臣葉觀潮悉心籌議奏明辦
理奉
上諭據琦善奏蘭陽汛十堡水溢堰隄夾塘灌滿八堡
大隄登時過水隄身坐蟄於二十四日奪溜處河又據
另片奏據報陳留汛七八堡交界處所隄頂過水二處
隄身蟄塌各十餘丈中牟上汛八堡迤下漫水塌隄約
二十丈均未致掣溜等語蘭陽漫口既已掣動大溜與
葉觀潮所奏情形迥不相同著吳𡽪李鴻賓迅即馳驛

速赴蘭陽漫口處所查看情形口門共有若干丈尺現
在大溜全歸此處緊要大工即專交伊二人在彼商辦
堵築事宜應如何盤護裹頭設法搶禦之處相機妥籌
先行奏聞以慰廑注其祥符六堡及陳留中牟三處漫
塌隄工俱交琦善一手搶辦該撫察看何處緊要先辦
何處琦善本於河務素未諳習昨已寬免議處此次自
請嚴議之處仍著加恩寬免該撫惟當倍加奮勉將三
處漫工迅速堵合尚可以功抵過此係交伊專辦之事
若不能經理妥善不能再邀寬貸也至北岸考城舊南
隄漫水著吳𡽪等即飭知葉觀潮令其專司堵築効力
贖罪一經堵合葉觀潮即趕赴南岸聽候吳𡽪等差委

其被水地方應行撫卹各事宜琦善即督率藩司認眞
妥辦勿令災黎失所南河冊稿
是月葉觀潮奏七月二十三日接據河北道趙麟桌
報曹考廳屬搶築子堰才復增高兼之風雨交加子
堰隨築隨塌是日丑刻過水數處現在添派員弁協
同搶辦臣即連夜趕到詳細體察緣大河水勢二十
二日見落旋復接長北岸最大之處積存長水一丈
三尺餘寸連底水共二丈五尺餘寸較上年盛漲大
至五尺餘寸考城舊南隄普律平漫刷有溝槽多段
後面北大隄地勢較低亦有平漫之水並未分溜先
經河北道親率廳營汛員并力搶辦甫將西首溝槽

一道堵合河水復落五尺餘寸隄頂立見涸露遂將
未堵各溝槽專交河北道督率補築並飭考城縣查
明隄北附近被淹村莊妥爲撫卹疏消臣見河水陡
落自係上游失事立即飛飭西行採查經過卜北祥
河均落水一丈餘尺北岸各廳幸俱平穩竊恐南岸
上游必有漫缺隔河瞭望遠莫能見正深惶惑間祥
河下北水復驟長五尺至九尺不等殆由上游漫口
業經挂淤或已搶堵臣復沿河隨水東下於二十五
日至下北蘭陽汛下交界河面較窄處所遙望南岸
現有漫口掣動大溜約在蘭儀廳境內迤下河流較
微亟欲馳赴確切履勘詳悉奏

問無如日來大風暴雨溜激異常河中上下並無船隻
往來南岸文報已七日未通疊次差探杳無復信實
不勝惶悚焦急臣查漫口處所雖未探眞而河溜南
趨目擊屬實萬不得已謹先將情形據實具奏現已
設法覓船到後卽盤淤過渡細查口門處所丈尺盤
頭裹護並查明蘭儀以上掛淤漫口係在何處晤商
撫臣琦善籌議集料趕辦事宜再繪圖貼說恭呈
御覽查黃河向來伏秋長水最大之年積長至七丈七
尺餘寸卽爲盛漲本年截至七月十八日各來源已
積長至八丈八尺一寸較往年多至一丈有餘而日
內接長不已自係來源仍有續漲實爲從來所未有

雖料物錢文節經添備搶護而異漲不消上游向未
漫灘之處無不拍岸盈隄加以數日夜大風鼓浪上
湧閘段平漫子堰隨築隨塌人力難施惟臣渥荷
鴻慈超擢專司河防未能豫籌妥善以致河流漫溢上
負
主知下貽民患悚惶戰慄無地自容惟有將臣交部治
罪以昭炯戒奉
上諭本年黃河盛漲較往年多至丈餘現在東河南岸
既有漫口掣動大溜看來情形較重著吳璥卽帶同張
裕慶并於發往差委之滿洲司員內酌帶一員一并馳
驛前往東河漫口處所會同葉觀潮琦善相機籌堵其

示定河漫口本係方受疇該管地方著那彥寶卽會同
該督妥協籌辦張裕慶於河務素爲熟悉著吳璥酌量
如北河緊要將該員留於北河另帶滿漢司員各一人
前往若東河情形較重仍帶張裕慶前往東河以期得
力總以公事爲重不可稍存私見也南河冊稿
八月葉觀潮革任仍留工効力
命李鴻賓爲河東河道總督東河事宜冊
是月奉
上諭據葉觀潮奏查明南岸儀封上汛三堡大隄現有
漫口一百一十餘丈中間水深四丈餘尺掣溜約五六
分蘭陽汛八堡大隄水由東首小土壩漫入灌滿內塘

大隄刷成缺口七十餘丈掣溜約三四分中間水深三
丈餘尺距儀封上汛三堡僅二十餘里又據另片奏下
北廳蘭陽汛十一堡東隄頭舊埽三段接連迤上各舊
埽五段先後蟄塌匯及隄身情形極爲險要幸隄北灘
地尚高尚無刷通跌塘之患等語儀封蘭陽大隄刷成
缺口二處均已掣溜自來河不兩行計兩處口門總須
歸於一處著吳璥李鴻賓接奉此旨立卽馳驛星夜兼
程趕赴蘭儀工次詳加履勘大溜究竟歸注何處口門
約寬若干丈尺奪溜實有幾分其舊河尚存正溜幾分
並祥符陳留中牟三處漫隄過水情形一併繪圖貼說
先行由驛具奏其祥符陳留中牟三處漫口昨已交琦

諄在彼搶辦著吳璥等即飭知葉觀潮前往南岸幫同
琦善將漫隄迅速堵築又奉
上諭葉觀潮奏黃沁廳武陟汛縷隄九堡於初六日河
水陡長兼之沁水匯注水高隄頂二三尺縷隄九堡子
堰隨築隨塌該處向無埽工隄身已刷寬一百餘丈幸
距正河一千七百餘丈僅係灘水漫缺並未分溜其漫
隄處所東首及南面黃河進水溝槽五道西首沁河進
水溝槽二道趕將通黃溝槽堵斷三道餘仍漏夜趲堵
可無掣溜之虞等語前此黃水盛漲黃河南岸漫隄除
蘭儀兩處掣溜外其餘過水溝槽甚多茲因沁水匯注
武陟汛縷隄九堡又復漫缺該處地當北岸上游現雖

不致掣溜若一成漫口河北地方又被淹浸且下注衛
河有阻運道吳璥等現在籌辦蘭儀漫口其北岸武陟
汛縷隄漫口著即飭知葉觀潮專責成伊趕緊搶辦務
期堵築穩固不致又成口門俟工程完竣可保無虞葉
觀潮再赴南岸將過水漫隄各小口以次堵合葉觀潮
務當奮勉辦理以贖咎愆此是暫免治罪其蘭儀大漫
口吳璥李鴻賓現在俱可到工著遵前旨會同琦善妥
辦並通籌全局次第經理無負委任皇帝聖訓容
是月調南河參將遊擊備弁十員河兵四百名續調
備弁四員弁目十五員河兵二百七十五名赴河南
漫工聽候派遣南河成案續編

九月奉
上諭吳璥等奏黃河北岸王家溝地方溜勢驟向北趨
刷通沁溝匯注九堡馬營壩口門一摺黃河南岸蘭儀
漫口尙未歸注一處今北岸王家溝地方又復將河唇
高厓刷塌蓋灘北注刷成溝槽直通沁溝匯注九堡馬
營壩口門已塌寬一百六七十丈掣溜五分有餘前派
葉觀潮專辦北岸武陟漫口乃甫將溝槽五道堵合王
家溝又復刷通實屬辦理不善若不嚴行懲治何以示
儆著吳璥等即傳旨將葉觀潮先在北岸工次枷號北
岸工竣再移至南岸工次枷號俾通工人員皆知儆畏
俟大工合龍再發往伊犁効力贖罪該革員誤工糜帑

此時姑免籍沒著伊自矢天良先竭力措交銀兩以助
工需現在北岸漫口雖已掣溜五分餘正河尙有溜三
四分著吳璥李鴻賓即在北岸上緊設法搶堵能使北
岸不成大工則南岸漫口尙易於爲力吳璥等務勉力
辦理不可稍懈琦善此時先回南岸集料鳩工察看蘭
儀二處漫口現已歸併何處督辦盤築裹頭各事宜俟
北岸工竣吳璥等再赴南岸會同辦理可也皇帝聖訓容
是月吳璥李鴻賓琦善奏武陟汛縷隄九堡馬營壩
本係沁水漫溢口門旋經葉觀潮堵斷通黃溝槽五
道正在挑渠引沁歸黃一面築堰堵截不料上月二
十八日沁溝南首黃河長水溜勢北趨忽將灘唇高

厓刷塌漫灘下注刷成溝槽通連沁溝由九堡原口
門匯流東注臣等於九月初二日接據河北道趙麟
稟報卽馳抵工次查勘業已掣溜五分勢難堵截於
初十日馳奏臣等帶同葉觀潮等連日赴埝路儹運
料物猶冀設法搶堵無如大溜全注溝口無從搶堵
口門前寬一百六七十丈現已二百餘丈水深一丈
四五尺至二丈餘尺不等臣等焦急稟懼莫可名言
馬營壩向無埽工地居北岸上游與南岸蘭儀漫口
相距三百數十里今馬營壩已成漫口則蘭儀口門
定卽斷流止須築堰堵閉外鑲護埽防禦毋須多用
料物隨將原派蘭儀大工之料物分飭承辦各員迅

速購買運貯馬營壩復添派北岸廳縣領銀購料運
工遴委諳練大員隨同勘立壩基趕緊盤頭一面委
員勘估引河以期迅速興工仰副
聖諭桃汛前合龍之期不敢稍緩至馬營壩口門前經
沁水下注居民已遷移高阜人口並無損傷現在下
游被水各地方水勢自必增長臣琦善先已委員查
勘今又添派人員隨同臬司德奎妥爲撫卹至漫水
經行地方據該府縣及委員探報水勢出口門後一
小股由武陟獲嘉新鄉汲縣流入衛河勢甚微細其
大股由原武陽武及輝縣邊界至延津封邱等縣下
注山東張秋俱係衝工漫水所經舊路臣李鴻賓飛

咨山東撫臣程國仁並飭運河道前赴張秋查勘水
勢設法疏洩不令回空船隻稽阻其馬營壩堵辦事
宜現卽次第籌議章程具奏奉
上諭馬營壩漫口居北岸上游遠在蘭儀之上此時已
掣溜成河正河僅有微溜則蘭儀兩處漫口卽日必當
斷流自應將原派蘭儀料物飭令承辦各員迅速購買
卽行運貯北岸並添派北岸廳縣購料趕運以便尅期
興工吳璥李鴻賓著卽駐劄北岸催辦料物一面勘立
壩基上緊盤護裹頭并委員勘估引河通籌大工全局
督率趕辦期於桃汛前堵築合龍其南岸蘭陽儀封口
門河已斷流易於堵合著琦善酌帶明白工員一二人

前往先堵蘭陽口門次堵儀封口門俟兩處缺口堵築
堅實該撫一面具奏一面仍至北岸會同吳璥等辦理
至李鴻賓等自請交部議處無謂之至馬營壩漫口之
時李鴻賓尚未到任琦善本不諳河務俱著毋庸交議
其另片所奏豫省辦理大工現不乏員差委吳璥等卽
督率各工員奮勉趕辦葉觀潮僨輒覆轍豈可復行委
用仍遵前旨枷號工次俾各河員觸目驚心共知儆懼
大工現既改歸北岸南陽相距窵遠其工次巡邏彈壓
著就近令河北鎮馬濟勝酌帶兵四五百名來工巡防
南陽鎮呢嗎善及所帶官兵卽飭停止至豫省進京文
報山東一路現被水阻卽照所奏改由懷慶府屬之武

改修武衛輝府屬之輝縣淇縣歸入安陽磁州正站將遞可也南河冊稿

是月吳璥李鴻賓琦善奏馬營壩漫口已成及酌請續撥餉銀核定秸麻土方價值業經臣等先後具奏查堵築大工必須先將東西兩壩基勘定始能勘估引河分段承挑一面趕辦料物集有成數大壩方可進占臣等連日督同道府廳營等於王家溝迤東進水溝口起至馬營壩大隄漫口止上下履勘此處漫口即係康熙五十九年前河臣陳鵬年任內漫工舊地因地處北岸上游形勢建瓴土質沙鬆屢築屢潰彼時料物夫工俱用民力辦理已費經營今難辦情

形迥非當年可比自應倍加慎重妥籌以期上緊集事查自王家溝進水溝口至馬營壩大隄漫口計三十餘里溝口一帶盡係新淤嫩灘斷難建壩其相近馬營壩一帶河唇過遠亦不宜建壩因擇於適中之東岸尤菴西岸張菴老灘上土性向好擬立壩基旋因河溜尚勁忽東忽西東岸時見塌卸壩基未能遽定現又督同以河道陞用之同知張協鼎原任都司楊克榮及廳營等詳細察看使酌定大壩二壩基址即行盤頭一面將料物引河等事以次趕辦至大壩開工總須料物辦有成數引河工程有十之二三方敢逐漸進占而購料挑河又須發給銀兩始能辦理

現查初次請撥各省餉銀已閱四十餘日雖據山東山西安徽湖北等省咨報起解尚無一處到工江省所調道員張文浩參將盧順游擊張兆等亦尚未到豫節屆立冬爲時已促無如本年黃沁兩水至今尚旺溜勢未平馬營壩奪溜十餘日而河水尚涓涓下注不能即時斷流皆向所罕見之事致料路尚多阻遏遠近引河未能一律勘估是大壩進占之期更未敢草率定議種種棘手勢處萬難再四籌思倍常稟懼不得不據實直陳於

聖主之前俟初次餉銀解到立即分給購料挑河各員趕辦但銀少用多仍須續撥之餉解到方可陸續應

手惟有仰求

聖恩敕催續派餉銀省分星夜趕解庶免停工以待臣等仍晝夜籌計凡發銀購料挑河並調派人員等事孰可先辦即隨時上緊辦理以期竭力堵築再臣琦善節奉

諭旨令即前往蘭陽儀封堵築二處缺口查儀封三堡口門現已斷流易於堵辦其蘭陽八堡缺口尚有分流下注口門若遽行堵築恐收窄刷深轉多糜費擬先於王家溝迤東正河分流淺窄處所相機築攔河壩一道俾黃水全歸馬營壩則蘭陽漫口即可斷流不特施工較易錢糧亦多節省已飭委該道廳籌議

先將蘭儀二處缺口需用料土實數確估到日臣琦
善即前往督辦竣事仍赶回武陟大工會同辦理奉
上諭馬營壩漫口已成溝口一帶新淤嫩灘自難建壩
然亦須設法辦理從前北岸亦屢有漫工無不應期堵
台若似此守株坐待明年桃汛前豈能竣工著吳璥等
相度情形或由外圈或由裏越擇土性堅實處所及早
建立壩基以便與工進占勿再觀望遲延其前次撥解
工銀二百萬兩本日復經降旨嚴催續撥工銀四百八
十萬兩昨已諭知該督撫等赶緊起解不日即可陸續
到工吳璥等惟當鼓勵在工員弁兵夫剋期興辦務於
明年桃汛前合龍方為不負委任至所稱馬營壩地方
即係康熙年間漫工舊地從前俱用民力辦理但今昔
情形不同此時安能按畝派斂若勸諭捐輸或尚可行
著琦善出示曉諭豫省各府州縣以該處漫口康熙年
間辦理大工俱資民力此時黃河南北兩岸漫口數處
皇上軫念災區不忍令豫省黎庶比戶輸將但大工需
用浩繁國家經費有常爾等紳衿富戶誼關桑梓如能
急工好義捐資助工即各報明銀數解工應用將來大
工合龍必將爾等姓名及捐輸銀數據實奏聞仍可邀
恩賞給官職如此愷切曉諭或可於工用有裨該撫當
飭屬妥為辦理不可強行抑勒或從中侵蝕致滋弊端
南河冊稿

是月黎世序奏十六日奉
上諭前因豫省南岸蘭儀兩處漫水下注黃河匯淮全
入洪湖高堰隄工危險節據該督等奏報將禦黃束清
及三河兩壩並吳城七堡王營減壩全行啟放以保隄
工現據吳璥等奏豫省北岸武陟馬營壩地方刷塌口
門二百餘丈業已掣溜成河正河僅有微溜馬營壩距
蘭儀漫口三百數十里北岸既已奪溜成河則蘭儀兩
處漫口即日定當斷流洪湖之水自必日就消落此時
機宜亟應將所啟各閘壩及時堵閉收蓄湖水勿令暢
洩明春豫省合龍時方能暢出敵黃不致又生倒灌之
患該督等即相機籌辦先期經理是為至要欽此查九
月初十日湖漲甫見消動至二十日止共落水一尺
五寸方且私心慶幸以為保護萬全今知豫省北岸
掣溜成河蘭儀漫口斷流洪澤湖僅有淮水來源前
啟各壩河自應赶為堵閉當經飭行道將廳營即委
各員集料鳩工分投經理伏查山盱三河兩壩及束
清禦黃並揚河之車邏南關等壩係常年啟閉不敢
另請錢糧而本年黃流忽注水勢異漲宣洩不及節
經奏明添啟蔣家壩順清河吳城七堡王營減壩芜
濆壩以及揚糧廳之昭關壩均非常年啟閉之工現
應赶緊堵閉所需料物土方用項較多撙節估計現
在應堵壩河較多亟須預為籌備應請發銀四十萬

兩專辦堵閉收蓄事宜至黃河歲修埽段雖飭照常
鑲修而黃河挽復之時溜勢上提下移行蟄跟鑲必
須隨機抵禦伏查嘉慶十九年睢工合龍江境禦水
工程共用銀四十五萬兩今仿照前案更從節省請
撥銀四十萬兩爲禦水必需之用連堵閉各工共銀
八十萬兩仰祈
天恩俯念要工
敕部撥解臣等仍相機撙節發辦斷不敢稍任糜費南河成案續編
十月吳璥李鴻賓琦善奏大工全局總以壩基得地
引河得勢最爲扼要之計必須詳慎審度而馬營壩

一帶土質盡係純沙尤應細勘妥籌臣等前數日督
率諳練道廳等上下察看東岸尤庵西岸張菴尚係
老灘可以建壩旋因土性沙鬆東岸時見刷塌且河
勢入袖恐難站穩又另行履勘自溝口至馬營壩口
門兩岸俱係沙灘並無膠土壩基實難率定溝口以
下地勢建瓴愈往後退則入袖愈甚壩身過於喫重
難期穩定溝口土性雖鬆稍爲收進溜勢尚平究係
力爭上游祇可於溝口切近大河處所擇定東西壩
基較爲穩妥且引河頭亦頗得勢將來放河時可期
暢順惟沁水在壩基之下須將舊沁河先挑一面將
原村漫口堵合使全沁由舊道歸黃則大工合龍時

兩無窒礙至大壩工未能合龍必須立二壩一道以
資擎托現於大壩迤下相距一百七十丈之處擇定
壩基俟大壩進占二壩亦逐步跟進得此擎托之力
庶大壩不致過形吃重合龍後更資重門保障現量
大壩基中間河面寬三百二十七丈深二丈三四尺
不等東壩頭溜勢較緊已派委署河北道張協鼎等
趕緊盤護不使再有刷寬西壩頭亦即刨槽鑲埽盤
築以防河溜過刷一面於東西兩壩尾量準長丈估
定土方數目即派員分投趕築其引河頭於東壩基
迤上八九十丈河溜圈注之處斜向東南開挖接至
舊河長八百三十七丈並於西壩迤上估築挑水壩

二道挑溜南趨俾大溜緊對引河頭可得吸川之勢
現在舊正河尚有微流即委員於舊河切近東壩處
築做攔河壩正河即可逐漸乾涸以便將引河頭上
段及下游中段下段舊河分別抽挑一面酌發辦料
銀兩嚴催購運再酌定壩工進占之期查外省撥餉
近日湖北山東兩省已各解到銀十萬兩山西省亦
解到銀十萬兩又鹽課銀八萬兩其餘亦漸次可到
現已酌量分給購料挑河及築壩尾各員領辦計初
次發銀二百萬兩到齊亦不敷給發須待續撥之餉
先後解到即陸續給款接濟立限嚴催俟東西兩壩
料物先積有一二千垛引河挑有二三分工程大壩

即可擇吉興工進占奉
上諭馬營壩一帶土性沙鬆吳璥等相度情形就溝口稍爲收進擇定東西壩基較爲穩妥且於引河頭得勢將來開放可期順暢著即照此辦理現在壩基已定各省撥餉亦陸續解到日內天氣晴和水土不致凝凍亟當趁此興工一面挑築引河一面進占大壩其舊沁河挑挖引渠導令歸黃更當及早興辦此時正河內已築攔黃大壩蘭儀缺口業經乾涸無庸琦善親往辦理著即前往督辦原村沁河漫口各工俟引沁歸黃該撫再赴馬營壩會辦大工吳璥李鴻賓先督率在工文武各員剋期興築每進占四五十丈即由驛奏報一次總期

於明年桃汛前合龍不可稽遲吳璥李鴻賓琦善三人務各奮勉出力果能妥速蔵工必當渥沛恩施勉之勉之南河冊稿

是月

命協辦大學士戴均元侍郎那彥寶查勘河南漫口情形留那彥寶駐馬營壩工督理堵築事宜

是月吳璥李鴻賓琦善奏武陟汛溝口業經勘定壩基築做壩臺即應趕築壩尾現估西壩尾自壩頭至秦家廠靠隄止長一千八十六丈東壩尾自壩頭至原武十二堡止長三千八百四十丈已派員趕辦而切近東壩頭之上段引河及下游之蘭儀兩處口門以下河身淤墊必應開挖引河尤須通盤籌計較量高下估定興挑俾得一律寬平將來啟放引河暢行無阻臣等查東壩迤南上段引河估長八百三十七丈現已派定各員弁分段承挑其導沁歸黃之引渠並堵築原村缺口挑辦沁河引渠亦已遴委府廳營汛分投趕辦是馬營壩上游各工已有頭緒惟下游河身去路尤關至要在上南中河下南等廳自馬營壩溝口掣溜以後河身已多受淤而秋水挾沙較少俟攔河壩堵竣後量定淺深抽挑尚不甚費力惟蘭陽漫缺正值異漲之時自八堡口門至儀封三堡二十餘里淤墊比上游較厚其儀封三堡至睢州上汛

九堡以上河身五十餘里因彼時三堡口門掣溜甚猛正河水勢陡落上游隨溜泥沙不能下注盡行墊積遂至灘與隄平並有灘面高於隄頂一二尺者先經派委汝寧府知府王世臣帶同熟諳文武工員前往勘估計土方挑費甚大臣等以引河關係全局固不可不力求通順第以五十餘里之河身淤成平陸挑濬需費不貲現復飭令諳練道廳各員即同江南游擊張兆等再行確估其實在不能減挑處所不敢惜費致有阻遏如有可酌減之工亦不敢稍任多糜務期量準河底確核寬深丈尺俾將來下游水勢可以暢行而工用仍無浮濫奉

上諭吳璥等奏武陟大工現已盤護埽基估挑上段引河並趕辦導沁歸黃等工一摺本日已傳旨派戴均元那彥寶前往武陟查看埽工引河情形吳璥等現在趕築埽臺接築埽尾不日料物應手卽可興工進占是大埽工程已有端緒惟開挖引河關係大河全局必當一律暢順若少有高仰之處壅遏堪虞據稱蘭儀漫口以下河身淤墊較厚且有灘與隄平者雖估計挑費較重然總須設法挑使寬平將來啟放引河方能順流下注現已諭令那彥寶留駐武陟與吳璥等會辦大工所有挑挖引河事宜著卽專交李鴻賓前往確勘妥辦將來引河通暢是伊之功如有阻遏是伊之過其大埽工程

進占丈尺每隔旬餘吳璥等將已得若干未得尚有若干奏報一次挑挖引河分數著李鴻賓亦每隔旬餘知會吳璥等會同具奏一次以慰廑注吳璥等卽督率在工員弁妥速辦理務於明年桃汛前合龍勉副委任至另摺所奏豫省南北兩岸各漫口因本年黃水異漲普律平漫高過隄頂各缺口均在無工處所自屬實在情形蕭觀潮業已革職枷號仍發伊犁其攤賠漫口例價銀兩於應賠二成外再加賠一成著卽照所議辦理其餘疏防文武各員弁照例分別參處可也南河冊稿

是月奉

上諭朕聞向來興舉大工每於工次搭蓋館舍開廛列肆無物不備市儈等趨之若騖其所取給皆工員揮霍之資而工員財賄無非由侵漁帑項而得此種惡習歷次皆有此次吳璥等務當嚴禁浮靡將所發帑項實歸工用勿以國家重大工程爲伊等漁利之地如有違背小者枷示大者正法法在必行朕言不再又奉

上諭御史蔣雲寬條陳河工積習一摺所奏俱是國家興辦大工不惜鉅萬帑金以衛民生一切工料均應覈實如該御史所奏麻料攙雜沙土稭垛外實中空實難保其必無著吳璥等卽責成李鴻賓並由京帶往司員等認眞查驗如有前項弊端卽行嚴參懲辦再朕聞本年豫省除被水之區俱屬豐收產料甚多不過距工較

遠運費增多前已准其量加例價吳璥等務飭廣爲購運勿使工用缺乏如有盈餘亦可留備歲修不致虛糜其堆料廠座並嚴飭文武員弁晝夜巡查防範火燭勿稍疏懈至在工人役衆多一切需用什物不能不資商賈販運該御史奏稱工所玩好充牣甚至元狐紫貂熊掌鹿尾無物不有河員等隨意購置爲鑽營饋送之資亦係從前陋習琦善係本省巡撫著嚴行查禁此次工所除尋常衣服食物外如有珍奇玩飾開廛列肆者立卽驅逐毋准停留該御史又稱向來河工事竣所保人員多係親舊甚至有身未赴工名列薦牘者殊不足以服人心此次務當覈實辦理將來大工合龍保奏人員

不得稍有瞻徇冒濫其投効人員內如有曾經奉旨永
不敘用者著卽行駁回不許留工委用儻有朦混保奏
者一經查出不特將本員黜退仍必將吳璥等治罪不
貸該御史又稱在工各員領有帑金任意挪移捐升希
冀工竣照新銜議敘實開巧捷之門著明定章程凡辦
工出力人員祇准照現在官職奏懇恩施不得以捐升
階級請邀議敘以杜倖進（睿皇帝聖訓）
是月李鴻賓自陳不勝河督重任降郎中留工經理
錢糧宥葉觀潮罪
命仍爲河東河道總督
是月吳璥李鴻賓琦善奏豫省近年歷有漫工惟嘉

慶八年衡工地處上游土性沙鬆埽工喫重兼之引
河緜長是以竣時引河抽溝例幫價銀用至五百四
十餘萬兩連大壩挑壩等工已共用銀一千餘萬兩
尚有建築二壩工銀係工竣後所用不在數內本年
馬營壩漫口地方土性純沙與衡工相同又在上游
二百餘里引河更長自王家溝上段舊河起至中段
之上南中河下南等廳節節停淤分别挑河抽溝土
方已屬不少下段之蘭儀曹考一帶淤墊較厚於中
段其尤甚者儀封三堡以下至睢州上汛八堡以上
淤灘高與隄平有高過隄頂與子堰頂相平之處計
長五十餘里挑挖最艱土方甚多至睢州上汛九堡

以下因蘭儀兩處漫口全行旁洩陡淤積厚之土至
八堡而止是以九堡以下至江南交界受淤漸薄止
須間段擇要挑挖其餘不過抽溝導引並查明河身
低窪處所卽可毋庸抽溝以歸撙節然自馬營壩至
江南交界止計河道緜長八百餘里雖將無須挑挖
處概行刪除其受淤較薄者亦僅止抽溝而淤墊高
厚處所道里已長土方已多必須河底一律深平將
來開放時方能迅駛暢行卽至省至減總較估挑銀
數更有加增至馬營壩溝口建立大壩實屬得勢而
灘土沙鬆須倍加築做堅厚並恐進占收窄刷跌過
深隄身擔險尚須添建二壩以資擎托兼之蘭陽儀

封兩處漫口雖已乾涸而衝刷深塘補隄鑲埽亦須
築做寬高放河時始足抵禦是種種情形較之衡家
樓工程既多卽需費更繁計前兩次請發銀數實屬
不敷仰懇
鴻慈再行
敕撥附近省分銀二百八十萬兩迅速解送來工庶得
工需應手奉
上諭本日據吳璥等奏請續撥大工銀兩已交戶部速
議具奏其另片奏開投効之例已降旨准行矣武陟大
工前已據吳璥等奏勘定壩基盤頭裏護正當趁此天
氣晴和之時趕緊進占何以兩次奏報俱未奏及此時

吳璥等當已擇日開工進有丈尺著接奉此旨再隔旬
餘將所進丈尺即行具奏聲明已進若干尚未進若干
嗣後每屆半月俱照此具奏至進占一百丈後繪圖具
奏一次二百丈後繪圖具奏一次口門僅留數十丈時
再繪圖具奏一次即以此計算合龍日期務於桃汛前
大工告蕆勉副委任南河冊稿
十一月初一日奉
上諭戴均元等奏馳抵武陟查看壩工引河及購運料
物情形一摺本年馬營壩漫口自奪溜以來已一月有
餘兩壩進貯稭料僅有一千餘垛是大工辦理遲緩竟
由購料稽延所致吳璥等因屢經降旨飭催始奏於十

月二十七日開工現在所購料物不過十分之一即使
儘數動用進占至五六十丈時料物不能接濟勢必停
工以待所關匪細吳璥係欽差駐工其購料乃巡撫專
責現在撥發帑項已將及千萬陸續到工無虞缺乏朕
於來往河南大臣官員時常詢問僉稱該省本年未經
被水地方秋成俱十分豐稔是產料不爲不多雖距工
較遠總當設法趕緊購運歷年興辦大工原不盡在附
近地方採辦料物豫省本係產料之區尚謂轉運艱難
豈鄰省購運轉能捷於本省耶琦善本有疎防之咎今
督辦料物又如此延緩著先革去頂帶暫留河南巡撫
之任戴罪圖功即嚴飭所屬於鄰近府州廣爲購買無

分晝夜轉運赴工如再有貽誤吳璥等即行嚴參定將
該撫革職治罪不稍寬貸吳璥等一面督催挑挖引河
一面剋期進占務期明年桃汛以前合龍全蕆大工不
可遲延睿皇帝聖訓
是月初三日
命侍郎文孚查勘河南馬營壩引河督催工料
是月初四日
命直隸山東江南協濟馬營壩工稭料
十二月初七日孫玉庭黎世序奏江境黃河本屬深
通自豫省蘭儀漫口漲水陡落未免停淤今豫省既
分段與挑江境地處下游必須較豫省格外加深庶

成吸川之勢臣孫玉庭
陛辭回任時便道查勘臣黎世序亦馳至徐屬兩岸分
行逐段採量勘得徐州一帶黃河積淤雖不甚厚而
河勢曲折多有灘嘴挺出之處必須挑切以期順勢
且蕭南王平莊邵家壩一帶河勢坐灣特甚將成入
袖之勢來年並恐續生新工莫如乘此河乾水涸之
時逢灣取直量爲抽挑以免兜溜生工臣等與道將
等悉心查估茲據徐州道周以煇游擊劉俊帶同熟
諳工員逐段勘估造冊呈送前來臣黎世序又覆加
查核總以地勢之高下定丈尺之寬深上與豫省引
河機勢相承下與江境尾閭氣脈相貫務使馬營壩

合龍後水勢建瓴毫無壅遏除王平莊邵家壩等處另行查估外計挑長河長九萬三千餘丈挑深四五六七尺不等較十八年睢工漫溢江境挑河所用銀兩有減無增估定後卽派員分段承挑俟興工後親詣督催如有續露淺灘應行增減之處隨時核實酌辦務使工歸有濟帑項無糜以仰副
聖主水土平成之盛治南河成案續編

續行水金鑑卷四十三

續行水金鑑卷第四十四

河水 章牘四十一

嘉慶二十五年三月十六日吳璥等
奏全河大溜自開放引河後卽掣動六分至初七日已有九分惟時金門僅存十丈五尺因口門甚窄兩壩捆鑲船隻不能並容隨於西壩先進一占至初八日甫經做成竭力追壓忽見西壩門占連後占平墊長二十餘丈卽趕緊搶鑲尙未穩定東壩門占連後占亦平墊長三十餘丈幾與水平晝夜搶築始得高出水面二丈七八尺初九初十兩日復平墊不已兩壩上下水邊埽亦同時並墊東壩下邊埽同溜搜刷兩次大蟄入水臣等督率兩壩文武分頭趕搶以次鑲高漸臻平穩察看各占屢蟄後埽段外游兩壩擠近僅存口門四丈餘尺水勢愈加激怒搜刷更深必須趕緊堵閉卽督飭掌壩各員盤壓壩臺於十三日寅刻挂纜合龍正在層土層柴儘力堵築又見東壩門占接連後五占陡蟄長二十餘丈蟄矮二丈七八尺上邊埽亦跟蟄入水長二十餘丈幾至鑲築不及當令西壩官兵俱往東壩幫同搶辦幸壩身寬厚疊次盤壓堅實俱無走失而情形實爲危險臣等親駐壩頭督率在工文武員弁併力搶鑲一面將金門大埽追壓到底竭七晝夜之力至十四日大壩周身高

厚結實金門已漸斷流全溜悉歸引河惟壩前雖係
止水而土性太鬆水深至十二丈有餘實難放心至
十五日卯時東壩上邊埽忽有埽眼漏水壩下翻花
甚大幸兩正壩並未蟄動然現未閉氣形勢仍屬可
危查馬營壩地居北岸上游土性純沙水深至十二
丈餘尺引河抽溝綿長八百餘里需用稭料二萬數
千垜之多艱鉅情形為從來大工所未有臣等及通
工官兵皆不敢保其必成今竟得堵築合龍已非意
料所及迨合龍後忽又有此驚險更深悚懼惟有將
東壩上邊埽及正壩儘力加壓數日一面趕做關門
埽統俟穩固閉氣再行馳奏至引河自開放後奔騰

下注據糧河廳稟報黃水於十二日戌時行入江境
方幸河道通順乃於十五日接據蘭儀廳稟報十二
日戌時見大河分溜圈注隄身適值西北大風溜勢
擁高丈餘極為湧猛將儀封三堡以下無工處所乘
風撞擊坐蟄隄身三十餘丈掣動大溜新河挂淤斷
流臣等聞信之下心膽驚裂臣葉觀潮即應迅速前
往惟馬營壩水勢仍未消落壩工合龍後尚未閉氣
正在搶鑲十分緊急之際而儀封究在南岸下游附
近上年缺口本有刷成河槽不致過於泛溢其下注
江境仍由洪湖出清口歸海自應先其所急暫留馬
工搶辦商之吳璥等意見相同當卽飭令總理馬工

東壩之開歸道謝學崇帶同文武員弁兵丁星夜馳
往趕緊盤護裹頭俟馬營壩搶鑲穩固臣等卽馳赴
查看再行奏
聞臣琦善已飭管理總局藩司麋奇瑜委員馳往漫口
下游濟渡撫卹毋俾失所奉
上諭馬營壩大工雖已合龍壩下仍有漏水翻花之處
未能穩固吳璥等應卽督飭在工人員晝夜趕壓堅實
再行馳報現在南岸儀封三堡以下隄身又坐蟄三十
餘丈掣動大溜亟應趕緊盤築裹頭免致汕刷日寬吳
璥那彥寶在北岸督辦壩工尚未蕆事自應先其所急
著仍駐北岸經理完妥葉觀潮琦善均有河務之責既

未能豫為防範致南岸隄身又復坐蟄掣溜咎實難辭
葉觀潮現無頂戴琦善著卽行摘去頂戴飭令伊二人
戴罪圖功現在南岸已刷開口門掣動大溜葉觀潮琦
善自行酌量一人卽日馳往南岸一面督率員弁趕緊
盤築裹頭勿令刷塌日寬一面購料鳩工趕行堵築現
屆桃汛期內水勢漸增卽當迅速興辦務於四月以內
堵合完工勿稍稽遲本日已降旨令該關差鹽政等將
商捐各款銀兩迅速撥解儀封工次備用先行給辦工
料將來工竣卽著落葉觀潮琦善二人分賠不准開銷
其北岸合龍後如料物尚有盈餘卽趕運南岸以濟要
需至南岸漫口上年八月據葉觀潮奏係在儀封三堡

茲據奏此次漫口係在儀封三堡以下是否卽係上年補築新隄輒添以下二字龔圖含混遷就著吳璥那彥寶查明此次儀封漫口如係上年補築新隄將承辦此段工程各員弁卽行革職枷號工次並查明彼時督辦大員據實指名參奏勿稍回護所有疎防之該管員汛備弁著查明嚴參革職其餘協防員弁亦一并先行革去頂戴再此次漫口必因引河未能通暢以致下壅上潰並著查明儀封三堡以下係何段引河挑挖未能如式將承辦各員據實參奏以便懲辦文字德奎二人係何人所辦查明速奏 南河冊稿

是月吳璥那彥寶葉觀潮琦善奏臣等於十六日將

馬營壩大工於二月十三日合龍並壩下翻花甚大尚未閉氣趕緊追壓緣由奏報在案臣等親駐壩頭督率文武員弁將東西正壩及上下邊埽竭力搶辦隨蟄隨鑲一面趕做關門埽鑲壓到底自十五日卯刻至十六日戌時止又竭兩晝夜之力壩下翻花漸次平減至十七日戌時已毫無滲水計三百數十丈壩身及上下水邊埽關門埽一律高整穩固通身閉氣涓滴不漏壩前已澄淤二丈有餘伏查馬營壩土性純沙水深至十二丈餘尺引河至八百餘里之長購料至二萬數千垜之多艱鉅情形實爲從來所未有而合龍前後又復疊生大險幾於措手不及臣等同文武各員雖竭盡心力而凜懼難以名狀茲竟搶護堅穩危而復安斷非臣等心思才力所能到實皆仰賴我

皇上至誠感格

昊貺丕昭

神庥顯應始能鉅工告成欣忭之餘尤深寅畏此次大工挑辦引河抽溝及承辦料物巡查各料廠諸要務事艱任重臣等分派文武各員時刻嚴行訓誡河北鎮臣馬濟勝親率各營員兵丁彈壓稽查半載有餘片刻無暇計在事文武大小員弁共七百餘員奮勉爭先皆無貽誤臣等萬不敢市恩邀譽亦不敢沒其

微勞擇其始終不懈尤爲出力者繕具清單敬呈

聖鑒可否量予鼓勵之處出自

皇上天恩其次出力各員另容分別咨部議敘謹由驛馳奏仰慰

聖懷奉

上諭吳璥等奏馬營壩工合龍穩固保奏出力人員並請撥銀兩籌備善後工程已另降諭旨將吳璥那彥寶加恩獎擢矣其另單保奏各員並未將壩工引河兩項人員分晰開單現因引河未能通暢致儀封三堡又成漫口如係挑挖下段引河尚當查參治罪豈能一體復邀甄敘著吳璥等查明兩壩出力及儀封三堡以上承

挖引河各員另行分晰具奏再降恩旨其儀封三堡以下挑工員弁即照昨降諭旨查明開放引河後黃水流至何段即不能下注以致上潰指名參奏至文孚德奎係何人督辦之工挑不如式河流不能通暢亦一并查明速奏毋稍隱諱現在北岸大工合龍後壩身邊埽俱臻穩固一切善後事宜祇須葉觀潮琦善二人內酌留一人在彼經理吳璥那彥寶等即日馳赴南岸一面將儀封漫口盤築裹頭勿致塌寬一面查看口門丈尺及水勢漫注情形繪圖貼說迅速覆奏以慰廑注所請善後工程銀八十四萬兩昨已於兩淮兩浙粵東商捐各款內飭撥銀二百萬兩速解工次即於此二百萬兩內

撥出銀八十萬兩還款其所需稭料及土方價銀俱著照所請撙節辦理其餘銀一百二十萬兩留於南岸工次速行給發購料與辦北岸大工所存稭料如有盈餘即運赴南岸備用至上年南北兩岸缺口甚多蘭陽儀封而外尚有祥符中牟陳留考城等處皆係甫經補還新隄著吳璥等逐一親往履勘是否堅鞏如有虛鬆之處趕緊硪築堅實勿致再有疏虞其補修工料著落上年承辦員弁照數賠繳南河冊稿

是月奉

上諭豫省南岸儀封三堡復刷成漫口續塌至一百三十餘丈吳璥等於北岸合龍後遲延十餘日並不趕赴南岸迅速籌辦均難辭咎吳璥著革去太子少保銜以協辦大學士吏部尚書署理河東河道總督那彥寶革去都統降補內閣學士署理河南巡撫均撤回議敘葉觀潮著革去河東河道總督留於工次効力贖罪琦善著革去巡撫賞給主事銜隨同吳璥等辦理大工俟合龍後回京以刑部主事用睿皇帝聖訓

四月吳璥赴江南查勘高堰水勢

命張文浩以道銜署理河東河道總督其山東運河事務仍著李鴻賓署理東河事宜冊

是月御史葉繼雯奏沁黃交匯之處形勢尤要應豫籌捍禦以護隄防奉

上諭所奏是沁河入黃其勢迅而且猛該處地形又係南高北卑北岸隄防尤爲緊要聞武陟大工合龍之後沁水仍復甚旺轉瞬大汛經臨沁黃二水自必日漸加增隄工處處著重上年蘭儀漫口時吳璥等專在南岸辦工並未慮及上游北岸以致武陟猝成鉅工現在北岸大工甫竣其隄堰卑薄河身淤墊處所必應先事豫防著那彥寶張文浩即遴派曉暢河務形勢之員速赴沁黃交匯之處悉心查勘或應加培隄堰或應疏濬支流奏明先期辦理將來伏秋兩汛沁黃長發之時再專派幹員加意防護保守萬全那彥寶俟姚祖同到任時將此旨詳細告知令其一體欽遵辦理睿皇帝聖訓

五月奉

上諭張文浩姚祖同奏會籌防護大汛事宜一摺上年黃水異漲豫省南北兩岸河隄漫缺頻仍始而南岸繼而北岸迫北岸之馬營壩將次堵合而南岸之儀封三堡又復刷塌河防潰壞未有甚於此者皆由前任河督等玩愒因循狃於惜費之見平日不加意修培以致臨時無從措手今張文浩姚祖同會籌全局凡所稱著名險要之區有應先事防護者務當設法修守並多備料物斷不可靳惜小費致誤事機即無工處所一經大汛漲發亦難保不臨時生險總當處處派員無分晴雨晝夜時刻小心防守以保萬全至河工防險以備錢爲最要遇有搶險之時縱庫貯銀兩有餘一時不能濟急惟錢文充裕則八夫一呼而集土料均可應手而至一經搶護平穩其所省實多矣該署河督等當於瀕河州縣豫發銀款令其多換錢文實貯存有缺即補免致臨時拮据 睿皇帝聖訓

六月奉

上諭張文浩等奏會勘沁河隄工請借項修築一摺豫省河工北岸倍要於南岸而沁黃交匯處近年尤爲險要茲據張文浩等會勘沁河兩岸隄工及攔黃民堰卑缺處所甚多現距大汛爲日無幾工限緊迫止能擇要興修著照所請准其借帑修辦工竣後於懷慶府屬各縣地糧內俟前數案攤徵完竣之日接續攤徵分作五年歸款該河督等即當督率工員趕緊辦理限於大汛前一律完竣仍嚴密稽查務令修築堅實其現在估修各段之外雖因大汛前不及施工至大汛經臨時亦應飭令該道廳等一律周密防護毋稍疏虞再黃河南北兩岸分段設立文武工員專司防汛其所管境內有工處所固應慎重保護即無工處所亦當一律防範河形溜勢遷徙無常歷來漫口多在無工之處皆因汛官平時大意視爲無關緊要一經大溜奔趨遂至措手不及該河督等當通飭防汛各員弁隨時隨處周遍巡查務保萬全 睿皇帝聖訓

八月張文浩姚祖同奏儀封大工興舉首須購料挑河前於請撥銀兩摺內即經聲明新料登場核定價值並灘路稍乾委估引河半月以來臣等往來兩岸搶辦險工乘便隨處察訪詢商司道會同籌核正在酌定分派間承准

廷寄七月初十日奉

上諭儀封大工霜降後即須興辦所需料垛新料一經登場即派員購運工次務令儲備充裕至大工合龍全在引河通暢須於興工一月前分段興挑其引河內所出之土加遠運送欽此臣等查豫省本年雨水調勻秋成豐稔七月望後新稭新粱漸次刈穫以產料多寡

運工遠近通計價值與十九年雎工約略相等查雎
工稭料吳璥等原議每垛一百五十兩嗣購辦不敷
復經奏明每垛自一百六十七兩至二百餘兩不等
是以前後通計每垛銀一百九十兩擬每垛給銀一
百八十兩其縈麻一項仍照雎工定價每斤給銀四
分約計壩工需用縈麻已分派河廳州縣酌發銀兩
趕緊購運寬為儲備稭料一項雖甫經先後登場應
俟月盡後曬晾稍乾方可堆垛以免朽腐臣等已於
地方州縣河工丞倅中擇其誠實勤幹者分赴兩壩
挑濠插廠收買民料緣歷屆大工稭料派員領辦者
居多本期各路分投收買工用易集無如各處販戶

遇有大工每先囤積以圖射利辦員既多限期復緊
或以數員而買一處之料其價本屬易昂迨至迫於
嚴催加價購買一路之販戶得利則各路之販戶居
奇由是辦理棘手工程喫緊之際每有停待之虞臣
等再三籌議與其分路採購而遲累滋多不如在壩
招收而遠近歸一民戶急求得值自必聞風趨赴不
為囤販把持卽時有陰晴運有難易通長計價似可
不出現定之數而臨時相機收放仍可由廠員設法
招徠不致貽誤工需臣等仍時赴各廠查驗以防弊
混至挑河抽溝土方價值雎工每方銀四錢惟上年
馬工每方加至五錢今以錢價糧價科計每方四錢

原可敷用但此次引河出土歷奉
聖諭加遠運送計每夫終日往返躭延出土較少所得
卽恐不敷仰懇
天恩准照馬工挑河抽溝每方給例加價銀五錢其壩
工及各項土工每方仍照向例給例加價銀三錢所
用例價照例銷賠加幫各價攤徵還款臣等查有在
工防汛之卽用道婁青熟諳河防辦事精細現經委
令帶同幹練廳營各員等自口門迤東至江南交界
逐段丈量分別挑河抽溝確估寬深長丈於向例出
土丈尺外加遠運堆核估土方銀數造册稟送並一
面調集挑河員弁俟估到核定卽派往興挑另行詳

晰具奏總趕壩工一月前插欽興辦不任遲誤奉
上諭歷來興舉大工購備料物挑挖引河最為先務儀
封口門本定於霜降後興工現已節逾白露為時不遠
亟須豫為籌備著照該河督等所估每料一垛給銀一
百八十兩每縈麻一斤給銀四分督飭委員趕緊購買
儲備該河督等仍不時親赴各廠查驗以杜弊混其挑
河抽溝土方每方准給例加價銀五錢壩工及各項土
工每方給例加價銀三錢例價照例銷賠加幫各價攤
徵歸款並著該河督等飭委諳練之員將口門迤下至
江南交界逐段較量分別挑河抽溝確估寬深丈尺核
計土方銀數具奏於大壩興工前一月豫行挑辦不可

稍有草率遲延南河冊稿

九月張文浩姚祖同奏儀封四堡漫口迤東斷流處所正當上年新挑下段引河第四十六分工內現估挑工本應就該處重挑惟引河頭須與壩基相近方能吸溜東趨現在壩基應於大隄裏頭處建立切近南岸而四十六分之河頭偏於向北地遠勢背將來放河難期得力查上年所挑引河土山本在河口三十丈外迫河口刷寬土山益近此時若循舊重挑其新出之土迤山遠送固已曠日多費而舊積土山既高且寬礙難搬徙其河身自今春啟放後灘崖刷塌及儀工斷流中泓已多淤墊加以伏秋時雨衝淋兩

腮積沙更厚茲欲重挑如式較之平灘挑河寬深扺算勞費相等查舊引河南本係嘉慶九年以前黃河故道今春放河後又刷有河形西高東下頗得建瓴之勢較去秋受淤後一望平衍情形迥異就勢另挑引河實為合宜據該道等撙節確估應留河頭一百五十丈於壩工合龍前相機搶挑自儀封上汛五堡迤上至睢州上汛十一堡迤下止共長七千二百四十丈挑口寬六十丈四尺至二十一丈二尺底寬五十丈至十八丈深二丈六尺至八尺不等計估土三百七十餘萬方需銀一百八十餘萬兩至現估河尾迤東接江南交界河身間段淤淺積水估礙有無高仰不平之處須俟清水宣放居時察看搶挑現在先行擇要酌估抽溝所有溝工及引河頭土方銀數統俟挑竣核數彙同引河繕具清單具奏歷居挑河例於河口三十丈外出土今與諳練挑工各員詳細講求僉稱向來興工之始已須於六七十丈外循例以次而近至三十丈為止勢難於例外過為運遠臣等悉心籌計擬於例定出土丈尺外南北各加十丈以距河口四十丈為度務使河身寬展不致坍塌阻遏為患適

欽差協辦大學士尚書臣吳璥侍郎臣那彥寶到工會同復勘意見相同惟引河改近南岸其大隄間有距

河較近處所應加幫高厚並酌做挑壩數道以備來年大汛溜到時鑲埽護隄俟勘估核定後再行奏明辦理南河冊稿

是月吳璥那彥寶張文浩姚祖同奏臣吳璥那彥寶於八月二十七日到工即會同勘定壩基籌辦引河並嚴催料物各事宜於九月初一日具奏茲於十一日奉

上諭儀封漫口東西兩壩裏頭經伏秋大汛疊次搜刷較原塌丈尺並未加寬兼之豫省本年秋收豐稔產料頗多易於購備此皆仰賴

皇考在天、

仁德所感覽奏以手加額欽感彌深大工挑挖引河爲全局最要關鍵既據張文浩姚祖同勘明現定壩基切近南岸上年所挑河頭偏於北向地遠勢背且近經兩水刷坍灘崖積沙淤墊更厚其舊引河以南本係黃河故道西高東下勢頗建瓴擬從此改挑引河吳璥等親往履勘亦以爲甚合機宜自應就此時所勘之處照估興挑葉觀潮素於河務諳悉所有應挑各段引河著吳璥等卽飭令葉觀潮專司其事督同派出員弁趕緊挑挖務期寬深如式所出之土卽照張文浩等所議以距河四十丈爲度毋得稍有偷減草率其所勘西壩裹頭向北移築二十餘丈並將距河較近之南隄加幫高厚

酌做挑壩之處俱著照所議辦理吳璥等當督飭在工員弁奮勉集事務於迅速之中倍加愼重以期早蕆大工保衞民生欽此伏查儀封口門水深四丈餘尺溜勢較前稍緩霜降在卽自必日見輭弱應及早興工現在全河大溜圈注東壩水勢較深西壩雖係淺水一經進占勢必刷深若驟行用埽鑲築恐水力向勁埽段喫重應先將新築西壩頭加幫高厚刨槽盤底裹鑲穩固並將東壩原做裹頭加壓高鞏幫寬壩尾俾根基堅固然後以次進占方能步步穩實茲擇於九月十七日卯時興工卽令東河道府及南河調到將備廳汛兵丁等分撥兩壩專管工作先將兩壩基妥愼鑲築趕緊完竣其時稭麻各料存積日多卽當挨進埽占所做丈尺容陸續奏明計口門寬止二百丈以內總可按日程工不致延緩現在所估引河其一百三十三分日內卽可普律插鍬引河尾以下抽溝各工已飭各廳領銀興辦茲蒙

恩准就此時所勘之處照估興挑臣等當遵

旨傳知葉觀潮速赴挑工督同派出員弁往來督辦務期寬深如式所出之土以距河四十丈爲度毋得稍有偷減並明定賞罰章程通行挑河官弁以及辦料築壩文武各員俾知儆懼奮勉早蕆大工仰慰

宸廑奉

上諭本日正交霜降節候吳璥等擇於今晨吉時興工黃流平緩事機甚爲順利前已勘定壩基茲據稱引河卽可普律插鍬料物亦源源運送到工吳璥等卽督率道將廳營催儹兵夫人等及時趕辦挑挖引河務須深通如式鑲壓裹頭接續進占於迅速之中仍當倍加愼重以期步步堅實早蕆大工南河冊稿

是月孫玉庭黎世序奏江境黃河兩岸長隄年來間有幫培並未一律增築上年秋汛黃河盛漲豫省漫口正河斷流是以江境長隄尚高出水面四五尺不等而漲水落後淤灘甚高本年儀封四堡剋期堵築豫省隄工現已加高培厚江境長隄自應一體照辦

庶黃河挽復足資保障臣等春間督飭道將廳汛各
員周歷履勘自豫東交界下至海口計兩岸隄長二
千餘里查照上屆水痕分别高下酌量幫寬加高擠
節估計共需土方夫工銀七十六萬餘兩卽擬奏請
興辦因豫省蘭儀復有漫溢江境上游工程停修是
以尚未具奏茲豫省大工卽日興堵江境隄工亦應
及時興辦且據徐州道府稟稱所屬州縣濱臨大河
地瘠民貧向恃工作資生者十居其五本年黃河斷
流工程停止貧民無處傭食加以五六月間大雨連
旬豐沛邳睢等處積水尤深秋收歉薄而收成在五
分以上者又例不給賑恐至歲暮小民生計維艱查

培築隄工早經估定若能歲內興辦貧民傭工有資
卽可代賑臣等公同商酌徐屬本年陰雨過多收成
歉薄固係實情而培築隄工本應乘時趕辦與其另
爲設法撫卹莫若乘此秋深農隙早爲興工俾丁男
自食其力不致流離失所實屬一舉兩得惟查此項
隄工共需銀七十六萬餘兩河庫現存止有收貯海
州等三州縣灘地變價銀十八萬餘兩可以支用尚
少五十八萬兩仰懇
皇上敕部就近指撥解工俾得乘時發辦不獨防守有
資而瀕河億萬蒼生悉荷
聖主生成之德矣南河冊稿摺奏　今按此旨允准

是月孫玉庭黎世序奏本年黃淮二水匯注洪湖雖
徐州上游工程停修而防守堰盱長隄及下游黃運
各工倍爲喫重五月內仰蒙
欽派吳璥那彥寶前來江境會同勘籌將禦黃東清各
壩全行拆展大闢清口又於吳城七堡高家灣臨黃
隄工啟放宣洩俾湖水由河入海藉以刷滌下游河
身兼免湖豬湧漲迨夏秋間黃淮並漲加以大雨時
行山泉匯集淮揚各屬工程倍形著重臣孫玉庭馳
詣清江會同臣黎世序督率修防並相機啟放湖運
減水各壩隨時鼓勵員弁兵夫晝夜巡防不敢稍懈
入秋汛後上游來源稍減各處宣洩口門愈加深暢

仰賴
皇上洪福天時晴霽浪靜波恬清口湖水暢行外出由
河入海海口較常年滌刷倍深白露節後湖漲漸消
卽將減水壩次第趕堵收蓄湖豬其禦黃東清各壩
亦趕緊收窄察看湖水數日始消一寸現存水一丈
一尺六寸足資敵黃濟運邳宿運河自回空漕船過
竣飭將各閘越壩照例堵築駱馬湖尾閭及中河楊
莊頭二三壩大汛時曾啟放拆展現飭照舊收蓄以
備來年重運現逾霜降十日黃運湖河通工平穩洵
堪仰慰
聖懷其在工防守尤爲出力各員可否仰邀

天恩量加鼓勵出自
皇上逾格鴻慈臣等未敢擅便伏候
訓示遵行再江境黃河上年曾經挑浚並豐蕭境內周家庵邵家壩丁工堰等處河勢坐灣另挑引渠以順河勢節經奏明迨至馬營壩合龍啟放引河黃水流入江境未及半槽復由儀封旁洩江境河身續有停淤茲蘭儀漫工業已興堵臣等現飭道將廳營上自豫省交界下至清口逐細勘估現據稟稱分段查探停淤無多毋庸一律興挑惟上年所挑引渠尚有膠淤之處應須展寬長河內間有兜灣露淺及淤嘴挺出者亦應量爲挑切交界處仍築攔河壩一道以挫

水勢撙節估計共須土方夫工銀十一萬餘兩即於上年挑工節省項下動用發辦無庸另請錢糧南河冊稿

今按此摺奉
旨允准

十月吳璥那彥寶張文浩姚祖同奏儀封大工自九月十七日節交霜降天氣暄和河溜尚勁二十三日後氣候漸寒工次初見微霜河水漸形消落前經奏明先將新築西壩頭加幫高厚刨槽盤底裹鑲穩固並將東壩原做裹頭加壓高聳幫寬壩尾隨時察看水勢以次進占茲開工後督飭掌壩文武逐一照估興築計東壩基北面邊埽迤東壩身應幫寬加高長三十一丈接幫壩尾長一百丈西壩基築長七十丈接築壩尾長九十八丈以上俱係土工嚴督工員夯築堅實俾根基鞏固寬敞方可容納人夫力作並於壩基迤西築做格壩一道長三十丈又於南北兩面各添做雁翅壩兩段南面長二十七丈北面長三十八丈五尺亦係土工既可幫護壩身且運送土料人夫往來較爲便速俟工竣後再將高寬丈尺開單奏報至口門自新築西壩頭量至東壩頭寬一百九十六丈估築東西正壩埽工寬十五丈上水邊埽寬七丈下水邊埽寬五丈共寬二十七丈茲已將東西壩基盤築堅實即應接續進占層土層柴加意追壓截至十月初二日止東壩做成八丈西壩做成二十四

丈共計做成三十二丈尚存口寬一百六十四丈惟有督率工員恪遵
聖訓務於迅速之中倍加慎重其各分引河葉觀潮督同總催道員婁青往來竭力嚴催茲據總催分催等稟報截至九月三十日止通計已及二分引河迤下抽溝工段業分派下游各廳承挑並檄委歸德府知府邢承祖就近專司催辦限於引河前竣工以便試放清水如有高仰之處再搶挑溝幾務使一律通暢日來東西兩壩料車雲集並有上游料船水運來工足以源源接濟其麻斤一項因辦理馬營壩大工所用甚多積年陳麻收買淨盡本年豫省產麻之地所

產較少已委員四處採辦總期不致短絀南河册稿
十一月吳璥那彥寶張文浩姚祖同奏臣等於十二
日奉
上諭據給事中周鳴鑾奏挑挖引河爲合龍緊要關鍵
必須寬深如式臨時方能得力向來辦工或應大挑或
應抽溝分段酌估派臨河州縣承辦州縣委之幕友長
隨包於辦工之人往往扣剋銀兩偷減土方應大挑者
止於抽溝應抽溝者畧加挑挖寬深多不如式風聞馬
營壩下游引河多屬草率隨復有儀封漫口茲當趕辦
引河請令河道總督於引河收工時會同欽命大臣親
身勘驗照估查收等語與辦大工以引河爲最要機宜

本年儀封估挑引河前據吳璥等奏報截至上月二十
日通工牽算計已及六分吳璥等當飭葉觀潮督同承
辦各員認眞辦理務令寬深如式將來挑工報竣時吳
璥等四人內自行酌量奏明或一人或二人於未經放
水之前前往各工段逐一核實查驗如有辦理偷減及
出土遠近不及原估丈尺者查明承辦之員指名嚴參
懲辦務期一律深通俾啟放時順軌東注永保安瀾欽
此又奉
上諭豫省儀封大工前據吳璥等酌定期於十一月內
合龍茲據奏東西兩壩截至本月初三日止先後進築
共已得一百三十三丈尚存口門六十三丈計工已及

三分之二其挑挖引河截至十月三十日止連前已及
八分現在天氣晴和正當趁此趕緊督辦於迅速之中
加倍慎重期於月內依限合龍所奏督挑引河將出土
最少次少之員弁分別責懲記過其先報完工者存記
以俟奬拔俾知畏懼奮勉所辦俱好所有領過四次工
銀其工段內存土尚多之通濟閘官孫浩著即革職枷
號工次俾通工員弁咸知儆惕再大工將次合龍必先
啟放引河迨引河吸溜暢注之後兩岸工程最關緊要
本年春間馬工合龍時開歸道謝學崇因調赴武陟總
理料物其本管儀封地方復有漫口至今言者尚以本
管道員不在本任爲辭此次吳璥等於合龍前即將下

游兩岸實缺工員俱飭令先回本任俾各小心防護以
專責成欽此伏查挑挖引河大工全局攸關督辦大員
干係甚重何肯任聽工員以大挑減爲抽溝以抽溝
畧加挑挖自取誤工重咎向來俱係特派熟悉挑工
之員分段認辦並非沿河州縣承挑即如此次引河
分派挑工一百四十餘員悉於河工實缺候補文武
內酌量派出亦未派及沿河州縣其派挑各員均朝
夕駐工不能片刻暫離總催分催等每日梭織查催
稟報一有遲延不如式者或飭摘去頂戴或予棍責
均將本員懲辦其所挑工段有丈尺可查所出土方
按奏定方價發給縱有不肖工員或剋扣銀兩或偷

減土方無難立時查出亦不至聽工員委任幕友家
人從中漁利況大工以引河爲最要機宜必須深通
水有去路方能堵合臣等節經嚴飭各工員竭力經
理儻有草率遲玩等工隨時懲處未敢稍縱茲欽奉
諭旨飭令臣等四人內自行酌量奏明或一人或二人
於未經放水之前親往各工段核實查驗臣等公同
商酌驗收引河溝工直至江南交界往回計須數日
現在口門逐漸收窄水深溜急長河水凌晝夜不絕
二十日前後水必蓄高兩壩工程正當喫重臣吳璥
臣那彥寶必須常駐壩頭督辦臣姚祖同現擬先赴
引河嚴催工員趕辦俟屆開放引河前臣張文浩再

同葉觀瀾親往將引河及抽溝各工逐段驗收如有
辦理偷減及出土遠近不及原估丈尺者查明據實
嚴參其下游禦水土埽各工業經勒限放河前報竣
臣張文浩再細心查勘務令一律堅實將來水勢蓄
高上游各廳亦應一體防護並飭南北兩岸實缺各
廳於合龍前悉回本任俾各小心防守務保穩固以
期仰副我
皇上諄諄訓勉之至意（南河冊稿）
是月吳璥那彥寶張文浩姚祖同奏初三日將進占
丈尺並引河挑工成數具奏後復嚴飭掌壩文武鼓
勵兵夫并力儹辦惟夜間工作遇有搶鑲等事恐人

夫散處或畏寒冷不能一時雲集又於附近各縣添
雇常夫四千名分赴東西兩壩擡土運柴俾免臨時
短絀初四日後天氣嚴寒大河水凌甚多而初四日
巳刻上游冰凌驟下將東壩擔纜船刷斷簹繩衝走
二十餘隻幸人夫俱無傷損卽飭令添雇夫船於口
門迤上凝聚處所儘力敲擊隨溜下行不致凍結並
設法攩護埽壩一面仍晝夜進築西正壩下首接連
後占復蟄十餘丈隨卽搶鑲平穩挑水壩已做成八
十五丈溜勢直射引河頭折回圈注東壩上邊埽逕
赴口門察看情形尙須再進兩占於開放引河更爲
得勢其東壩尾回溜埽灣應於裹頭埽迤東接鑲護

埽三段並於上邊埽第一占後鑲做磨盤埽托溜歸
注引河以免壩身汕刷連日時見濃陰幸無雨雪在
壩員弁兵夫見功在垂成無不踴躍爭先自十一月
初三日至十二日止東壩續得十二丈西壩續得二
十六丈兩壩共續得三十八丈連前共已得一百七
十一丈尚存口門二十五丈計口門原寬一百九十
六丈今收束於二十餘丈之內水勢洶深溜益湍迅
加以冰凌漂淌不絕尤應步步堅實以期妥速功成
至各分引河除前經奏明王宗鎣等四分完工外截
至十二日陸續報完者甚多統計已得十分之九其
未完各分因土厚工多上下畚運已屬費手兼之稀

淤翻沙旋挖旋長不免多需數日經葉觀潮督同總
分催等分派先經完工各員帶同本段人夫幫同搶
辦臣等又疊次嚴催計十五日前後可以全竣引河
頭原留長一百五十丈先經分段核估派員搶挑限
十五日完竣引河迤下估挑溝工溝綫先經各廳具
報完工已委員馳往催驗自下而上先將清水試放
查有露灘高仰者仍立時抽挑務期一律通順伏查
向來堵築大工口門收至十五六丈將上游水勢蓄
高即應將引河啟放惟現在大河冰淩甚多冬至將
屆隆天寒冰沍一經啟放擁積河頭以致壩工著重
或新挑之河冰塊兼行溜勢不能迅暢不可不慮臣

等悉心酌議現在口門所存丈尺無多固應迅速蕆
事又不敢不圖及萬全如十八日後天氣晴和可以
試放清水冰淩亦無阻礙即於二十日前後將引河
啟放一面趕緊堵合奏

上諭儀封大工工屆垂成惟現在金門日漸收窄水深
溜急又值天氣嚴寒河冰驟下吳璥等尤當加倍慎重
督飭在工員弁時刻留心保護步步追壓堅實期於月
內依限合龍毋得草率遲玩其南北兩岸隄工務於開
放引河前飭廳汛員弁晝夜防守保護萬全至引河挑
工即照所奏先令姚祖同馳往嚴催趕辦勒限完工俟
開放引河前再令張文浩督同葉觀潮前往各工段驗

收務期寬深如式一經啟放循流順軌永保安瀾南河冊稿

十二月吳璥那彥寶張文浩姚祖同奏前因大河冰
淩凝積暫緩放河進占緣由恭摺奏
聞並聲明一有可乘之機仍即迅速趕辦臣等隨時親
到壩頭察看口門以上結成一片冰上行人不絕並
有小車推挽行走復查大溜由積淩下趨行並未連
底凍合因思數千里長河來源甚遠既未全行結凍
惟引河頭至挑水壩一帶實因口門收窄後冰淩漂
淌不及以致凝積日多若將河面設法鑿通得見溜
勢趨向或可相機開放當即添雇人夫數千名督率
道將文武東壩由引河頭起西壩由挑水壩起多帶

打淩器具站立冰上東西相對盡力開鑿並於口門
迤上分派船隻先開水路俾冰塊隨溜下行逐漸展
寬所鑿冰塊厚有三四尺至七八尺不等俱係碎塊
凝積而成層疊堅厚時值北風凜冽日間甫經鑿開
夜又凝聚復督率員弁人夫無分晝夜竭力趕辦迨
至初一日竟全行鑿通細看大溜仍由引河頭折至
東壩上邊埽從積淩下斜注口門形勢極順臣等悉
心籌議現屆嚴冬上游冰淩業已凝積其大塊厚淩
日內尚不能陸續下注如再稍緩時日不惟兩壩人
夫紛紛散去驟難招集且以一百九十六丈河身收
束於十七丈口門之內若守至春融冰泮更恐上游

積聚大塊冰凌同時下注致有意外疎虞揆度情形正有可乘之機不可遲疑貽誤其引河抽溝實已驗明一律深通測量河面高於引河底二丈有餘必當乘勢開放卽飛咨江南山東一體防守一面先將挑水壩趲進兩占連前共做成一百一十七丈俾大溜逼往東趨於初一日東西兩壩同時進占眞重鑲築甚爲穩固連夜追壓至初二日壩前水已蓄高二尺遂於巳刻啟放引河申刻河頭已刷寬七十餘丈挾凌奔注勢若建瓴卽派員隨水查驗據稱引河兩厓坦坡漸見刷塌加寬自巳初一刻放河至午初三刻已出引河工尾並據下游各廳禀報黃流入境出境

均屬暢迅至初三日午刻大溜掣歸引河已有七分大壩誌椿落水二尺似此萬分棘手之時放河克臻暢順實非臣等計慮所及現在口門僅存八丈溜益湧猛而壩工極爲穩實嚴飭兩壩文武將新做之占儘力盤壓務令堅固再接進一占祇留金門四丈一經門占加鑲堅鞏計旬日內外卽可挂纜合龍功屆垂成惟有益加小心詳愼堵築奏

上諭儀封大工前因河冰凝積引河頭至挑水壩一帶全行凍結督飭施工現經吳璥等添雇人夫盡力開鑿將積凌全行鑿通東西兩壩同時進占鑲築堅穩於初二日開放引河自巳至申刷寬七十餘丈挾凌奔注勢若建瓴普律暢迅大溜掣歸引河七分現存口門八丈堂此天氣嚴寒人力難施之處設法冒險克成厥功總賴

天

祖垂佑

皇考在天之靈默助覽奏實深敬慰現値功屆垂成吳璥等益當小心愼重熟籌萬全計此旨到時已擇吉合龍朕齋心敬禱佇盼佳音一經合龍穩固卽馳奏以慰廑注南河冊稿

是月吳璥那彥寶張文浩姚祖同奏臣等前將鑿冰疏通水道乘機啟放引河通暢掣溜於初三日具奏

惟時細加體察口門中門並未凍合溜勢湍悍異常雖間有碎凌隨溜漂淌亦甚細小口門以上復結層冰聚成一片不能下注大溜仍在冰下趨行其形勢尚可施工並查驗引河兩厓亦見刷寬中泓水深一丈七八尺不等下游各廳及沿河州縣陸續報到黃流挾凌下注駛行極暢已據江南蕭碭同知施雲梯具稟初七日戌刻河水行入江境臣等卽嚴飭各廳加意防守一面督率司員道將等齊心努力專注壩工愼重鑲築初三日又將西壩接進一占溜勢倍加洶湧搜刷更深隨見東正壩疪蟄將原高水面三丈七尺壩頭蟄矮僅出水五尺正在加緊搶鑲西壩自

初五日至初六日又先後蟄長十丈矮一丈六尺時兩壩人夫約有數萬料土並進片刻不停卽寒夜凜冽無不賈勇爭先均仍鑲出水面三丈七尺堅穩高聳屹立如山僅留金門四丈溜激勢猛傾瀉奔騰揆度情形必須卽行堵閉遂於初七日申刻兩壩同時挂纜層土層柴慎重鑲築至初九日丑刻將屆到底因金門外回溜從東壩下邊埽直搜埽根東正壩及下邊埽一同蟄矮一丈六尺長二十餘丈竭兩日夜之力復搶鑲穩定仍追壓大土上下邊埽亦一律跟進隨卽趕下關門大埽金門立見斷流閉氣毫無涓滴滲漏連日察看實已堅固全黃悉歸故道滔滔東

注下游兩岸禦水隄埽各工均臻穩實伏查豫省黃河連年水患頻仍由河南安徽以達江南淹浸民田廬舍既連三省而洪湖受全黃之水伏秋盛漲高堰一帶倍形喫重臣等節次欽奉
仁宗睿皇帝諭旨飭令秋間興辦並蒙我
皇上燭照機先頻
頒訓誨
指示周詳臣等感服遵循得以竭力奮勉惟上月中旬壩工已收至十七丈因氷凌東結不敢冒險從事奏
明暫緩放河進占叨蒙
聖慈寬以時日旋以氣候回和鑿開氷路機有可乘儘力趕辦雖兩壩占埽屢經刷蟄而隨蟄隨鑲愈加穩固仍得一舉成功慶幸之餘益增寅惕至此次大工兩壩料物櫛比鱗次分派文武嚴密巡查毫無疎失壩頭及引河人夫不下四十餘萬俱極安靜其被災貧民卽可漸次歸業現已設廠散賑入春後尚有善後土工並可傭趁餬口均堪上慰
宸廑謹將大工合龍黃河復歸故道奏慰
聖懷並繪圖貼說恭呈
御覽至善後一切事宜現在會同確勘另行奏明辦理
奉
上諭本年三月內馬營壩大工合龍南岸儀封復刷成

漫口引河初放仍卽斷流時值大汛經臨未能施工至秋間遵奉
皇考成命派吳璥那彥寶二人赴工督辦自霜降開工以來集料鳩工儹辦不遺餘力嗣於引河竣工口門收窄時適天氣冱寒氷凌層積吳璥等督率在工員弁兵夫設法鑿氷疏通水道遂乘機啟放引河堵築口門當此嚴寒凜冽晝夜接進隨蟄隨鑲竟能鑲築穩固金門斷流全黃東注兩岸各工俱臻堅實此皆仰賴
天
祖默佑
皇考仁慈

河神助順得以迅蕆大工朕感謝之餘倍增敬畏特發
去大藏香十枝著吳璥等虔赴工次各處
河神廟代朕敬謹祀謝以答
神貺現在時値大寒所有合龍後一應善後事宜吳璥
等務妥協經理倍加詳愼以期隄防鞏固永慶安瀾南河冊稿

續行水金鑑卷四十四

續行水金鑑卷第四十五

河水　工程一

北岸河南河北道屬黃沁廳今按沁河向設通判一員專管丹沁諸河康熙年間懷慶府屬武陟縣黃河尙無專員管理雍正二年副總河嵇曾筠奏添懷慶府黃河同知專管武陟滎澤二縣境內黃河北岸河務乾隆七年總河白鍾山請裁沁河通判將原管武陟河內二縣沁河兩岸民修隄工及丹河等水利泉源歸於該府糧捕通判其武陟木欒店埽工改歸黃河同知就近兼管名黃沁同知五十二年與南岸睢寧通判互易仍改同知爲通判嘉慶十二年復與睢寧互易仍改爲同知乾隆四十九年將上北廳原管之原武二汛隄三十七里零撥歸黃沁廳管轄並添協辦守備一員至今因之

同知一員協備一員管理武陟縣境內沁河木欒店埽工並武陟滎澤原武三縣境內黃河北岸隄埽工程除沁河隄工向係民修外其黃河隄工西自沁河

北隄尾黃河遙隄頭起東至上北衞糧廳屬陽武汛上界止臨河隄長一萬四千五百十五丈設兵一百八十六名堡夫二百三十一名又武陟縣乾隆十七年所築攔黃民堰內唐郭莊處所嘉慶二十一年搶築埽壩奏將有工之處交黃沁廳修守其餘土堰仍令該縣督民經理爲汛三曰武陟汛曰滎澤汛曰原武汛今按沁河發源於山西沁源縣穿太行山出濟源縣至河內縣東始有隄堰歷係民築民修下經武陟縣東以入於河在河內縣境長七十里有大小丹河水來合歸河內縣縣丞經管在武陟縣境北堰西自河內界起東至黃河遙隄頭止長七十里南堰至護城隄止長五十五里歸武陟縣主簿經管雍正四年添設專管沁河內北岸木欒店埽工長四百九十六丈於乾隆元年二月奉上諭將武陟縣木欒店沁河隄工官爲修守沁河入黃之處向在馬營遙上釘船幫嘉慶二十四年武陟汛九堡縷隄

漫缺水由馬營壩東注遂建攔沁壩挑渠引沁歸黃
現在仍由釘船幫地方入黃孟縣在溫縣之西河內
縣之東距黃河不遠而無隄防有名小金隄者乃民
築民修之工乾隆元年正月奉 上諭將孟縣
地方小金隄勘估委員承修至十
七年仍歸百姓防守皆詳章牘
武陟汛縣丞一員今按舊管沁黃二河工程乾隆七年改令專管黃河隄工武榮
汛把總一員武陟分防外委一員今按兼管攔黃壩專管武
陟縣黃河隄工西自沁河北隄尾起東至榮澤汛上
界止隄長六千三百三十四丈今按遙隄至縷隄頭止長三千三百五十
一丈縷隄頭至榮澤界止長二千九百八十三丈 雍正元年創武陟縣沁
河隄頭起至榮澤大隄止遙隄十八里大清會典今按行水
金鑑載黃河北岸縷隄起於榮澤然則榮澤以西武
陟境內康熙年間尚無修守隄工而康熙六十年八
月河決武陟縣之詹家店馬營口魏家口夫日決口
則有隄矣或本有民堰而非官守耳雍正元年創築

遙隄武陟境內始有修守 武陟縣之西南有乾隆十七年民築
攔黃堰一道西接青峯嶺起東抵沁河南堰尾止長
四千六十一丈向係民修嘉慶二十一年河勢北趨
唐郭莊一帶刷灘潰隄搶築埽壩總河葉觀潮護理
巡撫吳邦慶奏准改歸黃沁廳營督汛修守該隄四
千六十一丈除鑲埽之處土埽工程歸廳管理其餘
無工處所土堰仍令官爲設立長夫分堡巡防照舊
民堰民修此工不在縷隄之內而歸該汛修防故另
列敘 攔黃壩嘉慶二十一年原築裹頭護埽挑壩
埽工三段長一百四十五丈二十二年接鑲空檔埽
工三百六十七丈五尺又築六壩一道長四十四丈

二十三年五六壩並空檔鑲埽長七十丈五尺又築
七壩一道長四十一丈鑲埽長三十一丈四尺二十
四年補鑲各壩檔埽長一百二十丈七尺仍在修守
　河南通志康熙六十年八月河決懷慶府武陟縣
之詹家店馬營口魏家口並流直注滑縣東明長垣
等縣入運河將張秋運南趙王河口對岸漫溢由五
孔橋入鹽河下海巡撫楊宗義率河官堵築九月九
日塞詹家店魏家口其馬營決口總河趙世顯率領
江南各營弁椿埽手與民夫協同巡撫在李先鋒莊
建壩堵築適
欽差都御史牛鈕翰林院侍講齊蘇勒至傳諭

聖訓在釘船幫支河口兩岸捲下攔黃埽壩十一月十
二日合龍卽於南壩尾接築子堰一道至秦家廠止
而李先鋒莊亦於十二日合龍馬營口於二十九日
合龍六十一年正月十九日淩漲釘船幫南壩尾新
堰漫決二十餘丈又將新築越隄衝斷水由李先鋒
莊壩下直逼馬營口隄決開二十餘丈水深溜急無
可堵塞署總河陳鵬年建議於廣武山下王家溝挑
挖引河使水由東南會入榮澤舊縣前入正河又於
沁河口東建挑水壩一座水勢始平於十二月堵塞
築馬營口大越隄一道西自詹家店新築隄頭起東
至榮澤大隄止又築榮澤大隄以爲遙隄六月初四

日沁水暴漲衝塌秦家廠北壩臺八丈南壩臺九丈五尺釘船幫大壩蟄陷四十五丈幸王家溝引河刷寬一百餘丈全河盡注不侵馬營決口總河陳鵬年巡撫楊宗義於廣武山官莊峪挑引河一百四十餘丈以殺水勢至九月秦家廠南壩甫合龍次日又將北壩尾決開一百餘丈大溜歸馬營口亦漫開八丈底埽未動至十二月八日塞訖總河齊蘇勒奏秦家廠雖合龍斷流現今細水透露正在搶救但細看情形地勢卑窪非宜建壩之區況兩岸無倚孤立於巨浸之中勢甚危急故必恃前後有助方能善後宜急築背後土隄以斷其流多下護埽邊埽以敵其衝使

前後有恃併力扞禦此一定之法也臣目覩危急不敢遽赴新任隨會撫臣楊宗義帶同管河道等官先治其急星夜將秦家廠攔河大壩加鑲高厚將馬營口衝斷之處於水中接合兩頭因時迫勢急設法挖凍趕修以防春汛餘俟春和次第修理雍正元年二月總河齊蘇勒奏前月雖接隄斷流大溜全歸正河尤宜於馬營口一帶將舊隄普律加高培厚於後面添築撐隄一道格隄一道以為重門保障又將秦家廠前草壩前面下埽簽樁層層鑲墊以防頂衝之患再於後面築靠隄越隄俾有倚恃之固今已完工其建築十八里之遙隄（今按是隄即武陟縣境起於沁河隄尾止於滎澤大隄）並

趙莊詹店等處埽壩現今人夫協力數日即完但新築各項隄埽應設堡夫防守河南向無額設樁手埽手凡遇工程俱現雇土人做法顛倒臣於南工選千總二員率領諳練河兵八十名暫駐工所以防伏秋兩汛以便教習土人按法修防庶無貽悞六月沁黃交漲由姚其營漫灘而出水與隄平決梁家營二鋪營土隄及詹家店馬營越隄接連滎澤之遙隄格隄漫塌八處由原武舊河身流至七十餘里遇高阜之處而止

欽命大學士張鵬翮前往會同侍郎嵇曾筠巡撫石文焯總河齊蘇勒協力修築於七月塞之二年於釘船

幫北壩尾直對姚其營北首接築隄工一道長八百七十五丈秦家廠越隄內填實周長三百七十丈加幫秦家廠北壩尾隄長七百一十三丈加幫秦家廠靠隄並南壩尾隄長九百九十一丈幫詹家店並馬營口隄長二千六百餘丈幫馬營口格隄長一百九十三丈又加幫縷隄自沁河隄頭起至滎澤大隄止長五千八百六十一丈又馬營口詹家店後接築格隄二道共長七百四十三丈兵部侍郎嵇曾筠奏沁黃交會姚其營秦家廠一帶皆屬頂衝此係下流受患其上流必有致患之由臣出武陟至孟縣所屬皆有沙灘將大溜逼趨南岸至倉頭對面又橫長一灘

自北岸伸出使全河之水直趨廣武山根以至土崖
汕刷至官莊峪則大溜又爲山嘴所挑直注東北於
是姚其營秦家廠遂爲頂衝矣應於倉頭對面所長
橫灘開引河一道直接中泓俾水勢順流由西北徑
達東南不致激射東北則姚其營秦家廠可免頂衝
之患再釘船幫大壩甚屬有益但孤立水濱惜少輔
佐須鑲雁翅以資幫護更於大壩上下相度地勢添
建挑水壩二三座挑溜開行庶秦家廠頂衝之勢可
減壩工賴以永固遂築姚其營秦家廠雁翅各一座
東西挑水壩二座倉頭對面引河六百三十丈今按釘船幫以下各隄工懷慶府志所載並同乃於四月以兵部侍郎嵇曾筠爲

副總河駐劄武陟縣專管河南河務　馬營壩埽工
長一百六丈秦家廠埽工長一百八十丈皆乾隆二
十六年築旋於嘉慶九年至十四年秦家廠埽又復
出旋又淤閉今按馬營口秦家廠釘船幫等處雍正初屢溢屢堵復漸平穩乾隆二十六年復於馬營壩秦家廠修築埽工考之續河南通志載是年七月十七日至十九日大風雨沁黃並漲北岸武陟滎澤陽武祥符四汛漫缺內外隄工十五處因南岸楊橋奪溜大河乾涸次第修補完固嘉慶二十四年馬營壩溢缺凡附近舊有隄壩全爲衝刷無存現在情形有就舊隄復繕完固者有從新創建者非復曩時形跡矣　又按嘉慶二十四年八月沁黃並張先因沁河南岸原村民堰漫缺旁洩沁黃交匯處淤成平陸致漲水不循舊道南注黃河轉就河灘低處沿隄東下縷隄九堡馬營口遂於十七日漫開時下游蘭陽八堡先已漫缺尚書吳璥巡撫琦善駐彼籌堵於是總河葉觀潮專駐工堵築並浚沁水入黃之路九月初黃水復漲漫灘由低窪溝槽刷深成河通達沁溝由九堡口門匯流東注黃流全奪蘭儀缺

口遂得斷流經協辦大學士尚書吳璥侍郎那彥寶總河李鴻賓巡撫琦善堵築勘定在進水河口安立壩基盤頭興堵因河口至馬營壩口迄至三十餘里地壅土沙形成入袖乃爲力爭上游之法於切近大河處築做大壩且於啟放引河可期順暢於二十五年三月十三日合龍計此案工程用料二萬數千垛浚河八百餘里爲歷來堵築漫工所未有也堵築漫工案內築大壩三百二十七丈西壩尾土堰至靠壩中開止長一千二百五十二丈東大壩尾土堰至十二堡下縷隄止長三千八百四十九丈二壩長二百六十八丈東壩尾土堰二百十三丈西壩尾土堰三百九十六丈挑水壩長九十丈壩基並壩至西壩大壩尾堰止長三百七丈攔沁壩長七十九丈善後案內補還馬營口縷隄又於南面築越隄一道西自六堡上起東至十二堡下止長一千三百三十六丈南面河身內鑲護埽二百九十丈又築秦家廠越堰九百十丈五尺迤東接築越堰長一千十四丈現均修守　又按堵築馬營大壩在於進水河頭建立北距馬營口三十餘里南距南岸廣武山根僅四百餘丈
滎澤汛主簿一員把總即武陟汛兼管汛地西自武

陟汛下界起東至原武汛上界止臨河隄長一千五
百三十七丈今按滎原越隄三千三百三十九丈自頭堡至原武八堡止道光元年創築
六堡嘉慶八年鑲埽長四十丈二尺又二堡至八
堡鑲防風長八百九十三丈八尺旋淤
原武汛主簿一員分防外委一員汛地西自滎澤汛
下界起東至上北衞糧廳屬陽武汛上界止臨河隄
長六千七百四十四丈　十三堡胡唐莊舊有埽工
久閉　朱家莊東越隄埽工久閉　迤東大挑水壩
一道　胡村鎮在今十五鋪之北迤東隄頭村埽工久閉
劉務村在今陽武三堡埽工久閉　小灘谷堆在今陽武五堡埽工
久閉今按以上各處舊埽皆雍正時所建照河南通志圖繪錄敘　黃沁廳冊　今按黃河南北兩

岸工程皆據各廳等冊與河南山東江南各志書分別載入下同

衛糧廳今按開封府黃河北岸康熙時止設同知一員管理河務亦無河北營守備雍正二年添設同知一員分原管之汛地為二曰上北河下北河下北河同知分管原武陽武封邱三縣境內隄工七年設懷河營守備統理北岸工程乾隆四十九年部議覆准四十六年大學士公阿桂總河韓鑅等請添豫省都司二員協辦守備二員隨廳分地管理上北始有協辦守備五十年將原武汛隄三十七里零撥隸黃沁廳管理以下北河所屬祥符汛隄三十里零改隸上北經管陽武陽封封邱祥符四汛嘉慶八年總河稽承志奏准以陽武陽封封邱三汛隄工改歸衛輝府管糧通判管理名上北衛糧廳以祥府汛地專令上北同知管理改名祥河復改上北都司為祥河都司裁睢州上汛千總添設陽封協備專管上北衛糧所屬工程至今因之

通判一員協辦守備一員經管陽武封邱二縣境內黃河北岸隄埽工程西自黃沁廳屬原武汛下界起

東至祥河廳屬祥符汛上界止臨河隄長一萬六千四百七十九丈八尺額設河兵一百七十名堡夫一百四十五名埽夫二十名為汛三曰陽武汛曰陽封汛曰封邱汛

陽武汛主簿一員分防外委一員分管陽武縣境隄工西自原武汛下界起東至二十三堡止隄長六千七十三丈　雍正元年七月修幫陽武縣之申家潭大濱朱家潭趙家潭琵子岡靛池閣張家莊七處隄工河南通志　乾隆十六年河決陽武汛之祥符朱地名水自十三堡口門經太平鎮分為二道自口門沿隄東流分入延津封邱二縣之渠復合於封邱之居廂渠鐵爐莊分為二股一股從太行隄之王家隄口入直隸界一股由太行隄之大冊口入直隸界由此口入東明之魏河經山東濮州范縣壽張出張秋鎮梗運河入海是年七月興工先築月石隄民堰以過其衝次築玉皇廟大埽以塞其倒流凡五閱月費帑金數十萬十一月合龍斷流水歸正河十七年正月十三堡口門大隄築成又增築縷隄格隄等工數百丈續河南通志今按陽武汛現在十六堡至十八堡縷隄向南越高灘內有小隄二道一長八十丈一長一百五十丈係十六年漫工堵閉後創築　乾隆十八年九月河水驟漲漫開陽武汛內五堡三壩及格隄橫壩衝決十三堡大隄四十二丈隨經補築完固續河南通志　乾隆二十六

年秋汛沁黃並漲北岸武陟滎澤祥符四汛漫缺內外隄十五處因南岸楊橋奪溜大河乾涸遂經次第補修完固續河南通志　陽武汛內河南通志圖繪臨河縷隄多有埽工如金馬莊在今十九堡南地名張莊越石係臨河挑壩申家潭在今二十一堡內外埽工迤下祥符朱朱家潭靛池閣等處至交界皆有埽工查通志成於雍正十三年乾隆三十年以前又有續葺通志未經敘有何處埽壩自三十年以前至今亦未生工鑲埽惟於隄南開築土壩攔截順隄支河創廢不常各汛間有現在該汛有十七堡土壩一道長二百七十丈二十一堡土壩一道長一百七十丈二十二堡土壩一道長六十

丈其沿隄支河則自原武以下直至封邱汛荆隆工丁家莊之東始歸正河考河南通志載雍正元年三月總河齊蘇勒商同撫臣嵇曾筠詳加勘定應築子隄格隄。今按支河分洩正河之水沿隄而行郎俗所謂順隄河也此患惟豫東兩省及徐州以上有之緣灘面寬闊近河之灘易於淤高外高則裏窪而隄根為甚一經水長先由低處溢出串至隄根漸刷成河甚至盛漲漫溢分溜或刷隄成險或漫隄成缺最足為患亦最易忽畧而隄根之窪率由培隄取土所致取土留格順隄築壩不惟攔截治串之水更可蒔以浥淤洵為良法至徐州以下兩隄相望灘面不寬雖外高內窪之形勢所必有而分溜成河之事在所罕見

纏隄之北自十四堡起至陽封汛五堡止有舊越隄一道年遠殘廢

陽封汛縣丞一員今按縣丞駐封邱[illegible]乾隆四十六年裁汰移縣丞添設是缺分防外委一員今按本係把總乾隆五十年改為祥封把總以封邱下汛外委改為陽封外委

分管陽武封邱二縣境內隄工西自陽武汛下界起東至封邱汛上界止臨河隄長五千五丈五尺　嘉慶二十五年於頭二三堡隄南築攔截順隄支河土壩三道內頭堡壩長一百六十五丈二堡壩長八十丈三堡壩長一百二十五丈　七堡縷隄乾隆二十六年漫缺於南面圈築越隄一道作為縷隄移六七八堡於上以資防守　十四堡前嘉慶二十五年創築外越隄一道長二百五十丈外鑲護埽該處支河逼近隄根河勢寬闊故築越隄鑲埽搪禦越隄之西十三堡之東又築土壩一道西面鑲做防風今按陽封汛分管陽武東境封邱西境臨黃隄工考乾隆三十年間續蕐河南通志載陽武縣北岸沿河大隄自原武縣界起至封邱縣界止順長四十五里三十五丈封邱縣北岸沿河大隄自陽武縣界起至祥符縣界止順長三十七里一百四十六丈五尺核計兩縣河隄共長一萬三千九百四十一丈五尺嘉慶八年總河嵇承志奏添撥上北下北廳汛摺內聲敘陽武主簿經管隄工六千七十三丈陽武縣丞經管隄工五千五丈五尺封邱主簿經管隄工五千三百五十二丈五尺共長一萬六千四百三十一丈改隸衛糧等因此之通志之數計多隄長二千四百八十餘丈或係以越為縷至有多出丈尺也

封邱汛主簿一員分防外委一員今按嘉慶八年添設管上汛千總一員今按嘉慶九年添設管下汛分管封邱縣境隄工自陽封汛下界起東至祥河廳祥符汛上界止臨河隄長五千三百五十二丈五尺　雍正八年五月挑封邱荆隆口引河長三千三百五十丈河南通志　今按續河南通志載荆隆口一作金龍口在封邱縣西南二十里河水自龍門砥柱而下至此最為險隘歷代是口累決因築隄數重

以禦之沁翟二河及曹濮張秋淤決者是所泛溢也宏治六年河溢捲荆埽以塞豐隆而起故云蓋河壖要害南北使者乘傳所必涉之區也續志又載古潭口俗名古黃池在荆隆口格隄之東一名九家潭又名汪家潭在縣西南二十里于家店北大可七八畝潭水恒不竭相傳其下有泉每黃河水盛漲間隄數里通徹泉下潭水湧出北合西來之水流至封邱亦一浸澤也然大雨旬日流水輒至淹害民禾議者濬一小河東水入渠合之東注又議修築蕭家舊隄以禦之迨嘉慶八年衡家樓在荆隆口東決口此潭淤為平陸著名險隘遂化為夷矣

荆隆鎮縷隄之南六堡東起至九堡下止乾隆年間創築越隄一道長七百三十二丈

十三堡縷隄之南乾隆年間創築越隄一道長二百六十四丈　二堡起至祥符汛之八堡下止遠年舊越隄一道今按行水金鑑載荆隆工後越隄西自蘿蔔鄭家門首大埠口起東至祥符界止長四千三百四十二丈祥符汛內接前至王爵集東頭止長五千八十丈與河南通志圖繪情形相符

似即現在所有越隄惟金鑑載祥符汛內越隄出陳橋之後直至王魯集東而止現在圖繪越隄至祥汛八堡之下陳橋之西已接縷隄情形稍有不符而陳橋前面縷隄向南挺越後面並無越隄亦與金鑑所載及通志圖繪情形有異自係乾隆年間另有變易情形　五六兩堡之中中欒城迤東北抵越隄南抵縷隄中有遠年格隄一道三堡縷隄北面起歷于家店至格隄止有舊大越隄一道南首縷隄北面又有魚鱗越隄三道　荆隆鎮東九堡下縷隄至越隄有遠年舊格隄一道　十四堡迤上廣祐祠南乾隆年間築外隄一道　嘉慶八年九月十三日十三堡衡家樓河忽北趨刷灘潰隄坐蟄過水遂致奪溜於臨河灘面建壩堵築九年三月二十二日合龍用帑九百六十四萬餘兩堵塞案

內築大壩長五百二丈西壩尾土堰至十堡迤西縷隄止長一千五百九十三丈東壩尾土堰至十六堡東止長一千一百六十二丈挑水壩長九十五丈九年在口門之南圈築越隄長三百九十八丈八尺作爲十四堡縷隄其衝斷縷越二隄缺口未經補還是年夏總河徐端巡撫馬慧裕以衝工大壩挺立河心三面防守形勢險要內塘周寛二十餘里水深面闊奏准放淤退守越隄十一年總河吳璥又請放淤至八月淤成龍門以北水深八丈餘尺四五丈之處俱成平陸至險要之工遂成至穩淤成後刷存西壩尾堰長一千一百五十八丈形如挑壩又存東壩尾堰

長一千十三丈八尺均在修守十四年於西壩後身肘灣建挑壩五道頭壩長六十八丈二尺二壩長四十八丈二尺三壩長三十七丈二尺四壩長二十七丈六尺五壩長三十丈鑲埽長三十二丈又自縷隄十三堡下起斜向東南至東壩尾隄止創越隄一道長一千四十二丈十五年於西堰尾支河塘內鑲埽五段長六十三丈十七年接西堰之東築土壩長一百丈十九年於新築兩越隄中築格隄二道西長一百九十丈東長一百六十二丈二十三年於西堰新接東首土壩一百丈之南面鑲埽四段長六十四丈二十五年又接鑲三段長三十四丈五尺抵挑河溜

不使北趴又於西堰後身挑壩五道之後築順壩二道皆長八十丈衞糧廳冊　今按河南通志圖繪封邱縣境自西而東有小挑圈前埽工王家灞埽工尚家埠前埽工蘿蔔寨南埽工三李家西首埽工荆隆口埽工所繪荆隆口舊河自南而北直衝該工沿埽而行至工尾復由北而南形勢如環其行溜新河東西徑直自係雍正八年所挑引河引溜直行使著名險工得以淤閉至嘉慶八年河忽北趨倉猝無措衝家樓遂成決口現在荆隆工距河甚遠惟河勢遷變靡常前車可鑑慎勿處安忘危也

祥河廳今按祥符北岸一汛雍正二年分設下北廳後原隸下北乾隆四十九年改隸上北嘉慶八年以上北所屬之陽武陽封封邱三汛改隸衞糧通判兼管以祥符汛內十二堡至十六堡險工疊生乃將頭堡至十七堡隄埽工程專令上北同知管理改名祥河同知添設陽封協備改上北都司爲祥河都司至今因之

同知一員都司一員所屬祥符主簿一員把總一員

今按嘉慶八年改祥封把總爲祥符上汛把總專管黃河北岸祥符縣境上
截臨河隄埽工程西自衞糧廳屬封邱汛下界起東
至下北河廳屬祥陳汛上界止計長五千四百十丈
管堡夫六十五名埽夫二十名兵夫九十八名今按行水
金鑑載祥符北岸隄工長五十里陳留縣北岸隄工長一百十丈而續河南通志載祥符北岸隄長三十
二里九十丈陳留北岸隄長十九里九十丈比之金鑑祥符少隄三千一百五十丈陳留多隄三千四百
丈而通志及現在圖繪陳留汛隄僅有二堡其祥符上下二汛共有隄長五十五里雖與金鑑所載之數
較多而與續志所開隄數則大相懸殊續志似有錯誤
頭堡起至三堡下止
外越隄一道長九百六十五丈雍正三年築今按河南通志
圖繪封邱祥符交界處縷隄之南有越隄一道跨於兩汛距古黃池不遠隄之上截在封邱境內兩面鑲
有埽工迤下接越隄起斜向東南有挑壩一道註祥封埽工字樣今圖繪越隄乃在交界之東起於頭堡

與通志跨越兩汛情形不同陳橋迤東魁星樓前十堡後起至
十二堡止縷隄北首有遠年越隄一道長五百三丈
今按行水金鑑稱前隄爲夾隄長三百八十丈魁星樓前舊有埽工久閉今按
河南通志圖繪有魁星樓前埽工不知何時與閉魁星樓在陳橋東今十堡縷隄後通志圖繪埽工建於
外越隄前後有縷隄縷隄北復有太黃隄今僅有一線縷隄外挺似即昔年越隄其北面則並無重隄已
與通志所繪情形不同矣
頭堡內乾隆五十一年築土壩一道
長一百六十五丈嘉慶二十五年頭堡越隄建土壩
二道一長七十丈一長一百十丈　二堡越隄前嘉
慶二十五年建土壩一道長六十丈　十堡至十六
堡乾隆四十一年後河勢北臥上提下移築壩鑲埽
歷年隨地修守現在十二堡迤上河勢外開埽工淤
閉十三堡至十六堡河溜側注歲須修防茲將歷年
修過埽壩臚列開敘　十堡東即魁星樓前嘉慶四年建
挑水壩一道長六十丈九年又於迤下隄灣建挑壩
一道長三十五丈二十五年又建頭挑壩一道長五
十丈二挑壩一道長四十丈　十一堡東乾隆五十
四年建頭壩一道長七十丈五十五年又於上首建
挑壩一道長十四丈　十二堡乾隆四十一年建二
壩一道長五十八丈三壩一道長五十四丈五尺四
壩一道長四十五丈嘉慶九年迤東又建挑壩一道
長三十五丈　十三堡乾隆四十四年建五壩一道
長一百四十丈鑲埽長九十二丈七尺又建六壩一

道長七十丈鑲埽長六十九丈六尺五十七年建七
壩一道長六十丈在上首空檔鑲埽長一百七丈嘉
慶九年堡西建挑壩一道長三十三丈十六年七壩
下首鑲埽長六十八丈四尺二十五年堡西建順水
土壩一道長二十丈迤下鑲埽長三十八丈三尺
十四堡嘉慶十二年築南戧長一百丈鑲埽長五十
八丈四尺二十年於戧尾接鑲埽長七十一丈二十
五年又於迤下建挑壩三道一長四十丈餘皆長五
十丈　十五堡嘉慶十八年於上首順隄鑲埽長一
百六十九丈五尺十九年建魚鱗壩一道長五十丈
鑲埽長四十六丈又建挑水壩一道長四十丈鑲埽

長二十三丈四尺又建人字壩一道長六十丈鑲埽長六十一丈五尺二十年於順隄埽下首空檔接鑲埽長四十六丈又於人字壩下首建挑壩一道長六十丈鑲埽長六十九丈一尺二十一年於魚鱗壩下空檔鑲埽長三十四丈七尺　十六堡東嘉慶二十一年建挑壩二道一長三十三丈鑲埽長三十八丈四尺一長五十五丈鑲埽長二十九丈一尺二十二年迤下又建三四兩道挑壩三壩長六十丈鑲埽長二十三丈二尺四壩長七十丈鑲埽長二十一丈祥河廳冊

下北廳今按雍正二年北岸添設上北廳後下北廳原管祥符陳留蘭陽儀封四縣境內隄工下

至山東曹縣交界乾隆五年總河白鍾山奏添曹儀通判將儀封一汛撥交管理四十九年總河蘭第錫奏准將祥符汛地頭堡至十六堡下止隄長五千一百四十丈撥歸上北廳管理又將蘭陽汛地分而爲二以下汛隄長二千七百餘丈改隸曹考下北廳止管祥符汛十七堡起至蘭陽上汛隄埽止守備係雍正七年所設據河營原缺惟昔係統轄河北各汛後則隨廳分析汛地漸促

同知一員守備一員分管祥符陳留蘭陽三縣境內黃河北岸隄埽工程西自祥河廳屬祥符上汛十六堡東交界起東至曹考廳屬蘭陽下汛上界止臨河隄長九千二百五十九丈堡夫九十七名兵一百九十名爲汛二曰祥陳汛曰蘭陽上汛

祥陳汛巡檢一員今按雍正二年添設分防外委一員今按本設祥陳把總嘉慶八年改爲分防外委汛地西自十七堡祥符上汛下界起東至蘭陽上汛上界止臨河隄長四千五百四十四丈　河南通志圖繪祥符境內有邵王寨埽工迤上又有挑水壩工縷隄後有大小越隄數道並各有格隄今按行水金鑑載祥符北岸隄工第十一段西自十八堡西起東至十九堡東止長四百三十丈在邵王寨正南考現在圖形祥符下汛起自十七堡其十八九堡縷隄之北有重隄一道中有大王廟二所與通志金鑑所載均符是現在之十七八堡即昔之邵王寨地方久無埽工邵王寨西郎王盧集以金鑑所載隄長計之邵王寨在王盧集東六里

河南通志載雍正三年四月挑祥符回回寨引河三百四十丈回回寨在祥符陳留交界之間

十七堡馬坊前嘉慶二十二年河勢下移北臥建頭挑壩一道長三十七丈五尺鑲埽長三十七丈二尺二挑壩一道長三十七丈鑲埽長三十五丈四尺

三挑壩長五十六丈五尺二十五年於三壩下建四五挑壩二道各長五十五丈　十八堡嘉慶二十五年建頭挑壩一道長五十五丈

蘭陽上汛主簿一員千總一員汛地西自祥陳汛陳留下界起東至曹考廳屬蘭陽下汛上界止臨河隄長四千七百十五丈　河南通志載雍正三年七月河決蘭陽之板廠

命巡撫田文鏡會同副總河嵇曾筠率屬搶築今按河南通志圖繪板廠在楊家莊後銅瓦廂之東銅瓦廂爲蘭陽第一險隘距交界九百餘丈雍正三年板廠漫堵後乃自頭堡起至七堡止依舊有隄形創臨黃越隄一道長二千六百八丈而以舊縷隄爲後越隄藉作重障其越隄頭堡至二堡長四百七十一丈即銅瓦廂險工修防年久乾隆五十四年溜刷潰隄乃於中間

開放水戧刷塌隄身一百八十丈存上首長二百五十一丈作為上壩下首長四十丈作為下壩其舊日隄壩或廢或改已非乾隆三十年前情形矣　越隄上壩長二百五十一丈乾隆五十四年鑲埽長一百十四丈八尺後淤嘉慶二十五年復生鑲埽長一百七十丈一尺下壩長四十丈乾隆五十四年鑲埽長四十四丈一尺　上下兩壩之中嘉慶二十五年建雞嘴挑壩長一百五十二丈迎溜之處鑲埽長三十六丈八尺　二堡內嘉慶九年建新二壩一道長三十五丈鑲埽長四十四丈二尺新三壩長三十九丈鑲埽長四十二丈七尺現淤　三堡內嘉慶九年建新四壩長五十丈鑲埽長四十七丈八尺迤下於十二年建順壩長三十

三丈鑲埽長三十二丈九尺又建挑壩長十七丈五尺鑲埽長二十五丈四尺十三年又於挑壩之東建挑壩長二十一丈鑲埽長三十一丈七尺現淤　四堡內嘉慶十三年建順水壩一道長三十三丈鑲埽長三十丈今按越隄頭堡至四堡埽壩相聯皆名銅瓦廂上下壩在新莊集東南二三堡地名管家寨該處河溜上提下移或開行或逼隄或倉猝而來或旋踵而去勢不可測防守之法未可稍忽也　九堡內嘉慶二十二年建頭挑壩長七十五丈二挑壩長七十丈　十堡內嘉慶二十年建頭挑壩一道長七十丈二十四年鑲埽長三十九丈四尺又建二挑壩一道長三十七丈二十五年鑲埽長二十一丈五尺　十一堡在崔家莊前東至十三堡東止嘉慶十九年溜刷潰隄乃於北面建越隄一道長四百丈二十年於越隄之南築埽靠一道長二百七十一丈五尺作為臨黃大隄鑲埽長二百五十八丈五尺二十四年於堡東埽靠迤西隄前鑲順埽四十七丈八尺二十五年接上鑲埽六十五丈七尺　十三堡西接埽靠尾嘉慶十九年建挑壩長五十丈二十五年鑲埽長二十九丈八尺又於迤東建挑壩長五十丈二十一年又於迤下建頭挑壩長八十丈接下建戧壩五十丈　十四堡嘉慶十九年建挑壩一道長三十丈二十一年鑲埽長四十九丈六尺迤上二十年建頭挑壩長五十丈二十三年鑲埽長三十二丈八尺

接下建戧壩長三十三丈又建二挑壩長五十丈二十二年鑲埽長二十二丈二十三年連上首戧壩共鑲埽長六十一丈又於二挑壩下建戧壩三十二丈　十五堡嘉慶十九年建頭挑壩長六十丈鑲埽六十丈五尺二十一年建順壩長七十丈二十二年建挑壩鑲埽共長一百三丈五尺又建二挑壩一道長五十丈三挑壩長五十五丈今按河南通志圖繪蘭陽汛銅瓦廂工之東耿家寨之西中有雷家新莊埽工通志又載雍正六年挑蘭陽雷家寺引河四百丈自係逢灣取直欲閉埽工之意而其地之屬蘭屬考亦難分晰至耿家寨亦有埽工雖非現有工名而以金鑑隄工長丈計之當在現在蘭陽下汛舊北隄頭堡之內也　乾隆四十八年堵築青龍岡漫口改易隄河自蘭陽北隄六堡起斜向東南至李

六口大壩北止創隄長一千九百九十六丈即作臨河大隄迨後分改廳汛於四十九年三月部覆內言北岸新築隄壩自蘭陽六堡起改築新北隄至李六口大壩迤北止為北岸正隄准其撥歸蘭陽上汛主簿千總同管舊北大隄自新北隄頭六堡起東至蘭考巡檢交界止准令該汛帶管此蘭陽北汛分而為二之始蘭陽上汛現管隄長四千七百十五丈內六堡以上隄長二千七百十九丈仍係北岸舊隄六堡以下一千九百九十六丈係四十八年所創新北隄再李六口堵築漫工建二壩長八百二丈在上汛界內三百二十七丈其下長四百七十四丈屬下汛管轄下北廳冊

曹考廳 今按山東曹縣黃河北岸隄工原隸曹單同知河南儀封黃河北岸隄工本隸下北河同知續河南通志載乾隆五年二月總河白鍾山請於曹州添設曹儀通判一員專管曹縣曹家莊起至儀封縣與蘭陽縣交界止河道工程聽山東河道河南河北道各行督察其原設之黃河同知改為曹單同知四十八年儀封曲家樓決之口屢堵未成大學士公阿桂等奏移黃河於南隄之南另闢新河改南隄為北隄移考城縣治於北岸張村集屬衛輝府將南岸考城之地全歸睢州北岸儀封之地全歸考城乃改曹儀通判為曹考四十九年以下北河廳所管之蘭陽下汛分隄長十五里改歸曹考管轄初設曹儀通判之始本無營備在山東者隸黃運守備在河南者隸懷河營守備四十六年大學士公阿桂總河韓鑅請添豫省河營都司二員協辦守備二員隨廳分地管理於四十九年部議覆准添設曹考遂設都司名懷河營都司五十三年與上北對調乃改都司為協備至今因之

通判一員協辦守備一員分管河南山東黃河北岸

蘭陽考城曹縣隄埽工程西自下北廳屬蘭陽上汛下界起東至山東曹上汛止臨河隄長一萬一千八百八十丈堡夫一百四十二名兵一百四十二名又管曹上汛隄東至曹河廳屬曹中汛上界止長八千五百七十丈四尺堡夫六十四名兵五十名為汛三曰蘭陽下汛曰考城汛曰曹上汛

蘭陽下汛巡檢一員今按雍正五年添設名蘭儀巡檢乾隆四十九年添管考城汛頭堡至八堡新舊隄工名蘭考巡檢分防外委一員今按原設蘭儀千總乾隆四十六年改為儀封北岸千總四十九年裁千總改為分防外委專管蘭陽下汛汛地自蘭陽上汛下界李六口大壩迤北新北隄尾起至八堡迤下考城汛上界止臨河隄長二千七百四十七丈又自考城汛頭堡起至八堡馬店迤東止臨河隄長三千二百四十丈共管隄長五千九百八十七丈今按乾隆四十八年未改隄河以前蘭陽下汛本隸下北河廳汛尾與儀封接壤改河後移考城縣治於北岸將北岸儀封之地撥歸考城而蘭陽下汛遂與考城聯界曲家樓決口本在儀封境內而建壩堵築則在蘭陽李六口其地在現今蘭陽下汛考題銷冊載青龍岡改辦隄河善後案內接築新北隄一道由舊北隄築至舊南隄以資攔截舊河自舊北隄蘭陽六堡起至大壩北尾止工長一千九百九十六丈現屬蘭陽上汛又接前起至土山止工長四百八十九丈又接前自新大壩南尾起至儀封七堡舊南隄順黃壩迤西止工長二千九百八十三丈其長五千四百六十八丈又四十九年分撥廳汛部覆自李六口大壩迤北起至土山止又自大隄北頭起斜向東南接連二壩至新圍隄根止屬蘭陽又自大壩南頭起至馬店迤東止屬考城准其分撥蘭考巡檢同蘭陽北汛分防外委經管其原管舊北大隄越隄並舊南隄准其均照所管段落帶管文武不必分汛在蘭陽汛內者准其歸下北河廳管轄在儀封歸併考城並考城汛內者准其

歸曹考廳管轄　河南通志屬繪蘭陽之下儀封之上臨河樓隄之北有越隄一道上建堡房界牌書名直隸長垣縣界考行水金鑑載直隸長垣縣隄工康熙三十一年蘭陽儀封會同長垣三縣共築越隄一道在城東南黃家集西自蘭陽交界起東止儀封交界止長五百五十一丈又長垣縣志稱縣境不臨黃河止管防黃越隄一段後其縣境圖繪南面有越隄一段是長垣所轄止自蘭考交接處之隄北越隄五百五十一丈並無臨黃大隄惟通志金鑑以及　大清會典各書皆未明晰列敘易滋後議今表而出之以清疆界至近年越隄已多殘廢無復通志所繪情形矣　頭堡隄勢斜向東南尾復轉向東北形勢援越嘉慶二十年後河由上汛十三堡迤下北臥致本汛頭堡隄工之斜向東南者全行迎溜乃築魚鱗大埽數道以築之二十五年於魚鱗頭埽之上建頭挑壩長七十丈二挑埽長五十丈鑲埽長二十九丈又於魚鱗二埽之上建三挑埽長七十丈鑲埽長三十五丈埽下又建挑埽長四十五丈鑲埽長四十丈又建順水埽長六十丈北下則隄轉東北河向東南無事埽埽防護　頭堡中間偏東有昔年舊河形一道由西南向東北即四十八年以前黃河正身東抵曹縣曹中汛而止　頭堡大隄後二隄一道西抵上汛十六堡以上縷隄東抵二堡大隄長八百二丈在上汛者長三百二十八丈在下汛者長四百七十四丈

係四十八年搶築決口善後案內建築

考城汛主簿一員今按乾隆四十八年臨縣移駐北岸分防外委一員

汛地自蘭陽下汛下界起至二十八堡下橫埽山東

曹縣曹上汛上界止臨河隄長一萬一千八百八十

丈令按考城縣移於河北後將北岸儀封汛地改屬考城其舊日北隄止作重門以舊南隄為北隄臨河修防皆在於是惟儀封汛隄舊有埽工應先列敘而書曲家樓漫堵改易隄河并現今創守各工於後俾明今昔情形以備參攷　河南通志圖繪儀封北岸堌陽集東有雷家寺支河埽一道埽頭及後身西面鑲做埽工迤下朱家營現對考城汛六堡坐落新莊徐家堂現對考城汛九堡坐落陳埠道各有埽工　曲家樓現對考城汛十堡坐落藍莊有挑埽埽工迤東有丁家莊埽工再東狀元口在小宋集西現對考城汛十九堡有埽工汛尾三家莊現對考城汛二十四堡坐落丁寨有埽工　乾隆四十六年七月五

日河決儀封北岸曲家樓青龍岡掣溜成河欽差大學士公阿桂江南總河李奉翰帶領南河將備會同河東總河韓鑅河南巡撫富勒渾堵塞在河頭進水處蘭陽李六口建築大壩屢堵屢決漫注之水由趙王河歸大清河者二分由南陽昭陽等湖散且運河分入黃河下達者八分妨礙運道尚書嵇璜議令河流仍歸山東故道僉議地勢北高南下事勢實屬難行山東運道又將如何措置遂奉　旨授方略於青龍岡距南隄十丈外建築大隄一道又前交南岸漫渠所過沿隄舊河形再間段挑深數尺引渠一道俟渠已挑成隄築數尺後即於蘭陽三堡老隄創挖寬深缺口導水進內由引渠下注從商邱七堡出隄歸入正河大溜勢必全掣東向下歸故道入海其曲家樓漫口自可堵閉考城一縣須遷移避水於四十七年四月奏請辦理遂即興工於四十八年三月朔日開放成河十三日合龍告竣　青龍岡先後堵築改移隄河用帑一千一百九十餘萬兩內改築南隄自蘭陽三堡迤東新隄頭起至商邱十一堡止工長二萬七千四百三十五丈五尺另闊新河自蘭陽十二堡外灘李六口河岸起穿舊南隄至商邱七堡歸入正河止工長二萬四千九百三十三丈其新隄在蘭陽境者自三堡下起至儀封界止長三千五百五十四丈在儀封境至睢州界止長四千六百七丈在睢州境至寧陵界止長一萬一千四百八十六丈在寧陵境至商邱界止長四千二百六十丈在商邱境頭堡至十堡止長三千五百二十八丈五尺分屬蘭儀廳自蘭陽三堡迤東新隄頭起至儀封上汛八堡迤東止隄長五千八百五十七丈五尺分屬儀睢廳自儀上汛下界起至睢州上汛十八堡迤東止隄長七千九百七十九丈五尺分屬睢寧廳自睢州上汛下界起至寧陵汛十四堡迤東止隄長一萬七十丈分屬商虞廳至十堡止長三千五百二十八丈五尺此分廳事宜冊載之數其南岸舊隄之改歸北岸者自蘭陽三堡迤東起至商邱十堡止照原隸廳汛隄長共二萬七千四百六十九丈八尺內自蘭陽三堡迤東至儀封界長三千二百七十一丈自儀封至考城界長九千八百七十三丈自考城至商邱界長一萬八百丈自商邱頭堡至十堡長三千五百二十五丈八尺此開歸道檔冊所載舊南隄改歸北岸之數　又按舊南隄改歸北岸照原管汛隄自蘭陽三堡迤東至商邱十堡應長二萬七千四百六十九丈八尺仍就舊有之數而言之也其實改歸北岸修防並無此數考改易隄河原奏雖稱於青龍岡迤上蘭陽三堡迤東履勘又稱自蘭陽三堡老隄創

挖寬深導水進內從商邱七堡出隄歸入正河等語而改易隄河題銷冊載另闢新河起自蘭陽十二堡又新築北隄止於儀封七堡是南隄之改歸北岸起於儀封七堡之下止於商邱七堡之上其蘭陽十二堡以上舊南隄尚在守而不廢蘭儀廳屬蘭陽汛現在三堡以東有斜向東北斷隄一道地名蔡家樓歷年修防者即係舊日南隄此南隄之改歸北岸未能盡加舊有之數之可憑者也至其分廳修防考四十九年分撥汛地部覆內稱自馬店以東接蘭考巡檢交界起至新築橫隄中間山東交界止准其均歸考城主簿同考城千總經管橫隄係改易隄河時所築以截舊河者該處地屬考城隄屬曹縣行水金鑑載係康熙二十五年分撥至今因之原管舊北大隄並舊南隄自蘭考巡檢交界起至考城三十三堡止准其亦令帶管堡房俱由舊處移建兵丁堡夫仍衜其舊此考城主簿汛地又自新築橫隄中間接考城主簿汛交界起至舊北隄曹單廳屬曹縣主簿汛交界止准其歸曹縣安陵巡檢同曹縣上汛分防外委經管至貫家莊蹦水土塌准其一併責令專管其原管舊北大隄頭堡至七堡准其照舊帶管舊南大隄均係考城地方准其仍歸考城汛帶管俱屬曹考廳管轄其山東曹單廳屬曹縣主簿汛原管北大隄上接安陵巡檢汛交界頭堡起至二十六堡下汛交界止本係正北大隄准其仍與武汛照舊管理其舊南大隄自商邱頭堡起東至七堡河尾止隄北原係曹縣地方准令該汛文武員弁帶管細繹分汛管隄語意新築橫壩迤西重防改歸臨河南隄橫壩迤東重防歸於北隄故自橫隄以東歷曹上汛至曹中汛萬餘丈南隄中間隄尾並不另為創壩以接北隄也其所稱舊南隄者蓋舊日南岸自回龍廟以東至曹縣境內臨河隄後復有重隄迨至改易隄河則以南岸舊日重隄為北岸臨河縷隄而昔日臨河南隄轉為北岸重隄故有舊南隄之稱檢考城縣圖繪情形橫隄以東舊日南隄二重注稱皆屬廢隄而現在橫隄迤東曹縣巡檢汛內所存舊日南隄則已十不及一其在曹中汛之二千餘丈更久坍廢此又南隄改歸北岸後不皆修守情形也

自改易隄河後舊日北隄皆未修葺

考汛隄工距河甚遠惟嘉慶十二年王莊壩溜至生工二十一年韓小坡溜近隄根鑲修埽壩旋淤　嘉慶二十四年異漲漫缺十三堡牛寨迤西縷隄搶堵

穩固二十五年於缺口南面圈築越隄一道長三百二十丈河形內鑲埽長一百七十丈　二十六堡樊寺迤東為舊南隄尾下皆刷塌嘉慶二十五年接隄尾至舊北隄創築斜隄長三百四十五丈作為縷隄

曹上汛巡檢一員今按即安陵司外委一員今按乾隆四十六年以曹下汛外委改為上汛外委管堡夫六十四名兵五十名汛地西自考城汛下界乾隆四十八年所築橫壩中間起東至曹中汛上界止臨河隄長八千五百七十丈四尺今按曹州府志載安陵巡檢分管隄工五十二里行水金鑑止稱五十里內歸併考城縣臨河隄上自儀封縣交界起下至戴家樓後止長三十里今屬考城又自戴家樓起下至主簿分管交界高家莊後止長二十二里金鑑言曹縣黃河本自考城縣入境康熙二十五年以考城北岸隄工三十里與曹境相連應歸曹縣就近修防故所管隄工自河南儀封縣交界起自改易隄河遷考城縣於北岸將儀封北岸之地全歸考城而所歸曹縣修防之考城境隄三十里未經改正仍名曹上汛至今地屬考城隄屬曹縣現在所管隄長四十七里有奇比府志計少四里

曹州府志載雍正三年曹縣芝麻莊在今二堡內築挑水壩一座長十八丈每年歲搶加修府志載隄工段落芝麻莊上距儀封交界五百七十六丈當在四十八年所築橫壩今已作為縷隄四年總河齊蘇勒奏於曹縣芝麻莊險工上流處所建築挑水大壩一座挑溜開行又於所修埽工之前後加鑲魚鱗護埽又於大隄背後越隄之中築格隄一道長二百八十丈芝麻莊共建埽長二百三十二丈工在舊北隄久閉塔兒灣在今四堡隄北五里即舊大隄六堡地界乾隆四十五年七月十九日漫溢二處九月初堵閉　李家

館（在今五堡隄北）土名和好館昔年有工時院道駐此故名
舊有全神廟今廢　唐家水口（在今六堡）山東通志載舊
有護隄五百九十三丈久廢　回龍廟（在今七堡隄北坡下）地
名崔楊壩乾隆十六年漫口旋即掛淤乃建此廟
流通集（在今十一堡隄北）　乾隆二十六年七月二十六日漫
溢九月初堵閉其漫口舊龍門至今尚有大潭（在十堡隄
北即從前舊十四堡）該處隄北有防風埽長一百三十丈現仍
修守　史家樓（在今十二堡隄南）　戴家樓（在今十六堡隄南）　沈家店
（在今十九堡隄北）　山東通志載史家樓至沈家樓一帶地形
窪下河流漲漾雍正九年總河朱藻加築子堰鑲埽
防風今久淤閉　紅山廟（在今二十堡隄上）　山東通志載紅
山廟有支河掣溜侵齧隄根總河朱藻塞之（曹考廳冊）

續行水金鑑卷四十五終

續行水金鑑卷第四十六

河水　工程二

山東兗沂曹道屬曹河廳（今按曹[illegible]康熙[illegible]
一員屬兗州府雍正十三年陞曹州為府遂屬曹州
府原管汛地上自河南儀封交界歷考城曹縣單縣
而及江南之碭山乾隆五年總河白鍾山奏准曹州
添設曹儀通判一員專管曹縣曹家莊起至儀封縣
與蘭陽交界止河道工程其原設之黃河同知改為
曹單同知專管單縣與江南交界起至曹縣曹家莊
止河道工程雍正六年原設黃運河管守備一員統
理山東運河黃河又設曹縣千總一員單縣把總一
員乾隆二十六年裁德州衛南汛千總添設協辦守
備一員四十七年改黃運守備為運河守備專管運
河改協辦守備為黃河協備專管曹單黃河工程嘉
慶四年奏准分廳為二改曹單同知為曹河同知專
管曹縣隄河改曹州府管糧通判為糧河通判專管
曹縣下境自縣丞汛二十一堡起至二十六堡止隄
長二千五十六丈及
單縣隄河至今因之）
同知一員協辦守備一員分管山東曹縣黃河北岸
隄河工程西自曹考廳屬曹上汛下界起東至糧河
廳屬曹單汛上界止臨河隄長一萬七千一百三十
二丈為汛二曰曹中汛曰曹下汛
曹中汛主簿一員分防外委一員管堡夫五十二名
兵六十名汛地西自安陵巡檢所管曹上汛下界高
家莊後起東至曹下汛上界劉家樓西止臨河隄長
九千四百四十八丈　乾隆四十八年堵閉青龍岡
漫口改南隄為北隄內分商邱舊南隄自頭堡界牌
集起至隄尾辛家集止原長二千二百四十八丈其
隄尾並不接連北隄雖經帶管並無修防仍守舊日

北岸大隄其舊日南隄已久坍塌　曹州府志載雍正四年總河齊蘇勒奏曹縣黃河大溜北徙之處其有四工此地切近運道關係緊要請將江南熟諳椿埽河兵選撥二百名遴委千總一員把總一員帶領駐守備防其堡夫責令調去河兵敎習椿埽事宜如遇兵丁缺出挑選補額二三年後堡夫嫻習卽可充作河兵將江南之兵撤回五年總河嵇曾筠奏准黃河廳屬之曹州等六縣額設徭夫一千三百八名每年正月內募足道廳點驗分發各汛派工力作復立稽查之法令廳汛每歲豫爲估計詳報核實派夫分工按方給價以杜虛冒六年添設河營曹縣千總一員駐芝麻莊今按地在曹上汛領河兵一百二十名單縣把總一員駐諸望壩今按地在單下汛領河兵八十名　府志又載乾隆四年五月二十四日天雨連綿趙家集西今按在銅奶奶廟之東火神廟之西卽今四堡地段黃水漫溢過隄衝決臨河大隄寬九十丈水由二隄三隄涵洞而出總河白鍾山暨河道王鴻勳臨工興堵六月二十四日合龍乃築越隄一道長七百十丈六年題准添設曹儀通判一員駐楊家橋分管自儀封交界起至曹縣主簿汛王家廠前止臨河隄工五十二里今按卽安陵巡檢所管汛隄內自儀封交界蘇家樓起東至主簿汛上界止隄長二十里本在曹縣境內其西卽考城并歸曹縣　府志又載汛內有陳家樓歲修埽工長三百三十七丈

黃奶奶廟歲修埽工長六百五十九丈五尺今按兩工相連距縣丞汛地三百二十丈久閉黃奶奶廟乃里民黃氏所建先在上汛工尾以祀碧霞元君後因河徙移建今處曹下汛六堡鄉人仍稱爲黃奶奶廟云今按行水金鑑載安陵巡檢分管隄工自儀封交界起至戴家樓止長三十里地屬考城撥隸曹縣修防又自戴家樓起至主簿分管交界高家莊後止長二十里本曹縣地又主簿分管隄工自巡檢汛高家莊後起下至縣丞分管交界李家樓東止長七十里縣丞分管隄工自主簿汛李家樓東起下至單縣交界止長五十里計曹縣修防隄工其長一百七十里內除考城改歸修防者三十里實在曹縣境內者一百四十里今曹州府志載曹縣黃河上自河南儀封縣界起下至單縣睢龍寺止計長一百六十里安陵巡檢分管隄工長五十二里比金鑑多二里起止地名則同主簿分管隄工長六十四里上自高家莊後起下至劉家樓西止比金鑑少六里縣丞分管隄工四十四里上自主簿汛界起下至單縣界止比金鑑計少六里其計隄長一百六十里內除考城境隄三十里實在曹縣境內者一百三十里比金鑑少十里又現在曹河所屬安陵巡檢經管曹縣境內隄工二十里應長三千六百丈又撥歸糧河廳屬曹單縣丞經管曹縣境內隄工二千五十六丈計十一里零共長一百二十六里零比府志又少三里零閱年愈久隄工愈少撈厥所由臨河大隄本名臨河隄又名三隄康熙時就民間所築攔水堰卽今之民堰蜿蜒接培而成其形屈曲迨後修防或逆灣取直或以越爲縷里數遂短而各書載記皆因當時之數以故隄工長短先後參差凡工皆然不獨曹境也　府志又載曹單太行隄明宏治十年都御史劉大夏所築起河南武陟直抵江南碭沛在曹縣境自芝麻莊起至馬家潭東止長一百六十里在單縣境自單縣界起至江南豐縣界止長七十里向按三里設一堡今以臨河大隄爲重舊制遂廢　又載太行隄離縷水隄約十里始時未有攔水壩恐縷隄不足恃故又築此卽所謂遙隄也又以其聳峙蜿蜒屹然如山故

名曰太行亦劉大夏所築嗣後屢次修補永資保固 又載縷水隄俗名二隄離臨河隄近者四五里遠者七八里係明時所築向為河防首重之隄嗣將攔水壩接連築成臨河長隄則門戶之捍禦已在臨河隄為重縷隄為次然防守不敢或懈一有殘缺即督令修補為重門之障今按縷隄為東水要務隨時修築不自明始臨河隄乃因河底漸高灘面漸矮水易上灘即民築攔水壩而連接成隄者此則始自明季至康熙年間而日多此等隄工高矮情形康熙以前循還之上皆所同然不獨曹單而已 府志附載明臣劉健所撰黃陵岡河工告成碑茲節錄附載宏治二年河徙汴城東北過沁水溢流為二一自祥符于家店經蘭陽歸德至徐邳入於淮一自荊隆口黃陵岡東經曹濮入張秋運河所至壞民田廬且勢橫南北運道天子憂之命官往治時運道尚未損也六年夏大霖雨河流驟盛而荊隆口一支尤甚遂決張秋運河東岸并汶水奔注於海由是運道淤涸運舟阻絕天子益以為憂復命都察院右副都御史劉大夏治之既而慮其功不時上也又以總督之柄付之內官監太監李興平江伯陳銳俾銜命以往三臣者遂乃同心協力以祗奉明詔遂自張秋決口上溯所決之源以西至河南廣武山淤涸之跡以北至臨清衛河地形事宜既悉然以時當夏半水勢方盛又漕舟鱗擁口南因相與議曰治河以通漕為急乃於決口西岸鑿越河三里許屬之舊河以通漕舟濟舟既通又相與議曰黃陵岡在張秋之上而荊隆口又為黃陵岡潰決之源築塞固有緩急然治水之法不可不先殺其勢遂疏滎澤孫家渡河道七十餘里浚祥符四府營淤河二十餘里以達淮疏賈魯舊河四十餘里由曹縣梁靖口出徐州運河支流既分水勢漸殺於是乃議築塞諸口其自黃陵岡以上凡地屬河南者悉用河南兵民夫匠即以其方面統之荊隆黃陵岡諸口各遣大員分統與欽大夏往來總統之博採羣議晝夜計畫殆忘寖食故官為夫匠等悉用命築臺捲埽齊心畢力遂獲成功焉初河南諸口之塞惟黃陵岡屢合屢決為最難塞之後特築隄三重以護其高各七尺厚倍之又築長隄荊隆口之東西各二百餘里黃陵岡之

東西各三百餘里直抵徐州俾河流恒南行故道而下流張秋可無潰決之患矣是役也用夫匠以名計五萬八千有奇柴草以束計一千二百萬有奇竹木大小以根計一萬二百有奇鐵生熟以觔計一萬九百有奇麻以觔計三十二萬有奇其興工以宏治甲寅十月而畢以次年二月會張秋以南至徐州工程俱畢興等遂具工完始末以聞天子嘉之特易張秋鎮為安平賜興祿米歲二十四石加銳太保兼太子太傅祿米歲二百石進大夏左副都御史理院事及諸方面官屬進秩增俸有差仍從興等請於塞口各立廟賜額以祀水神安平鎮曰顯惠黃陵岡曰昭應已而又命翰林儒臣各以完工之跡文之碑石昭示永久健以次撰黃陵岡謹摭拾其事撰次如左 長垣縣志載明史河渠志宏治六年以劉大夏為右副都御史治張秋決河乃濬黃陵岡南賈魯舊河八年正月築塞黃陵岡及荊隆等口七處河勢復歸蘭陽南流故道以復而大名府之長隄起胙城歷滑縣長垣東明曹州曹縣抵虞城凡三百六十里 又引一統志長隄在長垣縣南黃河之北綿亘二百餘里今按長垣境內太行隄長止百里今云二百餘里自係併胙城東明言之耳 又載雍正二年撥歸山東曹縣太行隄一段自東明交界起至曹縣止長一千六百一丈五尺現在太行隄延袤一百六里西起滑縣東抵杜勝集入東明界 河南通志載太行隄自武陟沁河隄起至滑縣東界止今按下接直隸長垣界長三萬九千三百四丈六尺內武陟縣隄長七千四百六十五丈八尺獲嘉縣隄長五千五百四十九丈新鄉縣隄長一萬九百七丈八尺延津縣隄長七百五十一丈又歸併胙城隄長一萬二千四十一丈今按雍正五年省胙城縣并歸延津滑縣

隄長二千五百九十丈河南通志載雍正元年六月築太行隄曹州府志載康熙六十年築曹單等縣太行隄工　江南豐北廳冊開縷隄之北有遥隄之道長一萬四千六百三十三丈自山東單縣界起至江南沛縣華山止明季建隄南洩水河長一萬五千六百四十丈宣洩山東華家山之水入微山湖又遥隄之北有太行隄一道長九千六百六十一丈五尺起山東界止江南銅沛界明季建隄南洩水河長一萬二千一百五十丈洩東省曹單二縣之水下注微山湖今按太行隄本名長隄各志所載起止不一長短各殊或言起於大名或言起於武陟木欒店莫能究其所自始要皆防黃衛運之意隄之在河南直隸山東者志皆載其丈尺道里其在江南豐沛者志書

不載惟豐北廳冊載有遥隄太行隄名目而曹州府志又言太行隄即遥隄是以一隄而二名矣其實遥隄自遥隄太行自太行也臨河隄北之隄在東省名縷水隄在江南爲遥隄兩境相接隄河相連太行隄在縷水隄之北府志圖繪甚明其以太行隄爲遥隄亦猶豐北之以縷水隄爲遥隄耳行水金鑑於太行隄僅記單縣境內六十九里餘皆未載今就所見志乘爲之列敘以備將來考鏡自雍正元年修築以後未聞修葺垂今百年多殘廢

　臨河大隄之北西接安陵巡檢汛隄起至三堡下止有越隄一道又自越隄尾起至四堡下有小越隄一道又自五堡上起至十堡下取直越隄上首止有越隄一道越隄南五堡下起至取直越隄上首止又有中越隄一道十堡下起至十八堡上止有取直越隄一道今按該處臨河大隄形勢南高由十堡南向至十二堡轉東及十六堡始轉北向抵十八堡上復轉而北十六堡至十九堡縷隄之南

嘉慶二十三年築外越堰一道長三百九十丈十七堡起自隄北跨取直越堰尾段即轉向東至十九堡對過斜向東南抵二十六堡交界大隄之後南北越堰中間止有大越隄一道今按是處臨河大隄形亦南高視十堡下南高之勢爲甚隄自十九堡即斜向東南至二十四堡轉東抵下汛二堡桓侯廟東又東北越復折而北至四堡下始轉而東

曹下汛縣丞一員千總一員今按原係曹單千總乾隆四十七年改爲曹下汛千總以下汛外委改爲曹上汛外委屬曹考管堡夫四十名又城武縣撥協看隄堡夫二名兵八十名汛地西自曹中汛下界起東至糧河廳屬曹單汛上界止臨河隄長七千六百八十四丈今按原管自主簿汛界起至單縣界止隄長九千七百四十丈嘉慶四年分下

截二十一堡至二十六堡隄長二千五十六丈隸糧河　曹州府志載雍正四年總河齊蘇勒奏曹縣北岸衞家樓大隄距河切近舊越隄相隔甚近於背後築格隄一道長五百四十丈今按衞家樓當在今十九堡內　五堡內魏家埠道嘉慶二十一年河溜上提築頭順壩一道長三十五丈鑲埽長三十五丈八尺迤東又築順壩三道一長二十五丈鑲埽長三十四丈八尺一長三十丈鑲埽長二十八丈八尺一長三十丈鑲埽長二十七丈四尺迤下又築魚鱗頭壩一道長六十丈鑲埽長五十丈七尺現淤

　六堡碧霞元君廟前嘉慶十一年新生險工鑲埽長一百十七丈五尺十二年廟東築護壩一道長四

十一丈鑲埽長三十丈二尺下首又築順壩一道長三十五丈鑲埽長四十六丈四尺十三年順壩東首接長四十五丈鑲埽長五十丈四尺二十四年又接埽長十丈二十一年築魚鱗二壩一道長五十五丈鑲埽長七十一丈又築三壩一道長五十丈鑲埽長六十六丈六尺　六堡迤東嘉慶十四年建挑壩一道長一百五十丈　七堡下嘉慶十四年建挑壩一道長一百六十丈　石香鑪康熙元年決口處在今十二堡內　縷隄之北自上汛界牌起斜向東北至四堡止有越隄一道又自前堰下首起向東北過魏家埠道之北轉而東至九堡迤下越隄後止大越隄一道隄南自三堡上起至四堡下止嘉慶二十二年築外越堰一道長二百六十丈　五堡下起至七堡上止隄北越隄一道今按五六堡隄勢外挺自六堡碧霞元君廟東隄勢轉向東北至十二堡始轉而東九堡至十二堡越隄一道又接隄尾起至十七堡越隄上首止越隄一道十一堡至十三堡隄南取直外越堰一道長三百五十丈嘉慶二十二年築　十三堡後隄北小越堰一道　十七堡至十九堡止越隄一道又十九堡止起接前越堰尾至二十堡下止越隄一道曹河廳冊

糧河廳今按單縣隄河七十里本隸曹單同知管轄向無埽工雍正六年諸望壩生工乃設弁兵嘉慶四年分廳爲二以曹州府管糧通判兼管河務名糧河通判分曹縣下汛隄長二千五十六丈隸之並添協備一員又設上汛員弁兼管曹單二境隄河至今因之

通判一員協辦守備一員今按嘉慶四年裁考城千總改設管理曹縣下截並單縣境內隄河工程西自曹下汛夫二十一堡起東至江南豐北廳屬碭山縣上界止臨河隄長一萬四千六十五丈今按在曹縣境內夫二十一堡至二十六堡下單縣界止隄長二千五十六丈在單縣境自睢龍寺起至碭山界止隄長一萬二千九丈爲汛二曰曹單汛曰單下汛

曹單汛縣丞一員今按嘉慶四年裁河南修武縣丞改設曹單縣丞分防外委一員今按嘉慶四年添設管堡夫四十名今按曹縣十二名單縣二十八名兵三十九名汛地自曹下汛夫二十一堡起至單下汛上界止隄長七千九十六丈今按曹汛隄長二千五十六丈單汛隄長五千四十丈

曹下汛二十五堡今按即今五堡嘉慶二年七月二十四日漫溢奪溜在外灘築壩堵而復潰至次年春水發生未能施工秋後正議復堵八月豫省睢州上汛五堡漫溢下游河涸遂堵頭二兩壩於十一月二十五日竣工築壩濬河　二十五堡漫工堵合以大壩挺越河心有礙河道奏明退守二壩即以二壩爲臨黃縷隄計二壩西起二十三堡今按即今三堡迤下東至單汛四堡下止長二千二百六十二丈今按隄自三堡以下斜向東南至單上汛二堡轉東抵三堡轉而東北以接舊日大隄　二壩之北漫口河形之內有三壩一道　單上汛峩眉殿今按在三堡隄北山東通志載自峩眉殿起至四堡西越隄頭止臨河隄

長三百四十五丈現在臨河已另有大隄乃曹下汛堵築漫工二壩作為縷隄者　郭家堰（今按在十堡隄北今名郭家套）朱家堰（今按在十二堡隄北今名朱家隄口）山東通志載郭家子堰西頭起至郭家防風埽尾止臨河隄長三百九十五丈鑲防風埽長三百三十七丈自郭家防風埽尾起至朱家壩西頭止臨河隄長五百七十丈內朱家堰鑲防風五百十丈皆雍正年間工久淤閉　鄧家水口（今按在十一堡）趙家莊（今按在十三堡）山東通志載白趙家莊後起至李家樓前止臨河隄長三百六十一丈雍正五年修昔有埽工久淤閉　單汛二堡嘉慶十五年河溜北臥築魚鱗頭壩一道長一百丈迤下又築魚鱗

二壩一道長一百三十丈迤下又築魚鱗三壩一道長一百十丈又築魚鱗四壩一道長八十五丈十六年鑲三壩埽長四十六丈六尺又鑲四壩埽長五十二丈三尺十七八年接鑲三壩埽長五十八丈　三堡嘉慶二十年河溜刷隄鑲順埽隄長七十七丈三尺二十一二年又於上下接鑲埽長二十二丈三尺迤下二十年築順壩一道長五十三丈鑲埽長五十五丈七尺二十一年又於迤下建挑壩一道長六十五丈鑲埽長四十七丈三尺二十二年下首接鑲埽長十三丈二十三年又於迤下建挑壩一道長八十三丈鑲埽長二十九丈八尺　四堡嘉慶二十五年

建魚鱗壩一道長八十丈迤下又建挑壩一道長六十五丈　十三堡嘉慶五年建挑壩一道長一百二十丈鑲防風埽長六十丈六年下首接鑲埽長三十八丈旋淤　曹州府志載單縣縷水隄自第一堡起至江南碭山界止長五十四里（府志載明臨河大隄長七十里今縷水隄長止五十四里比臨河隄少十四里　今接縷水隄在臨河大隄之北現今起自曹下汛新三堡之下以抵碭山交界自係二十五堡漫溢後另有更易至曹工增後以二壩為臨河大隄原有大隄雖未補還而故戶東西舊隄應有餘存今自曹下汛三堡以下即二隄分岔南即所築二壩西尾作為臨河大隄者北即所謂縷水隄身一向東南一向東北兩隄之中河形之西無廢隄灌東首尚存東西舊隄一段上有大王廟似係舊日縷隄三堡以東所謂現在縷水隄者即係舊日大隄其縷水隄西至頭堡一截為漫水刷棄逵兩運接舊日大隄并為一隄矣）　二壩至縷水隄斜隄一道起二

壩單汛三四堡之中斜向西北歷舊隄頭至縷水隄而止又斜隄一道起五堡東斜向西北距縷水隄不遠至前項斜隄隄尾而止兩斜隄之中有格隄一道格隄之北起格隄中間斜向西北至東首斜隄尾南坡止又有小斜隄一道六堡西起至七堡下止隄北越隄一道八堡上起至九堡下止隄北越隄一道十堡西起至十一堡下止越隄一道自越隄中間起至縷水隄止南北直隄一道十四堡下起大隄至縷水隄南北直隄一道（府志載長三百九十丈內有涵洞一座）單下汛主簿一員把總一員原管單縣境內隄河嘉慶四年添設曹單縣丞將汛內自頭堡至十四堡止

隄長五千四十丈分隷縣丞名單上汛以主簿所管之汛爲單下汛管堡夫三十九名兵四十名汛地西自單上汛下界起東至江南豐北廳屬豐上汛交界止臨河隄長六千九百六十九丈　曹州府志載雍正六年單縣諸望𡑞建埽工八十丈每年加修又諸望𡑞有歲修埽工長一百七十六丈（今按諸望𡑞在十五堡隄北）山東通志載雍正六年諸望𡑞建埽工八十丈八年𡑞後建小越隄長八十八丈（今按諸望𡑞在孔家集西以府志隄工段落丈尺計之距下界一千六百丈府志所載皆乾隆二十一年以前所有之工現在河溜開行久無埽工三）堡嘉慶二十年築挑𡑞一道長三十六丈鑲埽長四十丈二尺二十四年淤閉　四堡嘉慶二十年築頭

挑𡑞一道長六十六丈鑲埽長三十四丈一尺二十一年遞下築二挑𡑞一道長四十九丈鑲埽長三十四丈四尺二十五年淤閉　十堡嘉慶五年築挑𡑞一道長一百五十丈十三年又接長五十丈鑲埽長一百十五丈十四年又於上首接鑲防風長一百丈已淤　十一堡上起至十三堡下止隄北有越隄一道　十一堡中間起至十四堡下止臨黃越隄一道現作縷隄建堡修防越隄中有南北格隄一道十五堡自縷隄北起至越隄止有小越隄一道　十五堡下起至江南交界有隄北大越隄一道越隄之中十八九堡之間有南北格隄二道兩格隄之中大越隄南又有小越隄一道大越隄北至縷水隄又有格隄一道（今按十一堡以下至交界越隄連接重疊以府志圖繪考之即諸望𡑞一帶有工之處今河勢南趨久已化險爲夷矣）　太行隄一名長隄一名黃河隄在大名府長垣東明二縣界　長垣縣志長隄自縣西北三十五里新豐起迤東南八里出常村十五里至速報司（趙家店有速報司）二十里至周村口十二里至板邱集牛家口北有三尖口十里至油房集三里至蘭通集十五里至朱家口七里至閻家潭三里至大岡三里至春集（即明之三春柳隄）五里至大營十二里至杜家集經東明縣地即舊管河通判駐劄處十五里至紙坊仍係長垣縣地延袤一百三十里隄高一丈五尺寬二

丈　東明縣志長隄縣南六十里杜勝集南關外西入新垣新豐長村等隄東入曹州界縣亘二百餘里（此合長東二邑而言）屬本縣者三十三里自大營起迤東三里爲靳家口二里至魏家口三里至王皇廟三里至劉皮口一里至勝家口一里至杜勝集三里至何二莊四里至柳林六里至凡埠六里至胡家廒四里至紙房屬長垣隄高一丈五尺寬二尺（謹按太行隄西接河南滑縣界東入山東曹州界中歷長垣東明二縣境其南爲附背河蓋即古黃河所行之道也明宏治七年劉大夏築南河全考劉大夏治河起河南胙城經滑長垣東明曹單諸縣下盡徐州長隄亘三百六十里今太行隄也漕運復通歷三時用軍民夫十二萬餘人鐵一萬九千觔有奇竹木薪芻不可勝計方輿紀要杜勝隄在東明縣南六十里南濱大河志云長隄屬縣境者三十三里而長垣爲要口嘉靖十三年因舊址增築有

杜聖砦亦曰杜勝集長垣縣隄肇自前代其塌堰鋪舍俱宏治六年知縣杜敢增修萬歷十五年河由荊隆口決城南廣糧集轉東將害張秋運河命利臣常居敬發帑金通補舊隄高一丈五尺寬二丈復皆十九鋪僉夫一百九十名防守又廣糧集即大杜集在城南東明縣志長隄蜿蜒數十里爲洪壽巨障置七鋪僉夫七十名防守詔以府通判縣丞董其事萬歷十八年知縣匯大渝內外植柳榆十四萬株二十九年三十年河連決恃此無恐河防一覽長垣東明二縣舊有長隄一道萬歷十五年河自荊隆口決入陶背河衝決不隄之大杜口考廣謨隄亦名大杜口隄與新豐常村杜勝大閆等隄皆長隄之隨地易名者也議輔安瀾志

單縣志載太行隄南順隄河明宏治時
創隄所挑長與隄等自豫省武陟縣木欒店發源歷
原武陽武延津封邱入東省曹縣由曹單交界高家
柳樹行入單境至盧家隄口出境下達豐沛入微山
湖在單境行七十里乾隆十七年奉

旨挑濬二十四年又濬糧河廳冊　今按太行隄南順隄河豫省志皆未載曹州府志載曹縣北隄河自長垣縣陶背河匯水東流至魏家灣入曹縣境經城武入單縣界其來源去委與單志所言不同而隄南隄北之名亦各有異且太行隄由豫省滑縣入直隸之長垣東明以達曹單順隄河何以起自長垣及入曹縣何以又達城武始抵單境殊難明晰而單縣順隄河實又上承曹縣下達江南原委井然是曹州府志所言曹縣順隄河似有未確即單志所言太行隄河由武陟原武陽武延津封邱以入曹縣亦與河南通志所載由武陟獲嘉新鄉延津滑縣以入直隸之長垣東明而達曹縣者不同單志未經考核應以河南通志爲確此項隄河歷年久遠屢被水衝乾隆以後未聞續有修葺固有今昔情形不同亦由需費過鉅隄身殘塌斷棄河流湮塞分支名實不符事有必至者矣

江南徐州道屬豐北廳今按豐沛蕭碭四縣黃河兩岸工程舊隸徐屬同知管轄北岸止有豐碭一汛乾隆二年總河高斌題設蕭碭通判自銅山縣王家山以上兩岸工程分歸管理五十六年總河蘭第錫奏裁徐州鹽捕通判添設豐北通判分管北岸嘉慶八年總河吳璥將豐汛分爲上

下二汛至今因之
通判一員守備一員管理碭山豐縣銅山三縣境內
黃河北岸工程上自山東單縣糧河廳馬良交界起
下至銅沛廳大壩汛大谷山止縷隄長二萬七千四
百丈二尺爲汛三曰豐上汛曰豐下汛曰銅汛今按徐州以上黃河北岸康熙二十年創築縷隄自東省交界起至豐縣李道華家樓止長一萬三千二百七十四丈以下至大谷山計九十里地勢高阜空而弗隄爲分減漲水之匯以護州治乾隆九年十一年自李道華家樓起至銅境黃村塌止接築縷隄長三千五百二十七丈二尺二十三年會辦上下兩江河道水利尚書嵇璜侍郎裘曰修夢麟總督尹繼善總河白鍾山議覆陞任江蘇巡撫陳宏謀奏陳河工未盡事宜摺內開載一據陳宏謀奏稱黃河北岸自李家莊起至徐城之蘇家山計九十里向無隄岸道後接築二十里尚有七十里未曾築隄乾隆二十年孫家集漫口其渾水直趨微山等湖及荊山橋河淤成平陸年來湖水不能宣洩銅山沛縣俱受淹漫患皆由此上年侍郎夢麟等竭力開浚湖口之茶城小梁山荊山橋等河湖水得以暢流田地方得涸出自此以後黃水決不可再令東漫則黃河北岸不可再任無隄利害已明查黃河自河南榮澤以下河道俱寬至四五百丈迨至徐州河道止有七十餘丈即徐州以下河身亦俱容狹城郭田廬在在受險是以間來留此無隄之處聽其漫灘留此平槽之水悉走中泓則河底日漸刷深可以順流歸海但北岸漫溝之水易於衝刷薄槽若不每年收拾恐漸致奪溜成河爲患匪細又是年五月尚書劉統勳侍郎裘曰修總督尹繼善總河白鍾山奏籌辦築隄情形奉　旨着尚書劉統勳會同尹繼善白鍾山閱勘詳籌妥議辦理夢麟裘曰修一併會同查辦勘得黃村壩起在大谷山止應築土隄一萬五百餘丈高以六尺爲率自大谷山至蘇家山二里許遙近河身恐生他險日兩山夾峙地勢高亢原可無庸築隄查舊有石壩基址應行修築俾平常之水不致上灘縱遇異漲之時漫壩而過亦止由荊山橋遙下歸運該處距微山湖四十餘里且在下游斷不消滴復入微山湖內報可遵經接築隄長一萬五百九十九丈添設汛弁一體防守縷隄南順隄河形一萬四千餘丈由山東麥家套洩

漫灘之水至石林迤南入黃遥隄一道在縷隄之北自山東單縣界起至沛縣華山止長一萬四千六百三十三丈明季建隄南洩水河長一萬五千六百四十丈宣洩山東華家山坡窪之水下注微山湖太行隄一道長九千六百六十一丈五尺起山東界止銅沛界明季建隄南清水河長一萬二千一百五十丈洩東省曹單二縣之水下注微山湖

豐上汛縣丞一員今按乾隆五十六年添設千總一員協防一員管堡夫四十名兵八十八名汛地自山東單縣界馬頁集起至豐下汛毛家馬路界止縷隄長八千六百十六丈屬碭山縣境今按豐上汛縷隄嘉慶七年九月異漲漫塌賈家樓隄長一千七百五十丈總河吳璥奏明於外灘圈築隄長一千八百四十丈作爲縷隄修守其衝決舊隄無庸補還馬頁交界處土壩一道長一百五十丈雍正十年築

吳家寨起至賈家樓止外越隄一道長七千二百七十六丈嘉慶二年並七年兩次創築今作縷隄六堡二壩今按嘉慶元年漫工堵合處越堰長八百七十九丈嘉慶二年築　又築二壩外越堰一道長一百三十丈外鑲埽長一百五丈旋淤　賈家樓外搶修埽長六十八丈嘉慶十一年建旋淤　吳家樓越隄一道長九百四十三丈康熙三十九年築在上汛三百九十六丈在下汛五百四十七丈內有舊涵洞一座寬高各一尺六寸今按行水金鑑載有吳家莊谷家莊埽工今以越隄計之即係賈家樓吳家樓地段

豐下汛主簿一員把總一員協防一員管堡夫七十八名兵九十名汛地自上汛界起至銅汛黃村壩尾止縷隄長八千一百八十五丈二尺　自上界至兵七堡隄長二千二百七十三丈屬碭山縣境接前至夫十一隄止隄長三千六丈二尺屬豐縣境接前至黃村壩尾止隄長三千九百六丈屬銅山縣境　楊家莊越隄一道長五百二十丈乾隆二十五年築

蟠龍集外越堰一道起吳家樓鐵犀迄禦水壩長九百七十二丈嘉慶十二年築十四年於堰頭築磨盤堰一道長二百五丈七尺五寸堰外間築挑壩二道壩頭並各檔內皆鑲護埽今淤蟠龍集堰外迤上挑壩三道用柴盤頭旋淤又迤下柴壩土挑壩五道各壩空檔歲修護埽一百五十八丈三尺十二年後建

陳家壩下至禦水壩柴土壩八道各壩檔內歲修

埽工長一百四十六丈二尺嘉慶十三年二十年先後建　唐家林柴土挑壩五道歲修埽工長四十丈嘉慶二十一年建　于家莊挑壩五道嘉慶八九年築　包家樓挑壩一道長二百八十丈嘉慶六年築

石林南壩即退河集挑壩頭圈堰一道長一百五十六丈嘉慶十五年築現有歲修埽工四十四丈三尺石林工後越隄一道長八百三十丈乾隆八年築　隄內格隄一道乾隆五十五年築　接下梁家馬路越隄一道長四百六十丈乾隆二十二年築　接下二越隄一道長四百八十五丈乾隆三十二年築　隄南兵九堡越隄一道長四百六十丈嘉慶二十年築外

有埽工今淤今按石林工在未接縷隄以前本爲滅水之區乾隆九年築隄以後每遇盛漲猶然啟閉致河勢側注遂成險工嘉慶元二三年豐北六堡東省曹工兩次漫工疏浚大河將該處河身取直越過石林後又於退河集挑壩接築圍堰鑲埽挑溜而石林舊工外悉成平陸化險爲夷矣
胡家馬路挑壩長四百八十一丈八尺嘉慶十二年
築在石林工下　黃村土壩一道長三十丈嘉慶十
二年築
銅汛巡檢一員今按即閻虎司乾隆十一年裁銅山東岸縣丞改爲銅汛巡檢　把總
一員協防一員管堡夫四十八名兵八十三名汛地
自豐下汛界黃村壩尾起至大谷山銅沛大壩汛地
止縷隄長一萬五百九十九丈屬銅山縣境　徐家
莊挑壩一道長一百五十丈嘉慶十二年築今按以下挑壩

頻皆攔截順隄河水並非藉挑大河溜勢　五兵堡挑壩四道嘉慶八年
築　潘家屯乾隆三十九年秋河東總河姚立德以
是年天旱微山湖存水較少不足濟運奏請於徐州
北岸潘家屯開隄引黃入湖
特命大學士仍管兩江總督高晉勘辦當即勘覆江南
黃河上游別無旁洩之路只有毛城鋪與蘇家山二
處而蘇家山滚壩因有大谷山兩相夾峙壩建山根
天然節制不能照辦惟有倣照毛城鋪倣法量爲收
小於潘家屯建立碎石滚壩寬以二十丈爲度兩隄
頭簽樁砌石裹護仍於滚壩外建束水隄並鉗口草
壩酌留口門六丈以爲金門關鍵應於潘家屯東南

米家莊地方開挑進黃引渠一道長二千一百十丈
深九尺與新建壩底相平勢成倒鉤不致吸溜壩內
舊日衝刷河形名耿河長五千九百三十丈量爲疏
浚兩岸各築子堰五千一百餘丈俟徐城水誌消至
六尺時開放俾過水二尺入湖徐城誌椿長至七尺
以上即行堵閉奏奉
硃批既有益無害自當上緊與工遵照辦竣四十年復
又啟放迨後黃河漸高未敢再啟已久堵築大隄一
律修守壩下河堰四十七年微湖水發均爲刷墊
夫十四堡土壩四道嘉慶八年築　謝家馬路許家
馬路張家莊劉家馬路田家馬路李家莊各土壩一

道嘉慶十二年後築　夫二十堡起至大谷山南面
嘉慶十二年包砌碎石長一千八百四十丈　張家
莊因乾隆四十六年河南青龍岡漫溢黃水東注南
陽微山等湖開挖隄工分洩入黃四十八年堵閉豐北
廳冊
銅沛廳今按康熙六十年以前豐碭蕭沛銅山五縣黃河兩岸河道工程水利設有徐州河務同知管理乾隆二年添設豐碭通判專管豐蕭碭及銅山北岸大谷山迤上隄河而改徐屬同知爲銅沛同知五十六年裁汰徐州府監糧捕水利通判改設豐北通判而以監糧捕水利之事歸并銅沛同知管理
同知一員守備一員管理銅山縣境黃河兩岸工程
北岸自豐北銅汛交界大谷山起至邳北廳屬董汛
邳家樓交界止隄長一萬二百九十一丈連山順計

共程一百八里零爲汛一曰大壩
北岸大壩汛主簿一員今按原係徐州州判雍正十一年升州爲府改設管河主簿呂梁司巡檢一員把總一員協防二員管堡夫五十二名兵一百七十五名汛地上自豐北廳銅汛界大谷山起中歷各山至邳北廳董汛邢家樓交界止縷隄間段共長二百九十一丈有隄無隄計程一百八里零今按內大谷山至王家山隄長六千七百五十三丈屬主簿管王家山至邳北界隄長三千五百三十八丈屬巡檢管

大谷山至蘇家山康熙十七年築隄長四百四十七丈乾隆二十四年即隄頂建碎石滚壩長五百二十丈壩上臨黃挑河長三百丈以洩黃漲後因河勢徑直四十六年改於蘇家山根挑河

長七百九十六丈引黃入壩積久漸淤並將滚壩南長三百十丈淤沒止存北長二百十丈嘉慶三年過水太暢跌塘堵合於壩外加砌碎石六年復於壩上由太谷山至蘇家山築縷隄一道長六百十丈外拋碎石又自大龜山至小龜山築格隄一道長一百八十丈係外辦未奏報又自小龜山至鳳凰山築縷隄一道長三百四十五丈亦係外辦爲大谷山新築縷隄重門之障蘇家山石閘一座康熙二十一年修建金門口寬四丈南牆石高一丈二尺北牆石高二丈四尺嘉慶八年兩牆各加石三層十四年南牆上雁翅上接築石工長八丈計石十二層今按道光二年加石八層本爲減黃濟

運隨時啟閉水閘大谷山滚壩減下之水由閘下水線河達彭家口河入荆山橋河入運嘉慶十三年後至今未放閘上已築縷隄鳳凰山天齊廟之東嘉慶十二年築碎石挑壩長三十四丈以逼水線河下注之水亦係外辦

荆山橋河一道自微山湖邊起至邳州界止長一萬九千七百五十二丈上承昭陽微山二湖之水經藺家山出荆山橋下至邳州貓兒窩入運乾隆二十三年水利案內復加疏浚嘉慶十二年大谷山閘壩洩黃過大河間淤墊今按道光二年浚至邳州界一萬五千十五丈　藺家山爲微湖尾閭總匯之區向築攔河壩長一百二十三

丈乾隆四十八年奏明中築柴壩長四十三丈以蓄湖水隨時啟閉　荆山橋石橋一座康熙三十年里人張某捐修二長三百六十二丈歲久傾圮乾隆十一年河臣白鍾山以該橋爲南北通衢中大路驛遞要道奏請重建石橋長四百九十二丈內中間大橋十九孔每孔口寬一丈一尺高一丈六七八尺西首平橋九十五孔每孔口寬七尺高七八九尺至一丈二三四五尺東首平橋四十五孔每孔口門寬七尺高六尺至九尺一丈二三尺　陡山至子房山縷隄一道長一千四百二十六丈康熙三十八年築隄下有鎮口閘一座即明時舊運口久淤此縷隄行水金鑑載長一千三

百十五丈今按陡山至子房山緊對南岸郡城民居稠密河面逼窄黃流至此每爲遏東道光二年於北灘取直挑河二百七十丈於南岸上游築挑水碎石壩三年大溜入新河又牛猛山土壩四十一丈李家山土壩七十丈五尺皆道光三年建　黃山至駱駝山止縷隄一道長二百二十五丈內康熙五十八年原建長九十丈嘉慶十二年接長一百三十五丈　華家樓起至長山頭止縷隄一道長二千五十二丈康熙三十八年幫民堰爲縷隄行水金鑑載原長一千九百六十丈隄北邢家樓越隄一道長八百丈康熙二十五年築嘉慶四年黃山壩漫溢並水線河歷次倒漾黃水淤平又土山寺前土壩一道長三十丈土山寺至時家山土壩一道長一百八丈皆乾隆十五年築邱家山前土壩一道長一百二十五丈嘉慶二十三年築係外灘未奉奏報今按時家山至朱家山路隄一道長二百六丈道光三年築　鳳凰山東關帝廟起至王家山止縷隄長二千四百四十丈係明季築行水金鑑載是隄長一千八百九十五丈邵長樊大壩隄北有明季所築越隄一道長二百九十丈接下越隄長四百九十丈康熙六十一年築下越隄長三百丈雍正三年築接下越隄二道一長一百七十丈一長三百八丈皆五年築接下越隄至白馬泉迤東山根止長四百二十四丈乾隆八年築內有民修涵洞一座宣洩白馬泉水由出頭山裏頭闢達房亭河入運又自九山頭起至出頭山止遙隄一道長一千六百八十九丈康熙三十八年

築爲大壩險工重門之障內有民修涵洞二座一雍正十年建一乾隆九年建裏頭閘一座康熙二十二年建　隄南碎石盤頭土壩十道並各壩空檔及工尾護崖碎石共長四百八十五丈五尺嘉慶二十一年至二十四年建　又夫十堡搶修埽工五十九丈六尺　王家山至閻家山縷隄一道長一百三十丈名天生壩本係民堰乾隆四年官爲幫培現長二百丈以下皆山至茅家山始有隄防茅家山至秋山頭縷隄一道長一千六百三十四丈本係民堰原長一千五百五十四丈雍正三年官爲幫培嘉慶三年又越接長二百六十三丈五尺內以下首作爲越隄長一百八十三丈五尺餘爲縷隄今按茅家山工乾隆五十年因運河水勢微弱在該處挑挖引渠宣放黃水由房亭河下注濟運五十二年在距山二百三十七丈處鑿深六尺就其石底建片石東水閘一座以資洩黃濟運五十三年又於閘下挑引渠長一千四百二十丈以達房亭河現淤　隄南茅工埽工長一百十七丈埽工上下碎石盤頭土壩五道各壩空檔並包坡碎石長一百七丈嘉慶十七年建　董家山至陸家山土壩一道長二百四十丈康熙十九年建行水金鑑載長一百八十二丈西面包砌碎石今按陸家山至龐家山縷隄一道長五十五丈道光三年建　龐家山至邳北廳屬交界止縷隄長一千五百三十七丈康熙十九年建行水金鑑載一千四百八十二丈現在臨河隄坡均包碎石　房亭河長二萬一千五百丈四尺銅沛廳冊今按房亭河銅山縣志並未收載惟府志載

稱在府東境舊州志云不知浚自何時蓋用以宣洩河北諸山泉積潦者由出頭山石閘歷蘇家等莊受茅家山諸水至岔河遷達賀家口至大墩入邳州境歸貓兒窩濟漕康熙四十六年州人曹謩旭甲閭請浚乾隆九年復挑二十二三年復加疏浚

邳北廳今按邳睢靈璧三州縣黃河南北兩岸原設管河同知一員爲汛三在南岸者日靈璧縣汛日睢寧縣汛在北岸者日邳州汛乾隆五十二年總河李奉翰題裁六塘同知改爲睢南同知專管睢靈南岸河務而以邳睢同知改爲邳北同知專管北岸隄埽嘉慶五年改蕭南通判爲同知而改邳北廳爲通判

通判一員守備一員管轄睢寧邳州兩境黃河北岸
工程上自銅山縣銅沛廳屬大壩汛界起下至宿遷
縣境宿北廳屬皂河汛界止縷隄長一萬九百五十
二丈又無隄山岡長四千七百四十六丈爲汛二曰

董家堂汛曰五工頭汛

董家堂汛今按屬睢寧縣境州判一員千總一員協防一員
管堡夫二十四名兵二百三十一名汛地自銅沛大
壩汛界起至五工頭汛宋家灣工界止隄長五千二
百二丈　自交界起至廟山止縷隄長二百五十九
丈康熙十七年築　廟山起至縣山止縷隄長五十
八丈嘉慶十七年築　縣山起至虎山止縷隄長三
百五十四丈隄後有康熙二十六年所築縷隄一道
起縣山止拐山長二百七十六丈現作越隄嘉慶十六年該處漫溢旋卽斷流　鯉魚山起至黃山止康熙二十六年創
格隄一道長一百三十八丈　蛟龍山起至馬家山

止縷隄一道長三百四十三丈康熙二十六年築
馬家山中間空檔縷隄一道長五十一丈嘉慶十五
年築　馬家山至小峯山止縷隄一道長三百九十
丈康熙十七年築　小峯山起至青羊山止縷隄一
道長二百一十丈康熙十七年築　青羊山起至五
工頭交界止縷隄長三千三百九十九丈康熙十七
年築內青羊山下乾隆三十三年趙工放淤刷塌以
越爲縷者七百八十五丈　趙家莊舊遥隄一道長
二百七十丈又趙家莊後越隄長八百六十三丈五
尺康熙四十四年築內上長四十四丈五尺已塌入
河中長一百九十九丈連上首遥隄作爲縷隄下長

六百二十丈現爲宋家房越隄又乾隆三十四年所
築外越隄長一百三十六丈又乾隆二十一年創築
撐隄長二百丈內上長一百八十丈連上首作爲縷
隄　劉家馬路埽工在青羊山東乾隆五十五年建長四
十九丈旋淤　趙家莊埽工乾隆五十七年建長一
百十二丈嘉慶七年淤閉　彭家莊埽工乾隆五十
一年建長九十八丈嘉慶二年淤閉　宋家房埽工
嘉慶十二年建後漸下移接生共長二百十二丈一
尺今全淤閉　夫七堡埽工嘉慶十四年建後漸下
移工長七十七丈四尺埽外間段抛護碎石迤下歷
次間檔築做碎石土壩十道檔內各鑲護埽今按宋家房夫

七堡兩工即前所載塘池趙家莊地段因河勢變遷情形改易是以埽工淤復不常名目互異　塘池越隄一道下抵羊山越隄長四百七丈康熙三十八年築　接前至羊山止越隄一道長五百二十一丈康熙二十四年築　羊山起往南抵縷隄止格隄一道長一百十七丈康熙十八年築　張王廟東越隄一道起格隄至七壩越隄止長五百丈康熙六十年築　七壩埽工即董家塘雍正五年建歷年提移淤復不常現修工長三百二十八丈九尺埽外間段拋護碎石　工後越隄至五汛宋家灣工尾止今按宋家灣埽工與七壩毗連長七百五十七丈一尺雍正四年築內在董汛二百四十八丈一尺在五汛五百九丈

五工頭汛州同一員把總一員協防一員管堡夫三十名兵二百名汛地自董汛七壩尾起至宿北皂河汛界直河止縷隄長五千七百五十丈　宋家灣埽工雍正四年建現修工長二百五十四丈一尺埽外間段拋護碎石　戚家堡越隄一道長五百二十七丈康熙三十七年築　沈家堂埽工乾隆十二年建五十九年上移於袁家莊七堡嘉慶八年又上移於侯家房十一二年淤閉　工後原有雍正四年所築越隄一道長五百八丈因乾隆十二年沈工放淤刷去縷隄即以越作縷　接下魚鱗越隄一道長二百五十八丈乾隆十九年築　鄭家馬路埽工嘉慶十三年後建長一百丈七尺十六年蕭南李家樓漫工案內挑浚下游河道將該處河身取直於河內築壩攔截上遊淤閉　十一堡埽工嘉慶二十一年後接建埽長一百四十七丈八尺各埽檔內歷築碎石盤頭土壩十五道工後三官廟越隄一道長六百四十丈康熙三十六年築邳北廳冊　今按十一堡埽工即行水金鑑所載青墩營姚家莊三官廟地段

續行水金鑑卷四十六終

續行水金鑑卷第四十七

河水 工程三

宿北廳 今按康熙三十八年設立宿虹河務同知管理宿遷縣境黃河南北兩岸並歸仁隄工程其汛四南岸曰蔡家樓汛陳家道口汛北岸曰攔黃壩汛大古城汛嘉慶八年總河吳璥題准添設宿南通判以南岸隄埽分歸管轄改宿虹同知為宿北同知專管北岸

同知一員守備一員管理宿遷縣境黃河北岸隄埽上自邳北廳屬五工頭汛界起下至桃北廳屬崔鎮汛古城界止縷隄長一萬七千五百五十三丈七尺為汛二曰皂河汛曰大古城汛

皂河汛 劉馬司 巡檢一員千總一員協防一員管堡夫五十名兵一百七十二名汛地自邳北五工頭汛界起至大古城汛吳家墩界止除北山無隄山坡六百六十一丈七尺實縷隄長八千五百四十一丈 自交界起舊縷隄長二百三十七丈接前嘉慶九年創築外越隄一道長一千一百五十四丈現作縷隄其舊有縷隄自兵頭堡至兵五堡止長一千六百十丈作為越隄隄後臧家莊越隄一道長六百丈隄內格隄長一百十丈皆雍正元年築接下朱家莊後越隄一道長五百十三丈康熙三十八年築 兵五堡至兵六堡舊縷隄長二百四十八丈 接前兵六堡至兵七堡嘉慶八年創築外越隄一道長二百三十二丈現作縷隄 接前雍正五年創築外越隄一道長三百十二丈乾隆五十九年作為縷隄 隄南張家窯埽工嘉慶九年建二十一年淤閉 接前以越為縷隄起至夏家馬路工頭止外越隄長一百五十八丈乾隆四十七年築嘉慶十六年作為縷隄 隄南苗家莊埽工嘉慶十六年建二十一年淤閉 接前夏工頭起雍正十年築壩臺長四百五十二丈並建埽工現修工長四百十二丈埽外間段拋護碎石該處南黃北運相距僅數十丈乾隆二十七年

高宗純皇帝南巡親臨閱視指示放淤遂化險為夷自兵六堡至夏工尾止舊縷隄長一千七十丈嘉慶十一年作為越隄先於雍正五年於工頭工尾各築格

隄一道工頭長二十三丈五尺工尾長四十五丈 今按張家窯隄埽工後即舊日皂河運口康熙十年移運口於支河口三十八年建築攔黃隄堰 夏工尾起至兵十堡止舊縷隄長三百七十五丈 接前至岔路口止外越隄一道長八百二十六丈嘉慶九年築十一年作為縷隄 接前外越隄一道長二百五十五丈乾隆五十五年築現作縷隄 接前外越隄一道長二百二十五丈嘉慶十年築現作縷隄 接下何家莊外越隄一道長六百七丈乾隆二十六年築 隄南何家莊劉家莊埽工共長三百七十七丈二尺嘉慶七年建十七年下移劉工埽外間段拋護碎石自兵十堡至兵十五堡劉工尾止舊縷隄

長一千九百五十丈嘉慶十一年作爲越隄　兵十五堡起至兵十八堡下止舊縷隄長一千二百九十三丈　何工後越隄一道長九十丈嘉慶十八年築　接下支河口越隄一道長三百丈康熙五十八年築又築隄內格隄一道長四十丈　舊葉家莊工後越隄一道長五百二十三丈康熙五十八年築　接下越隄一道長二百五十丈乾隆五十八年築　兵十八堡下起至北山根止舊縷隄長一千六百四十八丈現作越隄　兵十八堡下外越隄一道長六百六十丈康熙五十八年築乾隆五十八年溜走隄根作爲壩臺鑲埽名葉家莊工現修埽長三百三十四丈埽外間段抛護碎石今按現修葉家莊工後卽張家房竹絡壩十字河口築有越格隄一長一百丈一長四十三丈餘詳江南運河廳工十字河口門　接越隄下首起至縣西葉家林止嘉慶十七年築外越隄一道長八百四十三丈現作縷隄又接長二十八丈又北山南首張家橋起至交界止嘉慶十五年築縷隄長九十丈

古城汛主簿一員把總一員協防一員管堡夫四十四名兵一百七十八名汛地自西門外吳家墩皂河汛界起至桃北廳崔鎮汛界止縷隄長八千六百四十五丈　西門埽工乾隆五十六年建五十五年先創外越壩臺長二百丈九尺五十九年又築工頭橫堰長二十丈現修埽工長一百九十四丈埽外間段抛護碎石　朱家閘係舊閘康熙間挑浚運河因與黃河逼近遂廢其閘而不用至今仍循其名埽工乾隆五年建工長二百一十丈旋河流下移淤閉　工後創築越隄一道長八百六十丈嘉慶八年放淤刷塌八十丈現存一百八十丈又格隄一道一百九十一丈乾隆八年築四十八年放淤刷塌一百十六丈現存七十五丈　孫家房埽工乾隆五十六年建現修工長八十六丈七尺　蔡家莊埽工嘉慶八年建現修工長一百六十五丈二尺　孫蔡兩工埽段毗連在朱家閘工尾埽外間段抛護碎石　工後韓家莊越隄一道長二百十丈嘉慶六年

築內以下長一百五十五丈作爲縷隄　舊五堡埽工雍正元年建後淤　工後創築越隄一道長八百五十丈雍正五年築乾隆四十九年放淤下首刷塌六十五丈現存七百八十五丈隄內上格隄一道長一百五十四丈雍正元年築下格隄一道長一百四十四丈五年築　接越隄尾上套隄一道長二百四十丈乾隆五十二年築下套隄一道長三百三十二丈五十五年築今按朱家閘至五任工止舊日縷隄多有刷塌現皆乾隆十四年後至嘉慶年間歷次所創越隄以作縷隄再五堡以後行水金鑑載有溫州廟舊減水壩三百二十七丈康熙三十八年修築其是柴是石未經敘明迨後隄河情形改變湮沒無存惟存其名而已　五任工埽工雍正二年建今按嘉慶年間名艾趙馮工　嘉慶二十五年淤

閉（今按道光元年復生工埽一百三十八丈外間段拋護碎石）　河北鎮埽工康熙五十四年建雍正十年淤閉乾隆十二年復生逐年下移現修工長五百六十三丈七尺埽外間段拋護碎石∴工後大越隄一道長九百九十八丈八尺康熙三十八年築小越隄一道長六百丈雍正五年築又築格隄一道長九十丈　王家莊越隄一道長四百三十丈乾隆二十一年築越隄尾接下大古城越隄一道長四百七十一丈康熙五十六年築隄內格隄一道長六十丈雍正五年築隄南昔有埽工久淤（宿北廳冊）

淮海道屬桃北廳（今按桃北廳本隸淮徐道嘉慶七年奏歸淮揚道管轄其徐州道止管徐州一府所屬河務地方嘉慶十八年添設淮海道遂將桃北中河山安海防海安海阜六廳分歸管轄）

同知一員（今按乾隆五十四年改設詳桃南）　守備一員管理桃源縣境黃河北岸隄河上自宿北古城汛山邊起下至清河縣外北廳界止縷隄長一萬四千八百三十九丈五尺為汛二曰崔鎮汛曰黃嘴汛

崔鎮汛（今按即九里岡汛）　主簿一員千總一員協防一員管堡夫四十六名兵一百六十六名汛地上接宿北古城汛界起下至黃家嘴汛界止隄長八千三百五十九丈五尺　古城減水壩康熙二十四年建久閉

古城埽工建於乾隆三十八年嘉慶十年溜勢開行淤閉本工後大越隄一道長四百三十丈乾隆二十八年建越隄內格隄長一百一十丈嘉慶三年建小越隄長五十八丈直隄長八十四丈乾隆三十七八年建　喬家房埽工長一百三十七丈嘉慶十年建二十二年淤閉下移於趙家房建埽長九十八丈今淤　九里岡埽工乾隆三十六年對岸稍上陳家樓漫缺河勢開行迫陳工堵合而九里岡最險後竟淤閉工後大越隄一道長九百七十二丈康熙四十二年建東格隄一道長一百二十丈西格隄一道長九十三丈皆雍正五年建（今按九里岡埽工淤閉後河走臨河集下首山岡橫亘河心乾隆四十六年大學士公阿桂會奏挑後五十四年斷南周家樓漫工該處露灘總督書麟總河蘭第

錫復奏疏浚與上下河底一律相平）　崔鎮石閘一座康熙九年建（今按淮安府志稱現久湮沒）　半路劉埽工康熙四十二年建迫後上下提移或淤或出乾隆年間名陶家莊嘉慶年間名黃楊工今名楊工皆因民居地段而名工後越隄一道長二百二十丈乾隆三十一年建二越隄一道長四百五十丈康熙四十三年建隄內岔隄一道長九十三丈乾隆五十二年建三越隄一道長二百六十丈康熙五十五年建隄內岔隄一道長四十五丈乾隆五十二年建四越隄一道長二百丈乾隆八年建五越隄一道長二百八十八丈九年建（今按見桃北廳冊此工行水金鑑未載）　單家莊埽工迎兩岸胡家莊沈家莊下注

之溜雍正六年總河齊蘇勒題建並於工後築越隄
一道長三百二十丈撐隄一道長五十丈乾隆八年
又築越隄一道長五百二十二丈淮安府志桃源縣志所載同
徐昇壩埽工今按縣志載在劉家莊前康熙四年缺口處七年築塞後移蕩家灣建石閘五
座仍名徐昇壩雍正六年築護崖埽長一百五十丈府志載乾隆十年大溜下移逼近縷隄十一年署總
河顧琮題建　現修工長一百三十九丈又接下首埽工長
六十九丈名河北鎮工埽外歷年間段拋護碎石乾
隆十九年於工後越隄內築下格隄長八十五丈五
十二年又築上格隄長四十三丈今按單家莊徐昇壩二工毗連單工
河溜下移於徐昇壩見以上淤下生　徐昇壩石壩一座康熙二十五
年閉塞今按淮安府志稱現久湮沒

黃家嘴汛今按府志載郎家嘴汛亦名三義汛巡檢一員把總一員協
防一員管堡夫三十六名兵一百五十四名汛地上
自崔汛界起下至清河縣外北廳屬北岸汛交界止
縷隄長六千四百八十丈　顧家莊埽工長一百九
十三丈埽外歷年間段拋護碎石今按顧家莊與河北鎮工毗連工
後上格隄一道長八十二丈乾隆八年建下格隄一
道長一百十四丈二十年建又越隄一道長一百九
十丈五十四年建今按乾隆四十七年豫省漫工奪溜由河水大會啟顧家莊迤下黃
運河隄洩運河之水以入黃河旋復堵還　兵四堡下外越隄一道長六
百丈嘉慶二十年築現作縷隄　七里溝大越隄一
道長八百八十七丈雍正元年建又建撐隄二道共

長一百二十五丈今按縣志載磯嘴壩七里溝陳家樓三工毗連康熙五十二四六十
等年總河趙世顯題建埽工　小八堡埽工長五十三丈五尺孫
平莊埽工長一百七十二丈兩工相連嘉慶初年七
里溝河流下移淤閉而小孫二工接連生險建作埽
工埽外歷年間段拋護碎石工尾嘉慶八年築外越
隄長一百七十丈現作縷隄今按盧家塘爲順治初決口處道光二年以其
地近中河築外越隄四百十五丈今作縷隄　新莊舊越隄一道長七百
五十丈乾隆十三年建今廢　新莊口排樁工長一
百四十丈康熙二十七年建　淮安府志載明萬歷
十三年挑新河四十五里由五巷口入海以分黃水
之勢崇禎十年淤塞康熙七年河決黃家嘴七里溝

陳家樓俱通此河十年以吹季太減水壩建石閘於
此名支河壩卽新莊口後開中河遂建排樁工至三
十二年石閘閉塞樁工遂廢此條行水金鑑未載　三義舊減
水壩明萬歷七年建康熙六年後時開時閉十年改
建石閘三十五年閉今按淮安府志並桃源縣志稱現久湮沒　夫十二
堡下外越隄一道長五百五十丈嘉慶二十年築現
作縷隄　三岔横隄長二百五丈嘉慶十二年築現作
縷隄　三岔埽工長五十二丈迤下張工埽工長六
十五丈又徐家莊埽工長九十七丈三工間段不遠
埽外歷年間段拋護碎石工後大越隄一道康熙四
十四年築格隄一道長九十丈雍正五年建魚鱗越

隄一道長三百二十五丈乾隆二十二年建三越隄
一道長二百八十丈五十四年建桃北廳册
淮揚道屬外北廳
通判一員嘉慶十六年分設詳外南守備一員管轄清河縣境黃
河北岸隄河工程上自桃北廳黃汛駱家營界起下
至四鋪溝山安廳屬安東汛界止縷隄長八千六百
四十二丈爲汛一曰北岸汛
外北主簿一員千總一員協防兩員管堡夫四十八
名兵一百六十名　廣濟石閘一座在縣西三里仲
家莊左原係行漕之口康熙二十六年建名仲莊閘
三十三年修改名廣濟四十二年改挑中河出楊家

莊口閘遂閉廢閘東撐隄二道一長三十三丈一長
二百四十六丈康熙三十六年建淮安府志　仲家莊埽
工長二百八十丈九尺嘉慶十八年建埽外歷年間段
抛護碎石　玉皇閣埽工在舊縣前康熙二十二年
建原長六百九丈雍正三年沙淤九年復出乾隆四
十一年開挑陶莊新河後埽工淤閉嘉慶十一年復
出以後淤出不常現修工長二百九十丈埽外間護
碎石　玉皇閣引河一道長七百六十二丈因陶莊
新河坐灣壅溜乾隆五十一年大學士公阿桂會同
總督李世傑總河李奉翰安徽巡撫書麟奏開此河
遇大汛盛漲開放分溜直至順黃壩下對岸仍入新

河形勢徑捷並幫玉皇閣後舊有越隄長六百丈中
間又接築新隄長四百九十丈又幫撐隄一百八十
丈以作引河南隄長接中河縷隄節次開放沙淤現
存河形　舊縣後護城隄一道自許家馬頭起至陶
莊閘止長一千四十二丈八尺康熙二十六年民築
又縣東護治隄一道長二百八十四丈四十二年築
後歸民修　廣濟石閘在舊縣東二里陶家莊右康
熙三十四年建以備運行因地窪未啟今按見淮安府志此閘行水金鑑未載　陶莊閘西縣東撐隄尾起至縷隄止越隄
一道長四百七十丈乾隆七年建又自縷隄起至中
河二南壩止接築縷隄長二百九十丈四十二年建

陶莊引河淮安府志載廣濟閘外引河一道長六
百二十三丈康熙三十八年部臣范承勳等開以分
洩黃水後淤五十一年復開又淤乾隆七年開寬復
挑共長七百二十二丈五尺旋放旋淤今按外北廳册開乾隆四十一年總督高晉總河薩載以黃河溜抵惠濟祠前易逼清口奏開陶莊新河長一千六十丈挽河北注而於舊黃河建築柴壩土隄以截之名順黃壩四十二年二月放河至今暢行
李家莊埽工在楊莊運口之下臨黃縷隄貼近鹽河
乾隆十一年總河顧琮題建今淤淮安府志　太平莊埽
工現長五百二十五丈建於乾隆嘉慶年間河溜上
下提移時淤時復埽外歷年間段抛護碎石工頭縷
隄空檔內撐隄一道長八十丈乾隆五十七年築工

後至撐隄止越隄一道長五百九十五丈六十年築　大壩埽工康熙五十年建原長三百九十九丈雍正三年沙淤乾隆年間復出現修工長一百七十三丈五尺埽外歷年間段拋護碎石　工後越隄一道長六百三十三丈嘉慶九年建　王營迤西新減水石壩一座康熙四十五年移建在舊減壩西八十丈減黃河盛漲及中河下注之水以免倒灌而護山海各工壩下引河一道與舊壩洩下之水同達鹽河乾隆三十八年總督高晉總河吳嗣爵奏請又移於下首另建口寬三十丈四十七年總督薩載總河李奉翰以前壩止離黃河二十餘丈壩底過高啟放之時

溜勢直下跌塘堵閉之時甚費周章奏明又移下八十五丈另建口寬三十丈壩底較舊壩落低四尺嘉慶十一年五月啟放掣溜湧猛衝缺中河廳屬鹽河北岸遙隄致將該壩並臨黃裏頭全行衝塌跌成深塘十二年堵閉後遂無宣洩之路十三年總督鐵保正副總河吳璥徐端奏請建復大學士長麟戴衢亨勘議移建舊壩西首土頭乾老之處並於壩下四十丈添築二壩一座以爲重門保障十七年興辦經總督百齡總河黎世序奏准於頭二壩中間補築三合土以防衝跌十八年完工現在頭壩在太東工第十四五段埽工之後今案太東工即舊名太壩工　距舊壩八十五丈

之西石滾壩二座每座金門各寬三十丈兩牆各長五十二丈高一丈六尺八寸砌石十四層壩底各長十八丈八尺比舊壩底壓高一尺以嘉慶十六年盛漲太東工存水三丈一尺一寸該壩可以過水八尺一寸滾壩兩邊至縷隄止二壩尾攔堰各築束水隄西長一百五十六丈東一百三十丈五尺又兩壩壩尾至東水隄各築土堰共長二百六十二丈每逢啟放拆除臨黃埽工盤築裏頭隨時辦理並無一定該壩減下之水鹽河經平旺河達北潮河入海淮揚道檔冊　王營減壩下嘉慶十六年坐蟄過水堵竣臨河鑲築邊埽長一百六十七丈三尺五寸正壩之後澆築土

戧壩內又築二壩長一百三十三丈五尺　煙墩埽工生於乾隆年間河溜歷次上提下移時淤時復現修工長三百八十二丈六尺埽外歷年間段拋護碎石　王營東壩北格隄一道長二百三十八丈乾隆五年民築內有石涵洞一座今湮　王營迤東隄南引河一道長八百二十丈康熙五十八年挑與南岸老壩口車路工相對今淤淮安府志　王營迤北越隄一道長四百八十丈乾隆三十七年築外北廳冊

淮海道屬山安廳今按行水金鑑載山安同知轄汛五除北岸四汛至海口六套止尚管南岸自陳家社迤下外河廳界起至海口陸家社止曰南岸汛又淮安府志載明萬歷二十六年設山清桃鹽河務同知康熙十一年分設安海同知十七年裁仍歸山清同知管理改爲山清安海同知十九

年仍分設山安外河同知管山安阜三邑黃河南北兩岸隄河雍正九年總河嵇曾筠題准將南岸大套一汛分屬海防至今因之

同知一員守備一員管理清河安東兩縣境內黃河北隄河工程上自清河縣外北廳四舖溝界起下至海安廳雲梯汛交界止縷隄長二萬七千丈一尺五寸今按山安廳原管隄工至六套止長三萬五千一百四十二丈六尺五寸乾隆二十九年總河高晉奏明將二套迤下隄工棄而不守遂無修防嘉慶十六年添設海安廳將山安廳屬之北岸汛隄八千一百四十二丈五尺改隸海安爲汛三曰安東汛曰上河汛曰下河汛

安東汛縣丞一員千總一員協防一員管堡夫五十二名兵二百七十名汛地自外北四舖溝界起下至

東門工上河汛界止縷隄長九千三百五十五丈六尺內四舖溝起至陳家莊西止隄長三千六百七丈係清河縣境今按此隄原屬山陽自清河縣移駐清江遂劃隸清邑　陳家莊西起至上河汛界隄長五千七百四十八丈六尺係安東縣境　李家馬路埽工康熙五十五年建原長五百四十二丈六尺乾隆三十五年及四十年陸續淤閉三百二十九丈二尺五十一年七月工尾漫溢堵閉外鑲埽工迫後上提下移旋淤旋出現至婁工共修埽長五百八十七丈一尺埽外歷年間段拋護碎石今按李工之後即係臨河乾隆五十一年後屢於該工下段啟拆隄埽盤頭以洩黃漲至嘉慶十九年後未經啟放　周家莊現修埽工長八十七丈三尺今案

在李工尾　李工頭隄北越隄一道長一百五十六丈越隄內斜隄一道長四十四丈越隄尾格隄一道長四十五丈皆乾隆五十二年築　于家馬頭埽工乾隆三十九年建三十八年淤閉　磯嘴壩埽工乾隆三十一年建四十二年淤閉　齊家馬頭越隄一道長七百五十一丈康熙五十六年築　于家馬路越隄一道長三百六十丈接下張家莊越隄一道長二百五十丈皆乾隆二十二年築接下魚鱗越隄一道長二百二十丈三十一年建　洪家蕩外圈堰一道長四千四百八十丈嘉慶十五年築　唐家莊王家莊劉家莊埽工雍正八九年建久淤淮安府志　時家馬頭康

熙三十六年決三十九年堵閉乾隆四十一年又出五十八年迤下傅家莊又生埽工一百七丈旋卽淤閉　蔣莊埽工乾隆五十二年建高莊埽工乾隆二十五年建久淤　工後越隄一道長一千丈康熙五十二年築接下越隄一道長三百六十丈乾隆二十五年築兩隄相連現作縷隄又後越隄一道長三百丈五十二年築　湯家莊乾隆五十一年漫缺水由北涵溝入北潮河歸海是年堵閉外鑲埽工旋淤嘉慶十三年復出以後下移於蕭家莊孫家莊淤復無定現修埽工共長四百三十三丈六尺埽外間段歷年拋護碎石　工後越隄一道長三百十一丈乾隆

五十三年築　接下至鹽河越隄一道長四百八十六丈乾隆六十年築　西門外臨河越隄一道長一百五十八丈乾隆十一年築（今案舊有埽工久淤）　東門外現修埽工共長三十八丈一尺

上河汛主簿一員把總一員協防一員管堡夫四十八名兵九十二名汛地自安東汛界東門工起至彭家灘接下河汛界止縷隄長八千九百三十三丈

工頭外越隄一道長四百五十丈乾隆十四年築

劉家莊埽工長二十二丈一尺乾隆二十二年建

陳家莊埽工長一百二十三丈三尺乾隆二十三年建　董家莊埽工長八十二丈七尺乾隆二十四年

建　二塘工埽工長八十一丈六尺康熙三十九年建　四工相連埽外歷年間段拋護碎石　工後格隄一道長五十五丈乾隆五十二年築　陳工後越隄一道長三百二十七丈乾隆四十一年築　工堡埽長三十五丈四尺工後越隄一道長五百九十丈康熙四十一年築乾隆三十八年作爲縷隄　王家莊埽工長七十六丈七尺接下孫家莊現修埽工長一百四十七丈二尺兩工毗連埽外歷年間段拋護碎石（今按該處原名段家莊乾隆五十二年生後淤復出）　工後魚鱗越隄一道長一百五十七丈乾隆十一年築後遂作爲縷隄又越隄一道長九十三丈四尺五十八年築　吳家莊埽工長二百六丈六尺埽外歷年間段拋護碎石

隄北民便河起自北門通衢橋下至嚮水口止長二萬一千八百七十三丈雍正十三年挑乾隆五十一年湯工漫溢淤塞五十九年復浚今又淤　十堡越隄一道長二百四十丈乾隆三十八年築　隄南大越隄一道長二千八百十四丈嘉慶十年築　窰灣越隄一道長四百丈康熙五十二年築　又小越隄一道長四十丈康熙五十四年築

下河汛巡檢一員（今按五港司康熙二十年改管河務）把總一員協防一員管堡夫四十八名兵八十八名汛地自上河汛界起至海安雲梯汛阜寧縣界止縷隄長八千七百

十一丈五尺五寸　龍潭口老隄頭埽工二處皆康熙四十年建久淤　七堡下越隄一道長五百三十五丈乾隆二十一年築　八堡下越隄一道長六百丈乾隆二年築四年放淤以作縷隄　二十堡張家莊外越隄一道長五十八丈五尺越隄外圈堰一道長二百九丈二尺皆嘉慶八年築　佃湖埽工長四百八十七丈九尺康熙三十五年建乾隆二十一年工尾放淤現修工長五十六丈四尺埽外間拋碎石

楊家莊埽工長二百三十六丈八尺埽外間拋碎石　佃楊兩工相連工後越隄一道長一百二十五丈乾隆四十六年築隄南木涵洞一座雍正九年建

洩隄內積水又越隄北首木涵洞一座乾隆五年建
洩隄內積水皆久淤塞　車家馬頭撐隄一道長一
百四十五丈乾隆十三年築　嵇家馬頭埽工長一
百八十二丈六尺　工後越隄一道長四百三十一
丈乾隆二十一年築山安廳冊

海安廳今按黃河入海尾閭康熙時設立山安海防兩廳分管兩岸隄埽南岸隄止七巨周金港龕工尾北岸隄止六套迤東泗汾港自雲梯關外起至隄尾隄長八千一百四十二丈五尺屬山安北岸汛乾隆二十九年總河高晉奏將雲梯關外縷隄廢棄毋庸修守迨後海灘漸長海口漸遠嘉慶七年後海口亦漸淤墊九年河東總河徐端來江勘辦清口議接海口長隄爲東水攻沙計十三年欽差大學士長麟戴衢亨視河以是議入奏十五年署總督松筠正總河吳璥副總河徐端奏准接築北岸隄長一萬五千七百六十四丈起馬工東壩尾至葉家社止十六年總督百齡又奏准接前至龍王廟止築縷隄長六千十丈並奏設海安海阜同知分管兩岸縷隄工兼司理蕩撫民又設兩營守備添改汛員兵夫劃地分守將山安所屬之北岸汛改歸海安廳營管轄自尾閭兩岸縷隄築成水不旁溢歸墟之勢一往莫禦至今海口深通無復下壅之患矣接築兩岸長隄添設兩廳營汛各奏具載章牘

同知一員守備一員管理阜寧縣黃河北岸隄工上
自山安廳下河汛雲梯關交界起下至海口龍王廟
隄尾止縷隄長二萬四千四百八十丈內雲梯關下
舊隄一千三百八十六丈四尺接前至馬港工東二
壩尾止嘉慶十六年新築縷隄長一千一百二十四
丈又接前東二壩尾起至東正壩尾止嘉慶十五年
創築作爲縷隄長一百九十五丈六尺迤下至海口
隄長二萬一千七百七十四丈皆十五六年所築新

隄十五年初奏止設二汛曰北岸汛曰海安汛十六
年添築新隄後於十八年奏改三汛曰雲梯汛曰十
套汛曰海北汛海州州同專管海州河道推務原隸
海防今改隸海安
雲梯汛今按即山安北岸汛所改巡檢一員今按即羊寨司把總一員今拔新設協防一員管堡夫四十八名兵一百十九名汛地
自山安下河汛尾雲梯關界起至十套汛界止隄長
八千六百四十八丈　馬港口乃昔年減洩黃漲之
地隄北舊有引河水達南潮河歸海日久淤墊乾隆
六年總河高斌題請疏浚河長四千七百二十丈八
年總河完顏偉於口門之外建越壩一道長一百八

十丈十二年總河顧琮復浚河長五千二百丈四十
五年大學士公阿桂總督薩載奏准於馬港口北縷
隄起至曹家圩北潮河止築格隄一道長六千六百
五十丈攔禦廢隄漫灘黃水馬港口下廢隄張家莊
地方嘉慶十三年漫缺黃水旁分由北潮河入海歷
議移改海口未定遷延年餘海口益墊而馬港隄北
上下百餘里內之支河汊港悉成平陸惟北潮河有
海安沭三州縣匯注清水不致淤墊嘉慶十五年
特命尚書馬慧裕會同正副總河吳璥徐端勘明定議
堵築缺口疏浚正河九月興工十二月告成　馬港
口埽工即堵築壩埽歲修數年嘉慶二十三四年淤

閉　西壩尾堰長一百四十五丈大二壩內西格隄一道長一百四十三丈　東格隄一道長一百二十五丈　柳園頭起至六套下止嘉慶十四年築順水隄一道長三千九十丈攔截黃泥嘴舊河　二套引河乾隆五十年夏秋乾旱各處水源不旺洪澤湖水未曾長發清口以下全係黃水並無清水合流致河底墊高易於倒漾

特命大學士公阿桂勘辦清口五十一年春議以欲去河身之淤澱必先掣低黃水使清水暢出以水攻沙會同總督李世傑總河李奉翰勘奏開挑二套引河長八千八百三十丈減黃水入北潮河達海使大汛

時多一分洩之路俾上游得以暢達下游河底自可淘刷漸深奏准辦理開放五十二年七月

高宗純皇帝諭洪澤湖水勢既經盛漲自應即全由二套引河歸海但前此所開二套引河較窄若能挑挖深通既可宣洩湖水或能將二套引河漸加衝刷走成熟路將來豫省合龍大溜仍歸正河之後清黃匯合竟可從二套引河下注歸海更為便捷儻溜勢未能全行過入或再於三套舊走地方酌量建築攔黃壩一道約攔水勢使大溜全趨二套引河自更得力是否可以如此辦理着李世傑李奉翰親勘覆奏遵經勘覆臣等檢查河防志載康熙年間河臣董安國等創築攔黃壩走

馬港口旋值黃水倒灌清口淤塞下流不通上游潰決淮揚常受水患勞費罔效後於康熙二十九年前河臣張鵬翮堵閉馬港河盡拆攔黃壩正河下游開浚深通刷寬百有餘丈滔滔入海奏奉

聖祖仁皇帝賜名大通口即今之歸海尾閭也今該處正河現寬二百一二十丈至三百四十五丈較之康熙年間深至三倍中泓水深一丈五六尺至二丈二三尺及二丈六七尺兩岸露出灘面計千餘丈合之中泓水面共寬一千三四百丈正河情形實屬寬深伏思黃河本不兩行二套在雲梯關外與海相近上年山安廳屬之湯家莊李家莊同時漫口各寬二三

百丈亦由北潮河歸海掣溜未嘗不為湧激而正河仍照常行溜直出海口此即正河寬深旁注未能全掣之明驗也此時即將二套引河大加展寬亦不過挑至百丈口面終不抵正河三分之一似難望其全由引河歸海況攔黃壩一築則歸海之路不暢上游必致有壅遏之虞具奏遂停復浚自馬港口旁洩二年此河亦成平陸今按嘉慶十年後海口淤墊漫溢頻仍議從海口有議從減壩開河由北潮河歸海者有議從陳家浦入射陽湖歸海者有議從馬港口並俞本套入北潮河歸海者或以道遠費繁或以不可必定終無定論卒之接築長堤仍主束水攻沙之法海口不浚自深誠未可輕言改易也

十套汛新設阜寧北岸主簿一員把總一員協防一

員皆新設管堡夫四十四名兵九十五名汛地自雲梯汛六套下界起至海北汛倪家灘下界止縷隄長七千九百二十丈（今按道光元年築八套大越隄一千三百九十五丈） 喻家灘河勢灣曲嘉慶十年總河吳璥題於北岸取直開挑引河長一千一百十七丈大汛開放溜走新河舊河淤閉

海北汛新設阜寧北岸縣丞一員千總一員協防一員管堡夫四十四名兵一百名汛地自十套汛界起至海口龍王廟隄尾止長七千九百二十丈 葉家社小越隄一道長五百十丈又隄後大越隄長一千二百五十三丈皆嘉慶十九年築 又接大越隄後身下首起至夫十四堡止直隄長二千六百六十丈嘉慶二十三年築 葉家社歲修埽工長四百六丈七尺嘉慶二十年後建 夫十七堡以下至海灘止斜隄（向東北）一道長二千二百丈嘉慶二十三年築因舊隄南向故築此隄以為重障設河溜趨刷舊隄毋庸鑲埽即可退守此隄以越為縷 隄尾南北兩灘乃葦蕩右營北汛官蕩地名二三泓西有民界官溝東北兩面皆抵海灘南抵黃河（海安廳冊）

續行水金鑑卷四十七終

續行水金鑑卷第四十八

河水　工程四

河南開歸陳許道屬南岸上南河廳（今按雍正二年添設同知乾隆四十七年改設守備原管開封府屬滎澤鄭州陽武中牟四縣境內黃河南岸隄埽工程嘉慶十一年添設中河通判將中牟下汛撥隸中河）

同知一員守備一員現管隄工上自滎澤縣廣武山迤東民堰頭起至中牟下汛上界止臨河縷隄長一萬二千六百八丈四尺為汛四曰滎澤汛曰鄭州上汛曰鄭州下汛曰中牟上汛

滎澤汛縣丞一員滎鄭把總一員（今按原設把總管滎鄭陽中四州縣隄工乾隆四十七年改滎鄭協防為把總分管滎鄭二汛其陽中二汛改為千總嘉慶十一年將陽武南岸隄工奏隸中牟縣遂改中牟上汛千總十四年分鄭州為上下汛以上汛歸滎鄭把總管轄）管堡夫二十三名兵十五名汛地上自滎澤縣民堰頭起下至鄭上汛上界止隄長二千三百六十二丈十一堡東乾隆九年建埽長五十六丈二十七八年加長二十丈三十三年淤閉 工後越隄二道一自李西莊至胡家屯止長三里乾隆九年築一西自九堡起東至鄭上汛三堡止長一千六百四十丈三十二年築 十堡至十一堡原存舊隄頭長一百四十九丈嘉慶十一年河勢南趨刷塌五十九丈二十一年建挑壩長三十二丈二十四年又接長二十丈鑲埽三段長三十丈又於舊隄頭鑲埽八十九丈

鄭州上下汛州判一員（今按原管鄭州境內隄工後雖分汛隄河統管）管堡夫五十名兵七十名汛地西自滎汛下界起東至中牟上汛上界止隄長六千五百二十丈九尺　鄭上汛頭堡核桃園（本名靳家寨）乾隆十九年建雞嘴埽並鑲埽長九十三丈七尺二十年淤閉二十八年建埽工長七十二丈二十九年三十年又接長四十五丈三十三年淤閉四十年復生鑲埽長九十九丈三尺次年淤閉四十五年復生鑲埽長四十四丈五十一年淤閉嘉慶十一年建挑壩一道長十四丈連順隄接鑲埽工長七十二丈三尺十二三年上首接鑲埽長六十四丈七尺十八至二十一年又接鑲埽長十六

丈頭挑壩之下十一年並建二挑壩一道長十一丈連鑲順隄埽長十八丈三尺　頭堡內乾隆四十八年至五十一年建埽工長二百六十八丈五十三年淤閉　頭壩內邵家寨乾隆十九年至二十七年共建埽工長二百二十九丈三十三年淤閉四十六年復生至五十一年淤閉嘉慶五年建順壩一道長三十二丈九年復生建頭挑壩一道長二十三丈五尺鑲埽長二十八丈一尺十一十三年上首接鑲埽長四十八丈九年並建二挑壩長十五丈至十九年共接鑲埽長五十七丈三尺　迤下胡家屯乾隆二十五年建埽長三百六十六丈五十二年淤閉嘉慶三

年復生鑲埽長四十三丈二十一年接下至二堡東鑲埽長二十九丈工尾築魚鱗壩長二十三丈（核桃園邵家寨胡家屯三工相連）工後西自滎鄭界起東至邵家寨壩臺止乾隆十二年築越隄長三百二十四丈又接前隄下首起至二堡下止十八年築越隄長六百九十一丈九尺　五堡東嘉慶二十五年建頭挑壩長三十一丈四尺二挑壩長四十四丈迤下鑲埽長五十丈三尺

鄭下汛九堡東嘉慶二十二年建順壩一道長四十五丈鑲埽長三十三丈迤下十堡嘉慶九年建頭挑壩長二十丈二十二年鑲埽長四十四丈九年又建

二挑壩長二十五丈十三年鑲埽長七十丈三尺十六年接下至三壩鑲埽長四十八丈二十一年接上鑲埽長三十丈四尺九年又建三挑壩長十八丈十二年鑲埽長三十七丈十三年接下鑲埽長三十九丈迤下嘉慶七年建斜壩長十三丈六尺並鑲順埽七十一丈十八年接下鑲埽長二十五丈七年又建斜二壩長十八丈五尺並鑲順埽五十丈十五年接下鑲魚鱗埽長五十丈二十年刷塌搶補七年又建斜三壩長八丈鑲順埽長二十四丈二十一年下首鑲埽長二十五丈五尺　十一堡石家橋雍正二年建埽長一百二十丈又於埽灣鑲防風一千一百十

丈下水築雞嘴壩一座嘉慶三年建頭挑壩長十二
丈五年鑲埽長二十四丈五尺十七年上首接鑲埽
長二十三丈二尺三年又建二挑壩長十丈六年鑲
埽長三十六丈五尺旋淤二十二年復生鑲埽長六
十丈五尺三年又建三挑壩長十二丈六年鑲埽長
三十六丈五尺　十二堡嘉慶五年建頭順壩長三
十七丈五尺鑲埽長三十三丈二尺五年又建二順
壩長三十五丈九年鑲埽三段旋淤　迤下嘉慶十
年建頭挑壩長七丈三尺並鑲埽工旋淤又建二挑
壩長八丈鑲埽四段旋淤　十五堡來童寨舊有埽
工雍正五年接鑲埽長二百六十丈乾隆元年淤閉

今按河南通志載雍正元年九月二十一日來童寨民隄漫開二處並有鄭州民人誤挖陽武隄放水將中牟楊橋後官隄漫開十餘丈是冬均堵合　十七堡裴昌廟雍正五年
建埽工二百八十丈旋淤十一年建埽二十一段乾
隆二年淤閉九年復生至二十一年共上下接鑲埽
長一百五十七丈五十一年淤閉五十六年復生連
及十八堡鑲埽長三百三十五丈八尺嘉慶三年淤
閉二十一年建挑壩二道現淤　十八堡地名西小莊雍
正十二年建埽工一百丈旋淤乾隆二十二年復生
鑲埽長一百五丈三十四年淤閉四十四年復生五
十二年放淤嘉慶三年淤閉　迤下舊越隄雍正十
三年建埽工五十一丈乾隆三年加鑲迎面埽長六

十二丈九年加長一百七丈十八年淤閉二十七年
復生鑲埽長四百二十丈三十七年淤閉五十二年
復生鑲埽三百丈五十六年淤閉　工尾嘉慶二十
一年建挑壩二道各長四十丈　工後黃岡廟北越
隄一道西自十六堡起東至十七堡止長五百丈乾
隆四年築又自前下段裴昌廟工頭起至中牟界止
越隄一道長六百八十八丈乾隆二十二年築
中牟上汛原設中牟縣丞一員分管中牟境內隄工
乾隆四十七年分汛爲二䂓以上下裁陽武縣丞添
設下汛縣丞原設縣丞改爲上汛兼管陽武南岸隄
工嘉慶十一年將陽武南岸之隄改歸中牟縣遂隸

上汛縣丞管理千總一員乾隆四十七年添設原管
陽武中牟二汛隄工嘉慶十一年改爲中牟上汛千
總十四年改鄭州爲上下二汛以鄭下汛歸并管理
名鄭中汛千總管堡夫三十名兵一百十五名汛地
西自鄭州下汛下界起東至中牟下汛上界止隄長
三千七百四十三丈五尺　頭堡楊橋舊有埽工久
閉雍正十三年復生鑲埽長三十五丈乾隆三年接
長五十丈九年蟄陷補鑲埽長一百五十九丈十八
年淤閉二十二年復生鑲埽長六十丈二十四年接
鑲工長三十五丈二十六年七月十九日漫缺寬二
百七十丈十一月朔堵合歷年搶修嘉慶八年淤閉

陽和（今按已改中牟上汛四堡）二堡乾隆五十五年建挑水壩
鑲埽一百七十一丈三尺五十七年淤閉嘉慶二十
一年又建順隄挑壩長七十丈　三堡乾隆五十二
年建順隄土壩長三十八丈　小潭溪乾隆十八年
建埽長一百三丈二十年淤閉工後越隄一道長九
十三丈雍正九年築　許家莊乾隆七年建埽長三
十丈九年淤閉　十里店舊有埽工久閉雍正五年
復生鑲埽長一百四十九丈十二年淤閉（今按河南通志載雍正元年中牟十里店隄工六月十一日漫缺十七丈是冬堵合又婁家莊亦漫缺八丈亦於冬間堵合）
八堡（即十里店）嘉慶二十四年七月二十六日異漲漫
隄刷成缺口寬五十五丈旋堵於隄北創越隄一道

自上汛六堡東起至十一堡東止長一千五百丈（上南廳冊）
中河廳（今按嘉慶十一年由開封府糧捕通判裁改並添設協辦守備中牟縣丞外委各一員）
通判一員協辦守備一員中牟下汛縣丞一員外委
一員分管中牟下汛隄工西自中牟上汛下界起東
至下南河廳屬祥符汛上界止計長六千八百六十
一丈爲汛一管堡夫四十八名兵一百名　頭堡劉
家寨乾隆七年建埽長四十丈九年淤閉　二堡嘉
慶十三年建埽六段十四年又建六段十九年又接
建九段二十一年又接建四段二十四年又建十四
段現皆淤閉　三堡（今按即舊七堡）嘉慶十五年建埽十二

段十六年又接建十四段旋淤二十二年河溜下移
建埽七十二丈四尺至廿三年接鑲埽長四十二丈
一尺　四堡嘉慶十六年接三堡工尾鑲埽長三十
丈二十一年又鑲埽長六十丈　五堡嘉慶二十二
年在舊頭壩下建新埽五段十九年在二壩下建埽
二段皆淤十六年在三壩上首建埽十丈八尺十八
年三壩下建埽三十一丈二尺迤下二十五年建挑
水壩一道長三十五丈又順水壩一道長三十五丈
六堡嘉慶二十五年建順水壩一道長三十丈
頭堡至三堡遠年越隄一道又自三堡接上越隄尾
起至四堡下止越隄長二百四十丈乾隆七年築

又自頭堡起至六堡止大越隄一道長一千五百丈
嘉慶十七年築　七堡尾嘉慶二十五年建魚鱗埽
長六十丈迤下又築頭斜壩長四十丈鑲埽三十二
丈八尺　八堡嘉慶二十五年建魚鱗壩長二十五
丈鑲埽長二十三丈八尺迤下又築二斜壩長二十
丈鑲埽二十九丈八尺迤下又築頭挑壩二十五丈
鑲埽三十丈一尺又築二挑壩長十七丈下首魚鱗
壩長三十丈鑲埽三十二丈七尺迤下至九堡上首
二十四年鑲順隄埽一百五十一丈四尺　九堡安
家莊乾隆三年建挑水壩鑲埽長三十五丈一尺二
十一二年鑲藏頭摟崖挑水迎水築埽一百五十三

丈六尺四十年淤閉四十八年復生鑲埽長四十丈
四十九年接鑲埽長四十八丈五十六年淤閉六十
年復生鑲埽長三十三丈嘉慶三年接鑲埽長四十
丈　十堡乾隆三十一年建埽長一百二十二丈二
十九年淤閉三十七年復生鑲埽二百丈嘉慶元年
接鑲埽長一百十五丈七尺　十二堡官亭門乾隆
三十一年建埽二十丈三十三年接鑲埽長十丈四
十二三四年接鑲埽長四十四丈嘉慶元年接鑲工
長四十六丈二尺五年建挑壩一道鑲埽長七十丈
三尺十年淤閉工後十二堡起至十四堡下止有越
隄一道長七百七十八丈雍正二年築　十三堡太

平莊舊有埽工久閉　十九堡西起至祥符界止嘉
慶二十五年築外越隄長三百丈中河廳冊　今按河南通志載雍正二年八月中牟拉牌寨鑲埽長二百五十丈又鑲護崖埽長一百六十丈雞嘴壩一座拉牌寨地名現無可考

下南河廳今按雍正二年分南河同知為上下河廳原管祥符陳留蘭陽三縣境內河務乾隆四十八年南岸改築新隄添設蘭儀通判將蘭陽汛撥歸管轄下南河廳止管祥符上下二汛並陳留汛河務乾隆四十七年添設協辦守備一員
同知一員協辦守備一員管理臨河隄工西自中河
廳中牟汛下界起東至蘭儀廳蘭陽汛上界止計長
一萬九千七十七丈為汛三曰祥符上汛曰祥符下
汛曰陳留汛

祥符上汛縣丞一員千總一員原設分防把總乾隆四十七年改管
堡夫九十九名兵六十二名汛地西自中牟下汛下
界起東至下汛上界止臨河隄長八千一百二丈
頭堡內馬家莊乾隆九年建防風埽長四百丈十八
年淤閉　二堡內乾隆五十二年建埽長三十三丈
五十三年接長八丈五十五年淤閉　六堡青谷堆
乾隆四年舊埽蟄陷建新埽長一百四十丈十八年
淤閉二十年復生鑲埽長二百十丈二十七年淤閉
　六堡嘉慶二十四年七月二十三日異漲平漫刷
缺寬七十餘丈旋堵　頭堡至七堡嘉慶二十四年
因漫溢缺口於臨河灘面建大越隄一道長一千七

百三十三丈作為縷隄嘉慶二十五年自中牟下汛
十八堡東起至本汛頭堡下新建越隄頭止又建外
越隄長六百三十七丈內在中牟下汛長三百丈在
本汛長三百三十七丈又自六堡大越隄尾起至八
堡東止建外越隄一道長四百八十三丈　十四堡
內馬家莊乾隆十九年建埽長二十四丈歷年加長
二百五十三丈久淤　十九堡內沙門舊有埽工雍
正五年蟄陷埽長三百丈十二年淤閉　二十二堡
清佛寺乾隆七年建防風埽長一百三十七丈二十
七年淤閉　黑堽今按黑堽一工考之河南通志圖繪大勢即昔年之李家寨清佛寺等工乾隆七年舊埽蟄陷鑲埽長六十丈九尺五十八

年接鑲埽長一百八十丈今按黑堤為著名險工河溜上下提移靡有定所現自十九堡至二十三堡皆鑲埽壩防範　嘉慶十三年十九堡建蓋壩一道長一百三十丈臨河舊埽淤閉二十堡於嘉慶八年建魚鱗頭壩一道長二十二丈鑲埽長十九丈七尺又於迤下建挑水壩一道長十四丈鑲埽二十六丈六尺二十一堡嘉慶二十年建頭挑壩一道長二十三丈鑲埽二十六丈又築二挑壩長二十二丈鑲埽長二十九丈六尺又築三壩長二十九丈鑲埽長四十二丈二十二堡乾隆二年建二壩長九十三丈嘉慶二十年建四挑壩一道長四十八丈五尺鑲埽長七十九丈七尺　二十一堡李盤莊乾隆七年舊

埽墊陷鑲埽長六十七丈五尺歷年加長七十三丈嘉慶六年淤閉　舊越隄一道自十堡東起至十九堡起之越隄南面止長一千七百四十三丈又自十九堡東起至二十六堡下止越隄一道長一千五百七十七丈皆順治十三年築越隄內二十二堡處乾隆五年築南北格隄一道長五百六十丈　二十六堡東起至二十九堡止順治十三年築越隄一道長四百九十六丈　三十二堡起至下汛十一堡止乾隆四十四年築越隄一道長二千六百十丈作為縷隄內在上汛隄長四百五十丈下汛隄長一千一百六十丈

祥符下汛主簿一員外委一員管堡夫九十九名兵八十名汛地自上汛交界起至三十八堡陳留汛上界止臨河隄長八千二百四十二丈　六堡今按即時和驛內嘉慶八年七月十九日漫缺十餘丈旋即挂淤斷流遂建外越隄一道長三百八十丈作為縷隄起自五堡往東而南至舊六堡止又經二十四年漫水將下截刷塌先於九年接前越隄尾起至八堡下止築外越隄長三百八十丈作為縷隄二十四年六七堡衝缺二處未經補還　時和驛乾隆四十五年六月二十九日漫溢外越隄堵而復潰十一月二十九日合龍　六七堡內嘉慶二十四年七月二十三日與

漲將乾隆四十四年所築越隄今作縷隄之一千一百六十丈下截刷缺二處堵竣後遂於北面築越隄一道自六堡上起至八堡下止長五百七十丈作為縷隄舊隄之上原有六七八堡房三座將軍廟一座並移建於新隄之上二十五年六堡西首接工後越隄起至西首縷隄止又築越隄長六十丈八堡乾隆五十二三年在圈堰建防風埽長三百九十五丈五十五年淤閉五十八年復生鑲埽長二百二十丈已淤　十六堡乾隆十九年鑲防風埽長九十七丈二十四年淤閉　十八堡福神祠舊有埽工乾隆三年加鑲防風埽長三十六丈九年淤閉十八年復生鑲

埽長六十一丈十九年淤閉　二十堡槐圪塔舊有埽工久閉　二十八堡陳家寨大王廟前舊有埽工雍正四年蟄陷加鑲埽長八十五丈乾隆十一年淤閉二十一年復生鑲埽長九十八丈二十四年淤閉 今按河南通志載雍正八年六月十四日至十六日大雨河漲祥符南岸程家寨漂走四埽堤塌過半七月二十八日搶築　三十三堡西曹家埠道乾隆九年建防風埽長二百八十四丈二十年淤閉　十三堡起至十九堡止遠年舊越隄一道長九百三十五丈　二十堡起至二十七堡止遠年舊越隄一道長一千六百六十六丈　二十七堡起至三十三堡止遠年舊越隄一道長一千二百丈

陳留汛縣丞一員分防外委一員 今按嘉慶九年裁汰祥陳縣把總改為外委 管堡夫三十二名兵三十二名汛地西自祥符下汛下界起東至十四堡蘭儀廳屬蘭陽汛上界止臨河隄長三千五百三十三丈 今按河南通志載雍正十一年七月二十一日陳留汛七堡九堡水漲漫缺數日後水落淤搶堵合龍乃築七堡越隄一百二十丈九堡越隄二百十丈　八堡雍正十三年建埽長四百十二丈久經淤閉　八堡東郝家莊雍正十三年建埽工長一百六十九丈二尺久經淤閉　七八堡內嘉慶二十四年七月二十二日異漲漫缺大隄二處西寬四十丈東寬五十餘丈遂即堵合並於隄北灘面自七堡上起至九堡上止築越隄一道長五百九十丈　九堡 地名三仙廟 舊有埽工乾隆元年建埽長七十丈九年淤閉二十年復生鑲埽長一百五十丈二十一年淤閉　八堡起至十一堡止遠年舊越隄一道長六百八十二丈　十一堡遠年舊越隄一道長一百十丈　劉家埠雍正十三年建埽長一百五十五丈久經淤閉 下南廳刪

蘭儀廳 今按雍正二年分開封府屬之南河廳為二日上南河下南河歸河廳本管歸德河務乾隆四年改歸河為儀考通判管儀封考城兩縣境內河務四十八年南岸改轄新隄將下南河廳置之蘭陽汛撥歸管轄收為蘭儀通判五十一年添設儀睢廳分儀封汛為上下二汛改蘭儀通判為同知管儀陽及儀封上汛河務又乾隆四十七[illegible]考都司四十八年改為蘭儀都司道光六年併儀睢廳地入蘭陽縣為蘭儀縣其儀封廳管河經歷改為儀封司管河經歷仍分汛屬蘭儀儀睢二廳

同知一員都司一員經管蘭陽儀封境內黃河南岸隄工西自下南河廳屬陳留汛下界起東至儀睢廳屬儀封下汛上界止計長七千三百八十九丈五尺為汛二曰蘭陽汛曰儀封上汛 今按乾隆四十七年北岸曲家樓漫口大學士公阿桂臨工堵築屢敗垂成乃奏改河道於南隄之南河北道檔冊內載新築南隄一道自蘭陽三堡起至商邱十一堡止工長二萬七千四百三十五丈五尺另開新河一道自蘭陽十二堡舊隄外灘李六口河崖起至舊隄南面止工長七百四十二丈叉接前自隄南起至商邱七堡河尾老河崖止工長二萬四千一百九十一丈共挑河長二萬四千九百三十三丈其舊隄之在三堡適下至儀封汛者長三千二百七十一丈十二堡以下全廢至儀封至考城長九千八百五十三丈新北隄接至七堡七堡以上隄皆廢守考城至商邱長一萬八百丈商邱頭堡至十堡長二千五百二十五丈八尺共改隄長二萬七千四百六十九丈八尺所有雍正初年至乾隆四十八年隄河未改以前蘭陽儀封考城三汛南隄各處壩築

隄埽應先開敘備查後再列敘新築南隄修守工程以明今昔情形　舊蘭陽汛三堡
東乾隆九年建防風埽長六十五丈九年淤閉　梁
家塘土壩在舊二堡乾隆七年建埽長五十五丈九年淤
閉十八年復生二十一年淤閉　河渠在舊四堡乾隆三
十一年建防風埽長三百十一丈三十二年淤閉
梁家水口在舊五堡雍正五年建埽工長二百三十丈旋
淤考行水金鑑所載約去上界一千丈　茍朱土壩在舊六堡乾隆二十一
年建埽長八十丈二十七年淤閉　蔡家水口在舊七堡
雍正五年建埽長八十丈旋淤此即行水金鑑所載之蔡家樓距上界約
二千丈　儀封汛劉家大寨雍正五年加鑲舊埽長八
十一丈旋淤今按河南通志載雍正三年七月河決儀封大寨並蘭陽板厰是冬堵竣此加

鑲舊埽自係堵築漫工之舊埽　十六堡岑家樓雍正十三年建埽
工長二十丈旋淤乾隆七年復生鑲埽長一百八十
七丈五尺久淤　董家莊乾隆三年鑲埽長二十丈
旋淤　周家莊雍正五年舊工復生鑲埽長八十丈
旋淤　劉家樓雍正十三年建埽長二十丈　五堡
乾隆四年舊埽墊陷鑲防風長八十一丈十八年淤
閉二十年復生鑲防風埽長三百十一丈二十三年
淤閉　六堡乾隆三十三年鑲防風埽長二百丈三
十七年淤閉　七堡乾隆十八年鑲防風埽長二百
七十五丈十九年淤閉二十六年復生鑲埽長八十
一丈二十八年淤閉三十五年復生鑲埽長一百丈

四十三年淤閉　八堡乾隆三十七年鑲埽長一百
八十丈四十年淤閉　九堡乾隆三十七年鑲埽長
二百六十丈四十三年淤閉　十堡乾隆三十七年
鑲埽長二百九十丈三十九年又建挑壩一道加鑲
裹頭護埽長五十丈四十年又築斜壩一道加鑲裹
頭護埽防風長一百五十九丈四十二年淤閉　十
三堡乾隆二十六年建挑水迎水護崖埽工長一百
二十九丈二尺四十年淤閉　十六堡馬家店雍正
五年舊工復生鑲埽長一百二十丈旋淤乾隆七年
復生鑲防風埽長一百丈十九年淤閉二十一年復
生鑲埽長二百丈五尺二十七年淤閉四十三年閏

六月二十八日漫缺衝失縣城堵而復潰四十五年
二月二十一日堵合　十七堡乾隆三十年鑲防風
埽長六十丈三十二年淤閉　十八堡至十九堡乾
隆四十二年鑲防風埽長三百六十丈五尺四十三
年淤閉　考城汛三堡乾隆四十六年鑲埽長一百
丈四十七年淤閉　五堡乾隆四十五年七月十八
日漫溢在河灘芝麻莊堵築八月二十九日合龍九
月初復將張家油房漫缺十二月十三日堵合　七
堡乾隆三十三年鑲防風埽長一百二十丈三十四
年淤閉　九堡乾隆四十六年鑲埽長八十丈四十
七年淤閉　十二堡乾隆四十六年鑲埽長四十丈

四十七年淤閉　十三堡乾隆四十六年鑲埽長四
十丈四十七年淤閉　二十五堡乾隆七年鑲防風
埽長五百五十丈旋淤十九年復生三十九年淤閉
二十六堡乾隆三十三年鑲防風埽長三百丈三
十七年淤閉四十六年復生旋又淤　二十六堡至
二十八堡乾隆二十一年鑲防風埽長六百七丈三
十一年淤閉　二十七堡乾隆十八年鑲防風埽長
一百七十丈久淤　二十八堡乾隆九年鑲埽長二
十丈久淤迤下王家樓乾隆七年鑲防風埽長七百
四十四丈又顏家壩乾隆七年鑲防風埽長三十一
丈旋淤十九年復生鑲迎水裹頭雞嘴等壩長一百

丈二十年加鑲防風埽長五十七丈二十二年淤閉
二十九堡乾隆二十年鑲防風埽長一百六十二
丈旋淤　三十堡乾隆十八年鑲防風埽長五十丈
十九年淤閉二十年復生鑲埽長二百四十三丈旋
淤　以上隄埽原屬儀考通判經管乾隆四十八年
改歸北岸

蘭陽汛縣丞一員千總一員（今按原設陳留分防外委撥下南河廳乾隆四十八年改爲蘭陽外委屬蘭儀廳五十一年裁汰以蔣寨衞千總改爲蘭陽千總）專管蘭陽
縣境南岸河務管堡夫五十四名兵六十五名汛地
西自陳留下汛界起東至儀封上汛上界止臨河隄
長五千八十六丈內頭堡至三堡新隄頭止長一千
五百三十二丈係遠年舊隄自三堡迤東新隄頭起
至十六堡下界止長三千五百五十四丈係乾隆四
十八年創築新隄　陳留汛十三堡下起至蘭陽汛
五堡新隄止遠年殘缺廢隄一道自三堡迤下斜向
東北斷隄一段係昔年縷隄隄頭即乾隆四十八年
開挖處後鑲埽頭壓有興廢地名蔡家樓五十四年
舊隄迎溜上首鑲挑水壩一道並鑲雁翅邊埽長五
十二丈迤下鑲防風埽長一百十丈五十五年又於
挑水壩上接埽長三十丈六尺於邊埽下接埽長六
丈又於下首防風之下接埽長六十九丈嘉慶十年
幫舊隄北戧長一百八十八丈鑲埽八段十一年接

鑲護埽八段並於工尾築壩一道長四十三丈鑲埽
二段十二年又建挑托各壩九段鑲護埽二十段至
嘉慶二十三年歷有鑲補埽段（以上現在淤閉）是年工尾鑲
魚鱗壩一道長二十丈接連鑲埽十六段十三年在
魚鱗壩迤東鑲埽五段迤下戚村建挑壩一道長三
十丈鑲埽三段十四年幫戚村舊隄長七十六丈並
築挑鑲壩一道長三十八丈迤上首共鑲護埽十段
（以上皆淤二十四年刷塌）嘉慶二十五年鑲舊隄裹頭並護埽長
二百二丈五尺　六堡（今按南面地名河渠）至九堡乾隆四十
八年溜逼隄根鑲防風埽長一千六百九十丈五十
六年淤閉　八堡（今按南面地名薛樓）十堡嘉慶二十四年七

月二十三日漫水刷缺八堡口長一百九十餘丈十
堡口長四十餘丈嗣上游馬營壩漫溢兩處缺口挂
淤乃自八堡起至十堡東臨河圈築越隄一道長一
千五十丈作為縷隄內八堡東二郎廟地方臨河鑲
柴壩長一百七十丈柴壩外築磨盤埽三段長三十
七丈迤西鑲防風長五百丈柴壩迤下並築戧壩二
道挑壩三道　十堡（今按南面地名揚莊）乾隆四十八年鑲防
風埽長二百丈五十一年淤閉　十一堡（今按南面地名蘭北關）
乾隆四十八年鑲防風埽長二百二十丈五十一
年淤閉　十二堡（今按地名荳腐店）嘉慶二十五年築挑壩
四道一長五十一丈一長二十九丈又一長二十九

丈一長六十九丈　十三堡（今按地名票莊）乾隆五十年鑲
防風埽長六十八丈五十三年淤閉　十四堡（今按地名賈莊）
頭壩乾隆五十一年鑲埽長一百六丈二尺又鑲
頭壩迤上埽長五十四丈六尺五十三年淤閉　迤
下二壩五十二年鑲埽長三十三丈四尺五十三年
築雞嘴壩一道又鑲護埽長六十三丈五尺五十四
年接二壩護埽長二十二丈一尺五十五年淤閉嘉
慶二十五年築頭挑壩一道長九十五丈　十五堡
（今按地名韓莊）三壩乾隆五十四年鑲埽長一百十四丈七
尺五十五年淤閉
儀封上汛經歷一員（今按原係儀封縣管河縣丞乾隆四十九年改為儀封主簿五十一年改為儀封經歷）把總一員（今按原管儀封一汛乾隆四十八年添設下汛千總把總止管上汛工程）
管堡夫二十名兵七十二名汛地自蘭陽汛
下界起至儀睢廳屬儀封下汛上界止臨河隄長二
千三百三丈五尺　頭堡四壩乾隆五十三年鑲埽
長四十四丈九尺五十六年淤閉　二堡五壩乾隆
五十三年鑲埽長八十丈三尺五十五年淤閉　三
堡嘉慶二十四年七月二十三日大隄平漫刷成缺
口長一百四十八丈嗣因上游北岸馬營壩漫缺奪
溜該處挂淤遂於臨河灘面圈築越堰自二堡西起
至五堡西止長七百丈作為大隄二十五年春四堡
漫溢衝缺下截長一百十二丈（是年冬堵合）三堡之內舊

有六堡乾隆五十三年鑲埽長四十二丈八尺五十
四年接鑲埽長十八丈又鑲七壩埽長五十五丈迤
下又鑲埽長二百三十三丈七尺均已淤閉　又毛
家寨二壩於五十八年鑲埽長四十六丈六尺亦淤
三堡至九堡嘉慶六年築大越隄一道長一千五
百五十五丈二十四五年兩次衝缺惟五堡對過西
起及以下尚存　四堡嘉慶二十五年三月十二日
隄身坐墊刷缺長一百七十八丈十二月初七堵合
築東大壩磨盤壩長十四丈又壩尾護埽八段長八
十五丈挑水壩長一百十七丈　下首又築挑水壩
長五十丈　四堡東乾隆五十六年築護埽長一百

二丈現淤　五堡至六堡乾隆四十九年鑲防風埽長二百五十六丈五十一年淤閉嘉慶二十五年築挑壩一道長四十七丈又於東首築挑壩長四十二丈　六堡乾隆四十九年鑲防風埽長一百六十丈五尺五十一年接長六十丈五十三年淤閉　七堡乾隆四十九年鑲防風埽長二百三丈一尺五十三年淤閉　八堡乾隆五十二年鑲防風埽長一百三十八丈五十三年淤閉蘭儀廳冊

儀睢廳今按乾隆五十一年因蘭儀睢寧兩廳所管新隄工程較多奏明將蘭儀通判改為同知另設儀睢通判五十六年因蘭儀都司所管隄工綿長奏明添設儀睢守備通判一員協備一員分管儀封廳境及睢州境內今按睢州本無河工乾隆四十八年新築南隄始在睢州境地黃河南岸隄工西自蘭儀廳屬儀封上汛下界起東至睢寧廳屬睢州上汛上界止原長七千九百七十五丈九尺內睢州上汛於嘉慶三年五堡漫工案內越隄增長六百三十三丈現長八千六百八丈九尺為汛二曰儀封下汛曰睢州上汛

儀封下汛經歷一員今按合管上汛隄工舊隸蘭儀廳轄分防外委一員今按乾隆四十八年添設儀封下汛千總屬蘭儀廳轄五十六年裁汰千總改為分防外委撥隸儀睢通判管堡夫十八名兵三十二名汛地自儀封上汛下界九堡起至睢州上汛上界止臨河隄長二千三百三丈五尺　十六堡今按隄南地名大王村乾隆五十二年

鑲防風埽長一百八十一丈五十三年淤閉

睢州上汛州同一員今按乾隆四十八年南岸改築新隄添設把總一員今按乾隆四十八年原設睢州上汛千總與州同同隸睢寧廳屬五十一年添設儀睢廳撥隸儀睢嘉慶八年裁汰千總改為把總管堡夫四十三名兵一百四名汛地自儀封下汛下界起至睢州下汛上界止臨河隄工原長五千六百七十六丈嘉慶三年汛內五堡漫溢堵築案內增長六百三十四丈現長六千三百十丈今按睢州上汛乾隆四十八年設汛之後本屬蘭儀廳管轄至五十一年添設儀睢廳始隸儀睢廳管四十九年以後該汛鑲過埽壩今仿此例本汛不列蘭儀以歸畫一　頭堡至四堡乾隆四十九年鑲防風埽長六百五十丈三尺五十一年淤閉五十二年頭堡至三堡鑲防風埽長八百五十四丈三尺五十四年又接鑲五丈八尺五十五年頭堡內又建挑水壩一道鑲埽長五十六丈二尺五十七年淤閉　四堡乾隆五十三年於土壩鑲埽長十三丈七尺五十四年接長十三丈迤東又築新挑壩鑲埽長二十四丈五十六年淤閉　五堡嘉慶三年八月二十九日大隄漫缺長二百餘丈四年正月十三日堵合係在隄北灘面圈築中建大壩壩尾西抵頭堡縷隄東抵六堡以上縷隄共長二千九十三丈作為臨河大隄立堡修守大隄之南又築二壩一道西自新堰二堡下起東至新堰四堡上止計長五百七十六丈並補還舊隄　新隄三堡嘉慶三年築迎水

壩一道長四十七丈鑲埽長六十三丈三尺二十年溜勢上提刷塌補鑲埽工三段現淤嘉慶七年又建順水壩一道長四十四丈鑲埽工五段又建挑水壩一道長四十七丈鑲埽工三段皆淤閉七年建魚鱗頭壩一道長八十丈鑲埽長六十丈於二十二年刷塌乃沿隄鑲埽十六段長一百六十丈七尺七年又鑲魚鱗二壩一道長七十丈鑲埽四段長六十丈二十一年刷塌存長十五丈鑲埽長二十三丈四尺

三堡隄南嘉慶二十年築越隄一道長二百二十丈又三堡下首二十二年建磨盤壩長六十丈鑲埽長三十二丈四尺　新隄四堡嘉慶二十年河溜下移

築戧壩一道長四十丈鑲埽長三十丈二十一年接下築魚鱗壩一道長八十丈鑲埽長七十七丈三尺又建挑水壩一道長三十丈鑲埽三段長二十九丈又建挑水二壩一道長五十丈鑲埽長四十四丈二尺又建挑水三壩一道長二十丈鑲埽長二十七丈五尺又建挑水四壩一道長十八丈挑水五壩一道長十八丈二十四年鑲四挑壩埽三段長三十二丈

新隄五壩嘉慶二十二年建挑水六壩一道長二十八丈又於下首建磨盤壩一道長三十五丈又建挑水七壩一道長三十八丈二十五年又於下首建挑水八壩一道長五十丈挑水九壩一道長六十丈

八堡乾隆四十九年鑲防風埽長五十三丈五尺五十一年淤閉　十三堡乾隆四十九年鑲防風埽長一百五十丈五十一年淤閉　十四堡乾隆四十九年鑲防風埽長五十丈五十一年淤閉迤下於嘉慶二十一年建挑水頭壩一道長二十五丈鑲埽長五十五丈又建魚鱗頭壩一道長六十丈挑水二壩一道長三十丈鑲埽長二十九丈四尺魚鱗二壩一道長七十丈挑水三壩一道長五十丈鑲埽長四十四丈八尺魚鱗三壩一道長五十丈挑水四壩一道長五十丈鑲埽長五十五丈魚鱗四壩一道長六十丈　十七堡乾隆四十九年鑲防風埽長二十六丈七尺　十八堡鑲防風埽長一百七丈一尺五十一年淤閉五十二年又鑲埽長一百七十一丈旋淤六十年復生鑲埽長二百丈儀睢廳冊

睢寧廳今按乾隆四十八年南岸改築新隄裁南陽府通判改設歸德府睢寧通判原管睢州寧陵兩境內黃河隄工五十一年添設儀睢通判將睢州上汛撥隸儀睢王十六年改通判爲同知嘉慶十年復改同知爲通判乾隆四十八年添設協備一員

通判一員協備一員分管睢州寧陵兩州縣境內黃河南岸河務隄工西自儀睢廳屬睢州上汛下界起東至商虞廳屬商邱汛上界止臨河縷隄原長一萬七十丈內睢州下汛隄長五千八百十丈因乾隆四十九年二堡漫溢衝廢奏明自二堡東壩起至舊二

十堡下界止於北面建築縷隄長五千二百六十七丈又自頭堡至二堡東壩止接隄長八百四十七丈共隄長六千一百十四丈五十二年十三堡大工案內又增隄長三百十丈八尺現在連寗陵汛隄工共長一萬六百八十四丈八尺爲汛二曰睢州下汛曰寗陵汛

睢州下汛州判一員今按乾隆四十八年改考城縣丞爲睢州下汛縣丞五十二年改爲州判分防外委一員今按乾隆四十八年改考城汛分防外委爲睢州下汛分防外委管堡夫四十二名兵八十六名汛地自睢州上汛下界起至寗陵汛上界止臨河隄長六千四百二十四丈八尺　二堡乾隆四十九年八月初二大隄漫

缺刷寬二百五十餘丈十一月十四日堵合五十年鑲西壩尾埽工長二百丈又加鑲挑水壩埽長一百五十丈五十一二年淤閉嘉慶十八年九月初六日大隄坐蟄刷寬二百十五丈於二十年二月初九日堵合建蓋壩一道長一百六十丈鑲埽長二十五丈五尺柴挑壩二道一長十六丈二尺一長二十二丈五尺又建二壩一道西至頭堡東至四堡之中長六百九十五丈　三堡乾隆五十年建挑水壩一道長一百四十丈鑲埽長十八丈五十二年接鑲埽長六十丈五十三年接鑲埽長五十丈五十五年淤閉嘉慶二十四年築順水壩二道一長四十丈鑲埽長二

十六丈一長二十丈鑲埽長三十六丈　四堡乾隆五十三年建新三壩埽工長四十丈五十六年淤閉迤東於五十五年鑲防風埽長五百六十五丈五十六年淤閉嘉慶二十一年建挑水壩三道一長六十丈鑲埽長四十一丈八尺一長七十三丈鑲埽長二十五丈五尺一長六十丈鑲埽長二十五丈　五堡乾隆五十三年建挑水壩一道長一百三十丈鑲埽四段旋淤嘉慶十三年建西挑水壩一道長八十六丈刷存七十一丈鑲埽長三十九丈四尺又建東挑水壩一道長二十八丈鑲埽長三十六丈一尺二十年於東挑壩下築戗壩一道長十九丈八尺鑲埽長

二十七丈三尺迤下又築戗壩長一百丈鑲埽長八十四丈九尺　六堡乾隆五十四年建挑壩一道長四十丈鑲埽五段旋淤又於迤東史村鋪建挑壩一道長五十丈鑲埽六段旋淤嘉慶二十年又建挑壩三道一長三十丈鑲埽長二十六丈一長四十丈一長一百丈　七堡史村鋪乾隆四十九年鑲埽二百五丈九尺五十三年淤閉又於下首鑲埽長五十一丈五尺旋淤五十四年建戗壩長一百四十五丈鑲埽十三段後淤迤東鑲護崖埽一百五十丈五十八年淤閉五十五年建挑水壩上下鑲埽一百七十丈後淤嘉慶九年建挑壩三道一長二十五丈鑲埽五

段一長二十五丈鑲埽七段一長十五丈鑲修六段後皆淤十一年又築攔水壩一道鑲埽四段久淤　八堡乾隆五十一年建挑水壩鑲埽長五十四丈五十五年淤西首鑲埽五十丈旋淤　九堡乾隆四十九年溜逼隄根鑲埽長三百六十七丈五十一年淤閉　十三堡（今按隄南地名孫六口）乾隆五十二年六月初九漫溢刷缺二百餘丈十一月初十堵合原傍縷隄淤淺一千八十丈乃就堵築大壩圈築厢工西至十一堡下東至十五堡上計長一千三百九十丈八尺作為縷隄立堡修守又築二壩一道長四百八十丈以作重門五十三年挑水壩河勢坐灣鑲埽長一百六

十丈三尺五十五年建小挑壩長三十六丈鑲埽四段又鑲埽長五十丈次年淤閉五十九年復生鑲埽長三十丈皆於六十年淤閉嘉慶九年溜又南趨於舊龍門建柴壩長六十五丈十四年刷塌二十丈補埽三段後淤　十四堡嘉慶八年建小挑壩一道長五十丈鑲埽三段旋淤二十一年復生於挑壩上首建磨盤壩一道長二十四丈又建挑水壩二道一長二十三丈鑲埽長二十四丈一長三十三丈五尺鑲埽長三十丈五尺二十三年又建順水壩一道長六十丈鑲埽長三十一丈七尺二十四年挑二壩上首建戧壩長四十五丈鑲埽長三十九丈五尺又建順

水壩三道一長十五丈一長十五丈鑲埽長二十五丈一長四十五丈　十五堡乾隆四十八年溜趨隄根鑲埽長八十六丈五十一年淤閉嘉慶二十二年建挑壩二道一長四十丈鑲埽四十一丈三尺一長四十五丈鑲埽長四十二丈四尺二十三年又建戧壩長一百丈鑲埽八十四丈七尺　十六堡乾隆四十八年鑲埽長八十五丈五十一年淤閉嘉慶二十三年建順水壩二道一長四十丈鑲埽長二十六丈五尺一長五十丈　十七堡乾隆四十八年建挑壩鑲防風埽長一百五十丈　十八堡乾隆四十八年鑲防風埽長三百六十丈四尺五十一年淤閉

寧陵汛主簿一員（今按乾隆四十八年裁儀封分防北岸主簿添設寧陵主簿）外委一員（今按乾隆四十八年原設把總嘉慶十六年改寧陵把總為商邱千總而改寧陵為分防外委）管堡夫三十二名兵四十名汛地上自睢州下汛下界起至商虞廳屬商虞汛上界止臨河隄長四千二百六十丈　頭堡（今按隄南地名黃道口）乾隆四十九年建挑水壩鑲埽長九十四丈五十四年淤閉　五堡乾隆五十一年鑲防風埽長一百三十丈是年淤閉（睢寧廳冊）

續行水金鑑卷四十八終

續行水金鑑卷第四十九

河水　工程五

商虞廳（今按乾隆四年添設通[illegible]虞城兩縣河務乾隆二[illegible]河營守備管理通工河務乾隆四十七年改爲商虞協備）通判一員協備一員原管臨河隄長二萬四千五百九十丈八尺內商邱汛改築南隄增長三丈七尺除撥隷歸河廳八千五百六十丈現管商邱虞城兩縣境內黃河南岸西自睢寧廳屬寧陵汛下界起東至歸河廳屬虞城下汛上界止計長一萬六千三百三十三丈五尺爲汛二曰商邱汛曰虞城上汛

商邱汛主簿一員千總一員（今按原設考商虞千總乾隆四十七年改爲商邱千總）管堡夫五十六名兵七十六名汛地自睢寧廳屬寧陵汛下界起至虞上汛上界止臨河隄長八千九百十六丈五尺內頭堡至十堡止乾隆四十八年改築新隄長三千五百二十八丈五尺餘係舊隄（今按乾隆四十八年未經改隄以前頭堡至十堡歷年鑲築埽壩仍列本汛開載以歸畫一不入北岸致涉歧錯其乾隆四年未經分廳之工本係一汛亦不分列）

頭堡考商交界楊家堂雍正二年河勢南趨鑲埽長二百丈旋淤　二堡雍正十三年舊工復生鑲埽長二百丈旋淤　四堡朱家莊雍正十三年舊工復生鑲埽長七十五丈旋淤乾隆二十年復生鑲雁翅魚鱗裹頭等埽共長五十一丈三十年淤閉　六堡西乾隆十九年鑲埽長三十丈迤下又鑲埽長五十二丈二十年淤閉二十一年復生鑲順水挑水護崖裹頭等埽長一百四十三丈三十三年淤閉　河夫營（今按在新南隄十堡之北）雍正十三年鑲埽長二百七十二丈旋淤乾隆二十三年七堡至河夫營鑲埽長二百六十四丈迤下又建魚鱗等埽長九十六丈二十六年又鑲邁埽二十一丈三十四年淤閉　九堡東嘉慶十九年建土壩一道長三十五丈又於十一堡建土壩一道長三十五丈又於十二堡建土壩一道長三十丈　十四堡辛集乾隆二十六年建壩臺三道二十七年鑲護崖裹頭挑水順水等埽一百五十四丈五尺三十三年二壩東鑲

埽長八十二丈三十四年三壩鑲埽長九十六丈五尺迤東於三十三年鑲埽長七十五丈均於四十年淤閉　十五堡雍正三年鑲防風埽長一百二十丈乾隆九年鑲裹頭等埽六十丈二十年淤閉二十四年復生鑲埽長六十丈二十九年淤閉　十六堡乾隆十九年鑲迎水裹頭挑水等埽三十丈旋淤　劉家埠口新并曹縣隄雍正五年鑲埽長五十六丈旋淤　十九堡東嘉慶十四年建隄北土圈堰一道長七十丈十五年接土堰下築土壩一道長七十丈　二十堡乾隆五十九年建土壩一道長一百丈

虞城上汛主簿一員分防外委一員管堡夫四十四

名兵六十四名汛地上自商邱汛下界起東至虞下
汛上界止臨河隄長七千一百十七丈　會議館新
并曹縣隄雍正五年鑲埽長一百三十九丈　祖師
廟新并曹縣隄雍正五年鑲埽長七十八丈八尺旋
淤乾隆四十六年復生鑲埽長三百六十八丈四十
九年淤閉　五虎廟新并曹縣隄雍正五年鑲埽長
九十丈旋淤今按該處地屬山東曹縣隄於康熙時改隸虞城故有新并之語　九
堡嘉慶二十三年盛漲刷塌隄身搶護穩固即於四
堡上首起至十堡下止隄北建築越隄一道長七百
二十八丈與大隄一律修守　十四堡乾隆五十九
年建挑壩一道長三十五丈鑲埽三段久淤嘉慶二

十年建挑壩三道一長五十四丈一長三十八丈一
長三十二丈二十一年於三壩下空檔建磨盤壩一
道長五十丈鑲埽五段又建四壩鑲埽長四十一丈
又建五壩鑲埽長四十三丈一尺　十五堡雍正五
年鑲埽長六十丈旋淤乾隆五十九年復生建挑壩
一道長四十四丈鑲埽六段六十年鑲埽長九十八
丈旋淤嘉慶二十四年鑲埽二段長十七丈又建二
挑壩一道長十五丈鑲埽長二十二丈又建三壩一
道長十一丈鑲裹頭長二十四丈二十五年三壩下
空檔鑲埽長六十六丈　十六堡乾隆六十年鑲埽
長一百二十九丈八尺旋淤五十九年建挑壩一道

長四十五丈鑲埽五段後淤　十八堡乾隆五十九
年建挑壩一道長三十七丈鑲埽三段六十年鑲埽
長一百五十四丈六尺旋淤嘉慶二十三年迤東建
魚鱗壩二道一長五十丈鑲埽長三十一丈八尺一
長五十丈鑲埽長四十四丈四尺旋淤二十四年迤
下建順水壩一道長十八丈鑲埽長二十一丈　十
九堡嘉慶二十三年鑲埽長九十二丈七尺二十五
年下首建魚鱗壩一道長四十丈鑲埽長三十九丈
八尺又建挑壩一道鑲裹護埽長三十丈二尺商虞廳冊
歸河廳今按嘉慶十六年添設通判裁商邱汛千總改歸河協備
通判一員協備一員分管黃河南岸虞城縣境內河

務西自商虞廳屬虞城上汛下界起東至江南蕭南
廳碭上汛上界止臨河隄長八千五百六十丈爲汛
一曰虞城下汛
虞城下汛縣丞一員分防外委一員管堡夫四十四
名兵六十名汛地與廳同嘉慶二十一年咨部將十
五堡以下至江南界隄北圈堰改爲縷隄原編之二
十五堡起至四十八堡止改編爲頭堡至二十四堡
今按圈堰創於何年未詳所自　二堡舊二十六堡衞家潭舊有埽
工乾隆七年於東首鑲埽長一百三十丈二十五年
淤閉迤下劉家樓舊有埽工乾隆七年接鑲三十丈
後淤十八年復生接長七十丈二十年淤閉迤下王

家營乾隆七年鑲埽長四十丈後淤　十三堡舊三十七堡乾隆二十五年河勢坐灣鑲埽長二百九十丈三十四年淤閉　六堡嘉慶二十五年建順水壩一道長七十丈挑水壩二道一長四十丈一長六十丈　十四堡舊三十八堡乾隆三年鑲埽長六十丈旋淤十八年復生鑲埽長八十五丈二十年淤閉二十五年復生鑲迎水順水挑水等埽長三十七丈五尺三十一年淤閉　十六堡今按隄南地名蔡家樓舊四十堡嘉慶十四年鑲圈堰上首埽工長四十一丈二尺又將圈堰加築壩臺鑲埽長九十九丈六尺迤東連十七堡先於十三年建蓋壩戧壩順水壩共鑲埽長二

百四十六丈九年停修　十七堡嘉慶十七年鑲順隄埽三段十八年接鑲七段二十年又鑲九段迤東又鑲埽四段皆淤是年迤下又建魚鱗壩一道長五十丈鑲埽長十九丈五尺又建順水壩一道長四十丈鑲埽長五丈七尺又建魚鱗二壩一道長三十七丈鑲埽同壩長　十八堡嘉慶二十一年建挑水壩二道一長三十丈鑲埽長三十三丈一長四十丈鑲埽長三十八丈七尺二十二年添築挑水三四五壩三道一長三十五丈二十四年鑲埽四十七丈六尺一長四十五丈二十五年鑲埽三十二丈四尺一長五十五丈　自十七堡新堰至舊隄嘉慶十八年築

格隄一道長二百八十八丈又十八堡內格隄長一百八十五丈嘉慶十七年築　十九堡舊四十三堡嘉慶八年建挑壩三道鑲埽長二百四十六丈九年淤閉　黃堌舊有埽工雍正五年鑲護崖雁翅等埽二百五十五丈後淤歸河廳冊　今按河南通志載康熙四十九年總河趙世顯疏稱河南虞城縣黃堌壩新建挑水壩一座甚爲有益須挑水壩之上再建挑水壩一座

江南徐州道屬蕭南廳今按徐州以上豐蕭碭銅四縣黃河兩岸隄埽工程乾隆二年分設通判一員管理五十五年添設通判一員將兩岸工程分廳管理嘉慶五年改蕭南通判爲同知名蕭碭南岸同知八年又分碭汛爲上下汛添設員弁二十五年又分銅沛所屬銅山縣境郭汛縷隄一千八百五十七丈屬蕭南蕭汛經管至今因之同知一員守備一員管理碭山蕭縣銅山黃河南岸

隄埽工程上自河南商虞廳屬虞城縣界起下至銅沛廳屬銅山縣郭汛界止臨河縷隄長二萬七千九百六十四丈四尺爲汛三曰碭上汛曰碭下汛曰蕭汛今按乾隆三十二年所修碭山縣志載黃河原在碭山縣南因明大學士沈鯉奏稱黃河經鳳陽入海遙遠議將黃河自虞城東之黃堌壩堵塞改開新河於碭城之北兩岸築隄現有黃河舊形在碭之鼎新集東智家集回龍集等處可稽也又載老黃河即減水河在縣南自豫省夏邑縣涌子河起至永城界減水河止計長二千八百九十五丈水由蕭境歸濉河達洪澤湖乾隆二十三年濬考南河舊閘碭境南岸縷隄之南按河南境起至毛城縣迤南東水隄止有大隄一道隄南又繪有河形一道注老黃河下達洪河行水金鑑及府志皆未載述縣志所言舊形可稽似非虛謬前項隄河經嘉慶二年楊闞兩馬路及十六年李家樓漫溢隄衝河墊形跡少存今昔情形又不同矣

碭山汛縣丞一員千總一員協防一員皆嘉慶八年

分汛添設管堡夫四十名兵九十五名汛地自河南虞城縣界起至闞家馬路碭下汛界止臨河縷隄長七千二百丈　虞碭交界處土壩一道長一百二十八丈嘉慶二年築　楊莊土壩一道長二百丈嘉慶二年築　自交界起接楊莊壩外堰一道東西長一百五丈嘉慶三年築　楊莊壩內圈堰長三百五十七丈嘉慶二年築又外圈堰長六百五十四丈嘉慶四年築（今按皆在隄北嘉慶二年四年隄工漫缺先後圈築）　李家樓嘉慶十六年七月漫溢十七年三月於隄北灘面越築堵合二十一年於大壩後放淤現在歲修邊埽長二百九丈原築西大壩尾堰長一千一百五丈上抵楊莊圈

堰東大壩尾堰長六百九十二丈下接縷隄西二壩尾堰長九百三十五丈亦抵楊莊圈堰東二壩尾堰長三百五十三丈下抵大壩尾堰二壩金門北面圈壩二百九十六丈二壩迤南縷隄之北圈隄長八百八十六丈現作縷隄　迤下順水土壩一道長四百五十丈嘉慶三年築　吳家集康熙十七年築越隄長一千三百丈嘉慶十七年淤沒　隄北自榮宗埽縷隄起由東北折而向東至王平莊三壩尾下交界止民堰長三千三百九十八丈乾隆二十二年築王平莊在毛城鋪北三十里乃河灘民堰地名乾隆五十五年夏民堰漫塌數處水撲毛城鋪漫壩而過

將西裏頭後隄身刷通四十餘丈王平莊溝槽掣成寬深官爲堵閉築大壩二百八十五丈上挑水壩九十五丈築二壩長五百十丈五十六年又築三壩長一千五百七十丈並普修民堰又於北岸河勢坐灣處挑渠引溜東趨未成王平莊遂有迎溜埽工是年又於工尾築下迎水壩長五十五丈所用錢糧以在民堰施工例應民出奏准於碭蕭銅睢邳宿各州縣按糧攤征其後此議攤州縣雖經改歸上江而王平莊用項攤征之例由此而定嘉慶四年邵家壩漫工之後河行北岸埽遂淤閉二十二年八月河復南趨先自上挑水壩起至下迎水壩止於北面灘上築圈

堰長三百二十一丈又接越隄築埽靠長二百七丈旋又幫寬越堰三百七十丈爲壩臺建埽長一百四丈二十三四年上下接築埽壩共埽長三百四十餘丈埽外拋護碎石十三段二十五年豫省儀工漫缺下游淤河於王平莊對岸取直挑河後遂溜行新渠埽工淤平

碭下汛主簿一員把總一員協防一員管堡夫四十名兵八十五名汛地自上汛界闞家馬路起下至老隄頭蕭汛界止縷隄長七千二百十七丈六尺（今按闞家馬路至毛城鋪西閘牆隄長二千七百十五丈六尺又自東閘牆起至蕭汛界止隄長四千四百九十二丈）　毛城鋪減水壩（今按行水金鑑載毛城鋪小石閘一座大石壩一座俱康熙

三十三年建伏秋黃漲減水出小沛湖三十九四十年河身漸深水不過閘四十一年異漲出閘等語其壩之寬高丈尺並原建年分未經載明該壩原建時似無石底故乾隆初有堆築玲瓏碎石之議蓋初建時河底尚深漲水出槽漫灘由壩順洩其勢平行故壩上灘面無抽跌之虞壩下河道無泛溢之患非若後此河底日高動須啟閉觀其初建壩門之寬從可知矣該壩在昔爲利在後爲害謹考志乘爲之臚敘以見今昔情形不同因時制宜之法

大石壩一座口寬三十丈高一丈一二尺康熙十九年建三十二年倒卸乾隆二年復修兩頭鑲築柴裹頭中砌片石二十三年又修兩裹頭五十六年兩頭各展寬五丈共寬四十丈中塡碎石已淤　壩北石壩一座原口寬一百三十五丈東裹頭高一丈八尺二寸西裹頭高一丈三尺二寸康熙三十三年建今按因舊壩倒卸於北首重建洩漫灘漲水由壩

下小沛湖入洪河達灘河經孟山等五湖出歸仁隄以達洪澤湖今按康熙時尚可出睢符關雍正後徑達洪澤湖　五十五年石壩衝塌五十六年復修收窄改口門寬一百二十丈乾隆二年中鋪片石二十三年又將口門收窄止留寬五十丈中鋪碎石頂寬二丈底寬十丈四尺六寸厚三尺爲滾水壩東西石牆各周長十四丈高一丈二尺六寸五十五年漲水衝跌五十六年重修加高碎石二尺加牆石高七尺八寸新舊共高二尺四寸今碎石淤沒惟兩牆尚高出灘面六尺已淤沒一丈四尺四寸矣　舊壩之西康熙二十二年建石閘一座乾隆二十三年拆今按乾隆元年總河高斌以閘下河道日久沙淤應將洪溝巴

河二道疏濬之外並疏將溝崖河七十餘里仍會洪巴二河達徐溪口其塥上各支河漸深分洩稍過應加築隄壩而京官王安國男斯盛探護孫夏之芳迎章條奏刊害河不果落是秋工部尚書趙宏恩河高斌等議毛城鋪塥上近年刷深支河十餘道洩水過多應全行堵閉惟留離塥外郭家口支河一道但機分洩不合過多並於塥門中間堆砌亂石玲瓏滾塥俾無衛深奪溜之虞又與下游倒鈎水之定國寺支河同爲分洩二年四月奉 上諭著照九卿原議令總督慶復會同高斌確估定議具奏是月高斌奏堵支河止修石塥又修創碎石二壩兩頭用柴鑲毀防底中留口門三十丈拆用遠年塌檢石閘即康熙二十二年所建壩西之閘壩上又築鉗口壩以時啟閉閘請分設豐碭通判三年修築毛城鋪迤東三汊河口東十大壩挑浚洪溝河十自毛城鋪起下至徐溪口止閘役挑浚並切灘四年大學士伯鄂爾泰勘奏毛城鋪壩北支河郭家口之東西塥挑引河二道圖塥並碎石底議撤十一年總河高斌奏徐城誌樁長水七尺准放毛城鋪二十二年八月奉 上諭毛城鋪苟非盛漲不得閉放是時大河河身已漸勢高故須啟放攔東非復康熙時之止洩出樁之水流行平衍也二十三年築蔣家營鉗口大壩在臨

河灘面並南北土壩尾又築傳家窪汪家菜王家莊竇家寨柴家壩各處支河攔河土壩又修築蔣家營二三壩是年秋總河白鍾山奏修毛城鋪壩改口門爲五十丈鋪碎石厚三尺修二壩鋪碎石厚二尺後以蔣家營傳家窪引河逼近黃河乃收挑引河於傳家窪之下唐家灣形勢倒鉤則毛城鋪溝槽既塡復有亂石壩抵禦壩南又有迴障節宣有度不致横流四溢灘河淤墊之患可大減矣二十七年奉 諭毛城鋪迤東唐家灣引河距徐城水誌長至一丈一尺五寸開放俟漫灘水落即行堵閘六月總河高晉奏六月十八日閘放唐家灣草壩水歸引河身深二尺一二寸流入毛城鋪碎石塥根水深一尺因五寸水由碎石總滲過深五六寸壩脊高出水面二三寸按乾隆元年至是年毛城鋪屢有更改其北後題奏 諭旨成案皆未載入茲於碭山縣志查出臚敘倒改工程以備後來查考其全案已載章牘三十一年總河高晉奏濬唐家灣並請修洪河入閘流萬曆二閘西十一年丁家集民堰閘閘毛城鋪過水一尺三寸壩下洪河漫缺多處是冬堵丁工尺挑濬唐家灣引河又於北岸苘河取直挑河長一千一百六十丈引溜北行四十二年總督高晉奏唐家灣引河原定以徐城誌樁長至一丈一尺五寸啟放俟長

符定制上游水已逾誌應改徐城水誌長至九尺五
寸知照啟放唐家灣引河五十三年伏汛啟放毛城
鋪過水三尺餘寸五十四年毛城鋪西大河分而為
二一行張王莊北一行莊南舊河南岸民堰漫開寶
家窯過水較深用料堵閉五十五年七月漲水唐家
灣河漫灘民堰又開二處毛城鋪上鉗口西壩後刷
塌二十餘丈該壩過水一丈九尺裏頭漫入水中王
平莊民堰刷塌成河築壩堵閉五十六年加高頭壩
東西裏頭七尺八寸連舊工共高二丈四寸又加高
碎石壩脊二尺並修壩下二壩留口門寬四十丈壩
脊壩牆雖皆加高而河底日高一經盛漲即已漫壩
掣溜皆由乾隆五十一年後道廳視該壩為分洩秘
訣遂致上分下墊下墊則正河水不能容而分洩益
甚且下承碭蕭宿靈睢之民田歲受其患而河高隄
矮漫溢頻聞矣嘉慶四年漫開民堰五處下注之水
漫壩而過刷潰壩東陳梁兩馬路縷隄總河康基田
在邵家壩堵築未成五年正月壩燬於火至冬總河
吳璥堵竣除臨河大壩刷塌外現存二壩六百五十
九丈嘉慶七年啟放奪溜旋堵現存二壩連土尾長
一千一百六十二丈八尺又築東尾南北壩長七百
四十丈八年奏改唐家灣引河於舊河頭東滾河長
六千五百四十八丈灘面較高毛城鋪石脊一丈二

尺五寸視乾隆二十七年平灘過水河底高一丈五
尺餘寸十年因唐家灣迤下唐家林黃流紆阻開挑
引河以順溜勢十三年大學士長麟戴衢亨以毛城
鋪自乾隆四十年後傳家窪丁家集張王莊王平莊
屢次漫水吸溜嘉慶四年七月邵家壩唐家灣復因
開放引河掣動大溜致成漫口經年累月始行堵合
今該壩現存石裹頭二座東西相距五十丈貯淤土
創挖數尺下露碎石壩頂已非前河臣靳輔滾水壩
舊制查訪近年徐城以上河身漸覺深通[illegible][illegible]八年
後停閉毛城鋪滾壩正河得以遄溜刷沙[illegible]致現查
出十八里屯舊有靳輔所建二閘應請修復宣洩共
修復毛城鋪石壩之處應毋庸議奏奉　諭旨
嘉奬准照辦理十七年總督百齡總河陳鳳翔咸請
修復以資減黃勁清經協辦大學士松筠戶部左侍
郎初彭齡議恐淤墊正河並淹壩下民田奏准
停廢現在尚存東西石裏頭高出灘面六尺　毛
城鋪滾壩改建後金門寬五十丈中砌碎石壩頂寬
二丈底寬十丈四尺六寸高三尺東西裏頭由身各
直長二丈上迎水各斜長三丈下分水各斜長六丈

二尺上下水四裏頭各橫長二丈　二壩石裏頭久
淤　洪河西堰一道現長四萬八千七百五十九丈
自毛城鋪壩下起至宿靈交界李家莊止　洪河東
堰一道現長四萬八千六百九丈自毛城鋪壩下起
至宿靈交界止　乾隆二十三年安徽巡撫高晉奏
明派員分管濉河自徐溪口至符離集止派宿州州
同管兼理西流黃疃沙溝三閘符離集至霸王城止
派宿州州判管兼理蕭溝挑溝唐溝北山河四閘壩
王城達陵子湖河道四十餘里派靈璧縣主簿管是
年又濬南北股河於河頭各建閘一座南河成案　毛城
鋪東牆起至老隄頭蕭汛界止舊縷隄長四千四百

九十二丈康熙十九年築　定國寺越隄一道長一
千九十丈康熙三十八年築隄北王平莊迤下三壩
尾上汛界起至蕭汛徐嚴工迤上止乾隆五十七年
民築臨河大越隄一道長六千四百九十七丈內在
碭下汛隄長五千二百九十七丈蕭汛隄長一千二
百丈現作臨黃縷隄中有唐家灣河缺口缺口之北
本有鉗口壩久堵隄北有邵家壩二壩唐家灣二壩
皆堵閉漫工所築兩壩土尾相連中有南北直堰長
三百四十一丈　于家集攔水堰一道長四百三十
丈南起舊縷隄北抵臨黃縷隄嘉慶八年築三岔河
東西攔河堰一道長二千一百二十三丈西起三壩

築東抵定國寺前舊縷隄嘉慶六年築中有唐家灣
河缺口長三百丈魏家寨攔水壩一道長三百九十
五丈東抵舊縷隄八年築今按以上三堰在舊縷隄之北新縷隄之南
分管洪溝河兩岸子堰至蕭縣界止西長三百八十
六丈東長五百十七丈乾隆十二年築碭山縣志
蕭汛主簿一員千總一員協防二員管堡夫七十八
名今按內有蕭南改來十四名兵一百三十二名今按內有銅沛改來二十二名
汛地上自碭下汛界起至銅沛廳屬郭汛止原管蕭
縣境內隄長一萬一千六百八十九丈二尺嘉慶二
十五年分銅沛郭汛縷隄自北辰起至胡家樓止銅
山縣境內隄長一千八百五十七丈屬蕭汛管轄共

有縷隄長一萬三千五百四十六丈八尺　徐家莊
埽工康熙四十五年建雍正二年淤八年復出乾隆
十四年淤二十年復出五十年淤　工後越隄一道
長五百七十一丈康熙四十七年築接下越隄長二
百七十五丈雍正二年築現作縷隄接下越隄長二
百七十五丈乾隆八年築現亦作縷隄接下越隄長
四百四十丈二十一年築接下越隄長五百丈三十
三年築現多坍壞　嚴家莊埽工今按在徐家莊之下乾隆五
十五年建工長二百丈五十六年於對岸挑河長七
百十四丈引溜未成嘉慶四年淤閉　李家樓埽工
今按即舊日順河集康熙四十四年建乾隆十年於對岸挑河

引溜入渠工遂淤閉嘉慶四年復出鑲埽長三百二
十餘丈五年於對岸梁家莊挑河引溜北趨埽遂淤
閉工後越隄一道長一千四十丈康熙三十八年築
內有涵洞一座寬高各二尺洩隄內積水嘉慶六年
加幫越隄將洞堵塞二十二年重修　田家樓埽工
康熙四十八年建乾隆七年淤四十二年復出四十
八年淤嘉慶七年復出接生工長二百三十餘丈工
尾又築挑水壩四十丈十二年下首淤閉溜勢上提
於工頭之賀家莊鑲埽長二百六十九丈十八年於
北岸郭家堂取直挑渠引溜渠行走埽前溜卽輕減
現在修工長一百十丈一尺　田工後越隄一道長

六百二十丈康熙六十一年築　任家壩今按在郝家集西
嘉慶十一年建埽工長七十八丈八尺十三年廢今按
蕭汛徐嚴工順河集田家樓埽工皆建於康熙年間
行水金鑑未載今照府縣志所載參考補入再自工
迤下至交界縷隄北面嘉慶八年以後築有土壩
多道皆係暫截順隄河水淤廢不常茲不備載分
管蕭縣境內洪濉河堰長八千五百十丈乾隆十二
年築蕭南鑑冊
銅沛廳前見
南岸郭汛縣丞一員今按本係直隸徐州州同雍正十二年陞州為府改設管河縣
丞把總一員協防一員管堡夫四十六名兵一百四
十八名汛地上自蕭南蕭下汛胡家樓交界起下至
三山頭小店汛界止南隄一道間山湊長七千三百

二丈七尺今按郭汛本自蕭縣汛北長三舖刷起汛內所屬之天然閘向歸蕭南廳經管啟閉謹將天然閘以北縷堤並歸防守嘉慶七年河臣吳璥奏准仍舊改歸銅沛二十五年添設蕭下汛協防將天然閘迤北縷堤三千五百五十八丈咨明分半與蕭下汛協防而以一千七百七十九丈仍歸該汛自蕭下汛胡家樓起至天然閘止縷隄長一千七百二十九丈內隄北灘面嘉慶二十三年刷有順隄河水入天然閘二十四年於侯家樓築做攔水滾壩一道長五百六十丈兩頭用土中長一百七十丈築成碎石滾壩較准北門誌樁存水二丈三尺五寸該壩過水二尺俾有節束以免天然閘喫重又於迤東七百三十丈處河形內築土壩長一百五丈又於迤下二百八十丈處築土壩長七十丈係外委奉奏報天然閘西臨河築順水壩一道長二百五丈嘉慶七年建

天然閘西隄南越隄一道長二百九十二丈乾隆三十四年建　天然閘一座金門寬三丈二尺閘牆原高二丈二尺康熙二十二年建歷年加高十六層現高四丈一尺二寸　閘上東西鉗口壩一道土尾柴頭東長一百八丈西長七十五丈中長三十一丈每年啟閉西鉗口壩之南格隄一道長四十九丈五尺又自縷隄至東西鉗口壩各築攔堰臨水一面護以碎石皆嘉慶六年建　閘下河堰起銅山經蕭縣歷安徽宿州靈壁泗州以達洪澤湖嘉慶二十年創十八里屯滾壩其水由虎山腰洩入天然閘河隨培堰

潴河將近閘東岸王家山至趙家山築堰一道長一千七百三十七丈兩面包護碎石又培兩堰起自閘下經蕭縣宿州艾山止工長一萬五千六十一丈內銅境堰長三千九百四十一丈蕭境堰長九千四百六十丈宿境堰長一千六百六十丈又自宿州史家山起至彭家閘止培堰長五千八百二十丈銅蕭境內間段濬河長七千四百十九丈宿州靈壁境內間段潴河長一萬三百九十丈泗州境內間段潴河長六千四百九十丈該處河堰向係地方州縣修理所用錢糧歸民攤征還款此次需用較多民情拮据經督臣百齡河臣黎世序奏准作正開銷　苗家山至冰雹山即十八里屯縷隄一道長一千五十丈康熙三十八年建歷年幫加現長一千一百三十九丈隄之東西兩頭康熙二十二年各建有天然石閘一座年久淤沒　十八里屯嘉慶二十年創建滾壩以洩黃漲而護徐州郡城內縷隄之北鑿山為底就山建頭石壩一座兩牆砌石金門寬二十八丈東牆高二丈四尺計石二十層兩牆高一丈八尺計石十五層二十三年又加石二層閘尾至縷隄建東束水隄長三百六十丈西束水隄長二百八十丈臨水一面均護碎石中挑河長三百五十四丈較準北門水誌存水一丈七尺五寸與該壩石底相平　二石壩一座西

以重其防適建工長二千五百六十八丈二尺四十六年又補築韓家山東石工四百五十丈內韓家山起長二十丈計石十二層接前神廟起長四百三十丈計石十七層皆四十六年建接前周家莊起至泰山廟止長五百三十四丈五尺計石十七層乾隆二十二年建自泰山廟起至四大王廟止長六百五十六丈二尺計石十七層明季建接下至東門外止長二百四十四丈計石十七層亦二十二年建接下至拐角樓止長二百五十五丈五尺計石十七層明季建接下至梓潼閣止長五百九十四丈二尺計石十七層亦二十二年建接下至石磯嘴止長六十一丈八

尺明季建接下至石工尾止長一百九十五丈五尺計石十七層亦二十二年建內四十六年間段加高一二三四層嘉慶四年間段加高一二層七年間段加高一二三層十八年間段加高一二三四五層 按今道光二年又間段加高三四五六層 前石工外韓家山迤下大王廟黃樓等處二十三年幫土作隄包坡碎石工長一千三百八十二丈二尺外包碎石嘉慶十八年辦 又泰山廟後碎石挑壩三道嘉慶二十年建 又北門外搶修埽工長三十四丈 又東門外越隄一道長二百六十丈北坡包碎石嘉慶十八年建現已作縷 又自火星廟起至石磯嘴止長三百七十六丈七尺

距苗家山十丈坡隄就山金門寬三十丈兩牆砌石中鑲碎石爲底東裹頭高二丈四尺計二十層西裹頭高一丈九尺二寸計石十六層閘下即丁塘湖 按今徐州府志丁塘山在城西二十五里其東有丁塘故名其下有拔劍泉 東西南三面皆山洩下之水向西出虎山腰兩山對峙中有窪槽東西長一百十丈南北寬十六丈山根石腳相連可作天然滾壩水入天然閘河湖之東面有黃山築隄長一百七十七丈西包碎石又閻家山至尖山築隄長九十六丈攔禦入湖之水不令旁洩自虎山腰起至宿州艾山止河長一萬三千二百九十九丈 二滾壩迤東縷隄北面碎石挑壩五道嘉慶二十年築迤

下又築碎石盤頭土壩十道二十四年建迤下九里溝埽工長六十八丈五尺迤下間段碎石土壩五道各壩檔內皆砌碎石包護隄坡南山窪至韓家山縷隄一道長一百二十五丈康熙三十九年築七十三丈雍正五年接長四十五丈餘皆後加 韓家山起至梁山口止縷隄長四千五百八十丈內隄北白山邊起至石磯嘴下柳園頭止新舊石工長二千九百九十一丈七尺查徐州護城石明季間段創建乾隆十六年

翠華南幸親臨閱視指授方畧以近城石隄最爲緊要令將從前已有者加幫以培其勢從前所無者接築

乾隆四十六年後歷年於石工外抛砌碎石倒護石
工係外辦未奉奏報　石磯嘴迤下七百六十餘丈處乾隆
四十年築小越隄一道長一百丈隄南楊家樓越隄
一道長四百三十四丈康熙三十八年築　接下段
家莊越隄一道長八百九十二丈康熙三十八年築
今按隄內有格隄長一百三丈蘇隄一道長七百九十二丈南起
雲龍山今按府志山在城南二里又名石佛山今建雲龍書院爲生童肄業之所北至段
家莊越隄中有涵洞一座乾隆二十三年建洩石狗
湖之水今按府志湖在雲龍山西北地卑下南山之水盡匯於此積久不涸昔人作石狗鎮之故名亦名石溝又名簸箕窪經戶部山今按府志山在雲龍山北即項羽戲馬臺明天啟四年河決移戶部分司署於此故名北以達奎河　石磯嘴隄南逼近奎

河嘉慶二十五年建石工長五十五丈石高十層係外辦未奉奏報　奎河一道今按府志奎山在城東南四里橫枕河曲與北岸駱駝山相對爲徐門戶山麓有水名奎河水達宿州在銅境者長一萬九百三十九丈
五尺明季挑乾隆二十二年水利案內復加挑濬以
洩郡城之水
南岸小店汛主簿一員今按原係直隸徐州州判雍正十一年升州爲府改設管河主簿千總一員協防一員管堡夫四十八名兵二百
五十六名汛地上自郭汛界三山頭起下至雎南廳
王家堂汛交界止南隄一道長一萬八十六丈　隄
北距山根三十七丈處順水土壩一道長八百四十
五丈乾隆十一年築　黃工韓家堂張家房爲昔年

險要埽工張工後塘乾隆四十八年放淤今埽皆淤
閉　又魏工埽工除歷年抛護碎石停修外現修工
長六十五丈　又埽工迤下築碎石土壩四道嘉慶
二十年建迤下孫家灣又築碎石土壩六道二十一
年建迤下又築碎石土壩三道二十四年建　小店
埽工除歷年抛砌碎石停修外現修工長二百四十
一丈七尺隄南楊横莊大越隄長三千六百五十五
丈康熙三十一年建原長三千四百三十六丈內有潘家馬路越
隄二道一長三百十八丈雍正五年建一長三百十
五丈雍正四年建迤下楊横莊小越隄一道長二百
八十四丈亦四年建接下黃家莊越隄一道長四百

二十七丈康熙三十八年建接下韓家堂大越隄一
道長八百十九丈乾隆二十五年建內有格隄長一
百八十三丈四十六年建接下張工大越隄一道乾
隆十九年建原長七百五十丈內上長四百六十丈
嘉慶十二年後作爲縷隄接下全家樓大越隄一道
長九百丈乾隆四十八年建內有附縷隄李家樓越
隄一道長三百七十丈康熙三十八年建又孫家灣
越隄一道長三百八丈乾隆九年建　小店工越隄
一道長五百丈乾隆三十二年建　又接下康熙三
十六年原築越隄長七百九十二丈現作縷隄今按銅沛廳冊圖有牛市裂隄長一千九百四十丈雍正五年創築未詳起止地名而圖註則以舊縷隄頭起至雎

南交界止臨河縷隄一段爲前項隄工考之乾隆十年所修徐州府並銅山縣志並未載有前隄名目惟稱小店迤東起至靈璧縣止有民築臨河子堰長四千五十三丈其語與行水金鑑相同蓋府縣二志所列河渠各條類皆引敘行水金鑑故於雍正元年以後乾隆十年以前河渠應載各事未盡詳細但府志載牛市口在房村西北內有越隄外有子堰等語則牛市裏隄當在現今小店埽工迤東房村迤西而不當在舊縷隄之北惟小店埽工迤東現在止有臨河縷隄後首既無越隄前面亦無子堰以雍正五年創築之隄而在後之府志縣志並未查列則非就舊隄頭迤下臨河子堰幫築可知該隄之應在何處無從查悉闕以待查 房村牛市河一道長萬二千七百五十八丈乾隆二十三年水利案內挑濬以洩澇年積水入孟山湖下出歸仁隄達洪澤湖宿州州同一員本駐宿州雍正十年移駐州城西北徐溪口彈壓地方因徐溪口水利河道爲毛城鋪下游乾隆十七年題改

河缺屬銅沛同知轄分管濉河閘壩工程上自蕭宿界起下至宿州符離橋止計九十七里有零又分管南股河上自永宿交界翟家橋起下至符離集九孔橋止計五十六里有零又分管北股河上自蕭宿交界土型橋起下至符離集七孔橋止計五十三里有零銅沛廳冊

睢南廳今按邳州靈璧睢寧三州縣黃河兩岸隄埽閘壩工程原設同知一員管理乾隆五十三年裁汰六塘同知添設邳北同知專管北岸隄埽改邳睢同知爲睢寧同知專管南岸隄河閘壩工程嘉慶六年添設宿南通判將本廳所屬睢寧境內戴家樓汛地自兵十堡起至宿遷界止隄長三千五百九十二丈分隸宿南至今因之

同知一員守備一員管理靈璧今按屬鳳陽府睢寧兩縣境內黃河南岸隄埽工程上自銅沛廳屬銅靈交界小店汛界起下至宿南廳屬周家樓汛界止縷隄長二萬二百九十四丈爲汛二曰王家堂汛曰戴家樓汛

王家堂汛靈璧主簿一員今按管靈璧縣境縷隄自小店界起至睢寧衙工頭界止長三千九百四十八丈睢寧縣丞一員今按管縷隄自衙工頭起至戴家樓汛界止長八千二百二十五丈把總一員協防二員管堡夫六十六名今按靈璧主簿管二十二名睢寧縣丞管四十四名兵二百十八名汛地上自洞沛小店汛交界起至戴家樓汛界止縷隄長一萬二千一百七十三丈 裹隄一道長一千八十丈雍正五年築上接小店隄尾現作縷隄 劉謝工埽工長二百五十丈九尺乾隆五十一年復生嘉慶十五年淤閉 工後越隄一道長三百丈乾隆三十二年築 又撐隄一道長二百九丈乾隆五十六年築

小三堡埽工乾隆三十二年復生原修工長二百三十丈三尺四十三年淤閉四十九年復出修工長一百五十一丈嘉慶十五年淤閉 工後西撐隄一道長二百二十七丈乾隆十九年築 東撐隄一道長七十八丈乾隆元年築 工後壘家莊善後裹隄長一千一百八丈雍正五年築 張家瓦房埽工長三百八十八丈四尺雍正八年生乾隆三年對岸挑河引溜直趨工遂淤閉十七年溜復南趨工又出二十二年七月總河白鍾山放淤分爲東西兩壩四十五

年又分爲上中下三壩嘉慶十五年淤閉　工後械
隄一道長六百四十五丈雍正五年築迤東小撈隄
長三十二丈乾隆元年築　雙溝迤西越隄長八百
八十丈康熙四十五年築接越隄尾縷隄北縷水隄
一道原長七百五十丈乾隆八年築二十六年衝廢
三百丈存長四百五十丈今按劉謙小三堡等工郎雍正以前之謝家樓壘家莊行水金鑑已列有隄工地名而無埽工徐州府志載靈壁縣壘家莊雍正五年築裏隄長二千一百十八丈又雍正九年築張家瓦房壩臺並攙堂埽工長一百五十丈因徐州境內茅家山二十里長河大溜直射南岸致新生險工築此以資捍禦乾隆三年於對岸挑引河一百七十丈舊河二十餘里淤爲平陸有最險埽工三百餘丈靈壁縣志載張家瓦房壩臺在雙溝集西五里其地與壘家口相近明萬歷中總河潘季馴請此處縷隄正當黃河之衝河狹水激必不可守因而棄縷守遙築格隄於單口之上雙溝之

下使橫流遇格而止水退仍復歸槽立法甚善康熙二十三四年間靳文襄公治河修築子縷二隄迤隄則未之及也然其書言以大興經理之日正河道斂壞之時惟奪河阻運是懼故隄防北岸不遺餘力南岸未遑及之乃稱遙隄之利有四是南岸遙隄靳公固己計及矣嗣後司河者慮其工費浩繁竟未修而遙隄之舊存者且令居民領種納租數十年來遺迹蕩然矣雍正中總河齊公於壘家莊臨河築隄一道此郎所謂河狹水激必不可守而棄縷守遙之處也今遙棄而守縷縷之外又加一縷則束水逾急大溜直刷隄根遂成險工此紀河稍公所以有張家瓦房壩臺之建也往年於北岸開挑引河未成忽一夕鼓浪衝閘大溜東遙南岸之險頓平乾隆十七年伏秋盛張大淪仍復南薩其險如故據此則劉謝小三堡等工在雍正時已爲壘家口險要埽工迨後溜勢下移於張家房而壘家口之工遂閘乾隆九年後張家瓦房埽又閉十七年復又別出廠後上下堤移因地立名遂有劉家莊謝家莊小三堡張家莊之名而埽工之長亦培於昔年壘家口張家瓦房二工三百餘丈之數矣　又行水金鑑載自銅山縣界撐隄起至龍虎山止臨河子堰長二千六百八十四丈東里二十四年築徐州府志載壘家莊裏隄長二千一百十

八丈雍正五年築靈壁縣志載前隄長二千一百八十丈北府志計多長七十丈靈壁縣志房村引河條言明時黃河縷隄由徐州房村集東南入靈壁臨處東至謝家樓東北至雙溝集　本朝靳文襄公以此處地勢甚窪隄形兜灣慮其囊水因於瀕河高處築子堰以禦漫溢此郎康熙二十四年所築臨河子隄也嗣後增築高厚遂以新隄爲縷隄而以舊隄爲月隄月隄之內東西十五六里南北四五里除柳園數須屬官外餘悉銅靈兩縣民地舊時河灘告成決壞惟雨潦中積無處宣洩往往被淹五十年張某具呈總河請於房村東啟涵洞一座以洩數十年積水批鳳盧等徐二迷會同隨經勘弱水無出路許覆錯案張某又乞巫睢廳許請疏浴水道由無淘通運村河每年霜後啟放靈邑士民訟之不勝志又載運料河康臣中壘家口防民從徐道溜房智於謝家樓起首閘小河一道南至諫難入達河道致孟山湖毛蘆乾隆十八年黃水南來於爲平陸不可開濬矣此開洞河之所由閘也據此是康熙二十四年所築臨河子隄後己培爲縷隄而相距月隄南北遙迹故雍正五年又於縷隄之南越隄之北創築壘家莊裏隄以爲重障惟裏隄長止一千一百八丈並無如府志所載二千一百十八丈之多細加封校府志所載之數乃

係運工頭一千八十丈之裏隄並爲一數耳又考銅沛小店汛事宜冊內有雍正五年所築牛市臨河東隄長一千九百四十丈上接小店越隄下接靈壁縣境工頭裏隄餘築在一年上下復又連接似係原創一隄分隸兩廳兩汛者但裏隄在縷隄之後乃小店則一稱臨河靈壁則稱現作縷隄似又乾隆初年以後棄縷守越者無從確考矣　耿家河隄南越隄一道長四百五
丈乾隆二十三年築　耿家河碎石戧工長二千二
十五丈乾隆二十三年善後案內建砌　雙溝迤上
至朱家馬路止縷隄北面嘉慶二十一年包砌碎石
坦坡長二千三百十三丈以上屬靈壁主簿汛地
峯山石閘四座康熙二十四年建就山開鑿天然限
制以洩黃河異漲之水本無啟閉迨後河身漸高乃
於閘外築壩以時啟閉乾隆二十二年奏定以徐城

北門誌椿長水至一丈一尺開放頭閘水再加長以次啟放五十五年後黃水過大頭四兩閘久閉不啟

頭閘原建由身長四十三丈金門寬三丈五尺長二丈高一丈八尺　二閘原建由身長四十七丈金門寬三丈二尺長二丈高一丈八尺嘉慶十五年拆建二十一四兩年加高現在金門寬三丈四尺由身長三丈牆高閘底三丈四尺八寸除崖石高六尺實砌牆二丈八尺八寸計石十四層　三閘原建由身長六十二丈金門寬三丈二尺長二丈高一丈八尺嘉慶十五年拆建二十一四兩年加高現在金門寬三丈四尺由身長三丈牆高閘底三丈四尺八寸除

崖石高六尺實砌牆高二丈八尺八寸計石十四層

四閘原建由身長四十三丈金門寬三丈四尺長二丈高一丈八尺　峯泰兩山（峯山居北泰山居南）間山坡石脚相連中間空檔約長二十餘丈就勢鑿作滾壩將臨黃土壩幫寬外鑲護埽即以鑿山之碎石將臨黃壩兩面包砌堅固永不開放俾水由滾壩下注遞達於二三兩閘嘉慶二十四年建滾壩南北寬二十五丈為壩口東西長八十六丈為壩身名曰峯泰滾壩進水由東而西流入二三兩閘南達閘下引河二三兩閘之北西自虎山根起東至峯山止築臨黃攔壩一道長一百六十七丈兩面包石永不啟放二三兩閘後身土隄加培高厚兩面並包碎石共長一百十六丈　頭閘外嘉慶二十四年添做柴挑壩三道又於壩外包護碎石長三十六丈六尺　閘下康熙年間所挑洩水引河由焦官營下達孟山湖其跡已無可考乾隆四年總河高斌疏挑河長一萬一千九百八十丈七尺水向西南入靈璧縣境之孟山陵子等湖達小河（卽溝河）下注洪澤湖西堰自閘下起至魏家橋止長九千四百三十丈皆乾隆三十七年創築閘河堰工歷次淤墊刷殘隨時培濬皆係民辦民守乾隆四十二年督河院議設堰長修守巡防（今按靈璧縣志載貢家所輯河防錄言河防志稱毛城鋪王家山閘壩康熙三十九年以後河底漸深水不過閘而於峯山四閘則

未言其過水否也乾隆三年總河高公既經理毛城鋪復於峯山閘下閘引河一道由睢寧馬家淺焦官營西南至靈璧之枕頭山入魚溝歸孟山湖圖說所謂將故蹟量加修整者也四年河成五年啟閘俾頭閘兩堰崩裂黃水散漫淹潲因循河形旋失蓋此閘處地勢東北卑而西南亢水行不順故汙漫四出流緩而沙停也震於上年八月登峯山南望見九頂山東有直河一道猶通舟楫歸而按之黃河舊岡乃知此即靳公時峯山閘河也又重修睢寧縣志載峯山石閘四座閘下引河四道尾上總引河一道例係歲夫挑濬益信峯山閘引河在睢寧而不靈璧矣此河路直而逆勢順而提可以經久司河者不深考而別閘新河於馬家淺之西致旋放旋淤乾隆十一年河湖濬洩機宜指內有不過盛漲之年用肅啟放之語蓋戀於往事而云然也往年張家馬路決口後河員復議閘峯山淤河震力爭之而止總之三處閘壩於河有益於民有損而峯山因閘尤甚毛城鋪王家山減洩之水先入小神馬廠永堌諸河然後出洪澤湖河而下流遂而沙漸停其水出槽不過淹及窪地且或幸其積淤變為膏腴若峯山則壤接雙溝睢寧交界處田廬繡錯四閘高據山岡伏秋黃流奔猛之勢向內一洩又不順其就下之性欲其不橫溢為害烏

可得哉且不獨民受其害也靈璧五湖向稱水櫃厯
年黃水經過湖底墊高湖濱水涸地畝漸可耕種每
歲冬春水涸灘河一綫之流深不逾尺孟山以下歸
仁集以上淤墊尤甚蓋因雍正四年睢寗朱家海決
口三載始塞虹泗睢宿連界處諸湖具飽一也乾隆
五年峯山放閘導入漁溝孟山崔家兩湖淤高數尺
二也十八年銅山張家馬路決口全河直趨孟山與
清相抵泥沙悉停三也灘河故道本由孟山北過潼
郡集繞睢寗縣治後東至宿遷山河口入黃自有明
天崇間河決睢寗故道湮塞乃由孟山前至睢寗縣
南經我溝入祠堂湖百餘里間俱係湖溝並無河道
黃水至此遂散漫停蓄矣若復開峯山閘則孟山以
下歸仁集以上去閘最近之地將成平陸碭蕭永宿
之水由睢河而下者何途之從而歸於洪澤明白昻
治開封之決濬宿州古灘河以達泗劉大夏治張秋
之決闢四府營淤河由符離集出宿遷其出口之地
俱在小河口白洋河二處潘季馴築歸仁隄以捍灘
水湖水及黃水使不得南會於淮又遏諸水盡從小
河口白洋河入黃助其衝刷是明時灘河之水無入
淮之路蓋恐害及高堰也自順治十六年歸仁隄決
灘湖諸水悉由決口入淮不復入黃刷沙致黃水反
從小河口白洋河二處倒灌淤成陸地靳文襄公建

黃河南岸閘壩九座減水俱由歸仁隄五堡壩閘入
洪澤此河道之一變也至雍正四年朱家海決口歸
仁隄五堡閘壩俱爲衝塌泗虹宿桃之交諸河俱飽
從前容水之地十存一二且烏鴉嶺砂礓被水衝刷
聚於歸仁集如門限然此灘湖諸水所以不下而靈
虹睢宿同受其病者也既不能減黃水以助淮且不
能洩清水以刷黃河道民田將有交受其害者矣靳
公創建閘壩於今七十年未有黃水行之七十年而
不加高者今既未有變通之法則陵子以下之灘河
不可以不開烏鴉嶺之砂礓不可以不鑿也又按道
光二年於閘河內自閘下起至吳家壩取直浚深二
千四百十丈培東西堰添設千總一員協防二員効
用二人兵一百名官
爲修守添復攤征　清水潭迤南遥壩一道長四
千三百八十丈係遠年古隄久已殘廢　清水潭越
隄一道長六百丈又撑隄一道長四十丈皆雍正五
年築今按清水潭行水金鑑並無其名亦未載有四千三百餘丈之遥隄徐州府志雖未載有遥隄
丈尺而黃河圖內則繪前項遥隄自峯山閘迤西衞
工頭下起跨越閘河至王家堂止註稱遥隄長四千
三百八十丈是否清水潭即在峯山四閘之下存以備考　官莊越隄一道長五百
六十丈乾隆二十一年築　武官營大越隄長三千
三百五十六丈府志載康熙二十四年築久已殘廢
今按武官營在康熙時爲險要之工河防志言曾於越隄之中創築重隄未幾河溜北徙工遂閉至今未
曾生險　賈家樓迤西越隄一道長二百四十丈乾隆
四年築現作縷隄　朱家樓小越隄一道長一百四
十丈乾隆七年築　賈家樓迤南越隄一道長六百
七十丈乾隆元年築現作縷隄　王家堂大越隄一道
長一千六百七十二丈康熙三十八年修築五十八
年加築又小越隄一道長二百四十三丈乾隆三十
五年築皆爲嘉慶十八年漫工衝塌今按王家堂本有埽工最爲險

要康熙三十八年曾經漫缺載在行水金鑑徐州府志載王家堂對岸河灘雍正十一年八月天開引河
一道險工遂平總督河道大學士嵇曾筠入奏
詔祭河神據此王家堂埽工至雍正十二年後始
閉　房家莊埽工長二百丈乾隆三十四年建四十
八年淤閉五十四年復生名房薛工建埽長一百三
十七丈埽外間段拋護碎石工頭劉家莊工尾李家
莊各築柴土挑壩八道外護碎石各壩檔內並鑲護
埽工後越隄一道長六百四十八丈撑隄二道西長
五十八丈東長四十四丈皆雍正四年築已衝廢
戴家樓汛主簿一員今按並管宿南廳屬周家樓汛千總一員協防
二員今按嘉慶二十年添設一員管堡夫三十八名兵二百二十
五名汛地原管自王汛界起至宿南蔡汛界止縷隄

長一萬一千七百十四丈內於嘉慶八年將兵十堡迤下隄長三千五百九十三丈分屬宿南改爲周家樓汛外實存縷隄八千一百二十一丈　戴家樓埽工康熙十八年建原長五百五十六丈乾隆五年放淤分爲東西兩壩十六年放淤分爲四壩三十年三十六年兩次放淤工遂閉四十年於中間復生工長一百九十三丈四尺名陳家莊五十一年又於上首生工長二百六十七丈三尺五十六年又於上首二堡生工長一百二丈以後河溜上下提移淤復不常兼又接生因居民之姓以立名現在有余家堂埽長二百七丈四尺紀家房埽長二百二十七丈三尺馬

家房埽長一百四十九丈八尺程家莊埽長八十五丈三尺鄒家莊埽長一百五十七丈五尺夫六堡埽長七十三丈或毗連或間斷共工長九百餘丈埽外皆間段拋護碎石　工後戴二堡迤南越隄一道長二百二十八丈嘉慶七年築陳家莊西越隄一道長一百八十七丈乾隆四十一年築　迤上越隄一道長二百六十丈乾隆四十四年築　又越隄長四百丈乾隆二十二年築現作縷隄　又越隄一道長二百二十丈乾隆四十四年築　又斜格隄長七十五丈乾隆四十七年築　戴工後大越隄一道長一千一百六十五丈康熙四十一年築現作縷隄　又小

越隄一道長三百八十丈雍正五年築　鄒家莊後越隄一道長四百五丈乾隆五十七年築　又外越隄長五百十丈乾隆七年築　江家房圈堰長四百四十丈嘉慶元年築　韓家壩大越隄之一道長一千一百十八丈康熙十八年築　魏家莊埽工乾隆四十六年六月初一日漫溢堵合遂成迎溜埽段現修工長二百二十四丈五尺迎溜埽外間段拋碎石郭家渡埽工乾隆三十九年建四十五年六月十七日漫溢堵合修工長一百五丈七尺四十八年淤閉四十三丈三尺後又溜勢下移續生現修工長二百二丈一尺迎溜埽外間拋碎石魏郭二工上下毗連

考其地卽在昔年韓家房工之下其工不知閉於何時而於乾隆三十九年移生下首　郭工後乾隆四十年築越隄長二百六十八丈四十五年漫口衝塌四十六年另築越隄長五百五十丈是年魏工漫口衝塌合龍後補築二百四十七丈現長五百三十七丈越隄內格隄一道長一百十二丈已殘廢睢南驛冊

續行水金鑑卷四十九終

續行水金鑑卷第五十

河水　工程六

宿南廳今按宿遷縣境南北兩岸黃河隄埽及歸仁隄閘工程本設宿虹同知一員管轄嘉慶八年總督費淳總河吳璥奏准添設宿南通判專管宿遷南岸並歸仁隄工其北岸工程專歸宿北同知管理又將睢南廳屬睢寧縣境之戴家樓汛兵十堡迤下隄長三千三百九十三丈分歸宿南廳管轄至今因之

通判一員守備一員管理睢寧宿遷兩縣境內黃河南岸隄埽工程上自睢南廳屬戴汛兵十堡下交界起至桃南廳屬煙墩汛洋河交界止縷隄長一萬七千五百五丈五尺爲汛三曰周家樓汛曰蔡家樓汛曰洋河汛

周家樓汛主簿一員今按與睢南廳分屬協防一員今按嘉慶八年設管堡夫十八名今按由睢南戴汛改撥兵八十二名今按由睢南戴汛改撥六十二名嘉慶十二年咨添二十名汛地上自睢南戴汛兵十堡界起至蔡汛界止隄長三千五百九十三丈歷年加培添接及以越爲縷現在實長三千九百七丈屬睢寧縣境　周家樓埽工乾隆五十四年六月九日漫缺十月堵合遂成埽工嘉慶十四年淤閉　郭家房埽工嘉慶十一年七月二十九日漫缺十二月堵合遂成埽工今按郭工在周工之下周工閉而郭工生現修工長二百二十六丈四尺埽外間段拋護碎石　峯山樓埽工長一百一丈四尺今按在郭工之下周郭二工上下毗連考之乾隆初年所修徐州府志圖繪隄埽形勢似即昔年之朱家埽工爲雍正四年決口之處俗名朱家海者府志載朱家樓格隄五百三十五丈康熙二十四年築月隄九百五十丈五十九年築雍正四年河決朱家口十二月堵塞五年增築越隄三百六十三丈又於對岸挑直河五百八十丈開子河四千六百六十八丈九年又加築越隄五百十六丈六尺現在所存康熙雍正年間之隄甚少自係後此河勢變遷棄縷守越因居民之地名以定工名其舊有縷越隄工兩遭漫衝率多坍塌現在情形不惟與乾隆初年不同卽與嘉慶初年亦各互異茲就現有隄埽明白開列並附逐年所創越隄載明坍塌爲縷字樣以明今昔情形惟府志圖繪朱家口在王家堂戴家廟工之下而志內列敘縷越隄工在王家二工之上似誤以王家堂遙上之朱家樓爲朱家口矣其埽外間段拋護碎石係道光二年新生工　朱家埽後越隄五百七十六丈雍正五年築已坍接下圈隄長一百七十丈嘉慶十年築現作縷隄後越隄一道長五百二十丈乾隆二十一年築久坍　上越隄一道長三百二十二丈

乾隆四十年築現作縷隄　格隄一道長一百八丈乾隆四十六年築現作縷隄下越隄一道長三百八丈乾隆四十年築久塌入河　朱工壩臺上護灘隄一道長一百丈乾隆四十年築又下護灘隄長一百十六丈四十六年築皆塌入河　小越隄長二百五十五丈雍正九年築　龍門壩臺前格隄長一百二十丈雍正九年築　外越隄長五百十六丈五尺乾隆二十三年築皆塌入河周工越隄一道長四百七十四丈又下越隄一道長三百丈五十四年築　郭工後越隄一道長六百五十丈嘉慶十二年築

蔡家樓汛縣丞一員把總一員協防一員管堡夫三

十六名兵一百三十名汛地上自睢寧縣境周家樓
汛右隄頭界起至張王廟洋河汛界止縷隄現長七
千三百八十二丈　墩郎廟迤上越隄一道長三百
四十三丈雍正元年築　撐隄一道長一百三丈雍
正元年築　羅家莊乾隆二十三年建埽工四十三
丈三十一年放淤停修　墩郎廟康熙五十九年建
埽一百七十丈乾隆二十三年放淤停修工後越隄
一道長三百五丈康熙三十八年築乾隆三十一年
放淤刷塌　又撐隄一道長一百三丈雍正五年築
乾隆三十九年放淤爲縷　老隄頭越隄一道長四
百三十九丈康熙三十八年築雍正七年放淤爲縷

乾隆三十一年放淤刷塌　田家房埽工長三十一
丈五尺嘉慶二十四年生　工後越隄一道長四百
七十五丈嘉慶二十三年築　蔡家馬路雍正七年
建埽長二百三十丈乾隆三十一年放淤停修　小
三堡埽工（今按即昔年之蔡家樓）乾隆三十三年復生原修工
長五百四十丈三十九年放淤廢工五十三年復生
歷年接築埽長三百四十八丈三尺嘉慶八年下首
放淤停修工長一百四十二丈三尺後於下首接修
埽長九十一丈上首又接修埽長一百五十五丈現
修工長四百五十二丈埽外間段抛護碎石　工後
越隄一道長六百六十五丈乾隆三十四年築三十

九年放淤爲縷　又越隄一道長四百二十丈乾隆
五十七年築　撐隄一道長一百五十六丈嘉慶七
年築八年放淤爲縷　彭家堡越隄一道長九百十
五丈康熙十八年築（今按行水金鑑載蔡家樓老隄頭兩工相連下即彭家堡工工後有康熙雍正年間創築大小越隄今多無存自係歷次放淤棄縷守越即以越爲縷後復建築越隄其形勢已與昔年互異今惟存有舊越隄九百十五丈云係康熙十八年所築彭家堡越隄然其丈尺與金鑑所載不同是否未能臆斷）　臧家莊乾隆二十年建埽五百八
丈三十三年放淤廢　王家馬路埽工（今按即臧家莊）乾隆
五十六年復生工長三十丈歷年接生工長一百五
十四丈七尺嘉慶二十四年淤閉移生於下首兵九
堡處工長二百十一丈一尺埽外間段抛護碎石

工後乾隆十九年創築越隄一道長五百十丈三十
三年放淤爲縷　又越隄一道長六百丈乾隆三十
一年築三十八年放淤爲縷　臧家莊上首魚鱗越
隄一道長二百七十二丈乾隆四十二年築　迤下
小古城圈隄一道長一百九十五丈嘉慶六年築現
作縷隄　宋家莊埽工嘉慶八年生現修工長三百
五十四丈七尺埽外間段抛護碎石　孟城巷越隄
一道長二百五十丈雍正九年築嘉慶八年放淤爲
縷

洋河汛主簿一員巡檢一員（今按管歸仁隄）千總一員協防
一員管堡夫二十八名兵一百五十名汛地上自蔡

汛張王廟界起至桃南廳屆煙墩汛洋河鈔關界止
縷隄現長五千七百六十六丈五尺　自張王廟起
至徐家灣下縷隄止臨河隄長一千一百十三丈五
尺康熙二十一年重築久爲縷隄遥隄一道自張王
廟起至縷隄頭止長九百九十二丈康熙十九年築
　陳家壩埽工康熙三十八年生歷年接修工長四
百三十丈乾隆三十九年下首放淤棄工止修工長
一百七丈四尺嘉慶五年淤閉八年復生埽工於陳
工之下名杜家莊現修工長二百一丈七尺埽外間
段抛護碎石　工後大越隄一道長九百五十丈康
熙三十八年築　小越隄一道長五百丈雍正五年

築　撐隄一道長一百丈乾隆五十六年築　格隄
一道長二百三十三丈乾隆十九年築三十九年放
淤爲縷　工尾魚鱗越隄一道長一百八十三丈乾
隆四十年築五十一年放淤爲縷　趙家莊埽工長
三百六丈乾隆五十九年建迤下化村鋪埽工現長
一百四十四丈乾隆九年建埽外間段皆護碎石
工後越隄一道長三百十丈嘉慶四年築　吉祥菴
埽工今按在趙化工之下長一百八丈七尺乾隆四十七年建
埽外間段挑護碎石　工後越隄一道長五百八十
丈雍正五年築　夫十二堡埽工今按在吉祥菴之下長一百
五十三丈五尺嘉慶二十二年建埽外皆護碎石

工後撐隄一道長九十五丈雍正五年築　鈔關埽
工長一百八十五丈雍正十一年建乾隆九年淤閉
四十三年復生旋又閉嘉慶八年又生名兵七堡現
修工長九十三丈埽外間段抛護碎石　兵尾舊草
壩今按在康熙時爲險工　越隄一道長一百九十五丈康熙三
十二年建嘉慶八年放淤下首刷塌僅存上長一百
三十丈作爲縷隄　遥隄一道自便民閘起至桃源
界止長九百十五丈康熙十一年築今按此隄行水金鑑未載又
按洋河汛卽舊日之陳家道口汛徐州府志載汛內有徐家灣龍門搶修險工圖繪其工在張王廟之下
又載臨河隄長一千一百十三丈遥隄九百九十二丈康熙十九二十一兩年築皆起自張王廟下接縷
隄考金鑑註引河防雜說宿遷縣南岸險工四曰蔡家樓曰彭家堡曰徐家灣曰白洋河草蕩是徐家灣

爲昔年著名險工閘於何時無可查考　歸仁格隄一道自便民閘起
至五堡火星廟止長二千七百十九丈三尺康熙十
九年築內北首有便民閘一座二十二年建今按徐州府志
載前項隄閘皆靳文襄所建導西水以入洪澤湖者與奏疏所言不符　乾隆四十三年
總河薩載以閘已久廢令拆石料運辦外河順黃壩
石工無存南首有石涵洞一座康熙二十一年建今按
行水金鑑無此涵洞照徐州府志補載　年久坍塌乾隆二十二年水利
案內修砌石裹頭以洩西來之水四十六七年郭魏
工漫溢淤澱廢棄　歸仁隄一道北接五堡土隄起
南至泗州今按昔屬鳳陽府虹縣境烏鴉嶺止長三千五百九
十七丈六尺內自烏鴉嶺至歸仁集石工頭止土隄

長五百九丈又自歸仁集起至五堡格隄止石工長三千八十八丈六尺建自明萬歷九年康熙二十一年三十九年至四十一年屢修雍正四年睢寧朱工漫溢隄石多有衝缺乾隆四十六七兩年郭魏工漫溢復間段衝塌淤沒現存間段隄石工約長二千七八百丈前隄之中有歸仁安仁利仁雙金門石閘三座康熙三十九年建各口寬二丈二尺各高一丈八尺雍正四年朱工漫溢衝塌安利二閘惟有歸仁閘宣洩西來之水並蔡家等處民便河水乾隆四十六七兩年郭魏工漫溢並皆衝塌淤廢今按歸仁隄康熙十九年以後止有五堡舊減水壩並便民閘兩處洩水之路迨後隄工衝缺五堡減水壩亦爲衝塌便民閘亦淤墊無用三十九年總河張鵬翮修治歸仁隄於五堡迤東接涵洞口舊河之下開挑引河至桃源之老隄頭建閘卽祥符五瑞二閘爲洩水入黃之路遂於四十一年築塞五堡舊減水壩缺口　歸仁隄五堡之東接涵洞口起至九龍廟止舊引河長一千二十七丈九尺又自九龍廟起至桃源縣境老隄頭黃河邊止河長三千七百丈四尺五寸康熙三十九年開濬在宿遷境內河長三百五十七丈七尺五寸在桃源境內河長三千三百四十二丈七尺　南東水隄自五堡起至桃源界止長三千七百五十七丈明萬歷九年創築康熙三十九年修內自五堡迤下起至九龍廟止石工長一千一百丈並桃源境內南堰接宿境隄尾起至老隄頭黃河邊止長一千四百

六十二丈康熙三十九年創築　北東水隄自格隄三堡起至桃源縣黃河邊止長三千七百七十六丈七尺在宿遷境長六百八十三丈在桃源境長三千九十三丈七尺皆康熙三十九年創築內宿遷境內有小石閘一座俗名小閘洩洋河積水由運料小河出閘以達引河並歸黃河康熙四十一年建今按南東水隄雍正四年朱工漫溢間段衝塌石多淤沒現存隄長一千五百六丈迨乾隆四十五六七年郭魏三工五十四年周家樓並嘉慶十一年郭家房等處漫溢亦皆衝發河悉淤墊歸仁隄之東西舊有民河數道爲歸仁隄之源流附載於後並錄乾隆年間水利案內奏辦宿靈虹三縣河道由歸仁隄達洪澤湖以備後之問津者　便民河一道上自蔡汛李家莊起下至五堡迤下止長八千三百六十丈宣洩宿境黃河南岸積水並分蔡家河水由歸仁閘入安河達洪澤湖乾隆四十六年以後歷被漫口之水淤爲平陸　林子河卽陵子河一道上自找溝集起屬睢寧縣境下至涵洞止長六千六百九十四丈宣洩睢邑沈家湖並泗山湖之水由鮑家河入安河達洪澤湖亦淤成平陸　鮑家河一道自涵洞起至桃源界止長一千二百十丈上承林子等河之水入安河以達洪澤湖亦淤平　羅家河一道自楊家湖尾起至歸仁閘止長三千三百三十五丈五尺洩楊家湖之水由董家溝入安河以達洪澤湖亦淤平　董家溝河一道自歸仁隄起至安河止長二千七百三十丈洩歸仁隄羅家河

諸水入安河以達洪澤湖亦淤平

宿南廳冊今按涵洞以東引河乃康熙三十九年所挑洩西來之水出祥符五瑞二閘入黃河以西刷黃者兩岸築有東水隄並建石工於南東水隄之上段向不入鮑家河今稱穿人自係雍正年間漫工衝隄成河考淮安府志載桃源縣九龍潭河在治西南六十里洩林子等湖之水入泗州境達洪澤湖長九千一百八十丈口寬三四丈底寬一二丈深三四尺乾隆八年濬等語查九龍潭在五堡東涵洞引河之南乾隆八年所濬之河或就舊有河形而濬之耳此河己久淤平林于河亦淤爲腴地矣

又按歸仁隄在雍正以前爲高堰之屏蔽明時黃河南岸洋河以下未會建隄總河潘季馴乃創此隄捍禦黃水濉水湖水使之弁入於黃助其衝刷不令東注入淮爲高堰患康熙年間靳張兩總河師其遺意因地制宜先後經理創新培舊攺隄濬河建立閘壩視黃水之强弱遞互啟閉雖係因時定規要亦仍主導清入黃之法迨後河底漸高雍正四年朱家海漫工隄閘衝損河多淤墊而上游毛城鋪天然峯山等閘每年減漲之水遂由濉河直注洪湖不僅清水不能再由涵洞引河出祥五二閘以刷黃轉將濉河墊高漲水四達於是宿州靈壁睢甯宿遷虹縣泗州

桃源歲罹水患乾隆八年二十二年大興水利濬治濉水並入湖諸河而未論及入黃之道後復歸仁隄閘蓋維時黃河已高於民地非若康熙時之猶可引清水以入於黃河也考徐州府志載宿遷白洋河在縣東南四十里即小河之下流東出者小河口即濉水至此合於黃河俗謂之小河口上流自徐溪口合蕭縣永堌姬村諸湖水由宿州之符離溝經濉河又合埠子白鹿等湖匯爲白洋河從東西兩溝以入黃河巨浸瀰漫望之如洋故名順治間黃河決入小河白洋河口皆淤是洋河在昔本爲澤國今則桑田遍野矣乾隆四十六年後睢宿南岸四次漫工昔年兩境大小諸湖如盂山陵子揚疃土山崔家找溝埠子白鹿等湖悉爲淤平歸仁隄河將成平陸毛城鋪議不再啟其十八里屯天然峯山等閘每年減漲及濉河之水皆由歸仁隄缺口下達安河以入洪澤湖至濉河節年疏濬並於兩岸創建東水隄堰而土性沙鬆易致刷缺下游安河亦多淺狹故每年夏秋間近河民田易遭水患歸仁一隄乾隆以後己無關緊要矣

淮揚道屬桃南廳

今按桃源南北兩岸隄河工程原設同知一員管理乾隆五十四年裁鎮江府水利通判改設桃南河務通判管理南岸隄埽各工而以原設同知改爲桃北同知專管北岸

桃源廳舊隸淮徐道以距徐甚遠嘉慶七年奏隸淮揚道

通判一員守備一員管理桃源縣境黃河南岸隄工上自宿南洋河汛白洋河釤關起下至清河縣外南廳南岸汛交界止計長一萬六千三百十五丈四尺爲汛二曰煙墩汛曰龍窩汛

煙墩汛縣丞一員把總一員協防一員管堡夫四十六名兵一百六十六名汛地上自宿南洋河汛界起下至龍窩汛止縷隄長八千二百五十丈六尺隄內涵洞四座淮安府志今按前項涵洞志載並無地段今久淤沒無可查考祥符石閘一座金門寬二丈四尺高二丈八尺八寸計石二十四層康熙三十九年建中格磯心又建五瑞石

閘一座金門寬一丈二尺由身直長十二丈高二丈四尺計石二十層閘南東西束水隄二道東長一千四百六十三丈二尺西長三千九十三丈七尺皆西接宿南洋河汛屬歸仁隄東束水隄堰中有河一道上接歸仁隄三閘下抵閘共長三千三百四十二丈亦屬兩汛此二閘與歸仁隄內三閘互相爲用以洩濉水並睢宿境內諸湖之水入黃弁力刷滌免注洪澤湖以護高堰行水金鑑業已詳載迨後黃河底漸墊高諸水不能出閘而歸仁隄上下諸河亦爲屢次南岸漫口淤墊隄中三閘亦爲衝塌淤沒於是西水盡入洪湖不由祥符五瑞二閘出而刷黃矣乾隆四

十年以後遇黃水盛漲之年酌啟磚五二閘以資減洩自後率以爲常於是築閘北至河邊東西束水二隄並築頭二土壩又築閘下南北束水土堰南堰起自西束水隄北堰起自半邊店迤上勢向東南攔東洩下黃水以達洪湖今按道光三年移建兩閘稍北堅𨫼上金門各寬二丈四尺由身各直長五丈高二丈八尺八寸砌石二十四層底比舊閘底高一丈七尺三寸閘磯心東西築鉗口壩加培碎石閘下東水堰南長五千三百九十丈北長二千二百三十丈　隄北于家港引河一道淮安府志載在九里岡對岸康熙初年決口舊有積水六十一年總河陳鵬年題開引河長二千一百九十七丈五尺以洩積水今久淤廢　伍家營縷隄一道淮安府志載地近半邊店東連蔣溝南接房家湖雍正八年總河嵇曾筠題建長一千四百二十七丈今久淤廢　胡家莊沈家莊埽工縣志載二工毗連上迎北岸半路劉之溜康熙五十五六八等年總河趙世顯題建挑壩雍正元年工後築越隄長九百五十五丈越隄之內又有小越隄長四百一十丈雍正五年建八年總河嵇曾筠題建護崖埽一百五十丈乾隆初溜勢開行淤閉今按此工建於康熙年間行水金鑑未載今據府縣志補入　煙墩險工順治十六年生最爲險要雍正年間溜勢開行淤閉乾隆五十一年後復生名王家莊至今修防埽外間段拋護碎石今按煙墩埽工以現在隄勢而論似在現修埽工稍西處胡沈二工之下府縣志載隄南有大越隄一道長一千一百七十一丈康熙四十一年幫築內加幫煙墩一工東舊有護城隄長五百七十丈按築新隄長六百一丈等語據此則是年以後至雍正年間煙墩埽工已漸下移在此時于家莊工頭尙非今日情形也　北門護崖埽工雍正七年

總河尹繼善題建工長一百四十七丈旋即沙淤工後築越隄長三百九十丈內隄南一段長二百二十丈隄北一段長一百七十丈今按烟墩汛隄尾現在王家莊工之下北門地段去龍窩汛隄頭有三百數十丈而北門護崖埽工府縣志皆列入烟墩汛尾今仍志載之舊以待參考

龍窩汛主簿一員千總一員協防一員管堡夫四十四名兵一百五十九名汛地上接煙墩汛界起下至外南廳屬南岸汛交界止隄長八千六十四丈八尺

盛家莊埽工長一百六十四丈四尺緊接王家莊工尾乾隆五十一年後時淤時出迤下灘面土壩一道長四十丈嘉慶十二年築以攔漫灘順隄之水今按王工下盛工上嘉慶間尙有駱家莊工鮑家莊工今淤閉　張家莊舊埽工並舊縷隄乾隆初淤閉　顏家莊埽工康熙五十八年總河趙世顯題建挑壩埽工雍正五年總河齊蘇勒築越隄一道撐隄三道十年淤閉十三年復出乾隆四年總河高斌令棄縷守越旋淤八年總河白鍾山復建越隄格隄今久淤廢以上見淮安府志並桃源縣志　司家莊乾隆五十一年漫缺堵閉工後築越隄一道長六百二十一丈五十三年埽工淤閉　胡家灣因河南臥嘉慶二十一年築碎石盤頭土壩以挑河溜　李家口即李義口康熙年間數受水患所謂豁口者也今年久隄外已長淤灘見淮安府志並桃源縣志　談家燏埽工乾隆五十一年以後棄縷守越隄埽淤閉　劉家莊埽工

在談工下里許乾隆五十一年以後生今淤本工縷隄長七百三十丈卽乾隆五十六年所築越隄嘉慶八年舊隄汕刷（今按卽康熙四十一年所築越隄六百十六丈後卽以越隄爲縷者）復又以越爲縷　田家集挑水壩埽工長一百八十七丈六尺嘉慶九年築挑壩迤上灘面碎石盤頭土壩三道十七年築　田袁工埽工共長一百九十七丈六尺嘉慶九年建埽外歷年間段拋護碎石本工後大越隄一道長八百七十丈越隄內格隄一道長一百三十丈皆是年建　馬廠陂舊斜隄一道明萬歷六年築八年又建閘一座康熙四年後閘口屢漫縷隄潰決淹沒民田後築隄禦水今久淤沒女兒隄在

馬廠東北舊有險工派及婦女搶築故名乾隆初遺址猶存今無可考（今按見淮安府志並桃源縣志行水金鑑未載今據志補入）

高家灣埽工康熙四十二年總河張鵬翮題建又築越隄一道長五百丈越隄下接小隄一道雍正二年建又撐隄二道共長三百二十四丈五年建該工現修埽工長一百四十九丈九尺埽外歷年間段拋護碎石埽工迤上嘉慶十三年築外越隄一道長一百五十五丈　夫二十一堡埽工長三百二十丈五尺在高工下里許嘉慶十三年建埽外歷年間段拋護碎石工尾碎石盤頭土壩二道二十二年築工後大越隄一道長九百五十丈嘉慶八年築十四年越隄

內又築格隄一道長一百七十丈又小越隄一道長八十七丈二十二年築（按南廳冊）

外南廳（今按外河同知於康熙二十四年分定後所轄黃河北岸自駱家營至汇緯清止南岸自高家灣下起至陳家社止其汛五在北岸者曰清河北岸汛在南岸者曰清河南岸汛山陽外河汛上河汛下河汛雍正九年總河嵇曾筠以防灣海防同知兼管河務將下河汛新港工頭以下隄工分屬海防廳管乾隆五十四年分添桃南通判又將南岸汛內頭堡起長三百六十丈劃歸桃南嘉慶十六年添設海阜同知又將海防之南岸汛劃歸海阜南岸外河廳屬之上河汛地歸海防十七年總督百齡總河陳鳳翔奏添外北通判將北岸一汛分歸管理改南岸曰外南同知）

同知一員守備一員管理清河山陽二縣黃河南岸工程上自桃源縣桃南廳屬龍窩汛高家灣界起越清口下至山陽縣海防廳上河汛界三岔隄止縷隄

長一萬五千二百三十五丈爲汛二曰南岸汛曰外河汛

南岸汛巡檢一員（馬頭司）把總一員協防二員管堡夫二十八名兵一百五十名汛地自桃南龍窩汛界起越清口至外河汛季家溝止縷隄長五千四十丈

吳城縷隄自高家灣界起至張福口止長三千五百五十八丈五尺（北臨黃河南臨洪湖）　吳城七堡埽工長三百十六丈五尺嘉慶十一年後歷年接建埽外間段拋護碎石工尾下首碎石土壩八道二十三年建（今按道光二年有接建）　夫八堡上自縷隄起至御椿亭上止臨河越堰一道長五百七十丈嘉慶十二

年築今按康熙年間黃河直抵惠濟祠前始折而東下逼近清口年易於倒灌屢於北岸疏濬陶莊引河引黃北趨未能奏效三十八年　聖祖仁皇帝臨視指授方畧令侍衛肩椿訂立卽於其處建築挑水壩挑溜北趨土人至今稱爲　御壩壩尾土堰直抵南首縷隄長三百四十六丈四十二年又自挑壩至欒黃西壩止接築順水隄長四百八十丈五尺迨乾隆初建木龍於壩之上下河漸北行埽下漸長淤灘四十二年改挑陶莊迤北新河創築攔黃壩河遂北行越過惠濟祠遠避清口倒灌垂今五十年淤灘漸長清黃交匯之處愈往下移避因河底比昔勢高倒灌在所不免而清口西岸一帶昔爲黃溜經行之地近久民居稠密今昔情形不同矣

御壩上下木龍五架乾隆五年建迨後歷有添移其多寡地段因時而殊並無一定淮安府志載乾隆四年奏大學士伯鄂爾泰巡視南河相度清黃交匯形勢擬於舊壩外添建大壩挑溜北趨並擬疏濬陶莊引河是年冬總河高斌奏請用効力州同李昞條陳試建木龍挑溜數年黃中泓現行陶莊引河舊址南岸頭二三壩險工盡淤閉誠良法也李昞木龍說畧云木龍之制創始於宋宋史載天禧五年陳堯佐知滑州以西北水壞城無外禦横木係置水旁以護岸謂之木龍曾鞏爲堯佐立傳且載木龍事元賈魯塞北河口亦用木龍其初法不傳今所建木龍所以挑載黃流輒能化險爲平且力能移河左右惟其所指按清口上關漕運咽喉下係徐揚命脈誠爲河防第一要工前因北岸陶莊一帶淤漲沙灘挑遏黃流南射清口每當淮水稍弱輒以倒灌爲患屢挑引河迄無成效康熙三十八年於南岸建築挑水大壩經理六年始竣所稱　御壩是也前後費帑數十萬嗣因北岸漲沙日寬大溜益復南趨雍正八年於壩下接築頭二三壩並於碑亭後鑲埽護隄節年歲搶修費亦復不貲乾隆四年大學士伯鄂爾泰奏請開復陶莊引河要議於南岸添築挑水大壩總河高斌下採未議委聞建迨木龍挑開大溜北刷陶莊沙灘南岸淤張工閉試有成效於五年正月備陳入告奉　勢然且試行之俟再有成效則甚美事也後隨諭審形勢加增木龍歷今數年前北岸清口舊灘原寬一百九十餘丈長八百丈今已衝刷無餘南岸挑壩隄出河心四十丈當全河頂衝者今已環漲沙洲當五六十丈至百餘丈長九百餘丈現在黃河大溜衝行北岸向之所議

引河壩工均可毋庸挑築而清水出口順暢自黃東注入海此數年來建設木龍之本末與清口南北兩岸拼漲之情形也

攔黃壩順黃壩今按自攔黃壩南廟頭起斜至　御壩順水隄止築攔堰一道長一百四十丈又自攔黃埽後起至順水隄尾止創撐隄一道長二百丈又自攔黃壩北尾起至河尾止於新河南積土之北築東水隄一道長八百九十一丈峙家莊對岸新河尾添紮木龍二架河臣薩載遵　旨於攔黃界壩外添築土埽壩工一道名順黃壩以爲重門保障歷年提移淤復不常現修埽工長五十丈七尺埽外間段抛護碎石

攔黃壩順黃壩中間空壩四十三年塡與灘平四十五年

聖駕南巡臨視指示全塡與隄面相平今按攔黃壩後共閘長四百十丈南北寬一百二十五丈四十九年總督薩載總河李奉翰奏請塡與灘平近壩之處塡與壩平經大學士公阿桂覆勘照辦

又自攔黃壩北首起至新西壩迤上東水隄止築斜隄一道長二百四十六丈

陶莊引河南岸臨黃束水隄尾起至新西壩迤上止乾隆五十年因清水甚小黃水倒漾漕船阻滯經大學士公阿桂會同督河院奏挑倒鉤引河長四百十五丈借引黃水以濟空運旋卽堵還

清口以下西大王廟前裏河交界起至舊東壩止乾隆四年築縷隄長七十丈接下至惠濟祠後大營房止縷隄長六百九十二丈康熙十七年築又自大營房起至外河交界季家淺止縷隄長六百八十九丈五尺三十八年築

卞家汪石工長八十四丈康熙四十一年建

接下天妃壩石工長三百四十七丈康熙三十年建乾隆十九年石上加甎長三百二十丈

接下惠濟祠前起

至大營房止石工長一百六十二丈康熙三十九年建　以上石工於嘉慶十年自卞家汪起至惠濟祠後止間段加甎共長五百三丈二尺後因隄日卑矮十四年加高隄工將所有石工通行包築淤土坦坡而石工遂埋於隄內矣

東西東水壩　今按康熙三十七年建於風神廟前距通湖各引河尾四百二十餘丈藉以束淸攔黃後廢雍正元年奉　旨仍建俾淸水七分敵黃三分濟運每年伏秋淮水盛漲酌量折寬霜降後照舊補築乾隆二十二年　高宗純皇帝南巡後奉　諭淸口原淮水故道東西兩壩古大具有深意乃定水制秋冬收蓄春夏折展盛漲時山盱三壩過水一寸將東壩開寬二丈過水二寸開寬四丈二十七年又定每年折展收束口門長丈爲湖源挈委釜底抽薪之策後於四十一年開挑陶莊新河挽黃流至周家莊與淸交匯淸水出口路長奏准將該壩移下一百六十丈於平成臺處建築連壩基共長八十二丈四十四年湖水盛漲將東西壩全

行拆除迤下河面寬闊水勢迂緩總督薩載總河李奉翰奏明將該壩又移下二百九十丈在惠濟祠前建築長一百六十八丈五十一年大學士公阿桂會同總督總河勘明以運口外現有之兜水壩於束淸相宜應照舊存留以爲束淸壩其舊有之東西壩應再移下三百丈於福神庵前建設以禦黃水如遇黃水過大將口門收窄不使漾入如淸水過大將迤上兜水壩相機折展此壩亦一體展擴俾資暢洩並將東壩做長以過黃水同溜西壩收短使淸水直出抵黃如此則外有東西壩禦黃內有兜水壩束淸無論湖河水大水小相機拆展收束均可應手得力奏奉　批諭再無過此法者矣遵卽建築兩頭先築土壩基共長九十丈接前各築土心柴鑲壩長三十丈接前兩頭各築柴壩長五十丈中留口門八丈迨後順黃壩河尾淤灘漸長淸黃交匯之處亦漸遠嘉慶九年秋黃水倒漾淸口河道淤墊　特命尙書姜晟河東總河徐端會同總督陳大文總河吳璥勘辦通河全局議於淸黃交匯處距舊禦黃壩三百八十丈高家馬頭西岸河尾斜築挑壩挑過黃溜使之北趨兼過倒漾再於東岸築對頭柴壩次年辦竣名新禦黃壩兩壩共長三百六十丈每年視淸黃水勢之大小相機拆築如遇黃水過大亦卽堵閉

禦

黃二壩　今按嘉慶十六年因湖弱黃強於新禦黃壩之南一百九十丈添築二壩旋廢二十二年因新禦黃壩口門水深至八丈收束不易奏准就二壩舊基添建重壩以資擎束共築壩長一百三十丈四尺以後每年展寬接築或有時堵閉皆就該壩施工其新禦黃壩盤住兩頭以爲外障現存口寬六十丈

順淸河嘉慶十六年以後遇有南岸漫工洪湖水大開挖禦黃西壩後身以資暢洩隨時堵閉

禦黃壩外東岸嘉慶二十五年築迎水壩一道

外河汛縣丞一員千總一員協防二員管堡夫二十六名兵二百十名汛地自南岸汛界季家淺起至海防廳屬上河汛界三岔隄止縷隄長一萬一百九十五丈　自季家淺起至周家莊下十一堡上止隄長四千五百六十二丈屬淸河縣又接淸河縣界起至

二十五堡迤下止隄長四千二百二十七丈屬山陽縣又接山陽縣界起至海防三岔兵工隄上止隄長一千四百六丈屬安東縣　陳家馬頭起至小新莊止臨河越隄一道長二千五百二十六丈嘉慶十八年築　今按淸江浦居黃河之南明季河道隄行總河王宗沐捐建石工自海神廟至老壩口長五百九十五丈民德之號曰王公隄康熙時張文端公治河書云前隄歲久淤墊乃築外越隄長六百二十丈護以椿埽又行水金鑑載河防雜說云近年河還故道隄外沙灘盡行洗去前此居民築室之處水且深二三丈矣然則張文端所言之越隄不久已爲刷去溜復及於隄前今查淮安府志載王公隄埽工康熙五十八年淤至今河涵北徙對岸王家營而南岸隄外久現寬灘老壩口險工在淸江浦之東毗連內廛嘉慶十二年堵築減壩漫工挑竣以下舊河於老壩對岸取直開河險工遂閉十八年復於縷隄之北創築越隄繞過淸江直抵老壩工下以爲外護

石馬頭一道南北長十八

丈寬一丈五尺雍正六年建　老壩口小車路大車路朱家溝洪福莊玉皇閣周家莊七工相連舊有埽工老壩工下乾隆三十九年八月漫溢堵合嘉慶十二年於對岸取直挑河並在舊河頭築做柴土壩攔截工遂淤閉十八年工外創有越隄　工後大越隄一道長九百十五丈乾隆四十年築周家莊工下撐隄一道長二百五丈乾隆十九年築　兵四堡埽工在老壩工北新築大越隄之尾嘉慶二十一年建歷年提移淤復有徐家莊小新莊地名現修埽長四百九丈三尺埽外間段拋護碎石　工頭碎石土壩一道嘉慶二十三年築又於越隄尾築碎石土壩三道　三老壩又名草灣

越隄一道長六百二十五丈嘉慶十一年築　湯董莊埽工今按行水金鑑載有柴市湯董莊埽工四百三十五丈淮安府志載有柴市湯董莊王家莊孫家莊孫金莊沈家莊六工相連埽工現修工長五百五十三丈歷年提移有潘湯陳高張等莊地名埽外間段拋護碎石工尾碎石土壩七道道光二年築又於兵二十二堡築碎石土壩五道　湯董莊工後越隄一道長二百十丈康熙十八年築雍正三年築撐隄一道長一百九十丈今按淮安府志載北接縷隄穿越隄南至汯黃隄又築上撐隄一道長二百八十三丈下撐隄一道長一百八十七丈　上張莊埽工今按行水金鑑長五百十九丈淮安府志載雍正二年上下築有撐隄一長四十九丈一長六十四丈久淤　汯黃隄行水金鑑載自車路口起至上河汛大荾陵止長一萬二

十二百五十九丈八尺康熙三十八年修築外南塲冊　今按汯黃隄當張文端治河之時止言修築則非初創可知而淮安府志載汯黃隄一道下註舊係民築順治初巡按秦世楨題令官修一名太荒隄亦名太行隄十六年御史何可化奏稱長亘三百餘里爲下河各州縣保障等語又於海防廳童下二汛內皆載汯黃隄一道下註詳外河縣丞汛內皆未載明起止地名丈尺查大荾陵在康熙年間尚屬外河廳上河汛地行水金鑑所言汯黃隄至大荾陵止與府志所載下河汛仍有汯黃隄之語未符惟修築二字與府志民管官修之語相合但府志註長亘三百里又與廬載及行水金鑑止於大荾陵之言有異黃河兩岸創築護隄始於康熙十七年汯黃隄本係明季民築初築之明或實長亘三百里張文端於康熙三十八年修築起於車路工止於大荾陵就舊有之工擇要而修亦未可定今查外南海防二廳圖縮現在隄河情形外南所屬外河汛內縷隄之後並無另有汯黃隄形惟接老壩工後乾隆四十年所創大越隄下首起至湯董莊下二十堡止有重隄一道長六千七[illegible]八丈三尺又自二十一堡下起至海防界三岔止亦有重隄一道長二千三十九丈行據汛弁覆稱即係汯

黃隄康熙年間建造柳園頭石閘是以圈抵縷隄爲止歷年已久隄皆坍廢所覆亦未確切柳園頭閘建於康熙三十一年原擬減水由運料小河下達汯黃隄修於三十八年運料小河在汯黃隄之北起於清江之下斷無在後修隄轄將以前上下洩水去路築隄隔截之理現在海防廳自上河汛界起至童管汛大荾陵止有汯黃隄一道長三千二百四十二丈在上河汛者一千五百七十丈在童管汛者一千六百七十二丈惟外河中間自二十堡上至二十一堡下並無汯黃隄名或因年久誤記或因坍廢或因以越爲縷無可細查[illegible][illegible]待考　淮安府志載柳園頭石閘一座註稱減水由運料小河沿縷隄直出雲梯關下掌家港專爲運料而設康熙三十一年建並未開放今按雲梯關在黃河北岸個詢之下今南岸縷隄以南之河而云出雲梯關似有舛誤至掌家港則在陳家浦之上其石閘於乾隆年間拆除還隄　又按淮安府志載運料小河一道註稱西至清江浦新閘下起東經湯董莊上張莊眞武廟鄭家馬路至海防各汛達八灘入海長三百餘里其在外河汛境內者長五千三百五十七丈二尺

自康熙二十五年以來屢經挑濬皆未成功此河開成各套運料船沿縷隄而上二三日可抵清江　前河向有南堰長與河同今已歷年久遠隄坍河於外河汛以上至清江浦則并形跡無存其清江新闢已於雍正十二年拆毀矣

淮海道屬海防廳今按海防同知設於明萬歷年間建城於廟灣專管海防軍務與遊擊協守以備倭寇康熙三十一年兼管海州鹽城兩境下河水利雍正四年以葦蕩左右兩營鹽利地租防令經徵至復設葦蕩管而止九年總河嵇曾筠題以外河廳屬之上河汛以下工程一百五里六分並山安廳屬之南岸大套一汛六十一里分歸海防廳管理改為河務海防同知乾隆二十六年兼管山阜水利原管隄工上自外河廳屬上河汛新港頭界起下至阜寧縣陸家社竈工隄尾止計長三萬一百六十丈五尺分童營下河南岸三汛嘉慶十六年兩湖總督馬慧裕兩江總督松筠總河蔣攸銛以海口兩岸接築新隄需添廳營員弁修防乃添設海安海阜二廳將海防舊管之南岸一汛改歸海阜廳管轄而以外河廳屬之上河一汛改歸海防廳管理是年添設淮海道海防廳原隸淮揚道遂改隸淮海道屬

同知一員守備一員管理山陽阜寧今按阜寧於雍正十年分山陽鹽城兩縣地添設兩縣境內黃河南岸河務上自山陽縣外河廳外河汛三岔界起下至海阜廳仁和汛陳家社止縷隄長二萬一千三百八十八丈七尺為汛三曰上河汛曰童營汛曰下河汛

上河汛今按淮安府志載上河汛舊管至海防下河汛界計隄長五十里雍正九年自新港迤東另設童營司管汛地三十三里屬海防廳主簿一員協防一員管堡夫十八名兵六十名汛地自外南廳外河汛三岔界起至童營汛新港止縷隄長二千八百六十九丈七尺屬山陽縣境　楊家馬頭埽工雍正十二年築久淤工後越隄一道長三百九十二丈雍正十三年築乾隆元年開縷隄放淤今按淮安府志載黃河挾數千里泥沙直下注海經流之處河身易致淤墊乾隆元年春高公再蒞南河創放淤之法於河隄卑薄處圖築越隄將舊隄斜穿二小口開倒鈎河引濁流由上口入越隄水勢既平泥沙盡澄越隄之內清水由下口大河衝刷河身而越隄之內積久墊平大隄既厚埽工可停誠創制也按放淤洶爲保險良法若放淤廢埽則溜無抵禦必致裏臥恐有南北坍長改移河勢另生險工之弊是當察看形勢未可概言廢埽而在今日尤當加意二堡下至尹韓莊越隄中間止乾隆二十年創越隄一道長三百四十丈現廢　尹家莊韓家莊兩地毗連雍正十年建築埽工十一年淤嘉慶三年迤上王家莊生工築埽後於七年十二年先後生工築埽名劉家莊曹家莊現修埽工共長二百九十八丈九尺工後大越隄一道長八百八十丈康熙十九年築越隄內格隄二道一長五十五丈一長七十二丈五尺皆雍正五年築　又眞武廟起至鄭家馬路止越隄一道長四百七十丈乾隆二年築　又接下至七堡下止越隄二道一長二百十五丈乾隆七年築一長四百十七丈五尺八年築　汰黃隄一道上接外河汛三岔界起至童汛界嚴家馬頭止長一千五百七十丈康熙三十八年築

童營汛巡檢一員把總一員協防一員管堡夫三十二名兵九十二名汛地自上河汛界新港工頭起至下河汛界葉家營止縷隄長五千九百十丈皆山陽縣境　新港伍墩兩工相連名新五工雍正十年築

有埽工後淤乾隆四十七年復出嘉慶二十三年淤

高家莊埽工雍正十年建後淤乾隆三十九年放淤停修以後旋出旋淤現修埽長二百四十八丈二尺唐家堡埽工雍正十年建乾隆三十九年放淤停修以後時出時淤現修埽工二百五十丈四尺　新港工頭格隄一道長五十六丈康熙四十二年築新港工頭至伍墩越隄一道長三百八丈康熙四十二年築伍墩格隄一道長五十丈四十六年築現爲縷隄伍墩格隄尾起至唐家堡格隄頭止越隄一道長一千丈康熙四十二年築下長六百丈於乾隆三十九年放淤塌卸現存四百丈作爲縷隄接下周家莊

今按雍正十年埽工後淤　南越隄一道長一千一百丈乾隆十一年築內下長五百二十七丈現爲縷隄內格隄一道長一百十丈十六年築接下唐家堡越隄一道長七百三十七丈康熙四十二年築現爲縷隄今按新伍高唐四工相距甚近迤下卽七胡吉沈等處埽工　七堡卽小茭陵埽工雍正十年築淤復不常現修工長一百六十六丈五尺

胡家馬頭卽何家莊埽工雍正十年築以後淤復不常現修工長二百七十丈　吉家莊卽大茭陵埽工雍正十年築以後淤復不常現修工長一百十四丈埽外拋護碎石埽工迤上嘉慶二十四年築碎石盤頭土壩三道　沈家圩埽工與吉工相連乾隆四十六年築五十八年放淤停修嘉慶十四年復生現修工長二百二十三丈　工後大茭陵格隄一道長五十七丈乾隆二年築今爲縷隄　接下格隄頭起至舊隄頭止越隄一道長五百三十丈康熙四十二年築今爲縷隄隄內格隄長八十二丈乾隆十一年築

七堡格隄一道長七十五丈又小茭陵格隄長一百八丈又大茭陵南越隄一道長八百四十丈隄內顧家馬頭格隄長一百二十丈皆乾隆十一年築

接前沈家圩魚鱗隄一道長二百二十二丈乾隆八年築今爲縷隄又戧隄一道長五百二十丈康熙三十五年築　又裏越隄一道長七十八丈雍正八年

築　又外越隄一道長二百二十一丈雍正九年築

又臨黃外越隄一道長八百七十丈乾隆二十一年築又裏越隄一道長一百八十丈五十二年築今按沈家圩各越隄皆入下汛與童營各越隄毗連　隄南遙隄內塘嚴閘蘇家嘴舊有民建涵洞二座泄黃隄一道接嚴家馬頭起至大茭陵工尾止長一千六百七十二丈

下河汛馬邏司巡檢一員把總一員協防二員管堡夫七十二名兵一百九十一名汛地自下河汛界葉家營起至海阜廳屬仁和汛止縷隄長一萬二千六百九丈屬阜寧縣境　童家營東西裏頭埽工雍正十年建後淤　蔡家馬頭埽工乾隆二十二年建漸淤

現修工長六十九丈七尺　錢家馬頭埽工乾隆五
十三年建現修工長七十八丈一尺埽外間段拋護
碎石　盧家莊埽工嘉慶十一年建現修工長一百
七十丈九尺埽外間段拋護碎石今按錢盧二工埽段毗連盧家莊埽
工尾道光元年築石盤頭土壩六道　左家莊范家莊楊家莊埽工康
熙年間建羅家莊埽工雍正三年建四工相連久淤
　董家營越隄一道長六百七十七丈康熙四十一
年築隄內格隄一道長九十丈雍正四年築　蔡家
馬頭大越隄一道長一千一百六十一丈乾隆元年
築內下長五百七十丈今爲縷隄　接下斜隄一道
長一百九十五丈乾隆二十一年築又下格隄一道

長一百三十丈乾隆四年築　錢家莊越隄一道長
八百五十三丈乾隆二十四年築　又盧鋪越隄一
道長一百九十二丈乾隆元年築　左家莊越隄一
道長九百八十丈又上格隄一道長八十丈下格隄
一道長七十五丈皆雍正五年築　接下董家莊越
隄一道長三百三十一丈乾隆十一年築　兵十四
堡埽工嘉慶三年建現修工長一百七十丈五尺埽
外間段拋護碎石　馬起營埽工乾隆五十二年建
現修工長一百四十七丈二尺　李家莊埽工嘉慶
八年建現修工長一百六十九丈四尺埽外間段拋
護碎石今按兵十四堡馬起營李家莊三工毗連　工後越隄一道長九

百丈乾隆二十三年築　又中越隄一道長三百二
十五丈乾隆七年築　又魚鱗越隄一道長三百十
丈乾隆二十一年築　涂家莊埽工長一百六十六
丈乾隆二十二年築久淤　陳家社越隄一道長四
百八十丈康熙四十年築又上下越隄二道一長八
十丈一長六十丈皆康熙四十年築　海防廳冊
海阜廳今按海阜廳於嘉慶十六年添設康熙年間南岸隄止竈工尾自陳家社至隄尾設汛日南岸汛屬山安廳雍正九年改隸海防乾隆二十九年總河高晉奏明自陳家堡迤下工程棄而不守嘉慶十五六年接築海口長隄初自竈工尾至二木樓接隄長六千八百五十九丈繼自二木樓至大淤尖止接隄長四千八百三十九丈添設廳管員弁兵夫復將海防廳屬南岸改歸管理
同知一員新設守備一員管理阜寧縣黃河南岸隄

工上自海防廳屬下河汛界陳家社下起下至大淤
尖隄尾止縷隄長二萬二千八百二十三丈內陳家
社至竈工尾舊隄長一萬一千一百二十五丈迤下
至海口隄長一萬一千六百九十八丈皆嘉慶十五
六年所築新隄十五年初奏止設二汛曰南岸汛曰
海阜汛十五年添築新隄之後於十八年奏改三汛
曰仁和汛曰十巨汛曰海南汛添設河兵一百九十
二名添設堡夫六十四名
仁和汛巡檢一員即大套司把總一員協防一員管
堡夫四十六名兵八十八名汛地自海阜廳下河汛
界起至岔隄尾止縷隄長八千三百五十丈　陳家

祉裏越隄長五十五丈雍正八年築　又外越隄一
道長一百八十五丈雍正九年築　辛家蕩滚水壩
一座淮安府志載康熙四十一年建未淤今久湮沒
乾隆十一年創裏越隄一道長八百六十丈越隄一
道長三百六丈　黃泥嘴南岸挺向北岸河勢灣曲
嘉慶八年在南灘取直挑河長一千三百丈大汛啟
放溜走新河舊河遂淤　自五堡上起至陳家浦南
圈堰止嘉慶十四年築臨河圈堰一道長四千一百
七十五丈陳家浦即行水金鑑所載地名陳家莊西
礮掌家港三處相連險要埽工淮安府志載乾隆十
年七月十九日陳家浦漫缺二百餘丈九月水落始

塞築重隄長一千六百二十丈後河溜開行該工淤
閉嘉慶十二年秋汛異漲漫缺以前所創越格等隄
皆爲刷塌十三年春在北首灘面築壩堵閉內自夫
十五堡縷隄北面起至大壩尾止築南壩圈堰長一
千二百二十二丈又自北隄尾起由東轉南至夫二
十四堡縷隄止築北壩圈堰長二千七百三十六丈
中間堵合柴壩連壩基長一百五十丈九尺又自南壩
圈堰于家莊前起至南三壩尾止築圈堰長七百丈
　又築南二壩尾圈堰長二百七十丈中築柴壩連
壩基長一百十五丈　又自三北壩尾起至北圈堰
止築壩尾隄長二百三十八丈　又於南圈堰之西

築挑水壩長二百七十六丈嘉慶十八年自三南壩
基東至北圈堰築重隄長三百四十七丈　又自挑
水壩至北大壩後築攔水隄一道長二百九十七丈
　陳家浦三北壩外上下圈堰嘉慶十七年後歷年
鑲築埽工一百六十餘丈今皆淤閉
十巨汛縣丞一員以阜寧縣丞移駐把總一員協防
一員皆新設管堡夫三十八名兵七十名汛地自仁
和汛界岔隄尾起至海南汛十巨以下于家港止縷
隄長六千八百五十丈　自上汛夫二十四堡新隄
尾起至竈工尾止嘉慶十三年築外越隄一道長六
百六十丈

海南汛縣丞一員以鹽城縣丞移駐千總一員協防
一員皆新設管堡夫四十二名兵七十八名汛地自
十巨汛尾于家港起至大淤尖隄尾止縷隄長七千
六百二十三丈　衛灘越隄一道長一千四百五十
丈嘉慶二十四年築　越隄下首二十五年又接築
套隄一道長七百八十丈今按接前越隄下宋家尖至東窐直隄一千四百七十丈又宋家尖上下碎石盤頭土塘十八道又衞灘埽工四百二十三丈皆道光二年築　東窐
埽工嘉慶二十年至二十五年節建埽長三百七十
五丈二尺上首九十二丈已經淤閉　工後越隄一
道長一千一百九十四丈嘉慶二十年築今按越隄下首起至七巨港越隄止道光二年接築直隄一道長九百二十五丈　七巨港至八巨港

下止越隄一道長一千六百五十丈嘉慶二十二年
築　隄南衛灘迤下即葦蕩右營官蕩西界衛灘南
界後洋北界縷隄東抵海灘海阜廳冊

續行水金鑑卷五十終

續行水金鑑卷第五十一

淮水　原委一

淮水出河南南陽府桐柏縣西南之桐柏山皇朝通志

淮水出河南南陽府桐柏縣西南桐柏山山在縣西南九十里一名大復山東南接湖廣德安府隨州界其南為太平嶺接連而東西接棗陽縣界大復胎簪皆桐柏之支峯也有淮井水道提綱

東南流經湖北隨州北界皇朝通志

東南流曲曲經湖廣隨州北界之出山司水道提綱折而北經桐柏縣東折東流經信陽州北正陽縣南羅山縣北有溮河自信陽州來會皇朝通志

又折而北依翠屏山麓經桐柏縣城東始折東流曲曲一百九十里經信陽州北境又九十里始出重山有明港河自西北來會明港河出信陽州西北境之回龍山東流經州北境至明港驛北折而東南流至山麓與淮水會東經正陽縣南羅山縣北有溮河西南自州城東北流來會溮河出州西南界山三源一出平喜關北流一出東南一出其西者並會北流數十里折而東流經州城南又東北至五里店南折而北流又東北至羅山西北境北流入淮水道提綱

溮水自湖北隨州流入信陽州南環抱州城又東北至羅山縣界入淮舊志有黃土河在州西南七十里即溮源也大清一統志

經息縣南有小黃河自羅山縣來會皇朝通志

又東經息縣南有小黃河西南自羅山縣城東北流

合竹竿河來注之小黃河出羅山縣西南境武勝關之北靈山東北流百餘里經縣城東南又東流數十里竹竿河自南來會竹竿河出九里關東操山北流百三十餘里竹竿鋪東又東北會小黃河東北流經濮公山西麓北入淮其口正對息縣 水道提綱
小黃河在光州治前源出湖廣麻城縣分水嶺北流合恨溝入淮 河南通志
竹竿河在羅山縣東北三十里源出扁壠山北流入淮 河南通志
又東分二派合於光州西北 皇朝通志
息縣稍東水分二派一東南流有光山縣北水自西南來會折東北流與一派之東北流折而東南者會於光州西北分五十里復合也光山水出縣西南山東北流經縣北又東

北至埠子口與淮水南派合又東北與北派合 水道提綱
淮河在光山縣北九十里 河南通志
又東經固始縣西北有南汝水來會 皇朝通志
又東北百三十里經固始縣西北境汝水北自新蔡西北合舞陽西平上蔡遂平確山汝寧諸水東南流來會曰汝口 水道提綱
南汝水源出遂平縣西南境之洪山龍陂兩源即泌陽北界山也汝水舊從舞陽縣北而南入西平界自元末於渦河堨斷其流使東歸潁於是西平雲莊諸石二山之水明時亦塞今水道與古全異即名稱亦隨時不同所謂灈瀙溳汝溱湞亦難確鑿指証但據時俗所見敘次源流耳北源出華山扶子山南源出中陽山其山南之水皆流入泌東流九十餘里至沙河店東南合東

北流六十餘里經遂平縣城南又東北五十里折東南流經上蔡縣南境至汝寧府治汝陽縣北境有斗河自西來注之又東折東南流經府城東北又東南有小沙河西南自確山縣北來注之小沙河自確山縣西境山東流經城北又東南流折而東北經府南境入汝又東南有吳塞河西南自確山縣西南境來注之吳塞河出泌陽縣東南境東流經天目山北東北流又由折東經確山縣南境山麓又東北經真陽縣北界府東南境入汝此水源長與南源北源相似又東南數十里折東流至新蔡縣之東南有洪河西北自西平上蔡來會洪河出舞陽縣東南界之筆尖山東北流百餘里至西平縣城北折東南流經上蔡縣東北折南流有朱里河西北自西平南境東南流經上蔡南境來注之又南經府治東北境又東南經新蔡縣城東北又南入汝自元以前即汝水又東流經固始縣西北境

東入江南潁州界支流南入淮 水道提綱
南有光山縣水來會 皇朝通志
其南即光州南水西南合光山諸水東北流來會光州水曰小黃河源出光山縣西南界山白沙關北三源北流數十里而合又北數十里折東北流經縣城南有一水自東來注之又東北分為二派經光州城南又東北復台有小水曰白露河自西南來注之又東北有春河自南來注之又東北入淮其水口正對汝口汝口之北即潁州界 水道提綱
自元末因汝水泛溢為蔡害於舞陽堨斷故汝遂以潕水及西平縣西諸山之水為汝水上源縣志謂汝源出舞陽縣黑龍泉下入八里河東至西平縣合水鎮北與雲莊諸山水合流東經西平城北又至城東十餘里分為二一東南出會流堰河入汝陽縣界一

北出會周家泊水東入上蔡縣界明嘉靖中西平水
斷汝水衹上承遂平瀷溵諸水流繞府城而東下郡
人指流堰河及朱里河瀷溵爲汝源又非雲莊舊流
蓋汝源凡三易矣 大清一統志
又東北有曲河自商城縣史河自固始縣來會 皇朝通志
淮水勢大盛卽折東南流經老關巷南又折東北流
有曲河西南自商城縣來史河南自固始縣城合石
槽河來俱會 曲河出商城縣西南湖廣麻城縣界東北流入境經黃蘗山東北百餘里經縣城西北又東北經固始縣北又東北與史河俱入淮史河出商城縣東南境松子關北山東北曲曲流二百餘里折西北流至固始縣東南有石槽河自南來會石槽河出商城縣南境長嶺關東北流百餘里折而北至固始南會史河又北經縣城東又東北經大山西麓又北百里與曲河俱入淮 曰三河
尖 水道提綱 今按河南省歸淮諸水歸德府陳潁沙河自鹿邑縣入渦河下達江南亳州以入於淮古谷水亦入渦河豐樂河自永城入江南境出濉河以達洪澤湖剌河卽茨河自鹿邑至江南潁州府由潁河入淮潴水今謂之黑河入於剌河以達淮明河棟溝河皆入淝河達淮陳州府之大溵水術水皆合潁入淮南陽府之溵水濉水汝寧府之濊水漯水淶水潰水練水汝水汝州之屈澗水湛水皆合汝入淮又汝寧之汕水谷水光州之柴水申陂水青陂水決水谷河則皆徑入於淮者也統計河南省與淮會者其二內七十餘道
又東北入江南界經潁州府阜陽縣南南汝水支津來
會 皇朝通志
又東北入江南界經潁州南境南照鎮汝水支津自
西來會 水道提綱 今按淮水合汝水東注固始縣至朱皐鎮入江南阜陽縣境距潁州府城南一百二十里又繞老觀港安舟岡等村至南照集入潁上縣境其南岸皆霍邱縣境

東南流經霍邱縣北潁上縣南有澧河來會 皇朝通志
乃東南流經霍邱縣北潁上縣南有澧河自西南來
注之 在霍邱西北 水道提綱
澧河霍邱縣西十里源自蓑木河北流入淮 潁州府志
又東南有淠河自霍山縣經六安州來會 皇朝通志
又東南流有淠河南自霍山北流經六安州而北來
注之 淠河出霍山縣南潛山縣西北境山北流經天堂鎮西北有一水自西南來會又北有曼水河西自湖廣界山東北流經上土市南而東北合一水東來注之又北經霍山縣城西北又折東北流至石埠口有一水自東南來注之曰兩河口又東北至蘇家埠西折而東北流經六安州城西北又東北出山北流經單家集東馬頭集西錢家集東又北至霍邱縣東境有城河西南自下落山東北流來注之又有清河東南通芍陂水又北入淮 水道提綱 今按兩河口在霍邱縣南六十里
淠水卽泚水一名白沙河源出霍山縣南境北流經
縣西繞城而東又東北流經州城西又北入潁州府
霍邱縣界注淮水 大清一統志
淠水在壽州西七十里源出霍山東經霍邱縣至州
境北流入淮方輿勝覽云淠有蛟害楚芊乙射之遂
絕 江南通志 今按水在潁州府入淮者阜陽縣境則汝河谷河潁上縣境則沙河濤河大潤河小潤河霍邱縣境則史河澧河泚河東河沙河下按鳳陽府壽州境泚河達東河入淮
折東北經壽州西有沙河合汝水潁水來會 皇朝通志
淮水折東北流經正陽關北壽州西境有沙河上承
伊陽汝州郟縣襄城之汝水登封禹州長葛許州臨
潁之潁水滎陽以東開封以南之賈魯河雙泊諸水

自西北來會曰潁口（水道提綱）

淮水自州西南正陽關入壽境六十里至州城西北入鳳臺境（壽州志）

淮自桐柏縣至壽州東南流凡八百餘里自壽州西南正陽關東北屈至魯家口入縣界（正陽關至此十五里城西南五十里南岸屬壽州北屬縣自此四十里至賀家淺直城西兩岸俱屬縣）淮自霍邱以上其流未盛至壽州受兩沙河之水（土人以淠水為南沙河潁水為北沙河）至鳳臺又挾兩淝而浩瀚極矣數百里之來源挾南北翼注之衆水而洩之以八十丈之硤石口其勢不暢故每遇夏秋霖潦萬水俱匯則泛溢為害包岡阜敗田疇壞房舍浸城郭往往而是（鳳臺縣志）

灈水源出魯山縣西没大嶺東流經縣南又東經寶豐縣南又東入南陽府葉縣界亦名沙河漢書地理志灈水出魯陽縣東北至定陵入汝按左傳僖公三十三年楚救蔡與晉師夾泜而軍注泜水出魯陽縣東經襄陵定陵入汝與漢志源流符合是泜水即灈水也（大清一統志）

沙河即古灈水俗曰沙水源出魯山縣西境之堯山（即伊陽南界山曰没大嶺）東流合西南來之波水又東南經縣城南又東有達老河西北來注之（魯山在縣東北河自山西麓東南流入沙）東經寶豐縣南境有小水自東北來注之（水自縣東南之香山西南流入）又東南經葉縣北有昆水注之（縣北有昆陽關）又東南流有輝河西自葉縣城南來東流注之又東經舞陽縣東北境汝水西北自襄城來會又東南流至郾城縣南曰大溵水其上流即故汝水也俗總稱為沙河有濃河西自舞陽之北東流來會（濃河亦曰澧河首引舞陽西界魯山南界裕州北境之三里河水三里河本南流入唐河者於山中分其支津東流出山經葉縣南境舞陽北境又東至郾城南與沙河會其行二百八十里按元人堨斷故汝使東歸潁水遏其南由舞陽以達西平之路致汝寧府所名之汝水全非古之出天息山者沙本入汝又得濃河自西南來會而東於是南北汝水遂判然不相涉也）東經城東南又東稍北曲曲流經上蔡縣北界東至商水縣西北潁水自北來會俗曰沙河口（水道提綱）

汝水自河南府嵩縣東北流入伊陽縣界經縣南又

東經汝州城南又東南經寶豐縣北又東經郟縣南又東南入許州襄城縣界（大清一統志）

汝水源出嵩縣西南境南陽府北界山兩源南源曰擂鼓山東北流北源曰老君山東流（擂鼓山西南水即南陽滿水之源也老君山西即杏花山又西即熊耳山伊水之源也）數十里合而東北經嵩縣南境之伏牛山北即古天息山也（源至此已百餘里）又東北百餘里經伊陽縣城南又東北五十里折而東南流經汝州城南又東南有一水自北來注之又東南經寶豐縣北境郟縣南境又東南經襄城縣城西南又東南八十里沙河西自葉縣來會（源至此曲折已六百里）又東南經舞陽東北境郾城縣城南會西來之濃河又

東北經上蔡縣北界東至商水縣西北會北來之潁水自會沙水以上皆仍古道　水道提綱
潁水源出登封縣北中岳嵩山西南之少室山南流經城西有二水自西南來會一出玉寨山一出其南折東南流山中經密縣南境又東南經禹州城北又東南分爲二派一東北流經新鄭縣南界折而東南經長葛縣西南又南經許州城東北又東南至臨潁縣東境其南一支東南流曰石梁河經襄城縣東北界又東南經許州城西南又東南經臨潁縣北境東南流與分支復合凡二百三十里也又東南有渚河自西南來會渚河出汝州東北境山在登封東南禹州西北水東南流山中經州南又東南經襄城縣北境又東南經臨潁縣西南又東南入潁水　又東流數十里折而南流於商水縣西北會西來之汝水俗曰渚河口又東稍北至周家口有滎陽東南諸水合爲一河自北來會水道提綱

北汝水與潁水沙水合者今入淮處曰潁口而經流概名沙河水道提綱

三水既會於商水縣北折東南流至陳州府南界分爲二派一支南流爲項城北沈邱南之過河一支東南流爲沈邱北之沙河　過河自商水東南境南流有支渠西達縣南境與西北來之汾河合其正流東南經沈邱縣西北境汾河自西北來東南流經項城縣城北而東會焉又東南經沈邱縣城西南又東南

入江南界經太和縣西境朝陽鎮沈邱集之南又東南至潁州城北其北支自北來會　沙河東南流至沈邱北境槐坊店南折東北流入江南太和縣西北境折東南流經界首鎮稅子鋪南甎橋集北舊縣集西又東南經縣城東南鎮至州北境之茨河埠有茨河自北來會又東南與過河會於州城北　又東折而南至八里堡西又東南經潁上縣城北又東南至正陽關之東北淮水自西南來會曰潁口沙過分流三百里復合實汝潁也俗於潁州而下概曰沙河沙河過河之名彼此紛然以時俗稱呼相沿已久也水道提綱
今按過皇朝通志及各志均省作渦

潁州沙河在城東門外東南流入淮卽潁水也按唐會要云元和十一年置淮潁水運揚子等諸縣米自淮陰泝流至壽州西四十里入潁口又泝流至潁州沈邱界五百里至於項城又泝流五百里入於溵河三百里輸於郾城得米五十萬石考之臨潁志云楮河在縣東南十五里卽潁穎水源出登封縣潁谷流經本縣東南至清水鎮入沙河達於淮郾城志云溵江渡在縣西一里一百步卽沙河也是則沙河卽潁水明矣江南通志

滎陽水出縣南境諸山山脈自鞏縣氾水南界相連而東有無數小水北流合爲一東北流經滎陽縣城東又北流十餘里折而東曰索河卽古京索地東經河陰南境有京河西南自瓦確泉來會又東經滎澤南有須河南自山中數源合而來會折東南流經鄭州北有東京河西南自山中

東北流合一水來會水勢始漸盛矣自汜水以東凡南岸諸山泉並無北注大河者隔於河隄引流成渠自滎陽有索河北流東折經河陰滎澤南境會南來之京河須河又東經鄭州北會南來之東京河又東南會南來之磨河即古溱洧諸水今總名小賈魯河又東南有欒河自南來會又東南經中牟縣北自此以下俗曰賈魯河又東南至開封府西南境朱仙鎮之西十餘里折南流經通許縣西境尉氏縣東境又南流折而東南至扶溝縣北之李家潭西南有洧川縣雙洎河自西北來注之雙洎河源出密縣南山東南流經禹州北境東至新鄭縣城南稍東有黃水河西北自山中東南流經新鄭縣城東來會折而南流至長葛縣西北境又東流經城北又東流經鄢陵縣北境又東南經扶溝縣城北東入賈魯河又東南八十里折而西南數十里又折而東經西華縣北而東又南流九十里至周家口西南潁汝自西南來會水道提綱

按元賈魯所開河在儀封縣黃陵岡南故道湮沒今所云賈魯河即宋時之蔡河故道府志云沙河一名賈魯河又名小黃河受京須索鄭諸水經朱仙鎮呂蒙潭至扶溝者是也大清一統志

惠濟河即汳水也自中牟縣西十里鋪出賈魯河經祥符陳留杞入歸德府睢州柘城至江南亳州下達於淮乾隆六年　命查勘河道開濬兩岸　賜名惠濟二十二年復挑濬深通永資利賴按河道舊在中

牟縣十五里堡二十六年因黃水漫溢淤成平陸二十七年西十里堡改建滾水壩二十九年因壩底高出水面河身淤塞不能分洩賈魯河之水改建石閘大清一統志

惠濟河上承鹿邑賈魯灘自安家溜入境東流三十里入渦即今之兩河口乾隆二十三年奉文委桐城縣縣丞高偉疏濬亳州志

又東北有東肥河來會皇朝通志

又東北有淝河自西北來會水道提綱

又東北有芍陂沿河水來會皇朝通志

又東北經壽州北有芍陂沿河水自東南來注之芍陂塘在壽州東南周數十里其西南支津西南流合清河西北入淠水其西北支津西北流曰沿河經州城東北又西北經兩山入淮水道提綱

肥水在鳳臺縣北北自盧州府合肥縣界西北流入至肥口北入淮俗曰東肥河大清一統志

夏肥水在鳳臺縣西北自潁州府潁上縣界東南流又東南入淮亦曰西肥水大清一統志

淝河爾雅同出異歸曰肥後加水旁為淝其在潁郡者二一北淝河在蒙城縣渦水之北宿州龍山湖之水也東流過懷遠縣入淮一西淝河漢書地理志所謂夏淝水也自河南鹿邑之孟家橋入亳州境橋以上西北來者為練溝河直北來者為清水河上流同

出於渦河而統會於孟家橋自橋以下始名淝東南經太和之淝河口又東南經亳州之龍德寺阜陽之苗家集潁上之金溝紆回曲折於潁郡之四邑而後至鳳臺縣硤石口西入淮淝水縈繞處卽爲村疃居人皆植柳積柴養魚方言謂之魚滬卽詩潛有多魚之潛也水不能直流漸致淤塞雨潦輒泛溢爲患乾隆十三年發帑疏濬並將通於淝河之宋塘河通於宋塘河之芡河及北淝河芡河一並深通卽以土積兩岸築隄禦水沿河之水患始平又有東淝河不在潁州境發源合肥縣之紫蓬山分水嶺西北流二百里繞壽州城北西至八公山下入淮 潁州府志

淮東北流至城西北肥水合衆水自東南來入之謂之兩河口 卽東肥河 至壽唐關西經烟籠山下屈而西七里至硤石口屈而北夏肥水合衆水自西北來入之 卽西肥河 乃北出兩硤間謂之硤石過硤石一里曰新河口左合夏肥水支津殺硤石之湍流也 鳳臺縣志

又東北有廬州府北水來會 皇朝通志

又東北有水東南自廬州府北來注之 水二源出六安州東南龍穴山一出大尖山皆東北流經官亭鎭西曲曲出山經廬州府西北境二百餘里而合北流經伊家集東又北至北鑪鎭南有清洛澗水東北自定遠來會又西北流百餘里經兩山又西北入淮 水道提綱

●又東北經懷遠縣城南有天河自南來注之 水道提綱

濠水今謂之天河出鳳陽縣歷山西之雙尖山猴尖山謂之大澗 按濠水之源方志皆無確言之者今特就目驗者悉之大抵源之大者惟大澗其遠者則十里溝溝水出歷山之北西北流五里而合三澗二澗水水俱出歷山西合流後又北流三里而合十里溝又西北流八里過胡家橋而水始大曰大澗以東皆鳳陽境也又西北會金家澗其下流則皆在縣境矣 懷遠縣志

天下名勝志懷遠縣入淮之水自渦而外有天河洛河等凡十二所 按此則天河之名自明已然 懷遠縣志

懷遠縣志又有洱河在縣西六十里亦自蒙城縣流入至縣南歐村入淮 大清一統志

洱河源出鳳臺縣西北境之王家集曲折東行九十餘里會黑濠河之水至縣境之七步嘴入湯魚湖湖水東行十四里至尹家溝折而南行一里注於淮

按洱河入淮在洛河之上 懷遠縣志

洛水自廬州府合肥縣界北流入經定遠縣西九十里與壽州接界謂之接澗水又北流至懷遠縣西南七十里入淮又謂之洛澗 大清一統志

洛水在懷遠縣南七十里自定遠之清洛澗流經壽州至縣境入淮亦曰洛澗注淮處曰洛口 江南通志

洛河源出定遠西境之莫邪山西南行三十餘里其流始大折而北行二十餘里至北鑪橋鎭又北流七

里而入縣境懷遠縣志

沙水在懷遠縣西南十里自潁州府蒙城縣流入經荆山之麓南入淮俗曰沙河亦曰芡河又名黃河大清一統志

芡河在蒙城縣南五十里源自潁上諸湖回繞邑境東注於淮江南通志

欠河在城東南八十里首受清游湖水東南流經花溝集公雞寺至甎橋寺入蒙城縣界東南流入淮案水經注言沙水分為二水其北流者至譙城側入渦矣其東南流者有章水矣於章水下又云一水東注俗謂之欠水其即此欠河歟亳州志

欠水亦曰芡河經蒙城縣棗木橋入境河之南為蒙城鳳臺境　按欠水見水經注乃沙水正流而古志書無及之者蓋沙水分支歧出者多遂致迷謬懷遠縣志

經懷遠縣南有渦河亦名西肥河自河南太康縣鹿邑縣經江南亳州分二支一經太和縣潁上縣至壽州來會一經柘城縣鹿邑縣過亳州蒙城縣懷遠縣來會皇朝通志

又東北有過河自西北來注之此過河與前淝河由一水而分流也過河出河南太康縣東南東流數十里一支南流二十餘里又分二支俱東南流七十里經鹿邑縣南境又東南入江南界經亳州南境又分為二一東北至州東南之義門集西東會過河北派俗曰十字河是也一東南流經太和縣北境又東南經潁州北境一曰淝河又東南流經潁上縣北境至壽州西境入淮一支自河

太康東流經柘城縣南境分為二派南派東南經鹿邑北折東北流北派至柘城東南有舊黃河起睢州西北東南流合西來州南一渠又東南折而南經歸德府西南境南經柘城東境又南來會此過河之上源也又東南與南一支復合而東經鹿邑東北境入江南界東南經亳州城北折東南流至儀門集南支有支津曰十字河自西南來會又東南流曰過河至雉河集北有雉河自北來會又東南經蒙城縣城北又東南經懷遠縣北又東南入淮雉河上源曰渦河水道提綱

渦水即蔡水分流自太康縣北東南流經淮寧東北入歸德府柘城縣界　渦水自陳州府太康縣流入經柘城縣南又東經鹿邑縣北又東入江南亳州界

渦水自河南鹿邑縣流入經亳州北又東經蒙城縣北又東入鳳陽府懷遠縣界三國魏黃初六年以舟師自譙循渦入淮　渦水俗曰渦河在懷遠縣北

一里自潁州府蒙城縣流入又東入淮謂之渦口大清一統志

蒙城縣渦水自亳州東流入縣西境經狠山過禮城至縣城北二里又東出懷遠縣渦口至荆山口入淮

渦河爾雅曰過為洵郭景純注大水溢出別為小水也本作過省文為渦義取旋流也源於豫省通許縣南至太康鹿邑睢州之舊黃河繞柘城而來會焉東流入亳州境又東南逶蒙城過懷遠入淮許氏說文以為出狠湯渠水經注陰溝始亂狠湯終別於沙而過水出焉過水受沙於扶溝縣漢志為狠湯南曰狠湯北曰浚儀即汴河也今汴河不通渦河考元大

德間黃河泛溢自通許分流一支由陳州合潁一支
分渦河則通許而上必有流可通故引黃而南注也
至賈魯疏汴自朱仙鎮至周家口合於潁水渦河與
汴河遂各為一支明正統十三年河決滎澤又經陳
留入渦口宏治二年命侍郎白昂導河由渦入淮六
年平江伯陳銳鑿孫家渡及賈魯河至朱仙鎮經扶
溝通許潁壽諸州邑合渦入淮正德四年侍郎崔巖
濬孫家渡引水達渦以殺水勢八年侍郎趙璜疏亳
州河渠崇禎十五年河決入渦終明之世渦時為黃
所奪　國朝順治元年黃河復故道嗣後沿河隄防
歲加修築亳州蒙城之間黃流始絕而渦河遂為安

流（潁州府志）
渦河上自河南省鹿邑縣入州境懷家溜東流經城
北北門又東經釣魚臺又東南經白龍王廟至雉河
集草橋出州境入蒙城縣界在境內一百四十五里
　按渦水之源出於陰溝陰溝源出於河之濟陰溝
又首受大河則渦水本與河通又自鹿邑賈家灘至
州兩河口亦係黃流故道（亳州志）
渦河自蒙城縣之雙澗集（古渦陽城也）南行十七里至宜
村集又東行四里而入縣境（懷遠縣志）
又東北有北肥河自宿州來會（皇朝通志）
又東北有肥河自西北來注之（肥河自宿州西境兩渠會東南流二百六

十餘里入淮　水道提綱）
北淝河在蒙城縣北三十里東流入鳳陽府懷遠縣
界　北淝水源出宿州西南龍山湖與潁州府蒙城
縣接界處東南流經懷遠縣北十里入於淮　按水
經注淝水本入渦而今水自入淮蓋其流變矣（大清一統志）
北肥河自蒙城之烏家集南（古瑕城也）東南至小瓦埠集
東而入縣境至沫河口入淮（懷遠縣志）
又東有龍子河自鳳陽府鳳陽縣來會（皇朝通志）
又東至長淮衛小蚌埠之南有龍子河自西南來注
之（龍子河二源出鳳陽西山中合北流入淮　水道提綱）

又東經鳳陽府北（皇朝通志）
折東北至衛城北折東南流經鳳陽府城外北境稍
東有濠水自南來注之（水出府城東南山北流經府城東北山入淮　水道提綱）
東濠水在鳳陽縣東北二十里匯縣界之西濠水南
濠水入於淮　按東濠水凡三源其出於陽亭北者
元和志府志皆云出濠塘上其一與西濠同出鳳陽
縣之莫邪山東流至昇高橋入東濠水縣志亦謂之
西濠水其一出鳳陽縣之離山東流與諸山之水會
於射子口入東濠水縣志亦謂之南濠水又按舊志
臨淮縣初為東西二城東濠水自縣西南入城自縣
東北出城入淮所謂經小城而北者也宋時運河夫

作守決濠水自城西徑入於淮今水道復淤改由新
石橋入淮大清一統志今按水至鳳陽府入淮者壽州境則淸河屬臺縣境則東淝河西淝河濕泥河黑濠河懷遠縣境則宿河天河黑河渦河芡河滿河北泥河澥河鳳陽縣境則龍子河西濠河東濠河石熱湖花園湖下接五河縣境泥與泥齊河濕泥河當即渭河之訛
又經五河縣南有澮河水自河南永城縣分支經宿州
來會胡通志皇
經臨淮縣城北又東北流至小溪口西折而北經五
河縣南境有南湖水自西北來注之又東北至縣城
南澮河水自西北來注之澮河自河南永城縣西南境舊鄰縣城西北之匯河集東南流經舊城西又東南至縣南境分爲二派其南派西南流入江南界經亳州東南境爲雉河至雉河集入渦河又東南經蒙城北又東南至懷遠東入淮其一北派東流入宿州西北境東南流經南平集

北宿州南境又東南經固鎮驛南又東南有澥河自西來會澥河自宿州南境東南爲長湖又曲東南流歧爲二派又東流復合東北流入澮河澮河又東南流至五河縣城西南入淮水道提綱
漢書地理志沛郡洨侯國垓下高祖破項羽應劭曰
洨水所出南入淮後漢書郡國志沛國洨有垓下聚
蓋即西漢洨夷侯周舍之所封見漢書王子侯表東漢許愼
爲洨長之所治也見後漢書儒林傳江南通志載洨水在靈
壁縣東南入於淮循名考實靈璧南鄉無所謂洨水
者今案水經注究其源委乃知古之洨即今之澮也
酈注言洨水首受蘄水於蘄縣東南流逕穀陽縣又
東南流於洨縣故城北縣有垓下聚漢高祖破項羽
所在也洨水又東南入於淮通志云蘄縣在宿州南

四十里秦置陳勝起兵於蘄大澤鄉即此又云穀陽
故城在靈璧西南七十五里漢置縣又云連城舊縣
在靈壁縣南魏收志穀陽郡首領連城縣齊周時廢
據此諸說今宿州南蘄縣集即古之蘄縣也靈壁固
鎮南土城即古之穀陽城也魏收地形志穀陽郡治穀陽城太和中置鎮穀與固北音相近固鎮當是穀鎮之訛而靈璧舊志謂固鎮即固陵考史記高帝紀晉灼及師古注皆以固陵爲固始漢地志屬淮陽國今屬河南光州固鎮東南連城集即古之連
城縣也澮河從蘄縣集東南流七十里至固鎮土城
北又三十里至連城集北又十五里至濠岡濠岡當
是洨岡其地高阜正臨澮河南岸地名與水道如合
符節則澮之爲洨也無疑矣獨其所謂洨縣故城者

未知所在通志載洨縣故城在靈壁縣南五十里又
引魏收志云穀陽郡連城縣有濠城即漢洨縣地遂
以今之濠城集爲漢洨縣故城誤矣酈注言洨水東
南流至洨縣故城北則洨城在洨水之南可知今濠
城集在澮河北四十餘里與酈注既不相應且以洨
城與垓下并而爲一亦與漢志洨有垓下聚一句文
意不相似也今之濠城集即古之垓下聚是無疑也漢志言洨有垓下聚水經注亦言縣有垓下聚玩有字之意則垓下與洨城自是兩地不得并而爲一也且今濠城集四面並無土城惟東北有土臺高丈許周圍不過一里其非洨縣故城益可知已竊疑今連城集北有兩
土城相比正在澮河南岸其東南濠岡亦北臨澮河
連城則有城可據濠岡則因洨得名所謂洨縣故城

二者或居其一大抵淮北州縣每當割據之世城郭邱墟人烟斷絶兵燹而後文獻無徵以譌傳譌相沿失實卽如洨在淮北濠在淮南濠水有二源並在今鳳陽縣南山中東源在濠塘山西源出莫邪山至昇高橋合流東至臨淮縣城西有石絶水謂之濠梁卽莊子觀魚處北流入淮雖相隔祇此一淮而水之源流判然各別何乃南北相混以洨爲濠穢史已然無怪後世矣魏收地形志連城縣有濠城濊水濠卽洨也濊卽澮也收北人此地在南北邊界考之弗詳耳又按張文端河防志云澮河源出河南永城縣馬腸河東流經宿州過靈璧固鎮橋至五河縣南入淮此據鳳陽府志也所謂馬腸河者蓋卽蘄水上流洨首受蘄蘄首受睢永城睢河久淤故蘄無所受然志載宿州以下澮河之源流與水經注洨水無異安得謂其有兩水乎哉夫洨之譌爲濠也聲之似也猶濡水之譌爲灢漢志遼西肥如縣濡水南入海陽師古曰濡音乃官反讀若難後訛爲灢以聲相近也邲水之譌爲汳也洨之變爲澮也義之通也交與會一義康熙字典澮又音滑兩水合也猶黑水之變爲瀘禹貢錐指云梁州之黑水漢時名瀘水瀘本作盧如盧弓盧矢盧橘之類皆訓黑劉熙釋名土黑曰盧漢中山盧奴縣有黑水酈道元云水黑曰盧不流曰奴尤盧水爲黑水之切證也引葭水之變爲長蘆也水經注衡水西逕樂鄉縣故城南又東引葭水注之又云衡水自堰分爲二其右水東北注出石門謂之長蘆水蓋變引葭之名也按長字之義與引相通蘆卽葭耳雅俗異音古今異趣也　澮河自固鎮以下寬二三十丈深二三丈不等境內河道之最通暢者上至蘄縣寬深減半再上至永城境淺窄不能過舟矣明萬歷間河決單縣之黃堌口歷久不塞復決其上流蕭家口全河奔潰南下繇澮河趨固鎮入淮今澮河兩岸高灘中有沙洲數處皆黃水經過所致父老猶有知其故者每歲夏秋水發淮漲於下則澮漲於上固鎮橋面水深三四尺河灣窪地被淹下流順河集一帶漸進五河口淮水倒灌受害尤甚然無法可治惟俟其消退而已靈璧縣志

澮河在縣治南門外源出河南歸德府永城縣馬長河東流經宿州過靈璧縣固鎮橋至縣南入於淮舊在縣治南一里兩岸陡峻嘉靖二十二年水漲沙淤徙於北滸五河縣志

鳳陽府志澥河源出宿州之仁義鄉東流經靈璧縣入淮同通志　今境內澥河西自宿州界之喬家莊東至周家渡又東至新馬橋東入於澮不見其入淮也考張文端河防志凡淮河南北之水之入淮者雖小必錄亦並無澥水入淮之文蓋府志誤也河身久淤夏秋雨集水面寬二三里至新馬橋匯爲巨浸風濤相激舟渡甚險蓋澥水入澮澮漲則澥不能消若冬春之間固可褰裳而涉耳靈璧縣志

宋咸淳置五河縣以沱澮漴潼四水合派於淮故名五河縣志

又東有沱河自羊城湖來會皇朝通志

於城東南有沱河自北經城東來會沱河自虹縣北境羊城湖南流曲曲東南分爲二派夾縣城東西至南復合又南至五河縣北境東南爲沱河又至東南於城東入淮水道提綱

沱河自鳳陽府靈璧縣流入至五河縣西北合澮水入淮大清一統志

沱河在靈璧縣流至五河縣西北合澮水東入於淮江南通志

沱河在縣治北二里源出宿州紫蘆湖經靈璧縣東南至縣西北合澮水東入於淮五河縣志

分二支一東北爲潼河一東流復合皇朝通志

淮水東北分爲二派一東北爲天井湖南北五十餘里其東南爲二支渠曰潼河一東流至朱家莊北與二渠復合水道提綱

潼水在州西俗日南潼河縣志南潼河源出羊城湖環縣西門東南流經五河縣入淮有響水潭潼汴合流於此大清一統志

潼河在五河縣治東三十里源自虹縣通沱河經天井湖南至鐵鎖嶺入淮江南通志

潼河在縣治東三十里源出虹鄉羊城湖通沱河經天井湖南至鐵鎖嶺入淮北至虹鄉石磯子亦入淮五河縣志

天井湖在五河縣東北二十里與州治界江南通志

天井湖在縣治東北二十里源出舊虹羊城湖經界溝集石蠟子南匯於湖西郎天井岡岡傍武家莊前有井南爲淺湖北爲深湖二水相連均爲天井湖西與沱河通東爲鐵鎖嶺屬泗州地東西長十三里南北約九里湖水向從東南鐵鎖嶺巉石山麓由峯山湖東入淮今湖口淤塞南灣珩嶺衝開一口水直至浮山腳下入淮五河縣志

漴河在縣治南三里是南湖東流入淮處昔年低凹南大壩即坐其上黃水淤後地轉高平湖水出入俱行黃家溝而漴河無跡矣五河縣志今案漴河及南湖二水均於嘉慶年間淤塞

有池河自定遠來會皇朝通志

又東北爲女山湖至雙溝鎮西折而南流有一水西南自上店鎮來注之又南六十餘里有池河西南自定遠來注之池河源出定遠縣西北喜羊山南流折東南經縣城西南又東流百數十里至池河驛北折東北流經三界鎮北又東北有澗溪自東南來注之折西北流百餘里入淮水道提綱

池水在定遠縣東南六十里自廬州府巢縣流入東北入泗州界大清一統志

池河在州東北西自鳳陽府定遠縣流入大清一統志

池河在盱眙縣西自定遠縣界流入北注於淮江南通志

又東經盱眙縣北泗州南皇朝通志

淮水又折東流五十里南岸逾東尚有小山經盱眙縣城北泗

州城南淮水自五河縣以下廣闊同黃河至盱眙縣北亘闊十餘里爲洪澤湖首泗州宛在水中四面皆水盱眙與南北相望但隔一渠其西南及縣東南街有小山耳水道提綱

淮水自鳳陽府鳳陽縣流入經五河縣東南又東經州南與盱眙縣分界又東北入淮安府清河縣界大清一統志

東北匯爲洪澤湖皇朝通志

自泗州東北爲洪澤湖有老子山在湖口當泗州之東近南岸水道提綱

洪澤湖在山陽縣西南九十里洪澤鎮西長八十里淮河匯入其中毗連清河桃源與泗州盱眙境相接湖之東岸卽高家堰爲兩河之關鍵宋史神宗紀熙

寧四年開洪澤湖達於淮又馬仲甫爲發運使自淮陰經泗上浮長淮風波覆舟歲溺其患仲甫建議鑿洪澤渠六十里漕者便之漕運考洪澤湖在山陽西南九十里自東北而西南迤邐滂湃於山清桃泗天長高寶之間此湖往代三之二皆民田自黃河潰決全淮壅注不得暢流入海漫衍四及遂爲淮鳳間一巨浸其中猶有洪澤村寥寥民居數十浮沉於洪濤之中而已其廣袤約數百里西北隄曰歸仁所以障黃河睢河及靈芝諸湖水之北入東南堰曰高堰以障淮流之東出務使之全注清口以匯黃入海也大清一統志

洪澤湖在山陽縣界合泥墩諸湖爲一上承鳳泗諸水達清口會黃河入海又引入運河濟漕注於江

乾隆四年奏准洪澤湖發源桐柏淮泗及七十二谿等處間歲冬春河臣會委大員將河形水勢通塞衰旺以及分支合流可引可截各情事詳細勘明豫爲酌定大清一統志

洪澤湖在府西界山陽清河桃源盱眙四縣本名洪澤鎮當淮水下流左右有數十湖匯而爲一土人統名曰洪澤湖泗州城陷於其中其東南爲淮揚兩郡高堰之設所以障此水也江南通志

洪澤湖治西南九十里山陽清河泗州盱眙四界相

連本古淮浦縣地淮水經其旁當未成湖時爲洪澤鎮自淮陰達濠泗之官路也有洪澤館士大夫停驂之驛舍也有洪澤村洪澤橋市廛商旅所輻輳也東北通富陵湖卽古富陵縣後漢書稱於明帝時淪爲麻湖南通白水塘有三堰以障水護田堰不治則洪澤沿淮受害宋魏勝守淮運糧至此出閘元初置洪澤屯田萬戸府引塘水以灌民田明初因之自白水塘不修水無所制匯成洪澤湖民田盡付汪洋又自元迄明黃河往往潰決入淮久之遂成巨浸於是會萬家湖泥墩湖富陵湖總爲一湖幾與雲夢震澤相埒西風一吼波撼長隄故高家堰迤南最爲險工漕

糧運道所關淮揚民命所係而田之沈廢又無論也
康熙初年間湖水壞堰東趨漬清水潭淹沒七州縣
後雖高堰加築建減水壩以殺其漲使正流仍出清
口然黃屢決入湖並受黃河減壩之水湖身墊高丈
餘又豫省祥符七邑之水導引入湖湖非昔日之湖
而水日增況黃淮有時並漲清口宣洩不及則高堰
危自清水潭決後繼此而潰者古溝凡四茆家圩一
夏家橋一唐埂壩一善乎張檢討之言曰黃淮強弱
不定終難保其無事必俟河淮分流清口永無倒灌
方能復當年之舊也 山陽縣志
康熙十二年泗州知州李德燿修城及隄其後淮湖

泛漲隄不能支城遂淪陷寄治於盱眙山 江南通志 今案據河渠紀聞淮水西壅衰泗州城在康熙十九年迨乾隆四十二年巡撫閔鶚元奏裁鳳陽府虹縣以泗州移治之初改名泗虹州旋復舊名
湖之西北有濉河自碭山蕭縣宿州靈璧睢寧來注之 皇朝通志 今案一統志水道提綱河南通志江南通志等書濉河俱省作睢惟此加水旁今皆仍原書之舊
其西北有睢河自碭山蕭縣宿州靈璧睢寧東南流
注之 湖自泗州之北迤東折而北有管公店前水東流注之又折而西北至鮑家集東又西北乃折而東而東南為睢河口睢河自碭山縣南境東南流入河南永城縣界東南經蕭縣西境曰龍溝河又東南有齊村河自東北來會齊村河出徐州府西北蕭縣北境黃河南岸大山兩源南流合西南流至蕭縣東南山下為小湖又西南流東匯二泉水又西流合南一小水又西入睢河蕭縣之西南境也睢河又南

流至餘溪口有小水自西山來注之又東南經宿州北境有一水自西來注之又東南經靈璧縣北境又東南經虹縣北境睢寧縣南境青陽驛南又東南百里入洪澤湖自睢口而東南五十餘里南與老子山相對湖南北徑五十里自此而東北南北益廣遂至徑百六十餘里矣 水道提綱
睢水故汴水東流也自陳留東至杞縣北又東入歸
德府睢州界寰宇記睢水在陳留縣東南五里其後
開通濟渠而此渠廢乾隆二十二年修濬河南河道
大加挑濬遄流無阻 大清一統志
睢水在陳留縣東北四十里又名隄河 睢水在睢
州北一十一里州之得名以此按睢水在梁郡受汴
入泗漢軍為楚所擠睢水為之不流此即其上流也
夏邑縣南二十里有睢水經永城縣合沙白水達於

宿州 河南通志
睢水在宿州北二十里自河南夏邑縣白河經州之
符離會泗入淮其上流之支為瞿溝亦曰曲溝 今案黃河自宋元以後奪泗達淮皆爲河茲猶言會泗入淮乃沿舊志之誤
十里自蕭縣流入境又東接宿州界 江南通志 睢水在府南六
禹貢曰濉沮會同南河志曰睢水出陳留縣西狼湯
渠東北流又東經杞縣北又東經寧陵縣南又東經
商邱縣城南又東經蕭縣南又東經宿州北又東經
靈璧縣東南流入於泗按泗為黃河所奪睢水舊由
宿遷縣小河口入黃今淤塞由孟山等湖出歸仁隄
達洪澤湖 河防志

睢河俗稱小河亦稱行河屬靈璧境內者上自霸王城西宿州界下至板橋睢寧縣界約長七十餘里中閒陵子里以上至宿州徐溪口河形尚在徐溪口以上久已淤成平陸陵子里以下至宿遷歸仁隄一片湖泊不見涯涘蓋久矣今之睢水非復古之睢水矣古之睢水來源甚少而下流甚暢今之睢水來源愈多而下流愈澀何以明其然也古者徐豫閒岡原陂澤之水分流於汴泗汴水引河其初未有隄也睢特汴之支流耳自漢修汴渠隋開通濟於是隄以防之宋以後黃水入泗衝突爲患又隄以防之向者汴泗所受之水悉爲橫絕瀦蓄無所畢湊於睢而睢乃大

矣明白昂濬歸德飲馬池而下劉大夏濬祥符四府營而下引黃入睢（是時所濬猶是睢河故道）　本朝靳文襄公治河於南岸建閘壩九座減洩黃水匯於靈璧五湖流清而停濁（是時徐溪口以上久經淤塞靳公於閘壩下各開引河入睢上游置不講矣）則睢又分黃之委而睢更大矣古者睢河至靈璧由孟山後東趨小河口才百里耳而宿遷境內尚有白洋河朱家溝周家溝胡家溝俱係宣洩埠子諸湖入泗之路小河一口不足以洩睢之漲則賴此以分之故其流暢雖大不爲害（明萬歷閒河決單縣之黃堌口數年不塞總河楊一魁言歸仁之北有白洋河朱家溝周家溝小河口洩入運河勢如建瓴可見當時睢河諸水入泗之路不專恃小河口也康熙中張文端公治河尚議開胡家溝引睢水入黃因其地亢故改至老隄頭詳見河防志）

明季河決睢寧孟山以東睢河之故道悉淤楊疃陵子等里瀦而爲湖（今楊疃陵子諸湖皆明時有糧之地睢河淤斷瀦而爲湖　國初賠糧民不堪命鄒平馬驌宰是邑始以水沈拋荒詳請豁免）於是睢水漫溢於靈虹睢宿之境然其下游仍由小河口白洋河而入黃也迨至歸仁決而睢水南睢水南而黃水入宿境河溝悉爲淤墊睢水不得不常假道於歸仁以趨洪澤矣夫導水之法取道宜直不宜紆宜近不宜遠孟山之至歸仁也百里而遙歸仁之至洪澤也又百里而遙其道里已倍於小河口且睢出小河口則以泗爲壑也至洪澤則不得以淮爲壑也何也夏秋暴漲之時淮既挾汝潁肥渦濠池諸大川以匯於洪澤而東則

障於高堰北則束於清口方且震盪衝激於其中而不得逞而睢適當其怒勢不能與淮抗衝而出故睢之以淮爲壑者在清口之外而不在清口之內則其去孟山也四百里而遙且朱家海決口而宿虹諸湖飽矣烏鴉嶺之砂礓聚於歸仁集如門限矣夫睢合豫徐岡原陂澤及黃河之水行千里入淮而一阻於歸仁再阻於清口靈璧安得不病或曰睢之害宿州以下並受之奚獨靈璧然靈較他州縣尤窪故治河者以爲水櫃宿居上游睢河之寬深過於靈璧愈下愈窄愈窄愈淺宿州又隄其兩岸東西百餘里束水歸靈至靈而散漫四出匯爲巨浸其又甚則南至汴

堧北至河隄洞庭波濤之險起於平陸此宿虹諸邑所未有也故特詳其原委如左　漢書地理志陳留郡浚儀縣下云睢水首受狼湯渠東至取慮入泗（浚儀縣今開封府祥符縣取慮音秋盧今徐州府宿遷縣）　水經注睢水出陳留縣西狼湯渠東流至下相縣故城南又東南入泗謂之睢口（陳留縣西即祥符也下相故城在宿遷縣）　今一統志睢水汴水之支流也今自河南陳留縣東北與汴河分流經永城縣南而入徐州碭山縣界下流至邳州宿遷縣東南而會於泗謂之睢口亦曰小河口以睢水亦兼小河之名也　河南通志開封府下云睢水在陳留縣東北四十里東流經杞睢寧陵達於徐又歸德府下云

睢水在夏邑縣南二里經永城縣合沙白二水達於宿州（沙水即蔡河也源出狼湯渠睢河上源亦名白河此二河今淤）　鄭元慶小谷口會蕞云歸德府商邱縣南有古睢水自寧陵縣流入東入夏邑界今湮其曰穀水者即睢水也（江南通志云睢水東出者曰穀水南出者曰蘄水）　鳳陽府志睢水在宿州北二十里源出河南夏邑縣白河經州境東流至清河縣會泗入淮（明嘉靖間御史戴金言黃河入淮之道有三其一自小霸經歸德城南飲馬池至文家集經夏邑至宿遷曰白河則睢河兼白河之名由來久矣按府志修於康熙二十三年曰源出夏邑紀其近也彼時小河口已塞睢水過歸仁集入淮故曰至清河縣但不應仍言會泗耳）　睢寧縣志睢水自宿州靈壁東流而下入睢寧界歷孟山潼郡（二里名並屬靈壁睢志誤也）至子仙鎮經堌頭過廟灣繞縣治後

再東抵高作耿車（兩地名）而盡於小河口入黃河自天啟二年崇禎二年黃河衝決淤為平陸故道遂湮今小河自孟山東下歷縣治南界由找溝而東南入祠堂湖口俗之所謂小河者即昔睢水也　鮑斐英治河說曰睢水受商邱寧陵永城夏邑豐碭宿靈虹無源之水從宿遷白洋河小河口入黃前人防其入淮築歸仁隄以捍之順治時河決入小河口而白洋河入黃之道遂淤靳文襄公開民便閘導之入淮淮不能容而旁洩六壩遂為高寶興泰七邑之災張文端公建安仁利仁諸閘束水入黃去白洋河小河口僅數里地勢高仰不能入河今莫若相形勢開引河使

永遠入黃水小則助淮出清口以刷黃水大則清口以上淮不能刷沙睢為之刷是謂助淮刷黃之法（靈璧縣志）

睢水在宿遷縣南十里俗名小河自睢寧縣流入境至此合於黃河謂之小河口明萬歷初河臣潘季馴於縣南築歸仁隄以東睢水湖水並由小河口入黃河以護高堰縣志其水易淺狹故名小河順治十六年黃決沙淤遂為平陸（徐州府志）

睢水在縣南五十里縣東南有徐溪口睢水由永城縣流經此又東南入蕭縣界明嘉靖中自徐溪至永城俱成平陸（碭山縣志　今案睢河分為南北二股相沿即以南北二股名不復稱河之本）

名更有以天然閘下洩水河亦名北股河者不知閘河下水昔南流自徐溪口入睢乾隆八年後因形勢不便將尾閘改由大山頭折而東南至高皇山出彭家溝入睢迨睢河由徐溪口下分為二股閘下河亦由大山頭下入北股河是閘下洩水入北股睢河非天然閘河上游均可稱北股河也又毛城鋪下洩水河本名洪河自壩下達徐溪口入睢洪自洪臨自睢後並稱為洪睢河漸致混淆今更以洪河為洪睢河皆誤也嘉慶七年後毛城鋪停止啟放二十年收於十八里屯建滾水壩減黃漲水入天然閘河達於睢河所謂洪河者又淤成平陸矣

其西北為桃源縣境南岸迤東北為高家堰皇朝通志

自睢口東南折而西北六七十里又折而東其嘴正直睢寧東南東徑高家堰百七十里而東北經桃源縣南境有小水四自北來注之自桃源南至南岸徑百三十里南自老子山南岸迤東北百五十餘里為高家堰水道提綱

高家堰城西南四十里漢廣陵太守陳登築是時廣陵太守治射陽三國志注登會任典農校尉乃巡土地之宜盡灌溉之利堰宜是時所築宋史李孟傳傳孟傳為楚州司戶參軍修復陳公塘有灌溉之利陳公塘即高家堰也自韓信城五里至青墩二十里至武家墩又南至管家莊堰西為阜陵泥墩諸湖湖西為淮本不相通當日築堰以利灌溉非以捍水患也自河與淮合河淮並高於是淮水東浸諸湖并而為一洪水直抵堰下衝蕩激射堰始危險加高增厚屹若長城明世堰圯七邑罹災隆慶六年漕撫王宗沐知府陳文燭始議修築郡人丁侍郎士美為文記之　國朝康

熙初又決二十二年靳輔大加修治歷數十年不壞

雍正八年發帑金百萬重修高堰堅固防守倍嚴山陽縣志今案高堰臨湖大隄明季建石無多康熙三十九年總河張鵬翮題建石工自武家墩至唐埂共七千二百餘丈雍正七年發帑金一百萬兩令總河嵇曾筠協理河務尹繼善加修石工一律高堅為久遠計始於八年十月至十年六月總河嵇曾筠題報堰盱石工告成乾隆十六年總河高斌請將堰盱土隄一律幫寬十丈二十二年後至嘉慶十四年又歷次收建甎石工臨湖甎無土隄矣

康熙四十二年

命於山盱汛建南北中滾水石壩三座其天然北壩一座仍前設立至乾隆十六年復

命增二壩以前三壩為仁義禮新增二壩為智信定為五壩并

欽定開放機宜必俟湖水十分漲盛始於仁義禮三壩酌開一壩以次相度情形酌開俟仁義禮三壩過水三尺五寸則開智壩水勢不減乃次及於信其天然壩立石永禁開放揚州府新志今按嘉慶十五年後仁義禮三壩跌成深塘不能修復兩江總督百齡總河黎世序因奏請於蔣家壩南山坡之地創挑仁義禮三河改築滾壩一加舊制將舊壩三處補築土石隄工其洩下之水仍由舊壩引河匯入高寶湖

乾隆七年六七月大雨河淮漲溢淮決高堰之古溝千里渺然巨浸郡屬田禾沈沒人畜漂溺無算淮安府志今案乾隆五十九年七月因風暴掣卸與盱石工總河蘭第錫奏　聞旋　命尚書慶桂侍郎韓鑅履勘估修應加應拆各工並因禹王廟及侯二門兩處石堰挺入湖心甚屬緊要請於隄後圈築越堰以作重門保障於六十年三月告竣今侯二門越隄一道在高堰廳十堡長隄後

北界爲淸河縣境爲全湖之委皇朝通志

其北岸即淸河縣南之御壩始爲全湖之委水道提綱

北流至淸口黃河自西來會皇朝通志

北流至淸口黃河西自淸河縣城南來會水道提綱今案淸河縣今改治河南則來會處在縣治西北凡舊籍稱淸河城南者皆視此

淮河在淸河縣南自泗州流入匯爲洪澤湖至縣西南淸口黃河自西北來會之又折東北經山陽安東阜寧三縣境入於海其下流今通謂之黃河樂史太平寰宇記淮水在淮陰縣西二百步又漢志云至淮陵入海淮陵故城在今盱眙西北八十五里此地計距海甚遙淮何得於縣界入海淮陵乃淮陰之訛也

淸河縣志淮水自盱眙縣龜山益折而北又二十餘里而洪澤阜陵泥墩萬家諸湖環匯於東岸又東北至縣東南五里爲運河口折而北五里合大河爲黃淮交會之衝河自北而來河身比淮爲高故易以過淮淮自西而來淮之勢比淸江浦又高故易以嚙運病淮必至於病運者莫如河禦黃即所以利運者莫如淮黃運兩河之樞機實皆自淮操之大淸一統志

與河合東北流東分支渠南爲運道水道提綱今案明平江伯陳瑄鑿淸江浦河通淮達黃以通漕運其運口在三里溝百餘年後爲黃所淤乃別開三里新河移運口萬歷六年潘季馴爲總河遷運口於甘羅城南然距黃淮交會處不過二百餘丈阻塞時告康熙十年以天妃閘塞乃於淸河縣東腰鋪界內支河之達張福口者疏浚通舟十九年總河靳輔又移於爛泥淺之上乾隆二年總河高斌又移於舊口南與三汊河相接以避黃納淸運口之南向有引河七道上承洪湖來源下至運口外張家莊前會流三分入口濬運七分東出敵黃今天賜引河及爛泥淺引河均久已淤閉惟存引河五道曰張福口引河張家莊引河天然引河裴家場引河太平引河而全河關鍵尤在東淸禦黃二壩創於康熙戊寅距引河尾四百二十餘丈重建於雍正癸卯至乾隆丙申己亥乙巳屢丈移建初皆爲東西二壩乙巳之後始定以運口外之兜水壩爲東淸壩而移東西壩於福神庵前爲禦黃壩迨嘉慶年間先後增築新禦黃壩禦黃二壩又建重壩以資挈東皆詳見於後

東北並流入於海皇朝通志

東北經淸江浦淮安府山陽縣阜寧縣北境安東縣南境又東北經北沙鎮北又東北至雲梯關入於海水道提綱

淮肇源桐柏經信陽羅山息縣光州新蔡固始霍邱

挾豫皖上游山水至正陽關與汝水合又經壽州與肥水合歷懷遠臨淮與渦水合至五河與濉漴沱澮合始由浮山礙石之間入泗州境過盱眙下至龜山北匯歸洪澤湖與睢汴二水合又經古淮陰縣西出淸口歷山陽安東雲梯關歸海淮固自有淮之道未嘗與河合流也邱濬曰周以前河勢自西而東而北漢以後河勢自西而北而東宋以後則自西而東而南矣據此則舊志所稱自朱仙鎮而東南經留城趨徐邳挾洸沂直下乃元明以來河入海之道故淮運兩河從淸口來與河會而河遂與淮同趨斷自有明始河防志云漢元光河溢入淮宋太平興國八年咸

平三年天禧三年熙寧十年河凡四入淮然旋復故道淮自淮而黃自黃也元泰定初河始離故道南與淮合然亦時有通阻自賈魯力捍入淮而河不復北明洪武四年河決原武南出項潁至壽州正陽鎮全入於淮正統十三年河決滎陽北衝張秋入海南至懷遠東北入淮又泗州舊志云　國朝康熙五年河決歸仁隄水勢衝突直逼泗境與高堰平此河決入淮之本末也而其淤清口則自明隆慶始考隆慶六年河水漲挾沙闌入清口逼淮水不得直下沙隨波停清口淤塞所謂門限沙者是也後運口亦淤梗運道者數年萬歷二十三年河大溢清口久淤淮倒灌

泗城至　國朝康熙十九年城竟淪陷三十八年五月淫雨黃淮交漲潰高堰泐清口淮水東注高寶運河隄岸多壞此黃奪淮趨病淮即以病運之端委也淮雖挾七十二山河之水到海不及二千里其源短河來自萬里控引百川其源長長則強短則弱其勢常虞不敵明之治河也疏濬塞兼用之始未嘗不善而後陵夷也故清口通塞不常及隆萬之際大壞總河潘季馴謂河未易以人力導惟以水治水則導河即所以濬海也治淮即所以導河也故築高堰諸決口而淮遂出久之復壞楊一魁主分黃導淮之說而淮亦出久之愈壞康熙三十年至四十二年大司馬遂寧張公秉承

廟算總理河務築高堰閉六壩闢清口開七引河凡所爲揚清抑濁者視季馴加密而淮遂大出此蓄淮所以刷黃濟運之由來也五河縣志

續行水金鑑卷五十一終

續行水金鑑卷第五十二

淮水 章牘一

聖祖仁皇帝康熙五十一年奉
上諭今年清水小於黃水黃水溜過西壩直向卞家汪
激成回溜以致倒灌清口迨後清水暢出刷通清口船
行無阻今於天妃壩以上卞家汪以下相度形勢仿照
御壩規模建壩一座內蓄清水之勢外禦黃水回溜著
趙世顯勘明妥辦再將陶莊引河疏濬深通導流仍由
北岸暢行清口自無倒灌之虞　按是時張福口裴家
場張家莊等引河疏濬深通清水東注陶莊引河水
仍北流惟黃水過盛則溢出之水洄旋於清口而有

倒灌之處卞家汪以下創建挑壩內蓄清水外禦黃
流使回溜遇壩而散其勢不能上出而清水得壩之
力暢注禦黃東下陶莊引河不濬自通此皆
聖主親臨閱視區畫精詳至今守法永賴平成也河渠紀聞
今按卞汪下挑壩蓄清禦黃即兜水壩之權輿而兜水壩又東清壩之始基也
康熙六十年加修自山清交界武家墩西隄至土地廟
大隄頭攔河壩臨湖一面隄工長七百六十六丈七
尺江南通志
世宗憲皇帝雍正元年始建清口東水壩於風神廟前
東西各一東壩長二十六丈西壩長二十四丈以禦
黃蓄清　按洪湖水出清口會黃注海分流入運全

河關鍵在東西兩壩黃河乘高遏淮淮不能禦而內
灌即以病運黃水必使其有抵始可抑黃以助淮淮
水必使其有餘始可制黃而利運權衡制宜西壩宜
慎守以抵禦黃流東壩但視水勢消長以時修拆為
蓄清禦黃之道然其時清黃交會猶在惠濟祠後也
迨挑陶莊引河黃流下注周莊乾隆丙申移建東西
壩於平成臺又以河面寬闊水勢行緩至己亥年復
移下二百九十餘丈添築兜水壩於風神廟前以為
重門復以黃流下注相距尚遠濁水直灌入運至乾
隆乙巳年將東西壩復移下三百丈於福神庵前建
設以資禦黃加鑲兜水壩以為東清如黃水過大收

窄禦黃壩口門不使漾入清水過大東清禦黃一體
展拓俾資暢洩接長東壩以攩回溜收短西壩使清
水直出抵黃操縱由人應手得力定議湖水消存三
尺酌留口門十二丈湖水消存二尺酌留口門八丈
節宣有制遵行二十餘年黃淮各得所宜安流無害
矣河渠紀聞　今按東清禦黃兩壩創於康熙三十七年戊寅謂之東西兩壩雍正元年癸卯重建是時亦祇謂東水壩而無所為東清禦黃也乾隆乙巳之役始以運口外之兜水壩為東清壩移東西兩壩於福神庵前為禦黃壩
雍正三年六月河南巡撫田文鏡奏據楊文乾轉傳
聖諭飭開賈魯河一事伏查此河前據楊文乾在布政
司任時即與臣商議欲行開挖臣思此河如果工竣

可以永遠通行敢不亟爲奏請隨查閱舊案自鄭州
滎陽縣起至陳州沈邱縣止共計十一州縣紆回不
下千里於康熙四十五年曾經開挖雖題銷議捐俸
工銀二萬九千餘兩然至四十七年七月內工完合
計派之里下及通省各屬公捐實動用銀二十餘萬
兩迨後駕船試探其中或淺或深不能暢行無阻葢
豫省土性鬆散畧被風雨吹刷兩岸所挑沙土仍歸
河道旋濬旋淤是亦地土使然故不待河水衝決而
數年內深者尙有河形淺者已爲陸地我
皇上至誠感格河靈助順斷無漫溢之事然臣所慮者
新開河道兩岸流沙勢必漸次淤墊而各處交通支

河一遇山水漲發盡歸合流又不免水去沙停不時
挑挖而每年錢糧糜費且查鄭州屬之楊對橋地勢
高下不等難循故道開挖必須另開四十餘里方免
阻隔若向民間買地開河已得數萬金再加備料雇
夫建閘築壩一切動用等項費甚浩繁況查康熙四
十五年費銀二十餘萬均係派之里甲今蒙
皇上愛養黎元諸弊盡革若俱照民間價值雇募採買
所費更恐不貲此臣所以再三熟計而不敢遽爲入
告者也今既蒙
聖諭容臣再行確查可否開挖另摺奏聞批諭旨　硃
十二月十五日總河齊蘇勒奏洪澤一湖乃全淮水

櫃藉以濟運敵黃爲河防第一要區查攔湖石岸土
隄綿長一百餘里昔年恐湖水泛漲隄工不能容納
是以設有滾水石壩三座口門各寬五六十丈不等
以備宣洩暴漲之水又查此滾水石壩以南舊有天
然土壩二道各寬六十餘丈亦係洩水之口原因此
地土脈甚堅雖遇大溜奔騰不能衝其硬底傷其土
岸故以天然得名此係全湖關鍵必俟異漲時石壩
宣洩不及不得已而始行開放者也乃今歲夏秋淮
黃大漲周橋一帶攔湖石隄出水止剩一層工程危
險無如石壩門檻太高不能過水及至周橋一帶水
勢幾平隄頂而石壩滾出之水不過五寸各工告急

臣念勢迫事緊隨飭道廳各官將天然土壩二道盡
行挖開以資分洩詎意此壩雖開而異漲仍未甚減
不得已又將天然二壩兩邊土岸挖寬一百六十餘
丈以洩其盈滿當時湖水平岸儻稍有風浪則全湖
幾至不保幸經月之久西風從未一作湖水漸次消
減工程得以平穩伏查滾水石壩三座乃宣洩之要
工當此湖水大漲不能分洩尺許幾至誤事者皆因
創建之時未審地勢情形水面高下安砌門檻太高
故臣近見
皇上頒發儀器測度地勢於河工高下之宜甚有準則
曾將此滾水石壩原立門檻太高不能順勢洩水緣

由請諸臣代奏仰懇
聖主勅令諸臣於明春查閱海口膠河之便就近繞至湖隄將此石壩口門動用儀器測度地勢俾臣得以合高下之宜改落石壩門檻庶全湖宣防有準水大聽其自洩水小聽其自蓄運道民生萬年永賴矣
硃批諭旨
是年總河齊蘇勒議稱洪澤湖滚壩三座安砌門檻太高每遇湖水大漲不能暢出分洩將三壩門檻各落低二尺五寸以爲宣洩之道　按是時李衛言齊蘇勒因朱家海衝決沙淤洪澤湖底恐高堰難保將天然等壩落下尺寸致湖水力微不能敵黃運年倒

灌清口分溜直趨運道沙塞水發盈溢兩岸水涸僅存河身其言切中事理朱家海貼近洪湖堵築遲以二年下流睢虹桃源州縣多有淤地七道引河湮淤過半湖水不能暢出高堰自必著重落低三壩之檻以洩湖水爲一時救急之計而忘水之愈落而淮愈不得出也此所謂救湯揚沸而不計釜底之薪也固堰盱臨湖石隄亟疏引河以通其流清水奔流暢出淤沙自去不追原受病之由力救其弊而輕於一洩塞數百萬正供轉漕之道豈計之得哉　河渠紀聞
雍正四年八月
上諭高家堰加修隄工關係緊要若於歲修案內逐漸增修恐致遲緩著即動正項錢糧作速估計興修　江南通志
雍正五年修理高堰大隄頂上前面柴工并加高背後土隄一律取平上年十月題估是年八月工竣　江南通志
八月河南總督田文鏡奏豫省所屬之賈魯河一道臣於雍正三年覆奏欽奉
皇上硃批諭旨此事原非朕所亟欲爲者爾之意見甚是又奉
諭旨試再加籌度如得便捷良法費既不致浩繁又可一勞永逸自應奏聞舉行否則且暫止耳欽此臣隨即飭行布政使會同管河道委員逐細勘查今據布政使費金吾管河道祁兆鵬詳稱沿河一帶若一概興

修未免工程浩大況於民田無礙無庸疏濬惟中牟縣屬天麻堡至孔家莊止地勢低窪每至雨水過多民田間有淹沒又復環繞城邑一時難以就涸此亟宜疏濬以資宣洩者也據委員上南河同知劉永錫會同中牟縣知縣章兆曾逐一查勘舊河身共長四千七百四十丈內除五百二十丈並無阻塞不必疏濬外實應開挖四千二百二十丈再從新河添開八百九十五丈共應開挖五千一百一十五丈則中牟縣之水可以直達祥符無阻塞之患矣共計土十萬六千九百六十五方每方價銀八分八釐共需銀九千四百一十二兩其所挖新土均分兩岸建築小隄

每方應加平鍬夯硪工價銀八釐共需銀八百五十五兩零二共需銀一萬二百六十八兩零又士民冉克明等出具承辦認結河成之後如或淤淺情願各照河岸地畝段落丈尺多寡每歲自行疏濬繪圖造冊轉詳臣覆查開濬水利原爲民田起見所費不及從前二十分之一又可一勞永逸自應急請興工可否照依所估銀數動撥司庫耗羡銀一萬二百六十八兩零臣遴委熟諳河務廳汎各員協同該縣領給銀兩著於今冬農隙速卽雇夫挑挖俾水有所歸民資其利奉

上諭此議甚好允係應興之役從來水利爲農民第一

要務不獨中牟爲然舉凡類斯宜疏宜濬河道逐處周詳籌畫具奏以聞切毋惜費如爾地方上力有未逮朕自發帑修治　批諭旨　硃

是年大濬汝南一帶溝洫　按汝南百川灤洄上達汴洛下航吳越綰軹九州四方輻湊豫南一大都會也郡國書云汝水源出舞陽黑龍泉西平棠溪雲莊山澗諸水合流入滍卽俗名洪河者也南受仙女池五花澗留堰瞿瀧之水黃酉河水注焉汝合黃酉上下如玦如環如蛾眉由城西遶北轉東而南形若垂瓠東南受㶇泥方泉之水英水溱水自西注之逕安城入正陽縣境東南受湞水入息縣境澗頭曲呂西港諸水入焉經新蔡縣官津店北爲三岔口南逕固始縣朱皐鎮北入淮水屈曲周流於汝南諸屬之境所在溝引灌溉農田大沾利益自漢以來皆治之至是大加疏濬照業食佃力之例勸民各依田頭開挑初濬汝陽縣北之攔馬常溝十里十二里等溝縣西南之魚陂馬常老官新興除水洪河青龍上官王莊麥北伍屯及古堰界汝黃朱焦秦等溝次及縣東南大小柳魚林六乾及桂魏楊周鳳泥官古各溝並商尹郭楊四大溝又次及縣東北之螞蝗六里五龍羊蹄上下柳小紫積谷黑漆陶台及姜田焦張馬楊黃陳于張劉伊熊任葉倪等溝自五年迄六七兩年分

年浚治俱一律深通加修汝河東岸蒼陵荊河黃邱各隄堰增培高厚以防汝漲並及上蔡之朱馬石洋柳堰黃莊仙女茅界包葦直龍草樹蔡泚白水洪桔等河及洋子河源官橋白馬青龍桃花南北洪各溝以次疏導又加修六堰以節水勢確山南北關郭店駐龍吳寨桂橋晉濟高黃麗樓索莊等溝正陽南北東西各路大溝同時施工新蔡之青陂葛陂鯛陽皆豬水之地自漢爲富水分流蘇港古港小岔柳林紅花馬常龍江化莊七岔櫟亭及張趙李馬伍谷各港深濬修防皆如之至西平二十四陂卽鄧艾藥以溉民田者茲復按保遍治坊郭留冊重渠永豐仙侶安

撫王寨范二郎雲合里仁十保之上下三十六渠義亭新豐興賢大堰崇敎儀封樂業撫治常濟師靈洪村十一保之上下五十五渠皆按畝計夫均役齊力並城南城北數十里之官道溝一體浚治而又疏漲盛之水使有去路遂平之菱角湖周五十里瀦水以備旱潦境內沙河黃濟猛虎黑龍黃莊冷溝石洋萬全龍泉秦家老戴龍潭君章岔溝陽奉劉昌三岔泥河上渠等溝渠分別疏濬寬深以洩兩崖之水信陽之五里溝土門基屯長臺馬廠等溝皆疏濬寬深引水入淮凡此河溝隄堰疏修以利農通水尺寸皆有法度各工並舉逾年悉治顧寧人汝南水利論云唐

虞首鬬水土禹軫溝洫周瀦蓄水防止水溝蕩水遂均水列舍水澮瀉水以水殄草以涉揚芟詳矣鄧晨鴻郤陂四百里殷饒他郡鮑昱力梁石洫歲省費三千餘萬金何敞鯛陽舊渠墾田三萬頃召信臣開泉瀆起隄鬬作均水約刻石田畔此四君者勳銘漢鼎血食汝水皆治陂之力唐張紫陂宋高黃陂並爲時利自明以來歷皆有事翟方進決鴻郤陂水而民失利漢安帝以陂與貧民日就湮廢秦觀言汝南之陂非特貪灌溉實一郡瀦水處也陂廢水無所歸遂散漫爲患汝南溝洫同時並治宜民之盛事也河渠紀聞今按汝南溝洫實淮水上源故備錄於此

雍正六年七月初二日奉
上諭據河道總督齊蘇勒奏稱改修山盱滾水壩三座卽令河兵將沿河舊存廢石運用不須另動錢糧今工程俱已告竣等語此皆齊蘇勒平日實心任事倡率屬員而白鍾山又能遵其教令核實辦理甚屬可嘉若以從前之總河官員處此不知又冒開多少工費矣白鍾山著交部議敘　齊蘇勒疏洪澤湖滾水石壩三座其北首二壩門檻現高水面五尺南壩門檻現高水面五尺五寸周橋一帶石隄現高水面止有六尺若遇水漲六尺卽與隄頂相平而北壩僅能洩水尺許南壩止能洩水五寸所洩無幾則周橋一帶石工甚屬

危險臣等測量全湖形勢若將滾水三壩之門檻各落一尺五寸庶尋常之水可蓄以敵黃而暴漲之時又得以暢洩再先年沿河兩岸建有閘壩等工因未審地勢高下多有壩身太高不能過水而廢棄者其廢棄之閘壩石塊甚屬堅厚今若取落石壩門檻儘可拆取添用不過需用搬運修整之價載赴山採辦錢糧大有節省至甎灰等項除上面兩層之工所費無幾江南通志

雍正七年
上諭河道總督孔毓珣天然等壩洩出之水恐其溢浸民田爾可相度動帑於壩下修築束水隄工務令各壩

所洩之水悉歸湖內毋致民田被患　孔毓珣遵
旨勘議疏臣抵任後親往湖隄五壩之下逐細詳勘查
三滚壩口門共寬二百丈湖水加長約過水一二尺
至三四尺不等天然二壩口門共寬一百二十丈開
放過水約至六七尺不等而原挑壩下引河二道止
面寬十二丈底寬八丈深三尺至陳家莊匯合一河
止面寬十二丈底寬十六丈深四尺是來源廣濶去
路窄狹止可引溜歸泓不能盡爲容納全賴兩隄束
水下趨以防旁溢而原築隄身止頂寬二丈底寬五
六丈高六七八尺不等本不高厚且陳家莊南何等
處兩隄相距濶者一百三四十丈窄者八十餘丈若

止放滚水三壩隄內雖然窄隘尚可容納若值五壩
齊開以三百餘丈之水下遏上壅勢必泛濫臣循隄
細看若竟疏浚引河亦可引水下注但天然二壩一
開水即緣隄湍逝必致河流水底閉壩之後又虞高
寶二湖之水逆湖而行轉致倒漾是疏浚引河亦非
洩水之長策伏思壩下隄河原備束水欲使壩下循
軌誠如我
皇上聖明洞鑒必應修築隄工以束水勢俾來無漫衍
去有匯歸方足固湖隄而衛田畝應請將南岸隄徑
窄狹之處自南岸王家庵起至趙家莊止取灣就直
改濶二三丈長三百丈另築新隄一道即將舊隄之

土挖築新隄其隄尾距湖尚有二十餘里向無隄工
應於南岸隄尾馬家圩至應家集約十七里接築新
隄一道北岸隄尾自周家圩至李良橋約十五里接
築新隄一道再將南北兩岸舊隄按其段落平險遞
爲增減一律加高培厚庶兩隄夾束水勢湍流無旁
溢之患自應家集李良橋迤下去湖尚有六七里地
勢窪下土性虛鬆本難築隄況此處成熟田畝無多
無庸議築以上應築隄工約需帑一十一萬一千餘
兩實於湖隄民田兩有裨益此隄向係民修隄成之
後請飭令地方官於附近有田之家按田畝多寡秉
公選擇殷實老成之人令爲隄長凡遇放壩時率領

居民輪流赴隄晝夜巡邏搶護閉壩後如有浪窩水
溝於農隙即爲修補　按是疏下閣臣議准覆奏於
八年正月奉
旨依議江南通志
十一月初四日奉
上諭朕思治河之道惟有使黃水暢流無所壅滯則永
慶安瀾然欲使黃水無所壅滯必須保固高堰隄工使
清水力能敵黃且以助其暢流之勢則河工永遠無慮
是高堰隄工關係最爲緊要從前齊蘇勒雖將石工稍
加幫修而朕以爲不若多費帑金於隄工險要之所及
單薄之處俱加修石工務令堅固高厚以爲久遠之計

庶於河道民生大有裨益前孔毓珣在京陛見時朕以
此諭之伊亦深以爲然又曾將治河之道降旨詢問田
文鏡而伊之所奏與朕意不謀而合可見高堰隄工乃
必應加增修理者也著發戸部帑銀一百萬兩交與孔
毓珣尹繼善籌畫相度有應豫備物料卽於歲內採買
早爲豫備再著汪漋對琳張坦麟吳昌祚前往淮上協
同河臣等悉心辦理　河道總督嵇曾筠等疏高堰山
盱廳一帶石工隄工捍禦洪澤全湖巨浪保護淮揚
民生蓄淸敵黃利漕濟運最爲緊要工程仰賴我
皇上聖神天縱洞悉全河關鍵特發百萬帑金加修高
厚以爲久遠之計臣查修砌石工必須於工外建築

越壩攔水然後施工今小黃莊迤南湖面寬濶若建
立一線孤隄安能抵禦再四思維惟有借舊石工迤
土留寬二丈暫爲外障俟新土築定根基再將舊工
拆起選石添建方資捍禦查高堰廳屬自六堡起至
小黃莊止又自小黃莊起至高良澗禹王廟前止應
幫戧隄工共長五千九百七十一丈六尺六寸山盱
廳屬自高良澗禹王廟前起至古溝東壩北止又自
古溝東壩南起至滚水壩北止應幫戧隄工共長三
千九百三十七丈六尺三寸　又疏臣等勘核題估
除石工內現在完整者止須每年照例於石上鑲柴
搶修足資捍禦無容加修其有間段底樁腐朽石塊
欹斜每屬順砌卑矮應建越壩拆修加高一律堅實
又有年久風浪撞激灰縫剝落樁朽歪斜脹裂傾圮
者其中雖間有完整但向係順砌之工襯裏甎石單
薄若於舊石之上再加新石上重下虛勢難撐立應
通身全拆重修另換馬牙梅花等樁丁順間砌始能
垂久至舊工根基樁空之內向經塡滿碎石今舊樁
難起新樁難下徒費人力不能施工惟有借舊石工
留寬二丈暫爲外障於後身開槽釘樁砌石俟新工
築定根基再拆舊工選用其舊工底石因新工灰汁
未老應留二層以防風浪撞激保護新工再淸水潭
一壩裏越未建石工今應一例挪建通共工長六千

三百四十二丈九尺四寸江南通志　按自大修串場河
道開北岸高老壩黃婦橋等渠疏下河入海之路濬
南岸董溝白塔諸河導運河出江之口所以爲下河
計安全者至矣然下河流也上河源也上河治而下
河自治上河之扼要在高堰
睿謀宏遠發帑大修先經孔毓珣估定幫修土戧陸續
告竣至是復飭淮揚道白鍾山勘估內有間段樁朽
石欹原屬順砌卑矮者應建築月壩拆修加高其年
久風浪撞激灰縫剝落底樁腐朽歪斜者向係順砌
之工襯裏甎石單薄應通身拆修另換馬牙梅花等
樁丁順間砌始能垂久當起工伊始大水汪洋無從

立脚法先於工外築壩攔水湖寬浪擊一壩難禦必
外加樁埽緪索擋護爲費更鉅舊工塡滿碎石舊樁
難起新樁難下惟借舊石工連土留寬二丈暫爲外
障以當越壩即於後身隄面開槽釘樁砌石俟新工
築定根基再拆舊石選用其舊工底石因新工灰汁
未老應留二層以防風浪撞擊清水潭裏越石工一
例創建以期鞏固仰惟
聖明軫念淮揚發帑百萬經營措置以一堰障七十二
山河之水增一尺之高等尋丈之用壘丁順之石比
萬仞之牆綢繆事先用以成一勞永逸之大計不獨
淮揚七邑仰戴生成矣河渠紀聞

十二月初二日孔毓珣奏查清口迤上舊有引河七
道匯全湖之水同流出口用以濟運敵黃關係甚重
昔緣湖水下注直逼高堰是以自武家墩起建築石
工而高堰與武家墩俱係迎溜頂衝危險最甚嗣因
清水時弱以致黃沙倒漾武家墩下灘地漸長外而
周家灘地亦漸增淤日積月累高堰之頂衝移在山
盱汛內工程險要又非復昔日情形矣臣乘舟溯清
口而上將各引河逐細詳勘查天然引河與爛泥淺
引河俱已淤淺帥家莊引河竟淤阻難流惟張福口
與張家莊裴家場三處引河尙屬深通但臨湖河頭
亦覺微淺其三岔引河一道以周家灘嘴節年迤邐

南淤武家墩之外黃水灌入沙淤成灘此河亦漸淺
窄臣思欲求清口暢闊全在引河深通而興工挑濬
工程浩大輾轉思維竊擬做照前河臣靳輔挑濬清
口沙淤之意相度上下離河身二三丈各挖深槽一
道俾分頭衝洗漸次刷開前河臣行之有效自應做
照而行但現係水落之後淤淺雖多或汛水長發勢
能衝刷臣俟來年水汛之時再詳看黃淮交會之勢
引河出水若何如果挖槽有益相度舉行詳悉具奏
奉
上諭相度妥確然後試行朕意謂猶非探本尋源之策
若能使淮強黃弱勢可相敵即不行挑濬亦必暢流無

滯不然徒恃此數道引河恐湖水未必能應手濟用也
惟速將湖南一帶石工加高加厚一律修砌堅固俾湖
水無涓滴漫溢之虞其勢自強自當從清口暢流而出
可免淤淺之患矣朕向未留心河務據理而論治河方
畧莫善於此宜急爲斟酌籌畫者毋因愼重錢糧區區
小見貽悞河防要務硃批諭旨
是日又奏稱高堰山盱一帶臨湖石隄外而抵刷黃
溜內而保障淮揚實河工第一關鍵臣抵任後欽遵
諭旨帶同河員由陸赴工相度又乘舟沿隄上下將隄
根樁石逐加相視查此隄南屬山盱北屬高堰西面
臨湖隄長一百六十餘里自康熙三十九年興築後

至今年久不無樁朽縫裂根脚空虛是以常有坍塌
臣擬將此隄除現在石工完整高固者無庸加修其
工雖堅實而隄身卑矮者卽就上面用石加高其樁
朽石欹鼓裂損壞者若再加新石上重下虛更難經
久莫若全行拆起另換新樁重爲修砌至石工原有
十三層九層及七八層不等高矮不齊地勢不一俱
應以武家墩地勢爲準用水平逐段測量不拘層次
惟視南北形勢加石一律平整務期堅固臣又查湖
隄自北而南共有埽壩十一座向因内隄險要故特
包過石工越築埽壩以資重障獨有淸水潭一壩外
係埽工内係土隄外壩稍有疎虞壩内土隄卽不能

抵禦應於壩内一體加築石工以資鞏固又大隄背
後雖經加幫但此處土隄與石隄相爲表裏尙有單
薄之處應爲加寬加厚永作全湖屏障奉
上諭此事俟汝等會同相度詳勘妥議摺奏到日再降
諭旨批諭旨　硃
是月初六日又奏高堰加築石工欽蒙我
皇上發戸部帑銀交臣與撫臣尹繼善相度並
欽差侍郎汪漋内閣學士張坦麟對琳通政司右通政
吳昌祚來淮協同辦理惟是此隄工程浩大隄身甚
長
欽差四人應否分開工段查督抑同臣一總辦理奏請

皇上批示奉
上諭朕命四人來意令其監工自當分段管理以專責
成其如何興修事宜悉聽卿與尹繼善指示而行伊等
陛辭時已曾面諭兄伊等於河務皆茫無所知卿二人
亦無可與之商酌處但留心訪察其行爲少覺不妥卽
行奏知莫待貽悞後藉口委卸於欽差二字朕不專罪
伊等也將此諭亦令尹繼善知之批諭旨　硃
是日又奏高堰加築石工欽奉
聖諭令將應用物料歲内豫備臣籌酌辦理候撫臣尹
繼善到日再行會商但撫臣來淮遲速未定今將臣
所擬辦理緣由臚列先行奏請

皇上指示　一石料應先採也河工石料向來採覓於
徐州山中與盱眙縣淍溪地方臣擬先行分委幹員
前往採辦又恐石多匠衆委官未能彈壓在徐州採
石者擬添委淮徐道往來查催在盱眙者擬令河工
學習内閣學士西柱督催　一運石船應打造也民
船艙深板薄不能載石必須另造臣擬於道庫内先
動銀兩給發辦石之員卽令一面打造船隻雇募水
手以資裝運統於辦石項内銷算　一裏䞋宜豫燒
也石隄裏石之内例用䞋䞋臣擬委員先往備貯至
石灰一項恐先燒走性俟將用之前委員燒遞　一
葦柴宜豫備也石隄損裂外塌者勢須拆砌另釘樁

木但必於湖內捲埽築壩戽水乾後方能興工臣擬
先期委員購備柴料　一椿木鐵具宜豫購也臣擬
委員於蕪湖乍浦等處採買椿木又擬委員於山西
等處製造應用鐵錠釘鋦汁鍋等項　一石匠宜豫
募也石料陸續採取運工而石工鏨鑿需時臣擬有
石到工俱先開鑿平整堆貯以便臨時取用　一興
工宜相時也隄工需石甚多一時不能運齊轉瞬桃
汛水發築壩修隄壩身不能穩固儻石工一經拆動
關係匪輕臣擬將各料物豫備完整於明年霜降後
一齊動工儹竣庶汛水可以無虞而一例興工亦免
曠日持久　一委官應擇人也此隄工大費多必得

殷實之員實心任事臣已另摺奏請
皇上揀發其効力官員中臣亦現在分別選擇惟經管
黃河工程廳員本有汛地修防者臣擬一概不行調
委　一甎灰椿木并雜料宜委總催也辦理石料已
擬委員其椿木甎灰雜料等項與招覓夫匠不可無
大員督催臣擬委淮揚道白鍾山綜理其事　以上
各條是否有當奏請
聖主指示欽遵至戶部帑銀諒即可到但料物應早豫
備臣擬於河庫內先借銀十萬兩分給委員早為採
辦俟帑銀到日即行還庫合並奏明奉
上諭朕已有旨命於江南鹽藩二庫撥銀百萬交卿等

採辦物料矣庫帑解到時即分委能員採辦齊備於來
年霜降後興工覽一齊動工儹竣之議甚是至選擇河
員一款將汝另奏之摺抄發該部查議奏覆降旨其總
催之員照卿所奏專委白鍾山綜理甚屬妥協　硃批諭
旨
雍正八年正月初十日孔毓珣尹繼善奏高堰石工臣
等籌度修理於正月初三日同赴高堰一帶細加相
度自武家墩起至小黃莊止地高工固無庸加高惟
內有脹裂欹斜者九段應行拆修又查自六堡至小
黃莊止大隄背後土隄應加幫高寬以資堅厚內有
侯二門等四壩舊有石工原屬卑矮年遠樁木朽腐

應行拆修比照高堰石工一律加高又自小黃莊至
山盱古溝東壩止現今石工地形低窪且歷年既久
底椿朽腐甚多必須通身拆起換樁加石高與隄面
相平第修砌石工必先建築越壩以攔湖水然後可
以施工今議倣照從前高堰修砌石工成例將舊有
石工連背後土隄其寬二丈俱留不動以代越壩於
此二丈後開槽釘樁砌石俟新工立定根基再將外
護舊石逐漸拆起攙搭選用但退進二丈則舊日隄
身較他工單薄是隄頂挖槽更須慎重查土隄之後
有應加幫裹戧工亦宜加築高寬以資內護內有清
水潭裹越隄原係土工應用石改建使一例完整又

自古溝東壩以南至滚水南壩石工地勢本高現在
堅實無庸拆砌亦不用加高内有樁歪石欹處共計
八段應一體修固其大隄背後土隄自古溝東壩起
至滚水北壩止亦應幫築高寬以資堅厚以上各石
工約估銀八十二萬餘兩應幫土工約估銀十五萬
餘兩通共約估銀九十八萬餘兩自宜協力趕築完
竣但所用石料採辦需時且三汛内水勢長發亦未
敢輕拆舊工再四斟酌與其動工待料不如料足興
工已經選擇幹員各處開山覓匠上緊辦料於秋汛
後併力開工至土工戧急宜先築現在委員於開印後
分段修築土工務期夯硪堅實一律寬厚幫護石隄

捍禦波浪奉
上諭朕不惜百萬帑金以衛民濟運工程當務久遠堅
固一勞永逸此外卽再增數十萬兩亦不爲多若因省
小費致誤大計則所費百萬仍屬虛用也隄工卑矮之
區固應增高而單弱之所尤宜加厚可再詳加相度勘
視切勿胸存小見凡有卑薄以及傾圮處悉將隄身拆
砌務令自頂至底一律堅實期於永久獲益所需錢糧
不必限定此數切諭至囑至所奏查估工段採辦石料
築土代壩等項事宜俱屬妥協照所議行　批諭旨　硃
四月十三日河東總督田文鏡奏江南淸口淮黃交
匯有關運道民生上年秋汛極大淸不敵黃深厪

聖念仰蒙
頒發帑金加築高家堰石工瀦蓄淸水逼溜刷黃誠爲
萬年底定之計臣因淮水出湖旣須激射衝流以壯
其勢而上源諸水亦必暢匯入淮以成其大然後奔
騰直注所有歸淮各河自應逐處勘明經臣覆摺奏
聞當於雍正七年十月内分委同知通判各員分往南
汝開歸四府六州等屬將所有歸淮河道一一細查
有無淤淺阻塞確勘明白卽飭地方官疏浚具報玆
據該同知等勘覆臣謹按淮水發源於桐柏縣之胎
簪山伏流三十里泉源湧出是爲淮井又伏流二十
六丈成渠東注歷信陽正陽羅山息縣光州固始入

江南霍邱縣界滎澗豫省計長五百八十里其全豫
之水來與淮會者共計二百七十餘道羣趨競赴於
淮惟其遠近匯歸之多皆有助淸敵黃之力故必一
律通流方能奏效今查明上源各處悉屬暢達其間
偶有淤淺各該地方業已疏濬深通但豫省上源循
流貫注而下源之在江南境内者亦必支支暢達始
能匯湖蓄勢併力抵黃臣聞洪澤湖出口處有張福
口裴家場張家莊爛泥淺三岔河并天然天賜引河
七道其天賜引河聞已淤淺自三月來又復流通然
不甚深濶此皆淮水出口之處所關甚鉅若臣移咨
江南督河各臣誠恐地方各官視爲鄰省咨行之事

未必實力疏濬仰請
皇上敕下江南河督各臣將淮水出湖處並境內一切
歸淮各河委官查勘如有淤淺立即疏挑并引河亦
設法速治務俾暢流匯注如此則上源水盛出口勢
强以之制黃而河流順軌以之刷口而積墊咸除矣
謹將淮河自桐柏發源起至清口淮黃交匯處繪成
總圖並將歸淮各河按照各州縣繪爲一冊恭進
御覽奉
上諭覽奏窮源竟委究派尋支分合上下籌畫無遺具
見卿慎重河防實心任事之意朕深爲嘉予但專力助
淮主見固是儻淮水過甚其間亦恐有不虞非經督河

諸臣詳查妥計何可草率施行蓋言利尤宜先慮其害
也候交河臣議覆有旨　批諭旨　硃
六月二十五日嵇曾筠奏江省清口爲淮黃交匯南
河第一要區必須勢均力敵二瀆合流方與運道民
生有益臣於六月初十日到任之始當詣清口看得
東西束水二壩高峙整齊中間水勢深通自洪澤湖
滔滔暢出併力敵黃二水縈洄交會東注於海臣因
閱視高堰工程復由清口迤上查勘引河七道俱已
刷通遂一探量現在張福口水深七八九尺至一丈
二三尺不等裴家場水深七八九尺至一丈三四尺
不等張家莊水深六七八尺不等爛泥淺水深八九

尺至一丈不等三岔河水深八九尺至一丈二三尺
不等天然引河水深六七八尺不等天賜引河水深
四五六七尺不等不須疏濬在在通利誠如
聖諭如果淮强黃弱便不引亦必暢流況蒙
恩指示發帑修築現今高堰山盱一帶土石工程業已
高寬堅厚即緊閉各壩蓄清專力敵黃亦可萬全無
虞奉
上諭屢戒卿等大言肆志不啻三令五申迺此慰朕之
摺尙未齎至而馳驛報災之本已先呈覽不但朕懷無
由而慰卿顏能不赧然爲因今歲北地雨澤歉少恐至
夏秋霖潦頻諭慎防汛水泛漲言猶未已今果如是矣

善後事宜若不能會商詳計區畫萬全則何面目對靳
輔齊蘇勒之祠堂乎悉心竭力勉爲之　批諭旨　硃
十一月初八日嵇曾筠尹繼善奏高堰石工經孔毓
珣會同臣尹繼善勘議奏陳並委員領帑各處辦料
在案臣曾筠到任後屢詣該工逐一查勘竭力督催
以冀早竣上副
宸衷懸注今幫築土戧已經修整一律完竣其石工各
料現在立限嚴催乘此水落星飛趲運以濟修築臣
曾筠前往該工加謹先做樣工一段開槽至一丈九
尺底土乾燥人夫得以立足簽椿放心甃砌臨湖築
工得此土頭誠爲希有惟是承修各員領工遲早不

同則辦料亦先後不一而各料之中惟石料最多或辦自江南或辦自山東今秋陰雨連綿在山之石既難開採湖河水大已採之石復難運送是以不能依限運足若不按工科料槩令拆砌恐六千餘丈之長隄普律開挖成槽萬一砌未及半料不接濟轉瞬春汛全湖風浪關係非輕再四思維惟有令承修各員按現到料物陸續開工倣照樣工程式未完之前仍留外面舊隄以為保障既築之後漸次拆砌舊石以作全隄兼工分築嚴督趲運庶已砌者各料應手計日可完未砌者原隄具在風浪無虞奉
上諭此議甚善如是修砌庶免意外疎虞硃批諭旨

是年會同協理河務尹繼善估築山盱東水隄工建清口挑水三壩　案沂沭山水暴漲入洪湖得山盱諸壩宣洩之力而尤宜保護下河築壩下東水隄以範淮南趨建清口挑水壩以助淮東出皆河淮之樞要初孔毓珣議將南甸以下王家庵等處另築新隄一道南北兩岸隄尾各築新隄一道舊隄加培高厚俾兩隄夾束水勢不致旁溢蒙沂水漲時啟放山盱各壩壩下新築隄工藉以束水歸湖順流東注已收先事豫圖之效至是加修完竣又清口對岸長出淤灘逼溜南趨大壩迤下直接清口西壩悉成頂衝孔毓珣相度未及興築乃於大壩雁翅下接築埽工九十五丈護埽衛隄增建挑水壩一座長十丈下雁翅長三十丈又恐回溜倒衝再於所建頭壩下離數十丈建挑水二壩仍恐壩下之溜不能遠去更建挑水三壩至順勢開行而後止三壩中間雁翅連比挑溜北注陶莊引河剋期竣事皆善政之可紀者河渠紀聞今按沂沭諸水在今黃河北蒙沂水漲與山盱無涉蓋黃既奪泗會淮則黃河以北之水無越河入湖之理此由衝擊溜逼互見運河章牘中

是年濬河南陳許二州溝洫　按豫志言陳州地勢早下夏秋霪雨積潦許蔡汝鄧及開封諸河之水下注並由陳州沙蔡同入潁河不能容受境內瀦為陂澤開八丈溝分決蔡河之水自為一支由潁壽入淮

沙河不致壅遏嗣以新河去淮尚遠益開二百里起西華循宛邱入項城達於淮使畝澮陂澤各有所歸年久沙淤故道漸失至是疏古蔡河故道一入沙河一經沈邱項城縣境內入沙河又疏灌河故道至鹿邑縣境入沙河以次疏濬自陳州迄西商項沈許臨襄郾長葛之境分年並治初疏陳州之柳涉清水枯狼靡橋各溝河商水之青龍青泥護城等溝粉枯二河項城之老萊十字高張閻秦李王孫石等溝及南北新河沈邱之黍洋老萊三里八丈柳皂盧新等溝許州之洗眉斜河黑河白龍草店薛陂官坑洪山孟坡蔣店古漢蓮池等溝臨潁之藕河土路清陽烏江

黃龍連尖青泥黃花等溝襄城之山店洛子房村等
溝郾城之泥河洪渠裴城曹店及城外村莊田間溝
渠長葛之汪陂長明胡陂寺耳謝柳周陽各溝此皆
五年所濬之溝河也其施功次第以時遞及陳州之
外河戴留黃道清水河溝濬於六年左村明河艾坡
並州南五溝及西華之柳窪二郎韓灣柏家各溝濬
於七年西華之關清鹽場高郭劉河各溝濬於八年
益皆引灌農田而因民所利如此陳許窪地大雨時
行多屬水鄉惟恃溝洫旁通為野潦所歸藉以曲達
於沙蔡灌粉等河通流溉田昔孫叔敖鑿驛馬溝以
洩潦水賈逵開運渠以通餉道曹魏屯田許下北接

潁水南抵泥河臨潁之棗祗灌河皆資引灌鄧艾宗
其法西華之鄧門陳州之翟王廣漕諸渠故蹟猶存
自唐以來不廢經營大旨以洩水而役水水為人役
利不棄地又得分洩其勢害去而利無窮所謂盡力
於溝洫待人以行者也河渠紀聞
是年開南陽屬內一帶溝洫　按南陽古稱沃野渠
道周通資灌溉漢晉唐宋遺蹟可考而知南陽召渠
馬仁高陂鄧州之六門三郎鉗盧楚堰皆澤及後世
年久失修成廢至是勸民疏浚在南陽則浚林水安
塚樹窪石橋許房新店夏晌博望等渠或引入白河
或引入栗河或引入潦河分流灌田在鎮平則開縣

東柳泉二塚溫程等營之二十五渠縣南沙河柳莊
王黃等營之二十二渠縣西蘇莊曹劉等營十八渠
縣北郭岡土寨趙魏等營十五渠在內鄉則開東路
溝引水入界河西路南路溝引水入刁河小江河北
路溝引水入螺螄長城山溝等河在新野則孟渠余
林馬槽水字小侶紅沙石羊東渠桐柏黃趙諸渠疏
其東趙莊黃渠方楊各渠疏其北龍潭堰子大小黃
官溝吳溝河渠徐馬孟渠疏其南在淅川則引全灣
五龍岵山柳林泰廟白亭高祠孫鋪石門大溝小渠
入丹江福前南路長村李官石渠龍廟許灣劉梅大
小溝渠引入淅水馬蹬柴旗盪堰下淤三大溝鬧峪

三渠引入小河在裕州則浚州東之惠港朱莊馮莊
吳莊陳直五渠州南之孟莊譚莊石莊下河口四渠
州西之維摩金店袁店三渠州西南趙河花莊吳灣
賈樓程店官道六渠在舞陽則疏夏橋雁張沙女乾
柴胡岡馮岡雁李之水入唐河疏連寺潘岡馬村姚
莊澧北之水入泥河疏路莊卸店泥溝楝樹呂店之
水引入八里河疏梁潭東關楊莊賈灣之水引入三
里河疏劉秀廟水入荻河北舞渡之水疏入郾城渠
東官道羅寺溝之水疏入西平渠南官道北官道溝
之水疏入乾江河西南官道溝水引入滚河及搭連
河尚店界溝水疏入赤河縣東北百尺溝北通潁水

南通汝河穎盛則南播汝溢則北注修沙灰澧三河
兩岸之隄以禦水患在葉縣則有昆水上中下三堰
東西二陂蓄黃城山之水以溉田分流各出之支所
在導引縣東南萬家渡紅雁五龍祁寨等十一渠縣
東孫莊台劉雁頭等十四渠縣南柳莊官路焦廟吳
莊等二十一渠縣西任店閻村大林王莊等七渠縣
東北焦莊龍窩董湖等十四渠縣西南輔君花莊等
七渠皆隨地疏導以盡其力可謂無遺利矣河渠紀聞
是年幫築高堰壩下河隄江南通志

續行水金鑑卷第五十二終

續行水金鑑卷第五十三

淮水　章牘二

雍正九年大修高堰石工江南通志
雍正十年高堰石工告成江南通志
是年河督嵇曾筠題報堰盱石工告成　按自堅閉
六壩建置滾水留南北天然二壩敵黃有力宣洩得
宜而洪湖風浪激石震撼時聞
皇上洞悉形勢機宜以高堰為南河第一險要
特頒諭旨發帑興修凡工之卑矮殘缺者概修石工一
律高堅以垂永久經始於雍正八年十月至十年六
月告竣由是收東淮流暢出敵黃而黃治黃水循軌

永無倒灌而運亦治河渠紀聞
雍正十二年四月十六日趙宏恩奏鳳陽府屬宿靈虹
三州縣及泗州各屬水患疊見固由於溝洫未通隄
塍未修更由於河道淤塞臣檢查檔案宿州靈璧現
議築隄虹縣則請濬謝家溝河道而泗州又以鞏鄰
詳阻委鳳陽道李如蘭查勘議修安仁等閘又據糧
道王恕稟稱開通小河疏睢入黃則四邑永無水患
所見各異臣查此事既為鳳陽一帶百姓田廬所關
亟宜辦理但非勘驗確切未便舉行卽專就四邑情
形定論亦未穩妥正在籌畫擬議三月二十六日大
學士臣嵇曾筠祭埽祖墓視至江寗臣以宿靈虹泗

水患之事籌慮嵇曾筠詳晰講議俟河工事務少暇
親身查勘通加相度期於地方民生有益以廣
皇仁應俟勘明商定另行奏聞 批諭旨 硃
高宗純皇帝乾隆元年總理事務和碩莊親王等會議
監察御史夏之芳奏一湖水宜堅束也淮水外障全
在高堰而借清刷黃尤仗全湖之水前明至今皆以
東湖水出清口爲治河艮策康熙三十六七年間屢
挑爛泥淺裴家場張福口等處導水出口卽古人築
隄束水借水攻沙之意今高堰堅築而淮水出口勢
終不暢者聞近來黃水倒灌漲入洪澤湖口堰外地
淤成坡不但湖水出口無力并湖口受水之地亦漸

狹隘將來黃水盡占淮界逼淮四溢何所底止似應
相度湖口淤澱處從現在天然引河下至清口并加
挑浚再於堰外餘地幫築長隄縣亘清口障水北流
其運河口之天妃閘或循舊制添設閘板以時啟閉
使淮水之勢不分庶迅流直達而海口益得暢洩矣
一滚壩宜高墊也高堰自漢陳登築後不聞有閘壩
洩水之說自明時因泗州陵寢起見又中於守陵太
監并奸商偷渡之計於堰外築周橋翟家等壩放水
入湖以洩泗州之水然不久卽閉明河臣潘季馴論
六壩宜築不宜開利病甚悉康熙三十六四十等年
堵塞六壩堅築武家墩一帶隄工束水刷黃舊有明

驗語云東去只宜開海口西來切莫放周橋皆云水
不可令分洩也前河臣齊蘇勒欲保高堰隄工竟將
天然等壩底改低三尺與下河水平以便啟洩曾不
知古人建壩原以洩異漲之水非以洩平槽之水也
高堰隄身高於高寶興泰等處二三丈不等故水大
自壩上滚出水小則由湖身出清口刷黃今則隄高
壩低蓄水少而洩水多淮水未發下河先已盈溢一
遇水漲無地可容既不免於衝溺而清口水弱益難
刷黃似應將各壩壩底仍照舊墊高三尺且嚴禁輕
啟必有異漲乃爲宣洩其餘應塞者塞之不必多留
水門分刷黃之勢則東水攻沙既有專力而下河亦

不致沈溺等語查洪澤湖水原以汕刷黃流其出水
之處名曰清口必寬闊深通方得暢流無礙據御史
夏之芳所奏以近來黃水倒灌漲入洪澤湖口堰外
地淤成坡不但湖水無力並湖內受水之地亦漸狹
隘是現在清口狹隘難以敵黃雖如高斌所稱海口
果係深通而上流壅滯恐下流亦未必疏暢其如何
開闊深廣應令總河高斌回任後會同大學士嵇曾
筠並副總河劉永澄等詳加相度妥議具奏再查御
史夏之芳奏內有滚壩宜高墊支河宜並疏尾閭宜
暢洩三條似於建築閘壩後亦應次第酌籌是否應
行一並酌議具奏 南河成案

乾隆二年奉
上諭朕聞河南之葉縣西平遂平襄城郾城等縣今年俱遭水患河南土地平衍河流不能盈尺向來故有渠道率多淤塡一遇山水驟發不能宣洩廬舍田禾遂遭淹浸著尹會一白鍾山悉心計議如何疏導河流加增隄岸以防暴水漫溢定議辦理覆奏南陽府屬之葉縣許州屬之襄城郾城二縣境內有溰河一道俗名沙河發源於汝州屬之魯山縣沒大嶺經襄城郾城葉縣東入江南境歸淮河又有汝河一道發源於河南府屬之嵩縣天息山至襄城與溰河合流又有澧河一道發源於魯山縣之貴山經葉縣至舞陽縣入溰

河此葉縣襄城郾城三縣舊有之河渠也再汝寧府之西平遂平二縣境內有小汝河一道發源於西平縣螺翅坑入汝河又有洪河一道發源於西平縣雲莊諸石等山至新蔡東入汝河又有小沙河一道發源於南陽府屬之泌陽縣老雅山至遂平入汝河又有大石洋河發源於遂平縣蒼峯嶸亦匯入汝河此西平遂平二縣舊有之河渠也五縣河渠總由溰汝達於淮俱發源崇山峻嶺自高而下來猛去速現在河身深二三丈至七八丈不等河面寬十餘丈至六七十丈不等冬春涓涓細流伏秋山水暴漲匯聚傾下湍激洶湧葉縣西平遂平襄城四縣地居上游水

過即消不爲大害惟郾城地勢低窪被水成災查明賑卹其應行修築之處郾城縣沙河應幫築隄工四段葉縣沙河應幫築隄工一段西平縣洪河應幫築隄工一段酌給飯食銀兩使力役就食寓賑於工此查辦事宜濟民實政也河渠紀聞

乾隆三年豫省查勘賈魯河道疏消積水　按豫省土地平衍宋時四大漕河均已就淤坡水無歸多聚窪地遂成廢壤至是查勘賈魯河故道相機疏消賈魯河發源於開封滎陽縣歷河陰滎澤鄭州中牟祥符尉氏扶溝西華淮寧商水等州縣至周家口入沙河綿長五百餘里先於雍正十三年河督王士俊奏賈

魯河鄭州一帶淤塞山水陡發不無汎溢請濬築河身隄堰並於大辛莊河口添建滾壩洩漲幫築子堰束水經豫撫富德會同白鍾山將鄭州大淩莊起至中牟合河口挑挖三千七百餘丈築堰四千一百三十餘丈嗣鄭州張家橋至乾柴李家莊土堰經伏秋汛水汕刷豫撫富德創築圈隄加築土堰鄭州花家莊等處多年積水涸出悉成膏腴其高莊劉莊馬家樓一帶民田水不漫及歲得收穫別有賈魯新河在賈魯河北岸自中牟縣十五里鋪分流至祥符紅沙灣入沙河洩開歸迤南陳州迤北之水開封城內積水由東南水門放出穿護城隄亦至紅沙灣歸入沙

河下流會渦入淮皆分洩坡水無礙江南賈魯河下通周家口沙河爲南北商賈往來津要洩開封以下一帶潴水最爲捷便惟遇山水張發重載往來通利至水涸後不無淺澀上源鄭州中牟等處專資洩水保護田疇年久淤淺分別疏治其尉氏以下至陳州一帶亦加宣導中州四達之地宋元以來河道久湮惟賈魯河下接沙河通南北之氣農田水利攸關鄭州中牟以下經管水利之丞倅牧令加謹防護毋使歲久塡淤不可以非要工而忽之也河渠紀聞

乾隆四年大學士鄂爾泰奏　一天然二壩之斷不宜開也查天然壩之名始於明河臣潘季馴因彼時湖

底甚深此處地形稍亢且爲山盱尾閭而高家堰石隄僅三千餘丈又不足恃故用以減水防決然亦止令漫溢而出初未聞掘壩至地而一洩無餘也今湖底既高水面隨長形勢迥異所賴以潴淸會黃濟漕運而保淮揚者實惟高堰一隄束水之力或遇異漲藉以減水則又有三滾水石壩南壩北壩寬七十丈中壩寬六十丈且前河臣齊蘇勒恐其減水無多復經將三壩各收低一尺五寸是半槽之水湖本能容過岸之水壩已足洩天然土壩原不須開乃河員舊習但遇湖水盛張三滾壩尚未過水卽將天然壩掘與地平俾全湖注東以高寶邵伯諸湖之巨浸地勢低於高堰數倍而又益以洪澤全湖之水諸湖不能受勢不得不開高郵之南關五里車邏等三壩以洩入下河而興鹽等七州縣田禾盡沒廬舍漂蕩此等情節河員非不熟知所以忍於爲此者不過爲隄工考成計耳殊不思以幾人之考成較諸億萬人之田廬生命孰輕孰重以數十丈隄工未然或然之需費較諸數州縣被災應免數十萬之錢糧與夫散銀賑米又數十萬之帑項孰寡孰多况湖水全洩則元氣大虧應請

敕下河臣將天然二壩永不許開俾洪澤湖水得以常蓄至有爲天然壩不開高堰隄危險之說者查高堰

石工共長一萬二千九百二十餘丈計七十餘里且隄頂寬四五丈貼隄土工靠實坦坡如法而葦草蟠結過隄之浪不能擊背而撼隄此萬無可慮者也或又有爲湖水甚盛壩減無多歸入運河可慮之說者不知湖水卽使暴漲正可用以刷黃但將運河正越各閘壩暫俱封閉大關淸口令湖水暢出料不過數日卽平若令歸入運河始籌消受則是旣招之入又逐之出凡所經由皆屬危險誠不如截其上流不令洩入俾專力趨黃一舉兩得之爲愈也河南開歸道冊　今按此奏廷議令總河酌議嗣總河覆奏所有滾水石壩仍照原議建築以備宣洩

乾隆五年浚河南之賈魯河先是豫撫尹會一奏請與

豫省水利並浚賈魯河下游入渦會淮而安撫陳大受復言上游之水奔騰下注渦河淺窄恐不能容工部議令總理水利大臣暨兩省督撫河臣會議務使有利無害

上從之至是汪漋等奏豫省自開封府以南沿河七州縣之水俱歸江南之渦河見議所開河道雖有沙河挑河水利溝老黃河諸名其實本屬一河所瀦者卽舊有之水道也惟賈魯河原係入淮之河因水勢善溢故議於北岸設閘開河以分其勢洩水本自無多況行四百餘里方入於渦自不致江南有礙查豫省地居上游其水以江南為歸而入渦入淮稍有區別

賈魯河入淮之水既分洩入渦則渦水亦當分洩入淮庶上游下游兩得均平亳州迤下六十里渦河南岸有分流之水漳河一道由乾溪溝歷淝河以入於淮今應將漳河疏浚遇渦水盛大可以分洩大學士工部議應如所請從之皇朝文獻通考

乾隆八年正月工部題會議得大學士陳世倌等奏稱分洩下游水勢若不多方區畫設復有漲水湖不能容高堰全隄受險則淮郡全城可慮臣等再三籌酌山盱滾壩之南天然南北二壩處添建二滾水石壩今按此議改三壩為五壩之始口門各寬六十丈由身量高一尺僅遇異漲既可分洩而過水止在壩面以上一經平壩便已斷流於全湖蓄水無損與天然之徹底開放致清水受虧者迥別況壩身既比山盱舊壩稍高一尺是必舊壩過水一尺以上新壩方能過水若僅止一尺猶無水可過卽遇盛漲過水旬日無不消退兼之循序漸下必不致奔濤直衝為高寶諸湖之患黃河南岸之大川上江鳳泗二屬則南有澮河中有沱河北有睢河澮河現在深通無庸置議惟睢河上受毛城鋪天然閘引河減下之黃流與濉溪口諸山之水下入五湖南有小河北有潼河俱由歸仁閘入安河後開謝家溝分入汴河俱歸洪澤每遇久雨霪潦山水驟發沿湖窪地不免淹浸議將潼河下游之林子

河挑深下接安河並謝家溝下游浚深以通積潦至沱河一帶經宿靈虹泗各境久已淤塞一加開浚則下游五湖一縣眾水灌聚勢難容受臣等議將宿靈鳳等處大道兩旁官溝疏浚寬深挑溝之土培築大道添橋以通積水宿境之水導入澮河靈鳳等水導入濉河分途宣洩不使仍入沱河泛溢此南岸各屬之大川應行興修者也自應悉如所奏辦理

刑部侍郎周學健奏

命往江南查辦水利於七年三四等月陸續具奏又請遷移臨淮縣城并泗州州治查臨淮縣城逼近淮水累遭浸灌半屬傾頹今歲異漲漫淹倍加危險亟應

遷建以奠居民今勘定縣屬周樑橋地方高敞平坦向來並未被淹以建縣城洵可永弭水患泗州州治寄居盱眙縣境本境居民隔越河湖聲息難通在官有鞭長莫及之虞在民多跋涉風濤之苦公私實多未便臣周學健原奏所請裁撤五河縣改爲州治之處查五河爲衆流彙聚入湖之地現在屢遭水患淤及城池改爲州治終非一勞永逸之計今勘定州境雙溝地方地居適中衆山環繞俯臨淮水以建州城既便民情且弭水患二處城垣與本境水利甚有關係相應行令該撫將泗州臨淮應建城池衙署倉庫應辦各項事宜以及各州縣應豁水佔地畝額糧並

雖派丁糧等項作速造報吏戶工三部查核辦理南河成案

六月二十日奉

上諭軍機大臣等前尹繼善奏淮水爲洪湖上游現淮水陡長丈餘儻續長不消有必須宣洩之勢自當權其輕重相機妥辦斷不敢將就因循以貽百姓之累朕已經批示矣今白鍾山亦奏稱淮水儻續長不消洪湖難以容受有必須宣洩之勢自當酌量情形相機妥辦是伊二人異口同聲如出一轍也開放天然壩原係異漲無可如何不得已之下計豈有別無籌畫惟恃此爲長策乎且滾壩原以過水今水尚未過壩卽蓄意掘壩放水是竟以下河州縣爲壑可以自免干係如此則河道總督人人優爲之又何難辦之有況下河州縣每年被淹湖水日弱縱可遮掩目前恐將來爲害甚遠甚大亦不可不慮及也從前完顏偉任南河時因與德沛不合以致僨事今尹繼善與白鍾山又未免有意扶同亦恐於事無濟爾等可傳旨訓諭之純皇帝聖訓

七月白鍾山奏覆御史都隆額條陳據都隆額稱淮水以清口爲正經門戶凡遇湖水微弱則於清口西壩下埽收束蓄清敵黃設遇湖水漲大將西壩拆令寬廣以洩清刷黃一俟水減仍將西壩下埽收束

廷議以因時制宜果否有益令臣等詳勘遵查清口實爲淮水門戶前河臣齊蘇勒相度機宜於清口兩岸設東西束水二壩如湖水微弱將兩壩接長以蓄清敵黃如湖水盛漲將兩壩拆寬俾水勢暢達以保湖隄法甚善也歷年俱係遵辦卽如上年五月上游淮水陡長丈餘致洪湖亦驟長六尺餘寸當飭廳營將清口束水壩展寬故湖水得以暢出消減甚速所有山盱之三滾壩雖經過水數寸旋卽斷流已有明驗是清口束水壩應如該御史所奏因時制宜相機辦理實屬有益南河成案

是年御史都隆額條奏　一宜洩洪湖水口宜加修整也洪澤湖與淮河之水浩瀚緜亘數百里而僅由

清口流出會黃入海水勢洶湧則沙隨水去而海口得以深通水勢微弱則黃水逆流而運口淺阻其形勢宜鎮定而不宜分張再天然壩係防水盛漲而設原屬權變之道不宜輕啟所以前人有言水向東海口通水向西天然開此乃治淮河之要道也若僅保護沿湖之工將天然壩啟放則水勢即分湖水一分則清口之水微弱而黃水逆流矣不求治本塞源之道惟將清口上下兩隄保固使清口之水洶湧以禦黃流則由傍口向南宣洩愈多而由正口向東宣洩愈少況清口之水本非微弱因分其形勢故至微弱黃水本非逆流因清水微弱故至逆流去歲洪湖盛

漲應將水口修理寬闊使淮水暢流挾黃刷沙入海始不失以水治水之道河臣等恐不能保守山陽安東海州工程將清口東西二隄固守此即如喉閉胸脹由腰背破裂者也是以古溝之潰決實由清口水不暢流所致非關天然壩啟與不啟也臣愚以為淮河之水以清口為正其東西二隄乃雍正年間齊蘇勒所建兩岸皆係柳葦埽修築故可損益非甎石工程可比淮河之關鍵在此而治淮之要道亦係乎此請嗣後如遇湖水微弱即於清口西隄下埽使蓄湖水以禦黃流如遇湖水盛漲即將西隄拆去使之寬闊以洩清口之水以刷黃河之沙庶得以水治水之

益而二隄無固守之愚矣至西隄以下有陶莊引河斷不致水勢甚大有河身不能容納之虞再下游之水皆入於海而所洩之水雖多亦無過於宣洩之憂惟俟水勢平時仍將西隄下埽束水則蓄洩在人損益由己而黃淮兩河之水永慶安瀾矣至備辦修防外河之山陽安東海州工程料物及先事綢繆皆係河臣之事無庸臣議若將淮河正口置之不問惟以修理旁口為務則甫除一弊又滋一弊恐非萬全之策也皇清奏議

乾隆九年七月大學士九卿議奏吏部尚書果毅公訥親奏稱天然二壩石工高堰以下二隄俱可停止修

建也天然二壩原議徹底開放必致清水受虧若永行堅閉又慮出格之水湖不能容請將天然二壩改建滾水石壩照山盱三滾壩式量高一尺不致過水太多覆准遵照尚未興工查洪湖地勢儘南之天然二壩儘北之武家墩俱較古溝六安溝高七尺餘較高堰高六尺餘淮水入湖正溜先至古溝六安溝低處然後分溢武家墩高堰外灘其浸及三壩天然壩外灘者乃其回溜倒漾如遇異漲老子山溢注之水亦倒漾及此其上游來水如清水溝蔣家閘以南約二十餘里天長盱眙境內瀝水並聖人山前淮漲分流俱由此入湖凡此皆於湖內為餘水宜令早洩否

則合正溜餘水全湖漲滿三滚壩宣洩不及則武家墩一帶運河閘壩僅隔一隄危險堪虞而上游廬鳳諸水不能即下並患淹漫况水出清口交匯之地河寬四百餘丈清水過盛佔流四分之三逼黃路窄不能暢下毛城鋪王家山減下之水必多又復歸入洪湖以助漲勢來源多而去路少清水盛漲大率如此自乾隆七年水患後天然壩有不便永閉之勢相機開放又恐臨時徹底過水爲患因議改滚水石壩與三壩並資宣洩壩身比南滚壩高一尺是於開放之中仍寓收蓄之意但水由北壩滚出即係應減之水復經南壩然後於天然二壩過水則爲應洩之水可

知今若將二壩加高水去仍遲恐淮河上游及武家墩運河等處清水壅積並阻遏黃河爲患臣愚以爲應將天然二土壩改與南壩相平於南壩過水時亦令過水庶可宣洩以免上下游壅遏至此處地亢灘高回流勢緩且係水長自過應仍土壩之舊無庸改建石工向來相傳二壩土性堅實過水不刷因名天然臣看壩土雖屬膠凝加以夯硪堅實然過水之後難免衝刷但使刷有槽溝隨時堵築尚易爲力臣見洪湖水決二丈餘之坑坎未至堵閉過難則此三尺之土工操縱亦儘可由人若如向來所開過水不刷設遇異漲開放而自壩而西至隄根不過三尺餘深

所洩之水亦屬無多且與從前屯積多水然後開放水勢緩急迥不相同况下游去路業經通順亦不爲害二壩既不用石工其沈家西林家西甎石等工俱應停止再高堰舊有二隄現議加築高厚以資重障臣查所加尺數遠不及大隄之高而兩隄之相去甚促二隄之下在在坎窪取土尤難萬一大隄疎虞乃恃二隄捍禦已成大患且上游天然二壩果能經理妥協及時減洩不致下游壅遏周橋以下豈有他虞二隄工程儘可停止以省糜費臣將此條商之完顏偉據云天然壩改與南壩相平俾及時減洩事屬可行惟土壩過水不若用石足資鞏固商之高斌據云

洪湖水宜多蓄禦黃不宜多洩致清水受虧開放天然壩固爲高寶諸湖之患若滚壩出水五尺以上勢雖稍緩患仍相等前議將天然壩改爲石滚壩高南滚壩一尺乃不得已用減異漲於蓄水尚無虧損今於三壩外又令多洩似未相宜且土壩雖堅過水不免衝刷等語查乾隆八年正月大學士陳世倌等於查勘江南水利案內奏將高堰大隄內舊有二隄加培高厚接築隄尾又議於山盱滚壩之南天然南北二壩處添建二滚水石壩由身量高一尺儻遇異漲既可分洩而過水止在壩面以上與徹底開放者迥別等因今尚書公訥親會同督河二臣詳勘各處異

漲之水俱由此北入河內凡此皆於湖內為餘水宜
早為減洩請將天然二壩改與南壩相平無庸改建
石工自屬分洩合度之法又據商之河東總河完顏
偉以土壩過水不若用石足資鞏固商之直督高斌
以洪湖之水宜多蓄禦黃不宜多洩致清水受虧查
天然二壩地亢灘高所受之水原係淮漲分流及老
子山等處漫注倒漾餘水與敵黃之水無涉應及時
宣洩以免上下游壅遏自應如尚書公訥親所奏行
令該督等將現在土壩改與南壩相平但河臣完顏
偉以土壩過水不若用石直督高斌以湖水不宜多
洩應請仍

敕該督等再加詳酌或土性浮鬆酌用灰土夯築不使
衝刷抑或遇水大之時嚴飭該管員弁加謹防範有
應行堵築處即行堵築不致上下游受患並將前估
之沈家西林家西瓶石等工停止再天然二壩既經
辦理妥協則下游周橋以下自鮮他虞所有高堰舊
二隄應行停止修築亦應如所議辦理（南河成案）
乾隆十年九月大學士公訥親吏部尚書高斌奏廣東
巡撫準泰奏請開濬濉河一摺奉
旨大學士訥親尚書高斌會議具奏欽此據稱上江宿
靈虹等處頻有水災固屬天時難必而每年夏秋間
無論高卑地畝多有被淹最重者實因毛城鋪減下

黃水去路淤塞以致橫決臣六月進京即因驛路雨
水積聚屢乘野渡經過小河一道問名濉河係毛城
鋪減下黃水經由之處兩岸平曠村莊禾稼無際而
河旁淤沙成灘幾與岸平河心甚窄臣竊疑之八月
十六日至此則徧地濁流莫辨遠近村莊禾稼盡在
水中不勝駭異細詢原委知濉河發源於河南夏邑
入江南界納毛城鋪減下黃水經蕭縣宿州靈璧虹
縣紆回數百餘里歸宿於洪湖舊時河身原寬三十
餘丈至六七十丈不等積年黃水停淤宿州則僅存
河心一二十丈深不過五六尺丈餘而止至靈虹則
淤灘更大並有居民因淤佔成湖蕩種菱藕者是以

黃水未發舟楫不通一經長發即四散漫溢宿靈虹
咸受其災臣查毛城鋪分減上游黃水以保徐州郡
城歸於洪湖助淮敵黃立法至善則毛城鋪以裒引
河即不便不疏濬寬深為容納減水之地今濉河原
形寬廣而現淤至於如此則挑濬濉河以復原形誠
萬不可緩上江水利案內鳳潁一帶未完各工經督
臣尹繼善定議俟洪湖下游河道閘壩大工規制已
定再行勘籌奏請舉行此上下江水利之次第今濉
河一道原係年年減納黃流歸於洪澤不能因洪澤
下游各工未定而即不納黃河之水是今日先濬濉
河實有益於宿靈虹億萬生靈於水利全局仍並行

不悖仰懇
特諭督河兩臣委員會同各地方官將濉河相度估計
開濬俾減下之水順軌以達於湖拯此災黎登於衽
席均沐
皇恩浩蕩惟是黃水紆回數百里雖經開濬濉河勢必
水去沙停若無經管河員隨時挑濬則數年之後仍
歸淤墊可否專交邳睢靈壁河務同知管轄責成疏
濬抑令委河員管轄及歲修或應動帑或用民力並
請交議查濉河二股俱發源於河南一自永城一自
夏邑至濉溪口會毛城鋪減下之水由符離集灰谷
堆入五湖再由小河口下達安河匯歸洪湖紆回數

百餘里經江南蕭宿靈虹等州縣即古所謂浪蕩渠
也其濉溪口以上本係清流自會毛城鋪蔣溝等河
減下之黃水沙停易淤臣高斌曾將五湖上下之燕
子口謝家溝等處挑濬乾隆七年又經大學士陳世
倌等奏將宿靈虹等處通濉溝渠濬深並請將符離
集橋路修整等因乾隆九年臣訥親至毛城鋪勘視
洪溝蔣溝等河向督河二臣商及迤下一帶河道該
督等以洪湖下游規制一定即行次第挑濬並擬於
兩旁增築子堰以防漲溢今巡撫準泰目擊情形又
復奏請挑濬應如所奏濉河經由之處凡有河身淤
淺窄狹者令該督等委員詳勘估挑其應分員管轄

及每年歲修俱請交總督尹繼善會同總河白鍾山
詳議請
旨施行可也奉
硃批依議速行南河成案
乾隆十一年三月工部會議江南總督尹繼善等奏稱
江南地方為淮黃二瀆經由歸宿之所衆水匯聚洪
澤一湖實為瀦蓄之區而上江鳳潁泗下江淮徐海
等屬濱臨湖河地勢低窪一遇汛水霖潦易滋渰漫
乃上年七月內雨水過多河湖並漲淮徐等處低窪
田畝復致被災仰蒙
旨詢問經訥親等議將被水河道隄堰應行修築事宜

妥協辦理又廣東撫臣準泰條奏濉河應疏一摺一
併交辦臣等親往各處查勘有因河道淺窄不能容
納致被渰漫者有本無隄堰或隄堰卑薄者亦有前
經修過而河欠寬深隄欠高厚者細加勘丈洪溝河
現在寬深毋庸議挑惟毛城鋪起東至蕭縣之張家
灣西至宿州界止應於兩岸離河崖稍遠處堅築子
堰各一道夯硪堅實並將舊有之沈家隄殘缺處所
修補完固仍於堰內酌建涵洞閘座使民田積水宜
洩入河過此則為濉河崖高河低毋庸議挑惟河形
灣曲紆回兩岸多有淤灘以致阻遏水勢不能暢注
應急行挑切以順河流自灰谷堆至霸王城地愈卑

窪崖高不過一二尺且有與水面相平者汛水一至即便泛溢今擬於兩岸各築子堰一道相地形高下定築堰高低總期堅實以束水勢至兩岸內地若窪若溝若坡若渠不可悉數或上接豫省永夏等邑來源或旁納下江銅蕭等邑支流並本境各路泉渠之水均匯聚於濉但通河口門皆塞致民田積水不消自應亟為疏濬並視口門寬窄分建涵洞陡門相機啟閉則兩岸坡水俱得暢達入河其北則蕭縣之王家山天然閘河亦由濉溪口入濉前因形勢不順每虞倒灌於水利案內將閘河尾閭另於大山頭南挑河出彭家溝入濉今查大山頭下地係礓石河底高

仰出水不暢仍致倒灌沙淤水從窪地東漫若再加挑則河身盡屬礓石難以開鑿今擬於閘河舊尾向南改挑使水由濉溪口會流下行將舊尾口門築壩堵截以免倒灌大山頭下河頭與漫水東注窪地並築壩堰彭家溝入濉口門亦應疏通以洩山水並將天然閘河朱家祠堂迤下新淤一律疏濬則水得暢行無阻矣其下則揚疃陵子土山孟山崔家等五湖原為受水之區現在寬深間有淤淺亦斷無須壩挑挖河身之法似應照舊聽其承納來源容蓄衆水毋庸置議又睢寧之峯山四闞其減納之水亦歸五湖所有閘下引河由小朱營至富家窰以入孟山湖年來因河勢灣曲多有淤墊水從小朱營漫刷溝槽直趨崔家湖形勢頗為直捷今擬就漫刷溝槽處再挖寬深即以挑土培築兩岸子堰并將閘下舊堰一律修築至五湖迤下之謝家灣由汴河出臨淮口而歸洪澤勢最順直從前水利案內雖經挑浚今底尾仍高未能全局通暢應將謝家溝挑挖寬深使入汴順利則五湖之水下趨於洪湖者益暢矣於潁州府境內挑河一道河出太康花子坡由鹿邑歷上江亳州太和蒙城潁上阜陽等州縣以入於淮年久淤塞夏秋水發往往漫溢今細加查勘自豫江交界之孟家橋起至宴兒汪一帶民間俱於河中填築土壩設立

魚簖加以橋座低矮遇水不能下注易於泛溢今擬擇其淺窄處間段挑挖寬深改建高大木橋一十七座其土壩魚簖有礙河道者悉行拆除并將分洩淝水入茨河之宋湯河一併挑濬其挑河之土即築土埂以衛民田遇有田間積水聽民開放隨令堵築又蒙城縣南鄉有茨河一道北鄉有北淝河一道乃通縣坡水所歸河身淤淺應亟挑挖深通以洩積潦則蒙亳太和等處庶免被淹之患此上江水利宜辦理也南河成案

四月二十二日工部會議得高斌等奏上下兩江衆水匯聚地勢低窪每遇伏秋汛漲一時宜洩不及歷

年屢有水患尹繼善等議挑各河及隄堰閘壩等工
務期水有歸宿臣高斌至各處查勘情形如毛城鋪
之洪溝河一帶於離河稍遠處堅築子堰並將舊有
隄堰修補酌建涵洞濉河自灰谷堆至霸王城兩岸
築堰並疏通湖窪溝渠各口分建涵洞口門相機啟
閉天然閘河挑浚河身改順河尾並於大山頭築壩
不使東注疏通彭家溝以洩積水皆亟應興辦但原
奏濉河自灰谷堆起至霸王城兩岸築堰今相度形
勢應自灰谷堆迤下之符離橋一律接築方爲妥協
至原奏五湖以下之峯山閘河挑直河身培築子堰
謝家溝挑挖寬深分洩濉河入汴與濉河南北兩岸

黃疃橋等處疏河建洞及潁州淝河宋湯河蒙城茨
河北淝河挑淺築埂建設橋座應列爲緩工均如所
議行奏
旨依議南河成案
九月工部議得協辦大學士高斌奏洪澤湖山盱廳
之沈家西林家西等處隄工一千六百餘丈原議建
築石工於乾隆九年議停今查石工費多不若於此
二處改建甎工以免風浪衝激之險又高堰廳之六
安溝舊石工卑矮處所一千餘丈亦應加寬甎工等
語查沈家西林家西二處相接天然壩之南北在三
滾壩以上地勢高亢迴流水緩並非頂衝險要之處

乾隆七年清黃並漲因上游諸水匯注天然二壩緊
閉清水宣洩不及以致湖水滿盈不能容納古溝有
衝決之患沈家西林家西等處受倒漾之水是以彼
時相度似屬險要議令興修今年湖黃勢較乾隆七
年更大而臨河隄岸未致潰決及漫溢者緣遵照開
放天然壩之議湖水得以宣洩而下游亦不似七年
受古溝衝決之患是從前險要頂衝之處尚可防範
則此二處地勢水勢均非險要可以無容建築甎隄
或土工有應行培築處所令該總河等隨時培補奏
旨依議南河成案　今按七年古溝衝決舊案無存此條部議所述較詳足備參考
是年顧琮總理南河會同估辦上下江河湖水利工

程　按上江水利惟疏潁州渦水出河南陳州太康
花子坡由鹿邑亳州太和蒙城潁上阜陽等州縣導
之入淮浚宋湯河分淝水入茨河疏蒙城縣坡水匯
流歸於南茨河北淝河卽以挑土兩岸築成土埂各
工分別緩急次及洪濉河疏築事經大學士高斌會
議由部覆核如原奏毛城鋪迤下之洪溝河一帶堅
築子堰修補隄堰酌建涵洞濉河自灰谷堆至霸王
城兩岸築堰疏通湖窪溝渠各口分建涵洞天然閘
河挑浚河身改順河尾並於大山頭築壩不使東注
疏通彭家溝以洩積水皆亟應挑築原奏自灰谷
堆至霸王城兩岸築堰應自灰谷堆迤上之符離橋

一律接築河渠紀聞

乾隆十二年五月大學士高斌總河周學健奏山盱廳屬蔣家閘一座於乾隆九年定議修理開放今上年湖水盛漲山盱三滚壩過水六尺天然壩亦經開放因寶應湖受水既盈未能全下遂注入高郵湖致滚壩洩水平緩寶應運河西隄受險極力搶護方保無虞而蔣家閘開放宣洩直注高郵湖建瓴甚暢是該閘遇盛漲資其宣洩已有明驗今因大汛經過衝擊損壞應行拆修查原金門寬一丈八尺今應加寬四尺照惠濟閘金門二丈二尺以資暢洩其閘底全壞下塘衝深應移下五十餘丈庶於地勢合宜查舊閘

為盱邑通衢今移建於下行旅未便應於舊閘以上建木橋一座以資利涉但該閘惟洩盛漲之水平時臨湖口門堅築草壩勿使輕開其閘下河長五十餘里兩岸民田需水灌溉應於草壩西偏建石涵洞一座口門寬方三尺俟湖水長後不必盛漲即可開放以利農功閘工約計其需銀一萬八千餘兩容臣等再加確核另疏題估興修奉

硃筆旁批既利民之舉具題來若緩不及待則一面興工南河成案

乾隆十五年四月高斌奏呈河工圖說恭候來春

聖駕時巡

指示方畧　洪澤湖　洪澤湖在山陽縣西南清河縣東南盱眙縣東北周環三百餘里發源河南桐柏經信陽羅山息縣光州新蔡固始霍邱至正陽關與汝水合又經安徽壽州與淝水合歷臨淮懷遠定遠五河泗州盱眙合豫皖諸山河水匯為洪澤湖由清口會黃入海隄工自武家墩至秦家高崗長一萬七千餘丈查洪湖地居淮揚數十州縣之上游堰盱隄工所以障全淮之水使不分流旁出併力北趨以與黃會復分入運口以通運道乃黃運兩河關鍵也先是隄身單薄石工間段幫築屢致衝潰淮揚頻告水災淮水勢分力弱黃水倒灌入湖運口淤墊運道民生

均為可虞歷蒙

聖祖仁皇帝南巡

親臨指示堅築高堰堵閉六塘使淮歸故道暢出清口

雍正八年荷蒙

世宗憲皇帝特降諭旨以治河之道惟有使黃水暢流無所壅滯則永慶安瀾然欲使黃水無滯必須保固高家堰隄工使清水力能敵黃以助其暢流之勢發戶部帑金一百萬兩將隄工險要之所及單薄處俱加修石工以為久遠之計捍禦巨浸保護二郡民生蓄清會黃

利漕濟運誠千古不易之章程也臣等查高堰石墻現今完固惟土隄尚有未能一律之處緣湖水浩瀚

兼之西風鼓浪汕刷尾土自武家墩至秦家高岡有
寬十餘丈者有寬七八丈者且有僅寬五六丈者雖
土隄外俱有甎石工程可以無虞而萬全之策必須
將尾土培厚增高惟是隄長一萬七千餘丈工費浩
繁臣等再三籌畫通計隄身幫寬以十丈爲率約需
土方銀五萬餘兩若卽於堰盱二廳歲搶修柴埽工
內分年節省妥辦土工則數年可一律完整不須另
請錢糧該處土堅足資捍衛將來俱寬至十丈則既
有石工以爲外捍復厚其土隄以資保障高堰一帶
大隄益增鞏固正以仰體
世宗憲皇帝大修石隄保固高堰之至意而淮揚十州

縣民生咸底安全矣　三滾壩天然壩蔣家閘　洪
澤湖三滾壩於康熙四十年前河臣張鵬翮題建一
北壩一南壩均寬七十丈一中壩寬六十丈因其時
六壩既經堵塞大汛水漲若專恃運口爲尾閭則高
堰頻危於是議設減水三石壩以洩溢槽之水其翟
塘原有天然南北二壩仍留以備異漲各壩滾下之
水俱由草子唐濟等河分洩入白馬寶應諸湖歷高
郵邵伯入運以達江乾隆十一年臣高斌奏准將滾
壩迤南之蔣壩石閘修建每年相機啟放查洪澤湖
會黃濟運必須多蓄使之常盛方能暢出淸口不致
黃水倒灌伏秋盛漲有餘之水又必早爲分洩高堰
一帶方能容受現在南北中三石壩總以高堰水誌
長至八尺五寸、外聽其過水如未及誌水已低於壩
脊當收蓄以會黃濟運既可洩溢槽之水而仍能留
平槽之水則減洩之法誠莫如滾壩爲最善也至天
然南北二壩係屬土壩並無石基一經啟放則全湖
之水奔注高寶邵伯諸湖勢必將運河東隄南關車
邏等壩啟放下河各州縣田廬受淹且分洩太多湖
水受虧卽不能會黃濟運是天然二壩誠未可輕易
啟放臣等謹按洪湖爲全淮委注之地天然壩既未
可輕放若專恃南北中三滾壩過水其蔣家閘分洩
亦屬無多設遇水溢湖不能容則淮揚二郡深爲可

慮臣高斌曾於乾隆八年奏請添建二滾水石壩估
銀一十一萬餘兩嗣經
廷議以天然壩地亢灘高所受者原係淮漲分流漫注
倒漾之餘水令將現在土壩改與南壩相平過水停
其建石十年南滾壩過水二寸卽啟天然土壩汕刷
廣深仍係澈底開放隨經搶護堵閉十一年臣高斌
復奏俟南滾壩過水三尺再相機啟放臣等細加籌
畫十四年湖水加長自六月初一日滾壩過水後至
七月十二日水勢有長無消滾壩過水已至三尺一
時不能消退高堰全隄可慮急須啟壩分洩臣等因
下河民生關係是以慎重未放詎水勢漸退保護無

虞據此試驗情形若再添兩滚壩則減洩既多水退自速應請仍照八年原議相度地勢添二石壩其天然舊壩照舊堵閉庶異漲既可多爲分減而過水止在壩面以上一經平壩便已斷流於全湖應蓄之水毫無損礙與天然壩之徹底啟放致淸水受虧者迥別兼之循序漸下下游不致驟漲而高堰一帶可無危險之患矣南河成案

是年河南巡撫鄂容安奏豫省惠濟一河自中牟西十五里鋪起經祥符陳留杞縣睢州淮寧鹿邑等處至江南亳州入渦河以達淮雖爲分減賈魯河異漲之水而各州縣溝坡雨水亦皆賴以宣洩自乾隆六

年議請每年動支耗羡銀四千兩爲歲修疏復支用其挑河之土分積兩岸修築子堰并建築涵洞仍於下游鹿邑地方每歲秋分築壩蓄水立夏開壩放水奏准辦理迄今九載而河身淤墊之處甚多檢查歲修卷案遞年所領銀兩雖屬無多終恐不歸實用是以臣於十四年卽令動支專委熟悉河工之員詳細勘估臣復加履勘核計土方工價若同時興工原設歲修恐不敷用經臣聲明詳酌另奏隨委管河道佟世表前往逐一確勘復令布政司富明親勘核議今據司道勘議臣與當面詳籌從前估挑工段或淺或深原不一律遞年挑淤濬淺亦僅照原估而止未能

深通暢注若急加挑浚必致漸積漸淤轉使前功廢棄查河勢西高東下除下游之柘城淮寧鹿邑等境河身通暢毋庸挑濬外其上游之中牟祥符陳留杞縣睢州五邑或較原估淤淺應行開挖寬深或因地勢居高再加挑濬但原議內應行酌改者如兩岸原經築有隄工而又以挑河之土臨河加築子堰無論土性浮鬆遇雨卽卸卽使加功堅築逼近河身大溜直衝子堰勢必坍塌其水全力直注大隄堰不可保而隄亦隨之子堰之築非徒無益實爲有害應將挑河之土運至大隄加高培厚俾得永固前議加築子堰應行停止又如兩岸涵洞率多卑薄而所建亦非

其地徒有涵洞之名未收啟閉之益應於沿河坡窪地方便於出水歸河處將隄身酌留口門用石包裹兩頭以防激流衝刷平時仍於口門內堆築小堰一遇積水聽民開放入河水過仍前堵閉則蓄洩咸宜可免坍卸前議涵洞之處應行改建再如鹿邑河尾於秋分築壩立夏開放原爲蓄水濟舟而設查商船由亳州而入惠濟建壩則舟楫難通況柘城鹿邑交界現有沙礓足資攔蓄此卽天然蓄水之壩前議分時蓄洩地勢旣非且於水利無益鹿邑河尾應停其建壩所有惠濟河開挑工程共需銀三千九百八十九兩零尚在歲修四千兩之內應卽動支乾隆十五

年歲修銀兩於霜降後委員分段及時挑浚仍責成該管道府查催務使如式深通以收實效統俟工完核報至改建涵洞加培大隄等項約需銀二三千兩應於來年歲修項下確估動用工竣照例報部核銷再惠濟河來源出賈魯河由鄭州至中牟分洩而鄭州窪下之區係賈魯河經由之地匯成大湖伏秋湖河並漲鄭中二邑民田年年被淹今議於鄭州唐雷莊起挑挖一道直接至惠濟閘迄北入湖則上游之水節宣有資鄭中二邑被水處所均可涸出水旱田地數百頃需費無多而爲利甚溥鄭州居民無不踴躍情願自行開挖現在雖未完竣已於農隙興工頗有實效此臣與司道等相度情形將應改之處悉心計議務使民田廬舍均有裨益者也皇清奏議

續行水金鑑卷五十三終

續行水金鑑卷第五十四

淮水　章牘三

乾隆十六年二月

高宗純皇帝南巡

親臨堰盱

諭天然壩永禁開放添建智信二壩仍加封土俟仁義禮三壩過水三尺五寸始啟智壩仍不滅次及於信又自新建信壩北雁翅以北改建石工南雁翅以南至蔣家壩用石基甎甃以期首尾完固　按仁義禮三壩舊制高下一律總以高堰水誌深八尺五寸平水爲度欽遵勘估舊建仁禮二壩寬七十丈義壩寬六十丈新建二壩寬六十丈壩基石脊高下與舊壩同其舊築土工俱改建甎石工程林家西改建石工沈家西清水溝秦家甎工及建蔣家閘鉗口石壩剋期築竣黃淮清濁異勢自淮奪於黃而淮之清者亦濁洪湖地勢亦稍變異潘宮保議築高堰時周家橋迤南一帶地勢亢於高堰淮水大漲從此漫入白馬湖浹旬不雨仍爲陸地故於此地空而弗築留以洩異常之水曰天然減水壩也迨後黃入於淮洪湖底亦受淤至今二百餘年向之高者亦平若任其減洩則諸湖不能容淹及下河

聖慈廣覆永禁開放天然壩增智信二壩以節蓄之議

者以高郵三壩上應堰盱五壩復益昭關諸壩以足其數實則增智信以為永閉天然之地而五壩仍不常洩也卽當南岸漫工全黃入湖助清刷沙自清口以下河道寬深大汛水長僅開一二壩卽足濟用蓋刷沙之力大而河深也常年水不大漲五壩堅閉不開湖河節宣以時安流順下仁義禮三壩亦皆備而不用不獨智信二壩也有智信二壩而堰盱有長安之勢不開五壩而下河無洸竈之憂職河防者宜常思減水之去路毋輕於一試也河渠紀聞

是月初十日

上諭內閣洪澤湖上承清淮汝潁諸水匯為巨浸所恃

以保障者惟高堰一隄天然壩乃其尾閭伏秋盛漲輒開此壩而下游諸州縣胥被其患冬月清水勢弱不能刷黃往往濁流倒灌在下游居民深以開壩為懼而河臣轉藉為防險秘鑰二者恒相持朕南巡親臨高堰循隄而南越三滾壩至蔣家閘周覽形勢乃知天然壩斷不可開夫設隄以衛民也隄設而民仍被其災設之何用若第為掣流緩漲自保上游搶險各工而鄰國為壑田廬淹沒勿顧此豈國家建立石隄保護生靈本意耶為河臣者固不當如此存心也天然壩當立石永禁開放以杜妄見近者河督大學士高斌副總河巡撫張師載於開天然壩之說亦深以為非而請於三滾壩外增建石滾壩以資宣洩朕親臨閱視謂增三為五卽以過水一二尺言之向過三尺者卽為五尺向過六尺者增而至丈是與天然壩名異實同人必有議其巧避開壩之名而陰襲其用者是當為之限制上年滾壩過水三尺五寸天然壩仍未開放應卽以是為準俾五壩石面高下維均以仁義禮智信為之次仁義禮三壩一如其舊智信二壩則於石面之上加封浮土必仁義禮三壩已過水三尺五寸猶不足以減盛漲則啟智壩之土仍不減乃次及於信斯為節宣有度較開天然壩之一往莫禦者懸殊矣再高堰石隄至南滾壩以南舊用土工石隄有首無尾形勢不稱應自新建信壩北雁翅以北

一律改建石工南雁翅以南至蔣家閘水勢益平則石基甎甃如此方首尾完固屹如金湯永為淮揚利賴至洪湖束水藉以刷黃而上游宿虹鳳潁諸邑歲被水患議者謂洪湖盛漲諸邑先被其災洩洪湖仍於上游無補自朕觀之漲減則上游之漫溢者亦減此固在封疆大吏先事綢繆而司水土者亦未可以閭閻休戚非職掌所在而專以束水保隄為得計也河工宿弊不可枚舉無益之費尤多或明知無用而因循不廢或陰以為利而妄事興修高斌張師載於此雖能持正如茆家圩頭二草壩固已廢所當廢而此外無益之費卽以朕巡視高堰一壩之內已不勝屈指數然屬員已議其不發

帑不興工矣朕觀河臣莞領河漕數千里民命所繫視
督撫綏輯一二省者爲難冒涉風雨守護隄防亦視督
撫坐辦案牘者爲勞歷來河臣不乏表表尸祿之輩而
糜帑養患有罪無功其識機宜得關鍵實著功效者幾
人哉果使全不興工則置民瘼於不問河臣幾於虛設
固無此政體如其糜脂膏以擲虛牝則蠹弊之最巨者
總之河不可不治而勿循虛名工不可不興而必歸實
用斯爲至要昔我
皇祖聖祖仁皇帝屢幸南河
躬親指示平成睿畧萬世永賴朕何能仰企一二即經
臨視有所籌畫亦不敢自信爲必不可易惟愛養黎元

揆理度務崇實敦本兢兢業業之衷可共白耳將此詳
悉宣諭中外臣民其庀材興工一切應行事宜河臣會
同督臣按例確估具題 皇帝聖訓 純
是月奉
上諭高堰山盱土隄幫寬十丈爲率需用土方銀五萬
餘兩即於堰盱二廳歲搶修柴埽工內分年節省安辦
南成案
六月初三日高斌等題稱洪湖隄工爲淮揚保障會
黃濟運實南河第一關鍵欽奉
皇上親臨閱視全隄周覽形勢添建智信二壩仍加封
浮土俟仁義禮三壩過水三尺五寸始相機節宣天

然壩則永禁啟閉其舊用土工形勢不稱處一律改
建甎石工程隨即欽遵
諭旨率同道廳委員前往堰盱隄工詳勘確加丈量查
舊建仁禮二壩寬七十丈義壩寬六十丈今新建二
壩亦應寬六十丈其壩基石脊欽遵
諭旨五壩高下一律維均總以高堰水誌深八尺五寸
平水爲度內新建智壩一座估銀五萬八千三百四
十兩五錢零信壩一座估銀五萬九千二兩一錢零
林家西改建石工估銀四萬四千二百二十三兩零
沈家西改建石基甎工估銀三萬五千三百八十一
兩三錢零清水溝秦家高岡改建石基甎工估銀一

萬八千一百三十五兩七錢零又接下石基甎工估
銀四千七百九十三兩八錢零蔣家壩改建石基甎
工估銀一萬八千五十兩三錢零蔣家閘工鉗口石
壩一座估銀六千九百一十兩七錢零通共估需料
物夫工銀二十三萬七千六百三十七兩八錢零造
册題估再此項工程所需甎石木灰等料繁多採運
稍稽時日須早爲發帑購辦庶可及時修築臣等移
咨江蘇撫臣於藩庫內撥款解交河庫動支給發委
員分投採辦料物到齊本年秋汛水退後剋期興工
限乾隆壬申年伏汛前一律完竣奉
旨該部速議具奏十四日工部議准具題奉

旨依議速行南河成案

乾隆十八年四月高斌奏山盱廳洪澤湖工古溝東壩石工一段長九十八丈係乾隆八年堵閉漫口後建於深塘之內砌石二十隄層高三丈工竣以來迄今十載雖石工未露脹裂而該處較兩頭工程逐漸卑矮上年八月臣到工查勘令該道廳加高土工三尺與上下相平今春融凍解二月二十八日中段倒卸石工一段長二十丈兩頭脹裂二十六丈共計四十六丈係從前漫口衝刷最深之處緣下係深塘根土淤鬆而石工高峻故難經久查此處迎溜受風亟宜補修以資捍禦一面照估採辦料物一面先用柴草

摟護外戧長五十五丈中填土榫與舊工尾土交接一律相平夯硪堅實以防大汛料物一齊照舊石工基址退進二丈挑槽簽樁修砌石工長四十六丈兩頭越灣添估石工二丈五尺共新修石工四十八丈五尺砌石二十層上加甎工五層將舊工根基留爲外護根底既得堅固而石工加甎則下重上輕可免垂頭外仰自獲經久再該處隄工長一百五十丈上年已幫頂寬至十二丈後因加高三尺收頂只寬十丈今估新砌石工退進二丈應於補築石工後隄身長五十丈幫寬四丈南北兩頭工長一百丈仍幫寬二丈均足十二丈之數則工堅隄厚永資鞏固矣河南

成案

按大工合龍後龍門下必有深潭古溝漫工就隄接築漫水自高而下衝激更深補還石隄之中段卽漫口衝刷之深潭也凡水衝至極深其下多係活沙泉眼樁不能立必須隄外築壩攔截戽盡內塘水始可施工而隄外水深浿湧壩不能圍惟將舊隄收進爲基下樁鋪底此移步換形之做法也深潭不獨不可下石卽下土亦不易如合龍後龍門澆戧深至五六丈外者所下之土每衝出二十丈外必俟塡滿深潭土不外游至出水後始可計方估土工費甚大或於壩下本淺處幫築土壩爲重門以閉其氣工用輕省

便於防守全在臨時審察機宜補還古溝漫工石隄下虛上隆築實不易非老於工者爲之不能經久也

河渠紀聞

十月二十二日

上諭軍機大臣等舒赫德等奏湖水情形一摺高堰各工已俱危險經舒赫德等晝夜搶護雖間有汕刷然大勢已可無虞惟閱圖內所繪情形似於蔣家閘及東水隄等處若早求一宣洩之方或積水尚可稍減不致衝刷隄身如此之甚蓋洪湖未復故道則漫溢之水必當使有所歸宿若更壅阻則潰決滋甚矣其石工衝汕之處應於桃伏大汛之前急爲修理完固已如所請著矟

璜德爾敏揀派司官帶同馳驛前往督辦此時已發帑
購辦石料務先期催集俟欽差到日即可星速鳩工早
收捍禦之益皇帝聖訓純

十一月嵇璜德爾敏鄂容安尹繼善富勒赫奏高堰
隄工捍禦洪湖為淮揚保障今歲伏秋盛漲加以全
黃歸注風浪洶湧致甎石各工倒卸甚多仰蒙
聖恩念切民瘼興修以資捍衛臣等於月之十五日馳
赴高堰查勘洪湖水勢武家墩沿隄深三尺六寸南
至高堰水深八尺一寸又南至蔣家閘水深三尺六
寸五壩已經斷流今歲水勢雖較往年旺盛而現在
逐日消耗尚為平穩自武家墩至蔣家閘止隄工共

長一萬六千餘丈內有康熙三十九年修建石工乾
隆四五等年續加甎工者有雍正八年興修通身石
工者有乾隆十六年及十八年修建通身石工或通
身甎工者工程甎石不同年分亦新舊各異因今年
水勢甚大風浪衝擊新舊甎石工倒壞者三千六百
餘丈現未倒壞而臌裂應行拆修者五百四十餘丈
二共四千一百餘丈必須及時興工修砌其修築之
法又當因地制宜詳加分別如修砌石工應於隄外
先築攔水壩以便施工水深處難以築壩惟有退進
一二丈於隄身開槽修砌且留舊隄石基以為外護
俟新工砌至過半再拆舊石層層添砌至舊有甎工
原難經久前經臣舒赫德等奏明將倒卸甎工盡行
改石則凡甎工內通身全倒及半倒脹裂者自應全
拆改築石工而石工較甎工其勢倍重應將下面樁
木酌量加添其下石上甎工內有止倒上半甎工而
下截石工未倒者即於上面改石樁腳年久未免虛
鬆頭重難勝仍不免傾圮亦應通拆到底另行加樁
修砌方能穩固如石工年分未久止倒一半其根腳
尚固者只須加砌上段不必全拆以免糜費至甎石
各工有通身完好全未倒卸者自應存留雍正八年
所修工程現俱堅固毋庸置議其餘新舊工內上面
雖屬整齊而下面及根腳有無搖動殘缺現在水勢

漫溢不能詳閱俟興工時水涸逐一查勘如有應修
補處另奏續估辦理再查高堰石隄向來做法止用
石二進石後用甎二進即與隄土相連甎石與土不
能固結一經風浪則湖水浸入搜空易致坍塌必須
於甎石背後築打灰土三尺以禦衝刷（今按堰盱甎石工後加灰步土始此）南河漕規雖未載此項而石隄大工應請照京
城各工例興作並請嗣後舊有工段遇坍卸應修者
亦照此辦理此臣等現在分別籌辦之情形也工段
縣長必得多員分修方能速竣今於附近府佐州縣
及河員內擇才具可用者二十餘員分派工段委淮
揚河庫二道催查趁此冬令將水中舊石上緊撈取

儘數選用所需新石已奉
旨令江南山東兩省採辦所需甎椿石灰糯米等項雜料及雇募匠工皆須豫備現在發銀定限飭承辦各員分路採辦俟運石到工先儘險要處卽行價砌但工段縣長需石甚多洪湖水險轉運維艱石工未竣之前風暴時有其倒卸殘缺處非鑲做柴工難以保護其海漫石必須鋪柴一層名爲馬鞍方免風浪汕刷（今按馬鞍刷塌始見此）石後尾土急應多備柴束以免臨時周章臣尹繼善已酌發銀兩購辦料物備用入於歲搶修案內核銷石工固須鞏固而土隄爲石工後戧亦屬緊要現在土隄歷年加高培厚其頂足十丈底足

十餘丈者固多亦有被浪衝掣隄頂殘缺更有年久未幫隄身卑薄皆須一律加培其隄工海漫石殘缺者一併補修完整再五滾壩過水甚大壩身石塊間被衝損應須修補五壩迤下束水土隄在在殘缺亦應補築均請歸大工內一體報銷蔣家石閘衝壞應行拆修工程尚可稍緩另案估計辦理以上各工共約需新石十六萬四千餘丈銀五十九萬餘兩再幫修土隄約需銀十餘萬兩此係約計之數容臣等將石料新舊隄身高矮及裏外層次逐一算明詳細估計題奏（南河成案）

按此因張公漫口全黃歸注洪湖衝損石工修補殘缺也漫水下注又加風浪洶湧倒卸隄工自武墩至蔣閘萬有六千餘丈之工倒壞蹩裂八千餘丈河督尹繼善等勘估修築更將土隄一律加培隄頂海漫石補修完整五滾壩及壩下束水土隄一律補築完固河隄修砌石工爲費甚鉅非當湖河風浪撞擊之所及蓄水閘減水壩攸關運道民生者不敢輕舉先審山陵岡麓土性堅凝始爲建築尤重根基根基不實石必下陷前人於底椿每用大木方梁橫亘其上長釘關穩上鋪二尺厚板簽釘縫連合而爲一板縫用油麻如艌船法艌密方砌底石灌以灰汁融結如一灰漿不能由椿頂漏去底椿必須到地馬牙梅花

株株實在方能著力一有虛鬆則力難勝重漕規估計椿木雖有二截三截之分而測量地勢以入地深穩爲主然後層層加砌不致傾側倒墜至裏石之後復襯河甎土石性殊難以聯屬以甎貼土甎土易於融洽甎石後再築灰土三尺更加穩固如法施治以費爲省萬有餘丈之堰鞏若金墉矣（河渠紀聞）

乾隆十九年十月工部題議得江南河道總督尹繼善等疏稱外河廳屬清口南岸汛吳城縷隄內臨洪湖外係黃河中僅一綫單隄每遇汛水長發風浪汕刷甚屬險要曾於乾隆十二年修建甎工一千丈今所建甎工自五堡迤下間段塌卸不堪隨飭據淮揚河

道吳嗣爵詳稱遵卽逐細查量應補砌塌卸舊甎工長九十五丈共估需工料土方銀二千九百六十四兩三錢一分九釐五毫造冊請題再吳城縷隄於乾隆十一年修砌甎工一千丈十七年續請接築甎工一千二百二十丈內有已經完工者亦有未經修竣者伏秋風浪衝刷新舊多有殘缺應拆修補築查十一年所做工程已在保固限外十七年新工內羅綸等承辦尚未完竣例應賠修此外舊有土隄一千二百九十丈應加幫寬厚今加幫舊隄土工已奉
欽差於詳勘黃運等事案內勘估應彙入彼案造冊請題至羅綸等新做未竣衝刷應賠甎工已委桃源同

知張樹玉等接辦俟工完照例取結造冊請題查吳城縷隄該督既稱所建甎工自五堡迤下間段塌卸不堪題請急為補砌應如所題辦理以資捍禦仍令該督俟工完日將工段銀兩照例核實造冊題銷至加幫舊隄並新做未竣衝刷甎工應速飭儹辦完竣照例核實具題查核可也南河成案

乾隆二十二年六月二十日

上諭內閣據白鍾山奏洪湖水勢長發仁義智三壩過水甚多現將清口東水東壩量行展寬俾清水暢流會黃入海白鍾山此舉已遲矣清水原淮水故路東西兩壩古人具有深意所為淮流力弱資其堵束迸力刷黃至淮水既當盛漲之時西壩不動東壩當早為宣洩以減其勢此固操縱由人非可膠柱至五壩則不得已而設此尾閭也欲洩水勢當在清口清口洩一分尾閭便減七八分清口壩不早為展拓無怪乎水勢全注五壩而高寶諸邑行被水患矣此朕今春親臨相度時所欲言而未及言者可傳諭白鍾山等嗣後清水東口東壩當秋冬淮弱時仍照舊修築束清敵黃春夏之交一遇水漲卽展拓開闊至盛漲時三壩等處過水一寸則東壩可開寬二丈過水二寸則開寬四丈俾得疏洩通暢不致奔赴尾閭此最要之著所當永遠遵行又黃河水勢於五月下旬陡長其力既盛自能刷沙現在徐州一

帶沙淤處所可衝刷加深否亦著白鍾山查明具奏純皇帝聖訓

是月

上諭內閣淮黃並稱二瀆向來黃河水勢每夏一經長發卽將長水尺寸馳報下游河東江南等省豫為防範立法甚善淮河水報自應亦照黃河之例其上江正陽一關為淮水上下關鍵水勢尤易查驗大汛時著白鍾山酌委安員在彼探報庶上下游呼吸可通而淮水匯聚之洪澤高寶諸湖得以先事豫籌著交兩江總督安徽河南巡撫飭行所屬沿河各州縣一體遵照將水勢長發情形隨時報明江南河道總督查覈如有遲延沈

擱責成各該管道員挨查究處以重河防 純皇帝聖訓

七月工部咨明河南撫院覆稱淮水發源於南陽府桐栢縣西境之胎簪山伏流三十餘里至淮井而始顯寬止丈餘深僅尺許有時竟無勺水雖當春夏水亦如斯自淮井至縣治東北之固縣鎮河身漸寬流亦平緩至花蕊店出境共長六十餘里入汝寧府信陽州之中新村東北曲流一百里至長台關如遇水發河流寬廣又七十里至陡溝出境計在州境瀠回一百七十里支河汊港山澗溪流俱入於淮而水勢滋大從兩河口入羅山縣西北境東流由江家埠至周家渡口下至青龍寺孫家店出境從揚名埠入光

州息縣境其北岸係正陽縣界距縣治九十里仍由羅山入息境其南岸係光山縣光州界各距城六七十里不等俱入息境自息境之揚名埠下至縣治南關外十里大埠口轉東過臨河店長陡店烏龍集淮汝集計二百五十里出息縣入固始縣境亦距縣治七十里惟經過往流集東流三十里至三河尖入江南霍邱境彙於正陽關此豫省淮水經由之情形也其在豫省境內各州縣情形雖逐漸不同然每有上游之水未長而下游已長者亦有上游畧長而下游已盛長者止可就其長發尺寸具報不能以上游之形勢悉符於下游惟江南正陽關挾七十二道山河

之水彙成巨浸是以淮水之長發尺寸惟正陽關測量始爲明確今就豫省情形細加酌議查黃水發源於星宿海而設立水誌在甘省寧夏大壩地方一遇水長塡註滾單限行六百里馳報河院沿河俱有守汛員弁兵夫查探驛遞飛報今淮河一帶惟信陽州設有驛站餘俱塘馬數匹又無守汛員弁兵夫則塡單飛報爲難且淮水在桐栢縣發源水勢未大即正陽縣光山縣光州雖有淮水經過不過沿邊少許又各距城甚遠若令逐程轉報恐致紆遲此四州縣均無庸設立水誌塡單飛報應請於信陽州屬之長台關河口插立水誌今按淮水報始此 責令地方保長鄉約輪

日看管該州每月派役巡查一見淮水比尋常水勢長至五寸以上飛報該州印官一面塡單飛移下游之羅山縣一面具文通報江南河院暨本省司道衙門查考其羅山縣應於周家渡口息縣應於大埠口各照式設立水誌一例看管巡查水長通報一面塡單飛報下游如羅山縣則報息縣息縣則報駐劄烏龍集之光州州判至息縣之烏龍集既有州判駐劄固始縣之往流集現有巡檢駐劄三河尖現有汛弁駐劄應於烏龍集往流集三河尖三處各照式設立水誌亦令地保鄉約輪日看管令州判巡檢每月派役巡查令汛弁每月派兵巡查如遇水發該州判行

知息縣通報該巡檢汛弁報明固始縣通報挨次塡單飛報下游其正陽關通判衙門以三河尖駐劄之汛弁飛報爲便正陽關通判逐程轉報江南河院察核其設立水誌各州縣如有上游未及移知下游應聽下游徑將本境水長尺寸塡單飛移下汛後仍將上游遲誤稟報本道衙門以憑查究請參如或各有遲誤互相狥隱或本道察出或別經發覺均應一體查參再羅山息縣固始三縣祇有塘馬數匹路徑亦頗崎嶇若州判巡檢衙門無馬應差祇能雇用民馬令各縣於公費內酌撥價値均恐不能如黃河驛報定以六百里之限可否以日夜行四百里爲限毋許

遲延其水誌式樣用四方直木一株粉白蕊油上刻黑塗丈尺寸分數目插立河畔土中以便識認其報其滾單刻印塡寫下汛接得此單即同本汛滾單一併飛遞下汛逐程傳遞則馳報不致遲延而下游得以豫備等語當査日行四百里必致貽悞應照寧夏之例日行六百里餘均如議辦理 南河成案

是月蘇撫陳宏謀奏請通盤籌辦疏洩之宜奉

上諭今日召見陳宏謀詢及各省水災據奏皆因上游爲衆水所匯而下游無所歸宿必當會同通盤籌辦其言頗中肯綮江南山東河南壤地相接數年以來頻罹水患而今年爲最朕早見及此於閲河時即已諄切訓諭並分命欽差及督撫河臣相度籌辦而時已首夏不及措施竣事者荆山橋上下百餘里及淸河積水而已豫東之境被災較廣人戶田廬撫卹者不下數十州縣南望爲之惄然傷懷轉瞬秋冬工作可施若不先事亟圖坐視其年復一年橫流四出直至臨時補苴何所底止耶山東之水匯於淮徐河南之水達於鳳潁該督撫等雖各守封疆要不得各分畛域況此嗷嗷災黎皆朕赤子人臣公忠體國之謂何而忍稍存分別見乎在今日言之會三省之全局而川瀆以疏之隄防以禦之工費仍屬浩繁然一舉而使千百里內之田疇民舍可以永獲安全則民生之利孰大於是即多需帑金所不當

惜況統屢年賑卹所用計之爲數果孰多孰寡耶在國家蠲賑未嘗不動盈數百巨萬而小民已受蕩析之苦即使爲督撫者皆能體朕愛民之心郡縣之吏又悉良有司撫卹極周經理極善而災黎所得日纔以升合計度命而已何如無災而得終歲蓋藏之爲能自樂其生耶且水非旱比赤地千里待澤

上蒼非人力所及有吁嗟籲禱而已水則專藉人工所難者治之當得其要領及任事當求忠實勇往之大臣耳前曾以此諄切傳諭尹繼善伊於地方情形非不熟悉其才力亦非不能辦此特惜費省事之意膠固於胸中而又恐辦之或無成效動曰地處窪下治之亦不能

保其不被水患夫治之而仍受水患此則未得治之之道耳豈終不可治耶乃以是藉口而委之不治是正因噎而廢食矣爲地方與大利除大害詎可沾沾爲一身功過計是豈朕委任意耶江蘇巡撫陳宏謀安徽巡撫高晉山東巡撫鶴年河南巡撫胡寶瑔等皆能任事之大臣所有三省積年被水之由應如何相度形勢從長計議俾可永弭水患之處著該撫等各於所屬境內悉心查勘仍復彼此會同籌辦侍郎裘日修夢麟往來查閱隨時商酌其有應會兩總河者亦著會閱詳議陳宏謀著卽由河南歸德一路前赴江蘇沿途逐一先行省視與高晉等會奏請旨諸臣膺茲委寄務各以實心和

衷共濟以慰朕念切民瘼宵旰憂勞之至意欽此尚書裘日修安撫高晉議以濉河宣洩虞夏商永之水自徐溪口至符離又自符離集至靈璧之霸王城俱間段淤塞又自徐溪口南北分爲二股卽就現在兩路衝出河形因勢利導一律加挑深通以暢去路至濉河之入五湖者東南一路趨謝家溝入洪澤湖東北一路由烏鴉嶺入洪澤湖應將謝家溝展寬烏鴉嶺下沙礓挖淨以免阻礙餘如宿州靈璧虹縣之溝河併一律疏浚以暢分流虹縣潼河受水極大舊有林子河歸入安河之路已淤應從徐家衝開通達董家溝歸安河入湖最爲捷徑至烏鴉嶺董家溝安河間

段淤阻金鎖鎮劉李埂田家集陡門等處上下八十里爲入洪湖之咽喉皆須逐段挑挖深通上游濉河一帶之水順流直下施功次第當由此起現在行查江省委員及時辦理至徐州城外六十餘丈之河難容萬里長流又築塞九十里旁洩之路專恃毛城諸河宣導濉河雖治每歲仍須減洩一洩則宿靈受淹勢不能免固無一勞永逸之法疏濬後歲加修治日以爲常至乾隆甲辰大挑閘下河道自蕭縣下至宿靈直抵洪湖陡門六百餘里間段開挖工費至一十七萬五千餘兩之多而不數年後仍未免於塡墊緣毛城各壩開洩無已時宿靈以下之淤無止息也河渠紀聞

八月

上諭裘日修高晉等奏會勘宿靈虹積水情形籌辦疏濬事宜於水勢來源去路頗爲明晰所言歷年受病之由及目前利導之法俱得要領見奏疏濬各工應與舉者卽行興舉不必會商往返致稽時日朕爲百姓生計並不惜費惟期用之於實永遠消患而已至毛城鋪爲濉水上游欲濉河之無淤墊計惟有堅閉毛城鋪苟非盛漲不得開放萬不得已如今歲之自行漫溢卽當於斷流之後將淤沙盡力挑濬若少因循則今年淤一尺明年卽淤二尺河身墊高節節阻礙年復一年其淤更

甚故逐年挑濬深通是爲要務其濉河下游皆達於洪澤湖而洪澤湖以清口爲出路前經指授河臣於汛前將草壩拆卸俾得暢流已有成效嗣後卽以此爲法不待盛漲一遇水勢長發隨時酌量拆卸草壩豫爲減水之地從前惟恐運河水少故須蓄以濟運今則惟恐其多所當因時審度不可執一而論也所有現議應開支河隄辦竣工去累年淤阻泛濫之積不特宿靈虹等州縣漸有起色上游豫東諸積水皆有所歸民生利賴所關甚鉅其共勉之　時裘日修等言宿靈虹諸州縣被水緣豫省商虞夏永之水畢滙於宿州所恃以宣洩者惟濉河一道查濉河自徐溪口至符離集七十餘

里上年毛城鋪諸閘減洩黄水太多沙淤平岸河形全失濉河既不能容則豫省諸水及宿州諸山水漫流遂於徐溪口南北分爲兩股南股自張家溝至豬羊山衝斷驛路下至時村由唐溝歸入濉河北股自牛家樓至大頭山高皇壩於時村迤下三村歸入濉河濉河上段已成平陸難以施工擬就兩處衝出河形因勢利導分一河爲兩河至符離集以下仍入濉河俾上源散漫之水順軌分流自符離集至靈璧之霸王城百數十里河身間有淤墊應加挑通以暢去路至霸王城以下卽靈璧之五湖從前楊疃王山陵子崔家孟山五湖今則連而爲一其地最窪卽多開溝渠亦屬無益不若捐之於水以爲瀦蓄之道其水沈地糧題請豁除至虹縣之板橋各小河口則濉河之入五湖者至此復露河形分爲二支一由謝家溝經古汴河一由烏鴉嶺經歸仁閘下安河俱入洪湖此兩支亦宜開浚以免阻礙其他支河在宿州者有彭家溝瀲河栢山河在靈璧者有斗溝拖尾河沱河在虹縣者有荀家溝岳家河皆須挑濬以暢分流虹縣又有疃河年久淤塞宜改從潘家山南達於董家溝歸安河入湖最爲徑捷此三州縣應修之水道也惟下游洪湖以清口爲出路前蒙

聖明指示河臣將草壩拆卸以暢其流若每歲應期開放俾上游之水隨來隨去則來多去速亦不致壅閼於一時矣巡撫高晉又請浚治潁州府屬之兩河口急三道河茨河明河淝河武家河宋湯河鳳陽府屬之栢家河裔溝河黑濠河濕泥河俱報可　文獻通考皇朝

宜

十月欽差侍郎夢麟等奏宣洩洪湖去路並請補修堰盱一帶石工又柴工改砌甎工及補築子堰各事

上諭曰及早宣洩疏通去路乃要務保護隄工終屬下策爾等宜知之　純皇帝聖訓

十一月裘日修夢麟白鍾山陳宏謀高晉奏全淮俱入洪湖而去路又以淸口爲咽喉疊奏

訓旨令每歲及早多拆東西草壩以暢其流臣等遵奉
面加商酌今值冬令應照例束壩蓄水之期但向來
口門只留十八丈至二十丈不等未免收束太緊臣
等今擬酌留三十丈較往年多寬十丈至十一二丈
則現在湖水可以暢出其湖水多出一分則來年可
多受一分似於宣洩之道更為有益明歲正二月春
汛未發之前即仰遵
聖訓相機早行大為拆放所有臣等會籌緣由理合奏
聞南河成案　按運口為漕艘經由要道必使清强黃弱不
致倒灌入運黃水乘高而來勢力强悍正溜足以截
淮回溜足以倒灌噴淤仰承

指授方畧令於頭壩北壩外建壩攔截黃水工竣挑水
北趨回溜一激自散不能倒轉及遠清水直抵黃水
於惠濟祠下無復內灌挑護實為得力不獨運河無
虞淤墊清水會黃歸海之勢益盛海口日通迎流一
壩真有回瀾障川之用是時大興水利疏通濉河虞
夏商永蕭碭諸水由安河歸入洪湖去路以清口為
咽喉議拆東西草壩放寬尺寸以暢其流向來口門
止留十八丈收束太緊酌留三十丈俾湖水暢出湖
水多出一分來年多受一分之益清水出口暢盛力
足禦黃又有大壩挑流既可消上游之水更可得敵
黃之力一舉而兩益矣河渠紀聞

是月裴曰修夢麟白鍾山陳宏謀高晉奏上江地方
諸水開通後皆歸安河以達洪湖安河計長一百二
十餘里金鎖鎮劉李埂陡門間段淤淺業經奏明挑
挖今從歸仁集以下逐段測量至陡門出口之路此
段蘆葦叢生深止尺許淤墊較前段更甚上游數百
里東下之水至此皆為門限所格連年受害由此惟
是長二千一百餘丈寬七八百丈之水面無從扎壩
若概用䦨工不獨天寒艱於入水亦且蘆根糾結䦨
具難施若坐待水涸又恐交春新水復生臣等擬將
蘆根先行刨取則淤泥一併帶出水流泥活便可疏
通沿河一帶漁船頗衆用錢雇募四五百隻并打造

鐵耙等器人夫站立小船之上用鐵耙刨取蘆根兼
撈淤土俟一船裝滿載往近河坡上拋棄仍復回船
刨取較之扎壩䦨工難易大相懸殊且現在即可施
工舍此無可著力惟計船給值計日算工不能照土
方成法銷算須擇誠實勤力之員專督其事庶工可
速竣而帑不虛糜查廬鳳道寶善驛道蔡長澐現有
潁亳宿靈虹等處工程不能兼顧今專委江安糧道
錢度總領其事董率試用同知富琦色卿額等協同
泗州知州陳韶剋日趕辦以專責成尾閭一通則上
游水有去路而安河河尾壅遏之患可減矣安河河
頭亦有應行籌計者查歸仁集外濉奎河潼河栢家

ZW 21101000822948

湖林子河羅家河諸水俱入安河來水既衆而咽喉
倘狹業經奏請開濬董家溝一路在案今查歸仁隄
迤下舊有涵洞穿入鮑家河以入安河年久淤塞擬
再開通此河又分林子河一支由此經行則安河進
水之地亦有所分可減河頭壅遏之患奉
硃筆旁批何須狃於奏銷之常例耶但期工歸實用百
姓受利朕不惜費也南河成案
是年疏濬河南幹支各河裘曰修胡寶瑔等言豫省
自滎澤以下北阻大河南則南山橫亘諸水所經惟
以正東及東南兩面爲去路正東則宿州之濉河向
因徐溪口等處梗塞致豫省之巴河響河豐樂河皆

無去路下阻則上淤此夏虞商永被水之由也東南
則以潁州府之阜陽太和亳諸州縣爲出路淮水之
大本能宣洩而兩省犬牙相錯處淺阻亦多豫省之
水濡滯不下則豫省先受患漲極而潰奔流四溢其
患又及於上江此開封陳州迤下歸德之柘城鹿邑
汝寧迤下西平夏蔡水患之由也今濉河已奉
旨興挑而潁亳一帶亦次第疏導則去路可以無阻而
後水之在中州者可得而治也豫省東面之幹河在
商邱則爲豐樂河在夏邑則爲響河在永城則爲巴
溝實則一河而旁受惠民溝陸鄒溝毛家河虬龍溝
岐河諸水河身既窄深不過四五尺亟宜大挑東南

一面之幹河以大沙河爲大即古之潁水見在深通
毋庸疏治其他則賈魯河歷祥符尉氏扶溝西華淮
寧五縣入於大沙河自尉氏以下宜加挑濬又有惠
濟河在開歸陳三府之中分賈魯河之水以達淮向
皆淤阻宜通身浚治又有渦河經通許太康柘城鹿
邑諸縣入亳州界以達淮下游淤阻自鹿邑以上漫
口甚多亦當挑濬此外如永城澧溝夏邑毛家河小
引溝觀音閣引河白河三汊河虞城惠民溝商水北
沙河大凋溝鹿邑清水河汝寧府洪河汝河均間段
窄淺亦宜徧加疏濬如此由引河以達支河由支河
以達幹河其不能歸河者或田間多作溝渠以爲導

引或窪地聽爲藪澤以資停蓄總使有源之水既得
下注而潢汙野潦亦有所約束而不至散溢則水道
治矣疏入得
旨報可皇朝文獻通考

續行水金鑑卷五十四終